
 

 

A 

MM/A/46/1 

 بالإنكليزيةالأصل: 
 4023 يونيو 42التاريخ: 

 
 
 

 الاتحاد الخاص للتسجيل الدولي للعلامات
 )اتحاد مدريد(

 
 الجمعية

 
 العشرون(العادية )الدورة الأربعون والسادسة  الدورة

 4023أأكتوبر  4اإلى سبتمبر  43جنيف، من 
 
 

 برنامج تحديث تكنولوجيا المعلومات 
 : تقرير مرحليدريد للتسجيل الدولي()نظام م

عدادمن   المكتب الدولي اإ

 مقدمة

ليه فيما الم مج تحديث تكنولوجيا المعلومات )الغرض من هذه الوثيقة هو عرض التقدم المحرز في برنا .2 باسم  بعدشار اإ
ليها فيماالم عية اتحاد مدريد )ج  دورة عقدتها"البرنامج"( منذ أ خر  رمي . كما ت4024 أأكتوبرفي  باسم "الجمعية"( بعد شار اإ

لىالوثيقة  الإخطار بأأي تغيير في عن  فضلااإطلاع أأعضاء اتحاد مدريد على أأي تغيير في النهج العام نحو اس تكمال البرنامج،  اإ
 الجدول الزمني للبرنامج.

 على التقرير المرحلي السابق للبرنامج. MM/A/45/3وتحتوي الوثيقة  .4

ر تنفيذ البرنامج على مرحلتين: المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. وتتأألف المرحلة الأولى من ه من المقر  ويجدر التذكير بأأن   .3
رساء الأسس التقنية للمرحلة الثانية. أأم   يجابية فورية أأو اإ لى نتائج اإ ا المرحلة الثانية مشروعات فرعية تس تهدف التوصل اإ

جرائي مدريد الحاليا المعلومات ام تكنولوجيمن نظبالتقابل المباشر الفعلي يل التقني فتنطوي على الترح  ، والذي يدعم كًلا من اإ
لى تكنولوجيا حديثة تكفل انتفاع أأصحاب المصالح في نظامي مدريد ولهاي على مدى الس نوات  ولهاي للتسجيل الدولي، اإ

 .كل الدوائر المعنيةوحدة على مس توى  من منصة تقنية مالمقبلة
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)دورتها الاس تثنائية السادسة والعشرون( والأربعين  الخامسةة اعتمدت خلال دورتها الجمعي كما يجدر التذكير بأأن   .2
دت فيه  صة المخص  وارد حاطت علما بالمل المرحلة الثانية، وأأ س تكماجلل لكأ  4023منتصف عام الجدول الزمني المعدل وحد 

جمال والبالغةلمشروع ل  دتها جعية اتحاد مدريد ي اعتممليون فرنك سويسر  17,32مليون فرنك سويسري ) 227,32 اإ
 فرنك سويسري اعتمدتها جعية اتحاد لهاي(. يينملا 3و

 المرحلة الأولى -حالة التنفيذ 

سم مشروع دمج ملليات باأأنجزت المرحلة الأولى من البرنامج بنجاح ويجري ال ن تشغيل المشروع التجريبي المكتبي  .5
 .(IRPIالتسجيل الدولي )

طار  IRPIوع شر والهدف الأساسي لم  .6 يداع لهو وضع اإ . لامات التجارية الدوليةطلبات تسجيل العالإلكتروني ل لاإ
يداع الإلكتروني شاملة منصةالمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(  اس تحدثت الإطار ذلكثبات فعالية لإ و  اس تدمجه للاإ

 بعض المكاتب المشاركة في بواباتها الإلكترونية على الإنترنت.

لكترونية على  IRPIم مشروع ويقو  ., على الهيكل الموجله نحو الخدمات الذي اختارته الويبو، وهو يتأألف من خدمات اإ
( ومكتب التنس يق في BOIPالإنترنت اشترك في تطويرها الويبو ومكاتب وطنية مشاركة )مكتب بنيلوكس للملكية الفكرية )

(. وسيشمل INPIوالمعهد الوطني البرتغالي للملكية الصناعية )( OHIMالسوق الداخلية )العلامات التجارية والتصاميم( )
عداد الطلبات الدولية و لأغراض  مقدمي الطلبات،شروع الم مس تخدمو  لتصديق على الطلبات ا ، لأغراضيداعها، والمكاتباإ اإ

رسالها الدولية  .واإ

. وتشمل تلك IRPI لمشروع المكاتب الوطنية المشاركة أأدرجت في البرنامج الحاسوبيدة من معق   متطلباتوهناك  .1
ض ( SSOق من الهوية بتسجيل الدخول الأحادي )للتحق   وظيفةجلة أأمور منها  المتطلبات  بالويبو للمكت من خلالهاتفو 

دمج رسوم المعالجة التي تقتطعها المكاتب الوطنية مع الرسوم الدولية،  انطوىق من هوية المس تخدمين. كما الوطني مهمة التحق  
 الدفع. على مراجعة شاملة لإجراءاتمللية دفع واحدة،  عن طريق

نتاج مشروع  .9 يس تضيفه مركز البيانات التابع لمركز الأمم المتحدة الدولي  IRPIوشرعت الويبو أأيضا في بناء هيكل لإ
عةللحساب الإلكتروني الكائن في جنيف بسويسرا. وسيس تفيد المشروع من منصة  طاق قابلة للتطوير ومتاحة على ن مُجم 

 اس تجابة لنمو الطلب في المس تقبل. واسع

. 4025-4023فيما يخص الفترة  IRPIعم وتطوير مشروع ، طلب تقديم الاقتراحات لد4024في ديسمبر أأصدر، و  .20
 .4023وس يُعلن عن أأسماء الفائزين في المناقصة في منتصف عام 

قبل  IRPIاصة بمس تخدمي مشروع ، عل تجميد الشروط الخ4023ورك زت الجهود، خلال النصف الأول من عام  .22
مكتب بنيلوكس ويزُمع أأن يكون ذلك في منتصف العام. ومن المتوق ع أأن ينتقل كل من المقي د، دخول المشروع طور التشغيل 

نتاج خلال شهري  (OHIM( ومكتب التنس يق في السوق الداخلية )BOIPللملكية الفكرية ) لى مرحلة الإ بالمشروع اإ
 .4023أأكتوبر ونوفمبر 

المندرجلة ضمن المرحلة الأولى شرعت الويبو في اس تخدام أأداة جلديدة للترجة في يوليو وفيما يخص الأنشطة الأخرى  .24
لى زيادة الكفاءة وتبس يط مللية الترجة. وقد بدأأ العمل بأأداة الترجة ، مم ا 4024 على نحو كامل فيما  WorldServerأأدى اإ

 ريد ولهاي.جراءات المتعلقة بنظامي مدالإ يخص جيع 
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، بعض الخدمات الإلكترونية الجديدة الموجهة 4024أأتيحت لمس تخدمي نظام مدريد، في مايو وبالإضافة اإلى ذلك  .23
دارة المحفظات في نظام مدريد )كالتالي للزبائن فضلا عن بعض مواد التعليم بالفيديو، وهي ( والمنب ه الإلكتروني MPM: أأداة اإ

وخضعت تلك الأدوات لمزيد من التحسين (. MRSعق ب ال ني للطلبات في نظام مدريد )( وأأداة التMEAفي نظام مدريد )
( عبارة عن "خدمة تنبيه" مجانية صُُ مت من MEA. والمنب ه الإلكتروني في نظام مدريد )4023خلال الجزء الأول من عام 

دة. وأأداة التعق ب أأجلل توفير معلومات للمس تخدمين المهتمين برصد وضع بعض تسجيلات العلامات التج ارية الدولية المحد 
( هي أأداة مس تقلة تعرض الوضع ال ني للطلبات التي تجري معالجتها من قبل المكتب MRSال ني للطلبات في نظام مدريد )

دارة المحفظات في نظام مدريد ) ا أأداة اإ م لفائدة أأصحاب MPMالدولي للويبو. أأم  ( فهي  عبارة عن تطبيق ش بكي مُصم 
ليهم مم ن يرغبون في النفاذ اإلى محفظات علاماتهم الدولية بغرض تقديم التماسات جلديدة لتدوينها في ت الدولية وممث  التسجيلا

 السجل الدولي.

ر النظام الجديد 4023وسيبدأأ العمل، في يونيو  .22 نتاج الإخطارات والشهادات. وطُو  مكانية اإ ، بنظام نشر جلديد يتيح اإ
يسهم في أأتمتة النظام الجديد كليا مم ا س  بدل من البرنامج الحاسوبي للنشر المكتبي. وسيتم XML/Javaباس تخدام تكنولوجيا 

يضا لتحديث التصميم العام غيل. واغتنمت الويبو هذه الفرصة أأ من تكاليف التش بالتالي الحد لة و لجهات المشغ   خفض تدخل ا
 للوثائق.

في  IRPI، وبدء العمل بنظام 4023النشر الجديد في يونيو وس تنتهي  أأنشطة المرحلة الأولى عند بدء العمل بنظام  .25
 .4023أأواخر عام 

 المرحلة الثانية -معلومات أأساس ية 

جراء  .26 تقني بالتقابل المباشر من نظام ترحيل يجدر التذكير بأأن  النهج المعتمد لتنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج هو اإ
الخدمات عن طريق اختيار شريك خارجي مؤه ل في مجال ه نحو وجل  اإلى هيكل حديث مالحالي ا المعلومات تكنولوجي

 تكنولوجيا المعلومات.

تدفق العمل من لغة البرمجة الطبيعية بيانات و ال وقاعدة  اسوبيالحالانتقال بالبرنامج والغرض من الترحيل التقني هو  .,2
لى لغة البرمجة Adabasونظام أأداباس ) لإدارة قواعد البيانات، بما في ذلك  Oracle ونظام Java( لإدارة قواعد البيانات اإ

نجاز ذلك الترحيل دمج أأحدث أأداة لإدارة الإجراءات المؤسس ية.   تقادم البنية التحتية القائمة. مخاطروسيزيل اإ

لكترونية حديثة تضمن  .21 ومن التحديات الرئيس ية المطروحة أأمام مشروع الترحيل التقني اس تنباط واجهة مس تخدم اإ
لى أأدنى مس توى ممكن المس تخدم  تجربةالتشابه مع  قدرا كافيا من من احتياجلات المس تخدمين من الراهنة من أأجلل الحد اإ

.  التدريب والتعلّ 

دخالها على واجهة المس تخدم وأأي ة يأأن  أأي ة تغييرات  بالتذكير أأيضاوالجدير  .29 عادة لزم اإ هندسة الإجراءات ستتم، محتملة ل اإ
دراج على الأرجح عادة اإ طار اإ بخصوص دمج  MM/A/43/1من الوثيقة  3المرحلة الثالثة من البرنامج )انظر الفقرة ، في اإ

تاحة خيارالمرحلتين الثانية والثالثة مع  عادة فتح المرحلة الثالثة " اإ حدىبوضوح ذلك  عندما تقتضي اإ  "العمل متطلبات اإ
ص أأصلا (. وس يُضطلع بأأي نشاط من أأنشطة المرحلة ال MM/A/45/3من الوثيقة  42والفقرة  ثالثة ضمن حدود المبلغ المخص 

 للمشروع.

 المرحلة الثانية -النتائج المحققة 

)وهي الشريك  ELCAأأجرت شركة  عقب اس تكمال مرحلتي المشروع الأولى والثانية بنجاح )التحليل والتصميم( .40
ص في تكنولوجيا المعلومات(، في نهاية عام  قاً 4024الخارجي المختار المتخص  للشفرة المصدرية المبُرمجة باللغة  ، تحليلا معم 
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عادة تقييم درجلة التعقيد التي يكتس يها مشروع الترحيل والتحق   ق من الفرضيات التقنية المعُتمدة خلال الطبيعية من أأجلل اإ
عداد اقتراحها بسعر ثابت. وكشفت نتائج التحليل عن درجلة تعقيد أأكبر مم ا كان متوقعا فيما يخص الترحيل التقني ابل بالتق اإ

دة لإنجاز المشروع من أأجلل تلافي تغيير  المباشر للنظام وقاعدة البيانات الراهنين، مم ا أأسفر عن تمديد الفترة الإجمالية المحُد 
د أأصلا.  السعر الثابت المحُد 

وبدأأ الترحيل التقني بتنفيذ مللية التقابل المباشر المتعلقة باس تلام وفحص الطلبات الدولية والتسجيل الدولي  .42
 للعلامات التجارية.

، رُك بت النسُخ الأربع الأولى من الشفرة المسُ تحدثة، بنجاح، في بيئة 4023وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام  .44
اختبارية بغرض  . واس تُحدثت خططالتطوير الخاصة بالويبو لأغراض اس تعراضها وتثبيتها واختبارها من قبل فريق المشروع

جراء  جهة المس تخدم الجديدة واعتمادها.اختبارات أأولية لوا اإ

ورُسمت خرائط تدفق ملل زبائن الويبو في الأداة الجديدة لإدارة الإجراءات المؤسس ية وثبُ تت من قبل فريق  .43
 المشروع.

 دة البيانات ويجري اس تخراج مجموعات البيانات الأولى لأغراض الاختبار.واختيرت أأداة لترحيل بيانات قاع .42

الترحيل التقني للشفرة المصدرية المبُرمجة باللغة الطبيعية جلارية على نحو جي د. وسيتم تغيير واجهة ن  مللية والملاحظ أأ  .45
دراج المرحلة الثالثة من البرنامج عادة اإ طار اإ عادة هندسة الإجراءات، في اإ  .المس تخدم، ورب ما اإ

لة طةالخ  المرحلة الثانية –تنفيذ المشروع ل  المفص 

لى  2المهام من تنفيذ  فعلا كملاس تُ . و 4020لثانية من البرنامج في الربع الثالث من عام المرحلة ا اس تُهلت .46 من  20اإ
لةطة الخ  وفق الجدول التالي:جلار البرنامج . و 22تنفيذ المهمة يجري أأدناه، و  2نة في الشكل ، المبي  تنفيذ المشروع ل  المفص 

 

لةطة الخ -2الشكل   في المرحلة الثانية لتنفيذ المشروع المفص 

، على الترحيل 4023ويتضح من المهُل الزمنية المبي نة أأعلاه أأن  أأنشطة المرحلة الثانية سترك ز، أأثناء ما تبقى من عام  .,4
، شريطة الحصول على ، بعمليات تكرار لشفرة البرنامج المسُ تحدثةخلال العام ضطلع، مجدداالتقني للنظام الراهن. وس يُ 

 م من فريق المشروع.التثبيت اللاز 

 
ID Task Name Start Finish

20112010 2014

Q2Q3Q1 Q2Q3 Q4 Q3 Q4 Q1Q3

1 30.09.201001.07.2010Project Manager Selection Process

2 08.10.201013.09.2010
Publication of Expression of Interest 

(EOI) - First Round

3 30.11.201009.10.2010
Evaluation of EOI Responses - First 

Round

4 01.12.201001.12.2010Project Manager at WIPO

5 17.01.201115.12.2010Publication of EOI - Second Round

6 18.03.201118.01.2011
Evaluation of EOI Responses - 

Second Round

7 20.06.201121.03.2011
Publication of Request for Proposal 

(RFP)

8 20.06.201120.06.2011RFP Due Date

9 30.09.201121.06.2011Evaluation of RFP Responses

10 31.12.201101.10.2011
Contract Review Committee (CRC) 

Approval & Contract Negotiation

11 30.06.201416.01.2012Project Execution

% 

Complete

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

45%

12 0%01.07.201401.07.2014Go Live

20132012

Q2 Q1Q4 Q2 Q3Q1 Q4

2015

Q4 Q1
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دالتكافؤ الوظيف  الصارم نهج  وينبغ  الإحاطة علما بأأن   .41 عادة اإ ، كما أأوصي به برنامجال منثالثة ال رحلة الم راجيقتضي اإ
ل للعمل الذي يتعين  القيام به في . وس يُعرض، في التقرير المرحلي القادم، وصف مفص  MM/A/45/3فعلا في الوثيقة 

 ف تكاليف ذلك العمل وفق ميزانية المشروع الراهنة.المرحلة الثالثة، وس تُكي  

 الوضع المالي

صة للبرنامج من الملاحظ أأن   .49 جمال الموارد المخص  جعية اتحاد كما اعتمدتها مليون فرنك سويسري  227,32والبالغة اإ
ي( وجعية اتحاد لهاي في مليون فرنك سويسر  17,32))الدورة العادية الثامنة عشرة( مدريد في دورتها الثانية والأربعين 

نجاز المرحلة  فرنك سويسري( ملايين 3)العادية السابعة عشرة( )الدورة دورتها الثامنة والعشرين  لم تسُ تخدم كليا لتمويل اإ
 لإنجاز المرحلة الثانية من البرنامج. الأولى من البرنامج وقد تبقى ما يكف  من الموارد المتاحة

ال ثار المالية المترتبة على بشأأن عية الجم لى اإ ث تكنولوجيا المعلومات اقتراحات عن تحدي قبلالتقرير المرحلي الم  قدموس ي .30
عادة د اإ  .ثالثةال رحلة المراج اإ

لى ما يلي: .32 ن  الجمعية مدعوة اإ  اإ

نجاز المرحلة الأولى من  "2" الإحاطة علما باإ
 البرنامج؛

والإحاطة علما بالتقدم المحرز في المرحلة  "4"
 نامج؛الثانية من البر

والإحاطة علما بأأن  التقرير المرحلي المقبل  "3"
 .الثالثة لا لأنشطة المرحلةسيشمل وصفا مفص  

 ]نهاية الوثيقة[


