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  لجنة البرنامج والميزانية
 

  عشرةالتاسعة الدورة 
 2012سبتمبر  14 إلى 10جنيف، من 

 
 

تقرير مرحلي محدث عن مشروع البناء الجديد ومشروع قاعة المؤتمرات الجديدة
َّ

  

  الأمانةمن إعداد

 مقدمة

ناء الجديد الغرض من هذه ا .1 شروع ا ية على تقرير مرحلي محدث عن  نة البرنامج والميزا بلويقة هو إطلاع  ن لج لث م َّ
شروع قاعة المؤتمرات الجديدة  شروعين"(مو بارا من مايو ويغطي "). لما تجدات التي طرأت ا تقرير ا تهذا ا سـ عل وهو ، 2012لم

تقرير المرحلي  شروعين لتاريخ صدور ا  ).WO/PBC/19/13 وWO/PBC/19/12يقتان ثالو(لمالخاص بكل من هذين ا

بو والمقاول العام .2 يا" شركة ،يوقد أنهت الو شروعين ،" العامةمبلينإ تعلق با ينهما فيما  تعاقدية  لم العلاقة ا ي عن طريق بل
تفق عليها من الطرفين في نهاية يويو  لية انفصال ودية و  .2012معمل

نذ ذلك  .3 بوبغية حماية أهم مصا ،، قررت الأمانةالحينمو باشرة  ،يلح الو ية ا سؤو تحمل ا لمأن  ل لم شروعينت يذ ا لمعن   ،تنف
ياتعلى مع الاعتماد  ية  حالصلا نوحة الواسعة لمهنا ندس للمما لمهيادة وا تخصصين، لق ندسين ا لمالمعماري وا تكمال لمه سـمن أجل ا

توى  شروعين  بمسـكلا ا بداية ودة الجلم ياتلالذي كان محددا في ا ية نوفي إطار الميزا  .التي وافقت عليها الدول الأعضاء لالإجما

بو بقيادة وقد توصلت الأمانة إلى ذلك القرار  .4 ينة الو شروعات – للمبانيلج يتها في الإشراف على ا سؤو ثل  لم التي  ل م تتم
شروعات  يذ ا تعلقة  ياسات ا شأن ا يات  تو لمواتخاذ القرارات وإصدار ا تنفب لم سـ ب ص تعراض شامل  وذلك –لل من للوضع سـبعد ا

 : ما يليحيث

ية والمخاطر والالتزام - سؤو لا  ؛اتلم
تكلفة والوقت -  ؛لا
تعاقدي والقانوني والمالي -  ؛لالإطار ا
هني  - يذيلمالإطار ا  .لتنفوا
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نة و لجبت  باني طل ها لما تعرا ناء ا ضأ سـ ية، وكذلك للوضع ث ية ا ية والعديد من الوحدات الدا نشورة الأفرقة الدا خل خل قيادة لالمعم
ندسين  ندس المعماري وا هوا لمه يين، وغيرهم متخصصين لمالم شارين والخبراء الخار جن ا تب للمحاماةلمست ينهم  مكالذين كان من   .ب

ية .5 تا ية ا سام الر تقرير المرحلي من الأ تألف هذا ا لو ل سـ ق ل  :ئيي

تعاقد مع المقاول العام–أولا   ل الأحداث التي أدت إلى إنهاء ا
ناء الجديد–ألف   شروع ا لب   م
 ديدةمشروع قاعة المؤتمرات الج –باء  
سوية الأمور –جيم   توى  يعة ا شات ر نا بو بالدخول في  تقرار الو سـ ق لي لم ف  م
سوية الأمور –دال   توى القمة  شات على  نا بو بالدخول في  تقرار الو سـ ق لي م  م

يا  ناشئ بعد إنهاء  –نثا يه من الطرفينمع المقاول العامالعقدين لالوضع ا تفق  شكل ودي  عل   مب
بنى –ألف    الجديدلم ا
شر–باء    وع قاعة المؤتمرات الجديدةم 
 مع مقاول عام آخر – 1باء   
  بدون مقاول عام آخر– 2باء   

ثا  يديةالولاية تطبيق  –لثا  شروع قاعة المؤتمرات الجديدةلم لتقلا
نظور الالتزام–ألف   تعاقدي و نظور ا م من ا ل  اتلم
نظور المالي–باء   ية وا نظور الميزا لم من  ن  م
ية الفك–جيم   تصلة لملك جوانب ا شـبيبالمرية ا لخيكل ا  له

 اتمةالخ -رابعا 

تعاقدالأح أولا   مع المقاول العاملداث التي أدت إلى إنهاء ا

ناء الجديد ألف بشروع ا  لم

نذ أبريل  .6 شروع والعلاقة مع المقاول العام على نحو مرض  يذ ا مسار  ٍنف لم يف 2008ت كما هو الحال في ، 2010ص حتى 
بير من هذا الحج ناء  شروع  كأي  ب يه من صعوبات م نطوي  علم بما   1".عادية"طبيعية وي

توبر إلى نهاية نوفمبر 2010وفي خريف  .7 سليم الأصلي من أوائل أ ك، تأجل تاريخ ا لت تأخير، وبلغت 2010َّ  0,5 لغرامة ا
ييون فرنك سوسري بو من المقاول العاممل تحقة للو ي  سليم لم يقم المقاول العام إلا أن . مسـ سليم التبا تفق لتفي تاريخ ا لملمؤجل ا

                                                 

سطس  1 تقلة للرقابة في دوراتها التي عقدت في مارس ومايو وأ شارية ا نة الا ية إلى ا تقارير المر غرفعت ا سـ ت للج حل لمل س  ومارس 2011سبتمبر ونوفمبر /ُ
ية2012نيويو /ومايو الفقرات  (IAOC/22/2و) ، المرفق36الفقرة  (IAOC/21/2و) 20-18الفقرات  (IAOC/20/1: لمعن؛ ارجع إلى تقارير الدورات ا

نة البرنامج ). المرفق (IAOC/25/2و) المرفق (IAOC/24/2و) المرفق (IAOC/23/2و) ، المرفق24-27 ية المرفوعة إلى  تقارير المر لجوارجع إلى ا حل ل
تمبر بو في دوراتها التي عقدت في  يات الدول الأعضاء في الو ية و سبوالميزا ي جمع توبر /ن  WO/PBC/18/9الوثائق (، وتقارير تلك الدورات 2011كأ

سابات الخارجي )). 232 إلى 229الفقرات من  (A/49/18 وA/49/11و) 609 إلى 601الفقرات من  (WO/PBC/18/22و لحوارجع إلى تقريري مراجع ا
سطس  سمبر 2009غالصادرين في أ تمبر 2011ي ود تمبر2010سب والمقدمين إلى دورات  توبر /سب و توالي في  2012كأ يات، على ا ية وا لنة البرنامج والميزا لجمع ن للج

تمبر . WO/GA/41/6 وWO/PBC/19/18 وWO/GA/39/3 وWO/PBC/15/13الوثائق  يق الداخلي الصادرة في  تد سبوارجع إلى تقارير ا ق  2009ل
تمبر   .2011 ومايو 2010سبو
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يجة لذلك، . عليه شروع أوقفت نتو لميادة ا تصديق على  2010في نهاية ق ية الفواتير لا بو مدفوعاتهوأوقفت لمتبقا إلى المقاول  ايالو
شأن الأعمال المعلقة توصل إلى حل  بالعام إلى حين ا  2.ل

تظر أن يكون جاهزا بحلول نهاية  .8 بنى الجديد كان من ا تذكير بأن ا نويجب ا لم بو من إخلاء 2010لمل تمكن الو يث  ي  تبح
سابق  بنى ا لا بل"لم مبنى بروكتر وغا سطس نظرا لانتها" م لذلك لم يكن  3.تمديدلانعدم إمكاية و 2011غء مدة عقد الإيجار في أ

بدء في نقل الموظفين  بل ا يا  شروع  تكمال ا تظار ا ية وا لبوسع الأمانة الإبقاء على خطتها الأ كل سـ ن قصل بنى الجديدإلى لم فلم  .لما
تفق مع المقاول العام على أ يار سوى أن  تيكن أمام الأمانة  بنى الجديد جزياخ سليم ا ئن يتم  لم سمح ، طابقا طابقا، ت بتنظيم يبما 

بو يعملون في 400نقل حوالي ل مرحليتنفيذ  بلي موظف من موظفي الو مبنى بروكتر وغا نقل 4.م يات ا لوبدأت   في عمل
ية" شغل العقار إذن "فور صدور  (2011منتصف مارس  يف ا لمحلمن سلطات  تمرت حتى يويو ) جن نوا ، وهو 2011سـ

يا للعمل، بما في ذلك  بنى الجديد صالحا  يه ا بح  كلالوقت الذي أ لم بة فص ـى وا لمكتا ندوبين والموظفين لمقه يارات ا لموموقف  سـ
ساحات تخزينمو  5.ل ا

يد على أ .9 تأ ية، يجب ا ية والجوانب الما نظور الميزا كومن  ل ل ن ثل فقط ، ةن الأمانم سابقة، لم  توفقا لما جاء في الفقرة ا تمل
ية الفترة  بل، أي إخلاء 2011-2010نللالتزام الوارد في برنامج وميزا مبنى بروكتر وغا سطس م بت 2011غ في أ تجن، ولكنها 

تأجير أماكن أخرى لمكاتب الموظفين الأربعمائة الذين كان يجب أن يغادرو تملة  ية ا تكلفة الإضا لأيضا ا لمحل بنى ف وما كانوا لما ذلك ا
لمالاتقال إلى اليتمكنوا من  بنى ن تكمال ا ثل في ا هدف الأصلي ا سكت با لمبنى الجديد لو أن الأمانة  سـ تم لمتم بل بدء الجديد ل قتماما 
يه لالاتقال إ بلُويذكر أن تكلفة تأجير . ن مبنى بروكتر وغا في وذلك المرافق، ي ملايين فرنك سوسري بالإضافة إلى 7 كانت م

 .لسـنة الواحدةا

سن المقاول العام إدارتها وتأثير ذلك على خطط الاتقال، بدأت الأمانة في ريع و .10 تأخيرات التي لم  بنظرا إلى ا ن يح  2011ل
شأن  تأخيربمفاوضات أخرى  بلغ إجمالي قدره 2011وانتهت هذه المفاوضات في مايو . لجزاءات ا م بالاتفاق على 

بي فرنك سوسري 2 225 000 يتحقة للو توبر و من المقاول العام مسـ كية الفترة من أ  2011.6ن إلى يويو 2010لتغط

يح أنه، إذا كان حوالي ومع ذلك .11 يف % 96ض، يجب تو بل  تكمل  بنى الجديد قد ا صمن ا سـ ية 2011قلم ح، فإنه من نا
تحقق أي تقدم يذكر من جانب المقاول العام في  تأخيرات في أعمال يأخرى لم  تصدي  للا يب ول ولا سـيما  (الإصلاحلتشطا

ية للردهات الواجهات  يةجوالأسقف الزجا ية ا لخشبوالأر هورا عديدة )ض تغرق  ش التي كان من المقدر في ذلك الوقت أن  تسـ
 7.لتسـتكمل

                                                 

ية   2  .1شـانظر الحا
شروع تجدي  3 بل في  بنى بروكتر وغا مشرع مالك  م بنى، كما يرى من موقع العمل في شارع م ُد ضخم لذلك ا هة Chemin Pré-de-la-bichetteلم لج، في ا

شأن البراءات تعاون  بنى معاهدة ا بالمقابلة  ل  .لم
بنى الجديد   4 تقلين إلى ا لمكان العدد الإجمالي  بل، وذلك لإعادة100، منهم 500للمن بنى بروكتر وغا بان أخرى غير  تقلوا من  م موظف ا م م يل ن تشك 

بنى الجديد تظار اكتمال ا نوات الأخيرة في ا باني خلال ا تفرقة بين ا لممجموعات الوحدات التي كانت  ن سـ للم يع الاتقالات . م نوبالإضافة إلى ذلك، بلغ المجموع الكلي  لجم
بو750 حوالي 2011نالتي جرت بين مارس ونهاية يويو  تقال داخل مجمع الو ية ا ي  ن  .عمل

ية   5  .1شـانظر الحا
ية   6  .1شـانظر الحا
سطس  7 تقلة للرقابة في دوراتها التي عقدت في أ شارية ا نة الا ية إلى ا تقارير المر غرفعت ا سـ ت للج حل لمل س ؛ 2012نيويو / ومارس ومايو2011سبتمبر ونوفمبر /ُ

ية )). المرفق (IAOC/25/2و) المرفق( IAOC/24/2و) المرفق (IAOC/23/2و) ، المرفق27-24الفقرات  (IAOC/22/2: لمعنارجع إلى تقارير الدورات ا
تمبر بو في دوراتها التي عقدت في  يات الدول الأعضاء في الو ية و نة البرنامج والميزا ية المقدمة إلى  تقارير المر سبوارجع إلى ا ي جمع ن لج حل توبر /ل ، وتقارير تلك 2011كأ

 )).232 إلى 229الفقرات من  (A/49/18 وA/49/11و) 609 إلى 601الفقرات من  (WO/PBC/18/22 وWO/PBC/18/9الوثائق (الدورات 
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بت .12 بير على أثر له ه كانأن ثوثمة عامل مهم آخر  يين من فريق الإدارة الخاص : العملسير ك  ئيسـوهو أن ثلاثة أعضاء ر
يير يف 2010هم بين نهاية تغبالمقاول العام تم  علاقات ال، وهو ما أدى إلى حدوث تغير في ثقافة الإدارة وتغير في 2011ص و

 .الزبائنمع 

بو لم حيث أن و .13 بنى الجديد، ونظرا إلى أن الو تعلق با تعاقدية فيما  ته ا سؤو يالمقاول العام لم يف  لم ي ل ي لبم تقبل ترد أن ِ
تملوب المطلحيث كان (ودة معيار الجمسـتوى بأعمال دون  بالغ التي تم لمكأن يكون العمل ا يه وا تعاقد  لم مطابقا لما تم ا عل ل

ها ثال لالتزاماته)فعد بة المقاول العام على إخفاقه في الا يار سوى محا ت، لم يكن أمام الأمانة  مسـ  .خ

 مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة باء

يه وقت ال، وفي نفس 2011بفي ريع  .14 تأخيرمزيد من ظهور فالذي بدأ  بنى الجديد لا تكمال ا لمات والصعوبات في ا سـ
سابقة( شأن ولاية المقاول العام ، )لانظر الفقرات ا شروع قاعة المؤتمرات الجديدةبكانت المفاوضات  تعلق  بمفيما  مع نفس جارية  ي

تار شركة التي ا خا شروع. 2011في فبراير َّالمحكمين هيئة ا تهل يادة ا ييم و بو المعني با لموكان فريق الو ق لتق َّئة المحكمين  قد أخطرا ي هي
تأخيرات والصعوبات سمبر كيفما كانت  لبا يع العقد مع نفس المقاول العام في . 2011 وأوائل فبراير 2010يفي د قوتم تو

 2011.8 مايو

نقاط  .15 يد على بعض ا تأ ياق، يجب ا لوفي هذا ا ك ل تذكير بهاّالمحددةلسـ  .ل أو ا

يد على أن هذا اأولا،  .16 تأ ية بمكان ا كمن الأ ل بو كزبون، وكذلك كل هم ثاني كان، من جانب الو بير ا شائي ا يشروع الإ ل لكن لم
ية للزبون  ية وا نمقدمي الخدمات ا لتقن تخصصين(هلم ندسين ا ندس المعماري وا شروع وا لميادة ا ه لمه لم لم يتولى إدارته مشروعا ، )ق

يانات والموظفين الذين  شروع الأول كانوا لكنفس ا ناء الجديد(لميديرون ا لبشروع ا  .2008منذ ) م

يد و .17 تأ ية بمكان ا يا، من الأ كثا ل هم ية ن ًثا تصميم قاعة المؤتمرات ن يعة الفريدة  لعلى ا بنى (لطب يديبممقارنة  ) تقلإداري 
ند تقديمه للاقتراحات أو  يعة الخاصة  تمل تلك ا عوضرورة أن يراعي أي مقدم خدمات أو مقاول  لطب تالي ، العروضمح لوبا

بولهعند تملأنوجب حيث . لعقودل ق  يذ لمح يكون مقدم الخدمات ا ية المطلوبة في  يق الجودة العا نه من  نف في وضع  تحق تيمك ل
تصميم  بات اللازمة لذلك، والاضطلاع لا يل في المواصفات  جاء حسـبماللمتطلبإدارة موقع العمل وفقا  تفا صبأدق ا ل
تعاقدية ية لا  .لتقنا

تذكيرالأمن وأخيرا،  .18 لية بمكان ا ناقصة افي  بأنه، 9هم شروع قاعة المؤتمرات لما يار المقاول العام  لملتي أجريت لا خت
نين فقط،  يل يحتوي أحدهما على ثالجديدة، تم تقديم عطاءين ا توي الآخر على صتفا يذ و يحطريقة  يل للتنف تين صتفا يقطر

ثلاثة وأكثرها تكلفة  يارات ا سعر بين أرخص ا ليذ، وكان فرق ا لخ ل يون فرنك سوسري20للتنف ي  دم العطاء وقد عرض مق. مل
تار، شركة  يا"لمخا يه معايير الجودة المطلوبة للعمل، " العامةمبلينإ توفر  يار  فأرخص   .تخ

                                                 

سطس  8 تقلة للرقابة في دوراتها التي عقدت في مارس ومايو وأ شارية ا نة الا ية إلى ا تقارير المر غرفعت ا سـ ت للج حل لمل س ؛ ارجع إلى تقارير 2011سبتمبر /ُ
ية تقارير ). ، المرفق27-24الفقرات  (IAOC/22/2و) ، المرفق36الفقرة  (IAOC/21/2و) 20-18الفقرات  (IAOC/20/2: لمعنالدورات ا لوارجع إلى ا

تمبر  بو في دوراتها التي عقدت في  يات الدول الأعضاء في الو ية و نة البرنامج والميزا ية المقدمة إلى  سبالمر ي جمع ن لج تمبر2010حل توبر /سب و ، وتقارير تلك 2011كأ
 610الفقرات من  (WO/PBC/18/22 وWO/PBC/18/10و) 490-487الفقرات (WO/PBC/15/24  وWO/PBC/15/20الوثائق (الدورات 

 )).238 إلى 233الفقرات من  (A/49/18 وA/49/12و) 293-285الفقرات  (A/48/26و ) 615إلى 
تمبر   9 ية في دورتها التي عقدت في  نة البرنامج والميزا ته الأمانة إلى  يل في العرض الذي قد نقطة با سبجاءت هذه ا ن لج تفص مل تقرير بالإض (2011ل لافة إلى ا

 ).611، الفقرة WO/PBC/18/22ثالويقة (، وعلى وجه الخصوص في تقرير تلك الدورة )WO/PBC/18/10ثالمرحلي الوارد في الويقة 
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سوية الأمور جيم توى  يعة ا شات ر نا بو بالدخول في  تقرار الو سـ ق لي لم ف  م

سمبر  .19 توى أعلى قررت، 2011يفي د بنى الجديد على  تصلة با سائل ا سوية ا شات  نا سـ الأمانة الدخول في  لم لم لم ت مق ل م
يير ( بو للإدارة وا ساعد المدير العام للو توى  سـوهو  ي م تسـ يس فرعلم ينهما أربعة ومن ثم، ).  المقاول العام شركةئور بعقدت 

سمبر  توى والالتزامات التي . 2012 وأبريل 2011ياجتماعات بين د يع ا لمسـورغم هذا العمل ر ممثل المقاول العام في تعهدّ بها ف
تمر إخفاق  تفق عليها قاول العام المسـهذه الاجتماعات، ا ية الجديدة ا يد النها ية الموا لمفي  ئ ع  10.الإجراءاتواتخاذ ما يلزم من تلب

نذ نهاية أخفقتعندما ، 2012بفي ريع و .20 هود التي بذلتها الأمانة  م كل ا ية، 2010لج ية ومر سائل بطريقة  سوية ا ض  ن لم مهت ل
شارة  يار سوى ا بق أمامها  تلم  سي تعلقة ب في متخصص مكتب محاماة خارجيخ سائل القانوية ا لما ن ناءلم للتوصل ، وذلك لبأعمال ا

تصلة للمسائل المعلقة إلى حل  بنى الجديدبلما  .لمأعمال الإصلاح في ا

توازي مع ذلك،  .21 بنى الجديد بدأت في أواخر ريع لوبا تكمال ا تعلقة با شكلات ا بفإن ا لم سـ لم  تؤثر على موقع 2012لم
كان المقاول العام قد خصص لموقع عمل قاعة المؤتمرات الجديدة نفس الفريق المكون حيث . العمل في قاعة المؤتمرات الجديدة

يين ثلاثة من  ناء الجديدئيسـإداريين ر شروع ا لبكما في  نت إدارة موقع العمل عن تأخير . م علوفي أوائل يويو، أ تسليم في ن
شروع  ثال ل. دون تبريرشهرين حوالي مدته لما تعلقة بالمواصفات المعماريةمتورفضت إدارة موقع العمل الا تعاقدية ا لملأحكام ا . ل

بو  ثلي الو تابعة للمقاول العام من جانب و يومن ثم فإن العلاقة بين إدارة موقع العمل ا مم يادة (ل يين و بو ا قموظفي الو ن لمعي
ندسين  ندس المعماري وا شروع وا ها لمه لم تخصصينلم تدهور ) لما بح يغلب عليها النزاتمن جانب آخر بدأت   .عصوأ

بو إلى المقاول العام عددا من الإخطارات القانوية و .22 نأرسلت الو ية ملزمة قانونا  ")اتنذارالإ("ي يد نها ئبموا بدءا من (ع
تعلق ) منتصف مايو تشأن أمور عديدة  بنى ب تخذ المقاول العام لكن . الجديدلمبا وكانت . أي إجراء من الإجراءات اللازمةيلم 

يجة القانوية المتربة على تا ن بو، بعد انتهاء الآجال المحددة في الإخطارات القانوية، لنت ن ذلك هي أن الو ها مقاولا عاما ي سبت  نفنص
بنى الجديد تعلقة با ية ا لمفي كل الأعمال ا لم  11.لمعن

تب  .23 شورة القانوية من  بت الأمانة ا مكوبالإضافة إلى ذلك،  ن لم هم المحاماة طل فشأن محاولة  شروع مدى ب تأخيرات في  ما ل
ناءدراسة أجراها من خلال (بشكل أفضل تمرات الجديدة قاعة المؤ يط  بخبراء دويون في مجال ا تخط للل يجة التي ).ل  لنتوكانت ا

تأخير الفعلي تصف يويو لتوصلت إليها هذه الدراسة هي أن ا ل، في  هرين كما أعلن سيبلغ، 2012من هر، ويس  ش أربعة أ ل ش
 .2012نالمقاول العام في أوائل يويو 

سوية الأموريقرار الو دال توى القمة  شات على  نا تبو بالدخول في  سـ لق م م
 

تصف يويو  .24 سريع الذي طرأ على الوضع بين مايو و تدهور ا نمع ا ن مل  أنه ربما يجب 2012نرأت الأمانة في يويو ، 2012ل
يذيين  سين ا توى القمة بين الر تنفعقد اجتماع على  لئ ي سان ، اتفق 2012نوفي نهاية يويو . وضعلهذا اللإيجاد حل مسـ ئيالر

يذيان على  سة اسـتماع لتنفا سين " كشـبه محاكمة"لجلعقد  ها كلا الطرفين على فرصة لعرض الأمر على الر ئييحصل خلا ل
يذيين،  شتركلتنفا توصل إلى قرار  نا من ا محتى  ل يف، وكان من بين 2012ل يويو 18وعقد الاجتماع في . يتمك جن في 

شروع وا يادة ا بو  شاركين ضمن وفد الو لما لم ق ي  .هندس المعماريلم

                                                 

تقلة للرقابة في دوراتها التي عقدت في مارس ومايو  10 شارية ا نة الا ية إلى ا تقارير المر سـرفعت ا ت للج حل لمل س ية؛ ارجع إلى تقاري2012نيويو /ُ : لمعنر الدورات ا
IAOC/24/2) المرفق (وIAOC/25/2) المرفق.(( 

تقلة للرقابة في دورتها التي عقدت في مايو   11 شارية ا نة الا تقرير المرحلي الذي عُرض على ا سألة في ا سـأدرجت هذه ا ت للج ل لملم ، وفي مدرجة 2012س
ي نة البرنامج والميزا ية المقدمة إلى  تقارير المر نبالفغل في ا لج حل تمبرل بلة في  ناء دوراتها ا نظر فيها أ بو  يات الدول الأعضاء في الو سبة و لمق ث ت ي توبر /لجمع  2012كأ

تان (  ).A/50/11 وWO/PBC/19/12ثيقالو
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ياق،  .25 يارات تم في الأمانة نظرت لسـوفي هذا ا توصل إليها خأربعة  تب المحاماةلا شاور مع  مكبا يارين . لت بعاد  خوتم ا ست
بدايةمنّحادين  يه، " 1: "ل ا سائل علبقاء الوضع على ما هو  سوية ا يؤدي إلى  بول نظرا إلى أنه ما كان  تبر غير  لموهو ما ا ت ل مقع

يه نظرا إلى أنه ، إنهاء العقدين فورا عن طريق النزاع" 2" الوضع سوءا؛ يزيدوما كان إلا ل ئا غير مرغوب  تبر  فوهو ما ا شي ع
نوات عديدة  تقاضي  سـيعني ا يف أعلى وزيادة المدفوعات إلى مقدمي الخدمات وانقطاع لل لالعمل في الموقع، مما يؤدي إلى تكا

ية  ية وا نا لتقن ندس المعمار(هلم شروع وا لمهيادة ا لم ندسين ق تخصصينلمهي وا باطن، ) لما تعاقدين من ا لوا يذ لم بيرة في  تنفوتأخيرات  ك
بل شروع في ا لمسـتقا  .لم

سانا .26 ياران الآخران ا تحونال ا يتهماسـلخ قع نظرا لمعقويتهما ووا ناء الجديد عقد إنهاء " 1: "ل لبشروع ا شكل ودي م بفورا 
يه من الطرفين  علتفق  تم–م بنى الجديد كان  مك نظرا إلى أن ا تفاظ مع  –يلا بالفعل تقربا لم مشروع قاعة بعقد المقاول العام حا

نة شروط  معيالمؤتمرات الجديدة  ية إدارة موقع العمل من جانب المقاول العام؛ ، منهاب يير على  بن إدخال  إنهاء كلا " 2"تغ
يه من الطرفين العقدين تفق  شكل ودي  علفورا  يار الأفضل من وجهة نظر الأمانة هو. مب يار لخوكان ا المذكور في " 1"لخ ا

 .الفقرة هذه

تام  .27 به المحاكمةخفي  شـسة  يذيان إلى اتفاق جل سان ا تنف، توصل الر لئ نة ي ممكيحافظ على مصالح كلا الطرفين بأكبر درجة 
يه من الطرفينالعقدينعن طريق إنهاء  تفق  شكل ودي  عل  يع  ،مب ياغة وتو يا  قعلى أن يتم ذلك  بص لكل واحد " اتفاق"عمل

يير2012للك بحلول نهاية يويو ، وذمشروع بو للإدارة وا ساعد المدير العام للو يادة ريس فرع المقاول العام و سـ، تحت  ي لتم ئ  .ق

سمين  .28 هر ملامح كل اتفاق في ا لقو يا"تظ ثا"و" نثا  .أدناه" لثا

يا ناشئ بعد إنهاء  نثا يه من الطرفينمع المقاول العامالعقدين لالوضع ا تفق  عل شكل ودي   مب

بنى  ألف  الجديدلما

ية، 22طبقا لما جاء في الفقرة  .29 يب والإصلاح ا ها مقاولا عاما لكل أعمال ا بو  بقبت الو س تنص لمنف شطل تخذ  12تي يالتي لم 
شأنها ية . بالمقاول العام الإجراءات اللازمة  تمويل الكافي  تفظ با بو  بو محفوظة بالكامل نظرا إلى أن الو تغطومصالح الو تح ي لي ل

يد ا ية صتكلفة الأعمال من الر نا تكمال كل الأعمال ونظرا إلى أن تلك الأعمال لا تزال من ا حتحق للمقاول العام حتى ا ل سـ لمسـ
ية المقاول العامتحت نالقانوية  لسؤو  .م

بل المقاول العام، بما في ذلك % 5 على يالوبوسوف تحصل و .30 نجزة من  يمة الضمانات المصرية المقابلة للأعمال ا قمن  لمف ق
 .جميع أعمال الإصلاح

مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة باء
 

تعلق  .31 نافيفيما  شروعسـتئبا تكمالهلم ا يارنظرنا في، سـ وا تعانة بمقاول عام آخر،) 1(: نيخ  تعانة )2 (سـالا سـ أو عدم الا
 . بمقاول آخر

 مقاول عام آخرمع  1 باء
يق، في المقام الأول،يتطلب إشراك مقاول عام آخر .32  ومن هندس المعماريلمامن جانب  للوضع جوهرياثوتويقا  اق تد

ندسين  سر الوقوف على حجم الأعمالحتىلمها يةيتي  ية وا ند ن ا سـ لفه نجزة ل هودة أصلالم ا وقد تم تقدير . لمعمن بين الأعمال ا
يقل اهذاالوقت اللازم لإجراء  هر على الأقلوالانتهاء منها  قتد بدء في طرح عطاء يتطلب الأمر كما . شفي حدود ثلاثة أ لا

تغرق هذ. جديد هر ا الأمر يسـو سعة أ ية إلى  شما بين ثما ت ية تبدأ ن نح وتر سـمن مرحلة إصدار الإعلان عن العطاء إلى مرحلة  م
                                                 

ناء   12 ية للردهاتسـتثبا يهجالأسقف الزجا تفق  شروط الانفصال ا ها المقاول العام وفقا  ية، التي  يات ا عل والأر لم ل ش تكملض سيسـب  .لخ
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هرين  .العقد ية لا تقل عن  تطلب الأمر إضافة فترة ز شكما  ن ية برمتها من . الورشةفتح لإعادة مي تغرق ا لعملوهذا، يمكن أن  تسـ ل
هرا14 إلى 13 ناف الأعمالش  بل ا ئ تقربا  سـتق  .ي

نظري المذكور أعلاه، ً ايدبعو .33 ية هذا العطاء تكون  عدم توفر شركة يشكللعن النهج ا تقديم عرضا  تعداد  بعلى ا ل لتلسـ ً
ية تا باب ا بيرة، وذلك للأ لالجديد مخاطرة  ل سـ يةقد يجد المقاول الجديد صعوبات في تولي : ك لسؤو شروع تم م يذ أعمال  م  تنف

شكل له صعوبةإنجاز أجزاء بالفعل  ينه، مما قد  هداتهم  أسعار بهامش طرح صعوبة في يشكل له أو –بتع بالغة في الالتزام 
ثله تلك المخاطرة له ناسب مع تقديره لمدى ما  تممريح  بول و. يت قتعين على المقاول الجديد  تأخيرات الآثاري ل التي نجمت عن ا

تج من جراء الحاجة إلى إعادة الد تأخير الذي  سـينالتي حدثت بالفعل، بالإضافة إلى ا تقديم عطاء جديد؛ وعلى أي ل لعوة 
يل  ية بلغة العمل وا ية الإلزا بات ا بول ا تعين على المقاول الجديد  شغحال،  يل تطل تي شغ للم م ية(لتق بالقوانين ، والإلمام )نسـالفر

ية المعمول بها  ية وا سوسرية الو لمحلواللوائح ا ن طل بعندي تعامل ا لم ا نة والكاتونل ناشر مع سلطات المد   إلى أنوتجدر الإشارة، ي
يين  نقص الحاد في المقاولين العمو ية تعاني من ا سوق ا ما ل لمحل يةل نا يث القدرة ا سـمن  فت ل  .13ح

بار  الأمانةنظرت و .34 يةمخاطرةإلى عتبعين الا بير من الأ بارها على جانب  ية با هم إضا ك عت تعلقة با. ف لتكلفة لمتلك المخاطرة ا
ناجمة عن إغلاق  ية ا لالإضا ناءف نة واحدلبورشة ا تأكد من سـ لمدة  ند عدم ا لة على الأقل، لا سـيما  تعاونع لإمكاية ا  مع مقاول ن

بو مقاول عام جديد، فإن موقف وجودوفي حالة . عام جديد في وقت لاحق تعاقدية في المفاوضاتيالو بدأ مع هذا ل ا ست التي 
ثير  يكون أضعف  بكالمقاول  تفاوض مع المقاول العام الأصلي والاتفاق مما سـ ند ا يه  لكان  ع سعرعل  المحدد في  الملزملعلى ا

سا على أ 2011 عام ًتأ بلسـتكون الأسعار و. 2010سعار عام سي تفق عليها في ا لمسـتقا  فقط 2013 هي أسعار عام لم
ها بأسعار عام  مع( شروط القائمة التي تم  تمرار سريان ا تطبيقا ل ساوي  2010سـ ناء من  %70يعلى ما   بالعقود المغطاةلبتكلفة ا

ية  ).) أدناه41قرة انظر الف(لالحا

ية  .35 نظمة مخاطر إضا تواجه ا فو لم سوسرية تكلفتهاتقدر(سـ ي بعدة ملايين من الفرنكات ا سب إغلاق الورشة لعام واحد ل ب 
يعابه)على الأقل تحالة ا ست مع ا تمدتها الدول الأعضاء واسـ ية التي ا ع في الميزا ناجمةن  :وهذه المخاطر هي .لا

تصاصات والالتزاما "1" خيق أو إنهاء الا ية تعل يذ الخاصة بكل من لمهنت ا شروع"لتنفلأعمال ا ندس ، "لممدير ا لمها
ندسين؛المعماري  لمه وا

ية و "2" لمهنسرب الكوادر ا ية(ت تار يخممن لديهم المعرفة ا يذه لمراحل ل شروع و تنفتصميم ا  ؛)لم
هم للمعدات والعمال إلى ورش أخرى؛ "3" باطن، و نقلوفقدان المقاولين من ا  ل

ي "4" ناء مقدمو الخدمات والمقاولون لوما يترتب من تعويضات ما ية من المحتم أن يطلبها في هذه الأ ثة إضا ف
ية؛  من تعاملون بالعقود الحا باطن ا لا لم  ل

بة بأسعار  "5" يذها على نحو جزئي، أو المطا ية الانتهاء من أعمال تم  سؤو باطن تولي  لورفض المقاولين من ا ل م تنفل
 .مرتفعة نظير الانتهاء من تلك الأعمال

سعى ناجحا الرأي وكان .36 سعى الحصول على مقاول عام آخر ربما لا يكون  بو أن  يه أمانة الو مالذي انتهت إ م ي  أو صالحا ل
تقار إلى مقدمي عطاءات على درجة من الكفاءةعلى الأجل الطويل بب الا ف  نجاح في الحصول على مقدمي .بس ل وفي حالة ا

يف إ سعى تكا تج عن هذا ا سوف  لعطاءات من ذوي الكفاءات،  لم يت ينف يكون من شأنه تأخير تو ية مرتفعة، كما  قضا سـف
نة كاملة على الأقل، هذا في الوقت الذي تق شروع بلا داع لمدة تصل إلى نحو  َالانتهاء من ا ُ ية المخططة دّسـلم يه الفترة ا بقر  لمتف

نة نة ونصف ا نحو  شروع  سـللانتهاء من ا سـ لب  .لم

                                                 

يح هذه 13 يل في ضتم تو نقطة با تفص ا تهلل تمبر أمام  الأمانة مالعرض الذي قد نعقدة في  ية في دورتها ا سبنة البرنامج والميزا لم ن تقرير "بالإضافة إلى  (2011لج لا
تقرير الذي عُرض في تلك الدورة )WO/PBC/18/10 ثالوارد في الويقة" المرحلي  ).611، الفقرة WO/PBC/18/22ثالويقة (ل، وبخاصة في ا
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 مقاول عام آخربدون  2 باء

ناء الكبر .37 شاريع ا بلا تدار  بى في سوسرا وفي بلدان أوروية أخرى، لم ياني يع الأ حفي  يينجم . م، بواسطة مقاولين عمو
يد  توى الممارسة على  بة تماما على  تائج  ية عديدة وحقق  يقه طوال عقود ز بت نجاحه وجاري  صعناك أسلوب  سـ ي ن ن ب مه ط متط ث

سمى بـ ناء ضخم، وهو ما  شروع  يإدارة  ب يدي" اصطلاحم تصاص ا لتقلالا شروع"ن يتمتع كل م خ ندس كذلك و" لممدير ا لمها
توالي20بخبرة تزيد على  المعماري يا، على ا نموذج في كل من سوسرا وألما ثل هذا ا تعامل في  نة من ا ل  ن ل يسـ ل  .م

تضى هذ .38 يديالولاية  هبمقو تصاصات المقاول العامةلتقلا شروع على خ، يتم توزيع ا بو ولممدير ا تالييالو نحو ا ل على ا  : ل

ّتحول كافة  "1" َ ية لتزاماتالالُ ية، وا ية المعمارية، وا يل ا ن شغن لته لف ناء لم ندس المعماري وشروعلمعلى مدير البلورشة ا  لمها
ية تا يلات ا ية بموجب العقود القائمة وفقا  تصاصات إضا ندسين كا لوا ل تفص لله ف خ  : لم

شروع  - يذ ا شامل  يط ا لميحول ا لتنف ل لتخط ّ َ شروع "إلىُ يق مع "لممدير ا ندس المعماريلتنسـ، با  .لمها
يذية ل - توجيهات ا شروع بالكامل وا يذ ا نفيحول الجدول الزمني  تنف لت لل لم ّ َ ناءُ ندس المعماري إلى لبورشة ا  .لمها
ية ل - يذية ا توجيهات ا نتحول ا لفل نفت ل ّ َ ناءُ تابعين إلى لبورشة ا تصاصين، ا ندسين الا ل إلى ا خه ندس لم لمها

ندسالمعماري    .مه وفقا لمجال تخصص كل 

بو تضطلعو "2" ية يالو لسؤو باطن والذي يصل عددهم إلى حوالي  إدارة العلاقات بم باشرة مع مقاولي ا تعاقدية  لا مل
يةلمتلك ا( مقاولا 50 بللسؤو باشرة ق التي كانت تقع من   ").المقاول العام"على عاتق م بصورة 

يانة العادية حيث أعمالمن و .39 باني القائمة، ولص ا ب فما زالتلمالإصلاح في ا نجاحمباشرةتديرها  ويالو ، وعلى مدى عدة ب 
توسط من من الزمنعقود  يل ذلك على عقود تتراوح في ا لم، وتعاقد في  يع المجالات 50 إلى 30سبت نويا، بما يغطي  جم عقدا  سـ ً

ية  يعة الحال أقللجملتقنا بنى على حدة، وهي  بالغ محددة لكل  باني الموجودة،  بيع ا بم بطلم ثيرم بالغ بك  يذ تالمربطةلم من ا بتنف 
شروع،  تغير  إدارة العقود علما بأنلما  .في الأساستلا 

ث يديتطبيق الولاية   الثا  شروع قاعة المؤتمرات الجديدةلم ةلتقلا

نظور من  لفأ تعاقدلما  الالتزاماتمنظور  ويلا

تعاقدية، يتعين على المقاول العام .40 شركا،لبموجب الالتزامات ا باطن إلا مع ا تعاقد مع مقاولي ا ل عدم ا ل ت التي تلتزم ل
بوبقبول تولي  ية يالو لسؤو تعاقد، دون إجراء أي تعديلات م يه(ل هذا ا تفق  سعر ا علوبخاصة ا لم سخ )ل ف، وذلك في حالة 

تعاقد بين المقاول العام  بولا يا. يوالو ساري حا تعاقدي ا لوهذا هو الوضع ا ل يةومن  .ل نا حا يع ل ية، أبدى  جم ا   منقاولينالملعمل
يين باطن الحا لا بتهم لكل من اي تقربل شروع والأمانةغ ر تفق لممدير ا سعر ا شروط ا شروع، ووفقا  تامة لإتمام ا شاركة ا لم في ا ل ل للم لم

 .عليه مع المقاول العام

بوتسـتطيع و .41 ية تولي يالو لسؤو ية أعمال، 20 حوالي م سـ عقدا وتر يير % 70 حواليأي ً ناء، دون أي  تغمن تكلفة ا لب
تكلفة شروط أو ا لفي ا بوقيام يتطلب الأمر و. ل يع حواليعطاءات جديدة تقديم  بالدعوة إلى يالو قتو  أي، عقدا 30 ل

يام % 30 حوالي ناء، نظرا لعدم  قمن تكلفة ا تعاقد مع المقاول العاملب  . باطن منقاولينالمل با

تمبر و .42 بارا من  سبا بو، أنهت 2012عت ية تأيالو به على  تأمين الخاصة بها، وحصلت بمو ن تعاقدا مع شركة ا تغط ميل ج ية ً
ناء خاصة ب ناء("لبورشة ا يةلم، بالإضافة إلى توفير تأمين ا")لبأعمال ا تبر لسؤو يث  ية،  تع المد بوحن سلطة يالو يا هي ا ل حا ل
تعاقدة ية خاصة ،لما شطة الجارية في قد  الأضرار التي ضدتغط كما حصلت على  ية من جراء الأ باني الحا نتلحق با ل  .الورشةلم

تمبر وفي .43 بو كانت، 2012سب   . الدخول إليهامنع و، للورشة الحراسة اللازمة ضمنت قد يالو
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بوسوف تقوم و .44 سلامة في يالو بات الصحة وا ية  ل  تطل متغط ناءب ية عن طريق تولي لبورشة ا لسؤو يا العقد القائمم  ل حا
ية بمجردو” المقاول العام“بين  ية كا ية  يين لضمان  باطن ا فمقاولي ا يل تغط ن شغل تح  تلمع ناءفإعادة   .لبورشة ا

بتهاساو .45 سنادا إلى الخبرات التي ا كتت بو من خلال الممارسة طويلة الأمد  ً ناء وكما حدث مؤخرا في ( يأمانة الو لبشروع ا م
يطالجديد ية حول مج مح وفي  نطقة الأ ُا ن بومّع ملم بات الحصول على )يالو يام الأمانة العامة بإيداع  طل، تجدر الإشارة إلى  ق

شروع  ناء الخاصة  يص ا بمتر لب سوسرية" ؤتمرات الجديدةقاعة الم"خ سلطات ا يطرف ا ل ن الكاتويةل تام ن ية الالتزام ا تصة  ل ا بغ لمخ
سألة شأن هذه ا سوسرية  لمبالقوانين واللوائح ا ب تعديلات الخاصة  .يل تصريح الريسي للقاعة الجديدة وا سليم ا لتم  ل بنى الريسيئت ئبا  لم

سوسرية سلطات ا بل ا يمن  ل ل ن الكاتويةق تاريخ ن تصة  ب ا سمبر 201014و نيوي 1لمخ سليم تصريح إضافي في د ي، كما تم   لمركز 2011ت
نفاذ المخطط  ناؤهلا بلابأن يتم  يتم إيداع أي. مسـتق  ثل،  سوبا تخدام القاعة ةلم شغل وا بة للحصول على تصريح  بات وا سـ  ل جطل

بنى الريسيالجديدة، وإجراء تعديلات على  ئا نفاذ لم سوسريةالجاري إعداده لدىل ومركز ا سلطات ا ي ا ل ن الكاتويةل تصة ن كما (لمخ ا
بة فعلنا شغلتصريح حصلنا على للمبنى الجديد، ولنسـ با تخدام في مارس لا تام، لا). 201115سـ والا يع  لخوفي ا جمتزال 

بل وفقا للقوانين واللوائح والممارسات  نطلب أية تصريحات ضرورية في ا تصريحات والرخص الصادرة سارية المفعول، و لمسـتقا سـ ل
ب سوسرية ا لمطا نظر عن وجود مقاول عام أو عدم وجودهيل  .لقة، بصرف ا

ية منظور من  ءبا نظور ونالميزا  الماليلما

ثابت  .46 سعر ا لتضمن العقد ذو ا ل يعه ي شأنه في ريع عام ” المقاول العام“مع قالذي تم تو تفاوض  بوالذي تم ا ب  على 2011ل
يون فرنك سوسري50، حوالي 2010أساس العطاء المقدم في خريف عام  ي  ناء، وحوالي مل يون 6لب مخصصة لأعمال ا مل 

ية لتغطفرنك سوسري  يف  ي تكا يازات وغيرها من ا تحقات والفوائد والا لالأجور والأتعاب ومقابلة المخاطر وصرف ا ل ت مسـ لم
 .تالمربطة

يص و .47 يون فرنك سوسري من 35حوالي تخصتم  ي  يون 50 مبلغمل ناءصصالمخمل  ية الأعمال التي تم ،لب لأغراض ا لتغط 
ي باطن وفقا للأوضاع التي كانت قائمة في إطار ستر يتها بواسطة المقاول العام إلى مقاولي ا لتها أو كانت على وشك تر س

تعاقدية شروط ا لا تولى 2010  التي تم الالتزام بها وفقا لمعدلات عام والأسعارل بوت، والتي يمكن أن  ية يالو لسؤو يذها م تنف 
هذه الأوضاع دون أي تعديلات ليعا وفقا  يتها، .جم تعلق بكافة الأعمال التي تم تر بارة أخرى، فيما  س و ي بو سـتحصلبع على  يالو

تفادة من شرط  بيرة من جراء الا سـميزة  يه في عام ك ثابت الذي توصلت إ سعر ا لا ل ند طرح العطاء ا2010ل لأصلي حتى بعد ع 
تعاقد مع المقاول العام سعر % 70أي حوالي  (لإنهاء ا يهلمن إجمالي ا تعاقد  علا يارفي حالة و. )لم بو ختا  آخر، ا عام مقاولايالو

تفادة من يق ا تمكن من  سـفلن  تحق بير من الأعمال شرطت سعر لجزء  بات ا ك  ل  .ث

تخدام .48 سـوتضمن أوجه ا بلغ ت يون فرنك سوسري 35م  ي   : الآتيعلى مل

بارة عن أ13حوالي  "1" يمتها؛ وهي في الأساس  يون فرنك سوسري للأعمال التي تم إنجازها وسداد  ع  قمل  عمالي
هيز  ناءتجالحفر وإعداد و تكمال  (لبورشة ا سـبة ا ناء خلاف الأساسات %)100بنسـ بنسـبة ( لب، وأعمال ا

تكمال ية في مصانع في وسط سوسرا ) %90 سـا يع الكمرات الأ تاج و شاب وإ ي، أعمال قطع الأ سمنت تجم ن خ
تكمال (لوبوندا  سـبة ا  ؛ %)50بنسـ

يون فرنك سوسري نظير الأعمال ال22حوالي و "2" ي  ها بعدمل تكما نادها ولم يتم ا لتي تم إ سـ  .سـ

                                                 

يق في دورت 14 تد بو  نة الو تقرير المرحلي المقدم إلى  سألة في ا قتم إدراج هذه ا لل ي لج ل نعقديهلم انظر مرفق  (2011  ومايو2010ل في يويوتينلما ا
يات لجنة لاالمعلومات أمام الذين قدمتهما الأمانة بغرض تحديث  العرضين، وفي )36  الفقرةIAOC/21/2 ثالويقة تمبر لجمعوا  2010سبفي 

 ).293  إلى 285 الفقرات A/48/26 ث والويقة487، الفقرة WO/PBC/15/24 قةثالوي(
سألة في  15 تقرير المرحلي"لمتم إدراج هذه ا تمبر " لا نعقدة في  ية في دورتها ا نة البرنامج والميزا سبالمقدم إلى  لم ن  ).WO/PBC/18/9ثالويقة  (2011لج
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يمةمبلغويغطي  .49 يد  بق الر يون15 ص باطن منلمقاولينل المقاول العاميرسـيها التي لم  الأعمال يفرنك سوسري مل   ّوتقدر ل ا
يةالأمانة  ناقصة جديدة بأسعار، نظرا للاضطرار إلى ي تقرباي فرنك سوسريمليوني  بما لا يزيد علىلتكلفتها الإجما  2012 مبدء 

 . 2013أو 

بومبالغ تكون تحت تصرف ما يمكن توفيره من  الأمانةتقدر و .50 يون فرنك سوسري، من أصل 4,3 بحوالي يالو ي  مبلغ مل
يون فرنك سوسري المخصص6 ي  تحقات، وتضمنمل ت للأتعاب والأجور والمخاطر وا  : لمسـ

يازات والفو 100% "1" تعاقد المخصص لمقابلة المخاطر وسداد الا بلغ ا تمن  مل يون فرنك سوسري2,7(ائد م ي  ، )مل
تحقة لحيث  تعاقد؛ بعدلمقاول العام مسـلم تعد   ل إنهاء ا

يةقيمة و "2" سبنا تكمل ” المقاول العام“ مع أتعاب ت تعاقدية لحجم الأعمال التي لم  شروط ا نص عليها في ا سـكما تم ا ل تل ل
يون فرنك سوسري1,3  و1ومن المقدر أن تكون ما بين ( ي  يث لا)مل تحق ح،  ي أتعاب أ” لمقاول العاما“يسـ 

 بعد ذلك؛

يه في 300 000مبلغ و "3" تملة، ووفقا لما تم الاتفاق  ية ا تعويض مقابل الدعاوي ا عل فرنك سوسري  بل لمحك لمسـتق ي
تعاقد ية إنهاء ا لياق اتفا  . قسـ

تذكير بأنه إذا كاالآنوبالرجوع  .51 شروع كما وافقت عليها الدول الأعضاء، يجب ا ية المخصصة  ل إلى الميزا ية للمن ننت الميزا
يا  ية ملتزمة حا لالأسا تعاقد ذبسـ ثابت، يلأساس ا سعر ا ل ا بلغا إجمالي يقدر بحل يون فرنك سوسري لا يخضع 4والي مفإن  ي  مل

يا لأي نصوص أخرى تم تاحتلحا بلغ  م الموافقة عليها، ولذلك يعد هذا ا تاليًالم نحو ا ل على ا  : ل

ية  "1" ية الإضا توفر من الميزا فيون فرنك سوسري  نم يون فرنك سوسري التي وافقت عليها 4,5وقدرها يمل ي  مل
 ؛16 2011الدول الأعضاء في عام 

بلغ 3و "2" ية من  يون فرنك  م  متبق يون فرنك سوسري 4مل ي   الدول الأعضاء في بموافقةلطوارئ لصص مخمل
يذ(17 2009 عام شأ خلال مرحلة ا نظورة والتي قد  ية الأعمال غير ا تنفوالغرض من هذا المخصص هو  لت ن لم ، تغط

سابات الخارجي  الذي أعطاه مراجعلتعريفلوفقا  ناء الجديد والوارد في الوثائق لح ا شروع ا ياق  بفي  لسـ م
نة والدول الأعضاء عام  ته2007للجالمرفوعة إلى ا نذ عام طبق و شروع وعلى 2008م الأمانة  لم على ذلك ا

 ).18مشروع قاعة المؤتمرات الجديدة

يجة لذلك،  .52 تاحة بد ل لانتو يا لملأموال ا بوالمقدرة حا ل يون فرنك سوسري، 8,3نحو ّ ي  بلغ(مل مسومة على  مليون  4,3 مق
بلغ  مفرنك سوسري و يون فرنك سوسري كما جاء في 4ي ي  توالي51و 50الفقرتين مل ية من أن تكون ) ل على ا ية  لتغطكا ف

يا  تكلفة المقدرة حا لا ل يون فرنك سوسري8حوالي أي ، "الولاية العادية"تنفيذ ل ي  هاي تقربامل ر الأتعاب َّتقدو. تفصيل يرد فيما يلي 
ية  شروع ولمفالإضا ندس المعماريلمدير ا ندسين بحوالي لمها يون فرنك سوسري،4لمه وكافة ا ي  ية عن أما  19مل خلالقدرات الدا

تحدة  نقل الداخلي والإعارة ما بين وكالات الأمم ا لمطريق ا تخصصة والموارد ل ية ا لمالخار تالمج تقدرقؤ َّة  يون فرنك 1,7 بحوالي ف مل 
ية لطرح عطاءات جديدةوأما يسوسري،  تكلفة الإضا فا يون فرنك سوسري 2بحوالي فتقدر  ل ي  بة (مل من % 15بنسـأو 

                                                 

يات في دو A/49/12 ثانظر الويقة  16 تمبر لجمعالمقدمة إلى ا نعقدة في  سبرتها ا  .)238، الفقرة A/49/18 ثالويقة(، وتقرير تلك الدورة 2011لم
تمبر  A/47/12 ثانظر الويقة 17 نعقدة في  يات في دورتها ا سبالمقدمة إلى ا لم  ).347، الفقرة A/47/16 ثالويقة(، وتقرير تلك الدورة 2009لجمع

ية بالكامل هو كما يلي 18 تو صنص ا ية رقم : "ل تو صا شروع حرصا على عدم - 4ل توقعة في الغلاف المالي  نفقات غير ا نثريات وا ياطي  للم إضافة ا لم ل لل حت
شروع ية في تقدم ا ية اتخاذ القرار التي تعد أسا ساس  لما سـ بعمل يد . ّلم توقعة في ا نة غير ا نفقات ا ية بعض ا ياطي فقط  تخدم هذا الا بغي أن  يو لممك شن لم ل تغط ت سـ تي ل ُ لي ح

يير نقص أو لتغأو في الأسواق، أو ا شروع فضلا عن أوجه ا توقعة خلال مرحلة تصميم ا يذ، والتي لم تكن  ية أو الإضافة اللازمة خلال مرحلة ا لات ا لم من تنف لتق ل
ية نقاط المغفلة في المواصفات والتي تؤدي إلى أعمال إضا فا  ).A/43/INF/6ث من مرفق الويقة 46انظر الفقرة ." (ل

سب ا 19 تلف ا تقديرات إلى  نند ا مخ ل لس ت سوسريين ت ندسين ا يبقة وفقا لمعايير ا ل ه يار (لملمط يه الأشغال العامة )SIAلمعا يق وتو يط وا ج، لمواصفات ا سـ نتخط لتل
ية يه الأشغال ا لتقنوتو  ).ج
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شار إليها في الفقرة 15الإجمالي المقدر من حوالي  يون فرنك سوسري ا لم  تقديرات في الوقت ). 49يمل تائج تلك ا لوبين  ن ّت
تاح يق بقي ا يد ا لمالراهن أن الر ت ته600 000در بحوالي لمص شروع بر م فرنك سوسري  للم  .ي

تام، ترى الأمانة العامة  .53 تطلب لخوفي ا شروع لن  يبأن ا ية لم يف إضا فأي تكا بوتولي بسبب ل يةلم ايالو  في إطار لسؤو
تصاص  يديخلا تضى إنهاء العقد سولتقلا تاحة  بح  يا والمخصصات والأموال التي  تمدة حا ية ا يث أن الميزا بمق،  م تصح ل سـن ف لمع
ي يا هو الأمانةكما ترى . ةفتكون كا سلكل أيضا بأن هذا الاتجاه حا يد لما تمرار ح الو شروع في سـالقابل للا سمح بإنجاز ا لمالذي  ي

تمدة ية ا لمعحدود الميزا  .ن

بووفي النهاية، سوف تحصل  .54 يمة الضمان المصرفي  بالمائة5 على يالو ياري ق من  تين من المقاول العام بما يغطي لمعا سـنلمدة 
باطن نفصلة من كل مقاول من مقاولي ا نجزة، وضمانات مصرية  لالأعمال ا ملم تعلق بالأعمال التي تقع  ف لسؤوتحت يفيما   .ياتهمم

شـبي جيم يكل ا تعلقة با ية الفكرية ا لخجوانب ا ه للم لملك
 

شروع قاعة الممسألة في طرح الأمانةترغب  .55 بة  ها با لم أخرى يلزم معالجتها، والتي تعد فريدة من نو لنسـ ؤتمرات ع
سعر ثابت بين  الجديدة، ويقصد بها ته في تعاقد  ية  شـبي، والذي تم  يكل ا با تغط لخ تكلفه بول ناولن  والمقاول العام يالو بسـنى  ؤه يت

باب  يا، وذلك لأ يذ الأعمال حا باطن والتي تقوم  تابعة لأحد مقاولي ا شاب ا سـبواسطة أي شركة بخلاف شركة الأ ل ل ل بتنفخ
يذ تصميم ا تنفتعلق بجودة  يتم ت ية الفكرية، وكما  تعلق با باب  ناء، وأيضا لأ باقي أعمال ا شـبي وربطه  سيكل ا لملك ت سـ ب ب لخ له ل

يحه فيما بعد   .ضتو

بين في الفقرة  .56 يارات والتي تحقق جودة الأعمال المطلوبة، 18موكما هو  يار المقاول العام على تقديم أوفر ا ند ا لخ، ا خت ست
هذا يجة  لو ًت باطن نمو، ن لصمم أحد مقاولي ا ية وًذجاّ ياجزءكان لخشب خاصا للأعمال ا . المقاول العامّسلمه  في العطاء اسـ أسا

يا، كما هو وارد في و سودة العقد بالفعل شرطا إلزا متضمن  م تص بيقضي ، شروط تقديم العطاءت باطن ا لمخيت مقاول ا ل تثب
سليم العطاء، ولا يجوز  شـبي من وقت  يكل ا يذ ا ية وربطه  تغبالأعمال ا ت لخ له نف تب بش يع على العقد بين لخ تو قييره بعد ا بول  يالو

بووالمقاول العام، ما لم توافق  ييرّموافقة صريحة ومحددة  يالو ييراتلتغعلى ا  .لتغ أو ا

ي .57 بدأ، شأنه في ذلك شأن أي عمل من الأعمال المعمارية الأخرى،  يث ا شـبي من  يكل ا عمليعد ا لم لخ حه ية ل تكاريه  محمة ا ب
نفذه سوى ، لوهذا. ق المؤلفبموجب قانون ح ّلا يمكن أن  باطني يةلمقاول ا نه، مما لخشب للأعمال ا بو م، أو بإذن  ييعني أن الو

يف باهضة في حال أي  بد تكا لقد  يةتولي ناجم عن  إضافي تأخيرتتك لسؤو ناء م  لمقاول عام عطاء وإعادة طرح تقديم لبورشة ا
بوتولي آخر بدلا من  ية يالو لسؤو باطن المكلم يةف في الأساس في ظل الظروف ال العقد الخاص بمقاول ا  .للحا

نادا إلى العقد الموقع، فقد تم و .58 ًعلاوة على ذلك، وا تفق مع تصميم ست بير من أعمال الخرسانة بما  يجزء  نموذجك  الذي تم لا
شـبي يكل ا لخإقراره  به إلا على تلك ل وهذا، فلا يمكن ،لله يةكيتر ياكل الخرسا نا نفذه المقاول العام الج .له يير  ّوأي  ي ديد في تغ

ياس  سب ا تضي تدمير الدعامات التي أعدت حتى الآن لأنه صقلت بدقة  ية سوف  لقالأعمال الخرسا حيف من % 50وهي (ّن
شب المصقول حتى الآن  ).لخا

 الخاتمة  رابعا

يينُت .59 بنى الجديد تحت إدارة مقدمي الخدمة ا يب والإصلاح  يذ أعمال ا تامة في  نعرب الأمانة عن ثقتها ا للم شط هل لمت ل  تنف
بو  تابعين للو يا شروع(ل ندسونلممدير ا ندس المعماري وا ه وا لمه يونلم ية 12في فترة ) لتقن ا هرا القادمة، دون أي تكلفة إضا ف  ش

بوعلى  ية بعد الانتهاء من سائر يالو تا سابات ا يد ا سوية ر نظر إلى الأموال التي لا تزال محجوزة لحين  م، وذلك با لخ لح ص ت ل
 .الأعمال المطلوبة
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شروع قاعة المؤتمرات الجديدة وفقا لمعايير الجودة المطلوبة للأعمال أيضا نة عن ثقتها الكاملة عرب الأماُتو .60 تكمال  مفي ا سـ
ي يةلفنالمعمارية وا تصاصات الأ صلة بموجب نطاق الا يات،خ سؤو بو لأية  ل، دون تعريض الو م تمدة ي يات ا لمع في إطار الميزا ن
تطلب الأمر إطالة مدة الجدول الز. والمخصصات يل الحالي أ6بحوالي مني سيو تح ية وفقا  لهر إضا لل ف يه،. ش الانتهاء ُويرتقب  علو

شروع بحلول نهاية عام   ).2013ًبدلا من نهاية أبريل  ( 2013لممن ا

تعدةالأمانةو .61 هريامسـ  تقدم المحرز في الأعمال  شأن ا ناء، لإحاطة الدول الأعضاء  نة ا يادة  ش، تحت  لق ب ب وبالإضافة . للج
تواصل  تقدم المحرز، الأمانةسـإلى ذلك،  لهيئات الرقابة ل الإفصاح عن الوضع الجديد في العديد من وثائق الرصد وتقارير ا

ية ئات الرئا سـالإدارة وا  .لهي

ية مدعوة إلى إن  .62 ننة البرنامج والميزا أن لج
بو توصي يات الدول الأعضاء في الو ي  جمع

يه،والاتحاد  يعنات التي تديرها، كل في ما 
 .ثمون هذه الويقةلإحاطة علما بمضبا

 ]ثنهاية الويقة[

 

 


