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INTRODUCCION

1. La finalidad del presente documento es resefar los avances del programa de modernizacion
de las tecnologias de la informacién (T.l.) (denominado, en adelante, “el programa”) desde el ultimo
periodo de sesiones de la Asamblea de la Union de La Haya (denominada, en lo sucesivo, “la
Asamblea”), celebrado en octubre de 2013. Ademas, el presente documento contiene informacion
actualizada destinada a los Estados miembros de la Asamblea, relativa a las modificaciones
introducidas en el enfoque general aplicado con miras a finalizar el programa, y se notifican los
cambios del calendario del programa.

2. El documento H/A/32/1 contiene el informe anterior sobre la marcha de las actividades del
programa.

3.  Serecuerda que el programa ha de ejecutarse en tres fases: lafase |, lafasellyla
fase lll. La fase | consta de subproyectos destinados a producir resultados positivos
inmediatos o a sentar las bases técnicas de la fase Il. La fase Il corresponde a la migracion
técnica propiamente dicha de cada uno de los componentes del sistema de T.l. existente, que
se utiliza tanto para los procedimientos de registro internacional del Sistema de Madrid como
para los procedimientos del Sistema de La Haya, a un sistema de tecnologia moderna que



H/A/34/1
pagina 2

permitira garantizar que las partes interesadas de los Sistemas de Madrid y de La Haya se
beneficien en afios venideros de una plataforma técnica equiparable a otras del sector. La fase
Il es la fase facultativa que la Oficina Internacional podria emprender para estabilizar el nuevo
sistema, una vez que haya entrado en funcionamiento.

FASE | - ESTADO DE EJECUCION

4.  Tras la puesta en marcha con éxito del nuevo programa informatico de presentacion
electronica de solicitudes por Internet, en junio de 2013, la fase | del Programa se ha
completado satisfactoriamente. En consecuencia, los fondos restantes de la fase | se utilizaran
en la fase Il y, de ahora en adelante, ya no se informara sobre la fase | del programa en los
documentos de las Asambleas.

FASE Il - ANTECEDENTES

5. Cabe recordar que el método aprobado a los fines de la ejecucion de la fase |l del
programa consiste en proceder a una migracion técnica de cada uno de los componentes del
sistema de T.l. existente a una estructura moderna utilizando una arquitectura orientada a
servicios mediante la seleccidon de un socio externo cualificado en tecnologias de la informacion.
(ELCA Informatique SA).

6. El objetivo de la migracién técnica es la conversion de la aplicacion, la base de datos y el
sistema especifico de flujo de trabajo interno existentes, pasando del lenguaje de programacion
Natural y el sistema de gestion de bases de datos Adabas al lenguaje de programacién Java y
el sistema de gestion de bases de datos Oracle, lo que comprende la introduccion de una
herramienta moderna de gestion de actividades (Business Process Management, BPM). Con
esa migracion se evitara el riesgo de que la infraestructura actual quede obsoleta.

FASE Il - RESULTADOS OBTENIDOS

7. Tras haber finalizado satisfactoriamente las etapas 1 y 2 del proyecto (analisis y disefo)
el socio externo de T.I. seleccionado dio inicio a fines de 2013, segun los planes, a la conversion
técnica del sistema existente, denominado DMAPS.

8.  Antes de finales de 2013, resultd evidente que al aproximarse la adhesion de nuevos
Estados miembros (China, los Estados Unidos de América, el Japon y la Republica de Corea)
al Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, seria
necesario introducir modificaciones en los procedimientos del Sistema de La Haya vy, por ello,
en el sistema DMAPS existente.

9. Por lo tanto, para minimizar el riesgo operativo que supondria desarrollar externamente
esas nuevas funciones, se decidié que ese importante requisito funcional se abordaria con
recursos internos, y directamente en el marco del sistema existente, DMAPS; se decidio
asimismo que la conversion técnica se reanudaria en una etapa ulterior.

10. Se dio prontamente indicacion al socio externo encargado de la ejecucion para que

1) suspendiese las actividades relacionadas con la conversion técnica de DMAPS, si bien una
conversion preliminar de DMAPS al nuevo sistema, denominado recientemente Sistema de
Informacion de los Registros Internacionales — Dibujos y Modelos (DIRIS, por sus iniciales en
inglés), habia sido presentada a la Oficina Internacional, y 2) pusiera en espera el componente
DIRIS del programa de modernizacion de las T.I. (la verdadera y propia conversion del sistema



DMAPS en la nueva plataforma de software) hasta tanto se hubiesen estabilizado

completamente las modificaciones que es necesario introducir en el sistema DMAPS existente.
En ese momento, un socio externo encargado de la ejecucion podria reanudar prontamente la

conversion técnica del sistema DMAPS.

11. Si bien DIRIS queda en espera, esta en curso la puesta en funcionamiento de la

aplicacion informatica equivalente MIRIS (Sistema de Informacion de los Registros
Internacionales — Madrid). Por lo tanto, cuando se reanude la conversién de DMAPS se

aprovechara la experiencia adquirida en la puesta en pleno funcionamiento de MIRIS.

FASE Il - PLAN DE ALTO NIVEL PARA EL PROYECTO

12. Los desafios que se plantearon en el marco del Registro de La Haya cuando comenzo el
programa de modernizacion de las T.I. en 2008 son fundamentalmente distintos de los que se
plantean hoy en dia. A la luz de la naturaleza particularmente dinamica y fluida de los
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procedimientos de registro internacional del Sistema de La Haya, es sumamente importante
que el sistema DIRIS pueda hacer frente tanto a los desafios originales como a los nuevos.

Para mitigar todo riesgo conexo, se inicio a finales del segundo trimestre de 2014 una revision

externa del programa de modernizacion de las T.1., observando al mismo tiempo que, tras la
realizacion de una auditoria interna del proceso de generacion de ingresos del Sector de
Marcas y Disefos, se recomendé la realizacion de una revision posterior a la ejecucion de la

fase Il del programa de modernizacion de las T.l. El mandato de la revisién incluye el enfoque
general, la funcionalidad del sistema, su desempefio, los procesos de prueba y las estrategias

de asignacion del trabajo. Esa revision permitira a la Oficina Internacional determinar con
mayor exactitud la fecha prevista de entrada en funcionamiento de DIRIS.

13. Lafase Il del programa comenzo en el tercer trimestre de 2010. Ya se han completado

las tareas 1 a 10 del plan de alto nivel para el proyecto presentado en el grafico 1, infra. La

tarea 11 se ha puesto en espera y la fecha prevista para reanudarla es el 1 de enero de 2015.

El programa avanza con arreglo al calendario que figura a continuacion:

Porcentaje | 2 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ID Tarea Inicio Finalizacion pre
compietado | q3 | a4 | af Q?IQJIQI QilQ2lE|QA ar Q2|QJ|QA Q1|Q2|Q3|04 Q1lq2lq3|04 Qil

1 Proceso de seleccion del director del 01.07.2010 30,09.2010 100% [

proyecto
P Pu?hcaqon dfe la solicitud de manifestaciones| 13.00.2010 08.10.2010 100% ]

de interés (primera ronda)
3 Eva.h{acmn qe las manifestaciones de interés 09.10.2010 30.11.2010 100% =)

recibidas (primera ronda)

El director del proyecto comienza su trabajo
4 | en1a OMPI 01.12.2010 01.12.2010 100% *
5 Putfhca(fmn de |a solicitud de manifestaciones| 15.12.2010 17.01.2011 100%

de interés (segunda ronda)

Evaluacion de las manifestaciones de interés o
6 | recibidas (BB e ) 18.01.2011 18.03.2011 100% =
7 | Publicacién del pedido de ofertas. 21.03.2011 20.06.2011 100% &=
8 | Final del plazo para recibir ofertas 20.06.2011 20.06.2011 100% *
9 | Evaluacion de las ofertas recibidas 21.06.2011 30.09.2011 100% B

Aprobacion y negociacion del contrato por el o
10 | Comité de Examen de Contratos 01.10.2011 31.12.2011 100% [}
11 | Ejecucisn del proyecto 16.01.2012 01112015 50% ]
12 | Entrada en funcionamiento 01.11.2015 01.11.2015 0% *

Grafico 1 - Fase ll:

Plan de alto nivel para el proyecto
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14. Tal como se indicara en informes anteriores sobre la marcha de las actividades del
programa de modernizacion de las T.I, y solo de ser necesario, la Oficina Internacional
propondra iniciar la ejecucion de la fase Il del programa para dar cabida a las actividades que
han de realizarse con posterioridad a la entrada en funcionamiento, por ejemplo, la correccion
de errores del programa, la mejora del rendimiento, asi como la transformacion de la interfaz de
usuario y la eventual reorganizacion de los procesos. Puesto que la necesidad de ejecutar la
fase lll solo podra evaluarse tras la puesta en funcionamiento, los pormenores de una eventual
fase lll se examinaran en detalle en el préximo informe sobre la marcha de las actividades.

UTILIZACION DEL PRESUPUESTO

15. Se aprobd para el proyecto una asignacion de recursos total de 13,804 millones de
francos suizos (10,804 millones de francos suizos aprobados por la Asamblea de la Union de
Madrid y 3 millones de francos suizos por la Asamblea de la Unién de La Haya). De momento,
el gasto real del proyecto asciende a 10,464 millones de francos suizos, es decir, el 76% del
presupuesto del proyecto. Se prevé que los recursos restantes seran suficientes para
completar la fase Il del programa, teniendo presente que las conclusiones de la revision
externa podran suponer la asignacion de recursos adicionales para garantizar de forma
adecuada la gestion del riesgo y el control de calidad.

Cuadro 1 — Situacion de la financiacion (en miles de francos suizos), a finales de marzo de 2014
Recursos Gastos - Saldo a finales de

correspondientes a excluidos los marzo de 2014
las reservas compromisos de
gasto y las
afectaciones
Fase | 3.569 3.277 292
Fase I 10.235 7.187 3.048

Total 10.464 3.340

16. Se invita a la Asamblea a tomar
nota del contenido del Informe sobre la
marcha de las actividades del
programa de modernizacion de las
tecnologias de la informacion (Sistema
de La Haya de Registro Internacional)
(documento H/A/34/1).

[Fin del documento]



