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antecedentes
En su cuadragésima novena serie de reuniones (26 de septiembre a 5 de octubre de 2011), las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI aprobaron la propuesta de inversión de capital para financiar determinadas actividades de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) (documento WO/PBC/18/13).
Las actividades comprenden lo siguiente:
1. Instalaciones de TIC para la nueva sala de conferencias, las salas de reuniones anexas y las demás salas de reuniones de los locales de la OMPI;
1. Sustitución de la centralita telefónica obsoleta Nortel Meridian;  y
1. Sustitución de las computadoras de escritorio.
En su vigésima primera sesión (9 a 13 de septiembre de 2013) el Comité del Programa y Presupuesto (PBC) recibió información actualizada sobre los avances de este proyecto (documento WO/PBC/21/14).  Se señaló que se había terminado de realizar la sustitución de la centralita telefónica obsoleta Nortel Meridian y que se habían alcanzado todos los objetivos principales a ese respecto.
La implantación de las instalaciones de TIC para la nueva sala de conferencias, las salas de reuniones anexas y las demás salas de reuniones de los locales de la OMPI se halla en curso de ejecución.  Está previsto que las obras de carácter esencial estén finalizadas para la apertura de la nueva sala de conferencias.  La infraestructura adicional, en apoyo de la política lingüística, por ejemplo, puede ser evaluada y planificada de mejor modo una vez que la nueva sala esté funcionando.
Como se previó en la vigésima primera sesión del PBC, la sustitución de las computadoras de escritorio obsoletas se llevó a cabo a fines de 2013.  No hubo cambios en el alcance del proyecto y se cumplieron todos los objetivos principales tal y como se había previsto inicialmente.  El nuevo entorno de computadoras de escritorio, dotadas de software actualizado, ha estado en funcionamiento desde entonces y goza de aceptación.
1. RESUMEN
Las actividades previstas se han llevado a término o progresan adecuadamente.  Aunque todavía no se han realizado algunos de los gastos previstos, se contempla en esta etapa que todo el proyecto se completará en el marco del presupuesto aprobado.  El cuadro siguiente detalla la utilización que se le está dando al presupuesto.
	Ref.
	Descripción
	Presupuesto previsto
(en CHF)
	Gastos reales[footnoteRef:2]
(en CHF) [2:   Al final de junio de 2014.] 


	1.
	Instalaciones de TIC para la nueva sala de conferencias, las salas de reuniones anexas y las demás salas de reuniones de los locales de la OMPI
	
	

	
	Conmutadores de red para conectar más de 900 asientos, puntos de acceso WiFi, cobertura de tercera generación de telefonía móvil (UMTS), etc.
	450.000
	235.537

	
	Teléfonos IP e infraestructura informática conexa
	30.000
	33.450

	
	Equipos de videoconferencia para la realización de ponencias a distancia, grabación digital, difusión por Internet, vídeo a la carta, subtitulado, etc.
	600.000
	179.813

	
	Subtotal
	1.080.000
	448.800

	2.
	Sustitución de la centralita telefónica obsoleta Nortel Meridian
	
	

	
	Instalación del equipo y los programas informáticos de telefonía IP en los edificios de la OMPI
	850.000
	818.309

	
	Servicios de instalación y puesta en marcha
	250.000
	49.162

	
	Subtotal
	1.100.000
	867.471

	3.
	Sustitución de la plataforma de estaciones de trabajo
	
	

	
	Sustitución de equipo informático
	2.100.000
	1.657.194

	
	Actualización del software 
	450.000
	345.022

	
	Servicios de instalación y puesta en marcha
	450.000
	152.000

	
	Subtotal
	3.000.000
	2.154.216

	
	Total
	5.180.000
	3.470.487



Se propone el siguiente párrafo de decisión.
[bookmark: _GoBack]El Comité del Programa y Presupuesto tomó nota del informe sobre la marcha del proyecto de inversión de capital en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) (documento WO/PBC/22/18).
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