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	WO/PBC/19/15     

	原　文：法文

	日　期：2012年5月21日


计划和预算委员会
第十九届会议
2012年9月10日至14日，日内瓦
WIPO现有建筑物安全与安保标准升级项目进展报告
秘书处编拟
导　言

1. 本文件旨在向计划和预算委员会（PBC）提交关于WIPO现有建筑物安全与安保标准升级项目的进展报告，涉及2011年9月在PBC第十八届会议上提交上一份进展报告（WO/PBC/18/6）以来的期间。
申请建设许可证

2. 在GBI楼中修建控制中心的建设许可证申请于2011年8月15日得到日内瓦州政府的批准。
3. 另一项关于WIPO安保周边的建设许可证申请于2011年12月13日得到日内瓦州政府的批准。
项目进展

4. 本文件撰写之日，项目各主要部分所处的阶段如下：
	项目部分
	现　状
	预　期

	WIPO安保周边措施
	第三阶段正在进行
（正在施工）
	2013年年底完工

	内部安保措施
	第三阶段正在进行
（正在施工）
	2013年年底完工


5. 安保周边措施的分期与新会议厅和AB楼前的出入中心建设情况保持一致，将随着这两处工地的进展作出调整。
2011年6月至2012年4月底之间完成的目标

6. 控制中心的施工于2012年2月开始，将于2012年6月完成。中心将在2012年秋季投入使用。
7. 安保周边措施也于2012年2月动工。在本文件撰写之日，位于花园侧的第一部分即将完工。
核定预算的使用

8. 要回顾的是，现有建筑物安全与安保标准升级项目由东道国承担至多五百万瑞郎，本组织的出资额将为7,600,000瑞郎（见文件WO/PBC/13/6(a)、A/46/6(a)和A/46/12）。
9. 本文件撰写之日，承付额共计5,725,536瑞郎，明细如下：
	
	数额（瑞郎）

	2008年12月成员国核定预算（文件A/46/10 Rev.）
	7,600,000

	东道国出资
	5,000,000

	可用预算共计
	12,600,000

	
	

	2012年3月31日的承付情况
	数额（瑞郎）

	WIPO承付额
	3,682,866

	东道国承付额
	2,042,670

	承付额共计
	5,725,536

	
	

	2012年3月31日承付后余额
	数额（瑞郎）

	WIPO可用余额
	3,917,134

	东道国可用余额
	2,957,330

	可用余额共计
	6,874,464


10. 请计划和预算委员会建议WIPO成员国大会注意本文件的内容。

［文件完］


















