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	WO/PBC/19/18     

	原 文：法文

	日 期：2012年5月1日


计划和预算委员会
第十九届会议
2012年9月10日至14日，日内瓦
外聘审计员关于建筑项目和建筑安保项目的财务监督审计
秘书处编拟的文件
1. 根据《建立世界知识产权组织（WIPO）公约》第11条第(10)款，指派的外聘审计员——瑞士联邦审计局，在2011年年底编制了一份“建筑项目和建筑物安全措施财务监督审计”，日期为2011年12月22日，见本文件附录。
2. 外聘审计员注意到他在上一份报告（见文件WO/PBC/15/13，日期2010年6月30日）中提出的所有三项建议均已得到秘书处的落实，情况令人满意。他在2011年审计中未提出新建议。
3. 请计划和预算委员会建议WIPO大会注意本文件的内容。

［后接附录］
外聘审计员的报告










瑞士联邦审计局

世界知识产权组织

建筑项目和建筑物安全措施财务监督审计
2011年12月22日
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审计摘要

对世界知识产权组织（WIPO）建筑方面的财务监督审计的总体结果良好。审计之时，新建筑的终期明细账目尚且无法提供。但是鉴于我外聘审计员的任期行将于2012年6月30日结束，所以坚持要最后一次向成员国通报组织的一些重大项目的进展情况。这些项目包括新的行政大楼、新会议厅和现有建筑物的安全和安保计划。本报告可以作为未来审核终期明细账目的基础，亦可用作今后WIPO建筑项目的审计。
上一份审计报告中提出的三项建议均得到了执行。建筑委员会、项目领航员和负责项目监督的工作组都高效地管理了项目。他们执行了控制程序；项目的进展，尤其是建筑委员会的所有决定也都有明确的记录。新行政大楼工程的延误也记录在案并解释了理由。根据协议，对工程总承包商应处以222.5万瑞郎的罚金。鉴于WIPO授权的其他工程和开支没有偏离预计，租赁的办公楼也按时归还了，我认为罚金的金额是合适的。以往的经验也将有助于更好地对未来的新建筑项目工程进行跟踪和管理。
条例、标准和信息
财务规则与审计对象

1. 除了各项公约中的相关规定以及《WIPO财务条例》和其2008年1月1日生效、2009年10月1日经修订的细则，本报告旨在对建筑项目的进行审核，此类财务监督审计符合INTOSAI‍
的控制标准。根据标准，“对公共财政的控制包括审查其合规性和核实其结果”。另外“核实结果包括审查经济、回报率/有效性、效率及合规性各方面”。
2. 新行政大楼建成后，继2009
年和此前这一项目的审计之后，我责成联邦审计局的两位专业同事在总部国际局对新行政大楼的终期明细帐目进行审计。
3. 然而，由于施工和工程交付过程中发生的延误，虽然办公楼已经开始使用，也进行了搬迁，但是对终期明细帐目产造成了影响，使之不具备审计的条件。但是鉴于我作为外聘审计员的任期于2012年6月30日行将结束，所以坚持要最后一次向成员国通报有关组织的这一重大项目的进展情况。
4. 我于是让审计团队对新行政大楼、新会议厅和现有建筑物的安全和安保措施展开了截至2011年6月30日的中期审计。审计分析分期进行，从2011年6月起至8月止。
5. 此外，本报告也回顾了自上一次审计以来的情况，以及此前我提出的建议的执行情况。本报告可以作为未来审核终期明细账目的基础，亦可用作今后WIPO建筑项目的审计的基础。
6. 在此需要重申上一份报告
中的意见，即“施工阶段正常开展的必要条件已经具备，参与各方很好地把握了项目的进展”。所以本次审计中同事们没有再审查或质疑项目的组织。但是他们检查了对原定计划的遵守情况和罚金的计算，即使行政大楼工程积累的延误在收到的文件中已经有了清楚的记录和解释。
审计标准、信息与鸣谢

7. 审计的依据是国际审计与鉴证准则理事会（IAASB）公布的国际审计标准（ISA-2010年版‍
）以及WIPO《财务条例与细则》中附加职责范围的规定。
8. 一些次要的问题已在工作中得到澄清并与负责人进行了讨论，所以没有纳入本报告。
9. 其他需要改善的地方均已在2011年12月12日的最后一次会议中告知了财务司。会中提出的建议得到了批准。故而在本报告中就不再重复这些问题以及有关改善工作的建议了，以便使成员国将注意力集中在我认为更关键的建议上。
10. 抽样审计时，我的同事们根据风险大小或审计栏目中所记录金额的相对高低进行抽样。
11. 感谢所有WIPO相关工作人员的积极配合，提供了我们需要的情况和文件。在分析过程中，同事们定期与以下人士会面：房舍基础设施司司长和建筑委员会秘书布蒂永女士、财务司开支科的Vitry先生、房舍司顾问兼内部项目监督小组协调员Favero和内审计员Efendioglu和WIPO其他部门的工作人员
以往报告提出的建议的后续工作

12. 以下是上一次审计提出的三项建议，供参考。建议提出后都产生了效果，可以认为已经得到实施。后续工作情况在本报告的不同章节中作了介绍。
· 建议1：确保将为内部小组协调员安排的助手能够与领航员和WIPO财务部一起，监督和调节成本控制，并确保凡与新建筑项目相关的WIPO内部活动相互协调。
· 建议2：建筑委员会应确保“杂项与意外事项”的预留金使用符合我上一份报告中给出的定义
· 建议3：在成本控制中提及所有可用金额，并确保其使用与规定用途相符。对使用这些资金提出的每项请求，都应妥善记录下来。
13. 其他前期审计报告提出的有关固定资产方面的建议
，如认为已经执行或正在执行中，则不再在本报告中敷述。
建筑项目的一般信息

有关建筑项目的信息记录完善

14. 本报告中的结论和分析一方面基于和WIPO工作人员的面谈，另一方面是来自于审计伊始建筑委员会秘书处提供的全面的材料。文件清单载于本报告的附件一中。
15. 像以往历次审计一样，建筑委员会秘书处提供的文件使我们能够跟踪所有开展的工作。此外，每一次会议的记录对建筑委员会秘书处的活动作了很好的记录。值得注意的是，自2008年9月起，每一次会议记录中都由对会议所作决定作摘要介绍，大大地改善了报告的可读性。
16. 建筑委员会秘书处的会议记录都附有委员会行动执行情况进展、承付和支付情况以及建筑委员会风险登记册。会议记录中还包括了项目领航员和总承包商向建筑委员会提交的月度报告以及内部项目监督小组协调员有关委员会在会议中需处理主题的内部备忘录。
简要回顾成员国的决定

17. 以下是成员国在2008年12月12日的会议中批准的内容，共参考：
· 新建筑项目的最新合并预算：1亿4570万瑞郎，
· 采用增加银行贷款的预期方案（用于与新建筑相关的项目），在不超过合同规定的1.6亿瑞郎的范围内，向“杂项与意外事项”预留金和建造阶段中发生的意外变动提供资金。
· 授权从WIPO储备金中动用2000万瑞郎的资金，用于有关新建筑的项目。
(
批准2009年从WIPO储备金中拨款420万瑞郎，以支付委托编制的新会议厅项目的整体建筑和技术文件的费用，该文件将于2009年9月提交给成员国审议和决定；以及
· 现有建筑物安全与安保升级项目，从储备金中拨款760万瑞郎（用于安全项目，又见54段）。
18. 值得注意的是瑞士作为东道国，建议为安全项目提供200万瑞郎的资金。截至2008年底，现有建筑物安全措施项目的总预算为960万瑞郎。
19. 2009年9月22日至10月1日召开的WIPO成员国大会期间，成员国批准了以下决定：
· 批准拟议的新会议厅项目的执行，
· 批准6420万瑞士法郎的概算总成本，并考虑到其中420万瑞士法郎已经由大会于2008年批准，
· 批准在必要时使用金额为400万瑞郎的“杂项和意外事项”预留金，以及
· 批准项目资金需求中剩下的2400万瑞郎取自WIPO的储备金和4000万瑞郎的商业贷款。
20. 通过2010年9月20至29日的大会，成员国从新行政大楼、新会议厅和现有建筑物安全措施升级项目的进展报告中了解到：
· 《WIPO建筑项目章程
》得到修订，以便照顾到项目设计方面的变化，明确区分了新建筑项目与新会议厅项目。《章程》中还补充了有关新的高级管理团队、采用IPSAS标准和新《财务条例与细则》的多方面信息，进一步得到更新。
· 三个项目的WIPO风险登记表和项目领航员风险登记表继续得到更新。
恰当的项目组织

21. 2009年6月，一名新助理开始协助内部项目监督小组协调员的工作，在协调、监督和业务需求方面为其提供必要的支助。协调员在成本控制方面的工作，主要由建筑委员会秘书的助理提供协助。本报告11段和以往报告
中描述的组织结构没有发生任何变化。所以可以认为建议1已经的到执行。
项目监督有保障

22. 对于我们审计的三个项目
而言，成本管理和控制在现有管理结构的基础上完成。管理工具有建筑项目章程、项目领航员进行外部管理、建筑委员会进行内部管理并且通过内部建筑项目监督小组进行内部监督。鉴于这些项目的重要性，审计员也在过去几年中提出了多份审计报告。
23. 通过对成本控制的审计，可以确认所有内部建筑项目监督小组提出的贷款使用申请都得到了建筑委员会的批准。因此，可以认为我上一份报告中的第三项建议已经落实。
24. 内审计员也就这个方面撰写了两份报告。第一份报告的日期是2010年9月
，第二份为2011年5月
。审计的目的是审查与建筑项目相关的风险。应该指出的是，根据一份内部备忘录
，内审计员提出的大多数建议都很快地得以实施。
对风险和项目的专业分析

25. 房舍基础设施司司长对每一个建筑项目都予以分析。风险存在于以下领域：项目管理、工程的总体规划和跟进、冲突和纠纷、财务、政治风险和技术风险。每一种辨明的风险都对其发生的可能性和影响作了评估。针对每种风险采取的措施由专人负责。任何的修改都记录在表格中，确保信息的来龙去脉可以查找。作为指导性的工具，这类风险分析有助于对项目的跟踪和积极主动的项目管理。内部风险得到清楚地查明并符合我的判断。
26. 在这一分析工作的同时，项目领航员也进行自己的风险分析，是提交建筑委员会的月度报告中必报的内容。
信息流和项目进展挂钩

27. 信息流在《建筑项目章程》中得到界定并符合建立的组织结构。在此作个简单的回顾：建筑委员会原则上每月召开一次会议。WIPO建筑项目内部监督小组通过每周的会议负责转达项目领航员提供的信息、处理未决的问题并为建筑委员会撰写备忘录。
28. 根据审计的情况，可以认为我上一份报告中提出的建议2得到了落实。建筑委员会和内部项目监督小组一直监督着“杂项和意外事项”预留金的正确使用并符合其定义。所有的决定都得到清楚地记录和解释。
IPSAS标准的执行

29. 建筑物作为资产入账的会计处理必须遵守WIPO执行的IPSAS标准。本次审计没有处理这个方面。但是明确地定义财务司的规则和需求以及确保信息的介绍是至关重要的。据悉，不久将会任命专人加强财务司的力量，根据WIPO对所有建筑物制定的统一评估标准，参加分配建筑成本的工作。
30. 根据工程（部分）交付的情况，新建筑物的以资产入账的日期原定于2011年7月1日。根据编制WIPO 2010年1月1日的期初资产负债表的常规，并第一次根据IPSAS的标准，建筑设计竞赛的工作没有划入资产。但是项目领航员和（项目监督小组的）建筑师的酬金属于资产的成本，因为这是建筑成本中不可分离的一部分，类同工程中期的利息。
对新行政大楼项目的审计

截至2011年6月30日的项目情况

31. 工程总承包商的原定计划没有得到遵守。原计划于2010年10月8日工程交付期限推迟至2010年11月25日，部分工程得到交付。最终，使用许可到2011年3月中才发出。延误的原因一方面是由于WIPO下了新的订单，计划外增加了一些新的工程；另一方面是由于某些施工部分的延误。更为复杂的是三个项目必须同时管理，有时不得不重新考虑原先的选择并随之修改施工计划。
32. 鉴于工程的延误日积月累，2010年11月，项目领航员冻结了对总承包商的全部支付。2011年8月底仍然悬而未决的主要问题如下：
· 立面和玻璃房顶，
· 新行政大楼和现有AB楼之间的地下一层的连通走廊，
· 餐厅地面的更换和其他地区（花园、1号门厅的接待处等），
· 一些卫生设施方面的工程。
33. 原来WIPO租用的办公楼中的所有员工均已搬迁。据悉，此楼将于2011年8月31日按期归还。
34. 根据与项目总承包商签署的合同
，工程交付期从2010年10月8日延至11月25日的罚金定为50万瑞郎。鉴于新的交付日期也未得到遵守，罚金的金额经重新计算之后上升至222.5万瑞郎。尽管我的同事没有对这一金额作详细地分析，但看来是可行的。这个数字是双方共同商定的结果。
修订后财政额度的成本控制恰当

35. 根据2011年6月30日的情况，2008年12月31日经修订的预算额度为1亿6174万瑞郎（包括追加预算1600万瑞郎）。承付金额为1亿5579万瑞郎，其中支付款项1亿4301万瑞郎（见报告附件二）。项目监督内部小组建立的成本控制表与会计部门的数据进行了对帐。
36. 通过中期情况可以预见超出预算的可能性不大，另外还有487万瑞郎的预留金和储备金尚未承付。
37. 对付款方案根据补充协议的调整情况进行了检查，并在会计凭证的基础上检查了付款控制。检查结果没有任何特别的评论。
38. 尽管办公楼已经投入使用，但是成本控制结果表明仍有866万瑞郎尚未支付。这笔未付的金额既覆盖了尚未交付WIPO的工程，也可用于扣除所计算的罚金。
39. 正如审计产权组织IPSAS标准下的期初资产负债表的时所指出的那样，并根据IPSAS17的标准，总承包商支付的罚金不能被当作2011年财务期的额外收入。这笔款项应根据实际情况分配，以降低建筑物各组成部分的将要计入资产的建造成本。
新会议厅项目的审计

截至2011年6月30日项目的情况

40. 2011年5月30日与总承包商签署了一份建造WIPO新会议厅的总价固定的合同，总额为5323.7万瑞郎。工程分配给了负责建造新行政大楼的同一家总承包商。总承包商于2011年2月由评委选出，甄选程序与2006年为新建筑项目建立的程序一致。
41. 项目包括建造带同传翻译箱的会议厅及所有邻接的场所和现有主要建筑物AB楼的改建工程。根据合同，WIPO可以选择要求总承包商沿chemin des Colombettes街建造一个入口处。这个方案只有在WIPO向总承包商发出确认以后方可实施。
42. WIPO认为有必要在建造新行政大楼时先对地基施工。这些工程包括与建造咬合型钻孔灌注桩立面（247,951.85瑞郎）相关的土方工程。合同明确指出总承包商宣布不加保留地接受这些初步工程。而且这些工程将使之能够毫无保留地执行与新会议厅相关的工程。
43. 总承包商必须遵守以下期限：2011年8月15开工、2013年4月26日交付（不包括入口处）。如果WIPO最迟在2012年3月30日前确认建造入口处，与入口处相关的工程于2013年4月26日交付。合同规定交付每延误一天的罚金是1万瑞郎。
44. 由于总承包商对入口处的报价超过预算60%，为了尽量确保单位价格，WIPO决定将这些工程作为被选方案纳入合同，执行的前提条件是在2012年3月30日以前向总承包商确认。确认时WIPO还可以向总承包商提出经修订的项目。WIPO也可以提出一个新项目并重新要求报价。为此成立了一个特设指导小组专门研究降低成本的各种方案，这些方案将于2011年9月进行讨论。
45. 应该指出的是，无论是总承包商的管理层还是未来负责现场施工的团队都没有发生变化。WIPO，尤其是项目监督小组和领航员都对工程的监督采取了更严格和积极主动的态度。根据施工进展，工程的规划和交付期限将不断得到更新。管理和成本控制方面人员的组织和配备均与上一个项目完全一致。
进修订的财政额度和成本控制

46. 2011年6月30日，相对（2009年10月1日批准的）6820万瑞郎的财政额度，6287万瑞郎已经承付，并已支付718万瑞郎。“杂项和意外事项”预留金总额为400万瑞郎（见本报告附件二）。
47. 2011年8月15日按照合同规定的条件如期开工。虽然工程只是在起步阶段，（不含入口处的）成本控制显示已经超过财政额度。根据秘书处的建议（文件A/49/12中所附文件WO/PBC/18/10），大会于2011年10月5日批准了对预算额度的修订（临时文件A/49/18 Prov.）。因此在建立本报告之时，项目预算（包括入口处）经成员国批准下得到更新，所以不再“超出财政额度”了。
48. WIPO目前已经开始了价值5125万瑞郎的工程。这个数字是与总承包商签署的净固定价格合同金额四舍五入（5323.7万瑞郎）减去2,250,751瑞郎（新行政大楼已经开始的外部配置和卫生设施等工程）并加上261,002瑞郎（筹备工程）得出的。
49. 抽样检查了与建筑师酬金相关的会计凭证，没有发现任何特别的问题。
对WIPO建筑物外部安全和保安项目的分析
截至2011年6月30日的情况

50. WIPO自有建筑物安全与安保标准升级项目是为了执行联合国统一安全系统（联合国安全管理系统）的建议，也关系到总部所在城市最低业务安全标准的升级，亦称UN H-MOSS标准（联合国总部最低业务安全标准）。
51. 东道国主管部门发出初步反对意见以后，瑞士联邦警察局（FEDPOL）和WIPO安全和安保协调司修改了安保周边的规格，并于2010年夏起草了一个新项目。
52. 2011年6月9日再次提交了周边安保建设许可证申请。
53. 新行政大楼和未来的会议厅的周边安保工程完全由WIPO提供资金，其成本也完全打入相关项目。
54. 瑞士作为东道国起初决定提供200万瑞郎的资金。此后联邦政府机构与州政府机构一致决定将投入资金增加至500万瑞郎
。现有建筑物安全措施方面的工程总金额为1260万瑞郎，其中760万瑞郎由WIPO提供。
55. 2011年6月30日的成本控制显示更新后的预算为1250万瑞郎；150万瑞郎的承付款和84万瑞郎的付款。
56. 关于建筑项目的安全措施，其组织结构与本报告中分析的两个项目并无二致。
工程的联合管理

57. 国际组织不动产基金会（FIPOI）和WIPO共同签署了一项协议议定书
以便使工程管理由FIPOI和WIPO合作完成。
成本和剩余风险控制

58. 抽样检查了与建筑师酬金相关的会计凭证，没有发现任何特别的问题。
59. 新建筑物（行政大楼和新会议厅）安全措施的相关成本未列入本项目。这种状况对于新老建筑物之间的成本分配造成风险。所以项目监督内部小组应该严谨地对待成本分配，其决定应通过建筑委员会的批准。实际工作中，对内、外部安全问题的财务承付的跟踪表表明了三项预算（现有建筑物、新建筑计划和新会议厅）之间的资金分配。跟踪表定期向建筑委员会介绍。所有有关安全问题的资金需求都由内部小组的协调员通过备忘录的惯常的形式提出正式申请。当申请涉及的是新建筑和新会议厅项目预算的时候，只有建筑委员会有权批准这类申请。
60. 通过面谈并基于FIPOI和WIPO之间的协议，我注意到确立的规则非常清楚。工程的执行和管理工作全部集中在FIPOI，这一决定使重复支付和成本分配错误的潜在风险得到控制。所有的发票都经FIPOI批准。由FIPOI直接支付其直接供资部分的发票。WIOP供资的工程相关发票也须FIPOI批准，经WIPO二次核准后支付。
61. 安全和安保协调司与项目监督内部小组合作密切。安全措施涉及的每一块地方都作了清楚地界定，确保成本的分配根据内部事先确定的标准进行。
62. 按照IPSAS标准的处理有待进一步分析以确定这些成本是否应该划入资产。到目前为止，与安全措施相关的开支被当作维护开支，因而没有列入资产。考虑到这些措施对项目的建筑物带来增值，我认为它们是其价值不可分割的一部分，因此应该计入资产并相应进行折旧。
结　论

63. WIPO采取了所有组织和控制方面的必要措施，保证了新建筑、新会议厅和现有建筑物的安全和安保措施项目的指导和管理。我上一份审计报告中的三项建议得到了执行。本次审计目标的各项审查结果没有显示任何重大问题，对三个项目财务报表的抽查控制结果也是如此。WIPO可以利用已有的经验进一步优化新会议厅建筑项目的管理。
64. 如引言中所述，本报告旨在总结2011年6月30日的情况。如果WIPO指定的下一任外审计员（所在国家）有意在其审计战略中包括此类审核内容，本报告应有助于其在终期明细帐目的基础上进行成本监控并规划今后建筑方面的审计。
K. Grüter先生
联邦审计局局长
（外聘审计员）
1.11352.944.00330.02附件一
WIPO提供文件的清单
提供给外审计员的文件 – 2011年5月30日

· 《WIPO新建筑项目章程》v.09版（2010）
建筑委员会的报告：
· 会议2008/06
23.06.2008

· 会议2008/07
17.07.2008

· 会议2008/08
08.09.2008

· 会议2008/09
27.10.2008

· 会议2008/10
29.10.2008

· 会议2008/11
25.11.2008

· 会议2008/12
19.12.2008

· 会议2009/01
20.01.2009

· 会议2009/02
20和27.02.2009

· 会议2009/03
11.03.2009

· 会议2009/04
07.04.2009

· 会议2009/05
23.04.2009

· 会议2009/06
15.05.2009

· 会议2009/07
03.06.2009

· 会议2009/08
19.06.2009

· 会议2009/09
26.06.2009

· 会议2009/10
24.07.2009

· 会议2009/11
04.09.2009

· 会议2009/12
07.10.2009

· 会议2009/13
04.11.2009

· 会议2009/14
08.12.2009

· 会议2009/15
15.12.2009

· 会议2010/01
09.02.2010

· 会议2010/02
16.02.2010

· 会议2010/03
17.03.2010

· 会议2010/04
29.04.2010

· 会议2010/05
10.06.2010

· 会议2010/06
17.06.2010

· 会议2010/07
13.07.2010

· 会议2010/08
07.09.2010

· 会议2010/09
06.10.2010

· 会议2010/10
03.11.2010

· 会议2010/11
10.12.2010

· 会议2011/01
25.01.2011

· 会议2011/02
17.02.2011

· 会议2011/03
01.04.2011

其他文件：

· WIPO风险登记册，31.03.2011

· 建筑师手册；新会议厅项目
· WO/PBC/13/6(c)；计划和预算委员会；与新会议厅相关的建议；10-11.12.2008

· A146/6(c)；WIPO成员国大会；有关新会议厅的建议；12.12.2008

· A/46/12；WIPO成员国大会；总报告摘选
· WO/PBC/14/10；计划和预算委员会；关于新会议厅项目第二阶段的详细建议；14-16.09.2009

· A/47/12；WIPO成员国大会；关于新会议厅项目第二阶段的详细建议；22.09-01.10.2009

· A/47/16；WIPO成员国大会；总报告摘选22.09-01.10.2009

· WO/PBC/15/20；计划和预算委员会；关于新会议厅项目的进展报告；01-03.09.2010

· A/48/2；WIPO成员国大会；关于新会议厅项目的进展报告；20-29.09.2010
其他提供给外审计员的文件清单 - 2011年5月31日：
· 新会议厅项目总承包商合同复印件
· WIPO风险登记册（更新No. 34，2011年4月30日）（全本和摘要）
· 内审计员的报告：《世界知识产权组织新行政大楼和扩建仓储建筑项目临时审计-2008年审计后续》和WIPO秘书处的意见
· 文件WO/GA139/3（2010年9月）和WO/PBC/15/13（2010年9月）
提供给外审计员的文件清单 - 2011年8月10日：

· 建筑委员会的报告，2011/04，会议日期：2011年5月4日
· 题名《决定摘要》，2011年5月31日的备忘录 - 建筑委员会会议2011/05（2011年5月24日）。
· 题名《决定摘要》，2011年6月23日的备忘录 - 建筑委员会会议2011/06（2011年6月21日）。
· 题名《决定摘要》，2011年7月20日的备忘录 - 建筑委员会会议2011/07（2011年7月13日）。

(
文件WO/PBC/18/9（2011年7月15日），题名《新建筑项目进展报告》
· 文件WO/PBC/18/10（2011年7月15日），题名《新会议厅项目进展报告和建议》
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日期：

2011

年

6

月

30

日

代码   说  明

核定

财务额度

经修订的

财务额度

2009

年

支付额

2008

年

支付额

2009

年

支付额

2011

年

WIPO

费用核查日期

12/31/2008

WIPO

费用核查更新日期

6/5/2009

WIPO

付款情况截止日

6/30/2008 5/31/2009 6/30/2011

审计报告日期

8/17/2009

成员国批准

12/12/2008

建筑和业主

建筑费用（代码

1

至

5

）

117,768,338 117,768,338 26,993,540 57,295,612 109,084,165

预备工程施工费用

1,228,988 1,228,988 1,228,988 1,228,988 1,228,988

建筑施工费用共计

116,539,350 116,539,350 25,764,552 56,066,624 107,855,177

建筑小计

117,768,338 117,768,338 1,228,988 57,295,612 109,084,165

业主费用（代码

1

、

2

、

3

、

4

、

5

、

9

）

27,974,305 27,974,305 12,257,162 15,198,743 24,959,181

1

预备工程

305,356 305,356 90,389 90,389 90,389

2

建筑

872,000 872,000 1,498,690

3

设备

2,021,200 1,841,200 1,653,038

33

电气装置

1,538,200 1,358,200 1,220,038

电话交换机和终端设备

768,200

数据中心（不含设备）

643,000 643,000 643,000

地下

4

层和会议室层装修

127,000

地下

4

层装修

27,000 27,000

会议室层装修

100,000

IP

电话（预算电话交换机和终端）

588,200 550,038

34

供暖、通风、空调

350,000 350,000 300,000

35

卫生设施

30,000 30,000 30,000

36

内部一层整修

103,000 103,000 103,000

4

外部整修

19,819 19,819 7,555 7,555 7,555

5

二级费用

24,225,930 24,405,930 12,159,219 15,100,799 21,303,500

51

许可，税费

1,459,426 1,459,426 670,356 670,656 686,507

52

样品、图纸、模型

1,427,219 1,427,219 321,745 492,624 969,229

53

保险

39,470 39,470 29,400 29,400 29,400

56

其他费用

993,708 993,708 483,026 492,046 702,893

59

酬金

20,306,107 20,486,107 10,654,691 13,416,073 18,915,471

代理人酬金

18,415,473 18,179,814 12,785,416 17,254,942

建筑师

9,296,000 9,142,223 7,032,948 8,797,484

建筑师分包商

2,559,310 2,531,624 2,026,890 2,436,815

土木工程师

3,149,530 3,123,074 1,617,933 2,923,417

电气工程师

1,630,800 1,567,897 959,649 1,449,730

供暖通风空调工程师

1,076,700 1,121,573 676,573 1,005,073

卫生工程师

637,209 627,500 435,500 606,500

地籍测量酬金

30,000 30,000

交通规划

26,404 26,403 26,403 26,403

工地垃圾管理

7,020 7,020 7,020 7,020

分析

2,500 2,500 2,500 2,500

项目更改酬金

1,346,577 1,762,236 166,600 1,101,182

其他杂项酬金

846,577 628,700

业主其他工程酬金

500,000

数据中心

659,536 145,600 546,243

地下

4

层装修

214,000 192,423

会议室层装修

80,000 196,016

IP

电话

180,000 21,000 166,500

杂项酬金

95,290

审计

544,057 544,057 464,057 464,057

9

家具

530,000 530,000 406,009

业主小计

27,974,305 27,974,305 12,257,162 15,198,743 24,959,181

建筑和业主合计

145,742,643 145,742,643 13,486,151 72,494,355 134,043,346

补充预算

8

准备金，储备金

16,000,000 16,000,000 5,700 8,967,422

881

执行期间变更准备金

8,113,740 8,113,740 5,700 5,766,283

数据中心（补充数额）

2,524,713 2,524,713 2,334,000

工程

2,524,713 2,524,713 2,334,000

代理人酬金 计入代码

59

计入代码

59

附加安保措施

4,456,500 4,456,500 5,700 2,299,756

工程

3,713,750 3,713,750 1,729,558

周边（封闭现场）

2,694,250 2,694,250

内部设备

1,019,500 1,019,500

代理人酬金

742,750 742,750 5,700 570,198

地下

4

层装修（补充数额）

1,132,527 1,132,527 1,132,527

工程

1,132,527 1,132,527 1,132,527

代理人酬金

计入代码59 计入代码

59

883

杂项及意外事项准备金

7,886,260 7,886,260 3,201,139

7,227,913 7,227,913 2,648,642

地下

4

层装修（补充数额）

658,347 658,347 552,497

计入补充预算后合计

161,742,643 161,742,643 13,486,151 72,500,055 143,010,768


[image: image2.emf]WIPO - 

新建筑 附件二

经修订的预算及费用表

第

 2 

页

代码   说  明

计划和预算

2006 - 2010

计划和预算

2006 - 2011

支付额

2008

年

支付额

2009

年

支付额

2011

年

WIPO

付款情况截止日

6/30/2008 5/31/2009 6/30/2011

两年期计划和预算

两年期计划和预算

10,781,000 12,686,648 1,098,767 2,711,757 9,711,117

02

建筑施工

500,000 497,529

54

借款

113'580'000

瑞郎的

26

个月（

2008-2009-2010

）临时利息

6,891,000

贷款

130'000'000

瑞郎（首期

1.14

亿瑞郎，补充

1,600

万瑞郎）的银

行利息与费用

7,874,551 40,000 215,325 5,135,852

55

业主管理费用

（顾问工资，评审费用等）

1,440,000 1,723,678 1,058,767 1,201,717 1,562,232

56

领航员服务：酬金及费用

2,450,000 2,588,419 1,294,715 2,515,504

费用

100,000 135,169 46,465 132,904

酬金

2,350,000 2,453,250 688,355 1,248,250 2,382,600

计入补充预算和两年期计划和预算后合计

172,523,643 174,429,291 14,584,918 75,211,812 152,721,885

项目初期费用

项目初期费用

25,832,053 25,832,053 25,832,056 25,832,056 25,832,056

0

地皮：购地（

1998

年）

13,554,124 13,554,124 13,554,125 13,554,125 13,554,125

01

购地及费用

13,554,124 13,554,124 13,554,125 13,554,125 13,554,125

5

竞争费用（

1999

年）

1,693,788 1,693,788 1,693,789 1,693,789 1,693,789

50

竞争费用

1,693,788 1,693,788 1,693,789 1,693,789 1,693,789

项目初期损失成本（

2000

年

-2004

年）

10,584,141 10,584,141 10,584,142 10,584,142 10,584,142

项目初期损失成本

10,584,141 10,584,141 10,584,142 10,584,142 10,584,142

计入项目初期费用后合计

198,355,696 200,261,344 40,416,973 101,043,868 178,553,940
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日期：

2011

年

6

月

30

日

代码 说  明

项目一期

核定财务额度

项目一期和二期

核定财务额度

支付额

2009

年

支付额

2011

年

WIPO

付款情况截止日

5/31/2009 6/30/2011

成员国批准

12/12/2008 10/1/2009

建筑和业主

建筑费用（代码

1

至

5

）

50,300,000

建筑施工费用共计

50,300,000 247,952

建筑小计

0 50,300,000 247,952

业主费用（代码

1

、

2

、

3

、

4

、

5

、

9

）

4,200,000 13,900,000 748,500 6,936,500

1

预备工程

44,687

2

建筑

3

设备

14,584

4

外部整修

5

二级费用

4,200,000 13,900,000 748,500 6,877,229

51

许可，税费

320,000 50,986

52

样品、图纸、模型

280,000 1,070,000 36,315 329,167

53

保险

30,000

56

其他费用

120,000 1,420,000 0 430,281

560

其他二级费用

370,000 37,081

561

领航员酬金及费用

120,000 1,050,000 393,200

59

酬金

3,800,000 11,060,000 712,185 6,066,795

建筑师

3,310,416

建筑师分包商

707,983

土木工程师

1,203,261

电气工程师

451,500

通风供暖空调工程师

221,346

卫生工程师

126,650

大地测量酬金

专家酬金

21,986

杂项酬金

23,652

业主小计

4,200,000 13,900,000 748,500 6,936,500

建筑和业主合计

4,200,000 64,200,000 748,500 7,184,452

补充预算

8

准备金，储备金

4,000,000 0 0

883

杂项及意外事项准备金

4,000,000

计入补充预算后合计

4,200,000 68,200,000 748,500 7,184,452

代码

  

说

  

明

计划和预算

2010 - 2013

支付额

2011

年

WIPO

付款情况截止日

6/30/2011

两年期计划和预算

两年期计划和预算

809,486 38,152

54

贷款

40'000'000

瑞郎（

2014

年不支取）的银行利息与费用

55

业主管理费用

（顾问工资，评审费用等）

809,486 38,152

计入补充预算和

2010-2013

两年期计划和预算后

合计

69,009,486 7,222,603


［附录和文件完］
审计员的报告





世界知识产权组织（OMPI-WIPO）





建筑项目和建筑物安全措施财务监督审计





�








世界知识产权组织（WIPO）外聘审计员的任务必须由选定国家的公共财政审计最高权力机构成员执行，并按个人身份指派工作。根据这一规定，且进一步根据世界知识产权大会以及巴黎联盟、伯尔尼联盟、马德里联盟、海牙联盟、尼斯联盟、里斯本联盟、洛迦诺 联盟、国际专利分类（IPC）联盟、专利合作条约（PCT）联盟和维也纳联盟大会的决定，成员国代表更新了瑞士政府作为审计机构的任期，直至2011年（包括2011年），负责审核WIPO及WIPO管理的各联盟账目和组织执行的技术援助项目的账目。瑞士联邦政府责成我以瑞士联邦审计局局长的身份，对WIPO的帐目进行审计。





《财务条例》第6.2条和作为上述条例附件的其他《审计职责范围》对我的职责范围做出了规定。在联邦审计局同事的支持下，我独立自主地开展工作。





联邦审计局向WIPO提供的外聘财务审计服务完全独立于其作为瑞士联邦最高财务监督机构的职能。联邦审计局拥有一个高素质的专业团队，在审计国际组织方面有着大量的经验。








欲了解进一步信息，请联系：








Kurt Grüter先生


瑞士联邦审计局局长


地址： Monbijoustrasse 45


3003 伯尔尼


电话： +41 (0)31 323 10 01


kurt.grueter@efk.admin.ch





或：


Didier Monnot先生


任务负责人


电话：+41 (0)31 323 10 48


didier.monnot@efk.admin.ch





目　录	段　次
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条例、标准和信息	1-11


建议的后续工作	12-13


有关项目的一般信息	14-30


新行政大楼	31-39


新会议厅	40-49


建筑物外部的安全和安保	50-62


结　论：	63-64





附　件：


1)	WIPO提供文件的清单


2)	截至2011年6月30日新建筑项目的财政额度


3)	截至2011年6月30日新会议厅的财政额度








2011年12月22日于伯尔尼


登记号 1.11352.944.00330.02


modi/pfju








�	 国际最高审计机构组织。


�	 报告9045 《新行政大楼和扩建仓储建筑项目临时审计–2008年审计后续》。


�	 报告9045《新行政大楼和扩建仓储建筑项目临时审计–2008年审计后续》。


�	 国际审计与鉴证准则理事会（IAASB）公布的《国际审计标准（ISA）2010版》。


�	  建议1和3 载于2010年7月5日《2008-2009年审计报告》（报告编号10027），建议1和2在IPSAS标准调整后，2010年10月27日的《2010年期初资产负债表审计报告》中提及（报告编号10327）。


�	《WIPO建筑项目章程》v.09版（2010）。


�	 报告9045《新行政大楼和扩建仓储建筑项目临时审计–2008年审计后续》。


�	 新行政大楼的建造项目、新会议厅项目和现有建筑物的安全和安保措施。


�	《内部审计报告》，WIPO建筑项目风险登记审核，2010年9月1日。


�	《内部审计报告》，WIPO建筑项目风险登记审核，2011年5月20日。


�	内部审计与监督司司长向总干事提交的2011年5月27日的内部备忘录。


�	 合同编号n°PCD/06/083，日期：2008年2月8日。


�	瑞士常驻日内瓦联合国和其他国际组织代表团2009年8月27日的信函。


�	2011年6月21日签署的谅解备忘录。





