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1. 文件 WO/PBC/19/10 载有 WIPO 独立咨询监督委员会(IAOC)的年度报告，报告针对的是 2011 年 7

月 1 日至 2012 年 6 月 30 日这段时间。 

2. 本文件的附件载有 2012 年 8 月 28 日至 31 日举行的 IAOC 第二十六届会议的季度报告。 

3. 请计划和预算委员会注意载于本文件

附件的 WIPO 独立咨询监督委员会(IAOC)第

二十六届会议报告。 
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议程第 3 项：与外聘审计员的会谈 

5. 2011 年，外聘审计员建议秘书处应确保在本组织内部提供专长，以便继续开展落实国际公共部

本委员会要求管理层提供更为细化的细目。该专家的解释有

的

2011 年报表

WIPO 承担更多负债的潜在风险。在这个问题上，本委

员会注意到该实体与文件 WO/PBC/19/23 中所建议的新实体作为离职后健康保险(ASHI)长期筹资管理的

备选方案具有相似性。 

                                                

导 言 

1. WIPO 独立咨询监督委员会(以下简称“本委员会”或“IAOC” )第二十六届会议于 2012 年 8 月

28 日至 31 日召开。出席会议的有 Maria Beatriz Sanz Redrado 女士 (主席)、Fernando Nikitin 先

生(副主席)、Anol Chatterji 先生、Kjell Larsson 先生、Nikolay Lozinskiy 先生、马放先生和

Mary Ncube 女士。 

议程第 1 项：通过议程 

2. 本委员会通过了议程草案，没有进行修改(见附件一)。 

3. 提交给本委员会的文件在附件二中列出。 

议程第 2 项：WIPO治理 

4. IAOC向出席非正式磋商的成员国提交了其编拟的有关WIPO治理的报告
1
，磋商由大会主席主持。 

门会计标准(IPSAS)的工作。IAOC 在第二十四届会议上被告知已招聘了一名 IPSAS 方面的 WIPO 专家。 

6. 在与外聘审计员的会谈之前，IAOC 高兴地与 IPSAS 专家进行了会谈，该专家编拟了一份侧重于

IAOC 在上届会议上所提出问题的全面情况介绍，包括财务报表说明 21“储备金和资金盈余”项下标明

为累计盈余/(赤字)的结余。 

7. 该专家提供了累计储备金的细目，

利于帮助 IAOC 更好地理解 WIPO 财务报表草案中的若干方面，本委员会期待在今后继续开展交流。 

8. IAOC 与新任和即将卸任的外聘审计员进行了会谈。本委员会被告知已完成了两任审计员之间

正式交接。IAOC 对即将卸任的外聘审计员所开展的合作及对本委员会的优待表示感谢。 

9. 即将卸任的外聘审计员向委员会简要介绍了 2011 年所开展的工作以及对 2011 年财务报表的审

计工作，该财务报表将是根据 IPSAS 编订的第二份财务报表。 

10. 外聘审计员强调了在对 2010 年财务报表的审计中提出的未完成的建议，以及针对

提出的建议。他讨论了针对 2011 年进行的特别审计所作出的其它三份审计报告，即：“关于 WIPO 参

与 UNICC 的财务监督审计”；“对落实 AIMS 系统项目的信息技术(IT)审计”；及“外聘审计员对建筑

项目和建筑物安全项目的财务监督审计”。 

11. 讨论了 WIPO 已终止的养老金基金，包括

 
1
  根据计划和预算委员会第十八届会议上作出的决定(文件 WO/PBC/18/21)。 
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－ 对“前南斯拉夫”(930 万瑞士法郎)和斯威士兰(104 万瑞士法郎)的应付款；及 

－ 为建筑项目使用储备金。 

14. 本委员会还就下列将继续进一步审议的事项提出问题： 

－ 根据 UNSAS 编制的两个表格(附件一(业务部门财务状况报表)和附件二(业务部门开支和收

入))，以及

本和资金来源之间进行查对；及 

新品种

15. 

计划第 号

就此战略调整计划倡议的落实进展作出具体的情况介绍。 

本委员会在与外聘审计员会谈后

议程第 4 项：新建筑项目 

的建筑师和新建筑

项目的“领航员”组成的小组在 8 月 28 日向 IAOC 进行了情况介绍，并传阅了一份关于新会议厅项目

                                                

12. IAOC注意了外聘审计员关于没有为联合国共同员工养老金基金(UNJSPF)准备精算承付款的评论

意见，并注意了他的观点，即“如果根据上述IPSAS 25 的条件对这笔承付款记账，将会对WIPO的财务

报表产生重大影响”
2
。 

13. 本委员会要求对管理层还未给出正式答复的若干问题进行解释，包括： 

－ 日内瓦基金会国际中心(FCIG)贷款的缩水； 

外聘审计员拒绝对其进行审计的原因； 

－ 储备金的使用，包括在新建筑项目和新会议厅的成

－ 对保护植物 国际联盟(UPOV)和 WIPO 已终止的养老金基金的审计，以及发布这些报

告的时机问题。 

讨论最后重申了 WIPO 仍有必要正式确定其内部控制制度的关键程序。正在进行细化的战略调整

15 倡议专门处理这一点。如下文第 53 节所述，IAOC 希望秘书处在 11 月召开的下届会议上

16. 本委员会与外聘审计员讨论了其拟议的工作计划。在这个问题上，IAOC 和外聘审计员就关切的

问题交换了意见，包括专利合作条约体系(包括信息通信技术方面)、人力资源管理和财务报表的

IPSAS 方面。基于下文议程第 4 项所归纳的提供给本委员会的信息，

向新任的外聘审计员提出书面建议，希望他们考虑把对新建筑项目的审计/检查作为优先事项纳入其工

作计划中，并开展定期审计，直至项目成功完成。 

17. IAOC 询问在财务报表中对 WIPO 储备金进行公开的会计方法，以及为经常预算支出和为储备金制

订的财务安排之间的差异。此问题将在 IAOC 与外聘审计员的下次会议上被讨论。 

18. 由负责行政和管理的助理总干事、房舍基础设施司司长、WIPO 新建筑项目科

和新建筑项目最新情况的文件。 

19. 本委员会被告知，总承包商(Implenia Entreprise Générale SA)和 WIPO 在 2012 年 7 月底商定

“共同并友好地终止双方在新建筑项目和新会议厅项目中的关系”。 

 
2
  文件 WO/PBC/19/6 附件一第 59 节。 
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部署、从其它联合国机构借调

承包商和各分包商之间所有的既有合同都要经过审

了解造成现状的根源和为了完成预期的计划所要解决的问题。 

行政和相关问题的具体分析为依据，然后再向成员国提交经过深思熟虑的正式

议程第 5 项：秘书处对WIPO发展的情况介绍 

26. IAOC 听取了负责发展的副总干事、首席财务官(财务总监)与计划管理和绩效科负责人有关 WIPO

它国际机构之间的增效协力。 

于 11 月召开的下届会议上对此问题进行跟进
3
。 

                                                

20. 本委员会注意到，所设想的做法是不任命新的总承包商，而是通过扩大这些项目所有专业服务

提供商的既有专业和技术任务授权对项目进行管理，并且通过“内部再

或临时参与”引进额外的资源来对今后分包商的合同进行内部的直接管理。因此标准“总承包商任务

授权”的不同要件将在建筑项目整体管理结构的外部和内部组成部分之间分配。在此指出这是一种在

瑞士和其它一些欧洲国家有着成熟发展的模式。 

21. 本委员会还被告知，在上述框架下，WIPO 对重大建筑项目直接负责(从法律、合同和采购的角度

并通过领航员和建筑师对建筑和技术方面负责)，总

查，以便决定哪些可以被接手，哪些应重启招标。本委员会还被告知将对前任总承包商尚未进行招标

的剩余工作进行一系列新的招标。此外，与项目的建筑服务提供商签订的所有既有合同都将被审查，

从而反映整体系统规划与工地通则和细则的新框架。 

22. 新建筑项目将成为 IAOC 的常设议程项目。在每次季度会议之前，除季度进展报告外，IAOC 希望

继续收到经过更新的风险登记簿。 

23. 关于今后的工作安排，对项目管理从遴选总承包商到互相商定终止合作进行深入彻底的审计/检

查，这将提供非常可靠的信息，从而

24. 秘书处通过建筑委员会作出的决定，即取消总承包商的服务，直接与若干分包商和其它机构合

作，可能会使工作更为复杂化并增加工作量，到目前为止还未对可能产生的财政影响作出清晰的界

定。只有在搜集齐所有的相关数据后才能更深入地对秘书处的决定进行细化，相关数据包括所涉及的

分包商和机构、其工作范围和与 WIPO 的关系以及需要偿付的金额。还要认真汇总总承包商已支付分包

商金额等具体细节。 

25. IAOC 建议，总干事应对适时予以考虑的替代方案进行深入彻底的审查，并以对项目管理过程中

所出现的财政、法律、

分析。其中应包含建立一个及时具体的独立监督机制方面的条款。 

发展的全面介绍。 

27. 本委员会询问了一系列特别与内部审计与监督司(IAOD)评估科的工作有关的问题，包括衡量影

响以及加强 WIPO 与其

28. IAOC被告知正在就完善对发展的定义进行讨论，为可能改进绩效指标带来潜在的积极影响。

IAOC将根据 2012 年 1 月所确立的跟踪发展支出机制在

 
3
  文件 WO/IAOC/22/2 第 30 节。 
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议程第 6 项：秘书处对计划和预算委员会第十九届会议的情况介绍 

29. IAOC 还听取了负责行政和管理的助理总干事、首席财务官(财务总监)、内部审计与监督司(IAOD)

司长、IAOD 评估科负责人和一名来自战略调整计划(SRP)项目管理办公室的顾问有关计划和预算委员

会第十九届会议的全面介绍。 

30. 本委员会特别注意到 IAOD 针对 2010-2011 年计划绩效报告所作审定报告的建议，并将在对监督

建议进行定期跟进的工作中监测这些建议。 

31. 另一个重点领域是“WIPO 离职后健康保险(ASHI)的长期筹资”(文件 WO/PCB/19/23)。本委员会

询问了一系列有关建立一个单独实体作为备选方案的具体问题，包括设想采用哪种治理结构和财务收

入假设的依据。IAOC 被告知备选方案是在若干名精算师的帮助下制定的，并以安全投资为依据。关于

实体治理的具体细节，本委员会还被告知，文件 WO/PCB/19/23 在当前阶段的目的是为成员国提供备选

方案并开始进行讨论。 

议程第 7 项：监督建议的后续跟进 

32. 本委员会与内部审计与监督司司长和内部审计科的负责人举行了会议。评估科的负责人和调查

科的新任负责人出席了会议。 

33. IAOC 被告知，截至 2012 年 8 月 6 日有 115 项建议未完成(而不是 2012 年 3 月所报告的 85 项)，

到 2012 年 8 月 29 日减少至 111 项。3 月到 7 月期间新增 55 项新建议，其中 22 项在这一时期完成。

新建议主要来自内部审计与监督司关于人力资源管理的报告和针对 2010-2011 年计划绩效报告的审定

报告。 

34. 关于非常高风险的信息通信技术方面的建议，IAOC 被告知正在进一步开展行动，特别是在建立

了由总干事担任主席的信息通信技术委员会和发布了关于业务连续性管理的办公指令之后。 

35. 关于载于人力资源管理内部审计报告中的建议，IAOC 被告知人力资源管理部(HRMD)新任部长于

8 月 1 日上任。在 11 月召开的下届会议上，IAOC 希望 HRMD 部长出席与内部审计与监督司司长举行的

共同会议。 

36. IAOC 被告知有一项建议(关于采购)未经落实就已完成，内部审计与监督司正在等待正式文件。 

37. 本委员会询问有关 WIPO 联合检查组(JIU)建议跟进机制的信息，并被告知负责行政和管理的助

理总干事是 WIPO 的 JIU 协调人。在 11 月召开的下届会议上，IAOC 将进一步讨论秘书处对 JIU 建议的

后续跟进制度以及 JIU 未完成建议的状态。在这方面，本委员会希望把其意见记录在案，即在 WIPO 财

务报表附件——总干事的“内部控制报告”中包含任何对 IAOC 的援引都是不适当的。 

38. 关于跟进制度本身，内部审计与监督司司长回顾了最近几个月所取得的重大改进，包括通过

IAOC 提供的意见，特别是从依据管理层的决定结束对建议的落实转变为只有在内部审计与监督司和计

划管理者开展积极讨论并提供证据后才结束建议的落实。在这方面，本委员会建议内部审计与监督司

对其数据库中一些较早之前的符合以下条件的建议重新进行审查：被评为高风险级别且没有采取行动

的证据。 
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39. IAOC 被告知计划在 2012 年底对跟进制度进一步进行完善，即采用专门的软件 TeamMate。该软

件将在一个基于网络的平台上提供与计划管理者持续不断的对话(而不是当前的做法，即使用 Excel 电

子表格每年报告两次)，上载相关文件，并有助于更为及时准确地报告监督建议的状态，即管理层为降

低残余风险所采取的补偿性控制的状态和目标日期。 

议程第 8 项：内部审计与监督 

40. 本委员会继续与内部审计与监督司司长及内部审计科、评估科和调查科的各负责人进行讨论。 

41. 内部审计与监督司司长提交了一份有关 2012 年内部审计与监督司工作计划的状态报告。IAOC 高

兴地注意到落实工作继续如期按部就班地进行。 

42. IAOC 与内部审计与监督司司长讨论了成员国获得内部审计报告的问题。 

43. 在这个问题上，在对议程第 6 项进行讨论时，本委员会被告知联合检查组正计划开展一项有关

公开监督报告的研究。IAOC 同意内部审计与监督司司长的意见，即在联合检查组的研究还未完成前，

WIPO 各成员国所作的第一步应该是为获得内部审计和评估报告提供便利，内部审计与监督司司长建议

这可以通过一个安全的在线系统实现。IAOC 和内部审计与监督司司长还商定 WO/PBC/19/20 中关于修

订 WIPO 内部监督章程(IOC)的共同提案应包含一个对 IOC 第 18 节的附加修订： 

“18. 成员国常驻 WIPO 代表或其指派人员可在内审司司长办公室查阅内部审计与监督最终报

告。内部审计和评价报告承索应向成员国提供。” 

44. 向 IAOC 介绍了内部审计科的工作，并告知它正在对差旅和 PCT 收入产生程序进行审计。 

45. 关于评估科的工作，本委员会讨论了在上文议程第 5 项下所提出的问题，包括衡量影响及加强

WIPO 与其它国际机构之间的增效协力。一名 IAOC 成员将参加 11 月举行的内部审计与监督司评估系列

研讨班，去年首次有 IAOC 成员出席该研讨班。 

46. 本委员会与调查科的新任负责人进行了会谈。关于案件量，各成员被告知结案的速度目前超过

了新案件立案的速度。 

议程第 9 项：道德 

47. 本委员会与办公室主任和首席道德官进行了会谈。 

48. IAOC 注意了载于协调委员会文件 WO/CC/66/1“人力资源年度报告”中的道德办公室年度报告。

首席道德官向 IAOC 通报说，继绩效管理和员工发展系统(PMSDS)培训计划的成功开展，已计划为 WIPO

员工以面授形式而不是网络形式设立一个道德培训计划。 

49. 本委员会具体讨论了举报保护政策草案，询问了一系列特别是关于保护举报人不受报复的问

题。首席道德官向 IAOC 介绍了联合国在落实其举报政策方面的经验。他建议本委员会说，多数员工已

对政策草案进行了审查，预计在员工大会作出最终审查后，在 2012 年第四季度把政策最后敲定。 

50. IAOC 还讨论了 WIPO 利益政策申报，询问了更新申报的频率和模式。首席道德官向 IAOC 介绍，

计划在未来落实全面的财务公开政策。 
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议程第 10 项：为WIPO成员国举行的情况介绍会 

51. 为成员国举行了一次信息会议，共有 20 个成员国的代表出席。本委员会向各代表介绍了本报告

所归纳的在本届会议上所作的讨论。 

52. 各代表团提出了一系列问题，尤其是关于新建筑项目、离职后健康保险、发展、发展议程和发

展支出，以及 WIPO 对载于联合检查组报告中的建议进行后续跟进的实践。 

议程第 11 项：其它事项 

53. 本委员会收到了最近发布的关于业务连续性管理的办公指令和关于建立风险管理和内部控制委

员会并有总干事担任主席的办公指令。IAOC 希望在 11 月举行的下届会议上收到秘书处对战略调整计

划风险管理和内部控制倡议(第 15 号倡议)的落实进展作出的详细情况介绍。 

54. IAOC 下届会议将于 2012 年 11 月 26 日星期一至 11 月 29 日星期四召开。建议如下议程草案： 

(1) 与总干事的会谈 

(2) 与外聘审计员的会谈 

(3) 新建筑项目 

(4) 秘书处对风险管理和内部控制的情况介绍 

(5) 监督建议的后续跟进 

(6) 内部审计与监督 

(7) 秘书处对保护植物新品种国际联盟(UPOV)的情况介绍 

(8) 与 WIPO 监察员的会谈 

(9) 2013 年 IAOC 工作计划 

(10) 选举主席和副主席 

(11) 为成员国举行的信息会议 

(12) 其它事项 

 
 
 

[后接附录一] 



WO/PBC/19/10 ADD. 

附录一 
 
 

 

  C

WO/IAOC/26/1
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日期：2012 年 8 月 28 日

 
 
 
 
 
WIPO 独立咨询监督委员会 
 
 
第二十六届会议 

2012 年 8 月 28 日至 31 日，日内瓦 
 
 
 
议 程 
 
经 WIPO 独立咨询监督委员会通过 
 
 
 
 

1. 通过议程 

2. WIPO 治理 

3. 与外聘审计员的会谈 

4. 新建筑项目 

5. 秘书处对 WIPO 发展的情况介绍 

6. 秘书处对计划和预算委员会第十九届会议的情况介绍 

7. 监督建议的后续跟进 

8. 内部审计与监督 

9. 道德 

10. 为成员国举行的信息会议 

11. 其它事项 
 

[后接附录二] 
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文件清单 

议程第 2 项：WIPO 治理 

 IAOC 关于 WIPO 治理的报告，日期为 2012 年 6 月 12 日 

议程第 3 项：与外聘审计员的会谈 

 Powerpoint 演示，日期为 2012 年 8 月 27 日，由 WIPO IPSAS 专家编拟 

 年度财务报表和 FMR： 

 WO/PBC/19/4 2011 年财务报表 

 WO/PBC/19/5 2010-2011 两年期财务管理报告(FMR) 

 WO/PBC/19/6 外聘审计员的报告：2011 年财务报表审计 

 其它外部审计报告： 

 WO/PBC/19/17 关于 WIPO 参与联合国国际电子计算中心(UNICC)的财务监督审计 

 WO/PBC/19/19 关于 AIMS 系统实施项目的信息技术审计 

 WO/PBC/19/18 外聘审计员关于建筑项目和建筑安保项目的财务监督审计(另列于第 4项下) 

 IAOD 关于外部审计建议的年度报告(2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日)： 

 2012 年 8 月 6 日给总干事的备忘录，包含总结和详细的状态报告(另列于第 7 项下) 

 其它文件： 

 WO/PBC/19/7 截至 2012 年 6 月 30 日的会费缴纳情况 

 WO/PBC/19/8 储备金利用情况 

WO/PBC/19/9 2012 年财务状况综述；关于落实挖潜增效措施的进展情况报告(另列于第 6 项下) 

WO/PBC/19/16 关于为符合新的《财务条例与细则》(FRR)和国际公共部门会计标准(IPSAS) 

 WO/PBC/19/21《财务条例与细则》(FRR)拟议修正案 

 WO/PBC/19/23 WIPO 离职后健康保险(ASHI)的长期筹资(另列于第 6 项下) 

议程第 4 项：新建筑项目 

 新建筑项目进展报告 

 WO/PBC/19/12 新建筑项目进展报告 

 WO/PBC/19/13 新会议厅项目进展报告 
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 WO/PBC/19/15 WIPO 现有建筑物安全与安保标准升级项目进展报告 

 WO/PBC/19/18 外聘审计员关于建筑项目和建筑安保项目的财务监督审计(另列于第 3项下) 

议程第 5 项：秘书处对 WIPO 发展的情况介绍 

 口头报告 

议程第 6 项：秘书处对计划和预算委员会第十九届会议的情况介绍 

 WO/PBC/19/1 Prov.2 议程草案 

 WO/PBC/19/2 2010/11 年计划效绩报告 

WO/PBC/19/3 内部审计与监督司(IAOD)关于 2010-2011 年计划效绩报告的审定报告(另列于第 8

项下) 

WO/PBC/19/9 2012 年财务状况综述；关于落实挖潜增效措施的进展情况报告(另列于第 3 项下) 

 WO/PBC/19/14 全面的一体化企业资源规划(ERP)系统实施进展报告 

 WO/PBC/19/22 WIPO 战略调整计划实施进展报告 

 WO/PBC/19/23 WIPO 离职后健康保险(ASHI)的长期筹资(另列于第 3 项下) 

议程第 7 项：监督建议的后续跟进 

 监督建议——2012 年更新 

2012 年 8 月 6 日给总干事的备忘录和 2012 年 8 月 8 日的更正，提供了对监督建议落实状态的总

结。 

 所有未完成监督建议的详细列表 

 IAOD 关于外部审计建议的年度报告(2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日) 

 2012 年 8 月 6 日给总干事的备忘录，包含总结和详细的状态报告(另列于第 3 项下) 

议程第 8 项：内部审计与监督 

 WO/GA/41/9 内部审计与监督司司长的年度报告总结 

WO/PBC/19/3 内部审计与监督司(IAOD)关于 2010-2011 年计划效绩报告的审定报告(另列于第 6

项下) 

 2012 年 IAOD 工作计划：工作现状—2012 年 8 月 

 UNICEF 执行委员会在 2012/13 两年期关于对内部审计报告进行公开披露的决定 
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 评估报告 EA/2011-01“试点国家概况评估：WIPO 肯尼亚(2005-2010 年)” 

 调查状态报告——2012 年 8 月更新 

议程第 9 项：道德 

 WO/CC/66/1 人力资源年度报告 

 举报保护政策草案 

 利益申报办公指令 57/2009 

议程第 10 项：其它事项 

办公指令 43/2012“业务连续性管理”，日期 2012 年 8 月 21 日，包含附件“业务连续性管理战

略版 01-08-2012”和“危机管理计划版 01-08-2012” 

 办公指令 37/2012“建立风险管理和内部控制委员会”，日期 2012 年 7 月 4 日 

其它文件 

 2011 年 WIPO 监察员年度报告 

 战略调整进展报告，日期 2012 年 8 月 

 
 
 

[附录二和文件完] 
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