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 عشرة الثالثةالدورة 
 4102 مايو 42اإلى  01جنيف، من 

 
 

 شرو  الملكية الفكرية وااقتتاا  ير  الرميلمملخص التقرير التقييمي 

عداد الس يدة لويس أأوستن، خبيرة   استشارية، لندن، المملكة المتحدة من اإ

يحتوي مرفق هذه الوثيقة على ملخص للتقرير التقييمي المس تقل الخارجي الخاص بمشروع الملكية الفكرية والاقتصاد  .0
 ته الس يدة لويس أأوستن، خبيرة استشارية، لندن، المملكة المتحدة.غير الرسمي، وقد أأعد  

فكرية واللجنة المعنية بالتنمية والملكية ال .4
لى الإحاطة علمًا بالمعلومات الواردة في  مدعوةٌ اإ

 مرفق هذه الوثيقة.

 

 ]يلي ذلك المرفق[

 

 

 

 



CDIP/13/5 
ANNEX 

 المرفق

 ملخص واف  

 هذه الوثيقةُ التقريرَ التقييمي النهائي لتقييم مشروع الملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي.تعرض 

. وكان المشروع 4101تمت الموافقة على المشروع في أأثناء الدورة الخامسة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية في مايو قد و 
لى توفير فهم أأفضل لكيفية حدوث الابتكار   في الاقتصاد غير الرسمي، واش تمل على العناصر التالية:يهدف اإ

د خصائص النشاط الاقتصادي غير  ريةّ تُُدِّّ دراسة تصوُّ
الرسمي في بلدان ذات مس تويات تنموية متفاوتة. وتستند 
لى البحوث الحالية المتعلقة بالقتصاد غير الرسمي  الدراسة اإ

 والابتكار والملكية الفكرية.

فراد ِّّق أأمثلًة على ثلاث دراسات اإ ية على الصعيد القطري توُث
م تقييماً لكيفية تأأثير  الابتكار في الاقتصاد غير الرسمي وتقُدِّّ
لى النفاذ  الملكية الفكرية في نتائج الابتكار واحتمال الافتقار اإ

لى هذه النتائج.  اإ

شعبة الويبو للشؤون الاقتصادية ونفُِّّذ المشروعُ تُت اإشراف مسؤول عن المشروع )كبير الخبراء الاقتصاديين من 
 والإحصاءات(.

 قت فيه المنهجية التالية:وطب   ،وقد أأجرت التقييم خبيرةٌ استشاريةٌ مس تقلةٌ 

 .جراء مقابلات مع أأصحاب المصالح الرئيس يين من فريق المشروع، وأأمانة الويبو، والدول الأعضاء  اإ

  لة.الرئيس ية ذات الص الداخلية والخارجيةاس تعراض الوثائق 

 .دمج الآراء المس تقاة من أأمانة الويبو في تقرير التقييم النهائي 

طار  ج بالنجاح عن طريق تقييم اإ وتتمثل أأهداف التقييم في فهم الأمور التي لقيت نجاحاً داخل المشروع والأمور التي لم تتُو 
دارة المشروع، وقياس النتائج التي تُققت حتى الآن، وتقدير ا  حتمال اس تدامة النتائج المحُق قة.تصميم المشروع، واإ

 النتائج الرئيس ية

طار كل مجال من المجالت الثلاثة التي رك ز عليها التقييم:  تعُرَض النتائج في اإ

 دارته  تصميم المشروع واإ

 فعالية المشروع 

 اس تدامة المشروع 

 تصميم المشروع واإدارته

دارة المشروع على تقديم الدعم للدول الأعضاء لتوجيه جرى التّ  معن جيداً في تصميم المشروع قبل التنفيذ. وحرص فريقُ اإ
ضافةً اإلى ذلك، أُشرِّك فريقٌ  المشروع من خلال تقديم خيارات مختلفة لمسار المشروع قبل صياغة مقترح المشروع. واإ

ريةّ )أأحد  استشاريٌ من الخبراء من أأجل قيادة تنفيذ المشروع من البداية اإلى النهاية، وقام فريق الإدارة بصياغة دراسة تصوُّ
طار لإجراء مزيد من البحوث.     نواتج المشروع( لتكون أأساساً تقوم عليه الدراسات الإفرادية القطرية الثلاث ولتوفير اإ
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دارة ورغم أأن المشروع كان يدُار في الغالب على أأساس افتراضي، مقارنةً بالإدارة الفعلي ة وجهاً لوجه، لم يؤثر ذلك في كفاءة اإ
فرادية قطرية متزامنة تتضمن مدخلات من الفريق الاستشاري المنتشر في  المشروع رغم تُديات تنس يق ثلاث دراسات اإ

 ش تى أأنحاء العالم.

اً لتلبية حاجة ما في هذا القطاع، بسبب انعدام أأو قلة البحوث الحالية التي ترُكِّّز على موضوع المشروع  ويعُتبر المشروع مُوجه 
وهو موضوع الصلات التي تربط بين الملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي. والبحوث التي أُجريت في المشروع ذات طبيعة 

مس تحدثة، ويرُى أأنها تخطت الحدود الراهنة، وساعدت على ملء الفجوة الموجودة حالياً في معرفة وفهم الملكية الفكرية 
 في الاقتصاد غير الرسمي.والابتكار 

وقد شارك كلٌّ من الدول الأعضاء وش تى وحدات أأمانة الويبو في المشروع مشاركةً ملحوظةً من خلال تقديم مدخلات 
لى مايو  4101بمرور الوقت )من أأبريل  وما بعد ذلك( قبل الموافقة على مقترح المشروع وفي أأثناء تنفيذه. وكانت  4100اإ
 تنفيذ المشروع أأهميةٌ بالغة في ضمان ملاءمة نهج المشروع واتساقه.لهذه المساهمات خلال 

لى تمديد الإطار الزمني للمشروع بمقدار س تة أأشهر )كان الإطار الزمني الأصلي للتنفيذ يبدأأ من  وكانت هناك حاجة اإ
فرادية القطرية 4102حتى يونيو  4104 يناير ميدانياً كبيراً على  تطلبت عملاً  التي –( من أأجل ضمان أأن الدراسات الإ

 صالحةٌ للعرض. ولم يكن لهذا التمديد أأي تأأثير في ميزانية المشروع. –المس توى الجزئي 

 الفعالية

لى  ضافةً اإ لى المساهمة في زيادة الوعي بالصلات التي تربط بين الملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي اإ كان المشروع يهدف اإ
  مس تنير بشأأن الملكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي.المساهمة في وضع جدول أأعمال بحثي

وقد بدأأ المشروع من ل شيء تقريباً في كّل  من هذين المجالين، وكان ناجحاً في تُقيق أأهدافه من خلال نُهُج فعالة لإدارة 
ة المس توى، بما فيها المشاريع. ومن أأجل زيادة الوعي بموضوع المشروع، جرى نشر المشروع وعرضه في ش تى المحافل الرفيع

جلس الأم  المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، ومؤتمر حرهه الخاص بم 4102الاس تعراض الوزاري الس نوي لأفريقيا لعام 
أأشخاص من ش تى أأنحاء العالم بشأأن الابتكار والملكية الفكرية في جنوب أأفريقيا في العام نفسه. ونشُر أأيضاً مقالٌ يسُلِّّط 

4102في يونيو  www.ip-watch.orgفي  الضوءَ على المشروع
1

، وسوف يظهر أأيضاً المشروعُ ونواتجه في كتاب سوف 
طار المشروع.  يصدر عن دار نشر بارزة، ربما تكون دار نشر جامعة كامبردج، رغم أأن ذلك خارج اإ

ريّ مهم لتغذية الدراسات الإفرادية القطرية و  طار تصوُّ ريةّ تقديم اإ تلقي مدخلات منها. ول شك واس تطاعت الدراسة التصوُّ
لى تسليط  جراء الدراسات الإفرادية القطرية أأدى اإ ريةّ واإ أأن التعاون بين الويبو والخبراء المعنيين في صياغة الدراسة التصوُّ
دلة الضوء على المشروع ونواتجه بين مجموعة متنوعة، ومهتمة بهذا الأمر، من الخبراء في هذا المجال. وقد أأوجد المشروعُ ذاته أأ 
موثوقاً بها ليس تخدمها هؤلء الخبراء وغيرهم، ويشكل أأساساً لجدول أأعمال بحثي واضح بشأأن الملكية الفكرية والاقتصاد 

 الرسمي. غير

                                                
1
-http://www.ipعلى:  ة، متاح4102يونيو  7"دراسة الويبو: الاقتصاد غير الرسمي المهم لنمو البلدان النامية، ولكن بلا ملكية فكرية"، كاثرين سايز،   

watch.org/2013/06/07/wipo-study-informal-economy-important-to-developing-country-growth-but-no-ip/. 

http://www.ip-watch.org/2013/06/07/wipo-study-informal-economy-important-to-developing-country-growth-but-no-ip/
http://www.ip-watch.org/2013/06/07/wipo-study-informal-economy-important-to-developing-country-growth-but-no-ip/
http://www.ip-watch.org/2013/06/07/wipo-study-informal-economy-important-to-developing-country-growth-but-no-ip/
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 الاس تدامة

ن اإشراك طائفة من الخبراء في المشروع يُحتمل أأن يساهم في ضمان اس تدامة العمل المنُجز. ولكن ل توجد حالياً أأي خطط  اإ
نجاز نواتج المشروع، ول يزال الأمر في يد الدول الأعضاء وأأمانة واقعية لض مان هذه الاس تدامة بعد الانتهاء بنجاح من اإ

 الويبو للبتّ في اس تمرار العمل التأّأسيسّي المنُجَز من خلال المشروع من عدمه وتُديد كيفية اس تمراره.

 نظرة عامة على التوصيات

عت ستّ  توصيات فيما يتعلق بالمشروع، وترتبط جميعها بنتائج التقييم الرئيس ية العشر. وترُكِّّز ثلاث توصيات على  وُضِّ
المشروع نفسه، في حين أأن التوصيات الباقية أأوسعُ نطاقاً وموجهةٌ نحو المشاريع المس تقبلية التي تنُفِّّذ جدول أأعمال الويبو 

 للتنمية.

 والاقتصاد غير الرسمية الفكرية يك توصيات لمشروع المل 

 0التوصية 

ن العمل المنُجَز داخل المشروع  من خلال ورقة المفاهيم، وثانياً من خلال الأسلوب المنهجي المشترك المطُب ق على  أأولً  –اإ
فرادية نفسها   رائداً خبراءُ في هذا المجال عملاً  يعتبره –الدراسات الإفرادية القطرية، وأأخيراً من خلال نواتج الدراسات الإ

مياًّ. ويوُصى بأأن تُجري أأمانةُ الويبو مناقشات داخلياً ومع الدول الأعضاء لتوضيح المشاركة الإضافية المحتملة في  النهوض وتقدُّ
 داخل دول أأخرى من الدول الأعضاء. بنواتج المشروع ودعم العمل المماثل الإضافي

 4التوصية 

بغي القيام بالرصد داخل بلدان الدراسات الإفرادية الثلاث وخارجها على حد من أأجل فهم تأأثير المشروع فهماً أأفضل، ين 
ل بعلتحديد: هل أأسفر المشروع عن أأي تغيير أأم ل )مع الإقرار بأأن ال  سواء مرور أأشهر  دتأأثير قد ل يكون ملحوظاً اإ
بل لضمان  س نوات(. وينبغي لأمانة الويبو أأن تشترك مع المؤسسات والهيئات المعنية للبحث عن أأو رصد هذا الأثر س ُ

لى الدول الأعضاء. وقياسه رسال تعقيبات بشأأنه اإ  واإ

 2التوصية 

ن اإشراك أأصحاب المصالح الخارجيين في شكل فريق استشاري وخبراء ومؤسسات على الصعيد القطري هو أأحد العناصر  اإ
التي سوف تعزز اس تدامة نتائج المشروع. ومن أأجل زيادة ضمان الاس تدامة، يوُصى بأأن تقوم تلك الدول الأعضاء التي 

لى مواصلة القيام بمزيد  وبالدعوةأأوسع نطاق ممكن داخل بلدانها  الدراسات على بنشراس تضافت الدراسات الإفرادية القطرية  اإ
 متهاءملا من العمل في هذا المجال. كما ينبغي للدول الأعضاء المعنية الأخرى أأن تقُيّمِّ الدراسات الإفرادية القطرية لقياس مدى

علس ياقها الخاص  جراء دراسات مشابهة باس تخدام المنهجيات نفسها دا وتشُجِّّ  خل بلدانها.على اإ

 توصيات لمشاريع مس تقبلية

 2التوصية 

المس تخدم في هذا المشروع من  محاكاة الإطارينبغي، عند تنفيذ مشاريع في ظل توصيات جدول أأعمال التنمية، أأن ترُاعى 
أأجل ضمان المشاركة الخارجية للخبراء والتنس يق الوثيق مع الدول الأعضاء. وقد ل يكون ذلك ضروريًا لجميع المشاريع 
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ل أأن الأسلوب المنهجي القوي المطُب ق في هذا المشروع  ضافة –المس تقبلية، اإ لى أأساس أأولي موثوق به ومُقدّم في الدراسة  اإ اإ
ريةّ قبل التنفيذ، وتأأكيد من الدول الأعضاء فيما يتعلق بالنهج المفضلالتص  قد ثبتُ أأنه مفيدٌ في ضمان نجاح المشروع. – وُّ

 5التوصية 

ينبغي للمشاريع المس تقبلية التي يرُى أأنها ربما تكون رائدةً والتي تنطوي على عمل شامل لعدة بلدان، كما هو الحال في 
 كافيةٌ للانتهاء بنجاح من كل نواتج المشروع، كحلقة عمل المشروع النهائية مثلًا. الميزانيةكد أأن المشروع الراهن، أأن تتأأ 

 6التوصية 

توصيات جدول أأعمال التنمية المصَوغة على نحو مُبهم تفُسرها اللجنةُ  ينبغي للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية أأن تضمن أأن  
 .اً مناس باً للسماح بتصميم المشروع وتنفيذه بفعاليةعلى نحو  يعُطي الأمانةَ توجيه

 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[


