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CDIP/22/2 

 بالإنكليزيةالأصل: 

 2018سبتمبر  14التاريخ: 

 الفكرية والملكية بالتنمية المعنية اللجنة

 والعشرون الثانية الدورة
لى  19جنيف، من   2018نوفمبر  23اإ

 تقرير مرحلي
عداد مانة من اإ  الأ

 تتضمن مرفقات هذه الوثيقة ما يلي: .1

عداد هذه الوثيقةأأجندة التنمية التالية مشروعات وفر معلومات محدثة عن تنفيذتتقارير مرحلية  (أأ  ) لى وقت اإ  :، اإ

دارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الترويج لس تخدام الملكية الفكرية على نحو فعال في البلدان اإ  "1"

 النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية )المرفق الأول(؛

 )المرفق الثاني(؛ علومات الموجودة في المك  العام لأررا  التنمية لاققتصاديةاس تخدام المو  "2"

والتعاون على التنمية والتعليم والتدريب المهني في مجال حقوق الملكية الفكرية مع مؤسسات التدريب  "3"

 القضائي في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً )المرفق الثالث(؛

حة والثقافة: دعم الأهداف الإنمائية والنهو  بالتراث الثقافي في مصر وغيرها من لملكية الفكرية والس ياوا "4"

 (؛الرابعالبلدان النامية )المرفق 
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المرحلة الثانية  –تعزيز وتطوير القطاع السمعي البصري في بوركينا فاسو وبعض البلدان الأفريقية و  "5"

 .)المرفق الخامس(

نجاز حول مشروع أأجندة التنمية  (ب ) المرحلة الثانية  – الملكية الفكرية والتنمية لاققتصادية ولاقجتماعيةأأن بشتقرير اإ

 (.السادس)المرفق 

لى يونيو  2017تقرير مرحلي عن الفترة من يوليو  (ج ) المرفق السابع(. ، بشأأن توصيات أأجندة التنمية )2018اإ

ذات الصلة في البرنامج تها بالبرامج علاقيقدم التقرير نظرة شاملة لتنفيذ التوصيات الخمس والأربعين و و 

نجازات 19/2018ثنائيةوالميزانية لل  الوثائق رتباطاتها مع التنمية ذات الصلة واأأجندة ، واس تعراضًا لأنشطة/اإ

التقرير على لاقستراتيجيات فيركّز  ،التوصيات التسع عشرة للتنفيذ الفوري الوجيهة. وفيما يخصالأخرى 

وتوجد قائمة الأنشطة وغيرها من  .لجنةحس بما وافقت عليه ، المعتمدة لتنفيذ كل توصية من التوصيات

( التي يمكن لاقطلاع عليها في العنوان IP-TADالمعلومات ذات الصلة في قواعد بيانات المساعدة التقنية )

 .http://www.wipo.int/tadالتالي: 

نمية والملك  .2 ن اللجنة المعنية بالت ية الفكرية اإ

لى الإحاطة علمًا بالمعلومات الواردة في  مدعوة اإ

 الوثيقة. مرفقات هذه

 ]تلي ذلك المرفقات[

http://www.wipo.int/tad
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 المشروع ملخص
 DA_1_10_12_ 23_ 25_ 31_ 40_01 رمز المشروع

 العنوان

 

دارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الترويج لس تخدام الملكية الفكرية على نحو فعال  اإ

 ان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية.في البلد

 

يجب أأن تتميز أأنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات منها أأنها  :1التوصية  توصيات أأجندة التنمية

ت موجهة نحو التنمية وقائمة على الطلب وشفافة وهي تأأخذ بعين لاقعتبار الأولويا

ولاقحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص فضلًا عن 

دراج الأنشطة في أأطر  مختلف مس تويات التنمية المدركة في الدول الأعضاء، وينبغي اإ

وفي هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية  .زمنية لس تكمال البرامج

 .وعمليات تقييمها خاصة بكل بلد وأ ليات تسليمها

مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسس ية الوطنية في مجال  :10التوصية 

الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق 

حماية  بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أأكثر فعالية، والنهو  بتوازن عادل بين

وينبغي أأن تنسحب هذه المساعدة التقنية أأيضاً على  .الملكية الفكرية والمصلحة العامة

قليمية المعنية بالملكية الفكرية قليمية ودون الإ  .المنظمات الإ

دماج لاقعتبارات الإنمائية في أأنشطة الويبو ومناقشاتها الموضوعية 12التوصية  : المضي في اإ

 ا.والتقنية، وفقاً لختصاصه

النظر في أأفضل الس بل للنهو  بممارسات الترخيص في مجال الملكية الفكرية  :23التوصية 

بما يعزز القدرات التنافس ية ول س يما بهدف النهو  بالنشاط الإبداعي ولاقبتكاري ونقل 

لى البلدان المهتمة، ول س يما البلدان النامية وأأقل البلدان نموا وتعميمها في تك   التكنولوجيا اإ

 البلدان.

: اس تكشاف الس ياسات والمبادرات المرتبطة بالملكية الفكرية والضرورية 25التوصية 

لتشجيع نقل التكنولوجيا ونشرها لفائدة البلدان النامية واتخاذ التدابير الملائمة لتمكين 

البلدان المذكورة من فهم جوانب المرونة التي تتيحها التفاقات الدولية المعنية بها ومن 

 س تفادة منها بأأكبر قدر، حسب ما يكون مناس با.لاق

لى  :31لتوصية ا اتخاذ مبادرات تتفق عليها الدول الأعضاء وتسهم في نقل التكنولوجيا اإ

لى المعلومات العلنية  لى الويبو بتسهيل نفاذ محسّن اإ البلدان النامية، كتوجيه التماس اإ

 الواردة في س ندات البراءات.

بو بتكثيف تعاونها مع وكالت الأمم المتحدة بشأأن مسائل الملكية مطالبة الوي : 40التوصية 

الفكرية وفقا لتوجه الدول الأعضاء، وبالأخص منها الأونكتاد وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 

ومنظمة الصحة العالمية واليونيدو واليونسكو وسائر المنظمات الدولية المعنية، لتعزيز 
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 ى في تنفيذ برامج التنمية.التعاون تحقيقا للكفاءة القصو 

 ميزانية المشروع

 

 فرنك سويسري 314 000مجموع تكاليف خلاف الموظفين: 

 فرنك سويسري 270 000مجموع تكاليف الموظفين: 

 تاريخ بدء المشروع

 

 2018يناير 

 مدة المشروع

 

 اشهر  31

قطاعات الويبو الرئيس ية 

 المعنية والصلة ببرامج الويبو
 .30و 9و 14الصلة بالبرامج 

 وصف مقتضب للمشروع

 

لقد سنتّ العديد من بلدان العالم تشريعات لضمان زيادة العائدات لاقجتماعية 

وتس توجب هذه  .ولاققتصادية الناش ئة عن لاقستثمارات العامة في البحث و/أأو التطوير

في مجال  المقاربة التنازلية اس تجابة تصاعدية على صعيد التوعية والتدريب وتطوير المهارات

دارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا لصالح ممولي الملكية الفكرية ومطوريها ومديريها  اإ

 .ومس تخدميها

وتثُبط لاقبتكارَ عوامل عدة )من جميع الأشكال سواء كانت تزايدية أأو اجتماعية أأو 

دارة الملكي لى ذلك.( منها نقص المهارات المطلوبة في اإ ة الفكرية مفتوحة أأو جذرية، وما اإ

 ونقل التكنولوجيا لدى الممولين والمطورين والمديرين والمس تخدمين في سلسة قيمة لاقبتكار

لى تعزيز القدرات لاقبتكارية للبلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان  ويهدف المشروع اإ

، التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية عن طريق نشر فرص التدريب/تكوين الكفاءات

وفرص التعاون، والمواد التعليمية مثل الأدلة التوجيهية ووثائق أأفضل الممارسات )الأكاديمية 

منها والعملية( لتس تفيد منها مجموعة من الفاعلين على طول قيمة لاقبتكار بشكل أأكثر 

 اس تهدافا.

( بلدان رائدة مختارة، بما في ذلك جنوب أأفريقيا، حيث 4في أأربعة ) وسينفذ المشروع

لى تكوين كفاءات أأحااب المصالح الرئيس يين )بدءا من الممولين والمطورين يه دف اإ

والمديرين والمس تخدمين في أ خر المطاف( وزيادة التعاون بين الدول الأعضاء لتسهيل نقل 

 المعرفة.

لى توضيح الكيفية التي يمكن بها للبلدان النامية والناش ئة والأقل نموا أأن  ويسعى المشروع اإ

دارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيات، مع تحقيق تس تفيد  من تنمية القدرات في مجال اإ

 .الهدف النهائي العام المتمثل في تعزيز لاقبتكار
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 الس يد أأليخاندرو روكا كامبانيا، والس يد أأندرو تشايكوفسكي مديرا المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة في 

 البرنامج والميزانية

 

زة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة 2.3رتقبة  النتيجة الم : كفاءات معزَّ

من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية لأررا  التنمية في البلدان النامية والبلدان 

لى اقتصاد السوق الحر.  الأقل نمواً والبلدان المنتقلة اإ

التقدم المحرز في تنفيذ 

 المشروع

 

لى 2017ة من ديسمبر في الفتر  ، اس تُكمل تعيين موظف مؤقت لتنس يق 2018أأبريل  اإ
 ع.وأأنشطة المشروع وخبراء استشاريين خارجيين للمساعدة في مختلف أأنشطة المشر 

ومجموعة أأدوات لتقييم لاقحتياجات التدريبية في المجالت المتصلة بنقل  دليلوضع  .1
 التكنولوجيا

ومجموعة أأدوات لتقييم لاقحتياجات منهجية وضع و  وعتماش ياً مع استراتيجية تنفيذ المشر 
التدريبية في المجالت المتصلة بنقل التكنولوجيا وتسويقها/اس تغلالها بغية تحسين اس تهداف 

تعيين خبير لتقييم ذ، جرى أأنشطة التدريب من حيث الجمهور والموضوع والتنفي
 اذج لاقس تقصاء المرتبطة بها.لاقحتياجات التدريبية لإعداد الدليل ومجموعة الأدوات ونم

وعرضت بير مع فريق مشروع الويبو لتطوير مشروع الدليل ومجموعة الأدوات. الخ وعمل 
في  لتقييم لاقحتياجات التدريبية مشروع الدليل ومجموعة الأدوات أأول نسخة نهائية من

 .2018لى فريق مشروع الويبو في نهاية يونيو عنقل التكنولوجيا 

 مشروعسخة ن بير الخ ه فيم قدّ  ،2018يوليو  13و 12 جنيف يوي نظم اجتماع فيو 

لى فريق مشروع الويبو والخبراء القطريين )انظر أأدناه( الذي  الدليل ومجموعة الأدوات اإ

لخبراء للاقجتماع فرصة  كانس يقود تقييمات لاقحتياجات التدريبية في الدول الرائدة. و 

من الخطوات القادمة ومجموعة الأدوات ومناقشة مدخلاتهم بشأأن الدليل  لتقديمالقطريين 

 أأجل تنفيذ تقييم لاقحتياجات التكنولوجية ووضع خطط التدريب في كل بلد.

عداد خريطة لسلاسل قيمة لاقبتكار في أأربعة بلدان  .2  رائدةاإ

عداد خريط مفصلة لسلاسل قيمة لاقبتكار في  تماش يا مع استراتيجية تنفيذ المشروع واإ

 لاسل قيمة لاقبتكارستقييم لاقحتياجات التدريبية من بين عناصر مع دة، و أأربعة بلدان رائ

ووضع خطط تدريبية لصالح هذه البلدان الأربعة الرائدة بغية لاقس تجابة لهذه 

(، عيُن خبير قطري في 3.3.2و 2.3.2 القسمينلاقحتياجات، ووفقا لوثيقة المشروع )

 هام المذكورة أأعلاه. ربعة الرائدة لتولي الم كل من هذه البلدان الأ 

فريق مشروع  تواصل ،الرائدةلبلدان الأربعة لهذه ابراء الختحديد  وبغر  المساعدة في

 :مع الجهات التاليةالويبو 

 المكتب الوطني لإدارة الملكية الفكرية )جنوب أأفريقيا( -

 )ش يلي( المعهد الوطني للملكية الصناعية -

 ا )رواندا(وزارة التجارة والصناعة وشؤون شرق أأفريقي -
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ندونيس يا لدى الأمم  -  العالمية،ومنظمة التجارة  المتحدة،البعثة الدائمة لجمهورية اإ

 والمنظمات الدولية الأخرى

، أأعد الخبراء القطريون خريطة تفصيلية لسلاسل قيمة لاقبتكار التنفيذووفقاً لستراتيجية 

ين والمديرين ومس تخدي )الممولين والمطور هذه السلاسل ، بما في ذلك عناصرمانهفي بلد

الملكية الفكرية والمؤسسات الداعمة المرتبطة بها مثل مراكز دعم التكنولوجيا ولاقبتكار( 

كومية الحتصال لوالعلاقات فيما بينها. وعمل الخبراء القطريون بالتعاون مع جهات ا

 تمت . كماالوجيهةللمساعدة في تحديد جميع المنظمات الخاصة بكل بلد وذلك رئيس ية ال

لى مناقشة جماعية مع فريق  دعوة الخبراء القطريين والمسؤولين الحكوميين للانضمام اإ

لتعزيز  eTISCالمنصة الإلكترونية لمراكز دعم التكنولوجيا ولاقبتكار  بشأأنمشروع الويبو 

 التعاون بين جميع الأطراف.

اردة من فريق ت الو بعد التعليقا رسم الخرائط تقارير ووُضعت اللمسات الأخيرة على

 .2018في نهاية يونيو  مشروع الويبو

أأمثلة على النجاح/ الأثر 

 والدروس الرئيس ية

قامة اتصالت مع المنظمات الرئيس ية في سلاسل قيمة  مجال نجح الخبراء القطريون في اإ

الشركاء الحكوميين كما هو التي وفرها تسهيلات ال  خاصة بفضل، نابتكار داخل البلدلاق

الخبراء القطريون أأكثر في  ونجحفي تنفيذ المشروع" أأعلاه. المحرز "التقدم  مقسموضح في 

سلاسل قيمة لاقبتكار من خلال لاقجتماعات  رسم خرائطبجمع بيانات المسح الخاصة 

 المباشرة ومقابلات الهاتف أأو مؤتمرات الفيديو بدلً من البريد الإلكتروني.
 

تقييم لاقحتياجات خبير و ين الخبراء القطريين تم تيسير التعاون وتبادل الخبرات بوقد 

نشاء مجموعة على الإنترنت مخصصة للمشروع التدريبية  وفريق مشروع الويبو من خلال اإ

نشرت فيها والتي  ،eTISCالمنصة الإلكترونية لمراكز دعم التكنولوجيا ولاقبتكار  بشأأن

 .وتمت مناقش تها والأس ئلة النتائج

 :كما هو مبين في وثيقة المشروع رهاالمخاطر والتخفيف من أ ثا
 

 المخاطر: دوران الموارد البشرية بين المس تفيدين من أأنشطة التدريب.
 

استراتيجية تخفيف المخاطر: التركيز على تدريب المدربين ودعم المؤسسات مثل مراكز دعم 

لى  .الموظفين  أأدى  حد من أأثر دورانالتكنولوجيا ولاقبتكار لتمكين الدعم المحلي والتقليل اإ
 

لى وسوف تصبح هذه المخاطر أأكثر تركيًزا في المرحلة التالية من المشروع.  بالإضافة اإ

ن التعامل مع اتجاهات فجوات المهارات عبر  ذلك، في كل بلد س يمكن من  المنظماتفاإ

 توفير حلول تدريبية أأكثر تركيًزا.

مسائل تقتضي دعماً/ اهتماماً 

 فورياً 

 

 غير متاح
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ومجموعة أأدوات لتقييم لاقحتياجات التدريبية في المجالت المتصلة بنقل  دليلوضع  .1 المضي قدما
  التكنولوجيا

 
عداد  بلدانهم،كجزء من تقييم لاقحتياجات التدريبية في  س يقوم الخبراء القطريون باإ

يز على قابلية تطبيق تك  مع الترك الأدوات،التعليقات والتوصيات حول الدليل ومجموعة 

الدليل  المجالت التي يمكن تحسينها في وتسليط الضوء على الوطنية، لى وضعياتهمعالمواد 

 بحلول نهايةتعليقاتهم المكتوبة  القطريونبراء الخمن المتوقع أأن يقدم و . ومجموعة الأدوات

 .2018نوفمبر 

بجمع  تقييم لاقحتياجات التدريبية، س يقوم خبير المشروع تنفيذش يا مع استراتيجية اتمو 

لى جانب التعليقات التي قدمها الخبراء القطريون  ،من جهة القطريينيقات الخبراء تعل  اإ

من أأجل وذلك ، من جهة أأخرى في يوليو الذي عُقد وفريق مشروع الويبو في لاقجتماع

عداد دليل  تعديل . ومن تقييم لاقحتياجات التدريبيةبغية  منقحين تومجموعة الأدواواإ

 .2018عام  بحلول نهاية ينوعة الأدوات المنقحومجم المتوقع لاقنتهاء من الدليل
 

  رائدةفي أأربعة بلدان تقييم لاقحتياجات التدريبية  .2
 

 2018يوليو  13و 12حضر الخبراء القطريون اجتماعاً في جنيف يوي  أأعلاه،كما ذكر 

الدليل ومجموعة  من مشروعنسخة  تقييم لاقحتياجات التدريبيةخبير فيه حيث قدم 

التي و  وسوف يطلع الخبراء القطريون على سلاسل قيمة بالبتكار في بلدانهم الأدوات.

لى دليل  بالمشروع،الخاصة  رسم الخرائطخلال مرحلة  حُصل عليها ومجموعة بالإضافة اإ

تقييم لاقحتياجات التدريبية بين وذلك بغر   التدريبية،تقييم لاقحتياجات بشأأن الأدوات 

 عناصر سلسلة قيمة لاقبتكار.
 

حتياجات بيانات تقييم لاق عنس تقدم تقارير تقييم لاقحتياجات التدريبية نظرة عامة و 

بلدان لكل منظمة مس تهدفة وأأي اتجاهات تمت ملاحظتها عبر المنظمات في التدريبية 

في نهاية أأكتوبر تقييم لاقحتياجات التدريبية تقارير  تقُدممن المتوقع أأن و . الخبراء القطريين

2018. 

 في أأربعة بلدان رائدة يةلتدريب طط االخ .3
 

تقييم رير اتق القطريونبراء الخ، سيس تخدم (3.3.2وفقاً لوثيقة المشروع )القسم 

 يةحتياجات التدريب لتلبية لاق يةطط التدريب الخللمساعدة في وضع لاقحتياجات التدريبية 

بالتشاور مع فريق  يةطط التدريب الخ تسليمتوقع من الخبراء القطريين يُ و المحددة في بلدانهم. 

 .2018مشروع الويبو بحلول نهاية عام 
 

 تنفيذ الأنشطة التدريبية .4
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 ةالتدريبيطط الخوستس تخدم  2019ستبدأأ المرحلة الثانية من المشروع في يناير 

بما في ذلك، حسب لاققتضاء، ، ةالتدريبينشطة الأ الموضوعة للبلدان الأربعة الرائدة لتنفيذ 

من المتوقع أأن و . والمشاركة في البرامج التعليمية ،تعليم عن بعدال الأنشطة في الموقع، و 

عمل عملية للتدريب على التسويق  حلقاتهذه على  تكوين الكفاءاتتش تمل أأنشطة 

دارة الملكية الفكرية التي تس تهدف الجهات الفاعلة الرئيس ية وربما  الفعال للتكنولوجيا واإ

اس تكشاف الفرص المتاحة لإقامة شراكات فرص التدريب والتدريب أأثناء العمل. وسيتم 

دارة الملكية الفكرية والجامعات والمؤسسات الأخرى التي تتمتع بقدرات  مع منظمات اإ

قامة ،وجيهة لى اإ لىتعاون بين بلدان الجنوب كأحد الوسائل  بالإضافة اإ أأقصى  للوصول اإ

 الطويل. على المدى ة هذه الأنشطةواس تدامالمعرفة وترك الأثر نقل في مجال قدر 
 

من فريق مشروع الويبو  ، س ينتهيي2019في عام  يةنشطة التدريب الأ من أأجل بدء و 

 الخبراء أأو الميزانيات والجداول الزمنية واختيار المدربين فيما يخصالأعمال التحضيرية 

مع الحفاظ على اتصال  ،2018عام  بحلول نهاية الضروريةالمناس بين لإعداد المواد التدريبية 

عدادهم  وثيق مع  المذكورة أأعلاه. يةلخطط التدريب لالخبراء القطريين أأثناء اإ

 التالي: يسير التنفيذ وفقاً للجدول الزمني الجدول الزمني للتنفيذ
 

لتقييم لاقحتياجات  ومجموعة الأدوات لدليل نهائي مشروعأأول  دمقُ ، كما ذكر أأعلاه

 .2018في نهاية يونيو  ئدلكل بلد رابتكار لاقسلسلة قيمة  رسم خرائطو  التدريبية
 

 بحلول نهاية الخاصة بكل بلد رائدتقييم لاقحتياجات التدريبية تقارير  تسليمومن المتوقع 

 .2018أأكتوبر 
 

من المتوقع أأن يقدم الخبراء القطريون التعليقات والتوصيات بشأأن الدليل ومجموعة و 

 .2018الأدوات كما هو مقرر في نهاية نوفمبر 
 

 .2018المذكورة أأعلاه كما هو مقرر في نهاية عام  يةطط التدريب الخ سليمت من المتوقع و 
 

 ،2018عام  بحلول نهايةالدليل ومجموعة الأدوات المنقحين كما هو مقرر  تسليمومن المتوقع 

 في انتظار تلقي التعليقات من الخبراء القطريين في الوقت المحدد.
 

 .2019في عام  يةريب خطط التدلوفقا ل يةنشطة التدريب الأ  وستنُفذ

 في المائة 22هو:  2018أأرسطس  بحلول نهايةمعدل اس تخدام الميزانية   معدل تنفيذ المشروع

 .لجنةهذا هو أأول تقرير مرحلي ل  التقارير السابقة
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 التقييم الذاتي للمشروع

شارات السير  مفتاح نظام اإ

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 لم يقُيّم بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مُحقَّق بالكامل

 

                                         
1

 ، وثيقة المشروعمن  2.3لقسم ل وفقاً  

المشروع نتائج
1

 

 )النتيجة المرتقبة(
مؤشرات الإنجاز الناجح 

 )مؤشرات النتائج(

 

نظام  بيانات الأداء
شارات  اإ

 السير

 

توفير التدريب التقييم . 1

منهجية واحتياجات مجموعة 

 الأدوات

 

أأول مشروع نهائي  تسليم

وات بحلول للمنهجية ومجموعة الأد

 .2018منتصف عام 

 

الدليل ومجموعة  قدمت نسخة من مشروع

 .2018يونيو  29الأدوات في 
 

ومن المتوقع لاقنتهاء من الدليل النهائي 

 .2018ومجموعة الأدوات في نهاية عام 

 

 

*** 

سلاسل  رسم خرائط. 2

قيمة لاقبتكار في أأربعة بلدان 

 رائدة

تسليم الخرائط بحلول منتصف 

 .2018عام 

 29خرائط جنوب أأفريقيا في تقرير  تسليم

 .2018يونيو 

 

يوليو  2في ش يلي خرائط تقرير  تسليم

2018. 

 

ندونيس يا في تقرير خرائط  تسليم  30اإ

 .2018يونيو 

 

يوليو  1رواندا في تقرير خرائط  تسليم

2018. 

**** 

 

وضع خطة تدريبية وفقا . 3

لنتائج تقييم لاقحتياجات 

 التدريبية

 

 

الخطة التدريبية بحلول  تسليم

 .2018نهاية عام 

 

حتياجات بدأأ الخبراء القطريون في تقييم لاق

 .2018في يوليو  يةالتدريب 
 

تقييم تقارير  تسليمومن المتوقع 

 

** 
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مؤشرات النجاح في تحقيق  أأهداف المشروع

أأهداف المشروع )مؤشرات 

 النتائج(

 

نظام  بيانات الأداء
شارات  اإ

 السير

 

طار لزيادة الفعالية في  وضع اإ

اس تهداف أأنشطة تكوين 

الكفاءات في مجال نقل 

 ولوجيا.التكن

 

شارة المشاركين في الدراسة  اإ

لى أأن تكوين  لاقس تقصائية اإ

الكفاءات يتماشى مع أأولوياتهم 

في  60واحتياجاتهم )الهدف: 

 المائة(

 

 

 ل تقييم

 

 ل تقييم

واس تحداث الكفاءات 

اللازمة لإدارة الملكية الفكرية 

ونقل التكنولوجيا لدى 

الفاعلين الرئيس يين في فئات 

الفكرية  ممولي الملكية

ومطوريها ومديريها 

 ومس تخدميها؛

اعتبار المشاركين في الدراسة 

لاقس تقصائية أأن معارفهم 

دارة الملكية  ومهاراتهم في مجالي اإ

الفكرية ونقل التكنولوجيا قد 

 في المائة( 60ازدادت )الهدف: 

 ل تقييم ل تقييم

 ]يلي ذلك المرفق الثاني[

في نهاية أأكتوبر  لاقحتياجات التدريبية

طط الخ تقُدم. ومن المتوقع أأن 2018

 .2018 بحلول نهاية يةالتدريب 

 

 يةة التدريب نشطالأ تنفيذ . 4

 يةخطة التدريب لوفقا ل

 

لاقنتهاء من التدريب بحلول نهاية 

 .2019عام 

 

 يةنشطة التدريب الأ ستستند ) غير مُتاح

التي من المتوقع أأن  يةطط التدريب الخعلى 

 (2018تكتمل بحلول نهاية عام 

 

 ل تقييم

 

وتنقيح المنهجية تقييم . 5

 *ومجموعة الأدوات

 

ة الأدوات المنهجية ومجموع تسليم

المنقحة بحلول نهاية الربع الأول 

 .2020من عام 

 

 غير متاح

 

 

 ل تقييم
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 ملخص المشروع
 DA_16_20_03 رمز المشروع

 العنوان

 
نمية لاققتصادية ررا  الت  اس تخدام المعلومات الموجودة في المك  العام لأ

 توصيات أأجندة التنمية

 

 

: أأخذ حماية المك  العام بعين لاقعتبار عند وضع القواعد والمعايير في س ياق 16 التوصية

الناتجة عن مك  عام  عمليات الويبو المعيارية، والتعمق في تحليل ال ثار والعواقب والمنافع

 رزير ومفتوح.

: النهو  بأأنشطة وضع القواعد والمعايير المرتبطة بالملكية الفكرية والداعمة 20التوصية 

عداد مبادئ توجيهية  مكانية اإ لمك  عام متين في الدول الأعضاء في الويبو، بما في ذلك اإ

مكانها أأن تساعد الدول الأعضاء المهتمة بالموضوع على تحديد  لى المك  باإ المواد التي أ لت اإ

 العام وفقاً لأنظمتها القانونية.

 

 ميزانية المشروع

 

 

( 2017-2016فرنك سويسري ) 300 000التكاليف غير المتعلقة بالموظفين: 

 (2018سويسري ) فرنك 250 000و

 100 000( و2017-2016فرنك سويسري ) 150 000التكاليف المتعلقة بالموظفين: 

 (2018فرنك سويسري )

 

 تاريخ بدء المشروع

 

 

 2016أأبريل 

 مدة المشروع

 

 

 أأشهر 36

قطاعات الويبو الرئيس ية 

 المعنية والصلة ببرامج الويبو

 14و 10و 9و 1الصلة بالبرامج 

نشاء وتطوير مراكز  وصف مقتضب للمشروع لى أأنشطة البرنامج الجاري تنفيذها بغر  اإ يستند المشروع المقُترح اإ

ولاقبتكار، ونتائج الدراسات المنجزة سابقاً بشأأن الملكية الفكرية والمك   دعم التكنولوجيا

لى بوابة الوضع  العام )عنصر البراءات( وبشأأن البراءات والمك  العام، ويستند كذلك اإ

طار مشروع جدول الأعمال المس تكمل بشأأن بيانات الوضع  القانوني القائمة والمعُدة في اإ

 القانوني للبراءات.
 

لى اس تكمال الخدمات التي تقدمها ال ن مراكز دعم ويري  المشروع، على وجه التحديد، اإ
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م حالياً، بما  لى الخدمات التي تقُدَّ ضافة خدمات وأأدوات جديدة اإ التكنولوجيا ولاقبتكار باإ

يسمح لتك  المراكز بعدم لاققتصار على تحديد لاقختراعات الموجودة في المك  العام، بل 

 والباحثين ورواد الأعمال في اس تخدام تك  المعلومات من أأجل كذلك دعم المخترعين

اس تحداث نتائج بحثية ومنتجات جديدة، ومن ثمَّ الإسهام في تحسين فعالية اس تغلال 

واس تخدام لاقختراعات الموجودة في المك  العام، باعتبارها مصدراً لس تحداث المعارف 

لبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على ولاقبتكارات على الصعيد المحلي وزيادة قدرة ا

 تكييف مختلف التكنولوجيات واستيعابها.
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 الس يد أأليخاندرو روكا كامبانيا، والس يد أأندرو تشايكوفسكي مديرا المشروع

الصلة بالنتائج المرتقبة في 

 البرنامج والميزانية

 

 

زة للموا9)البرنامج  2.3النتيجة المرتقبة ه  رد البشرية القادرة على تلبية ( كفاءات معزَّ

تشكيلة واسعة من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية لأررا  التنمية في البلدان 

 .النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان ذات لاققتصادات المتحولة
 

لى المعلومات المتعلقة بالمل 14و 9)البرنامجان  2.4النتيجة المرتقبة ه  كية ( نفاذ محسّن اإ

الفكرية واس تخدامها من قبل مؤسسات الملكية الفكرية والجمهور لتشجيع لاقبتكار 

 .والإبداع

 

التقدم المحرز في تنفيذ 

 المشروع

 

 

 دليلان عمليان بشأأن تحديد لاقختراعات الموجودة في المك  العام واس تخدامها .1
 

دام تحديد واس تخ ولح دليلين عملييناثنين  بشأأن صياغة التنفيذمع استراتيجية  تماش يا

مع احتياجات موظفي مراكز دعم  الدليلينلضمان تكييف و  ،العام المك لاقختراعات في 

واحتياجات الباحثين وأأرباب المشاريع في البلدان النامية، وزع  التكنولوجيا ولاقبتكار

ينيا ك وهي:  بلدان رائدة تسعفي الدليلين وجُربا عبر مراكز لدعم التكنولوجيا تم اختيارها 

وجنوب أأفريقيا )منطقة أأفريقيا(، والمغرب )البلدان العربية(، وماليزيا والفلبين )منطقة 

كولومبيا وكوبا )أأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر والأرجنتين و  أ س يا والمحيط الهادئ(

 . الكاريبي(، ولاقتحاد الروسي )البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية والبلدان المتقدمة(

 

وش بكات مراكز دعم التكنولوجيا  الدليلينس بعة خبراء لديهم معرفة دقيقة بموضوع  وعيُن

ولاقبتكار في البلدان الرائدة المختارة لقيادة العملية التجريبية وتوثيق وتقييم تجارب مراكز 

لى الدليليندعم التكنولوجيا ولاقبتكار في تطبيق  . وقد تم ذلك باس تخدام منهجية تستند اإ

، أأي باس تخدام معايير الكفاءة اتريك لتقييم التدريب ومس توياته الأربعةنموذج كيركب

قياس جوانب محددة من تجارب مراكز دعم التكنولوجيا ل والفعالية والملاءمة والتأأثير 

 ولاقبتكار.

 

لى ديسمبر  التي اس تمرت وقد بدأأت العملية التجريبية ( 2017لمدة س تة أأشهر )من يوليو اإ

 متخصصين ، والذي جمع بين خبيرين2017 يوليو 26و 25يوي  في جنيفبعقد اجتماع 

النهج الفعالة  وتطوير وتنس يق الدليلينرئيس يين والخبراء القطريين الس بعة لمناقشة محتوى 

في البلدان  الدليلينفي كل من البلدان المختارة. وأأدى تجريب  التجريبيةلعملية ررا  الأ 

لى لى  الدليلين وزيادة تكييفن كيفية تنقيح عدد من التوصيات بشأأ  تقديم التسع اإ استناداً اإ

قام الخبراء المتخصصون تجارب واحتياجات مراكز دعم التكنولوجيا ولاقبتكار. وقد 

دراجها في مشاريع منقحة.  باس تعرا الرئيس يون  هذه التوصيات بالتنس يق مع الويبو واإ
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ضافية من خبير ت مساهمات توُقع الحصول علىكما  من جات ونقل التكنولوجيا طوير المنتاإ

لمساعدة في اس تعرا  الدليل حول اس تخدام لاقختراعات في المك  العام في ضوء أأجل ا

 من البلدان الرائدة. جُمعتالتعليقات التي 

دليل تحديد لاقختراعات في المك  العام في الخاص بالنهائي الكامل  المشروعمن  واُنتهيي

لاقختراعات  اس تخدامائي الكامل الخاص بدليل واُنتهيي من المشروع النه ،2018يونيو 

تماش يا  داخليًا،بدأأت لاقس تعدادات  س بق،في ضوء ما و. 2018في يوليو في المك  العام 

 الدليلينلحصول على الموافقة لإصدار ا أأجل وذلك من الويبو،مع س ياسة منشورات 

زيادة بغية  احترافية تحريرية وتصميمية احتوائهما على مساهماتفي الويبو مع رين كمنشو 

 استيعابها وتأأثيرها.

 

لى صياغة  لى  ،الدليلينوبالإضافة اإ أأعد الخبراء الرئيس يون أأيضاً مواد تدريبية تستند اإ

تقديم المساعدة التقنية ل ل المرحلة التالية من المشروع خلا اللذين سيس تخدمان الدليلين

حداثتطوير المهارات ل و  ولاقبتكار،لش بكات مختارة من مراكز دعم التكنولوجيا   واإ

عم لدالعام و المك خدمات مراكز دعم التكنولوجيا ولاقبتكار لتحديد لاقختراعات في 

 ومنتجات بحثية جديدة. مساهمات لتقديماس تخدام لاقختراعات في المك  العام كأساس 
 

نة )بوابة سجلات البراءات( .2  بوابة الوضع القانوني المحس ّ
 

دة بما في ذلك وظائف البحث المتقدم والمحتوى المعزز اس تمر تطوير الواجهة الجدي 

 والخريطة التفاعلية الجديدة في الفترة قيد لاقس تعرا .
 

التقني والموضوعي داخل المنظمة ومع قسم الأمم المتحدة  ينوأأجريت مشاورات مع القطاع

 اصة بالحدودالخ الرسمية لأمم المتحدةا اس تخدام بيانات المكانية بشأأنللمعلومات الجغرافية 

جديدة لضمان لاقمتثال لجميع الس ياسات والقواعد ذات خريطة وضع من أأجل الدولية 

 لواجهة الجديدة.صالح اتارة لالمخ تقنية ال لول الحوتنفيذ  الصلة،
 

وتحديث  لس تعرا علومات البراءات معني بمخبير  عيُن معزز،فيما يتعلق بتوفير محتوى و 

المرحلة الأولى من المشروع )كما ورد في التقرير السابق محتوى البوابة وروابطها خلال 

ولية كل لعداد ملفات مساعدة تفصيلية تعنى باإ  الجديدة التي كُُف بالمهمة(. وقد لجنةل 

لوضع با ذات الصلةعلومات والمضافية الإ علومات الم معبجو  البوابة،مدرجة في  قضائية

لبراءات التي لم يتم تضمينها با خاصة لوماتومجموعات مع الوليات القضائيةلصالح القانوني 

ولية قضائية  200لأكثر من  في الوقت الحالي معلومات وجُمعتبعد في البوابة. 

 حيثلكل ولية قضائية ملفات المساعدة  وأُنشئت، بالبراءات خاصةومجموعات معلومات 

ليها  النفاذيمكن  لومات تفصيلية وتحتوي على مع البصر،لمس تخدمين من معاقي من قبل ااإ

لكترونية والجرائد سجلاتال  توفرعن  ، هاووظائف  يةالبحث  هاومزايابراءات لل الإ
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ضافية لمساعدة المس تخدمين  يةبحث  ومزايا ،المتعلقة بحماية براءات لاقختراعوالخصوصيات  اإ

بشكل أأكبر في البحث عن الوضع القانوني لبراءات لاقختراع في مختلف الوليات القضائية 

 معاييرو  )قانون الموضوعيةمشاورات أأيضا مع المجالت  واُجريتيع أأنحاء العالم. في جم 

 البراءات( للتحقق من اس تخدام مصطلحات محددة.
 

براءات ال سجلاتووظائف بوابة  وميزاتمن أأجل تسليط الضوء على الواجهة الجديدة و 

عداد، تم ابة السابقين ولجذب مس تخدمين جددلمس تخدي البو  عليمي قصير فيديو ت  اإ

البوابة  بالتزامن مع وس يصدرالفيديو. في خبير التصالت وبدعم من  شعبةبالتنس يق مع 

 الجديدة.

أأمثلة على النجاح/ الأثر 

 والدروس الرئيس ية

بوضوح منذ  كل خبير تحديد مساهمةمن خلال مدعومة عملية الصياغة التعاونية  كانت 

كان دور فقد ، المتخصصين عاونينالمبراء الخمن خمسة  مساهمات قدمها. وبوجود البداية

 مخلفياته تختلفبراء خمن  المساهمات وتنقيحالخبراء الرئيس يين حاسما في تجميع وتحليل 

بين الأقسام  ةجيد وضمان سلاسةكانت القدرة على تجميع المعلومات  وقد. تهموأأنماط كتاب

 .تهمالنجاح في صيارل عنصرا حاسما  للدليلينالمختلفة 

 

 ماأأنه الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا ولاقبتكارالمختارة  ش بكاتال في  الدليلين تجريب بتأأث 

جذب هذا ، وقد الدليلين وقيمتهما التعليميةعنصر مهم للغاية في التحقق من حاة محتوى 

أأكدت و . دعم التكنولوجيا ولاقبتكاربالفعل الكثير من لاقهتمام من مراكز  التجريب

مراكز دعم صالح القيمة المضافة المهمة لهذه الموارد الجديدة ل ل عليهاالمحصالتعليقات 

لى  م كان اختيار الخبراء القطريين الذين لديه ذلك،التكنولوجيا ولاقبتكار. وبالإضافة اإ

لنجاح في ل أأمرًا ضروريًا  الدليلين جُرب فيهاالمناطق التي معرفة جيدة بالموضوع والبلدان/

دعم التكنولوجيا كز ابدعم من مر  ولاقبتكار،دعم التكنولوجيا  جمع وتوثيق تجارب مراكز

 في هذه العملية. التي هي جهات التنس يق ةالمعنيولاقبتكار 
 

نشاء  عدويُ  من مناطق جغرافية مختلفة والذين س يكونون قادرين ينحدرون خبراء مجمع من اإ

وفي  الدليليناس تخدام على العمل كأخصائيين في دعم مراكز دعم التكنولوجيا ولاقبتكار في 

لى جانب ام، لتحديد لاقختراعات واس تخدامها في المك  الع اتطوير خدماته لاقهتمام الذي اإ

على  اجيد ا، مؤشرالتجريبيةعملية ل مراكز دعم التكنولوجيا ولاقبتكار كنتيجة ل  جذبته

 نجاح هذا المشروع وأأثره المس تقبلي.

كفاية قدرة موظفي مراكز دعم التكنولوجيا ولاقبتكار على فهم المعلومات  المخاطر: عدم المخاطر والتخفيف من أ ثارها

الواردة في الدليلين العمليين بشأأن تحديد لاقختراعات الموجودة في المك  العام 

 واس تخدامها، وعلى اس تعمال هذه المعلومات بفعالية.

 المقدّر لقدرات وفق المس توى الدليلينهود لتكييف مجموعة من الج  بذُلت: المخاطر تخفيف



CDIP/22/2 

Annex II 

6 
 

في مراكز  مشروعي الدليلينموظفي مراكز دعم التكنولوجيا ولاقبتكار من خلال تجريب 

راكز دعم التكنولوجيا لمعبر تسعة ش بكات وطنية  المختارةدعم التكنولوجيا ولاقبتكار 

 وقد أُخذت. يةولاقبتكار في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال 

في  ودُمجتفي لاقعتبار أأثناء عملية المراجعة  العملية همن هذ جُمعتالتي  التعليقات

رشادات عملية ) سيشملان واللذين، ينالنهائي المشروعين الرسوم البيانية و  بالقوالب مرفقةاإ

فرادية( وأأمثلة ودراسات المتسلسلة طار اإ نشاؤها في اإ . كما ستساعد قائمة الخبراء التي تم اإ

على التخفيف من هذه المخاطر من خلال تقديم الدعم لموظفي مراكز دعم المشروع 

خلال أأنشطة التدريب  الدليلانتناولها س ي يا ولاقبتكار بشأأن القضايا التي التكنولوج 

ساعدة مراكز دعم التكنولوجيا ولاقبتكار في تطوير بغية م  في المس تقبل التقنيةوالمساعدة 

 ذا المجال.المهارات والخدمات الضرورية في ه

مسائل تقتضي دعماً/ اهتماماً 

 فورياً 

بدأأ  (،الخامس المرفق، CDIP/18/2كما ورد في التقرير المرحلي الأول للمشروع )

 2016الأنشطة الفعلية في أأكتوبر  انطلقت حيث أأشهر،المشروع بتأأخير أأولي لمدة س تة 

، 2016في أأبريل شروع على الم  اللجنة موافقة، بعد أُطلقتالإجراءات التي اُنتهيي من )

 المشروع نتائجلتعيين موظفين مؤقتين لتنس يق أأنشطة المشروع واختيار خبراء لتنفيذ 

في أأكتوبر رسميا تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بدء ، مما سمح ب 2016ددة في سبتمبر المح

2016.) 
 

يطُلب تمديد  مشروع،لل لمدة س تة أأشهر في تاريخ البدء الفعلي  الأوليراعاة هذا التأأخير بمو 

تاحة مدة في  2019المشروع بحلول أأبريل  نتائججميع  تنفيذ يمكن منموارد المشروع مما  اإ

طار زمني مدته  رفق بالتقرير المرحلي يُ و هذا المشروع. تنفيذ ل  اللجنةشهراً توافق عليه  36اإ

وجدول  جدول زمني منقح للتنفيذ مع مراعاة التأأخير الأولي في تنفيذ أأنشطة المشروع

 موارد حسب ناتج المشروع.للمنقح 
 

التأأخير الأولي لمدة  حيث أأصبحت تعكس 2017-2016 لثنائيةا أأموال تخصيصأأعيد و 

لضمان التنفيذ و س تة أأشهر وتمثل النفقات الفعلية على النحو المبين في الجدول المرفق. 

لى ا لبد من المشروع،الكامل لأنشطة   50 000لموظفين )نقل الموارد من غير الموظفين اإ

ضمن حدود الميزانية المعتمدة المخصصة للمشروع. ويمثل هذا المبلغ  (،فرنك سويسري

أأساساً الموارد غير المنفقة المخصصة لبعثات الموظفين وغيرها من الخدمات التعاقدية 

في التكاليف من خلال  مدخراتتم تحقيق و. 17-2016 الثنائيةخلال  الدليلينلتجريب 

ع مع الخبراء القطريين الرائدين في جنيف لإطلاق العملية التجريبية )بدلً من تنظيم اجتما

لى كل بلد رائد( وعن طريق اختيار خبراء من البلد أأو المنطقة التي   جُربسفر الموظفين اإ

 واحد(. رائدأأكثر من بلد  تغطية)في بعض الحالت  الدليلينفيها 
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  المضي قدما

للدليل الخاص بتحديد لاقختراعات في المك  العام  لكاملالنهائي ا من خلال المشروع

ون يكوقع أأن ، من المت2018تم لاقنتهاء منها في يونيو  التيبه والمواد التدريبية المرتبطة 

في يوليو  االعام جاهز  المك للدليل الثاني حول اس تخدام لاقختراعات في  النهائي المشروع

2018. 
 

وتصميم تحرير  من لاقحترافيةالمرحلة  ، وقبل الويبويا مع س ياسة المنشورات فيتماش  و 

لى لغات الويبو الرسمية  للدليلينترجمة و  خارجيين براء داخليين/لخ المحتوى س يُقدم الست،اإ

 .للنظراءموضوعي س تعرا  للقيام با مناس بين
 

 من أأجل البدء في تقديم المساعدة التقنية بالدليلين مواد التدريب المرتبطة ستنُقحكما 

لش بكات مختارة من مراكز دعم التكنولوجيا ولاقبتكار ودعمها في تطوير المهارات اللازمة 

قامةوفي   وفيما يخص الخدمات لتحديد لاقختراعات واس تخدامها في المك  العام. اإ

حلقات عمل في ش بكات وطنية مختارة من مراكز دعم  ستنُظم المشروع، استراتيجية تنفيذ

 للبدء في تطوير المهارات والخدمات في هذا المجال.التكنولوجيا ولاقبتكار 
 

 سجلاتبوابة من الصيغة المحس نة  س توضع اللمسات النهائية على، وبالتوازي مع ذلك

 وستُرسل، غيرها من أأحااب المصلحة المعنيينبراءات بالتعاون مع شعبة التصالت و ال

لى علوممعني بم خبيرمن المعلومات التي تجمعها الأمانة بدعم  داراتات البراءات اإ الملكية  اإ

على أأساس  براءاتالبوابة سجلات  تحديث ومن المقرر. منها للتحقق المعنيةالفكرية 

للمس تخدمين والدول الأعضاء بالإبلاغ عن أأي  التواصلينموذج ال يسمح وس ، س نوي

 البوابة. فيوعكسها تغييرات يجب مراعاتها 

لى ليلينالدمحتوى  س يقدم ،2018لى ديسمبر اإ  2018من يوليو  الجدول الزمني للتنفيذ الخبراء الداخليين  اإ

جراء لاقس تعرا  الموضوعيالمعنيين  في ضوء و. وس يكون موضوعا للتنقيح من أأجل اإ

تحرير لقيام بال الويبو والإطار الزمني المقدر ل  الخطوات المطلوبة بموجب س ياسة منشورات

من والمدققة والمصممة  المنقحةنسخة النهائية من المتوقع أأن تكون ال  لاقحترافيين،والتصميم 

لى اللغات وس تكون . 2018الدليلين جاهزة للترجمة بحلول ديسمبر  الست الترجمة اإ

 العملية. منالخطوة النهائية  الرسمية هي
 

لن تكون متاحة قبل بداية عام  الدليلينالمترجمة النهائية من  النسخعلى الرغم من أأن و 

بدء تدريب ش بكات مختارة من مراكز دعم المتعلقة ب ة الأنشط ستنطلق ،2019

بدعم من  2018في الربع الأخير من عام  الدليلينالتكنولوجيا ولاقبتكار حول موضوع 

الخبراء  أأعدهاباس تخدام المواد التدريبية التي  وذلك المشروع، في الخبراء المعنيين

 التدريب.مواد  وتنقيح لتجريبالرئيس يون. وس تكون هذه أأيضًا فرصة 
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وبالتوازي مع ذلك، س توضع اللمسات النهائية على الصيغة المحس نة من بوابة سجلات 

البراءات بالتعاون مع شعبة التصالت وغيرها من أأحااب المصلحة المعنيين، وستُرسل 

دارات الملكية  لى اإ المعلومات التي تجمعها الأمانة بدعم من خبير معني بمعلومات البراءات اإ

 .2018المتوقع أأن تطُلق البوابة بحلول نهاية عام لمعنية للتحقق منها. ومن الفكرية ا
 

مع الأخذ في  المتصلة بذلك،لأنشطة والموارد اتنفيذ الخاص ب نقح الم زمني ال دولالج أُرسل

 .لجنةلتوافق عليه  ،لاقعتبار التأأخير لمدة س تة أأشهر في تاريخ بدء تنفيذ المشروع الأولي

   وعمعدل تنفيذ المشر 

 في المائة 62هو:  2018معدل اس تخدام الميزانية بنهاية أأرسطس 

  التقارير السابقة

لى اللجنةهذا هو التقرير المرحلي الثالث المرفوع   .اإ
 

لى اللجنة في  ،CDIP/18/2للوثيقة وورد التقرير الأول في المرفق الخامس  م اإ وقُدِّّ

، CDIP/20/2 للوثيقة الخامسرفق وورد التقرير الثاني في الم .دورتها الثامنة عشرة

لى  م اإ  .العشرينفي دورتها  اللجنةوقُدِّّ
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 التقييم الذاتي للمشروع

شارات السير  مفتاح نظام اإ

 ل تقييم تقدمل  ** *** ****

 لم يقُيّم بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مُحقَّق بالكامل

 

 

2نتائج المشروع
 

 ة()النتيجة المرتقب

 

 مؤشرات الإنجاز الناجح

 )مؤشرات النتائج(

 

 

 بيانات الأداء
نظام 

شارات  اإ
 السير

دليلان عمليان بشأأن . 1

تحديد لاقختراعات الموجودة 

 في المك  العام واس تخدامها

 

من تسليم أأول صيغة نهائية 

الدليلين بحلول نهاية  مشروعي

 .2016عام 

 

عداد   مشروع موحد من الدليلينتم اإ

. 2017في يونيو  الذي أُجري للتجريب

 وسيسُلم المشروعين النهائيين من الدليلين

 للاس تعرا  ين)جاهز  2018بحلول يوليو 

(. حترافيلاق وللتحرير والتصميم

المس تعرضة ستس تكمل النسخ النهائية )و 

 .2018( بحلول نهاية عام والمنقحة

*** 

الوثائق التي تتناول . 2

التجارب وأأفضل الممارسات 

ديد لاقختراعات في تح

الموجودة في المك  العام 

 واس تخدامها

 

اس تلام الوثائق من المشروعات 

 .2017التجريبية بحلول نهاية عام 

كافة قُدمت و  الدليلين المكتملين جُرب

الرائدة  البلدانالتقارير التي توثق تجارب 

  .2017في ديسمبر 

**** 

 . قائمة الخبراء الرئيس يين3

 

ان أأساس يان وضع قائمة بها خبير 

على الأقل لكل منطقة بحلول 

 .2016نهاية عام 

 

عملية ب و  الدليلينعداد باإ  المعنيونالخبراء 

ن للعمل كخبراء لدعم حومتا التجريب هم

في مراكز دعم التكنولوجيا ولاقبتكار 

قامةوفي  الدليليناس تخدام  الخدمات  اإ

لتحديد لاقختراعات واس تخدامها في المك  

 العام.

**** 

 المواد التدريبية. 4

 

عداد ما ل يقل عن عرضين  اإ

لى الدليلين المتعلقين  استناداً اإ

 التي يتُوقعمشاريع المواد التدريبية  تسليم

نتيجة لس تخدامها في أأنشطة  تنقيحها

*** 

                                         
2

 .وثيقة المشروعمن  2.3لقسم ل وفقاً  
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2نتائج المشروع
 

 ة()النتيجة المرتقب

 

 مؤشرات الإنجاز الناجح

 )مؤشرات النتائج(

 

 

 بيانات الأداء
نظام 

شارات  اإ
 السير

بتحديد لاقختراعات الموجودة في 

المك  العام واس تخدامها بحلول 

 .2017منتصف عام 

 

اني من عام المساعدة التقنية في النصف الث

2018. 

. بوابة الوضع القانوني 5

 المحس نة

 

اس تحداث واجهة جديدة بحلول 

ضافة  .2016منتصف عام  واإ

صفحات مساعدة جديدة بحلول 

ضافة  .2017منتصف عام  واإ

اس تمارة جديدة بحلول نهاية عام 

2017. 

الواجهة الجديدة مع تحديث  اس تحداث

)بما في ذلك ملفات  ووظائفها محتواها

ولية  200المساعدة الجديدة لأكثر من 

 ويتُوقع لاقنتهاء من اس تمارةقضائية( 

 .2018التعليقات بحلول نهاية عام 

*** 

دليلان عمليان بشأأن . 6

تحديد لاقختراعات الموجودة 

في المك  العام واس تخدامها 

)انظر  باللغات الرسمية الست

 ( CDIP/18/11الوثيقة 

 

بحلول  تسليم الدليلين المترجمين

 .2018منتصف عام 

 

لى اللغات الست توقع البدء في يُ  الترجمة اإ

 النهائي لاقس تعرا بمجرد لاقنتهاء من 

)بحلول  لاقحترافيين والتحرير والتصميم

 (.2018نهاية عام 

** 

مهارات لإدارة وتوفير . 7

الخدمات المتعلقة 

ختراعات المدرجة في بال

 المك  العام

 

فادة لاقس تقصاءات الم  س تكملة اإ

في حلقات العمل بحلول نهاية عام 

لى  2018 بأأن المشروع قد أأدى اإ

دارة و/أأو  تنمية المهارات في اإ

توفير الخدمات المتعلقة 

بالختراعات المدرجة في المك  

 العام.

 

تقديم المساعدة التقنية لش بكات مختارة من 

مراكز دعم التكنولوجيا ولاقبتكار لدعمها في 

في  تنطلقأأن والمقرر هذه المهارات  تنمية

. وقد بدأأ 2018النصف الثاني من عام 

 التخطيط لهذا النشاط.بالفعل 

** 

 

مؤشرات النجاح في تحقيق  أأهداف المشروع

أأهداف المشروع )مؤشرات 

 النتائج(

الوضع  بيانات الأداء
 الراهن
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تيسير نفاذ البلدان . 1

النامية والبلدان الأقل نمواً 

لى المعارف والتكنولوج  يا اإ

ومساعدة الدول الأعضاء 

المهتمة على تحديد 

واس تخدام الموضوع 

الموجود في المك  العام أأو 

لى المك   الموضوع الذي أ ل اإ

 العام ضمن ولياتها القضائية

 

تمكنّ ما ل يقل عن س تة مراكز 

على مس توى مختلف الش بكات 

الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا 

قامةولاقبتكار من  خدمات  اإ

لاقختراعات الموجودة في  لتحديد

 المك  العام.

وتمكنّ ما ل يقل عن أأربعة مراكز 

على مس توى مختلف الش بكات 

الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا 

قامةولاقبتكار من  خدمات لدعم  اإ

اس تخدام لاقختراعات الموجودة 

 في المك  العام.

وزاد عدد المس تخدمين على 

مس توى مختلف الش بكات 

دعم التكنولوجيا  الوطنية لمراكز

ولاقبتكار الذين اس تطاعوا 

تحديد المعلومات الموجودة في 

 المك  العام واس تخدامها.

 NA 

 3المنقحالجدول الزمني  .1

 2017-2016)أأ( الثنائية 

 

                                         
3

كما هو موضح بالتفصيل في  (،2016بدء المشروع )أأكتوبر ل الفعلي  تاريخال لمدة س تة أأشهر في  الأوليدول الزمني المنقح في الحس بان التأأخر يأأخذ الج 

 التقرير المرحلي.

 2017فصول  2016فصول    الأنشطة

 4الفصل  3الفصل  2الفصل  1الفصل  4الفصل  3الفصل  2الفصل  1الفصل 

   x x x    صياغة الدليلين

 x x       تجريب الدليلين

تطوير بوابة الوضع 

القانوني وتحسين 

 محتواها

   x x x x x 
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 2019-2018)ب( الثنائية 

 

 2019فصول  2018فصول  الأنشطة

 2الفصل  1الفصل  4الفصل  3الفصل  2الفصل  1الفصل 

    x x x لاقنتهاء من الدليلين

عداد المواد التدريبية     x X  اإ

 x x x x   ترجمة الدليلين وتعميمهما

تقديم المساعدة التقنية لش بكات 

مراكز دعم التكنولوجيا ولاقبتكار 

بما في ذلك حلقات العمل بشأأن 

 وأأفضل الممارسات التجارب

  x x x x 

تطوير بوابة الوضع القانوني 

 وتحسين محتواها
x x x x   
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 4الموارد المنقحة حسب النتائج .2

 2017-2016لثنائية )أأ( ا 

 )بالفرنك السويسري(  

 المجموع المجموع 2017 2016 المشروع نتائج

  خلاف الموظفين *الموظفون خلاف الموظفين *الموظفون خلاف الموظفين *الموظفون 

دليلان بشأأن تحديد لاقختراعات الموجودة في 

  المك  العام واس تخدامها

 20000  -  30000  60000  50000  60000 110000 

الوثائق التي تتناول التجارب وأأفضل الممارسات 

في تحديد لاقختراعات الموجودة في المك  العام 

 واس تخدامها

 -  -  60000  90000  60000  90000 150000 

نة  110000 70000  40000  55000  30000   15000  10000  بوابة الوضع القانوني المحس ّ

 370000 220000 150000 205000 120000  15000  30000  المجموع

 

 19-2018)ب( الثنائية 

 المجموع المجموع 2019 2018 المشروع نتائج

  خلاف الموظفين *الموظفون خلاف الموظفين *الموظفون خلاف الموظفين الموظفون 

 60000  20000   40000  - - 20000  40000 دليلان بشأأن تحديد لاقختراعات الموجودة في 

                                         
4

عادة    2017-2016 للثنائيةتخصيص الأموال  وأُعيدفرنك سويسري(.  800 000)ميزانية قدرها اللجنة لأصلية التي وافقت عليها في حدود الميزانية ا المنقح،الموارد لضمان تنفيذ أأنشطة المشروع بما يتماشى مع الجدول الزمني للتنفيذ  تخصيصاإ

 ، وتمثل النفقات الفعلية.لمدة س تة أأشهر في تنفيذ المشروع تعكس التأأخير الأوليل المشروع  نتائجعبر 
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)تسليم المشروعين  المك  العام واس تخدامها

 نهائيين(ال

النسُخ المترجمة للدليلين بشأأن تحديد 

لاقختراعات الموجودة في المك  العام 

 واس تخدامها

 10000  50000 - -  10000  50000  60000 

 20000  10000  10000  - - 10000  10000  قائمة الخبراء والمواد التدريبية الجديدة والمعززة

مهارات لإدارة وتوفير الخدمات المتعلقة 

 بالختراعات المدرجة في المك  العام**

 50000 100000  30000  80000  80000 180000 260000 

نة  30000  20000  10000  - -  20000  10000  بوابة الوضع القانوني المحس ّ

 430000 280000 150000 80000  30000  200000 120000 المجموع

 

الثالث[ المرفق]يلي ذلك 
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 ملخص المشروع
 DA_3_10_45_01 رمز المشروع

 العنوان

 

 

التعاون على التنمية والتعليم والتدريب المهني في مجال حقوق الملكية الفكرية مع مؤسسات 

 التدريب القضائي في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً 
 

 توصيات أأجندة التنمية

 

 

يادة ما يخصص من أأموال وموارد بشرية لبرامج المساعدة التقنية في الويبو : ز3التوصية 

دراج الملكية  للنهو  بجملة أأمور، منها ثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية مع التأأكيد على اإ

 الفكرية في مختلف المس تويات التعليمية وحفز اهتمام الجمهور بالملكية الفكرية.
 

لدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسس ية الوطنية في مجال : مساعدة ا10التوصية 

الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق 

بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أأكثر فعالية، والنهو  بتوازن عادل بين حماية 

نسحب هذه المساعدة التقنية أأيضاً على وينبغي أأن ت  .الملكية الفكرية والمصلحة العامة

قليمية المعنية بالملكية الفكرية قليمية ودون الإ  .المنظمات الإ

قليمية  قليمية ودون الإ وينبغي أأن تنسحب هذه المساعدة التقنية أأيضاً على المنظمات الإ

 المعنية بالملكية الفكرية. 
 

طار لاق45التوصية  نفاذ الملكية الفكرية في اإ هتمامات لاقجتماعية الأوسع : انتهاج اإ

ولاقنشغالت المعنية بالتنمية بصفة خاصة، بحيث تسهم حماية حقوق الملكية الفكرية 

نفاذها في تشجيع الإبداع التكنولوجي ونقل التكنولوجيا ونشرها تحقيقاً للمنفعة المتبادلة  واإ

لى الرفا هية لاقجتماعية لمنتجي المعارف التكنولوجية وللمنتفعين بها وعلى نحو يؤدي اإ

لى تحقيق التوازن بين الحقوق ولاقلتزامات، بما يتفق مع المادة  من اتفاق  7ولاققتصادية واإ

 تريبس.
 

 ميزانية المشروع

 

 

صة كُها للتكاليف غير المتعلقة بالموظفين. 500 000  فرنك سويسري، مُخصَّ

 تاريخ بدء المشروع

 

 

 2016يوليو  15

 مدة المشروع

 

 

 أأشهر 24

اعات الويبو الرئيس ية قط

 المعنية والصلة ببرامج الويبو

 

 17و 10و 9الصلة ببرامج الويبو 
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  وصف مقتضب للمشروع

يتمثل الهدف الأساسي للمشروع في تكوين الكفاءات لتوفير برامج تعليمية وتدريبية فعالة 

في ذلك ومجدية في مجال حقوق الملكية الفكرية على الصعيد الوطني لفائدة القضاة، بما 

اس تحداث مرجع/ دليل للتعلم الذاتي بعنوان "أأدوات القضاة في مجال حقوق الملكية 

مراعاة الس ياسة ولاقستراتيجية الوطنية لحقوق الملكية الفكرية، ومع  الفكرية"، وذلك مع

لى تعزيز فهم القضاة للقانون  .وضع المصلحة العامة في لاقعتبار ويهدف المشروع تحديداً اإ

لحقوق الملكية الفكرية وتطبيقهم لمعارفهم في ذلك المجال عن طريق تنمية التفكير الموضوعي 

صدار أأحكام مسببة عادلة  المتسق والمنطقي والمهارات التحليلية النقدية لتمكينهم من اإ

وفعالة ومس تنيرة وقائمة على حجج سليمة تخص منازعات حقوق الملكية الفكرية في المحاكم 

 .لمعنية بهذه الحقوقوالهيئات القضائية ا

 اختيار معاهد التدريب القضائي الرائدة:
 

تُختار أأربع مؤسسات تدريبية قضائية رائدة، ويُُبذ أأن تكون كل منها من منطقة )أأفريقيا، 

، والمنطقة العربية(، وأأن أأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيوأ س يا والمحيط الهادئ، و 

حداها من البلدان الأقل نمواً، وأأن تمثل هذه المؤسسات طائفة متنوعة من التقاليد  تكون اإ

 .والخلفيات القضائية
 

ص البرامج التعليمية والتدريبية في مجال حقوق الملكية الفكرية، والتي تشمل  وس تخصَّ

مرجع/دليل التعلم الذاتي "أأدوات القضاة في مجال الملكية الفكرية"، لمعالجة الثغرات المحددة 

َّنة والبنى التعليمية المتاحة والقدرات لاقستيعابية المتوفرة والتكيف مع لاق حتياجات المبي

وأأساليب التعلّم المفضلة لدى أأعضاء النظم القضائية المعنية في البلدان النامية والبلدان 

 .الأقل نمواً الرائدة المختارة
 

والبلدان الأقل نمواً  وترُاعى العوامل التالية عند تنفيذ أأنشطة المشروع في البلدان النامية

 الرائدة المختارة:
 

 )أأ( القوانين والأطر القانونية والتفاقات المعنية بحقوق الملكية الفكرية؛

 ب( والس ياسات ولاقستراتيجيات المعنية بحقوق الملكية الفكرية؛)

)ج( والفجوات ولاقحتياجات والأولويات التدريبية القضائية كما وردت في أأطر التنمية 

 تصادية الوطنية؛لاقق 

 )د( ولاقعتبارات الإنمائية والمصلحة العامة.
 

 المشروع من خلال مؤسسات التدريب القضائي الوطنية الحالية. وينُفذ

وسيس تخدم المشروع، عند لاققتضاء والإمكانية، المضامين التعليمية والتدريبية المتاحة 

لكترونياً والتي أأعدتها الويبو أأو المؤسسات المساهمة في الدول الأعضاء في مجال  ورقياً أأو اإ
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 حقوق الملكية الفكرية بعد ترجمتها أأو تكييفها للس ياق المحلي.
 

 عناصر المشروع الرئيس ية:

 

 اختيار معاهد التدريب القضائي الأربعة الرائدة؛أألف. 
 

رة في وتقييم لاقحتياجات التعليمية والتدريبية للنظام القضائي في البلدان الرائدة المختاباء. 

مجال حقوق الملكية الفكرية لتحديد طبيعة المحتويات والوحدات التعليمية والتدريبية لحقوق 

لى "مجموعة الأدوات الخاصة بحقوق  الملكية الفكرية ونطاقها، وكذلك الأمر بالنس بة اإ

 الفكرية لفائدة القضاة" المزمع اس تحداثها؛ الملكية
 

عداد دراسة اس تقصائية بشأأن المبجيم.  ادرات الجارية في مجال تدريب الهيئات القضائية واإ

على حقوق الملكية الفكرية في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً فضلًا عن البلدان 

المتقدمة للاس تفادة من نتائجها ول س يما الممارسات الفضلى في تدريب الهيئات القضائية 

 على حقوق الملكية الفكرية؛
 

لى ال دال.  عنصرين باء وجيم، وضع محتويات ووحدات تعليمية وتدريبية في مجال استناداً اإ

حقوق الملكية الفكرية من أأجل )أأ( التدريب الأولي والتمهيدي على حقوق الملكية 

الفكرية؛ )ب( والتدريب الداخلي في مجال حقوق الملكية الفكرية مع مراعاة الأسلوب أأو 

المباشر أأو الش بكي أأو المختلط( المخصصة الأساليب المفضلة لتوفير التدريب )التدريب 

وستشمل  .للثغرات المحددة ولاقحتياجات المعرب عنها والأولويات الرئيس ية للبلد المختار

المحتويات التعليمية والتدريبية مرجعاً للتعلم الذاتي بعنوان "مجموعة أأدوات خاصة بحقوق 

كل من المؤسسات الرائدة الملكية الفكرية لفائدة القضاة"، وس تعد مجموعة من أأجل 

لكترونية منها القوانين  .المختارة ويمكن أأن تشمل تك  المجموعات محتويات ورقية واإ

والس ياسات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية، وأأوجه المرونة في نظام الملكية الفكرية، وأأبرز 

ق عليها خلال السوابق القضائية في مجال حقوق الملكية الفكرية وغيرها من المحتويات المتف

 .مرحلة تقييم احتياجات المشروع والقائمة على الممارسات الجيدة المنطبقة
 

لى العناصر باء وجيم ودال في تجربة مضامين التعليم والتدريب في مجال هاء.  ولاقستناد اإ

حقوق الملكية الفكرية والتي تشمل "أأدوات القضاة في مجال حقوق الملكية الفكرية" من 

رامج تعليم وتدريب واس تخدام ردود الفعل المتلقاة لتحسين أأهداف التعلّم خلال توفير ب

التعليمية والتدريبية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية ومناهجها الدراس ية  المنشودة من الدورات

 ووضع مضامينها وأأساليب تنفيذها وطرائق تقييم نتائجها؛

ت الوطنية المعنية بالتدريب القضائي تعزيز الش بكات والشراكات القائمة مع المؤسساواو. و 

التدريب  نتائجبغية تبادل الخبرات بانتظام ولاقس تفادة من تجارب ال خرين في المبادرات و 
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قامة "مجتمع ممارسة"  .على حقوق الملكية الفكرية ويمكن أأن يتخذ ذلك أأشكالً عديدة منها اإ

تعلم الش بكي ولاقجتماعي بين مهني ش بكي أأو أأكثر يعُنى بمسائل حقوق الملكية الفكرية لل 

 الأقران من القضاة والمدعين العامين؛
 

المساعدة على اقتناء المراجع والأدلة بغية تعزيز مكتبة معهد التدريب القضائي و زاي. 

 المس تفيد.

 

 

 الس يد محمد عبد الرؤوف البديوي المشروع مدير

الصلة بالنتائج المرتقبة في 

 البرنامج والميزانية

 

 

زة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة 2.3جة المرتقبة  النتي : كفاءات معزَّ

من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية لأررا  التنمية في البلدان النامية والبلدان 

لى اقتصاد السوق الحر.  الأقل نمواً والبلدان المنتقلة اإ

التقدم المحرز في تنفيذ 

 المشروع

 

 

في بداية  هترب تنفيذ المشروع من مراحله النهائية بالرغم من التأأخير البس يط الذي واجهاق

هذا التقدم الكبير بفضل الدعم ولاقلتزام الذي أأبدته البلدان الرائدة  تحققالعملية. وقد 

 المس تفيدة )كوس تاريكا ولبنان ونيبال ونيجيريا(.
 

بما في ذلك  معينة،لمبادئ أأساس ية أأهمية قصوى  أُعطيت التنفيذ،خطوات  عبر جميعو 

وتلبية احتياجاتهم وأأولوياتهم وضمان  المس تفيدة، البلدانالتنس يق الكامل والتشاور مع 

 اس تدامة المشروع على المس توى الوطني.
 

عداد نتائجه لتلبية  المشروع،لضمان اس تدامة و  وذلك من  المحتملةديدة الجطلبات ال يتم اإ

بلدان أأخرى في  تنش ئهاالذي يمكن أأن  للهيئات القضائيةلمس تمر لمساعدة في التعليم اأأجل ا

 المس تقبل.
 

 الأساس ية تقريباً: النواتجلاقنتهاء من جميع  2018ويوليو  2017الفترة بين يوليو وشهدت 
 

تدريبية عن بعُد بشأأن الملكية الفكرية  عامة دورة باس تحداثقامت أأكاديمية الويبو  .1

من ثم و عدة قا  وأأس تاذ من ذوي الخبرة من مصر. بمسا ئيةالقضا لصاح الهيئات

فريق من القضاة ذوي الخبرة من أأستراليا وبلجيكا والصين وبيرو والفلبين  قام

 .باس تعرا  المواد وجنوب أأفريقيا

لى .2  وطنيةأأربع دورات تدريبية ترُجمت ، تدريبية عن بعُدال عامة الورة الد واستناداً اإ

الرائدة. وأأجريت عملية التخصيص  لصالح البلدان وخُصصت واُس تعرضت

مع مراعاة  المس تفيدة،بالتنس يق الكامل مع الخبراء الوطنيين الذين اختارتهم البلدان 
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 .لاقحتياجات والأولويات والس ياقات القضائية الوطنية لكل بلد
 

برنامج تدريب المدربين متعدد الأوجه لكل بلد رائد. ونظمت دورات  وأأنشئ .3

لكل بلد رائد بالتنس يق مع مؤسسات  وبشكل مباشر  عن بعدتعليملل تدريبية خاصة 

ة الدوليين والوطنيين ذوي ساعدة القضاة والأساتذبم التدريب القضائي المعنية و 

 ؛الخبرة
 

 مرفقة، ناس بة بشأأن حقوق الملكية الفكريةعلى المواد البيبليوررافية الم  لوتُحصّ  .4

لى وأُرسلت ، الوجيهة نشورات الويبوبم  . وقد القضائيتدريب ال  ساتجميع مؤس اإ

 الرائدة؛المنشورات بالتنس يق الكامل مع البلدان  اُختيرت
 

لى قاعدة  النفاذ المجانيلمؤسسات التدريب القضائي الوطنية  وأأتيح .5 التي  بياناتال اإ

من مس تمدة مليون دعوى قضائية بشأأن حقوق الملكية الفكرية  3.5أأكثر من تضم 

أأبرم عقد مع شركة متخصصة في هذا و نوات. بلدان لمدة ثلاث س   110أأكثر من 

 .الصدد
 

مؤسسات  لتس تخدمها كاديمية الويبومنصة التعلم الإلكتروني التابعة لأ  وأُتيحت .6

 .لأررا  التعليم المس تمر التدريب القضائي لكل بلد رائد
 

في  الأقرانوأُنشئت أأربع منتديات وطنية مغلقة بشأأن تقاسم المعلومات والتعلم بين  .7

لإنشاء ملفاتهم الشخصية  بالنفاذلمشاركين وسُمح ل في كل بلد رائد.  ئيةالقضا الهيئة

س تظل المنتديات مفتوحة ويمكن و واس تخدام أأدوات التصال المتاحة للمنتدى. 

ليها بعد لاقنتهاء من المشروع النفاذ  .اإ
 

نشاء ش بكة دولية بين مؤسسات التدريب القضائي و  .8 تقوم أأكاديمية الويبو حالياً باإ

ر لموجودة في جميع أأنحاء العالم لتبادل المعلومات والخبرات حول أأنشطة التعليم المس تما

لى المنتديات القائمة التي ت المتعلقة بالملكية الفكرية. وس   لصالح البلدان أُنشئتستند اإ

ؤسسات التدريب القضائي الموجودة في جميع أأنحاء العالم لم وس تُوجه دعوةالرائدة. 

لى الش    .بكةللانضمام اإ
 

لى أأصبحفي ال ونة الأخيرة و .9 دورات أأكاديمية الويبو من خلال  بالإمكان النفاذ اإ

لى  النفاذالأجهزة المحمولة )الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية( من أأجل تسهيل  اإ

تاحة، سيتم أأيضًا لقضاةاراحة  ولأجلالدورات.  الوحدات المخصصة والش بكات  اإ

 .زة المحمولةالمذكورة أأعلاه من خلال تك  الأجه
 

مؤسسات التدريب القضائي القائمة التي توفر  رسم خرائطلوأُطلق اس تقصاء  .10
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 .للهيئات القضائيةالتدريب في مجال حقوق الملكية الفكرية 
 

لى توجيه المدربين في  .11 عداد دليل مخصص للمدرس لكل بلد رائد يهدف اإ كما يجري اإ

 أأدائهم التعليمي المس تمر.
 

" للتعليم المس تمر الموجه للقضاةذكورة أأعلاه "مجموعة أأدوات الويبو الم تشكل جميع النواتج

 .CDIP/16/7 REV.2الواردة في الوثيقة 
 

، فقد اطط له، كما خُ 2018في يوليو المشروع  نواتجمعظم اس تكمال على الرغم من أأن و 

لى  أأشهر من أأجل القيام بأأنشطة هادفة من شأأنها  لخمسةتمديد ال رئي أأن هناك حاجة اإ

 لاقختبار أأنشطة س تجري أأكاديمية الويبو سلسلة منو مان الجودة المثلى لنتائج المشروع. ض

لى نوفمبر  ولاقس تعرا  والتعزيز  ،2018، واعتبارًا من ديسمبر 2018من أأرسطس اإ

وتسليمها. ومن المتوقع أأن يتم  واس تعراضهاجميع مخرجات المشروع  من المحتمل اختبار

 .2018ديسمبر  31لاقنتهاء من المشروع في 
 

وفقاً  أأعلاه،نفُذت جميع الأنشطة الخاصة بالبلدان المذكورة  الوطني،على الصعيد و 

دغار سرفانتس فيلالتا للقضاء )1لتفاقات التعاون المبرمة مع )  Escuela( مدرسة اإ

Judicial يمية القضائية الوطنية الأكادو ( 3) ؛وزارة العدل في لبنانو ( 2) كوس تاريكا؛( في

 اللجنة الوطنية لحق المؤلف في نيجيريا.و ( 4؛ )يبالفي ن 
 

معرفتهم بالملكية  بتعزيزوأأعرب المشاركون عن تقديرهم للتدريبات التي سمحت لهم 

أأنشأأوا مجموعة أأساس ية من الخبراء الوطنيين المس تعدين لتقديم  نيجيريا،وفي حالة  الفكرية،

 دورات التعليم المس تمر للقضاة.
 

 ت التالية في البلدان المعنية:المجموعاشاركت و 
 

 كوس تاريكا

على  اس تمر وتلقوا تدريبا أأساس يا وعمليقاضيا في برنامج التعليم الم  24شاركت مجموعة من 

بمشاركة أأساتذة بارزين من كولومبيا والجمهورية الدومينيكية  وبشكل مباشرالإنترنت 

س بانيا.  منكبير وقاضي   كمدربين في هذا البرنامج.عمل الأساتذة والقضاة الوطنيون و اإ
 

 لبنان

قاضياً في برنامج التعليم المس تمر وتلقوا تدريباً أأساس ياً وعملياً على  20شاركت مجموعة من 

لى قاٍ   ذوي خبرة بمشاركة أأساتذة وقضاةوبشكل مباشر الإنترنت  من مصر بالإضافة اإ

 وخبير من لبنان. متمرس
 

 نيبال
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لى ومحاكم المحافظاتالعليا  اكمالمح منقاضياً  13شاركت مجموعة من  محامين  بالإضافة اإ

. وشارك في هذا وبشكل مباشرالإنترنت  علىحكوميين في برنامج التعليم المس تمر 

من الفلبين وأأساتذة قانون الملكية الفكرية من الهند والمملكة  ذو خبرةالبرنامج قا  

أألقى و ايا الملكية الفكرية. مع المشاركين بشأأن مجموعة مختارة من قض واالمتحدة وتفاعل

 لمحكمة العليا وخبراء أ خرون من نيبال محاضرات وقدموا تجارب وطنية عملية.من اقاضيان 
 

 نيجيريا

برنامج التعليم المس تمر على من أأساتذة القانون والممارسين في  18شاركت مجموعة من 

ثيوب الإنترنت وبشكل مباشر يا وكينيا المساعدة . وقدم أأساتذة القانون ذوي الخبرة من اإ

تك  الأنشطة التدريبية. واختارت نيجيريا تعزيز قدرة الخبراء في مجال  لتس ييروالخبرة 

لى القضاة على  الملكية الفكرية الذين س يقومون لحقاً بنقل أأنشطة التعليم المس تمر اإ

 المس توى الوطني.
 

كل قا  مشارك  خلالها حيث يقوم الأربعة،تابعة في البلدان الم  دوراتمن المقرر تنظيم و 

في حالة وبتقديم تدريب حول موضوع معين للقضاة ال خرين المشاركين في البرنامج. 

لى مجموعة مختارة من  التعليم المس تمر دوراتبون بتقديم س يقوم المدربون المدرّ  نيجيريا، اإ

 قضاة. 10
 

الجوانب الرئيس ية  المتابعة تقييماً جيداً للتقدم المحرز فيما يتعلق بجميع دوراتوس توفر 

)كوس تاريكا ونيبال ونيجيريا( وفي نوفمبر  2018في أأكتوبر  وستنُظملنشاط التدريب. 

 )لبنان(. 2018
 

يجابية للغاية. وطلبت البلدان الرائدة  وكانت التقارير الأولية الواردة من البلدان الرائدة اإ

جد و. و المحُققةالنتائج  يزتعز بعد انتهاء المشروع أأن تواصل الويبو التعاون معها من أأجل 

أأشارت جميع مؤسسات التدريب القضائي و بعضهم أأن فوائد المشروع فاقت توقعاتهم. 

لى أأنها س تدرج حقوق الملكية الفكرية في برامجها للتعليم المس تمر باس تخدام  المس تفيدة اإ

المشروع لس تدامة  قويا هذا لاقلتزام ضمانا ويعُدمؤخراً لهذا الغر .  المنُش ئةالوحدات 

 .على المس توى الوطني

أأمثلة على النجاح/ الأثر 

 مُتاح غير والدروس الرئيس ية

 المخاطر التالية:  توقع حدوثيمكن  المشروع،في س ياق تنفيذ  المشروع،كما ورد في وثيقة  المخاطر والتخفيف من أ ثارها
 

التدابير ويتمثل أأحد  .صعوبات في تنظيم تدريب متواصل لهيئة قضائية مشغولة)أأ( 

الرئيس ية لمواجهة هذه المخاطر في ضمان المشاركة والتأأييد الكاملين من جانب مؤسسة 
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عداد الدورات  .التدريب القضائي و/أأو السلطات المعنية في جميع مراحل المشروع كما أأن اإ

 التدريبية عبر الإنترنت من شأأنه أأن يساعد على التخفيف من حدة هذا الخطر؛
 

نفيذ المشروع الدعم الكامل من مؤسسات التدريب القضائي تلقى ت  ال ن،وحتى 

وبالتالي لم تتحقق المخاطر المتوقعة ولم  المعنية،في البلدان المس تفيدة  المعنيةوالسلطات 

 يكن لها أأي تأأثير سلبي على الأداء.
 

احتمال عرقلة ظروف البلد الرائد المختار المشروع، وينبغي في هذه الحالة مواصلة )ب( 

رجاء تنفيذ المشروع في البلد .ناقشاتالم  ذا تعثّرت تك  المناقشات، يجوز تعليق أأو اإ  .واإ
 

تم تخفيف المخاطر وليس لها وقد كانت الظروف في البلدان المختارة مواتية لتنفيذ المشروع. 

 أأي تأأثير سلبي على الأداء. 
 

 البلدان النامية وربما يواجه اس تخدام تكنولوجيا المعلومات والتصالت قيوداً في)ج( 

ولعل أأحد التدابير الرئيس ية  .والبلدان الأقل نمواً، مثل رياب الإنترنت أأو بطء سرعته

لمواجهة هذا الخطر الشديد هو التأأكد من طبع دليل "أأدوات القضاة في مجال حقوق 

 ."الملكية الفكرية
 

التصالت في لم تكن هناك قيود خطيرة فيما يتعلق باس تخدام تكنولوجيا المعلومات و 

ذالبلدان المس تفيدة  ليها  النفاذتيحت مواد التدريب في أأشكال يسهل أُ  اإ وبهذا طباعتها. و اإ

 المخاطر وليس لها أأي تأأثير سلبي على الأداء. من هذه تخفيفال تم 

مسائل تقتضي دعماً/ اهتماماً 

 فورياً 

 

عداد أأدوات التعليم   للاس تجابة الأرضية أأعدت أأكاديمية الويبو أأيضاً  المس تمر،أأثناء اإ

 الأخرى؛لمساعدة التي أأعربت عنها البلدان بشأأن الطلبات الجديدة المحتملة ل 
 

، يمكن تعميم أأنشطة المشروع ضمن البرامج العادية وع ونظر اللجنة فيهورهنا بتقييم المشر 

، والمحافظة على نوع من الجديدة البلدانللويبو. وهذا من شأأنه تسهيل تلبية طلبات 

 اأأعربت بالفعل عن اهتمامه على اعتبار انها ،2018الرائدة بعد عام  للبلدانعدة المسا

 .بذلك واضحال

 

  المضي قدما

من خلال اختبار  أأساسا 2018ديسمبر  31وضع اللمسات الأخيرة على المشروع بحلول 

 ؛النواتج وتعزيز واس تعرا 
 

التي و ب القضائي القائمة مؤسسات التدريبشأأن  رسم الخرائطعلى وضع اللمسات الأخيرة 

 التعليم المس تمر بشأأن حقوق الملكية الفكرية. توفر
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  الجدول الزمني للتنفيذ

 2018 ديسمبر 31- 2016يوليو  15
 

، كما خُطط لها، فقد 2018وعلى الرغم من أأن اس تكمال معظم نواتج المشروع في يوليو 

لى التمديد لخمسة أأشهر من أأجل القيا لاقختبار م بأأنشطة رئي أأن هناك حاجة اإ

 .ضمان الجودة المثلى لنتائج المشروعو  ولاقس تعرا 

   معدل تنفيذ المشروع

 في المائة 37هو:  2018نهاية أأرسطس  بحلولمعدل اس تخدام الميزانية 
 

  التقارير السابقة

لى اللجنةهذا هو التقرير المرحلي الثالث المقدم   .اإ
 

لى اللجنة في  ،CDIP/18/2 للوثيقة وورد التقرير الأول في المرفق السادس م اإ وقُدِّّ

 ،CDIP/20/2 للوثيقة السادسوورد التقرير الثاني في المرفق  .دورتها الثامنة عشرة

م  لى اللجنةوقُدِّّ  .العشرينفي دورتها  اإ
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 التقييم الذاتي للمشروع

 

شارات السير  مفتاح نظام اإ

 

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 لم يقُيّم بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي ملمُحقَّق بالكا

 

 

نتائج المشروع
5

 

 )النتيجة المرتقبة(

 

 مؤشرات الإنجاز الناجح

 )مؤشرات النتائج(

 

 

 بيانات الأداء
نظام 

شارات  اإ
 السير

 

عداد قائمة بمؤسسات  اإ

التدريب في مجال حقوق 

الملكية الفكرية وبغيرها من 

الخاصة  المبادرات التدريبية

بالجهاز القضائي على الصعيد 

 العالمي
 

 

 أُعدت تك  القائمة؛ -

 التحليل الأولي. وأُنجز -

 

وأطُلق  الدراسة لاقس تقصائية عُممت

جراء  .التحليل الأولي اإ

 

*** 

وضع وحدات تدريب على 

صة  الملكية الفكرية مُخصَّ

للقضاة ورجال القضاء في كل 

 مشروع رائد.

 

اس تكمال الوحدات  -

قرار  السلطات واإ

قليمية  الوطنية أأو الإ

 المعنية لها.
 

تنظيم ما ل يقل عن  -

دورة تدريبية واحدة 

)ش بكية أأو مختلطة أأو 

مباشرة( بالتعاون مع 

كل معهد تدريب 

لى  مس تفيد استناداً اإ

الوحدات والمناهج 

 

نية السلطات الوط قيام  -

جميع الوحدات الأربع تخصيص ب 

قرارها. واس تكمالها  واإ

أأكثر من دورة تدريبية  تنظيم -

واحدة لكل بلد رائد بالتعاون مع 

مؤسسات التدريب القضائي 

لى الوحدات استناداالمس تفيدة   اإ

 .حدثةس تالم 

 

**** 

                                         
5

 .وثيقة المشروعمن  2.3لقسم ل وفقاً  
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5نتائج المشروع
 

 )النتيجة المرتقبة(

 

 مؤشرات الإنجاز الناجح

 )مؤشرات النتائج(

 

 

 بيانات الأداء
نظام 

شارات  اإ
 السير

وأأساليب التدريب 

المحددة حديثاً بغية 

تحقيق نتائج التعلم 

 المنشودة.

 

تدريب مجموعة من القضاة، 

منهم مُدرِّّب محتمل واحد أأو 

لى الوحد ات أأكثر، استناداً اإ

 المس تحدثة

اس تكمال المس تفيدين الدورة 

 التدريبية

 

تدريب جميع القضاة والمدربين من البلدان 

لى الوحدات  الرائدة الأربعة استناداً اإ

 المس تحدثة.

 

**** 

قامة ش بكة تربط بين  اإ

 مؤسسات التدريب القضائي.

 

عراب اثنتان على الأقل من  اإ

مؤسسات التدريب القضائي عن 

ة التواصل رربتهما في زياد

والتعاون في مجال التدريب 

 المتخصص.
 

 

أأعربت جميع مؤسسات التدريب القضائي 

قامة اتصالت مع  عن رربتها في اإ

المؤسسات المماثلة الأخرى والتعاون بشكل 

 أأوثق في مجال التدريب المتخصص.

 

**** 

 

 

 

 

 نتائج المشروع

 )النتيجة المرتقبة(

 

 مؤشرات الإنجاز الناجح

 نتائج()مؤشرات ال 

 

 

 بيانات الأداء
نظام 

شارات  اإ
 السير

 

تعزيز قدرات ومهارات القضاة 

والمدعين العامين في البلدان 

النامية والبلدان الأقل نمواً 

لتمكينهم من البت بفعالية 

ونجاعة في منازعات الملكية 

 

قرا % من 50ر ما ل يقل عن اإ

القضاة والمدعين العامين ورجال 

القضاء المس تفيدين بأأنهم اكتس بوا 

مهارات جديدة للبت بفعالية 

وكفاءة في منازعات الملكية 

 

أأفاد معظم القضاة المدربين أأنهم اكتس بوا 

بت بفعالية وكفاءة في ل ل مهارات جديدة 

 منازعات الملكية الفكرية.

 

**** 
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الفكرية بما يتماشى مع 

لاقحتياجات والأولويات 

 الإنمائية المحددة في البلد.

 

 الفكرية.

 

فكرية ال لكيةالم س ثقافة رر 

وجهة نحو التنمية في الهيئات الم

فز يُ وهو ما القضائية

لاقبتكار والإبداع على 

ن بيئة  المس توى المحلي وتحسِّّ

التعاون الدولي ونقل 

 التكنولوجيا ولاقستثمار.

 

 

قرار ما ل يقل عن  % من 50اإ

القضاة والمدعين العامين ورجال 

ين القضاء المس تفيدين بالعلاقة ب

البت بفعالية وكفاءة ولاقبتكار 

 والإبداع على الصعيد المحلي.

 

لعلاقة لالقضاة المدربين  معظم يس توعب

بين البت بفعالية وكفاءة ولاقبتكار 

 والإبداع على الصعيد المحلي.

 

**** 

 

زيادة فعالية المؤسسات 

الوطنية لتسوية منازعات 

الملكية الفكرية وتحقيق توازن 

حقوق الملكية جيد بين حماية 

 الفكرية والصالح العام.

 

 

قرار ما ل يقل عن  % من 50اإ

القضاة والمدعين العامين ورجال 

القضاء المس تفيدين بالعلاقة 

التلازمية بين تسوية المنازعات 

 والمصلحة العامة.

شارة ما ل يقل عن  % من 50اإ

القضاة والمدعين العامين ورجال 

لى أأن  القضاء المس تفيدين اإ

قد حسن مهاراتهم في  التدريب

 مجال تسوية المنازعات.

 

 

قرار معظم القضاة المدربين بالعلاقة بين  اإ

 العام. والصالح البت في المنازعات
 

لى أأن  أأشار معظم القضاة المدربين اإ

 مجال تسويةالتدريب س يحسن مهاراتهم في 

 .المنازعات

 

**** 

 

رساء توجه نحو التنمية في  اإ

قامة الهيئات القضائية بغية اإ 

نظام لتسوية منازعات حقوق 

الملكية الفكرية يتسم بالتوازن 

والفعالية والكفاءة ويدعم 

المواهب ولاقبتكار والإبداع 

على الصعيد المحلي مع تحفيز 

 

قرار ما ل يقل عن  % من 50اإ

القضاة والمدعين العامين 

المس تفيدين بأأهمية تحقيق توازن 

بين الحقوق والمصالح الخاصة 

بأأحااب حقوق الملكية الفكرية 

 ومس تخدميها والصالح العام.

 

قرار معظم القضاة المدربين بأأهمية تحقيق  اإ

توازن بين الحقوق والمصالح الخاصة 

اب حقوق الملكية الفكرية بأأحا

 ومس تخدميها والصالح العام

 

**** 
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ومكافأأة وحماية حقوق 

ومصالح جميع أأحااب حقوق 

الملكية الفكرية ومس تخدي 

حقوق الملكية الفكرية 

والمصلحة العامة على نحو 

 وعادل ومتوازن. منصف

 

 

 ]يلي ذلك المرفق الرابع[
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 ملخص المشروع
 DA_1_10_12_40_01 رمز المشروع

 العنوان

 

 

الملكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دعم الأهداف الإنمائية والنهو  بالتراث الثقافي في 

 مصر وغيرها من البلدان النامية
 

 يات أأجندة التنميةتوص 

 

 

يجب أأن تتميز أأنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات منها أأنها  :1التوصية 

موجهة نحو التنمية وقائمة على الطلب وشفافة وهي تأأخذ بعين لاقعتبار الأولويات 

عن ولاقحتياجات الخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص فضلًا 

دراج الأنشطة في أأطر  مختلف مس تويات التنمية المدركة في الدول الأعضاء، وينبغي اإ

وفي هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية  .زمنية لس تكمال البرامج

 .وأ ليات تسليمها وعمليات تقييمها خاصة بكل بلد
 

ا المؤسس ية الوطنية في مجال مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاته :10التوصية 

الملكية الفكرية وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق 

بهدف جعل مؤسسات الملكية الفكرية أأكثر فعالية، والنهو  بتوازن عادل بين حماية 

اً على وينبغي أأن تنسحب هذه المساعدة التقنية أأيض .الملكية الفكرية والمصلحة العامة

قليمية المعنية بالملكية الفكرية قليمية ودون الإ  .المنظمات الإ
 

دماج لاقعتبارات الإنمائية في أأنشطة الويبو ومناقشاتها الموضوعية 12لتوصية ا : المضي في اإ

 والتقنية، وفقاً لختصاصها.
 

الملكية  مطالبة الويبو بتكثيف تعاونها مع وكالت الأمم المتحدة بشأأن مسائل: 40التوصية 

الفكرية وفقاً لتوجه الدول الأعضاء، وبالأخص منها الأونكتاد وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 

ومنظمة الصحة العالمية واليونيدو واليونسكو وسائر المنظمات الدولية المعنية، وعلى وجه 

برامج الخصوص منظمة التجارة العالمية لتعزيز التعاون تحقيقاً للكفاءة القصوى في تنفيذ 

 التنمية.

 

 ميزانية المشروع

 

 

صة كُها للتكاليف غير المتعلقة بالموظفين. 320 000  فرنك سويسري، مُخصَّ
 

 تاريخ بدء المشروع

 

 

 2016يناير  1

  مدة المشروع
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 أأشهر 36 

قطاعات الويبو الرئيس ية 

 المعنية والصلة ببرامج الويبو

 

 .30و 18و 9و 4و 3الصلة بالبرامج 

  ب للمشروعوصف مقتض

ذ باتت تمثل أأحد  أأصبحت الس ياحة أأحد العناصر الفاعلة الرئيس ية في التجارة الدولية، اإ

واليوم، في ظل عالم معولم يسوده  .مصادر الدخل الرئيس ية في العديد من البلدان النامية

التنافس الشديد، تتميز الس ياحة على نحو متزايد بطلب مخصص على منتجات وخدمات 

 .م بقيمة مضافةمتميزة تتس
 

ويمكن لأحااب المصلحة في مجال الس ياحة أأن يؤدوا دوراً رئيس ياً في توفير منتجات 

وتحقيقاً  .وخدمات عالية الجودة للس ياح من خلال تلبية مصالحهم واحتياجاتهم المحددة

 .لذلك، يمكن لهم أأن يس تفيدوا بشدة من لاقس تخدام لاقستراتيجي لنظام الملكية الفكرية

لى تحليل دور نظام الملكية الفكرية ودعم هذا الدور ورفع ومن ثم  يهدف المشروع اإ

مس توى الوعي به في مجال النشاط لاققتصادي المتصل بالس ياحة، بما في ذلك النشاط 

لى ذلك، سينظر  .المتعلق بالنهو  بالمعارف والتقاليد والثقافة الوطنية و/أأو المحلية وسعياً اإ

رب العملية التي يمكن أأن تساعد فيها أأدواتٌ واستراتيجياتٌ المشروع عن كثب في التجا

محددة تتعلق بالملكية الفكرية العاملين في مجال الس ياحة على تحقيق قدرتهم التنافس ية 

لى التعاون والتأ زر، مس تفيدين في ذلك من التأ زر لى خطوات مبتكرة واإ القائم  استناداً اإ

 .الوضع لاققتصادي عموماً  ، والإسهام بالتالي في تحسيننتائجبين ال 
 

لى تكوين كفاءات  وسينفَّذ المشروع في أأربعة بلدان رائدة، منها مصر، حيث س يهدف اإ

ذكاء الوعي بالقواسم المشتركة بين الملكية الفكرية والس ياحة  أأحااب المصلحة الرئيس يين واإ

طار س ياسات النمو والتنمية.  في اإ
 

ستراتيجيات والأدوات وتوجيهات الدليل والتجارب والممارسات الفضلى الموثقة، ولاق

طار المشروع ستسهم كذلك في توجيه قرارات الس ياسة العامة  العملي التي وضعت في اإ

ذكاء الوعي العام بشأأن اس تخدام الملكية الفكرية في النهو  بالس ياحة والمعارف  واإ

قتصادية ولاقجتماعية والتقاليد والثقافة الوطنية و/أأو المحلية، فضلًا عن تعزيز الفوائد لاق

 والثقافية على الصعيد الوطني.
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 الس يدة فرانشيسكا توسو المشروع ةمدير 

الصلة بالنتائج المرتقبة في 

 البرنامج والميزانية

 

 

: استراتيجيات وخطط وطنية في مجالي لاقبتكار والملكية الفكرية 1.3النتيجة المرتقبة  

 تتماشى مع الأهداف الإنمائية الوطنية.
 

زة للموارد البشرية القادرة على تلبية تشكيلة واسعة : 2.3النتيجة المرتقبة   كفاءات معزَّ

من المتطلبات لتسخير الملكية الفكرية بفعالية لأررا  التنمية في البلدان النامية والبلدان 

لى اقتصاد السوق الحر.  الأقل نمواً والبلدان المنتقلة اإ

التقدم المحرز في تنفيذ 

 وعالمشر 

 

 الصعيد القطريتنفيذ المشروع على " 1"
 

كوادور وع في البلدان الرائدة المختارةفي الس نة الثالثة والأخيرة من تنفيذ المشر  ، أأي اإ

سريلانكا، حقق المشروع تقدما على مس تويات مختلفة تبعا للظروف وومصر وناميبيا 

لحالت قدرة البلدان على المختلفة في البلدان المعنية. وقد أأعاقت هذه الظروف في بعض ا

من المناقشات مع  سابقا والتي انبثقت الخاصة ولاقلتزاماتتوصيات ال  تتبع وتنفيذ

 المؤسسات الشريكة وأأحااب المصلحة ال خرين.
 

تحديد الوكالت الوطنية الرائدة وأأحااب المصلحة  فقد دعم الخصوص،وعلى وجه 

القطري خلال الس نتين  الصعيدعلى الرئيس يين في مجال الس ياحة بشكل كبير التنفيذ 

خضعت جميع فرق المشاريع الوطنية خلال الأشهر  ذلك،الأوليين من المشروع. ومع 

يجابية أأو سلبية ، مما والتشكيلةعشر الماضية لتغييرات في القيادة  الثني لى نتائج اإ أأدى اإ

 تنفيذ المشروع.جراء 
 

 الإكوادور

في  وذلك بالعمل( الفكريةحقوق الملكية  صلحةم) تقدما ملحوظا الوكالة الرائدة حققت

 المشروع وينُفذشراكة مع المؤسسات في القطاعين الخاص والعام ومع الأوساط الأكاديمية. 

 جبهات رئيس ية: 3على  حاليا
 

أأ( التعاون مع وزارة الس ياحة )لبناء قدرات السلطات الس ياحية على اس تخدام أأدوات 

 ؛ة(الملكية الفكرية لتشجيع الس ياح
 

دورات أأكاديمية عن الملكية الفكرية في مجال الس ياحة  لإدخالب( التعاون مع الجامعات )

 ؛ اث الثقافي في المناهج الدراس ية(وحماية التر 
 

، لتشجيع اس تخدام المحافظاتبارك )على مس توى -ع جيوج( التعاون مع مبادرة مشرو

بارك -ياحة في س ياق مبادرة جيوأأدوات الملكية الفكرية من خلال الأعمال المتعلقة بالس  

 اليونسكو(. ترأأسهاالتي 
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أأحااب المصلحة الوطنيين و  مصلحة حقوق الملكية الفكريةوقد نظمت الويبو بالتعاون مع 

مصلحة حقوق الملكية  تنعي كلذلی اإ بالإضافة وحلقات عمل للتوعية.  ثلاث والإقليميين

ت کارللش الملكية الفكريةت مادخول حرة لمستمورة المشم ايدلتقن يرمختان فيوظمالفكرية 

 م.لحجاة طسولمترة والصغيا
  

 مصر

في الربع الأخير  رسميالإطلاقها  وخُطط 2018لاقنتهاء من الدراسة الوطنية في أأبريل  تم

أأعضاء اللجنة التوجيهية  طلاعل 2018ورشة عمل في مارس  ونظُمت. 2018من عام 

الدراسة الوطنية. وتم تعزيز تعبئة أأحااب على لاقس تنتاجات والتوصيات الناش ئة عن 

 المصلحة المختارين من خلال زيارات ميدانية مخصصة.
 

 ناميبيا

الس ياسات في فبراير  لصناعالدراسة الوطنية رسمياً خلال ورشة عمل وطنية  أُطلقت

لى سلسلة من التوصيات العملية. ونظراً للتغيرات الداخلية في الوكالة  ،2018 مما أأدى اإ

ن تنفيذ تك  التوصيات ل يزال قيد المناقشة مع القيادة القطرية الجديدة  ئدة،الرا فاإ

 .2018الأخير من عام  عللمشروع في الرب
 

 سيريلانكا

خلال ندوة وطنية شارك فيها  2017نشُرت الدراسة الوطنية وأأطلقت رسميا في نوفمبر 

غيرات الداخلية في نتيجة للتو أأحااب المصلحة في مجال الس ياحة وصناع الس ياسات. 

تأأخر تنفيذ توصيات ورشة العمل وما زال يتعين مناقش تها مع القيادة  الرائدة،الوكالة 

 .2018القطرية الجديدة للمشروع في الربع الأخير من عام 
 

عدادبذُلت جهود خاصة لدعم  ،يضاأأ  بالتقريروخلال الفترة المشمولة  لعتمادها  مواد تعليمية اإ

كوادور وناميبيا  منن ون وطنيواستشاريويقوم طنية مختارة. في مدارس س ياحية و  اإ

ويجري التفاو  لإدخال دورات  ،مواد تعليميةصياغة ثلاث مجموعات من ب  لنكاوسري 

 lasفي جامعة لس فيرساس أأرماداس ) التوالي،على  والس ياحة،في مجال الملكية الفكرية 

Fuerzas Armadas، كوادور دارة الإ مدرسة لوم والتكنولوجيا/معة ناميبيا للعجاو  (؛اإ

دارة الفنادق (ة )ناميبياحيالس يا ؛ وجامعة كولومبو ومعهد سري لنكا للس ياحة واإ

 لانكا(.سري)
 

 تنفيذ مشروع على مس توى الأمانة" 2"
 

الس ياحة  لتشجيعخضع الدليل العملي بشأأن اس تخدام أأنظمة وأأدوات الملكية الفكرية 

عادة  بهدف التقاط الرسائل الأساس ية الناش ئة عن  غةالصيالسلسلة من عمليات اإ
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لى أأفضل الممارسات الدولية بشأأن  الأبحاث الأصلية في البلدان الرائدة الأربعة بالإضافة اإ

بدأأت المفاوضات مع منظمة الأمم المتحدة  الصدد،. وفي هذا للس ياحة المس تدام التشجيع

صدار ذك بهدفو  الحاضر،جارية في الوقت  ول تزال العالمية للس ياحة وتوزيع الدليل  اإ

عتبر التعاون المحتمل مع منظمة الس ياحة العالمية مرروبًا للغاية يُ وفي هذا الإطار المذكور. 

لإعادة تنظيم محتوى كبير جهد  يبُذل الوقت،ويجري السعي بنشاط لتحقيقه. وفي نفس 

فشل  حالةفي  الدليل،الحالي المتاح من أأجل وضع اللمسات الأخيرة على  المشروع

 التعاون مع منظمة الس ياحة العالمية في تحقيق ذلك.

 

أأمثلة على النجاح/ الأثر 

 والدروس الرئيس ية

 

القطري تحت توجيه الوكالة الرائدة  الصعيدالمشاريع على  لفرقوثبت أأن المشاركة النشطة 

بح من أأص و القطري.  الصعيدالمعينة هي العنصر الأساسي للنجاح في تنفيذ المشاريع على 

الواضح أأنه عندما خصصت الوكالة المسؤولة الوقت والموارد لإنشاء فرق المشروع 

 والمحلية،وتمكينها من لاقنخراط بفعالية مع أأحااب المصلحة في الس ياحة الوطنية  الوطنية،

مكانات واسعة النطاق من حيث  تحول لى شراكات واعدة ذات اإ المشروع بشكل خلاق اإ

في رياب التزام واضح بالوقت  أأخرى،. ومن ناحية لكفاءاتتكوين ازيادة الوعي. و 

لم بذلها المشروع كان لها أأثر سطحي يبدو أأن الجهود التي  الوطني،والموارد على المس توى 

مكانه  .اس تدامته يكن باإ
 

بها فرق  تضطلعوكان من الواضح أأيضا أأن مبادرات التوعية المناس بة والمتكررة التي 

من  تحقيق فوائدأأن تمكن أأحااب المصلحة في مجال الس ياحة من  المشاريع الوطنية يمكن

في هذه والمرتبطة بالس ياحة.  أأنشطة الأعماللاقس تخدام الفعال للملكية الفكرية في 

لى اس تخدام أأدوات  الحالت، أأصبح بعض أأحااب المصلحة أأنفسهم وكلاء يدعون اإ

ذات  العلامات التجارية توجهاالملكية الفكرية المناس بة لمناطق/مدن/واستراتيجيات 

لى وكذلك  الس ياحية،الأهمية  مما  المحلية،قافي والمعرفة والتقاليد الوطنية/تعزيز التراث الثاإ

لاققتصادية للوجهات الس ياحية ولاقجتماعية  التنمية في نهاية المطاف تعزيزيعني 

 المس تدامة.
 

ذ كوادور،الإ هذه الدروس الأساس ية بشكل رئيسي من تجربة  اُس تخلصتوقد  دافع  اإ

 المشروععن  ةيناميكيمتسم بالدفريق مشروع خلال الثني عشر شهرا الماضية بشدة 

قليمية )في حالة  وأأمام (،المؤسسات الحكومية )أأساسا وزارة الس ياحة أأمام السلطات الإ

 المدارس الس ياحية وبعض الجامعات الوطنية المختارة. وأأمام ،(بارك-جيومبادرة مشروع 

  أ ثارها والتخفيف من المخاطر

لى مخاطر التأأخير في تنفيذ المشروعات على  التنبيهتم  القطري في التقرير المرحلي  الصعيداإ

ول س يما فيما يتعلق بما يلي: )أأ( لاقس تجابة البطيئة  (،CDIP 20/2الوثيقة السابق )
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المسؤولة تغيير الحكومة والسلطات المعينة و )ب(  المعينة؛المؤسسات الرائدة للوكالت/

 عن تنس يق أأنشطة المشروع على المس توى الوطني.
 

ل س يما نتيجة للتغيرات  المخاطر،بعض هذه  تتحقق التقرير،وفي الفترة المشمولة بهذا 

 مصر،في بعض الحالت ) وكان من الصعب المسؤولة.الرائدة الداخلية في الوكالت 

أأو في  المعينة، التنس يق جهاتياب الحفاظ على التنس يق الوثيق في ر ( سريلانكا ناميبيا،

 رياب القيادة الوطنية العامة للمشروع.
 

في الفترة المتبقية من  كثبسيتعين على المشروع أأن يرصد عن  الس ياقات،وفي هذه 

تنفيذ  التي تخص القائمة تبادل الرسائلطراف للتزامات اتفاقات التعاون/امتثال الأ  التنفيذ

 المشروع.
 

 شروع بتحقيق النتائج المتفق عليها في ضوء الظروف السائدة.الم  وسيسمح تمديد

مسائل تقتضي دعماً/ اهتماماً 

 فورياً 

 

على المس توى  المشاريعوالتي أأثرت سلبًا على تنفيذ  أأعلاه،في ضوء الظروف المذكورة 

أأبريل  30أأشهر حتى  4لمدة  يلزم تمديد المشروع بلدان،القطري في ثلاثة من أأصل أأربعة 

 المرفق. لجدول التنفيذوفقاً  المتبقيةاس تكمال الأنشطة بغية  2019
 

  المضي قدما

نشاءلانكا من أأجل ت الرائدة في مصر وناميبيا وسريتجري مناقشات مع الوكال فرق  اإ

مصلحة حقوق يضا مع ق أأ لتنسير اسيستمية. وواقع جديدة للمشروع ووضع خطط عمل 

علی ل ومنسّق بشكل جيد، يع فعارمشاق يرفا وادور، والتي لديهکاإ في الملكية الفكرية 

جراء علان اإ مم ررلا  دة.لقياوى اعلی مسترات تغيين اإ
 

لانكا لوضع اللمسات الأخيرة على المهام ميبيا وسريالإكوادور ونا فيعطى الأولوية س تُ و 

بشأأن اس تخدام الملكية الفكرية في الس ياحة. كما سيتم تناول  مواد تعليمية لإعدادالجارية 

 مثل هذه المواد كجزء من المناهج الدراس ية في هذا الس ياق. داعتما
 

، س تكون الأولوية للحصول على دعم س ياسي رفيع المس توى لتنظيم نشاط مصر فيو

في الس ياحة والتراث  أأحااب المصلحة الحصول على الدعم الكامل منالوعي مع  لزيادة

 الثقافي.
 

للالتزامات التي اتفقت عليها الأطراف  دقيق اس تعرا  جميع البلدان الأربعة فيوس يُجرى 

عادة تقييم الأطر المؤسس ية التي قد تضمن  وذلك الحالية،التعاون  اتفاقاتبموجب  بهدف اإ

لى ما بعد دورة المشروع الحالية.  اس تدامة المشروع اإ
 

اس تخدام الملكية  بشأأنس يولى اهتمام كبير لإعادة صياغة ووضع الدليل العملي  وأأخيراً،
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 مما كان متوقعاً في البداية. أأصعبوهي مهمة أأثبتت أأنها  -رية في الس ياحة الفك

  الجدول الزمني للتنفيذ

 لى الجدول المرفق.يرُجى لاقطلاع ع
 

   معدل تنفيذ المشروع

 في المائة 75هو:  2018عدل اس تخدام الميزانية بحلول نهاية أأرسطس م

  التقارير السابقة

لى اللجنةلثالث المقدم هذا هو التقرير المرحلي ا  .اإ
 

لى اللجنة في دورتها  ،CDIP/18/2 للوثيقة الأولوورد التقرير الأول في المرفق  م اإ وقُدِّّ

م  ،CDIP/20/2 للوثيقة الأولوورد التقرير الثاني في المرفق  .الثامنة عشرة لى وقُدِّّ اإ

 .العشرينفي دورتها  اللجنة
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 التقييم الذاتي للمشروع

 

شارات السيرمفتاح نظا  م اإ

 

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 لم يقُيّم بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مُحقَّق بالكامل

 

 

نتائج المشروع
6

 

 )النتيجة المرتقبة(

 

)مؤشرات  مؤشرات الإنجاز الناجح

 النتائج(

 

 

 بيانات الأداء
نظام 

شارات  اإ
 السير

 

وضع دليل عملي بشأأن الملكية 

لفكرية والس ياحة وتوثيق أأربع ا

فرادية  دراسات اإ

 

)أأ( نشر دليل عملي بشأأن اس تخدام 

نظم وأأدوات الملكية الفكرية لأررا  

تشجيع الس ياحة، بما في ذلك من 

خلال النهو  بالمعارف والتقاليد 

 والثقافة الوطنية؛

 

عادة صياغة الدليل العملي  يجري اإ

على أأساس المواد المكثفة واس تمرار 

جرا ء الأبحاث طوال فترة تنفيذ اإ

 المشروع

*** 

فرادية  جراء أأربع دراسات اإ )ب( واإ

 وتوثيقها )دراسة عن كل بلد رائد(.

 

فراديةاس تكمال   **** أأربع دراسات اإ

اختيار ثلاثة بلدان رائدة 

لى مصر)  (بالإضافة اإ

لى  )أأ( اختيار ثلاثة بلدان )استناداً اإ

 معايير اختيار متفق عليها(؛
 

يد وكالت/مؤسسات )ب( وتحد

رائدة لتنفيذ المشروع على الصعيد 

 القطري.

 

كوادور )أأ( وقع لاق ختيار على اإ

لانكا لتكون بلدانًا وناميبيا وسري

لى مصر(  رائدة )بالإضافة اإ
 

مصلحة حقوق الملكية )ب( 

كوادور فيالفكرية  دارة الأعمال ؛ اإ اإ

( BIPAالتجارية والملكية الفكرية )

السريلانكية في ناميبيا؛ والهيئة 

( في SLTDAللتنمية الس ياحية )

**** 

**** 

                                         
6

 .وثيقة المشروعمن  2.3لقسم ل وفقاً  
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سري لنكا؛ ووزارة الخارجية 

)مصر(
7

 
 

تحديد أأحااب المصلحة 

والسلطات الوطنية المعنية 

 بالس ياحة

 

تحديد أأحااب المصلة المعنيين 

بالس ياحة، في كل بلد، بالتنس يق مع 

 المؤسسات الرائدة.
 

 

تم تحديد أأحااب المصلحة 

تنظيمهم في لجان الرئيس يين و 

بلدان،  4توجيهية وطنية في 

 .بالتنس يق مع الوكالت الرائدة

 

**** 

الموافقة على خطط المشروع 

 على الصعيد القطري

 

وضع خطط تنفيذ المشروع )خطة 

 لكل بلد(

تبادل الرسائل ن/اتفاقات التعاو 

الموقعة  الرائدةبين الويبو والوكالت 

 التفاقات واس تعرا بلدان.  4في 

ووضع اللمسات الأخيرة على 

الأطر المؤسس ية لس تدامة 

 المشروع قيد التنفيذ.

*** 

توعية أأحااب المصلحة 

والسلطات الوطنية المعنية 

بالس ياحة، بما في ذلك مكاتب 

 الملكية الفكرية

 

تنظيم فعاليتين لتكوين الكفاءات في 

كل بلد رائد لتوعية أأحااب المصلحة 

قدرات  المعنيين بالس ياحة وتعزيز

السلطات الوطنية على تقديم دعم 

لى النشاط  محدد القطاع اإ

لاققتصادي المتصل بالس ياحة من 

 .خلال اس تخدام الملكية الفكرية

 

كوادور: - جراء اإ السلطات  اإ

حلقات  3 الوطنية للملكية الفكرية

أأحااب المصلحة  لصالح عمل

جرائها )+و   ةمبادر ( 20اس تمرار اإ

 ؛لزيادة الوعي

الوعي مع  لزيادةوات ند 3مصر:  -

 ؛أأعضاء اللجنة التوجيهية

حلقات عمل وطنية  3ناميبيا:  -

لأحااب المصلحة في مجال 

 الس ياسات؛الس ياحة وصانعي 

حلقات عمل وطنية  3لانكا: سري -

لأحااب المصلحة في مجال 

 الس ياحة وصانعي الس ياسات.

** 

ذكاء وعي المجتمع الأكاديمي  اإ

لكية بالقواسم المشتركة بين الم 

الفكرية والس ياحة والنهو  

بالمعارف والتقاليد والثقافة 

علامية/مواد للتوعية  نتاج مواد اإ )أأ( اإ

 )ما ل يقل عن فيلم وثائقي واحد(؛

)ب( ووضع مواد تعليمية/تدريبية )ما 

دراجها  ل يقل عن مجموعة واحدة( واإ

لكتروني)أأ(  واحدة على  ةندوة اإ

الأقل عن الملكية الفكرية 

 الفيلموالس ياحة والثقافة بدلً من 

 الوثائقي؛
 

*** 

                                         
7

، مما أأدى اإلى تباطؤ جميع المؤسسات الأربع، حدثت تغييرات رئيس ية في قيادة المشاريع على المس توى القطري في المشمولة بالتقرير ةخلال الفترة الحالي 

 التنفيذ الإجمالي للمشاريع في ثلاثة من أأصل أأربعة بلدان.
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 الوطنية لأررا  التنمية

 

 )ب( ثلاث مجموعات من المواد في المناهج الدراس ية.

كوادور ، التعليمية قيد الإعداد )اإ

 لانكا(سري ناميبيا،
 

 

 

 

مؤشرات النجاح في تحقيق أأهداف  أأهداف المشروع

 المشروع )مؤشرات النتائج(

نظام  بيانات الأداء

شارات  اإ

 السير

تكوين الكفاءات لدى أأحااب 

المصلحة الرئيس يين في مجال 

الس ياحة، فضلًا عن 

السلطات الوطنية/المحلية، بما 

في ذلك مكاتب الملكية 

الفكرية، بشأأن س بل 

اس تخدام أأدوات الملكية 

الفكرية واستراتيجياتها لإضافة 

قيمة وتنويع النشاط 

لاققتصادي المتصل بالس ياحة، 

ذلك النشاط المتعلق بما في 

بالنهو  بالس ياحة والمعارف 

والتقاليد والثقافة الوطنية و/أأو 

 المحلية.

اس تحداث السلطات الوطنية في 

جميعها لبنى  الرائدةالبلدان الأربعة 

بغية تقديم خدمات استشارية بشأأن 

دور الملكية الفكرية والس ياحة في 

 النمو والتنمية الوطنية.

بشأأن الملكية أُنشئت لجان توجيهية 

الفكرية والس ياحة في جميع البلدان 

ول يزال مس تقبل هذه  .الأربعة

نشاء هياكل أأدوم في نهاية  اللجان واإ

المشروع خاضعاً لتقدير السلطات 

وس توصي الويبو باتخاذ هذا  .الوطنية

 .الإجراء لضمان اس تدامة المشروع

 

** 

عنيين الم  صلحةالمأأحااب  وضع

 أأول عن بلدين فيما ل يق بالس ياحة

لس تخدام  خطط في وضع همشروع 

أأدوات واستراتيجيات الملكية الفكرية 

في تعزيز قدراتها التنافس ية والنهو  

بالس ياحة والمعارف والتقاليد والثقافة 

 الوطنية و/أأو المحلية.

كوادور:  - مصلحة حقوق وضع اإ

مع وزارة  بالتعاون الملكية الفكرية

موعة لمج بارك-جيومشروع و  الس ياحة

من الخطط لس تخدام أأدوات 

واستراتيجيات الملكية الفكرية في 

تعزيز قدراتها التنافس ية والنهو  

بالس ياحة والمعارف والتقاليد والثقافة 

 الوطنية و/أأو المحلية.
 

** 

ذكاء وعي الأوساط الأكاديمية  اإ

بشأأن القواسم المشتركة بين 

الملكية الفكرية والس ياحة في 

طار س ياسات النم و والتنمية اإ

بغية وضع مواد تعليمية وتعزيز 

دراج مناهج دراس ية مخصصة  اإ

دارة الس ياحة  في مدارس اإ

اعتماد ما ل يزيد على مدرس تين من 

دارة الس ياحة وما ل يقل  مدارس اإ

عن أأكاديمية وطنية للملكية الفكرية 

يبية مناهج دراس ية ومواد تعليمية وتدر 

 وضعها المشروع.

كوادور -  دورة تدريباس تكمال : اإ

ساعة حول الملكية  40 من المدربين

الفكرية والس ياحة والتنمية المحلية 

 (؛2018)ستنطلق في سبتمبر 

دارة : وافقت مدرسة ناميبيا - اإ

التابعة لجامعة ناميبيا للعلوم  الفنادق

دراج دورة حول والتكنولوجيا  على اإ

*** 
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والأكاديميات الوطنية للملكية 

 الفكرية.

دارة الملكية ال  فكرية والس ياحة.اإ

: مفاوضات جارية لإدخال سريلانكا -

دورة في مجال الملكية الفكرية 

 والس ياحة في جامعة كولومبو.
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 الجدول الزمني للتنفيذ
 

 الفصول الس نوية الأنشطة

 

 

 

الفصل 

 الأول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 الثالث

الفصل 

 الرابع

الفصل 

 الأول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 الثالث

 الفصل

 الرابع

الفصل 

 الأول

الفصل 

 الثاني

الفصل 

 الثالث

الفصل 

 الرابع

الفصل 

 الأول

الفصل 

 الثاني

وضع دليل 

عملي 

ودراسات 

فرادية بشأأن  اإ

الملكية 

الفكرية 

 والس ياحة

تأأليف  -

مجموعة دراسة 

)تضم الويبو 

وخبراء 

 خارجيين(

اختيار  -

 خبراء

اختيار  -

دراسات 

فرادية  اإ

وضع دليل  -

ودراسات 

فرا  ديةاإ

 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

        

اختيار البلد 

 الرائد

 

x              

 

تعيين وكالت 

 رائدة

x x             

 

تحديد أأحااب 

المصلحة 

 داخل البلدان

 x x            

 

وضع خطط 

قطرية 

 والموافقة عليها

)لضمان 

اس تدامة نتائج 

المشروع على 

المس توى 

  x x x        x x 
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 المؤسسي(

 

السلسلة 

الأولى من 

فعاليات 

تكوين 

الكفاءات 

لصالح أأحااب 

 المصلحة

    x x x x     x  

 

اس تحداث 

مواد توعية 

)مرئية 

ومطبوعة( 

  ومواد تعليمية

      x x x x x x   

السلسلة 

الثانية من 

 فعاليات

تكوين 

الكفاءات/ال

توعية 

لأحااب 

  المصلحة

        

 

 

x 

 

x 

 

x 

 x  

واد اعتماد م

تعليمية/مناهج 

 دراس ية

           x x x 

تقرير التقييم 

 النهائي

           x  x 

 

 المرفق الخامس[ ]يلي ذلك
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 ملخص المشروع
 DA_1_2_4_10_11  رمز المشروع

 العنوان

 

المرحلة  –تعزيز وتطوير القطاع السمعي البصري في بوركينا فاسو وبعض البلدان الأفريقية 

  الثانية

 يات أأجندة التنميةتوص 

 

 1 ةالتوصي

يجب أأن تتميز أأنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات منها، أأنها موجهة نحو 

التنمية وقائمة على الطلب وتتمتع بالشفافية، وتأأخذ بعين لاقعتبار الأولويات ولاقحتياجات 

فضلا عن مراعاة تفاوت  الخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نموا على وجه الخصوص،

دراج الأنشطة في أأطر زمنية  .مس تويات التنمية المحققة في الدول الأعضاء وينبغي اإ

وفي هذا الصدد، ينبغي أأن يكون تصميم برامج المساعدة التقنية  .لس تكمال البرامج

 .وأ ليات تسليمها وعمليات تقييمها خاصة بكل بلد
 

 2التوصية 

ضافية للويبو نشاء صناديق ائتمانية أأو  تقديم مساعدة اإ من خلال تبرعات المانحين واإ

صناديق أأخرى للتبرعات داخل الويبو لفائدة البلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص، مع 

عطاء أأولية كبرى لتمويل الأنشطة في أأفريقيا بفضل الموارد من داخل ومن  لاقس تمرار في اإ

فاع القانوني والتجاري ولاققتصادي بالملكية خارج الميزانية للنهو  بعدة مجالت، منها لاقنت

 الفكرية في البلدان المذكورة.

 

 4 ةالتوصي

التأأكيد بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تعمل 

في مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول الأعضاء، بطلب منها، على 

 لوطنية المناس بة في مجال الملكية الفكرية.وضع لاقستراتيجيات ا
 

 10 التوصية

مساعدة الدول الأعضاء على تطوير كفاءاتها المؤسس ية الوطنية في مجال الملكية الفكرية 

وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل 

عادل بين حماية الملكية الفكرية  مؤسسات الملكية الفكرية أأكثر فعالية والنهو  بتوازن

قليمية  .والمصلحة العامة وينبغي أأن تنسحب هذه المساعدة التقنية أأيضاً على المنظمات الإ

قليمية المعنية بالملكية الفكرية  .ودون الإ
 

 11 ةالتوصي

ساعدة الدول الأعضاء على تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أأعمال الإبداع ولاقبتكار م 
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على الصعيد المحلي ودعم تطوير البنى التحتية الوطنية في مجال العلوم  ولاقختراع

 والتكنولوجيا كُمّا كان ذلك مناس باً ووفقاً لختصاص الويبو. 

 ميزانية المشروع

 

 

 فرنك سويسري 110 000التكاليف المتعلقة بالموظفين: 

 فرنك سويسري 430 000التكاليف غير المتعلقة بالموظفين: 

 فرنك سويسري 540 000المجموع: 

 

  تاريخ بدء المشروع

 2016يونيو 
 

   مدة المشروع

 أأشهر 30
 

قطاعات الويبو الرئيس ية 

 المعنية والصلة ببرامج الويبو

 

 17و 16و 15و 11و 9الصلة بالبرامج 
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  وصف مقتضب للمشروع

ث الثقافي دوراً هاماً في تعزيز الترا والصناعات السمعية البصريةتلعب صناعات الأفلام 

والحفاظ عليه. كما أأنها توفر فرص العمل وتشجع لاقبتكار وتساهم في لاققتصادات 

مكاناتها لاققتصادية الكاملة.  ذلك،الوطنية. ومع  يجب اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق اإ

لتمويل صناعة قابلة للاس تمرار، العائدات التي يُققها أأحااب الحقوق غير كافية  وتعُد

 .فرص التوزيع ولاقس تغلال بسبب عدم كفاية
 

لى اقتراح من وفد بوركينا  CDIP/9/13المشروع هو متابعة لمشروع هذا و  الذي استند اإ

ضفاء مزيد من التطويرات عليهوقامت أأمانة الويبو  فاسو، شملت في البداية ثلاثة و . باإ

مس تقل في  بشكل وقُيمتمن المرحلة الأولى  واُنتهييوالس نغال.  كينياو  فاسوبلدان: بوركينا 

 .2016نهاية عام 
 

دعم تنمية القطاع السمعي البصري الأفريقي من  فيالهدف الرئيسي للمرحلة الثانية ويتمثل 

وتحقيق خلال زيادة فهم واس تخدام نظام حق المؤلف لإدارة أأصول الملكية الفكرية 

مشروع  وهذالاقس تفادة من الإمكانات لاققتصادية للقطاع.  بغر  لاقنتفاع المالي منها

بهدف ضمان التأ زر الناجح وتبادل  المس تفيدة،يركز على عدد محدود من البلدان  رائد

 :الخبرات بين بعض الصناعات السمعية البصرية الأفريقية التي تشهد توسعاً سريعاً 
 

 بعد؛المبادرات القائمة على البحوث والتعليم عن  -

  التدريب؛التطوير المهني وأأنشطة و  -

 طار التنظيمي.تعزيز الإ و  -
 

لى زيادة ربحية المعاملات القائمة على الملكية الفكرية في قطاع و  تسعى جميع المكونات اإ

وتعزيز القدرات المؤسس ية وتطوير  الوجيهةمن خلال فهم الممارسات  السمعي البصري

 فرصًا حقيقية لتعزيز هذا القطاع. أأكثربكفاءة س تخدام المؤلف اويوفر البنية التحتية. 
 

لى تعزيز اس تدامة المشروع وتُ  نشئ المرحلة الثانية من المشروع زخًما جديدًا يهدف اإ

هذه المرحلة من تمكن سوف و . هذه الصناعةفي دعم التغييرات الهيكلية و  وفعاليته

المرحلة الأولى التي وضعت اللبنات الأولى لإذكاء الوعي وبناء المعارف لاقس تفادة من 

لى  وفرتقد و في هذا القطاع،  كية الفكريةاس تخدام المل الضرورية بشأأن  الدعم المس تمر اإ

 والمجموعات القانونية لتعزيز المهارات والممارسات المهنية وفقا للمعايير الدولية.  المهنيين
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  المشروع ةمدير 

 الس يدة كارول كرول

 

الصلة بالنتائج المرتقبة في 

 البرنامج والميزانية

 

 3البرنامج 
 

دارة حق المؤلف والحقوق المجاورة في قدرات ومهارات  محس نة لتحقيق فعالية اس تعمال واإ

مجال تمويل المحتوى السمعي البصري ولاقس تغلال القانوني له، ولدعم تنمية القطاع 

السمعي البصري المحلي في هذا العصر الرقمي، مع مراعاة النهو  بالتنمية لاققتصادية 

 .ولاقجتماعية والثقافية
 

رز في تنفيذ التقدم المح

 المشروع

 

 :معلومات أأساس ية. 1
 

كان التنفيذ يتقدم على نحو مر  على أأساس التنس يق المنتظم بين مدير المشروع 

لى وثائق المشروع والجداول الزمنية المعتمدة. اإ التنفيذ  واستندالوطنية.  وجهات التنس يق

مجموعة  مت ونفُذتصُ  الوطنية، وجهات التنس يقبعد تبادل ال راء بين مدير المشروع و 

لى الخطوات  الفاعلينالعدد الكبير من  للتعامل معمن الأنشطة المتنوعة  بالإضافة اإ

في نهج و البلدان بينمعظم الأنشطة  ونظُمتالمختلفة في سلسلة القيمة السمعية البصرية. 

لى جميع البلدان بغية اشامل   وفقاً للمتطلبات اللغوية. المس تفيدة،لوصول اإ
 

 والتعليم عن بعد . البحث2
 

عرفة فيما يتعلق بحجم أأو ضعف المأأظهرت المرحلة الأولى من المشروع عدم كفاية و  -

جراء لإ  وأُس ندت المهمةطبيعة الأسواق السمعية البصرية المحلية في البلدان المس تفيدة. 

تعزيز تجميع بيانات اقتصادية عن القطاع السمعي البصري في دراسة جدوى بعنوان "

 ".عدد من البلدان الأفريقية
 

تحقيق نتائج بغر  س ياسات فعالة  لوضعتتناول هذه الدراسة أأهمية جمع بيانات السوق و 

دارتها  ملموسة للقطاع السمعي البصري بما في ذلك اكتساب حقوق الملكية الفكرية واإ

السوق بشأأن النماذج لاققتصادية  معلوماتسلط الضوء على أأهمية ت تخدامها. و واس  

 المطلوبفهم اهات كشرط مس بق لخلق المعرفة و والجماهير والإيرادات ولاقتج والفاعلين

 لصياغة س ياسات واستراتيجيات متماسكة وفعالة للقطاع.
 

وتعزز  ،حق المؤلفذلك بما في  بنجاح،تساعد هذه البيانات أأيضًا على تنفيذ الس ياسة و 

 الس ياسات، أأثر وتقديرسهل عملية تقييم ت لفعالة لحقوق المبدعين. كما أأنه الإدارة ا

للقيام حددت الدراسة مقترحات و ولاقمتثال للالتزامات التنظيمية.  التمويل،واس تخدام 

http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=46438
http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=46438
http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=46438
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 السمعيقطاع النشر نتائج المشروع وتعزيز جمع البيانات في من أأجل ة زيد من الأنشطبم

طلاق دراسة تجريبية لتعزيز التعاون البصري حول هذه  العابر للبلدان. كما أأوصت باإ

نشاء منظمة  الدراسة في الدورة الحادية  وقُدمتللبلدان الأفريقية.  بحوثالقضايا واإ

مزيد وراء حيث تقرر أأن تقوم الأمانة باس تكشاف الحاجة والجدوى  لجنةوالعشرين ل 

اس هذه التوصيات وس تقدم وجهات النظر في هذه من الأعمال ذات الصلة على أأس

 الدورة للجنة.
 

، وقد أُعدت نهائيةال احلهامر الدورة التدريبية للمخرجين السينمائيين الأفارقة وصلت  -

مرحلة  تجريالمحتوى ومن المقرر أأن  وضعتم لاقنتهاء من وبالتعاون مع أأكاديمية الويبو. 

 .2018لاقختبار التجريبي في نهاية عام 
 

 الأشخاص. التدريب والتطوير المهني: لاقستثمار في 3
 

نطاق واسع من  ضمن المؤلفمزيد من الفهم والوعي بحقوق  لإذكاءالأنشطة  صُمت

 ةالبصري ةالسمعي المصنفاتالمهنيين الذين يشاركون بشكل مباشر أأو غير مباشر في 

العمل ضرورة  تضمنشروع لاققتصادية أأو القانونية. ومن الجدير بالذكر أأن الم  وبيئتها

بشكل وثيق مع الفئات الثلاث التالية من أأحااب المصلحة الناش ئة من جميع البلدان 

 المس تفيدة من المشروع:

 

 ؛أأ( المنتجون

 ؛وهيئات البثب( 

 ن.والقضاة والمحامو ج( 
 

 مزيد من التفاصيل المتعلقة بالأنشطة التي أأجريت لكل من هذه الفئات:وترد أأدناه 
 

 نتجون:أأ( الم 
 

ضفاء الطابع لاقحترافي على السوق السمعية  أأمامتم تناول الفرص والتحديات  . 1 اإ

نظم و كينيا.  فيالتدريبية التي نظمت في نيروبي  البصرية في كينيا في سلسلة من الأنشطة

ولجنة الأفلام الكينية سلسلة من الأنشطة مع التركيز بشكل  الكينيق المؤلف مجلس ح

نتاج المس تقل. خاص على البيئ وشملت هذه ة التنظيمية والتشريعية اللازمة لنمو قطاع الإ

 :نشطة ما يليالأ 
 

المس توى بدعم من خبراء التلفزيون والسينما من لاقتحاد التجاري  ةمائدة مس تديرة رفيع -

وأأمثلة على  واقعيةتناول المهنيون سيناريوهات و للمنتجين المس تقلين في المملكة المتحدة. 

نتاج الأفلام المما شكل شرطا أأساس يا للتوافق ي  وهو ما المس تقلة،رسات الجيدة لتعزيز اإ
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نتاج والبث التي  حديثا على المحتوى المحلي. كما ساهم النشاط في  أدُخلتمع حصص الإ

 تحسين تصنيف الشركات السمعية البصرية في كينيا.

  

الدولي للأفلام  راعشكالإ  سوقو  شاركت الويبو أأيضاً في العديد من أأنشطة مهرجان -

في جلسة س ياس ية رفيعة  مساهماتقدم المشروع و والتلفزيون الذي عقد في نيروبي. 

 وضع الصيغة النهائية لس ياسة الأفلام الوطنية. هدفها هوالمس توى 
 

لى  - حل النزاعات في القطاع السمعي البصري أأيضًا من  تم تناول ذلك،بالإضافة اإ

القطاع السمعي  فيات لنزاعتسوية ال  البديلة لخياراتانظّم بشأأن  خاصخلال تدريب 

السمعي في المحامين وأأحااب المصلحة  في صفوفلموضوع أأهمية كبيرة لكان و البصري. 

مذكرة تفاهم  مجلس حق المؤلف الكيني وقع ،2018في سبتمبر  لذلك،البصري. ونتيجة 

قامة تعاون رسمي  النزاعات المتعلقة  تسويةفي مع مركز التحكيم والوساطة التابع للويبو لإ

طلبت البلدان الناطقة بالفرنس ية التي  الناجح،هذا المثال  وعقببحق المؤلف في كينيا. 

قامة هي جزء من المشروع  مثل هذه الدورات التدريبية في المس تقبل على أأساس اإ

 التحديات السمعية البصرية والتقاليد القانونية الخاصة بها.

 

في ة مع عدد من المنتجين الصاعدين ا فرصة للانخراط بفعاليأأتاح المشروع أأيض. 2

 بشعبية كبيرة في أأفريقيا حاليا. ، وهو شكل تلفزيوني يُظىسلسلة السمعي البصري

 حيث بالحياة،يهيمن جيل جديد من منتجي الأفلام على هذا السوق الجديد النابض و 

لى المهارات اللازم ونيفتقر  مولكنه للقطاع،دفعة  يعطون  لمشاريعهم،العقود  لوضعة اإ

طار السوق السمعي  موجهتدريب  وبهذا نظُموتحقيق الدخل من أأصولهم الإبداعية.  في اإ

في واغادورو في  (Series-Series) البصري الإفريقي بعنوان "سلسلة المسلسلات"

يعمل هذا السوق لاقحترافي كحاضنة للمسلسلات الناش ئة والمهنيين و بوركينا فاسو. 

 مولممولين وموزعين دوليين. ومن الجدير بالذكر أأن المشروع  بحضورقيا من أأفري 

كانت  الأفلام،سوق  وأأثناءمشاركين من كوت ديفوار والس نغال للمشاركة في السوق. 

النتيجة المباشرة لهذه المبادرة هي أأن البلدين كانا قادرين على الحصول على تمويل وتوزيع 

 ملموسين لمشاريعهما.
 

 بثال  هيئاتب( 
 

لى انفجار في أأدى المشه يضطلع و في جميع أأنحاء أأفريقيا.  البثخدمات د الرقمي الحالي اإ

منظمو التصالت بدور رئيسي في رصد أأنشطة هذه الكيانات وضمان لاقمتثال 

 المؤلف. لحقمتثال للس ياسات التنظيمية للقطاع السمعي البصري بما في ذلك لاق
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من أأجل بفاعلية هيئات البث الترخيص ل ة البصرية من لم يتمكن أأحااب الحقوق السمعيو

نتاجهم الإبداعي.  مكانية للدخلمصدرًا مهمًا  ويشكل هذا الخيرتحقيق الدخل من اإ  مع اإ

 .هيئت البثالتفاو  على التمويل المس بق مع 
 

طار هذا  م أأول تدريب من نوعه في مجال  المشروع،وفي اإ هيئات صالح ل حق المؤلفنظُِّّ

طلب ترتبت عن هذا  . ومن بين النتائج التيللبثاون مع لاقتحاد الأفريقي البث بالتع

توفير أأحكام تعاقدية نموذجية لقياس عمليات الترخيص بين أأحااب الحقوق 

هيئات البث خاصة لصالح  تنظيم تدريبات المتابعةل  وجه بطلبتوالمس تخدمين. وقد 

 .الناطقة بالإنكليزية
 

 نوالقضاة والمحامو ج( 
 

 والسوابق القضائية المتخصصة المتعلقةدورتين تدريبيتين حول حق المؤلف  نظُمت

للمجتمع القانوني. وكان أأولها بناء على طلب المدعين العامين في  لسمعي البصريبا

صالح ل كان وثانيهاالس نغال بمشاركة زملائهم من المهنيين من البلدان المس تفيدة الأخرى. 

 كوت ديفوار.المحامين في نقابة 
 

ويواجه العدد المتزايد من المعاملات التجارية في القطاع السمعي البصري نقصا في 

والمحامين المؤهلين من ذوي الخبرة في الجوانب  الهيئات القضائية لدىالمهارات المتخصصة 

 وأُعدتاان نحو الممارسة تموجه  كلا الدورتان وكانتالتعاقدية للقطاع السمعي البصري. 

على الصعيد المحلي والسوابق القضائية  ،والعقود المحلية الإفرادية،ات راسالدعلى أأساس 

 وُجهت طلبات لتحديث. وقد المهنيين لنتظارات نكلا الفعاليتا تواس تجاب. والدولي

عداد دليل قانوني ل  تولي، فضلا عن لأنشطةا قضائية يتعلق بالقطاع السمعي السوابق ل اإ

هنية لهذه المجتمعات القانونية وممارساتها التعاقدية. دعم الممارسات الم ه يمكن والذي البصري

بشكل جيد لاقس تغلال الفعال واليقين القانوني بين الأطراف  المصُاغةتضمن العقود و 

 والمكافأأة العادلة.
 

 . دعم الأطر المؤسس ية والإدارة4
 

نية من بين أأهم أأهداف المشروع "زيادة توليد الإيرادات من خلال تحسين الأطر القانو 

دارة المعاملات القائمة على حقوق الملكية الفكرية يومنا . وحتى والبنى التحتية لفائدة اإ

يرادات فعالة لس تغلال  وفنانو الأداء في مجاللم يؤمّن المؤلفون  ،هذا السمعي البصري اإ

ل  الحدود،المحتوى الإفريقي عبر  ولبثالمحتوى السمعي البصري على الش بكات الرقمية 

 أأوروبا.س يما في 
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 مثل: منالتحديات وهناك العديد من 
 

دارة البيانات لجمع وتوزيع المحتوى السمعي البصري ضرورة وجود  - أأدوات فعالة لإ

 ؛يقي فيما يتعلق بالخدمات الرقميةالأفر 

 ؛الضخمةلمبدعين عند التفاو  مع الخدمات الرقمية ى المساومة لدا قصور في -

 ؛في مجال السمعي البصريتعاونين والشركاء في التمويل ضعف العقود بين المبدعين والم  -

لى  - الإدارة الجماعية للحقوق السمعية البصرية لس تخدامات أأو مجالت  تعزيزالحاجة اإ

 محددة تشمل أأنظمة البث التلفزيوني والنسخ الخاص.
 

 بالتفاو  الجماعي بشأأن الحقوقلدراسة الخاصة ا هذه المجالت بالفعل في حُددتوقد 

المتاحة  CDIP/14/INF/2، الوثيقة والإدارة الجماعية لها في القطاع السمعي البصري

على الرابط التالي: 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_14/cdip_14_

inf_2.pdf. 
 

ويس تمر المشروع في توفير الأدوات والمهارات لتحسين الممارسة الفردية للحقوق والإدارة 

حيث يخضع عدد من الحقوق  البصرية،كما هو معمول به في الصناعة السمعية  الجماعية

مكانات  لمنتجين السمعين صالح ل الكاملة لاقنتفاعلس يطرة منتجي الأفلام لضمان اإ

 البصريين.
 

 :هما كال تي نشاطين تدريبيين ونظُم
 

البصري لسمعي حول الإدارة الجماعية في القطاع ا لبلدانا فيما بينتدريب نظُم  -

على الإدارة الجماعية في القطاع السمعي البصري وأأدوات  في المغرب. وقد ركز

صدار التراخيص دى هذا . وقد أأ حسب الطلب الإلكترونية المتاحةلخدمات ل اإ

لى اعتماد "خطة  تمهد الطريق لمزيد من  حيثالجديدة"  مدينة عملالنشاط اإ

صدار االتعاون بين بلدان ررب أأفريقيا في مجال  كانت النتيجة و . ةالرقميلتراخيص اإ

ليها الملموسة  نشاءمساهمة هي  2018في يوليو التي توُصّل اإ المملكة  التدريب في اإ

حول حق المؤلف والإدارة  لاقستراتيجية"معهد ررب أأفريقيا للبحوث  المغربية

 تعزيز التعاون في المجالت المتعلقة بالقطاع السمعي البصري.بغية الجماعية" 
 

في تعزيز مهارات البلدان  لس نغالبافي داكار  نظُّمثاني  تدريب متخصص ساهم -

دارة  المكافأ ت الخاصة بالنسخ. وقد وضعت كوت  أأنظمةالمس تفيدة من أأجل اإ

النسخ الخاصة  بأأنظمةديفوار والس نغال والمغرب مؤخرا التزامات قانونية تتعلق 

 تفعيلها هذه البلدان يلزم ذلك،التي تشمل أأيضا القطاع السمعي البصري. ومع 
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هذا النشاط بالتعاون مع  ونظُّم. يةر هارات الإداالم بنية التحتية الفعالة و ال من خلال 

 المس تمدة منعلى تبادل المعرفة  وركز .لاقتحاد الدولي لجمعيات حقوق المؤلفين

دارة هذا الحق في أأفريقيا  مثل بوركينا  بلدان فيالممارسات الأكثر تقدما المتعلقة باإ

 اسو والجزائر.ف
 

لى السلطات الوطنية  تقديمكما واصل المشروع  المشورة التشريعية على أأساس الطلب اإ

هذه  وشملتا يتيح بيئة تنظيمية حاية. مم البصري في مساعيها نحو دعم القطاع السمعي

قدت حلقة عُ و لاقستراتيجيات الحكومية تحديث أأطر قوانين حق المؤلف والتصالت. 

لتقديم المشورة بشأأن قانون حق المؤلف  بوركينا فاسو في واغادوروعمل وطنية في 

 والذي س يجعل القانون مطابقا لمعاهدات الويبو الدولية. ة اعتمادهنقح والتحقق من حاالم 
 

أأمثلة على النجاح/ الأثر 

 والدروس الرئيس ية

 :دوث تطورين مهمينبح تميزتحيث السوق التي شهدها تحولت ال فيما يلي 

  

 لى التلفزيون الرقمي  اكتمال عدم تحديات  يطرحمر الأ  هذا بعد ولكنالتحول اإ

 ؛ومطالب كبيرة
 

  خدمات البث والبث عبر الحدود في أأفريقيا مثل في  المس تمرالنموNetflix 

لى Canal Aو Irokoو Africa Magicو  تُجهز لهاوالتي لم  ذلك،، وما اإ

صدار بعد أ ليات  دارة المهارات على ، وهناك بها الخاصة خيصاالتر اإ نقص في اإ

على  الإلكترونيةالخدمات الدولية التي لدى جدًا  الكبيرةشهية ال الرغم من 

 لمحتوى الأفريقي.ا
 

لى تنفيذ متطلبات أأكثر وتدفع  هذه الس بل الجديدة للتوزيع أأيضاً المنتجين المحليين اإ

تخدام المعايير الدولية الملكية واس   س ندالملكية الفكرية لسلسلة  بتوثيقصرامة فيما يتعلق 

 لتوثيق ملكية الملكية الفكرية والتحكم في حقوق التوزيع.
 

الحوار بين مختلف قطاعات  فيما يخص لوحظ تحسن اللهجة التنفيذ،على مدى فترة و 

لىالصناعة  ، تراخيص موس يقيةو ، بضرورة وجود اتفاقات مكتوبة زيادة الوعي بالإضافة اإ

في نهاية المطاف في  ذلك ساهمي س  ثحي القدرات،هذه ر تطو  أأنلأنشطة ل ولبدالخ. 

يراداتزيادة  يراداتهناك بالفعل نمو في و هذه الصناعة.  اإ خيص خاصة من هيئات االتر  اإ

 الرقميين. والفاعلينالبث 
 

لى و اس تمر المشروع في تعزيز الحوار بين المهنيين السينمائيين والسلطات  ذلك،بالإضافة اإ

 المس تفيدة، الدور النشط للسلطات التنظيمية في جميع البلدان الحكومية. وتشمل الأمثلة

خطوات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في كوت ديفوار حيث اتخذت  خاصة
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أ ليات  بتعزيز. وهناك مثال أ خر يتعلق هيئات البث لحق المؤلفملموسة لضمان احترام 

 .لكينيمجلس حق المؤلف افي كينيا من خلال التسوية البديلة 
 

من أأجل س بل وأُنشئت لدعم الصناعة البلدان في جميع ووُضعت ال ليات والأنظمة المالية 

 لتعاون المس تدام مع المؤسسات المالية.ا
 

تتطور التكنولوجيا والسوق بوتيرة سريعة. وقد في حين  ،جاريةالعمليات  ولتزال هذه

لى  التوجيه والدعم مواصلة  السوقفي طلب الجهات الفاعلة الرئيس ية اس تمرار أأدى ذلك اإ

على  لقطاع السمعي البصريانمو أأجل  نمبشكل استراتيجي  حق المؤلفلس تخدام 

لى و. مس تدامنحو  ، لم يتمكن المشروع من معالجة والمواردلإطار الزمني محدودية ابالنظر اإ

لى التعليم عن بعدوحدات  تؤديمن المتوقع أأن و جميع الطلبات.  نشاء مكون تدريبي اإ  اإ

 دائم للمهنيين.
 

  المخاطر والتخفيف من أ ثارها

لى حد كبير بالدعم المقدم من  المشروع،كما ذُكر في وثيقة  يرتبط أأثر المشروع وفعاليته اإ

يجادشجع على ت التي ت لحكوماا طار تمكيني  اإ س ياسات مبسطة للقطاع. كما أأنه ب  مرفوقاإ

بناء ب  للسماحف الهيئات الوطنية تلبين مخ س يق الفعال على المس توى الوطني يرتبط بالتن 

تضمنت استراتيجية التخفيف المتوقعة في وثيقة  المعنى،الثقة مع المؤسسات المالية. وبهذا 

جراء  المشروع ضمان التعاون المس تمر مع السلطات الوطنية وجهات التنس يق من خلال اإ

الأنشطة. وقد مشاورات دقيقة وطلب المشاركة الكاملة من الشركاء المحليين في تنفيذ 

بالفعل في التخفيف من جزء من هذه  جهات التنس يقأأسهم التنس يق الفعال من خلال 

لى والمخاطر في معظم البلدان.  يجب على المشروع التكيف مع بعض  ذلك،بالإضافة اإ

على المس توى المحلي  البارزة لاقتجاهات الخارجية المرتبطة بالتغييرات الس ياس ية الخارجية

 لى خطط التنفيذ على أأر  الواقع.والتي تؤثر ع
 

مسائل تقتضي دعماً/ اهتماماً 

 فورياً 

 

عدد المؤسسات والشركاء انخفا  و ، السائد حالياالوعي  لنخفا  مس توياتنظراً 

حداث تغيير البنية التحتيةوضعف ، المعنيين ، يواجه المشروع تحديات فيما يتعلق باإ

طاره الزمني المخصص.  جوهري في اإ
 

حداثها،غم من وجود بعض الأمثلة للتغيرات وعلى الر ل أأنه ل يزال يلزم  المرروب اإ اإ

جراء تدخلات مختلفة ولكن مكملة خلال فترة زمنية  تتجاوز الإطار الزمني  مس تمرةاإ

المالية  الأنظمة وتعزيز للعقود،للمشروع. وس يتيح ذلك تعميم لاقس تخدام المس تمر 

 المؤسسات المالية. دعمجذب بغر  ثقة ال  لبناء وهما عاملان ،الناش ئة لتنمية الصناعة
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  المضي قدما

طلاق  سيسُ تكمل لتعليم التجريبية ل وحدات الالمشروع وفقاً للجداول الزمنية بينما ل يزال اإ

 عن بعد قيد التنفيذ.
 

  الجدول الزمني للتنفيذ

 يتم تنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمني لوثيقة المشروع.
 

   شروعمعدل تنفيذ الم 

 في المائة. 89هو:  2018معدل اس تخدام الميزانية بحلول نهاية أأرسطس 

  التقارير السابقة

لى اللجنةهذا هو التقرير المرحلي الثالث المقدم   .اإ
 

لى اللجنة في  ،CDIP/18/2 للوثيقة السادسوورد التقرير الأول في المرفق  م اإ وقُدِّّ

م  ،CDIP/20/2 للوثيقة الرابع في المرفق وورد التقرير الثاني .دورتها الثامنة عشرة وقُدِّّ

لى اللجنة  .العشرينفي دورتها  اإ
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 التقييم الذاتي للمشروع

 

شارات السير  مفتاح نظام اإ

 

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 لم يقُيّم بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مُحقَّق بالكامل

 

 

نتائج المشروع
8

 

 المرتقبة( )النتيجة

 

 مؤشرات الإنجاز الناجح

 )مؤشرات النتائج(

 

 

 بيانات الأداء
نظام 

شارات  اإ
 السير

ورقات تحديد النطاق 

 سةوالدرا

عمل العرضت الدراسة وناقشت مجالت   مكتملة

  التي اُقترحتديدة الج
**** 

عقد حلقات العمل وتقييم  حلقات عمل الخبراء

يجابيا  المشاركين لها تقييما اإ

لى أأن  أأغلب رأأشا المس تفيدين اإ

ويمكنهم مهاراتهم تحسنت 

 .في الممارسة المهنية اس تخدامها

وتنظيم  ،مس توى أأعلى من المهارات المهنية

 المهنية،وزيادة اس تخدام المعايير  القطاع،

 لدعم الأعمال. حق المؤلفوفهم دور 

**** 

على  في عين المكانالتدريب 

صدار التراخيص  ةالجماعي اإ

 الجماعية والإدارة

وتقييم المشاركين  الأنشطةعقد 

يجابيا أأغلب  ، وأأشارلها تقييما اإ

لى أأن المهارات  المشاركين  لهااإ

 صلة مباشرة بتحسين عملهم

صدار التراخيصمهارات تحسن   *** اإ

تطوير البنية التحتية 

لإدارة  والطلباتوالمهارات 

 السمعي البصريحقوق 
 

المنهجيات وبرنامج  وضع

 بعدالتعليم عن 

 

 المحُدثةقبول الأنظمة والأدوات 

 وتطبيقها

 أأعلى من الحقوق ياتمس تو - قيد النفيذ

 

 

 

 قيد التنفيذ التعليم عن بعد تكييف

** 

 

 

 

*** 

 

 

                                         
8

 .وثيقة المشروعمن  2.3لقسم ل وفقاً  
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مؤشرات النجاح في تحقيق  أأهداف المشروع

أأهداف المشروع )مؤشرات 

 النتائج(

نظام  بيانات الأداء

شارات  اإ

 السير

م المساهمة في تحسين اس تخدا

نظام الملكية الفكرية لتمويل 

المصنفات السمعية البصرية 

نتاجها وتوزيعها  واإ

 

يس تخدم المشاركون بشكل أأكبر 

نتاج  المهارات المكتس بة لتمويل واإ

السمعية  المصنفاتوتوزيع 

 البصرية
 

 

 

زيادة عدد المعاملات المتعلقة 

بالملكية الفكرية في القطاع 

السمعي البصري فيما يتعلق 

نتا  .ج والتوزيعبالإ
 

زيادة القنوات المشروعة لبيع 

 حقوق الأفلام الأفريقية

 

نشطة الأ حلقات عمل الخبراء و تنظيم 

بأأفضل الممارسات  بشأأن الموجهة يةالتدريب 

مس تويات عالية من حيث كانت ذات 

تلقى المس تفيدون المحددين و التقدير. 

 التدريب.
 

زيادة الوعي واس تخدام الملكية الفكرية في 

توثيق حق خذ في لاقعتبار والأ ود. العق

بشكل  وسلسلة س ند الملكية المؤلف

 متزايد.
 

صلاحات  ساهم المشروع في التأأثير على اإ

لوائح القطاع السمعي اسات و الس ي

  البصري.

*** 

المضي قدماً في تطوير بنية 

تحتية فعالة للعمليات القائمة 

على حقوق الملكية الفكرية 

صدار التراخيص ت والمهارا واإ

ذات الصلة لتحسين 

العائدات المالية على المبدعين 

في القطاع السمعي البصري 

 والصناعة

ت القائمة على زيادة عدد المعاملا

صدار الملكية الفكرية  بسبب اإ

الحقوق السمعية  تراخيص

البصرية من خلال المفاوضات 

صدار الجماعية وممارسات  اإ

وتنفيذ المبادئ  ةالجماعي التراخيص

 التوجيهية.
 

البنية التحتية  تطوير وزيادة

الحقوق  لإصدار تراخيص

السمعية البصرية بما يتفق مع 

المعايير الدولية، ل س يما من 

 .خلال منظمات الإدارة الجماعية
 

التنفيذ المطرد للأدوات وقواعد 

الأعمال الملائمة لإدارة المصنفات 

المزيد من الدعم لإدارة ضرورة تقديم 

رغم الدعم المرحلي الحقوق السمعية البصرية 

 .المقدم

 

أأدوات وقواعد الأعمال وزيادة يجري وضع 

التنس يق على مس توى ررب أأفريقيا. 

الذين  السمعي البصري مؤلفيعدد  وازداد

جزءًا من منظمات الإدارة  يشكلون

 ة.الجماعي

*** 
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السمعية البصرية بما يتفق مع 

رقة و  س تحدد) .المعايير الدولية

 تحديد النطاق خط الأساس(

 

 ]يلي ذلك المرفق السادس[
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 ملخص المشروع
 DA_35_37_02 رمز المشروع

 العنوان

 
 المرحلة الثانية –الملكية الفكرية والتنمية لاققتصادية ولاقجتماعية 

 توصيات أأجندة التنمية

 

 

جراء دراسات جديدة، بطلب من الدول الأعضاء، لتقييم  :35التوصية  مطالبة الويبو باإ

 .قتصادي ولاقجتماعي والثقافي لنتفاع تك  الدول بنظم الملكية الفكريةالأثر لاق
 

جراء دراسات بشأأن حماية الملكية الفكرية، بطلب وتوجيه من 37التوصية  : يجوز للويبو اإ

 .الدول الأعضاء، لتحديد أأوجه الصلة والتأأثير بين الملكية الفكرية والتنمية
 

 ميزانية المشروع

 

 

 فرنك سويسري. 485 000لمتعلقة بالموظفين: التكاليف غير ا

 فرنك سويسري. 316 000التكاليف المتعلقة بالموظفين*: 

 *يشمل هذا المبلغ تكلفة موظف المشروع، لكنه ل يشمل مساهمات موظفي الويبو.

 

 مدة المشروع

 

 

 أأشهر 42

قطاعات الويبو الرئيس ية 

 المعنية والصلة ببرامج الويبو

 .10و 9و 8الصلة بالبرامج 

  وصف مقتضب للمشروع

 هذا المشروع هو متابعة لمشروع الملكية الفكرية والتنمية لاققتصادية ولاقجتماعية

(CDIP/5/7 Rev. 1)  ول يزال مشروعاً جامعاً  .2013الذي اكتمل في نهاية

لى تضييق الفجوة المعرفية التي تواجه واضعي  قليمية التي تسعى اإ للدراسات الوطنية والإ

 .لس ياسات عند تصميم وتنفيذ نظام للملكية الفكرية ينهض بالتنميةا
 

لى تحقيق أأهداف المشروع الأصلي نفسها، تعتزم المرحلة  لى جانب مواصلة السعي اإ واإ

الثانية تعزيز اس تدامة البحوث التي بدأأت في المرحلة الأولى من المشروع وتوس يع نطاق 

وتتناول مواضيع جديدة لم تشملها المرحلة  عمل الدراسة لتغطي بلدانًا ومناطق جديدة،

 .الأولى
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  المشروع مدير

 الس يد كارستن فينك

 

الصلة بالنتائج المرتقبة في 

 البرنامج والميزانية

 

 

اس تخدام تحليلات الويبو لاققتصادية على نطاق أأوسع ونحو أأفضل في صياغة  2.5 

 الس ياسات العامة
 

 

لمحة عامة موجزة عن تنفيذ 

 وعالمشر 

 

قليمية كما كان متوقعا في الأصل.  يلخص ما يلي و تم تنفيذ جميع الدراسات القطرية والإ

 العناصر الرئيس ية لكل دراسة:
 

 كولومبيا*

، تقتضي الدراسة CDIP/20/2و CDIP/18/2 وCDIP/16/2الوثائق كما ورد في 

نشاء قاعدة بيانات لوحدة تسجيل بيانات الملك  ية الفكرية لغر  التي أُجريت في كولومبيا اإ

جراء تحليل لمدى  في كولومبيا، وتقييم  اس تخدام الملكية الفكريةالتحليل لاققتصادي، واإ

رضت نتائج الدراسة على الدول عُ و  .تجريبي للمبادرات الحديثة لس ياس يات الملكية الفكرية

. ويرد ملخص الدراسة في الوثيقة لجنةالأعضاء في الدورة العشرين ل 

CDIP/20/INF/2. 
 

 بولندا

، سعت CDIP/20/2و CDIP/18/2و CDIP/16/2 ئقعلى النحو المبين في الوثا

 الدراسة في بولندا لس تكشاف دور نظام الملكية الفكرية في لاقبتكار في قطاع الصحة.

طار تنفيذ الدراسة، عُقدت حلقة عمل وس يطة في مدينة كراكوف في سبتمبر   .2016وفي اإ

شراك أأحااب مصلحة رئيس يين من قطاع وكان الهدف الرئيسي من حلقة  العمل هو اإ

ولكن واجه المشروع بعض التأأخير نظراً للحاجة  .الصحة في مناقشة النتائج الأولية للدراسة

لى تغيير المستشار الرئيسي باتفاق مشترك مع مكتب البراءات البولندي واجه ، و اإ

عضاء في الدورة الثانية عر  نتائج الدراسة على الدول الأ المشروع بعض التأأخير. وس تُ 

  .لجنةوالعشرين ل 
 

 رابطة أأمم جنوب شرقي أ س يا

في ثلاثة بلدان في جنوب الصناعية  التصاميمركزت هذه الدراسة على فهم اس تخدام 

ندونيس يا ، وهي: شرق أ س يا على  في جوهرها اش تملت الدراسةو  ند.والفلبين وتايل واإ

 فيكما س بق بيانه و الصناعي.  التصاميملمودعي طلبات النطاق  ةواسع دراسة اس تقصائية

يفاد بعثات لتقصي الحقائق CDIP/20/2و CDIP/18/2 الوثيقتين لبلدين في ا، تم اإ

ندونيس يا في مارس  ،2016الأخيرين في يونيو  لى اإ الدراسة  عُممت. وقد 2017واإ
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يونيو  من مجموعة الردود بالكامل بحلول واُنتهييبعد ذلك في البلدان الثلاثة  لاقس تقصائية

 .لجنةلى الدول الأعضاء في الدورة الثانية والعشرين ل عنتائج الدراسة  وس تُعر . 2018
 

 أأمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية

، حللت الدراسة العلاقة CDIP/20/2و CDIP/18/2على النحو المبين في الوثيقتين 

 وكجزء من الإقليمي.تصادي وتدفقات التجارة في المجال لاقق  اس تخدام الملكية الفكريةبين 

 كل منعمل تقنية بمشاركة جهات التنس يق  حلقة، عُقدت في السلفادور تنفيذ الدراسة

لدراسة. وتبع ذلك ا المشروع الأول من نوقش فيها، حيث 2017بلد مشارك في أأبريل 

الوطنية  جهات التنس يق اشملتحيث ، وأأبريل ويونيجولتين من المناقشات التقنية في 

الدراسة خلال  عُرضت، 2017في يوليو وفي جنيف.  التي يوجد مقرها ثاتوالبع 

ريكا الوسطى حول الملكية أأمفي لاجتماع الوزاري الخامس ل للتحضير التقنيلاقجتماع 

النتائج النهائية  عُرضت، وتم تقديم ملخص موجز للوزراء خلال الجلسة العامة. كما الفكرية

. ويرد ملخص الدراسة في الوثيقة لجنةورة العشرين ل للدراسة على الدول الأعضاء في الد

CDIP/20/INF/3. 
 

 أأورندا

، كان الهدف من وراء CDIP/20/2و CDIP/18/2على النحو المبين في الوثيقتين 

 هذه الدراسة هو فهم الدور الذي يلعبه لاقبتكار والملكية الفكرية في البلدان الأقل نموا.

، هاوكان هدف  .صناعات القائمة على الزراعة في أأورنداالدراسة بوجه خاص على ال  وركزت

تحديد القيود التجارية والتقنية والمؤسس ية والس ياس ية التي  هومن بين أأمور أأخرى، 

تقو  أأو تحد من أ ثار البحث والتطوير ولاقبتكار ونشر التكنولوجيا في المجال الزراعي 

مت حلقة عمل بمناس بة الإطلاق في أأو  .الأورندي  واُس تكمل .2016رندا في أأكتوبر ونظُِّّ

 أأثناءلى الدول الأعضاء عالنتائج النهائية للدراسة  وعُرضت. 2018المشروع في أأوائل عام 

 .CDIP/21/INF/3 . ويرد ملخص الدراسة في الوثيقةلجنةالدورة الحادية والعشرين ل 

 ش يلي

رحلة الأولى من اعتمدت على نتائج الم حيث تابعة في ش يلالم ة دراس ةراسالدكانت هذه 

اس تكشفت الدراسة محددات اس تخدام و (. CDIP/5/7المشروع الشامل الحالي )

 بشأأن رنية وفريدةبالعتماد على مجموعة بيانات  ،ملكية الفكريةلل ش يلي الشركات في 

لى الدول عالنتائج النهائية للدراسة  وعُرضتأأداء الشركة.  وعلى الملكية الفكريةاس تخدام 

 . ويرد ملخص الدراسة في الوثيقةلجنةالدورة الحادية والعشرين ل  أأثناءالأعضاء 

CDIP/21/INF/4. 
 

 دور الملكية الفكرية في قطاع التعدين

لى جمع أأدلة تجريبية  سعت الأنماط العالمية الرئيس ية لقطاع  بشأأنهذه الدراسة الجديدة اإ
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نيف حلقة عمل وعُقدت في ج  .اس تخدام الملكية الفكريةالتعدين من حيث لاقبتكار و 

وساعدت على تحديد لاقتجاه  .2017تقنية ضّمت أأحااب المصلحة الرئيس يين في مارس 

ونوُقشت الأدوار والمسؤوليات الرئيس ية خلال حلقة  .الدراسة المقترحة لأعمالالموضوعي 

لى الأطراف المشاركة ومكاتب الملكية الفكرية تعتبر أأعمال الدراسة . و العمل، وأُس ندت اإ

 الحين،. ومنذ ذلك لجنةوالبرازيل جزءًا من متابعة أأعمال دراسة المرحلة الأولى ل  في ش يلي

ش يلي والبرازيل في لاقستشاريون  ، وقدمالبراءات رسم خرائطالشاملة لعمال الأ تم تنفيذ 

دورة  أأثناءعر  نتائج الدراس تين القطريتين على الدول الأعضاء س تُ و دراساتهم الخاصة. 

 .لجنةمقبلة ل 
 

ئج / أأثر المشروع نتا

 والدروس الرئيس ية

 

ُ  والندوات العملحلقات كشفت  أأحااب  الدراسات القطرية عن اهتمام بشأأنظمت التي ن

قوي بأأعمال الدراسة المتوخاة بما في ذلك مكاتب الملكية الفكرية ومقدي ال المصلحة

لى والطلبات والهيئات الأكاديمية.  كيفية  بشأأنخلي الحوار الدا فقد عززت ذلك،بالإضافة اإ

 تأأثير الملكية الفكرية على الأداء لاققتصادي.
 

جراء  الرسمية  الدراسات لاقس تقصائيةويتمثل أأحد الدروس الأساس ية المس تفادة في أأن اإ

لى حد كبير على الموارد ويواجه في كثير من الأحيان عقبات غير  والمقابلات النوعية يعتمد اإ

، بولندا، التعدين، ابطة أأمم جنوب شرقي أ س يار في بعض الحالت )اس تغرق و متوقعة. 

( الأمر وقتا أأطول من المتوقع لوضع اللمسات الأخيرة على هذا النوع من الأبحاث. ش يلي

مكانية حدوث مثل هذا التأأخير  الأخذ في لاقعتبارمن المهم و  ولاقحتفاظ بمهلة زمنية اإ

 لتجنب التأأخير. احتياطية

  المخاطر والتخفيف من أ ثارها

اس تغرقت عملية  (CDIP/20/2و CDIP/18/2) حلية السابقةما ذكر في التقارير المر وك

التوظيف لموظف المشروع وقتا أأطول مما كان متوقعا في البداية. وقد تسبب ذلك في 

لى تمديد المشروع لمدة  أأشهر.  6بعض التأأخير في الجدول الزمني للتنفيذ الإجمالي ، وأأدى اإ

 جميع الدراسات وفقا لجدول تنفيذ المشروع. تم لاقنتهاء من ذلك،خلاف 
 

   معدل تنفيذ المشروع

  ةفي المائ 85هو:  2018اية أأرسطس معدل اس تخدام الميزانية بحلول نه

  التقارير السابقة

لى اللجنة في دورتها CDIP/16/2للوثيقة  الرابعورد التقرير الأول في المرفق  م اإ ، وقُدِّّ

م CDIP/18/2للوثيقة  الثانيالثاني في المرفق  عشرة. وورد التقرير السادسة لى ، وقُدِّّ اإ

في المرفق الثاني للوثيقة  لثوورد التقرير الثا .الثامنة عشرةفي دورتها  اللجنة

CDIP/20/2 م لى اللجنة، وقُدِّّ  في دورتها العشرين اإ
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  المتابعة

، كما هو 16س يجري تعميم مزيد من أأعمال الدراسة لاققتصادية على أأنشطة البرنامج 

 .2018/19للثنائية  اقتراح البرنامج والميزانية مبين في وثيقة 
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 التقييم الذاتي للمشروع
 

شارات السير  مفتاح نظام اإ

 

 ل تقييم ل تقدم ** *** ****

 لم يقُيّم بعد/ توقف ل يوجد تقدم بعض التقدم تقدم قوي مُحقَّق بالكامل

 

 

9نتائج المشروع
 

 رتقبة()النتيجة الم

 

 مؤشرات الإنجاز الناجح

 )مؤشرات النتائج(

 

 

 بيانات الأداء
نظام 

شارات  اإ
 السير

لى  4 مشاريع دراسة  5اإ

جديدة على المس توى 

 القطري أأو الإقليمي

 

 عقد حلقات عمل محلية

حلقات عمل في السلفادور عُقدت 

ندونيس يا وبولندا وتايلند  والفلبين واإ

ل مع وعُقدت في جنيف حلقة عم .وأأورندا

أأحااب المصلحة في قطاع التعدين، 

واجتماعات تقنية مع بعثات أأمريكا الوسطى 

 )انظر أأعلاه(.

 

*** 

 

نجاز الدراسات ومجموعات  اإ

 البيانات الجزئية

 

 *** .نشر الدراسات القطريةتقديم/

 

 

 

مؤشرات النجاح في تحقيق  أأهداف المشروع

أأهداف المشروع )مؤشرات 

 النتائج(

نظام  ءبيانات الأدا

شارات  اإ

 السير

 

تحسين فهم ال ثار لاققتصادية 

لس ياسات الملكية الفكرية 

  واتخاذ قرارات أأكثر استنارة

حلقات حضور رفيع المس توى في 

الإشارة ؛ لدراسةبا المتعلقة عملال

لى لدراسات في أأوراق ا اإ

 الصحفية؛الس ياسات والمقالت 

 

 من المبكر للغاية تقييمها.

 

 

 ل تقييم

                                         
9

 .وثيقة المشروعمن  2.3لقسم ل ا وفقً  
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لاقستشهادات من عدد ورود 

؛ ةقالبحث اللاح أأعمالفي 

اس تخدام قواعد البيانات التي 

 في س ياق هذا المشروع. أُنشئت

 

 ]يلي ذلك المرفق السابع[
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 1 ةالتوصي  التوصية )التوصيات(

يجب أأن تتميز أأنشطة الويبو في مجال المساعدة التقنية بعدة ميزات ومنها أأنها موجهة نحو 

الطلب وشفافة وهي تأأخذ بعين لاقعتبار الأولويات ولاقحتياجات  التنمية وقائمة على

الخاصة بالبلدان النامية والبلدان الأقل نموا على وجه الخصوص فضلا عن مختلف 

دراج الأنشطة في أأطر زمنية  مس تويات التنمية المدركة في الدول الأعضاء، وينبغي اإ

صميم برامج المساعدة التقنية وفي هذا الصدد، ينبغي أأن يكون ت .لس تكمال البرامج

 .وأ ليات تسليمها وعمليات تقييمها خاصة بكل بلد

 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 31 و 30 و 17 و 16و 15 و 14 و 11 و 10 و 9 و 6 و 5 و 4 و 3 و 2 و 1

 32و

 

( وهي قيد التنفيذ منذ CDIP/1/4) نةلج نوقشت هذه التوصية في الدورة الأولى ل   التنفيذ

هذه التوصية . وتستند استراتيجية تنفيذ 2007 عام الويبو بشأأن التنمية فيأأجندة اعتماد 

لى المناقشات التي دارت أأثناء  وعلى النحو ( CDIP/2/4)الوثيقة  لجنةالدورة الثانية ل اإ

 استراتيجية التنفيذ:وفيما يلي . CDIP/3/5في الوثيقة  الوارد

ضطلاع بتقديم المساعدة التقنية، بناء على طلب الدول الأعضاء، بعد أأن يتم لاق"

تصميمها وصيارتها وتنفيذها بالتشاور والتعاون الوثيق مع البلدان المعنية لتلبي 

 لاقحتياجات المحددة ومس توى التنمية وأأولويات البلد تلبية كاملة، مع التركيز خاصة على

 .واً احتياجات البلدان الأقل نم
 

تقديم المساعدة للبلدان في س ياق صياغة استراتيجيات وطنية بشأأن الملكية الفكرية 

ويعد الغر  الرئيسي من هذه لاقستراتيجيات هو  لفائدة جميع أأحااب المصالح.

الإسهام في التنمية لاققتصادية ولاقجتماعية والثقافية والتكنولوجية في البلدان المس تفيدة 

 ال بنظام الملكية الفكرية.بفضل لاقنتفاع الفع
 

عداد هذه العملية واقعة على عاتق البلدان المعنية، مع  وتظل المسؤولية الأولى عن اإ

التزام الويبو التام بتقديم كل ما يلزم من المساعدة التقنية والتعاون بطريقة فعالة من 

 ."حيث التكلفة أأو التدخل في الوقت المناسب
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

 ة:التالي المكتملة أأجندة التنميةهذه التوصية من خلال  نفُذت

تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية  -

 (CDIP/7/6)) وبلدان أأقل نموا

-و وبعض البلدان الأفريقية سطاع السمعي البصري في بوركينا فاتعزيز وتطوير الق -

 (CDIP/9/13) الأولى المرحلة
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لى ذلكو على التنمية الجارية  أأجندة مشاريعهذه التوصية من خلال  تتُناول، بالإضافة اإ

 :النحو التالي
 

الملكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دعم الأهداف الإنمائية والنهو  بالتراث الثقافي في  -

 (.CDIP/15/7 Revالنامية" ) البلدان مصر وغيرها من
 

-وبعض البلدان الأفريقية  بوركينا فاسوزيز وتطوير القطاع السمعي البصري في تع -

 (CDIP/17/7) الثانية المرحلة
 

دارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: ا - لمشروع المقترح من جنوب أأفريقيا بشأأن اإ

قل نموا الترويج لس تخدام الملكية الفكرية على نحو فعال في البلدان النامية والبلدان الأ 

 (.CDIP/19/11 Rev) والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
 

أأكثر  وسهلقطاع التنمية في الويبو  أأجرى ،2018ويونيو  2017في الفترة ما بين يوليو  الإنجازاتالأنشطة/

نشاط والتي شملت مختلف جوانب تطوير أأنظمة الملكية الفكرية الوطنية  300من 

 حولأأنشطة بشأأن زيادة الوعي  106بتكار. وشملت هذه المبادرات واستراتيجيات لاق

لى جانب ، ريبا لتكوين الكفاءاتدت 42و الفكرية،اس تخدام الملكية  مشروعاً  30اإ

سلسلة من الأنشطة ولاقجتماعات  فضلا عنحول الملكية الفكرية ولاققتصاد،  ودراسة

دارة أأفضل الممارسات وتبادل الخبرات الم  بتشاركالمتعلقة  . الملكية الفكريةفيدة بشأأن اإ

التي تس تهدف بشكل أأساسي المسؤولين الحكوميين وأأحااب  الأنشطة،ومن بين هذه 

دارة أأصول الملكية على نقل التكنولو منها  16ركز حوالي  ال خرين،المصلحة  جيا واإ

لى 35رمت ، و الفكرية نظام  ، مثلنة خدمات مكاتب الملكية الفكريةتسهيل رقم  منها اإ

دارة الملكية الصناعية  براءاتركن ال، و (WIPO Fileنظام ويبو فايل )و  (،IPAS) اإ

(Patentscope) ،( ونظام ويبو بابليشWIPO Publish.) في مجال التحكيم و

بناء هذه الأنشطة  وعُقدتمكتبا من خدمات مركز الويبو.  18، يس تفيد والوساطة

لى  التنمية،وموجهة نحو  على الطلب وهي تمكين البلدان من اس تخدام نظام وتهدف اإ

المعرفة القائم على العالمي قتصاد الملكية الفكرية لديها ولاقس تفادة من مشاركتها في لاق

 ولاقبتكار.
 

شهدت الفترة قيد لاقس تعرا  زيادة كبيرة في اس تخدام خدمات الويبو.  لذلك،ونتيجة 

دارة الملكية الصناووصل عدد المكاتب المس تفيدة من  لى ما مجموعه  (IPASعية )نظام اإ اإ

 أأفريقيا، في 19و، أأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيفي منطقة  منها 22 مكتباً، 69

. وقد بلغ عدد البلدان أ س يا والمحيط الهادئمنطقة  في 14و ،البلدان العربية في 14و

 62 أُنشئد : فقمهماالمس تفيدة من نشر مراكز دعم التكنولوجيا ولاقبتكار أأيضاً عدداً 
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أأفريقيا  تربعتحيث  النامية،مركزاً من مراكز دعم التكنولوجيا ولاقبتكار في البلدان 

نشاء في منطقة أأمريكا اللاتينية مركزا  16 أُنشئ، و مركز فيها 25 على رأأس القائمة باإ

 العالم العربي. في 10و، في منطقة أ س يا والمحيط الهادي 11و الكاريبي،
 

امية والبلدان الأقل نمواً في لاقس تفادة من المساعدة على تصميم اس تمرت البلدان النو 

وتطوير وتنفيذ لاقستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية التي تتسق مع خططها الإنمائية 

 العامة وتلبي احتياجاتها وأأولوياتها.

 في بلدان في 32استراتيجية وطنية للملكية الفكرية قيد التنفيذ ) 55ويوجد ما مجموعه 

منطقة أأمريكا في  8في أ س يا والمحيط الهادئ، و 9في المنطقة العربية، و 3أأفريقيا، و

 في البلدان الأقل نمواً. 24(، منها اللاتينية الكاريبي
 

فيما يتعلق بالبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية والبلدان المتقدمة: اعتمدت لتفيا استراتيجيتها و 

 أأن جورجيا بصدد وضع الصيغة النهائية لستراتيجيتها في حين الفكرية،الوطنية للملكية 

طلاقها التالية،لبلدان في االخاصة. واس تمر تنفيذ استراتيجيات الملكية الفكرية  عام  منذ اإ

 : هنغاريا وليتوانيا وبولندا وسلوفاكيا وأأوكرانيا.2017
 

لى المرفقات الرابع والخامس و  نجازات   يخصفيمامن هذه الوثيقة  والأوليرجى الرجوع اإ اإ

 .أأعلاه والتي ل تزال قيد التنفيذالتنمية المذكورة  أأجندةمشاريع 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

؛ CDIP/8/2 ؛CDIP/6/3؛ CDIP/3/5: فيها اللجنةفيما يلي التقارير التي نظرت 

CDIP/10/2 ؛CDIP/11/2 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/13/4؛ CDIP/14/2 ؛

CDIP/16/2 ؛CDIP/17/3 ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2. 
  

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير  التوصية،المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه  ولمزيد من يرجى الرجوع اإ

 (.WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17 للثنائية أأداء الويبو
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 2التوصية  (التوصياتالتوصية )

نشاء صناديق ائتمانية أأو  ضافية للويبو من خلال تبرعات المانحين واإ تقديم مساعدة اإ

صناديق أأخرى للتبرعات داخل الويبو لفائدة البلدان الأقل نمواً على وجه الخصوص، مع 

عطاء أأولية كبرى لتمويل الأنشطة في أأفريقيا بفضل الموارد من داخل  لاقس تمرار في اإ

خارج الميزانية للنهو  بعدة مجالت، منها لاقنتفاع القانوني والتجاري ولاققتصادي  ومن

 بالملكية الفكرية في البلدان المذكورة.

 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 

 

 30و 20و 17و 16و 15و 14و 11و 9و 4و 3و 2و 1

   التنفيذ

 لجنة. وقد نوقشت في الدورة الأولى ل 2009تنفيذ منذ عام كانت هذه التوصية قيد ال 

(CDIP/1/4و )لجنةمن خلال الأنشطة المتفق عليها خلال الدورة الثانية ل  تم تناولها ،

 .CDIP/3/INF/2و CDIP/2/4على النحو المبين في الوثائق 
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

 ية:تناولت المشاريع التالية أأساسا هذه التوص 

 (CDIP/3/INF/2) مؤتمر حشد الموارد لأررا  التنمية -
 

 –و وبعض البلدان الأفريقية سفاتعزيز وتطوير القطاع السمعي البصري في بوركينا  -

 (CDIP/9/13الأولى )المرحلة 
 

لى ذلك هذه التوصية من خلال مشروع أأجندة التنمية الجاري كما  تتُناول وبالإضافة اإ

 يلي:
 

 –ر القطاع السمعي البصري في بوركينا فاسو وبعض البلدان الأفريقية تعزيز وتطوي -

 (CDIP/17/7) الثانيةالمرحلة 

اس تكمالً لمؤتمر حشد الموارد لأررا  التنمية، تواصل الويبو العمل على تحديد الشركاء   الأنشطة/الإنجازات

الجهود خلال الفترة واس تمرت ومشاريعها. والدعم المالي الخارج عن الميزانية لبرامجها 

قاعدة بيانات و  ،منصة ويبو ررينززت الشراكات لدعم حيث عُ  بالتقرير،المشمولة 

 .تحاد الكتب الميسرةوا ،الويبو للبحث
 

 2016/17 للثنائية أأداء البرنامجالخاص بتقرير الويبو عن  ويرد في المرفق العاشر

(WO/PBC/28/7 )طا ر صناديق الويبو تقرير مفصّل عن الأنشطة المنفذة في اإ

على  وللاطلاعبما في ذلك المعلومات البرنامجية والمالية.  ،2017في عام  لاقستئمانية

طار الصناديق المزيد من الم لى  لاقستئمانية،علومات عن الموارد في اإ يرجى الرجوع اإ
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المرفق الخامس الوارد في  2018/19للثنائية اقتراح البرنامج والميزانية 

(WO/PBC/27/8.) 
 

تعزيز وتطوير القطاع السمعي مشروع  منللاطلاع على الإنجازات التي تحققت و 

لى المرحلة الثانية –البصري في بوركينا فاسو وبعض البلدان الأفريقية  ، يرجى الرجوع اإ

 المرفق الخامس من هذه الوثيقة.
  

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

؛ CDIP/8/2 ؛CDIP/6/2؛ CDIP/4/2: نةفيها اللج فيما يلي التقارير التي نظرت 

CDIP/9/3 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛CDIP/17/3 ؛

CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2. 
  

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير يرجى التوصية،المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه  ولمزيد من  الرجوع اإ

 (.WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17 للثنائية أأداء الويبو
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 3 التوصية التوصية )التوصيات(

زيادة ما يخصص من أأموال وموارد بشرية لبرامج المساعدة التقنية في الويبو للنهو  بجملة 

دراج الملكية الفكرية في  أأمور، منها ثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية مع التأأكيد على اإ

 مختلف المس تويات التعليمية وحفز اهتمام الجمهور بالملكية الفكرية. 
 

البرامج ذات الصلة في 

البرنامج والميزانية للثنائية 

2018/2019 
 

 30و 19و 17و 15و 14و 11و 10و 9و 4و 3و 2و 1

 

 قيد التنفيذ منذ اعتماد ( وهيCDIP/2/4) لجنةل  الثانيةنوقشت هذه التوصية في الدورة   التنفيذ

تنفيذ ال وقد تم تناولها في أأعقاب استراتيجية . 2007ويبو بشأأن التنمية في عام أأجندة ال

لى المناقشات التي دارت أأثناء الدورة الثانية ل استنادا تفق عليها الم  )الوثيقة  لجنةاإ

CDIP/2/4 وعلى النحو الوارد في الوثيقة )CDIP/3/5 . لتنفيذ استراتيجية اوتتكون

 شقين وهي كما يلي: من

 

النهو  بثقافة الملكية الفكرية الموجهة للتنمية وحفز وعي الجمهور بصورة  ( أأ 

 أأكبر بالملكية الفكرية
 

ذكاء الوعي بأأهمية دور الملكية الفكرية في التنمية الوطنية في كافة قطاعات المجتمع، وتعزيز  اإ

لكية الفكرية كجزء ل يتجزأأ من برامج النقاش والحوار المس تنير والمتوازن حول قضايا الم 

وتشجيع الويبو لإشراك جميع أأحااب المصالح الوطنيين عبر أأنشطتها  .الويبو وأأنشطتها

وبرامجها المختلفة باعتبار أأن ذلك يشكل جزءاً من عملية التعريف بثقافة الملكية الفكرية 

العامة ولأحااب المصالح ويجرى تطويع برامج معينة خصيصاً للمؤسسات  .الموجهة للتنمية

في مجال الملكية الفكرية وللمنتفعين بها، وتس تهدف هذه البرامج قطاعات مجتمعية مختلفة، 

منها الجامعات، ومراكز البحوث، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات الإبداعية، 

 .نيوالسك  الدبلوماسي، والجهاز القضائي، والمسؤولون الحكوميون، والمجتمع المد
 

دخال ( ب  الملكية الفكرية في جميع المس تويات الدراس ية اإ
 

عداد برامج للحصول على درجات  اشتركت الويبو مع معاهد أأكاديمية في تقديم واإ

كما أأقامت شراكات استراتيجية مع معاهد  .علمية/دبلومات في مجال الملكية الفكرية

لى نظام لاققتصاد أأكاديمية، ل س يما في البلدان النامية والبلدان الأقل نم واً والبلدان المنتقلة اإ

كما شملت الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية وضع مواد ومناهج تعليمية وتدريبية بشأأن  .الحر

، وأُدرجت في المناهج الدراس ية تعليم عن بعدوأُعِّدت دورات جديدة لل  الملكية الفكرية.

قامة شراكات فيما بين بلدان  وركز برنامج التنمية المهنية تركيزاً خاصاً  للمؤسسات. على اإ
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وفي جميع برامج  الجنوب لزيادة ضمان التركيز على التنمية عند تدريب المسؤولين الحكوميين.

الأكاديمية، كان هناك جهد متزايد لإدراج الجوانب الموجهة نحو التنمية في نظام الملكية 

 الفكرية.
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

 :كما يليالجاري  أأجندة التنميةالتوصية من خلال مشروع هذه  تتُناول
 

التنمية والتعليم والتدريب المهني في مجال حقوق الملكية الفكرية مع مؤسسات  علىالتعاون  -

  .CDIP/16/7 Rev) التدريب القضائي في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا
 

لى ذلك طار  هذه التوصية أأيضا تم تناول، وبالإضافة اإ من خلال البرامج والأنشطة في اإ

"الأكاديميات الجديدة في مجال الملكية الفكرية"  بشأأنول س يما المشاريع  الويبو،أأكاديمية 

التي اُس تكملت وقُيمت وأُدرجت  (.CDIP/9/10 Revو CDIP/3/INF/2)الوثيقتان 

 في برنامج وميزانية الويبو. 

كبر النهو  بثقافة المل  ( أأ   الأنشطة/الإنجازات نمية وحفز وعي الجمهور بصورة أأ كية الفكرية الموجهة للت

 بالملكية الفكرية

 حيث يتمثل الهدف منها في تهاعددا من الأنشطة ودعمالتصالت في الويبو  شعبة أأطلقت

ة لملكية الفكريبازيادة وعي الجمهور بالملكية الفكرية وتوزيع مساهمات الويبو في مجال المعرفة 

 اس تخدامها. حااب المصلحةيتس نى لأ تى حوالترويج لها 
 

 الوعي بالملكية الفكرية 
 

الدول  بالتعاون مع نفُذتالتي  ،2018حملة اليوم العالمي للملكية الفكرية لعام  وضعت

لى العدد ) ولاقنخراط، سجلًا جديدًا للمشاركة الأعضاء والكيانات الأخرى بالإضافة اإ

 لمرأأة في مجال لاقبتكار والإبداع التغيير: اتمكينوضوع لمكان و (. 2017في عام  القياسي

( 2017بعام مقارنة  في المائة 26)بزيادة  فعالية 630صدى لدى الجمهور العالمي من خلال 

قليماً )بزيادة بلًدا/ 135في  من بين أأكبر بلدان  7وكانت (. 2017عام مقارنةً ب في المائة 11اإ

من ليوم العالمي للملكية الفكرية في فيس بوك لديها أأكبر عدد من المعجبين باالتي بلدان  10

 وباكس تان. الهند والمكس يك والبرازيل ومصر وبيرو وكولومبيا -البلدان النامية 
 

وتويتر ولينكدن  الإلكتروني هامثل موقع  - ' للويبوالمملوكة'الإعلامية قنوات ال وشهدت 

يصال المزيد لاقس تخدام زيادة ملحوظة في  والرسائل الإخبارية  WIPومجلة بو واير ووي  واإ

لى جمهور متزايد. من  المعلومات حول أأنشطة الويبو اإ
 

 المعرفة موارد 
 

مرجعية هامة للدول  ورؤى تقديم معلومات 2018يواصل مؤشر لاقبتكار العالمي لعام 
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تقرير هذا العام على نطاق واسع في وسائل الإعلام العالمية بما في ذلك  نشُرالأعضاء. وقد 

، يكونوميستوذي اإ  ،بي بي سيوعلام الرئيس ية مثل أأساهي ش يمبون، الإ  في وسائل

ندياو، ذا س تاندرد )كينيا(و ، أأو غلوبوو  ،يويورك تايمزن و ، مانيلا بوليتينو   ،تايمز أأوف اإ

 وواش نطن بوست.
 

يداع منشورات الويبو ب وتوسع ضافيتين  ليشملرنامج مكتبات اإ حتى دولتين عضوين اإ

 .120 الدول هو بذلك ما مجموع ، ليصبح2018يوليو  حلول
 

صدار  زملاءمن  40، تم تدريب ام الويبو بميثاق النشر الميسّر للتز  ومواصلة الويبو على اإ

ليها  النفاذيسهل  PDFبنسق وثائق  مكانية اإ لى أأنشطة الويبو  النفاذمن أأجل زيادة اإ اإ

 .لصالح القراء المعاقين بصريا
 

التي تسمح لمس تخدي الإنترنت  ،2016توح لعام تواصل س ياسة الويبو بشأأن النفاذ المف 

لى  ذن،باس تنساخ محتوى الويبو أأو توزيعه أأو تكييفه دون الحاجة اإ بدعم نشر محتوى  اإ

 الويبو على نطاق واسع.
 

 شراك  أأحااب المصلحة اإ
 

. وقد قام ما 2017في نوفمبر  "WIPO Delegate المحمول " الهاتف تطبيق أأصدر

يوليو حلول ب المصلحة في الويبو بتنزيل التطبيق حتى من أأحااشخص  900مجموعه 

يوفر التطبيق للمس تخدمين تحديثات حول لاقجتماعات والوثائق والأخبار المتعلقة و . 2018

 .المحمولةبأأنشطة الويبو مباشرة على أأجهزتهم 
 

خدمة العملاء التابع للويبو على توحيد التعامل مع اس تفسارات العملاء عبر  مجلسيركز و 

التي أأدخلت على التحسينات  وأأدتأأنظمة الملكية الفكرية العالمية وغيرها من الخدمات. 

لى تحسين  دعم  اس تجابة خدمة العملاء. وقتأأنظمة خدمة العملاء اإ
 

 تعليم الملكية الفكرية في جميع المس تويات الدراس ية ( ب
 

اة اس تخدام الملكية واصلت جميع برامج أأكاديمية الويبو دمج عنصر التنمية في مضمونها ومراع

 الفكرية من أأجل تعزيز التوازن العادل بين حماية الملكية الفكرية والمصلحة العامة.
 

لى أأكثر من وقُ  مشارك في  66 000دمت برامج التعليم والتدريب في مجال الملكية الفكرية اإ

لتي التعاون مع عدد من البلدان النامية من خلال الشراكة مع المؤسسات ا وعُزز، 2017

لديها المعرفة اللازمة لتقديمها. واس تجابت محتويات التدريب لطلبات واحتياجات التعليم 

 والتدريب في البلدان النامية مع مراعاة النهج الموجه نحو التنمية والتوازن الجغرافي.
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ضافية لأهمية وفوائد التعاون فيما بين بلدان  ،2017وفي عام  أأعطت أأكاديمية الويبو أأولوية اإ

مية شركاء نشطين في توفير لجنوب والتعاون الثلاثي. وأأصبح عدد متزايد من البلدان الناا

طار برنامج التطوير و النامية  الأخرى المتخصصة للبلدان اومهاراته امعارفه الأقل نموا في اإ

طار هذا البرنامج في  70 نظُم ،2017في عام والمهني.  في المائة من الدورات المقدمة في اإ

مسؤولً  382 ومن ضمنالنامية من خلال شراكات مع مؤسسات من الجنوب.  البلدان

 في المائة. 52، كانت نس بة النساء 2017في عام  الذي تلقوا التدريبحكومياً 
 

طلاق نسخ بلغات جديدة من  واصل برنامج التعليم عن بعد توس يع محفظته من خلال اإ

لى تخصيص ا التعليم عن بعددورات  لدورات والوحدات لتلبية احتياجات وتحويل تركيزه اإ

 البلدان النامية.
 

 الملكية الفكرية للش باب والمدرسين خدمةالأكاديمية رسميًا أأطلقت  ،2018في مايو و

(IP4Youth & Teachers) . طلاق يركز أأسلوب التدريس الذي تطبقه الخدمة على و اإ

بداعلالعنان   من وراء ذلك هو. والهدف من خلال الملكية الفكرية وتقديرهما ولاقبتكار لاإ

قامة حوار بين  ومكاتب الملكية الفكرية من خلال  وواضعي المناهج الدراس ية المدرسيناإ

تاحة لى  النفاذ اإ  .يتوى التعليمالمح اإ
 

دارة الموارد  مخصصاً للتركيز على  مختلطاتعليماً  البشرية،وقدمت أأكاديمية الويبو بالتعاون مع اإ

كان و . الذي أأطلقته اليونسكو العلوم مجال فيالنساء  مجالبراءات والمشاركين في برنا

 تحتجنبالمعرفة المتعلقة بالملكية الفكرية التي  العالماتالهدف الرئيسي من الدورة هو تزويد 

ليها لحماية  ضافة في علوم الحياة  نأأبحاثهاإ لال واإ  .يهاقيمة اإ
 

الأخرى التي تقوم بأأعمال  لدعم المعرفة بالملكية الفكرية بين موظفي المنظمات الدوليةو

لى موظفي البنك الدولي من خلال  قُدمت التطوير، مجمع بعض دورات التعلم عن بعد اإ

 . المفتوح للبنك الدولييمالتعل
 

لى دورات التعلو اس تمر نشر  ،والمتقدمة منها الأساس يةالمعيارية عن بعد  يمبالإضافة اإ

لمجموعات المس تهدفة في صفوف ا المختلط يممنهجية التدريب الجديدة المعروفة باسم التعل

 مثل رواد الأعمال والمدرسين في المدارس لاقبتدائية والثانوية. الخاصة
 

 عن بعد المتقدمة بنس بة يمبتخفيض رسوم دورات التعل 2016عام  الصادر في قرارال وأأدى

لى  داتها بمرحلة في المائة للمشاركين من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصا 50تصل اإ

لى يةانتقال   زيادة المشاركة من تك  البلدان. اإ
 

حيث شارك س تة برامج ماجس تير مشتركة على مس توى العالم  أُتيحت ،2017في عام و

أأشكال أأخرى من  قُدمت. كما أأخرى برامج جديدة 3 وأُطلقتطالب  180أأكثر من  فيها
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لى  وتوفير مراجع الملكية الفكرية  اس ية،الدر المناهج  صياغةبما في ذلك  الجامعات،المساعدة اإ

 ودعم مشاركة المحاضرين الدوليين في دورات الدراسات العليا. المدرس ية،والكتب 
 

وواصلت أأكاديمية الويبو دعمها للبلدان في بناء قدراتها الوطنية في مجال الملكية الفكرية من 

. "يدة في مجال الملكية الفكريةالجد الوطنية الأكاديميات"خلال تعميم المشروع الرائد لإنشاء 

 .2017خمسة من هذه المشاريع بحلول عام  واُس تكمل
 

نجازات مشروع و  التعاون على التنمية والتعليم والتدريب المهني في مجال للاطلاع على اإ

ان النامية والبلدان الأقل حقوق الملكية الفكرية مع مؤسسات التدريب القضائي في البلد

لى المرفق الثالث لهذه الوثيقة.يُ  (،CDIP/16/7 Rev. 2) نموا  رجى الرجوع اإ

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

؛ CDIP/6/3؛ CDIP/6/2؛ CDIP/3/5: فيها اللجنةفيما يلي التقارير التي نظرت 

CDIP/8/2 ؛CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛

CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2. 
 

لى الأنشطة  الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية، بالإضافة اإ

لى تقرير أأداء  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

لى المنشور المعنون " (WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17الويبو للثنائية  كاديمية أأ  واإ

 ."2017الويبو: اس تعرا  عام 
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التوصية 

 )التوصيات(

 4 ةالتوصي

التأأكيد بشكل خاص على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات التي تعمل في مجال 

البحث العلمي والصناعات الثقافية، ومساعدة الدول الأعضاء، بطلب منها، على وضع لاقستراتيجيات 

 الوطنية المناس بة في مجال الملكية الفكرية.

 

ات الصلة البرامج ذ

في البرنامج 

والميزانية للثنائية 

2018/2019 
 

 30و 15و 14و 11و 10و 9و 3

 

( وهي قيد التنفيذ منذ اعتماد أأجندة CDIP/2/4) لجنةنوقشت هذه التوصية في الدورة الثانية ل   التنفيذ

لى  . وقد تم تناولها في أأعقاب استراتيجية التنفيذ المتفق2007الويبو بشأأن التنمية في عام  عليها استنادا اإ

( CDIP/5/5و CDIP/2/4)الوثيقتان  لجنةالمناقشات التي دارت أأثناء الدورة الثانية والخامسة ل 

وهي كما  جوانب متعددة. وتتكون استراتيجية التنفيذ من CDIP/3/5وعلى النحو الوارد في الوثيقة 

 يلي:
 

 استراتيجية للشركات الصغيرة والمتوسطة ( أأ 
 

ضاء على وضع س ياسات واستراتيجيات ملائمة بشأأن الملكية الفكرية للشركات مساعدة الدول الأع

 الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الداعمة لها على اس تخدام نظام الملكية الفكرية 

 .على نحو أأفضل في تعزيز قدرتها التنافس ية
 

عداد محتوى متعلق بالشركات الصغيرة و  المتوسطة للاسترشاد به في أأنشطة التدريب وتكوين اإ

 الكفاءات التي تس تهدف، في المقام الأول، المؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
 

قامة علاقات وطيدة بين   مؤسسات البحثوقد بذُلت جهود خاصة لدعم البلدان النامية في اإ

قامة شراكات بين مؤسسات القطاع العام والصناعات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة به دف اإ

والقطاع الخاص من شأأنها تعظيم قيمة أأصول الملكية الفكرية وتكفل تحالف الجهود بين الأوساط العلمية 

 .والتجارية والثقافية والوكالت الحكومية الداعمة لها
 

ذكاء وعي عام ب لى اإ نجاز أأنشطتها المختلفة الرامية اإ أأهمية الملكية الفكرية في القدرة اس تمرار الويبو في اإ

التنافس ية في الأسواق وتكوين قدرات محلية بفضل تدريب المدربين في حلقات العمل والندوات 

علامية عن الملكية الفكرية لقطاع  عداد مواد اإ وغيرها من الأنشطة المباشرة وجها لوجه، فضلا عن اإ

لكترونية ومنشورات وأأقر  ليها( وتعميم تك  المواد.الأعمال )من مطبوعات ومواقع اإ  اص مدمجة وما اإ
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 استراتيجية للصناعات الإبداعية ( ب
 

عداد دراسات عن مساهمة الصناعات القائمة على حق المؤلف في لاققتصاد وكان الغر  الرئيسي من  .اإ

جراء تحليل مقارن  هذه الدراسات هو تمكين البلدان من تحديد صناعاتها القائمة على حق المؤلف واإ

كما  .ك  الصناعات في لاققتصاد مقارنة بقطاعات أأخرى أأو صناعات مشابهة في بلدان أأخرىلإسهام ت

لى مساعدة واضعي الس ياسات في تحديد الخيارات المناس بة في س ياساتها  تهدف هذه الدراسات أأيضاً اإ

 .الوطنية
 

بداعية مختارة بهدف تلبية احتياجاتها الخاصة، واس تعما عداد أأدوات عملية لقطاعات اإ ل تك  الأدوات اإ

 في حلقات دراس ية في عدد من البلدان.
 

 بذل جهود لإقامة شراكات مع حكومات ومنظمات دولية مهتمة مع تعزيز الشركات الناتجة والقائمة.

 

 مؤسسات البحثاستراتيجية للجامعات و  ( ج
 

الواردة من  نتيجةً لتزايد الطلبات مؤسسات البحثالتكثيف الكبير لأنشطة الويبو الداعمة للجامعات و 

أأولً، مساعدة الجامعات  .وتركيز الدعم على ثلاثة أأنواع رئيس ية من الأنشطة .الدول الأعضاء

دارة أأصول  ومؤسسات البحث على وضع س ياسات مؤسس ية بشأأن الملكية الفكرية من أأجل تسهيل اإ

ويبو لإنشاء ش بكات ثانياً، دعم ال .الملكية الفكرية وفقاً لختصاص هذه الجامعات والمؤسسات ورسالتها

نشاء  مؤسسات البحثمن  بمراكز خدمة رئيس ية في مجال الملكية الفكرية لتمكين الدول الأعضاء من اإ

ثالثاً، تقديم الويبو للجامعات ومؤسسات  .بنية تحتية فعالة من حيث التكلفة لأررا  لاقبتكار

ية الفكرية، وترخيص البحوث برامج تدريبية عملية ومخصصة بشأأن الس ياسات المؤسس ية للملك 

دارة التكنولوجيا، والتسويق  .التكنولوجيا، وتقييم البراءات، وصياغة البراءات، واإ
 

عداد استراتيجيات وطنية بشأأن الملكية الفكرية ( د  استراتيجية لدعم اإ
 

 .تقديم دعم يس تهدف دمج استراتيجيات الملكية الفكرية في التخطيط للتنمية لاققتصادية الوطنية

عداد استراتيجيات  ويشمل ذلك اس تحداث أأدوات عملية تشدد على أأهمية الخيارات الوطنية في اإ

مع مراعاة احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات العاملة في  .الملكية الفكرية وتطبيقها

عداد لاقستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية  .مجال البحث العلمي والصناعات الثقافية عند اإ
 

م مشروع متخصص بشأأن الملكية الفكرية وتوس يم المنتجات لتطوير الأعمال في البلدان أأسه ( ه

 .4( في تنفيذ التوصية CDIP/5/5النامية والبلدان الأقل نمواً )الوثيقة 
 

أُطلق مشروع رائد للملكية الفكرية واإدارة التصاميم من أأجل تطوير الأعمال في البلدان  ( و

 النامية البلدان الأقل نمواً.
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مشاريع أأجندة 

 التنمية ذات الصلة

 نفُذت هذه التوصية من خلال أأجندة التنمية المكتملة التالية:

لملكية الفكرية وتوس يم المنتجات لتطوير الأعمال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا ا -

(CDIP/5/5) 
 

المرحلة الأولى -الأفريقية تعزيز وتطوير القطاع السمعي البصري في بوركينا فاسو وبعض البلدان  -

(CDIP/9/13) 
 

دارة التصاميم لتطوير الأعمال في البلدان النامية والبلدان  - المشروع الرائد بشأأن الملكية الفكرية واإ

 (CDIP/12/6) الأقل نمواً 

عزيز قدرة المؤسسات الحكومية وأأحااب المصلحة المعنيين بالملكية الفكرية على الصعيد الوطني ت -

بداعية والإشراف عليها وتعزيزها، ولتحسين الأداء والربط الش بكي بين منظمات  لإدارة الصناعات الإ

 (CDIP/3/INF/2) الإدارة الجماعية لحق المؤلف
 

لى ذلك   هذه التوصية من خلال مشروع أأجندة التنمية الجاري كما يلي: تتُناولوبالإضافة اإ

 

المرحلة الثانية -وبعض البلدان الأفريقية  نا فاسوبوركي تعزيز وتطوير القطاع السمعي البصري في  -

(CDIP/17/7) 
 

 استراتيجية للشركات الصغيرة والمتوسطة ( أأ   الأنشطة/الإنجازات
 

لى الصغيرة والمتوسطة الشركاتذلك تم تحديد مدى نفاذ أأحااب المصلحة في مجال لاقبتكار )بما في  ( اإ

لى لتفيا وسلوفاكيا نظام الملكية الفكرية وانتفاعهم به واس تغلالهم  له من خلال بعثات تقييم أُرسلت اإ

مت توصيات لينظر فيها واضعو الس ياسات من أأجل تحسين هذا النفاذ ولاقنتفاع  .وجورجيا وقُدِّّ

قليمية عن تطوير وتنفيذ لاقستراتيجيات الوطنية للملكية  ندوةقدت في ريغا ولتفيا وعُ . ولاقس تغلال اإ

 الفكرية.
 

جرا حدى الدراسات  ءوتم التكلف باإ الفكرية في ليتوانيا ولإصدار  يس تعر  واقع الملكيةعداد تقرير لإ اإ

توصيات بشأأن القضايا التي ينُظر فيها في وضع استراتيجية للملكية الفكرية من أأجل دعم اقتصاد أأكثر 

لى حكومة ليتوانيا.  ابتكارا بفعالية وتم تقديمه اإ

قليمي عُقد  تبادل الخبرات وتعزيز التفاهم بشأأن أأهمية استراتيجية الملكية الفكرية من خلال مؤتمر دون اإ

 .في جورجيا
 

الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بشأأن  للشركات تكوين الكفاءاتالتنظيم الناجح لتدريبات 

دارة و  ،لاقس تخدام لاقستراتيجي الفكرية وتسويق  للعلامات التجارية،، وأأهمية الترويج الملكية الفكريةاإ

 26 تنظيم وتنافس ية الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال ،وتقييم الملكية الفكرية ،ة الفكريةالملكي

على المس توى الوطني ودون الإقليمي  ية وحلقات العمل والندواتتدريب ال برامج الو  من الفعاليات
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 .بلدا 22في  والإقليمي
 

جراء دراسات بشأأن التحديات التي تواجه الشركات الصغ  والشركاتيرة والمتوسطة التكليف باإ

دارة الملكية الفكرية وكيفية التصدي لتك  التحديات  المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في اإ

يران الإسلامية))كولومبيا(؛ وبشأأن كيفية تنش يط لاقنتفاع الفعال بالملكية الفكرية وتعزيزه   (.جمهورية اإ
 

بادئ الم سطة بشأأن أأدوات تقييم لاقحتياجات و تو الم صغيرة و ال الشركات جمعيات مناقشات معوتجري 

الصغيرة والمتوسطة التي تتلقى الدعم والمشورة  الشركاتتقييم التقدم الذي تحرزه أ لية ب المتعلقةتوجيهية ال 

ي الجاري تنفيذه في العمل لمتابعة المشروع القطر  فرقةاجتماع الذي يُرزه الملكية الفكرية و  في مجال

بشكل شامل التحديات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تواجه  ل هذه المناقشات. وتتناو جنوب أأفريقيا

 التخفيف من هذه التحديات. بها يمكنالتي  يةكيف ال الشركات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أأفريقيا و 
 

والذي  2019-2018وعُقدت حلقة عمل في ثلاث مدن في كينيا لتوفير الأساس لتنفيذ المشروع في 

الصغيرة والمتوسطة من خلال  للشركاتبشأأن "تحسين القدرة التنافس ية  2018ايو بدأأ في م

 "م الفعال لنظام الملكية الفكرية.لاقس تخدا
 

طار البرنامج الجديد لشعبة دعم  وأُطلقت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال  الشركاتالدراسات في اإ

دارة  .صول الملكية الفكريةلأ  القطاع الحكوي لمعالجة اإ
 

دراسات تقييم لاقحتياجات في الشركات الصغيرة والمتوسطة  على ى وضع اللمسات الأخيرةر وج

م من المؤسسات على اس تخدام نظام الملكية الفكرية، و  بشأأنالمصرية  الثغرات الموجودة في الدعم المقُدَّ

في أأماكن أأخرى  التدخلات الس ياساتية المنُفَّذة واُس تكشفتالداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، 

 لمواجهة تك  التحديات.

قليمية  ندوةتنظيم   الصغيرة والمتوسطة بين الشركاتبشأأن نشر ثقافة الملكية الفكرية فيما في س نغافورة اإ

جُ المجربة لبناء ثقافة الملكية الفكرية بشكل فعال  لإمداد المشاركين بالأدوات وأأفضل الممارسات والنهه

ومن خلال دعوة موظفين من مكتب الملكية  .ة والمتوسطة في بلدانهمع الشركات الصغير مجمداخل 

الفكرية والهيئة الحكومية المسؤولة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، أأتاحت الويبو فرصة لإقامة 

 .همتينالم كوميتين الحنظمتين الم علاقة بين 
 

 استراتيجية للصناعات الإبداعية ( ب
 

دارة حق المؤلف في البيئة الرقمية للناشرين الصغار أأداة ترُك وضع اللمسات الأخيرة على ز على اإ

 .والمتوسطين في البلدان النامية

أأداة  واس تحداثأأداة بشأأن الملكية الفكرية وتطبيقات الهاتف المحمول،  وضع اللمسات الأخيرة على

 لاقجتماعي. التواصلبشأأن اعتبارات الملكية الفكرية عند اس تخدام وسائل 
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ت الإبداعية في مجال النشر والموس يقى وأألعاب الفيديو في الفلبين والأرجنتين وبيرو الشركا تنظيم

دارة  حلقات وش يلي  .حق المؤلفعمل حول اإ
 

 استراتيجية للجامعات ومؤسسات البحث ( ج
 

كاديمية والبحثيةمجموعة  وضع كاديمية  - أأدوات الملكية الفكرية للمؤسسات الأ توصيل البحوث الأ

تم ية للمؤسسات الأكاديمية نموذج س ياسة الملكية الفكر  "1ويشمل ذلك ما يلي: " ، عبالقتصاد والمج

 مرجعية خاصة قائمةو  "3"؛ س ياسة الملكية الفكرية نموذجمبادئ توجيهية لتنفيذ و  "2"؛ والبحثية

 حالت افتراضية."و 6" ؛التفاقات النموذجيةو  "5"؛ خارطة طريق للتسويقو  "4"؛ اتاب الس ياسكتّ ب 
 

نتائج الملكية الفكرية المتعلقة ب للتعامل مع تسويق  كفاءات عاليةش بكة من الخبراء ذوي  شئتوأُن 

 .الرائدشروع الم في المؤسسات الأكاديمية في دول البلطيق كجزء من  أُجريتالبحوث التي 
 

نشاء مكاتب نقل التكنولوجيا في المنطقة العربية. اس تكمال  مشروع اإ
 

ضافة  لى قاعدة بلدان جديدة 7من دة مس تمس ياسة جديدة  38اإ بيانات س ياسات الملكية الفكرية  اإ

 497 وتراكم ما مجموعه، العامة مؤسسات البحثجامعات و لوالموجهة ل 2016التي أُطلقت في يونيو 

 .بلداً  71س ياسة من 
 

عداد استراتيجيات وطنية بشأأن الملكية الفكرية ( د  استراتيجية لدعم اإ

 

وعة من الأدوات العملية في ات وطنية للملكية الفكرية في شكل مجموضع منهجية لصياغة استراتيجي

طار   مشروع تعزيز قدرات المؤسسات والمس تخدمين في مجال الملكية الفكرية على كل من الصعيداإ

 CDIP/3/INF/2 الوطني ودون الإقليمي والإقليمي الوارد في الوثيقة

)http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_3/cdip_3_inf_2.pdf) . 

   
 

تعميم استراتيجيات الملكية الفكرية وخططها الوطنية في العمل العادي للمنظمة بهدف ضمان الملكية 

 .الوطنية ولاقس تدامة ولتلبية لاقحتياجات المحددة لكل بلد

 55ري حالياً تنفيذ استراتيجيات وطنية للملكية الفكرية/خطط وطنية لتطوير الملكية الفكرية في ويج

جمال ) بلدا في أأفريقيا وبلدان في المنطقة العربية وثمانية بلدان في أ س يا والمحيط الهادئ وثمانية  32بلدا اإ

 ن البلدان الأقل نموا.بلدا م 24(، منها أأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيبلدان في 
 

أأسهم مشروع متخصص بشأأن الملكية الفكرية وتوس يم المنتجات لتطوير الأعمال في البلدان  ( ه

 .4( في تنفيذ التوصية CDIP/5/5النامية والبلدان الأقل نمواً )الوثيقة 

لى الخبرات المكتس بة من مشروع لأعمال في الملكية الفكرية وتوس يم المنتجات لتطوير ا بشأأن واستنادًا اإ

لتعزيز القدرة  مواتية للملكية الفكريةمشروع لإنشاء "بيئة  أُطلق نمواً،البلدان النامية والبلدان الأقل 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_3/cdip_3_inf_2.pdf)
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المحيط الهادئ  جرز التنافس ية للأعمال من خلال العلامات التجارية والتصاميم" في بلدان مختارة: في

الديمقراطية  لو ، جمهورية)كمبوديا رابطة أأمم جنوب شرقي أ سيو  (،، بابوا رينيا الجديدة)ساموا

يران الإسلامية (،بنغلاديش بوتان،رابطة جنوب أ س يا للتعاون الإقليمي )و ، الشعبية(  ،جمهورية اإ

 ومنغوليا.
 

أُطلق مشروع رائد للملكية الفكرية واإدارة التصاميم من أأجل تطوير الأعمال في البلدان  ( و

 النامية البلدان الأقل نمواً.
 

العشرين في ديسمبر  في دورتها لجنةال ووافقت . 2017وقُيّمِّ في مارس  2016اكتمل المشروع في أأبريل 

شروع بشأأن الملكية الفكرية وتوس يم المنتجات لتطوير الأعمال في البلدان النامية الم على متابعة  2017

تابعة من دمج أأنشطة الم  مكوناتسيتأألف أأحد و . المشروع اس تعرا  تقييم عقب والبلدان الأقل نمواً 

 .وتكوين الكفاءاتلتوعية العادية با عمل الأمانة الخاصالمشروع في 
 

المرحلة -و وبعض البلدان الأفريقية سركينا فاتعزيز وتطوير القطاع السمعي البصري في بو في س ياق و

صري في راسة الجدوى بشأأن تعزيز تجميع بيانات اقتصادية عن القطاع السمعي البد عُرضت، الثانية

رد وت. (CDIP/21/INF/2) لجنةأأثناء الدورة الواحدة والعشرين ل  عدد من البلدان الأفريقية

طار المشروععن  معلومات مفصلة أأكثر في المرفق الخامس لهذه  الأنشطة الأخرى المضطلع بها في اإ

 .الوثيقة

التقارير/الوثائق 

 الأخرى ذات الصلة

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/3؛ CDIP/6/2؛ CDIP/3/5: لجنةفيها ال فيما يلي التقارير التي نظرت 

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/13/3؛ CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2؛ 

CDIP/17/3؛ CDIP/18/2 ؛CDIP/19/4 ؛CDIP/20/2. 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية، ولمزيد من  بالإضافة اإ

لى تقرير أأداء الويبو للثنائية المعلومات حول الإ  نجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17
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 5 التوصية التوصية )التوصيات(

على الويبو أأن تنشر معلومات عامة حول كل أأنشطة المساعدة التقنية على موقعها 

اء، تفاصيل عن أأنشطة محددة الإلكتروني وعليها أأن تقدم، بطلب من الدول الأعض

 بموافقة الدولة العضو )الدول الأعضاء( أأو الجهات الأخرى المس تفيدة من النشاط.

 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 32و 31و 30و 17و 15و 14و 11و 10و 9و 6و 5و 4و 3و 2و 1

 لجنة. وقد نوقشت في الدورة الأولى ل 2009نذ عام كانت هذه التوصية قيد التنفيذ م   التنفيذ

(CDIP/1/4و )لجنةمن خلال الأنشطة المتفق عليها خلال الدورة الثانية ل  تم تناولها ،

 .CDIP/3/INF/2و CDIP/2/4على النحو المبين في الوثائق 
 

م عر  بشأأن قاعدة بيانات المساعدة التقنية ) ( خلال الدورة الثامنة IP-TADوقُدِّّ

 .لجنةة ل عشر 
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

تم تناول التوصية بشكل رئيسي من خلال مشروع قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن 

 (CDIP/3/INF/2)المرفق الثاني للوثيقة الملكية الفكرية 
 

من  لجنةل  5بموجب التوصية ( IP-TADقاعدة بيانات المساعدة التقنية )أُحدثت   الأنشطة/الإنجازات

ومات عن أأنشطة المساعدة معلقاعدة بيانات المساعدة التقنية وفر وتالتنمية.  أأجندة

أأو  نموامن بلد نام أأو أأقل  أأكثركان مس تفيد واحد أأو لويبو حيث التي تقدمها االتقنية 

 بمرحلة انتقالية. اقتصاده بلد يمرمن 
 

لى  في البدايةو هذه  تكانو  ،لمساعدة التقنيةقاعدة بيانات اأأدخلت المعلومات يدويا اإ

لى الدقة. مفتقرةللوقت وأأحيانًا  ومستنفذة ةشاقً  العملية  اإ
 

دماج وهو  الأعمال، لمعلوماتنظم دعم القرار ب  المتعلق الجديد شروعالم  غير أأنه بمجرد اإ

لى التخطيط للموارد المؤسس يةجزء من مشروع  ن البيانات في، لاقنتقال اإ الوقت  فاإ

لىمن خ تُحملالحالي  لكترونياً اإ قاعدة بيانات المساعدة  لال عملية تلقائية ويتم نقلها اإ

أأن تتميز ، ويضمن متضمنة ل خر التحديثات قاعدة البيانات يجعلهذا و . التقنية

نشاء أأنواع من يمكن  الأعمال معلوماتاس تخدام أأداة  كما أأندقة أأعلى. المعلومات ب اإ

دارة العليا.وسه ابتكارية التقارير التي تعُدمختلفة من   لة لاقس تخدام ومفيدة للاإ
 

 :قاعدة بيانات المساعدة التقنية بعض ميزات البحث الجديدة فيوفيما يلي 
 

 ميزة نشاط البحث
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 : عنوان النشاط1الجزء 

 موضوع الملكية الفكرية للنشاط: 2الجزء 

 النشاط شعبة: قطاع/3الجزء 

 : نوع النشاط4الجزء 

 : لغة النشاط5الجزء 

 منظم النشاط :6الجزء 

 نشاطمن ال  : البلدان المس تفيدة7الجزء 
 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/2؛ CDIP/4/2: فيها اللجنةفيما يلي التقارير التي نظرت 

CDIP/9/4. 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير ولمز  يد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 6 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

على موظفي الويبو وخبرائها لاقستشاريين العاملين في مجال المساعدة التقنية لاقس تمرار 

يلاء أأهمية خاصة لمدونة أأخلاق المهنة القائمة وتجنب في التزام الحي اد والقابلية للمساءلة باإ

عداد لئحة بالخبراء  .ما قد يُدث من تضارب في المصالح ويتعين على الويبو اإ

 .لاقستشاريين لديها في مجال المساعدة التقنية والتعريف بهم لدى الدول الأعضاء

 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019يزانية للثنائية والم
 

 32و 31و 30و 17و 16و 15و 14و 10و 9و 7و 4و 3و 2و 1

( وهي قيد التنفيذ منذ CDIP/2/4) لجنةنوقشت هذه التوصية في الدورة الثانية ل   التنفيذ

. وقد تم تناولها في أأعقاب استراتيجية 2007اعتماد أأجندة الويبو بشأأن التنمية في عام 

لى المناقشات التي دارت أأثناء الدورة الثانية ل التنفيذ المتفق ع  لجنةليها استنادا اإ

لى . و(CDIP/2/4)الوثيقتان  استراتيجية التنفيذ فيما يتعلق بجزء ترد  ذلك،بالإضافة اإ

تنفيذ  ويتشكل. CDIP/3/2في الوثيقة  -لاقستشاريين الخبراء قائمة –من التوصية 

 :هذه التوصية مما يلي

 

دماج معايير الس (أأ   لوك المعمول بها في الأمم المتحدة في الخدمة المدنية الدولية في اإ

العقود المبرمة مع جميع موظفي الويبو، بمن فيهم الخبراء لاقستشاريون الذين 

 تس تعين بهم الويبو.
 

ذكاء الوعي بأأهمية مدونات الأخلاقيات والنزاهة وتحسين فهمها.و  (ب   اإ
 

 ؛ داخلها ترتكبالتي فات التحقيق في المخال تطوير قدرة الويبو علىو  (ج 
 

تاحتها.و  (د  عداد قائمة بخبراء الويبو لاقستشاريين في مجال المساعدة التقنية واإ  اإ
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

 غير متاح

 

صدار س ياسة بشأأن  (أأ    الأنشطة/الإنجازات التي صدرت  المصالح،لإفصاح المالي والإعلان عن ااإ

طار الأ  الفترة، هذه خلال معايير السلوك المعمول بها في خلاقيات ومواءمته مع لتعزيز اإ

 أأفضل الممارسات.لتعزيز و  ،تحدة في الخدمة المدنية الدوليةالأمم الم 
 

ل تزال الجهود  ،المركز عليهافيما يتعلق بأأعداد موظفي الويبو والقضايا  (ب 

واصل مكتب  ذلك،لزيادة مس توى الوعي بقضايا الأخلاقيات. وعلاوة على  مس تمرة

لى موظفي الأخلاقيات التركيز على وضع المعايير  وتقديم المشورة والتوجيه السريين اإ
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على جميع  ويتسم التجاوب. الويبو بشأأن الحالت التي تنشأأ عنها معضلات أأخلاقية

 يجابية.بالإ المس تويات 
 

رقم  التعميم الإداري) ينعتمدت س ياسة الجزاءات الخاصة بالبائعواُ  (ج 

لى جانب (31/2017 مما سمح للويبو بفر   الصلة،الإجراءات الإدارية ذات ، اإ

أأنهم شعبة الرقابة الداخلية  وجدتأأو عدم الأهلية على البائعين الذين  الحظرعقوبات 

 مخالفات. في ارتكاب متورطين
 

ساءة عتمدت س ياسة منقحة كما اُ  للحماية من الأعمال لاقنتقامية الناجمة عن الإبلاغ عن اإ

 في عمليات التدقيق أأو التحقيق المأأذون بها حسب الأصولسلوك وعن التعاون 

وغيرهم من الموظفين  هموحقوق ماية المخبرين ح، مما يعزز (33/2017رقم  التعميم الإداري)

 المتعاونين في أأنشطة الرقابة.
 

تحديدها في مجال كذا تابعت شعبة الرقابة الداخلية مناقشات بشأأن أأفضل الممارسات و و

ممثلي دوائر التحقيق بالأمم مجموعة لال المشاركة في اجتماعات وأأنشطة التحقيقات من خ

 ومؤتمر المحققين الدوليين. المتحدة
 

في و لجنةفي الدورة الثالثة ل المعروضة  قائمة الخبراء لاقستشاريين ودُمجت (د 

" )المشروع قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكريةالمشروع "

DA_05_01وهو ما مكن من  في الويبو،ة يموارد المؤسس  للتخطيط ال ام ( مع نظ

 الإبلاغ.بتعزيز قدرات  والسماحأأتمتة تحميل البيانات 
 

لى أأنه في أأعقاب  )الوارد في  نقاطالست  المكون من قتراحلاقاعتماد وتجدر الإشارة اإ

طُلب من الأمانة أأن تقوم  (،لجنةل  17في الدورة  لخص الرئيسلمالأول  الملحق

نظرت اللجنة  الصدد،. وفي هذا على نحو اعتياديقائمة الخبراء لاقستشاريين حديث بت

قائمة الخبراء التي قدمت معلومات عن اس تخدام  CDIP/20/6في الوثيقة 

 في المس تقبل. وتحديثهالاقستشاريين 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/3؛ CDIP/3/5: فيها اللجنةفيما يلي التقارير التي نظرت 

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2؛ CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2؛ CDIP/18/2 ؛

CDIP/20/2 ؛CDIP/20/6. 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى  تقرير ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 7 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

التشجيع على اتخاذ تدابير من شأأنها مساعدة البلدان على التصدي للممارسات المنافية 

للمنافسة المشروعة من خلال مد البلدان النامية ول س يما البلدان الأقل نموا بالمساعدة 

تقنية بطلب منها، لتحقيق فهم أأفضل لأوجه التلامس بين حقوق الملكية الفكرية ال 

 وس ياسات المنافسة.

 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 30و 11و 10و 9و 3و 2و 1

نذ ( وهي قيد التنفيذ م CDIP/2/4) لجنةنوقشت هذه التوصية في الدورة الثانية ل   التنفيذ

. وقد تم تناولها في أأعقاب استراتيجية 2007اعتماد أأجندة الويبو بشأأن التنمية في عام 

لى المناقشات التي دارت أأثناء الدورة الثانية   لجنةل  والرابعةالتنفيذ المتفق عليها استنادا اإ

. CDIP/3/5( وعلى النحو الوارد في الوثيقة CDIP/4/4و CDIP/2/4)الوثيقتان 

 اتيجية التنفيذ:استر  وفيما يلي
 

لى التصدي  توفر الويبو، عند الطلب، المساعدة والمشورة التشريعية التي تهدف اإ

لى وضع حد لتك   للممارسات المنافية للمنافسة المشروعة في مجال الملكية الفكرية أأو اإ

ويشمل هذا الأمر مراعاة النطاق المناسب لحقوق الملكية الفكرية الحصرية،  .الممارسات

 ذلك لاقس تثناءات والتقييدات الملائمة المفروضة على هذه الحقوق، فضلًا عن بما في

لى الخيارات القانونية مثل التراخيص الإجبارية وغير ذلك من التدابير المسموح  اللجوء اإ

طار المعايير الدولية وتقديم المشورة أأيضاً عند الطلب في مسائل ذات صلة  .بها في اإ

ية وغير ذلك من مضامين عقود الترخيص في مجال الملكية بالبنود التجارية التقييد

 .الفكرية التي قد يكون لها أأثر سلبي على المنافسة
 

عداد مشروع متخصص عن الملكية  لى ذلك، وبمقتضى هذه التوصية، تم اإ ضافة اإ واإ

 .، وتنفيذه(CDIP/4/4 Rev) الفكرية وس ياسة المنافسة
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

هذه التوصية من خلال مشروع الملكية الفكرية وس ياسة المنافسة  نفُذت

(CDIP/4/4 Rev..) 

رصد السوابق القضائية المتعلقة بالملكية  على 2018و 2017ركز عمل الويبو في عاي   الأنشطة/الإنجازات

 الفكرية والمنافسة في لاققتصادات النامية والناش ئة.
 

لى ذلكبالإ و لويبو ومنظمة التجارة العالمية مشترك بين ا يدجد كتاب س يصدر، ضافة اإ

حول "س ياسة المنافسة والملكية الفكرية في لاققتصاد العالمي  2018بحلول نهاية عام 

مشهورين في مجال الملكية  باحثينالكتاب مساهمات من هذا يتضمن و ". الراهن
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جارة العالمية ومنظمة الفكرية والمنافسة. وهو نتاج لتعاون الويبو مع الأونكتاد ومنظمة الت

لفريق المختص المعني بالملكية الفكرية افي  والتنمية في الميدان لاققتصادي التعاون

 .والمنافسة
 

ولس يما الفريق العامل المعني  الدولية،كما عززت الويبو مشاركتها في ش بكة المنافسة 

تعلقة بالملكية في مناقشات بشأأن قضايا المنافسة الم  فساهمت، بالسلوك الأحادي الجانب

 .تمع الوكالت المعنية بالمنافسةالفكرية وطرحت وجهة النظر المؤيدة للمنافسة في مج 
 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

؛ CDIP/6/2؛ CDIP/4/2؛ CDIP/3/5: فيها اللجنةفيما يلي التقارير التي نظرت 

CDIP/6/3 ؛CDIP/8/2 ؛CDIP/9/8 ؛CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2؛ 

CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2. 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 8 التوصية التوصية )التوصيات(

مطالبة الويبو بوضع اتفاقات مع معاهد البحث والشركات الخاصة بهدف مساعدة 

المكاتب الوطنية في البلدان النامية ول س يما البلدان الأقل نموا، فضلا عن منظماتها 

لى قواع قليمية المعنية بالملكية الفكرية، على النفاذ اإ قليمية ودون الإ د بيانات متخصصة الإ

 لأررا  البحث في البراءات.

 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 30و 15و 14و 13و 9

 لجنةل  الأولىأأثناء الدورة  وقد نوقشت. 2009عام  أأوائلهذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ

 ة)الوثيق لجنةقة عليها في الدورة الثانية ل وتم تناولها من خلال الأنشطة التي تمت المواف

CDIP/2/4 تينيق ( وعلى النحو الوارد في الوث CDIP/3/INF/2 وCDIP/9/9. 
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

لى قواعد البيانات المتخصصة ودعمها  بشأأنالمشروع  تناول المرحلتان الأولى  –النفاذ اإ

 .(CDIP/9/9و CDIP/3/INF/2) التوصية بشكل رئيسي ذهه والثانية
 

لى قواعد البيانات المتخصصة ودعمها س تكمل اُ   الأنشطة/الإنجازات المرفق الثالث )المشروع بشأأن النفاذ اإ

 شهد والذي، لاقعتيادية البرنامجأأنشطة في  وعُمم( CDIP/3/INF/2من الوثيقة 

ى الخدمة مع اتفاقات مس تو  بتوقيعهاأأخرى عضو دولة  16 انضمامخلال الس نة الماضية 

لى ما مجموعه دعم راكز لمالويبو لإنشاء ش بكات وطنية   77التكنولوجيا ولاقبتكار لتصل اإ

 .ولاقبتكار مراكز دعم التكنولوجيا ا منكز مر  682ش بكة وطنية تضم 
 

عايير راكز دعم التكنولوجيا ولاقبتكار التي تفي بملمش بكة وطنية  30هناك توجد و 

ضفاء الطابع المؤسسيأأن بشلاقس تدامة المحددة مس بقا   مجموعة من الخدماتعلى  اإ

شمل التدريب على مدار العام و ، بما في ذلك خدمات القيمة المضافة. وتشغيلها وتوفيرها

قليميين في  حلقة 24الماضي  لى عين المكانعمل وطنية واجتماعين دون اإ ، بالإضافة اإ

 نترنت.عن بعد والندوات عبر الإ  التعليممجموعة متنوعة من دورات 
 

لى الأبحاث من أأجل التنمية ولاقبتكار يتيح و  مكانية برنامج النفاذ اإ لى أأكثر من  النفاذاإ اإ

في حين  مسجلة،مؤسسة  1 100دورية قائمة على لاقشتراك في أأكثر من  30 000

لى المعلومات المتخصصة برنامج  يضم التي يمكنها مؤسسة مسجلة  50أأكثر من النفاذ اإ

لى قواعد النفاذ  دمات قواعد لخ قدمينم 8 ويوفرهابراءات بال الخاصة تجاريةال  بياناتال اإ

 ، واحد منهم انضم هذا العام.بيانات البراءات

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/2؛ CDIP/4/2: فيها اللجنةفيما يلي التقارير التي نظرت 

CDIP/9/5 ؛CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2؛ CDIP/14/2 ؛CDIP/14/5 ؛
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CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2. 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 9 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

نشاء قاعدة بيانات بالتنس يق مع الدول الأعضاء لتلبية احتياجات التنمية  مطالبة الويبو باإ

المحددة في مجال حقوق الملكية الفكرية بالموارد المتاحة مما يوسع من نطاق برامجها المتعلقة 

لى ردم الهوة الرقمي  ة.بالمساعدة التقنية والرامية اإ

 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 

 

9 

 لجنة. وقد نوقشت في الدورة الأولى ل 2009كانت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

(CDIP/1/4و )لجنةل الدورة الثانية ل من خلال الأنشطة المتفق عليها خلا تم تناولها 

 .CDIP/3/INF/2و CDIP/2/4 يقتينث في الو  الواردعلى النحو و 

 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

قاعدة بيانات مطابقة لاقحتياجات الإنمائية في مجال الملكية  بشأأنالمشروع  تناول

 (.CDIP/3/INF/2)المرفق الثاني للوثيقة  التوصية بشكل رئيسي هذهالفكرية 
 

ل وقد وسّعت منصة الويبو  الأنشطة/الإنجازات للمطابقة بشأأن المساعدة التقنية انتشارها لتشمل  كترونيةالإ

 الحكومية،والمنظمات غير  الفكرية،بما في ذلك مكاتب الملكية  بلدا، 33مؤيدا من  60

 13ومكاتب نقل التكنولوجيا. وهي تحتوي حاليًا على  والجامعات، ة،يالصناع الشركات و 

 تم حتى ال ن. مطابقات 4 تحقيق مع ،للدعم الحاجةعن  تعبيًرا 13ولدعم تقديم اعرضًا ل 
 

لكترونية للأمم المتحدة بهدف دعم خطة التنمية المنصة في  ويجري دمج المنصة الإ

 .2030المس تدامة لعام 
 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/2؛ CDIP/4/2: فيها اللجنةفيما يلي التقارير التي نظرت 

CDIP/10/3. 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية، بالإضا فة اإ

لى تقرير  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 10 ةالتوصي التوصية )التوصيات(
 

الأعضاء على تطوير القدرات المؤسس ية الوطنية في مجال الملكية الفكرية  ساعدة الدولم 

وتحسينها من خلال المضي في تطوير البنى التحتية وغيرها من المرافق بهدف جعل 

مؤسسات الملكية الفكرية أأكثر فعالية والسعي في تحقيق توازن عادل بين حماية الملكية 

تنسحب هذه المساعدة التقنية أأيضا على المنظمات وينبغي أأن . الفكرية والمصلحة العامة

قليمية المعنية بالملكية الفكرية قليمية ودون الإ  .الإ
 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 

 

 30و 17و 15و 11و 10و 9و 7و 4و 3و 2و 1

 لجنةشت في الدورة الأولى ل . وقد نوق 2009كانت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

(CDIP/1/4و )لجنةل الدورة الثانية ل من خلال الأنشطة المتفق عليها خلا تم تناولها 

 .CDIP/3/INF/2و CDIP/2/4 يقتينفي الوث  الواردعلى النحو و 
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

 تناولت المشاريع التالية هذه التوصية بشكل رئيسي: 
 

 المرحلتان –ئد لإنشاء أأكاديميات وطنية جديدة في مجال الملكية الفكرية المشروع الرا -

 (CDIP/9/10 Rev.1و CDIP/3/INF/2) الثانيةو  الأولى
 

 (CDIP/3/INF/2) مؤسسات الملكية الفكرية الذكية -
 

 (CDIP/3/INF/2) بنية دعم لاقبتكار ونقل التكنولوجيا لفائدة المؤسسات الوطنية -
 

لمؤسسات الحكومية وأأحااب المصلحة المعنيين بالملكية الفكرية على تعزيز قدرة ا -

الصعيد الوطني لإدارة الصناعات الإبداعية والإشراف عليها وتعزيزها، وتحسين أأداء 

 (CDIP/3/INF/2) ش بكة منظمات الإدارة الجماعية لحق المؤلف
 

 كل من الصعيد تعزيز قدرات المؤسسات والمس تخدمين في مجال الملكية الفكرية على -

 (CDIP/3/INF/2المرفق التاسع للوثيقة ) الوطني ودون الإقليمي والإقليمي
 

 الملكية الفكرية وتوس يم المنتجات لتطوير الأعمال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا -

(CDIP/5/5) 
 

ان نامية تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلد -

 (CDIP/7/6) وبلدان أأقل نموا

 –تعزيز وتطوير القطاع السمعي البصري في بوركينا فاسو وبعض البلدان الأفريقية  -
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 (CDIP/9/13) الأولىالمرحلة 
 

دارة التصاميم لتطوير الأعمال في البلدان ا - لمشروع الرائد بشأأن الملكية الفكرية واإ

 (CDIP/12/6) االنامية والبلدان الأقل نمو 
 

لى ذلكو على التنمية الجارية  أأجندة مشاريعهذه التوصية من خلال  تتُناول، بالإضافة اإ

 :النحو التالي
 

 الملكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دعم الأهداف الإنمائية والنهو  بالتراث الثقافي في -

 (.CDIP/15/7 Rev) النامية البلدان مصر وغيرها من
 

-وبعض البلدان الأفريقية  بوركينا فاسوع السمعي البصري في تعزيز وتطوير القطا -

 (CDIP/17/7) الثانية المرحلة
 

مشروع التعاون في مجال التنمية والتثقيف في مجال حقوق الملكية الفكرية والتدريب  -

 المهني مع مؤسسات التدريب القضائي في البلدان النامية وأأقل البلدان نموا

(CDIP/16/7 Rev. 2) 
 

دارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الترويج لس تخدام الملكية الفكرية على نحو  - اإ

 فعال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

(CDIP/19/11 Rev.) 
 

لى النامية ع لاقبتكار والمقاولة، وتشجيع النساء في البلدان عزيز دور النساء فيت - 

 (.CDIP/21/12 Rev) اس تخدام نظام الملكية الفكرية

الملكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دعم الأهداف الإنمائية والنهو  في س ياق مشروع   الأنشطة/الإنجازات

الدراسة عن الملكية الفكرية: اكتملت ، بالتراث الثقافي في مصر وغيرها من البلدان النامية

مبابورا الجيولوجية أ لية لتعزيز  طار مشروع حديقة اإ  التي تجري فيهوية المقاطعة في اإ

كوادور  لى اللجنة في دورتها الحادية والعشرين. وس تعر  الدراسات ع وعُرضتاإ

طار هذا المشروع على الدورة   الحالية. ولمزيد منالمس تكملة الأخرى التي أأجريت في اإ

طار لى المرفق  المشروع،هذا  المعلومات حول الأنشطة المضطلع بها في اإ يرجى الرجوع اإ

 هذه الوثيقة.ل الرابع 
 

تعزيز وتطوير القطاع السمعي البصري في بوركينا فاسو وبعض في س ياق مشروع و

دراسة الجدوى بشأأن تعزيز تجميع بيانات  اكتملت الثانية،المرحلة -البلدان الأفريقية 

 وعُرضت علىان الأفريقية اقتصادية عن القطاع السمعي البصري في عدد من البلد

هذه الوثيقة معلومات أأكثر ل رد في المرفق الخامس ت. و اللجنة في دورتها الحادية والعشرين
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طار   المشروع.هذا تفصيلًا عن الأنشطة الأخرى المضطلع بها في اإ
 

مشروع التعاون في مجال التنمية والتثقيف في مجال حقوق الملكية الفكرية في س ياق و

، بلدان النامية وأأقل البلدان نمواهني مع مؤسسات التدريب القضائي في ال والتدريب الم 

ولمزيد من المعلومات مرحلته النهائية.  على اعتبار أأنه فيتحققت معظم مخرجات المشروع 

طار هذا المشروع لى وول مخرجاته حول الأنشطة المضطلع بها في اإ ، يرجى الرجوع اإ

 لهذه الوثيقة. الثالثالمرفق 
 

دارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الترويج لس تخدام الملكية مشروع  شملو  اإ

الفكرية على نحو فعال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها 

، تعيين خبير لتقييم .CDIP/19/11 Revكما هو موضح في الوثيقة  ،بمرحلة انتقالية

وأأربعة خبراء قطريين في كل من البلدان الرائدة المعينة: ش يلي  لاقحتياجات التدريبية

ندونيس يا ورواندا وجنوب أأفريقيا.  لمزيد من المعلومات حول الأنشطة المضطلع بها في و واإ

لى  طار هذا المشروع، يرجى الرجوع اإ  .المرفق الأول لهذه الوثيقةاإ
 

وهو مشروع  ،2018م تمت الموافقة على مشروع جديد يتناول هذه التوصية في عاو 

تعزيز دور النساء في لاقبتكار والمقاولة، وتشجيع النساء في البلدان النامية  يدور حول

تنفيذ سيبدأأ و (. .CDIP/21/12 Rev)الوثيقة  على اس تخدام نظام الملكية الفكرية

 .2019المشروع في عام 
 

عن نظام معاهدة  معلومات مفصلةتقديم واصلت الويبو أأيضاً  ،1وكما ورد في التوصية 

مكاتب للتدريب وال ، الأطراف المتعاقدة في معاهدة البراءات للمس تخدمين من البراءات

المساعدة التقنية و  البراءات،الإدارات الدولية على أأداء مهامها بموجب معاهدة  بما في ذلك

 المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والتصالت.

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/2؛ CDIP/4/2: فيها اللجنةفيما يلي التقارير التي نظرت 

CDIP/9/6 ؛CDIP/10/2 ؛CDIP/10/4 ؛CDIP/10/7 ؛CDIP/10/8 ؛

CDIP/12/2؛ CDIP/13/3؛ CDIP/13/4 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/14/4؛ 

CDIP/15/4 ؛CDIP/16/2؛ CDIP/17/3 ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/19/4 ؛

CDIP/20/2. 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية، بالإضافة  اإ

لى تقرير  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 11 ةالتوصي التوصية )التوصيات( 

اء على تعزيز كفاءاتها الوطنية لحماية أأعمال الإبداع ولاقبتكار مساعدة الدول الأعض

ولاقختراع على الصعيد المحلي ودعم تطوير البنى التحتية الوطنية في مجال العلوم 

 .والتكنولوجيا كُمّا كان ذلك مناس با ووفقا لختصاص الويبو

 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 30و 17و 15و 14و 9و 5و 4و 3و 2و 1

( وهي قيد التنفيذ منذ CDIP/2/4) لجنةنوقشت هذه التوصية في الدورة الثانية ل   التنفيذ

. وقد تم تناولها في أأعقاب استراتيجية 2007اعتماد أأجندة الويبو بشأأن التنمية في عام 

لى المناقشات التي دارت أأثناء   ة)الوثيق لجنةل الدورة الثانية التنفيذ المتفق عليها استنادا اإ

CDIP/2/4 وعلى النحو الوارد في الوثيقة )CDIP/3/5 وتتكون استراتيجية التنفيذ .

 من جوانب متعددة وهي كما يلي:
 

دورات تدريبية بشأأن حماية الملكية الفكرية وصياغة البراءات لفائدة العلماء  ( أأ 

 بغية تعزيز المعارف المتعلقة والباحثين والمسؤولين التقنيين والمخترعين والمحامين

بالملكية الفكرية ونظام البراءات وتعزيز قدرة المصادر الوطنية لتوليد الملكية 

الفكرية والجامعات ومؤسسات البحث والتطوير على اس تخدام نظام البراءات 

عن طريق تطبيق لاقستراتيجيات المختلفة للبراءات والأدوات المتاحة من أأجل 

بداعا  تهم في التنمية المس تدامة في البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً.اس تغلال اإ
 

اس تحداث أأدوات تطبيقية لمساعدة الدول الأعضاء ومؤسساتها المعنية بالبحث 

قامة وتطبيق أأنظمة فعالة لنقل التكنولوجيا.  والتطوير على اإ
 

ليها.  تعزيز لاقنتفاع بالمعلومات الخاصة بالبراءات والنفاذ اإ
 

( لمساعدة المخترعين ذوي الموارد IAPذ برنامج مساعدة المخترعين )تنفي ( ب

المحدودة في البلدان النامية على الحصول على مساعدة مهنية مجانًا فيما يتعلق 

جراءات منح البراءات لدى مكتب البراءات الوطني أأو الإقليمي.  باإ
 

لى الذين تنقصهم الموارد في البلدان  النامية سوف يُسن النفاذ وتقديم المساعدة مجانًا اإ

لى نظام البراءات ويُسن لاقبتكار المحلي.  اإ
 

 نشر ثقافة الخدمات المجانية على نطاق واسع في مجال البراءات

دارة الجماعية لش تى فئات  ( ج ذكاء الوعي بالجوانب التطبيقية والنظرية للاإ اإ

 المصنفات المحمية بموجب حق المؤلف وفناني الأداء.

 من خلال مشاريع أأجندة التنمية المكتملة التالية:  هذه التوصيةنفُذت نمية ذات مشاريع أأجندة الت 
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  الصلة

تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية  -

 (CDIP/7/6) وبلدان أأقل نموا
 

 –الأفريقية  تعزيز وتطوير القطاع السمعي البصري في بوركينا فاسو وبعض البلدان -

 (CDIP/9/13) الأولىالمرحلة 
 

لى ذلكو على التنمية الجارية  أأجندة مشاريعهذه التوصية من خلال  تتُناول، بالإضافة اإ

 :النحو التالي
 

-وبعض البلدان الأفريقية  بوركينا فاسوتعزيز وتطوير القطاع السمعي البصري في  -

 (CDIP/17/7) الثانية المرحلة
 

حداث ( أأ   زاتالأنشطة/الإنجا قليمية وقطرية جديدة لتعزيز قدرة أأحااب المصلحة في  اإ مشاريع اإ

لنقل المعرفة ورأأس المال  مواتيةلاقبتكار في الدول الأعضاء على خلق بيئة 

نتاج للتمكن البشري  نتائج مس تدامة تتعلق بالملكية الفكرية لصالح المجتمع. من اإ
 

قليمي  دونتنظيم دورتين تدريبيتين  قليمي دورات تدريبية  وثلاثتيناإ  دورات وس تة ةاإ

وطنية حول نقل المعرفة وتسويق الملكية الفكرية في البلدان النامية والبلدان تدريبية 

لسماح بتبادل الممارسات الجيدة بشأأن عمليات نقل التكنولوجيا ل التي تمر بمرحلة انتقالية 

 .وبشأأن تسويق التكنولوجيات التي تس تحدثها الجامعات
 

دارة الملكية الفكرية المشارك ة والمساهمة في المناقشات في س تة مؤتمرات دولية بشأأن اإ

ونقل المعرفة في "مكاتب نقل التكنولوجيا" بالمؤسسات الأكاديمية والجامعات 

 ومؤسسات البحث والتطوير.
 

وتقديم  الأكاديمية،لمؤسسات صالح ال جديدة للملكية الفكريةمجموعة أأدوات  اس تحداث

لملكية الفكرية في المؤسسات الأكاديمية بشأأن ال لإنشاء س ياسات مؤسس ية وذج ودلينم

لى أأدوات تنفيذ الس ياس ات وخريطة الأصول الفكرية في ات مثل نماذج التفاقبالإضافة اإ

لى مجموعة الأدوات هذه  وترُجمتالمؤسسات الأكاديمية.  ندونيس ية تحت اإ رعاية اللغة الإ

 نقل التكنولوجيا في أ س يا.بشأأن ني لدى الويبو صندوق أأستراليا لاقستئما برنامج
 

، الذي تم تنفيذه في البداية في ثلاثة بلدان مساعدة المخترعين برنامجوُسع  ( ب

فريقيا في عام كولومبيا والمغرب والفلبين( رائدة ) ليشمل الإكوادور وجنوب اإ

لى أأكثر من ال. وقد وصلت ش بكة محاميي 2017 عضوًا  90براءات المجانيين اإ

. وقد 2018تصف عام من  حتىمخترعاً من البرنامج  30 ة أأكثر مناس تفاد مع

داخل البلدان و ، في اجتماعات الويبوبرنامج مساعدة المخترعين تم الترويج لـ
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 ومن خلال الجهات الراعية للبرنامج. الخارجية،المحافل في و ،الأعضاء
 

البراءات للمس تخدمين واصلت الويبو أأيضاً تقديم معلومات مفصلة عن نظام معاهدة و 

من الأطراف المتعاقدة في معاهدة البراءات، والتدريب للمكاتب بما في ذلك الإدارات 

الدولية على أأداء مهامها بموجب معاهدة البراءات، والمساعدة التقنية المتعلقة بتكنولوجيا 

لى المعلومات والتصالت في  المساعدة للبلدان التي تنظر قُدمت ذلك،. وبالإضافة اإ

لى معاهدة  تقرير مفصل  ويتُاحبما في ذلك المشورة وزيادة الوعي.  البراءات،لاقنضمام اإ

طار معاهدة التعاون في عاي   كجزء 2018و 2017عن تنس يق المساعدة التقنية في اإ

لى دورات الفريق العامل المعني بمعاهدة التعاون بشأأن  من التقارير الدورية المقدمة اإ

نظمت الويبو أأو شاركت في  وعموماً،(. PCT/WG/11/22ثيقة البراءات )انظر الو 

 57قدت في عُ  بالتقرير، والتيبمعاهدة البراءات خلال الفترة المشمولة  ةمرتبط فعالية 66

هذه  بلدا 90مشارك من أأكثر من  3 900بلداً وفي مقر الويبو. وحضر أأكثر من 

لى موظفي المكتب والمس  الفعاليات المحتملين من  والمودعينتخدمين ، والتي كانت موجهة اإ

 .مؤسسات البحثالشركات والجامعات و 
 

 الإنجازات التالية في مجال الإدارة الجماعية: حُققت ( ج
 

 دُرّبت منظمة الإدارة الجماعية CSG (Collecting Society of The 

Gambia ) غامبيا )بمساعدة منظمات الإدارة الجماعية من  بانجول،في

منظمة و  (COSOMAعية حق المؤلف في مالوي )جم و  وغانا،مالوي 

لى يونيو  -( CopyGhana) حقوق النسخ في غانا  .2018من أأبريل اإ
 

  لاقتحاد الدولي لصناعة الفونورراماتمشترك بين الويبو وفي س ياق مشروع 

للحقوق  الجماعيةالإدارة و مجلس جمعيات الإدارة الجماعية لحقوق فناني الأداء و 

لى المكاتب القطرية ومنظمات  قُدمت الموس يقى، المجاورة في مجال المساعدة اإ

ركزت على  حيث ،في مانيلا بالفلبين حلقة عمل تقدالإدارة الجماعية وعُ 

لى 2017ديسمبر من  -الموس يقى  مجال في المجاورةالإدارة الجماعية للحقوق   اإ

 2018يونيو 
 

  دارة الجماعية للنسخ نشاء نظام للاإ  2017يوليو من ، في تونسالمساعدة في اإ

لى   2018 يونيواإ
 

  تنظيم زيارة دراس ية لممثلين من المكاتب القطرية ومنظمات الإدارة الجماعية

ثيوبيا، ،والرأأس الأخضر بوتسوانا،من  وسان توي  وليبيريا، وكينيا، واإ

لى ناميبيا   2017نوفمبر  -وبرينسيبي اإ
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 مات الإدارة الجماعية تنظيم زيارة دراس ية لممثلين من المكاتب القطرية ومنظ

لى   2018مارس  -جمهورية كوريا  س يول فيمن كمبوديا وميانمار ومنغوليا اإ
 

  تنظيم زيارة دراس ية لـ( جمعية حق المؤلف في مالويCOSOMA )

لى  النظام الضريبي المتعلق بالنسخ الخاص  يخصفيما  بولندا،)ملاوي( اإ

 2018فبراير  -النصية والمصورة  والمصنفات
 

 لى هايتي في صياغة اللوائح المتعلقة بالإدارة الجماعية )التوزيع تقديم  المساعدة اإ

لى  نوفمبر  -وتحديد الرسوم(   2017من أأكتوبر اإ
 

 لى بابوا رينيا  تقديم فيما يتعلق بالأحكام المتعلقة  الجديدةالمشورة التشريعية اإ

 2017سبتمبر  -بالإدارة الجماعية 
 

  2018أأبريل  -اعية في بنين عمل حول الإدارة الجم حلقةعقد 
 

لى ذلك جريت مشاورات مع الدول الأعضاء في الويبو وأأحااب المصلحة ، أُ وبالإضافة اإ

، منظمات الإدارة الجماعية لصالحال خرين بشأأن مجموعة أأدوات الممارسات الجيدة للويبو 

في مجال  ومدونات السلوك واللوائحوهي وثيقة غير معيارية تجمع بين أأمثلة التشريعات 

 العالم. جميع أأنحاءالإدارة الجماعية من 
 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/3؛ CDIP/3/5: فيها اللجنةفيما يلي التقارير التي نظرت 

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/13/4؛ CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2؛ 

CDIP/17/3؛ CDIP/17/4 ؛CDIP/18/2؛ CDIP/19/5؛ CDIP/20/2. 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 12 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

دماج لاقعتبارات الإنمائية في أأنشطة الويبو ومناقشاتها الموضوعية والتقنية،  المضي في اإ

 وفقاً لختصاصها.

 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 32و 31و 30و 20و 19و 17و 16و 15و 14و 11و 10و 9و 6و 5و 4و 3و 2و 1

. 2007منذ اعتماد أأجندة الويبو بشأأن التنمية في عام قيد التنفيذ ة هذه التوصي كانت  التنفيذ

من خلال الأنشطة وقد تم تناولها ( CDIP/2/4) لجنةنوقشت في الدورة الثانية ل و 

 لجنةل  لثةت التي دارت أأثناء الدورة الثاالمناقشا فيالموافق عليها عل نطاق واسع 

 يلي وفيما. CDIP/3/5وثيقة ( وعلى النحو الوارد في الCDIP/3/3)الوثيقة 

 استراتيجية التنفيذ:
 

دماج لاقعتبارات الإنمائية في جميع مجالت عمل الويبو، ول س يما  لى المزيد من اإ سعيا اإ

في أأنشطتها الفنية ومساعدتها التقنية، حرصت الويبو في وثيقة البرنامج والميزانية على 

طار  بشأأن التنمية على النحو السليم في كل الويبو  ندةأأج تجس يد التوصيات المعتمدة في اإ

 البرامج المعنية.
 

لى توصيات بعينها من أأجندة التنمية ضمن نصوص  شارات اإ وأأضيفت، بصورة خاصة، اإ

وقد تس نى  ."البرامج، كما أأضيف جزء جديد في كل البرامج وهو "الصلة بأأجندة التنمية

دماج أأجندة التنمية على نحو مناسب ضمن عملية  وضع برامج الويبو العادية بفضل ذلك اإ

على صعيد المنظمة ككل بما يضمن الفعالية في التنفيذ )انظر وثيقة البرنامج والميزانية 

لمزيد من التفاصيل حول الطريقة التي أُدمجت بها أأجندة التنمية  2014/2015للثنائية 

 (. ضمن أأنشطة الويبو

 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

 :ولها المشروع التاليوهذه التوصية يتنا

دارة القائمة على النتائج بغية دعم رصد أأنشطة التنمية وتقييمها  - طار الويبو للاإ  تعزيز اإ
 

لى ذلك، تتُناول هذه التوصية من خلال مشاريع أأجندة التنمية الجارية على  وبالإضافة اإ

 النحو التالي:
 

 ائية والنهو  بالتراث الثقافي فيالملكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دعم الأهداف الإنم  -

 (.CDIP/15/7 Rev) النامية البلدان مصر وغيرها من

دارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الترويج لس تخدام الملكية الفكرية على نحو  - اإ

فعال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية 
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(CDIP/19/11 Rev). 
 

مقترح المشروع المقدم من وفود كندا والمكس يك والوليات المتحدة الأمريكية بشأأن  -

تعزيز دور النساء في لاقبتكار والمقاولة، وتشجيع النساء في البلدان النامية على 

 .CDIP/21/12اس تخدام نظام الملكية الفكرية، الوارد في الوثيقة 
 

على  بالمنظمة،دمج توصيات أأجندة التنمية بالكامل في عمليات التخطيط الخاصة  اس تمر  الأنشطة/الإنجازات

 والميزانية للثنائية البرنامج في التنفيذ واستراتيجيات البرنامجالنحو المبين في سرد 

 بين الروابط وتظهر. 19-2018 اقتراح البرنامج والميزانية للثنائية وثيقة في 2016/17

 اقتراح البرنامج والميزانية للثنائية وثيقة في بارز بشكل دة التنميةأأجن وتوصيات البرامج

 ، من خلال اس تخدام الرسوم التوضيحية.2018/19
 

دماجيقاس مدى و  في لاقعتبار  توصيات أأجندة التنمية التي تأأخذها، التنمية في الويبو اإ

 للثنائيةة في المائ 20.3 تبلغ التي كانتو ، حصة التنمية في المنظمةحسب ، وتوجهها

ميع بج  ومرورا. لثنائيةأأثناء اعلى أأساس الميزانية النهائية بعد التحويلات  2016/17

 التسعة والثلاثينمن نتائج الويبو نتيجة  27 مجوعه المكان  لاقستراتيجية،الأهداف 

. وبموجب التعريف المنقح لنفقات التنمية في 2016/17لثنائية ل حصة في التنمية  المرتقبة

في المائة  18.3توقع أأن تبلغ حصة التنمية يُ  ،2018/19 للثنائيةالبرنامج والميزانية وثيقة 

حصة  39من أأصل نتيجة من نتائج الويبو المرتقبة  19على أأن تكون لما مجموعه ، للثنائية

 في التنمية.
 

طار النتائج  الأهداف لاقستراتيجية والنتائج المتوقعة التي 2018/19 للثنائية كما يبرز اإ

طارهم في أأهداف التنمية المس تدامة. اتس مجموعة  تساهم كل هدف استراتيجي وفي اإ

في أأهداف  المنظمةواسعة من البرامج والأنشطة التي تشمل القطاعات ذات الصلة في 

 للثنائية في وثيقة البرنامج والميزانية واردةبرنامجاً  31ن أأصل فمالتنمية المس تدامة. 

، (WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17 للثنائية لويبوفي تقرير أأداء او 2018/19

 برنامجاً بأأهداف التنمية المس تدامة. 22 يرتبط
 

اس تمر تصميم وتخطيط وتنفيذ أأنشطة الويبو بالسترشاد بتوصيات أأجندة التنمية ذات و 

 للثنائية تقرير أأداء الويبو في أأجندة التنميةتقرير شامل ومفصل حول تنفيذ  ويردالصلة. 

لى 2016/17 الأنشطة التي وافقت عليها  برنامجاً في تنفيذ 12 اُدرج ذلك،. وبالإضافة اإ

 .أأعمالهاتعميم أأجندة التنمية في  ابرنامج 23 وعكس ،لجنة
 

لى يرجى الرجو  التوصية،لمزيد من المعلومات عن المشروع الجاري ذي الصلة بهذه و  ع اإ

 هذه الوثيقة.ل المرفقين الأول والرابع 
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تعزيز بشأأن  ،2018وافقة على مشروع جديد يتناول هذه التوصية في عام تمت الموقد 

، وتشجيع النساء في البلدان النامية على وريادة الأعماللاقبتكار  دور النساء في

تنفيذ  وسينطلق(. .CDIP/21/12 Revالوثيقة ) اس تخدام نظام الملكية الفكرية،

 .2019المشروع في عام 
 

ى ذات التقارير/الوثائق الأخر 

 الصلة

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/2؛ CDIP/3/5: فيها اللجنةفيما يلي التقارير التي نظرت 

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/4 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2؛ 

CDIP/20/2. 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير ولمزيد من المعلومات حو  ل الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 13 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

نمائية لاقتجاه  يتعين أأن تكون المساعدة التشريعية التي تقدمها الويبو، بوجه خاص، اإ

ولويات ولاقحتياجات الخاصة بالبلدان النامية ومدفوعة بحسب الطلب، مع مراعاة الأ 

ول س يما البلدان الأقل نمواً وكذا مس تويات التنمية المتفاوتة في الدول الأعضاء، وينبغي 

 أأن تكون الأنشطة محل جداول زمنية لس تكمالها.
 

 14 ةالتوصي
 

يذ الحقوق تضع الويبو بتصرف البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً مشورتها بشأأن تنف 

عمالها، وفهم مواطن المرونة في اتفاق تريبس ولاقنتفاع بها، وذلك في  ولاقلتزامات واإ

طار التفاق المبرم بين الويبو ومنظمة التجارة العالمية.  اإ
 

 17 ةالتوصي
 

ينبغي أأن تأأخذ الويبو في حس بانها، في أأنشطتها وبما فيها وضع القواعد والمعايير، جوانب 

قات الملكية الفكرية الدولية ول س يما تك  التي تهم البلدان النامية والبلدان المرونة في اتفا

 الأقل نمواً.
 

البرامج ذات الصلة في 

البرنامج والميزانية للثنائية 

2018/2019 
 

 32و 17و 10و 9و 6و 5و 4و 3و 2و 1

لىيها تفق علالم تنفيذ ال وقد تم تناول هذه التوصيات في أأعقاب استراتيجية   التنفيذ  استنادا اإ

 CDIP/3/5 ئقرير المرحلية المختلفة )الوثافي س ياق التقا التي دارت المناقشات

: الوثائق التالية( وكذلك CDIP/10/2و CDIP/8/2و CDIP/6/3و

CDIP/5/4 وCDIP/6/10 وCDIP/7/3 وCDIP/8/5 وCDIP/9/11 

 CDIP/15/6و CDIP/13/10و CDIP/10/11و CDIP/10/10و

. 2007التنمية في عام الويبو بشأأن  قيد التنفيذ منذ اعتماد أأجندة . وهيCDIP/16/5و

 استراتيجية التنفيذ: وفيما يلي
 

ذكاء  تركيز المساعدة التقنية التي تقدمها الويبو في مجال المرونة على المساعدة التشريعية واإ

 :وتقديم هذه المساعدة من خلال وسائل مختلفة، من بينها .تكوين الكفاءاتالوعي و 
 

 ؛مشاورات رفيعة المس توى -

عدادها -  ؛ومناقشة مشروعات القوانين واإ

 ؛واس تعرا  مشروعات القوانين واللوائح وتقديم المشورة بشأأنها -
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 ؛وتنظيم لاقجتماعات والمشاركة فيها -

يفاد بعثات من الخبراء الفنيين -  ؛وعمل زيارات دراس ية ؛واإ

 ؛ من العواموتنظيم زيارات تقنية للمسؤولين الحكوميين -

 .وتكوين كفاءاتهموتدريب واضعي الس ياسات المحلية  -
 

تقدم المساعدة التشريعية في مجال المرونة بناء على طلب من البلدان الراربة في ذلك، و 

لى  ويتم توفيرها على أأساس ثنائي، ويراعى فيها السرية، وتقدم بأأسرع ما يمكن بالنظر اإ

اعدة، يتس نى لواضعي الس ياسات والخبراء القانونيين في وبفضل هذه المس .الموارد المتاحة

البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً اتخاذ قرارات مس تنيرة بشأأن اس تخدام الخيارات 

طار القانون الدولي، بما في ذلك اتفاق تريبس على  القانونية وأأوجه المرونة المتوفرة في اإ

 .الوطنية مس توى التنفيذ في القوانين
 

طار اتفاق الويبو ومنظمة التجارة العالمية، تقدم الويبو، على أأساس السرية وفي اإ 

والحيادية، التعاون التقني والمشورة القانونية والتشريعية للبلدان النامية والبلدان الأقل 

وفي هذا الس ياق،  .نمواً لتنفيذ اتفاق تريبس، مع مراعاة الخيارات التشريعية المتاحة

مت اجتماعات م  شتركة ومشاورات مع منظمة التجارة العالمية لتحسين التعاون نظُِّّ

 .المتبادل
 

لى المعاهدات الدولية  لى البلدان فيما يتعلق بالنضمام اإ م المساعدة، عند الطلب، اإ كما تقُدَّ

قليمية، مع الأخذ في لاقعتبار  ولاقلتزام بتنفيذ شروطها، بما في ذلك التفاقات الإ

لى تحقيقهاالأولويات الإنمائية لتك  يلاء اهتمام  . البلدان والأهداف التي تسعى اإ ويتم اإ

 .كامل للأحكام المتعلقة بالبلدان الأقل نموا، وكذا لحتياجاتها الخاصة
 

ذت خطوات لضمان قيام كل من اللجنة  وفي س ياق أأنشطة وضع القواعد والمعايير، اتخه

عنية بقانون العلامات والتصاميم الدائمة المعنية بقانون البراءات، واللجنة الدائمة الم 

الصناعية والمؤشرات الجغرافية، واللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة، 

واللجنة الحكومية الدولية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور 

الملكية الفكرية  اتفاقاتة في )لجنة المعارف( بالهتمام على نحو مناسب بأأوجه المرون

 .الدولية

لى  مواطن المرونة المتعلقة بالبراءات في الإطار " بشأأنعُرضت وثيقة  ذلك،وبالإضافة اإ

على  "القانوني متعدد الأطراف وتنفيذها التشريعي على الصعيدين الوطني والإقليمي

وضوع منذ ذلك مناقشة هذا الم هذه اللجنة في واس تمرت. في دورتها الخامسة لجنةال 

  الحين على أأساس تك  الوثيقة.
 

وطبقا لما اتفقت عليه الدول الأعضاء خلال الدورة السادسة للجنة، نشرت الويبو 
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صفحة على الإنترنت تخصص لتوفير المعلومات المتعلقة بالنتفاع بمواطن المرونة في نظام 

التي تجمعها الويبو وغيرها من  الملكية الفكرية، بما في ذلك الموارد الخاصة بمواطن المرونة

المنظمات الحكومية الدولية، وقاعدة بيانات بشأأن الأحكام المتعلقة بمواطن المرونة في 

وجرى تحديث قاعدة البيانات مواطن المرونة بناءً على  .قوانين الملكية الفكرية الوطنية

حكماً  1371على  طلب اللجنة في دورتها الخامسة عشرة، وتحتوي قاعدة البيانات حالياً 

ولية قضائية  202بشأأن تشريعات الملكية الفكرية الوطنية المتعلقة بمواطن المرونة من 

وعُرضت على اللجنة في دورتها السادسة عشرة النسخة المحُدثة من كّلٍ من  .مُختارة

صفحة مواطن المرونة وقاعدة بيانات مواطن المرونة باللغات الإنكليزية والفرنس ية 

 .انيةوالإس ب
 

وعُر  أأيضاً على اللجنة في دورتها السادسة عشرة تقريرٌ عن تحديث قاعدة بيانات 

 .CDIP/16/5 مواطن المرونة، وورد هذا التقرير في الوثيقة
 

لى ذلك، عُرضت أ لية لتحديث قاعدة بيانات مواطن ا ضافةً اإ لمرونة على الدورة واإ

ل بشأأن للجنةالسابعة عشرة  أ لية لتحديث قاعدة بيانات مواطن ، وعُر  اقتراح مُعدَّ

 CDIP/17/5 المرونة على الدورة الثامنة عشرة لهذه اللجنة )الوثيقتان

ووافقت اللجنة على أأحد الخيارات الواردة في لاققتراح (. على التوالي  CDIP/18/5و

ل ك لية للتحديث الدوري لقاعدة بيانات المرونة في نظام الملكية الفكرية.  مواطن المعدَّ

التدابير المتخذة لنشر المعلومات الواردة في قدمت الأمانة وثيقة عن  ،لذلك وكمتابعة

( وأأحاطت اللجنة علما CDIP/20/5 الوثيقة)قاعدة البيانات بشأأن مواطن المرونة 

 فيها. المقدمةبالمعلومات 

http://www.wipo.int/ip-وصفحة مواطن المرونة متاحة على الرابط: 

development/en/agenda/flexibilities/database.html  

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

تعزيز  بشأأن المكتملة أأجندة التنميةالتوصيات أأيضًا من خلال مشروع  هذهنفُذت 

والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية وبلدان أأقل التعاون حول الملكية الفكرية 

 (CDIP/7/6) نموا

نظرت اللجنة في دورتها الحادية والعشرين  ،CDIP/21/4في س ياق مناقشة الوثيقة   الأنشطة/الإنجازات

 التي تتضمنها طواتالخوكذلك  الويبو،في خصائص المساعدة التشريعية المقدمة من 

 على الدولة العضو الويبو وتطُلع الطلب؛المساعدة التشريعية فقط عند  وتقُدمالعملية. 

هذه مع مراعاة خصائص واحتياجات  وتفاعلية،خيارات الس ياسات بطريقة موضوعية 

مختلف المجالت المتعلقة  وتغطي هذه الس ياسات ذلك؛الدولة العضو التي تطلب 

وغيرها( والأنشطة  التقليدية،ف أأو المعار  البراءات حق المؤلف أأوبالملكية الفكرية )

أأو تنفيذ مواطن  المعاهدات،والتصديق على  واللوائح،)مراجعة وتحديث القوانين 

لى و(. وغيرها المرونة، شمل ت و  للغاية؛العملية ثنائية وسرية  تعُد هذه ذلك،بالإضافة اإ

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/database.html
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/database.html
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/database.html
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قليمية والمجالت  شراك جميع أأحااب  ؛الموضوعيةكل من المكاتب الإ لى اإ وتسعى اإ

 المصلحة المعنيين وكذلك ضمان الخبرة المطلوبة.
 

قدمت شعبة قانون البراءات المشورة التشريعية والس ياساتية  ،وخلال الفترة قيد النظر

لى  نمواً بشأأن تنفيذ وتشغيل الحقوق ولاقلتزامات الأقل البلدان و من البلدان النامية  20اإ

 يبس.المرونة الواردة في اتفاق تر  مواطن وفهم واس تخدام
 

مواطن  بالتفصيل فيها نوقشتندوات  8شعبة قانون البراءات أأو شاركت في  ونظمت

بما في ذلك مناقشة خيار الس ياسات لتنفيذها  ،براءاتالقانون ب المتعلقةالمرونة 

 واس تخدامها على نحو فعال. 
 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/3؛ CDIP/3/5فيما يلي التقارير التي نظرت فيها اللجنة: 

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/13/4 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2؛ 

CDIP/17/4؛ CDIP/18/2؛ CDIP/19/5؛ CDIP/20/2 ؛CDIP/16/5 ؛

CDIP/17/5 ؛CDIP/18/5 ؛CDIP/20/5. 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية ، بالإضافة اإ

لى تقرير  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 15 التوصية التوصية )التوصيات(

 يتعين أأن تكون أأنشطة وضع القواعد والمعايير كما يلي:

 عضاء؛الشمولية، وأأن تكون قائمة على توجيه الأ  (أأ  )
 

 وأأن تأأخذ بعين لاقعتبار مختلف مس تويات التنمية؛ (ب )
 

 وأأن تأأخذ بعين لاقعتبار تحقيق توازن بين التكاليف والمنافع، (ج )
 

وأأن تقوم على مشاركة جميع الأطراف، بحيث تأأخذ بعين لاقعتبار  (د )

مصالح وأأولويات كل الدول الأعضاء في الويبو وأ راء أأحااب المصالح ال خرين، 

ت الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعتمدة، وأأن تتسق ومنهم المنظما

 مع مبدأأ الحياد الذي تلتزم به أأمانة الويبو.
 

 21 التوصية
 

تُجري الويبو مشاورات غير رسمية تكون مفتوحة ومتوازنة، حسب ما يكون مناس باً، 

مسارات قبل الشروع في أأي أأنشطة جديدة بشأأن وضع القواعد والمعايير، باعتماد 

مدفوعة من الأعضاء وتشجيع مشاركة الخبراء من الدول الأعضاء ول س يما البلدان 

 النامية والبلدان الأقل نمواً.
 

 44 التوصية
 

لماّ كانت الويبو بطبيعتها وكالة متخصصة في منظومة الأمم المتحدة تعمل بتوجيه من 

المشاورات الرسمية أأو غير  الدول الأعضاء فيها، فمن المستساغ أأن تعقد لاقجتماعات أأو

الرسمية المتعلقة بأأنشطة وضع القواعد والمعايير في الويبو والتي ينظمها المكتب الدولي 

بناء على طلب الدول الأعضاء، في جنيف أأساساً، وتس يير مجرياتها بانفتاح وشفافية 

شراك كافة الدول الأعضاء خارج يل العنوان وفي حال تنظيم اجتماع من ذلك ا .تسمح باإ

خطار الدول الأعضاء بذلك عبر القنوات الرسمية وفي وقت مبكر  جنيف، وجب اإ

 .جدا ومشاورتها بشأأن مشروع جدول الأعمال والبرنامج

 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 

 

 32و 31و 6و 5و 4و 3و 2و 1

ن جميع هيئات الويبو، بما فيها لجان وضع طلبت الجمعية العامة م 2007في أأكتوبر   التنفيذ

لى التوصيات المتبقية البالغ عددها  ضافة اإ  16القواعد والمعايير، تنفيذ هذه التوصية )اإ

في أأعقاب استراتيجية  هذه التوصيات وقد تم تناول. (توصية والمحدّدة للتنفيذ الفوري
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لى المناقشات استنادا تفق عليها الم تنفيذ ال  طار تقارياإ ئق )الوثا ر مرحلية مختلفةفي اإ

CDIP/3/5 وCDIP/6/3 وCDIP/8/2 وCDIP/10/2).  وهي قيد التنفيذ

 استراتيجية التنفيذ: وفيما يلي .2007منذ اعتماد أأجندة الويبو بشأأن التنمية في عام 
 

نفُِّّذت هذه التوصيات في س ياق اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات، واللجنة الدائمة 

بحق المؤلف والحقوق المجاورة، ولجنة المعارف، واللجنة الدائمة المعنية بقانون  المعنية

 .العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية
 

تمول الويبو حضور المرشحين من البلدان النامية للمشاركة في أأنشطة الويبو الخاصة 

 بوضع القواعد والمعايير.
 

ج راءاتها عملية مدفوعة من الدول الأعضاء، حيث توازن بين تعد هذه الأنشطة واإ

 التكاليف والمنافع وتمتاز بالشمولية والمشاركة.
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

 غير متاح
 

. 2018ويونيو  2017واجتمعت اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات مرتين بين يوليو   الأنشطة/الإنجازات

 "1" الأعضاء مناقشة جملة أأمور من بينها القضايا التالية:وواصلت الدول 

بما في ذلك  البراءات،جودة و  "2"لاقس تثناءات والتقييدات على حقوق البراءات؛ 

" وسرية التصالت بين مستشاري 4" والصحة؛البراءات و  "3" لاقعترا ؛ أأنظمة

 " ونقل التكنولوجيا.5البراءات وزبائنهم؛ "
 

المعنية  رجي في توسعة القاعدة المشتركة التي تنطلق منها اللجنة الدائمةأأسهم النهج التدو 

جراء مناقشاتها. بقانون البراءات كما أأسهم اس تخدام اللجنة الدائمة لمنهجيات  في اإ

عداد دراسات أأساس ية وتنظيم ندوات وجلسات تشاركية بشأأن تنفيذ  مختلفة، مثل اإ

رب والتحديات الوطنية، في تقدم قانون البراءات على الصعيد الوطني والتجا

قدمت الدول و . المناقشات حول القضايا ذات لاقهتمام المشترك في اللجنة الدائمة

ول الأعضاء عددا من المقترحات بشأأن الموضوعات المذكورة أأعلاه، مما يبيّن التزام الد

 .الأعضاء بعمل اللجنة الدائمة
 

. 2017والحقوق المجاورة مرتين منذ يوليو اجتمعت اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف و 

مناقشاتها حول البنود التالية: حماية هيئات البث، والتقييدات  وواصلت

ولاقس تثناءات: المكتبات ودور المحفوظات، والتقييدات ولاقس تثناءات: المؤسسات 

 التعليمية والبحثية والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى.
 

بحق المؤلف والحقوق المجاورة مناقشات مثمرة بشأأن  وعقدت اللجنة الدائمة المعنية
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لى نص واحد لحماية هيئات البث لى الجمعية العامةو  التوصل اإ  لعام أأرسلت توصية اإ

 بلوماسي.الدؤتمر المحول موضوع  2018
 

النتائج المحدثة للدراسات اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة تلقت و 

مكتبات ودور المحفوظات ل ل بالنس بة ي التقييدات ولاقس تثناءات الشاملة التي تغط

بشأأن التقييدات  النطاقفضلًا عن دراسة  والبحثية،والمؤسسات التعليمية 

اللجنة الدائمة اعتمدت و لأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى. بالنس بة لولاقس تثناءات 

هذه  على 2019خطط عمل للعمل حتى عام المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة 

 الموضوعات.
 

اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة مناقشة  واصلتوعلاوة على ذلك، 

طار بند "مسائل أأخرى"،  ثلاث قضايا أأخرى : تحليل حق المؤلف المتعلق وهيفي اإ

عادة البيعبا  .ماية حقوق مخرجي المسرحوح ،لبيئة الرقمية، وحق اإ
 

ديد ولية اللجنة الحكومية على تج 2017أأكتوبر ة للويبو في وافقت الجمعية العامو 

 للثنائية روالفولكلو الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية 

لى اتفاق بشأأن برنامج عمل اللجنة الحكومية  .2018/2019 وتم أأيضاً التوصل اإ

 .2019و 2018لعاي الدولية 
 

ة وبرنامج العمل الجديدين للجنة الحكومية الدولية، اجتمعت اللجنة مرتين بقاً للوليوط 

للتفاو  على صك قانوني دولي بشأأن  2018ويوليو  2018في الفترة الممتدة من يناير 

مت و  .الموارد الوراثية عن اللجنة الحكومية  "تقرير  WO/GA/50/8) الوثيقةقدِّّ

لى الدولية المعنية بالملكية الفكرية والمو  ارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور"( اإ

 .2018الجمعية العامة للويبو في أأكتوبر 
 

يونيو  24فريق خبراء مخصص للموارد الجينية في  أُنشئ الجديدة،لولية ل وطبقا

 قانونية قضايا لتناول الدولية، الحكومية للجنة السادسة والثلاثين، قبل الدورة 2018

 محددة. تقنيةية أأو ات ياسس   أأو
 

لى مجموعة  لتنضافموارد جديدة منشورات/ وأُعدت وأُتيحت ومتكاملة من  موحدةاإ

 "2" ؛دواتالأ توثيق المعارف التقليدية: مجموعة  "1"الأدلة العملية والموارد الأخرى: 

، فيديو متحرك"3"؛ دليل بشأأن قضايا الملكية الفكرية في اتفاقات النفاذ وتقاسم المنافع

أأثناء تنقلهم في القضايا الرئيس ية المتعلقة بالملكية الفكرية  ية شعب الياكوانوييروي حكا

 والمعارف التقليدية.
 

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية اجتمعت و 
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. وفي ضوء قرار الجمعية العامة للويبو لعام 2017مرتين منذ يوليو  والمؤشرات الجغرافية

النظر في عقد مؤتمر دبلوماسي بشأأن معاهدة قانون "مواصلة النظر في  2017

موضوع  بفعاليةلجنة العلامات  لم تناقش "،2018 عام دورتها القادمة فيالتصاميم في 

هذا الموضوع في جدول أأعمالها.  ورود، على الرغم من اس تمرار معاهدة قانون التصاميم

واجهات المس تخدم المصورة والأيقونات  بشأأنمناقشاتها  هذه اللجنةاصلت وو 

شرط وجود صلة ( 1هما ) جانبين،، مع التركيز بشكل خاص على والمحارف/الخطوط

بين تصاميم واجهات المس تخدم المصورة والأيقونات والمحارف/الخطوط والمادة أأو 

علق وفيما يت ( والأساليب التي تسمح بها المكاتب لتمثيل التصاميم المتحركة.2المنتج، )

حماية أأسماء واصلت اللجنة مناقشاتها بشأأن  أأخرى،ضمن بنود  التجارية،بالعلامات 

، مع الأخذ في لاقعتبار اقتراحين البلدان من تسجيلها ولاقنتفاع بها كعلامات تجارية

لجنة اعتمدت  الجغرافية، بالمؤشراتفيما يتعلق  وأأخيرا،جديدين من الدول الأعضاء. 

صدار اس تبيانين حول هذا الموضوع. خطة عمل بدأأت العلامات  بتنفيذها عن طريق اإ
 

وكانت كل أأنشطة اللجنة شاملة، وتوجهها الدول الأعضاء، وقائمة على مشاورات 

 مفتوحة ومتوازنة تشمل المجتمع المدني عموماً.
 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

؛ CDIP/6/3؛ CDIP/3/5فيما يلي التقارير التي نظرت فيها اللجنة: 

CDIP/8/2 ؛CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛

CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2. 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

اللجنة  بشأأن والتقريرين، (WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17يبو للثنائية أأداء الو 

لى الجمعية العامة )الوثيقتان  المقدمين الدائمة المعنية بقانون البراءات  WO/GA/49/6اإ

اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق  بشأأن، والتقرير (WO/GA/50/4و

لى  المقدمالمجاورة  اللجنة  بشأأنتقرير ال ، و (WO/GA/50/3 لوثيقة)ا العامة الجمعيةاإ

الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور 

لى الجمعية العامة )الوثيقة المقدم اللجنة  بشأأنوالتقرير  ،(.WO/GA/50/8 Prov اإ

الجغرافية  والمؤشراتالصناعية  والتصاميمالدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية 

لى الجمعية العامة )الوثيقة  المقدم  (.WO/GA/50/5اإ
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 16 التوصية التوصية )التوصيات(
 

أأخذ حماية المك  العام بعين لاقعتبار عند وضع القواعد والمعايير في س ياق الويبو 

 والتعمق في تحليل العواقب والمنافع الناتجة عن مك  عام رزير ومفتوح.
 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 30و 16و 14و 11و 10و 9و 4و 3و 2و 1

كانت قيد التنفيذ منذ اعتماد أأجندة الويبو بشأأن التنمية في عام نوقشت هذه التوصية و   التنفيذ

لى استناداالموافق عليها  استراتيجية التنفيذ. وقد تم تناولها من خلال 2007 المناقشات  اإ

وفيما يلي  .(CDIP/4/3 Rev.1للجنة )الوثيقة  الرابعةالتي دارت أأثناء الدورة 

 استراتيجية التنفيذ:
 

 كانت هذه التوصية جزءاً من المشروع المتخصص المتعلق بالملكية الفكرية والمك  العام

(CDIP/4/3)  العام، ومن مشروع البراءات والمك (CDIP/7/5/Rev). 
 

ضافة لى ذلك، نفُِّّذت أأيضاً هذه التوصية في مجال المعارف التقليدية حيث دُمجت  واإ اإ

التدابير التطبيقية والقانونية لضمان عدم تعر  المعارف التقليدية التي تدخل بوضوح في 

صدارها بطريق الخطأأ   .المك  العام لحماية عن طريق براءات تم اإ

 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

 ه التوصية من خلال مشاريع أأجندة التنمية الجارية على النحو التالي:هذ تم تناول
 

 (CDIP/6/REF/CDIP/4/3 Rev. 2) الملكية الفكرية والمك  العام -

 (.CDIP/7/5 Revالبراءات والمك  العام ) -
 

لى ذلك، تتُناول هذه التوصية من خلال مشاريع أأجندة التنمية الجارية على  وبالإضافة اإ

 الي:النحو الت
 

 اس تخدام المعلومات الموجودة في المك  العام لفائدة التنمية لاققتصادية -

(CDIP/16/4 Rev.). 
 

طار مشروع   الأنشطة/الإنجازات اس تخدام المعلومات الموجودة في المك  العام لفائدة التنمية لاققتصادية في اإ

(CDIP/16/4 REV.،)  عدادتم واس تخدام دليلين عمليين للمساعدة في تحديد  اإ

المك  العام. ولضمان تكييف الأدلة مع احتياجات مراكز دعم  ضمن اندرجالموضوع الذي 

الأقل نمواً و الأعمال في البلدان النامية  ورواد ،والمبتكرين ،التكنولوجيا ولاقبتكار

راكز دعم لمالأدلة عبر تسعة ش بكات وطنية  تم تجريب انتقالية،والبلدان التي تمر بمرحلة 

 2017 يوليو 26و 25 جنيف يوي اجتماع للخبراء في ونظُمولوجيا ولاقبتكار. التكن
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 لإطلاق هذه العملية.
 

لى اللغات الرسمية الست.  عداد الدليلين ويجري نشرهما وترجمتهما اإ وقد تم لاقنتهاء من اإ

ويجري ال ن تنظيم حلقات عمل تدريبية بدعم من الخبراء المشاركين في المشروع لموظفي 

ز دعم التكنولوجيا ولاقبتكار لتمكينهم من الترويج للدليلين واس تخدامهما في محفظة مراك

 خدماتهم.

  

لى سجلات النفاذلتسهيل و  القانوني  بالوضع ذات الصلةالبراءات والمعلومات  جرائدو  اإ

ذا كان لاقختراع   العام،المك   يندرج ضمنالمتاحة على الإنترنت للمساعدة في تحديد ما اإ

طار نفس المشروع مع تجعة بوابة سجلاتمت مرا واجهة  توفير براءات الويبو في اإ

سلطة قضائية  200لأكثر من  وتوس يع وتحديث المحتوى جديدة ومتطورة للمس تخدمين

 تعلقة بالبراءات.الم علومات المومجموعات 
 

طار هذا و  يرجى  المشروع،لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الأنشطة المضطلع بها في اإ

لى المرفق الثاني لهذه الوثيقة.  الرجوع اإ
 

لى و طارسلسلة من الدراسات والمبادئ ال  عدتأُ  ذلك،بالإضافة اإ مشروع  توجيهية في اإ

لملكية الفكرية والمك  العام ومشروع براءات لاقختراع والمك  العام. وعلى وجه ا

راسة ودعن أأنظمة التسجيل والإيداع الطوعي أأجريت دراسة اس تقصائية  الخصوص،

 في القطاع الخاص واُضطلع بالممارسات أأنظمة توثيق حق المؤلف اس تقصائية عن

لمزيد لإجراء ابموجب مشروع الملكية الفكرية والمك  العام. وهي تشكل خط الأساس 

ل  الدول الأعضاء شرط أأن تكونمن الدراسات التي يتعين النظر فيها في هذا الس ياق 

 .تزال تس تخدمها

ئق الأخرى ذات التقارير/الوثا

 الصلة

؛ CDIP/6/3 ؛CDIP/6/2 ؛CDIP/3/5فيما يلي التقارير التي نظرت فيها اللجنة: 

CDIP/8/2؛ CDIP/9/7؛ CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2؛ CDIP/13/7؛ 

CDIP/16/4 Rev. ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2. 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملك  ية الفكرية، بالإضافة اإ

لى تقرير  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 18 ةالتوصي التوصية )التوصيات(
 

حث اللجنة الحكومية الدولية على الإسراع في مسارها بشأأن حماية الموارد الوراثية 

مكانية وضع صك و  خلال بأأي نتائج بما فيها اإ المعارف التقليدية والفولكلور، من غير اإ

 دولي واحد أأو أأكثر.
 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

4 

نوقشت هذه التوصية وكانت قيد التنفيذ منذ اعتماد أأجندة الويبو بشأأن التنمية في عام   التنفيذ

لى المناقشات  .2007 وقد تم تناولها من خلال استراتيجية التنفيذ الموافق عليها استنادا اإ

طار تقارير مرحلية مختلفة )الوثائق   CDIP/8/2و CDIP/6/3و CDIP/3/5في اإ

 (. وفيما يلي استراتيجية التنفيذ:CDIP/10/2و
 

ود الولية على مناقشات الدول الأعضاء، في حداللجنة الحكومية الدولية تركيز عمل 

تاحة مواد كثيرة،  .وبرنامج العمل اللذين خولتهما لها الجمعية العامة وتعمل الأمانة على اإ

وخبراء، بناء على طلب الدول الأعضاء لتهيئة بيئة مواتية لمفاوضات لجنة المعارف 

 .وتيسير هذه المفاوضات
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

 غير متاح

 

على تجديد ولية اللجنة الحكومية الدولية  2017وافقت الجمعية العامة للويبو في أأكتوبر   الأنشطة/الإنجازات

لى اتفاق بشأأن برنامج عمل للجنة الحكومية 2018/2019 للثنائية . كما تم التوصل اإ

 .2019و 2018الدولية في عاي 
 

اللجنة مرتين  طبقاً للولية وبرنامج العمل الجديدين للجنة الحكومية الدولية، اجتمعتو 

للتفاو  على صك قانوني دولي بشأأن  2018ويوليو  2018في الفترة الممتدة من يناير 

 .الموارد الوراثية
 

مت الوثيقة تقرير عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية "( WO/GA/50/8) قدِّّ

لى الجمعي ة العامة للويبو في الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور"( اإ

 .2018أأكتوبر 

 

، 2018يونيو  24فريق خبراء مخصص للموارد الجينية في  أُنشئ الجديدة،لولية ل وطبقا

 أأو قانونية قضايا لتناول الدولية، الحكومية للجنة السادسة والثلاثينقبل الدورة 

 محددة. تقنيةية أأو ات ياسس  
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. 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

؛ CDIP/8/2؛ CDIP/6/3؛ CDIP/3/5 يلي التقارير التي نظرت فيها اللجنة: فيما

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛

CDIP/20/2. 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات الم  تعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 19 ةالتوصي التوصية )التوصيات(
 

الشروع في مناقشات حول كيفية العمل، ضمن اختصاص الويبو، على المضي في 

لى المعرف ة والتكنولوجيا للنهو  تسهيل نفاذ البلدان النامية والبلدان والأقل نمواً اإ

طار الويبو.  بالنشاط الإبداعي ولاقبتكاري وتعزيز تك  الأنشطة المنجزة في اإ
 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 

 

 30و 15و 14و 5و 3و 2و 1

تنمية في عام نوقشت هذه التوصية وكانت قيد التنفيذ منذ اعتماد أأجندة الويبو بشأأن ال   التنفيذ

لى المناقشات 2007 . وقد تم تناولها من خلال استراتيجية التنفيذ الموافق عليها استنادا اإ

 (CDIP/4/6و .CDIP/4/5 Revيقتان )الوث  للجنةالتي دارت في الدورة الرابعة ل

 . (CDIP/6/4) للجنةوالدورة السادسة ل
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

 من خلال مشاريع أأجندة التنمية المكتملة التالية:  نفُذت هذه التوصية
 

لى المعرفة -  الملكية الفكرية، وتكنولوجيا المعلومات والتصالت، والهوة الرقمية، والنفاذ اإ

(CDIP/5/REF_CDIP/4/5 Rev.) 
 

لى المعلومات المتعلقة بالبراءات  -  المرحلتان الأولى والثانيةاس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

(CDIP/5/REF_CDIP/4/6 وCDIP/10/13) 
 

تكوين الكفاءات في اس تعمال المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالت تكنولوجية  -

نمائية محددة  محددة حلاً   .CDIP/5/6 Rev) الثانيةو  تان الأولىالمرحل  –لتحديات اإ

 (CDIP/13/9و

 CDIP/6/4) الحلول الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء -

Rev.) 

تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية  -

 (CDIP/7/6) وبلدان أأقل نموا
 

لى ذلك، تتُناول هذه التوصية من خلال مشاريع أأجندة التنمية الجارية على  وبالإضافة اإ

 النحو التالي:
 

دارة الملكية الفكرية ونق - ل التكنولوجيا: الترويج لس تخدام الملكية الفكرية على نحو اإ

 فعال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

CDIP/19/11 Rev.)) 
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تعزيز دور المرأأة في لاقبتكار وريادة الأعمال، وتشجيع النساء في البلدان النامية على  -

(. وسيبدأأ تنفيذه في يناير .CDIP/21/12 Rev) ظام الملكية الفكريةاس تخدام ن

2019. 
 

لى تقارير  التوصية،للحصول على معلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه   الأنشطة/الإنجازات يرجى الرجوع اإ

 :بشأأنالتقييم الخاصة بالمشاريع 
 

لهوة الرقمية، والنفاذ " الملكية الفكرية، وتكنولوجيا المعلومات والتصالت، وا1"

لى المعرفة )  ؛(CDIP/10/5اإ
 

لى المعلومات المتعلقة بالبراءات، المرحلتان الأولى " 2" اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

 ؛(CDIP/14/6و CDIP/10/6والثانية )
 

تكوين الكفاءات في اس تخدام المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالت " 3"

نمائية محددة تكنولوجية معينة كحل لتحد  المرحلتان الأولى والثانية –يات اإ

(CDIP/12/3 وCDIP/12/12)؛ 
 

تعزيز التعاون بشأأن الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان " 4"

 ؛(CDIP/13/4نامية وبلدان أأقل نمواً )
 

يجاد الحل –" الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة 5" ول اإ

(CDIP/16/3 .) 
 

لى  لملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: با وفي س ياق المشروع الخاص ذلك،بالإضافة اإ

يجاد الحلول –لتحديات المشتركة ا الثامنة عشرة على دورتها  فياللجنة  وافقت ،اإ

 CDIP/18/6الوثيقةاقترحتها الدول الأعضاء )لاقضطلاع بعدد من الإجراءات التي 

Rev..)  قدمت الأمانة خلال الفترة المشمولة بالتقرير الوثائق  التفاق، هذاوعقب

لى الدورتين العشرين والحادية والعشرين للجنة )من  لى  27التالية اإ ديسمبر  1نوفمبر اإ

لى  14ومن  2017  (:2018مايو  18اإ
 

(. وأأحاطت CDIP/20/11تعزيز أأنشطة الويبو ومواردها المتعلقة بنقل التكنولوجيا ) -

علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة وشجعت الأمانة على مواصلة الترويج لأنشطة  اللجنة

 الويبو ومواردها المتعلقة بنقل التكنولوجيا.
 

عداد خرائط -  بشأأنأأنشطة بادرات و لاقضطلاع بم الدولية مع  والمؤتمرات المنتديات اإ

 (.CDIP/20/12نقل التكنولوجيا )
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طار مشروع  الذي أأنًشأأ  الإلكترونينتدى الم ام خارطة طريق بشأأن تعزيز اس تخد - في اإ

يجاد الحلول  –الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة  اإ

(CDIP/20/11 وعلاوة على .)،أأعدت الأمانة تقديراً لتكاليف التنفيذ التي  ذلك

نة في على أأن تنظر الأما واُتفق. (CDIP/21/6) في الدورة الحادية والعشرين قُدمت

ل س يما مراكز دعم  الحالية،المقترحات التي تقدمت بها الوفود بشأأن اس تخدام المنصات 

تين منقح  ئحة تكاليفول طة طريقر اخ وأأن تعد الإلكترونية،التكنولوجيا ولاقبتكار 

 للدورة المقبلة للجنة.
 

يتعلق ليل الفجوات في خدمات وأأنشطة نقل التكنولوجيا القائمة في الويبو فيما تح  -

. (CDIP/21/5)في الوثيقة  ةالوارد التنمية "المجموعة ج"بتوصيات أأجندة الويبو بشأأن 

لى الأمانة قائمة بالمؤشرات لتقييم الأنشطة الواردة و  قررت اللجنة أأن تقدم الوفود المهتمة اإ

 في الوثيقة لتوحيدها وعرضها في الدورة الثانية والعشرين للجنة.
 

دارة الملك مشروع شمل و  ية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الترويج لس تخدام الملكية اإ

الفكرية على نحو فعال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها 

، تعيين خبير لتقييم .CDIP/19/11 Revكما هو موضح في الوثيقة  ،بمرحلة انتقالية

ين في كل من البلدان الرائدة المعينة: ش يلي لاقحتياجات التدريبية وأأربعة خبراء قطري

ندونيس يا ورواندا وجنوب أأفريقيا.  لمزيد من المعلومات حول الأنشطة المضطلع بها في و واإ

لى  طار هذا المشروع، يرجى الرجوع اإ  .المرفق الأول لهذه الوثيقةاإ
 

لائمة لمجالت مشروع بناء القدرات في اس تخدام المعلومات التقنية والعلمية المأُنجز وقُيم 

. ونظرت اللجنة في التقييم نمائية محددة ـ المرحلة الثانيةتكنولوجية محددة حلا لتحديات اإ 

 . (CDIP/21/13في دورتها الحادية والعشرين )الوثيقة 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

؛ CDIP/6/3 ؛CDIP/6/2 ؛CDIP/3/5فيما يلي التقارير التي نظرت فيها اللجنة: 

CDIP/8/2؛ CDIP/10/2؛ CDIP/10/5؛ CDIP/10/6؛ CDIP/12/2؛ 

CDIP/12/3؛ CDIP/13/4؛ CDIP/14/2؛ CDIP/14/6 ؛CDIP/16/2؛ 

CDIP/16/3؛ CDIP/17/4؛ CDIP/18/2؛ CDIP/19/5؛ CDIP/20/2 ؛

CDIP/21/13. 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفك رية، بالإضافة اإ

لى تقرير  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 20 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

النهو  بأأنشطة وضع القواعد والمعايير المرتبطة بالملكية الفكرية والداعمة لمك  عام متين 

مكانها أأن في عداد مبادئ توجيهية باإ مكانية اإ  الدول الأعضاء في الويبو، بما في ذلك اإ

لى المك  العام وفقا  تساعد الدول الأعضاء المهتمة بالموضوع على تحديد المواد التي أ لت اإ

 لأنظمتها القانونية.
 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 32و 14و 9و 4و 2

 لجنةل  الثانية. وقد نوقشت في الدورة 2010كانت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

(CDIP/2/4و )لجنةل  الثالثةمن خلال الأنشطة المتفق عليها خلال الدورة  تم تناولها ،

 .CDIP/4/3 الوثيقةعلى النحو المبين في 
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

 لتوصية من خلال مشاريع أأجندة التنمية الجارية على النحو التالي:هذه ا تم تناول
 

 (CDIP/6/REF/CDIP/4/3 Rev. 2) الملكية الفكرية والمك  العام -

 (.CDIP/7/5 Revالبراءات والمك  العام ) -
 

لى ذلك، تتُناول هذه التوصية من خلال مشاريع أأجندة ا بشأأن لتنمية الجارية وبالإضافة اإ

 CDIP/16/4) علومات الموجودة في المك  العام لفائدة التنمية لاققتصاديةاس تخدام الم

Rev.). 
 

طار مشروع   الأنشطة/الإنجازات اس تخدام المعلومات الموجودة في المك  العام لفائدة التنمية لاققتصادية في اإ

(CDIP/16/4 REV.،)  عدادتم دليلين عمليين للمساعدة في تحديد واس تخدام  اإ

المك  العام. ولضمان تكييف الأدلة مع احتياجات مراكز دعم  ضمن اندرجي الموضوع الذ

الأقل نمواً و الأعمال في البلدان النامية  ورواد ،والمبتكرين ،التكنولوجيا ولاقبتكار

راكز دعم لمتم تجريب الأدلة عبر تسعة ش بكات وطنية  انتقالية،والبلدان التي تمر بمرحلة 

 2017 يوليو 26و 25اجتماع للخبراء في جنيف يوي  نظُمو التكنولوجيا ولاقبتكار. 

 لإطلاق هذه العملية.
 

لى اللغات الرسمية الست.  عداد الدليلين ويجري نشرهما وترجمتهما اإ وقد تم لاقنتهاء من اإ

ويجري ال ن تنظيم حلقات عمل تدريبية بدعم من الخبراء المشاركين في المشروع لموظفي 

لاقبتكار لتمكينهم من الترويج للدليلين واس تخدامهما في محفظة مراكز دعم التكنولوجيا و

 خدماتهم.

  

طار هذا و  يرجى  المشروع،لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الأنشطة المضطلع بها في اإ
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لى المرفق الثاني لهذه الوثيقة.  الرجوع اإ
 

لى ذلكو طتها الخاصة في أأنشتس تخدم الدول الأعضاء وكذلك الويبو  ل تزال .بالإضافة اإ

طار المشروع بشأأن  التي أُعدت الدراسات والمبادئ التوجيهية بالمساعدة التقنية في اإ

ما  دراسة نطاق بشأأنالعام ) والمك براءات الالملكية الفكرية والمك  العام ومشروع 

المرحلتان والمك  العام ) البراءاتو ؛ حق المؤلف والحقوق المجاورة والمك  العام يلي:

شاراتو  (؛الثانيةالأولى و  نشاء قواعد بيانات و  ؛التمك  غير المشروع للاإ دراسة جدوى اإ

ليها عن طريق موقع ركن  التحليل المقارن و  ؛البراءاتوطنية للبراءات وضمان النفاذ اإ

 .(للنُهج الوطنية المتعلقة بالتخلي عن حق المؤلف

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

 ؛CDIP/3/4 ؛CDIP/3/3؛ CDIP/1/3رت فيها اللجنة: فيما يلي التقارير التي نظ

CDIP/6/2؛ CDIP/8/2؛ CDIP/9/7؛ CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2 ؛

CDIP/13/7 ؛CDIP/16/4 Rev. ؛CDIP/20/2 ؛CDIP/21/2. 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير ولمزيد من المعلومات حول  الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
 

  



CDIP/22/2 
Annex VII 
53 

 

 22 التوصية التوصية )التوصيات(

ينبغي أأن تكون أأنشطة الويبو بشأأن وضع القواعد والمعايير داعمة للأهداف الإنمائية 

علان الألفية. المتفق عليها في منظومة الأمم المتحدة،  بما فيها الأهداف الواردة في اإ

ينبغي لأمانة الويبو أأن تتناول في وثائق عملها المتعلقة بأأنشطة وضع القواعد والمعايير ما 

يناسب من القضايا التالي ذكرها على سبيل المثال، بتوجيه من الدول الأعضاء ودون 

خلال بنتائج مداولتها:  الملكية الفكرية على المس توى  الحفاظ على تنفيذ قواعد )أأ(اإ

الوطني )ب( وأأوجه الصلة بين الملكية الفكرية والمنافسة )ج( ونقل التكنولوجيا المرتبطة 

بالملكية الفكرية )د( وما يمكن توافره من جوانب المرونة ولاقس تثناءات والتقييدات 

ضافة أأحكام خاصة بالبلدان النامية والبلد)ه( للدول الأعضاء  مكانية اإ  ان الأقل نمواً.واإ
 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 21و 20و 9و 4و 3و 2و 1

وتم تناولها من خلال ( CDIP/2/4) لجنةل  الثانيةنوقشت هذه التوصية في الدورة   التنفيذ

 ثيقةالو للجنة، على النحو المبين في  الثالثةالأنشطة المتفق عليها خلال الدورة 

CDIP/3/3. 

طار الوثائق التالية:  وأأجرت  CDIP/5/3اللجنة مزيدا من المناقشات في اإ

 CDIP/12/8و CDIP/11/3و CDIP/8/4 CDIP10/9و CDIP/6/10و

 ..CDIP/14/12 Revو
 

لفية" نوقشو  )الوثيقة  "تقرير بشأأن مساهمة الويبو في الأهداف الإنمائية للأ

CDIP/5/3وقد أأنشئت صفحة على الإنترنت بشأأن ( في الدورة الخامسة للجنة ،

لفية والويبو ) http://www.wipo.int/ip-الأهداف الإنمائية للأ

development/en/agenda/millennium_goals/.)  
 

تمت مراجعتها بشأأن تقدير مساهمة الويبو في ونوقشت أأثناء الدورة الثامنة للجنة وثيقة 

لفية نجاز الأهداف الإنمائية للأ لت هذه الوثيقة لتأأخذ بعين  .(CDIP/8/4) اإ وعدُِّّ

خلال الدورة العاشرة  (CDIP/10/9 لاقعتبار تعليقات الدول الأعضاء )الوثيقة

 .للجنة
 

لى ذلك، ناقشت اللجنة خلال دورتها الحادية عشرة دراسة ضافةً اإ عن جدوى  واإ

طار الويبو لنتائج  لفية ضمن اإ دراج لاقحتياجات والنتائج المتعلقة بالأهداف الإنمائية للأ اإ

وناقشت اللجنة في دورتها الثانية عشرة وثيقةً عن  (.CDIP/11/3 الثنائية )الوثيقة

سهام الويبو في تك   لفية في وكالت الأمم المتحدة الأخرى واإ الأهداف الإنمائية للأ

، وناقشت اللجنة في دورتها الرابعة عشرة وثيقة (CDIP/12/8 )الوثيقة الأهداف

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
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بشأأن تك  المسأألة تغطي منظمات وبرامج  (.CDIP/14/12 Rev معدلة )الوثيقة

 أأخرى تابعة للأمم المتحدة وتوسع نطاق الدراسة لاقس تقصائية الواردة في الوثيقة

CDIP/12/8.. 
 

لفية بمجرد اعتماد خطة التنمية المس تدامة ختتمت المناقشات حول الأهداف الإنماُ و  ائية للأ

الأمانة  عرضت الصدد،. وفي هذا 2015وأأهداف التنمية المس تدامة في عام  2030لعام 

 2015في دورتها السادسة عشرة وثيقة عن الويبو وخطة التنمية لما بعد عام 

(CDIP/16/8 )طة ملخصاً قصيراً عن مشاركة الويبو في عملية خقدمت  حيث

طار 2015التنمية لما بعد عام  مؤشرات أأهداف التنمية  وفي العمل الجاري بشأأن اإ

 عشرة خريطةالسابعة  في دورتها أأيضا عرضت الأمانة وكمتابعة لذلك،. المس تدامة

حيث ( CDIP/17/8الويبو المتصلة بتنفيذ أأهداف التنمية المس تدامة ) لأنشطة

 بأأهداف التنمية المس تدامة. ت الصلةذاالأنشطة التي اضطلعت بها الويبو  حددت
 

لى اتخاذ و   مساهماتالدول الأعضاء تقديم  بطلب قرارأأدت المناقشة بشأأن الوثيقتين اإ

تبرير مرفقة بشرح/ المنظمةعمل ل مناس بةفيما يتعلق بأأهداف التنمية المس تدامة التي تراها 

مساهمات الدول مجموعة ونظرت اللجنة في دورتها الثامنة عشرة في  لوجهات نظرها.

الأعضاء بشأأن أأهداف التنمية المس تدامة المتعلقة بعمل الويبو، الواردة في 

المس تلمة  المساهمات أأخرى،ضمن أأمور  الوثيقة،. وتضمنت هذه CDIP/18/4 الوثيقة

دراجطلبت حيث  وفد البرازيل من بند دائم في جدول الأعمال بشأأن أأهداف التنمية  اإ

 قضية لخمسة جلسات متتالية.هذه ال  ونوقشتالمس تدامة. 

 

لى  لى  ذلك،وبالإضافة اإ قررت الدورة الثامنة عشرة أأنه ينبغي تقديم تقرير س نوي اإ

اللجنة، في أأول دورة تعقدها خلال الس نة، تقريرا س نويا يُتوي على معلومات بشأأن 

مساهمة الويبو في تنفيذ أأهداف التنمية المس تدامة والغايات ذات الصلة فيما يخص ما 

)ب( والأنشطة التي  )أأ( الأنشطة والمبادرات التي تضطلع بها المنظمة بمفردها؛ لي:ي

)ج( والمساعدة التي تقدمها  تضطلع بها المنظمة باعتبارها جزءا من منظومة الأمم المتحدة؛

لى الدول الأعضاء بناء على طلبها. الممثل الخاص للمدير العام للويبو  وقدم الويبو اإ

لى  الأول حول هذا الموضوع التقرير مم المتحدة للتنمية المس تدامةالمكلف بأأهداف الأ  اإ

 (.CDIP/19/6) الدورة التاسعة عشرة للجنة

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

 غير متاح

 

دراجختتمت المناقشات حول اُ و   الأنشطة/الإنجازات بشأأن أأهداف التنمية المس تدامة في جدول بند دائم  اإ

أأي مناقشة بشأأن أأهداف أأن تجري  رّروقُ  الحادية والعشرين. تهادورفي أأعمال اللجنة 

طار لجنةالتنمية المس تدامة في الدورات المقبلة ل  بند جدول الأعمال المعُنون "الملكية  في اإ
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 ."الفكرية والتنمية

مساهمة الويبو في أأهداف التنمية المس تدامة  بشأأنم التقرير الس نوي الثاني دّ كما قُ 

 (.CDIP/21/10رتبطة بها خلال الدورة الحادية والعشرين للجنة )والأهداف الم
 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

 CDIP/17/8و CDIP/16/8فيما يلي التقارير التي نظرت فيها اللجنة: 

 .CDIP/21/10و CDIP/19/6و CDIP/18/4و
  

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية  بشأأن الملكية الفكرية، بالإضافة اإ

لى تقرير  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 23التوصية  التوصية )التوصيات(

بما يعزز  النظر في أأفضل الس بل للنهو  بممارسات الترخيص في مجال الملكية الفكرية

القدرات التنافس ية ول س يما بهدف النهو  بالنشاط الإبداعي ولاقبتكاري ونقل 

لى البلدان المهتمة، ول س يما البلدان النامية والبلدان الأقل نموا وتعميمها في  التكنولوجيا اإ

 تك  البلدان.
 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 30و 9و 3و 2و 1

 لجنةل  الثانية. وقد نوقشت في الدورة 2010كانت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

(CDIP/2/4و )لجنةل  الثالثةمن خلال الأنشطة المتفق عليها خلال الدورة  تم تناولها ،

 . .CDIP/4/4 Revالوثيقةعلى النحو المبين في 
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

هذه التوصية على نحو أأساسي  شروع الملكية الفكرية وس ياسة المنافسةم  تناول

(CDIP/4/4 Rev.). 
 

لى ذلك  ضافة اإ دارة الملكية مشروع بشأأن من خلال هذه التوصية يجري تناول واإ اإ

الفكرية ونقل التكنولوجيا: الترويج لس تخدام الملكية الفكرية على نحو فعال في البلدان 

ل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية النامية والبلدان الأق

(CDIP/19/11/Rev..) 
 

دارة الملكية الفكرية ونقل اعتمدت اللجنة   الأنشطة/الإنجازات في دورتها التاسعة عشرة مشروع اإ

التكنولوجيا: الترويج لس تخدام الملكية الفكرية على نحو فعال في البلدان النامية والبلدان 

 2018تنفيذه في عام  وبدأأتوا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية الأقل نم

وشمل تعيين خبير لتقييم لاقحتياجات التدريبية  .(.CDIP/19/11/Rev الوثيقة)

ندونيس يا ورواندا  وأأربعة خبراء قطريين في كل من البلدان الرائدة المعينة: ش يلي واإ

 وجنوب أأفريقيا.
 

لدليل يتضمن منهجية ومجموعة أأدوات لتقييم لاقحتياجات  الأول المشروع اُنتهيي من

اس تخدامها للتمكين من تعلقة بنقل التكنولوجيا وتسويقها/التدريبية في المجالت الم 

من  والتنفيذاس تهداف أأنشطة التدريب بشكل أأفضل من حيث الجمهور والموضوع 

أأعد الخبراء القطريون  ذلك،خلال خبير لتقييم لاقحتياجات التدريبية. وبالتوازي مع 

بما في ذلك عناصرها )الممولين  خريطة مفصلة لسلاسل قيمة لاقبتكار في بلدهم

والمطورين والمديرين ومس تخدي الملكية الفكرية والمؤسسات الداعمة المرتبطة بها مثل 

 مراكز دعم التكنولوجيا ولاقبتكار( والعلاقات بينها لتحديد نتائج التدريب التي سيتم
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طار هذا المشروعلمزيد من المعلومات حول الأنشطة و  تحقيقها. ، يرجى المضطلع بها في اإ

لى المرفق الأول   وثيقة.هذه الل الرجوع اإ
 

لى  طار س ياسات الملكية الفكرية  حلقاتعدة  نظُمت ذلك،وبالإضافة اإ عمل في اإ

ندونيس يا وماليزيا  لمؤسسات البحوث وتسويق الملكية الفكرية في الفلبين واإ

يران الإسلامية وكولومبيا والمغرب.  وأأوزبكس تان وجمهورية اإ
 

طار و  نظُم التكنولوجيا،نقل رنامج صندوق أأستراليا لاقستئماني لدى الويبو بشأأن بفي اإ

صدار في مجال  لتكوين الكفاءاتبرنامجين  التراخيص في أ س يا من أأجل تشجيع اإ

صدار تراخيص الملكية الفكرية الداعمةممارسات   افس ية في البيئة الأكاديمية.لتنل  اإ

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

 CDIP/8/2و CDIP/6/2و CDIP/4/2فيما يلي التقارير التي نظرت فيها اللجنة: 

 .CDIP/9/8و
  

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير ولمزيد من المعلومات حول الإ  نجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 24التوصية  التوصية )التوصيات(

طار وليتها، بتوس يع نطاق نشاطها الموجّه لردم الهوّة الرقمية تماش ياً  مطالبة الويبو، في اإ

بشأأن مجتمع المعلومات مع مراعاة أأهمية صندوق التضامن مع مقررات مؤتمر القمة العالمي 

 .الرقمي
 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 20و 18و 15و 14و 13و 9

من خلال  تم تناولها. وقد نوقشت و2010كانت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

، على النحو المبين في لجنةل  الثالثةورة الأنشطة المتفق عليها خلال الد

 . .CDIP/4/5 Revالوثيقة
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

وة الرقمية والنفاذ الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والتصالت والهشروع م  تناول

لى المعرفة  .(.CDIP/5/REF_CDIP/4/5 Rev) هذه التوصية على نحو أأساسي اإ
 

 .2017بنشاط في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في عام  أأمانة الويبوانخرطت   نجازاتالأنشطة/الإ 

لى ذلك نظمت الأمانة دورة بعنوان "المنظمات الدولية والمصادر المفتوحة"  وبالإضافة اإ

وشاركت أأيضا في دورة نظمتها اليونسكو بشأأن "س ياق البيانات الكبيرة والدراسات 

 تمعات المعرفة."التحليلية لمج 
 

عدا ويجري حاليا دارة معلومات  داإ مؤتمر دولي للبلدان الأقل نمواً بشأأن حق المؤلف واإ

ذكاء الوعي لدى بعض البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية بشأأن  القطاع العام لى اإ يهدف اإ

 .2019وس يُعقد في  المؤلف،المواضيع المتعلقة بمعلومات القطاع العام وحق 

ير/الوثائق الأخرى ذات التقار 

 الصلة

 CDIP/8/2و CDIP/6/2فيما يلي التقارير التي نظرت فيها اللجنة: 

 .CDIP/10/5و
  

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ 

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 25 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

التوصية اس تكشاف الس ياسات والمبادرات المرتبطة بالملكية الفكرية والضرورية 

لتشجيع نقل التكنولوجيا ونشرها لفائدة البلدان النامية واتخاذ التدابير الملائمة لتمكين 

ان المذكورة من فهم جوانب المرونة التي تتيحها التفاقات الدولية المعنية بها ومن البلد

 .بأأكبر قدر، حس بما يكون مناس با لاقس تفادة منها

  

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 30و 18و 9و 5و 3و 2و 1

. وقد نوقشت وتم تناولها من خلال 2010م كانت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عا  التنفيذ

 للجنة، على النحو المبين في الوثيقة الخامسةالأنشطة المتفق عليها خلال الدورة 

CDIP/6/4 . 
 

طار الوثائق التالية:   CDIP/6/10وأأجرت اللجنة مزيدا من المناقشات في اإ

 CDIP/10/10و CDIP/9/11وCDIP/8/5 و CDIP/7/3و

 .CDIP/10/11و

أأجندة التنمية ذات  مشاريع

 الصلة

 نفُذت هذه التوصية من خلال مشاريع أأجندة التنمية المكتملة التالية: 
 

 CDIP/6/4) الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء الحلول -

Rev.) 

 تعزيز التعاون حول الملكية الفكرية والتنمية فيما بين بلدان الجنوب من بلدان نامية -

 (CDIP/7/6) وبلدان أأقل نموا
 

طار مناقشة مشروع  الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء في اإ

، نظرت اللجنة في دوراتها الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة في الحلول

لى الصعيد التقرير عن منتدى خبراء الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا ع" 1الوثائق التالية: "

" 3(؛ "CDIP/16/3للمشروع ) ي" والتقرير التقييم2(؛ "CDIP/15/5) الدولي

 (.CDIP/17/9) مسح الأنشطة المتعلقة بنقل التكنولوجياو 
 

ضاء المهتمة تقدّم الدول الأعاللجنة أأن  ت، قررCDIP/17/9وأأثناء مناقشة الوثيقة 

صة بمسائل الس ياسة العامة وينبغي الفصل بين لاققتراحات الخاللمناقشة اقتراحات 

 CDIP/18/6وتتضمن الوثيقة التصرف بشأأنها.  التي يُُتملالخاصة ولاققتراحات 

Rev.  وفد جنوب أأفريقيا واقتراح مشترك من وفود أأستراليا المساهمات التي تقدم بها

 وكندا والوليات المتحدة الأمريكية.
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لى لاققتراح المشترك نظرت اللجنة في ال  وثائق التالية: واس تجابة اإ
 

 (CDIP/20/11) اردها المتعلقة بنقل التكنولوجياترويج أأنشطة الويبو ومو  -
 

 خارطة المنتديات والمؤتمرات الدولية المعنية بمبادرات وأأنشطة متعلقة بنقل التكنولوجيا -

(CDIP/20/12) 
 

خارطة الطريق بشأأن تعزيز اس تخدام المنتدى الإلكتروني الذي أأنشئ في  -

طار "المشروع الخاص بالملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء اإ

 (CDIP/20/7" )الحلول
 

 (.CDIP/20/10 Rev) ميع أأمثلة على منصات تبادل التكنولوجيا وترخيصهاتج  -
 

دارة الملكية مشروع  (.CDIP/19/11 Revواعتمدت اللجنة في دورتها العشرين ) اإ

وجيا: الترويج لس تخدام الملكية الفكرية على نحو فعال في البلدان الفكرية ونقل التكنول

الذي اقترحه وفد  النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

 .جنوب أأفريقيا
 

تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجالي الملكية الفكرية والتنمية وكمتابعة لمشروع 

خارطة أأنشطة التعاون فيما بين ، عُر  مشروع البلدان النامية والبلدان الأقل نموا بين

لأول مرة في ( CDIP/17/4) بلدان الجنوب داخل المنظمة العالمية للملكية الفكرية

رضت وثيقة ثانية من هذا النوع على اللجنة في دورتها وعُ الدورة السابعة عشرة للجنة. 

(، حيث راعت هذه الوثيقة التعليقات المقدمة CDIP/19/5التاسعة عشرة )الوثيقة 

من الدول الأعضاء واش تملت على أأنشطة التعاون بين بلدان الجنوب التي اضطُلع بها في 

 .2016و 2014الفترة ما بين 

نشائها.  نوقش  الأنشطة/الإنجازات  بالتقرير،خلال الفترة المشمولة و موضوع نقل التكنولوجيا في اللجنة منذ اإ

جرت مناقشات بشأأن هذه المسأألة على أأساس لاققتراح المشترك من وفود أأستراليا 

 وبالتالي نظرت اللجنة في الوثائق التالية: الأمريكية،وكندا والوليات المتحدة 
 

ليل الفجوات في خدمات وأأنشطة نقل التكنولوجيا القائمة في الويبو فيما يتعلق تح  -

 ؛ (CDIP/21/5)في الوثيقة  ةالوارد نمية "المجموعة ج"الت بتوصيات أأجندة الويبو بشأأن 
 

تكلفة خارطة الطريق بشأأن الترويج لس تخدام المنتدى الإلكتروني المقام بموجب  -

" "مشروع الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء الحلول 

(CDIP/21/6.) 
 

 .المسأألةه ستس تمر الدورة الحالية للجنة في مناقشة هذو 
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طار  دارة الملكية شروع بشأأن م لمزيد من المعلومات عن الأنشطة المضطلع بها في اإ اإ

الفكرية ونقل التكنولوجيا: الترويج لس تخدام الملكية الفكرية على نحو فعال في البلدان 

لى ، يرجى الرجوع تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي اإ

 المرفق الأول لهذه الوثيقة.

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

 ؛CDIP/10/2؛ CDIP/8/2فيما يلي التقارير التي نظرت فيها اللجنة: 

CDIP/12/2؛ CDIP/13/4؛ CDIP/14/2؛ CDIP/15/5؛ CDIP/16/2 ؛

CDIP/16/3 ؛CDIP/17/4؛ CDIP/17/9 ؛CDIP/19/5 ؛CDIP/20/7 ؛

CDIP/20/10 Rev. ؛CDIP/20/11 ؛CDIP/20/12 ؛CDIP/21/5 ؛

CDIP/21/6 . 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 26 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

حثّ الدول الأعضاء ول س يما البلدان المتقدمة، على تشجيع مؤسسات البحث العلمي 

لديها على تعزيز تعاونها مع مؤسسات البحث والتطوير في البلدان النامية والبلدان الأقل 

 .نمواً على وجه الخصوص وتبادل المعلومات معها
 

الصلة في البرامج ذات 

البرنامج والميزانية للثنائية 

2018/2019 

 

 30و 14و 11و 9

. وقد نوقشت وتم تناولها من خلال 2010كانت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

 للجنة، على النحو المبين في الوثيقة الخامسةالأنشطة المتفق عليها خلال الدورة 

CDIP/6/4 . 
 

ذات مشاريع أأجندة التنمية 

 الصلة

هذه  مشروع الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء الحلول تناول

 (..CDIP/6/4 Revالتوصية على نحو أأساسي )
 

نشاء   الأنشطة/الإنجازات كذا لمؤسسات الأكاديمية والبحثية و فائدة الملكية الفكرية لل س ياسة الويبو  نموذجاإ

لى جانب يص،للتخص المبادئ التوجيهية  لى التسويق لاقجتماعي 1) اإ ( الإشارات اإ

أأو  التبرع،مثل لاقس تخدام غير الهادف للربح أأو  الأكاديمية،المسؤول لمخرجات البحوث 

مكانية  تاوة لأس بابالحر  النفاذاإ نساني دون دفع أأي اإ تقاسم الممارسات و ( 2) ؛هاأأو غير  ةاإ

 قة بنقل المعرفة.الأمور المتعل بشأأنية ات الجيدة والخبرات الس ياس
 

نشاء  تاحة مع قاعدة بياناتاإ الخاصة ئمة س ياسات الملكية الفكرية القا لىاإ  تؤدي روابط اإ

على مبادئ عضها ب والتي يُتوي  العالم،ؤسسات الأكاديمية والبحثية في جميع أأنحاء بالم

شار  لى التعاون  اتتوجيهية أأو اإ أأو التسويق المسؤول الشمال والجنوب و/بلدان بين فيما اإ

 ونقل المعرفة.
 

ر فيها من أأجل تعزيز التعاون والتبادل مع نظَ توصيات لكي يُ وقدم واضعو الس ياسات 

الندوات ، ل س يما خلال حلقات العمل و طوير في البلدان الناميةمؤسسات البحث والت

 .بتكوين الكفاءاتالمتعلقة 
 

 30الفكرية للجامعات ) المناقشات أأثناء اجتماع الخبراء بشأأن س ياسات الملكيةوأُطلقت 

نموذج س ياسة  من حول كيفية لاقس تفادة أأخرى،من بين أأمور  (،، جنيف2017مايو 

ر في لتعزيز التعاون والتبادل مع مؤسسات البحث والتطوي الويبو للملكية الفكرية

 البلدان النامية.
 

http://www.wipo.int/about-ip/ar/universities_research/ip_policies/index.html
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س ياسات الملكية الفكرية للجامعات،  بشأأن ،على موقع الويبو الإلكتروني ونشُرت

فراديةدراسة  دارة الملكية الفكرية وتسويق نتائج البحوث الممولة من القطاع اعن  اإ لعام اإ

، والتي تقدم رؤى حول كيفية تصميم أأطر الس ياسات لدعم تسويق في جنوب أأفريقيا

 .من القطاع العام ث والتطوير الممولةو البحنتائج 
 

 طبيعةعرضت الويبو في لجنة التجارة ونقل التكنولوجيا التابعة لمنظمة التجارة العالمية و 

أأجل لاقبتكار ونقل مة من دور الملكية الفكرية في تسخير البحوث العا

 مؤسسات البحثالتعاون ونقل المعرفة بين  على مما يشجع التكنولوجيا،المعرفة/

 للملكية الفكرية في البلدان النامية. الرئيسي باعتبارها المنتج
 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

 CDIP/10/2و CDIP/8/2فيما يلي التقارير التي نظرت فيها اللجنة: 

 .CDIP/16/3و CDIP/16/2و CDIP/14/2و CDIP/12/2و
  

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
 

  

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_casestudy_ip_comm_za.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_casestudy_ip_comm_za.pdf
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 27التوصية  التوصية )التوصيات(

تسهيل الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا المعلومات والتصال تحقيقا للنمو 

طار هيئة مناس بة من هيئات الويبو، والتركيز  جراء نقاشات في اإ مكانية اإ والتنمية بضمان اإ

علومات والتصال ودورها على أأهمية الجوانب المتصلة بالملكية الفكرية من تكنولوجيا الم

يلاء انتباه خاص لمساعدة الدول الأعضاء على  في التنمية لاققتصادية والثقافية. واإ

تشخيص لاقستراتيجيات العملية المرتبطة بالملكية الفكرية للانتفاع بتكنولوجيا 

 المعلومات والتصال في سبيل تنميتها لاققتصادية ولاقجتماعية والثقافية.
 

ت الصلة في البرامج ذا

البرنامج والميزانية للثنائية 

2018/2019 
 

 غير متاح

 واستندت الأنشطة المتفق على. 2010 يناير كانت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ  التنفيذ

لى وثيقة المشروع في وافقت اللجنة  ذلك،. وعلاوة على  .CDIP/4/5 Revتنفيذها اإ

في التقرير المرحلي عن المقترحة  المضي قدماً خطوات  علىالتاسعة عشرة  دورتها

لى المعلومات " أأنشطة الويبو الجديدة المتعلقة بالنتفاع بحق المؤلف للنهو  بالنفاذ اإ

 (.CDIP/19/8")الوثيقة والمواد الإبداعية
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

رقمية، لملكية الفكرية، وتكنولوجيا المعلومات والتصالت، والهوة ال تناول "مشروع

لى المعرفة  CDIP/5/REF_CDIP/4/5هذه التوصية على نحو أأساسي ) "والنفاذ اإ

Rev..) 
 

 الفكرية،ورقمنة بيانات ووثائق الملكية  الفكرية،توفر الويبو أأنظمة لإدارة حقوق الملكية   الأنشطة/الإنجازات

عيدين الإقليمي وتبادل معلومات الملكية الفكرية على الص  ،لوثائقل الإلكترونية دارةالإ و 

الخدمات على  هذه تفاصيل حول وتتُاحونظم الأعمال ذات الصلة.  والدولي،

http://www.wipo.int/global_ip/ar/activities/ip_office_business

dex.html_solutions/in. . 
 

 نظام واحدلملكية الفكرية في جميع المناطق من مكاتب امكتباً  83يس تخدم أأكثر من و 

ظام أأتمتة الملكية الصناعية نكاتب الملكية الفكرية )أأي لم الويبو أأو أأكثر من أأنظمة

(IPAS ) النظام لاقلكتروني لإدارة و( الوثائقEDMS) وناشر الويبو (WIPO 

Publish )سح الضوئي ل لم ويبو ال وبرنامج(WIPO Scan)  ونموذج الويبو لنظام

 في هذا المجال. تتنامى طلبات المساعدة ول تزال( مدريد
 

لى يونيو  2017خلال الفترة الممتدة من يوليو و  بشأأن اس تمر تقديم المساعدة  ،2018اإ

http://www.wipo.int/global_ip/ar/activities/ip_office_business_solutions/index.html
http://www.wipo.int/global_ip/ar/activities/ip_office_business_solutions/index.html
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كجزء من أأنشطة الويبو  أأو في عين المكان عن بعد هذه الأنظمة ونشرها سواء

 ية.الأساس  
 

كاتب الملكية لم الويبو تحسين قدرات المكاتب التي تس تفيد من حلول مسأألة تناولوتم 

 على زيادة اس تقلالية موظفي يزتركال مع الفكرية بعقد عدة حلقات عمل في الأقاليم

العمل التدريبية هذه جزءًا من استراتيجية  حلقاتتشكل و مكتب الملكية الفكرية. 

 المحلي ونقل المعرفة.على المس توى  لتكوين الكفاءاتالويبو 
 

لى اتخاذ مبادرات عملية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في  ولأن الحاجة تدعو اإ

حدى المبادرات  معاهدة مراكش، أأنشئ اتحاد الكتب الميسّرة )لاقتحاد(، الذي يعد اإ

 .اهدة مراكش على المس توى التشغيليالعالمية لتنفيذ مع
 

الدول أأمام  2014يونيو  30في  أُطلقتالقطاعين العام والخاص شراكة بين  هو ولاقتحاد

المنظمات الجامعة . ويضم المجاورة الأعضاء في اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق

  :بقيادة الويبو التالية
 

 اتحاد ديزي؛ -

 .المنتدى الدولي للمؤلفينو  -

 لمجلس الدولي لتعليم الأشخاص معاقي البصر؛وا -

 لاقتحاد الدولي لجمعيات المكتبات ومؤسساتها؛و -

 ؛لاقتحاد الدولي للمنظمات المعنية بحقوق لاقس تنساخو -

 رابطة الناشرين الدولية؛و  -

 مؤسسة سايت س يفرز الخيرية؛ و  -

 لاقتحاد العالمي للمكفوفين.و -
 

 في شراكة مع المنظمات التي تخدم الأشخاص 2017/2018 الفترة فيودخل لاقتحاد 

التالية لتقديم التدريب بلدان ال ـ بلد من 12قراءة المطبوعات في  في ذوي الإعاقة

نتاج الكتب  بشأأن التقنيةوالمساعدة  : الأرجنتين وبنغلاديش الميسرةأأحدث تقنيات اإ

ندونيس يا والمكس يك ومنغوليا ونيبال وسريلانكا  وبوتسوانا وبوركينا فاسو والهند واإ

نتاج ما  س يكون لاقتحاد قد موللال هذه المشاريع من خو فييت نام. وأأورورواي و  اإ

من  الوطنية،، وجميع المواد التعليمية باللغات الميسرة من الكتب عنوان 2000رب ايق

لى مايو  2017مايو   .2018اإ
 

لى  دارة ولي للبلدان الأقل نمواً بشأأن حق المالدؤتمر الم يوجد ذلك،وبالإضافة اإ ؤلف واإ

لى، الذمعلومات القطاع العام ذكاء الوعي لدى بعض البلدان الأقل نمواً  ي يهدف اإ اإ
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علومات القطاع العام وحق المؤلف، قيد والبلدان النامية بشأأن المواضيع المتعلقة بم

 .2019عقد عام س يُ الإعداد حالياً و 
 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

 CDIP/10/5و CDIP/8/2و CDIP/6/2فيما يلي التقارير التي نظرت فيها اللجنة: 

 .CDIP/19/8و CDIP/16/2و
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 28 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

التوصية تدارس ما يمكن للدول الأعضاء، ول س يما البلدان المتقدمة، اعتماده من 

الس ياسات والتدابير المرتبطة بالملكية الفكرية في سبيل تعزيز نقل التكنولوجيا ونشرها 

 .في البلدان النامية
 

البرامج ذات الصلة في 

ئية البرنامج والميزانية للثنا

2018/2019 
 

 30و 15و 14و 13و 11و 9و 5و 1

 

. وقد نوقشت وتم تناولها من خلال 2010كانت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ عام   التنفيذ

 للجنة، على النحو المبين في الوثيقة الخامسةالأنشطة المتفق عليها خلال الدورة 

CDIP/6/4 . 
 

طار ا  CDIP/17/9لوثائق التالية: وأأجرت اللجنة مزيدا من المناقشات في اإ

 CDIP/20/11و CDIP/20/10وCDIP/20/7 و .CDIP/18/6 Revو

 .CDIP/20/12و

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

هذه  مشروع الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء الحلولتناول 

 (..CDIP/6/4 Revالتوصية على نحو أأساسي )
 

طار مناق و الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء شة مشروع في اإ

، نظرت اللجنة في دوراتها الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة في الحلول

التقرير عن منتدى خبراء الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا على الصعيد " 1الوثائق التالية: "

" 3(؛ "CDIP/16/3ر التقييمي للمشروع )" والتقري2(؛ "CDIP/15/5) الدولي

 (.CDIP/17/9) مسح الأنشطة المتعلقة بنقل التكنولوجياو 
 

ضاء المهتمة تقدّم الدول الأع، قررت اللجنة أأن CDIP/17/9وأأثناء مناقشة الوثيقة 

وينبغي الفصل بين لاققتراحات الخاصة بمسائل الس ياسة العامة للمناقشة اقتراحات 

 CDIP/18/6صة التي يُُتمل التصرف بشأأنها. وتتضمن الوثيقة الخاولاققتراحات 

Rev.  وفد جنوب أأفريقيا واقتراح مشترك من وفود أأستراليا المساهمات التي تقدم بها

 وكندا والوليات المتحدة الأمريكية.
 

لى لاققتراح المشترك نظرت اللجنة في الوثائق التالية:   واس تجابة اإ
 

 (CDIP/20/11) اردها المتعلقة بنقل التكنولوجياترويج أأنشطة الويبو ومو  -
 

 خارطة المنتديات والمؤتمرات الدولية المعنية بمبادرات وأأنشطة متعلقة بنقل التكنولوجيا -
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(CDIP/20/12) 
 

خارطة الطريق بشأأن تعزيز اس تخدام المنتدى الإلكتروني الذي أأنشئ في  -

طار"المشروع الخاص بالملكية الفكرية ونقل التك  نولوجيا: التحديات المشتركة وبناء اإ

 (CDIP/20/7" )الحلول
 

 (.CDIP/20/10 Rev) ميع أأمثلة على منصات تبادل التكنولوجيا وترخيصهاتج  -
 

دارة الملكية مشروع ( .CDIP/19/11 Revواعتمدت اللجنة في دورتها العشرين ) اإ

 نحو فعال في البلدان الفكرية ونقل التكنولوجيا: الترويج لس تخدام الملكية الفكرية على

الذي اقترحه وفد  النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

 .جنوب أأفريقيا
 

تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجالي الملكية الفكرية والتنمية وكمتابعة لمشروع 

خارطة أأنشطة التعاون فيما بين   مشروع ، عُر بين البلدان النامية والبلدان الأقل نموا

( لأول مرة في CDIP/17/4) بلدان الجنوب داخل المنظمة العالمية للملكية الفكرية

رضت وثيقة ثانية من هذا النوع على اللجنة في دورتها الدورة السابعة عشرة للجنة. وعُ 

المقدمة  (، حيث راعت هذه الوثيقة التعليقاتCDIP/19/5التاسعة عشرة )الوثيقة 

من الدول الأعضاء واش تملت على أأنشطة التعاون بين بلدان الجنوب التي اضطُلع بها في 

 .2016و 2014الفترة ما بين 

نشائها.  نوقش  الأنشطة/الإنجازات  بالتقرير،خلال الفترة المشمولة و موضوع نقل التكنولوجيا في اللجنة منذ اإ

قتراح المشترك من وفود أأستراليا جرت مناقشات بشأأن هذه المسأألة على أأساس لاق

 وبالتالي نظرت اللجنة في الوثائق التالية: الأمريكية،وكندا والوليات المتحدة 
 

ليل الفجوات في خدمات وأأنشطة نقل التكنولوجيا القائمة في الويبو فيما يتعلق تح  -

 ؛ (CDIP/21/5)في الوثيقة  ةالوارد التنمية "المجموعة ج"بتوصيات أأجندة الويبو بشأأن 
 

تكلفة خارطة الطريق بشأأن الترويج لس تخدام المنتدى الإلكتروني المقام بموجب  -

" "مشروع الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحديات المشتركة وبناء الحلول 

(CDIP/21/6.) 
 

 .المسأألةستس تمر الدورة الحالية للجنة في مناقشة هذه و 
 

طار  لمزيد من المعلومات عن الأنشطة دارة الملكية شروع بشأأن م المضطلع بها في اإ اإ

الفكرية ونقل التكنولوجيا: الترويج لس تخدام الملكية الفكرية على نحو فعال في البلدان 

لى  النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، يرجى الرجوع اإ
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 المرفق الأول لهذه الوثيقة.

الوثائق الأخرى ذات التقارير/

 الصلة

 ؛CDIP/10/2؛ CDIP/8/2فيما يلي التقارير التي نظرت فيها اللجنة: 

CDIP/12/2؛ CDIP/14/2؛ CDIP/16/3 ؛CDIP/17/9؛CDIP/18/6 

Rev. ؛CDIP/19/5 ؛CDIP/20/7 ؛CDIP/20/10 Rev. ؛CDIP/20/11 ؛

CDIP/20/12 ؛CDIP/21/5 ؛CDIP/21/6 . 
 

لى الأنشطة ال واردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية، بالإضافة اإ

لى تقرير  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 29 ةالتوصي التوصية )التوصيات(
 

دراج المناقشات حول قضايا ن قل التكنولوجيا المرتبطة بالملكية الفكرية ضمن اإ

حدى هيئات الويبو المناس بة.  لاقختصاصات المناطة باإ
 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 8و 1

طار الوثائق التالية:   التنفيذ  .CDIP/18/6 Revو CDIP/17/9نوقشت هذه التوصية في اإ

 .CDIP/20/12وCDIP/20/11 وCDIP/20/10 وCDIP/20/7 و

 .تُجرى حالياً مناقشة بشأأن نقل التكنولوجيا في هيئات الويبو المناس بة
 

تُجرى حالياً مناقشة بشأأن نقل التكنولوجيا في هيئات الويبو وعلاوة على ذلك، 

 .المناس بة
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

 غير متاح

 

نشائها.  موضوع نوقش  الأنشطة/الإنجازات  بالتقرير،خلال الفترة المشمولة و نقل التكنولوجيا في اللجنة منذ اإ

جرت مناقشات بشأأن هذه المسأألة على أأساس لاققتراح المشترك من وفود أأستراليا 

وقشت بناءً لمزيد من المعلومات عن الوثائق التي نو الأمريكية. وكندا والوليات المتحدة 

لى التوصيتين ، يرجى العلى لاققتراح المشترك  .28و 25رجوع اإ
 

لى و طارفي  ذلك،بالإضافة اإ الدول  البراءات، واصلتاللجنة الدائمة المعنية بقانون  اإ

همت في النقل الفعال تبادل المعلومات حول أأحكام قانون البراءات التي أأس  الأعضاء

المعنية اقترحت بعض الوفود في الدورة الثامنة والعشرين للجنة الدائمة و  .للتكنولوجيا

لى  9التي عقدت في الفترة من  ،بقانون البراءات أأنشطة ستنفذها  ،2018يوليو  12اإ

جراء مناقشات حول هذا الموضوع في بنفسها اللجنة الدائمةهذه  ، بينما اقترح أ خرون اإ

 اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية.
 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

 ؛CDIP/10/2؛ CDIP/8/2التي نظرت فيها اللجنة:  فيما يلي التقارير

CDIP/12/2؛ CDIP/14/2؛ CDIP/16/3 ؛CDIP/17/9؛CDIP/18/6 

Rev. ؛CDIP/19/5 ؛CDIP/20/7 ؛CDIP/20/10 Rev. ؛CDIP/20/11 ؛

CDIP/20/12 ؛CDIP/21/5 ؛CDIP/21/6 . 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأ  ن الملكية الفكرية، بالإضافة اإ

لى تقرير  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ
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 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 30 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

ينبغي للويبو أأن تتعاون مع منظمات حكومية دولية أأخرى لإسداء النصح للبلدان 

لى المعلومات  النامية، بما فيها البلدان الأقل نموا، بناء على طلبها، حول س بل النفاذ اإ

التكنولوجية المتعلقة بالملكية الفكرية وكيفية لاقنتفاع بها، ول س يما في المجالت التي توليها 

 الجهة صاحبة الطلب أأهمية خاصة.
 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019 والميزانية للثنائية

 

 30و 18و 15و 14و 13و 12و 9و 5

. وقد نوقشت وتم تناولها من خلال 2010 ينايركانت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ

 تينجنة، على النحو المبين في الوثيق لل  الرابعةالأنشطة المتفق عليها خلال الدورة 

CDIP/4/6 وCDIP/5/6 Rev.. 
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

 وتم تناول هذه التوصية على نحو رئيسي من خلال المشروعين التاليين: 
 

لى المعلومات المتعلقة بالبراءات  -  المرحلتان الأولى والثانية -اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

(CDIP/5/REF_CDIP/4/6 وCDIP/10/13) 
 

ة لمجالت مشروع بناء القدرات في اس تخدام المعلومات التقنية والعلمية الملائم -

نمائية محددة  المرحلتان الأولى والثانية – تكنولوجية محددة حلّا لتحديات اإ

(CDIP/5/6 Rev.  وCDIP/13/9). 
 

لى المعلومات المتعلقة بالبراءاتمشروع بشأأن أأ( أُطلق   الأنشطة/الإنجازات ، اس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

عداد تقا ويشمل ،31و  30و  19التوصيات  الذي يعالج عداد اإ رير واقع البراءات واإ

 .2014في عام  وعُمم 2009، في عام عداد تقارير واقع البراءاتلإ المبادئ التوجيهية 
 

لى يونيو  2017في الفترة من يوليو وواصلت الويبو  دعم البلدان النامية في  2018اإ

براءات وموظفي مراكز دعم اللاقس تفادة من معلومات البراءات من خلال تحليلات 

 براءات. وشملت أأنشطة الويبو ما يلي:النولوجيا ولاقبتكار في تقديم خدمات تحليل التك 
 

جراء  -  ؛بلدان نامية 6براءات في الالتدريب على تحليلات اإ
 

عداد و  - رابطة أأمم جنوب  منطقةعن الموارد الجينية البحرية في واقع البراءات  تقريراإ

 (؛شرقي أ س يا )بتمويل من مكتب البراءات الياباني
 

عداد دليل لتحليلات البراءات )بتمو  -  ويل من مكتب البراءات الياباني(؛ اإ
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طلاق قاعدة بيانات قابلة للبحث عن تقاريرو  -  210براءات بما في ذلك أأكثر من  واقع اإ

 براءات في مختلف المجالت.واقع العن  تقرير
 

الويبو  المقدمة من ظل لاقهتمام بتحليلات البراءات والمعلومات نفسها،وخلال الفترة 

 من تقارير واقع البراءات في الويبو بنسق نسخة 42 474حيث تم تحميل  مرتفعاً،

PDF  من دليل الأدوات المجانية  الإلكترونيةلنسخة ا مرة على 45 460والنقر لما مجموعه

على صفحات  مرة 15 700 والنقر لما مجموعهوالمفتوحة المصدر لتحليلات البراءات 

 اصة بتقارير واقع البراءات. الويبو الخ
 

بناء القدرات في اس تخدام المعلومات التقنية والعلمية الملائمة  مشروع أُنجزب( 

نمائية محددة  ثلاثة بلدان  فيبنجاح  المرحلة الثانية –التكنولوجية كحلول لتحديات اإ

ثيوبيا ورواندا وتنزانيا. ومس تفيدة  من  31و 19 التوصيتيننفذ هذا المشروع أأيضًا و هي اإ

 .توصيات أأجندة التنمية
 

وكان الهدف الرئيسي للمشروع هو تيسير اس تخدام المعلومات التقنية والعلمية المناس بة 

 في تلبية لاقحتياجات الإنمائية المحددة وطنيا.
 

 رجات التالية:المخ المشروع، ترتبت عنهخلال فترة  الخصوص،على وجه و 
 

عداد س تة تقارير عن 1) ركزت على تحديد  حيث تنولوجياالتك  واقع( اإ

المحددة  الس تة ل من لاقحتياجاتمع كُ تناس باوالأكثر  الملائمة تالتكنولوجيا

 لكل بلد(. احتياجين)
 

عداد( 2)  تلتكنولوجيااخطوات جميع  ست خطط عمل تصف بالتفصيل تنفيذ اإ

تجهيز البن وجمع الأعشاب البحرية وفي مجال تربية الأحياء من أأجل المختارة 

 المائية من أأجل الأمن الغذائي وتنويع النظم الغذائية الوطنية.
 

س تة اجتماعات في البلدان المشاركة. وركزت  مجموعة الخبراء الوطنية عقد( 3)

للتنفيذ الوطني.  والأكثر ملائمةلاقجتماعات على اختيار أأنسب التكنولوجيات 

لى  تطبيق  ةنيالخبراء الوط  مجموعةناقشت اجتماعات  ذلك،وبالإضافة اإ

نمائي  أأثربما في ذلك كيفية ضمان توليد  الوطني،التكنولوجيات على المس توى  اإ

يجابي من اس تخدام التكنولوجيات على المدى القصير والمتوسط  ملموس واإ

 .والطويل
 

بالتفصيل خلال الدورة الحادية والعشرين  باس تقلالية ونوقشكما تم تقييم المشروع 

قييم أأن المشروع قد تم تنفيذه بنجاح في جميع البلدان المس تفيدة تقرير الت  وأأشارللجنة. 
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 قد تحققت. ونواتجهوأأن جميع أأهداف المشروع  الثلاث،
 

في موزامبيق وأأورندا تنفيذ مشاريع ثنائية  أُطلق التقييم،وبغية تنفيذ توصيات تقرير 

 ة.من أأجل التنمية على أأساس تحليل الحاج الملائمةبشأأن نقل التكنولوجيا 
 

لى  عدد من المبادرات بتقوم شعبة أأقل البلدان نموا في الوقت الحالي  ذلك،وبالإضافة اإ

بما في ذلك توثيق قصص  الملائمة،لإنشاء مركز امتياز بشأأن اس تخدام التكنولوجيا 

عداد دليل عن اس تخدام  النجاح،  .التكنولوجيا الملائمةواإ
 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

 ؛CDIP/8/2؛ CDIP/6/2التقارير التي نظرت فيها اللجنة:  فيما يلي

CDIP/10/2؛ CDIP/10/6؛ CDIP/12/2 ؛CDIP/12/3؛CDIP/14/2  ؛

CDIP/14/6؛ CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2 ؛CDIP/21/13 . 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 31 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

لى البلدان  اتخاذ مبادرات تتفق عليها الدول الأعضاء وتسهم في نقل التكنولوجيا اإ

لى المعلومات العلنية الواردة في النامية، كتوجيه التما لى الويبو بتسهيل نفاذ محسّن اإ س اإ

 .س ندات البراءات
 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 

 

 30و 20و 15و 14و 13و 12و 9و 5

  

. وقد نوقشت وتم تناولها من خلال 2010كانت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ

تين جنة، على النحو المبين في الوثيق لل  الرابعةنشطة المتفق عليها خلال الدورة الأ 

CDIP/4/6 وCDIP/5/6 Rev.. 
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

 نفُذت هذه التوصية من خلال مشاريع أأجندة التنمية المكتملة التالية: 
 

لى المعلومات المتعلقة بالبراءات  -  المرحلتان الأولى والثانيةاس تحداث أأدوات للنفاذ اإ

(CDIP/5/REF_CDIP/4/6 وCDIP/10/13) 
 

تكوين الكفاءات في اس تعمال المعلومات التقنية والعلمية الملائمة لمجالت تكنولوجية  -

نمائية محددة  محددة حلاً   .CDIP/5/6 Rev) الثانيةو  تان الأولىالمرحل  –لتحديات اإ

 (CDIP/13/9و
 

لى ذلك، تتُنا ول هذه التوصية من خلال مشاريع أأجندة التنمية الجارية على وبالإضافة اإ

 النحو التالي:
 

دارة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: الترويج لس تخدام الملكية الفكرية على نحو  - اإ

 فعال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

CDIP/19/11 Rev.)) 

تعزيز دور المرأأة في لاقبتكار وريادة الأعمال، وتشجيع النساء في البلدان النامية على  -

(. وسيبدأأ تنفيذه في يناير .CDIP/21/12 Rev) اس تخدام نظام الملكية الفكرية

2019. 
 

لائمة كجزء من مشروع تكوين الكفاءات في اس تعمال المعلومات التقنية والعلمية الم  الأنشطة/الإنجازات

نمائية محددة  من  اُنتهيي الثانية، المرحلة –لمجالت تكنولوجية محددة حلًا لتحديات اإ

عداد تقارير  لى تقارير البحث  واقع التكنولوجياتاإ  احتياجينالبراءات لكل  عناستناداً اإ

ثيو  لاقحتياجات الإنمائيةمجالت من  بيا ورواندا وتنزانيا(. وقد في جميع البلدان الثلاثة )اإ

كل من مع  تناس باوالأكثر  الملائمةعلى تحديد التكنولوجيا  ت هذه التقاريرركز 
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دورتها الحادية والعشرين  ونظرت اللجنة فيمن المشروع  واُنتهيي. ينالمحدد ينلاقحتياج

 (.CDIP/21/13في تقرير التقييم في )الوثيقة 
 

طار مشروع  دة التنمية لاققتصادية اس تخدام المعلومات الموجودة في المك  العام لفائفي اإ

(CDIP/16/4 REV.،)  عدادتم دليلين عمليين للمساعدة في تحديد واس تخدام  اإ

المك  العام. ولضمان تكييف الأدلة مع احتياجات مراكز دعم  ضمن اندرجالموضوع الذي 

الأقل نمواً و الأعمال في البلدان النامية  ورواد ،والمبتكرين ،التكنولوجيا ولاقبتكار

راكز دعم لمتم تجريب الأدلة عبر تسعة ش بكات وطنية  انتقالية،ن التي تمر بمرحلة والبلدا

 2017 يوليو 26و 25اجتماع للخبراء في جنيف يوي  ونظُمالتكنولوجيا ولاقبتكار. 

لى  لإطلاق هذه العملية. عداد الدليلين ويجري نشرهما وترجمتهما اإ وقد تم لاقنتهاء من اإ

ري ال ن تنظيم حلقات عمل تدريبية بدعم من الخبراء اللغات الرسمية الست. ويج

المشاركين في المشروع لموظفي مراكز دعم التكنولوجيا ولاقبتكار لتمكينهم من الترويج 

لمزيد من المعلومات التفصيلية عن الأنشطة و  للدليلين واس تخدامهما في محفظة خدماتهم.

طار هذا  لى المشروع،المضطلع بها في اإ  المرفق الثاني لهذه الوثيقة. يرجى الرجوع اإ
 

تعزيز بشأأن  ،2018تمت الموافقة على مشروع جديد يتناول هذه التوصية في عام وقد 

، وتشجيع النساء في البلدان النامية على وريادة الأعماللاقبتكار  دور النساء في

تنفيذ  وسينطلق(. .CDIP/21/12 Revالوثيقة ) اس تخدام نظام الملكية الفكرية،

 .2019وع في عام المشر 
 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

 ؛CDIP/8/2؛ CDIP/6/2فيما يلي التقارير التي نظرت فيها اللجنة: 

CDIP/10/2؛ CDIP/10/6؛ CDIP/12/2 ؛CDIP/12/3؛CDIP/14/2  ؛

CDIP/14/6؛ CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛CDIP/19/11/ Rev. ؛

CDIP/20/2 ؛CDIP/21/13 . 
 

لى  الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية، بالإضافة اإ

لى تقرير  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 32 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

تاحة الفرصة في ال ويبو لتبادل التجارب والمعلومات الوطنية والإقليمية حول أأوجه الصلة اإ

 .بين حقوق الملكية الفكرية وس ياسات المنافسة

 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 30و 11و 9و 4

ن خلال . وقد نوقشت وتم تناولها م2010كانت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ

ة جنة، على النحو المبين في الوثيقلل  الثالثةالأنشطة المتفق عليها خلال الدورة 

CDIP/4/4 Rev.. 
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

 نفُذت هذه التوصية من خلال مشاريع أأجندة التنمية المكتملة التالية: 
 

 .CDIP/4/4 Rev)) س ياسات الملكية الفكرية والمنافسة -
 

ز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجالي الملكية الفكرية والتنمية بين البلدان عزيت -

 (CDIP/7/6) النامية والبلدان الأقل نمو
 

وعززت مكانتها كمنتدى س ياسات الملكية الفكرية والمنافسة واصلت الويبو عملها بشأأن   الأنشطة/الإنجازات

فريق المختص ال نة المشاركة بنشاط فيواصلت الأماو  متعدد الأطراف في هذا المجال.

مكانية التعاون وتبادل ال راء والخبرات مع  والمنافسة،المعني بالملكية الفكرية  وناقشت اإ

لاققتصادي. وكما  في الميدان والتنمية الأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون

شترك بين الويبو ومنظمة س يصدر كتاب جديد م  ،7ذكرنا أأعلاه فيما يتعلق بالتوصية 

 ية في لاققتصاد العالمي الراهن"التجارة العالمية حول "س ياسة المنافسة والملكية الفكر 

 كجزء من هذا التعاون. 2018بحلول نهاية عام 
 

الفريق العامل المعني  ولس يما كما عززت الويبو مشاركتها في ش بكة المنافسة الدولية،

ت في مناقشات بشأأن قضايا المنافسة المتعلقة بالملكية فساهم ،بالسلوك الأحادي الجانب

 .تمع الوكالت المعنية بالمنافسةالفكرية وطرحت وجهة النظر المؤيدة للمنافسة في مج 
 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

؛ CDIP/9/8 ؛CDIP/8/2؛ CDIP/6/2فيما يلي التقارير التي نظرت فيها اللجنة: 

CDIP/10/2؛ CDIP/12/2 ؛CDIP/13/4؛CDIP/14/2  ؛CDIP/16/2 ؛

CDIP/17/4 ؛CDIDIP/19/5.  
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير  ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى الرجوع اإ
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 .(WO/PBC/28/7الوثيقة ) 2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 33 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

مطالبة الويبو بتطوير أ لية مراجعة وتقييم ناجعة، س نوية الأساس، لتقدير جدوى جميع 

أأنشطتها الموجهة للتنمية ومنها الأنشطة المرتبطة بالمساعدة التقنية ووضع المؤشرات 

 اس با.والمقاييس الخاصة لهذا الغر ، حيث كان ذلك من

 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 

 

 22و 9و 8

 

. وقد نوقشت وتم تناولها من خلال 2010كانت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ

ة جنة، على النحو المبين في الوثيقلل  الرابعةالأنشطة المتفق عليها خلال الدورة 

CDIP/4/8 Rev.. 
 

ط دارة القائمة على النتائج ار متابعة المناقشات بشأأن مشروع وفي اإ طار الويبو للاإ "تعزيز اإ

، تم في الدورة الثامنة عشرة للجنة اعتماد بغية دعم عملية رصد الأنشطة الإنمائية وتقييمها"

ن من ست نقاط ورد في الملحق الأول لملخص رئيس الدورة السابعة  مقترح مُكوَّ

عمال بشأأن "المساعدة الأ جدول في  جديد أُضيف بند فرعي الصدد،وفي هذا  عشرة.

لى جدول أأعمال اللجنة. التقنية  التي تقدمها الويبو في مجال التعاون لأررا  التنمية " اإ
 

 جدول الأعمال:  منهذا البند الفرعي  بموجبوفيما يلي الوثائق التي نوقشت 
 

دخالها على الصفحة الإلكتروني. ا1 ة الخاصة بالمساعدة التقنية التي لتحسينات الممكن اإ

 (CDIP/19/10) مها الويبوتقد
 

عن المائدة المس تديرة بشأأن المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات: تبادل الخبرات  تقرير -2

 (CDIP/20/3) والأدوات والمنهجيات
 

 تقرير عن قاعدة بيانات الويبو المش تملة على قائمة الخبراء لاقستشاريين -3

(CDIP/20/6) 
 

ضافة لذلك قدم الخبير لاققتصادي الرئيسي في الدورة التاسعة عشرة للجنة عرضا  واإ

وسوف تس تمر المناقشات  بشأأن س ياسات المراجعة الخارجية التي يقوم بها الزملاء.

 بموجب هذا البند الفرعي لجدول الأعمال لمدة ثلاث دورات متعاقبة للجنة.
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

  تناول هذه التوصية على نحو رئيسي من خلال المشروع التالي: وتم
 

دارة القائمة على النتائج بغية دعم عملية رصد الأنشطة الإنمائية  - طار الويبو للاإ تعزيز اإ
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 (.CDIP/5/REF_CDIP/4/8 Rev) وتقييمها
 

دارة القائمة على الن  تحدد  الأنشطة/الإنجازات طار الويبو للاإ برنامج الفي  عليه وتوافقتائج الدول الأعضاء اإ

أأي مؤشرات الأداء وخطوط الأساس  ويضع هذا الإطار المعايير، ،يزانيةالمو 

الموجهة بما في ذلك أأنشطة الويبو   في الثنائيةقيمّ لأداء الذي س يُ با ويقارنها والأهداف،

لى الدول الأعضاء على  وستُرفع. نحو التنمية ء أأساس س نوي في تقارير أأداالتقارير اإ

طار الويبو شهد تح  .الويبو لى أأن اإ ، 2012/13س نا مس تمرا منذ الثنائية وتجدر الإشارة اإ

تقرير التثبيت لشعبة الرقابة الداخلية بشأأن تقرير أأداء الويبو للثنائية كما يتضح من 

 (.WO/PBC/28/8ة )الوثيق 2016/17
 

طار النتائج و  طار مؤشرا من  287 2016/17 للثنائيةحدد اإ  39مؤشرات الأداء في اإ

 الوثيقة) 2016/17للثنائية  أأداء الويبو تقريروقيم النتائج المتوقعة. نتيجة من 

WO/PBC/28/7) 506  طار مؤشرات الأداء. تقييمات مؤشرات الأداءمن  في اإ

طار و  طار الأ مؤشرات من  272 2018/19 الثنائيةحدد اإ من نتيجة  39داء في اإ

التقدم المحرز  الذي يتعقب، الثنائيةنتصف لم  وس يُعر  تقرير أأداء الويبوالنتائج المتوقعة. 

اسعة والعشرين للجنة البرنامج ، في الدورة التللثنائيةنحو تحقيق الأهداف المحددة 

 .2019والميزانية في يوليو 
 

لى و عن الأنشطة المضطلع بها كجزء من  لمزيد من المعلومات المفصلة ذلك،بالإضافة اإ

لى التوصية بشأأن المساعدة التقنيةلاققتراح المكون من الست نقاط  ، يرجى الرجوع اإ

41. 
 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

 ؛CDIP/8/2؛ CDIP/6/2 التقارير التي نظرت فيها اللجنة: فيما يلي

CDIP/10/2؛ CDIP/12/4 ؛CDIP/20/3؛CDIP/20/6  ؛CDIP/21/4 ؛

CDIP/21/9. 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه الت وصية، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
 

  

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=410994
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=410994
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=410994
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=411030
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 34 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

جراء دراسة حول ما يعوق حماية الملكية الفكرية في القطاع لاققتصادي  مطالبة الويبو باإ

ة الملكية الفكرية بالنظر غير الرسمي، بما في ذلك دراسة التكاليف والمنافع الملموسة لحماي

لى خلق فرص العمل، بغية مساعدة الدول الأعضاء على تصميم برامج وطنية  خاصة اإ

 .هامة
 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 16و 9و 8

 

طار . وقد نوقشت2011كانت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ اليتين: الوثيقتين الت في اإ

CDIP/6/9 و CDIP/8/3 . 
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

أأساسي هذه التوصية على نحو  الملكية الفكرية ولاققتصاد غير الرسميتناول مشروع 

(CDIP/8/3 Rev. .) 
 

بشأأن الملكية الفكرية ولاققتصاد غير الرسمي  اللجنةمشروع  ناجمة عنالدراسة  هذه  الأنشطة/الإنجازات

(CDIP/8/3 Rev. )قتصاد غير لاقبعد ذلك " حُررالذي  ول يزال يسُتشهد بالمجلد

مطبعة الويبو و  ، المنشور بشراكة بين"الرسمي في الدول النامية: محرّك ابتكار خفي؟

 ية.ات ، في المجلات الأكاديمية والدراسات الس ياسكامبريدججامعة 
 

الذي في أأس بوع أأفريقيا  2017توبر أأك في  ةرسمي فعاليةكما كان ناتج دراسة اللجنة محور 

المرصد  مع وبالتعاون .الشراكة الجديدة من أأجل تنمية أأفريقيالأمم المتحدة بمشاركة نظمته ا

، تم د الأفريقي وجامعة الأمم المتحدةلاتحال التابعالأفريقي للعلوم والتكنولوجيا ولاقبتكار 

ذات  تكوين الكفاءات لياتوفعاقياس لاقبتكار  حلقات العمل بشأأنعر  العمل في 

العمل الدراسة بشأأن "لاقبتكار في الصناعات القائمة على  أأثرى هذا وأأخيراً،الصلة. 

 اللجنة في ، التي نفُذت كجزء من مشروع(CDIP/21/INF/3الزراعة في أأورندا" )

 (.CDIP/14/7)الثانية بشأأن الملكية الفكرية والتنمية لاققتصادية ولاقجتماعية  مرحلته

  

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

؛ CDIP/12/2 ؛CDIP/10/2فيما يلي التقارير التي نظرت فيها اللجنة: 

CDIP/13/5. 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير ولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصية، يرجى  الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 35 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

جراء دراسات جديدة، بطلب من الدول الأعضاء، لتقييم الأثر  مطالبة الويبو باإ

 لاققتصادي ولاقجتماعي والثقافي لنتفاع تك  الدول بأأنظمة الملكية الفكرية.
 

 37 ةالتوصي

يجوز للويبو أأن تجري دراسات بشأأن حماية الملكية الفكرية، بطلب وتوجيه من الدول 

 الأعضاء، لتحديد أأوجه الصلة والتأأثير بين الملكية الفكرية والتنمية.
 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 16و 8

لىتفق عليها الم تنفيذ ال اتيجية تم تناول هذه التوصيات في أأعقاب استر   التنفيذ  استنادا اإ

 CDIP/3/5 ئقرير المرحلية المختلفة )الوثافي س ياق التقا التي دارت المناقشات

وهي قيد التنفيذ منذ اعتماد . (.CDIP/5/7 Revو CDIP/8/2و CDIP/6/3و

عزيز وتمحورت استراتيجية التنفيذ حول ت. 2007التنمية في عام الويبو بشأأن أأجندة 

رات الخبراء لاققتصاديين، ل س يما في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها قد

، ية تجريبية بشأأن الملكية الفكريةبمرحلة انتقالية، من أأجل الشروع في أأبحاث اقتصاد

البحوث لاققتصادية التجريبية الحالية  عنعداد وثائق مرجعية تقدم نظرة عامة وحول اإ 

الفكرية، وتحديد الثغرات البحثية، واقتراح مجالت بحث ممكنة بشأأن حقوق الملكية 

 للمس تقبل.
 

لملكية الفكرية با المعني شروعالم جرى التعامل مباشرة مع هذه التوصيات من خلال و 

الوارد في الوثيقة  DA_35_37_01)المشروع ة لاقجتماعية ولاققتصادي والتنمية

CDIP/5/7 Rev.).  الفكرية والتنمية لاقجتماعية كيةوالمشروع المعني بالمل 

 (.DA_35_37_02المرحلة الثانية )المشروع  –ولاققتصادية 
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

 : أأجندة التنمية المكتمل التالي مشروعنفُذت هذه التوصية من خلال 
 

 (.CDIP/5/7 Rev) الملكية الفكرية والتنمية لاقجتماعية ولاققتصادية -
 

لى ذلكضافة بالإ و على تناول هذه التوصية من خلال مشروع أأجندة التنمية الجاري تُ  ،اإ

 :النحو التالي
 

 (CDIP/14/7) المرحلة الثانية –الملكية الفكرية والتنمية لاقجتماعية ولاققتصادية  -
 

 المرحلة الثانية –لملكية الفكرية والتنمية لاقجتماعية ولاققتصادية أُنجز المشروع المعني با  الأنشطة/الإنجازات

ونفُِّّذت معظم بنجاح على النحو المبين بالتفصيل في المرفق السادس لهذه الوثيقة. 
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دراسات هذا المشروع بالتعاون مع خبراء اقتصاديين من بلدان نامية وبلدان تمر بمرحلة 

نشاء قواعد بيانات تجريبية تعزز القدرة البحثية على  انتقالية، وتقتضي هذه الدراسات اإ

 .و دائمنح
 

حول دور رأأس  2017لملكية الفكرية في نوفمبر بشأأن نشرت الويبو تقرير عالمي جديد و 

لى تقديم تقديرات أأصلية حول  المال غير الملموس في سلاسل القيمة العالمية. بالإضافة اإ

نتاج   عنيقدم التقرير أأيضًا نظرة عامة و  العالمي،مساهمة رأأس المال غير الملموس في الإ

نمائية الإ  عادبالأ ذات  فراديةالإ راسات الدت لاققتصادية حول هذا الموضوع و الأدبيا

 هامة.ال 
 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

 ؛CDIP/8/2 ؛CDIP/6/3؛ CDIP/3/5فيما يلي التقارير التي نظرت فيها اللجنة: 

CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2؛CDIP/14/2  ؛CDIP/14/3 ؛CDIP/16/2 ؛

CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2. 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير اتالإنجازات المتعلقة بهذه التوصي ولمزيد من المعلومات حول ، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 36 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

تبادل التجارب حول المشروعات التعاونية المفتوحة مثل مشروع المجين البشري وكذا 

 .نماذج الملكية الفكرية
 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 30و 9و 8

. وقد نوقشت وتم تناولها من خلال 2010كانت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ

ة جنة، على النحو المبين في الوثيقلل  السادسةشطة المتفق عليها خلال الدورة الأن 

CDIP/6/6. 
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

هذه  ذج القائمة على الملكية الفكريةتناول مشروع المشروعات التعاونية المفتوحة والنما

 (. .CDIP/6/6 Rev)التوصية على نحو أأساسي 
 

، المعقودةتقدم بوابة نقل التكنولوجيا والتعاون المفتوح معلومات عن لاقجتماعات   الأنشطة/الإنجازات

التنمية  أأجندةعدت في س ياق مشاريع وكذلك الوثائق والدراسات والمواد الأخرى التي أُ 

ذج المشروعات التعاونية المفتوحة والنما مثل " قل التكنولوجيا والتعاون المفتوحبشأأن ن

يع لجم ، وكذلك منتدى للدول الأعضاء والمراقبين وأُنشئ". ية الفكريةالقائمة على الملك 

اقتراحات المس تخدمين المباشرين و  أ راءو تعليقات لتبادل  المعنيين،أأحااب المصلحة 

 ،التدريب أأدوات والأدلة ومجموعات ،وأأدوات الملكية الفكرية ،حول الدراسات المنشورة

تواصل الدول الأعضاء اس تخدام البوابة و بة. محتوى البواوتصميم و  ،ووثائق الفعاليات

 ولاقس تفادة من المنتدى.
 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

؛ CDIP/10/2 ؛CDIP/8/2فيما يلي التقارير التي نظرت فيها اللجنة: 

CDIP/12/2؛CDIP/14/2  ؛CDIP/15/3 ؛CDIP/16/2. 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المس اعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية، بالإضافة اإ

لى تقرير ةولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصي ، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 38 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

جراء عمليات تقييم موضوعية لوقع أأن   .شطة الويبو على التنميةتعزيز قدرة الويبو على اإ
 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 22و 9و 8

. وقد نوقشت وتم تناولها من خلال 2010كانت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ    التنفيذ

ة جنة، على النحو المبين في الوثيقلل  الرابعةالأنشطة المتفق عليها خلال الدورة 

CDIP/4/8 Rev.. 
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

دارة القائمة على النتائج بغية دعم عملية رصد تناول مشروع  طار الويبو للاإ تعزيز اإ

هذه التوصية على نحو أأساسي الأنشطة الإنمائية وتقييمها 

(CDIP/5/REF_CDIP/4/8 Rev. .) 
 

نجازات هذه التوصية، للاطلاع  الأنشطة/الإنجازات لى الوثيقة " على اإ  الأدوات يمتقي يرُجى الرجوع اإ

والمنهجيات الحالية لقياس الوقع والكفاءة والفعالية لأنشطة المساعدة التقنية على مختلف 

 لت قابلة للتحسين"، والتي عُرضت في الدورة الحالية للجنة. ا، لتحديد مجالمس تويات

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

؛ CDIP/6/2 ؛CDIP/6/2ر التي نظرت فيها اللجنة: فيما يلي التقاري

CDIP/10/2؛CDIP/12/2 .  
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير ةولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصي ، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 39 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

مطالبة الويبو، في حدود اختصاصها ومهمتها، بمساعدة البلدان النامية ول س يما البلدان 

جراء دراسات حول  الأفريقية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بذلك، عن طريق اإ

 .اسهاهجرة الأدمغة وتقديم توصيات على أأس
 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 16و 9و 8

طار الوثيقتين . وقد نوقشت 2014كانت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ التاليتين: في اإ

CDIP/6/8 و CDIP/7/4. 
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

هذه التوصية على نحو أأساسي  دمغةالملكية الفكرية وهجرة الأ تناول مشروع 

(CDIP/8/REF/CDIP/7/4 Rev. .) 
 

بعنوان  مشتركا كتاباكامبردج مطبعة جامعة نشرت كل من الويبو و  ،2017في عام   الأنشطة/الإنجازات

" ، لتنقل الدولي للمواهب ولاقبتكار: أأدلة جديدة وال ثار المترتبة على الس ياساتا"

لى حد كبير  لى مخرجات مشروع والذي يستند اإ بشأأن الملكية الفكرية وهجرة اللجنة  اإ

والأكاديميين.  واضعي الس ياساتيس تهدف الكتاب كل من و (. CDIP/7/4الأدمغة )

ليه أأشيروقد   ة.يناقشات الس ياس  الم بالفعل في الدراسات الأكاديمية و  اإ
 

لى  مع  باحثين،لل واصلت الويبو توفير قاعدة بيانات هجرة المخترعين  ذلك،وبالإضافة اإ

 .2018ويونيو  2017تلقي أأربعة طلبات من الباحثين الأكاديميين في الفترة بين يوليو 
 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

؛ CDIP/12/2 ؛CDIP/10/2فيما يلي التقارير التي نظرت فيها اللجنة: 

CDIP/13/6 . 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة  التقنية بشأأن الملكية الفكرية، بالإضافة اإ

لى تقرير ةولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصي ، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 40 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

ئل الملكية الفكرية، مطالبة الويبو بتكثيف تعاونها مع وكالت الأمم المتحدة بشأأن مسا

وفقا لتوجه الدول الأعضاء، وبالأخص منها الأونكتاد وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 

ومنظمة الصحة العالمية واليونيدو واليونسكو وسائر المنظمات الدولية المعنية، وعلى وجه 

برامج  التجارة العالمية لتعزيز التعاون تحقيقا للكفاءة القصوى في تنفيذ الخصوص منظمة

 .التنمية
 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 20و 18و 17و 9و 8و 4و 3و 1

 ناقشت اللجنة جزئيا هذه التوصية.  التنفيذ

 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

هذه التوصية على نحو أأساسي  الملكية الفكرية وهجرة الأدمغةتناول مشروع 

(CDIP/8/REF/CDIP/7/4 Rev. .) 
 

لى ذلك، تتُناول هذه التوصية من خلال مشاريع أأجندة التنمية الجارية على  وبالإضافة اإ

 النحو التالي:
 

الملكية الفكرية والس ياحة والثقافة: دعم الأهداف الإنمائية والنهو  بالتراث الثقافي في  -

 (.CDIP/15/7 Rev) مصر وغيرها من البلدان النامية
 

ويج لس تخدام الملكية الفكرية على نحو فعال في البلدان النامية والبلدان الأقل نموا التر  -

 (.CDIP/19/11 Rev) والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية
 

تعمل الويبو باس تمرار على تعميق تعاونها مع شركاء الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية   الأنشطة/الإنجازات

. الهامةالشراكات والأنشطة في عدد من المجالت  وضعظلت نشطة في الدولية و 

ويشمل ذلك الصحة العامة وتغير المناخ والتجارة ولاققتصاد الرقمي وريادة الأعمال 

ولاقبتكار والإبداع والتكنولوجيا. كما كان موضوع المساواة بين الجنسين من القضايا 

 ل س يما تك  المتعلقة بالبتكار.و ة،أأنشطالشاملة التي عالجتها الويبو في عدة 

 

يبقى التعاون مع منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية أأولوية عالية. وخلال و 

شاركت الويبو في دورات مجلس منظمة التجارة العالمية المتعلقة بجوانب  الفترة،هذه 

مة التجارة العالمية حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة وقامت بالتنس يق مع منظ

قليمية والدولية بشأأن مختلف المواضيع.  تعاونت و بمساهمتها في حلقات العمل الوطنية والإ

التجارة العمل الس نوية بشأأن  حلقةالويبو بشكل وثيق مع منظمة التجارة العالمية في 
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لى  6)من  والصحة العامة لى العمل الذي 2017نوفمبر  10اإ في به  اُضطلع(. وبالإضافة اإ

 العالمية،س ياق التعاون الثلاثي بين الويبو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة 

بما في ذلك  الصلة،شاركت الويبو في اجتماعات وعمليات منظمة الصحة العالمية ذات 

مم بين  ةالعمل المشترك وفرقةالمجلس التنفيذي وجمعية الصحة العالمية  الوكالت التابعة للأ

 . الأمرا  غير المعدية مكافحة ومنع بشأأن المتحدة
 

طار الأس بوع العالمي لريادة الأعمالو لى  13من في جنيف ) 2017 عام في اإ  نوفمبر 17اإ

الأونكتاد والويبو بالتعاون مع شركاء أ خرين حدثًا مشتركًا حول  تنظم (،2017

نمية المس تدامة: ريادة ررا  الشركات الناش ئة لأ  عمال ل الش بابأأهداف الت  ررا لأ لأ

نمية المس تدامة من أأحااب عشرة من الش باب  اُختير دولية،في أأعقاب منافسة و. الت

لى جنيف كم  الشركات الناش ئة سابقين نهائيين لعر  أأفكار الأعمال ت ودعوا للحضور اإ

، قدم المستثمرون هذا الحدث وأأثناءتحديات التنمية المس تدامة.  مواجهة التي تساهم في

يع فل توزبحهذا الحدث  واُختتمالعشرة. النهائيين لمتسابقين ل  يقاتهمتعل  المؤثرونالخبراء و 

من المتسابقون النهائيون العشرة فائزين من تنزانيا وموزامبيق. واس تفاد على الجوائز 

 الويبو. قدمتهابشأأن الملكية الفكرية  تكوين الكفاءاتدورة 
 

بأأنشطة مشتركة مع أأبرمت الويبو اتفاقات رسمية للاضطلاع  الفترة،وخلال هذه 

التجارة المنظمات الحكومية الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والأونكتاد بشأأن "

 2018 عام أأس بوع التجارة الإلكترونيةنظمت الويبو حدثًا خلال و ". الإلكترونية للجميع

لى  16)من  رة لتجال  الداعمةبرامج الويبو وأأنشطتها  أأثرىالذي و ( 2018أأبريل  20اإ

 الإلكترونية.
 

بين  تنس يقال واصل مكتب  نيويورك،في س ياق التصال مع مقر الأمم المتحدة في و

طار خطة و  الويبو نيويورك تعميق تعاونه بشأأن القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية في اإ

 اساهمت الويبو بخبراتهو  .وأأهداف التنمية المس تدامة 2030عام لالتنمية المس تدامة 

فرقة العمل لملكية الفكرية في س ياق أ لية تيسير التكنولوجيا كعضو نشط في تعلقة باالم 

أأهداف التنمية  لأررا بالعلم والتكنولوجيا ولاقبتكار  ةالمعنيالمشتركة بين الوكالت 

دارة الأمم المتحدو  الأونكتادحالياً كل من  افي رئاس ته، وتشترك المس تدامة ة للشؤون اإ

الويبو على وجه الخصوص مع الأونكتاد وبرنامج الأمم  تعاونت. و لاققتصادية ولاقجتماعية

ببناء الكفاءات في مجالت العلم المتحدة للبيئة واليونسكو في الفريق الفرعي المعني 

 الس ياق،وفي هذا  .فرقة العمل المشتركة بين الوكالتوالتكنولوجيا ولاقبتكار التابع ل

تدريبية تجريبية حول العلوم  قة عملالمنظمين لحل من بين الأعضاءكانت الويبو 

نة الأمم لج قدت بالتنس يق مع عُ و ، بتكار لأهداف التنمية المس تدامةوالتكنولوجيا ولاق

فرقة العمل المشتركة بين و الإسكوا( )المتحدة لاققتصادية ولاقجتماعية لغربي أ س يا 
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بخرائط ني الفريق الفرعي المعفي س ياق و(. 2018الأردن )أأبريل و  في عمانالوكالت 

، لعلم والتكنولوجيا ولاقبتكار التابع لفرقة العمل المشتركة بين الوكالتالطريق الخاصة با

ليابان )مايو باوكيو عُقد في ط الفريق العامل الذيساهمت الويبو وشاركت في اجتماع 

حداثالويبو عن كثب في  وساهمت(. 2018 العلم  بشأأن ةالإلكتروني المنصة اإ

لى التكنولوجيا كجزء من اتفاق الوصول لتيسير تصم والتي، بتكاروالتكنولوجيا ولاق  اإ

على منصات  ويبو ررين مثالينو بيانات ويبو ماتش ال  تيعدقاتعتبر و تيسير التكنولوجيا. 

المنصة الإلكترونية. وبالتعاون  لإحداثوالموجودة في المراحل التجريبية  يةالتوفيق الويبو 

 للمرأأة،بية والعلم والثقافة )اليونسكو( ومنظمة الأمم المتحدة مع منظمة الأمم المتحدة للتر 

العلم والتكنولوجيا لمساواة بين الجنسين و الفريق الفرعي المعني باأأسست الويبو 

والعلم  المساواة بين الجنسينمعًا مشروع حول  نالوكالتا اتانه وأأطلقتولاقبتكار، 

يتضمن سلسلة من حلقات و المس تدامة  أأهداف التنمية والتكنولوجيا ولاقبتكار لأررا 

نترنت وعقد  عامة حول هذا الموضوع في الأمم  جلساتالعمل للخبراء ومنتدى على الإ

الويبو أأيضاً شراكة مع منظمة الأمم  وأأبرمتالمتحدة في نيويورك خلال هذه الفترة. 

والبعثات الدائمة المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( ومنظمة الأمم المتحدة للمرأأة 

للنمسا وسانت فنسنت وجزر ررينادين في الأمم المتحدة في نيويورك من أأجل تنظيم 

 اتومبتكر  اتدة في نيويورك حول النساء كمبدعفيلم في الأمم المتح ندوة نقاش وعر 

 .2018الفكرية  بمناس بة اليوم العالمي للملكية
 

وكالت الأمم  أُجريت بالتعاون بين هذه، التي تتساهم جميع أأنشطة التعاون والشراكاو 

 .المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية، في تحقيق أأهداف التنمية المس تدامة
 

 المرفقينيرجى لاقطلاع على  الجارية،التنمية  أأجندةلمزيد من المعلومات حول مشاريع و 

 هذه الوثيقة.ل الأول والرابع 

 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

؛ CDIP/12/2 ؛CDIP/10/2لي التقارير التي نظرت فيها اللجنة: فيما ي

CDIP/13/4 ؛CDIP/13/6 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛CDIP/18/2 ؛

CDIP/20/2. 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير ةالتوصيولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه  ، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 41 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

 .جرد أأنشطة الويبو الحالية لتقديم المساعدة التقنية في مجال التعاون والتنمية
 

البرامج ذات الصلة في 

البرنامج والميزانية للثنائية 

2018/2019 
 

 30و 17و 11و 10و 9و 8و 5و 4و 3و 2و 1

واستندت الأنشطة المتفق على تنفيذها مبدئيا   .2010كانت هذه التوصية قيد التنفيذ منذ   التنفيذ

كذلك في س ياق لاقس تعرا  الخارجي  . ونوقشت .CDIP/4/8 Revعلى وثيقة المشروع 

الوارد في الوثيقة  التنمية،  للمساعدة التقنية التي تقدمها الويبو في مجال التعاون لأررا

CDIP/8/INF/1 أأجندةس تكمل النقاش بمقترح مشترك من مجموعة اُ  لحقة،. وفي مرحلة 

التنمية ومجموعة البلدان الأفريقية بشأأن المساعدة التقنية التي تقدمها الويبو في مجال التعاون 

داريتين أأعدتهباو( CDIP/9/16لأررا  التنمية )الوثيقة  الوثيقتان  -الأمانة  ماس تجابتين اإ

CDIP/9/14   وCDIP/16/6. 

 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

س بانيا اقتراحاً باس تعرا   المذكورة،وعقب مناقشة الوثائق  الممكنة لتعزيز  الس بلقدم وفد اإ

 ونقحت اللجنةعمل المنظمة في تقديم المساعدة التقنية في مجال التعاون لأررا  التنمية. 

الأول  الملحقفي دورتها السابعة عشرة. ويرد لاققتراح المنقح في  ووافقت عليه لاققتراح

غلاقعشرة الثامنة  دورتهافي  قررت اللجنةو . في دورتها السابعة عشرة رئيس اللجنة لملخص  اإ

في جدول الأعمال  فرعي ؛ وفتح بنداعدة التقنية التي تقدمها الويبولاقس تعرا  الخارجي للمس

والذي يركز على " عدة التقنية التي تقدمها الويبو في مجال التعاون لأررا  التنميةلمساابعنوان "

 .من ست نقاط وارد في الملحق الأولمقترح 
 

طار  لمساعدة التقنية التي تقدمها الويبو في مجال افي جدول الأعمال بعنوان " الفرعي بندال في اإ

التحسينات  بشأأن  CDIP/19/10"، نظرت اللجنة في الوثيقة التعاون لأررا  التنمية

كبير لاققتصاديين في وقدم ، الخاصة بالمساعدة التقنيةالإلكترونية الممكنة على صفحة الويبو 

 ينالخارجي الأقران بشأأن اس تعراضاتعن س ياسة الويبو ا عرضالدورة التاسعة عشرة للجنة 

 (.2017)مايو 
 

طار هذا  في الدورة الحالية وكذلك في ل الأعمال البند الفرعي في جدو وستس تمر المناقشات في اإ

في نهاية هذه و(. والعشرون الرابعةالدورة و  الدورة الثالثة والعشرونخريين للجنة )الأ ورتين الد

 في التقرير النهائي. ستنظر اللجنة الفترة،
  

دارة القاتم تناول هذه التوصية من خلال مشروع "  الأنشطة/الإنجازات طار الويبو للاإ ئمة على النتائج بغية تعزيز اإ

شكل هذا و (. .CDIP/4/8 Rev)الوثيقة  دعم عملية رصد الأنشطة الإنمائية وتقييمها"
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 التنفيذ. سجل، كما هو موضح في زيد من العملللقيام بمالمشروع نقطة انطلاق 
 

لى يونيو  2017 في الفترة من يوليو  ، نظرت اللجنة في الوثائق التالية:2018اإ

 

لمائدة المس تديرة بشأأن المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات: تبادل الخبرات تقرير عن ا)أأ( 

 ؛(CDIP/20/3والأدوات والمنهجيات )
 

 ؛(CDIP/20/6تقرير عن قاعدة بيانات الويبو المش تملة على قائمة الخبراء لاقستشاريين ))ب( 
 

 التقنيةقائمة لتقديم المساعدة مجموعة ممارسات ومنهجيات وأأدوات الويبو ال)ج( 

(CDIP/21/4؛) 
 

 (.CDIP/21/9) ممارسات الويبو لختيار الخبراء لاقستشاريين لأررا  المساعدة التقنية)د( 
 

لى و لكترونية أأطلقت الويبو صفحة ذلك،بالإضافة اإ جديدة بشأأن المساعدة التقنية على أأساس  اإ

 التالي:على العنوان  والمتاحة  CDIP/19/10المناقشات التي دارت حول الوثيقة 

http://www.wipo.int/cooperation/ar/technical_assistance/index.html ،

لى قائمة الخبراء لاقستشاريين وهي بصدد تجديد  الوثيقة  التي دارت بشأأن ناقشاتالم استنادًا اإ

CDIP/20/6. 
 

نشاء منتدى دائم بشأأن المساعدة التقنية.  مكانية اإ الحالية  الدورةستنظر و كما ناقشت اللجنة اإ

نشاء منتدى على   دورةصص خَ بشأأن المساعدة التقنية. وس تُ  الويبفي وثيقة حول جدوى اإ

الخبرات والممارسات  لتقاسمالمساعدة التقنية للدول الأعضاء  تقديم تفاعلي بشأأنال لحوار لواحدة 

 في هذا الصدد.
 

التقارير/الوثائق الأخرى 

 ذات الصلة

 ؛CDIP/10/2 ؛CDIP/8/2؛ CDIP/6/2 فيما يلي التقارير التي نظرت فيها اللجنة:

CDIP/12/4 ؛CDIP/20/3 ؛CDIP/20/6 ؛CDIP/21/4 ؛CDIP/21/9 . 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية ال فكرية، ولمزيد بالإضافة اإ

لى تقرير أأداء الويبو ةمن المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصي ، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17للثنائية 
 

  

http://www.wipo.int/cooperation/ar/technical_assistance/index.html
http://www.wipo.int/cooperation/ar/technical_assistance/index.html
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 42 ةالتوصي التوصية )التوصيات(

تعزيز التدابير التي تضمن المشاركة الواسعة للمجتمع المدني بكل فئاته في أأنشطة 

وفقا للمعايير التي تتعلق بقبول المنظمات غير الحكومية واعتمادها بما يجعل هذه الويبو، 

 .القضية قيد الدرس باس تمرار

 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 20 و 18و 8و 4

 CDIP/6/3و CDIP/3/5نوقشت هذه التوصية في س ياق تقارير مرحلية مختلفة )  التنفيذ

لم تناقش اللجنة أأنشطة التنفيذ بعد، غير أأن التوصية قيد التنفيذ و .(CDIP/8/2و 

 . واستراتيجية التنفيذ هي على النحو التالي: عملياً بالفعل
 

ل تزال الإجراءات والشروط الحالية بشأأن منح صفة مراقب في الويبو لكل من "

لمنظمات الحكومية الدولية أأحااب المصلحة المعنيين من المنظمات غير الحكومية وا

وتهدف عملية المراجعة المتعلقة بمنح صفة مراقب لمنظمة ما  .متوافقة مع هذه التوصية

لى ضمان جديتها ومصداقيتها، وعلاقة أأنشطتها بمجال الملكية الفكرية، وينبغي أأن  اإ

علاوة على أأنه من المتعارف عليه، في حالة الطلبات المقدمة من  .يس تمر ذلك

جراء مشاورات مع الدولة المعنية، وقد تبيّن أأيضاً المنظما ت غير الحكومية الوطنية، اإ

أأن ذلك الإجراء مهم ومفيد لضمان مشاركة المنظمات التي لها علاقة بعمل الويبو 

جراءات لاقعتماد هذه، تس تمر الويبو في  .وبتوصيات أأجندة التنمية أأيضاً  وبجانب اإ

المشاركة الفعالة للمراقبين والمجتمع المدني ككل في تحديد وتنفيذ المبادرات التي تيسر 

 ."أأنشطتها
 

 غير متاح مشاريع أأجندة التنمية ذات الصلة

 

عُقدت مشاورات عديدة مع منظمات غير حكومية/ مراقبين من المجتمع المدني، سواء   الأنشطة/الإنجازات

بقاء أأحااب المصلحة المعنيين على علم  بعمل الويبو، في جنيف أأو في الميدان، لإ

بلارنا بأأولويات س ياسة الملكية الفكرية الموضوعية.  وللسماح لهم باإ

ما  2016/2017وتشمل المجموعات التي أُجريت معها مشاورات في الإطار الزمني 

 يلي:

  الجمعية الدولية لحماية الملكية الفكرية(AIPPI) 

 منظمة الصناعات البيوتكنولوجية (BIO) 

 لرابطة الأوروبية ل ا( لصناعات الحيويةEUROPABIO) 

 ( لاقتحاد الدولي لوكلاء الملكية الصناعيةFICPI) 
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 ( الجمعية الأمريكية لقانون الملكية الفكريةAIPLA) 

 جمعية أأحااب الملكية الفكريةIPO))  

 ا( لمعهد الدولي لإدارة الملكية الفكريةI3PM) 

 مركز الملكية الفكرية العالمي/ الغرفة التجارية 

  المؤلف )جمعية منظمات فناني الأداء الأوروبيين )قطاع حقAEPO-

ARTIS( قليمية الأفريقية للملكية الفكرية (، لاقتحاد ARIPO(، المنظمة الإ

ذاعة CISACالدولي لجمعيات المؤلفين والملحنين ) (، لاقتحاد الأوروبي للاإ

(EBU( مجلس الناشرين الأوروبيين ،)EPC رابطة الفنانين الأوروبيين ،)

(، لاقتحاد FIM(، لاقتحاد الدولي للموس يقيين )EVAنون المرئية )للف 

(، IPA(، الجمعية الدولية للناشرين )ICMPالدولي لناشري الموس يقى )

(، لاقتحاد الدولي للمنظمات IFPIلاقتحاد الدولي لصناعة الفونوررامات )

ة (، اتحاد فناني الأداء من أأمريكا اللاتينيIFRROالمعنية بحقوق النسخ )

(Latín Artis الرابطة النرويجية لتطوير حق المؤلف ،)

(NORCODE( جمعية أأمناء المحفوظات الأمريكية ،)SAA المجموعة ،)

 ((STMالدولية للناشرين في مجال العلوم والتكنولوجيا والطب )

 ( لاقتحاد الدولي لرابطات صانعي المس تحضرات الصيدلنيةIFPMA) 

 كونيكُية الإدارة بجامعة ميلان بو 

 ( الجمعية الألمانية لوكلاء البراءاتGRUR) 

 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

 ؛CDIP/6/3؛ CDIP/3/5 فيما يلي التقارير التي نظرت فيها اللجنة:

CDIP/8/2؛ CDIP/10/2 ؛CDIP/12/2 ؛CDIP/14/2 ؛CDIP/16/2 ؛

CDIP/18/2 ؛CDIP/20/2. 
 

لى الأنشطة الواردة في قاعد ة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية، بالإضافة اإ

لى تقرير ةولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصي ، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
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 43 يةالتوص  التوصية )التوصيات(

الشركاء لتمويل مشروعات المساعدة النظر في كيفية تحسين دور الويبو في اختيار 

خلال  المرتبطة بالملكية الفكرية وتنفيذها في مسار شفاف بتوجيه من الأعضاء ودون اإ

 بأأنشطة الويبو الجارية.
 

البرامج ذات الصلة في البرنامج 

 2018/2019والميزانية للثنائية 
 

 22و 9و 8

 

بمجرد موافقة الدول الأعضاء على  نفيذهات سيبدأأ و لم تناقش اللجنة هذه التوصية بعد.   التنفيذ

 الأنشطة.
 

 غير متاح مشاريع أأجندة التنمية ذات الصلة

 

ل أأن الويبو تدير العديد من توصية لم تناقشها اللجنة على الرغم من أأن هذه ال   الأنشطة/الإنجازات اإ

والمجتمع  لريادة الأعمالقطاع  تتيحالشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص والتي 

 تقوم عليهاخبراتهم وتوفير التمويل لعدد من الس ياسات العامة الهامة التي  بتقاسمالمدني 

 الشراكات: وفيما يلي أأبرزمهمة الويبو. 
 

 اتحاد الكتب الميسّرة 

  قاعدة البياناتWIPO Re:Search 

 ( لى البحوث من أأجل التنمية ولاقبتكار  (ARDIالنفاذ اإ

 لى الم  علومات المتخصصة بشأأن البراءات )أسس بي(برنامج النفاذ اإ

 ويبو ررين 

 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

 غير متاح
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 45 ةصيالتو  التوصية )التوصيات(

طار لاقهتمامات لاقجتماعية الأوسع ولاقنشغالت المعنية  نفاذ الملكية الفكرية في اإ انتهاج اإ

نفاذها في تشجيع بالتنمية بصفة خاصة، بحيث تسهم حماية حقوق الم  لكية الفكرية واإ

الإبداع التكنولوجي ونقل التكنولوجيا ونشرها تحقيقا للمنفعة المتبادلة لمنتجي المعارف 

لى  التكنولوجية لى الرفاهية لاقجتماعية ولاققتصادية واإ وللمنتفعين بها وعلى نحو يؤدي اإ

 .من اتفاق تريبس 7تحقيق التوازن بين الحقوق ولاقلتزامات، بما يتفق مع المادة 
 

البرامج ذات الصلة في 

البرنامج والميزانية للثنائية 

2018/2019 
 

 17و 11و 9

 .ناقشت اللجنة جزئيا هذه التوصية  التنفيذ
 

نفاذوتوجد هذه   .التوصية قيد التنفيذ بالفعل في س ياق اللجنة لاقستشارية المعنية بالإ

طار التوصية  وتُجرى مناقشات في اللجنة لاقستشارية المعنية نفاذ في اإ ، 45بالإ

ذكاء لاقحترام للملكية الفكرية، في  ويسترشد بهذه التوصية أأيضاً عملُ الويبو في مجال اإ

طار البرنامج  لى  .17اإ مشروع "التعاون على التعليم والتدريب  يتناول ذلك،وبالإضافة اإ

البلدان النامية المهني في مجال حقوق الملكية الفكرية مع معاهد التدريب القضائي في 

تمت الموافقة و (. .CDIP/16/7 Rev والبلدان الأقل نمو" هذه التوصية أأيضاً )الوثيقة

 2016قيد التنفيذ منذ يوليو  وهوعلى هذا المشروع في الدورة السابعة عشرة للجنة 
 

مشاريع أأجندة التنمية ذات 

 الصلة

التعاون على التعليم بشأأن  التنمية الجاري أأجندة مشروعهذه التوصية من خلال  ناولتُ 

والتدريب المهني في مجال حقوق الملكية الفكرية مع معاهد التدريب القضائي في البلدان 

 (.CDIP/16/7 Rev.2النامية والبلدان الأقل نمو )
 

شعبة الويبو واصلت  (،2018يونيو -2017خلال الفترة قيد لاقس تعرا  )يوليو   الأنشطة/الإنجازات

ذكا ، والس ياسات ،التعاون الدولي بشأأنأأنشطتها ء لاقحترام للملكية الفكرية المعنية باإ

ذكاءفي مجال  وزيادة الوعي وتكوين الكفاءات،، والمساعدة التقنية لملكية ل حترام لاق اإ

لىالفكرية  الموجهة نحو التنمية وفقا  ولاقهتمامات الواسعةالمصالح المجتمعية  بالنظر اإ

والهدف لاقستراتيجي السادس للويبو "التعاون الدولي  التنمية أأجندةمن  45للتوصية 

ذكاء لاقحترام للملكية الفكرية".  بشأأن اإ
 

 أأ( الس ياسة الدولية والتعاون
 

نفاذ اس تمرت اللجنة لاقستشار  عالمي للدول الأعضاء لتبادل  ىتدن كم ية المعنية بالإ

نفاذ الممارسات والخبرات الوطنية وتسهيل الحوار الدولي بشأأن الس ياسات  المتعلقة باإ
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ذكاءالملكية الفكرية  التي  للجنةالدورة الثانية عشرة  وأأثناءملكية الفكرية. لل حترام لاق واإ

لى  4عقدت في الفترة من   نتبادلت الدول الأعضاء معلومات ع ، 2017سبتمبر  6اإ

" أأنشطة التوعية والحملات لاقستراتيجية بوصفها وس يلة لإذكاء لاقحترام للملكية 1"

" والترتيبات المؤسس ية بشأأن س ياسات 2؛ "ش بابرية بين عامة الناس، ل س يما ال الفك

نفاذ الملكية الفكرية، بما في ذلك أ ليات تسوية منازعات الملكية الفكرية بطريقة  وأأنظمة اإ

مها الويبو، مع 3متوازنة وشاملة وفعالة؛ " مواطن  مراعاة" والمساعدة التشريعية التي تقُدِّّ

جراءات  التنمية واختلاف التقاليد القانونية واحتمال المرونة ومس توى ساءة اس تعمال اإ اإ

نفاذ قليمية ل نشطةالأ بشأأن قصص النجاح و " 4؛ "الإ لوكالت والمسؤولين الوطنية والإ

للجنة التنمية ذات الصلة وولية أأجندة الوطني بما يتماشى مع توصيات  ىلى المس تو ع

نفاذ  .لاقستشارية المعنية بالإ

الدول الأعضاء على مواصلة العمل على هذه البنود الأربعة خلال الدورة الثالثة افقت وو 

نفاذ. )انظر  عشرة للجنة لاقستشارية المعنية بالإ

http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=42290)  

 

 ب( المساعدة التشريعية
 

طار ثنائي ومحايد وسري صارمتوازنة الم و  المتخصصةتشريعية ال ساعدة الم  قُدمت  في اإ

لى التنمية أأجندةتوصيات  من 45و 14و 13وفقاً للتوصيات  من الدول دولة  11، اإ

 ذلك. الأعضاء التي طلبت

)انظر 

www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=372936). 
   

 التقنية وتكوين الكفاءاتج( المساعدة 
 

نشاطًا  34 نظُم الإقليمية،بناء على طلب الدول الأعضاء أأو المنظمات الحكومية الدولية 

قليمينشا 13أأو  اوطنينشاطا  21والتدريب ) لتكوين الكفاءات ( في مجال طا دون اإ

ذكاء نفاذ القانون و/فائدة ململكية الفكرية لل حترام لاق اإ  القضائية. الهيئةأأو أأعضاء وظفي اإ

)انظر 

http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html.)   

الويبو بشأأن التنمية.  أأجندةمن  45ترشدت هذه الأنشطة التدريبية بالتوصية اسو 

انظر  تكوين الكفاءات،في أأنشطة  45بشأأن تنفيذ التوصية و )

(

ement/ar/wipo_ace_1http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforc

1/wipo_ace_11_10.pdf.)  
 

http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=42290
http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=42290
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=372936
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=372936
http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
http://www.wipo.int/enforcement/en/activities/current.html
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ar/wipo_ace_11/wipo_ace_11_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/ar/wipo_ace_11/wipo_ace_11_10.pdf
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نفاذ القانون والمدعين العامين معدلة من طبعات  واُنشئت مواد الويبو التدريبية لموظفي اإ

في  مرجعيةس تخدامها كأداة للمصر والأردن والمغرب وناميبيا للوفاء بالمتطلبات المحلية و

 نفاذ القانون.لإ  الوطنية سلطاتال  كفاءاتلتكوين مناس بات محددة 
 

ذكاء الوعيد( أأنشطة   اإ
 

بدعم من وزارة الثقافة  لتقييم احترام المس تهك  للملكية الفكرية أأداة الويبو تعدّ أُ 

لدول الأعضاء لتقييم ل مخصصمناسب  كنموذجفي جمهورية كوريا  والرياضة والس ياحة

ذكاء الوعية أأنشط ولتقييم فعاليةمواقف المس تهلكين من السلع المقرصنة والمقلدة   .اإ

)انظر 

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=37333

6.)  

أأيضًا بدعم من  اُعدّت، والتي احترام حق المؤلف بشأأنمواد التدريس الحالية  وترُجمت

لى في جمهورية كوريا، والرياضة والس ياحة  وزارة الثقافة اللغات العربية والفرنس ية اإ

ليها على الموقع الإلكتروني التعليمي باللغة الإنجليزية  النفاذويمكن  ،والإس بانية اإ

www.respectforcopyright.org، لكترونية با للغة وكذلك على النسخة الإ

  .www.respectoporelderechodeautor.orgعلى الموقع  الإس بانية
 

بدعم  www.respectfortrademarks.orgموقع أ خر على ش بكة الإنترنت  واُحدث

بشأأن احترام  في صفوف الش باب،خاصة  الوعي، لإذكاء الياباني،اءات من مكتب البر 

 العلامات التجارية.
 

التقارير/الوثائق الأخرى ذات 

 الصلة

 .CDIP/20/2؛ CDIP/18/2 فيما يلي التقارير التي نظرت فيها اللجنة:
 

لى الأنشطة الواردة في قاعدة بيانات المساعدة التقنية بشأأن الملكية الفكرية،  بالإضافة اإ

لى تقرير ةولمزيد من المعلومات حول الإنجازات المتعلقة بهذه التوصي ، يرجى الرجوع اإ

 .(WO/PBC/28/7)الوثيقة  2016/17أأداء الويبو للثنائية 
 

 ]نهاية المرفق السابع والوثيقة[

http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=373336
http://www.wipo.int/meetings/ar/doc_details.jsp?doc_id=373336
http://www.respectforcopyright.org/
http://www.respectforcopyright.org/
http://www.respectoporelderechodeautor.org/
http://www.respectfortrademarks.org/
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