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1. En los anexos del presente documento figuran los informes siguientes:

a) Informes de situacion sobre los siguientes proyectos de la Agenda para el
Desarrollo:

i) Acceso a bases de datos especializadas — Fase Il (Anexo 1);

i) Proyecto piloto para la creacion de academias nacionales de P.l. — Fase |l
(Anexo 1I);

i) Fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales de P.l. publicas y
privadas para administrar, supervisar y fomentar el funcionamiento de las industrias
culturales, ademas de mejorar el rendimiento e intensificar la red de organismos de
gestion colectiva del derecho de autor (Anexo llI);

iv)  Proyecto sobre propiedad intelectual y desarrollo de marcas de producto para
el fomento de las empresas de paises en desarrollo y paises menos adelantados
(PMA) (Anexo 1V);

V) Proyecto sobre propiedad intelectual y desarrollo socioeconémico (Anexo V);

vi)  Propiedad Intelectual y transferencia de tecnologia: desafios comunes y
busqueda de soluciones (Anexo VI);

vii)  Proyecto sobre los proyectos de colaboracion abierta y los modelos de P.1.
(Anexo VII);

viii)  Proyecto sobre patentes y dominio publico (Anexo VIII);



b)
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iX)  Proyecto sobre la cooperacion Sur—Sur en materia de P.I. y desarrollo entre
los paises en desarrollo y los PMA (Anexo IX);

X) Proyecto sobre la P.I. y la fuga de cerebros (Anexo X);
xi)  Proyecto sobre la P.l. y la economia informal (Anexo XI);

xii)  Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina Faso y en
determinados paises de Africa (Anexo XII); y

xiii)  Proyecto sobre creacién de instrumentos de acceso a la informacién
contenida en patentes — Fase Il (Anexo XIII).

Informe sobre el avance de la labor relativa a las recomendaciones que deben

aplicarse inmediatamente (las 19 recomendaciones) que abarca el periodo comprendido
entre julio de 2012 y junio de 2013. Como se ha indicado anteriormente, el informe se
centra en las estrategias adoptadas para dar aplicacion a cada recomendacion y destaca
los principales logros alcanzados. La lista de actividades y otras informaciones conexas
figuran en las bases de datos de asistencia técnica en materia de P.l. (IP-TAD) que se
pueden consultar en: http://www.wipo.int/tad/es/

2. Se invita al Comité a tomar
nota de la informacién contenida en
los Anexos del presente documento.

[Sigue el Anexo []



CDIP/12/2
ANEXO |

RESUMEN DEL PROYECTO

Cadigo del DA 08 02
proyecto
Titulo Acceso a bases de datos especializadas — Fase |l

Recomendacion

de la Agenda

para el
Desarrollo

Recomendacion 8: Solicitar a la OMPI que concierte acuerdos con
instituciones de investigacion y con empresas con miras a facilitar el acceso
de las oficinas nacionales de los paises en desarrollo, especialmente los
PMA, y sus organizaciones regionales y subregionales de P.l., a las bases
de datos especializadas para realizar busquedas en materia de patentes.

Presupuesto del
proyecto

Gastos no relativos al personal: 600.000 francos suizos.

Recursos de personal: 1.006.400 francos suizos.

Fecha de inicio
del proyecto

Mayo de 2012

Duracion del
proyecto

20 meses

Principales
sectores de la

OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Sector de la Infraestructura Mundial en cooperacion con el Sector de
Innovacion y Tecnologia y el Sector de Desarrollo.

Vinculos con los programas 1, 8, 9, 10, 11 y 14 de la OMPI.

Breve
descripcion del

proyecto

El objetivo del proyecto es fomentar la innovacion y el crecimiento
econdmico facilitando el acceso a informacion tecnoldgica en los paises
menos adelantados y los paises en desarrollo y fomentando la capacidad de
los paises para utilizar eficazmente esa informacion. En el marco de este
proyecto, la OMPI fomenta la creacién y el mantenimiento de centros de
apoyo a la tecnologia y la innovacién (CATI) y de redes conexas en los
planos nacional, regional e internacional.

El principal objetivo de la fase Il del proyecto serd asegurar la sostenibilidad
a largo plazo de los CATI y su capacidad para prestar servicios de apoyo a
la tecnologia y la innovacion Utiles y de alta calidad.

El objetivo se cumplirg al:
1. Mantener el eficaz programa de formacién aplicado al desarrollo

de los CATI, con inclusion de formacion in situ y cursos de ensefianza
a distancia;
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2. Mejorar la utilizacion y el acceso a las bases de datos
especializadas en patentes y de otro tipo mediante los programas de
acceso a la informacién especializada sobre patentes (ASPI) y acceso
a la investigacion para el desarrollo y la innovacion (ARDI); y

3. Crear una nueva plataforma de CATI de gestién del
conocimiento para facilitar el intercambio entre distintos centros CATI
en los planos nacional, regional e internacional; impartir formacién
complementaria en los CATI y difundir materiales de informacién a los
CATI y a la sociedad en general.

Un segundo objetivo del proyecto es mantener la formacion inicial de la
fase | para los varios paises que ya han firmado, o se han comprometido a
firmar, acuerdos de prestacion de servicios para crear redes nacionales de
CATI, pero que todavia no la han recibido.
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Director del
Proyecto

El Sr. Alejandro Roca Campafia y el Sr. Andrew Czajkowski

Vinculos con los

resultados

previstos en el
presupuesto por

programas

Resultado previsto: 1V.2

Mejora en el acceso a la informacién y los conocimientos sobre P.I. y su
utilizacion por las instituciones de P.I. y el publico, para fomentar la
innovacion y aumentar el acceso a las obras que son fruto de la creatividad,
tanto las que estan protegidas como las que se encuentran en el dominio
publico.

Progreso en la
ejecucion del
proyecto

1. Programa de formacién

La formacion in situ de la fase Il sigue adelante en los Estados miembros
que habian solicitado participar en el proyecto de los CATI o que habian
firmado un acuerdo de prestacion de servicios.

A lo largo de doce meses, hasta finales de julio de 2013, se llevaron a cabo
los talleres de formacién in situ siguientes:

- 30 actividades nacionales en: Benin, Burundi, Camerun, Republica
Centroafricana, Republica del Congo, Costa Rica, Cote d’lvoire,
Republica Dominicana, El Salvador, Etiopia, Georgia, Honduras,
Kirguistan, Niger, Nigeria (x2), Oman, Filipinas, Rusia, Rwanda (x2), Sao
Tomé y Principe, Sudafrica, Tanzania, Togo, Uganda, Uruguay, Viet
Nam, Zambia, Zimbabwe;

- una actividad regional para los Estados miembros de la
Organizacién Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI) en Addis
Abeba, Etiopia; y

- una actividad subregional en Riad, Arabia Saudita para
representantes de Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita y los
Emiratos Arabes Unidos.

Con el fin de mejorar la eficacia de la labor de fortalecimiento de capacidad
y potenciar asi la incidencia y sostenibilidad del proyecto, desde principios
de 2012 la formacion in situ de la fase Il incluye los siguientes elementos:

- Reuniodn de planificacion en la que se examinan los elementos que
se deben incluir en la plantilla del documento de proyecto, a saber, los
objetivos del marco légico, los resultados, los productos, las actividades
y un plan de accion para la ejecucién y la aprobacion de todas las partes
interesadas del proyecto;

- Seminario de formacion para el personal actual y futuro de los
CATI;y

- Taller de formacion para formadores destinado a los formadores de
las principales partes interesadas nacionales que actuaran como
agentes multiplicadores para fortalecer la capacidad en todo el pais.

El nimero total de actividades de formacion in situ en relacién con los CATI
(incluidas las de la fase ) desde el inicio del proyecto en 2009 hasta la fecha
es el siguiente:

- 42 talleres de formacion introductoria (inicial),
- 21 talleres de formacién de nivel intermedio (segundo nivel),
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- 4 talleres de formacién de nivel avanzado (tercer nivel) y
- 9 conferencias regionales (de promocién y formacion basica).

En total, se han puesto en marcha 37 redes de los CATI hasta ahora, es
decir, los que han firmado un acuerdo de prestacion de servicio y que han
seguido por lo menos un primer taller de formacion.

2.  ARDIy ASPI

Desde que el Programa de la OMPI de acceso a la investigacién para el
desarrollo y la innovaciéon (ARDI), que facilita el acceso a publicaciones
cientificas y técnicas, pasara a formar parte de la asociacion Research4Life
(R4L), ha aumentado en mas del 100% su nhamero de usuarios,
extendiéndose a 174 instituciones en octubre de 2012.

En el marco de ARDI, el nimero de publicaciones revisadas por expertos
procedentes de 17 editoriales socias que estan a disposiciéon de las
instituciones que reunen las condiciones para participar en el programa se
han consolidado en alrededor de 3.000 y el programa también da acceso a
casi 7.000 libros electrénicos. La asociacién Research4Life (R4L), a la que
se han adherido ARDI y otros programas destinados al acceso al
conocimiento administrados por los organismos especializados de las
Naciones Unidas (FAO, PNUMA y OMS), alcanz6 la cifra histérica de
35.000 publicaciones y libros electrénicos a principios del afio en curso.

El Programa de la OMPI de acceso a la informacion especializada sobre
patentes (ASPI), que facilita el acceso a bases de datos comerciales
especializadas en patentes, despierta e interés de un nimero cada vez
mayor de usuarios, si bien a un ritmo mas lento que el programa ARDI. En
total, se han inscrito poco mas de 57 usuarios, de los cuales 18 instituciones
utilizan activamente las bases de datos disponibles por medio de ASPI.

3. Gestion de los conocimientos en los CATI

Durante la sesion de noviembre del afio pasado del CDIP se puso en
marcha la plataforma de gestion del conocimiento “eTISC”, para respaldar
a los CATI y las redes de CATI establecidos mediante el proyecto. La
plataforma eTISC incluye foros, grupos de debate, bitacoras, informaciéon
sobre las préximas actividades, videos y fotos relacionados con el proyecto,
ensefianza a distancia y seminarios de formacién en Internet. Con respecto
a esta Ultima actividad, en junio y julio de 2013 se realizaron los primeros 3
seminarios de formacion en Internet (2 en inglés y 1 en francés) y, a partir
de septiembre, se ha previsto organizar este tipo de seminarios cada mes
(en todos los idiomas). Otro elemento exclusivo de la plataforma eTISC es
su serie “Preguntas al experto”, en la que expertos de renombre
internacional comparten su experiencia en materia de P.l. durante sesiones
de preguntas y respuestas con los miembros de la plataforma. A finales de
agosto de 2013, el numero de miembros de la plataforma habia superado
los 400 y seguia creciendo.

Asimismao, el sitio web de los CATI se ha rediseflado enteramente y esta
disponible desde finales del afio pasado. El nuevo disefio pretende ampliar
el alcance de la informacion disponible en el sitio web de los CATI, en
especial, a través de un directorio detallado de los CATI en todo el mundo, y
promover el uso de recursos como el manual en formato electrénico sobre el
uso y la explotacion de la informacién contenida en las patentes,
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recientemente finalizado.

El manual electrénico se consulté 250 veces en el sitio web de los CATI en
el periodo comprendido entre abril y julio de 2013, y se han distribuido,
desde su creacion en octubre de 2012, mas de 2.000 ejemplares en formato
CD-ROM a los CATI y las personas que los han solicitado.

Ejemplos de En la informacion recibida de los CATI se observa una incidencia positiva en

logros y efectos y | sus instituciones y usuarios, segiin consta en el informe resumido del

ensefanzas cuestionario de evaluacién del avance y las necesidades, en la direccion

extraidas siguiente:
http://www.wipo.int/export/sites/wwwi/tisc/en/doc/tisc_2011 survey report.pdf
El informe anterior se puede consultar en:
http://www.wipo.int/export/sites/wwwi/tisc/en/doc/tisc_survey 2012.pdf
En el informe mas reciente se mantiene la fuerte y continua demanda de
ejecucion del proyecto en los Estados miembros que ya participan en €l y en
los que adn no participan, y ello indica que el concepto del proyecto sigue
ajustandose a las prioridades y necesidades de todos ellos.

Riesgos vy De los riesgos reconocidos inicialmente ninguno se ha materializado en la

medidas fase Il del proyecto.

paliativas

Cuestiones que Ninguna

requieren

atencién

inmediata

Siquientes pasos

1. El proyecto de los CATI se elabord y se puso en marcha en el marco
de la Agenda para el Desarrollo y, dada la demanda constante de servicios
que faciliten el acceso al conocimiento como contribucién importante al
proceso de innovacion en los paises en desarrollo y menos adelantados, el
proyecto pasara a formar parte de las actividades ordinarias de la OMPI.

2.  Se prevé la realizacion de talleres adicionales de formacion in situ
sobre CATI, asi como su integracion en los cursos de formacién por Internet,
incluidos los cursos de ensefianza a distancia de la Academia de la OMPI, la
plataforma eTISC y el sitio web, que ofrece una guia electronica (sobre la
utilizacion y explotacion de la informacién contenida en las patentes) y otros
tipos de ensefianza a distancia, incluidos los seminarios de formacién en
Internet.

3.  Prosigue la promocién de ARDI/ASPI en relacion con los nuevos
usuarios y el nuevo contenido.



http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_2011_survey_report.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/tisc/en/doc/tisc_survey_2012.pdf
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Calendario de
ejecucion

La ejecucion se esta llevando a cabo como se indica en el documento de
proyecto.

Porcentaje de
ejecucion del
proyecto

Porcentaje de utilizacién del presupuesto a finales de agosto de 2013:
81,1%.

Informes previos

El primer informe sobre la marcha del proyecto, que figura en el documento
CDIP/6/2, Anexo |, se presentd en la décima sesion del CDIP, celebrada en
noviembre de 2012.
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*kkk *kk

*%

NA SE/AD

Plenamente | Avance
logrado. notable

Avance

Ningun avance Sin evaluar /actividad
discontinuada

Productos del
proyecto (Resultado

previsto)*

Indicadores de obtencion | Datos sobre el rendimiento Clave
de resultados de
colores

1.i) Establecimiento
de un servicio de
conferencias por
Internet en el sitio
Web de los CATI;

ii) Creacion de un
foro en Internet de
intercambio de
experiencias y
practicas 6ptimas
respecto de los CATI;
experiencias y
practicas 6ptimas;

i) Creacion de un
servicio de ayuda en
Internet; y

iv) Integracion de los
cursos de ensefianza
a distancia de la
Academia de la OMPI
en el programa de
formacién de los
CATI.

Servicio de conferencias
por Internet en
funcionamiento
transcurridos 12 meses
desde el inicio de la
fase Il.

Foro en Internet en
funcionamiento
transcurridos 12 meses
desde el inicio de la
fase Il

Servicio de ayuda en
Internet en
funcionamiento
transcurridos 12 meses
desde el inicio de la
fase I

Todos los CATI en
funcionamiento habran
recibido al menos dos
cursos de ensefianza a
distancia de la Academia
de la OMPI en el plazo
de 20 meses.

*kkk

En septiembre de 2012 se puso
en marcha un sitio web de los
CATI redisefiado, y se han
afiadido seminarios de
formacion en Internet y otros
recursos de ensefianza por .
medios electrénicos a
mediados de 2013.

La plataforma eTISC se
inauguré en noviembre de
2012.

*kkk

Los servicios de ayuda en
Internet son suministrados por
los funcionarios de la Seccién
de Apoyo Tecnolégicoy a la
Innovacién a través de la
plataforma eTISC.

*k*k

La mayoria de los CATI han
recibido uno o dos cursos de
ensefianza a distancia.

1

Indicadores de obtencién de resultados.
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Productos del Indicadores de obtenciéon | Datos sobre el rendimiento Clave
proyecto (Resultado de resultados de
previsto)* colores

2. Desarrolloy
promocién de
servicios usuario /
cliente, en particular
desde una
perspectiva
empresarial.

Todos los CATI en
funcionamiento habran
recibido al menos un
curso de formacion
centrado en el fomento
de la relacién empresa /
cliente a lo largo de 20
meses de ejecucion del
proyecto.

Varios CATI han recibido un
curso de formaciéon centrada en
el fomento de la relacion
empresa /cliente, y habré de
determinarse si hay mas
demanda.

*%

3. Mantenimiento
de la formacion inicial
referente a la fase I.

Firma de acuerdos de
prestacion de servicios
entre los nuevos CATI y
la OMPI;

Puesta en
funcionamiento de los
servicios de CATI en al
menos otros 12 paises e
instituciones interesados
transcurridos 20 meses
desde el inicio de la
fase Il

Los talleres de formacién
iniciales siguen impartiéndose
en los paises que se han
comprometido a firmar
acuerdos de prestacion de
servicios. En 2012 se firmaron
8 nuevos acuerdos de
prestacion de servicios.

En 2012 se pusieron en
marcha 14 CATI (acuerdo de
prestacion de servicios firmado
y primer curso de formacion) y
se ha previsto la apertura de
cinco nuevos centros en 2013.

*k*k

*kkk

Formacioén en otros
aspectos del apoyo a
la innovacion, ademas
de acceso a las bases
de datos de
tecnologia.

Todos los CATI puestos
en funcionamiento
habran recibido al menos
un curso de formacion
sobre derechos de P.1.,
gestion de activos de
P.l., transferencia de
tecnologia o
comercializacién a lo
largo de 20 meses de
ejecucion del proyecto.

Un ndmero reducido de CATI
ha recibido un curso de
formaciéon sobre derechos de
P.1., gestion de activos de P.I.,
transferencia de tecnologia o
comercializacion, ya que solo
se ofrecio esa formacion a los
CATI que finalizaron el tercer
curso de formacion (4, en julio
de 2013) debido a que el
proyecto se centra en la
tecnologia de la informacion.

*%*

Mayor coordinacion y
cooperacion con
organizaciones
intergubernamentales
y no
gubernamentales.

Cooperacion con al
menos 2 OIG/ONG
iniciada al final de la
fase Il.

Se entabld una colaboracion
con tres OIG (ARIPO, OAPl y
ASEAN) y se tomaron
contactos iniciales con la
Organisation Internationale de
la Francophonie (OIF) con
miras a la organizacién de
actividades regionales.

*kkk
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Obijetivos del proyecto

Indicadores de

cumplimiento de los
objetivos(s)
(Indicadores de

resultado)

Datos sobre el rendimiento

Clave
de
colores

1. Asegurarla
sostenibilidad a largo
plazo de los CATly
su capacidad para
prestar servicios de
apoyo a la tecnologia
y la innovacién utiles
y de alta calidad.

El nimero de CATI que
reciben cinco o mas
consultas por dia de
usuarios locales se
mantiene en
aproximadamente el
nivel del 30% de todos
los CATI (referencia

de 2011: el 28% de
todos los CATI
recibieron 5 0 mas
consultas por dia, segun
el “informe resumido de
evaluacion” de diciembre
de 2011).

El porcentaje de CATI
gue han recibido al
menos un curso de
formacion en el plazo de
un afio desde la firma del
acuerdo de prestacion
de servicios se mantiene
en el nivel del 70%
(referencia de 2010/11.
69% a partir de las
estadisticas de
formacion).

El 40% de todos los CATI
recibié 5 o mas consultas por
dia, segun se indica en el
“informe resumido de
evaluacion” de diciembre

de 2012.

El 92% de los CATI ha
recibido al menos un curso de
formacion en el en el plazo de
un ano desde la firma del
acuerdo de prestacion de
servicios, segun el “informe
resumido de evaluacion” de
diciembre de 2012.

*k*%

*kkk

2. Aprovechar los
efectos de red que
produzca el
incremento del
namero de CATIl y el
desarrollo de las
competencias
técnicas de CATI.

NUmero de usuarios
Unicos de la plataforma
de CATI de gestién del
conocimiento.

Ndamero de
contribuciones de los
usuarios de la
plataforma.

421 miembros de eTISC (en
agosto de 2013)

359 contribuciones de los
usuarios de eTISC (en agosto
de 2013)

kkkk
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Objetivos del proyecto | Indicadores de Datos sobre el rendimiento Clave
cumplimiento de los de
objetivos(s) colores
(Indicadores de
resultado)

3. Fomentar e
incrementar el
namero de
instituciones y
usuarios que rednan
las condiciones para
acceder a los
programas aRDi y
ASPI.

Aumento del nimero de
instituciones que utilizan
el programa aRDi en un
50% y de instituciones
gue utilizan el programa
ASPI en un 100%;
aumento proporcional
del numero de usuarios.

>100% de aumento del
namero de instituciones que
utilizan el programa aRDi (de
unas 30 a mas de 70)

200% de aumento del niamero
de instituciones que utilizan el
programa ASPI (de 6 a 18)

*kkk

[Sigue el Anexo ]
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Caédigo del proyecto

DA_10_02

Titulo

Proyecto piloto para la creacion de academias nacionales de P.I. —
fase Il

Recomendacion de la
Agenda para el
Desarrollo

Recomendaciéon N° 10: Ayudar a los Estados miembros a fomentar
y mejorar la capacidad de las instituciones nacionales de P.I.
mediante el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para
que dichas instituciones sean mas eficaces y lograr un equilibrio
mas adecuado entre la proteccion de la P.1. y el interés publico.

Este tipo de asistencia técnica debe beneficiar también a las
organizaciones regionales y subregionales de P.I.

También se han tenido en cuenta las Recomendaciones 1y 3.

Presupuesto del
proyecto

Gastos no relativos al personal: 443.200 francos suizos

Gastos de personal: 66.800 francos suizos

Fecha de inicio del
proyecto

Mayo de 2012

Duracién del proyecto

20 meses

Principales sectores
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacion:

Sector de Desarrollo

Vinculos con los programas 9, y 10 de la OMPI.

Breve descripcion del
proyecto

El objetivo general del proyecto relativo a la creacion de academias
nacionales de P.I. es fortalecer la capacidad nacional y regional en
el ambito institucional y de los recursos humanos mediante el
desarrollo de la infraestructura y otros servicios, para que dichas
instituciones sean mas eficaces y lograr un equilibrio adecuado
entre la proteccion de la P.1. y el interés publico y para satisfacer las
prioridades y objetivos nacionales de desarrollo a fin de atender la
creciente demanda de especialistas y profesionales de la P.I.,
funcionarios gubernamentales y otros sectores interesados.

Se propone llevar a cabo la Fase Il con miras a que, a finales
de 2013, la Academia de la OMPI haya:

1. ayudado a Colombia, Egipto, Etiopia, Pert, Republica
Dominicana y Tunez a crear centros de formacion de P.l. capaces
de sostenerse por si mismos y de ofrecer al menos dos programas
regulares de formacion sobre cuestiones emergentes en la esfera
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de la P.1., segun lo acordado con los paises beneficiarios.

2. generado los recursos humanos esenciales para desarrollar y
proporcionar programas de formacion sobre P.l. que tengan en
cuenta los problemas y prioridades nacionales en materia de
desarrollo y las necesidades locales y el equilibrio adecuado entre
los derechos de P.I. y el interés publico.

4.  elaborado un conjunto de herramientas y directrices que
puedan constituir una referencia para otros Estados miembros que
deseen crear sus propias instituciones de formacion;

5.  contribuido a crear un foro de debate sobre el uso de la P.1. en
aras del desarrollo social y econdmico a escala nacional y regional.
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Director del Proyecto

Sr. Marcelo Di Pietro

Vinculos con los
resultados previstos
en el presupuesto por

programas

Resultado previsto Il.4:
Mayor facilidad de acceso a la formacion en P.I.

Progreso en la
ejecucion del
proyecto

Antecedentes:

Al concluir la fase | del proyecto y la presentacién de una evaluacion
por un consultor independiente, se propuso la segunda fase del
proyecto, que fue aprobada en la novena sesion del CDIP,
celebrada en mayo de 2012.

La fase Il del proyecto se centré en la obtencion de la cooperacion
para la asistencia en la creacion de instituciones nacionales de
formacion en P.1. en seis paises piloto, a saber, Colombia, Egipto,
Etiopia, Perl, Republica Dominicana y Tunez.

Los productos 1 a 4 del proyecto (véase la evaluacién interna del
proyecto infra) se obtuvieron durante la fase I.

Periodo de ejecucién del proyecto objeto de examen:

El informe de los resultados puede consultarse en el cuadro de
evaluacion interna infra.

Las actividades de pais realizadas durante el periodo de ejecucion
figuran a continuacion:

Periodo de ejecucién del proyecto objeto de examen:

La informacién sobre los productos obtenidos se presenta en el
cuadro de evaluacion interna del proyecto infra.

Las actividades de pais realizadas durante el periodo abarcado por
el informe se describen a continuacion:

Colombia: un formador principal concluy6 el programa conjunto
OMPI-Universidad de Turin de méster en derecho de la P.I de
2012; a otro formador se otorgd una beca completa para el
programa de master en P.l. conjunto de la OMPI y la Universidad
Austral de 2013, y otro formador recibié una beca completa para el
programa conjunto OMPI-Universidad de Turin de méaster en
derecho de la P.l de 2013.

Se ofrecieron dos médulos de unas 36 horas cada uno a
formadores del Aula de Propiedad Intelectual (API) sobre los
aspectos pedagoégicos de la ensefianza sobre la P.l. (febrero y junio
de 2013). Se prevé que el médulo final sobre la inclusién de los
aspectos relativos a la Agenda para el Desarrollo de la OMPI se
realice en el tercer trimestre de 2013.
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Colombia acogié el médulo de formacion final de los coordinadores
académicos para América Latina (del 27 al 31 de mayo de 2013),
sobre debates avanzados relacionados con la Agenda para el
Desarrollo de la OMPI y sobre los aspectos mas avanzados de la
gestion de proyectos, en particular la elaboracion de planes de
trabajo, con el fin de alentar a los coordinadores académicos
nacionales a elaborar sus propios planes de trabajo (producto
ocho). El proyecto permitié financiar la participacion en el médulo
de formacién de dos coordinadores académicos de la Republica
Dominicana y dos coordinadores académicos del Perd.

Colombia cuenta ahora con dos coordinadores académicos que han
recibido 160 horas de formacion sobre las aptitudes necesarias para
la coordinacion de las instituciones nacionales de formacion en P.I.
El profesional designado originalmente como coordinador
académico pasara ahora a coordinar un proyecto de mayor alcance.
Por consiguiente, estos dos profesionales estan ya en ejercicio y
contribuyen activamente a la promocién de la propiedad intelectual
para fines de desarrollo nacional.

El equipo de gestidn del proyecto estd negociando la adquisicién de
bibliografia adicional para la biblioteca de la API.

Republica Dominicana : un formador principal finaliz6 el programa
de master, sesién 2012, que ofrecen conjuntamente la OMPI y la
Universidad de Turin, y un formador principal recibié una beca para
la sesion 2013 del Programa de master sobre P.l. que ofrecen
conjuntamente la OMPI y la Universidad Austral.

Se realizaron dos mddulos de formacion de formadores de unas 36
horas cada uno sobre los aspectos pedagdgicos de la ensefianza
sobre la P.1. y los aspectos de la Agenda para el Desarrollo de la
OMPI para fines de formacién, y un grupo de 15 formadores
designados recibio la certificacion correspondiente a este programa
de formacion.

Se realiz6 un modulo de formacion destinado a formadores de los
6rganos del poder judicial sobre aspectos sustantivos de la P.I.
dirigido por expertos nacionales e internacionales, con el que se
concluyo este programa de formacion, en el que 22 formadores de
los 6rganos del poder judicial recibieron la certificacion
correspondiente.

El proyecto apoyo el primer curso de formacién para beneficiaros
exteriores ofrecido por la Academia Nacional de la Propiedad
Intelectual (ANPI), mediante la financiacion de un profesor
internacional para impartir cursos en dos de los médulos del
programa de curso. Los demas modulos fueron realizados por
formadores de ANPI.

Eqgipto: un formador principal finalizé el programa conjunto OMPI—
Universidad de Turin de master en derecho de la P.I de 2012, y se
otorgaron becas completas a dos formadores principales para la
edicién de 2013 de este programa.
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Se realizaron dos modulos de formacion de formadores en el Cairo
sobre concepcion de programas de estudios y sobre la integracion
de la Agenda para el Desarrollo de la OMPI en el programa de
Ccurso.

El equipo de gestion del proyecto esta adquiriendo bibliografia
adicional para la biblioteca sobre P.l. de la Academia Egipcia de
Propiedad Intelectual.

La situacién politica nacional puso en peligro la organizacién de los
maodulos de formacion de formadores en el Cairo, que debian correr
a cargo de un formador internacional. El equipo de gestion del
proyecto ha intentado superar esa dificultad, buscando a
formadores del pais que podrian impartir esos médulos. Sin
embargo, ha resultado dificil encontrar a formadores nacionales que
puedan impartir cursos de formacion sobre los aspectos didacticos
de la ensefianza sobre la P.l. El equipo de gestion del proyecto y
las autoridades egipcias que intervienen en el proyecto estan
evaluando las alternativas para esta formacion o una posible
prorroga del periodo de cooperacion.

Etiopia: se ha otorgado una beca a dos formadores principales
para la edicion 2013 del programa de master conjunto de la OMPI y
la Universidad de Africa y se ha concedio otra beca completa a un
formador principal para la edicion 2013 del programa conjunto
OMPI-Universidad de Turin de master en derecho de la P.I.

En vista de que los paises africanos beneficiarios estan interesados
en recibir cooperacion de la OMPI para la creacién de cursos de
ensefianza a distancia sobre P.l., se elabor6 un curso de formacién
especial sobre las metodologias de la ensefianza a distancia en el
marco del programa de formacién of coordinadores académicos en
Addis Abeba, con la participacion de tres especialistas egipcios.

El proyecto contribuyé a financiar la participacion del coordinador
académico de Etiopia al curso de formacion conjunto de la OMPI y
Suecia sobre la propiedad intelectual en la economia mundial, que
se centrd en la concepcién de proyectos y en dos médulos de
formacion de coordinadores académicos.

Se esta trabajando en la determinacion y adquisicién de bibliografia
especializada para la biblioteca nacional sobre P. I.

Peru : se otorgaron sendas becas a dos formadores principales de
la Escuela de la Competencia de la Propiedad Intelectual del
Instituto de defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
(ECPI-INDECOPI) para la edicién 2013 del programa de master
sobre P.I. de la OMPI y la Universidad Austral.

El modulo nacional final de formacion de formadores sobre la
incorporacién de aspectos de la Agenda para el Desarrollo de la
OMPI en el material didactico de los cursos de formacién se celebr6
del 9 al 24 de julio de 2013. El consultor ad hoc se pondra en
contacto con los expertos con miras a evaluar a los formadores vy




CDIP/12/2
Anexo I, pagina 6

poder expedir los certificados correspondientes durante el segundo
semestre de 2013.

Un modulo de formacion de coordinadores académicos para las
academias nacionales de P.l. en América Latina que se centro en el
examen de los aspectos relativos a la Agenda para el Desarrollo de
la OMPI tuvo lugar del 26 al 30 de noviembre de 2012 en Lima. El
proyecto permitio financiar la participacién de dos coordinadores
académicos de Colombia y dos coordinadores académicos de la
Republica Dominicana.

Tras la dimisiéon del coordinador académico del Peru en agosto de
2012, su reemplazante ha recibido 80 horas de formacion sobre
determinados aspectos de la coordinaciéon de las academias
nacionales de P.I.

Se ofrecieron publicaciones adicionales a la biblioteca del
INDECOPI, de conformidad con las especificaciones de la ECPI.

Tdnez: se elaboraron seis médulos de formacion de formadores
gque se impartieron en Tunez. El programa de formacién de
formadores esta a punto de concluirse y se prevé que los
formadores reciban proximamente sus certificados de formacion.

Los formadores ya han comenzado a ofrecer cursos de formacién
de corta duracién a un publico externo sobre determinados aspectos
de la P.1. (derecho de autor y observancia, hasta agosto de 2013),
para un total de 50 profesionales nacionales interesados en adquirir
o profundizar conocimientos en materia de P.I.

Un formador de la academia nacional de Egipto realizé una mision a
Tunez para formar a posibles formadores de ensefianza a distancia
en la manera de impartir y personalizar los cursos a distancia, dado
gque ambas academias comparten el objetivo de elaborar cursos
personalizados de ensefianza a distancia sobre P.I. Con el fin de
fomentar la colaboracién y sostenibilidad a medio plazo, el proyecto
facilito la participacion del coordinador académico de Tunez en los
seis simposios de la Red Mundial de Academias de P.l., que
tuvieron lugar este afio en Tokio.

Asimismo, la Académie tunisienne de la Propriété Intellectuelle
organizé un médulo de formacién de coordinadores académicos
gue se centré en aspectos relativos a la Agenda para el Desarrollo
de la OMPI y la promocién de un equilibrio adecuado entre la
proteccion de la P.l. y el interés publico, en el que participaron
coordinadores académicos y formadores tunecinos, dos
coordinadores de academias nacionales de P.l. de Egipto y dos de
Etiopia.

El proyecto contribuy6 al establecimiento de la biblioteca de las
academias de P.l. de Tunez mediante la adquisicion de la
bibliografia adicional que necesitaban los formadores nacionales.
Cabe sefialar que la Academie tunisienne de la Propriété
Intellectuelle ya se ha adherido al proyecto de biblioteca de depésito
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de la OMPI.

Ejemplos de logros y
efectos y ensefianzas
extraidas

Entre los ejemplos de logros que se pudieron observar en el periodo
objeto de examen cabe destacar los siguientes:

a) laformacion de formadores sobre los aspectos
pedagdgicos de la ensefianza sobre la P.I. ha potenciado la
calidad de la formacion que imparten los formadores
nacionales. Los cursos formacion sobre pedagogia no solo han
permitido a los formadores nacionales sentirse mas comodos
al ensefiar sino que también los han incitado a incluir debates
de actualidad sobre cuestiones de P.I. en los paises en
desarrollo o en el marco del desarrollo social y econémico, lo
gue ha contribuido a despertar el interés general de los
participantes.

b) Colombia, la Republica Dominicana y el Perd han
establecido instituciones nacionales de formaciéon en P.l., con
un marco juridico, personal designado, un ndcleo de
formadores, bibliotecas y una mision y vision definidas. Han
logrado ejecutar programas de formacién de una forma
razonablemente auténoma. El establecimiento de los
programas de formacion y la definicién de las acciones
prioritarias ha contribuido a la elaboraciéon de programas
especificos para estas instituciones de formacion.

c) Laformacion de formadores del &mbito del poder judicial
solicitada por la Republica Dominicana ha dado lugar a una
colaboracién positiva entre la ANPI y el poder judicial de la
Republica Dominicana, que ha permitido concebir cursos
especializados para la promocién del debate sobre cuestiones
relacionadas con la P.1. entre los agentes encargados de la
aplicacion de la ley.

d) Elfuncionario que habia sido designado inicialmente como
coordinador académico por la academia de propiedad
intelectual de Colombia ha pasado a encargarse de la gestion
de un proyecto de mayor envergadura, lo que redundara en
beneficio de los servicios de propiedad intelectual y del
desarrollo social y econémico nacional. Esta reasignacion de
funciones se debio6 en parte al mayor nivel de formacion de

ese profesional y a su acervo profesional en materia de gestion
de proyectos, resultante de la formacion destinada a los
coordinadores académicos.

Las ensefianzas extraidas durante el periodo examinado son las
siguientes:

a) Los coordinadores académicos nacionales son
fundamentales para la ejecucion exitosa del proyecto y, por lo
tanto, es importante ofrecerles la mayor cantidad posible de
cursos de formacién y explicaciones sobre todas las
herramientas que puedan necesitar para la ejecucion del
proyecto;
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b) Los funcionarios de la Oficina nacional de P.I. tienen las
aptitudes y el nivel de compromiso necesarios para impartir
los programas de formacién definidos como prioridad nacional.
Los cursos de formacion sobre las metodologias de
ensefianza y sobre la promocién de un equilibrio adecuado
entre la proteccion de la P.1. y el interés publico se consideran
como un valor afladido importante para la mejora de la calidad
de sus clases;

c) Se ha podido constatar que el éxito de un proyecto
depende de la capacidad de ajustar el calendario de ejecucion
a las diferentes realidades nacionales y de la flexibilidad que
se prevea para adaptar esos calendarios cuando surgen
circunstancias imprevistas;

d) Se ha logrado entender que un periodo de cooperacion de
dos afios solo sera suficiente si se rednen los requisitos
basicos antes de la firma del acuerdo de cooperacion, de tal
forma que la formacion de formadores y de los coordinadores
académicos pueda comenzar enseguida;

e) Se ha afinado el perfil del consultor ad hoc. Se considera
gue para asegurar una ejecucion exitosa del proyecto ese
consultor debe tener una formacién multidisciplinaria, que
incluya experiencia académica, en particular en la ensefianza
de la P.l., conocimientos generales sobre la situacion nacional
(los expertos nacionales son una baza en ese sentido),
capacidad para respetar calendarios de ejecucion y aptitudes
en materia de gestién de proyectos;

f) Larotacion en la funcion de coordinador académico
nacional ha llevado al equipo de gestion del proyecto a revisar
el formato de la formacion de los coordinadores académicos ;

g) La ejecucion exitosa de este proyecto depende de la
disponibilidad a tiempo completo del coordinador en la sede
de Ginebra; y

h) Es preciso impulsar la cooperaciéon en lo que atafie a la
creacion de proyecto nacional personalizado especifico, con
personal designado, partes interesadas, objetivos y un
calendario definido.

Riesqgos y medidas

paliativas

La dimisién o transferencia de los coordinadores o de otras
personas clave durante la ejecucion del proyecto constituyen, sin
duda alguna, un factor de riesgo. La Secretaria esta examinando la
posible adopcién de medidas paliativas que se pondrian en
aplicacion en el bienio 2014-2015.

Por razones imprevistas, es probable que los programas nacionales
de formacién de formadores no se finalicen en dos paises hasta
finales del afio. Con el fin de obtener los productos previstos de un
grupo minimo de cinco formadores clave, el proyecto ha otorgado
becas a los formadores designados para los programas de master
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sobre P.I. Otra opcion seria prorrogar el periodo de cooperacion con
€s0s paises.

La inestabilidad institucional nacional puede poner en peligro o
demorar la plena ejecucién del proyecto a escala nacional.

Cuestiones que
requieren atencién

inmediata

En el momento de la redaccion del presente informe (agosto de
2013), se esperaba que algunas actividades previstas para finales
de 2013 en Egipto y Etiopia no fueran ejecutadas en ese plazo.

Siguientes pasos

En el periodo comprendido entre el presente informe (agosto de
2013) y diciembre de 2013, las actividades del proyecto se
centraran en la obtencién de los resultados previstos restantes.

En este contexto, la OMPI organizara un modulo de formacién
adicional para coordinadores académicos sobre técnicas avanzadas
de gestidn de proyectos y la inclusion de los aspectos relativos a la
Agenda para el Desarrollo de la OMPI e los programas de
formacion.

Dado que Colombia, la Republica Dominicana, el Perd y Tunez han
obtenido los productos 1 a 7, las actividades se concentraran en la
obtencién de los productos ocho (Elaboracion de un plan de
trabajo), nueve (Elaboracion de un plan de fortalecimiento de la
capacidad) y 11 (Creacion de bibliotecas de P.1.).

Asimismo, el equipo de gestion del proyecto seguira esforzandose
por obtener el producto 10 (Creacién de herramientas y directrices).
No se espera que este producto se obtenga hasta finales del afio.

Calendario de
ejecuciéon

La ejecucién en Colombia, la Republica Dominicana, el Perd y
Tunez se esté llevando a cabo conforme al calendario de ejecucion
del proyecto, segun se indica en el punto 4 del documento del
proyecto.

En cuanto a Egipto y Etiopia, sirvanse remitirse a las “Cuestiones
que requieren atenciéon inmediata”, supra.

Porcentaje de
ejecucion del
proyecto

Porcentaje de utilizacién del presupuesto a finales de agosto
de 2013: 59,9%.

Informes previos

El primer informe sobre la marcha del proyecto, contenido en el
documento CDIP/10/2, Anexo Il, se presento a la décima sesion del
CDIP, celebrada en noviembre de 2012.
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*kkk *kk *% NA S E/AD
Plenamente | Avance Avance Ningun avance Sin evaluar/actividad
logrado notable discontinuada

Productos del
proyecto (Resultado

Indicadores de obtencién

Datos sobre el rendimiento

de resultados

previsto)?

(Indicadores de producto)

1. Envio del
cuestionario de
evaluacioén de las
necesidades e
identificacion del
consultor ad hoc

Los sectores nacionales
interesados han enviado
todas sus respuestas al
cuestionario de evaluacion
de las necesidades a mas
tardar 10 dias antes del
comienzo de la mision de
evaluacioén de las
necesidades.

Se ha completado durante la Fkkk
fase | del proyecto.

Se ha seleccionado y se
ha contratado al consultor
ad hoc a mas tardar 15
dias antes del comienzo
de la mision de evaluacion
de las necesidades.

Se ha completado durante la Frokk
fase | del proyecto.

2. Elaboracion del
informe sobre la
evaluacién de
necesidades y
descripcion de las
acciones prioritarias

Los informes sobre la
evaluacioén de las
necesidades se han
elaborado 30 dias antes
del comienzo de la mision
de evaluacion de
necesidades, siempre que
los sectores nacionales
interesados hayan
enviado toda la
documentacion relativa a
la solicitud en los plazos
previstos.

Se ha completado durante la rokk
fase | del proyecto.

El informe se enviara a las
autoridades nacionales
para su aprobacion,
ademas de presentarlo
por la via oficial.

Se ha completado durante la kkk
fase | del proyecto.

2

Indicadores de obtencién de resultados.
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Productos del
proyecto (Resultado

Indicadores de obtencion

Datos sobre el rendimiento

de resultados

previsto)?

(Indicadores de producto)

Clave
de los
colore
S

3. Determinacion de
acciones prioritarias

Se espera que las
autoridades nacionales
sefalen, en el informe
sobre la evaluacion de
necesidades, las
recomendaciones cuya
aplicacion deberé ser
prioritaria.

Se ha completado durante la
fase | del proyecto.

*kkk

La ejecucion del proyecto,
a lo largo del periodo de
colaboracion, se centrara
en las prioridades
sefialadas, a no ser que
algun factor externo
provogque una
reorientacion de las
prioridades nacionales, en
cuyo caso la OMPI debera
ser informada por escrito.

De momento, el proyecto se
ha centrado en las medidas
prioritarias reconocidas por los
paises beneficiarios.

*kk

4. Firma de un
acuerdo de
cooperacion

Los Estados miembros
solicitantes que cumplan
las condiciones basicas
del proyecto y acepten el
calendario, las
condiciones, la
metodologia y las
expectativas del mismo
mantendran un acuerdo
de cooperacion con la
OMPI en el marco del
proyecto,
comprometiéndose a
seguir haciendo funcionar
el centro nacional de
formacion sobre la P.I.
una vez que finalice el
periodo de cooperacion.

Se ha completado durante la
fase | del proyecto.

*kkk

La cooperacion posterior
en el marco del proyecto
dependera de la firma de
un acuerdo.

Se ha completado durante la
fase | del proyecto.

*kkk
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Productos del
proyecto (Resultado

Indicadores de obtencion

Datos sobre el rendimiento

de resultados

previsto)?

(Indicadores de producto)

Clave
de los
colore
S

5. Elaboracién de un
plan de trabajo

El coordinador nacional,
ateniéndose a las
orientaciones del consultor
ad hoc, elaborara cada
afo un plan para el
programa de formacion de
formadores y las
actividades previstas en el
marco de la cooperacion
relativa a la creacion del
centro local de formacion
sobre P.I. tras la firma del
acuerdo marco de
cooperacion.

Se han elaborado planes de
trabajo nacionales.

*kkk

6. Constitucion del
nucleo de formadores

- Un ndcleo minimo de
cinco formadores locales.

- Se impartird un curso de
formacion de 200 horas
aproximadamente.

- El certificado de
participacién se concedera
una vez superada la
evaluacion final.

Este producto se ha refundido
en dos programas principales:
concesion de becas para los
programas de master y la
organizacion de actividades
nacionales de formacion de
200 horas aproximadamente
destinadas a grupos de
formadores seleccionados
(previa evaluacion de las
necesidades).

Los datos sobre el rendimiento
acumulados por pais son los
siguientes:

Colombia:

Dos formadores pudieron
cursar una maestria en
derecho de P.l. y otros dos
formadores estan participando
actualmente en programas de
master como académicos.

Ejecucion de seis moédulos
nacionales de formacion de
formadores (de los cuales dos
fueron organizados durante el
periodo objeto de examen)
sobre metodologias de
ensefianza y los aspectos
relativos a la Agenda para el

*kk
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Productos del
proyecto (Resultado

Indicadores de obtencion

Datos sobre el rendimiento

de resultados

previsto)?

(Indicadores de producto)

Clave
de los
colore
S

Desarrollo de la OMPI.

Republica Dominicana:;

Un formador pudo cursar una
maestria en derecho de P.l. y
un formador estéa participando
actualmente como académico
en el programa de master.

Realizacién de dos modulos
nacionales especiales para
formadores seleccionados del
poder judicial sobre aspectos
sustantivos de la propiedad
intelectual (90 horas) y la
certificacion de

22 participantes, que
colaboraran con la Academia
Nacional de la Propiedad
Intelectual (ANPI), ofreciendo

cursos de formacion sobre P.I.

para agentes de las fuerzas
del orden.

Realizacién de siete modulos
nacionales de formacién de
formadores (dos durante el
periodo del informe) sobre
metodologias de ensefianza y
los aspectos relativos a la
Agenda para el Desarrollo de
la OMPI.

Tras haber cursado 200 horas
de formacién un grupo de 6
formadores de la Republica
Dominicana recibi6 su
certificado de participacion y
otro grupo de nueve
formadores recibié su
certificado tras haber
finalizado al menos 130 horas
de formacion.

Eqipto:

Tres formadores pudieron
cursar una maestria en
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Productos del
proyecto (Resultado

Indicadores de obtencion

Datos sobre el rendimiento

de resultados

previsto)?

(Indicadores de producto)

Clave
de los
colore
S

derecho de P.l. y otros dos
formadores estan
participando actualmente en
los programa de master como
académicos.

Realizacion de dos modulos
nacionales of formacion de
formadores (durante el
periodo examinado) sobre
metodologias de ensefianza y
los aspectos relativos a la
Agenda para el Desarrollo de
la OMPI.

Etiopia:

Un formador pudo cursar una
maestria en derecho de P.l.y
otros tres formadores
participan actualmente en los
programas de master como
académicos.

Realizacién de un médulo
nacional de formacion de
formadores (durante el
periodo de examen) sobre
metodologias de ensefianza.

c

Per

Un formador pudo cursar una
maestria en derecho de P.I. y
otros dos formadores
participan actualmente en los
programas de master como
académicos.

Realizacién de cinco médulos
nacionales de formacién de
formadores (uno durante el
periodo objeto de examen)
sobre metodologias de
ensefanza.

Tlnez:

Realizacion de seis médulos
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Productos del
proyecto (Resultado

Indicadores de obtencion

Datos sobre el rendimiento

de resultados

previsto)?

(Indicadores de producto)

Clave
de los
colore
S

de formacion de formadores
(todos durante el periodo
objeto de examen) sobre las
metodologias de ensefianza y
la Agenda para el Desarrollo
de la OMPI.

7. Formacioén de
coordinadores
académicos

- Se formara a uno o mas
coordinadores
académicos locales con el
fin de que adquieran los
conocimientos especificos
necesarios para coordinar
instituciones de formacién
con financiacion publica,
tales como los relativos a
la gestion de proyectos, la
gestion de recursos
humanos y la recaudacién
de fondos.

- Se impartird un curso de
formacion de 160 horas
aproximadamente.®

- El certificado de
participacién se concedera
una vez superada la
evaluacion final.

Hasta ahora se han
organizado siete médulos de
formacion para coordinadores
académicos (uno a escala
internacional y seis a escala
regional) que abarcaron
aspectos como la gestion de
proyectos, modalidades de
trabajo y la integracion de
debates sobre la Agenda para
el Desarrollo en el programa
de estudios.

Durante el periodo de examen
se elaboraron cuatro moédulos
regionales para coordinadores
académicos seleccionados
(dos para academias
nacionales africanas y dos
para academias nacionales
latinoamericanas).

Debido a la rotacion de los
coordinadores académicos
nacionales solo un pais pudo
enviar al mismo participante a
todos los moédulos.

Para evitar ese riesgo, el
proyecto facilité la
participacién de dos
coordinadores académicos
(uno originario de Colombia y
otro de Tunez) en el curso de
formacion conjunto de la OMPI
y Suecia sobre propiedad
industrial en la economia
mundial de 2013 de 80 horas y
gue se centra en la gestion de

*k%

3

Las horas se redujeron de 200 a 160 en la octava sesion del CDIP (Noviembre de 2012)
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Productos del
proyecto (Resultado

Indicadores de obtencion

Datos sobre el rendimiento

de resultados

previsto)?

(Indicadores de producto)

Clave
de los
colore
S

proyectos y permitird enviar a
dos coordinadores
académicos (del Pera ) al
modulo regional de formacion
gue se preve organizar en
Africa en el Ultimo semestre de
2013.

8. Elaboracién de un
plan de trabajo

Se elaboraré un plan de
trabajo para la institucién
local de formacion en el
gue se sefialaran los
objetivos y las medidas
previstos con miras a
lograr la autosostenibilidad
durante los dos afios
posteriores al final del
periodo de cooperacion.

Los coordinadores
académicos elaborarany
ejecutaran planes de trabajo
en el segundo semestre de
2013.

Los coordinadores
académicos y las autoridades
nacionales estan actualmente
tratando de lograr que se
asigne un presupuesto para
las actividades realizadas por
las instituciones nacionales de
formacion y concertando
acuerdos bilaterales para la
elaboracion de actividades de
formacién en las academias
nacionales de P.I.

*k%

9. Elaboracién de un
plan de
fortalecimiento de la
capacidad

Se elaborara un plan de
fortalecimiento de la
capacidad para la
institucion local de
formacion a fin de
fomentar el equilibrio entre
los intereses publicos y
privados. El plan sera
elaborado por los
formadores y supervisado
por el consultor ad hoc, y
debera abarcar los dos
afos posteriores al final
del periodo de
cooperacion.

Los formadores y los
consultores ad hoc estan
actualmente elaborando los
planes que se ejecutaran
oficialmente durante el
segundo semestre de 2013.

Cuatro instituciones
nacionales de formacién en
P.l1. (Colombia, la Republica
Dominicana, el Pera y Tunez)
han comenzado a impartir
programas de formacion a
publicos internos y externos.

*k%k
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Productos del
proyecto (Resultado

Indicadores de obtencion

Datos sobre el rendimiento

de resultados

previsto)?

(Indicadores de producto)

Clave
de los
colore
S

10. Creacién de
herramientas y
directrices

El equipo de gestion del
proyecto presentara un
conjunto de herramientas
y material de capacitacion
de referencia en el marco
de la estrategia de salida
del proyecto.

Se creara un conjunto de
herramientas y directrices,
incluida una base de datos de
formadores y consultores, y
una herramienta de Internet
gue contendra todos los
materiales de formacion y las
plantillas de los documentos
elaborados en el marco de la
fase piloto del proyecto, que
comenzard a funcionar a
finales del 2013.

La documentacion sensible
facilitada por los paises
beneficiarios, como los
cuestionarios rellenados, los
informes de evaluacion de
necesidades, los acuerdos de
cooperacion firmados, los
planes de trabajo y los
informes de evaluacion, no se
incluird en esos materiales.

*k%

11. Creacioén de
bibliotecas de P.I.

Se estableceran vinculos
con el proyecto de
bibliotecas de deposito de
la OMPI y se adquirira la
bibliografia necesaria para
impartir los programas de
formacion especificados.

Los seis paises beneficiarios
se han adherido al proyecto de
bibliotecas de depdsito de la
OMPI.

Se ha adquirido y otorgado
bibliografia y material de
referencia adicional al Pert y
a Tunez.

En el marco del proyecto se
estan preparando
convocatorias para la oferta de
la bibliografia sefialada por las
instituciones nacionales de
formacién de Colombia, la
Republica Dominicana, Egipto
y Etiopia.

*k*k
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Productos del
proyecto (Resultado

Indicadores de obtencion

Datos sobre el rendimiento

de resultados

previsto)?

(Indicadores de producto)

Clave
de los
colore
S

12. Creacion de
academias de P.I.

Esté previsto establecer
seis centros nacionales de
formacioén sobre P.I.
capaces de ofrecer al
menos dos programas
regulares de formacion
sobre nuevas cuestiones
en el campo de la P.l. que
estén relacionadas con las
necesidades nacionales
en la materia en
Colombia, Egipto, Etiopia,
Peru, Republica
Dominicana y Tunez.

Las instituciones nacionales
de formacién en P.I. en
Colombia, la Republica
Dominicana, el Per( y Tunez
estan actualmente impartiendo
programas de formacion a
publicos externos en los que
se hace hincapié en la
promocion de los debates
sobre un equilibrio mas
adecuado entre la proteccién
de la P.l. y el interés publico.

*k%
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Objetivo(s del Indicadores de Datos sobre el rendimiento Clave
proyecto cumplimiento de los de
objetivos(s) colores
(Indicadores de
resultado)
Fortalecimiento de la | Porcentaje de El 17% de los paises *rx
capacidad nacional y | formadores formados beneficiarios cuentan con un
regional en el &mbito | que han elaborado grupo de formadores
institucional y de los planes de estudio e certificados de los cuales el
recursos humanos impartido programas de | 75% imparten programas de
mediante el desarrollo | formacion a la atencion formacion.
de la infraestructuray | de los destinatarios
otros servicios, para identificados
gue dichas
instituciones sean Porcentaje de Aunque no ha concluido aun la | ***
mas eficaces y lograr | coordinadores formacion de los coordinadores
un equilibrio académicos formados académicos, el 67% de los
adecuado entre la gue han organizado coordinadores que han recibido
proteccion de la P.l.y | programas de formacién. | una formacién parcial han
el interés publico y empezado a impartir programas
para satisfacer las de formacién a un publico
prioridades y objetivos externo.
nacionales de
desarrollo a fin de NUmero de nuevas Colombia, la Republica ikl
atender la creciente academias que se han Dominicanay el Peru.
demanda de asociado a instituciones
especialistas y nacionales (tales como
profesionales de la universidades,
P.l., funcionarios asociaciones patronales
gubernamentales y y camaras de comercio,
otros sectores instituciones de apoyo a
interesados. las Pymes y otros
Ministerios).
Numero de nuevas Tres instituciones nacionales de | ***
academias que han formacion en P.1. (en Colombia,
emprendido iniciativas la Republica Dominicanay el
con miras a la Perl) han establecido marcos
sostenibilidad tales como | juridicos para su
la recaudacion de fondos | funcionamiento.
y la creacion de
estructuras juridicas con | Cinco instituciones nacionales
un presupuesto de formacién en P.I. (en
independiente. Colombia, la Republica
Dominicana, Egipto, el Peray
Tanez) son miembros de la Red
Mundial de Academias de P.I.
Evaluacion de planes de | Queda entendido que en el NA

estudios y programas de
formacion con miras a
promover el equilibrio
adecuado entre la
proteccion de la P.l. y el
interés publico y de

momento de la evaluacion del
proyecto el experto
independiente evaluara el
programa de estudios de los
programas de formacion que
imparten las instituciones
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Objetivo(s del Indicadores de Datos sobre el rendimiento Clave
proyecto cumplimiento de los de
objetivos(s) colores
(Indicadores de
resultado)

satisfacer las prioridades
y objetivos nacionales de
desarrollo.

nacionales de formacién en P.I.

Numero de academias
que ofrecen al menos
dos programas regulares
de formacién sobre P.I.
segun lo acordado con
los paises beneficiarios.

Ejecucion del 67%.

Cuatro instituciones nacionales
de formacién en P.l. (Colombia,
Republica Dominicana, Perd y
Tlanez) estan actualmente
impartiendo programas
regulares de formacion a
publicos externos.

*k%

Numero de participantes
en los programas de
formacién que han
asistido a las
formaciones impartidas
por la nueva institucion
de formacién y obtenido
la certificacion.

Numero de certificados
expedidos hasta la fecha:

Aula de Propiedad Intelectual
(Colombia): 497

Academia Nacional de la
Propiedad Intelectual (Republica
Dominicana): 27

Escuela de Competenciay de la
Propiedad Intelectual (Peru ):
mas de 950

Académie Tunisienne de la
Propriété Intellectuelle (Tunez):
50

*k%

[Sigue el Anexo 1]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Caddigo del proyecto

DA 10 04

Titulo

Fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales de P.I.
publicas y privadas para administrar, supervisar y fomentar el
funcionamiento de las industrias culturales, ademas de mejorar el
rendimiento e intensificar la red de organismos de gestion colectiva
del derecho de autor.

Recomendacion de la
Agenda para el
Desarrollo

Recomendacion 10: Ayudar a los Estados miembros a fomentar y
mejorar la capacidad de las instituciones nacionales de P.I.
mediante el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para
que dichas instituciones sean mas eficaces y lograr un equilibrio
mas adecuado entre la proteccion de la P.1. y el interés publico.

Este tipo de asistencia técnica debe beneficiar también a las
organizaciones regionales y subregionales de P.I.

Presupuesto del

Gastos no relativos al personal: 840.000 francos suizos

proyecto
Gastos adicionales de personal: 268.000 francos suizos.
Fecha de inicio del Abril de 2009
proyecto
Duracion del proyecto | 18 meses

En la décima sesion del CDIP se prorrog6 este proyecto hasta
diciembre de 2015.

Principales sectores
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacién:

Sector de Cultura e Industrias Creativas
Sector de la Infraestructura Mundial
Sector de Desarrollo

Vinculos con los programas 3, 9, 10 y 15 de la OMPI.

Breve descripcién del
proyecto

El objetivo de este proyecto es prestar asistencia en la mejora y el
fortalecimiento de las instituciones nacionales y privadas que
representan a las industrias creativas para fomentar la comprensiéon
de la utilidad de la P.I en la eficacia de la gestién y la promocion de
esas industrias y para facilitar la creacion de redes regionales o
subregionales de gestion colectiva del derecho de autor y los
derechos conexos.

El primer componente del proyecto, relacionado con las industrias
culturales, se complet6 con éxito en 2010 (véase el documento
CDIP/6/2 Anexo VIII).

El segundo componente del proyecto, relacionado con los
organismos de gestion colectiva, sigue en curso. El objetivo de este
proyecto es proporcionar a las organismos de gestion colectiva de la
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West African Network (WAN), un conjunto de herramientas de
infraestructura técnica que les permita gestionar eficazmente la
documentacién relativa al derecho de autor, licencias y distribucién
en sus jurisdicciones, con el fin de establecer una plataforma de
gestién colectiva a escala regional, con herramientas para
integrarse con redes internacionales de organismos de gestion
colectiva que utilizan normas internacionales establecidas.

El proyecto y las herramientas que se elaboraran y ejecutaran
deberan concebirse de tal forma que los resultados puedan
ulteriormente personalizarse y aplicarse en proyectos piloto
similares en organismos de gestidn colectiva o grupos de paises.
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Director del Proyecto

Sr. William Meredith

Vinculos con los
resultados previstos
en el presupuesto por

programas

Resultado previsto: 1V.5

Mejora de la infraestructura técnica y de conocimientos de las
oficinas y demas instituciones de P.l. que les permite prestar
mejores servicios (mas econdmicos, mas rapidos y de mejor
calidad) a sus usuarios.

Progresos en la
ejecucién del
proyecto

El primer componente del proyecto, relacionado con las industrias
culturales, se completé con éxito en 2010 (véase el documento
CDIP/6/2 Anexo VIII). El presente informe abarca solo el segundo
componente del proyecto, relacionado con los organismos de
gestion colectiva.

El proyecto se inici6 en 2009. Como se indic6 en el ultimo informe
de situacion sobre el proyecto (véase el documento CDIP/10/2
Anexo IIl) la concepcién del proyecto se baso en buena medida en
una posible asociacion con Google Inc., gracias a la cual se podrian
ejecutar los componentes relativos a la gestion de los datos
regionales e internacionales y a la conectividad del proyecto. Como
se informd anteriormente, se puso fin a la asociaciéon con Google y
la OMPI entabl6 conversaciones con asociaciones profesionales
internacionales importantes (CISAC y SCAPR) para encontrar la
manera de colmar el vacio.

Se elaboraron programas informaticos para la documentaciéon
relativa a los trabajos de los diferentes organismos de gestion
colectiva pero no para otras funciones como la gestion de datos
regionales e internacionales o la conectividad.

Debido a la incertidumbre en torno a la estrategia para la integracion
regional e internacional, la labor de desarrollo de programas
informaticos se suspendio.

A lo largo de 2013, se ha seguido trabajando en la elaboracién de
una serie completa de requisitos de sistema, incluidos los requisitos
para la gestién de datos regionales e internacionales y la
integracion, y en la busqueda de un asociado con experiencia
comercial y técnica para poner en marcha un sistema en este
entorno complejo. Se ha preparado un proyecto de requisitos que se
ha distribuido a los expertos del sector para su examen. Asimismo,
se ha iniciado un proceso de contratacion de un director de proyecto
técnico que se encargara de sacar adelante el proyecto.

Ejemplos de logros y
efectos vy ensefianzas
extraidas

Se han incorporado en el proyecto las siguientes ensefianzas:
Primero, para el éxito del proyecto es importante contar con la
aprobacion de todos los usuarios, incluidas las empresas y las
asociaciones profesionales internacionales.

En segundo lugar, la gestion colectiva del derecho de autor es una
actividad compleja y es arriesgado pasar a la fase de ejecucion del
proyecto sin un asociado comercial con un nivel adecuado de
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conocimientos y notoriedad en el sector. Por otra parte, el proyecto
exige también la presencia dentro de la organizacion de personas
con los conocimientos especializados necesarios para coordinar la
ejecucion técnica.

Riesgos y medidas

paliativas

El principal riesgo, reconocido en anteriores informes de proyecto,
es la interconexion de los sistemas nacionales en la WAN y la
gestion de los datos y la conexion con los sistemas internacionales,
en particular los de la CISAC y el SCAPR.

Para paliar ese riesgo, la opcion que se contempla actualmente en
el marco del proyecto es la busqueda de un nuevo asociado externo
con experiencia comercial y técnica para ejecutar los componentes
del sistema relativos a la gestion de datos regionales e
internacionales y la conectividad.

Un riesgo conexo es que el presupuesto del proyecto sera casi
seguramente insuficiente para ejecutar el proyecto segun las
expectativas sin el asociado externo previsto originalmente. Para
atenuar ese riesgo, se espera que el asociado futuro proponga un
modelo de negocio para la ejecucion del proyecto que podria
entrafiar un reparto de riesgos e inversiones.

Cuestiones que
requieren atencion
inmediata

El cambio de estrategia ha retrasado el proyecto. Las cuestiones
prioritarias que requieren atencién son:
a) Completar la documentacion sobre los requisitos
comerciales;

b)  Seleccionar a un asociado externo competente; y

c) Contratar a un director de proyecto técnico.

Siquientes pasos

En el dltimo trimestre de 2013, se abrira un proceso de licitacion
para seleccionar a un asociado externo idéneo. El proceso de
licitacion tendra por objeto seleccionar a un asociado con la
experiencia comercial y técnica pertinente, y también definir un
modelo de negocio para la ejecucién del proyecto, dado que el
presupuesto del proyecto sera probablemente insuficiente para
ejecutar el proyecto segun las expectativas sin inversion del
asociado externo.

Calendario de
ejecucion

Sobre la base de la documentacion sobre los requisitos y del
resultado del proceso de licitacion en 2013, se preparara un
calendario de ejecucion del proyecto revisado.

Porcentaje de
ejecucion del
proyecto

Porcentaje de utilizacién del presupuesto a finales de agosto
de 2013: 55,5%.
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Informes previos

El primer informe sobre la marcha de este proyecto, que figura en el
documento CDIP/10/2, Anexo I, se presentd en la décima sesion
del CDIP, celebrada en noviembre de 2012.




EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO
Clave de los colores
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*kkk

*kk

*%*

NA

SE/AD

Plenamente

Avance

logrado notable

Avance

Ningun avance

Sin evaluar/actividad

discontinuada

La presente evaluacion se refiere tnicamente a la parte del proyecto que se relaciona con
las herramientas para los organismos de gestion colectiva.

Productos del Indicadores de obtencién | Datos sobre el rendimiento Clave
proyecto (Resultado de resultados de
previsto)* colores
(Indicadores de
producto)
Provision de Compatibilidad de la Desde julio de 2012 la OMPI ha | SE/AD
materiales infraestructura discontinuado el suministro de
informéaticos informatica de los materiales y equipos
organismos de gestion informaticos.
colectiva con los
requisitos para la
implantacién de sistemas
informaticos modernos.
Actualizacion de los Capacidad para apoyar Se ha suspendido la labor de *x
programas actividades de creacion de programas
informaticos catalogacion, licencias y | informaticos. Se esta
(OMPICOS). distribucion de los elaborando la documentacién
organismos de gestion de los requisitos y preparando la
colectiva, y de integrarse | licitacion para seleccionar un
en las redes regionales e | asociado externo.
internacionales.
Base de datos Base de datos para el No se avanzara hasta la NA
accesible y segura intercambio a través de implantacién de los sistemas.
sobre el repertorio de | los sistemas adoptados.
obras musicales de
los organismos de
gestion colectiva.
Paquete de Numero de paquetes de | No se avanzara hasta la NA
instalacion. formacién, funcionarios implantacion de los sistemas.
formados, datos
recolectados y
procesados.

4

Indicadores de obtencién de resultados.
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Objetivos del proyecto | Indicadores de Datos sobre el rendimiento Clave
cumplimiento de los de
objetivos colores
(Indicadores de
resultado)

Realizacién de las Los organismos de No se podran evaluar los logros | NA

actividades de gestion | gestion colectiva hasta que se implanten los

colectiva en un agrupados en red sistemas.

entorno en red, con aplican normas

arreglo a las normas | compatibles con las

méas modernas. normas internacionales.

Elaboracion de una Las bases de datos de idem. NA

plataforma de T.l. y nueve organismos de

creacion de un centro | gestion colectiva son

de datos. uniformes y accesibles
como unidad (por
Internet u otros medios)
por parte de todos los
organismos de gestion
colectiva agrupadas en
red.

Lograr un sistema de | Todos los organismos de | idem. NA

registro rentable y de
facil acceso para
identificar las obras y
los titulares de
derechos.

gestion colectiva ya
tienen acceso a las
bases de datos
internacionales y pueden
registrar las obras y los
datos de las partes
interesadas.

[Sigue el Anexo V]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Caédigo del proyecto :

DA 4 10 01

Titulo:

La propiedad intelectual y el desarrollo de marcas de productos para
fomentar las actividades comerciales en los paises en desarrollo y
los PMA

Recomendacion de la
Agenda para el
Desatrrollo:

Recomendacion 4: Destacar, en particular, las necesidades de las
Pymes y las instituciones de investigacién cientifica, asi como las
industrias culturales, y asistir a los Estados miembros, cuando éstos
lo soliciten, en el establecimiento de estrategias nacionales
adecuadas en el campo de la P.I..

Recomendacion 10: Ayudar a los Estados miembros a fomentar y
mejorar la capacidad de las instituciones nacionales de P.I.
mediante el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para
que dichas instituciones sean mas eficaces y lograr un equilibrio
adecuado entre la proteccion de la P.l. y el interés puablico. Este tipo
de asistencia técnica debe beneficiar también a las organizaciones
regionales y subregionales de P.I.

Presupuesto del
proyecto:

Gastos no relativos al personal: 660.000 francos suizos

Gastos de personal: 225.000 francos suizos

Fecha de inicio del Julio de 2010
proyecto
Duracion del proyecto | 36 meses

Principales sectores
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacion:

Sector de Desarrollo y Sector de Marcas y Disefios

Vinculos con los programas 2, 4, 8, 9y 30 de la OMPI.

Breve descripcién del
proyecto:

El proyecto tiene por objeto, principalmente, apoyar a las pequefias
y medianas empresas (PYME), especialmente las que resultan de la
asociacion de grupos nacionales de agricultores y productores en
los paises en desarrollo y menos adelantados, en la concepcién y
ejecucion de estrategias para el uso adecuado de la P.l. en el
desarrollo de marcas de producto. De esta manera, el proyecto
contribuird a promover el desarrollo de las comunidades locales y a
fortalecer capacidades, tanto en el ambito comunitario como
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institucional, centrdndose en la promocién y el uso estratégico de la
P.1., especialmente las indicaciones geograficas y las marcas.

El proyecto se basa en una propuesta presentada por la Republica
de Corea en la tercera sesion del CDIP (documento CDIP/3/7), y
aprobada, en su primera etapa, durante la cuarta sesién del CDIP.
Todos los elementos de la propuesta original se consignan en este
documento de proyecto que, sin embargo, presenta una estructura
MAas estricta en cuanto a la supervision de la consecucién de los
resultados previstos.

Aunqgue el desarrollo de marcas sea una de las herramientas mas
eficaces para reforzar la potencia comercial de los productos,
agricultores y productores en los paises en desarrollo —
especialmente los PMA — estos tienen rara vez la capacidad para
desarrollar una marca para sus productos. La utilizacion adecuada
de los derechos de propiedad intelectual, en particular de las
indicaciones geogréficas y las marcas, pueden ayudar a afadir valor
a sus productos, aumentar los ingresos de exportacion y atenuar la
pobreza. Lo que es mas importante aun, los métodos tradicionales
de produccion asociados a procedimientos innovadores y el
compromiso de las comunidades locales pueden ser fundamentales
para establecer nuevas normas de desarrollo social, econémico y
medioambiental. En el marco del proyecto también se puede
desarrollar la capacidad institucional para la utilizacion eficaz de la
P.1., asi como la infraestructura y los servicios adecuados. Al
ofrecer una herramienta practica para el fomento de la actividad
comercial a nivel nacional, el proyecto interpreta el espiritu de la
Agenda para el Desarrollo, orientando las actividades de
cooperacion de la OMPI hacia las prioridades de desarrollo
nacionales.
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Director del Proyecto

Sra. Francesca Toso

Vinculos con los
resultados previstos
en el presupuesto por

programas de
2012/13

Resultado previsto Ill. 6
Fomento de las capacidades de gestidén de P.l. para las empresas.

Progresos en la
ejecucién del
proyecto

En el periodo objeto de examen, la ejecucion del proyecto siguio
adelante en los tres paises piloto, a saber, Tailandia, Panamay
Uganda. En particular, cabe destacar los logros siguientes:

1. En Tailandia:

Tras una misién de planificacion y coordinacion emprendida en julio
de 2012, se seleccioné a los principales asociados y se formularon
recomendaciones especificas para la ejecucion de las estrategias
en materia de P.l. y desarrollo de marcas propuestas para las tres
comunidades. Estas incluian, entre otras:

a) Recomendaciones para el registro de marcas colectivas y de
indicaciones geograficas en Tailandia y los mercados extranjeros
seleccionados;

b) La posibilidad de elaborar, conjuntamente con el Organismo
de Turismo de Tailandia (TAT), una propuesta de “ruta de las
indicaciones geograficas en Tailandia”, que dio lugar a la
concepcién de un itinerario de indicaciones geogréficas en todo el

pais; y

c) La posibilidad de emprender, junto con la Biodiversity-Based
Economy Desarrollo Office (BEDO), una serie de proyectos de
seguimiento de fortalecimiento de capacidades y evaluacién de
incidencia para las tres comunidades.

2. En Panama:

Gracias a la notoriedad que el proyecto ha adquirido en el pais
durante la fase de ejecucion, el Ministerio de Comercio e Industria
manifestd interés en invertir en el desarrollo de la marca y la
comercializacién de dos productos seleccionados, es decir, la pifia 'y
el café, mientras que un proyecto financiado por el Gobierno de
Panama y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se ocupa de
la comercializacion de las artesanias Mola Kuna. Ademas, se
registro la denominacion de origen para el café de Boquete.

3. En Uganda:

En 2012 se observo una desaceleracion del ritmo de ejecucién del
proyecto en razon de las consultas que se estaban celebrando con
las partes interesadas. En lo referente al algodén, a pesar de que la
estrategia de P.l. y desarrollo de marcas fue aprobada por la
Organizacién de Desarrollo del Algodon, el taller de sensibilizacién
sobre P.I. para los interesados del sector algodonero, que estaba
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previsto para el primer trimestre de 2013, tuvo que posponerse
debido a un cambio de prioridades de politica comercial internas.

En lo tocante a la vainilla, la Oficina nacional de P.l. se comprometio
a movilizar a los actores del sector de la vainilla y a coordinar la
ejecucion de la estrategia de P.l. y desarrollo de marcas. Se
espera que, bajo la direccion de la Oficina de P.1., se logre crear un
comité de partes interesadas — la primera medida en la ejecucion
de la estrategia — antes del fin de 2013.

En paralelo a las actividades de pais y, especialmente de enero a
abril de 2013, la labor de ejecucion del proyecto se centrd
principalmente en la organizacién de una conferencia internacional
sobre la P.1. y el desarrollo de marcas de producto para fomentar las
actividades comerciales en los paises en desarrollo y paises menos
adelantados. De conformidad con el tercer objetivo del proyecto —
sensibilizacion— los debates de la conferencia se centraron en el
examen de las repercusiones econdmicas del desarrollo de marcas
de producto en las comunidades locales y las pequefias y medianas
empresas (PYME) en el marco de las prioridades del desarrollo
sostenible.

La Conferencia tuvo lugar del 24 al 26 de abril de 2013 en Sedl, y
fue organizada en colaboracion con el Gobierno de la Republica de
Corea, el proponente inicial de este proyecto, que siguid
manifestando un fuerte apoyo por este proyecto a lo largo de las
diferentes fases de su ejecucion.

También se organiz6 una reunién de expertos para examinar los
aspectos metodoldgicos de la ejecucién del proyecto con expertos
nacionales e internacionales que habian ideado estrategias de P.l.
y desarrollo de marcas especificas para productos seleccionados en
los tres paises piloto.

La conferencia sirvio de plataforma para un enriquecedor
intercambio de opiniones. Su programa abarcaba una amplia gama
de temas, entre otros, el ejercicio estratégico de los derechos de
P.1., (a saber, las indicaciones geograficas, las marcas, las marcas
de certificacion y marcas colectivas), la representacion de diferentes
técnicas para el desarrollo de la marca y la comercializacion, y
finalmente una resefia de las oportunidades de financiaciéon de
proyectos sobre el desarrollo de marcas. En general, se abarcaron
tanto los aspectos tedéricos (ponencias académicas) como los
practicos (experiencias practicas de los productores nacionales y
los expertos en desarrollo de marcas).

Por lo que se refiere al contenido, el formato y estructura, la
conferencia ofrecié un equilibrio adecuado entre los debates en
mesas redondas y los intercambios informales, que alcanzaron
sobradamente los objetivos previstos, a saber :

a) Sensibilizacién sobre el uso de la P.I. para el desarrollo de
marcas;

b) Fomento de la colaboracion y la alianzas entre partes
interesadas; y
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c) Promocion de productos tangibles que beneficiaran
directamente a las PYME y las comunidades locales en los
paises en desarrollo y menos adelantados.

Los tres documentales video producidos en el marco de este
proyecto contribuyeron a sensibilizar al publico durante la
conferencia sobre las dificultades que plantea el desarrollo de
marcas de productos basados en el origen. Desde 2012, también
se han utilizado como herramientas de sensibilizacion en una
amplia variedad de contextos y actividades de fortalecimiento de
capacidad.

Ejemplos de
logros/Efectos y

ensefianzas extraidas

Tanto la ejecucion del proyecto en los paises como el rico
intercambio de opiniones que tuvo lugar en la conferencia y la
reunion de expertos han puesto de manifiesto que la proteccion de
la P.l., sea en forma de indicacion geografica, denominaciéon de
origen, marcas de certificacién y marcas colectivas, es solo una de
las varias dimensiones que se han de examinar al elaborar una
estrategia de desarrollo de marcas.

La identificacion y catalogacién de los productos, la movilizacién de
las partes interesadas, el fortalecimiento de capacidad, el andlisis
de las opciones en relacion con la P.1., el desarrollo de marcas de
productos, la estrategias de comercializacion y la sostenibilidad
financiera son algunos de los principales aspectos que se debe
examinar para prestar un apoyo adecuado a los productores locales
en la compleja y ardua labor de desarrollo de una marca de
producto.

Se sabe por experiencia que en el proceso de desarrollo de una
marca de producto deben intervenir varios actores (a saber, el
sector privado y le sector publico y las organizaciones
intergubernamentales). Por consiguiente, para asegurar una
intervencion eficaz y sostenible es necesario que las organizaciones
interesadas adopten un enfoque cooperativo e inclusivo.

Todas estas ensefianzas se han recogido en un documento que
lleva por titulo “Marco de accion para la elaboracién de una
estrategia en materia de propiedad intelectual, desarrollo de marcas
de producto y comercializacién”. El documento fue refrendado por
los expertos que participaron en la ejecucion del proyecto en los
tres paises piloto, a saber, Panam4, Uganda y Tailandia.

El “Marco de accidn” es uno de los productos concretos de este
proyecto. Se basa en gran medida en el analisis de las practicas
optimas en lo referente al desarrollo de la marca de productos de
origen, asi como en las experiencias del proyecto piloto en los tres
paises piloto. Destaca los aspectos metodoldgicos y las directrices
para la ejecucion y evaluacién de proyectos de P.l. y desarrollo de
marcas, Y tiene por finalidad sensibilizar sobre los diferentes
aspectos que intervienen en la formulacion y ejecucion de ese tipo
de proyectos. La OMPI publicara el documento en 2013.

Otro importante producto del proyecto es la constitucion, tras la
ejecucion del proyecto y el vibrante dialogo, propiciado por la
conferencia, entre expertos comprometidos, dispuestos a colaborar
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sobre proyectos actuales y futuros en el ambito de la P.I. y el
desarrollo de marcas a favor del desarrollo.

Riesgos y medidas Ninguno.
paliativas
Cuestiones que Ninguna.

requieren atencion
inmediata

Siquientes pasos

Como se indic6 en diversas etapas del ciclo del proyecto, la
responsabilidad que asume el pais en la labor de ejecucion del
proyecto es esencial para su éxito. Para apoyar la labor realizada
por el equipo de gestion del proyecto, deben establecerse
mecanismos adecuados a escala nacional para dar un fuerte
impulso a la aplicacién de las recomendaciones del proyecto, esta
situacion se aplica a los tres paises.

Las directrices metodolégicas para la elaboracion de estrategias en
materia de P.l. y desarrollo de marcas, que consta en el documento
del “Marco de accién” han comenzado a utilizarse en el marco de
otros proyectos de P.l. y desarrollo de marcas y el contexto mas
general de la asistencia técnica que presta la OMPI.

Como seguimiento practico de la conferencia, la OMPI (Division de
Proyectos Especiales) podria estudiar la manera de aprovechar la
metodologia y los conocimientos especializados reunidos tras la
ejecucion de los proyectos piloto de la Agenda para el Desarrollo
(Panama, Uganda y Tailandia) incorporandolos quizas en una
plataforma de Internet para proyectos de P.l. y desarrollo de marcas
de producto. Esa plataforma posibilitaria el intercambio entre los
expertos y la agrupacion de recursos para apoyar proyectos
futuros. Se podria prever un enlace con la Base de datos de
vinculacion para atender las necesidades de desarrollo en materia
de P.I

El proyecto finalizara en diciembre de 2013.

Calendario de
ejecucion

No esté disponible.

Porcentaje de
ejecucioén del
proyecto

Porcentaje de utilizacién del presupuesto a finales de agosto de
2013: 66,3%

Informes previos

El primer informe sobre la marcha del proyecto, en el documento
CDIP/8/3 Anexo XIV, se presento en la octava sesion del CDI,
celebrada en noviembre de 2011, y el segundo informe, que figura
en el documento CDIP/10/2, se presento en la décima sesion del
CDIP, celebrada en noviembre de 2012.
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*kkk *kk *% NA S E/AD
Plenamente | Avance Avance Ningun avance Sin evaluar/actividad
logrado notable discontinuada

Productos del

proyecto®
(Resultado previsto)

Indicadores de obtencién

Datos sobre el rendimiento

de resultados
(Indicadores de

producto)

Clave
de
colores

Se ha llegado a
acuerdos entre las
comunidades de
productores y
agricultores locales y
las administraciones
pertinentes sobre el
potencial para
desarrollar la imagen
de marca de los
productos
seleccionados

En tres paises, se han
seleccionado dos
productos de cada pais
en funciéon de sus
cualidades peculiares,
gue presentan un gran
potencial para el
desarrollo de la imagen
de marca

En todos los paises (Panama,
Tailandia y Uganda), se han
seleccionado tres productos que
presentan un fuerte potencial
para el desarrollo de la marca 'y
cualidades peculiares
relacionadas con su origen
geogréfico

*kkk

Comienzo del proceso
consultivo sobre las
elecciones
estratégicas y los
procedimientos para
el desarrollo de la
imagen de marca,
segun las directrices
propuestas

En cada uno de los
paises, se redactan las
directrices que aplicaran
las PYME, las
comunidades locales y
las asociaciones de
productores/agricultores
para idear y utilizar una
marca de producto; se
da inicio a las consultas
con los sectores
interesados

a) Se establecen
procedimientos y normas
para el ejercicio, la
administracién y la
gestion de los derechos
de P.I. (indicaciones
geograficas y marcas); y

b)  Se establecen
normas y procedimientos
de certificacion y control
de calidad.

En las nueve comunidades
seleccionadas (tres en cada
pais):

a) se hanllevado a cabo
consultas con las partes
interesadas en colaboracion con
las autoridades nacionales y
locales;

b) se haensayado la
metodologia para el desarrollo
de una estrategia en materia de
P.l. y desarrollo de imagen de
marca;

c)  se han preparado
procedimientos para la gestion
de los derechos de P.l. y la
certificacion y supervision de la
calidad de los productos

*kkk

® Conforme a la seccién 3.2 del documento inicial del proyecto.
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Productos del

proyecto®
(Resultado previsto)

Indicadores de obtencidn

Datos sobre el rendimiento

de resultados
(Indicadores de

producto)

Clave
de
colores

Mejoramiento de la
sensibilizacion, las
capacidades y la
infraestructura, para
posibilitar la utilizacion
estratégicade la P.l.y
otras opciones de
comercializacion
propicias al desarrollo
de marcas;

Realizacién de un ciclo
de talleres de
fortalecimiento de las
capacidades para cada
producto seleccionado
sobre desarrollo de la
marca de los productos,
en el que participan las
comunidades locales, las
autoridades encargadas
delaP.l.yotra
administraciones
competentes

Realizacién de otros dos talleres
de fortalecimiento de las
capacidades en Panaméa
(iniciativa del café);

La ejecucién de un proyecto
para obtener la denominacion
de origen para el café de
Boquete en Panama dio lugar a
la creacion de la Organizacion
de productores y al registro de
la denominacién de origen

En 2012-2013, se llevaron a
cabo tres misiones de
seguimiento en los tres paises
para seleccionar a asociados
estratégicos y asegurar la
sostenibilidad del proyecto mas
alla del ciclo actual del proyecto.

*kkk

Convocacion de una
conferencia sobre el
tema “Respaldar el
fomento de las
comunidades locales
mediante el desarrollo
de marcas de
producto” para
compartir la
experiencia adquirida
y las conclusiones
practicas extraidas

Los estudios de casos se
presentaron en la
conferencia, y se
difundié la experiencia
del proyecto a través de
la documentacion de la
conferencia

Celebracién de la Conferencia:
‘La P.l. y el desarrollo de
marcas de producto para el
desarrollo de las actividades
comerciales y las comunidades
locales” y de la reunion de
expertos en Seldl, en la
Republica de Corea; examen
de los estudios de caso y
validacién de la metodologia
relativa a la P.l. el desarrollo de
marcas de producto por los
expertos; difusion de la
experiencia del proyecto a
través de la documentaciéon de
la conferencia y de tres
documentales video producidos
con fines de sensibilizacién.

*kkk
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Objetivos del
Proyecto

Indicadores de
cumplimiento de los

objetivos(s)

(Indicadores de

resultado)

Datos sobre el rendimiento

Clave
de
colores

Contribuir al fomento
de las empresas
dando asistencia a las
PYME, las
asociaciones de
agricultores y
productores de los
paises en desarrollo y
PMA para que creen
marcas de producto
mediante la utilizacion
estratégica de la P.I.

Se ha puesto en marcha
un sistema de
supervision para evaluar
los efectos de las
estrategias colectivas
para el desarrollo de la
marca y de las medidas
tomadas en relacion con
los recursos locales y la
sostenibilidad; el sistema
permite comparar los
resultados antes y
después de la adopcion
de la estrategia, y
recurrir a mecanismos
para corregir efectos
negativos, si procede;

En Tailandia y Panama, los
analisis comparativos (ya
concluidos) han determinado la
base de referencia que se
empleara para supervisar y
evaluar los efectos de las
estrategias.

Se siguen elaborando
indicadores para medir los
efectos sociales y econémicos
sobre las comunidades
empresariales (en el estudio en
curso sobre el café de Boquete
en Panama).

Se otorg6 una atencion especial
a los mecanismos actuales de
evaluacién de los efectos de la
aplicacion de las indicaciones
geograficas en la Conferencia
“P.l. y desarrollo de marcas”.

*k%

Promover las alianzas
estratégicas entre los
productores y
agricultores, las
PYME y las
instituciones publicas
para crear marcas de
producto mediante la
utilizacion de la P.1.

Creacion de estructuras
de coordinacion y
ejecucion conjunta de
iniciativas colectivas
para mantener la calidad
del producto, su
comercializacién y
promocion;
establecimiento de un
mecanismo para poner
en evidencia el aumento
en los beneficios
generado por la
estrategia de desarrollo
de marcas, asi como los
bajos costos de esa
estrategia.

En Panama: creacion de
comités de partes interesadas
del sector del café (Palmira 'y
Bogquete) y de la pifia;
movilizacién de los grupos
indigenas Kuna para solicitar la
marca de certificacién para la
artesanias Mola;

En Uganda: sensibilizacion de
las partes interesadas del sector
del algodon y la vainilla; sigue
pendiente la creacién de
organizaciones oficiales de
productores;

En Tailandia: movilizaciéon de
grupos de interesados y
autoridades locales en Bang
Chao Cha y Mae Chaem; la
seda de Lampoon obtuvo la
certificacion por terceros, que
facilita el desarrollo de una
marca en el mercado de la UE,
si bien, en virtud de la
legislacién de la UE, los

**
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Objetivos del Indicadores de Datos sobre el rendimiento Clave
Proyecto cumplimiento de los de
objetivos(s) colores
(Indicadores de
resultado)
productos artesanales no se
consideran indicaciones
geogréficas.
Sin embargo, en todas las
comunidades, se deben seguir
reforzando las estructuras de
partes interesadas y las
organizaciones de productores
(como las cooperativas o los
CONsOrcios).
Formar a los Numero de personas de | Desde el inicio del proyecto, se *hk

representantes de las
comunidades locales,
las ONG y las
instituciones
nacionales, incluidas
las oficinas de P.I.,
para que agilicen los
procedimientos para
el registro y el
examen en el @mbito
de las marcas y las
indicaciones
geogréficas

las comunidades locales,
oficinas de P.l. y
autoridades
gubernamentales que
recibieron formacién
acerca de los
instrumentos juridicos
adecuados para la
proteccién y el desarrollo
de marcas;

- personal de la oficina
de P.I. que recibié
formacion en la
aplicacion de
procedimientos de
registro de indicaciones
geograficas;

- presentacion de
hasta seis solicitudes de
registro de marcas o
indicaciones geograéficas,
0 ambas, en relacién con
los productos
seleccionados

celebraron al menos 15 talleres
de fortalecimiento de la
capacidad en las nueve
comunidades antes del fin de
2012.

En cada taller, se impartio
formacion a entre 30y 40
participantes (miembros de la
comunidad y autoridades
relacionadas con la P.1.) sobre
aspectos funcionales y
estratégicos de la protecciéon de
la P.l. para las marcas y la
comercializacién de productos.

Hasta la fecha, se han
registrado:

a) EnPanamé: dos marcas
colectivas , una denominacion
de origen ; una marca de
certificacion pendiente;

b) EnUganda: una marca
de certificacion y una marca; y

C) En Tailandia: una marca
colectiva y una indicacion
geografica.

[Sigue el Anexo V]




CDIP/12/2
ANNEX V

RESENA DEL PROYECTO

Caddigo del proyecto

DA 35 37 01

Titulo

Propiedad intelectual y desarrollo socioecondmico

Recomendacion de la
Agenda para el
Desarrollo

Recomendacién 35 (Categoria D): Solicitar a la OMPI que
emprenda, a peticion de los Estados miembros, nuevos estudios
destinados a evaluar las consecuencias econémicas, sociales y
culturales de la utilizacién de sistemas de P.l. en dichos Estados.

Recomendacion 37 (Categoria D): La OMPI podra efectuar
estudios, a peticion de los interesados y conforme a lo dispuesto por
los Estados miembros, sobre la proteccién de la propiedad
intelectual, a fin de determinar las posibles relaciones y la mutua
incidencia entre la P.1. y el desarrollo.

Presupuesto del
proyecto

Gastos no relativos al personal: 1.341.700 francos suizos

Gastos de personal: 150.000 francos suizos

Fecha de inicio del
proyecto

1° de julio de 2010 (tercer trimestre de 2010).

Duracion del proyecto

42 meses

Principales sectores
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Divisién de Economia y Estadistica; Sector de Desarrollo; Sector de
Marcas y Disefios; Sector de Cuestiones Mundiales y Sector de
Tecnologia e Innovacion.

Vinculos con los programas : 1, 2, 4, 8, 9, 10, 16 y 30 de la OMPI.

Breve descripcion del
proyecto

El proyecto consiste en realizar una serie de estudios sobre la
relacion entre la proteccion de la P.l. y varios aspectos de la
productividad econémica de los paises en desarrollo.

La finalidad de los estudios es compensar el déficit de
conocimientos que afrontan los politicos de esos paises para idear y
aplicar un régimen de propiedad intelectual (P.l.) orientado a
fomentar el desarrollo.

Los estudios se centraran en tres grandes temas: innovacion
nacional, difusién de conocimientos a escala nacional e
internacional y caracteristicas institucionales del sistema de P.I. y
sus implicaciones econémicas.

La ejecucion de los estudios correra a cargo de equipos de
investigacion integrados por personal de la Oficina del Economista
Jefe de la OMPI, expertos internacionales e investigadores locales.
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Director del Proyecto

Sr. Carsten Fink

Vinculos con los
resultados previstos
en el presupuesto por

programas de
2012/13

Resultado previsto V.2
Adopcidn de andlisis econémicos de la OMPI para la formulacién de
politicas de P.I.

Progresos en la
ejecucion del
proyecto

Desde el ultimo informe de situacidn sobre el proyecto, todos los
proyectos de estudios nacionales han registrado avances
significativos y su finalizacidn esta prevista antes del fin de 2013.
Todos los estudios pendientes se presentaran en la decimosegunda
y decimotercera sesiones del CDIP. Los logros concretos
alcanzados a lo largo de los ultimos 12 meses son, entre otros:

a) Chile: el estudio sobre el uso de la P.1. en Chile, se finalizé y
presento en la undécima sesioén del CDIP, y se tradujo al
espafiol. Se han registrado avances importantes en la
realizacion del analisis para los estudios sobre las patentes
farmacéuticas y la usurpacion de marcas.

b) Brasil: el estudio sobre el uso de la P.I. realizado sobre la base
de los datos obtenidos en el cuestionario efectuado entre las
empresas fue presentado en la undécima sesion del CDIP; se
ha finalizado la base de datos de registro unitario sobre P.I. en
la Oficina de P.l. del Brasil y se han realizado avances
significativos en la redaccién de un estudio sobre el uso de la
P.1. en el Brasil basado en esos datos, e importantes progresos
en la realizacion de un andlisis para el estudio sobre el uso de
la P.l. y el rendimiento de las exportaciones.

¢) Uruguay: el estudio sobre P.I. en el sector de la silvicultura se
finalizé y presento en la undécima sesion del CDIP. Se han
registrado importantes progresos en la realizacion de analisis
para el estudio de las patentes y la estructura del mercado del
sector farmacéutico.

d) Egipto: sigue en curso el estudio sobre el papel que
desempenia la P.l. en el sector de la tecnologia de la
informacion y la comunicacion (TIC); se han finalizado las
misiones exploratorias y las entrevistas previstas con las partes
interesadas pertinentes.

e) China: se han registrado progresos importantes en la parte
analitica del estudio sobre el comportamiento de los solicitantes
chinos respecto del hecho de patentar en el extranjero y sobre
las estrategias de las empresas chinas en materia de patentes.

f) Tailandia: se ha finalizado la base de datos de registro unitario
de los modelos de utilidad; se ha avanzado sustancialmente en
la redaccion del estudio sobre la utilizacion de los registros de
los modelos de utilidad, gracias a la base de datos creada
recientemente.
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Ejemplos de
logros/Efectos vy

ensefianzas extraidas

Es prematuro evaluar la incidencia general del proyecto.

No obstante, las actividades organizadas en relacion con los
estudios nacionales revelaron un fuerte interés por la labor de
estudio prevista y fomentaron también un dialogo interno sobre los
efectos de la P.I. en el rendimiento econémico.

Una importante ensefianza extraida es que una serie de organismos
gubernamentales han demostrado interés en estudiar los efectos
econdmicos de las decisiones sobre politicas en materia de P.1.
-ello incluye los ministerios de comercio, de economia y otros, las
oficinas de P.l., los organismos de fomento de la innovacién y los
que se encargan de la competencia. Por ello, lograr la plena
implicacion en relacion con la labor de analisis econémico hace
necesaria una intensa coordinacién entre los distintos organismos.

Riesgos y medidas
paliativas

Para completar todos los estudios en curso de realizacion antes del
fin del afio es preciso que los consultores externos y los asociados
envien la informacién a tiempo. Para atenuar el efecto de las
demoras, la OMPI ha comunicado a los consultores y asociados los
plazos pertinentes para que se pueda concluir la labor en los plazos
previstos.

Cuestiones que
requieren atencién
inmediata

Ninguna.

Siguientes pasos

Los siguientes pasos en relacién con los estudios de los seis paises
se pueden resumir de la siguiente manera:

a) Chile: todos los estudios previstos se han finalizado.
b) Brasil: todos los estudios previstos se han finalizado.

c) Uruguay: el estudio sobre el sector farmacéutico y le estudio
exploratorio sobre el papel de la P.1. en el sector audiovisual se
finalizar4 antes del fin de 2013.

d) Egipto: se prevé la finalizacion del estudio antes del fin de
2013.

e) China: el estudio sobre el uso de las patentes y las estrategias
comerciales esta en curso y se preveé su finalizacion antes del
fin del afo.

f)  Tailandia: la investigacion analitica de seguimiento sobre el
uso de pequeiias patentes y el rendimiento empresarial se
finalizara antes del fin de 2013.

Como se habia previsto en el documento inicial del proyecto
(CDIP/5/7), se organizara un simposio de investigacion en diciembre
de 2013, que reunira a los principales contribuidores de los seis
estudios nacionales y a expertos internacionales seleccionados. El
objetivo del simposio sera extraer las principales ensefianzas de los
diferentes estudios, definir su aplicabilidad general e implicaciones
para la formulacion de politicas a escala nacional e internacional.
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Calendario de
ejecucién

La ejecucién avance conforme al calendario establecido (prorrogado
de seis meses en la décima sesién del CDIP).

Porcentaje de
ejecucion del
proyecto

Porcentaje de utilizacién del presupuesto a finales de agosto de
2013: 72,2%

Informes previos

El primer informe sobre la marcha del proyecto, contenido en el
documento CDIP/8/2, Anexo XVI, se presentd en la octava sesion
del CDIP, celebrada en noviembre de 2011. El segundo informe,
contenido en el documento CDIP/10/2, se presentd en la décima
sesion del CDIP de noviembre de 2012.
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*kkk *kk *% NA S E/AD
Plenamente | Avance Avance Ningun avance Sin evaluar/actividad
logrado notable discontinuada
Clave
Productos del Indicadores de obtencion | patos sobre el rendimiento de
proyecto® de resultados colores
(Resultado previsto) (Indicadores de
producto)
Realizacién de seis/ | Realizacion puntual de Se han finalizado dos estudios *x
ocho estudios proyectos e informes nacionales. Los demas estudios
finales; indicadores de se estan ultimando
calidad: la informacién
recibida tras el examen
realizado por otros
expertos y partes
interesadas del ambito
local.
Talleres locales Numero de participantes, | Se llevaron a cabo talleres en la | **
grado de participacion, mayoria de los paises
evaluacion de los
talleres.
. . , . No se ha celebrado aln SE/AD
Simposio sobre NUmero de participantes,
investigacion grado de participacion,
econdmica. evaluacion de los
talleres.
Objetivos del Indicadores de Datos sobre el rendimiento Clave
Proyecto cumplimiento de los de
objetivos(s) colores
(Indicadores de
resultado)

Comprender mejor los
efectos econdmicos
de las politicas de P.I.
y adoptar decisiones
fundamentadas

Alto grado de
participacion en los
talleres; referencias a los
estudios en documentos
sobre politicas y
articulos de prensa;
namero de citas en
trabajos de investigacion
posteriores; utilizacién
de las bases de datos
generadas en el curso
del proyecto

Es demasiado prematuro
evaluar el rendimiento.

Se llevaron a cabo talleres en la
mayoria de los paises

**

[Sigue el Anexo VI]

Conforme a la seccion 3.2 del documento inicial del proyecto.
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RESENA DEL PROYECTO

Cddigo del proyecto

DA 19 25 26 28 01

Titulo

Propiedad intelectual y transferencia de tecnologia: desafios
comunes y busqueda de soluciones

Recomendacién de la
Agenda para el
Desarrollo

Recomendaciéon 19: En el marco del mandato de la OMPI,
emprender los debates sobre como facilitar ain mas a los paises en
desarrollo y los PMA el acceso a la informacion y la tecnologia, a fin
de fomentar la creatividad y la innovacion y fortalecer tales
actividades en curso en la OMPI.

Recomendacién 25: Estudiar qué politicas e iniciativas relacionadas
con la P.l. son necesarias para fomentar la transferencia y difusion
de tecnologia en pro de los paises en desarrollo, y adoptar las
medidas adecuadas para que los paises en desarrollo puedan
comprender plenamente las distintas disposiciones relativas a las
flexibilidades previstas en los acuerdos internacionales y
beneficiarse de las mismas, segun corresponda.

Recomendacioén 26: Alentar a los Estados miembros,
especialmente a los paises desarrollados, a que insten a sus
instituciones cientificas y de investigacion a fomentar la cooperacion
y el intercambio con las instituciones de investigacion y desarrollo
de los paises en desarrollo, en especial los PMA.

Recomendacioén 28: Estudiar las politicas y medidas de apoyo a la
P.l1. que podrian adoptar los Estados miembros, en especial los
paises desarrollados, para fomentar la transferencia y difusion de
tecnologia a los paises en desarrollo.

Presupuesto del
proyecto

Gastos no relativos al personal: 1.193.000 francos suizos

Gastos de personal: 598.000 francos suizos

Fecha de inicio del
proyecto

Enero de 2011

Duracioén del proyecto

27 meses
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Principales sectores
de la OMPI
interesados vy
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Sector de Tecnologia e Innovacién; Division de Desafios Mundiales;
y Division de Economia y Estadistica.

El proyecto sobre Estructura de apoyo a la innovaciéon y a la
transferencia de tecnologia para las instituciones nacionales

Vinculos con los programas 1, 8, 9, 10y 18.

Breve descripcién del

proyecto

El proyecto constara de una serie de actividades destinadas a
estudiar posibles iniciativas y politicas de P.l. que favorezcan la
transferencia de tecnologia asi como la difusion y facilitacién del
acceso a la tecnologia en aras del desarrollo, especialmente en
beneficio de los paises en desarrollo y de los PMA.

Las actividades previstas en el marco del proyecto son las
siguientes (véase el documento CDIP/9/INF/4, parrafo 55):

Actividad 1. La organizacién de cinco reuniones regionales de
consulta sobre transferencia de tecnologia en diferentes regiones
del mundo, en particular los paises en desarrollo, previa consulta
con los Estados miembros en Ginebra, en las que participen las
partes interesadas del sector de la transferencia de tecnologia,
incluidas las organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas.

Actividad 2. La elaboracién de varios estudios analiticos,
examinados por expertos, en colaboracién con organizaciones
pertinentes del sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales, que abarquen estudios econémicos y estudios de
caso sobre la transferencia de tecnologia a escala internacional que
generen datos que puedan utilizarse para el foro internacional de
alto nivel.

Actividad 3. La elaboracién de un documento conceptual sobre la
busqueda de soluciones sobre la base de los debates en el foro
internacional de expertos de alto nivel que se presentara al CDIP
para su aprobacioén (en particular, la presentacion previa del
documento conceptual, para que los expertos internacionales
puedan formular observaciones sobre ese primer proyecto; la
presentacion del documento conceptual a las Misiones
Permanentes en Ginebra y la celebracién de una reunién de un dia
con las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones
no gubernamentales y las asociaciones profesionales (véase el
documento CDIP/9/INF/4, parrafo 66).

Actividad 4. La preparacion y suministro de materiales, modulos,
herramientas didacticas y otros instrumentos resultantes de las
recomendaciones adoptadas en la Reunion de expertos, y la
incorporacién de esos resultados en un marco mundial de creacién
de capacidad de la OMPI. Ello puede incluir el contenido y
proyectos nacionales concretos relacionados con la creacion y
desarrollo de la infraestructura necesaria para la gestion de activos
de P.l. en relacion con la transferencia de tecnologia.



http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf

CDIP/12/2
Anexo VI, pagina 3

Actividad 5. La organizacion de un foro de expertos de alto nivel
en forma de una conferencia internacional para entablar debates
sobre cémo, en el marco del mandato de la OMPI, se puede facilitar
mas el acceso al conocimiento y la tecnologia de los paises en
desarrollo y PMA, en particular en &mbitos emergentes y en otras
esferas de especial interés para los paises en desarrollo, teniendo
en cuenta las recomendaciones 19, 25, 26 y 28. En patrticular, los
expertos deberdn examinar las politicas relacionadas con la P.1.
favorables a la transferencia de tecnologia en los paises
desarrollados.

Actividad 6. La creacion de un foro en Internet sobre
“Transferencia de tecnologia y P.l.; desafios comunes y busqueda
de soluciones” dentro del portal sobre la estructura de apoyo a la
innovacion y a la transferencia de tecnologia para las instituciones
nacionales de P.l. que se establecera en el marco del proyecto en
relacion con la Recomendacion 10 en consulta con los Estados
miembros u otras partes interesadas, facilitando al mismo tiempo la
participacién de los paises en desarrollo and PMA en ese foro en
Internet.

Actividad 7. La incorporacion de los resultados de la actividades
mencionadas supra en los programas de la OMPI, tras su examen
por el CDIP y teniendo en cuenta las posibles recomendaciones
formuladas por el Comité a la Asamblea General.
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Director del Proyecto

Sr. Ali Jazairy

Vinculos con los
resultados previstos
en el presupuesto por

programas de
2012/13

Resultado previsto 1V.2

Mejora en el acceso a la informacién y los conocimientos sobre P.I.
y su utilizacién por las instituciones de P.l. y el publico, para
fomentar la innovacion y aumentar el acceso a las obras que son
fruto de la creatividad, tanto las que estan protegidas como las que
se encuentran en el dominio publico.

Progresos en la
ejecucion del
proyecto

El proyecto avanza con retraso. El calendario de ejecucion del
proyecto, que fue revisado en la novena sesién del Comité
(CDIP/9/INF/4), se vio alterado por las demoras experimentadas en
el inicio del proyecto, el aplazamiento de algunas consultas
regionales, la reestructuracion de la Division de Innovacion y el
cambio en la direccién del proyecto en junio de 2013 (véase en
anexo el calendario actualizado de ejecucion del proyecto).

Actividad 1: En el momento de la redaccion del presente informe,
se habian celebrado dos de las cinco reuniones regionales de
consulta sobre transferencia de tecnologia previstas, una en
Singapur (para la region asiatica) los dias 16 y 17 de julio de 2012, y
las demas en Argel (para la regién africana y arabe) los dias 29 y 30
de enero de 2013. La tercera reunién regional se celebrara en
Estambul (para la region en transicion) los dias 24 y 25 de octubre
de 2013. La cuarta reunion regional (para los paises desarrollados)
esta prevista los dias 25 y 26 de noviembre de 2013 en Ginebra. La
quinta y final reunion regional (para la region de América Latina y el
Caribe) se celebrara en Monterrey, México (por confirmarse) los
dias 5y 6 de diciembre de 2013. Asi pues, se prevé que las cinco
reuniones regionales se habran celebrado antes del fin de 2013.

Actividad 2: En el momento de la redaccion del presente informe,
se habian encargado los seis estudios analiticos y la Oficina
Internacional habia recibido los proyectos de tres de los seis
estudios. Se prevé la recepcion de todos los estudios en su forma
definitiva antes del fin de 2013.

Actividad 3: A finales de en febrero de 2014 se elaborara un
primer proyecto del documento conceptual que servira de base para
el foro internacional de expertos de alto nivel, una vez que se hayan
celebrado las cinco reuniones regionales de consulta sobre
transferencia de tecnologia y que la Oficina Internacional haya
recibido los seis estudios analiticos. Ademas, como fue acordado
por el Comité (véase el documento CDIP/9/INF/4, parrafo 66), antes
de la presentacion del documento conceptual para su aprobacion
por el CDIP en su sesion de mayo de 2014, ese documento se
present6 en marzo de 2013 a los expertos internacionales para la
formulacion de observaciones y a las Misiones Permanentes en
Ginebra. Por otra parte, antes de la sesién de mayo de 2014 del
CDIP, se organizara una reunién de un dia con organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales, y asociaciones
profesionales.



http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
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Actividad 4: en principio, la labor de preparacion y suministro de
materiales, médulos, herramientas didacticas y otros instrumentos
resultantes de las recomendaciones adoptadas en el foro
internacional e expertos de alto nivel solo puede comenzar después
de la celebracion de la reunion del foro.

Actividad 5: el foro internacional de expertos de alto nivel sobre
“transferencia de tecnologia y P.l.: desafios comunes y busqueda
de soluciones” se celebrara en junio de 2014, después de la
aprobacién del documento conceptual por el CDIP en su sesion de
mayo de 2014.

Actividad 6: después de la celebracién del foro internacional e
expertos de alto nivel se completara la labor destinada a crear un
foro en Internet sobre “transferencia de tecnologia y P.l.: desafios
comunes y busqueda de soluciones”.

Actividad 7: en principio, la labor encaminada a incorporar los
resultados de las actividades mencionadas supra en los programas
de la OMPI solo podré iniciarse después de la celebracién del foro
de alto nivel (como se acordd) y tras el examen por el CDIP y las
posibles recomendaciones del Comité a la Asamblea General.

Ejemplos de
logros/Efectos vy

ensefianzas extraidas

Las reuniones regionales de consulta sobre transferencia de
tecnologia celebradas hasta la fecha han logrado despertar mucho
interés entre los paises participantes asi como los participantes a
las reuniones. Los representantes de diversos paises formularon
numerosas recomendaciones creativas. A modo de ejemplo, al
finalizar la reunion regional de consulta sobre transferencia de
tecnologia para las regiones Africana y arabe, la Sra. Suhayfa Zia,
Directora de DIRCO, y Representante de Sudéafrica, inst6 a la
convocacion de una “Década de las Naciones Unidas para la
Innovacion y el Empleo de los Jovenes” de 2014 a 2023.

Riesgos y medidas Ninguno.
paliativas
Cuestiones que Ninguna.

requieren atencion
inmediata

Siquientes pasos

Véase el calendario actualizado de ejecucion del proyecto adjunto.

Calendario de
ejecucion

Se adjunta un calendario de ejecucién revisado para su
consideracioén por los Estados miembros.
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Porcentaje de
ejecucién del
proyecto

Porcentaje de utilizacién del presupuesto a finales de agosto de
2013: 35,9%

Informes previos

El primer informe sobre la marcha del proyecto, contenido en el
documento CDIP/8/2, Anexo VIII, se presentd en la octava sesion
del CDIP, celebrada en noviembre de 2011. El segundo informe,
contenido en el documento CDIP/10/2, se presento en la décima
sesion del CDIP de noviembre de 2012.



http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=186340
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217828
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CALENDARIO DE EJECUCION REVISADO

ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014

1|12(3|4(1(2|3(4|1|2|3|4|1]2

0. Elaboracion del XX | X
documento del proyecto

1. Cinco reuniones
regionales de consulta

2. Realizaciéon de estudios, X | X
estudios de caso y X
documentos en la esfera
de la P.l. e informacion
sobre la transferencia de
tecnologia

XXX [ XXX

3. Elaboracion del estudio X | X
conceptual

3.1 Presentacion a los X
expertos
internacionales del
proyecto de
documento
conceptual para la
formulacion de
observaciones

3.2 Presentacion del X
documento
conceptual a las
Misiones
Permanentes en
Ginebra

3.3 una reunién de un X
dia con las
organizaciones
intergubernamentale
syno
gubernamentales,
asociaciones
profesionales y
expertos
seleccionados

4. Preparacion y suministro X
de materiales, moédulos,
herramientas didacticas
y otros instrumentos
resultantes de las
recomendaciones
adoptadas en el foro
internacional de
expertos de alto nivel
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5. Foro internacional de X
expertos de alto nivel de
tres dias

6. Creacion de un foro en X | X[ X

Internet y actualizacion

7. Incorporacion de los X
resultados de las
actividades descritas
supra en los programas
de la OMPI, después de
su consideracion pro el
CDIP y teniendo en
cuenta las
recomendaciones del
Comité a la Asamblea
General.
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*kkk Fkk

*%

NA

SE/AD

Avance
notable

Plenamente
logrado

Avance

Ningun avance

discontinuada

Sin evaluar/actividad

Productos del

proyecto
(Resultado previsto)

Indicadores de
obtencién de resultados
(Indicadores de

producto)

Datos sobre el rendimiento

Clave
de
colores

0. Documento del
proyecto

El proyecto de
documento ha sido
preparado dentro de los
tres meses a partir de la
aprobacién del proyecto,
en consulta con los
Estados miembros.

Se finaliz6 la redaccion del
documento del proyecto en
noviembre de 2011 y se revisé
en mayo de 2012.

*kkk

1. Organizacion de
reuniones regionales
de consulta sobre
transferencia de
tecnologia

Organizacion de
reuniones en un plazo
de tres meses desde la
finalizacion del informe
del proyecto;

— comentarios de los
participantes; vy

— observaciones
derivadas de las
consultas con los
Estados miembros.

Concluyeron dos de las cinco
reuniones. La tercera reunion
esta prevista los dias 24 y 25
de octubre de 2013 en
Estambul. La cuarta reunion se
celebrara en Ginebra a finales
de noviembre de 2013. La
quinta reunion tundra lugar en
Monterrey, México (por
confirmar) a principios de
diciembre de 2013.

*k%k

2. Estudios, estudios
de caso y andlisis.

Finalizacion de los
estudios y analisis
dentro del plazo
convenido y conforme a
las especificaciones que
figuran en el mandato

Se han recibido tres de los seis
estudios analiticos, examinados
por expertos, en forma de
proyecto; los seis estudios se
finalizaran antes del fin de
2013.

*%*

3. Documento
conceptual

Elaboracion de un
proyecto de documento
conceptual sobre la
busqueda de soluciones
gue servira de base para
los debates en el foro
internacional de
expertos de alto nivel,
gue se presentard al
CDIP para su
aprobacién

Se establecera un primer
proyecto del documento
conceptual para finales de
febrero de 2014, tras la
finalizacion de las cinco
reuniones regionales de
consulta y la recepcion de los
seis estudios analiticos por la
Oficina Internacional.

*%*

4. Materiales del foro

Preparacion y suministro
de materiales, médulos,
herramientas didacticas
u otros instrumentos

Es demasiado pronto para
suministrar materiales. Se estan
ya elaborando los materiales y
herramientas didacticas

*%
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resultantes de la
recomendaciones del
foro internacional de
expertos de alto nivel

derivados de las consultas
regionales y los estudios
encomendados.

5. Organizacién del
foro de expertos de
alto nivel

Organizacion del foro de
expertos de alto nivel en
el plazo de seis meses
desde la finalizacion de
los estudios:

— alto grado de
asistencia al foro;

— observaciones
positivas de los
participantes acerca del
documento conceptual y
de los estudios; y

- adopcion en el foro
de una lista de
sugerencias,
recomendaciones y
posibles medidas para
fomentar la transferencia
de tecnologia, tras
consultas con los
Estados miembros

Se prevé la celebracion del foro
internacional de expertos de
alto nivel de tres dias de
duracién al término del proyecto
en el segundo trimestre de
2014, previa aprobacion del
documento conceptual por el
CDIP en su sesion de mayo de
2014.

*%

6. Creaciony
utilizacién de un foro
en Internet

— Foro de Internet
activo en una
fase temprana;

— numero de usuarios
del foro y observaciones
recibidas acerca de su
calidad; y

- compilacion y
analisis de comentarios
del publico publicados
en el foro.

Es demasiado pronto para
suministrar datos. El foro en
Internet se esté incorporando al
portal ya creado sobre la
Estructura de apoyo a la
innovacion y a la transferencia
de tecnologia para las
instituciones nacionales,
establecida en el marco del
proyecto para la
Recomendacion 10: http://www-
cms.wipo.int/innovation

*%*

7. Reforzar las
actividades que ya se
estan ejecutando en
la OMPI para
promover el acceso a
los conocimientos y la
tecnologia

Incorporacion en los
programas de la OMPI
de todo resultado que se
obtenga de las
actividades
mencionadas
anteriormente, tras su
consideracion por el
CDIP y las eventuales
recomendaciones de
dicho Comité a la
Asamblea General.

Es demasiado pronto para
suministrar datos

*%*



http://www-cms.wipo.int/innovation
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Objetivos generales Indicadores de Datos sobre el rendimiento Clave de
del Proyecto cumplimiento de los colores
objetivos(s)
(Indicadores de
resultado)
Estudio de nuevos a)  Observaciones del | g5 demasiado pronto para NA

medios para
establecer un sistema
de colaboracion
internacional en
materia de P.I.,
mejorar la
comprension y crear
consenso sobre
posibles iniciativas o
politicas de P.I.
encaminadas a
fomentar la
transferencia de
tecnologia

Comité sobre el grado de
mejora de la
comprension de las
cuestiones y de los
objetivos del proyecto
cumplidos;

b) adopciény
aplicacion concreta por
los Estados miembros de
las sugerencias,
recomendaciones y
eventuales medidas para
el fomento de la
transferencia de
tecnologia;

c) observaciones
sobre los contenidos
formuladas por los
usuarios en el foro en
Internet y mediante los
cuestionarios de
evaluacioén; y

d) difusién del uso del
medio entre los paises
en desarrollo y PMA.

suministrar datos.

[Sigue el Anexo VII]
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RESENA DEL PROYECTO

Cddigo del proyecto

DA_36

Titulo

Proyectos de colaboracion abierta y los modelos de P.I.

Recomendacion de la
Agenda para el
Desarrollo

Recomendacion 36 (Categoria D): Intercambiar experiencias sobre
proyectos de colaboracion abierta, como el Proyecto del Genoma
Humano, y sobre modelos de P.I.

Presupuesto del
proyecto

Gastos no relativos al personal: 734.000 francos suizos

Gastos de personal: 161.000 francos suizos

Fecha de inicio del
proyecto

Enero de 2011

Duracién del proyecto

30 meses

Principales sectores
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Seccion de Innovacién y Transferencia de Tecnologia, Sector de
Tecnologia e Innovacion, Divisién de Economia y Estadistica.

Vinculos con los programas 1, 8, 9, 10, 16 y 18 de la OMPI

Breve descripcion del
proyecto

Los proyectos de colaboracion abierta introducen soluciones
innovadoras creadas por los inventores y los descubridores que en
todas partes del mundo aportan soluciones, permitiendo compartir
entre varias entidades las practicas mas difundidas.

En ese contexto, se pondra en marcha y se estudiara gracias a este
proyecto una serie de actividades destinadas a intercambiar
experiencias sobre entornos de innovacion colectiva (ello incluye los
entornos centrados en el usuario, en los que los usuarios crean de
manera conjunta innovaciones valiéndose de acuerdos de
colaboracion abierta) en los paises desarrollados y en desarrollo,
asi como sobre modelos de P.I. Puede facilitarse a través de una
serie de acuerdos que a veces responden a modelos tradicionales,
como, entre otros, la concesion de licencias (por ejemplo, sobre
patentes, modelos de utilidad, marcas, derechos de autor, disefios
industriales y secretos comerciales), la subcontratacion, los
contratos de colaboracion en I+D y las empresas conjuntas. Otras
opciones comprenden las tendencias a las que dio origen Internet,
gue fomentan la innovacion impulsada por el usuario, por ejemplo,
la participacion colectiva y los concursos de ideas, las licencias
Creative Commons y los programas informaticos de cédigo abierto.
El objetivo de este proyecto es trazar esquemas de situacion y




CDIP/12/2
Anexo VII, pagina 2

examinar las iniciativas representativas de colaboracion abierta que
existen actualmente y sus relaciones con los modelos de P.I.
mediante un estudio taxondmico-analitico. Tras un intercambio de
opiniones y de las practicas mas difundidas entre los Estados
miembros y los expertos, el estudio servird para evaluar las ventajas
y desventajas de los proyectos existentes y reconocer las
conclusiones précticas correspondientes. Para permitir un
intercambio lo mas amplio posible de informacion técnica y de
experiencias con todas las partes interesadas, se propone en el
marco de este proyecto crear una “plataforma interactiva sobre
proyectos de colaboracién abierta y modelos de P.1.".

El proyecto esta compuesto por propuestas de establecimiento de
una plataforma interactiva para el intercambio de experiencias sobre
proyectos de colaboracién abierta, como el Proyecto del Genoma
Humano, asi como sobre modelos de P.l. La expresion “plataforma
interactiva” se refiere a un portal digital dual compuesto por un sitio
Web y un foro en Internet. El sitio Web (funcién “enviar”) constituira
un depdsito inteligente que permitira informar acerca de los
estudios/las experiencias realizadas en el ambito de los proyectos
de colaboracién abierta y los modelos de P.I. El foro en Internet
(funcion “recibir”) permitira recibir informacién acerca de las
experiencias adquiridas en proyectos de colaboracion abierta y
modelos de P.l. y sobre ellos.

Las actividades previstas en el marco del proyecto son las
siguientes, (véase el documento CDIP/6/6 Rev.):

Actividad 1. Preparar un estudio taxonomico—analitico destinado a
trazar esquemas de situacion, categorizar y analizar las distintas
iniciativas de colaboracion abierta y los modelos de P.l. en que se
basan.

Actividad 2. Organizar una reunién de composicién abierta con los
Estados miembros para mantener un debate constructivo sobre la
esencia, la logica y las etapas del planteamiento;

Actividad 3. Realizar un detallado estudio de evaluacién para
determinar las ventajas y desventajas de los proyectos en curso,
delineando los modelos de P.I. que se utilizan en los entornos
exitosos de colaboracion abierta;

Actividad 4. Organizar una reunién de expertos para intercambiar
las practicas mas difundidas en materia de proyectos de
colaboracion abierta, como el Proyecto del Genoma Humano, el
Proyecto de Red de Laboratorios Vivientes de la Comision Europea,
las propuestas de becas de financiacion presentadas por los
Gobiernos de Bangladesh, Barbados, Bolivia y Suriname al Grupo
de Expertos en Investigacion y Desarrollo: financiacion y
coordinacion, de la OMS, y las experiencias de empresas privadas,
como InnoCentive, el Merck Gene Index y Natura;

Actividad 5. Establecer una plataforma interactiva de intercambio
de experiencias que constard de dos componentes: un sitio web en
el que se presente informacion sobre los estudios y se propongan
instrumentos de P.l. y un foro en Internet destinado a recibir



http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_6/cdip_6_6_rev.pdf
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informacion sobre las experiencias adquiridas en proyectos de
colaboracién abierta y modelos de P.I.;

Actividad 6. Incorporar las recomendaciones resultantes en los
programas pertinentes de la OMPI, tras la aprobacién por los
Estados miembros.
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Director del Proyecto

Sr. Ali Jazairy

Vinculos con los
resultados previstos
en el presupuesto por

programas de
2012/13

Resultado previsto 1V.2

Mejora en el acceso a la informacion y los conocimientos sobre P.I.
y su utilizacién por las instituciones de P.l. y el publico, para
fomentar la innovacion y aumentar el acceso a las obras que son
fruto de la creatividad, tanto las que estan protegidas como las que
se encuentran en el dominio publico.

Resultado previsto VII.3

Las herramientas de P.l. se utilizan para la transferencia de
tecnologia por parte de paises desarrollados a paises en desarrollo,
especialmente los paises menos adelantados, para responder a los
desafios mundiales.

Progresos en la

ejecucion del
proyecto

El proyecto avanza con retraso. El calendario de ejecucion del
proyecto, que se propuso en la sexta sesion del Comité (CDIP/6/6
Rev.) se vio afectado por las demoras experimentadas al inicio del
proyecto, el proceso de examen del estudio taxondmico-analitico
(seis meses) y la reestructuracion de la Division de Innovacion
(véase en anexo el calendario actualizado de ejecucion del
proyecto)

Actividad 1: el estudio taxonémico-analitico de los proyectos de
colaboracién abierta y los modelos de P.l. concluyé en octubre de
2011 y se presenté en la sesion CDIP/8. Las observaciones
formuladas por los Estados miembros y los observadores se
incorporaron en el Estudio final antes de marzo de 2012 para su
presentacion en la CDIP/9:
(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip 8/cdip 8 inf 7 re

v.pdf).

Actividad 2: se organizaron dos reuniones de composicion abierta
con los Estados miembros. El 11 de mayo de 2012 se celebré una
sesién paralela informal del CDIP/9 y una reunién formal de la
OMPI el 18 de junio de 2012:
(http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting id=26782

En esta Ultima participaron unas 20 personas, incluidos los
delegados de siete Misiones Permanentes ante la Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra, asi como representantes de tres
ONG.

Actividad 3: en el momento de la redaccion del presente informe, la
realizacion del estudio de evaluacion detallado se encomend6 a un
grupo de expertos de alto nivel. La Oficina Internacional espera
recibir el primer proyecto del estudio a mas tardar el 11 de
noviembre de 2013; la version final se completara antes de
diciembre de 2013.

El estudio de evaluacién detallado comprender& una investigacion a
cargo del Profesor Henry Chesbrough, de la Universidad de



http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_6/cdip_6_6_rev.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_6/cdip_6_6_rev.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_7_rev.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_inf_7_rev.pdf
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=26782
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California en Berkeley, que acufio la expresion ‘innovacion abierta’
hace una década. Es la primera persona que define claramente esta
nueva estrategia de innovacion que esta revolucionando la I1+D en el
mundo entero. Es el autor de Open Innovation: The New
Imperative for Creating and Profiting from Technology (HBS Press,
2003). También ha escrito otros tres libros sobre la innovacién
abierta: Open Business Models: How to Thrive in the New
Innovation Landscape (HBS Press, 2006); Open Innovation:
Researching a New Paradigm (Oxford, 2006); y Open Services
Innovation: Rethinking Your Business to Grow and Compete in a
New Era (Wiley, 2010).

El estudio constara de los siguientes elementos:

i) una resefia sobre la evolucion del concepto de colaboracion
abierta;

i) una resefa de la innovacion abierta desde que concepto fue
creado hace una década;

iii) unalista de las ventajas y desventajas de los proyectos en
curso, asi como las conclusiones practicas de cada iniciativa
representativa de colaboracién abierta;

iv) una lista de condiciones favorables intrinsecas y los modelos
de P.I. eficaces utilizados en las iniciativas representativas de
colaboracion abierta; y

v) una lista de recomendaciones sobre como pueden los
programas de la OMPI respaldar a los paises en desarrollo y
los PMA a la hora de enfrentar los desafios que se les plantean
en los procesos de innovacién colectiva.

El estudio también prevé la creacion de contenidos para los talleres
de la OMPI sobre las modalidades de colaboracion abierta.

Actividad 4: en el momento de la redaccién del presente informe, el
programa de la reunién de expertos, que adopto la forma de una
Conferencia mundial sobre la innovacion abierta habia concluido. El
objetivo de la conferencia era intercambiar practicas 6ptimas sobre
proyectos de colaboracién abierta y grandes proyectos de
infraestructura basados en la innovacion, como el proyecto
Zeekracht, el proyecto Deserte y el proyecto de Genoma Humano.
El éxito de estos proyectos se debe a la creacion de de una “Red de
innovacion”. Abierta, maovil, instantanea, futuristica, adaptativa,
evolutiva, 4gil y decididamente humana, la red de innovacion tiene
el potencial de resolver los mayores problemas del mundo porque
es el fruto de nuestro capital social humano mas fundamental — las
ideas.

La conferencia, a la que se invitara a la Misiones Permanentes de
los Estados miembros y las ONG permitentes, incluira sesiones
tematicas y mesas redondas sobre las practicas 6ptimas en lo
referente a la innovacion abierta para entidades publicas y
empresas privadas, la aplicacion practica de la innovacion abierta
en el mundo en desarrollo, asi como las herramientas para la
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colaboracion abierta. La conferencia de dos dias de duracién, que
incluird a 20 ponentes de alto nivel y profesionales de la innovacion
abierta del mundo desarrollado y en desarrollo, esta prevista para el
mes de enero de 2014.

Actividad 5: en el momento de la redaccién del presente informe, la
preparacion del contenido de la plataforma interactiva se ha
encomendado a un gripo de expertos de alto nivel. La Oficina
Internacional espera recibir el primer proyecto del estudio a mas
tardar el 8 de noviembre de 2013; la version final estara lista antes
de diciembre de 2013.

En el marco del proyecto se elaborara una base de datos de
herramientas y nutridos contenidos que se incorporaran en la
plataforma interactiva para el intercambio de experiencias sobre la
colaboracién abierta. El contenido de la plataforma interactiva lo
desarrolla un equipo de la AMO, grupo de estudio de la OMA,
dirigido por el conocido arquitecto holandés, Rem Koolhaas. La
AMO también interviene en las cuestiones de politica energética y
de planificacion de la energia renovable, principalmente a través de
Zeekracht, un plan maestro relativo a parques edlico en alta mar en
el Mar del Norte, que finaliz6 en 2008, y la Hoja de Ruta 2050, un
plan maestro para una red eléctrica europea integrada basada en
energias renovables. En Rusia, la AMO propuso elaborar el plan
maestro para el Centro de innovacion Skolkovo, el “Silicon Valley”
ruso, en las afueras de Moscu.

La base de datos abarcard las siguientes cuestiones que se
presentaran en forma de Atlas, es decir, de compendio de
conceptos coherentes, mapas graficos y representaciones:

i) unaresefia de la situacién mundial en lo tocante a la
innovacion;

i) una resefa del espacio de parametros de la propiedad
intelectual a escala mundial mediante la aplicaciones de la
OMPI;

iii) la evolucién de los modelos tradicionales de colaboracién en el
mundo;

iv) una referencia util a la evolucion de los nuevos modelos de
colaboracion facilitados por Internet en el mundo; y

v) la evolucion de los flujos de conocimiento, codificados y tacitos,
entre los paises desarrollados y en desarrollo. El trabajo de
investigacion también contribuira a enriquecer los contenidos
de los talleres de la OMPI sobre la colaboracion abierta.

Actividad 6. En principio, la integracion de los resultados de las
actividades descritas supra en os programas de la OMPI solo puede
empezar después de la reunion de expertos y la finalizacion e
inauguracion de la plataforma interactiva, y (como se acordd) solo
comenzara después de su examen por el CDIP.
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Ejemplos de
logros/Efectos vy

ensefianzas extraidas

Se recibié un elevado nimero de observaciones de los Estados
miembros en relacion con el estudio taxonémico-analitico, que se
incorporaron en la versidn final del documento. La reunion de
composicion abierta suscité mucho interés entre los Estados
miembros. Entre los participantes que asistieron a la reunion
estaban los delegados de las Misiones Permanentes de los
siguientes siete paises ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra: Argelia, Bangladesh, Bolivia, Canada, Colombia, Tailandia
y Venezuela; asi como las tres ONG siguientes: Drugs for
Neglected Diseases Initiative (DNDi), Knowledge Ecology
International (KEI) y Médicos sin Fronteras (MSF).

El estudio de evaluacién detallado es realizado por un grupo de
expertos de alto nivel, dirigido por el Profesor Henry Chesbrough de
la Universidad de California, Berkeley, y el desarrollo del contenido
de la plataforma interactiva esta a cargo de un grupo de expertos de
alto nivel de la AMO, el grupo de estudio de la OMA, dirigido por el
conocido arquitecto holandés, Rem Koolhaas.

Riesgos y medidas Ninguno
paliativas
Cuestiones que Ninguna

requieren atencion
inmediata

Siguientes pasos

Véase el calendario actualizado de ejecucion del proyecto adjunto.

Calendario de
ejecuciéon

Se adjunta un nuevo calendario de ejecucién propuesto para su
consideracién por los Estados miembros.

Porcentaje de
ejecucién del
proyecto

Porcentaje de utilizacién del presupuesto a finales de agosto de
2013: 10%

Informes previos

El primer informe sobre la marcha del proyecto, contenido en el
documento CDIP/8/2, Anexo XVIII, se presentd en la octava sesion
del CDIP, celebrada en noviembre de 2011. El segundo informe,
contenido en el documento CDIP/10/2, Anexo IX, se present6 en la
décima sesion del CDIP de noviembre de 2012.



http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=186340
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217828
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ACTIVIDAD

2011

2012

2013

2014

2

3

1. Estudio taxondmico-analitico

1.1 Incorporacion de las
observaciones de los
Estados miembros y las ONG

. Reunién de composicién
abierta con los Estados
miembros

2.1 Reunién informal el 11
de mayo de 2012

2.2 Reunioén formal el 18 de
junio de 2012

. Estudio de evaluacioén
detallado

3.1 Presentacion del primer
proyecto en la CDIP/12

3.2 Finalizacién del proyecto
final antes de diciembre de
2013

. Reunion de expertos

4.1 Elaboracion del
programa de la reunién

4.2 Organizacion de la
reunion

. Plataforma interactiva

5.1 Presentacion del primer
proyecto en la sesion
CDIP/12

5.2 Finalizacién del proyecto
final antes de diciembre de
2013

5.3 Finalizacion y entrada en
funcionamiento de la
plataforma

. Finalizacion del proyecto

6.1 Incorporacion de la
recomendaciones resultantes
en los programas pertinentes
de la OMPI, tras la
aprobacion de los Estados
miembros.
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EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO
Clave de los colores

_— ok * NA SE/AD
Plenamente | Avance Avance Ningun avance Sin evaluar/actividad
logrado notable discontinuada
Productos del , . Datos sobre el rendimiento Clave
rovecto Indicadores de obtencion de de
(Resultado —resu_ltados colores
; (Indicadores de producto) E—
previsto)
1. Estudio El primer proyecto del estudio El proyecto de estudio se Fhkx
taxonémico- analitico se preparara en el complet6 en octubre de 2011,
analitico plazo de seis meses a partir de | y se present6 en la octava
la aprobacién del proyecto. sesion del CDIP. Los
comentarios de los Estados
miembros y los observadores
se incorporaron en la version
final del estudio en marzo
de 2012.
2. Organizacion » o Se organizaron reuniones de | ****
de reuniones de | Lareunion se organizaraen el | composicién abierta con los
composicion plazo de tres meses a partir de | Estados miembros tres meses
abierta con los | la finalizacion del estudio después de la finalizacion del
Estados analitico; el debate girara en estudio, en particular un acto
miembros torno a la esencia y las etapas | paralelo informal en la novena
l6gicas en sentido amplio de los | gesign del CDIP, el 11 de
proyectos de colaboracién mayo de 2012, y una reunion
abierta en materia de formal de la OMPI el 18 de
Innovacion, asi como a sus junio de 2012. Asistieron a
resultados, aportes concretosy | esta tltima reunién unos 20
soluciones; participantes, incluidos los
a) hay consenso de los Estados | delegados de las Misiones
miembros sobre el camino a Permanentes de los siete
seqguir; paises ante la Oficina de las
b) es positivo el 60% de las Naciones Unidas en Ginebra,
observaciones de los asi como de las tres ONG.
participantes sobre la marcha Los delegados formularon
del proyecto (en los observaciones favorables
cuestionarios de evaluacion). sobre el proyecto y acordaron
el camino a seguir.
3. Estudio de El estudio detallado de Un grupo de expertos de la *x
evaluacion evaluacion se completara en el | Universidad de California,
plazo de seis meses a partir de | Berkeley, esta realizando el
la convocacion de la reunion de | estudio detallado de
expertos. El objeto de esta evaluacion. El primer proyecto
actividad sera estimar las del estudio se presentara en la
ventajas y desventajas de los decimosegunda sesién del
proyectos existentes y CDIP y la version final se
reconocer las conclusiones finalizara antes de diciembre
practicas de cada iniciativa de de 2013.
colaboracion abierta
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4. Organizacion
de la reunién de
expertos

Se organizara la reunién en un
plazo de seis meses a partir de
la organizacion de la reunion
con los Estados miembros; en
los debates se pondran de
relieve las préacticas mas
difundidas en los proyectos de
colaboracién abierta para las
organizaciones tanto publicas
como privadas.

Fue favorable el 70% de las
observaciones de los
participantes sobre la utilidad de
la reunién en el intercambio de
experiencias

La reunion de expertos se
celebrard en la sede de la
OMPI (Sala A) en enero de
2014. Se finalizo6 el programa
de la reunién en septiembre de
2013. Debido ala
indisponibilidad de la Sala A,
al importante nimero de
ponentes y profesionales del
sector de la innovacién
abierta, y a las dificultades
logisticas que supone su
organizacion, la Conferencia
mundial sobre la innovacién
abierta tuvo que aplazarse dos
veces.

*k*k

5. Plataforma

El portal digital estara en

Un grupo de expertos de la

**

interactiva funcionamiento en el plazode | AMO esta creando la base de
seis meses despues de la datos de herramientas y
finalizacion del estudio detallado | gesarrollando el contenido de
de evaluacion; plataforma interactiva. El
a) uso generalizado y regular primer proyecto se presentara
del sitio Web y el foro en en la decimosegunda sesion
Internet, en particular por los del CDIP/12y el proyecto final
usuarios de los paises en se finalizara antes de
desarrollo: diciembre de 2013.
b) es favorable el 55% de las
observaciones de los usuarios
acerca de la utilidad de la
plataforma (en cuestionarios en
Internet).

6. Respaldo a Es demasiado pronto para SE/AD

las actividades
en curso en la
OMPI que
fomentan el
intercambio de
experiencias
sobre las
iniciativas de
colaboracioén
abierta

Examen de las
recomendaciones resultantes
del proyecto para su
incorporacién en los programas
pertinentes de la OMPI, tras la
aprobacion por los Estados
miembros, en el plazo de tres
meses a partir de la
inauguracioén de la plataforma
interactiva.

realizar una evaluacion
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Objetivos generales Indicadores de Datos sobre el rendimiento Clave

del Proyecto cumplimiento de los de
objetivos(s) colores
(Indicadores de
resultado)

Establecimiento de Mayor conciencia y SE/AD

una plataforma
interactiva para lograr
un intercambio lo mas
amplio posible de
experiencias sobre
iniciativas de
colaboracion abierta y
modelos de P.I.

comprension de las
experiencias/practicas
mas difundidas, y
utilizacién de los
instrumentos de P.1. y el
material de capacitacion
en la plataforma
interactiva para la
creacion y aplicacién de
proyectos de
colaboracion abierta;
asimismo, la informacién
recibida del Comité
refleja en qué medida se
entienden mejor estas
cuestiones y se han
logrado los objetivos del
proyecto:

a) numero de
usuarios del sitio Web y
visitas por pais/region;

b) ndmero de
usuarios del foro en
Internet que
intercambian
experiencias sobre
entornos de colaboracién
abierta y modelos de
P.l.;

c) aumentodela
demanda de la
capacitacion que imparte
la OMPI en materia de
innovacion colectiva a
partir del contenido del
portal; y

d) aumento del
namero de proyectos
conjuntos iniciados
valiéndose de la
innovacion colectiva

Es demasiado pronto para
realizar una evaluacion.

[Sigue el Anexo VIII]
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RESENA DEL PROYECTO

Cddigo del proyecto

DA_16_20 02

Titulo

Patentes y dominio publico

Recomendacién de la
Agenda para el
Desarrollo

Recomendacion 16: Considerar la preservaciéon del dominio publico
en los procesos hormativos de la OMPI y profundizar el andlisis de
las consecuencias y los beneficios de un dominio publico abundante
y accesible.

Recomendacién 20: Fomentar las actividades normativas en
materia de P.l. que contribuyen a mantener un solido dominio
publico en los Estados miembros de la OMPI, contemplando la
posibilidad de elaborar directrices que podrian ayudar a los Estados
miembros interesados a determinar los contenidos que han pasado
a ser de dominio publico en sus respectivas jurisdicciones.

Presupuesto del
proyecto

Gastos no relativos al personal: 50.000 francos suizos

Fecha de inicio del
proyecto

1° de enero de 2012

Duracion del proyecto

15 meses

Principales sectores
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Sector de Tecnologia e Innovacién (programa 1)

Vinculos con los programas 8, 9,10 y 16 de la OMPI.

Breve descripcion del
proyecto

El proyecto consiste en examinar y analizar los siguientes
elementos relativos a las patentes y el dominio puablico: 1) la
importante funcion que desempefia un dominio publico abundante y
accesible; y 2) la incidencia de determinadas practicas
empresariales en el ambito de las patentes sobre el dominio publico.
Este proyecto complementa los resultados del estudio sobre las
patentes y el dominio publico realizado en el marco del Proyecto
DA_16_20_01, y constituira una etapa adicional en la aplicacion de
las recomendaciones 16 y 20.
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Director del Proyecto

Sr. Philippe Baechtold

Vinculos con los
resultados previstos
en el presupuesto por

programas de
2012/13

Resultado previsto VII.1

Mayor sensibilizacion sobre las préacticas y los principios juridicos
del sistema de patentes, incluidas las flexibilidades propias del
sistema, y mejor comprension y aclaracion de los problemas
actuales y los nuevos problemas que surgen en relacion con las
patentes (Programa 1).

Progresos en la
ejecucion del
proyecto

El estudio se presentara en la decimosegunda sesion del CDIP
(CDIP/12/INF/2).

Ejemplos de
logros/Efectos vy

ensefianzas extraidas

No es pertinente.

Riesgos y medidas
paliativas

No es pertinente.

Cuestiones que
requieren atencién
inmediata

No es pertinente.

Siquientes pasos

El estudio se examinara durante la decimosegunda sesién del
CDIP.

Calendario de
ejecuciéon

La finalizacion del estudio se retrasé de cinco meses debido a la
extension del periodo de preparacion solicitada por los autores en
razon de la complejidad del tema.

Porcentaje de
ejecucién del
proyecto

Porcentaje de utilizacién del presupuesto a finales de agosto de
2013: 0%

Informes previos

El primer informe sobre la marcha del proyecto, contenido en el
documento CDIP/10/2, Anexo X, se present6 en la décima sesion
del CDIP de noviembre de 2012.



http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217828

EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO

Clave de los colores
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*kkk *kk

*%*

NA

SE/AD

Plenamente | Avance Avance Ningun avance Sin evaluar/actividad
logrado notable discontinuada
Productos del Indicadores de obtencién | Datos sobre el rendimiento Clave
proyecto’ de resultados de
(Resultado previsto) (Indicadores de colores
producto)
Estudio a nivel micro | Se elaborara el estudio El estudio se presentara en la *hk
sobre las patentes y con arreglo al calendario | decimosegunda sesion del
el dominio publico establecido y segun lo CDIP (referencia) y se recibiran
estipulado en el mandato | comentarios de los Estados
para que sea presentado | miembros.
al CDIP; vy se recibiran
comentarios de los
Estados miembros
cuando el estudio se
presente al CDIP.
Se recibirdn comentarios
de los Estados miembros
cuando el estudio se
presente al CDIP
Objetivos del Indicadores de Datos sobre el rendimiento Clave
Proyecto cumplimiento de los de
objetivos(s) colores
(Indicadores de
resultado)
Mayor comprension Comentarios de los No se dispone de datos. NA
de la incidencia sobre | Estados miembros sobre
el dominio publico de | la medida en que los
determinadas productos obtenidos han
practicas respondido a sus
empresariales en el preocupaciones.
ambito de las
patentesy la
importante funcién
que desempefa un
dominio publico
abundante y accesible

[Sigue el Anexo IX]

Conforme a la seccion 3.2 del documento inicial del proyecto.
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RESENA DEL PROYECTO

Cddigo del proyecto

DA 1 10 11 13 19 25 32 01

Titulo

Proyecto relativo a la intensificacion de la Cooperacion Sur-Sur en
materia de P.l. y desarrollo entre los paises en desarrollo y los PMA.

Recomendacién de la
Agenda para el
Desarrollo

1,10, 11, 13,19, 25y 32:

Recomendacién 1. La asistencia técnica de la OMPI deber4, entre
otras cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a
una demanda, ser transparente y tener en cuenta las prioridades y
necesidades especiales de los paises en desarrollo, especialmente
las de los PMA, asi como los distintos niveles de desarrollo de los
Estados miembros; ademas, las actividades deberan incluir su
calendario de ejecucion. A este respecto, el disefio, los mecanismos
de ejecucion y los procesos de evaluacion de los programas de
asistencia técnica deberan estar adaptados a cada pais.

Recomendacion 10: Ayudar a los Estados miembros a fomentar y
mejorar la capacidad de las instituciones nacionales de P.I.
mediante el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para
que dichas instituciones sean mas eficaces y lograr un equilibrio
adecuado entre la proteccion de la P.1. y el interés publico. Este tipo
de asistencia técnica debe beneficiar también a las organizaciones
regionales y subregionales de P.I.

Recomendacion 11: Ayudar a los Estados miembros a fortalecer la
capacidad nacional para la proteccion de las creaciones, las
innovaciones y las invenciones, y fomentar el desarrollo de la
infraestructura cientifica y tecnolégica de los paises, cuando sea
necesario, con arreglo al mandato de la OMPI.

Recomendacién 13: La asistencia legislativa de la OMPI debera,
entre otras cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y
obedecer a una demanda, y tener en cuenta las prioridades y
necesidades especificas de los paises en desarrollo, especialmente
las de los PMA, asi como los distintos niveles de desarrollo de los
Estados miembros; ademas, las actividades deberan incluir los
calendarios de su ejecucion.

Recomendacion 19: En el marco del mandato de la OMPI,
emprender los debates sobre como facilitar ain més a los paises en
desarrollo y los PMA el acceso a la informacion y la tecnologia, a fin
de fomentar la creatividad y la innovacion y fortalecer tales
actividades en curso en la OMPI.

Recomendacion 25: Estudiar qué politicas e iniciativas
relacionadas con la P.l. son necesarias para fomentar la
transferencia y difusién de tecnologia en pro de los paises en
desarrollo, y adoptar las medidas adecuadas para que los paises en
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desarrollo puedan comprender plenamente las distintas
disposiciones relativas a las flexibilidades previstas en los acuerdos
internacionales y beneficiarse de las mismas, segun corresponda.

Recomendacién 32: Contar con la posibilidad de intercambiar, en
el seno de la OMPI, las experiencias e informacion, en los Ambitos
nacional y regional, sobre la relacion existente entre los derechos de
P.l. y las politicas de competencia.

Presupuesto del
proyecto

Gastos no relativos al personal: 755.460 francos suizos

Gastos de personal: 202.000 francos suizos

Fecha de inicio del
proyecto

Abril de 2012

Duracién del proyecto

24 meses (primera etapa)

Principales sectores
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Sector principal: Sector de Desarrollo (programa 9)

Vinculos con los programas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 18, 30
de la OMPI.

Vinculos con los proyectos de la Agenda para el Desarrollo:
DA 05 01, DA 08 01, DA 09 01, DA 10 _05,DA_7 23 32 01
and DA_35_37_01, DA_19 25 26_28 01.

Breve descripcién del
proyecto

Este proyecto se refiere a la optimizacion de los resultados de la
aplicacion de ciertas recomendaciones de la Agenda de la OMPI
para el Desarrollo. Para ello, en este proyecto se completan y
consolidan, por una parte, los proyectos que ya han sido elaborados
para las recomendaciones 10, 19, 25y 32, y por otra parte, se
ponen en practica las recomendaciones 1, 11y 13.

Con vistas a alcanzar estos objetivos, el presente proyecto tiene por

objeto desarrollar los medios para canalizar los esfuerzos

desplegados por los diferentes actores para promover la

cooperacion Sur-Sur en el &mbito de la propiedad intelectual. Asi,

el proyecto tiene por finalidad lograr resultados concretos en las

siguientes esferas tanto en los paises en desarrollo como en los

PMA .

a) la promocién de la asistencia técnica y juridica en materia de
P.1. orientada a potenciar el desarrollo (recomendaciones 1
y 13);

b) el fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia
de P.I. (recomendacion 10);

c) el fortalecimiento de las capacidades nacionales en materia de
proteccion de la innovacion (recomendacion 11);

d) lafacilitacion del acceso y la divulgacion de la informacién y la
tecnologia, asi como la utilizacién de las flexibilidades previstas
en materia de P.l. (recomendaciones 19y 25); vy
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e)

una mejor comprension del vinculo entre la P.1. y las politicas
relativas a la competencia (recomendacion 32).
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Director del Proyecto

Sr. Alejandro Roca Campafa

Vinculos con los
resultados previstos
en el presupuesto por

programas de
2012/13

Resultado previsto 111.6
Los principios de la Agenda para el Desarrollo siguen
incorporandose en los programas y actividades de la Organizacién.

Progresos en la

ejecucion del
proyecto

Con arreglo a los resultados previstos mencionados supra y las
recomendaciones 1, 10, 11, 13, 19, 25y 32 de la Agenda para el
Desarrollo de la OMPI, el proyecto tiene por objeto afianzar la
cooperacion entre los paises en desarrollo and PMA, mediante la
determinacion de los medios para canalizar los esfuerzos
desplegados por los diferentes actores encaminados a promover la
cooperacion Sur-Sur en el &mbito de la propiedad intelectual y el
desarrollo, con miras a potenciar la capacidad de los paises en
desarrollo y los PMA de compartir sus conocimientos y
experiencias y, de esa manera, dar un mayor impulso a la asistencia
técnica y juridica en el ambito de la propiedad intelectual orientada
al desarrollo.

Teniendo en cuenta la estrategia de ejecucion del proyecto y las
actividades resefiadas en el informe de situacion presentado en la
décima sesién del CDIP, se han registrado los siguientes avances
en el periodo objeto de examen:

1. El 28 de septiembre de 2012, la Secretaria convoco la primera
Conferencia Anual sobre Cooperacion Sur-Sur en materia de P.l. y
Desarrollo para examinar los resultados de la primera Reunién
Interregional de la OMPI sobre cooperacion Sur—Sur en cuestiones
de gobernanza en materia de P.l., recursos genéticos,
conocimientos tradicionales y folclore y derecho de autor y derechos
conexos, celebrada en Brasilia, Brasil, del 8 al 10 de agosto de
2012. Celebrada en la sede de a OMPI, la Conferencia cont6 con la
participacion de funcionarios encargados de la formulacion de
politicas, funcionarios gubernamentales y representantes de las
oficinas de P.l. de paises en desarrollo, PMA y de otros Estados
miembros interesados, asi como de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales regionales e
internacionales, reuniendo en total a 99 participantes, entre los
cuales habia 71 representantes de 37 paises en desarrollo y PMA
de toda las regiones. Segun las practicas establecidas, la OMPI
financié la participacion de 26 representantes de paises en
desarrollo y PMA de las regiones africana, arabe, de Asia y el
Pacifico y de América Latina y el Caribe. Divulgada en el sitio web
de la OMPI y en Twiter, y retransmitida en directo por Internet y
grabada en video para posibilitar el acceso a un publico mas amplio,
la conferencia permitio reflexionar sobre los debates y las ideas
presentadas en la primera Reunion Interregional sobre cooperacion
Sur-Sur y destacar los principales desafios a que se enfrentaban
los paises en desarrollo y los PMA en lo tocante a la gobernanza
en materia de P.l., recursos genéticos, conocimientos tradicionales
y folclore y derecho de autor y derechos conexos, asi como las
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posibles oportunidades para impulsar la cooperacion Sur-Sur en
esos ambitos. Los comentarios recabados mediante un
cuestionario de evaluacion distribuido entre los participantes
parecen indicar que la conferencia cumplié en buena medida a las
expectativas (més del 87% de las respuestas calificaban la
conferencia como buena, muy buena o excelente). El informe
detallado de la conferencia y el informe resumido, traducido al
arabe, chino, francés, ruso y espafol, asi como la grabacion en
video de la conferencia, se pueden consultar en el sitio web de la
OMPI.

2. Organizada en colaboracién con el Gobierno de la Republica
Arabe de Egipto, la Segunda Reunion Interregional de la OMPI
sobre la Cooperacion Sur-Sur en materia de Patentes, Marcas,
Indicaciones Geogréficas, Dibujos y Modelos Industriales y
Observancia tuvo lugar en El Cairo, en la Republica Arabe de
Egipto, del 6 al 8 de mayo de 2013. Haciendo hincapié en
cuestiones de politica y problemas técnicos relativos a las patentes,
marcas, indicaciones geograficas, dibujos y modelos industriales y
la observancia, la reunién congregé a mas de 100 participantes
procedentes de 35 paises (de los cuales 32 eran paises en
desarrollo y PMA), y varios representantes de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales regionales e
internacionales, para intercambiar experiencias y aprendizajes, y
examinar la posibilidad de mejorar la cooperacion en los ambitos
mencionados. Por ese motivo, la OMPI financié la participacion de
26 representantes de paises en desarrollo y PMA de las regiones
africana, arabe, de Asia y el Pacifico y de América Latina y el
Caribe, y dos participantes de paises en transicion. Habida cuenta
de la amplia gama de temas abordados en la reunion, los
funcionarios de la OMPI pertinentes mostraron varias grabaciones
en video en las que se trataba cada una de las esferas sustantivas
de la P.l. examinadas al principio de cada sesion tematica, con el fin
de sentar las bases para los debates posteriores. Ademas de la
amplia resonancia que se le dio en los medios de comunicacion
egipcios, la reunion también se transmitié en vivo por Internet y se
grabd en video con objeto de asegurar una amplia difusion.
Conscientes de la importancia de la cooperacién Sur-Sur en el
ambito de la P.l. como completo de la cooperacion Norte-Sur y
triangular para permitir a los paises en desarrollo y los PMA
alcanzar sus objetivos de desarrollo nacional, los participantes
manifestaron mayoritariamente a favor de la necesidad de que la
OMPI siga apoyando los intercambios Sur-Sur en el ambito de la
P.I. el informe detallado de la reunién en ingles y su informe
resumido, traducidos al &rabe, chino, francés, ruso y espafiol, asi
como la grabacion en video de la reunién junto con las ponencias se
pueden consultar en el sitio web de la OMPI.

3. Funcionalidades Sur-Sur en la base de datos de asistencia
técnica en materia de P.l. (IP-TAD) y en la Base de datos de
vinculacion para atender las necesidades de desarrollo en materia
de P.I1. (IP-DMD): a raiz de las consultas internas con la Divisién de
la OMPI de Proyectos Especiales que se encarga del desarrollo y a
la administracion de IP-TAD y IP-DMD sobre la mejor solucion en lo
referente a la introduccion de las funcionalidades Sur-Sur en los dos
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bases de datos, teniendo en cuenta los principales objetivos
relacionados con las funcionalidades Sur-Sur que se han de
desarrollar en el marco del proyecto, a saber:

a) para permitir una mayor vinculacién de las necesidades
y las ofertas de los paises en desarrollo y los PMA; y

b) multiplicar las actividades de formacion y la actividades
de fortalecimiento de capacidad entre los paises en desarrollo y
los PMA, la Secretaria encomendo el desarrollo de nuevas
funcionalidades a Trigon Technologies, empresa que ofrece
servicios informaticos y de integracion de sistemas con una
larga relacion de trabajo con la Organizacion — en particular en
lo que atafie al desarrollo de las bases de datos IP-TAD, IP-
DMD y la ROC (lista de consultores). Las nuevas
funcionalidades, en particular una funcién de busqueda de
grupo que distingue los paises en desarrollo y los PMA de
otros grupos de paises, ayudara a seleccionar actividades de
asistencia técnica y de fortalecimiento de capacidad con un
componente Sur-Sur, asi como las posibilidades de entablar
alianzas Sur-Sur en la esfera del intercambio de conocimientos,
formacion, creacién de capacidad y transferencia de
tecnologia.

4.  Aumento del numero de profesionales de los paises en
desarrollo y los PMA que participan en actividades de asistencia
técnica y creacion de capacidad la OMPI: teniendo en cuenta el
hecho de que la lista de consultores (ROC) de la OMPI es la fuente
de informacion mas completa y actualizada sobre profesionales
contratados por la Organizacién para emprender actividades de
asistencia técnica en materia de P.l. especificas, se esta
desarrollando una nueva funcionalidad para seleccionar, de forma
mas concreta, los consultores y expertos en P.l. de los paises en
desarrolloy PMA. Con el fin de poner de relieve el acervo de
competencias y conocimientos disponibles en los paises en
desarrollo y los PMA, esta informacion se colocara en la pagina web
de la OMPI dedicada a la sobre cooperacion Sur-Sur (véase el
punto 5 infra).

5. Disefio de la pagina web y la red virtual de la OMPI sobre la
cooperacion Sur—Sur: teniendo en cuenta el objetivo de esa
iniciativa, que es ofrecer un servicio de ventanilla Unica en todas las
actividades de cooperacion Sur—Sur de la OMPI, los paises en
desarrollo y los PMA en el ambito de la P.I. para mejorar el acceso
al conocimiento y fomentar la creacién de lazos institucionales en el
Sur, la Secretaria ha comenzado a examinar la informacién
existente sobre la cooperacion Sur-Sur e la OMPI y esta
desarrollando contenidos pertinentes para esa pagina web. A ese
respecto, la Secretaria también elabor6 un cuestionario que se
envio a todos los Estados miembros en desarrollo y menos
adelantados con objeto de recopilar informacién adicional sobre los
marcos nacionales de cooperacién Sur-Sur y las iniciativas y
actividades nacionales de cooperacion Sur-Sur en el &mbito de la
P.I. La informacion suministrada permitira a la Secretaria disponer
de contenidos adicionales para completar la pagina web sobre
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cooperacion Sur-Sur. Esta actividad se esta realizando en
colaboracion con la Divisibn de Comunicaciones y en sintonia con el
proceso de restructuracion del sitio web de la OMPI, que se esta
llevando a cabo actualmente. Cabe sefialar a este respecto que se
otorga mucha importancia al desarrollo, como primera etapa, de la
parte estatica de la pagina web. El desarrollo de una plataforma
dinamica dependera, segun las politicas y los procedimientos de la
OMPI relativas a las plataformas de las redes sociales, de la
utilizacion de la pagina web Sur-Sur y de los comentarios de los
usuarios, teniendo en cuenta que esa plataforma requerira la
presencia de un administrador y un moderador.

6.  Coordinacién con la Oficina de las Naciones Unidas para la
cooperacion Sur-Sur (UNOSSC) conocida anteriormente como
“Unidad Especial de Cooperacion Sur-Sur” (SU/SSC)” y elevada al
rango de Oficina de las Naciones Unidas por el Comité de Alto Nivel
para la Cooperacion Sur-Sur durante su decimoséptima sesion,
celebrada del 22 al 25 de mayo de 2012, y concluida el 12 de
septiembre de 2012: araiz de la participacion de la OMPI en la
decimoséptima sesion del Comité de Alto Nivel para la Cooperacion
Sur-Sur, que le permitié entablar contacto con la persona de
contacto del sistema de las Naciones Unidas para la cooperacién
Sur-Sur, segln consta en el informe de situacion detallado
presentado a los Estados miembros en la undécima sesion del
CDIP, la OMPI fue invitada a participar en la Exposicion Mundial
sobre el Desarrollo Sur-Sur de 2012 (GSSD), celebrada en Viena,
Austria, del 19 al 23 de noviembre de 2012, una exposicion anual
que, desde su inauguracion en 2008, ha sido albergada por
organismos de las Naciones Unidas y organizada conjuntamente
con UNOSSC. Acogida por la Organizacion de la Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la GSSD 2012 dio a conocer
una amplia gama de soluciones innovadoras, sostenibles y
adaptables impulsadas por el Sur y procedentes del Sur en &mbitos
como la energia, el cambio climético, la seguridad alimentaria y el
desarrollo industrial, presentadas en el marco de los foros de
intercambio y exposicion de soluciones, y permitié a los organismos
de la ONU, los donantes, el sector privado y la sociedad civil
apreciar el valor de esas soluciones y determinar la manera en que
ellos pueden ayudar a potenciar esos esfuerzos. La OMPI también
participé en la Reunidn de las Naciones Unidas de partes
interesadas en la cooperacion Sur-Sur, organizada conjuntamente
por la UNOSSC vy la Agencia Japonesa de Cooperacién
Internacional durante la GSSD de 2012, que sirvi6 de foro en el que
los profesionales del desarrollo del sistema de las Naciones Unidas
pudieron intercambiar experiencias y practicas optimas, y crear
nuevas alianzas en pro de la cooperacion Sur-Sur. Se
proporcionara informacion mas detallada acerca de la Exposicion
Mundial y otras actividades del sistema de las Naciones Unidas en
la esfera de la cooperacion Sur-Sur en la pagina web sobre
cooperacion Sur-Sur. Asimismo, se entablaron contactos con miras
a la posible participacion de la Organizacion en la GSSD de 2013,
gue seréa organizada por el PNUMA en Nairobi, Kenya, del 28 de
octubre al 1° de noviembre de 2013, y que se centrara en las
soluciones del Sur en ambitos como la economia verde, el
desarrollo sostenible y la erradicacion de la pobreza.
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Ejemplos de
logros/Efectos vy

enseflanzas
extraidas

Sobre la base de las reuniones interregionales sobre cooperacion Sur-Sur
y el intercambio de experiencias y aprendizajes entre los paises en
desarrollo y los PMA en lo referente a cuestiones de gobernanza en
materia de P.l., recursos genéticos, conocimientos tradicionales y folclore
y derecho de autor y derechos conexos, patentes, marcas, indicaciones
geogréficas, dibujos y modelo industriales y observancia, los comentarios
recabados de cuestionarios de evaluacion distribuidos entre los
participantes al final de cada reunion, sugieren que los asistentes estaban
bastante satisfechos con la organizacion de las dos reuniones dos
reuniones y coincidian en que las reuniones habian contribuido en gran
medida a alcanzar los objetivos del proyecto, tal como se definian en el
documento inicial (seccion 2.2). Cuando se les preguntd, en concreto, Si
la segunda reunién intrarregional habia contribuido a establecer
prioridades y definir las necesidades especiales de los paises en
desarrollo y los PMA en la esfera de las patentes, marcas, indicaciones
geograéficas, dibujos industriales y observancia, mas del 73% de los que
participantes respondio que la reunion habia cumplido totalmente ese
objetivo. El 80% respondié que la reunién habia contribuido a adquirir
una mejor comprensién de la P.l. y su aportacién potencial al desarrollo
en los paises en desarrollo y los PMA, mas del 75% dijo que la reunién
habia ayudado a cobrar conciencia sobre el uso estratégica de la P.I. para
fomentar la innovacion en los paises en desarrollo y los PMA, y todos
indicaron que la reunion habia parcial (26%) o totalmente (69%)
contribuido a aumentar la capacidad de los paises en desarrollo y los
PMA de intercambiar conocimientos, experiencias y practicas éptimas en
el ambito de la P.I.

Teniendo en cuenta los comentarios acerca de la primera reunién
Interregional sobre la cooperacion Sur—Sur, que constan en el informe de
situacién presentado en la décima sesion del CDIP, al organizar la
segunda reunién Interregional sobre la cooperacién Sur—Sur, se intentd
prever mas oportunidades de participacion e intercambio. Los
comentarios recibidos indican que ese objetivo se alcanz6: mas del 67%
de las personas que respondieron dijeron que las oportunidades de
participar habian sido o muy buenas o excelentes (frente al 45% en la
primera reunion interregional) y mas del 84% respondio que las
oportunidades de intercambiar habian sido buenas, muy buenas y
excelentes. En general, los participantes acogieron muy favorablemente
la posibilidad de contar con una plataforma para el intercambio, y
apoyaron mayoritariamente el valor afiadido que supone la cooperacién
Sur-Sur como complemento de la cooperacién Norte-Sur en la esfera de
la P.1., resaltando asi la importancia de la OMPI en el apoyo de esos
intercambios.

De conformidad con las Recomendaciones 1y 13 de promover una
asistencia técnica y legislativa orientada a potenciar el desarrollo y
obedecer a una demanda, y teniendo en cuenta las prioridades y
necesidades especificas de los paises en desarrollo, especialmente las
de los PMA, se sefiala que los informes detallados de las dos reuniones
interregionales sobre la cooperacion Sur-Sur se pueden consultar en el
sitio web de la OMPI (1° reunion, Brasilia, 2013,
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/wipo_ip_grtkf bra 12/wipo_ip

artkf bra 12 2.pdf; 22 reunidn, El Cairo, 2013,
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ssc cai 13/wipo_Sssc ¢
ai_13 2.pdf), y que también se han distribuido internamente a todos los
sectores y divisiones interesados..



http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/wipo_ip_grtkf_bra_12/wipo_ip_grtkf_bra_12_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/wipo_ip_grtkf_bra_12/wipo_ip_grtkf_bra_12_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ssc_cai_13/wipo_ssc_cai_13_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_ssc_cai_13/wipo_ssc_cai_13_2.pdf
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Riesqgos y medidas

paliativas

1. Con sujecion a la estrategia de ejecucion del proyecto, el 28
de septiembre de 2012 se organiz6 la primera Conferencia Anual
sobre Cooperacion Sur-Sur en materia de P.l. y Desarrollo,
inmediatamente antes de las asambleas. En vista de la limitada
participacién y contribucion de los delegados durante la conferencia,
como se indica en el informe respectivo, se plantearon dudas en
cuanto a la idoneidad de la fecha escogida para celebrar ese
evento. Tras las consultas con el Grupo de coordinadores sobre
esta cuestion en el marco de los preparativos de la segunda
Conferencia Anual sobre Cooperacion Sur-Sur, que se habia
previsto organizar en el Gltimo trimestre de 2013, se acord6 que la
solucidon mas apropiada seria organizar la segunda Conferencia
Anual sobre Cooperacion Sur-Sur en paralelo con la reunién del
Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP), y no en
paralelo con las asambleas. Asi pues, se decidi6 celebrar la
segunda Conferencia Anual sobre Cooperacion Sur-Sur el viernes
22 de noviembre de 2013, inmediatamente después de la
decimosegunda sesién del CDIP.

2. Funcionalidades Sur-Sur en la base de datos IP-DMD para
permitir una mayor vinculacion con las necesidades y ofertas de los
paises en desarrollo y los PMA: si bien se han desplegado muchos
esfuerzos para tratar de determinar posibilidades de alianzas Sur-
Sur introduciendo nuevas funcionalidades en la base de datos, es
importante sefialar que los efectos a largo plazo que pueda tener
esta actividad dependeran del uso que hagan los solicitantes y
donantes de la base de datos, en el marco del mecanismo y
proceso de vinculacién de la base de datos. La estrategia paliativa
en este caso consistira, principalmente, en sensibilizar sobre las
funcionalidades de esta base de datos, mantenerla actualizada y
promoverla entre los paises en desarrollo y los donantes como una
de las principales fuentes de vinculacion de las necesidades y las
ofertas de los paises en desarrollo y los PMA.

3. Mayor recurso a profesionales de paises en desarrollo y los
PMA en las actividades de asistencia técnica de la OMPI: de
conformidad con el mandato del proyecto se han adoptado medidas
para facilitar la busqueda y extraccion de profesionales de paises en
desarrollo y los PMA de la lista de consultores de la OMPI (ROC).
Cabe destacar, sin embargo, que la eleccién de esas personas para
actividades de asistencia especificas depende de varios factores y
que, si bien se esta procurando que en toda la Organizacién se
recurra mas a profesionales de los paises en desarrollo y los PMA,
€s preciso tener cuenta otros factores en el proceso.

Cuestiones gue
requieren atencion
inmediata

N/A

Siquientes pasos

Las actividades que se emprenderan entre septiembre de 2013 y
abril de 2014 son las siguientes:
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1. Como se indico supra, la Secretaria convocara el 22 de
noviembre de 2013, en paralelo a la decimosegunda sesion del
CDIP, la /12, la segunda Conferencia Anual sobre Propiedad
Intelectual y Desarrollo de la OMPI. La conferencia serviré de foro
para debatir la labor realizada en el marco de la segunda Reunion
interregional sobre patentes, marcas, indicaciones geogréficas,
disefios industriales y observancia, celebrada en El Cairo, Republica
Arabe de Egipto, del 6 al 8 de mayo de 2013. Ademas de examinar
los resultados de la segunda Reunién interregional sobre la
Cooperacion Sur-Sur, la conferencia brindara también la ocasion de
examinar el futuro del proyecto de la Agenda para el Desarrollo
sobre cooperacion Sur-Sur y los siguientes pasos en relacién con la
cooperacion Sur-Sur en el ambito de la P.I. La conferencia estara
abierta a los encargados de formular politicas, funcionarios
gubernamentales y representantes de las oficinas de P.l. de los
paises en desarrollo, PMA y demas Estados miembros interesados,
incluidos los representantes de organizaciones gubernamentales
regionales e internacionales, de organizaciones no
gubernamentales y la sociedad civil.

2. En relacion con el desarrollo de las funcionalidades Sur-Sur y
la pagina web dedicada especificamente a la cooperacion Sur-Sur
en el sitio web de la OMPI, la Secretaria tratard de completar estas
actividades en el plazo establecido, basandose en la informacion
suministrada por los paises en desarrollo y los PMA en el
cuestionario Sur-Sur.

3.  Araiz de los contactos establecidos con la UNOSSC en
relacién con la edicién de 2013 de la GSSD organizada por el
PNUMA y que tendrd lugar en Nairobi, Kenya, del 28 de octubre al
1° de noviembre de 2013, la Secretaria dara informacion sobre la
posible participacion de la OMPI en ese evento.

Calendario de
ejecucion

Debido a la demora en la asignacion del personal necesario para el
proyecto y el aplazamiento de la primera Reunién Interregional
sobre cooperacion Sur-Sur, como se sefialé en el informe de
situacién presentado en la décima sesion del CDIP, la ejecucion de
las actividades relacionadas con el desarrollo de funcionalidades
Sur-Sur y con la pagina web sobre cooperacién Sur-Sur sufrieron
cierto retraso. Sin embargo, se hara todo lo posible para asegurar
que las actividades previstas en el marco del proyecto se ejecuten
segun el calendario acordado.

Porcentaje de
ejecucion del
proyecto

Porcentaje de utilizacién del presupuesto a finales de agosto de
2013: 52%

Informes previos

El primer informe sobre la marcha del proyecto, contenido en el
documento CDIP/10/2, Anexo Xl, se present6 en la décima sesion
del CDIP, celebrada en noviembre de 2012.



http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=186340
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*kkk *kk *% NA S E/AD
Plenamente | Avance Avance Ningun avance Sin evaluar/actividad
logrado notable discontinuada

Productos del

proyecto®
(Resultado previsto)

Indicadores de obtencién

Datos sobre el rendimiento

de resultados
(Indicadores de
producto)

Clave
de
colores

Conferencias y
reuniones
interregionales
anuales.

Nivel de asistencia.

Observaciones de los
participantes recogidas
mediante un cuestionario

1. La Primera Conferencia
Anual sobre la Cooperacién
Sur-Sur en materia de
Propiedad Intelectual (P.1.) y
Desarrollo reunié a 99
participantes con una amplia
representacion de los paises en
desarrollo y los PMA, ademas
de varios otros Estados
miembros interesados,
organizaciones
intergubernamentales y no
gubernamentales. Los
comentarios que se recogieron
de los 39 cuestionarios
cumplimentados sugieren que el
proyecto de la conferencia
cumplié las expectativas
sobradamente (mas del 95% de
los participantes se declaré
satisfecho o plenamente
satisfecho). El informe
detallado de la conferencia que
contiene todos los debates y la
grabacién en video se puede
consultar en el sitio web de la
OMPI.

2. La Segunda Reunién Anual
sobre la Cooperacion Sur-Sur
en materia de patentes, marcas,
indicaciones geograficas,
disefios industriales y
observancia, congreg6 a mas
de 100 participantes, entre los
cuales habia 69 representantes
de 32 paises en desarrollo y los
PMA.

*k*%

Conforme a la seccion 3.2 del documento inicial del proyecto.
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Productos del

proyecto®
(Resultado previsto)

Indicadores de obtencidn

Datos sobre el rendimiento

de resultados
(Indicadores de
producto)

Clave
de
colores

Los comentarios recabados en
los 46 cuestionarios de
evaluacién sugieren que los
participantes estaban
mayoritariamente satisfechos
con la organizacion y desarrollo
de la reunion, la calidad de las
ponencias y las oportunidades
de participacion e intercambio.
Los datos recolectados indican
gue mas del 66% de las
personas que respondieron
estaban plenamente satisfechas
con la reunion y estimaron que
ésta habia colmado plenamente
Sus expectativas, y mas del
76% calificé la reunion de muy
buen o excelente. Elinforme
detallado, las grabaciones de en
video y las ponencias se
pueden consultar en el sitio web
de la OMPI.

Formacion y
fortalecimiento de las
capacidades en
materia de
Cooperacién Sur-Sur.

Puesta en marcha de
nuevas funcionalidades
en el marco de la Base
de Datos de Asistencia
Técnica en materia de
Propiedad Intelectual
(IP-TAD) y de la Base de
datos destinada a
responder con los
recursos disponibles a
las necesidades de
desarrollo relacionadas
conlaP.l.

Estadisticas sobre la
utilizacion del
mecanismo que permite
hacer coincidir las
necesidades y las
ofertas de los paises en
desarrollo y de los PMA
asi como sobre el
namero de visitas y/o
misiones que se llevaron
entre tales paises.

Labor en curso.

*k%




CDIP/12/2
Anexo IX, pagina 13

Productos del

proyecto®
(Resultado previsto)

Indicadores de obtencidn

Datos sobre el rendimiento

de resultados
(Indicadores de
producto)

Clave
de
colores

Incrementar el empleo
de recursos humanos
y experiencias
procedentes de los
paises en desarrollo y
PMA, en el marco de
las actividades de la
OMPI de asistencia
técnicay
fortalecimiento de
capacidades.

Informes y examenes
periodicos anuales de la
lista de consultores de la
OMPI a fin de determinar
el aumento de la
utilizacién, por parte de
los paises en desarrollo
y de los PMA, de los
servicios prestados por
los consultores.

Labor en curso.

*%*

Pagina web de la
OMPI sobre
cooperacion Sur-Sur
y portal interactivo en
Internet y red virtual.

Portal interactivo en
Internet y red virtual en
funcionamiento.

Comentarios de los
usuarios y estadisticas
sobre el uso de la pagina
web y la red virtual asi
como evaluacién
cualitativa, que se pedira
a los participantes que
lleven a cabo, y
resultados en forma de
interaccion colaborativa.

Labor en curso.

*kk

Coordinador
encargado de la
cooperacion Sur-Sur.

Nombramiento de un
Coordinador encargado
de las actividades
relativas a la
Cooperacion Sur-Sur en
el ambito de la
Secretaria de la OMPI:

El Coordinador deberéa
presentar informes
periodicos a los Estados
miembros.

El Director del proyecto es
nombrado como Coordinador
encargado de la cooperacion
Sur-Sur de facto debido a que el
proyecto se debe ejecutar en un
plazo establecido.

Las actividades emprendidas
por la OMPI en colaboracion
con la UNOSSC figuran en el
informe de situaciéon CDIP/10/2
y en el presente informe.

*k*k
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Objetivos del Indicadores de Datos sobre el rendimiento Clave

Proyecto cumplimiento de los de
objetivos(s) colores
(Indicadores de
resultado)

Una mejor Repercusiones en las Es demasiado pronto para NA

comprension de la P.I.

y su contribucién
potencial al desarrollo
en los paises en
desarrollo y los PMA,;

Determinar con
precision las
prioridades y
necesidades
especiales de los
paises en desarrollo y
de los PMA en el
ambito de la P.l. y el
desarrollo, incluidas
las actividades
normativas en el
ambito nacional,
regional e
internacional;

Establecer procesos
de toma de
decisiones en materia
de politicas de P.I., a
nivel nacional y
regional en la esfera
del Sur, que sean
mas fundamentados y
tengan en cuenta su
propio contexto
socioeconomico;

Mejorar la proteccion
de las creaciones y
fomentar la
innovacion en los
paises en desarrollo y
los PMA;

Promocionar la
transferencia y
difusion de la
tecnologia;

Mejorar la
infraestructura y
fortalecer las
capacidades de los

practicas observadas por
los Estados miembros en

la concepcién de las
politicas y legislaciones

nacionales en materia de
P.l., y su aplicacion, asi
como en la utilizacion de

las flexibilidades

previstas en relacion con

la P.1. (Cuestionario)

a) Estadisticas sobre

la utilizacién del
mecanismo de
vinculacion;

Estadisticas y

comentarios respecto del

uso de la pagina web.

Estadisticas y
comentarios sobre la
utilizacién de la red
virtual.

Estadisticas sobre la
utilizacion, por parte de

los paises en desarrollo

y de los PMA, de los
servicios prestados por
los consultores

determinar la incidencia en
relacién con los objetivos del
proyecto.

En una etapa ulterior de
ejecucion del proyecto se daran
a conocer las estadisticas
pertinentes.
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Objetivos del
Proyecto

Indicadores de
cumplimiento de los

Datos sobre el rendimiento Clave

objetivos(s)

(Indicadores de

resultado)

de
colores

paises en desarrollo y
de los PMA para
hacer un uso mas
eficaz de la P.1. en pro
del desarrollo,
teniendo en cuenta
las condiciones socio-
econoémicas
imperantes en cada
pais, y sus diferentes
niveles de desarrollo,

y

Fortalecer las
capacidades de los
paises en desarrollo y
de los PMA de modo
tal que puedan
compartir sus
conocimientos y
experiencia en el
ambito de la P.l. y el
desatrrollo.

[Sigue el Anexo X]
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RESENA DEL PROYECTO

Cddigo del proyecto

DA_39_40_01

Titulo

La propiedad intelectual y la fuga de cerebros

Recomendacién de la
Agenda para el
Desarrollo

Recomendacion 39 (Categoria D): Solicitar a la OMPI que, en el
marco de su competencia y mision de base y en colaboracion con
las organizaciones internacionales pertinentes, asista a los paises
en desarrollo, especialmente a los paises africanos, mediante
estudios sobre la fuga de cerebros y que formule recomendaciones
en consecuencia .

Recomendacion 40 (Categoria D): Solicitar a la OMPI que
intensifique su cooperacion en cuestiones relacionadas con la P.l. y,
segun la orientacion de los Estados miembros, con los organismos
de las Naciones Unidas, en particular, la UNCTAD, el PNUMA, la
OMS, la ONUDI, la UNESCO y otras organizaciones internacionales
pertinentes, en especial la OMC, a fin de fortalecer la coordinacion
para que los programas de desarrollo sean lo mas eficaces posible.

Presupuesto del
proyecto

Gastos no relativos al personal : 150.000 francos suizos
Gastos de personal: 189.000 francos suizos

Fecha de inicio del
proyecto

16 de enero de 2012

Duracioén del proyecto

18 meses

Principales sectores
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Vinculos con otros programas: Programas 1, 8, 12, 18,
y Proyecto CDIP/5/7 — Propiedad intelectual y desarrollo
socioecondmico

Breve descripcién del
proyecto

La movilidad de trabajadores cualificados entre los distintos paises,
y la consiguiente difusion a escala internacional de los
conocimientos, la innovacién local y el fenémeno de la fuga/el
retorno de cerebros suponen un importante desafio para el
desarrollo. Sin embargo, poco se sabe de sus relaciones con las
politicas de P.I. y la proteccion de la P.l. La finalidad del presente
proyecto es entender mejor esas cuestiones mediante dos
actividades principales. La primera es trazar un esquema de
situacion de la movilidad de los trabajadores del conocimiento entre
los distintos paises, valiéndose de estadisticas sobre P.l., por
ejemplo, las patentes. El objetivo principal de esa tarea seria
obtener varios indicadores de la movilidad de los trabajadores del
conocimiento entre los distintos paises y los niveles de fuga de
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cerebros, y compararlos con los niveles de movilidad de los
trabajadores cualificados de otros ambitos. Determinar la utilidad de
la utilizacion de datos sobre patentes para esa tarea forma parte del
proyecto. La segunda actividad consiste en organizar un taller
internacional para examinar las principales conclusiones que se
extraigan del esquema de situacion; fomentar el debate sobre las
posibles relaciones entre la migracion de los trabajadores del
conocimiento y la fuga de cerebros relacionada con ella, por una
parte, y la proteccion de la P.I., la difusion internacional del
conocimiento, la innovacién y el desarrollo, por la otra; y elaborar
un programa de investigacion para el futuro.
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Director del Proyecto

Sr. Carsten Fink

Vinculos con los
resultados previstos
en el presupuesto por

programas de
2012/13

Resultado previsto 111.6:
Los principios de la Agenda para el Desarrollo siguen
incorporandose en los programas y actividades de la Organizacion.

Progresos en la
ejecucion del
proyecto

Los progresos han permitido alcanzar una conclusién satisfactoria.
En particular, el estudio destinado a trazar un esquema de situaciéon
de los inventores con antecedentes de migracién se finalizé y
presento en la decimosegunda sesion del CDIP.

Ademas, el taller para expertos previsto se celebré en abril de 2013.
El resumen de los trabajos del taller, que incluye un programa de
investigacion sobre la P.1., la migracion y los flujos de conocimiento
conexos, también se presento en la decimosegunda sesion del
CDIP.

Ejemplos de
logros/Efectos y

ensefianzas extraidas

La base de datos sobre la movilidad de los inventores sobre la base
de datos del PCT ha suscitado considerable interés en el sector
académico y podria abrir nuevas perspectivas en relacioén con las
causas Yy consecuencias de la migracion de los trabajadores
cualificados.

Riesgos y medidas Ninguno.
paliativas
Cuestiones que Ninguna.

requieren atencion
inmediata

Siquientes pasos

El proyecto se ha completado.

Calendario de
ejecucion

El proyecto se ha completado.

Porcentaje de
ejecucién del
proyecto

Porcentaje de utilizacién del presupuesto a finales de agosto de
2013: 83,5%

Informes previos

El primer informe sobre la marcha del proyecto, contenido en el
documento CDIP/10/2, Anexo Xll, se present6 en la décima sesion
del CDIP de noviembre de 2012.
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EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO
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*kkk *kk *% NP NA
Plenamente | Avance Avance Ningun avance Sin evaluar/actividad
logrado notable discontinuada

Productos del Indicadores de obtencién | Datos sobre el rendimiento Clave
proyecto® de resultados de
(Resultado previsto) (Indicadores de colores
producto)
Informe sobre el Publicacion del informe Publicacion del estudio sobre el | ****
esquema de situacion | de investigacion en el esquema de situacion previa
de las corrientes sitio Web de la OMPI presentacion al CDIP
migratorias de los
cientificos http://www.wipo.int/expor
t/sites/www/econ_stat/en
leconomics/pdf/wp8.pdf
Taller de expertos Taller realizado con Taller realizado en abril de 2013 | ****
evaluacién positiva de
los participantes
Objetivos del Indicadores de Datos sobre el rendimiento Clave
Proyecto cumplimiento de los de
objetivos(s) colores
(Indicadores de
resultado)
Objetivo 1. Numero de descargasy | Es demasiado pronto para
citas del informe de realizar una evaluacion. NA
investigacion
Objetivo 2. Actividades de Es demasiado pronto para
investigacion realizar una evaluacion.
complementarias sobre NA

la P.l. y la fuga de
cerebros de la OMPl y
otras instituciones

[Sigue el Anexo XI]

Conforme a la seccion 3.2 del documento inicial del proyecto.



http://www.wipo.int/export/sites/www/econ_stat/en/economics/pdf/wp8.pdf
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http://www.wipo.int/export/sites/www/econ_stat/en/economics/pdf/wp8.pdf
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RESENA DEL PROYECTO

Caddigo del proyecto

DA 34 01

Titulo

La propiedad intelectual y la economia informal

Recomendacién de
la Agenda para el
Desarrollo

Recomendacion 34:“ Con miras a asistir a los Estados miembros en
la creacion de programas nacionales esenciales, solicitar a la OMPI
gue efectle un estudio de los obstaculos que se interponen a la
proteccion de la P.1. en la economia informal, contemplando los
costos y beneficios tangibles de la proteccién de la P.1., en particular
en lo que se refiere a la creacion de empleo”.

Presupuesto del
proyecto

Gastos no relativos al personal: 90.000 francos suizos

Fecha de inicio del
proyecto

Enero de 2012

Duracion del
proyecto

18 meses

Principales sectores

de la OMPI

interesados vy
vinculos con los

programas de la
Organizacién

Division de Economia y Estadistica
Programas 1, 2, 3, 4

Proyecto CDIP/5/7 — La P.l. y el desarrollo socioeconémico

Breve descripcién
del proyecto

Es necesario comprender mas adecuadamente la manera en que
tiene lugar la innovacién en la economia informal y el vinculo
existente entre la P.l. y ese tipo de economia a fin de ofrecer
orientaciones Utiles en materia de politica para evaluar de qué
manera influyen los instrumentos de politica de P.l. en la innovacién
resultante de la economia informal y qué tipo de medidas politicas
relativas a la P.l. contribuiran a la ampliacion de la produccion y el
empleo. El proyecto dara lugar a cuatro estudios que proporcionen
orientaciones conceptuales y datos procedentes de estudios de
casos sobre la manera en que tiene lugar la innovacién en la
economia informal y la funcién que desempefian los derechos de P.I.
en ese proceso. A fin de orientar la elaboracion de los estudios y
fomentar el intercambio de datos y experiencias, se previo la
organizacion de un taller de mitad de periodo.




CDIP/12/2
Anexo Xl, pagina 2

Director del
Proyecto

Sr. Sacha Wunsch-Vincent

Vinculos con los

resultados

previstos en el
presupuesto por

programas de
2012/13

Resultado previsto 16.2
Adopcién de andlisis econdmicos de la OMPI para la formulacién de
politicas de P.1.

Progresos en la
ejecucién del
proyecto

Se ha presentado al CDIP un informe completo sobre la ejecucion del
proyecto, véase el documento CDIP/8/3 REV./STUDY/INF/1, de 25 de
julio de 2012 en:

http://www-

dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip _8/cdip 8 3 rev_study inf 1.pd
f

Segun lo acordado por el CDIP en mayo de 2012, el proyecto dara lugar
a cuatro estudios (un estudio conceptual y tres estudios de casos por
paises) y un taller.

1. Como se habia previsto, el taller internacional sobre innovacion,
propiedad intelectual y economia informal organizado por la OMPI y
el Institute for Economic Research on Innovation, de Sudéafrica, tuvo
lugar en Pretoria, Sudéfrica, del 19 al 21 de noviembre de 2012. Los
detalles se pueden consultar en: http://www.wipo.int/meeting
s/es/details.jsp?meeting _id=28084

2. El estudio conceptual se finaliz6 y presenté en la undécima sesion del
CDIP (del 13 al 17 de mayo de 2013) y recibié comentarios positivos
de las delegaciones de los pases (CDIP/11/INF 5)

3. La Secretaria recibi6 los proyectos de los tres estudios de caso de
pais en julio de 2013.

Aparte de algunas demoras en relacion con los estudios nacionales,
hasta ahora no se han detectado problemas en la ejecucion de este
proyecto.

Ejemplos de
logros/Efectos vy

ensefianzas
extraidas

Logros:

- Un equipo de expertos destacados esta contribuyendo a este
proyecto con un énfasis especial en los paises africanos y el
taller fue organizado por el prominente Institute for Economic
Research on Innovation (IERI), de Pretoria, Sudafrica.

- Lalabor realizada podria presentarse a publicos pertinentes del
sector académico y responsables de politica, y en el Examen
Ministerial Anual de ECOSOC. Por otra parte, la publicacion del
estudio conceptual ha despertado considerable interés en los
circulos politicos, en sitios web especializados pertinentes y la
prensa especializada.

Efectos/ensefianzas extraidas: Es demasiado pronto para evaluar los
efectos generales de este proyecto. Se puede sin embargo afirmar que
el proyecto ha logrado atraer la atencién del sector académico y
reglamentario hacia un tema que no ha sido suficientemente estudiado.



http://www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_3_rev_study_inf_1.pdf
http://www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_3_rev_study_inf_1.pdf
http://www-dev.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_8/cdip_8_3_rev_study_inf_1.pdf
http://www.wipo.int/meeting%20s/es/details.jsp?meeting%20_id=28084
http://www.wipo.int/meeting%20s/es/details.jsp?meeting%20_id=28084
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Riesgos vy
medidas

paliativas

De momento, no se han reconocido ni planteado riesgos.

Cuestiones que
requieren
atencion
inmediata

Ninguna

Siguientes pasos

En los préximos meses, los autores de los estudios de caso por pais
revisaran los estudios en consulta con la Secretaria. Con sujecion al
estudio conceptual, se adoptara un enfoque coherente global en los tres
estudios de caso por pais, efectuando los ajustes necesarios y colmando
las lagunas existentes en lo referente a datos empiricos. Asimismo, se
determinaran, desde una perspectiva horizontal, las principales
conclusiones de los tres estudios para su presentacion al CDIP y su
inclusién en la version revisada y final del estudio conceptual.

Calendario de
ejecucion

La ejecucion del proyecto se esta llevando a cabo conforme al calendario
previsto. Sin embargo, se ha propuesto que los productos relacionados
con los estudios de caso por pais se presenten para consideracion en la
decimotercera sesion del CDIP, y no en la decimosegunda sesion, es
decir, mas tarde de lo previsto.

Al contrario de lo previsto inicialmente, la finalizacion efectiva de los
estudios de pais en un formato presentable tomara mas tiempo de lo
previsto. Esta situacion se debe a cuatro factores. En primer lugar, la
ejecucioén del proyecto se retraso, en parte, debido a los debates en el
CDIP sobre las cuestiones en que se debia centrar el estudio. Segundo,
los autores de los estudios esperaban que finalizara el estudio
conceptual, lo que ocurrié en abril de 2013, para realizar sus trabajos.
Tercero, para la realizacion de los estudios de pais hizo falta viajar y
realizar importantes trabajos sobre el terreno en tres paises africanos.
Cuarto, los autores y la Secretaria necesitaran tiempo para refundir los
datos del estudio conceptual y de los tres estudios de caso por pais.

Se propone que los estudios se presenten en la decimotercera sesion del
CDIP.

Porcentaje de
ejecucion del
proyecto

Porcentaje de utilizacién del presupuesto a finales de agosto de 2013:
62%

Informes previos

El primer informe sobre la marcha de este proyecto, contenido en el
documento CDIP/10/2, Anexo XllI, se presento en la décima sesion del
CDIP de noviembre de 2012.



http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217828
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EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO

Clave de los colores

. *kk *% NP NA
Plenamente | Avance Avance Ningun avance Sin evaluar/actividad
logrado notable discontinuada

Productos del Indicadores de Datos sobre el rendimiento Clave
proyecto™ obtencién de de
(Resultado resultados colores
previsto) (Indicadores de
producto)
Realizacién del Realizaciéon puntual | El estudio se ha finalizado y puede *hk
estudio del estudio consultarse en el sitio web de la OMPI.
conceptual conceptual; se Ha sido también presentado en los
publicara en el sitio | circulos académicos y politicos
web de la OMPI. pertinentes y ha suscitado interés.
Realizacién puntual | Los estudios de caso se han presentado | **
de tres estudios de | en forma de primer proyecto. Sera
casos; se preciso contar con mas tiempo para
Realizacién de publicaran en el sitio | finalizarlos.
tres estudios de web de la OMPI
casos
Objetivos del Proyecto Indicadores de Datos sobre el rendimiento Clave
cumplimiento de los de
objetivos(s) colores
(Indicadores de
resultado)
Comprender mejor cbmo | Publicacion del Es demasiado pronto para NA
se genera la innovacion estudio conceptual realizar una evaluacion
en la economia informal en el sitio web de la
OMPI
Evaluar la incidencia de Publicacion del Es demasiado pronto para NA

las politicas de P.l. enla
innovacion en la economia
informal

Determinar las politicas de
P.l. que podrian contribuir
a impulsar la innovacién
en la economia informal

estudio conceptual y
de los estudios de
caso en el sitio web
de la OMPI

realizar una evaluacion

10

[Sigue el Anexo XII]

Conforme a la seccion 3.2 del documento inicial del proyecto.
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RESENA DEL PROYECTO.

Cddigo del proyecto

DA 12410 11 1

Titulo

Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina Faso
y en determinados paises de Africa

Recomendacion de la
Agenda para el
Desarrollo

Recomendacién 1

La asistencia técnica de la OMPI deberd, entre otras cosas, estar
orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una demanda, ser
transparente y tener en cuenta las prioridades y necesidades
especiales de los paises en desarrollo, especialmente las de los
PMA, asi como los distintos niveles de desarrollo de los Estados
miembros; ademas, las actividades deberan incluir su calendario de
ejecucion. A este respecto, el disefio, los mecanismos de ejecucion
y los procesos de evaluacion de los programas de asistencia técnica
deberan estar adaptados a cada pais.

Recomendacion 2

Proporcionar asistencia adicional a la OMPI en lo que concierne a la
financiacion por donantes y crear en la OMPI fondos en fideicomiso
u otro tipo de fondos de contribucion voluntaria especificos para los
PMA, sin dejar de priorizar la financiacion de actividades en Africa
mediante recursos presupuestarios y extrapresupuestarios para
promover, entre otras cosas, la explotacion de la propiedad
intelectual en esos paises desde el punto de vista juridico,
comercial, cultural y econémico.

Recomendacion 4

Destacar, en particular, las necesidades de las Pymes y las
instituciones de investigacion cientifica, asi como las industrias
culturales, y asistir a los Estados miembros, cuando éstos lo
soliciten, en el establecimiento de estrategias nacionales adecuadas
en el campo de la P.I.

Recomendacion 10

Ayudar a los Estados miembros a fomentar y mejorar la capacidad
de las instituciones nacionales de P.I. mediante el desarrollo de la
infraestructura y de otros servicios, para que dichas instituciones
sean mas eficaces y lograr un equilibrio adecuado entre la
proteccion de la P.l. y el interés publico. Este tipo de asistencia
técnica debe beneficiar también a las organizaciones regionales y
subregionales de P.I.

Recomendacion 11

Ayudar a los Estados miembros a fortalecer la capacidad nacional
para la proteccion de las creaciones, las innovaciones y las
invenciones, y fomentar el desarrollo de la infraestructura cientifica y
tecnolégica de los paises, cuando sea necesario, con arreglo al
mandato de la OMPI.
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Presupuesto del
proyecto

Gastos de personal: 106.700 francos suizos
Gastos no relativos al personal : 436.000 francos suizos

Fecha de inicio del
proyecto

Febrero de 2013

Duracion del proyecto

24 meses

Principales sectores
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Sector de Cultura e Industrias Creativas

Breve descripcién del
proyecto

El proyecto tiene por objeto desarrollar un marco sostenible para el
sector audiovisual en tres paises piloto, a saber, Burkina Faso,
Senegal y Kenya, mediante la mejora de las estructuras
profesionales, los mercados y el entorno reglamentario, potenciando
el uso estratégico de la P.l. como medio importante para respaldar
el desarrollo del sector audiovisual. Su finalidad es mejorar la
comprension y uso estratégico del sistema de P.l. para fomentar la
produccion, comercializacion y distribucion en el sector audiovisual
africano. El proyecto estd compuesto por dos componentes
principales: el primero esté relacionado con el campo del desarrollo
profesional y la formacion; el segundo aborda el marco
reglamentario y su objetivo serd fortalecer la capacidad institucional
y la infraestructura pertinentes. Se trata de un proyecto piloto que se
centra en un namero limitado de paises beneficiarios para velar por
que se logren sinergias e intercambios de experiencias entre los
sectores audiovisuales de algunos paises de Africa, en rapida
expansion.
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Director del Proyecto

Sra. Carole Croella

Vinculos con los
resultados previstos
en el presupuesto por

programas de
2012/13

Programa 3

Progresos en la
ejecucién del
proyecto

En el curso del primer trimestre de 2013, se designd en cada pais
beneficiario a un coordinador encargado de facilitar la coordinacién
de la planificacion y ejecucion del proyecto con la gestion. Sin
embargo, en Burkina Faso, en marzo de 2013, se asignaron al
Coordinador del proyecto diferentes funciones profesionales, por lo
gue se pidié al Gobierno que nombrara a nuevo coordinador. A raiz
del nombramiento oficial del nuevo coordinador, en agosto de 2013,
se ha reanudado la labor de coordinacién con Burkina Faso y
creado un grupo de expertos en ese pais.

La actividad 1 del proyecto consta de dos partes: un documento de
antecedentes y un estudio:

i) El documento de antecedentes, que consiste en la
evaluacion de la funcion que desempefia actualmente la P.1. en
la financiacion, produccion y distribucion de obras
audiovisuales en los tres paises beneficiarios, se ha finalizado.
El documento servira para evaluar las transacciones basadas
en derechos de P.I. relacionadas con el procedimiento de
realizacion cinematogréafica; evaluar los desafios y proponer
soluciones para lograr el ejercicio eficaz de los derechos de P.I.
en este campo. El documento de antecedentes se puede
consultar en:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_9/cdip 9 13.p
df

i) El estudio sobre negociacion colectiva y gestion colectiva
de los derechos en el sector audiovisual en Burkina Faso,
Kenya y Senegal se ha encargado y se esta realizando. Su
finalizacion esta prevista en el cuarto trimestre de 2013.

La conferencia inaugural del proyecto tuvo lugar, tal como se habia
previsto, en el marco de un evento organizado en torno al Festival
Panafricano de Cine y Television (FESPACO) en febrero de 2013.
Brindara la oportunidad de dar a conocer el proyecto a importantes
expertos internacionales y funcionarios gubernamentales de un
amplio espectro de paises africanos.

Por lo que se refiere a las actividades 2 y 3 del proyecto, que se
relacionan con los talleres de formacién y formacion in situ sobre la
negociacion colectiva de los derechos, se han registrado demoras
debidas a la sobrecarga de trabajo y la capacidad de ejecucion. Se
prevé que estos proyectos se pongan en marcha en el cuarto
trimestre de 2013. Se espera que con el nombramiento de personal
a tiempo parcial en septiembre de 2013 se puedan superar las
dificultades iniciales.



http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_9/cdip_9_13.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_9/cdip_9_13.pdf
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Ejemplos de
logros/Efectos vy

ensefianzas extraidas

Es demasiado prematuro evaluar el grado de éxito, los efectos y las
principales ensefianzas extraidas del proyecto.

Riesgos y medidas
paliativas

En esta fase inicial del proyecto resulta dificil evaluar los riesgos. El
éxito del proyecto dependera de la eficacia de la direccion y
coordinacion con los paises beneficiarios respectivos y del nivel de
compromiso de los coordinadores de proyecto en cada pais.

Las herramientas de formacién, que también son herramientas
piloto, tendran que ensayarse, consolidarse y validarse, sobre la
base de los resultados de los primeros talleres de formacién que se
organicen.

Cuestiones que
requieren atencion
inmediata

La direccion esta solucionando los problemas que han retrasado la
ejecucion del proyecto.

Siquientes pasos

a) El estudio sobre la negociacion colectiva de los derechos se
esta ultimando y se pondra a disposicion de los Estados miembros
en cuanto se finalice. Las conclusiones del estudio serviran de base
para la formacion in situ sobre la negociacion colectiva de los
derechos;

b)  Se estan preparando y programando talleres de formacion que
se realizaran en los proximos meses ;

c) El programa de ensefianza a distancia se elaborara en funcion
del contenido de los programas de formacion: para 2013, el numero
dependera de la capacidad de del programa de cumplir sus
objetivos;

d)  Se continuaran los contactos con asociados institucionales
como la Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) y
organizaciones audiovisuales profesionales que han manifestado
interés en participar en la ejecucion del proyecto, para definir
posibles ambitos de colaboracion.

Calendario de
ejecucion

La ejecucion del proyecto se puso en marcha en la fecha prevista,
tanto en lo tocante a la parte relativa a la conferencia inaugural
como el documento de antecedentes.

Sin embargo, debido a la sobrecarga de trabajo y las demoras en la
coordinacion relacionadas con la seleccion de los coordinadores de
proyecto, se registraron atrasos en la planificacion y ejecucion de
los talleres de formacién y la formacion in situ sobre la negociacion
colectiva de los derechos. El reemplazo del coordinador de proyecto
en Burkina Faso también contribuy6 a generar algunos atrasos en la
planificacion del proyecto. Haran falta seis meses adicionales para
finalizar el proyecto (tercer trimestre de 2015).
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Porcentaje de Porcentaje de utilizacién del presupuesto a finales de agosto de
ejecucién del 2013: 3,9%
proyecto

Informes previos Este es el primer informe que se presentara al CDIP.
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*kkk *kk

*%*

NP NA

Avance
notable

Plenamente
logrado

Avance

Ningun avance

Sin evaluar/actividad
discontinuada

Productos del Indicadores de obtencién | Datos sobre el rendimiento Clave
proyecto™ de resultados de los
(Resultado previsto) (Indicadores de colore
producto) s
Documento de Finalizacién y Documento de antecedentes Fkkk
antecedentes publicacion del sobre el proyecto de la OMPI
documento en los plazos
establecidos
Creacién de un grupo | Designacion de Se estan finalizando las kk
de expertos y coordinadores y consultas sobre la constitucion
designacion de constitucién de un grupo | de un grupo de expertos
coordinadores de expertos
Estudio sobre la Se ha encargado el Contratacion de un consultor. *x
negociacién colectiva | estudio No se ha finalizado aun el
de derechos estudio. Pendiente de
publicacion
Organizacién de tres | Por realizarse N/D NA
talleres de formacion
Por realizarse N/D NA
Capacitacion practica
sobre negociacion
colectiva de derechos
Elaboracion de un Pendiente de N/D NA

programa de
ensefianza a distancia

elaboracion

Conforme a la seccion 3.2 del documento inicial del proyecto.
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Objetivos del Indicadores de Datos sobre el rendimiento Clave
Proyecto cumplimiento de los de
objetivos(s) colores
(Indicadores de
resultado)
L, . NA
Crear un marco Realizacion de talleres Es demasiado pronto para
sostenible para el de formacion, formacién | realizar una evaluacion.
sector audiovisual en | in situ y programas de
tres paises piloto: ensefianza a distancia
Burkina Faso, formacion

Senegal y Kenya, y
mejorar la utilizacion
estratégica del
sistema de P.l. como
instrumento clave
para fomentar el
desarrollo de sector

audiovisual

_ . . NA
Mejorar la Idem Es demasiado pronto para
comprension y la realizar una evaluacion.

utilizacion estratégica
del sistema de P.I.
como instrumento
clave para fomentar la
produccion,
comercializacién y
distribucion en el
sector audiovisual de
Africa.

[Sigue el Anexo XIlII]
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RESENA DEL PROYECTO

Caddigo del proyecto

DA_19 30_31_02

Titulo

Creacioén de instrumentos de acceso a la informacién sobre
patentes — FASE Il

Recomendacion de la
Agenda para el
Desarrollo

Recomendacion 19: En el marco del mandato de la OMPI,
emprender los debates sobre como facilitar ain més a los paises en
desarrollo y los PMA el acceso a la informacion y la tecnologia, a fin
de fomentar la creatividad y la innovacién y fortalecer tales
actividades en curso en la OMPI.

Recomendacion 30: La OMPI debe colaborar con otras
organizaciones intergubernamentales para proporcionar
asesoramiento a los paises en desarrollo que lo soliciten, sin olvidar
a los PMA, sobre como acceder y aplicar la informacién de P.I.
sobre tecnologia, especialmente en &mbitos que revistan especial
interés para los paises que lo solicitaron.

Recomendacion 31: Emprender las iniciativas adoptadas por los
Estados miembros que contribuyen a la transferencia de tecnologia
a los paises en desarrollo, tales como solicitar a la OMPI que
proporcione mejor acceso a la informacion publicada sobre
patentes.

Presupuesto del
proyecto

Gastos no relativos al personal: 292.000 francos suizos

Fecha de inicio del
proyecto

1° de diciembre de 2012

Duracion del proyecto

14 meses

Principales sectores
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Sector de la Infraestructura Mundial en cooperacion con el
Departamento de Conocimientos Tradicionales y Desafios
Mundiales, la Divisidon de Innovacion, la Division de Cuestiones
Globales de P.1y la Divisién de Economia y Estadistica.

Vinculos con los programas 1, 5, 9, 16 y 18 de la OMPI.
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Breve descripcion del

proyecto

En la fase Il del proyecto relativo a los informes de andlisis de la
actividad de patentamiento (informes PLR) se completara la labor
efectuada en el marco de la fase I, esto es, perfeccionar los
instrumentos normalizados creados en la fase I, fomentar y facilitar
la colaboracién entre las oficinas de P.l. que se ocupan del andlisis
de patentes y supervisar la utilidad y los resultados de los informes.

El objetivo del proyecto en lo que respecta a la potenciacion del
desarrollo “Creacion de instrumentos de acceso a la informacion
sobre patentes” es fomentar la innovacion y el crecimiento
econdmico en los paises en desarrollo y PMA facilitando la
celebracion de debates de politica y la toma de decisiones bien
documentados sobre 1+D e inversion y transferencia de tecnologia
mediante la presentacion de informes PLR en las areas pertinentes.

El resultado previsto del proyecto es obtener un mejor acceso a las
tecnologias divulgadas en las publicaciones de patentes y un mayor
conocimiento de las tendencias en el ambito de las patentes y los
modelos de innovacion en areas especificas de la tecnologia en que
se prepararan informes PLR, asi como el fortalecimiento de
capacidades en las practicas mas extendidas y las metodologias de
busqueda de patentes en tales areas.

En la fase Il se contribuira a dicho resultado y objetivo mediante, por
una parte, la presentacién de nuevos informes PLR en los ambitos
sefialados en la fase I, esto es, salud publica, alimentacion y
agricultura, energia y cambio climatico y discapacidades, y, por otra,
fomentando la difusion de informacion y el fortalecimiento de
capacidades, en particular mediante la organizacién de una
conferencia regional sobre analisis de patentes, con objeto de
redactar directrices de elaboracion de informes PLR y difusion e
intercambio de las practicas mas extendidas entre las oficinas de
P.l. y las instituciones que trabajan en ese ambito.
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Director del Proyecto

Sr. Alejandro Roca Campafia

Vinculos con los
resultados previstos
en el presupuesto por

programas de
2012/13

Resultado previsto 1.2: Mejora de las capacidades en el ambito de
los recursos humanos para hacer frente al amplio espectro de
exigencias que supone la utilizacion eficaz de la P.I. en aras del
desarrollo en los paises en desarrollo, PMA y paises con economias
en transicion.

Resultado previsto IV. 2: Mejora en el acceso a la informacién y los
conocimientos sobre P.1. y su utilizacion por las instituciones de P.I.
y el publico, para fomentar la innovacioén y aumentar el acceso a las
obras que son fruto de la creatividad, tanto las que estan protegidas
como las que se encuentran en el dominio publico.

Resultado previsto VII.3: Las herramientas de P.l. se utilizan para
la transferencia de tecnologia por parte de paises desarrollados a
paises en desarrollo, especialmente los paises menos adelantados,
para responder a los desafios mundiales. Programa 18: crear para
los responsables de la formulacion de politicas recursos de
informacidn precisos y practicos en los que los andlisis de politicas
se complementen con un uso mas adecuado de la informacion
sobre patentes, asi como instrumentos practicos para estudiar la
innovacion colectiva.

Progresos en la

ejecucion del
proyecto

El proyecto avanza conforme al calendario establecido. Se
seleccionaron dos nuevos asociados para los nuevos informes, la
Secretaria del Convenio de Basilea del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Centre Europeen de
Recherche Nucleaire (CERN). EIl destacado experto, Tony Trippe,
elaboro las directrices metodoldgicas. Esas directrices se
examinaran en dos talleres regionales en el segundo semestre de
2013. El nuevo informe sobre la gestion de residuos electronicos (e-
waste) se habia presentado ya en la reunién de las partes en el
Convenio de Basilea, celebrada en junio de 2013.

Ejemplos de
logros/Efectos vy

ensefianzas extraidas

El perfeccionamiento de una metodologia para la elaboracion de
informes PLR ayudaria a entender mejor la naturaleza de este
servicio especializado de valor afiadido y a promover mas
eficazmente ese concepto entre un mayor nimero de usuarios
posibles a través de las oficinas de P.l., los CATI, las universidades,
los proveedores de servicios de apoyo a las empresas y otras
instituciones. Se podria asi ofrecer informacion a determinados
grupos destinatarios que se ajustara a sus necesidades y
prioridades.

Riesgos y medidas
paliativas

Riesgos: Ausencia de manifestaciones de interés en relacion con
temas especificos para ulteriores informes PLR por parte de
Estados miembros o instituciones de paises en desarrollo.

Medidas paliativas: Oferta de asistencia a los Estados miembros en
la determinacién de necesidades y de temas especificos y
pertinentes a tratar en los informes PLR. Posiblemente, consulta
sobre politicas nacionales y documentos de desarrollo, como planes
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nacionales de P.I. o de potenciacion del desarrollo. Utilizacion de la
red creada en la fase | con las OIG y ONG que trabajan en los
ambitos correspondientes a fin de determinar los posibles usuarios
de los informes PLR en los paises miembros.

Riesgo: Utilizacion insuficiente de los informes.

Medidas paliativas: Mejora de los mecanismos de difusion de los
informes de la OMPI mediante las publicaciones de la OMPI, los
CATI o las doficinas de transferencia de tecnhologia (OTT) como
material de informacion, con la inclusion de los cursos de
ensefianza a distancia de la Academia de la OMPI y la participacion
en iniciativas de sensibilizacion y otras actividades relacionadas con
los temas de cada uno de los informes. Supervision de la difusion y
la utilizacién de los informes por parte de las instituciones asociadas
con las que fueron preparados. Mejora de la calidad y adecuacién
de futuros informes mediante la demanda y recepcion de
comentarios de otros usuarios de informes publicados, por ejemplo,
después de cada descarga.

Riesgo: Adecuacion del alcance de cada informe.

Medidas paliativas: Cada informe se elaborara en colaboracién con
la institucion asociada y los temas se adaptaran a sus necesidades
especificas. El alcance de cada informe se coordinara con las
unidades de la OMPI que trabajen en las respectivas areas
teméticas.

Cuestiones que
requieren atencion

inmediata

De momento, no se han planteado problemas concretos.

Siquientes pasos

Los talleres regionales permitiran recabar informaciones adicionales
para afinar y finalizar las directrices con miras a su presentacion en
la sesion de noviembre del CDIP (referencias). Sera necesario
organizar un proceso de licitacion para la elaboracién de otros dos
informes.

Calendario de
ejecucion

La elaboracion de otros cuatro informes se finalizard antes del fin de
2013.

Es posible que dos informes se finalicen solo en enero de 2014.

Las Directrices se publicaran antes de noviembre de 2013.

Los dos talleres subregionales estan previstos para agosto de 2013
(Brasil) y principios de diciembre de 2013 (Filipinas).

Se prosigue la labor de mejora del sitio web.

Porcentaje de
ejecucion del
proyecto

Porcentaje de utilizacién del presupuesto a finales de agosto de
2013: 9,1%

Informes previos

Este es el primer informe presentado al CDIP..
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*kkk *kk *% NA S E/AD
Plenamente | Avance Avance Ningun avance Sin evaluar/actividad
logrado notable discontinuada

Productos del

proyecto™?
(Resultado previsto)

Indicadores de obtencién

Datos sobre el rendimiento

de resultados
(Indicadores de
producto)

Clave
de
colores

1. Elaboracion de
PLR en determinadas
esferas de interés

6 nuevos informes PLR
completados en la fase Il
del proyecto y en
colaboracién con al
menos dos nuevas
instituciones asociadas

Dos nuevos PLR (gestion de
residuos electrénicos (e-waste)
con un nuevo asociado,
PNUMA; se ha concluido la
actualizacién del informe
Ritonavir); dos nuevos PLR en
curso (recursos genéticos
animales; tecnologias de
adaptacion al estrés abidtico);
dos nuevos PLR en fase de
planificaciéon (tecnologias de
aceleracién con un nuevo
asociado, CERN; instrumentos
médicos)

*%*

Mejora del sitio web
sobre informes PLR
con informacion
adicional para facilitar
la difusion de los
mismos

Adicién en el sitio web,
durante la fase Il, de 20
informes PLR
elaborados en la OMPIl y
en otras instituciones

Adiciéon de 10 nuevos informes

*%*

3. Intercambio de
experiencias y
practicas mas
extendidas entre las
oficinas de P.l. y otras
instituciones
relacionadas con la
P.l. (CATI, OTT).

Organizacién de una
conferencia o un taller
regional sobre analisis
de patentes y
participacion en otras
actividades similares, por
ejemplo, CATI,
actividades de formacion

Se ha previsto organizar dos
talleres subregionales sobre
analisis de patentes:

A finales de agosto de 2013 e
colaboracién con el INPI en Rio
de Janeiro, Brasil, y a principios
de diciembre de 2013 en
colaboracién con la IPOPHL en
Manila, Filipinas

*k%k

4. Elaborar
directrices
metodoldgicas para la
elaboracion de los
PLR

Tarea finalizada en

los 12 meses posteriores
al inicio de la fase Il del
proyecto

Se ha finalizado el primer
proyecto de Directrices, que se
examinard en el taller de Rio de
Janeiro

*k%k

12

Conforme a la seccion 3.2 del documento inicial del proyecto.
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Objetivos del
Proyecto

Indicadores de
cumplimiento de los

objetivos(s)

(Indicadores de

resultado)

Datos sobre el rendimiento

Clave
de
colores

Perfeccionar los
instrumentos
normalizados creados
en la fase |, fomentar
y facilitar la
colaboracion entre las
oficinas de P.l. que se
ocupan del andlisis de
patentes y supervisar
la utilidad y los
resultados de los
informes

Mejor acceso a las
tecnologias divulgadas
en las publicaciones de
patentes y un mayor
conocimiento de las
tendencias en el ambito
de las patentes y los
modelos de innovacion
en areas especificas de
la tecnologia en que se
prepararan informes, asi
como el fortalecimiento
de capacidades en las
practicas mas
extendidas y las
metodologias de
busqueda de patentes
en tales areas.

Los comentarios recibidos de
los usuarios de los PLR deben
aun evaluarse. Sin embargo, se
ha ampliado la difusion de los
informes a través de canales
creados por el proyecto
(talleres, conferencias
regionales y programas de
ensefianza a distancia, asi
como las publicaciones de la
OMPI, los CATl o las OTT.

**

Fomentar la
innovacion y el
crecimiento
econoémico en los
paises en desarrollo y
PMA facilitando la
celebracion de
debates de politica y
la toma de decisiones
bien documentados
sobre |+D e inversion
y transferencia de
tecnologia mediante
la presentacion de
informes PLR en las
areas pertinentes..

idem

Los PLR se ajustan a las
necesidades especificas de los
usuarios y se coordinan con las
Unidades de la OMPI que
trabajan en las esferas
tematicas respectivas. Todavia
no se han evaluado los
comentarios de los usuarios.

**

[Sigue el Anexo XIV]
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Recomendacion 1: La asistencia técnica de la OMPI debera, entre otras cosas, estar orientada
a potenciar el desarrollo y obedecer a una demanda, ser transparente y tener en cuenta las
prioridades y necesidades especiales de los paises en desarrollo, especialmente las de los
PMA, asi como los distintos niveles de desarrollo de los Estados miembros; ademas, las
actividades deberan incluir su calendario de ejecucidn. A este respecto, el disefio, los
mecanismos de ejecucion y los procesos de evaluacion de los programas de asistencia técnica

deberéan estar adaptados a cada pais.

Estrategias de aplicacion

Logros

La asistencia técnica se emprendio a
instancias de los Estados miembros y se
concibid, formuld y aplico tras mantener
extensas consultas y en estrecha
cooperacion con los paises interesados,
con el fin de responder plena y
especificamente a sus necesidades,
prioridades y niveles de desarrollo,
centrando especialmente la atencion en
las necesidades de los paises menos
adelantados (PMA).

Se prest6 asistencia a los paises para
formular estrategias nacionales de
propiedad intelectual (P.1.), dando
participacién a todas las partes
interesadas. El objetivo global de esas
estrategias fue contribuir al desarrollo
econdémico, social, cultural y tecnoldgico
de los paises beneficiarios mediante la
utilizacion eficaz del sistema de P.I.

La responsabilidad de elaboracion de los
procesos, recayo0 principalmente en los
paises interesados, manteniendo la
OMPI el pleno compromiso de brindar
toda la asistencia técnica y la
cooperacion necesarias de manera
eficiente, oportuna y econémica.

Se han elaborado y se ejecutan actividades de
asistencia técnica en materia de P.l. y programas
de formacion en todas las regiones, teniendo en
cuenta las necesidades especificas de los paises y
su nivel de desarrollo.

Las actividades de asistencia técnica emprendidas
en el periodo al que se refiere el informe estan
incluidas en la base de datos de asistencia técnica
en materia de P.I. (IP-TAD):
shttp://www.wipo.int/tad/es/

Los procesos de formulacion de estrategias de P.I.
y de aplicacion se iniciaron en 32 paises (cinco en
Africa, cinco en la region arabe, nueve en la region
de Asia y el Pacifico y 13 en la regién de América
Latina y el Caribe). Tres PMA han incluido
consideraciones de P.l. propias de los PMA en sus
estrategias y/o politicas nacionales de P.I.

Ademas de las actividades registradas en la base
de datos IP-TAD, puede encontrarse mas
informacion sobre los logros relativos a esta
recomendacién en el Informe sobre el rendimiento
de los programas para 2012 (documento A/51/5
Add.), en particular en los programas 9y 10.
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Recomendacion 3: Aumentar la asignhacién de recursos humanos y financieros a los programas de asistencia técnica de la OMPI con el fin
de fomentar, entre otras cosas, una cultura de P.l. orientada a impulsar el desarrollo, haciendo hincapié en la introduccion de la P.I. en los
diferentes niveles de ensefianza y en una mayor sensibilizacion del puablico acerca de la P.1.

Estrategias de ejecucion

Logros

Fomentar una cultura de la P.I. orientada
hacia el desarrollo y una mayor
sensibilizacion del publico acerca de la
P.l.

Sigue siendo parte integrante de los
programas y actividades de la OMPI
fomentar la concienciacién, en todos los
sectores de la sociedad, acerca de la
importancia de la funcion que desempefia
la P.l. en el desarrollo nacional, asi como
el debate y el dialogo equilibrado y con
conocimiento de causa sobre las
cuestiones de P.l. Como parte del
proceso de fomentar una cultura de la P.1.
orientada hacia el desarrollo, la OMPI
promueve la participacion de todas las
partes interesadas en el &mbito nacional
mediante distintos programas y
actividades. Algunos programas estan
hechos a medida para las instituciones
publicas, las partes interesadas en la P.I.
y Sus usuarios, y se dirigen a distintos
sectores de la sociedad, entre otros, las
universidades y los centros de
investigacion, las Pymes, las industrias
culturales, los diplométicos, los

Se ha podido llegar a un mayor nimero de sectores interesados gracias al sitio web de la
OMPI y a varias publicaciones y documentales que ofrecen una comprensién mas amplia de
la funcién de la P.1. para los encargados de la formulacion de politicas y para el publico en
general.

Se ha mejorado la difusién de la informacion de la OMPI a un publico mas amplio y
especializado gracias a la estrategia basada en las redes sociales.

Se ha adoptado un enfoque integrado para la promocién de los principales eventos,
productos y logros de la OMPI.

Un mayor nimero de articulos de prensa y mayor cobertura sobre la labor y las actividades
de la OMPI por parte de los medios de comunicacion.

La base de datos IP Advantage de los casos de éxito en materia de P.I. recibié 1.800 visitas
Gnicas por semana.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD, puede encontrarse mas
informacion sobre los logros relativos a esta recomendacion en el Informe sobre el
rendimiento de los programas correspondiente a 2012 (documento A/51/5 Add.), en particular
en el programa 19.




CDIP/12/2
Anexo XIV, pagina 2

Estrategias de ejecucién

Logros

funcionarios del poder judicial, los
funcionarios gubernamentales y la
sociedad civil

Introducir la P.l. en los diferentes niveles
de ensefianza

La OMPI ofrecié y cre6 programas
conjuntos con instituciones académicas en
los que se otorgaron titulos o diplomas.

La OMPI establecio6 vinculos de
cooperacion estratégica con instituciones
académicas, especialmente de paises en
desarrollo, PMA y paises con economias
en transicion. En este tipo de actividades,
también se elaboré material didactico y de
formacion y planes de estudios sobre P.I.
Se elaboraron nuevos cursos de
ensefianza a distancia que pasaron a
formar parte de los planes de estudios de
las instituciones. Se hizo hincapié
especialmente en seguir incluyendo en los
programas de la Academia de la OMPI los
aspectos del sistema de P.l. relacionados
con el desarrollo.

En asociacion con las instituciones con las que mantiene una prolongada cooperacion, la
Academia de la OMPI ofreci6 cursos de formacién destinados a los Estados miembros.

Se elaboraron e impartieron nuevos cursos de ensefianza presencial y a distancia, y se ha
iniciado la elaboracion de tres nuevos cursos.

Los primeros Programas de Ensefianza y Formacion de la Academia de la OMPI se
publicaron a finales de 2012, que presentan de forma clara y transparente los contenidos y
asociados de todos los programas de formacién de la Academia de la OMPI. Esta
informacion se puede consultar en:
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/training/467/wipo_pub 467 2012.pdf

Los principios de la Agenda para el Desarrollo siguen integrandose en los programas de
ensefianza a distancia de la Academia.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD, puede encontrarse mas
informacion sobre los logros relativos a esta recomendacion en el Informe sobre el
rendimiento de los programas en 2012 (documento A/51/5 Add.), en particular en el
programa 11.
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Recomendacion 4. Destacar, en particular, las necesidades de las Pymes y las instituciones de investigacion cientifica, asi como las
industrias culturales, y asistir a los Estados miembros, cuando éstos lo soliciten, en el establecimiento de estrategias nacionales

adecuadas en el campo de la P.I.

Estrategias de ejecucién

Logros

Estrategia para las Pymes

Se prest6 asistencia técnica para mejorar la capacidad de las
Pymes y las instituciones que las apoyan en distintas regiones
y paises, centrando la atencion en actividades concretas y
practicas que interesen al sector de las empresas, en
particular las Pymes con gran potencial para generar y
explotar activos de propiedad intelectual. Se procuré en
particular respaldar los paises en desarrollo, fortaleciendo los
vinculos entres las instituciones de investigacioén, la industria
local y las Pymes, para crear asociaciones entre las
instituciones publicas y privadas con el fin de maximizar el
valor de los activos de P.l. y crear sinergias entre los
organismos de apoyo a la ciencia, el comercio, la cultura y el
gobierno.

Ademas, la OMPI siguié fomentando mediante diversas
actividades la sensibilizacion en general acerca de la
importancia de la P.l. para la competitividad de las empresas y
fortaleciendo las capacidades en el ambito local ofreciendo
formacion a formadores por medio de talleres y seminarios y
otro tipo de actividades presenciales, asi como mediante la
creacion y difusién de material (articulos y publicaciones
impresos y en linea, productos multimedia, etc.) sobre la P.l. y
las empresas.

Se ha finalizado el instrumento multimedios IP PANORAMA ™ con un
modulo sobre cuestiones relacionadas con la P.1. y los contratos de
franquicia, y se ha traducido al polaco, francés y espafiol.

Aumento en el uso por numerosas partes interesadas del instrumento
multimedios IP PANORAMA ™ como herramienta de ensefianza
interactiva a distancia.

Mayor conciencia de los formadores, gracias a los siete programas de
formacion para formadores impartidos.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD,
puede encontrarse mas informacion sobre los logros relativos a esta
recomendacion en el Informe sobre el rendimiento de los programas en
2012 (documento A/51/5 Add.), en particular en el programa 30.
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Estrategias de ejecucién

Logros

Estrategia para las industrias creativas

Se realizaron estudios sobre la contribucién econdmica de las
industrias relacionadas con el derecho de autor. El objetivo
principal de esos estudios era permitir a los paises identificar
las industrias relacionadas con el derecho de autor y realizar
un andlisis comparativo de la contribucion econémica de esas
industrias en relacion con otros sectores de la economia o
industrias similares en otros paises. Ademas, los estudios
permitieron a los encargados de formular politicas determinar
las opciones politicas adecuadas.

Asimismo, se elabord material practico para determinados
sectores creativos a fin de satisfacer las necesidades de cada
sector y se utilizé en seminarios celebrados en varios paises.

Se establecieron y fomentaron vinculos de cooperacion con
gobiernos y organizaciones internacionales interesados.

Se facilito asistencia a los paises para la recopilacion de pruebas sobre el
rendimiento de sus sectores creativos.

El nimero de actividades de sensibilizacion y capacitacién en la esfera de
las industrias creativas se incrementd en los paises de todas las regiones.

Se elaboraron instrumentos para los creadores y se emplearon
ampliamente en las actividades de sensibilizacion y fortalecimiento de las
capacidades; para difundir su uso, estos instrumentos se han traducido al
francés y al espafiol, y algunos de ellos al arabe, al chino y al ruso.

Tres paises utilizaron los estudios de la OMPI para desarrollar estrategias
relacionadas con la industria cultural.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD,
puede encontrarse mas informacion sobre los logros relativos a esta
recomendacién en el Informe sobre el rendimiento de los programas en
2012 (documento A/51/5 Add.), en particular en el programa 3.
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Estrategias de ejecucién

Logros

Estrategia para las universidades y las instituciones de
investigacion

Se han intensificado considerablemente las actividades de
apoyo a instituciones de investigacion (incluidas las
universidades) a raiz de la demanda creciente de los Estados
miembros. El apoyo se centro en tres tipos de actividades
principalmente. En primer lugar, se apoyo a las instituciones
de I1+D y a las universidades con miras a elaborar politicas
institucionales de P.l. que faciliten la gestién de los activos de
P.1. conforme a sus misiones y mandatos. En segundo lugatr,
la OMPI apoyd la creacion de redes de instituciones de I+D
con centros de P.l. a fin de que los Estados miembros puedan
establecer infraestructuras rentables en materia de innovacion.
En tercer lugar, la OMPI ofreci6 programas adaptados de
formacion practica en negociacion de licencias de tecnologia,
evaluacién de patentes, redaccion de solicitudes de patente y
gestién y comercializacion de tecnologia para las instituciones
de I1+D y las universidades, segun lo solicitado

Mejor comprension de las cuestiones fundamentales de P.I. y gestion de
la tecnologia en las universidades e instituciones de 1+D para respaldar el
desarrollo nacional.

Mayor comprension de las cuestiones vitales para el desarrollo de
politicas de P.l. y la gestidn de la transferencia de tecnologia en las
universidades e instituciones de 1+D, al igual que mejor comprension de la
colaboracion entre las universidades y el sector empresarial con respecto
a la transferencia de tecnologia.

Fortalecimiento de las capacidades y las aptitudes de los participantes en
distintas reuniones para administrar activos de P.l. y contratos sobre
transacciones del ambito de la tecnologia con miras a proteger sus
intereses comerciales.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD,
puede encontrarse mas informacion sobre los logros relativos a esta
recomendacion en el Informe sobre el rendimiento de los programas en
2012 (documento A/51/5 Add.), en particular en los programas 1, 9, 10y
11.

Estrategia para apoyar la elaboracién de estrategias
nacionales de P.I.

Se prest6 apoyo a los Estados miembros para que integren las
estrategias de P.l. en la planificacién nacional de desarrollo
econémico. Esta tarea conllevo la elaboracion de
herramientas practicas en las que se hizo hincapié en la
importancia de las opciones nacionales para elaborar y poner

Se elaboré una serie de herramientas practicas para la formulacion de
estrategias y planes nacionales de P.I.

Un gran numero de Estados miembros se beneficiaron de la asistencia de
la OMPI en relacion con sus procesos de evaluacion/auditoria nacionales
en materia de P.l. y/o la formulacién de estrategias nacionales de P.I.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD,




CDIP/12/2
Anexo XIV, pagina 6

Estrategias de ejecucién

Logros

en practica estrategias de P.l. Una metodologia importante
gue se ha aplicado como primera medida en el proceso de
elaboracion de estrategias es la creaciéon de un sistema de

evaluacién de la P.l. Al elaborar estrategias nacionales de P.I.

se tienen en cuenta las necesidades de las Pymes y de las
instituciones de investigacion cientifica, asi como las del
ambito de las industrias culturales

puede encontrarse mas informacion sobre los logros relativos a esta
recomendacion en el Informe sobre el rendimiento de los programas en
2012 (documento A/51/5 Add.), en particular en los programas 9, y 10.

Contribuye a la aplicacién de la recomendacién N° 4 un
proyecto tematico sobre propiedad intelectual y desarrollo de
las marcas de producto para el fomento de las empresas de
paises en desarrollo y paises menos adelantados (PMA)
(CDIP/5/5).

Véase el informe de situacion sobre el proyecto que figura en el Anexo IV
del presente documento.
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Recomendacion 6: El personal y los consultores de la OMPI encargados de la asistencia técnica seguirdn siendo neutrales y
responsables, prestando particular atencion al Cédigo Deontoldgico en vigor y evitando eventuales conflictos de interés. La OMPI
elaborara una lista de los consultores encargados de la asistencia técnica al servicio de la OMPI, lista que serd ampliamente difundida

entre sus Estados miembros.

Estrategias de ejecucion

Logros

Incorporar las normas de conducta de la administracion
publica internacional de las Naciones Unidas en los
contratos suscritos con todos los empleados de la OMPI,
incluidos los consultores contratados por la Organizacion.

Las Normas de Conducta de la Comisién de Administracién Publica
Internacional para la Administracion Publica Internacional de las Naciones
Unidas se incorporaron oficialmente en el nuevo Estatuto y el Reglamento del
Personal de la OMPI el 1° de enero de 2013.

Fomentar la sensibilizacién acerca de los sistemas de ética
e integridad y conocer mas adecuadamente su
importancia.

Se establecié una Oficina de Etica Profesional de la OMPI y se lanzé un
proyecto de Codigo de Etica Profesional de la OMPI, publicado tras un
periodo en el que se recabaron observaciones del Consejo del Personal de la
OMPI. Se puso en marcha un programa de formacion en ética profesional e
integridad para todo el personal de la Organizacion.

Fomentar la capacidad de la OMPI para investigar las
infracciones en la Organizacion.

Se publicé en agosto de 2010 el Manual sobre los procedimientos de
investigacion, en el que se brinda un conjunto completo de normas de
ordenamiento de las investigaciones.
(http://www.wipo.int/export/sites/www/about-
wipo/en/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation procedure manual.pdf)

Se publicé el proyecto de Politica de proteccién de los denunciantes de
irregularidades, que se aplica a todo el personal.

Crear y poner a disposicion de los usuarios una lista de
consultores de la OMPI en materia de asistencia técnica.

Se actualiz6 la lista de consultores, que se integré en el proyecto sobre Base
de Datos de Asistencia Técnica en materia de Propiedad Intelectual (IP—
TAD).

La base de datos esta disponible en: Hhttp://www.wipo.int/roc/es/index.jsp



http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation_procedure_manual.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/oversight/iaod/investigations/pdf/investigation_procedure_manual.pdf
http://www.wipo.int/roc/es/index.jsp
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Recomendacién 7: Promover medidas que ayuden a los paises a luchar contra las practicas contrarias a la libre competencia relacionadas
con la P.l., mediante la cooperacién técnica con los paises en desarrollo que la soliciten, en especial los PMA, para que comprendan mejor
la interconexion de los derechos de propiedad intelectual con las politicas en materia de competencia.

Estrategias de ejecucién

Logros

La OMPI proporciona a quien lo solicite asistencia 'y
asesoramiento legislativos para prevenir o resolver cualquier
problema relacionado con practicas anticompetitivas en
materia de P.l. Ello incluye el examen del alcance de los
derechos exclusivos de P.l., entre otras cosas, las
excepciones y limitaciones que cabe imponer a esos
derechos, asi como el uso de opciones juridicas como las
licencias obligatorias y otras medidas contempladas en las
normas internacionales. También se brinda asesoramiento a
guien lo solicite sobre cuestiones relacionadas con clausulas
gue limiten el comercio y otras clausulas de los contratos de
licencia de derechos de P.I. que puedan perjudicar la
competencia.

Ademas, en el marco de esta recomendacion, se elaboré y
ejecut6 un proyecto tematico sobre P.l. y politicas en materia
de competencia (documento CDIP/4/4 Rev.).

Promocién de de la cooperacion, formal o informal, entre las oficinas
nacionales de P.l.y las autoridades competentes en materia de
competencia, con el fin de asegurar un intercambio de informacién
regular.

Mejora de la comprensién de la interrelacion entre la P.1. y la
competencia en diversas esferas complejas, como la concesion y
denegacion de licencias, los consorcios de patentes, y la adquisicién y el
uso de las patentes en la industria de los teléfonos inteligentes.

Se ejecutd con éxito el proyecto sobre propiedad intelectual y politicas
en materia de competencia (documento CDIP/4/4 Rev.). Se ha
elaborado un informe de evaluacion del proyecto, que se sometié a
examen del CDIP en su novena sesion (documento CDIP/9/8). La labor
de integracion de las recomendaciones formuladas por el evaluador
sigue en curso.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD,
puede encontrarse mas informacion sobre los logros relativos a esta
recomendacién en el Informe sobre el rendimiento de los programas en
2012 (documento A/51/5 Add.), en particular en el programa 18.
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Recomendacién 11: Ayudar a los Estados miembros a fortalecer la capacidad nacional para la proteccion de las creaciones, las
innovaciones y las invenciones, y fomentar el desarrollo de la infraestructura cientifica y tecnolégica de los paises, cuando sea necesario,

con arreglo al mandato de la OMPI.

Estrategias de ejecucién

Logros

Cursos de formacién en redaccién de patentes para cientificos,

desarrollo y los PMA.

de sistemas de transferencia de tecnologia.

misma.

investigadores, administradores de tecnologia, inventores y abogados
para mejorar la calidad de las solicitudes de patente en los paises en

Elaborar herramientas préacticas para prestar asistencia a los Estados
miembros y a sus instituciones de |+D en la creacion y aplicacion eficaz

Fomentar el uso de la informacion sobre patentes y el acceso a la

Mejora de la capacidad de redaccion de solicitudes de patente
en los paises en desarrollo y los PMA.

Establecimiento de mecanismos de informacién destinados a
verificar la utilidad del programa de redaccion de patentes para
mejorar la calidad de las solicitudes de patente en los paises
en desarrollo y los PMA.

Desarrollo de las capacidades de concepcion y redaccion de
reivindicaciones.

Mayor sensibilizacién sobre el proceso de transferencia de
tecnologia y las condiciones necesarias, asi como sobre la
funcién de la concesién de licencias tecnolégicas para el
avance de la tecnologia y su transferencia.

Mejor comprensién de las oportunidades comerciales y los
riesgos que derivan de los acuerdos de concesion de licencias
para proteger los intereses comerciales.

Participacién en negociaciones de concesion de licencias
haciendo una aportacion valiosa al contenido de los acuerdos.

Fomento de una nueva cultura y de un cambio de actitud entre
los cientificos en lo que atafie a la proteccion y
comercializacién como P.l. de los resultados de la
investigacidn, con miras a crear activos nacionales de P.l.
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Estrategias de ejecucién

Logros

Mejora del acceso general a la P.1. y a los conocimientos a
través de la base de datos de WIPO Re: Search, disponible
en: http://www.wipo.int/research/en/

Servicios a las instituciones de P.l. y alas pequefas y
medianas empresas (PYME), prestados a través del Servicio
de Informacién sobre patentes de la OMPI para paises en
desarrollo (WPIS).

Ademas de las actividades que figuran en la base de datos IP-
TAD, para obtener mas informacion sobre los logros
relacionados con esta recomendacién consultese: a) el
informe sobre el rendimiento de los programas en 2012
(documento A/51/5 Add.), en particular los programas 1y 14,y
b) el informe sobre la marcha del proyecto sobre el acceso a
bases de datos especializadas que figura en el Anexo | del
presente documento.

Fomentar la sensibilizacién acerca de los aspectos tedricos y practicos
de la gestién colectiva de varias categorias de obras protegidas por
derecho de autor, asi como en lo que atafie a los artistas intérpretes y
ejecutantes.

Mejora de la concienciacion y fomento de la capacidad en los
Estados miembros en lo que atafie a las nuevas cuestiones
relacionadas con la gestion colectiva del derecho de autor
Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-
TAD, puede encontrarse mas informacion sobre los logros
relativos a esta recomendacion en el Informe sobre el
rendimiento de los programas en 2012 (documento A/51/5
Add.), en particular en el programa 3.



http://www.wipo.int/research/en/
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Recomendacioén 12: Facilitar la incorporacion de las cuestiones de desarrollo a las actividades y los debates de asistencia técnica y de otra

indole que lleva a cabo la OMPI, con arreglo a su mandato.

Estrategias de ejecucién

Logros

A fin de facilitar la incorporacién de las cuestiones de
desarrollo a todas las esferas de la labor de la OMPI, y
especialmente a las actividades fundamentales y de asistencia
técnica, en el presupuesto por programas se ha velado por
gue las recomendaciones adoptadas en el marco de la
Agenda de la OMPI para el Desarrollo queden reflejadas
debidamente en todos los programas pertinentes.

En concreto, se han incluido referencias a determinadas
recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo en las
descripciones de cada uno de los programas y se ha creado
una nueva seccion denominada “Vinculos con la Agenda para
el Desarrollo” en todos los programas. De este modo, se ha
podido incorporar la Agenda para el Desarrollo al proceso de
programacion que tiene lugar habitualmente en la OMPI para
velar por que se aplique realmente (véase el presupuesto por
programas revisado de 2010/11 para obtener informaciones
detalladas acerca de la manera en que se ha incorporado la
Agenda para el Desarrollo a las actividades de la OMPI).véase
el presupuesto por programas 2010/2010).

Se integro la dimension del desarrollo en el presupuesto por programas
del bienio 2012/2013, también en los proyectos y las recomendaciones
de la Agenda para el Desarrollo, a través de las nueve metas
estratégicas. Esto se refleja en la cuota asignada al desarrollo de los
resultados previstos, un total de 60 a nivel de la Organizacion, de los
que 40 cuentan con dicha cuota. Esa labor de integracion se prolongara
en el proyecto de presupuesto por programas correspondiente a
2014/15.

Respecto a los proyectos de la Agenda para el Desarrollo, su integracion
en el marco de planificacién bienal de la Organizacién para 2012/2013 y
2014/15 se ha llevado a cabo con arreglo al examen del proceso
presupuestario aplicado a los proyectos propuestos por el Comité de
Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP) para dar aplicacion a las
recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo (documento A/48/5
Rev. aprobado por las Asambleas de la OMPI en 2010).

Para obtener mas informacién sobre los logros relativos a este
recomendacién sirvanse remitirse a:

a) Los Informe sobre el rendimiento de los programas de 2010/11
(Documento A/50/4) y 2012 (Documento A/51/5 Add.); y

b)  Elinforme de evaluacién sobre el proyecto “Mejora del marco de la
OMPI de gestion por resultados para respaldar la supervision y
evaluacion de las actividades de desarrollo” (CDIP/12/4).
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Recomendacién 13: La asistencia legislativa de la OMPI deberd, entre otras cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a
una demanda, y tener en cuenta las prioridades y necesidades especificas de los paises en desarrollo, especialmente las de los PMA, asi
como los distintos niveles de desarrollo de los Estados miembros; ademas, las actividades deberan incluir los calendarios de su ejecucion.

Recomendacion 14: En el marco del acuerdo entre la OMPI y la OMC, la OMPI ofrecera asesoramiento a los paises en desarrollo y a los
PMA sobre la aplicacidn y el ejercicio de los derechos y las obligaciones; asimismo, informara sobre las flexibilidades que se recogen en el

Acuerdo sobre los ADPIC, asi como sobre su utilizacion.

Recomendacion 17: En sus actividades, entre las que figuran las actividades normativas, la OMPI debera tener en cuenta las flexibilidades
establecidas en los acuerdos de P.l. internacionales, especialmente aquellas que afectan a los paises en desarrollo y PMA.

Estrategias de ejecucion

Logros

La asistencia técnica en la esfera de las flexibilidades se
centra en el ambito legislativo, la concienciacion y la
capacitacion. Esa asistencia se suministra por varios medios,
entre ellos:

- consultas de alto nivel;

- debate y preparacion de proyectos de legislacion;

- examen de los proyectos de legislacion y normativas y
asesoramiento al respecto;

- —organizacion y participacion en reuniones;

- misiones técnicas de expertos y visitas de estudio;

- visitas técnicas de funcionarios gubernamentales de
las capitales; y

- formacién y capacitacién de los responsables locales
de la formulacién de politicas.

La asistencia legislativa en materia de flexibilidades se realiza
ex parte, y tiene caracter bilateral y confidencial; se presta del
modo mas rapido posible en funcion de los recursos
disponibles. Ese tipo de asistencia permite a los encargados
de formular politicas y a los expertos juridicos de los paises en

Mayor sensibilizacién y creacion de capacidad en los Estados miembros
para la utilizacion de la informacion sobre la aplicacion de flexibilidades
en el sistema de propiedad intelectual.

A los Estados miembros que piden asesoramiento sobre la legislacion
vigente o en fase de proyecto se proporciona informacion sobre toda la
gama de posibilidades en materia de politicas y legislacién que tienen a
su disposicion para aplicar las flexibilidades del sistema de propiedad
intelectual que mas se ajusten a las prioridades y capacidades
nacionales.

Las distintas actividades de la OMPI que se dirigen a ayudar a los
Estados miembros en la elaboracion de estrategias en materia de
propiedad intelectual e innovacion estan coordinadas en toda la
Organizacion, e incluyen elementos destinados a velar por que los
paises puedan tener en cuenta las flexibilidades al disefiar estrategias
nacionales en materia de propiedad intelectual para promover el
desarrollo.

Actualizacion del sitio web, que ahora ofrece recursos acerca de la labor
realizada sobre las flexibilidades e la OMPI y recursos conexos de otras
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Estrategias de ejecucién

Logros

desarrollo y de los paises menos adelantados tomar
decisiones con conocimiento de causa sobre el uso de las
opciones juridicas y de las flexibilidades previstas en el marco
juridico internacional, incluido el Acuerdo sobre los ADPIC, en
el grado de aplicacion en su legislacién nacional.

En el marco del Acuerdo OMPI/OMC, la OMPI proporciona
con cardcter neutral y confidencial cooperacién técnica y
asesoramiento juridico y legislativo a paises en desarrolloy a
PMA para la aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC, teniendo
en cuenta las distintas opciones legislativas. En ese sentido,
se han organizado reuniones y consultas conjuntas con la
OMC para mejorar la cooperacién mutua.

También se presta asistencia a los paises, previa peticion,
sobre la adhesién a tratados internacionales y su aplicacién,
como en el caso de los acuerdos regionales, teniendo en
cuenta las prioridades y objetivos de desarrollo nacionales.
Se tienen en cuenta plenamente disposiciones concretas
relacionadas con los paises menos adelantados y sus
necesidades especiales.

La asistencia legislativa referida a la concienciacién sobre las
flexibilidades y a la aplicacion de estas en el sistema de
propiedad intelectual se facilita a peticién de los paises, y
toma en consideracion las prioridades y necesidades
nacionales especificas.

En las actividades de normalizacién, se han tomado medidas
para velar por que las actividades SCP, el SCT, SCCR vy el
CIG tomen debida cuenta de las flexibilidades en los acuerdos
internacionales en materia de propiedad intelectual.

organizaciones intergubernamentales internacionales.

La segunda parte del documento sobre Flexibilidades en materia de
patentes en el marco juridico multilateral y su aplicacion legislativa en los
planos nacional y regional se examiné en la séptima sesion del CDIP.
Los comentarios formulados por las delegaciones estan reflejados en un
documento aparte (CDIP/7/3 Add).

Durante la novena sesion del CDIP, los delegados examinaron varios
temas que se analizaran en un documento sobre flexibilidades relativas
a las patentes. A ese respecto, se invitd a los Estados miembros a
formular comentarios sobre cuatro nuevos temas (C.N. 3345 de 18 de
julio de 2012). La Secretaria consolidé esos comentarios, junto con
informacién adicional, en un documento que constituira la base de los
debates sobre la labor futura en la décima sesién

Durante la undécima sesion del CDIP, el Comité prosiguié el examen de
la labor futura sobre las flexibilidades en materia de patentes en el
marco juridico multilateral (CDIP/10/11 and CDIP/10/11 Add.). El Comité
pidio a la Secretaria que emprendiera un estudio sobre las flexibilidades
siguientes:

() el alcance de la exclusién de la patentabilidad de los vegetales
(articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC); y

(i)  flexibilidades con respecto a la patentabilidad, o la exclusion de la
patentabilidad, de invenciones relacionadas con software (articulo 27 del
Acuerdo sobre los ADPIC);

Conjuntamente con el Ministerio de Comercio e Industria de Sudéfrica
(DTI), la OMPI organiz6 un seminario regional sobre la aplicacion y
utilizacién de varias flexibilidades relativas a las patentes, que tuvo lugar
en Durban y al que asistieron 34 participantes del7 paises de Africa
subsahariana. También asistieron 20 funcionarios gubernamentales de
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Estrategias de ejecucién

Logros

El asesoramiento de la OMPI sobre legislacién tiene en
consideracién las normas que pueden aplicarse de modo
flexible, con las necesidades sociales y econdmicas de cada
pais siempre presentes.

Sudafrica y cinco representantes del sector farmacéutico (sector de
investigacion y genéricos, y caAmaras).

El seminario ha mejorado la capacidad de los responsables de la
formulacion de politicas en el nivel nacional para entender los aspectos
practicos de aplicar las flexibilidades en la legislacién nacional en
materia de propiedad intelectual. El uso y debate de ejemplos concretos
y estudios de casos contribuyeron a promover el conocimiento de la
gama de medios flexibles para aplicar el Acuerdo sobre los ADPIC para
hacer efectivas las distintas metas de las politicas publicas.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD,
puede encontrarse mas informacion sobre las actividades de la OMPI
relacionadas con las flexibilidades en las actividades de la OMPI de
asistencia técnica y establecimiento de normas en las paginas del sitio
web de la OMPI sobre flexibilidades en el sistema de propiedad
intelectual (P.1.) (http://www.wipo.int/ip-
development/es/agenda/flexibilities/), asi como en el documento
CDIP/9/11, y en el Informe sobre el rendimiento de los programas en
2012 (documento A/51/5 Add.), en particular en los programas 1, 2, 3, 4,
8,9y 10.




Recomendacion 15: Las actividades normativas deberan:

a) serinclusivas y estar orientadas hacia los miembros;

b)  tener en cuenta los distintos niveles de desarrollo;
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c) tomar en consideracion el equilibrio entre los costos y los beneficios; y

d) serun proceso participativo que tenga en cuenta los intereses y las prioridades de todos los Estados miembros y el punto de
vista de otras partes interesadas, por ejemplo, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales acreditadas; estar en
consonancia con el principio de neutralidad de la Secretaria de la OMPI.

Recomendacién 21: Antes de iniciar nuevas actividades normativas, la OMPI deber& celebrar consultas informales, abiertas y
equilibradas, cuando proceda, mediante un proceso impulsado por los miembros en el que se fomente la participacion de expertos de los
Estados miembros, especialmente de los paises en desarrollo y los PMA.

Recomendacion 44: De acuerdo con el caracter de la OMPI de organizacion del sistema de las Naciones Unidas atenta a las necesidades
de sus Miembros, la Oficina Internacional organizara, a peticion de los Estados miembros, reuniones formales e informales o consultas
sobre actividades normativas de la OMPI. Estas se celebraran principalmente en Ginebra de un modo abierto y transparente para todos los
miembros. Cuando dichas reuniones tengan lugar fuera de Ginebra, se informara a los Estados miembros por vias oficiales y con la
suficiente antelacion, y se les consultara sobre el proyecto del orden del dia y el programa.

Estrategias de ejecucién

Logros

Estas recomendaciones se ha aplicado en el contexto del
Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), el
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos
Conexos (SCCR), el Comité Intergubernamental sobre
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos
Tradicionales y Folclore (CIG) y el Comité Permanente sobre
el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones
Geogréficas (SCT).

La OMPI financia la asistencia a sus actividades normativas

En su decimoctava sesion, celebrada en mayo de 2012, el SCP continu6
examinando las siguientes cuestiones: i) las excepciones y limitaciones
a los derechos de patente; ii) la calidad de las patentes, incluidos los
procedimientos de oposicidn; iii) las patentes y la salud; iv) privilegios
en la relacién entre clientes y sus asesores de patentes y v)
transferencia de tecnologia.

El SCP examind las cuestiones mencionadas fundandose en varios
estudios preparados por la Secretaria o encargados a expertos
académicos, como también en propuestas presentadas por algunos
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Estrategias de ejecucién

Logros

de los patrticipantes designados procedentes de los paises en
desarrollo.

Dichas actividades son fruto de un proceso impulsado por los
Estados miembros, el cual reviste caracter equilibrado, flexible
e inclusivo.

Estados miembros.

El Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos
(SCCR o el Comité) se ha reunido cinco veces desde la cuadragésima
novena serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros
de la OMPI, celebrada en octubre de 2012, en particular en una reunién
entre sesiones sobre limitaciones y excepciones para las personas con
discapacidad visual y las personas con dificultad para acceder al texto
impreso, que tuvo lugar del 17 al 19 de octubre de 2012; en su vigésima
quinta sesién, del 19 al 23 de noviembre de 2012; en una sesion
especial celebrada del 18 al 22 de febrero; en una reunion entre
sesiones sobre la proteccién de los organismos de radiodifusion, del 10
al 12 de abril de 2013; y en una sesion informal y especial que tuvo
lugar del 18 al 20 de abril. En un principio estaba previsto que la
vigésima sexta sesion del Comité se celebrase del 29 de julio al 2 de
agosto de 2013, pero dicha sesion se aplazo y finalmente se realizara
del 16 al 20 de diciembre de 2013. Se present6 un informe sobre la
labor del Comité a la Asamblea General de la OMPI (véase el
documento (WO/GA/43/13).

La Conferencia Diplomética para concluir el Tratado de Marrakech para
Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con
Discapacidad Visual o con otras Dificultades para Acceder al Texto
Impreso se celebré en Marrakech, Marruecos, del 18 al 28 de junio de
2013. La Conferencia Diploméatica adopté el 27 de junio de 2013, por
consenso, el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a las Obras
Publicadas a las Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con otras
Dificultades para Acceder al Texto Impreso (Tratado de Marrakech).
Véase el documento WO/GA/43/9 que contiene un informe acerca de los
resultados de la Conferencia Diplomatica de Marrakech.

En su cuadragésimo periodo de sesiones (20° ordinario), celebrado en
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Estrategias de ejecucién

Logros

septiembre de 2011, la Asamblea General de la OMPI lleg6 a un
acuerdo sobre el mandato del Comité Intergubernamental sobre
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos
Tradicionales y Folclore (CIG) para el bienio 2012/13. Conforme a dicho
mandato, el CIG se reunio tres veces en 2012. Sirvanse remitirse al
documento: WO/GA/43 (Asuntos relativos al Comité
Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos,
Conaocimientos Tradicionales y Folclore (CIG)).

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios
Industriales e Indicaciones Geogréficas (SCT) realiz6 avances
importantes en su objetivo de lograr un acuerdo internacional sobre la
legislacién en materia de disefios industriales. Las Asambleas Generales
de la OMPI instaron al SCT a que acelerara sus trabajos con el fin de
permitir a las Asambleas decidir en 2013 sobre la convocatoria de una
Conferencia Diplomatica. Se present6 un documento sobre las
cuestiones relativas a la convocatoria de una conferencia diplomatica
para la adopcién de un Tratado sobre el Derecho de los Disefios a la
Asamblea General de la OMPI. (véase el documento WO/GA/43/12).

Para obtener mas informacion sobre los logros relacionados con esta
recomendacion, véase:

a) Informe sobre el rendimiento de los programas en 2012
(documento A/51/5 Add.), en particular en los programas 1, 2,3y 4;y

c) los siguientes documentos presentados en la quincuagésima serie
de reuniones, del documento (WO/GA/43/16): informes sobre otros
comités de la OMPI.
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Recomendacién 16: Considerar la preservacion del dominio publico en los procesos normativos de la OMPI y profundizar el analisis de las
consecuencias y los beneficios de un dominio publico abundante y accesible.

Estrategias de ejecucién

Logros

Esta recomendacion formo parte de un proyecto tematico
sobre la P.1. y el dominio publico (documento CDIP/4/3) y
actualmente forma parte de un proyecto sobre las patentes y
el dominio publico (documento CDIP/7/5/Rev.).

Ademas, la recomendacién también ha sido aplicada en el
campo de los conocimientos tradicionales, en el que se
combinaron medidas préacticas y juridicas para velar por que
los conocimientos tradicionales que se encuentran sin lugar a
duda en el dominio publico no sean objeto de patentes
concedidas indebidamente

El proyecto sobre la P.1. y el dominio publico (documento CDIP/4/3 Rev.)
se ejecutd con éxito. Se ha elaborado un informe de evaluacion del
proyecto, que se sometié a examen del CDIP en su novena sesion.
(documento CDIP/9/7). El proyecto se incorpor6 en los programas
regulares pertinentes.

En relacion con la marcha del proyecto sobre las patentes y el dominio
publico véase el informe que figura en el Anexo VIII del presente
documento.

Sigui6 examinandose en el CIG la relacion entre la preservacion del
“dominio publico” y la proteccion de los CC.TT. y las ECT.

Directrices, recursos de informacion y otros instrumentos de esa indole
disefiados para coadyuvar en las actividades practicas destinadas a
reconocer mejor los CC.TT. divulgados y evitar la concesion indebida de
patentes.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD,
puede encontrarse mas informacion sobre los logros relativos a esta
recomendacion en el Informe sobre el rendimiento de los programas en
2012 (documento A/51/5 Add.), en particular en los programas 1, 2, 3y
4.
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Recomendacioén 18: Instar al Comité Intergubernamental a agilizar el proceso sobre la proteccion de recursos genéticos, conocimientos
tradicionales y folclore, sin perjuicio de ningun posible resultado, como pueda ser la elaboracién de un instrumento o instrumentos de

dimension internacional.

Estrategias de ejecucién

Logros

La labor que realiza el CIG obedece a las inquietudes
planteadas por los Estados miembros, y sus decisiones se
ajustan al mandato establecido por la Asamblea General.
Atendiendo a la solicitud de los Estados miembros, la
Secretaria pone a disposicién importantes recursos y
conocimientos destinados a facilitar las negociaciones en el
CIG..

La Asamblea General de la OMPI de 2011 prorrogé el mandato del CIG
para el bienio 2012-2013.

El CIG se reuni6 en tres ocasiones en 2013. Para obtener mas
informacion sobre los logros relacionados con esta recomendacion,
véase :

a) Informe sobre el rendimiento de los programas en 2012
(documento A/51/5 Add.), en particular el programa 4; y

b)  El documento: WO/GA/43/14 (Asuntos relativos al Comité
Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos,
Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG)).
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Recomendacién 19: En el marco del mandato de la OMPI, emprender los debates sobre como facilitar ain mas a los paises en desarrollo
y los PMA el acceso a la informacion y la tecnologia, a fin de fomentar la creatividad y la innovacion y fortalecer tales actividades en curso

en la OMPI.

Estrategias de ejecucién

Logros

Ademas de la aplicacién de esta recomendacién por los programas 1, 3,
14, 15y 18, como se describe en el Informe sobre el rendimiento de los
programas en 2012, la recomendacién 19 se aborda en los siguientes
proyectos aprobados por el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual
(CDIP).:

i) El proyecto sobre la propiedad intelectual, las tecnologias de la
informacion y la comunicacioén (TIC), la brecha digital y el acceso a los
conocimientos (documento CDIP/4/5 Rev.);

ii) El proyecto sobre creacion de instrumentos de acceso a la
informacion sobre patentes (CDIP/4/6) que esta en ejecucion desde
enero de 2010; y

i)  El proyecto sobre fortalecimiento de capacidades en el uso de
informacion técnica y cientifica relativa a tecnologias apropiadas para
solucionar determinados problemas de desarrollo (CDIP/5/6 Rev.).
Este proyecto fue aprobado en la quinta sesion del CDIP y se completd
en mayo de 2012; y

Esta recomendacion también se aborda en:
i)  El proyecto sobre propiedad intelectual y transferencia de
tecnologia: desafios comunes y busqueda de soluciones (documento
CDIP/6/4 Rev.), que est& en ejecucion desde enero de 2011;y

i) lafase Il del proyecto de creacion de instrumentos de acceso a la
informacion sobre patentes (CDIP/10/13) que esté en ejecucion desde
noviembre de 2012.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, puede encontrarse mas informacion sobre los
logros relativos a esta recomendacién en el Informe sobre el
rendimiento de los programas en 2012 (documento A/51/5
Add.), en particular en los programas 1, 3, 9, 14y 15.

Véanse los informes de evaluacién sobre el proyecto relativo
a la propiedad intelectual, las tecnologias de la informacion y
la comunicacion (TIC), la brecha digital y el acceso a los
conocimientos (CDIP/10/5), el proyecto sobre la creacion de
instrumentos de acceso a la informacion sobre patentes
(CDIP/10/6), (iii) el proyecto sobre el fortalecimiento de
capacidades en el uso de informacion técnica y cientifica
relativa a tecnologias apropiadas para solucionar
determinados problemas de desarrollo (CDIP/12/3).

Véanse los informes de situacién sobre los dos proyectos
restantes que figuran respectivamente en el Anexo VI y | del
presente documento.
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Recomendacién 35: Solicitar a la OMPI que emprenda, a peticién de los Estados miembros, nuevos estudios destinados a evaluar las
consecuencias econdmicas, sociales y culturales de la utilizacion de sistemas de P.1. en dichos Estados.

Recomendacion 37: La OMPI podra efectuar estudios, a peticion de los interesados y conforme a lo dispuesto por los Estados miembros,
sobre la proteccién de la propiedad intelectual, a fin de determinar las posibles relaciones y la mutua incidencia entre la P.l. y el desarrollo.

Estrategias de ejecucion

Logros

Fortalecer la capacidad de los economistas, sobre todo los de
los paises en desarrollo y los paises con economias en
transicion, para emprender estudios empiricos sobre los
aspectos econdémicos de la propiedad intelectual

Publicacion de un enfoque analitico centrado en la economia: el Informe
mundial de propiedad intelectual de 2011: los nuevos parametros de la
innovacioén. El nuevo Informe mundial de propiedad intelectual se
publicard en 2013.

Publicacion de 11 documentos de trabajo econdémicos sobre diferentes
aspectos de la P.I. y el rendimiento econémico.

Redaccion de documentos de referencia para ofrecer un
panorama general de los estudios econémicos empiricos en
materia de derechos de propiedad intelectual, sefialar las
lagunas en materia de investigacion, y proponer nuevos
campos de investigacion

Se esta creando un portal sobre economia de la P.l. que constituird una
fuente de referencia mundial sobre los estudios y las investigaciones de
caracter econémico para contribuir a la comprension de los efectos de
los sistemas de P.I. en el desarrollo.

Estas recomendaciones se estan abordando en el proyecto
titulado "Proyecto sobre propiedad intelectual y desarrollo
socioecondmico” (Proyecto DA _35 37 01, que se expone en
el documento CDIP/5/7 REV).

El proyecto esta en curso de ejecucion desde julio de 2010. En el Anexo
VIl del presente documento figura el informe de situacién
correspondiente.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD,
puede encontrarse mas informacion sobre los logros relativos a esta
recomendacion en el Informe sobre el rendimiento de los programas en
2012 (documento A/51/5 Add.), en particular en el programa 16.
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Recomendacion 42: Incrementar las medidas destinadas a garantizar una amplia participacion de la sociedad civil en general en las
actividades de la OMPI, de conformidad con sus criterios relativos a la admision y acreditacién de ONG, manteniendo el examen de esta

cuestion.

Estrategias de ejecucion

Logros

Los actuales procedimientos y requisitos vigentes para la
concesion de la condicion de observador de la OMPI a las
ONG y las OIG son conformes a la presente recomendacion.
El trdmite de examen previo a la concesion de la condicién de
observador a una organizacion sirve a dos propdsitos: velar
por la seriedad y solvencia del solicitante y determinar la
importancia de sus actividades en lo que se refiere al campo
de la P.l.; en consecuencia, se entiende que es preciso seguir
en esta misma direccién. Por otra parte, en el caso de las
solicitudes presentadas por ONG, ha resultado sumamente
importante la costumbre de mantener consultas con el Estado
en cuestion, lo cual también debera proseguirse para lograr
gue participen organizaciones que sean afines a las
actividades de la OMPI y a las recomendaciones de la Agenda
para el Desarrollo.

Se ha puesto en practica la recomendacién en lo que se refiere a la
participacion en las Asambleas de la OMPI y en los 6rganos subsidiarios
correspondientes, asi como en diferentes reuniones organizadas por la
OMPI, como los siguientes Comités: SCP, SCCR, SCT, CIG y CDIP.

Fortalecimiento de las medidas destinadas a garantizar una amplia
participacién de la sociedad civil en las actividades de la OMPl y a
entablar un dialogo constructivo para abordar los intereses y las
inquietudes de la comunidad de ONG.

El Director General organizé la primera reunién anual abierta con todas
las ONG acreditadas en abril de 2012.

Durante 2012, seis organizaciones no gubernamentales (ONG)
internacionales y seis ONG nacionales obtuvieron la condicion de
observador en la OMPI.

[Fin del Anexo XIV y del documento]




