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Documento preparado por la Secretaria

1. En el Anexo del presente documento, que contiene una propuesta de proyecto sobre
“Fortalecimiento de capacidades en el uso de informacién técnica y cientifica relativa a
tecnologias apropiadas para solucionar determinados problemas de desarrollo — fase II”, se
tratan las recomendaciones 19, 30 y 31 de la Agenda para el Desarrollo. El costo estimado del
proyecto asciende a 467.792 francos suizos, de los cuales 200.000 francos suizos
corresponden a gastos no relativos al personal y 267.792 a gastos de personal.

2. Se invita al CDIP a examinar y

aprobar el Anexo del presente
documento.

[Sigue el Anexo]
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ANEXO

DOCUMENTO DEL PROYECTO SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN
EL USO DE INFORMACION TECNICA Y CIENTIFICA RELATIVA A TECNOLOGIAS
APROPIADAS PARA SOLUCIONAR DETERMINADOS PROBLEMAS DE

DESARROLLO - FASE I

1. RESUMEN

Caddigo del proyecto

DA_19 30 31 03

Titulo

Fortalecimiento de capacidades en el uso de informacién técnica y
cientifica relativa a tecnologias apropiadas para solucionar
determinados problemas de desarrollo — fase Il.

Recomendaciones de
la Agenda para el
Desarrollo

Recomendacion 19: En el marco del mandato de la OMPI,
emprender los debates sobre como facilitar aln mas a los paises en
desarrollo y los PMA el acceso a los conocimientos y la tecnologia,
a fin de fomentar la creatividad y la innovacién y fortalecer tales
actividades en curso en la OMPI.

Recomendacion 30: La OMPI debe colaborar con otras
organizaciones intergubernamentales para proporcionar
asesoramiento a los paises en desarrollo que lo soliciten, sin olvidar
a los PMA, sobre cémo acceder y aplicar la informacion de P.I.
sobre tecnologia, especialmente en &mbitos que revistan especial
interés para los paises que lo solicitaron.

Recomendacion 31: Emprender las iniciativas adoptadas por los
Estados miembros que contribuyen a la transferencia de tecnologia
a los paises en desarrollo, tales como solicitar a la OMPI que
proporcione mejor acceso a la informacion publicada sobre
patentes.

Breve descripcion del
proyecto

Durante sus sesiones tercera y cuarta, el Comité de Desarrollo y
Propiedad Intelectual (CDIP) examinoé la propuesta de la Republica
de Corea relativa a la "Utilizacion de la informacion sobre patentes
en la transferencia de tecnologias apropiadas”, contenida en el
documento CDIP/3/7, y el "Proyecto de creacién de instrumentos de
acceso a la informacién sobre patentes" (documento CDIP/4/6). La
fase | del proyecto se preparé y ejecutd a partir de las propuestas
mencionadas, y fue objeto de una evaluacion independiente. El
informe de evaluacion de la fase | fue examinado por el Comité de
Desarrollo y Propiedad Intelectual en su duodécima sesion,
celebrada en noviembre de 2013. En este contexto, la fase | del
proyecto recibié un apoyo abrumador de los Estados miembros y,
por consiguiente, el CDIP aprobd su ampliaciéon a una segunda
fase. El CDIP también solicité que las recomendaciones que figuran
en el informe de evaluacion se incluyeran en el documento del
proyecto revisado. Sobre la base de la fase | del proyecto, este
documento se ha preparado en respuesta a la evaluacion realizada
y las observaciones formuladas sobre la ejecucion de la fase | del
proyecto.
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Programa(s) de
ejecucién

Programa 9.

Vinculos con otros
programas
relacionados o
proyectos de la
Agenda para el
Desarrollo

Sector de Tecnologia e Innovacién y Sector de Cuestiones
Mundiales.

Vinculos con los programas de la OMPI 1, 9, 14y 18.

Vinculos con los
resultados previstos
en el presupuesto por

programas

Meta estratégica Ill, programa 9:

Resultado previsto: Mejora de las capacidades en el &mbito de los
recursos humanos para hacer frente al amplio espectro de
exigencias que supone la utilizacion eficaz de la propiedad
intelectual en aras del desarrollo en los paises en desarrollo, paises
menos adelantados y paises con economias en transicion.

Duracién del proyecto

36 meses.

Presupuesto del
proyecto

Gastos no relativos al personal: 200.000 francos suizos.

Gastos de personal: 267.792 francos suizos.
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Resultados de la fase |

Antecedentes

Los conocimientos y la tecnologia pueden utilizarse como instrumentos para combatir la
pobreza gracias a la contribucion que pueden realizar al crecimiento econémico sostenido,
el aumento de la eficiencia del mercado y la creacion de oportunidades de empleo. En ese
contexto, resulta crucial aplicar informacion y conocimientos cientificos y técnicos en la
industria, la agricultura, la salud, la educacion y los servicios. El fortalecimiento de las
capacidades y competencias técnicas y cientificas que permitira a los paises menos
adelantados hacer frente a sus problemas sociales y econémicos requiere la participacion
de un conjunto de agentes, desde particulares a instituciones, entre los que figuran
inventores, creadores, centros de investigacion y desarrollo (I+D), instituciones académicas,
empresas de fabricacion, organizaciones agricolas y servicios de salud. Las politicas
reglamentarias, juridicas y administrativas influyen en todos esos agentes y en sus
interacciones, lo cual a su vez determina la manera en que fluyen entre ellos los
conocimientos, la tecnologia y los recursos.

Durante sus sesiones tercera y cuarta, el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual
(CDIP) examind la propuesta de la Republica de Corea relativa a la "Utilizacion de la
informacion sobre patentes en la transferencia de tecnologias apropiadas", contenida en el
documento CDIP/3/7, y el "Proyecto de creacion de instrumentos de acceso a la informacion
sobre patentes" (documento CDIP/4/6). En ambas propuestas, se considera que la
informacién que facilitan las patentes es un recurso que no se utiliza lo suficiente y que
puede explotarse mas adecuadamente, en especial en las esferas de las politicas publicas y
el desarrollo, y se sefiala que las tecnologias o temas especificos que vayan a estudiarse
han de determinarse en consulta con los Estados miembros y las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales pertinentes, a fin de asegurar que las actividades
responden a la demanda y a una necesidad real de informacién especifica. En ambos
documentos se sefalan esferas criticas de desarrollo, como la alimentacion y la agricultura,
la salud y el medio ambiente. El uso de informacion cientifica y técnica relacionada con la
propiedad intelectual podria contribuir a aumentar la produccién de alimentos, por ejemplo,
mediante una gestion mas adecuada de los suelos, una irrigacion eficaz y el cultivo de
productos de alto rendimiento con mayor valor nutritivo. Asimismo, podria desempefiar una
funcion crucial para lograr los objetivos de desarrollo relacionados con la salud.

Obijetivo del proyecto sobre tecnologias apropiadas

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el objetivo principal de este proyecto
consiste en fomentar la capacidad nacional de los paises menos adelantados para mejorar
la gestién, administracion y utilizacién de informacién técnica y cientifica a fin de consolidar
las bases tecnolégicas apropiadas y alcanzar los objetivos nacionales de crecimiento y
desarrollo por medio de la transferencia de conocimientos y el fortalecimiento de
capacidades, teniendo en cuenta las consecuencias sociales, culturales y de género que
tiene el uso de las tecnologias, mediante la interaccién conjunta con un grupo de expertos
nacionales y organizaciones coordinadoras.
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Alcance del proyecto sobre tecnologias apropiadas

El proyecto engloba tres paises menos adelantados. Dado que el proyecto tiene unos
recursos y una duracion limitados, no se pretende proporcionar asistencia en todas las
esferas de los sectores mencionados, sino Unicamente en determinados &mbitos en que se
han determinado las necesidades a escala nacional. Se prevé que la consecucién de
resultados apropiados para un sector dado en un ambito especifico de un pais determinado
sera una forma eficaz de prestar asistencia a los gobiernos y a los organismos nacionales
de desarrollo, las comunidades y los particulares en sus esfuerzos por utilizar la informacion
cientifica y técnica al servicio del desarrollo.

Ejecucion de la fase | del proyecto sobre tecnologias apropiadas

La fase | del proyecto se ejecutd satisfactoriamente en tres paises menos adelantados, a
saber, Bangladesh, Nepal y Zambia, entre julio de 2010 y abril de 2013, segun lo previsto en
el documento del proyecto.

Resumen de los principales logros alcanzados en la fase | del proyecto sobre tecnologias
apropiadas:

a) Se seleccionaron tres paises, a saber, Bangladesh, Nepal y Zambia, sobre la
base de las solicitudes recibidas, que participaron en el proyecto.

b) Se establecié de manera satisfactoria los tres grupos de expertos nacionales.
Esos grupos estuvieron integrados por 11 miembros en Bangladesh, 9 miembros en
Nepal y 11 miembros en Zambia.

c) En cada uno de los tres paises se determinaron dos &mbitos de necesidades de
desarrollo.

d) Los expertos nacionales prepararon seis solicitudes de busqueda de patentes.
Las solicitudes de busqueda contenian el andlisis del alcance y la naturaleza de las
necesidades con el fin de ayudar a la OMPI a determinar los documentos de patente
mas pertinentes.

e) La OMPI elaboro6 seis informes de blusqueda de patentes. Los informes de
busqueda ofrecian una descripcién pormenorizada de las soluciones técnicas
disponibles en el sistema de patentes. En cada informe se presentaron entre 10y 20
tecnologias posibles que podrian aplicarse a los ambitos de necesidades que se
habian determinado.

f)  Los expertos nacionales elaboraron seis informes relativos al analisis de las
tecnologias apropiadas. Esos informes brindaban un analisis detallado de las
tecnologias incluidas en los informes de blasqueda, lo que permitié proponer las
tecnologias apropiadas mas pertinentes para cada una de las necesidades
sefialadas.

g) Los grupos de expertos nacionales elaboraron y aprobaron seis planes de
actividades. En los planes de actividades se describia la forma de aplicar y
comercializar las tecnologias de la mejor manera.

h) Se celebraron varias reuniones de grupos de expertos y dos foros de multiples
sectores interesados en cada uno de los tres paises. En esos foros, se proporciono
a los sectores interesados informacion general sobre el proyecto y los avances
logrados.
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Evaluacion de la fase | del proyecto sobre tecnologias apropiadas

Una vez finalizado el proyecto en abril de 2013, se llevé a cabo una evaluacion
independiente entre junio y septiembre de 2013. El objetivo de la evaluacion era brindar la
oportunidad de extraer conclusiones de la ejecucion de la fase |, es decir, lo que habia
funcionado bien o no tan bien, y formular recomendaciones para mejorar la ejecucion de los
proyectos en el futuro. Los encargados de ello se ocuparon de evaluar el marco del disefio
y la gestion del proyecto, principalmente los instrumentos utilizados para la supervision y
presentacion de informes, asi como de medir y presentar informes sobre los resultados
alcanzados hasta la fecha (eficacia del proyecto) y estimar la probabilidad de sostenibilidad
de los resultados obtenidos. Los responsables de la evaluacion formularon las siguientes
recomendaciones clave:

1. La aprobacion de la fase Il del proyecto por parte del CDIP. Se invita al CDIP a que, al
hacerlo, considere:

a) El suministro de apoyo a los tres paises piloto para la aplicacion de sus planes
de actividades.

b) Laampliacién del alcance del proyecto para incluir a nuevos participantes de
paises menos adelantados.

2.  Afin de mejorar la ejecucion del proyecto, la Secretaria de la OMPI debera modificar el
documento del proyecto para tratar los aspectos siguientes:

a) Seleccidon de los paises participantes: proporcionar criterios de seleccién
claros y de amplio alcance, para que el proyecto esté mas impulsado por la demanda,
y resulte mas pertinente y sostenible.

b)  Acuerdo de asociacién: introducir un acuerdo de asociacibn o memorando de
entendimiento para aclarar las funciones y obligaciones de los paises participantes y
de la OMPI.

C) Determinacién de los &mbitos de necesidades: elaborar directrices sobre la
mejor manera de proceder al proceso de determinacién de los ambitos de necesidades
para garantizar la celebracion de consultas, el establecimiento de prioridades, la
adhesioén y la documentacién adecuada de los procesos.

d) Grupo de expertos nacionales: elaborar directrices en las que se describan
los criterios de seleccidn, la composicion, el mandato, la presidencia, las prestaciones
e incentivos, la coordinacion y el estatuto juridico.

e) Aplicacion de los planes de actividades: ésta debe ser una parte obligatoria
del proyecto y se ha de negociar en el Acuerdo de Asociacion.

f) Duracion del proyecto: deben mantenerse los dos afios de duracion del
proyecto, y aprovecharse de manera eficaz.

g) Ambitos del proyecto: debe ampliarse el alcance de los principales ambitos
del proyecto determinados por la OMPI (medio ambiente, agricultura, energia e
industrias).

3.  Afin de potenciar el fortalecimiento de capacidades, la Secretaria de la OMPI debera
revisar el acuerdo en relaciéon con la busqueda y la elaboracion de informes relativos al
andlisis de las tecnologias apropiadas de modo que se establezca lo siguiente:
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a) Realizar la busqueda en la OMPI y permitir la participacion de expertos
nacionales en la busqueda de patentes a fin de adquirir las capacidades necesarias.

b)  Propiciar mas oportunidades de interaccidn personal entre los expertos
nacionales, los consultores internacionales y los expertos de la OMPI durante la
elaboracion de los informes relativos al andlisis de las tecnologias apropiadas.

4.  Afin de potenciar la sostenibilidad, se recomienda que la Secretaria de la OMPI vele
por lo siguiente:

a) La aplicacion de los planes de actividades debe ser una parte integrante del
Acuerdo de Asociacion.

b)  Laasignacién por parte de la Divisién de Paises Menos Adelantados de la OMPI
de un mayor volumen de recursos a la gestién del proyecto, y la promocién del
fortalecimiento de las capacidades de los Estados miembros.

C) La integracion de la utilizacién de tecnologias apropiadas en las estrategias
nacionales de P.l. de los paises participantes.

d) Latransformacion de los grupos de expertos nacionales en 6rganos
permanentes en esos paises.

Fase |l del proyecto sobre tecnologias apropiadas

El proyecto recibié un apoyo abrumador de la Comisién de Desarrollo y Propiedad
Intelectual (CDIP) en su duodécima sesion, celebrada del 18 al 22 noviembre de 2013 en
Ginebra. Por consiguiente, se aprobo la ampliacion del proyecto a la fase Il. Asimismo, el
CDIP solicité que las recomendaciones que figuran en el informe de evaluacién se
incluyesen en el documento del proyecto de la fase Il.

Obijetivo y alcance de la fase Il del proyecto sobre tecnologias apropiadas

El presente documento se ha preparado en respuesta a la evaluacion y las observaciones
formuladas por los Estados miembros respecto de la ejecucion de la fase | del proyecto
sobre tecnologias apropiadas. El documento engloba las cuestiones siguientes:

a) Estrategia de ejecucion del proyecto: explicar las fases de la ejecucion del
proyecto sobre tecnologias apropiadas.

b)  Seleccion de los paises participantes: proporcionar criterios de seleccion
claros y de amplio alcance, para que el proyecto esté mas impulsado por la demanda,
y resulte mas pertinente y sostenible.

c) Acuerdo de asociacion: introducir un acuerdo de asociacion o memorando de
entendimiento para aclarar las funciones y obligaciones de los paises participantes y
de la OMPI.

d) Determinacion de los @mbitos de necesidades: elaborar directrices sobre la
mejor manera de proceder al proceso de determinacion de los ambitos de necesidades
para garantizar la celebracion de consultas, el establecimiento de prioridades, la
adhesioén y la documentacioén adecuada de los procesos.
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e) Grupo de expertos nacionales: elaborar directrices en las que se describan
los criterios de seleccidn, la composicion, el mandato, la presidencia, las prestaciones
e incentivos, la coordinacion y el estatuto juridico.

f) Sostenibilidad: proporcionar indicadores de sostenibilidad que permitan a los
encargados de la ejecucion del proyecto orientarlo hacia la sostenibilidad.

g) Fortalecimiento de capacidades: proporcionar directrices sobre la mejor forma
de ejecutar el proyecto para mejorar la capacidad de busqueda de patentes,
preparacion de informes de blsqueda de patentes, analisis de la actividad y planes de
trabajo.

h)  Supervision y evaluacidon: proporcionar directrices sobre las cuestiones que
deben considerarse en la supervision y evaluacion del proyecto y cémo obtener el
maximo provecho de ello.

i) Duracion del proyecto: formular propuestas sobre la duracién adecuada del
proyecto.

) Ambitos del proyecto: proponer coémo pueden ampliarse los ambitos del
proyecto.

K) Intercambio y difusién de informacidn: proponer de qué forma pueden
difundirse los resultados de los proyectos sobre tecnologias apropiadas, de manera
que puedan hacer uso de ellos otros Estados miembros.

)] Colaboracion con otros sectores interesados: determinar qué departamentos
pueden desempefiar un papel importante en la ejecucion del proyecto y recomendar
su participacion.

2.2. Objetivos de la Fase |l

Obijetivos generales vy especificos del proyecto sobre tecnologias apropiadas

El objetivo general del proyecto es, por tanto, contribuir al desarrollo econémico, social,
cultural y tecnoldgico de los paises beneficiarios y, en ultimo término, aliviar la pobreza.
Los objetivos especificos del proyecto son los siguientes:

a) Facilitar un mayor uso de informacién técnica y cientifica apropiada para atender
las necesidades sefaladas a escala nacional con miras a alcanzar los objetivos de
desatrrollo;

b)  Fortalecer la capacidad institucional a escala nacional en el uso de informacion
técnica y cientifica para satisfacer las necesidades sefaladas; y

c) Coordinar las iniciativas de recuperacion de informacion técnica y cientifica
apropiada y proporcionar conocimientos técnicos adecuados en esos @mbitos técnicos
para aplicar la tecnologia de manera practica y eficaz.

2.3. Estrategia de ejecucion de la Fase Il

Dado que en este proyecto se tratan los problemas de desarrollo de los paises menos
adelantados sobre la base de los ambitos de necesidades determinados de acuerdo con los
planes de desarrollo nacionales, la estrategia de ejecucién tiene en cuenta las iniciativas de
todos los asociados del proyecto. El principal interés sera dar solucion al problema de
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desarrollo, teniendo en cuenta los planes de desarrollo nacionales, los valores
institucionales y la contribucién a la mitigacién de la pobreza. Debera poder percibirse la
relacién entre el proyecto y los planes de desarrollo a mediano y largo plazo de los paises
participantes, y la solucion que aporta a los problemas inmediatos y &mbitos de necesidades
mas importantes. Si no se establecen prioridades claras, el proceso de ejecucion sera
dificil. Ser& preciso conocer a fondo los factores que determinan el cambio técnico con el fin
de movilizar a los formuladores de politicas mediante el fortalecimiento de capacidades del
grupo de expertos con el proposito de buscar soluciones a los problemas de desarrollo.
Deberan poder evaluarse las situaciones con rapidez y precision, para maximizar los
recursos del proyecto y minimizar los riesgos de ejecucién del proyecto y crear un clima
positivo.

Para la ejecucién de la segunda fase, se propone la siguiente sucesién de actividades,
desde el inicio del proyecto hasta su conclusion.

Sucesioén de actividades para la ejecucion del proyecto de tecnologias apropiadas

1.  Solicitud: un pais menos adelantado prepara una solicitud expresando su interés en
participar en el proyecto de tecnologias apropiadas y la presenta a la Secretaria de la OMPI.

2. Examen de la solicitud: la OMPI examina la solicitud y decide si la aprueba o no. En
caso de no aprobarla, la OMPI aclara como debe mejorarla el pais interesado.

3. Acuerdo de participacion: en caso de aprobarse la solicitud, el pais interesado y la
OMPI firman un acuerdo de participacion en el que se expresen claramente las obligaciones
de cada parte.

4, Establecimiento de un grupo de expertos nacionales: la OMPI coordinara el
establecimiento de un grupo de expertos nacionales, procedentes de distintos sectores
interesados, que comprenda representantes del gobierno, asi como de empresas, la
industria, universidades, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no
gubernamentales e instituciones de investigacion y desarrollo pertinentes para coordinar la
ejecucioén del proyecto.

5. Presidencia del grupo de expertos nacionales: nombramiento de un Presidente del
grupo de expertos nacionales entre sus miembros.

6. Expertos nacionales e internacionales: nombramiento de los expertos nacionales e
internacionales que se encargaran de la ejecucion cotidiana del proyecto.

7.  Ambitos de necesidades: la OMPI prestaré apoyo al grupo de expertos nacionales de
cada pais para determinar diversos ambitos de necesidades y dar prioridad a uno o dos de
ellos.

8. Preparacion de la solicitud de busqueda: preparacion de un informe que permita
esclarecer qué tecnologia es la que se necesita.

Deberé prepararse de tal manera que cualquiera que lea la solicitud pueda proporcionar la
informacion pertinente necesaria.

9.  Preparacién del informe de busqueda: preparacion de la informacion encontrada en la
busqueda de informacion sobre patentes realizada para el proyecto que se haya
seleccionado.

10. Definicién de los criterios de elaboracion del informe relativo al analisis de las
tecnologias apropiadas: el grupo de expertos nacionales de cada pais recibira el apoyo de
la OMPI para definir los criterios de elaboracion del informe.
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11. Preparacion del informe relativo al analisis de las tecnologias apropiadas: preparacion
de un informe técnico a partir de la informacion sobre patentes y demas informacion
cientifica y técnica presentada en el informe de bldsqueda para determinar la tecnologia
apropiada mas pertinente sobre la base de las necesidades sefialadas, asi como cualquier
otra informacién obtenida de organizaciones, instituciones y departamentos que trabajen en
esas esferas de desarrollo.

12. Aprobacion del informe relativo al andlisis de las tecnologias apropiadas: finalizacion
del informe y presentacion a un foro de multiples sectores interesados para examen y
aprobacion.

13. Plan de actividades: preparacion de un plan de actividades para aplicar la tecnologia
apropiada que se haya determinado en el informe relativo al analisis de las tecnologias
apropiadas, y comercializar dicha tecnologia.

14. Programa de sensibilizacién: elaboracion y organizacion de un programa de
sensibilizacién nacional que forme parte del plan de actividades.

15. Evaluacioén externa: una vez finalizado el proyecto, se realizara una evaluacion
independiente de los logros, la experiencia adquirida y la sostenibilidad.

Selecciodn de los paises menos adelantados (PMA) participantes

En este apartado se pretende dar respuesta a las siguientes preguntas: ¢Qué paises
menos adelantados puedan participar en el proyecto sobre tecnologias apropiadas? ¢Como
debe llegar el proyecto a conocimiento del pais menos adelantado interesado? ¢Cdémo
deben expresar su interés y a qué deberan prestar atencion durante la solicitud?

Directivas

a) Los paises menos adelantados que cumplan los criterios de seleccién podran
participar en el proyecto sobre tecnologias apropiadas;

b)  Los paises que deseen participar deberan enviar una manifestacion de interés
por escrito en una carta y rellenar las solicitudes. Las solicitudes se presentaran en el
formulario de solicitud establecido (véase el Apéndice);

c) Lafinalidad del uso del formulario de solicitud es normalizar el proceso, facilitar
la solicitud a los paises menos adelantados y permitir la evaluacion de las solicitudes
por parte del director del proyecto;

d) La manifestacion de interés se dirigira al Director de la Division de Paises Menos
Adelantados;

e) Elformulario de solicitud estara disponible en el sitio Web de la OMPI y la
solicitud debera presentarse en linea;

f) La solicitud deberd presentarla el coordinador de la OMPI o la oficina de contacto
en los Estados miembros, por ejemplo, la oficina de propiedad intelectual.
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Se proponen los siguientes puntos de evaluacion fundamentales de la solicitud:

Guia sobre los criterios de seleccién

Criterios

Indicadores de evaluacion

Puntuacién
maxima

Ambitos de
necesidades

Se propone que los solicitantes indiquen maximo cinco
ambitos de necesidades. En esta etapa de la solicitud,
lo que se requiere es describir claramente cada
proyecto, indicando el nombre del proyecto, el
problema del que se ocupara y los beneficiarios
potenciales.

20

Pertinencia

Vinculacion estrecha del proyecto propuesto con la
agenda nacional para el desarrollo. Una prueba de
ello es la mencién del proyecto en una politica o
estrategia nacional o en politicas o estrategias
sectoriales.

20

Centro de
coordinacion

La clara indicacion del ministerio o departamento que
se encargara de supervisar la ejecucién del proyecto.
La falta de un coordinador claramente designado es
uno de los riesgos que se determinaron en la primera
fase de este proyecto.

15

Expertos

La indicacion de sectores interesados que trabajen en
esferas similares servira de cantera para seleccionar a
los miembros del grupo de expertos nacionales.

10

Presupuesto

La asignacién de un presupuesto para la ejecucion del
proyecto es un argumento sélido de la seriedad con
que el gobierno se toma el proyecto.

20

Oportunidad

La indicacion de un calendario de ejecucién denota la
urgencia que se otorga al proyecto.

10

Dotacién de
personal

La indicacion del posible personal dedicado al
proyecto es importante para la creacion de la
secretaria que supervisara la ejecucion del proyecto.

Total

100

Acuerdo de asociacion

Directivas

Antes del inicio del proyecto, los paises seleccionados firmaran un acuerdo de asociacion
con la OMPI. En el acuerdo de asociacion se definirdn claramente las obligaciones de cada

una de las partes, asi como las expectativas.
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Obligaciones de la OMPI propuestas

En el presente proyecto sobre tecnologias apropiadas, las obligaciones de la OMPI seran
las siguientes:

a) Asesorar al pais menos adelantado seleccionado en la creacién del grupo de
expertos nacionales;

b)  Contratar y financiar a expertos nacionales e internacionales;
C) Examinar las solicitudes de busqueda del grupo de expertos nacionales;

d) Prestar apoyo a los expertos nacionales para que participen en la busqueda de
patentes en la OMPI y la preparacion de informes de busqueda;

e) Prestar apoyo al experto nacional y al grupo de expertos nacionales en la
preparacion del informe relativo al analisis de las tecnologias apropiadas;

f) Prestar apoyo al experto nacional y al grupo de expertos nacionales en la
preparacion del plan de actividades;

g) Prestar apoyo a la organizacién de talleres de sensibilizacion y fortalecimiento de
capacidades; y

h)  Ayudar a establecer vinculos entre el pais menos adelantado y otros organismos
de las Naciones Unidas y otras organizaciones pertinentes para apoyar la ejecucion.

Las obligaciones de los paises menos adelantados seran las siguientes:

a) Solicitar la participacion en el proyecto y proporcionar tanta informacién como
sea posible para apoyar el proceso de evaluacion;

b) Identificar a los miembros que participaran en el grupo de expertos nacionales;

C) Financiar las operaciones de la secretaria nacional del proyecto, asi como la
coordinacion de las actividades del grupo de expertos nacionales;

d) Pagar al personal de apoyo de la secretaria nacional del proyecto y al grupo de
expertos nacionales;

e)  Movilizar recursos para la aplicacion del plan de actividades;

f) Velar por que la ejecucion se realice segun el calendario y plan de trabajo
establecidos; vy

g) Hacer lo posible por dar a conocer el proyecto y obtener el apoyo de otros
sectores interesados pertinentes del pais.
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Funciones, composicion y establecimiento del grupo de expertos nacionales

Directivas
Funciones del grupo de expertos nacionales

a) Determinar el proyecto que resulte pertinente para el desarrollo del pais para el
gue se requiere la tecnologia apropiada;

b)  Supervisar la preparacién de las solicitudes de busqueda por el experto nacional,

c)  Supervisar la preparacion del informe relativo al andlisis de las tecnologias
apropiadas;

d)  Supervisar la preparacion de planes de actividades con relacion a la tecnologia
seleccionada;

e) Establecer un mecanismo de supervisiéon y evaluacién a fin de evaluar la
ejecucion del proyecto y la consecucién de sus objetivos; y

f) Elaborar y organizar un programa de sensibilizacion nacional que forme parte del
plan de actividades.

Composicién del grupo de expertos nacionales

El grupo de expertos nacionales debera reunir una combinacion de conocimientos
especializados y experiencia para cumplir eficazmente las funciones mencionadas
anteriormente. Por tanto, el grupo debe estar compuesto por representantes de:

a) La oficina de propiedad intelectual;

b)  Instituciones de I+D y universidades;
c)  Sector empresarial e industrial;

d) Finanzas;

e) Autoridad reguladora;

f) Abogados de propiedad intelectual; y

g) Usuarios potenciales de la tecnologia.

Nombramientos

a) El nombramiento del grupo de expertos nacionales debe formalizarse en
cualquier caso, ya se trate de un comité permanente o de un comité ad hoc;

b)  El Presidente del grupo de expertos nacionales debera ser un miembro
respetado y con experiencia, que proceda de alguno de los sectores interesados y
tenga una solida formacién en propiedad intelectual y gestion de tecnologia; y
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C) El Director del grupo de expertos nacionales debera ser un experto nacional. En
ningun caso un experto nacional podra desempefiar el cargo de Presidente del grupo
de expertos nacionales.

Reuniones

a) El grupo de expertos nacionales debe reunirse por lo menos cuatro veces al afio.
Al inicio del afio, el grupo de expertos nacionales puede celebrar varias reuniones,
igual que haria una nueva junta directiva para poner en marcha el funcionamiento de
una nueva empresa;

b) La sesion inaugural, normalmente, sera la primera sesién del grupo de expertos
nacionales. Paralelamente a esa reunién podria celebrarse una reunién de
presentacion a la que se invitaria a otros sectores interesados a fin de sensibilizarlos
sobre la funcién y los procedimientos de ejecucion del proyecto;

c)  Serda preciso celebrar una segunda reunién del grupo de expertos nacionales
para deliberar sobre los &mbitos de necesidades y dar prioridad a uno o dos de ellos.
En la misma reunidn, el grupo de expertos nacionales podria definir los criterios y el
plan de trabajo para la elaboracion del informe relativo al analisis de las tecnologias
apropiadas;

d) Enlatercerareunion, el grupo de expertos nacionales recibira, debatira y
aprobara el informe relativo al andlisis de las tecnologias apropiadas;

e) Enla cuarta reunién, el grupo de expertos nacionales debatira y aprobara los
planes de actividades; y

f) En los periodos entre reuniones, el grupo de expertos nacionales puede
organizar reuniones de sensibilizacion con distintos sectores interesados y talleres de
fortalecimiento de capacidades.

Ambitos del proyecto

Directrices para la seleccién de los &mbitos del proyecto®

No se imponen limitaciones respecto al ambito que debera englobar el proyecto. Se
determinara en funcién de los sectores prioritarios que cada pais menos adelantado haya
sefialado en su respectivo plan estratégico. Pueden seguirse los pasos que figuran a
continuacién para crear un consenso a la hora de determinar los ambitos de necesidades:

1. Los sectores interesados proponen varios ambitos prioritarios.
2.  Se encomienda a un pequefio equipo que reduzca a 3, 0 maximo 5, los &mbitos
prioritarios, basandose en criterios previamente acordados, como la pertinencia, la

importancia, los efectos y los recursos disponibles.

3. El equipo presenta sus propuestas en una reunién general de multiples sectores
interesados, donde ese numero debera reducirse a dos.

LEl proceso de determinacion de los ambitos de necesidades debe ser incluyente. Se supone que la entidad
solicitante habra indicado cinco ambitos de necesidades y el propésito de la reunién de las partes interesadas
sera examinarlos, establecer prioridades y llegar a un consenso. En este proceso sera fundamental la adhesion
al proyecto.
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Este criterio de seleccidn tiene por objeto seleccionar los ambitos que cuenten con un apoyo
mayor, crear consenso y adhesién al proyecto y promover un conocimiento mas profundo
del proyecto.

Determinacion de los ambitos prioritarios de necesidades

Factores gue han de tenerse en cuenta

1. El proyecto o los &mbitos de necesidades figuran en el plan nacional de desarrollo o
proyecto de desarrollo;

2. Los sectores interesados o una region han sefialado el proyecto debido a su
importancia;

3.  El proyecto tiene muchas posibilidades de ejecutarse;

En caso de ejecutarse, el proyecto beneficiara a gran nimero de personas;
Existe capacidad local para apoyar la ejecucion del proyecto;

Es posible identificar a los beneficiarios;

Los beneficiarios estan interesados en el proyecto;

El gobierno ha destinado fondos para la ejecucion;

S L

Existe la posibilidad de reproducir el proyecto; y
10. Latecnologia requerida no esté disponible en el pais.

Ejemplos de ambitos de necesidades determinados en la fase I:

1.  Sistema de funcionamiento solar autbnomo para destilar el agua con el fin de facilitar
el acceso al agua potable. El proyecto buscaba una tecnologia apropiada para la
potabilizacion de agua con el fin de facilitar el acceso al agua potable en Zambia. La
tecnologia tenia que ser simple, de bajo coste y facilmente reproducible.

2. Secado del cardamomo después de la recoleccion para mejorar los ingresos y las
condiciones de vida de los pequefios agricultores y las comunidades marginalizadas. El
proyecto buscaba una tecnologia (métodos, procesos y equipos) para el secado del
cardamomo que mantuviera el color natural pUrpura natural y produjera un cardamomo de
alta calidad capaz de alcanzar unos precios superiores en el mercado internacional y de
mejorar en consecuencia los ingresos de los pequefios agricultores de Nepal. Elinforme de
busqueda dio como resultado 10 posibles tecnologias, de las que se seleccionaron dos.

3.  Mejoras de las condiciones del suelo utilizando técnicas avanzadas de tratamiento de
cemento y cal para tierras con suelo blando o débil. Este proyecto buscaba una tecnologia
para reforzar tierras con suelo blando o débil de Bangladesh con el fin de permitir la
construccion de carreteras mas fiables, estables, duraderas y seguras. La busqueda
proporcion6 15 tecnologias, de las que el grupo de expertos nacionales seleccion6 dos.

Colaboracién con otras partes

En la fase Il del proyecto sobre tecnologias apropiadas, la OMPI trabajaré en estrecha
colaboracion con las organizaciones que participaron en la fase | del proyecto y con otras
organizaciones en funcion de las necesidades que se hayan determinado. La experiencia
adquirida en la ejecucion de la primera fase del proyecto ha puesto de manifiesto que la
capacidad de los paises menos adelantados puede mejorarse y fortalecerse cuando
colaboran las organizaciones, los donantes y otros organismos afines. En particular, la
OMPI continuara su cooperacion y coordinacion con la ONUDI, la OMC, el CCl, el PNUMA,
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la OCDE, la UNU, otras instituciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas,
organizaciones y organismos donantes, asi como con los grupos regionales y subregionales.
Esta cooperacion y coordinacién deberan tratar de aprovechar al maximo las capacidades
existentes, y crear nuevas sinergias. También debera dar lugar a un intercambio sistematico
de informacioén y de préacticas optimas. En su caso, también debe estudiarse detenidamente
la cooperacion con el sector privado, las ONG y el mundo universitario.

Este tipo de colaboraciones y de cooperacién debe mantenerse con el fin de aumentar al
maximo los beneficios para los paises menos adelantados.

Fortalecimiento de capacidades?

Directivas

El objetivo principal de este proyecto es el fortalecimiento de capacidades de los paises
menos adelantados beneficiarios en el uso de informacion técnica y cientifica (contenida en
documentos de patentes, asi como revistas y publicaciones cientificas) para resolver los
problemas sociales y econémicos que enfrentan. Se espera que al final del proyecto un
namero critico de participantes de los paises menos adelantados beneficiarios estén en
condiciones de hacer lo siguiente:

Preparar una solicitud de blsqueda,;
Llevar a cabo la busqueda de informacion sobre patentes;

Preparar un informe de busqueda,;
Preparar un informe relativo al analisis de las tecnologias apropiadas; y

AN

Preparar un plan de actividades para la aplicacién y la comercializacion de la
tecnologla apropiada gque se haya seleccionado.

Para ello, sera necesario que la ejecucion del proyecto se lleve a cabo de tal manera que
participe en el proyecto un nimero razonable de nacionales de los paises menos
adelantados y adquieran experiencia.

Duracién del proyecto

Directivas

Teniendo en cuenta la complejidad del proceso de ejecucion, la duracion del proyecto sera
de 36 meses. Para mas informacion, véase el calendario de ejecucién en la pagina 21.

2.4. Riesgos y estrategias de mitigacion

Riesgos que podrian entorpecer la ejecucioén del proyecto y como gestionarlos

La segunda fase del proyecto sobre tecnologias apropiadas para paises menos adelantados
conlleva una serie de actividades destinadas a resolver problemas de desarrollo, que
tendrén lugar en el marco del proceso de transferencia de tecnologia apropiada como una
solucion al problema de las necesidades sefaladas, dentro de un plazo dado y en un lugar

% Segun se ha informado, a raiz de la puesta en marcha del proyecto, el Gobierno de Nepal ha
destinado un presupuesto para establecer un Centro de Tecnologias Apropiadas y Fondo de
Tecnologia. El Centro se utilizara para la bisqueda y suministro de informacién sobre tecnologia y el
fortalecimiento de capacidades. Nepal también ha convertido al grupo de expertos nacionales en el
Grupo de expertos nacionales de Nepal en propiedad intelectual.
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determinado. Desde el punto de vista de este programa de asociacion, se trata de una
inversion de medio a largo plazo. La inversion supone asistencia financiera, un plazo
especifico y recursos humanos y materiales. Dado que el proceso consta de varias etapas,
se requiere una cuidadosa gestion y supervision de cada etapa con el fin de evitar riesgos.
Entre los riesgos de la ejecucion de proyectos en paises menos adelantados figuran los
relativos a la carencia de personal capacitado, la interoperabilidad de los sistemas
informéticos en algunos de los PMA y la sostenibilidad. Han de tenerse en cuenta todas
esas esferas de riesgo en los paises de que se trate en consulta y cooperacion con el grupo
de expertos nacionales del pais en cuestion y las organizaciones participantes.

i) Riesgo: las diferentes formas de entender la definicién de tecnologia apropiada
impiden la transferencia de la tecnologia que se utilizara para la necesidad
sefialada;

Posible solucién: mantener una cooperacion estrecha con expertos que
conozcan las problemas conexos especificos de desarrollo y las soluciones al
problema de las necesidades que se hayan determinado a nivel individual y de
comunidad;

ii) Riesgo: la falta de una adecuada coordinacién entre los asociados del proyecto
podria dar lugar a un retraso en la ejecucién del proyecto;

Posible solucién: prestar asistencia en el aspecto general de la organizacion, en
especial en la preparacion de planes de trabajo y de actividades;

iii) Riesgo: larealidad institucional en los PMA, por ejemplo, la carencia de
instituciones que ejerzan la coordinacion y de centros de informacion sobre la
tecnologia y de instituciones de investigacion pertinentes;

Posible solucién: prestar asistencia al gobierno en cuestion en la creacion de
entidades coordinadoras apropiadas en cooperaciéon con los asociados para el
desarrollo: gobiernos y organizaciones;

iv)  Riesgo: carencia de motivacion y problemas que conlleva la participacién del
grupo de destinatarios adecuado en el programa de formacion y fomento de las
capacidades;

Posible solucién: exposicién de estudios de casos, peliculas y videos sobre la
manera en que las soluciones técnicas a determinados problemas producen
cambios en la vida de las personas y una seleccion cuidadosa de los
beneficiarios.

3.  SUPERVISION Y EVALUACION

3.1. Calendario de supervisién del proyecto

Supervision y evaluacion

Directivas

1. El proyecto en el pais seleccionado se iniciara tras la firma de un acuerdo de
asociacion entre la OMPI y el Estado miembro.

2.  Se preparara un plan de trabajo para iniciar la ejecucion del proyecto.
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Los hitos clave que deben contener los planes de trabajo son los siguientes:
a) Establecimiento del grupo de expertos nacionales;
b) Concertacion de los ambitos de necesidades;
c) Organizacion de los programas de sensibilizacion;
d) Preparacion de solicitudes de busqueda;
e) Realizacion de las busquedas;
f) Elaboracién de informes de busqueda;
g) Preparacion del informe relativo al andlisis de las tecnologias apropiadas;

h)  Celebracion de consultas sobre el informe relativo al andlisis de las tecnologias
apropiadas;

i) Preparacion de un plan de actividades; y

) Aplicacién del plan de actividades.

Presentacion de informes

El grupo de expertos nacionales preparara y presentard a la OMPI los informes siguientes:

a) Informe de inicio; el informe incluird el plan de trabajo revisado, informacién
sobre el presidente, el experto nacional, la secretaria hacional y su dotacién de
personal, el apoyo prestado por el gobierno al grupo de expertos nacionales y las
estrategias de promocion y aplicacion del proyecto.

b) Informe intermedio donde se indicaran los logros, las dificultades y lo que debera
hacerse para finalizar el proyecto en plazo.

C) Informe de fin de proyecto en el que se articulen los logros frente a los objetivos
establecidos, las dificultades superadas, la experiencia adquirida y la forma de
garantizar la aplicacion del plan de actividades.

d) Informe de evaluacién independiente.
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3.2. Evaluacién interna del proyecto

Ademas de ser evaluado a nivel interno, el proyecto podra ser objeto de una evaluacion

independiente.

Resultados del proyecto

Indicadores de obtencion del resultado
(Indicadores de resultado)

Grupo de expertos nacionales

Se ha establecido un grupo de expertos nacionales en
los tres paises seleccionados en un plazo de 30 dias
desde el inicio del proyecto.

Informe relativo al analisis de las
tecnologias apropiadas

El informe relativo al analisis de las tecnologias
apropiadas se pondra a disposicion del gobierno y de
la OMPI.

Plan de actividades para la
aplicacion de determinadas
tecnologias apropiadas

Se seleccionara una o mas tecnologias apropiadas a
los fines de su aplicacion y se elaborara un plan de
actividades para ejecutar el proyecto seis meses
después de su inicio.

Se ha ejecutado el plan de actividades.

Programa de sensibilizacion

El programa de sensibilizacién destinado a un sector
en concreto se terminara de elaborar en un plazo de 24
meses a partir del inicio del proyecto.

Objetivo(s) del proyecto

Indicador(es) de cumplimiento de los objetivos
(Indicadores de producto)

Numero de organizaciones,
comunidades y particulares que
utilicen tecnologias apropiadas
para solucionar determinados
problemas de desarrollo.

1. Las personas que han recibido formacion utilizan
las técnicas y conocimientos adquiridos.

2. Los programas nacionales de fortalecimiento de
capacidades se mantienen y estan ampliandose
mediante el apoyo del gobierno y de otros sectores
interesados nacionales.

3. Se han creado instituciones para seguir
trabajando en el &mbito de la tecnologia apropiada.

4.  El grupo de expertos nacionales se ha convertido
en un érgano permanente para promover la labor en el
ambito de las tecnologias apropiadas.

Mejorar la comprension del uso de
la informacion técnica y sobre
patentes para la innovaciéon y el
fortalecimiento de las capacidades
tecnolégicas nacionales

1. Uso de la informacion sobre tecnologias
apropiadas en aras del desarrollo.

2.  El proyecto se ha reproducido o esta
reproduciéndose en otros ambitos con un apoyo
minimo de la OMPI.

3. Lautilizacion de tecnologias apropiadas en aras
del desarrollo econémico se ha incorporado en las
politicas y estrategias nacionales de propiedad
intelectual.

Explotacién de la informacion
técnica y sobre patentes para
lograr los objetivos y las metas de
desarrollo

Resolucion de los problemas basados en la
determinacion de las necesidades




4. RECURSOS TOTALES EN FUNCION DE LOS RESULTADOS

CDIP/13/9
Anexo, pagina 19

(Francos suizos)

Resultados previstos

2014

2015

2016

2017

Total

Total

Personal

No relativos
al personal

Personal*

No relativos
al personal

Personal

No relativos
al personal

Personal

No relativos
al personal

Personal

No relativos
al personal

Seis informes exhaustivos
sobre ambitos de
necesidades prioritarias

33.474

15.000

33.474

15.000

66.948

30.000

96.948

Preparacion de seis
informes de busqueda de
informacion sobre
patentes en los &mbitos de
las necesidades sefialadas

22.316

22.316

44.632

44.632

Seis informes relativos al
analisis de las tecnologias
apropiadas basados en la
informacion cientifica y
técnica extraida de los
informes de busqueda

33.474

60.000

33.474

60.000

66.948

120.000

186.94

Aprobacion del informe
relativo al analisis de las
tecnologias apropiadas
por el foro de mdaltiples
sectores interesados

11.158

11.158

22.316

22.316

Preparacion del plan de
actividades para la
aplicacién del informe
relativo al andlisis de las
tecnologias apropiadas

33.474

20.000

33.474

20.000

66.948

40.000

106.94

Informe de evaluacién del
proyecto

10.000

10.000

10.000

Total

133.896

95.000

133.896

95.000

10.000

267.792

200.000

467.79

*Un profesional con contrato de corta duracién de nivel P1-P2
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5. RECURSOS NO RELATIVOS AL PERSONAL EN FUNCION DE LA CATEGORIA DE COSTOS

(Francos suizos)

Viajes y becas Servicios contractuales
- Servicios .
. Misiones del . L Otros servicios Total
Actividad Viajes de terceros | Publicaciones contractuales
personal individuales contractuales

Seis informes exhaustivos

sobre ambitos de 10.000 20.000 30.000
necesidades prioritarias

Preparacion de seis
informes de blsqueda de
informacion sobre
patentes en los ambitos de
las necesidades sefialadas
Seis informes relativos al
andlisis de las tecnologias
apropiadas basados en la
informacion cientifica y
técnica extraida de los
informes de busqueda
Preparacion del plan de
actividades para la
aplicacién del informe 20.000 20.000 40.000
relativo al andlisis de las
tecnologias apropiadas

20.000 100.000 120.000

Informe de evaluacién del
proyecto 10.000 10.000

30.000 20.000 150.000 200.000
Total
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6. CALENDARIO DE EJECUCION
Actividad Trimestres (de julio de 2014 a junio de 2017)
10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40
1. Seleccion de paises X
2. Establecimiento del grupo de expertos
nacionales (solicitar el establecimiento del
grupo al gobierno interesado) X
- Contrataciéon de expertos
internacionales
- Contratacion de expertos nacionales
3. Determinacion de los &mbitos de necesidades
de desarrollo X
- Determinacion de necesidades
- Establecimiento de prioridades
4. Preparacion de las solicitudes de busqueda X X
5. Elaboracién de los informes de busqueda X X X
6. Seleccionar una o mas tecnologias apropiadas
gue hayan de aplicarse en la practica X
7. Preparacion del informe relativo al andlisis de
las tecnologias apropiadas X X
8. Preparacion de un plan de trabajo X
9. Organizacién del programa nacional de X
sensibilizacion y de formacion técnica
CALENDARIO DE SUPERVISION
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APENDICE
APENDICE
FORMULARIO DE SOLICITUD
FORMULARIO DE SOLICITUD
1. DATOS DE CONTACTO
a. Nombre del funcionario solicitante
b. Cargo
C. Teléfono
d. Correo—e
e. Institucion
2. PROYECTO PROPUESTO
a. Nombre del proyecto
b. Breve descripcién del proyecto y la tecnologia que se busca (maximo 250 palabras).
C. Vinculo del proyecto con la agenda nacional para el desarrollo (expliquese la

importancia del proyecto para el desarrollo nacional, citando planes o estrategias de
desarrollo especificas - maximo 150 palabras).

d. ¢ Existe un presupuesto para el proyecto? En caso afirmativo, explique.

e. ¢ Existe un plazo para la ejecucion del proyecto? En caso afirmativo, indiquese.

3. POSIBLES MIEMBROS DEL GRUPO DE EXPERTOS NACIONALES

a. ¢, Qué ministerio supervisara la ejecucion del proyecto?

b. ¢ Qué partes interesadas pueden contribuir eficazmente a la realizacién del proyecto?
. Departamentos gubernamentales
. Sector empresarial
. Usuarios potenciales de la tecnologia
. Organismos de las Naciones Unidas
o ONG
. Otros asociados para el desarrollo

C. ¢ Existen grupos de trabajo o comités ya designados que desempefien tareas de
importancia nacional para el desarrollo? En caso afirmativo, ¢como se designan y
remuneran?

d. ¢ Esté el Gobierno en condiciones de proporcionar una oficina para la coordinacién del
proyecto? ¢ Estaria dispuesto el Gobierno a adscribir personal a la secretaria y pagar
los gastos a fin de apoyar a la oficina?

[Fin del Apéndice y del documento]




