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1. El Anexo del presente documento contiene un resumen del informe de evaluacion
independiente y externo del proyecto sobre la propiedad intelectual (P.l.)y la economia
informal, realizado por la Sra. Louis Austin, Consultora, Londres (Reino Unido).

2. Se invita al CDIP a tomar nota de la

informacion que figura en el Anexo del
presente documento.

[Sigue el Anexo]
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RESUMEN

El presente documento contiene el informe final de evaluacion del proyecto sobre la
propiedad intelectual (P.1.) y la economia informal.

El proyecto fue aprobado durante la quinta sesién del Comité de Desarrollo y Propiedad
Intelectual (CDIP) en mayo de 2010. EIl proyecto tenia por fin comprender mas
adecuadamente cOmo se genera la innovacion en la economia informal y contaba con los
elementos siguientes:

Un estudio conceptual en el que se Tres estudios de casos —de distintas
establezca qué caracteriza las actividades regiones del mundo— que pongan de

de la economia informal en paises con manifiesto distintos ejemplos de innovacion
distintos niveles de desarrollo. El estudio se | en la economia informal y evallen la manera
basa en la investigacion existente en en que la P.1. y la eventualidad de no tener
relacién con la economia informal, la acceso a ella influyen en los resultados de la
innovaciéon y la P.1. innovacion.

El proyecto se ejecutd bajo la supervision de un director de proyecto (el Economista Jefe de
la Division de Economia y Estadistica).

Se ha encargado de la evaluacion una consultora independiente que ha aplicado la
metodologia siguiente:

e Entrevistas con los principales interesados del equipo del proyecto, la Secretaria de
la OMPI y los Estados miembros.

¢ Examen de documentos esenciales a nivel interno y externo.

e Incorporacion de comentarios de la Secretaria de la OMPI al informe de evaluacién
final.

Los objetivos de la evaluacién consisten en entender qué aspectos del proyecto han
funcionado satisfactoriamente y cuales no lo han hecho, evaluando el marco conceptual del
proyecto; la gestién del proyecto; los resultados obtenidos hasta la fecha; y la probabilidad
de gue los resultados obtenidos sean sostenibles.

Constataciones principales

Las constataciones se exponen dentro de cada uno de los &mbitos en que se centré la
evaluacion:

e Disefio y gestion del proyecto
e Eficacia del proyecto
e Sostenibilidad del proyecto




CDIP/13/5
Anexo, pagina 2

Disefio y gestion del proyecto

El proyecto se concibié detenidamente antes de su ejecucion. El equipo de gestién del
proyecto garantizé el apoyo de los Estados miembros a la direccion del proyecto al
presentar distintas opciones para el desarrollo del proyecto antes de elaborar la propuesta
de proyecto. Ademas, se contratd un grupo consultivo de expertos a fin de orientar la
ejecucion del proyecto desde el comienzo hasta el fin y el equipo de gestion elaboré un
estudio conceptual (uno de los resultados del proyecto) para subrayar los tres estudios de
casos de paises y disponer de un marco para investigaciones futuras.

Aunque el proyecto se gestion6 de manera predominantemente virtual, en vez de
presencial, esa circunstancia no repercutié en la gestién eficaz del proyecto a pesar de los
problemas de coordinacion de tres estudios de casos de paises simultaneos que
conllevaban aportaciones del grupo consultivo distribuido por todo el mundo.

Se considera que el proyecto tiene por fin satisfacer una necesidad de ese sector ya que
existe escasa o nula investigacion centrada en el tema del proyecto, a saber, los vinculos
existentes entre la P.l. y la economia informal. La naturaleza de la investigacién
emprendida en el marco del proyecto es novedosa y se considera que ha sobrepasado los
limites existentes y ha contribuido a llenar el vacio en conocimientos y comprension de la
propiedad intelectual y la innovacién en la economia informal.

Los Estados miembros y distintas unidades de la Secretaria de la OMPI han participado
notablemente en el proyecto efectuando aportaciones a lo largo del tiempo (de abril de 2010
a mayo de 2011 y posteriormente) antes de la aprobacion del proyecto y durante su
ejecucion. Esas aportaciones a la consolidacion del proyecto y durante la ejecucion han
sido muy importantes al garantizar que el enfoque adoptado para el proyecto fuera
adecuado y coherente.

Se ha tenido que ampliar el calendario del proyecto en dos trimestres (el calendario de
ejecucion inicial era de enero de 2012 a junio de 2013) con el fin de velar por que pudieran
presentarse los estudios de casos de paises, que exigian considerable labor de campo a
nivel microeconémico. Esta ampliacion no ha repercutido en el presupuesto del proyecto.

Eficacia

El proyecto tenia por fin contribuir a fomentar la sensibilizacion respecto de los vinculos
entre la P.l. y la economia informal asi como al desarrollo de un programa de investigaciéon
fundamentado sobre la P.l. y la economia informal.

El proyecto se inici6 desde el vacio casi total en ambas esferas y gracias a unos enfoques
eficaces de gestidn se han podido lograr sus objetivos con eficacia. A fin de fomentar la
sensibilizaciéon acerca de la materia objeto del proyecto, se ha difundido y expuesto este
altimo en distintos foros de alto nivel entre los que figura el Examen ministerial anual del
ECOSOC para Africa de 2013 y una conferencia mundial sobre innovacion y P.I. celebrada
en Sudéfrica ese mismo afio. Asimismo, se publicé un articulo en el que se destacaba el
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proyecto en www.ip-watch.org en junio de 2013' y, aunque fuera del marco del proyecto,
también se dara cuenta del proyecto y de sus resultados en un libro que va a publicar una
editorial importante, posiblemente Cambridge University Press.

El estudio conceptual ofrecié un importante marco conceptual para proporcionar informacion
a los estudios de casos de paises y recibir aportaciones de ellos. La colaboracién entre la
OMPI y los expertos pertinentes al elaborar el estudio conceptual y emprender los estudios
de casos de paises ha permitido sin duda poner de relieve el proyecto y sus resultados
entre un grupo diverso e interesado de expertos en ese campo. El proyecto en si ha
generado pruebas fidedignas para esos expertos y otros que podran utilizarlas como base
para un programa de investigacion definido claramente sobre la P.l. y la economia informal.

Sostenibilidad

La participacion de una serie de expertos en el proyecto es probable que contribuya a
garantizar la sostenibilidad de la labor efectuada. Sin embargo, actualmente no esta
previsto garantizar la sostenibilidad mas alla de la finalizacién satisfactoria del proyecto y
sus resultados, y estd en manos de los Estados miembros y de la Secretaria de la OMPI
decidir cuando y cémo se llevara adelante la labor a partir de las bases sentadas durante la
ejecucion del proyecto.

Panorama general de las recomendaciones

Se formulan un total de seis recomendaciones vinculadas a las diez constataciones
principales de la evaluacion. Tres recomendaciones se centran en el proyecto en siy el
resto tiene caracter mas general y estan encaminadas a proyectos futuros que se ejecuten
en el marco de la aplicacion de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo.

RECOMENDACIONES PARA EL PROYECTO RELATIVO A LA P.1. Y LA ECONOMIA
INFORMAL

Recomendacion 1

La labor emprendida en el marco del proyecto, en primer lugar, por medio del documento
conceptual, en segundo lugar, mediante el enfoque metodolégico comun aplicado a los
estudios de casos de paises y, por ultimo, mediante los resultados de los estudios de casos
ha sido calificada de vanguardista y progresista por expertos en ese campo. Se recomienda
gue la Secretaria de la OMPI mantenga debates internos y con los Estados miembros para
elucidar la posible participacién en la promocién de los resultados del proyecto y el
apoyo a otra labor parecida en otros paises que sean Estados miembros.

Recomendacion 2

A fin de comprender mejor la incidencia del proyecto, se deberian efectuar labores de
supervision en los tres paises de los estudios de casos y de manera mas general para

Lwipo Study: Informal Economy Important To Developing Country Growth, But No IP”, por Catherine Saez, 7
de junio de 2013, disponible en : http://www.ip-watch.org/2013/06/07/wipo-study-informal-economy-important-to-
developing-country-growth-but-no-ip/



http://www.ip-watch.org/2013/06/07/wipo-study-informal-economy-important-to-developing-country-growth-but-no-ip/
http://www.ip-watch.org/2013/06/07/wipo-study-informal-economy-important-to-developing-country-growth-but-no-ip/
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establecer si el proyecto ha producido cambios (reconociendo que quizd no sea visible la
incidencia durante meses o0 afios). La Secretaria de la OMPI deberia colaborar con las
instituciones y 6rganos pertinentes para hallar la manera de que se lleve a cabo esta
supervision y evaluacion de la incidencia y se dé cuenta de ella a los Estados miembros.

Recomendacion 3

La participacion de sectores interesados externos en forma de grupo consultivo y de
expertos e instituciones de los paises es un elemento que fomentara la sostenibilidad de los
resultados del proyecto. A fin de seguir velando por la sostenibilidad, se recomienda que
los Estados miembros que alberguen los estudios de casos de paises difundan los estudios
de la manera mas amplia posible dentro de sus propios paises y aboguen por la
continuacion de la labor en ese ambito. Otros Estados miembros interesados deberian
evaluar asimismo los estudios de casos de paises para sopesar la pertinencia que puedan
tener para su propio contexto y promover la ejecucion de estudios parecidos utilizando las
mismas metodologias en sus propios paises.

RECOMENDACIONES PARA PROYECTOS FUTUROS

Recomendacion 4

Al ejecutar proyectos con arreglo a las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo,
se deberia prestar atencién a imitar el marco del proyecto utilizado en este proyecto a fin
de velar por la participacion de expertos externos y la estrecha coordinacion con los
Estados miembros. Aunque quizd no sea necesario hacer eso para todos los proyectos
futuros, el solido enfoque metodolégico empleado en este proyecto, la credibilidad de la
labor de base presentada en el estudio conceptual anterior a la ejecucion y la confirmacion
de los Estados miembros respecto del enfoque preferido, han resultado Utiles para llevar a
buen término el proyecto.

Recomendacion 5

En proyectos futuros que se considere que pueden ser pioneros y que conlleven la
colaboracion entre distintos paises, como en el caso del presente proyecto, se deberia velar
por disponer de presupuesto suficiente para agrupar todos los resultados del proyecto, por
ejemplo, en un taller de final del proyecto.

Recomendacion 6

El CDIP deberia velar por que el Comité interprete las recomendaciones de la Agenda
para el Desarrollo que no estén redactadas claramente de manera que se otorgue ala
Secretaria la orientacion adecuada para lograr una concepcién y ejecucion eficaz de
los proyectos.

[Fin del Anexo y del documento]
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