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1.  En suundécima sesion, celebrada en mayo de 2013, el Comité de Desarrollo y Propiedad
Intelectual (CDIP) examiné la propuesta de proyecto de la Republica de Corea sobre la P.l. y la
gestion de disefios para fomentar las actividades comerciales en los paises en desarrollo y los
PMA, contenida en el documento CDIP/11/7. El Comité pidié a la Secretaria que colaborara
con la Republica de Corea para seguir elaborando la propuesta y presentar un documento de
proyecto del CDIP en su duodécima sesion.

2. En consecuencia, mediante una comunicacion de fecha 10 de octubre de 2013, dirigida a
la Secretaria, la Misién Permanente de la Republica de Corea presentd una versién revisada
de la propuesta de proyecto, titulado “Proyecto piloto sobre la P.l. y la gestion de disefios para
fomentar las actividades comerciales en los paises en desarrollo y los PMA” para que se
examinara en la duodécima sesion del CDIP.

3.  El Anexo del presente documento contiene la mencionada comunicacion de la Republica
de Corea junto con sus anexos.

4. Se invita al CDIP a examinar y

aprobar el Anexo del presente
documento.

[Sigue el Anexo]
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[Traduccion por la Oficina Internacional de una carta con fecha 10 de octubre de 2013]

Enviada por: Mision Permanente de la Republica de Corea ante la Oficina de las Naciones
Unidas en Ginebra

Destinatario: Secretaria de la OMPI

Ref.: KGV/198/2013

La Mision Permanente de la Republica de Corea ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales en Ginebra presenta sus atentos saludos a la Secretaria de la
Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y tiene el honor de referirse a la
convocacion de la duodécima sesion del Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual (CDIP),
que se celebrara en Ginebra del 18 al 22 de noviembre de 2013.

A ese respecto, y como contribucién a los esfuerzos invertidos en la aplicacion de las 45
recomendaciones de la Agenda de la OMPI para el desarrollo, la Misibn Permanente de la
Republica de Corea presenta una version revisada de la propuesta de proyecto sobre la P.l. y
la gestion de disefios para fomentar las actividades comerciales en los paises en desarrollo y
los PMA; ademas, solicita que dicha propuesta sea distribuida como documento oficial para su
examen y aprobacién durante la mencionada sesion del CDIP. Dicha propuesta se adjunta a la
presente comunicacion.

La Mision Permanente de la Republica de Corea ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales en Ginebra aprovecha la oportunidad para expresar a la
Secretaria de la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el testimonio de su
mas alta consideracion.

(Firmada)

Documento adjunto:  Versién revisada de la propuesta de proyecto sobre la P.l. y la gestion
de disefios para fomentar las actividades comerciales en los paises en
desarrollo y los PMA.

[Sigue el Anexo]
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RECOMENDACIONES 4 Y 10 DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO

DOCUMENTO DE PROYECTO

1. RESUMEN

Caédigo del proyecto

DA_4 10 02

Titulo

Proyecto piloto sobre la P.1. y la gestidn de disefios para fomentar
las actividades comerciales en los paises en desarrollo y los PMA.

Recomendaciones de
la Agenda para el
Desarrollo:

Recomendacién 4: Destacar, en particular, las necesidades de las
pymes y las instituciones de investigacion cientifica, asi como las
industrias culturales, y asistir a los Estados miembros, cuando éstos
lo soliciten, en el establecimiento de estrategias nacionales
adecuadas en el campo de la P.1.

Recomendaciéon 10: Ayudar a los Estados miembros a fomentar y
mejorar la capacidad de las instituciones nacionales de P.I.
mediante el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para
que dichas instituciones sean mas eficaces y lograr un equilibrio
adecuado entre la proteccion de la P.I. y el interés publico. Este tipo
de asistencia técnica debe beneficiar también a las organizaciones
regionales y subregionales de P.I.

Breve descripcion del
proyecto

La finalidad del proyecto es apoyar a las pymes, entidades que
participan activamente en la creacion y comercializacion de los
disenos, en la utilizacion del sistema de P.l. y en la elaboracion de
estrategias que incentiven la inversion en el disefio.

En el marco del proyecto, y mediante una estrecha cooperacion con
las principales instituciones de los paises participantes, se
fomentara la utilizacion estratégica, entre las pymes de tales paises,
de los derechos de P.l., en particular, los derechos sobre los disefios
industriales, potenciando asi un enfoque dinamico de la proteccion
de los disefos en los mercados nacionales y de exportacion.

El proyecto se basa en una propuesta presentada por la Republica
de Corea en la undécima sesion del CDIP (documento CDIP/11/7).
En dicho documento se examinan elementos de la propuesta
original y otros nuevos a fin de responder a los comentarios que se
formularon en la undécima sesién del CDIP.

Programas de
ejecuciéon

Programa 2
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Vinculos con otros
programas
relacionados o
proyectos de la
Agenda para el
Desarrollo

Vinculos con los programas de la OMPI 2, 9, 30 y 31.

Vinculos con los
resultados previstos
en el presupuesto por
programas

Resultado previsto Ill.2. Mejora de las capacidades en el ambito de
los recursos humanos para hacer frente al amplio espectro de
exigencias que supone la utilizacion eficaz de la P.I. en aras del
desarrollo en los paises en desarrollo, PMA y paises con economias
en transicion.

Duracion del proyecto

24 meses.

Presupuesto del
proyecto

Costos del proyecto no relativos al personal: 250.000 CHF.

Estimacion de las necesidades de recursos humanos: Un
funcionario encargado del proyecto con grado P2 - P3 (237.000
francos suizos).
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2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Introducciéon

Cada vez son mas los productos que gozan de prestigio y reconocimiento internacional
gracias a las caracteristicas de su disefio. En muchos casos, el uso estratégico del disefio
como un derecho de P.I. favorece a dichos productos. Las estrategias de disefio afiaden
valor al producto, contribuyen a elevar su demanda en el mercado y a aumentar los
beneficios econdmicos para sus fabricantes. No obstante, los paises en desarrollo y los
PMA afrontan desafios especificos y comunes, de los cuales muchos atafien a la
sensibilizacion en lo que respecta a los disefios asi como a su gestion y proteccion.

La propuesta de proyecto abarcara la elaboracion de estrategias concretas, en particular la
prestacion de asistencia, empezando por identificar las pymes que crean y utilizan disefos
activamente y abarcando el proceso completo de proteccién de los disefios, desde la
presentacion de solicitudes hasta el registro de disefios. Cuando el registro del disefio
industrial no figure entre las soluciones preferidas, se estudiaran vias alternativas de
proteccion de la P.I. Tales estrategias pueden constituir un factor esencial para aumentar la
capacidad de las pymes de proteger y gestionar los derechos sobre los disefios e
incrementar al mismo tiempo la sensibilizacion publica en esta materia.

2.2. Objetivos

La finalidad del proyecto es la consecucién del objetivo general y de los objetivos
especificos teniendo en cuenta las recomendaciones 4 y 10 de la Agenda para el Desarrollo.

Objetivo general:

Contribuir al desarrollo econémico de dos paises potenciando la estrategia nacional de
proteccién de los derechos de P.I. en el ambito de los disefios y su aplicacion por las pymes,
de suerte que aumente la inversion en el disefio y el nimero de pymes involucradas. Se
espera que el proyecto tenga un efecto a largo plazo a escala nacional y pueda aplicarse
posteriormente en otros Estados miembros.

Obijetivos especificos:

Potenciar la actividad comercial de las pymes de los paises participantes fomentando
la inversién en el diseno mediante el uso estratégico de los derechos de P.I., en
particular, mediante la aplicacion dinamica de los debidos mecanismos de proteccion
del disefio a los que hasta ahora no se daba aplicacion.

Mejorar las capacidades de las instituciones nacionales relacionadas con el disefio,
incluidas las oficinas de P.l., a fin de fomentar el uso estratégico del sistema de P.I.
entre las empresas basadas en el disefio, de suerte que se incremente la utilizaciéon de
los mecanismos disponibles de proteccion en dicho ambito.
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2.3. Estrategia de ejecucioén

El proyecto se ejecutara en dos paises a fin de desarrollar una estrategia en el ambito de los
disefios aplicable en las empresas de ambos paises basadas en el disefio.

Los Estados miembros interesados en participar en el proyecto deberan analizar su actual
situacion en lo que respecta a la proteccion de los disefios, especialmente el registro de
disefios por residentes, y el posible uso del sistema de registro de disefios por parte de las
empresas de disefio.

Los Estados miembros interesados deberan designar una de las principales instituciones de
su pais relacionadas con el disefo, por ejemplo, la oficina de propiedad industrial, o un
organo del gobierno u organizacion que represente al sector industrial, para que se
encargue del apoyo al disefio mediante |la formulacion de una propuesta de proyecto en que
se facilite informacion sobre las siguientes cuestiones:

a) Empresas o fabricantes basados en el disefio que existan en el pais.

Situacién de las instituciones de proteccion del disefio y marco e infraestructura
legislativa.

Necesidad practica de apoyar a las empresas basadas en el disefio en la elaboracion
de estrategias de P.I. y en la obtencién de proteccion por P.I. de sus disefios en los
mercados nacionales e internacionales.

Posibilidad de hacerse cargo del proyecto y seguir desarrollandolo una vez finalizado
el proyecto inicial y posibilidad asimismo de ejecutarlo en otros Estados miembros.

Los componentes del proyecto se apoyaran mutuamente en pro de la efectividad y la
sostenibilidad. En concreto, se llevaran a cabo las siguientes tareas y actividades para
cumplir los objetivos del proyecto:

a)  Elaboracion de estrategias en el ambito del disefio:

Los objetivos del proyecto se lograran mediante la elaboracion de estrategias de obtencion
de derechos de P.I.

Sobre la base de distintas propuestas de proyecto, se elegira a dos paises de diferentes
regiones geograficas para ejecutar el proyecto a lo largo de dos afios. La institucion
principal del pais seleccionado debera nombrara un director del proyecto en el pais, quien
colaborara con la Secretaria de la OMPI en la elaboracion de un plan de divulgacion, plan
que se aplicara durante el primer afio del proyecto para seleccionar a las empresas de
disefio con posibilidades de participar en el proyecto para proteger sus disefios a escala
nacional y, en su caso, a escala internacional. En cada una de las principales etapas debera
aprobarse una estrategia y un plan de ejecucion asi como factores de gestién de cambios,
analisis de riesgos y medidas paliativas.

En el curso del segundo afo se nombrara a uno o varios expertos en disefo para que
ayuden a las empresas seleccionadas en la formulacion de estrategias de P.I. y planes de
proteccion de los disefios en cuestion. La institucion principal ayudara a las empresas
seleccionadas a obtener proteccion de sus disefios y a fomentar la proteccion de los disefios
en los circulos empresariales en los planos nacional e internacional.
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b)  Sensibilizacion y fortalecimiento de capacidades:

Para cumplir el objetivo de fomentar la sensibilizacion se catalogara la experiencia adquirida
en el proceso de ejecucion del proyecto y se fomentara el intercambio de experiencias.
Para ello, se podria celebrar una conferencia con la institucion principal participante en el
proyecto y con las empresas de disefio seleccionadas al final del proyecto.

Esta previsto que, apoyandose en la experiencia adquirida durante los dos afos del
proyecto, la institucién principal prosiga sus actividades una vez finalizado el segundo afo
del proyecto.

En el marco inicial del proyecto se incluiran los factores clave para que el proyecto tenga
una incidencia a largo plazo, como puede ser la de garantizar la disponibilidad de recursos
de fortalecimiento de capacidades.
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3. SUPERVISION Y EVALUACION

3.1. Calendario de supervision del proyecto

Trascurrido el primer afo, se efectuara una primera revision del progreso del proyecto en los
paises participantes a fin de supervisar si se elabord y puso en practica un plan de
divulgacion y si se identificaron algunas empresas basadas en el disefio que pudieran

participar en el proyecto.

Al final del segundo ano se efectuara otra revisién en relacién con la institucion principal
designada, el director del proyecto en el pais y las empresas de disefio participantes a fin de
evaluar la ejecucién general del proyecto.

3.2. Evaluacion interna del proyecto

Resultados del proyecto

Indicadores de obtencion de resultados

Paises patrticipantes
seleccionados

a) Dos paises seleccionados (decisién basada en
criterios de seleccion).

Establecimiento del mecanismo de
protecciéon de derechos de P.I. en
el ambito de los disefos en pro de
las empresas de disefio, a escala
nacional

a) Elaboracién de una estrategia nacional de
proteccién de los disefios.

b) Designacion de los directores nacionales del
proyecto y de la institucion principal del pais con
arreglo a criterios de seleccion.

c) Designacion de expertos nacionales para que
ayuden, si fuera necesario, a elaborar distintos planes
de proteccion de los disefnos.

Elaboracion de un plan de
divulgacion a escala nacional

a) Estrategia de divulgacion en marcha e
identificacion de los principales actores.

b) Seleccion de una o varias empresas dedicadas a
la creacion de disenos originales por cada pais
participante (decision basada en criterios de seleccion).

Elaboracion de un plan de
proteccion de los disefios en
colaboracién con el sector
empresarial

a) Plan de proteccion de los disefios acordado con
las empresas.

b) Numero e importancia de los disefios por
empresa que podrian ser objeto de una estrategia de
proteccion de disefos (seleccién efectuada con la
ayuda del experto o expertos nacionales).

Aplicacién de una activa
proteccion de los disefios
mediante los debidos mecanismos
de proteccion en los mercados
nacionales y, en su caso,
internacionales.

a) Numero de solicitudes de registro de disefios
iniciadas o presentadas o numero de otros titulos de
proteccion juridica obtenidos.
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Difusion en los mercados
nacionales e internacionales

a) Presencia de empresas participantes en ferias
comerciales especializadas, en los planos nacional e
internacional (ademas de divulgacion mediante otros
canales por determinar).

Obijetivos del proyecto

Indicadores de cumplimiento de los objetivos

Contribuir al desarrollo comercial
de las pymes en los paises
participantes incentivando la
inversion en el disefio mediante la
utilizacién estratégica de los
derechos de P.l., en particular la
utilizacion activa de los debidos
mecanismos de proteccion del
disefio a los que hasta ahora no se
daba aplicacion.

a) Numero de disefios protegidos (mediante su
registro o por otros medios) por empresa (estimacion
que se efectuara en algun momento tras la ejecucion
del proyecto).

b) Numero de pymes que utilizan la proteccion de
los disefios antes y después del proyecto (estimacion
que se efectuara en algun momento tras la ejecucion
del proyecto).

c) Grado de satisfaccién de las empresas
participantes con la aplicaciéon del plan de proteccion
de los disefos.

Mejorar las capacidades de las
instituciones nacionales
relacionadas con el diserio,
incluidas las oficinas de P.I.,
fomentar el uso estratégico del
sistema de P.l. en pro de las
empresas creadoras de disefios,
de suerte que se incremente la
utilizaciéon de los mecanismos
disponibles de proteccién de los
disefios.

a) Numero y tipo de actividades de fortalecimiento
de capacidades destinadas a las empresas de disefio
efectuadas por la institucion nacional en el ambito del
disefo.

b) Numero y tipo de actividades promocionales a
cargo de la institucién nacional relacionada con el
disefo.
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Actividades

Trimestres

10

20

30

4°

10

20

30

4°

Contratar al director del proyecto y seleccionar a los dos paises participantes.

Determinar la institucién principal en cada pais participante y designar a los directores del
proyecto en cada pais.

Disefar y ejecutar los planes nacionales de divulgacion para identificar a las empresas
nacionales de disefio que podrian participar en el proyecto.

Seleccionar a las empresas nacionales de disefio que cumplan los criterios para participar
en el proyecto.

Analizar las carteras de disefio de las empresas de disefo participantes y formular una
estrategia apropiada para la obtencion de derechos de P.l. sobre los disefios
correspondientes a escala nacional y, en su caso, a escala internacional.

Cursar la presentacion y tramitacion de solicitudes de registro de disenos o de patentes
de disefio, segun corresponda; formular estrategias alternativas de proteccion de los
disenos, segun corresponda.

Supervisar los avances del proyecto en el marco de las empresas participantes y
organizar una mesa redonda en la que participen todos los asociados del proyecto.

Celebrar una mesa redonda y preparar la ampliacién del proyecto a empresas de disefio
de paises o Estados miembros en que pudiera repetirse la experiencia.




5. PRESUPUESTO DEL PROYECTO (recursos no relativos al personal)

(francos suizos)

Viajes y becas

Servicios contractuales

Actividades

Misiones del
personal

Viajes de
terceros

Publicaciones

Servicios
contractuales
individuales

Otros
servicios
contractuales

Total

Contratar al director del
proyecto y seleccionar dos
paises participantes.

10.000

Determinar las principales
instituciones. Designar a los
directores del proyecto en los
paises.

Disefnar y ejecutar los planes
nacionales de divulgacion para
identificar a las empresas de
disefio que podrian participar
en el proyecto.

10.000

35.000

Seleccionar a las empresas
nacionales de disefio que
cumplan los criterios para
participar en el proyecto.

20.000

Analizar las carteras de disefio
de las empresas de disefio
participantes y formular una
estrategia apropiada para la
obtencion de derechos de P.1.

30.000

45.000
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(francos suizos)

Viajes y becas

Servicios contractuales

Total

Cursar la presentacion y
tramitacion de solicitudes de
registro de disefios o de
patentes de disefio; formular
estrategias alternativas de
proteccién de los disefios.

50.000

Supervisar los avances del
proyecto en el marco de las
empresas participantes y
organizar una mesa redonda
en la que participen todos los
asociados del proyecto.

10.000

10.000

Celebrar una mesa redonda y
preparar la ampliaciéon del
proyecto a empresas de disefio
de paises o Estados miembros
en que pudiera repetirse la
experiencia.

10.000

10.000

10.000

Total

30.000

30.000

10.000

170.000

10.000

250.000

CDIP/12/6
Anexo, pagina 11



PRESUPUESTO DEL PROYECTO (recursos de personal)

CDIP/12/6
Anexo, pagina 12

(francos suizos)

2014 2015 Total
Un funcionario 118.500 118.500 237.000
encargado del proyecto
con grado P2 - P3
Total | 118.500 118.500 237.000

Presupuesto del proyecto por categoria de costo y afio (recursos no relativos al personal)

Categoria de costo

Presupuesto (francos suizos)

2014 2015 Total

Viajes y becas

Misiones del personal 15.000 15.000 30.000

Viajes de terceros 15.000 15.000 30.000
Servicios contractuales

Publicaciones 5.000 5.000 10.000

Servicios contractuales 85.000 85.000 170.000
individuales!!

Otros servicios 5.000 5.000 10.000
contractuales

Total | 125.000 125.000 250.000

[Fin del Anexo y del documento]

M se han asignado 10.000 francos suizos para ejecutar la evaluacion independiente al final del proyecto.



