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1. En los anexos del presente documento figuran los informes siguientes: 

 
a) Informes de situación sobre los siguientes proyectos de la Agenda para el desarrollo: 

 
i) Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina Faso y en 
determinados países de África (Anexo I); 

 
ii) Proyecto piloto sobre la propiedad intelectual (P.I.) y la gestión de diseños 
para fomentar las actividades comerciales en los países en desarrollo y los países 
menos adelantados (PMA) (Anexo II);   

 
iii) Fortalecimiento de capacidades en el uso de información técnica y científica 
relativa a tecnologías apropiadas para solucionar determinados problemas de 
desarrollo – Fase II (Anexo VI);  y 
 
iv) Propiedad intelectual y desarrollo socioeconómico – Fase II  
(Anexo IV). 
 

b) Informes de terminación sobre los siguientes proyectos de la Agenda para el 
Desarrollo: 

 
i) Proyecto sobre propiedad intelectual y transferencia de tecnología: desafíos 
y soluciones comunes (Anexo V); 
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ii) Ampliación del proyecto relativo a la intensificación de la cooperación sur-sur 
en materia de propiedad intelectual y desarrollo entre los países en desarrollo y los 
países menos adelantados (Anexo VI); 

 
c) Informe sobre el avance de la labor relativa a las recomendaciones que deben 
aplicarse inmediatamente (las 19 recomendaciones) que abarca el período comprendido 
entre julio de 2014 a junio de 2015.  Como convenido en la segunda sesión del CDIP, el 
informe se centra en las estrategias adoptadas para dar aplicación a cada recomendación 
y destaca los principales logros alcanzados.  La lista de actividades y otras informaciones 
conexas figuran en las bases de datos de asistencia técnica en materia de P.I. (IP-TAD), 
que se pueden consultar en:  Hhttp://www.wipo.int/tad. 
 

2. Se invita al Comité a tomar nota de la 
información contenida en los Anexos del 
presente documento. 

 
 
 

[Siguen los Anexos] 
 

http://www.wipo.int/tad
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RESUMEN DEL PROYECTO  

 

Código del proyecto 
 
DA_1_2_4_10_11  
 

Título 

 

 
Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina Faso 
y en determinados países de África 
 

Recomendación de la 
Agenda para el 
Desarrollo 

 

 
Recomendación 1 
La asistencia técnica de la OMPI deberá, entre otras cosas, estar 
orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una demanda, ser 
transparente y tener en cuenta las prioridades y necesidades 
especiales de los países en desarrollo, especialmente las de los 
PMA, así como los distintos niveles de desarrollo de los Estados 
miembros.  Las actividades deberán incluir su calendario de 
ejecución.  A este respecto, el diseño, los mecanismos de ejecución 
y los procesos de evaluación de los programas de asistencia técnica 
deberán estar adaptados a cada país. 
 
Recomendación 2 
Proporcionar asistencia adicional a la OMPI en lo que concierne a la 
financiación por donantes y crear en la OMPI fondos en fideicomiso 
u otro tipo de fondos de contribución voluntaria específicos para los 
PMA, sin dejar de priorizar la financiación de actividades en África 
mediante recursos presupuestarios y extrapresupuestarios para 
promover, entre otras cosas, la explotación de la propiedad 
intelectual en esos países desde el punto de vista jurídico, 
comercial, cultural y económico. 
 
Recomendación 4 
Destacar, en particular, las necesidades de las pymes y las 
instituciones de investigación científica, así como las industrias 
culturales, y asistir a los Estados miembros, cuando éstos lo 
soliciten, en el establecimiento de estrategias nacionales adecuadas 
en el campo de la P.I. 
 
Recomendación 10 
Ayudar a los Estados miembros a fomentar y mejorar la capacidad 
de las instituciones nacionales de P.I. mediante el desarrollo de la 
infraestructura y de otros servicios, para que dichas instituciones 
sean más eficaces y lograr un equilibrio adecuado entre la 
protección de la P.I. y el interés público.  Este tipo de asistencia 
técnica debe beneficiar también a las organizaciones regionales y 
subregionales de P.I. 
 
Recomendación 11 
Ayudar a los Estados miembros a fortalecer la capacidad nacional 
para la protección de las creaciones, las innovaciones y las 
invenciones, y fomentar el desarrollo de la infraestructura científica y 
tecnológica de los países, cuando sea necesario, con arreglo al 
mandato de la OMPI. 
 

Presupuesto del 
proyecto 

 
Gastos de personal:  106.700 francos suizos 
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 Gastos no relativos al personal:  436.000 francos suizos 
 

Fecha de inicio del 
proyecto 

 

 
Febrero de 2013 

Duración del proyecto 
 
24 meses.  Una prórroga de seis meses fue aprobada por el CDIP 
en su decimosegunda sesión de noviembre de 2013, justificada por 
el comienzo tardío de la ejecución formal del proyecto en 2013. 
 
El CDIP en su decimoquinta sesión de abril de 2015 aprobó otra 
prórroga de seis meses más. 
 

Principales sectores 
de la OMPI 
interesados y 
vínculos con los 
programas de la 
Organización 

 

 
Sector de Cultura e Industrias Creativas 

Breve descripción del 
proyecto 

 
La sostenibilidad del sector audiovisual en África constituye un 
importante desafío en materia de desarrollo.  El papel de la 
propiedad intelectual en lo que se refiere a mantener la viabilidad y 
apoyar la expansión de ese sector aún no se comprende 
cabalmente.  Mediante el proyecto se pretende desarrollar un marco 
duradero para el sector audiovisual a partir de la mejora de las 
estructuras profesionales, los mercados y el entorno reglamentario.  
Se procura mejorar la comprensión y la utilización estratégica del 
sistema de P.I. como instrumento clave para fomentar la 
producción, comercialización y distribución en el sector audiovisual 
de África.  El proyecto está compuesto por dos componentes 
principales.  El primero está relacionado con el campo del desarrollo 
profesional y la capacitación.  El segundo aborda el marco 
reglamentario y su objetivo será fortalecer la capacidad institucional 
y la infraestructura pertinentes.  
 
Se trata de un proyecto que se centra en un número limitado de 
países beneficiarios para velar por que se logren sinergias e 
intercambios de experiencias entre los sectores audiovisuales de 
algunos países de África, en rápida expansión.  
 
El módulo de enseñanza a distancia que ha de desarrollarse en el 
ámbito de este proyecto constituirá un elemento tangible y durable 
en pos de la capacitación en el sector audiovisual, y se pondrá a 
disposición de los sectores interesados y de quienes participen con 
la OMPI en este proyecto. 
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Director del proyecto 

 

Sra. Carole Croella 

Vínculos con los 
resultados previstos 
en el presupuesto por 
programas de 
2012/13 

 

 
Programa 3 

Progresos en la 
ejecución del 
proyecto 

 

 
Primera actividad del proyecto:  documentos de antecedentes y 
estudios 
 
Este componente del proyecto concluye al finalizarse el estudio 
sobre La negociación colectiva y gestión colectiva de los derechos 
en el sector audiovisual en Burkina Faso, preparado por Sra. 
Koskinen Olsson.  El estudio describe primero el funcionamiento de 
la gestión de los derechos audiovisuales y después las principales 
conclusiones en los países destinatarios a la luz de los datos 
recibidos de los países beneficiarios.   
 
Se puede consultar el estudio y el resumen en: 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=283200  
El estudio se presentó en la decimocuarta sesión del CDIP. 
 
Segunda actividad del proyecto:  talleres de capacitación y 
desarrollo profesional  
 
Burkina Faso 
En julio de 2014 y septiembre de 2015 tuvieron lugar dos talleres 
nacionales destinados a profesionales del sector cinematográfico.  

 
La OMPI también participó en un programa de formación sobre los 
contratos, la producción y la distribución en la era digital, que forma 
parte del programa oficial de la 24ª edición del Festival Panafricano 
de Cine y Televisión (FESPACO), organizado en marzo de 2015.  
 
Kenya 
El 12 y 13 de abril de 2015 se celebró el segundo seminario para 
profesionales del cine. 
 
Senegal 
Dos seminarios tuvieron lugar para cinematógrafos profesionales en 
septiembre de 2014 y junio de 2015.  
 
A petición del Gobierno y del colegio de abogados, en marzo y junio 
de 2015 se celebraron dos talleres prácticos para juristas sobre el 
derecho de autor y los contratos del sector audiovisual.  Abogados 
de Burkina Faso fueron invitados a participar en las sesiones de 
formación.  
 
En cada seminario nacional participaron entre 60 y 80 profesionales.  
La selección de los participantes invitados a los talleres se llevó a 
cabo en estrecha consulta con los coordinadores nacionales 
designados por cada país beneficiario.  Los grupos destinatarios los 
componían cineastas, distribuidores, reguladores, organizaciones 
de radiodifusión, entes profesionales, organismos estatales, 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=283200
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instituciones financieras y organismos de gestión colectiva.  
 
Las Delegaciones de Cote d’Ivoire, Uganda y Marruecos hicieron 
una petición formal durante la decimocuarta sesión del CDIP para 
ser aceptados como beneficiarios del proyecto.  Se invitó a un 
pequeño grupo de observadores de dichos países a participar en los 
talleres de formación organizados en 2015.  
 
Los programas sustantivos de los talleres se concibieron con miras 
a acometer el objetivo del proyecto 01 tal como se define en el 
documento CDIP/9/13, es decir, “contribuir a que se haga mayor 
uso del sistema de P.I. para la financiación, producción y 
distribución de obras audiovisuales”.  La serie de seminarios 
celebrada en 2015 se centró en gran medida en el efecto que surte 
la transición hacia la tecnología digital en África y los desafíos o las 
oportunidades que supone para la industria audiovisual.  El formato 
de las reuniones consistía principalmente en ponencias, debates, 
sesiones de grupo con expertos mentores del sector audiovisual y 
estudios de caso. 
 
Todas las fases de la organización y realización de los programas 
de capacitación requirieron una estrecha colaboración con las 
autoridades nacionales de los países beneficiarios, en particular con 
los coordinadores nacionales designados por cada país, las oficinas 
del derecho de autor y los organismos nacionales encargados del 
sector audiovisual, como la Comisión Cinematográfica de Kenya y el 
ente público de comunicaciones de Kenya o los centros y 
direcciones cinematográficos en los otros países beneficiarios.  
 
Para cada taller de capacitación, se ha nombrado a expertos 
internacionales y africanos en función de su experiencia profesional 
y su conocimiento de determinados aspectos del ámbito audiovisual 
africano.  Algunos de estos expertos, que también son autores de 
algunas publicaciones de la OMPI sobre esa cuestión, pudieron 
utilizar y poner en práctica las herramientas y metodologías 
existentes de la OMPI, lo que asegura una coherencia y continuidad 
en este sector  
 
En los talleres, los expertos proporcionaron a los participantes 
diversos materiales del programa, entre ellos modelos de contrato 
que pueden ser adaptados y utilizados  por los participantes en su 
práctica profesional.  Se está reuniendo ese material para poderlo 
utilizar como base para la carpeta de capacitación/programa de 
formación a distancia elaborado por la academia de la OMPI.  Para 
diciembre de 2015 estará implantado el proyecto de educación a 
distancia.  
 
Se ha iniciado también la colaboración con asociados 
internacionales externos.  La Organización Internacional de la 
Francofonía (OIF) contribuyó a organizar y participó en los 
seminarios de Uagadugú y Dakar de 2014.  Esta cooperación ha 
resultado ser provechosa y ha contribuido a la mejora de los 
componentes sustantivos de la capacitación. 
 
Se ha creado un sitio web de la OMPI con información acerca del 
proyecto y acceso al material educativo recopilado sobre el mismo. 
 
Tercera actividad del proyecto: Fortalecimiento de las instituciones y 
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las competencias.  Capacitación in situ sobre la concesión de 
licencias 
 
La ejecución de este componente del proyecto ha comenzado en 
2015.  A continuación se muestran las actividades emprendidas en 
cada país. 
 
Burkina Faso 
Se ha retrasado el inicio de la ejecución de la formación in situ 
debido a la rotación del personal ejecutivo superior de la Oficina de 
Derecho de Autor de Burkina Faso (BBDA).  En junio de 2015 se ha 
organizado y puesto en marcha un programa de alto nivel para la 
formación y el fortalecimiento de capacidades de su director general 
en colaboración con la Oficina de Derecho de Autor y el organismo 
de gestión colectiva argelinos.  
 
Se han recibido más solicitudes de formación para fortalecer las 
capacidades de otros miembros del personal ejecutivo de la Oficina, 
en concreto en el ámbito de los derechos audiovisuales y la 
concesión de licencias digitales.  
 
Se han recibido otros pedidos de formación para el fortalecimiento 
de capacidades en la esfera de la negociación colectiva de 
derechos. 
 
Kenya 
En los seminarios se debatió sobre la función y los límites de la 
gestión colectiva y sobre la necesidad de conceder licencias según 
el valor comercial como criterio para explotar las obras 
audiovisuales y recopilar y transmitir datos con plena transparencia 
con el fin a adoptar las mejores prácticas en la gestión colectiva.  Se 
determinaron los ámbitos en que la gestión colectiva es una 
solución para administrar ciertos derechos de la esfera audiovisual 
(p.ej. copia privada, retransmisión por cable y determinados 
derechos de ejecución).   
 
El seminario concluyó con la creación de un equipo técnico en mayo 
de 2015 formado por productores, distribuidores, la Comisión 
Cinematográfica de Kenya y la Junta de Derecho de Autor de Kenya  
con el propósito de definir una hoja de ruta con que establecer un 
organismo de gestión colectiva audiovisual.  El grupo espera recibir 
mayor orientación en los próximos meses en el marco de este 
proyecto para crear esa nueva entidad.  

Senegal 
Se realizó un análisis jurídico y se propusieron enmiendas de 
redacción al borrador de estatutos y de reglamento interno del 
nuevo organismo de gestión colectiva multidisciplinario, cuya 
actividad se centrará sobre todo en la copia privada y en los 
derechos audiovisuales.  
 
Se llevó a cabo un análisis jurídico y se preparó un borrador de 
comentarios para las disposiciones relativas al derecho de autor del 
proyecto de ley sobre la comunicación que está preparando el 
Gobierno. 
 
Se ha retrasado la publicación de los decretos presidenciales que 
aprueban la creación de nuevos organismos de gestión colectiva 
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firmados el 10 de abril de 2015.  En la actualidad se ha presentado 
una solicitud de formación in situ de la junta de esta nueva entidad 
con el fin desarrollar competencias en materia de gobernanza.  
 

Ejemplos de logros y 
efectos y enseñanzas 
extraídas 

 
A la luz de las respuestas al cuestionario recibidas de la industria 
audiovisual y de las autoridades nacionales de los tres países 
beneficiarios piloto, las impresiones son positivas, afirmando 
claramente que el contenido del proyecto resulta muy oportuno y 
pertinente para apoyar el desarrollo de un sector audiovisual 
impulsado por el mercado que actualmente vive un momento de 
grandes desafíos en la transición digital.  
 
Se aportaron capacidades y conocimientos especializados con que 
ayudar a las industrias cinematográfica y audiovisual a competir en 
el mercado mundial aumentando la rentabilidad financiera y 
mejorando el desarrollo profesional.  Algunos profesionales 
cinematográficos ya se han referido a que se suscriben ahora más 
contratos escritos en el sector gracias a la capacitación impartida.  
Lo mismo puede decirse de los juristas que con esa formación son 
capaces de incorporar la contratación audiovisual en su ámbito de 
trabajo.  
 
Los representantes gubernamentales también han destacado que 
con actividades que producen mayor contenido se generan mayores 
ingresos.  
 
El proyecto también ha resultado útil para la formulación de políticas 
a escala nacional.  
 
a)  En Kenya la Comisión Cinematográfica presentó una solicitud 
oficial para que en el marco del proyecto se presentaran  
observaciones y asesoramiento sobre la elaboración de la política 
nacional cinematográfica.  Esa política, que se halla en sus fases 
finales de elaboración, representa un paso adelante significativo, ya 
que será la primera vez que la Asamblea legislativa reconozca la 
cinematografía como industria nacional, con un importante potencial 
para contribuir al crecimiento económico del país. 
 

- b) En Senegal el Gobierno pidió que se comprobara la 
compatibilidad entre la ley de derecho de autor de 2008 y las 
disposiciones en materia de derecho de autor pertenecientes al 
proyecto de ley sobre comunicaciones que actualmente es objeto de 
consultas en el Gobierno, antes de pasar a su aprobación.  Esos 
consejos de índole legislativa se trataron en reuniones para 
consultar a una amplia gama de representantes ministeriales.  Se 
ha revisado el proyecto de ley para tener en cuenta ese 
asesoramiento, lo que demuestra la contribución de la OMPI al 
proceso.  

-  
- c) En Burkina Faso se está revisando la ley de derecho de autor 

de 1999 para ponerla al día a la luz de los tratados adoptados 
recientemente y de la repercusión de las nuevas tecnologías en el 
sector audiovisual, específicamente.  Deberá continuarse con esa 
asistencia legislativa en los próximos meses con el fin de culminar 
este proceso de redacción.  
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Riesgos y medidas 
paliativas 

 
La puesta en marcha del proceso se ha visto retrasada debido a la 
rotación de personal clave y coordinadores nacionales, además de 
algunas interrupciones del proyecto por acontecimientos políticos 
locales y cambios en la estructura del Gobierno. 
 
El escaso nivel de información y de utilización del derecho de autor 
en el sector audiovisual ha retrasado la consecución de resultados 
tangibles.  Los países beneficiarios han solicitado el aumento de 
actividades para abordar a conciencia las necesidades prácticas del 
sector audiovisual con el fin de comprender las normas 
internacionales, permitiendo a la vez tener suficiente perspectiva 
para generar de forma endógena y sostenible prácticas 
profesionales locales, en línea con las culturas y la forma de hacer 
africanas.  
 
El contexto de conversión a la televisión digital terrenal ha 
constituido una oportunidad sin precedentes para el crecimiento del 
mercado televisivo africano y para la creación de contenido local 
africano.  Sin embargo, también se ha generado el impulso para que 
no se queden atrás muchos países, que se esforzaban por crear el 
entorno tecnológico, normativo y empresarial para ello.  El proceso 
ha acelerado la demanda de más actividades de creación de 
capacidad mediante el proyecto del CDIP con miras a respaldar la 
industria audiovisual en esta transición. 
 
No ha sido fácil entablar relaciones comerciales con los sectores 
financiero y bancario, dado que esos sectores no están 
familiarizados con la cinematografía y no hay un historial previo de 
cooperación comercial.  Se están celebrando reuniones de 
coordinación y contacto con las autoridades locales con el fin de 
lograr que esos importantes asociados sigan participando 
plenamente en las actividades del proyecto. 
 
El éxito del proyecto también depende de la plena operatividad de 
los marcos jurídicos que amparan el derecho de autor en cada país 
en un entorno digital, y de la adopción de medidas eficaces que 
aseguren el respeto de la P.I. y contribuyan al desarrollo de canales 
de distribución legítimos y de un mercado audiovisual legítimo.  
 

Cuestiones que 
requieren atención 
inmediata 

 

 
Nada que señalar 
 

Siguientes pasos 
 
Ampliación y continuación del proyecto en otros tres países 
beneficiarios: 
 

- a) Desarrollar actividades de formación profesional destinadas a 
otros ámbitos de la industria cinematográfica; 

-  
- b) Crear competencias en materia de derecho de autor y 

negociaciones para la concesión de licencias, poniendo en pie la 
infraestructura adecuada, como son los nuevos organismos de 
gestión colectiva de Kenya;  e 
 

- c) Iniciar formalmente el programa de enseñanza a distancia, 
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que se elaborará basándose en el contenido de la formación.  Esta 
enseñanza a distancia podría ampliarse para acoger un foro abierto 
en línea en que los profesionales del sector audiovisual tengan 
ocasión de hacer preguntas sobre asuntos de derecho de autor que 
puedan responder expertos.  

Calendario de 
ejecución 

 
La ejecución del proyecto está finalizando con arreglo al nuevo 
calendario aprobado en el CDIP/15.  
 

Porcentaje de 
ejecución del 
proyecto  

 
Porcentaje de utilización del presupuesto a finales de julio de 2015:  
70% 

Informes previos 
 
El primer informe sobre la marcha del proyecto, contenido en el 
documento CDIP/12/2, Anexo XII, fue presentado en la 
decimosegunda sesión del CDIP, celebrada en noviembre de 2013.  
El segundo informe sobre la marcha del proyecto, que figura en el 
documento CDIP/14/2, Anexo IV, se presentó al CDIP en su 
decimocuarta sesión de noviembre de 2014. 
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EVALUACIÓN INTERNA DEL PROYECTO 

 
Clave de los colores 
 

**** *** ** NA SE/AI 

Plenamente 
logrado 

Avance 
notable 

Avance Ningún avance Sin evaluar /actividad 
interrumpida 

 
 

Productos del 
proyecto (Resultado 
previsto) 

Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
producto) 
 

Datos sobre el rendimiento  
 
 

Clave 
de 
colores 
 
 

 
Documento de 
antecedentes  
 
 
 

 
Finalización y 
publicación del 
documento en los plazos 
establecidos   
 

Documento de antecedentes 
sobre el proyecto de la OMPI   
 
  

**** 
 
 

 
Creación de un grupo 
de expertos y 
designación de 
coordinadores 

 
Designación de 
coordinadores y 
constitución de un grupo 
de expertos 

Se están finalizando las 
consultas sobre la constitución 
de un grupo de expertos 

*** 
 
 

Estudio sobre la 
negociación colectiva 
de derechos  
 

Estudio finalizado 
 
  

 
Estudio sobre la negociación 
colectiva y la gestión colectiva 
de los derechos  
 

*** 
 
 

Tres (3) talleres de 
formación 
 
 

Finalizados 
 
 
 
  

 
Talleres de formación 
organizados en Kenya, 
Burkina Faso y Senegal. 
 
Se ha solicitado la 
organización de talleres de 
seguimiento  
 

*** 
 
 
 
 

 
Capacitación práctica 
sobre negociación 
colectiva de derechos 
 

Por realizarse 
 

SE/AI 
 

 
** 
 
 
 

 
Elaboración de un 
programa de 
enseñanza a 
distancia 
 

Finalizado 
 
  

Diciembre de 2015 
 
 

*** 
 
 

 
  



CDIP/16/2 
Anexo I, página 10 

Objetivos del proyecto Indicadores de 
cumplimiento de los 
objetivos (Indicadores de 
resultado) 

 

Datos sobre el rendimiento Clave 
de 
colores 

 
Contribuir a que se haga 
mayor uso del sistema 
de P.I. para la 
financiación, producción 
y distribución de obras 
audiovisuales  
 

 
Los participantes hacen 
un uso más intenso de 
las competencias 
adquiridas para la 
financiación, producción 
y distribución de obras 
audiovisuales (por 
confirmar mediante un 
cuestionario de 
evaluación que se 
enviará a los 
participantes 
aproximadamente seis 
meses después de que 
haya concluido la 
capacitación). 
 
Aumento del número de 
transacciones 
relacionadas con la P.I. 
en el sector audiovisual, 
en el ámbito de la 
producción y la 
distribución. 
(La referencia de base 
se determinará en el 
documento de 
antecedentes).  
 
Aumento de los canales 
legítimos de venta de 
derechos sobre películas 
africanas. 
(La referencia de base 
se determinará en el 
documento de 
antecedentes). 

 
Profesionales cinematográficos  
se han referido a que han 
aumentado los contratos 
escritos en el sector gracias a 
la formación recibida.  Lo 
mismo puede decirse de los 
juristas que, gracias a la 
formación, son capaces de 
incorporar la contratación 
audiovisual en su ámbito de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
Es demasiado pronto para 
suministrar materiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es demasiado pronto para 
suministrar materiales 
 
 
 
 
 
 

 
*** 

 
Fomentar el desarrollo 
de un marco y una 
infraestructura eficaces y 
equilibrados para el 
ejercicio y la gestión de 
las transacciones 
basadas en derechos de 
P.I. en el sector 
audiovisual 
 

 
Aumento del número de 
transacciones basadas 
en P.I. para la concesión 
de licencias de derechos 
audiovisuales mediante 
negociaciones colectivas 
y prácticas de concesión 
de licencias colectivas y 
aplicación de directrices.  
(La referencia de base 
se determinará en el 
estudio). 
 

 
Es demasiado pronto para 
suministrar materiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*** 
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Objetivos del proyecto Indicadores de 
cumplimiento de los 
objetivos (Indicadores de 
resultado) 

 

Datos sobre el rendimiento Clave 
de 
colores 

Desarrollo y aumento de 
una infraestructura de 
concesión de licencias 
sobre derechos 
audiovisuales que sea 
compatible con las 
normas internacionales, 
en particular, mediante 
organismos de gestión 
colectiva.  (La referencia 
de base se determinará 
en el estudio). 
 
Puesta en marcha 
progresiva de 
instrumentos y normas 
comerciales adecuados 
para la gestión de las 
obras audiovisuales 
compatibles con las 
normas internacionales. 
(La referencia de base 
se determinará en el 
documento de 
antecedentes). 

Equipo técnico en curso para 
crear nuevos organismos de 
gestión colectiva en Kenya 
 
 
Mayor capacidad en Burkina 
Faso 
 
 
En Senegal se ha pospuesto la 
publicación de los decretos 
presidenciales que aprueban la 
creación de nuevos 
organismos de gestión 
colectiva firmados el 10 de 
abril de 2015.  Se está 
brindando apoyo a la nueva 
infraestructura.  
 

 
 
 
[Sigue el Anexo II] 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

 
Código del proyecto 

 
DA_4_10_02 
 

 
Título 

 
Proyecto piloto sobre la propiedad intelectual (P.I.) y la gestión de 
diseños para fomentar las actividades comerciales en los países en 
desarrollo y los países menos adelantados (PMA) 
 

Recomendación de la 
Agenda para el 
Desarrollo 

 

 
Recomendación 4:  Destacar, en particular, las necesidades de las 
pequeñas y medianas empresas y las instituciones de investigación 
científica, así como las industrias culturales, y asistir a los Estados 
miembros, cuando éstos lo soliciten, en el establecimiento de 
estrategias nacionales adecuadas en el campo de la P.I. 
 
Recomendación 10:  Ayudar a los Estados miembros a fomentar y 
mejorar la capacidad de las instituciones nacionales de P.I. mediante 
el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para que 
dichas instituciones sean más eficaces y lograr un equilibrio 
adecuado entre la protección de la P.I. y el interés público.  Este tipo 
de asistencia técnica debe beneficiar también a las organizaciones 
regionales y subregionales de P.I. 
 

 
Presupuesto del 
proyecto 
 

 
Total de gastos no relativos al personal para el proyecto:  250.000 
francos suizos 
 
Estimación de los recursos humanos necesarios:  Un administrador 
de proyecto de nivel P2 - P3 (237.000 francos suizos) 

 
Fecha de inicio del 
proyecto 

 
1 de abril de 2014 
 

 
Duración del proyecto 

 
24 meses 
 

 
Principales sectores 
de la OMPI 
interesados y 
vínculos con los 
programas de la 
Organización 
 

 
Programa 2 
 
Vínculos con los programas 2, 9, 30 y 31 de la OMPI 
 

Breve descripción del 
proyecto 

La finalidad del proyecto es apoyar a las pymes, entidades que 
participan activamente en la creación y comercialización de los 
diseños, en la utilización del sistema de P.I. y en la elaboración de 
estrategias que incentiven la inversión en el diseño.  
 
En el marco del proyecto, y mediante una estrecha cooperación con 
las principales instituciones de los países participantes, se fomenta 
la utilización estratégica, entre las pymes de tales países, de los 
derechos de P.I., en particular, los derechos sobre los diseños 
industriales, potenciando así un enfoque dinámico de la protección 
de los diseños en los mercados nacionales y de exportación. 
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El proyecto se basa en una propuesta presentada por la República 
de Corea en la undécima sesión del CDIP (documento CDIP/11/7). 



CDIP/16/2 
Anexo II, página 3 

 
Director del proyecto Sr. Marcus Höpperger, Director, División de Derecho y 

Asesoramiento Legislativo, Sector de Marcas y Diseños 

 
Vínculos con los 
resultados previstos 
en el presupuesto por 
programas 2014/15 

 
Resultado previsto III.2.  Mejora de las capacidades en el ámbito de 
los recursos humanos para hacer frente al amplio espectro de 
exigencias que supone la utilización eficaz de la P.I. en aras del 
desarrollo en los países en desarrollo, PMA y países con economías 
en transición 
 

Progreso en la 
ejecución del 
proyecto 

 
(Véase el Apéndice I 
– panorámica general 
del proyecto) 
 

 
Miembros del equipo del proyecto 
 
El proyecto trabaja en estrecha colaboración con el organismo 
nacional de coordinación para cada país piloto, es decir, el Instituto 
Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) de Argentina y la Oficina 
Marroquí de Propiedad Industrial y Comercial (OMPIC).  Cada 
organismo coordinador ha nombrado un comité directivo y un equipo 
encargado de este proyecto piloto. 
 
1. Se han designado a los coordinadores de proyecto de país 
que asisten en la planificación, ejecución y seguimiento de las 
actividades del proyecto en ambos países.   
 
2. Se han nombrado dos equipos nacionales de ocho expertos 
nacionales cualificados en total, con conocimientos técnicos en 
materia de diseños y la legislación conexa con el fin de apoyar a las 
pymes beneficiarias a elaborar estrategias adaptadas de protección 
de diseños con que fomentar sus actividades comerciales y a 
concebir el proceso de solicitud.  Uno de los expertos fue contratado 
específicamente para centrarse en la metodología y las 
herramientas creadas y empleadas en el proyecto piloto. 
 
Etapa inicial  
 
3. Concepción del proyecto 

 
En la fase inicial, la Secretaría y los comités directivos de cada 
organismo coordinador llegaron a un acuerdo sobre el informe de 
“declaración de alcance del proyecto”.  Ha quedado garantizada la 
pertinencia del proyecto para cada contexto de cada país con su 
estrategia nacional de desarrollo de la P.I.  Se han preparado otros 
tres documentos básicos para guiar la ejecución del proyecto.  Estos 
son:  a) una estrategia nacional de protección de diseños;  b) un 
plan de divulgación, que determina los sectores de la industria clave, 
considerados de importancia estratégica para el desarrollo 
económico nacional y empleado como base para seleccionar las 
pymes beneficiarias;  y c) una estrategia de salida, que, aunque no 
prevista en el documento inicial sobre el proyecto, recibe mucha 
atención y también se emplea para definir las partes interesadas 
clave que deben participar en el proyecto piloto y a largo plazo.  Los 
riesgos se identifican y administran con frecuencia desde el inicio 
del proyecto piloto.  Su documento sobre el alcance presenta en 
primer lugar un análisis de riesgos y las medidas con que paliarlos.   
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4. Estudios de viabilidad 
 
Se han llevado a cabo estudios de viabilidad en ambos países, con 
preguntas dirigidas a los organismos coordinadores.  Se ha enviado 
una encuesta a más de 2.000 pymes para evaluar sus necesidades, 
expectativas e intereses sobre el proyecto.  Han respondido unas 90 
pymes argentinas y 249 marroquíes.  
 
Divulgación y ejecución del proyecto 
 
Actos de lanzamiento del proyecto en el país 
 
5. Argentina 
 
Con el proyecto se organizó los días 3 y 4 de septiembre de 2014 
un simposio internacional sobre la protección de diseños industriales 
en Buenos Aires, con la participación de representantes de los 
poderes públicos y empresas que hacen un uso intensivo de los 
diseños (de Argentina, Europa y los Estados Unidos).       
 
En ello consistió el lanzamiento de la actividad en Argentina, que 
constituyó a la vez el primer acto de divulgación.  La OMPI y la INPI 
presentaron el proyecto piloto a los 153 participantes, entre los 
cuales se encontraban 70 pymes.  El simposio concitó gran apoyo 
de las autoridades argentinas, como prueba la presencia de la 
Ministra de Industria.  La encuesta de satisfacción muestra que, de 
los 81 encuestados, 100% clasificaron el evento como útil para el 
propósito concreto de utilizar el sistema de P.I. para la protección de 
diseños, y un 83 % manifestó su interés en participar en el proyecto. 
 
6. Marruecos 

 
El 15 de octubre de 2014, la OMPI y la OMPIC (Oficina de 
Marruecos de la Propiedad Intelectual y Comercial) presentaron el 
proyecto piloto en una conferencia en Casablanca a diseñadores y 
pymes potencialmente beneficiarias.  El proyecto también se 
presentó durante una mesa redonda celebrada el 16 de octubre de 
2014, que contó con participantes del Ministerio de Industria, 
Comercio, Inversión y Economía Digital, el Ministerio de Artesanía, 
Economía  y Solidaridad Social;  la Federación de Cámaras de 
Comercio, Industria y Servicios; escuelas y otras partes interesadas 
de las principales industrias.  Todos los participantes se mostraron 
partidarios de comprometerse con el proyecto y de animar a su red 
de pymes a participar en el mismo. 
 
En ambos países los actos de lanzamiento y las actividades de 
promoción contribuyendo a una mayor toma de conciencia sobre la 
protección de los diseños industriales, que permitió llegar a pymes 
que podrían beneficiarse del proyecto y a asociados institucionales 
clave. 
 
7. Selección de las pymes  
 
Además de la divulgación a 1.600 pymes de Argentina y 2.000 de 
Marruecos, basadas en las solicitudes, con criterios bien definidos y 
rigor en el proceso, se seleccionaron 68 pymes beneficiarias, 42 de 
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las cuales procedían de Argentina y 26 de Marruecos.    
 
8. Promoción y concientización 
 
En ambos países se prepararon folletos de promoción que se 
distribuyeron ampliamente en ambos países.  Especialmente para la 
ocasión se crearon logotipos y los nombres de programa “DiseñAr” y 
“Namadij”, que contribuyen a realzar la identidad nacional del 
programa y a su sostenibilidad en Argentina y Marruecos.  Están 
disponibles las páginas web del proyecto piloto en ambos sitios web 
de los organismos coordinadores.  Los sitios web de la INPI y la 
OMPIC también se hacen eco de estos eventos.  También se están 
preparando eslóganes y un vídeo promocional en los dos países 
para fomentar la toma de conciencia sobre la protección de diseños 
y comunicar la información sobre el programa a mayor público.   
 
9. Metodología y herramientas  
 
Con el fin de suministrar una metodología clara a los expertos 
nacionales y así recopilar datos de forma sistemática y facilitar su 
estudio comparativo entre países piloto, el proyecto piloto elaboró 
herramientas adaptadas, incluida la “protección estratégica de los 
diseños en cinco (5) pasos” preparada por la Secretaría.  Para idear 
esas herramientas, expertos de dentro y fuera de la OMPI han 
colaborado e intercambiado conocimientos y se han examinado los 
útiles actuales de P.I.    
 
Fortalecimiento de capacidades y actos de presentación del 
proyecto 
 
10. Argentina  
 
A raíz de los talleres de Argentina sobre fortalecimiento de 
capacidades para expertos nacionales, se celebró el 7 de abril de 
2015 un acto de lanzamiento del proyecto en Buenos Aires ante 
unos 70 participantes.  El acto fue inaugurado por la Ministra de 
Industria y el Presidente de la INPI.  La Secretaría de la OMPI 
estuvo representada por un funcionario que pronunció un mensaje 
mediante vídeo.  El programa incorporaba un prediagnóstico con 
diversas carpetas en materia de diseños para cada Pyme 
beneficiaria, contando con el apoyo de expertos nacionales.  La 
encuesta muestra una tasa general de satisfacción sobre este acto 
del 95%, y las pymes cifraron la utilidad del proyecto piloto para su 
propia empresa en un 89%.   
 
11. Marruecos  
 
En Casablanca la OMPI llevó a cabo un taller de fortalecimiento de 
capacidad el 31 de marzo de 2015 y un acto de lanzamiento del 
proyecto el 1 de abril de 2015.  Se consiguió el objetivo de preparar 
a los miembros del comité directivo nacional y a los miembros 
nacionales para la ejecución satisfactoria del proyecto piloto y se ha 
logrado la sinergia necesaria entre participantes y pymes 
beneficiarias.  Las partes interesadas clave de las instituciones y los 
representantes de las pymes confirmaron su sólido interés en 
participar y aprovechar este empeño conjunto nacional e 
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internacional, que pasa por un intercambio periódico de buenas 
prácticas entre Marruecos y Argentina.   
 
12. Plataformas de alianza público-privada 

 
Las partes interesadas clave de las instituciones para el proyecto, 
incluidos los ministerios, ahora forman parte de la junta asesora 
argentina y del comité directivo nacional del proyecto marroquí.  En 
Marruecos se está tramitando la firma de la carta de la “red 
Namadij”.  En Argentina, ya se firmó el acta constitutiva en 
presencia de la Ministra de Industria, Débora Giorgi, la cual brindó 
su apoyo activo al proyecto piloto y participó en dos actos del 
DiseñAr, con cobertura mediática.  A raíz de los efectos positivos 
que surtió el programa, que en Argentina arrancó el 7 de abril de 
2015, se invitó a una reunión al comité directivo del proyecto del 
organismo coordinador con el fin de presentar el programa DiseñAr  
a los funcionarios nacionales del Ministerio de Industria. 
 
13. Asistencia técnica  
 
Los expertos nacionales están brindando su apoyo a las pymes 
beneficiarias ideando el análisis de las carpetas y orientándoles en 
una estrategia adaptada de protección de diseños.  Los equipos de 
expertos de ambos países han visitado las pymes beneficiarias y 
han mantenido reuniones de toma de conciencia y entrevistas de 
prediagnóstico y diagnóstico.  Ya se han presentado a la Secretaría 
los informes de prediagnóstico y la primera serie de informes de 
diagnóstico. 
 
14. Intercambio de conocimientos  
 
Se ha elaborado y mejorado el material de formación, las directrices 
y las herramientas.  Se está preparando un manual de buenas 
prácticas que en 2016 servirá de referencia para los países piloto y 
otros Estados miembros interesados. 
 
La Secretaría ha sido muy activa transfiriendo buenas prácticas 
entre ambos países piloto a lo largo de la ejecución del proyecto.  
Se han previsto actividades de intercambio de conocimientos a 
escala nacional e internacional durante la última etapa del proyecto.  
 

 
Ejemplos de 
logros/Efectos y 
enseñanzas 
extraídas 

 
Para lograr la pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad del 
proyecto en ambos países, resultó muy útil contar con una sólida 
metodología y herramientas de gestión de proyectos, incluido el 
arduo trabajo realizado en la fase inicial con la declaración de 
alcance del proyecto y la estrategia de salida. 
 
Fueron esenciales para el éxito del proyecto los conocimientos 
especializados en gestión de cambios y un enfoque sostenible en la 
concepción y el seguimiento del mismo.  Igualmente, fue necesario 
combinar los conocimientos en materia de diseño con la legislación 
conexa para asistir con eficacia a las pymes beneficiarias. 
 
Se ha integrado a las partes interesadas  acertadamente en el país.  
Constituyen una plataforma de alianza público-privada que apoya el 
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proyecto piloto y asiste de forma sostenible y coordinada a las 
pymes que hacen un uso intensivo de los diseños.    
 
Con el proyecto piloto se han elaborado herramientas adaptadas 
para la protección de diseños, lo que entraña la coordinación interna 
y externa de la OMPI con expertos cualificados. 
 
La Secretaría ha sido muy activa transfiriendo buenas prácticas 
entre ambos países a lo largo de la ejecución del proyecto.  Se 
definen las buenas prácticas, se perfeccionan periódicamente las 
herramientas y metodologías a la luz de la experiencia acumulada 
en el proyecto piloto.  En la etapa final la OMPI y la INPI publicarán 
el manual de buenas prácticas DiseñAr.  Con él se ayudará a los 
países piloto a revisar la próxima edición de los programas DiseñAr 
y Namadij para 2016 y a otros países interesados, si acaso se 
reproduce después el proyecto en otros lugares.  Para su última 
etapa también se prevén actividades de intercambio nacional e 
internacional de conocimientos.  
 
El proyecto piloto incorpora aspectos de la igualdad de género.  Por 
ejemplo, la asociación de mujeres empresarias de Marruecos forma 
parte del comité directivo marroquí del proyecto.  En enero y abril de 
2015 se ha mencionado el proyecto como una buena práctica la 
coordinadora de cuestiones de género de la OMPI. 
 
A la luz de la importancia que reviste la evaluación de las 
repercusiones, una vez finalice del proyecto piloto, la declaración de 
alcance del proyecto de ambos países piloto prevé que el organismo 
coordinador evalúe y comparta las conclusiones con la Secretaría. 
 

 
Riesgos y medidas 
paliativas  

 
La evaluación de los riesgos y el análisis de las medidas paliativas 
fueron esenciales para asegurar que el proyecto tuviera una base 
sólida.  Los principales riesgos definidos fueron los siguientes:   
 

 Factores externos (como la adaptación del marco jurídico de la 
P.I. de los países a las necesidades de las pymes, los 
principales factores que desalentaban la inversión de las pymes 
en la protección de los diseños industriales);  

 Un alcance demasiado amplio y/o la superación del  
presupuesto;  

 La incapacidad de lograr una coordinación eficaz y de llegar a un 
acuerdo sobre el alcance del proyecto, las funciones y 
responsabilidades;  

 La imposibilidad de garantizar que el proyecto logre resultados 
sostenibles, habida cuenta de la estrategia de salida. 

 La resistencia que oponen los representantes de las pymes a 
emplear las herramientas de P.I. y la falta de confianza en el 
ordenamiento jurídico. 

 
Los riesgos se gestionan periódicamente y se examinan en estrecha 
colaboración con los organismos coordinadores de ambos países. 
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Cuestiones que 
requieren atención 
inmediata 
 

 
Cabe observar que debería prorrogarse el proyecto piloto hasta el 
14 de mayo de 2016 por las razones mencionadas anteriormente en 
el calendario de ejecución. 
 
En la actualidad no existe otra cuestión que requiera atención 
inmediata. 
 

 
Siguientes pasos 

 
1. El paso siguiente consistirá en documentar toda estrategia 
adaptada en materia de protección de diseños que se proponga a 
las pymes beneficiarias para ayudarles en el registro de diseños, 
con el apoyo de expertos nacionales.  Durante la última etapa del 
proyecto piloto se presentarán informes finales y se realizará un 
análisis de los datos. 
 
2. Se prevé la producción de vídeos promocionales para avanzar 
más en la toma de conciencia sobre la protección de diseños y 
comunicar al gran público la información sobre el programa de 
ambos países. 
 
3. Durante la trigésima cuarta sesión del SCT se organizará un 
acto paralelo de presentación a los Estados miembros del proyecto 
piloto sobre diseños.  El mismo día se inaugurará una breve 
exposición de diseños argentino-marroquíes.  Igualmente se prevé 
un taller de intercambio de conocimientos entre ambos países piloto. 
 
4. Para la próxima edición del programa DiseñAr de 2016, se 
hará una publicación sobre éste, las buenas prácticas y los 
siguientes pasos. 
 
5. En la etapa final del proyecto se organizarán en ambos países 
talleres de fortalecimiento de capacidades para las pymes 
beneficiarias. 
 
6. Se celebrará en ambos países un acto final del proyecto piloto, 
en que se intercambiarán experiencias entre las empresas 
beneficiarias. 
 

 
Calendario de 
ejecución (para los 
siguientes pasos 
anteriormente 
mencionados) 
 

 
1 de julio de 2015 – 14 de mayo de 2016.  Este proyecto piloto de 
dos años comenzó en abril de 2015 en lugar de en enero del mismo 
año, ya que resultaba esencial contar con un  sólido proceso de 
contratación de su director, basado en criterios de selección.   
Además, con el fin de paliar los riesgos asociados a la ejecución de 
la estrategia de salida, es importante que la OMPI continúe 
aportando a ambos países su asistencia técnica durante esa fase 
decisiva, con el fin de asegurar sus efectos a largo plazo.  Por 
último, será importante aprovechar la contribución que haga el 
director del proyecto piloto a la evacuación independiente del mismo 
prevista para 2016. 
 

 
Porcentaje de 
ejecución del 
proyecto  

 
Porcentaje de utilización del presupuesto a finales de julio de 2015:  
35% 
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EVALUACIÓN INTERNA DEL PROYECTO  
 
Clave de los colores 
 

**** *** ** NA SE/AI 

Plenamente 
logrado 

Avance 
notable  

Avance Ningún avance Sin evaluar /actividad 
interrumpida 

 
 
Productos del 
proyecto1  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
producto) 
 

 
Datos sobre el rendimiento  

 
Clave 
de 
colores 

 
Países participantes 
seleccionados 
Establecimiento del 
mecanismo de 
protección de 
derechos de P.I. en el 
ámbito de los diseños 
en pro de las 
empresas de diseño, 
a escala nacional 

 
Dos países 
seleccionados (decisión 
basada en criterios de 
selección) 
 

 
Dos países, a saber, 
Marruecos y Argentina, han 
sido seleccionados en base a 
los criterios de selección. 
 

**** 
 
 

 
a) Elaboración de un 
proyecto de estrategia 
nacional de protección 
de los diseños y 
formulación de 
observaciones por la 
OMPI; 
 
b) Selección de los 
directores nacionales del 
proyecto y de los 
organismos 
coordinadores 
nacionales, en base a 
criterios de selección 
definidos;  y 
 
c) Expertos 
nacionales que ayuden, 
de ser necesario, a 
elaborar planes de 
protección de los 
diseños, identificados. 

 
a) Se elaboró la estrategia 
nacional de protección de los 
diseños y la OMPI formuló 
observaciones; 
 
b) Se han designado los 
organismos de coordinación y 
los coordinadores o 
subcoordinadores nacionales 
en ambos países en base a 
criterios de selección;  y 
 
c) Se han designado ocho 
expertos nacionales para 
ayudar en la formulación de 
planes individuales de 
protección de diseños. 

a) **** 
 
 
 
 
 
b) **** 
 
 
 
 
 
c) **** 
 
 
 
 

                                                
1
  Conforme a la sección 3.2 del documento inicial del proyecto. 

 
Informes/documentos 
previos  

 
El primer informe sobre la marcha del proyecto, contenido en el 
documento CDIP/14/2, Anexo VI, fue presentado en la decimocuarta 
sesión del CDIP, celebrada en noviembre de 2014. 
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Productos del 
proyecto1  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
producto) 
 

 
Datos sobre el rendimiento  

 
Clave 
de 
colores 

 
Plan de divulgación a 
escala nacional 
elaborado 
 
 
 

 
a) Elaboración de la 
estrategia de divulgación 
en estrecha colaboración 
con los organismos 
coordinadores; 
 
b) Selección de una o 
varias empresas 
dedicadas a la creación 
de diseños originales por 
cada país participante 
(decisión basada en 
criterios de selección). 

 
a) Las estrategias de 
divulgación se han elaborado 
en estrecha colaboración con 
ambos organismos 
coordinadores; 
 
b) Se ha seleccionado un 
total de 68 empresas 
beneficiarias (42 de Argentina 
y 26 de Marruecos) – basado 
en criterios de selección. 
 

 
a) **** 
 
 
 
 
b) **** 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración de un 
plan de protección de 
los diseños en 
colaboración con el 
sector empresarial 
 
 
 

 
a) Elaboración de un 
plan de protección de los 
diseños en estrecha 
colaboración con 
determinadas empresas;  
y 
 
b) Número e 
importancia de los 
diseños por empresa 
que podrían ser objeto 
de una estrategia de 
protección de diseños 
(selección efectuada con 
la ayuda del experto o 
expertos nacionales). 
 

 
a) Se están elaborando los 
planes de protección de los 
diseños en estrecha 
colaboración con 
determinadas empresas, con 
la ayuda de expertos 
nacionales; 
 
b) Es demasiado pronto 
para suministrar materiales  
 
Se están analizando las 
carpetas de los diseños (con 
la ayuda de expertos 
nacionales en ambos países). 
 

 
a) *** 
 
 
 
 
 
b) ** 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicación de una 
protección preventiva 
de los diseños 
mediante los debidos 
mecanismos de 
protección en los 
mercados nacionales 
y, en su caso, 
internacionales 
 

 
Número de solicitudes 
de registro de diseños 
iniciadas o presentadas 
o número de otros títulos 
de protección jurídica 
obtenidos 
 

Es demasiado pronto para 
suministrar materiales  
 
Ya se han iniciado algunas 
solicitudes para diseños 
 
 
 
 

** 
 
 
 
 
 
 
 

 
Difusión en los 
mercados nacionales 
e internacionales 

 
Presencia de empresas 
participantes en ferias 
comerciales 
especializadas, en los 
planos nacional e 
internacional (además de 

Las empresas beneficiarias 
han participado o participarán 
en ferias.  Se les facilita 
información/asesoramiento 
para sus empresas. 
 
 

 
*** 
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Productos del 
proyecto1  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
producto) 
 

 
Datos sobre el rendimiento  

 
Clave 
de 
colores 

divulgación mediante 
otros canales por 
determinar). 
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Objetivos del 
proyecto 

 
Indicadores de 
cumplimiento de los 
objetivos 
(Indicadores de resultado) 
 

 
Datos sobre el rendimiento 

 
Clave 
de 
colores 

 
Contribuir al 
desarrollo comercial 
de las pymes en los 
países participantes 
incentivando la 
inversión en el diseño 
mediante la 
utilización estratégica 
de los derechos de 
P.I., en particular la 
utilización activa de 
los debidos 
mecanismos de 
protección del diseño 
a los que hasta ahora 
no se daba 
aplicación. 

  
a) Número de diseños 
protegidos (mediante su 
registro o por otros 
medios) por empresa 
(estimación que se 
efectuará en algún 
momento tras la 
ejecución del proyecto).  
 
b) Número de pymes 
que utilizan la protección 
de los diseños antes y 
después del proyecto 
(estimación que se 
efectuará en algún 
momento tras la 
ejecución del proyecto). 

 
c) Grado de 
satisfacción de las 
empresas participantes 
con la aplicación del plan 
de protección de los 
diseños/actividades del 
proyecto piloto. 

 
a) Es demasiado pronto 
para suministrar materiales 
 
Se medirán después de la 
fase de ejecución de los 
planes de protección de los 
diseños que se llevarán a 
cabo el próximo semestre y 
tras la ejecución del proyecto. 
 
b) Se han recopilado los 
datos sobre el número de 
pymes beneficiarias.  La 
estimación de ese número 
después del proyecto 
también deberían realizarla 
los organismos 
coordinadores cierto tiempo 
después de la finalización del 
proyecto piloto (evaluación de 
efectos). 
 
c) Últimos datos:  Es 
demasiado pronto para 
suministrar materiales. 
 
Hasta ahora, los resultados 
del cuestionario y las 
opiniones recibidas sobre la 
satisfacción de las pymes 
beneficiarias sobre las 
actividades del proyecto y su 
utilidad han sido muy 
positivos en general. 
 

 
a) SE/AI 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) **** 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) ** 
 

 
Mejorar las 
capacidades de las 
instituciones 
nacionales 
relacionadas con el 
diseño, incluidas las 
oficinas de P.I., 
fomentar el uso 
estratégico del 
sistema de P.I. en pro 
de las empresas 
creadoras de 
diseños, de suerte 

 
a) Número y tipo de 
actividades de 
fortalecimiento de 
capacidades destinadas a 
las empresas de diseño 
efectuadas por la 
institución nacional en el 
ámbito del diseño. 
 
b) Número y tipo de 
actividades 
promocionales a cargo de 
la institución nacional 

  
a) **** 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) **** 
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que se incremente la 
utilización de los 
mecanismos 
disponibles de 
protección de los 
diseños. 

relacionada con el diseño 
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APÉNDICE I 
   
Panorámica general y actos del proyecto piloto /2014_2016 
 

2014          2015                        2016 
 
T1             T2                 T3               T4   T1          T2      T3          T4      T1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Sigue el Anexo III] 
 

Simposio internacional 
sobre diseños 
industriales,  
Buenos Aires 

 

Anteproyecto 
Etapa 
inicial 

Actos de 
lanzamiento          
Divulgación 

Actos de 
presentación 

Ejecución 

Acto paralelo 
ante el SCT / 
Actos finales 

Etapa final 

Conferencia sobre 
protección de diseños 

industriales y mesa 
redonda,  Casablanca 

 

Taller de fomento de 
capacidades y acto de 
presentación de Namadij, 
Casablanca 

 

Actos finales e 
intercambio de 
conocimientos, 
Buenos Aires y 
Casablanca 

 

Acto de presentación 
de DiseñAr y “taller de 
prediagnóstico”, 
Buenos Aires 

 

Acto paralelo ante la 34ª 
sesión del SCT, 
Intercambio de 
conocimientos y 
exposición de diseños, 
Ginebra 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

 
Código del 
proyecto 

 
DA_19_30_31_03 
 

 
Título 
 

 
Fortalecimiento de capacidades en el uso de información técnica y 
científica relativa a tecnologías apropiadas para solucionar 
determinados problemas de desarrollo – Fase II 
 

Agenda para el 
Desarrollo 
Recomendaciones 

 

 
Recomendación 19:  En el marco del mandato de la OMPI, emprender 
los debates sobre cómo facilitar aún más a los países en desarrollo y 
los PMA el acceso a la información y la tecnología, a fin de fomentar la 
creatividad y la innovación y fortalecer tales actividades en curso en la 
OMPI. 
 
Recomendación 30:   La OMPI debe colaborar con otras 
organizaciones intergubernamentales para proporcionar asesoramiento 
a los países en desarrollo que lo soliciten, sin olvidar a los PMA, sobre 
cómo acceder y aplicar la información de P.I. sobre tecnología, 
especialmente en ámbitos que revistan especial interés para los países 
que lo solicitaron. 
 
Recomendación 31:  Emprender las iniciativas adoptadas por los 
Estados miembros que contribuyen a la transferencia de tecnología a 
los países en desarrollo, tales como solicitar a la OMPI que 
proporcione mejor acceso a la información publicada sobre patentes. 
 

Presupuesto del 
proyecto 

 

 
Gastos no relativos al personal: 200.000 francos suizos 
 
Gastos de personal: 267.792 francos suizos 
 

 
Fecha de inicio del 
proyecto 
 

 
Julio de 2014 
 

 
Duración del 
proyecto 
 

 
36 meses 
 

 
Principales 
sectores de la 
OMPI interesados 
y vínculos con los 
programas de la 
Organización  
 

 
Sector de Desarrollo, Sector de Patentes y Tecnología y Sector de 
Cuestiones Mundiales. 
 
Vínculos con los programas 1, 9, 14 y 18 de la OMPI 
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Breve descripción 
del proyecto 

 
En cumplimiento de los objetivos de la primera etapa del proyecto, 
culminada en abril de 2013, la segunda está concebida para contribuir 
a la capacidad nacional de los países menos adelantados (PMA) en la 
gestión, administración y utilización de información técnica y científica 
a fin de consolidar sus bases tecnológicas apropiadas y atender las 
necesidades de desarrollo identificadas a escala nacional, lo que a su 
vez facilitaría el crecimiento económico y contribuiría al alivio de la 
pobreza. 
 
Los aspectos clave del proyecto entrañan la transferencia de 
conocimientos, la formación de capital humano, el fortalecimiento de 
capacidades tecnológicas y las consecuencias sociales, culturales y de 
género que tiene el uso de las tecnologías identificadas mediante la 
interacción conjunta con un grupo de expertos nacionales y 
organizaciones coordinadoras de los países beneficiarios.  
 
A la luz de lo indicado, los objeticos específicos del proyecto incluyen: 
 

a) Facilitar una mayor utilización de información científica y 
técnica adecuada para atender las necesidades de objetivos de 
desarrollo identificadas a escala nacional; 

b) Fortalecer las capacidades institucionales con miras a la 
utilización de la información técnica y científica para atender las 
necesidades identificadas;  y 

c) Coordinar la obtención de información técnica y científica 
apropiada y suministrar los conocimientos técnicos apropiados 
en esas áreas de la técnica para aplicar esa tecnología de 
manera práctica y eficaz. 

Como este proyecto pretende aportar las soluciones tecnológicas 
adecuadas para identificar ámbitos de las necesidades en materia de 
desarrollo a la luz de los planes de desarrollo nacional, la estrategia de 
ejecución requiere la colaboración y participación de una gama de 
actores, personas individuales e instituciones de diversos sectores.  
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Director del 
proyecto 

 
Sr. Kiflé Shenkoru 
 

 
Vínculos con los 
resultados 
previstos en el 
presupuesto por 
programas 

 
Meta estratégica III:  Facilitar el uso de la P.I. para el desarrollo, 
Programa 9. 
 
Resultado previsto III.2.  Mejora de las capacidades en el ámbito de los 
recursos humanos para hacer frente al amplio espectro de exigencias 
que supone la utilización eficaz de la P.I. en aras del desarrollo en los 
países en desarrollo, PMA y países con economías en transición. 
 
Resultado previsto III.4:  Fortalecimiento de mecanismos de 
cooperación y programas adaptados a las necesidades de los países 
en desarrollo y los PMA. 
 
Resultado previsto IV.2:  Mejora en el acceso a la información sobre 
P.I. y su utilización por las instituciones de P.I. y el público para 
fomentar la innovación y la creatividad. 
 

Progreso en la 
ejecución del 
proyecto 

 
La ejecución del proyecto se ha guiado con el documento CDIP/13/9, 
que introdujo una serie de actividades en la ejecución de la fase II 
teniendo en cuenta las iniciativas que han emprendido todos los 
asociados del proyecto. 
 
La ejecución de la fase II del proyecto comenzó en julio de 2014 con un 
proceso de consultas entre la Secretaría y una serie de Estados 
miembros PMA que habían expresado su interés en participar en el 
proyecto.  Esta primera etapa de la ejecución ha conllevado la 
selección de los países participantes mediante criterios de selección 
claros y de amplio alcance y pautas tales como los ámbitos de 
necesidades de desarrollo, la pertinencia, la existencia de presupuesto 
y de expertos, etcétera, para que el proyecto lo impulse la demanda y 
sea sostenible.  
 
La evaluación de las solicitudes escritas presentadas y las consultas 
sustantivas mantenidas con las autoridades nacionales condujeron a la 
selección de cuatro países beneficiarios para la fase II del proyecto – 
Etiopía, Rwanda, Tanzania y Uganda. 
 
Con arreglo al documento del proyecto, la siguiente etapa de la 
ejecución consistía en la firma de un memorando de entendimiento 
entre los cuatro países beneficiarios y la OMPI.  Esos memorandos 
definían el marco de cooperación destinado a la ejecución cabal del 
proyecto del CDIP y a una mejor coordinación, además de esclarecer 
las responsabilidades y obligaciones tanto de los países beneficiarios 
como de la OMPI. 
 
Etiopía  
El proyecto arrancó en Etiopía con motivo de una reunión de consulta 
nacional en Addis Ababa organizada conjuntamente con la OMPI y la 
Oficina de la Propiedad Intelectual de Etiopía, en que se debatió y 
recomendó el proceso y la hoja de ruta que había que seguir para 
ejecutar el proyecto en el país.  A dicha reunión asistieron encargados 
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de formular políticas, funcionarios gubernamentales y expertos 
nacionales e internacionales en esa tecnología.  
 
En Etiopía, el producto clave en que culminó el proceso de consultas 
nacionales es la creación del grupo de expertos nacionales para 
coordinar la ejecución del proyecto. 
 
Además, se han designado consultores internacionales y nacionales y 
la Secretaría les está tramitando su contratación para ejecutar el 
proyecto.  
 
El consultor nacional también es miembro del grupo de expertos 
nacionales y aporta una contribución considerable al plan de trabajo de 
dicho grupo garantizando a la vez la colaboración con el experto 
internacional.  Éste aporta los conocimientos técnicos y fomenta la 
capacidad para obtener la información técnica y científica apropiada y 
también suministra al grupo nacional la pericia necesaria en ámbitos 
técnicos de búsqueda. 
 
Rwanda  
El proyecto arrancará en Rwanda en septiembre, en una reunión de 
consulta nacional en Kigali que proporcionará una hoja de ruta para 
ejecutar el proyecto y crear el grupo de expertos nacionales.  
Actualmente se están designando los consultores nacionales e 
internacionales.  
 
Tanzania  
El proyecto arrancó en una reunión de consulta nacional en Dar es 
Salaam el 24 de agosto de 2015, y en la actualidad se están 
celebrando consultas para crear el grupo nacional de expertos.  
También se está tramitando la designación de los expertos nacionales 
e internacionales. 
 
Uganda  
El proyecto arrancó en Kampala, Uganda, el 11 de agosto de 2015 con 
una reunión nacional sobre la ejecución del proyecto de la OMPI sobre 
la Agenda para el Desarrollo:  el fortalecimiento de capacidades en el 
uso de la información técnica y científica relativa a tecnologías 
apropiadas para solucionar determinados problemas de desarrollo.  En 
la actualidad se están celebrando consultas para nombrar los 
consultores nacionales e internacionales. 
 

 
Ejemplos de logros 
y efectos y 
enseñanzas 
extraídas 

 
El proyecto requiere el interés y la colaboración de todas las partes 
interesadas nacionales de los países beneficiarios y la gestión y 
seguimiento del proyecto a través de diferentes etapas de ejecución y 
con aportes concretos.  Los acuerdos de asociación firmados o 
memorandos de entendimiento están concebidos para proporcionar 
una orientación clara sobre el papel que debe desempeñar cada parte, 
junto con un calendario de ejecución específico. 
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Riesgos y medidas 
paliativas 

 

 
Riesgo:  El proyecto exige una coordinación considerable con toda una 
gama de asociados que puede dar lugar a retrasos en su ejecución.  
 
Medidas paliativas:  Este riesgo se atenuará mediante la cuidada 
gestión y el seguimiento a lo largo de todo el proceso de ejecución, que 
incluye la asistencia organizativa general en la preparación de aportes 
concretos, como los planes de actividades para aplicar la tecnología 
apropiada. 
 

 
Cuestiones que 
requieren atención 
inmediata 
 

 
SE/AI 

 
Siguientes pasos 

 
Los siguientes pasos consisten en finalizar las fases posteriores de la 
estrategia de ejecución en los cuatro países beneficiarios 
seleccionados.  Como ya se ha indicado anteriormente, la ejecución 
del proyecto se lleva a cabo en etapas análogas en todos los países 
del proyecto, y, por tanto, se hará hincapié en la consecución de los 
productos clave, que pasan por la solicitud de búsqueda, el informe de 
búsqueda de patentes, informes relativos al análisis de las tecnologías 
y planes de actividades para la ejecución y comercialización de la 
tecnología apropiada hallada.  

Calendario de 
ejecución 

 

 
El proyecto será ejecutado con arreglo al calendario aprobado. 

 
Porcentaje de 
ejecución del 
proyecto  
 

 
 
Porcentaje de utilización del presupuesto a finales de julio de 2015:  
10%. 
 

 
Informes/ 
documentos 
previos 

 
Este es el segundo informe sobre la marcha del proyecto que se 
presenta al CDIP.  El primer informe sobre la marcha del proyecto, en 
el documento CDIP/14/2, Anexo VII, fue presentado al CDIP en su 
decimocuarta sesión, celebrada en noviembre de 2014.  
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EVALUACIÓN INTERNA DEL PROYECTO 

 
Clave de colores 
 

**** *** ** NA SE/AI 

Plenamente 
logrado 

Avance 
notable 

Avance Ningún avance Sin evaluar/actividad 
interrumpida 

 
 
Productos del 
proyecto2  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
producto) 
 

 
Datos sobre el rendimiento 

 
Clave 
de 
colores 

 
Grupo de expertos 
nacionales  

 
Se ha establecido un 
grupo de expertos 
nacionales en los tres 
países seleccionados en 
un plazo de 30 días 
desde el inicio del 
proyecto. 

 
Se estarán formando grupos 
de expertos nacionales en 
todos los países beneficiarios 
(Etiopía, Rwanda, Uganda y 
Tanzania). 

 
**** 

 
Informe relativo al 
análisis de las 
tecnologías 
apropiadas 

 
El informe relativo al 
análisis de las 
tecnologías apropiadas 
se pondrá a disposición 
del gobierno y de la 
OMPI. 
 

 
No está disponible 

 
No está 
disponib
le 

 
Plan de actividades 
para la aplicación de 
determinadas 
tecnologías 
apropiadas 
 

 
Se seleccionará una o 
más tecnologías 
apropiadas a los fines de 
su aplicación y se 
elaborará un plan de 
actividades para ejecutar 
el proyecto en la práctica 
seis meses después de 
su inicio. 
 
Planes de actividades 
ejecutados 
 

 
No está disponible 

 
No está 
disponib
le 

                                                
2
  Conforme a la sección 3.2 del documento inicial del proyecto. 
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Productos del 
proyecto2  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
producto) 
 

 
Datos sobre el rendimiento 

 
Clave 
de 
colores 

 
Programa de 
sensibilización 

 
El Programa a de 
sensibilización destinado 
a un sector en concreto 
se terminará de elaborar 
en un plazo de 24 meses 
a partir del inicio del 
proyecto. 

 
No está disponible 

 
No está 
disponib
le 
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Objetivos del proyecto 

 
Indicadores de 
cumplimiento de los 
objetivos 
(Indicadores de 
resultado) 
 

 
Datos sobre el rendimiento 

 
Clave 
de 
colores 

 
Mayor capacidad 
nacional en los PMA 
que les permita 
utilizar soluciones 
técnicas adecuadas 
para hacer frente a 
importantes 
problemas de 
desarrollo 
 

 

1. El número de 

organizaciones, 

comunidades y personas 

que aplicaron y 

emplearon en el país la 

tecnología apropiada 

para solucionar 

determinados problemas 

de desarrollo en los 

PMA. 

 

 
Es demasiado pronto para 
suministrar materiales 

 
No está 
disponib
le 

 
Mayor comprensión 
del uso de la 
información técnica y 
sobre patentes para la 
innovación y el 
fortalecimiento de las 
capacidades 
tecnológicas 
nacionales 

 

2. Uso de la 

información sobre 

tecnologías apropiadas 

en aras del desarrollo, 

mediante búsqueda de 

patentes, informes de 

patentes, análisis de 

tecnologías y planes de 

actividades. 

 

3. Número de 

miembros del grupo de 

expertos nacionales de 

los PMA. 

 

 
Es demasiado pronto para 
suministrar materiales 

 
No está 
disponib
le 

 
Sostenibilidad  
 

 

1. Tecnología 

apropiada designada 

comercializada en los 

PMA 

 
2. El proyecto se ha 

replicado en otros 

ámbitos de los PMA con  

un mínimo apoyo de la 

OMPI 

 
3. Instituciones 

creadas para seguir 

 
Es demasiado pronto para 
suministrar materiales 

 
No está 
disponib
le 



CDIP/16/2 
Anexo III, página 9 

 

 
Objetivos del proyecto 

 
Indicadores de 
cumplimiento de los 
objetivos 
(Indicadores de 
resultado) 
 

 
Datos sobre el rendimiento 

 
Clave 
de 
colores 

trabajando en el ámbito 

de la tecnología 

apropiada a escala 

nacional 

 
4. La continuación y 

la expansión de los 

programas nacionales de 

fortalecimiento de 

capacidades en 

tecnologías apropiadas 

 
 
5. El grupo de 

expertos nacionales se 

ha convertido en un 

órgano permanente para 

promover la labor en el 

ámbito de las 

tecnologías apropiadas 

en los PMA 

 
6. La utilización 

tecnologías apropiadas 

en aras del desarrollo 

económico se ha 

incorporado en las 

políticas y estrategias 

nacionales de los PMA 

de innovación y de 

propiedad intelectual 

 

 
 
 

[Sigue el Anexo IV] 
 
 
 



CDIP/16/2 
ANEXO IV 

 

 

RESUMEN DEL PROYECTO 

Código del proyecto DA_35_37_02 

Título Propiedad intelectual y desarrollo socioeconómico – Fase II 

Recomendación de la 
Agenda para el 
Desarrollo 

 

 
Recomendación 35 (Categoría D): Solicitar a la OMPI que 
emprenda, a petición de los Estados miembros, nuevos estudios 
destinados a evaluar las consecuencias económicas, sociales y 
culturales de la utilización de sistemas de P.I. en dichos Estados. 
 
Recomendación 37 (Categoría D):  La OMPI podrá efectuar 
estudios, a petición de los interesados y conforme a lo dispuesto por 
los Estados miembros, sobre la protección de la propiedad 
intelectual, a fin de determinar las posibles relaciones y la mutua 
incidencia entre la P.I. y el desarrollo.  
 

Presupuesto del 
proyecto 

 

 
Gastos no relativos al personal:  485.000 francos suizos 
 
Gastos de personal:  316.000 francos suizos  
 
Incluye el costo inherente a los servicios de un funcionario 
encargado del proyecto, pero no incluye las contribuciones del 
personal de la OMPI. 
  

Fecha de inicio del 
proyecto 

 

 
1 de enero de 2015 

Duración del proyecto 
 
36 meses 
 

Principales sectores 
de la OMPI 
interesados y 
vínculos con los 
Programas de la 
Organización 

 
Se llevarán a cabo estudios en coordinación con los programas 8, 9 
y 10.  
 

Breve descripción del 
proyecto 

 
Este proyecto es complementario del proyecto Propiedad Intelectual 
y desarrollo socioeconómico (CDIP/5/7 rev. 1), que se terminó de 
ejecutar a finales de 2013.  Éste seguirá siendo un proyecto global 
que servirá de marco para estudios nacionales y regionales con el 
fin de colmar las lagunas de conocimientos que adolecen los 
encargados de formular políticas de esos países en cuanto al 
diseño y la aplicación de un régimen de P.I. orientado a fomentar el 
desarrollo. 
 
Aunque apunta a la consecución de los mismos objetivos que el 
proyecto original, esta Fase II está destinada a promover la 
sostenibilidad de las investigaciones iniciadas en la primera fase del 
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proyecto y ampliar el alcance de los estudios para incluir nuevos 
países y regiones, así como nuevos temas no abarcados en la 
fase I. 
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Director del proyecto 
 
Sr. Carsten Fink 
 

Vínculos con los 
resultados previstos 
en el presupuesto por 
programas 

 
V.2 Ampliación y mejora del uso de los análisis económicos de la 
OMPI en la formulación de políticas 

Progresos en la 
ejecución del 
proyecto 

 

 
El proyecto ha tenido un buen comienzo.  Atendiendo a las 
solicitudes de los Gobiernos de Colombia y Polonia, la Secretaría de 
la OMPI inició nuevos estudios en estos dos países. 
 
El estudio de Colombia conlleva la creación de una base de datos 
de registro unitario sobre P.I. para los análisis económicos, un 
análisis de la utilización de la P.I. en Colombia y una evaluación 
empírica de las iniciativas recientes de políticas de P.I. 
 
El estudio de Polonia persigue explorar el papel del sistema de P.I. 
en la innovación del sector sanitario. 
 
Se han emprendido las primeras misiones de investigación para 
ambos estudios y la ejecución está en curso.  Las misiones 
incorporaron talleres locales que reunieron partes interesadas clave 
en relación con los temas principales de los estudios.  Los talleres 
contribuyeron a fijar la orientación sustantiva del trabajo propuesto. 
 
Para el proyecto se contrató a un funcionario encargado del 
proyecto, que se incorporó a la OMPI en julio de 2015.   
 

Ejemplos de 
logros/Efectos y 
enseñanzas extraídas 

 
Por ahora resulta prematuro extraer enseñanzas de los estudios 
realizados en ambos países, salvo que realizar cuidadosamente 
consultas a las partes interesadas al principio sigue siendo 
fundamental para garantizar la autonomía del país en esa labor y 
definir con precisión la orientación del trabajo de investigación. 
 

Riesgos y medidas 
paliativas 

 
Lamentablemente, el proceso de contratación del administrador del 
proyecto llevó más tiempo del previsto en un principio.  Esta 
circunstancia ha provocado otros retrasos en el calendario general 
de ejecución, si bien es muy pronto para averiguar si esa demora 
exige ajustes en esos plazos. 
 

Cuestiones que 
requieren atención 
inmediata 

 
Ninguna 

Siguientes pasos 
 
Además de proseguir con la realización de los estudios de Colombia 
y Polonia, el proyecto emprenderá otros nuevos en línea con los 
criterios de selección fijados en el documento del proyecto 
(CDIP/14/7).  También determinará el alcance de la labor de 
seguimiento en los países beneficiarios de la fase I del proyecto, tal 
como describe dicho documento. 
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Calendario de 
ejecución 

 
Como ya se ha mencionado anteriormente, la demora en la 
contratación del encargado del proyecto ha provocado cierto 
retraso, bien es muy pronto para saber si ello afectará al calendario 
general de ejecución. 

Porcentaje de 
ejecución del 
proyecto 

 
 
Porcentaje de utilización del presupuesto a finales de julio de 2015:  
6% 
 

Informes previos 
 
Este es el primer informe sobre la marcha del proyecto que se 
presenta al CDIP. 
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EVALUACIÓN INTERNA DEL PROYECTO  

 
Clave de los colores 
 

**** *** ** NA SE/AI 

Plenamente 
logrado 

Avance 
notable 

Avance Ningún avance Sin evaluar / actividad 
interrumpida 

 

 
Productos del 
proyecto3  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
producto) 

Datos sobre el rendimiento Clave 
de 
colores 

 
Trabajos de 
seguimiento en los 
países beneficiarios 
de la fase I 
 

 
Organización de talleres 
locales;  entrega de los 
estudios;  mantenimiento 
de micro fuentes de 
datos 

Demasiado pronto para 
realizar una evaluación 

 

4-5 nuevos proyectos 
de estudio a nivel 
nacional o regional 

Organización de talleres 
locales 

 
Talleres celebrados en 
Colombia y Polonia (véase 
supra). 
 

*** 

 
entrega de los estudios y 
las micro fuentes de 
datos 
 

Realización en curso de los 
estudios de Colombia y 
Polonia 
 

** 

 
Simposio de 
investigación final 

 
Realización satisfactoria 
del simposio con la 
participación de 
importantes 
investigadores y 
responsables de la 
formulación de políticas 
 

 
Demasiado pronto para 
realizar una evaluación 

 

 
  

                                                
3
  Conforme a la sección 3.2 del documento inicial del proyecto. 
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Objetivos del proyecto 
 
Indicadores de 
cumplimiento del 
objetivos  
(Indicadores de 
resultado) 
 

Datos sobre el rendimiento Clave 
de 
colores 

 
Mejor comprensión de 
los efectos 
económicos de la 
políticas de P.I. y 
adopción de 
decisiones más 
fundamentadas 
 

 
Los estudios 
proporcionan 
directamente información  
relativa a reformas de 
política 
 

 
Demasiado pronto para 
realizar una evaluación 

 
SE/AI  

 
Las bases de datos y los 
estudios son utilizadas/ 
mencionadas por los 
responsables de 
formular políticas, los 
investigadores, la prensa 
y otras partes 
interesadas.  
 

 
Demasiado pronto para 
realizar una evaluación 

 
SE/AI 

 
[Sigue el Anexo V]
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RESUMEN DEL PROYECTO 
 

 

Código del proyecto 

  

DA_19_25_26_28_01 

Título 

 

Propiedad intelectual y transferencia de tecnología: desafíos 
comunes y búsqueda de soluciones 

Recomendación de la 
Agenda para el 
Desarrollo 

Recomendación 19:  En el marco del mandato de la OMPI, 
emprender los debates sobre cómo facilitar aún más a los países en 
desarrollo y los PMA el acceso a la información y la tecnología, a fin 
de fomentar la creatividad y la innovación y fortalecer tales 
actividades en curso en la OMPI. 

 

Recomendación 25:  Estudiar qué políticas e iniciativas relacionadas 
con la P.I. son necesarias para fomentar la transferencia y difusión 
de tecnología en pro de los países en desarrollo, y adoptar las 
medidas adecuadas para que los países en desarrollo puedan 
comprender plenamente las distintas disposiciones relativas a las 
flexibilidades previstas en los acuerdos internacionales y 
beneficiarse de las mismas, según corresponda. 

 

Recomendación 26:  Alentar a los Estados miembros, 
especialmente a los países desarrollados, a que insten a sus 
instituciones científicas y de investigación a fomentar la cooperación 
y el intercambio con las instituciones de investigación y desarrollo 
de los países en desarrollo, en especial los PMA. 

 

Recomendación 28:  Estudiar las políticas y medidas de apoyo a la 
P.I. que podrían adoptar los Estados miembros, en especial los 
países desarrollados, para fomentar la transferencia y difusión de 
tecnología a los países en desarrollo. 

Presupuesto del 
proyecto 

Gastos no relativos al personal:  983.000 francos suizos 

Gastos de personal:  548.619 francos suizos 

Duración del proyecto 27 meses 

Principales sectores 
de la OMPI 
interesados y 
vínculos con los 
programas de la 
Organización 

Sector de Tecnología e Innovación; División de Desafíos Mundiales;  
y División de Economía y Estadística 

 

El proyecto sobre Estructura de apoyo a la innovación y a la 
transferencia de tecnología para las instituciones nacionales  

 

Vínculos con los programas 1, 8, 9, 10 y 18 

Breve descripción del 
proyecto 

El proyecto constará de una serie de actividades destinadas a 
estudiar posibles iniciativas y políticas de P.I. que favorezcan la 
transferencia de tecnología así como la difusión y facilitación del 
acceso a la tecnología en aras del desarrollo, especialmente en 
beneficio de los países en desarrollo y de los PMA. 
 
Las actividades previstas en el marco del proyecto son las 
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siguientes (véase el documento CDIP/9/INF/4, párrafo 55):  
 
Actividad 1:  La organización de cinco reuniones regionales de 
consulta sobre transferencia de tecnología en diferentes regiones 
del mundo, en particular los países en desarrollo, previa consulta 
con los Estados miembros en Ginebra, en las que participen las 
partes interesadas del sector de la transferencia de tecnología, 
incluidas las organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas. 
 
Actividad 2:  La elaboración de varios estudios analíticos, 
examinados por expertos, en colaboración con organizaciones 
pertinentes del sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales, que abarquen estudios económicos y estudios de 
caso sobre la transferencia de tecnología a escala internacional que 
generen datos que puedan utilizarse para el foro internacional de 
alto nivel. 
 
Actividad 3:  La elaboración de un documento conceptual sobre la 
búsqueda de soluciones sobre la base de los debates en el foro 
internacional de expertos de alto nivel que se presentará al CDIP 
para su aprobación (en particular, la presentación previa del 
documento conceptual, para que los expertos internacionales 
puedan formular observaciones sobre ese primer proyecto; la 
presentación del documento conceptual a las Misiones 
Permanentes en Ginebra y la celebración de una reunión de un día 
con las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones 
no gubernamentales y las asociaciones profesionales (véase el 
documento  CDIP/9/INF/4, párrafo 66). 
 
Actividad 4:  La preparación y suministro de materiales, módulos, 
herramientas didácticas y otros instrumentos resultantes de las 
recomendaciones adoptadas en la Reunión de expertos, y la 
incorporación de esos resultados en un marco mundial de creación 
de capacidad de la OMPI.  Ello puede incluir el contenido y 
proyectos nacionales concretos relacionados con la creación y 
desarrollo de la infraestructura necesaria para la gestión de activos 
de P.I. en relación con la transferencia de tecnología. 
 
Actividad 5:  La organización de un foro de expertos de alto nivel  
en forma de una conferencia internacional para entablar debates 
sobre cómo, en el marco del mandato de la OMPI, se puede facilitar 
más el acceso al conocimiento y la tecnología de los países en 
desarrollo y PMA, en particular en ámbitos emergentes y en otras 
esferas de especial interés para los países en desarrollo, teniendo 
en cuenta las recomendaciones 19, 25, 26 y 28.  En particular, los 
expertos deberán examinar las políticas relacionadas con la P.I. 
favorables a la transferencia de tecnología en los países 
desarrollados. 
 
Actividad 6:  La creación de un foro en Internet sobre “Transferencia 
de tecnología y P.I.; desafíos comunes y búsqueda de soluciones” 
dentro del portal sobre la estructura de apoyo a la innovación y a la 
transferencia de tecnología para las instituciones nacionales de P.I. 
que se establecerá en el marco del proyecto en relación con la 
Recomendación 10 en consulta con los Estados miembros u otras 
partes interesadas, facilitando al mismo tiempo la participación de 
los países en desarrollo and PMA en ese foro en Internet. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
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Actividad 7:  La incorporación de los resultados de la actividades 
mencionadas supra en los programas de la OMPI, tras su examen 
por el CDIP y teniendo en cuenta las posibles recomendaciones 
formuladas por el Comité a la Asamblea General.  
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Director del proyecto Sr. Ali Jazairy 

Vínculos con los 
resultados previstos 
en el presupuesto por 
programas  

Resultado previsto IV.2 

Mejora en el acceso a la información y los conocimientos sobre P.I. 
y su utilización por las instituciones de P.I. y el público, para 
fomentar la innovación y aumentar el acceso a las obras que son 
fruto de la creatividad, tanto las que están protegidas como las que 
se encuentran en el dominio público. 

Descripción sucinta 
de la ejecución del 
proyecto 

 

El presente informe se centra en los resultados obtenidos desde el 
cuarto informe sobre la marcha del proyecto, presentado al CDIP en 
su decimocuarta sesión de noviembre de 2014 (véase el documento 
CDIP/14/2, páginas 10-20).  Desde entonces, cabe destacar los 
logros siguientes de la lista de actividades: 

Actividad 1:  Véase el cuarto informe sobre la marcha de las 
actividades, en el documento CDIP/14/2 (páginas 10-20), 
presentado al CDIP en su decimocuarta sesión de noviembre de 
2014. 

Actividad 2:  Los seis estudios analíticos, junto con las revisiones 
por homólogos, se presentaron al CDIP en su decimocuarta sesión:  

a) Aspectos económicos de la P.I. y la transferencia de la 
tecnología a escala internacional; 

 
b) Políticas e iniciativas en materia de propiedad intelectual en los 

países desarrollados para fomentar la transferencia de 
tecnología;  

 
c) Estudios de casos de cooperación e intercambio entre 

instituciones de I+D de países desarrollados y países en 
desarrollo; 

 
d) Políticas que fomentan la participación de las empresas en la 

transferencia de tecnología;  
 
e) Transferencia de tecnología a escala internacional:  un análisis 

desde la perspectiva de los países en desarrollo;  y 
 
f) Alternativas al sistema de patentes que son utilizadas para 

apoyar las actividades I+D, incluidos los mecanismos de tira y 
afloje, presentando especial atención a los premios de incentivo 
a la innovación y los modelos de desarrollo de código abierto. 

Además, los autores de los estudios y sus pares revisores 
presentaron sus constataciones y conclusiones en el foro 
internacional de expertos sobre “P.I. y transferencia de tecnología:  
desafíos comunes y búsqueda de soluciones” (véase la actividad 5, 
infra), celebrado en Ginebra los días 16 a 18 de febrero de 2015. 

Actividad 3:  Como ya acordara el CDIP (véase el documento 
CDIP/9/INF/4, párrafo 66), el documento conceptual incorpora la 
ideas aportadas por las cinco reuniones regionales de consulta y los 
seis estudios analíticos, además de las revisiones por homólogos, 
se presentaron en marzo de 2014 a los expertos internacionales 
para recabar sus comentarios y el 1 de septiembre y 21 de octubre 
del mismo año a las Misiones Permanentes de Ginebra.  Además, 
antes de la sesión del CDIP de noviembre de 2014, el 28 de 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/cdip_14_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/cdip_14_2.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287167
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287167
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287217
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287221
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287164
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287164
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287165
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287165
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287218
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287218
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287218
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=287218
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_9/cdip_9_inf_4.pdf
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octubre, tuvo lugar una reunión de un día con organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales y con asociaciones 
profesionales (véase 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34205).  El 
documento conceptual fue aprobado por el CDIP en su 
decimocuarta sesión (para consultar la versión final aprobada del 
documento conceptual, véase CDIP/14/8 Rev.2).  

Actividad 4:  Por definición y, tal como prevé el documento 
conceptual aprobado por el CDIP en su decimocuarta sesión, la 
labor relativa a la preparación y el suministro de materiales, 
módulos, herramientas didácticas y otros instrumentos resultantes 
de las “ideas de los expertos” acordadas en el foro (véase supra) 
que se presentarán al CDIP para examinarlas y aprobarlas e 
incorporarlas a los programas de trabajo de la OMPI, solo 
comenzará tras dicho examen y adopción y tras cualquier posible 
recomendación del Comité a la Asamblea General. 

Actividad 5:  El Foro de la OMPI de expertos en transferencia de 
tecnología a escala internacional (previsto en un principio con el 
título “foro internacional de expertos en P.I. y transferencia de 
tecnología:  desafíos comunes y búsqueda de soluciones”) se 
celebró en Ginebra del 16 al 18 de febrero de 2015.  El foro 
presentó ponencias de los expertos de los seis estudios, 
presentaciones de los cuatro homólogos revisores y seis mesas 
redondas de discusión con moderador sobre transferencia de 
tecnología con ocho expertos internacionales procedentes de 
países en desarrollo y desarrollados, seleccionados según los 
criterios de selección aprobados por el CDIP en su decimocuarta 
sesión (véase el documento CDIP/14/8 Rev. 2).  Su objetivo 
consistía en iniciar los debates sobre cómo, dentro del mandato de 
la OMPI, poder facilitar más el acceso al conocimiento y a la 
tecnología para los países en desarrollo y los PMA.   

El programa, la lista de biografías y las ponencias presentadas en 
dicho acto están disponibles en el sitio web de la conferencia 
(véase 
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35562).  Al 
acto asistieron unos 130 participantes.  Todos los debates de los 
tres días del acto fueron difundidos a través del sitio web de la 
OMPI.  En el mismo sitio están disponibles a la carta los videos de 
los tres días.  Las “ideas de los expertos”, acordadas en el foro para 
someterlas al examen y aprobación del CDIP con el objetivo de 
quedar reflejadas en los programas de trabajo de la OMPI, se 
presentaron en el informe final de dicho foro (véase el documento 
CDIP/15/5).  El CDIP, en su decimoquinta sesión, decidió tomar 
nota del informe y proseguir con los debates al respecto en su 
próxima sesión (véase el documento CDIP/15/8 Prov., párrafo 267).  

Actividad 6:  En el momento de redacción del presente documento, 
se había finalizado la versión en borrador del foro en Internet sobre 
“P.I. y transferencia de tecnología: desafíos comunes y búsqueda 
de soluciones”.  Se espera contar con el foro de Internet 
funcionando para la decimosexta sesión del CDIP.  

Actividad 7:  Por definición y como está previsto en el documento 
conceptual aprobado por el CDIP en su decimocuarta sesión, la 
preparación para incorporar cualquier resultado de las actividades 
del proyecto a los programas de trabajo de la OMPI solo podrá 
comenzar tras el examen y la aprobación por éste de cualquier 

http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=34205
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=290583
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=290583
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_inn_ge_15/wipo_inn_ge_15_program.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_inn_ge_15/wipo_inn_ge_15_biographies.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35562
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35562
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=298076
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=298371
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=310276
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recomendación posible que tenga a bien hacer a la Asamblea 
General. 

Evaluadores externos han examinado el proyecto (Sr. Daniel Keller 
y Sr. Rashid Khan), cuyo informe se presenta en el documento 
CDIP/16/3 y del cual se invita al CDIP a tomar nota en su 
decimosexta sesión. 

Resultados/incidencia 
del proyecto y 
principales 
enseñanzas extraídas 

Véase el informe de evaluación sobre el proyecto establecido en el 
documento CDIP/16/3.  

Porcentaje de 
ejecución del 
proyecto 

 
Porcentaje de utilización del presupuesto a finales de julio de 2015:  
77%. 

Informes previos El primer informe sobre la marcha del proyecto, documento 
CDIP/8/2 (páginas 151-157), fue presentado al CDIP en su octava 
sesión, celebrada en noviembre de 2011.  El segundo informe sobre 
la marcha del proyecto, documento CDIP/10/2 (páginas 80-86), fue 
presentado al CDIP en su décima sesión, celebrada en noviembre 
de 2012.  El tercer informe sobre la marcha del proyecto, 
documento CDIP/12/2 (páginas 55-65), fue presentado al CDIP en 
su decimosegunda sesión de noviembre de 2013.  El cuarto informe 
sobre la marcha del proyecto, en el documento CDIP/14/2 (página 
10-20), fue presentada al CDIP en su decimocuarta sesión de 
noviembre de 2014. 

Seguimiento Puede encontrarse mayor información en el informe de evaluación 
presentado en el documento CDIP/16/3, en concreto en su Anexo, 
párrafos 60 y 61, con respecto a la “conclusión 4” (“preparación y 
suministro de materiales, módulos, herramientas didácticas y otros 
instrumentos resultantes de las recomendaciones que se adopten 
en el foro internacional de expertos”), y párrafos 66 a 69 con 
respecto a la “conclusión 7” (“incorporación de los resultados de las 
actividades mencionadas supra en los programas de la OMPI”):  
como prevé el documento conceptual, aprobado por el CDIP en la 
decimocuarta sesión de 2014, la Secretaría sólo podrá comenzar la 
preparación y suministro de esos materiales, módulos, herramientas 
didácticas e instrumentos con que incorporar las “ideas de los 
expertos” y, más generalmente, cualquier conclusión del proyecto 
en sus actividades a los programas de trabajo de la OMPI, una vez 
finalizado ese examen y aprobación en el CDIP y cualquier posible 
recomendación que éste haga a la Asamblea General.  

 
  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=311558
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=311558
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=186340
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=217828
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=249743
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_14/cdip_14_2.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=311558


   CDIP/16/2 
Anexo V, página 7 

 

EVALUACIÓN INTERNA DEL PROYECTO 

 
Clave de los colores 
 

**** *** ** NA SE/AI 

Plenamente 
logrado 

Avance 
notable 

Avance Ningún avance Sin evaluar /actividad 
interrumpida 

 

Productos del 
proyecto4 (Resultado 
previsto) 

Indicadores de 
obtención de resultados  
(Indicadores de 
producto) 

Datos sobre el rendimiento Clave 
de 
colores 

1.  Documento del 
proyecto  

El proyecto de 
documento ha sido 
preparado dentro de los 
tres meses a partir de la 
aprobación del proyecto, 
en consulta con los 
Estados miembros. 

Se finalizó la redacción del 
documento del proyecto en 
noviembre de 2011 y se revisó 
en mayo de 2012. 

 

****  

(si bien 
acumula 
retrasos) 

2.  Organización de 
reuniones regionales 
de consulta sobre 
transferencia de 
tecnología 

Organización de 
reuniones en un plazo 
de tres meses desde la 
finalización del informe 
del proyecto; 

– comentarios de los 
participantes;  y 

– observaciones 
derivadas de las 
consultas con los 
Estados miembros.   

Las cinco reuniones regionales 
de consulta previstas sobre 
transferencia de tecnología 
han tenido lugar, la primera en 
Singapur los días 16 y 17 de 
julio de 2012,  la segunda en 
Argel los días 29 y 30 de enero 
de 2013,  la tercera en 
Estambul los días 24 y 25 de 
octubre de 2013, la cuarta 
reunión en Ginebra, los días 
25 y 26 de noviembre de 2013  
y la quinta y última en 
Monterrey los días 5 y 6 de 
diciembre de 2013.  Las 
reuniones despiertan gran 
interés en los países 
participantes y entre los 
asistentes a ellas. 

 

 

 

 

**** 

(si bien 
acumula 
retrasos) 

                                                
4
  Conforme a la sección 3.2 del documento inicial del proyecto. 
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Productos del 
proyecto5 
(Resultado previsto) 

Indicadores de 
obtención de resultados  
(Indicadores de 
producto) 

Datos sobre el rendimiento Clave 
de 
colores 

3.  Estudios, estudios 
de caso y análisis. 

Finalización de los 
estudios y análisis 
dentro del plazo 
convenido y conforme a 
las especificaciones que 
figuran en el mandato 

Los seis estudios analíticos ya 
se han encomendado, 
finalizado, revisado por 
homólogos y publicados 
durante la decimocuarta sesión 
del CDIP.  Esa revisión se ha 
publicado junto con los 
estudios mencionados.  
Además, los autores de los 
estudios y sus pares revisores 
presentaron sus 
constataciones y conclusiones 
en el foro de la OMPI de 
expertos sobre transferencia 
internacional de tecnología 
celebrado los días 16 a 18 de 
febrero de 2015. 

 

 

 

 

**** 

(si bien 
acumula 
retrasos) 

4.  Documento 
conceptual 

Elaboración de un 
proyecto de documento 
conceptual sobre la 
búsqueda de soluciones 
a modo de referencia 
para los debates en el 
foro internacional de 
expertos de alto nivel, 
que se presentará al 
CDIP para su 
aprobación. 

El documento conceptual, que 
incorpora las ideas formuladas 
en las cinco reuniones 
regionales de consulta y los 
seis estudios analíticos, 
incluidas las seis revisiones 
por homólogos, fue aprobado 
por el CDIP en su 
decimocuarta sesión.  La 
versión final aprobada se 
corresponde con el documento 
CDIP/14/8 Rev.2.  El 
documento conceptual fue 
presentado a los expertos 
internacionales para la 
formulación de observaciones 
el 27 de marzo de 2014, y a 
las Misiones Permanentes en 
Ginebra el 1 de septiembre de 
2014 y el 21 de octubre de 
2014.  Asimismo, el 28 de 
octubre de 2014 se organizó 
una reunión de un día de 
duración con organizaciones 
intergubernamentales (OIG), 

****  

                                                
5
  Conforme a la sección 3.2 del documento inicial del proyecto. 

http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=290583
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organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y 
asociaciones profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Productos del 
proyecto6 
(Resultado previsto) 

Indicadores de 
obtención de resultados 
(Indicadores de 
producto) 

Datos sobre el rendimiento Clave 
de los 
colores 

5.  Materiales del foro Preparación y 
suministro de 
materiales, módulos, 
herramientas didácticas 
y otros instrumentos 
resultantes de las 
recomendaciones 
adoptadas por el foro 
internacional de 
expertos de alto nivel. 

Por definición, según lo 
previsto en el documento 
conceptual aprobado por el 
CDIP, el trabajo de la 
Secretaría relativo a la 
preparación y el suministro de 
materiales, módulos, 
herramientas didácticas y otros 
instrumentos para poner en 
práctica las “ideas de 
expertos”, convenidas en el 
foro de expertos para ser 
sometidas al examen y la 
aprobación del CDIP con miras 
a incorporar actividades en 
favor de la aplicación de esas 
“ideas de expertos” a los 
programas de trabajo de la 
OMPI, solo se podrá llevar 
adelante tras el examen y la 
adopción del CDIP y teniendo 
en cuenta las posibles 
recomendaciones formuladas 
por el Comité a la Asamblea 
General. 

** 

6.  Organización del 
foro de expertos de 
alto nivel  

 

Organización del foro de 
expertos de alto nivel en 
el plazo de seis meses 
desde la finalización de 
los estudios; 

alto grado de asistencia 
al foro; 

observaciones positivas 

El Foro de la OMPI de 
expertos en transferencia de 
tecnología a escala 
internacional se celebró en 
Ginebra del 16 al 18 de febrero 
de 2015.  Este foro de 
expertos incluyó 
presentaciones a cargo de los 
seis expertos autores de los 

**** 

                                                
6
  Según la sección 3.2 del documento original del proyecto. 

http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=35562
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=35562
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=35562
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=35562
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de los participantes 
acerca del documento 
conceptual y de los 
estudios;  y 

adopción en el foro de 
una lista de 
sugerencias, 
recomendaciones y 
posibles medidas para 
fomentar la 
transferencia de 
tecnología, tras 
consultas con los 
Estados miembros. 

estudios y de los cuatro 
revisores externos que 
examinaron dichos estudios, y 
seis mesas redondas 
moderadas sobre transferencia 
de tecnología en las que 
participaron ocho expertos 
internacionales de países 
desarrollados y en desarrollo, 
elegidos conforme a los 
criterios de selección 
aprobados por el CDIP en su 
decimocuarta sesión (véase el 
documento CDIP/14/8 Rev. 2).  
Alrededor de 130 participantes 
asistieron a este acto, que 
recibió opiniones muy positivas 
de los asistentes (véase el 
cuestionario en el documento 
CDIP/15/5, página 13), así 
como de la prensa y de los 
medios de comunicación 
locales. 

Productos del 
proyecto7 
(Resultado previsto) 

Indicadores de 
obtención de resultados 
(Indicadores de 
producto) 

Datos sobre el rendimiento Clave 
de los 
colores 

7.  Creación y 
utilización de un foro 
en Internet 

Foro activo en una 
fase temprana; 

número de usuarios del 
foro y observaciones 
cualitativas;  y 

Compilación y análisis 
de opiniones del público 
publicadas en el foro. 

Se ha terminado de elaborar 
un borrador del foro en Internet 
sobre “transferencia de 
tecnología y P.I.: desafíos 
comunes y búsqueda de 
soluciones”.  Se confía en que 
el foro esté activo y 
funcionando para la 
decimosexta sesión del CDIP. 

**** 

8.  Reforzar las 
actividades que ya se 
están ejecutando en 
la OMPI para 
promover el acceso a 
los conocimientos y 
la tecnología 

Incorporación en los 
programas de la OMPI 
de todo resultado que 
se obtenga de las 
actividades 
mencionadas 
anteriormente, tras su 
consideración por el 
CDIP y teniendo en 
cuenta las posibles 
recomendaciones 
formuladas por el 
Comité a la Asamblea 
General. 

El trabajo de la Secretaría 
relativo a la incorporación en 
los programas de trabajo de la 
OMPI de todo resultado que se 
obtenga de las actividades del 
proyecto solo se podrá llevar 
adelante tras el examen y la 
adopción del CDIP y teniendo 
en cuenta las posibles 
recomendaciones formuladas 
por el Comité a la Asamblea 
General. 

** 

 

  

                                                
7
  Según la sección 3.2 del documento original del proyecto. 

http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=290583
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_15/cdip_15_5.pdf
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Objetivos del 
proyecto 

Indicadores de 
cumplimiento de los 
objetivos 

(Indicadores de 
resultado) 

Datos sobre el rendimiento Clave 
de los 
colores 

Estudio de nuevos 
medios para 
establecer un 
sistema de 
colaboración 
internacional en 
materia de P.I., 
mejorar la 
comprensión y crear 
consenso sobre 
posibles iniciativas o 
políticas de P.I. 
encaminadas a 
fomentar la 
transferencia de 
tecnología 

 

(a) Observaciones del 
Comité sobre el grado de 
mejora de la 
comprensión de las 
cuestiones y de los 
objetivos del proyecto 
cumplidos; 
 
(b) adopción y 
aplicación concreta por 
los Estados miembros de 
las sugerencias, las 
recomendaciones y las 
eventuales medidas para 
el fomento de la 
transferencia de 
tecnología; 
 
(c) observaciones 
sobre los contenidos 
formuladas por los 
usuarios en el foro en 
Internet y mediante los 
cuestionarios de 
evaluación;  y 
 
(d) difusión del uso del 
medio entre los países 
en desarrollo y PMA. 

(a) Parece haber consenso 
en el Comité con respecto a la 
adquisición de conocimientos 
sobre cuestiones relativas a la 
transferencia de tecnología 
(véase el párrafo 37 del 
documento CDIP/15/5). 
 
(b) El trabajo de la 
Secretaría relativo a la 
preparación y el suministro de 
materiales, módulos, 
herramientas didácticas y 
otros instrumentos para aplicar 
las “ideas de expertos” y, en 
términos más generales, el 
trabajo relativo a la 
incorporación en los 
programas de trabajo de la 
OMPI de todo resultado que 
se obtenga de las actividades 
del proyecto, solo se podrá 
llevar adelante tras el examen 
y la adopción del CDIP y 
teniendo en cuenta las 
posibles recomendaciones 
formuladas por el Comité a la 
Asamblea General. 

 
(c) y  d)  se ha terminado de 
elaborar un borrador del foro 
en Internet sobre 
“transferencia de tecnología y 
P.I.: desafíos comunes y 
búsqueda de soluciones”.    Se 
confía en que el foro esté 
activo y funcionando para la 
decimosexta sesión del CDIP. 

 
 

** 

 
 
 

[Sigue el Anexo VI] 
 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_15/cdip_15_5.pdf
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RESUMEN DEL PROYECTO 

Código del proyecto DA_1_10_11_13_19_25_32_01 

Título 

 
Proyecto relativo a la intensificación de la Cooperación Sur-Sur en 
materia de propiedad intelectual (P.I.) y desarrollo entre los países 
en desarrollo y los países menos adelantados (PMA) 
 

 
Recomendación de la 
Agenda para el 
Desarrollo 
 

 
Recomendación 1:  La asistencia técnica de la OMPI deberá, entre 
otras cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a 
una demanda, ser transparente y tener en cuenta las prioridades y 
necesidades especiales de los países en desarrollo, especialmente 
las de los PMA, así como los distintos niveles de desarrollo de los 
Estados miembros; además, las actividades deberán incluir su 
calendario de ejecución.  A este respecto, el diseño, los 
mecanismos de ejecución y los procesos de evaluación de los 
programas de asistencia técnica deberán estar adaptados a cada 
país. 
 
Recomendación 10:  Ayudar a los Estados miembros a fomentar y 
mejorar la capacidad de las instituciones nacionales de P.I. 
mediante el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para 
que dichas instituciones sean más eficaces y lograr un equilibrio 
adecuado entre la protección de la P.I. y el interés público.  Este tipo 
de asistencia técnica debe beneficiar también a las organizaciones 
regionales y subregionales de P.I. 
 
Recomendación 11:  Ayudar a los Estados miembros a fortalecer la 
capacidad nacional para la protección de las creaciones, las 
innovaciones y las invenciones, y fomentar el desarrollo de la 
infraestructura científica y tecnológica de los países, cuando sea 
necesario, con arreglo al mandato de la OMPI. 
 
Recomendación 13:  La asistencia legislativa de la OMPI deberá, 
entre otras cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y 
obedecer a una demanda, y tener en cuenta las prioridades y 
necesidades específicas de los países en desarrollo, especialmente 
las de los PMA, así como los distintos niveles de desarrollo de los 
Estados miembros; además, las actividades deberán incluir los 
calendarios de su ejecución. 
 
Recomendación 19:  En el marco del mandato de la OMPI, 
emprender los debates sobre cómo facilitar aún más a los países en 
desarrollo y los PMA el acceso a la información y la tecnología, a fin 
de fomentar la creatividad y la innovación y fortalecer tales 
actividades en curso en la OMPI. 
 
Recomendación 25:  Estudiar qué políticas e iniciativas relacionadas 
con la P.I. son necesarias para fomentar la transferencia y difusión 
de tecnología en pro de los países en desarrollo, y adoptar las 
medidas adecuadas para que los países en desarrollo puedan 
comprender plenamente las distintas disposiciones relativas a las 
flexibilidades previstas en los acuerdos internacionales y 
beneficiarse de las mismas, según corresponda. 
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Recomendación 32:  Contar con la posibilidad de intercambiar, en el 
seno de la OMPI, las experiencias e información, en los ámbitos 
nacional y regional, sobre la relación existente entre los derechos de 
P.I. y las políticas de competencia. 
 
 

 
Presupuesto del 
proyecto 
 

 
Gastos no relativos al personal:  755.460 francos suizos. 
 
Gastos de personal:  202.000 francos suizos. 
 

 
Duración del proyecto 
 

 
24 meses (primera etapa).  El proyecto fue prorrogado por un 
período adicional de un año (12 meses), por decisión adoptada por 
el CDIP en su decimotercera sesión (véase el párrafo 7 del 
Resumen de la Presidencia en 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_13/cdip_13_summ
ary.pdf). 
 

 
Principales sectores 
de la OMPI 
interesados y 
vínculos con los 
programas de la 
Organización 

 
Sector de Desarrollo (programa 9) 
 
Sector de la Infraestructura Mundial (programa 14) 
 
Vínculos con los programas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15, 16, 18, 30 
de la OMPI 
 
Vínculos con los siguientes proyectos de la Agenda para el 
Desarrollo:  DA_05_01, DA_08_01, DA_09_01, DA_10_05, 
DA_7_23_32_01 y DA_35_37_01, DA_19_25_26_28_01. 
 

 
Breve descripción del 
proyecto 

 
Este proyecto se refiere a la optimización de los resultados de la 
aplicación de ciertas recomendaciones de la Agenda de la OMPI 
para el Desarrollo.  Para ello, en este proyecto se completan y 
consolidan, por una parte, los proyectos que ya han sido elaborados 
para las recomendaciones 10, 19, 25 y 32 y, por otra parte, se 
ponen en práctica las recomendaciones 1, 11 y 13.  
 
Con vistas a alcanzar estos objetivos, el presente proyecto tiene por 
objeto desarrollar los medios para canalizar los esfuerzos 
desplegados por los diferentes actores a fin de promover la 
cooperación Sur-Sur en el ámbito de la P.I.  El proyecto tiene por 
finalidad lograr resultados concretos en las siguientes esferas, tanto 
en los países en desarrollo como en los PMA: 
 

a) la promoción de la asistencia técnica y jurídica en materia 

de P.I. orientada a potenciar el desarrollo (recomendaciones 1 

y 13); 

b) el fortalecimiento de las capacidades institucionales en 

materia de P.I. (recomendación 10);  

c) el fortalecimiento de las capacidades nacionales en 

materia de protección de la innovación (recomendación 11); 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_13/cdip_13_summary.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/cdip_13/cdip_13_summary.pdf
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d) la facilitación del acceso y la divulgación de la 

información y la tecnología, así como la utilización de las 

flexibilidades previstas en materia de P.I. (recomendaciones 19 

y 25);  y 

e) una mejor comprensión del vínculo entre la P.I. y las 

políticas relativas a la competencia (recomendación 32). 
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Director del proyecto 
  
Sr. Alejandro Roca Campaña 
 

Vínculos con los 
resultados previstos 
en el presupuesto por 
programas  

 
Resultado previsto III.6  
Los principios de la Agenda para el Desarrollo siguen 
incorporándose en los programas y actividades de la Organización. 
 

 
Descripción sucinta 
de la ejecución del 
proyecto 
 

 
En consonancia con la estrategia de ejecución del proyecto, y 
dentro del plazo asignado al proyecto (de abril de 2012 a junio de 
2015), los productos que el proyecto deparó fueron los siguientes:    
 
a) la organización de dos reuniones interregionales de tres días 
para fomentar el intercambio de experiencias entre los países en 
desarrollo y los PMA sobre  gobernanza en materia de P.I., recursos 
genéticos, conocimientos tradicionales y folclore, y derecho de autor 
y derechos conexos (primera Reunión Interregional de la OMPI 
sobre la cooperación Sur–Sur organizada en colaboración con el 
Gobierno del Brasil en Brasilia (Brasil) del 8 al 10 de agosto de 
2012), y sobre patentes, marcas, indicaciones geográficas, diseños 
industriales y observancia (segunda Reunión Interregional sobre la 
cooperación Sur-Sur organizada en colaboración con el Gobierno 
de la República Árabe de Egipto en El Cairo, del 6 al 8 de mayo de 
2013). 
 
b) la organización de dos conferencias anuales de un día de 
duración sobre la cooperación Sur-Sur para examinar el trabajo 
desarrollado durante las dos reuniones interregionales y para 
analizar el futuro de la cooperación Sur-Sur en el ámbito de la P.I. y 
el desarrollo (la primera Conferencia Anual sobre Cooperación Sur-
Sur se celebró en Ginebra el 28 de septiembre de 2012, y la 
segunda Conferencia Anual, el 22 de noviembre de 2013). 
 
c) el establecimiento y perfeccionamiento de una página web 
específica en el sitio web de la OMPI como mecanismo de ventanilla 
única para presentar información sobre las actividades de 
cooperación Sur-Sur en el ámbito de la P.I.  En esta página web se 
presenta información sobre la historia y la evolución de la 
cooperación Sur-Sur en el sistema de las Naciones Unidas, 
información sobre el proyecto de la Agenda para el Desarrollo sobre 
la Cooperación Sur-Sur y sobre las reuniones interregionales y las 
conferencias organizadas en el marco del proyecto —incluidas 
todas las presentaciones e informes detallados de las reuniones—, 
varios recursos específicos sobre la cooperación Sur-Sur (para 
obtener más información sobre estas herramientas, véase el 
punto d) infra) y una sección en la que se destacan las asociaciones 
de cooperación Sur-Sur y triangular y las iniciativas entre las 
regiones con resultados satisfactorios, incluido un formulario en 
línea para facilitar la presentación de nuevas iniciativas por parte de 
los Estados miembros con el objetivo fundamental de promover el 
acceso a la información y los conocimientos y fomentar el 
establecimiento de más asociaciones entre los países en desarrollo 
y los PMA en el ámbito de la P.I. (las opiniones de los usuarios 
recibidas a través de una encuesta en Internet sugieren que esta 
información es especialmente valiosa).  De conformidad con la 
recomendación 2 del informe de evaluación del proyecto 
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(documento CDIP/13/4), se llevaron a cabo varias actividades para 
promover la página web entre usuarios potenciales y para recabar 
más información con respecto a las bases de datos sobre la 
cooperación Sur-Sur, en particular sobre la organización de un acto 
paralelo al CDIP para presentar la nueva página web a los Estados 
miembros;  la promoción de una nueva plataforma por conducto de 
las herramientas de redes sociales y los canales oficiales 
pertinentes (cartas circulares a las Misiones Permanentes, oficinas 
de P.I. y derecho de autor, organizaciones intergubernamentales 
(OIG) y organizaciones no gubernamentales (ONG));  la 
organización de una reunión interregional de expertos para recabar 
y validar datos sobre iniciativas de cooperación Sur-Sur y triangular 
con resultados satisfactorios en el ámbito de la P.I., y la recopilación 
de las actividades de cooperación Sur-Sur existentes en el ámbito 
de la OMPI para su inclusión en la página web sobre cooperación 
Sur-Sur. Las opiniones de los usuarios obtenidas por conducto de 
una encuesta en Internet sugieren que la página web sobre 
cooperación Sur-Sur satisface las necesidades de dichos usuarios.  
Se puede acceder a la página web final y las herramientas en: 
http://www.wipo.int/cooperation/es/south_south/;  
 
d) la introducción de nuevas funciones en la Base de datos de 
asistencia técnica en materia de P.I. (IP-TAD), la Base de datos de 
vinculación para atender las necesidades de desarrollo en materia 
de P.I. (IP-DMD) y la lista de consultores (ROC) de la OMPI para: 
 

1) poner de manifiesto las actividades de asistencia técnica 
realizadas con el apoyo de la OMPI en las que tanto los 
países destinatarios como el país anfitrión/proveedor eran un 
país en desarrollo o un PMA [IP-TAD sobre cooperación Sur-
Sur: http://www.wipo.int/sscip/tad]; 

2) destacar las ofertas y necesidades de los países en 
desarrollo y los PMA y posibilitar una mayor vinculación 
entre ellas [buscar las ofertas y necesidades existentes en la 
base de datos IP-DMD por grupo de países: 
http://www.wipo.int/dmd/en/search.jsp];  y 

3) traer a primer plano a los especialistas existentes en los 
países en desarrollo y los PMA para promover un aumento 
del aprovechamiento de los servicios de estos especialistas 
para fines de asistencia técnica y actividades de 
fortalecimiento de capacidades de la Organización 
[http://www.wipo.int/sscip/roc]; 

 
e) seguimiento de las actividades de todo el sistema de las 
Naciones Unidas relativas a la cooperación Sur-Sur por conducto 
del coordinador de la cooperación Sur-Sur y participación en las 
actividades de cooperación Sur-Sur junto con la Oficina de las 
Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur (UNOSSC), en 
coordinación con los sectores y divisiones pertinentes sobre 
cuestiones específicas de P.I. (p. ej., la organización de una sesión 
de ampliación con la plataforma WIPO GREEN para dar a conocer 
las soluciones y asociaciones del Sur en el ámbito de las 
tecnologías verdes durante la presentación de la Exposición 
Mundial sobre el Desarrollo Sur-Sur de 2014 de la UNOSSC;  la 
inclusión de información sobre las actividades de cooperación Sur-
Sur de la OMPI sobre la plataforma "UN Entities Space" de la 
UNOSSC diseñada para que cada organismo de las Naciones 

http://www.wipo.int/sscip/tad
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Unidas dé a conocer a los asociados y al público general 
información sobre las políticas, los instrumentos, las oportunidades 
de asociación, las noticias y los actos relacionados con la 
cooperación Sur-Sur y triangular). 
 

Resultados/incidencia 
del proyecto y 
principales 
enseñanzas extraídas 

En lo tocante al informe de evaluación del proyecto presentado a los 
Estados miembros en la decimotercera sesión del CDIP, que 
brindaba un análisis independiente de los resultados y el impacto 
del proyecto (documento CDIP/13/4), los datos sugieren que el 
proyecto tuvo un alto grado de pertinencia para los Estados 
miembros y los beneficiarios directos y que sirvió de catalizador al 
ayudar a la Secretaría y los Estados miembros a reconocer el valor 
añadido de la cooperación Sur-Sur en la esfera de la P.I.  Las 
encuestas efectuadas por el proyecto y validadas por los 
evaluadores mediante entrevistas en profundidad con varios 
participantes seleccionados confirmaron el alto grado de pertinencia 
de las reuniones interregionales y las conferencias anuales sobre la 
cooperación Sur-Sur y el notable valor añadido potencial de las 
herramientas basadas en Internet para el intercambio de 
información y el acceso a los conocimientos. 

 
Riesgos y medidas 
paliativas 

 
a) Contribución limitada de los participantes a las conferencias 
anuales debido al perfil de los participantes, debido a que las 
conferencias se programaron inmediatamente antes de la Asamblea 
General de la OMPI, en consonancia con la estrategia de ejecución 
del proyecto:  a fin de llegar a la audiencia apropiada, la Secretaría 
programó la segunda Conferencia anual inmediatamente después 
de la reunión del CDIP, como se acordó con los coordinadores de 
los grupos, lo cual demostró ser una medida eficaz para aumentar el 
nivel de participación en la conferencia.  
 
b) Escasa utilización de la página web y los recursos sobre 
cooperación Sur-Sur, y bajo índice de respuestas a las encuestas 
desarrolladas a los fines de recabar opiniones de los usuarios y 
recopilar más información y datos para la página web y las bases de 
datos:  este riesgo se abordó mediante el aumento activo de las 
actividades de divulgación y sensibilización acerca de la nueva 
plataforma web entre los usuarios potenciales por conducto de los 
canales oficiales (circulares) y las herramientas de redes sociales 
pertinentes.  No obstante, la tasa de respuestas continuó siendo 
baja, lo que limitó la cantidad de datos que se pudieron recopilar.  
 

 
Porcentaje de 
ejecución del 
proyecto 
  

Porcentaje de utilización del presupuesto a finales de julio de 2015:  
95%. 
 

 
Informes previos 

 
El primer informe sobre la marcha del proyecto, contenido en el 
Anexo XI del documento CDIP/10/2, se presentó en la décima 
sesión del CDIP, celebrada en noviembre de 2012.  El segundo 
informe sobre la marcha del proyecto, contenido en el Anexo IX del 
documento CDIP/12/2, se presentó en la duodécima sesión del 
CDIP, celebrada en noviembre de 2013.  El tercer informe sobre la 
marcha del proyecto, contenido en el Anexo V del documento 
CDIP/14/2, se presentó en la decimocuarta sesión del CDIP, 
celebrada en noviembre de 2014. 
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El informe de evaluación de este proyecto, que figura en el 
documento CDIP/13/4, se presentó al CDIP en su decimotercera 
sesión, celebrada en mayo de 2014. 
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EVALUACIÓN INTERNA DEL PROYECTO 

 
Clave de los colores 
 

**** *** ** NA SE/AI 

Plenamente 
logrado 

Avance 
notable 

Avance parcial Ningún avance Sin evaluar /actividad 
interrumpida 

 
 

Productos del 
proyecto8  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
producto) 

 

Datos sobre el rendimiento 

Clave 
de los 
colo-
res 

 
Conferencias anuales 
y reuniones 
interregionales. 

 
Nivel de asistencia. 
Observaciones de los 
participantes recogidas 
mediante un 
cuestionario. 
 

 
1. Primera reunión interregional 
(Brasilia, 8 a 10 de agosto de 
2012):  la reunión congregó a 
más de 100 participantes, en 
representación de un total de 
32 países en desarrollo, cinco 
países desarrollados y cinco 
OIG/ONG.  Las observaciones 
recabadas por medio de un 
cuestionario de evaluación al 
término de la reunión sugirieron 
que la reunión había tenido una 
magnífica acogida y que había 
satisfecho las expectativas (más 
del 90% de los encuestados 
calificaron la reunión como 
buena, muy buena o excelente). 
 
2. Primera conferencia anual 
(Ginebra, 28 de septiembre de 
2012):  asistieron 
99 participantes a la 
conferencia, en representación 
de 37 países en desarrollo, 
11 países desarrollados y seis 
OIG/ONG.  Los resultados de 
una encuesta de satisfacción 
distribuida al término de la 
conferencia sugieren que más 
del 87% de los encuestados 
juzgaron la conferencia como 
buena, muy buena o excelente. 
 
3. Segunda reunión 
interregional (El Cairo, 6 a 8 de 
mayo de 2013):  la reunión 

 
**** 

                                                
8
  Según la sección 3.2 del documento original del proyecto. 
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Productos del 
proyecto8  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
producto) 

 

Datos sobre el rendimiento 

Clave 
de los 
colo-
res 

congregó a más de 
100 participantes de 32 países 
en desarrollo, cinco países 
desarrollados y seis OIG/ONG.  
Las observaciones recopiladas 
al término de la reunión 
sugirieron que la reunión había 
tenido una magnífica acogida y 
que había satisfecho las 
expectativas (más del 93% de 
los encuestados juzgaron la 
reunión como buena, muy 
buena o excelente). 
 
4. Segunda conferencia anual 
(Ginebra, 22 de noviembre de 
2013):  asistieron más de 
100 participantes a la 
conferencia, en representación 
de 48 países en desarrollo, 
12 países desarrollados y 
13 OIG/ONG;  las opiniones 
recibidas fueron excelentes.  
Los resultados recabados a 
partir de las encuestas de 
satisfacción pusieron de 
manifiesto que 
aproximadamente el 92% de los 
encuestados estaban 
sumamente satisfechos con 
esta actividad. 
 
En el sitio web de la OMPI se 
pueden consultar todos los 
informes y las presentaciones 
de las reuniones y las 
conferencias. 
 
Un análisis independiente de las 
reuniones y las conferencias 
efectuadas en el marco de la 
evaluación del proyecto 
confirmó que las reuniones y las 
conferencias habían resultado 
muy eficaces por lo que se 
refiere a catalizar el interés y a 
brindar una plataforma para la 
interacción de la cooperación 
Sur-Sur con las cuestiones de 
P.I.  Todas las partes 
interesadas subrayaron el alto 
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Productos del 
proyecto8  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
producto) 

 

Datos sobre el rendimiento 

Clave 
de los 
colo-
res 

grado de pertinencia de estas 
reuniones (documento 
CDIP/13/4, página 15 del 
Anexo, versión en inglés).   
 

 
Formación y 
fortalecimiento de las 
capacidades en 
materia de 
cooperación Sur-Sur 

 
Puesta en marcha de 
nuevas funciones en la 
Base de datos de 
asistencia técnica en 
materia de P.I. (IP-TAD) 
y la Base de datos de 
vinculación para atender 
las necesidades de 
desarrollo en materia de 
P.I. (IP-DMD).  
 
Estadísticas sobre la 
utilización del 
mecanismo de 
vinculación y número de 
visitas o misiones que se 
llevaron a cabo entre 
países en desarrollo y 
PMA. 
 

 
Se han creado e implantado 
varias funciones relacionadas 
con la cooperación Sur–Sur en 
las bases de datos IP-TAD e IP-
DMD, y se han integrado en la 
plataforma web sobre 
cooperación Sur–Sur 
[http://www.wipo.int/cooperation/
es/south_south/#resources]. 
 
1. La “base de datos IP-TAD 
sobre cooperación Sur-Sur” trae 
a primer plano todas las 
actividades de asistencia 
técnica realizadas con el apoyo 
de la OMPI en las que tanto el 
país anfitrión como los países 
destinatarios eran un país en 
desarrollo o un PMA y pueden 
considerarse una forma de 
cooperación “Sur-Sur” conforme 
a la definición operativa de 
cooperación Sur-Sur de las 
Naciones Unidas.   
 
Un análisis pormenorizado de 
las actividades por bienio indica 
que la Organización llevó a 
cabo 236 actividades de 
asistencia técnica en el bienio 
2012/13 en las que tanto el país 
anfitrión como los países 
destinatarios eran un país en 
desarrollo, un PMA o un país 
con economía en transición, y 
que ha desarrollado 
147 actividades en el bienio 
2014/15 (datos analizados hasta 
el 15 de junio de 2015).  Véase: 
http://www.wipo.int/sscip/tad. 
 
2. Funciones de la base de 
datos IP-DMD:  entre las nuevas 
funciones cabe destacar una 
herramienta de búsqueda en 

 
**** 
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Productos del 
proyecto8  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
producto) 

 

Datos sobre el rendimiento 

Clave 
de los 
colo-
res 

grupo para diferenciar a los 
países en desarrollo y los PMA 
de otros grupos de países en la 
base de datos, a fin de 
contribuir a la detección de 
oportunidades para establecer 
asociaciones Sur-Sur en los 
ámbitos del intercambio de 
conocimientos, la formación, el 
fortalecimiento de las 
capacidades y la transferencia 
de tecnología, y para facilitar la 
vinculación entre los países en 
desarrollo y los PMA por lo que 
se refiere a las ofertas y 
necesidades en materia de P.I.  
Véase: 
http://www.wipo.int/dmd/en/sear
ch.jsp.  De conformidad con el 
procedimiento establecido, se 
invita a los Estados miembros a 
presentar expresiones de 
interés si tienen ofertas o 
necesidades específicas que 
compartir.   
 

 
Incrementar el 
intercambio de 
experiencias y el uso 
de servicios de 
especialistas 
procedentes de los 
países en desarrollo y 
los PMA, en el marco 
de las actividades de 
la OMPI de asistencia 
técnica y 
fortalecimiento de 
capacidades. 

 
Informes y exámenes 
periódicos anuales de la 
lista de consultores de la 
OMPI a fin de determinar 
el aumento de la 
utilización, por parte de 
los países en desarrollo 
y de los PMA, de los 
servicios prestados por 
los consultores. 
 

 
La lista de consultores en 
materia de cooperación Sur–Sur 
que presenta a expertos y 
especialistas de países en 
desarrollo, PMA y países con 
economías en transición se ha 
terminado e incluido como 
recurso adicional en la página 
web sobre cooperación Sur–
Sur.  Actualmente figuran en la 
base de datos 773 especialistas 
de países en desarrollo, PMA y 
países con economías en 
transición.  Si bien debe tenerse 
en cuenta que la elección y la 
utilización de servicios de 
especialistas para determinadas 
actividades de asistencia 
técnica depende de varios 
factores y no únicamente del 
país de origen, parece que el 
empleo de servicios de 
especialistas de países en 
desarrollo, PMA y países con 

 
**** 
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Productos del 
proyecto8  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
producto) 

 

Datos sobre el rendimiento 

Clave 
de los 
colo-
res 

economías en transición ha sido 
relativamente constante a lo 
largo de los años (177 registros 
en 2011, 186 registros en 2012, 
138 registros en 2013, 
118 registros en 2014 y 
60 registros en 2015 (datos 
analizados hasta el 15 de junio 
de 2015)).  Véase: 
http://www.wipo.int/sscip/roc.  
 

 
Página web de la 
OMPI sobre 
cooperación Sur-Sur y 
portal interactivo en 
Internet y red virtual. 
 

 
Página web y portal 
interactivo en Internet en 
funcionamiento.  
 
Opiniones de los 
usuarios y estadísticas 
sobre el uso de la página 
web y la red virtual, así 
como evaluación 
cualitativa, que se pedirá 
a los participantes que 
lleven a cabo, y 
resultados en forma de 
interacción colaborativa. 
 
 
 
 

 
Se puede acceder a la 
plataforma web sobre 
cooperación Sur-Sur en:  
http://www.wipo.int/cooperation/
es/south_south/.  El escaso 
número de opiniones de los 
usuarios (10 encuestas) sugiere 
que sus necesidades están 
satisfechas en gran medida, 
pero que la plataforma debe ser 
mantenida y actualizada 
periódicamente con más 
información sobre estudios de 
casos, ofertas y necesidades en 
materia de cooperación Sur-Sur 
para alcanzar toda su capacidad 
potencial.   
 
Conforme al análisis 
independiente efectuado por los 
evaluadores del proyecto, la 
plataforma web ofrece la 
posibilidad de proporcionar valor 
sostenible a los Estados 
miembros de la OMPI y demás 
sectores interesados y 
constituye un enfoque muy 
eficiente para promover el 
intercambio de información y el 
acceso a los conocimientos, si 
bien deben proporcionarse 
recursos suficientes para la 
promoción y el mantenimiento 
constante de la plataforma 
(documento CDIP/13/4, 
página 18 del Anexo, versión en 
inglés). 
 
 

 
*** 

http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
http://www.wipo.int/cooperation/en/south_south/
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Productos del 
proyecto8  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
producto) 

 

Datos sobre el rendimiento 

Clave 
de los 
colo-
res 

 
Coordinador 
encargado de la 
cooperación Sur-Sur. 

 
Nombramiento de un 
Coordinador encargado 
de las actividades 
relativas a la 
cooperación Sur-Sur en 
el ámbito de la 
Secretaría de la OMPI: 
 
 
 
El Coordinador deberá 
presentar informes 
periódicos a los Estados 
miembros.   
 

 
El Director del proyecto fue 
nombrado como Coordinador de 
facto de la cooperación Sur-Sur 
de facto debido a que el 
proyecto se debía ejecutar en 
un plazo establecido 
(01.01.2012 - 30.06.2015).  
 
De conformidad con el 
presupuesto por programas del 
bienio 2016/17, en el marco del 
programa 9 se procurará llevar 
a cabo de manera coherente la 
planificación y la elaboración de 
informes de las actividades Sur-
Sur a nivel de la Organización y 
se cuidarán las relaciones con 
todos los sectores interesados 
tanto a nivel interno como 
externo. 
 

 
**** 

 
Una mejor 
comprensión de la P.I. 
y su contribución 
potencial al desarrollo 
en los países en 
desarrollo y los PMA; 
 
Determinar con 
precisión las 
prioridades y 
necesidades 
especiales de los 
países en desarrollo y 
de los PMA en el 
ámbito de la P.I. y el 
desarrollo, incluidas 
las actividades 
normativas en el 
ámbito nacional, 
regional e 
internacional; 
 
Establecer procesos 
de toma de 
decisiones en materia 
de políticas de P.I., a 
nivel nacional y 
regional en la esfera 

 
Repercusiones en las 
prácticas de los Estados 
miembros, en particular 
las relativas a la 
concepción de las 
políticas y legislaciones 
nacionales en materia de 
P.I., y su aplicación, así 
como en la utilización de 
las flexibilidades 
previstas en relación con 
la P.I. (Cuestionario). 
 
Estadísticas sobre la 
utilización del 
mecanismo de 
vinculación. 
 
 
 
Estadísticas y opiniones 
respecto del uso de la 
página web. 
 
Estadísticas y opiniones 
sobre la utilización de la 
red virtual. 
 

 
Para obtener una evaluación 
exhaustiva de los efectos, 
pertinencia y eficacia del 
proyecto, véase el informe de 
evaluación final del proyecto 
[documento CDIP/13/4].     
 
 

 
**** 
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Productos del 
proyecto8  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
producto) 

 

Datos sobre el rendimiento 

Clave 
de los 
colo-
res 

del Sur, que sean 
más fundamentados y 
tengan en cuenta su 
propio contexto 
socioeconómico; 
 
Mejorar la protección 
de las creaciones 
nacionales y fomentar 
la innovación en los 
países en desarrollo y 
los PMA;  
 
Promocionar la 
transferencia y 
difusión de la 
tecnología; 
 
Mejorar la 
infraestructura y 
fortalecer las 
capacidades de los 
países en desarrollo y 
de los PMA para 
hacer un uso más 
eficaz de la P.I. en pro 
del desarrollo, 
teniendo en cuenta 
las condiciones 
socioeconómicas 
imperantes en cada 
país, y sus diferentes 
niveles de desarrollo; 
y  
 
Fortalecer las 
capacidades de los 
países en desarrollo y 
de los PMA de modo 
tal que puedan 
compartir sus 
conocimientos y 
experiencia en el 
ámbito de la P.I. y el 
desarrollo. 
 

Estadísticas sobre la 
utilización, por parte de 
los países en desarrollo 
y de los PMA, de los 
servicios prestados por 
los consultores. 
 

 
[Sigue el Anexo VII] 
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Recomendación 1:  La asistencia técnica de la OMPI deberá, entre otras cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una demanda, 
ser transparente y tener en cuenta las prioridades y necesidades especiales de los países en desarrollo, especialmente las de los países menos 
adelantados (PMA), así como los distintos niveles de desarrollo de los Estados miembros; además, las actividades deberán incluir su calendario de 
ejecución.  A este respecto, el diseño, los mecanismos de ejecución y los procesos de evaluación de los programas de asistencia técnica deberán estar 
adaptados a cada país. 
 
 

 Estrategias de ejecución 

 

Logros 

 

 
La asistencia técnica se emprendió a instancias de los Estados 
miembros y se concibió, formuló y aplicó tras mantener 
extensas consultas y en estrecha cooperación con los países 
interesados, con el fin de responder plena y específicamente a 
sus necesidades, prioridades y niveles de desarrollo, 
centrando especialmente la atención en las necesidades de los 
PMA. 
 
Se prestó asistencia a los países para formular estrategias 
nacionales de propiedad intelectual (P.I.), dando participación 
a todas las partes interesadas.  El objetivo global de esas 
estrategias fue contribuir al desarrollo económico, social, 
cultural y tecnológico de los países beneficiarios mediante la 
utilización eficaz del sistema de P.I. 
 
La responsabilidad de elaboración de los procesos recayó 
principalmente en los países interesados, manteniendo la 
OMPI el pleno compromiso de brindar toda la asistencia 
técnica y la cooperación necesarias de manera eficiente, 
oportuna y económica. 

 
Se han elaborado y se ejecutan actividades de asistencia técnica en 
materia de P.I. y programas de formación en todas las regiones, teniendo 
en cuenta las necesidades específicas de los países y su nivel de 
desarrollo.  
 
Las bases de datos especializadas continuaron utilizándose como 
recurso para documentar la prestación de asistencia técnica y elaborar 
informes al respecto, en particular la Base de datos de asistencia técnica 
en materia de P.I. (IP-TAD) (que puede consultarse en 
http://www.wipo.int/tad/es/), la lista de consultores (ROC) y las nuevas 
interfaces creadas específicamente para almacenar información sobre la 
cooperación Sur-Sur y la Base de datos de vinculación para atender las 
necesidades de desarrollo en materia de P.I. (IP-DMD).   
 
Nueve países (seis de África, dos de Asia y el Pacífico y uno de América 
Latina y el Caribe) pusieron en marcha el proceso de formular estrategias 
y planes de desarrollo nacionales sobre P.I., y 18 países (seis de África, 
tres de la región árabe, cuatro de Asia y el Pacífico y cinco de América 
Latina y el Caribe) todavía estaban trabajando en su formulación o 
adopción a finales de 2014. 
 
A fin de recabar datos de referencia que se puedan utilizar en procesos 
nacionales de formulación de estrategias en materia de P.I. se creó una 
nueva base de datos, la base de datos relativa a las estrategias 
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 Estrategias de ejecución 

 

Logros 

 

nacionales de P.I. (NIPS-D). 
 
En el empeño por sacar el máximo partido de las bases de datos de 
asistencia técnica, se recabaron observaciones de los usuarios con miras 
a mejorar sus funciones y a aumentar su posible utilización, no solo a los 
fines de documentación y elaboración de informes de toda la 
Organización, sino también en beneficio de los Estados miembros, 
adaptándolas apropiadamente. En este sentido, y a petición de dos 
Estados miembros, la base de datos IP-TAD y la lista ROC se adaptaron 
para satisfacer los requisitos de documentación y elaboración de 
informes de las actividades llevadas a cabo a escala nacional. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos IP–TAD, 
puede encontrarse más información sobre los logros relativos a esta 
recomendación en el Informe sobre el rendimiento de los programas en 
2014 (documento WO/PBC/23/2), en particular en los programas 9 y 10. 
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Recomendación 3:  Aumentar la asignación de recursos humanos y financieros a los programas de asistencia técnica de la OMPI con el fin de 
fomentar, entre otras cosas, una cultura de P.I. orientada a impulsar el desarrollo, haciendo hincapié en la introducción de la P.I. en los diferentes 
niveles de enseñanza y en una mayor sensibilización del público acerca de la P.I. 
 
 

Estrategias de ejecución Logros 

 

Fomentar una cultura de la P.I. orientada 
hacia el desarrollo y una mayor 
sensibilización del público acerca de la 
P.I. 

 
Sigue siendo parte integrante de los 
programas y actividades de la OMPI 
fomentar la concienciación, en todos los 
sectores de la sociedad, acerca de la 
importancia de la función que desempeña 
la P.I. en el desarrollo nacional, así como 
el debate y el diálogo equilibrado y con 
conocimiento de causa sobre las 
cuestiones de P.I.  Como parte del 
proceso de fomentar una cultura de la P.I. 
orientada hacia el desarrollo, la OMPI 
promueve la participación de todas las 
partes interesadas de ámbito nacional 
mediante distintos programas y 
actividades.  Algunos programas están 
hechos a medida para las instituciones 
públicas, las partes interesadas en la P.I. 
y sus usuarios, y se dirigen a distintos 
sectores de la sociedad, entre otros, las 
universidades y los centros de 
investigación, las pequeñas y medianas 

 
La OMPI puso en marcha el boletín quincenal WIPO WIRE en seis idiomas para un acceso 
fácil y periódico a las noticias de la OMPI y las novedades en materia de P.I. 
 
También presentó una nueva plataforma de boletines en seis idiomas para una mayor 
difusión y una selección más fácil de noticias sobre temas esenciales de la OMPI y la P.I. 
 
La campaña del Día Mundial de la P.I. de 2015 sobre el tema “Movilízate por la música” logró 
una amplia participación de los Estados miembros:  se programaron 349 actividades en 
105 países;  se registraron más de 40.000 visitantes únicos a la página web dedicada al Día 
Mundial de la P.I. y se obtuvieron más de 800.000 impresiones en todo el mundo en relación 
con el contenido compartido en Facebook. 
 
Comprensión más amplia de la función de la P.I. entre los encargados de la formulación de 
políticas y el público en general por medio de un flujo continuo de vídeos nuevos en el canal 
de Youtube de la OMPI, que superó los ocho millones de visualizaciones únicas a finales de 
2014. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos IP–TAD, puede encontrarse más 
información sobre los logros relativos a esta recomendación en el Informe sobre el 
rendimiento de los programas en 2014 (documento WO/PBC/23/2), en particular en el 
programa 19. 
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Estrategias de ejecución Logros 

 

empresas (pymes), las industrias 
culturales, los diplomáticos, los 
funcionarios del poder judicial, los 
funcionarios gubernamentales y la 
sociedad civil.   
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Introducir la P.I. en los diferentes niveles 
de enseñanza 

 
La OMPI ofreció y creó programas 
conjuntos con instituciones académicas 
en los que se otorgaron títulos o diplomas.  
La OMPI estableció vínculos de 
cooperación estratégica con instituciones 
académicas, especialmente de países en 
desarrollo, PMA y países con economías 
en transición.  En este tipo de actividades, 
también se elaboró material didáctico y de 
formación y planes de estudios sobre P.I.  
Se elaboraron nuevos cursos de 
enseñanza a distancia que pasaron a 
formar parte de los planes de estudios de 
las instituciones.  Se hizo hincapié 
especialmente en seguir incluyendo en los 
programas de la Academia de la OMPI los 
aspectos del sistema de P.I. relacionados 
con el desarrollo. 

 
Todos los programas elaborados por la Academia de la OMPI tienen en cuenta el uso de la 
P.I. para la promoción del equilibrio adecuado entre la protección de la P.I. y el interés 
público.  Los contenidos de la formación se actualizan constantemente tomando en 
consideración nuevos aspectos de la P.I. en relación con el desarrollo social y económico. 
 
La Academia ha preparado programas de formación para formadores dirigidos a más de 
80 expertos nacionales en P.I. en cuatro países.  Se confía en que estos expertos concluyan 
la formación y reciban sus certificados durante el bienio 2016-17. 
 
El Programa para instituciones académicas continuó promoviendo sus asociaciones con seis 
universidades, en colaboración con organizaciones regionales y oficinas de la P.I. en la 
Argentina, Australia, Camerún, Italia, la República de Corea y Zimbabwe, mediante la oferta 
de programas conjuntos de máster sobre P.I. en inglés, francés y español.  Asimismo, la 
Academia de la OMPI contribuyó a la organización de programas de máster sobre propiedad 
intelectual en la Universidad de Los Andes (Venezuela), e inició contactos al objeto de 
preparar un programa académico para un programa de máster sobre P.I. en Túnez.  En 2015 
se firmó un acuerdo de cooperación con la Universidad Bilkent (Turquía) para ofrecer 
conjuntamente un programa de máster.  
 
La Academia ha promovido la participación de profesores universitarios de países en 
desarrollo y PMA en debates internacionales, en particular en la edición anual del Coloquio 
OMPI-OMC para profesores de P.I. y en la reunión anual de la Asociación Internacional para 
el Progreso de la Enseñanza y de la Investigación de la Propiedad Intelectual (ATRIP).  
 
El Programa de Enseñanza a Distancia colaboró con nueve universidades oficiales en la 
oferta de 22 sesiones especiales de cursos de enseñanza a distancia para sus alumnos.  El 
programa también coopera con seis oficinas nacionales de P.I. que ofrecen sesiones 
especiales de cursos generales de enseñanza a distancia sobre P.I. para universidades 
nacionales.  
 
La Academia también ha continuado desarrollando formación presencial para funcionarios 
gubernamentales de países en desarrollo y PMA. 
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El proyecto de creación de academias nacionales fue evaluado satisfactoriamente e 
incorporado al presupuesto ordinario de la Academia de la OMPI.  Además de las seis 
academias nacionales de P.I. en fase de pruebas (cinco de las cuales se encuentran en 
funcionamiento y han otorgado certificados a más de 21.000 ciudadanos por cursos 
relacionados con la P.I.), la Academia ha firmado acuerdos de cooperación con dos países y 
ha concebido estrategias de cooperación para otros seis durante el período objeto de 
examen.   
 
Además de las actividades registradas en la base de datos IP–TAD, puede encontrarse más 
información sobre los logros relativos a esta recomendación en el Informe sobre el 
rendimiento de los programas en 2014 (documento WO/PBC/23/2), en particular en el 
programa 11. 
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Recomendación 4:  Destacar, en particular, las necesidades de las pymes y las instituciones de investigación científica, así como las industrias 

culturales, y asistir a los Estados miembros, cuando estos lo soliciten, en el establecimiento de estrategias nacionales adecuadas en el campo de la P.I. 

Estrategias de ejecución Logros 

Estrategia para las pymes 

 
Facilitar el desarrollo de políticas y estrategias apropiadas en 
materia de P.I. para las pymes por parte de los Estados 
miembros. 
 
 
Mejorar la capacidad de las pymes y las instituciones que las 
apoyan para mejorar la utilización del sistema de P.I. con el fin 
de fomentar la competitividad.  
 
 
Elaborar contenidos relacionados con las pymes para orientar 
las actividades de fortalecimiento de capacidades y formación 
dirigiéndolas principalmente a las instituciones que apoyan a 
las pymes. 
 
 
Se procuró en particular respaldar a los países en desarrollo, 
fortaleciendo los vínculos entre las instituciones de 
investigación, la industria local y las pymes, para crear 
asociaciones entre las instituciones públicas y privadas con el 
fin de maximizar el valor de los activos de P.I. y crear sinergias 
entre los organismos de apoyo a la ciencia, el comercio, la 
cultura y el gobierno. 

 
Se organizaron 20 seminarios, talleres o programas de formación de 
formadores sobre la gestión de la P.I. para las pymes en 19 países. 
 
Estos programas beneficiaron a más de 900 representantes de pymes y de 
instituciones de apoyo a las pymes de 50 países, de los que 15 eran PMA 
y 35 eran países en desarrollo y países con economías en transición.  
 
Al curso internacional sobre la gestión de activos de P.I. para el éxito de las 
empresas basado en IP PANORAMATM, impartido por Internet y con 
entrega de certificado, asistieron 709 estudiantes, y 38 personas 
participaron posteriormente en un programa sobre la gestión de activos de 
P.I., impartido por otros medios. 
 
La OMPI, la Oficina Surcoreana de Propiedad Intelectual (KIPO) y la 
Asociación Surcoreana de Inventoras (KWIA) organizaron un taller 
internacional para mujeres inventoras y empresarias, en el que participaron 
137 mujeres inventoras y empresarias procedentes de 17 países. 
 
Se concluyó la preparación de un nuevo libro, titulado Confidence - An 
Introduction to Trade Secrets for Small and Medium-sized Enterprises, y 
otras dos publicaciones se encuentran en el proceso de revisión final. 
 
Se han destinado esfuerzos considerables al desarrollo de la iniciativa IP 
Panorama Mobile para usuarios de teléfonos inteligentes.  El trabajo que 
se confía en concluir para finales de este año facilitará aún más el acceso 
de las pymes a información relacionada con la P.I. y las empresas, así 
como las actividades de difusión dirigidas a ellas. 
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Además, la OMPI siguió fomentando mediante diversas 
actividades la sensibilización en general acerca de la 
importancia de la P.I. para la competitividad de las empresas y 
fortaleciendo las capacidades en el ámbito local ofreciendo 
formación a formadores por medio de talleres y seminarios y 
otro tipo de actividades presenciales, así como mediante la 
creación y difusión de material (artículos y publicaciones 
impresos y en línea, productos multimedia, etc.) sobre la P.I. y 
las empresas. 

 
Además de las actividades registradas en la base de datos IP–TAD, puede 
encontrarse más información sobre los logros relativos a esta 
recomendación en el Informe sobre el rendimiento de los programas en 
2014 (documento WO/PBC/23/2), en particular en el programa 30. 
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Estrategia para las industrias creativas 

 
Se realizaron estudios sobre la contribución económica de las 
industrias relacionadas con el derecho de autor.  Los objetivos 
principales de esos estudios eran permitir a los países 
identificar las industrias relacionadas con el derecho de autor y 
realizar un análisis comparativo de la contribución económica 
de esas industrias en relación con otros sectores de la 
economía o industrias similares en otros países.  Además, los 
estudios permitieron a los encargados de formular políticas 
determinar las opciones de políticas adecuadas.  
 
Asimismo, se elaboró material práctico para determinados 
sectores creativos a fin de satisfacer las necesidades de cada 
sector, que fue utilizado en seminarios celebrados en varios 
países. 
 
Se establecieron y fomentaron vínculos de cooperación con 
gobiernos y organizaciones internacionales interesados. 

 
Se brindó más asistencia a los países que querían estudiar la capacidad 
potencial y el rendimiento de su sector creativo.  Se llevaron a cabo 
estudios sobre la contribución económica de las industrias creativas en tres 
países y se pusieron en marcha estudios del mismo tipo en otros dos.  Los 
estudios se continúan utilizando como aportaciones a la formulación de 
políticas basadas en datos contrastados.  En colaboración con varios 
asociados se facilitó información nueva sobre los ingresos relacionados 
con el derecho de autor. 
 
Las actividades de fortalecimiento de capacidades y de sensibilización en 
las industrias creativas continuaron en todas las regiones por conducto de 
actividades más específicas, aunque en menor cantidad, habida cuenta de 
las limitaciones presupuestarias.  Las actividades se basaron en 
herramientas de la OMPI sobre cómo ganarse la vida en las industrias 
creativas. 
 
Las asociaciones establecidas en el ámbito de las industrias creativas 
tuvieron continuidad y hubo aproximaciones a nuevos asociados para que 
unieran sus fuerzas a la OMPI en esta esfera. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos IP–TAD, puede 
encontrarse más información sobre los logros relativos a esta 
recomendación en el Informe sobre el rendimiento de los programas en 
2014 (documento WO/PBC/23/2), en particular en el programa 3. 
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Estrategia para las universidades y las instituciones de 
investigación 

 
Se han intensificado considerablemente las actividades de la 
OMPI de apoyo a instituciones de investigación (incluidas las 
universidades) a raíz de la demanda creciente de los Estados 
miembros.  El apoyo se centró en tres tipos de actividades, 
principalmente.  En primer lugar, se apoyó a las instituciones 
de I+D y a las universidades con miras a elaborar políticas 
institucionales de P.I. que faciliten la gestión de los activos de 
P.I. conforme a sus misiones y mandatos.  En segundo lugar, 
la OMPI apoyó la creación de redes de instituciones de I+D 
con centros de P.I. a fin de que los Estados miembros puedan 
establecer infraestructuras rentables en materia de innovación.   
 
En tercer lugar, la OMPI ofreció programas adaptados de 
formación práctica en negociación de licencias de tecnología, 
evaluación de patentes, redacción de solicitudes de patente y 
gestión y comercialización de tecnología para las instituciones 
de I+D y las universidades, previa petición. 
 

 
La OMPI continuó prestando apoyo a los países en desarrollo a fin de 
establecer el ecosistema necesario para concebir, desarrollar y aprovechar 
sistemáticamente la P.I. creada a nivel local, mediante proyectos 
nacionales y regionales como el establecimiento de oficinas de 
transferencia de tecnología en Túnez y Argelia.  En ese contexto, se 
crearon programas de formación con un alto nivel de adaptación (por vídeo 
e in situ) al objeto de ayudar a las instituciones destinatarias a desarrollar 
políticas institucionales de P.I. 
 
En el período objeto de examen, la OMPI organizó 29 programas de 
formación sobre comercialización de P.I.: siete de ellos en el ámbito de la 
gestión de los derechos de P.I. en instituciones académicas, nueve cursos 
sobre negociación de licencias de tecnología y cinco actividades de 
formación sobre valoración de la P.I. 
 
Los programas de fortalecimiento de capacidades de la OMPI para 
universidades e instituciones de I+D se ajustaron a esta demanda en 
evolución mediante la concepción y la oferta de programas de formación 
como componente de proyectos a largo plazo (como el proyecto de las 
oficinas de transferencia de tecnología), garantizando de esta forma su 
seguimiento y sostenibilidad, y mediante la mejora de su capacidad para 
responder a las necesidades de formación de destinatarios específicos o 
de materias científicas concretas.  Además, se prestó especial atención a 
la elevada adaptación de los programas en consonancia con las 
condiciones correspondientes de los países en desarrollo y los PMA por 
medio de, entre otras cosas, el empleo de casos reales y tecnologías 
desarrolladas por las universidades y las instituciones de I+D participantes. 
La calidad de los aportes concretos fue objeto de seguimiento de una 
forma más exhaustiva, lo que tuvo como consecuencia un aumento de la 
tasa de satisfacción de la misma audiencia destinataria medida en los 
intervalos temporales y en relación con los programas similares 
(evaluaciones de prueba realizadas en el marco del Programa de 
transferencia de tecnología de la OMPI y el Fondo fiduciario de Australia).  
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Aumentó el número de usuarios directos e indirectos de los conocimientos 
divulgados por conducto de los cursos.  Este Programa continuó recibiendo 
el apoyo del Fondo fiduciario del Gobierno de Australia, generó 
condiciones muy propicias para programas de seguimiento oportunos en 
los países destinatarios y dio lugar a avances notables en las destrezas 
profesionales de los participantes en un corto período de tiempo. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos IP–TAD, puede 
encontrarse más información sobre los logros relativos a esta 
recomendación en el Informe sobre el rendimiento de los programas en 
2014 (documento WO/PBC/23/2), en particular en el programa 30. 

Estrategia para apoyar la elaboración de estrategias 
nacionales de P.I.  

 
Se prestó apoyo a los Estados miembros para que integren las 
estrategias de P.I. en la planificación nacional de desarrollo 
económico.  Esta tarea conllevó la elaboración de 
herramientas prácticas que hacen hincapié en la importancia 
de las opciones nacionales para elaborar y poner en práctica 
estrategias de P.I.  Al elaborar estrategias nacionales de P.I. 
se tuvieron en cuenta las necesidades de las pymes y de las 
instituciones de investigación científica, así como las del 
ámbito de las industrias culturales. 
 

 
Se elaboró una serie de herramientas prácticas como metodología para la 
formulación de estrategias nacionales de P.I. en el marco del proyecto 
sobre mejora de la capacidad de las instituciones de P.I. de ámbito 
nacional, subregional y regional y de los respectivos usuarios (documento 
CDIP/3/INF/2). 
 
Se pusieron en marcha 13 estrategias nacionales de P.I., 40 estrategias 
fueron adaptadas o se encontraban en fase de aplicación y cinco fueron 
modificadas.  En el proceso de formulación, durante el período de examen, 
se incorporaron 18 estrategias nacionales de P.I. a distintos PMA. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos IP–TAD, puede 
encontrarse más información sobre los logros relativos a esta 
recomendación en el Informe sobre el rendimiento de los programas en 
2014 (documento WO/PBC/23/2), en particular en los programas 9 y 10. 
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Contribuye a la aplicación de la recomendación 4 un proyecto 
temático sobre propiedad intelectual y desarrollo de las 
marcas de producto para el fomento de las empresas de 
países en desarrollo y países menos adelantados (PMA) 
(documento CDIP/5/5). 

 
Tras la conclusión del proyecto temático sobre propiedad intelectual y 
desarrollo de marcas de producto para el fomento de las empresas de 
países en desarrollo y países menos adelantados (documento CDIP/5/5), 
ejecutado desde 2010 hasta 2013 en Panamá, Tailandia y Uganda, se 
agruparon y desarrollaron varias directrices utilizadas en los programas de 
fortalecimiento de capacidades sobre la identificación, la protección y el 
desarrollo de marcas de productos vinculados con el origen e indicaciones 
geográficas.  Véanse los informes sobre la marcha de las actividades 
CDIP/8/2, CDIP/10/2 y CDIP/12/2 y el informe de evaluación CDIP/13/3. 
 
Ocho países han aplicado la metodología de los proyectos de la Agenda 
para el Desarrollo para formular nuevos proyectos de P.I. y desarrollo de 
marcas de productos vinculados con el origen.  
 
En algunos casos, se establecieron asociaciones con donantes (p. ej., la 
Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Organismo de 
Fomento de las Exportaciones de los Estados del Caribe) a fin de respaldar 
los esfuerzos de los gobiernos y las instituciones nacionales para 
garantizar la protección de la P.I. y promover el desarrollo de marcas de 
sus productos vinculados con el origen. 
 
Este proyecto se incorporó a la actividad ordinaria de la Organización. 
Además de las actividades registradas en la base de datos IP–TAD, puede 
encontrarse más información en el Informe sobre el rendimiento de los 
programas en 2014 (documento WO/PBC/23/2), en particular en el 
programa 9. 
 

 
Se puso en marcha un proyecto piloto sobre la propiedad 
intelectual (P.I.) y la gestión de diseños para fomentar las 
actividades comerciales en los países en desarrollo y los PMA. 

 
La ejecución de este proyecto, cuya información figura en el documento 
CDIP/12/6, comenzó en enero de 2014.  Para consultar más información 
sobre la ejecución de este proyecto, véase el Anexo II del presente 
documento.   

 

http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=186340
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=217828
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=249743
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=268876
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Recomendación 6:  El personal y los consultores de la OMPI encargados de la asistencia técnica seguirán siendo neutrales y responsables, prestando 

particular atención al Código de Ética Profesional en vigor y evitando eventuales conflictos de interés.  La OMPI elaborará una lista de los consultores 

encargados de la asistencia técnica al servicio de la OMPI, lista que será ampliamente difundida entre sus Estados miembros. 

Estrategias de ejecución Logros 

 

 
Incorporar las normas de conducta de la administración 
pública internacional de las Naciones Unidas en los 
contratos suscritos con todos los empleados de la OMPI, 
incluidos los consultores contratados por la Organización. 

 
Tras la aplicación de las revisiones del Estatuto y el Reglamento del Personal sobre el 
nuevo sistema de justicia interna el 1 de enero de 2014, se emitieron órdenes de 
servicio en las que se estipulan los procedimientos aplicables a las demandas y 
conflictos en relación con el entorno laboral, y la aplicación de medidas disciplinarias, 
proporcionando un marco reglamentario claro con objeto de, entre otras cosas, reforzar 
los valores de integridad, imparcialidad y responsabilidad del personal de la OMPI.  
 

 
Fomentar la sensibilización acerca de los sistemas de ética 
e integridad y conocer más adecuadamente su 
importancia. 
 

 
Se creó la Oficina de Ética Profesional, que continuó brindando asesoramiento al 
personal de la OMPI. Se organizaron actividades de formación sobre ética profesional 
dirigidas al personal y los consultores de la OMPI.  
 
A fin de evitar conflictos de interés, y con el objeto de que se respete el código de ética 
profesional y las normas profesionales, la Sección de Evaluación de la OMPI solicita a 
todos los consultores dedicados a labores de evaluación que reconozcan su 
sometimiento a las normas y la ética profesional del Grupo de Evaluación de las 
Naciones Unidas (UNEG) y que confirmen asimismo que están libres de conflictos de 
interés, es decir, que no han formado parte de las actividades de los programas que 
son objeto de evaluación. 
 

 
Fomentar la capacidad de la OMPI para investigar las 
infracciones en la Organización. 
 

 
Se ha dotado a la Sección de Investigaciones de la División de Supervisión Interna de 
recursos suficientes, de un Jefe de Sección, y de un Oficial Principal de 
Investigaciones, además de recursos no relativos al personal, a fin de que pueda 
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Estrategias de ejecución Logros 

 

responder a todas las reclamaciones recibidas.  Las estadísticas de las investigaciones 
están debidamente documentadas en los informes a las asambleas y a la Comisión 
Consultiva Independiente de Supervisión (CCIS).  
 

 
Crear y poner a disposición de los usuarios una lista de los 
consultores de la OMPI en materia de asistencia técnica. 

 
Se actualizó la lista de consultores, que se integró en el proyecto sobre Base de datos 
de asistencia técnica en materia de propiedad intelectual (IP–TAD).  La base de datos 
puede consultarse en http://www.wipo.int/roc/es/index.jsp. 
 



CDIP/16/2 
Anexo VII, página 15 

 

 

Recomendación 7:  Promover medidas que ayuden a los países a luchar contra las prácticas contrarias a la libre competencia relacionadas con la P.I., 
mediante la cooperación técnica con los países en desarrollo que la soliciten, en especial los PMA, para que comprendan mejor la interconexión de los 
derechos de propiedad intelectual con las políticas en materia de competencia. 
 
 

Estrategias de ejecución Logros 

 

 
La OMPI proporciona a quien lo solicite asistencia y 
asesoramiento legislativos para prevenir o resolver cualquier 
problema relacionado con prácticas contrarias a la libre 
competencia relacionadas con la P.I.  Ello incluye el examen 
del alcance concreto de los derechos exclusivos de P.I., en 
particular las excepciones y limitaciones que cabe imponer a 
esos derechos, así como el uso de opciones legales como las 
licencias obligatorias y otras medidas contempladas en las 
normas internacionales.  También se brinda asesoramiento a 
quien lo solicite sobre cuestiones relacionadas con cláusulas 
que limiten el comercio y otras cláusulas de los contratos de 
licencia de derechos de P.I. que puedan perjudicar la 
competencia. 
 
Además, en el marco de esta recomendación, se elaboró y 
ejecutó un proyecto temático sobre P.I. y políticas en materia 
de competencia (documento CDIP/4/4 Rev.).  
 

 
Promoción continua de la cooperación, formal o informal, entre las oficinas 
nacionales de P.I. y las autoridades competentes en materia de competencia, con el 
fin de asegurar un intercambio de información regular entre los Estados miembros.  
 
Mejora de la comprensión de la interrelación entre la P.I. y la competencia en 
diversas esferas complejas, como los proyectos de investigación en colaboración, la 
concesión de licencias de P.I y las normas técnicas, por conducto de varios estudios 
y encuestas llevados a cabo entre los Estados miembros.  
 
Mayor cooperación y colaboración con las Secretarías de la OCDE, la UNCTAD, la 
OMPI y la OMC.  
 
Prestación de actividades de asistencia a los países en desarrollo sobre legislación 
y políticas públicas en relación con la interconexión entre la P.I. y la competencia: 
una actividad concluida; dos pendientes; dos solicitadas; con inminencia. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos IP–TAD, puede 
encontrarse más información sobre los logros relativos a esta recomendación en el 
Informe sobre el rendimiento de los programas en 2014 (documento WO/PBC/23/2), 
en particular en el programa 18. 
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Recomendación 11:  Ayudar a los Estados miembros a fortalecer la capacidad nacional para la protección de las creaciones, las innovaciones y las 
invenciones, y fomentar el desarrollo de la infraestructura científica y tecnológica de los países, cuando sea necesario, con arreglo al mandato de la 
OMPI. 
 
 

Estrategias de ejecución Logros 

 

 
Impartir cursos de formación en protección de la P.I. y redacción de solicitudes de 
patente para científicos, investigadores, administradores de tecnología, inventores y 
abogados a fin de mejorar los conocimientos sobre el sistema de patentes y de P.I., 
fortalecer la capacidad de utilización del sistema de patentes por parte de los 
generadores de P.I., las universidades y las instituciones de I+D a escala nacional, 
mediante la aplicación de diferentes estrategias de patentes y el uso de las 
herramientas disponibles, con el objeto de utilizar eficazmente sus creaciones para 
conseguir un desarrollo sostenible en los países en desarrollo y los PMA. 
 
Elaborar herramientas prácticas para prestar asistencia a los Estados miembros y a 
sus instituciones de I+D en la creación y la aplicación eficaz de sistemas de 
transferencia de tecnología. 
 
Fomentar el uso de la información sobre patentes y el acceso a esta. 

 
Continuación del desarrollo de las modalidades adaptadas de 
los programas de fortalecimiento de capacidades en la esfera 
de la estrategia de patentes y la redacción de solicitudes de 
patente.   
El Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de patente 
se tradujo también al vietnamita y al lituano.  En el período 
objeto de examen, la OMPI organizó nueve cursos de 
redacción de solicitudes de patente en países en desarrollo. 
 
Mejora de las destrezas de búsqueda en bases de datos de 
patentes y de comprensión e interpretación de documentos de 
patente. 
 
Mejora del acceso general a la P.I. y a los conocimientos a 
través de la base de datos de WIPO Re:Search, que puede 
consultarse en: http://www.wipo.int/research/en/ 
 
Servicios a las instituciones de P.I. y a las pequeñas y 
medianas empresas (pymes), prestados a través de los 
Servicios de la OMPI de información sobre patentes (WPIS). 
 
Asimismo, ha finalizado la fase II de los proyectos de la 
Agenda para el Desarrollo sobre acceso a bases de datos 
especializadas (documento CDIP/9/9) y creación de 
instrumentos de acceso a la información sobre patentes 
(documento CDIP/10/13). Los informes de evaluación de estos 

http://www.wipo.int/research/en/
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Estrategias de ejecución Logros 

 

proyectos se presentaron en la decimocuarta sesión del CDIP.  
Véanse los documentos CDIP/14/5 y CDIP/14/6, 
respectivamente. 
 
 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos IP–
TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en a) el Informe sobre el 
rendimiento de los programas en 2014 (documento 
WO/PBC/23/2), en particular  
en los programas 1, 14 y 30;  b) el informe sobre la marcha de 
las actividades del proyecto sobre el fortalecimiento de 
capacidades en el uso de información técnica y científica 
relativa a tecnologías apropiadas para solucionar 
determinados problemas de desarrollo – fase II, que figura en 
el Anexo VII  del documento CDIP/14/2;  y c) los informes 
sobre la marcha de las actividades y el informe de evaluación 
del proyecto sobre el fortalecimiento de capacidades en el uso 
de información técnica y científica relativa a tecnologías 
apropiadas para solucionar determinados problemas de 
desarrollo – fase I, que figuran en los documentos CDIP/8/2, 
CDIP/10/2 y CDIP/12/3, respectivamente. 
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Estrategias de ejecución Logros 

 

Fomentar la sensibilización acerca de los aspectos teóricos y prácticos de la gestión 
colectiva de varias categorías de obras protegidas por derecho de autor, así como en 
lo que atañe a los artistas intérpretes y ejecutantes. 
 

Se elaboró nueva documentación para formación en materia 
de gestión colectiva del derecho de autor y derechos conexos, 
que se puso a disposición de los Estados miembros.  Se 
elaboraron programas de formación y publicaciones para 
promover la sensibilización con la colaboración de nuevos 
asociados, y se incrementó el alcance geográfico al ampliarse 
la asistencia a los países de lengua portuguesa en particular.  
Junto con los asociados, la OMPI comenzó a explorar 
iniciativas para respaldar la transparencia, la rendición de 
cuentas y la gobernanza de la gestión colectiva. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos IP–
TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en el Informe sobre el 
rendimiento de los programas en 2014 (documento 
WO/PBC/23/2), en particular en el programa 3. 
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Recomendación 12:  Facilitar la incorporación de las cuestiones de desarrollo a las actividades y los debates de asistencia técnica y de otra índole que 
lleva a cabo la OMPI, con arreglo a su mandato. 
 
 

Estrategias de ejecución Logros 

 

 
A fin de facilitar la incorporación de las cuestiones de 
desarrollo a todas las esferas de la labor de la OMPI, y 
especialmente a las actividades fundamentales y de asistencia 
técnica, en el presupuesto por programas se ha velado por 
que las recomendaciones adoptadas en el marco de la 
Agenda de la OMPI para el Desarrollo queden reflejadas 
debidamente en todos los programas pertinentes. 
 
En concreto, se han incluido referencias a determinadas 
recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo en las 
descripciones de cada uno de los programas y se ha creado 
una nueva sección denominada “Vínculos con la Agenda para 
el Desarrollo” en todos los programas.  De este modo, se ha 
podido incorporar la Agenda para el Desarrollo al proceso de 
programación que tiene lugar habitualmente en la OMPI para 
velar por que se aplique realmente (véase el presupuesto por 
programas de 2014/15 para obtener informaciones detalladas 
acerca de la manera en que se ha incorporado la Agenda para 
el Desarrollo a las actividades de la OMPI). 

 
Los procesos de programación de la Organización continúan integrando 
plenamente las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, como 
se refleja en la descripción de los distintos programas en el presupuesto 
por programas del bienio 2014/15 y en el proyecto de propuesta del 
presupuesto por programas del bienio 2016/17.  El alcance de la 
incorporación del desarrollo a la OMPI, teniendo debidamente en cuenta 
las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo y siguiendo su 
orientación, se mide según la cuota asignada a actividades para el 
desarrollo de la organización, que se calcula que asciende al 21,4% para 
el bienio 2014/15.  En total, 29 de los 38 resultados previstos de la 
Organización tienen una cuota asignada a actividades para el desarrollo 
en todas las metas estratégicas.   

 
Por primera vez se incorporó la evaluación de la aplicación de las 
recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo al Informe sobre el 
rendimiento de los programas de 2014 y, en consecuencia, se integró 
plenamente en la reseña de los avances logrados de cada programa, en 
lugar de ser examinada en otra sección. 
 
Para consultar más información sobre los logros relativos a esta 
recomendación, véase el Informe sobre el rendimiento de los programas 
en 2014 (documento WO/PBC/23/2). 
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Recomendación 13:  La asistencia legislativa de la OMPI deberá, entre otras cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una 
demanda, y tener en cuenta las prioridades y necesidades específicas de los países en desarrollo, especialmente las de los PMA, así como los distintos 
niveles de desarrollo de los Estados miembros; además, las actividades deberán incluir los calendarios de su ejecución. 
 
 
Recomendación 14:  En el marco del acuerdo entre la OMPI y la OMC, la OMPI ofrecerá asesoramiento a los países en desarrollo y a los PMA sobre la 
aplicación y el ejercicio de los derechos y las obligaciones; asimismo, informará sobre las flexibilidades que se recogen en el Acuerdo sobre los ADPIC, 
así como sobre su utilización. 
 
 
Recomendación 17:  En sus actividades, entre las que figuran las actividades normativas, la OMPI deberá tener en cuenta las flexibilidades 
establecidas en los acuerdos de P.I. internacionales, especialmente aquellas que afectan a los países en desarrollo y PMA. 
 
 

Estrategias de ejecución Logros 

 

 
La asistencia técnica de la OMPI en la esfera de las 
flexibilidades se centra en el ámbito legislativo, la 
concienciación y la capacitación.  Esa asistencia se suministra 
por varios medios, entre ellos: 
 

- consultas de alto nivel; 
- debate y preparación de proyectos de legislación; 
- examen de los proyectos de legislación y normativas y 

asesoramiento al respecto; 
- organización y participación en reuniones; 
- misiones técnicas de expertos y visitas de estudio;  
- visitas técnicas de funcionarios gubernamentales de las 

capitales; y 
- formación y capacitación de los responsables locales 

de la formulación de políticas.  
 
La asistencia legislativa en materia de flexibilidades se 

 
Conforme solicitó el CDIP en su decimotercera sesión, se preparó el 
documento CDIP/15/6, titulado "Flexibilidades en materia de patentes en 
el marco jurídico multilateral y su aplicación legislativa en los planos 
nacional y regional – parte IV", que se debatió en la decimoquinta sesión 
de Comité y que abarcó: 
 

(a) la flexibilidad para aplicar o no sanciones penales a la hora de 
hacer valer los derechos de patente (artículo 61 del Acuerdo 
sobre los ADPIC);  y  

(b) medidas relativas a la seguridad que pueden dar lugar a una 
limitación de los derechos de patente (las denominadas 
“excepciones relativas a la seguridad”) (artículo 73 del 
Acuerdo sobre los ADPIC). 

 
Asimismo, el documento CDIP/13/10 Rev. también se presentó en la 
decimoquinta sesión del CDIP, con observaciones formuladas durante la 
decimotercera sesión por varias delegaciones. 

http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=296576


CDIP/16/2 
Anexo VII, página 21 

 

 

Estrategias de ejecución Logros 

 

proporciona en función de la demanda y tiene carácter bilateral 
y confidencial;  se presta del modo más rápido posible en 
función de los recursos disponibles.  Ese tipo de asistencia 
permite a los encargados de formular políticas y a los expertos 
jurídicos de los países en desarrollo y de los PMA tomar 
decisiones con conocimiento de causa sobre el uso de las 
opciones jurídicas y de las flexibilidades previstas en el marco 
jurídico internacional, incluido el Acuerdo sobre los Aspectos 
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comercio (ADPIC), en el grado de aplicación en su legislación 
nacional.   
En el marco del Acuerdo OMPI/OMC, la OMPI proporciona con 
carácter neutral y confidencial cooperación técnica y 
asesoramiento jurídico y legislativo a países en desarrollo y a 
PMA para la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, teniendo 
en cuenta las distintas opciones legislativas.  En ese sentido, 
se han organizado reuniones y consultas conjuntas con la 
OMC para mejorar la cooperación mutua. 
 
También se presta asistencia a los países, previa petición, 
sobre la adhesión a tratados internacionales y su aplicación, 
como en el caso de los acuerdos regionales, teniendo en 
cuenta las prioridades y objetivos de desarrollo nacionales.  Se 
tienen plenamente en cuenta distintas disposiciones concretas 
relacionadas con los PMA y sus necesidades especiales. 
 
La asistencia legislativa referida a la concienciación sobre las 
flexibilidades y a la aplicación de estas en el sistema de 
propiedad intelectual se facilita a petición de los países, y toma 
en consideración las prioridades y necesidades nacionales 
específicas.  
 

 
 
La OMPI organizó tres seminarios en los que se abordó el tema de las 
flexibilidades, a saber:   
 

i) el taller subregional de la OMPI sobre el sistema de 
patentes, Panamá (Panamá), celebrado el 20 y 21 de 
noviembre de 2014; 

ii) el taller nacional de la OMPI en materia de política de 
patentes y su implementación normativa, Santo Domingo 
(República Dominicana), celebrado el 29 y 30 de abril de 
2014;  y  

iii) el seminario regional de la OMPI sobre la problemática de 
la protección por patente en el ámbito farmacéutico en 
Bishkek (Kirguistán).  

 
Conforme solicitó el CDIP en su decimoquinta sesión, la base de datos 

sobre flexibilidades (que puede consultarse en: http://www.wipo.int/ip-

development/en/agenda/flexibilities/search.jsp), creada a raíz de una 

decisión adoptada por el Comité en su sexta sesión, fue actualizada con 

la inclusión de 954 nuevas disposiciones legislativas relativas a nueve 

tipos de flexibilidades.  También se añadieron a la base de datos los 

cuadros en que se clasifican las distintas disposiciones sobre 

determinadas flexibilidades que figuran en los documentos CDIP/5/4 

Rev., CDIP/7/3 Add., CDIP/13/10 Rev. y CDIP/15/6. 

Además de las actividades registradas en la base de datos IP–TAD, 
puede encontrarse más información sobre las actividades de la OMPI 
relacionadas con las flexibilidades en las actividades de la OMPI de 
asistencia técnica y establecimiento de normas en las páginas del sitio 
web de la OMPI sobre flexibilidades en el sistema de propiedad 

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/flexibilities/search.jsp
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=131629
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=131629
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Estrategias de ejecución Logros 

 

En las actividades de normalización, se han tomado medidas 
para velar por que las actividades del Comité Permanente 
sobre el Derecho de Patentes (SCP), el Comité Permanente 
sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e 
Indicaciones Geográficas (SCT, el Comité Permanente de 
Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) y el Comité 
Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos 
Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) 
tomen debida cuenta de las flexibilidades en los acuerdos 
internacionales en materia de propiedad intelectual. 
 
El asesoramiento de la OMPI sobre legislación tiene en 
consideración las normas que pueden aplicarse de modo 
flexible, con las necesidades sociales y económicas de cada 
país siempre presentes. 

intelectual (P.I.) (http://www.wipo.int/ip-
development/es/agenda/flexibilities/), mencionado anteriormente, así 
como en el documento CDIP/9/11, y en el Informe sobre el rendimiento 

de los programas en 2014 (documento WO/PBC/23/2), en particular en 

los programas 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10.  
 

 
  

http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=306707
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Recomendación 15:  Las actividades normativas deberán: 
 

a) ser inclusivas y estar orientadas hacia los miembros;  

b) tener en cuenta los distintos niveles de desarrollo;  

c) tomar en consideración el equilibrio entre los costos y los beneficios;  y 

d) ser un proceso participativo que tenga en cuenta los intereses y las prioridades de todos los Estados miembros y el punto de vista de otras 
partes interesadas, por ejemplo, las organizaciones intergubernamentales (OIG) y las organizaciones no gubernamentales (ONG) acreditadas;  y 
estar en consonancia con el principio de neutralidad de la Secretaría de la OMPI. 

 

Recomendación 21: Antes de iniciar nuevas actividades normativas, la OMPI deberá celebrar consultas informales, abiertas y equilibradas, cuando 
proceda, mediante un proceso impulsado por los miembros en el que se fomente la participación de expertos de los Estados miembros, especialmente 
de los países en desarrollo y los PMA. 
 
 
Recomendación 44:  De acuerdo con el carácter de la OMPI de organización del sistema de las Naciones Unidas atenta a las necesidades de sus 
Miembros, la Oficina Internacional organizará, a petición de los Estados miembros, reuniones formales e informales o consultas sobre actividades 
normativas de la OMPI. Estas se celebrarán principalmente en Ginebra de un modo abierto y transparente para todos los miembros.  Cuando dichas 
reuniones tengan lugar fuera de Ginebra, se informará a los Estados miembros por vías oficiales y con la suficiente antelación, y se les consultará sobre 
el proyecto del orden del día y el programa. 
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Estrategias de ejecución Logros 

 

 
Estas recomendaciones se han aplicado en el contexto del 
SCP, el SCCR, el CIG y el SCT.  
 
 
La OMPI financia la asistencia a sus actividades normativas de 
los participantes designados procedentes de los países en 
desarrollo. 
 
Estas actividades están impulsadas por los miembros, y los 
procesos muestran un equilibrio entre costos y beneficios, son 
inclusivos y participativos. 

 
Durante la vigesimoprimera sesión del SCP, que tuvo lugar del 3 al 7 de 
noviembre de 2014, los Estados miembros continuaron discutiendo los 
siguientes asuntos, entre otros:  i) las excepciones y limitaciones a los 
derechos conferidos por las patentes;  ii) la calidad de las patentes, 
incluidos los sistemas de oposición;  iii) las patentes y la salud;  iv) la 
confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y sus asesores de 
patentes;  y v) la transferencia de tecnología.  Asimismo, se solicitó a la 
Secretaría que preparara dos estudios en relación con la labor futura: 
 

(i) un estudio sobre la actividad inventiva, en el que se aborden 
los siguientes elementos:  definición de experto en la materia, 
métodos empleados para evaluar la actividad inventiva y nivel de 
actividad inventiva;  y 
 
(ii) un estudio sobre la divulgación suficiente, en el que se 
aborden los siguientes elementos: requisito de divulgación 
habilitante, requisito de fundamento y requisito de descripción 
escrita. 

 
El SCCR se reunió en tres ocasiones durante el período objeto de 
examen y continúa debatiendo sobre las siguientes cuestiones:   
 
protección de los organismos de radiodifusión, limitaciones y 
excepciones para bibliotecas y archivos, y limitaciones y excepciones 
para instituciones educativas y de investigación y para personas con 
otras discapacidades. 
 

En sus trigésima segunda y trigésima tercera sesiones, el SCT continuó 
trabajando en un proyecto de tratado sobre el Derecho de los diseños 
que se adoptará en una eventual conferencia diplomática.  También se 
analizó el estudio preparado por la Secretaría, y una propuesta de la 
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Estrategias de ejecución Logros 

 

Delegación de Jamaica sobre la protección de los nombres de países, 
así como dos propuestas en relación con las indicaciones geográficas 
presentadas por Estados miembros.  
 
Para consultar más información sobre la labor del SCT, véanse estos 
dos documentos presentados a la Asamblea General de la OMPI, a 
saber: Informe del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, 
Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT), que figura en el 
documento WO/GA/47/7, y Asuntos relativos a la convocación de una 
conferencia diplomática para la adopción de un tratado sobre el derecho 
de los diseños (DLT), que figura en el documento WO/GA/47/8. 
 
En las Asambleas Generales de 2014 no se tomó ninguna decisión con 
respecto al programa de trabajo del CIG para 2015. Para consultar más 
información sobre la labor del CIG, véase el documento WO/GA/47/12, 
Asuntos relativos al Comité Intergubernamental sobre Propiedad 
Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y 
Folclore (CIG). 
 
Todo el trabajo de los Comités es de carácter incluyente, está impulsado 
por los miembros y se basa en consultas abiertas y equilibradas en las 
que participa la sociedad civil en general. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos IP–TAD, 
puede encontrarse más información sobre los logros relativos a esta 
recomendación en el Informe sobre el rendimiento de los programas en 
2014 (documento WO/PBC/23/2), en particular en los programas 1, 2, 3 
y 4. 
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Recomendación 16:  Considerar la preservación del dominio público en los procesos normativos de la OMPI y profundizar el análisis de las 
consecuencias y los beneficios de un dominio público abundante y accesible. 
 
 

 
Estrategias de ejecución 
 

 
Logros 
 

 
Esta recomendación formó parte de un proyecto temático 
sobre la P.I. y el dominio público (documento CDIP/4/3) y de 
un proyecto sobre las patentes y el dominio público 
(documento CDIP/7/5/Rev.).   
 
Además, la recomendación también ha sido aplicada en el 
campo de los conocimientos tradicionales, en el que se 
combinaron medidas prácticas y legales para velar por que los 
conocimientos tradicionales que se encuentran sin lugar a 
duda en el dominio público no sean objeto de patentes 
concedidas indebidamente. 
 

 
El proyecto sobre la P.I. y el dominio público (documento CDIP/4/3 Rev.) 
se ejecutó con éxito.  Se ha elaborado un informe de evaluación del 
proyecto, que se sometió a examen del CDIP en su novena sesión 
(documento CDIP/9/7).  El proyecto se incorporó a los programas 
ordinarios pertinentes.  
 
Se llevó a cabo el proyecto sobre patentes y dominio público y se 
presentó un informe de evaluación interna (documento CDIP/13/7) al 
CDIP, en su decimotercera sesión.  En el marco de dicho proyecto, se 
presentó al comité, en su duodécima sesión, un estudio sobre las 
patentes y el dominio público (II) (documento CDIP/12/INF/2 Rev.).  
 
Se organizó un seminario internacional del 30 de marzo al 1 de abril de 
2015 para referir prácticas, experiencias y estudios de casos 
relacionados con los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales 
y las expresiones culturales tradicionales.  En una mesa redonda se 
abordaron las “experiencias regionales, nacionales y locales en relación 
con el significado y la importancia del 'dominio público' en el contexto de 
los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales 
tradicionales”.  El seminario tuvo una acogida muy favorable y contó con 
una nutrida participación de embajadores y otros diplomáticos residentes 
en Ginebra, funcionarios de las capitales, miembros de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales y representantes de ONG y el 
sector empresarial. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos IP–TAD, 
puede encontrarse más información sobre los logros relativos a esta 
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recomendación en el Informe sobre el rendimiento de los programas en 
2014 (documento WO/PBC/23/2), en particular en los programas 1, 2, 3 
y 4. 

 
Recomendación 18:  Instar al Comité Intergubernamental a agilizar el proceso sobre la protección de recursos genéticos, conocimientos tradicionales y 
folclore, sin perjuicio de ningún posible resultado, como pueda ser la elaboración de un instrumento o instrumentos de dimensión internacional. 
 
 

Estrategias de ejecución Logros 

 

 
La labor que realiza el CIG obedece a los debates planteados 
por los Estados miembros, con arreglo al mandato y al 
programa de trabajo establecidos por la Asamblea General.  
Atendiendo a la solicitud de los Estados miembros, la 
Secretaría proporciona importantes recursos y conocimientos 
destinados a facilitar las negociaciones en el CIG y crear un 
ambiente propicio en el Comité. 
 

 
En las Asambleas Generales de 2014 no se tomó ninguna decisión con 
respecto al programa de trabajo del CIG para 2015.  Por consiguiente, 
hasta este momento el CIG no se ha reunido desde septiembre de 2014. 
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Recomendación 19:  En el marco del mandato de la OMPI, emprender los debates sobre cómo facilitar aún más a los países en desarrollo y los PMA el 
acceso a la información y la tecnología, a fin de fomentar la creatividad y la innovación y fortalecer tales actividades en curso en la OMPI. 
 
 

Estrategias de ejecución Logros 

 

Además de la aplicación de esta recomendación por los 
programas 1, 3, 9, 14 y 15, como se describe en el Informe 
sobre el rendimiento de los programas en 2014-2015, la 
recomendación 19 se aborda en los siguientes proyectos 
aprobados por el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual 
(CDIP): 

(i) proyecto sobre la propiedad intelectual, las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la 
brecha digital y el acceso a los conocimientos 
(documento CDIP/4/5 Rev.);  
 
(ii) fases I y II del proyecto de creación de 
instrumentos de acceso a la información sobre patentes 
(documentos CDIP/4/6 y CDIP/10/13); 
 
(iii) fase I concluida del proyecto sobre el 
fortalecimiento de capacidades en el uso de información 
técnica y científica relativa a tecnologías apropiadas para 
solucionar determinados problemas de desarrollo, 
(documento CDIP/5/6 Rev.), y fase II (documento 
CDIP/13/9) del mismo proyecto, en ejecución desde 
junio de 2014; 
 
(iv) proyecto de intensificación de la cooperación Sur-
Sur en materia de P.I. y desarrollo entre los países en 
desarrollo y los PMA (documento CDIP/7/6); 
 
(v) proyecto sobre propiedad intelectual y 

Además de las actividades registradas en la base de datos IP–TAD, 
puede encontrarse más información sobre los logros relativos a esta 
recomendación en el Informe sobre el rendimiento de los programas en 
2014 (documento WO/PBC/23/2), en particular en los programas 1, 3, 9, 
14 y 15. 
 
Véanse los informes de evaluación de los siguientes proyectos: el 
proyecto relativo a la propiedad intelectual, las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), la brecha digital y el acceso a los 
conocimientos (documento CDIP/10/5); las fases I y II del proyecto de 
creación de instrumentos de acceso a la información sobre patentes 
(documentos CDIP/10/6 y CDIP/14/6); la fase I del proyecto sobre el 
fortalecimiento de capacidades en el uso de información técnica y 
científica relativa a tecnologías apropiadas para solucionar determinados 
problemas de desarrollo (documento CDIP/12/3), y el proyecto relativo a 
la intensificación de la cooperación Sur-Sur en materia de P.I. y 
desarrollo entre los países en desarrollo y los PMA (documento 
CDIP/13/4). 
 
Véase asimismo el informe sobre la marcha de las actividades del 
proyecto sobre el fortalecimiento de capacidades en el uso de 
información técnica y científica relativa a tecnologías apropiadas para 
solucionar determinados problemas de desarrollo – fase II, que figura en 
el Anexo VII  del documento CDIP/14/2. 
 
Véase también el informe de fin de proyecto sobre los dos proyectos 
restantes que figuran en el documento CDIP/16/2, en el Anexo V y el 
Anexo VI, respectivamente, del presente documento. 
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Estrategias de ejecución Logros 

 

transferencia de tecnología: desafíos comunes y 
búsqueda de soluciones (documento CDIP/6/4 Rev.), en 
ejecución desde enero de 2011. 
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Recomendación 35:  Solicitar a la OMPI que emprenda, a petición de los Estados miembros, nuevos estudios destinados a evaluar las consecuencias 
económicas, sociales y culturales de la utilización de sistemas de P.I. en dichos Estados. 
 
 
Recomendación 37:  La OMPI podrá efectuar estudios, a petición de los interesados y conforme a lo dispuesto por los Estados miembros, sobre la 
protección de la propiedad intelectual, a fin de determinar las posibles relaciones y la mutua incidencia entre la P.I. y el desarrollo. 
 
 

Estrategias de ejecución 

 

Logros 

 

 
Fortalecer la capacidad de los economistas, sobre todo los de 
los países en desarrollo y los países con economías en 
transición, para emprender estudios empíricos sobre los 
aspectos económicos de la P.I. 
 

 
Publicación del Índice Mundial de Innovación de 2014, herramienta para 
que los países en desarrollo y los países con economías en transición 
midan sus resultados de innovación, en particular mediante la 
identificación de los principales puntos fuertes y débiles de sus 
resultados de innovación. 
 
Entre junio de 2014 y junio de 2015 se publicaron en el sitio web de la 
OMPI siete nuevos documentos de trabajo sobre economía. 
 
La ejecución de la fase II del proyecto sobre P.I. y desarrollo 
socioeconómico comenzó el 1 de enero de 2015. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos IP–TAD, 
puede encontrarse más información sobre los logros relativos a esta 
recomendación en el Informe sobre el rendimiento de los programas en 
2014 (documento WO/PBC/23/2), en particular en el programa 16. 

 
Redacción de documentos de referencia para ofrecer un 
panorama general de los estudios económicos empíricos en 
materia de derechos de propiedad intelectual, señalar las 
lagunas en materia de investigación, y proponer nuevos 
campos de investigación. 
 

 
Estas recomendaciones se están abordando en el proyecto 
titulado "Proyecto sobre propiedad intelectual y desarrollo 
socioeconómico” (proyecto DA_35_37_01, que se expone en 
el documento CDIP/5/7 Rev.). 
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Recomendación 42:  Incrementar las medidas destinadas a garantizar una amplia participación de la sociedad civil en general en las actividades de la 
OMPI, de conformidad con sus criterios relativos a la admisión y acreditación de ONG, manteniendo el examen de esta cuestión. 
 
 

Estrategias de ejecución 

 

Logros 

 

 
Los actuales procedimientos y requisitos vigentes para la 
concesión de la condición de observador de la OMPI a las 
ONG y las OIG son conformes a la presente recomendación.  
El trámite de examen previo a la concesión de la condición de 
observador a una organización sirve a dos propósitos:  velar 
por la seriedad y solvencia del solicitante y determinar la 
importancia de sus actividades en lo que se refiere al campo 
de la P.I.;  en consecuencia, se entiende que es preciso seguir 
en esta misma dirección. Por otra parte, en el caso de las 
solicitudes presentadas por ONG, ha resultado sumamente 
importante la costumbre de mantener consultas con el Estado 
en cuestión, lo cual también deberá proseguirse para lograr 
que participen organizaciones que sean afines a las 
actividades de la OMPI y a las recomendaciones de la Agenda 
para el Desarrollo.  Más allá de estos procedimientos de 
acreditación, la OMPI sigue identificando y favoreciendo 
iniciativas que faciliten la participación activa de los 
observadores, y la sociedad civil en general, en sus 
actividades. 
 

 
Se ha puesto en práctica la recomendación en lo que se refiere a la 
participación de observadores en las Asambleas de los Estados 
Miembros de la OMPI.  Durante 2014, nueve ONG internacionales y tres 
ONG nacionales obtuvieron la condición de observador en la OMPI.  
Asimismo, la acreditación con carácter ad hoc también ha facilitado la 
participación de ONG en órganos subsidiarios y en varios comités 
permanentes y reuniones organizadas por la OMPI, como el SCP, el 
SCCR, el SCT el IGC y el CDIP.  
 
El Director General acogió la cuarta reunión anual abierta con todas las 
ONG acreditadas en abril de 2015, que continúa siendo un valioso foro 
para el intercambio directo de opiniones sobre el sistema internacional 
de P.I., en general, y sobre el trabajo de la OMPI, más concretamente.  
 
Además, la OMPI contribuyó a establecer varios foros por cuyo conducto 
fomentó la participación y la cooperación con partes interesadas no 
gubernamentales, en particular mediante talleres y seminarios, consultas 
sobre proyectos específicos y actividades paralelas para dar continuidad 
a intercambios abiertos, transparentes y dinámicos con estas partes 
interesadas. 
 

 
 
 

[Fin del Anexo VII y del documento] 
 


