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1. Enlos anexos del presente documento figuran los informes siguientes:

a) Informes de situacion sobre los siguientes proyectos de la Agenda para el
desatrrollo:

i) Propiedad intelectual, turismo y cultura: Apoyo a los objetivos de desarrollo y
promocién del patrimonio cultural de Egipto y otros paises en desarrollo (Anexo 1);

i)  Propiedad intelectual y desarrollo socioeconémico — Fase Il (Anexo I);

i)  Fortalecimiento de capacidades en el uso de informacion técnica y cientifica
relativa a tecnologias apropiadas para solucionar determinados problemas
de desarrollo — Fase Il (Anexo Ill);

iv)  Cooperacion en materia de instruccion y formacion profesional en derechos
de propiedad intelectual con instituciones de formacion judicial de paises en
desarrollo y paises menos adelantados (Anexo [V);

V) Proyecto sobre el uso de la informacién en el dominio publico en favor del
desarrollo econémico (Anexo V); y

vi)  Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina Faso y en
determinados paises de Africa — Fase Il (Anexo VI);
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b) Informes de terminacion sobre los siguientes proyectos de la Agenda para el
Desarrollo:

i) Proyecto piloto sobre la propiedad intelectual (P.l.) y la gestion de disefios
para fomentar las actividades comerciales en los paises en desarrollo y los paises
menos adelantados (PMA) (Anexo VII).

c) Informe sobre el avance de la labor relativa a las recomendaciones que deben
aplicarse inmediatamente (las 19 recomendaciones) que abarca el periodo comprendido
entre julio de 2015 y junio de 2016. Como convenido en la segunda sesion del CDIP, el
informe se centra en las estrategias adoptadas para dar aplicacion a cada recomendacion
y destaca los principales logros alcanzados. La lista de actividades y otras informaciones
conexas figuran en las bases de datos de asistencia técnica en materia de P.l. (IP-TAD),
que se pueden consultar en: http://www.wipo.int/tad.

2. Se invita al Comité a tomar nota de la

informacion contenida en los Anexos del
presente documento.

[Siguen los Anexos]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Cadigo del proyecto DA_1 10 12 40 01

] Propiedad Intelectual, turismo y cultura: apoyo a los objetivos de
Titulo desarrollo y promocion del patrimonio cultural de Egipto y otros
paises en desarrollo

Recomendacion de la | Recomendacion 1

Agenda para el La asistencia técnica de la OMPI debera, entre otras cosas, estar
Desarrollo orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una demanda, ser
transparente y tener en cuenta las prioridades y necesidades
especiales de los paises en desarrollo, especialmente las de los
PMA, asi como los distintos niveles de desarrollo de los Estados
miembros. Las actividades deberan incluir su calendario de
ejecucion. A este respecto, el disefio, los mecanismos de ejecucion
y los procesos de evaluacion de los programas de asistencia téchica
deberan estar adaptados a cada pais.

Recomendacion 10

Ayudar a los Estados miembros a fomentar y mejorar la capacidad
de las instituciones nacionales de P.I. mediante el desarrollo de la
infraestructura y de otros servicios, para que dichas instituciones
sean mas eficaces y lograr un equilibrio adecuado entre la
proteccion de la P.l. y el interés publico. Este tipo de asistencia
técnica debe beneficiar también a las organizaciones regionales y
subregionales de P.I.

Recomendacion 12

Facilitar la incorporacién de las cuestiones de desarrollo a las
actividades y los debates de asistencia técnica y de otra indole que
lleva a cabo la OMPI, con arreglo a su mandato.

Recomendacién 40

Solicitar a la OMPI que intensifique su cooperacién en cuestiones
relacionadas con la P.l. y, segun la orientaciéon de los Estados
miembros, con los organismos de las Naciones Unidas, en
particular, la UNCTAD, el PNUMA, la OMS, la ONUDI, la UNESCO
y otras organizaciones internacionales pertinentes, en especial la
OMC, a fin de fortalecer la coordinacion para que los programas de
desarrollo sean lo mas eficaces posible.

Presupuesto del Total de gastos no relativos al personal: 320.000 francos suizos
proyecto
Fecha de inicio del Enero de 2016

proyecto




CDIP/18/2
Anexo |, pagina 2

Duracion del proyecto | 36 meses

Principales sectores Vinculos con los programas 2, 3, y 4 de la OMPI
de la OMPI

interesados y El proyecto también esta vinculado con los proyectos de la Agenda
vinculos con los para el Desarrollo DA_4 10 01, P.I. y comercializacion de
programas de la productos para el fomento de las empresas de paises en desarrollo
Organizacién y los paises menos adelantados (PMA), DA_10 01y DA 10 _02,

respectivamente las fases | y Il del Proyecto piloto para la creacién
de academias nacionales de P.1.

Breve descripcion del | El proyecto tiene por objetivo examinar y apoyar la funcion del
proyecto sistema de P.l. en las actividades econémicas relacionadas con el
turismo, por ejemplo, las actividades relacionadas con la promocién
de los conocimientos, las tradiciones y la cultura nacionales y/o
locales, y promover la sensibilizacion al respecto. Para ello, se
examinaran detenidamente experiencias practicas en las que
determinados instrumentos y estrategias de P.l. pueden ayudar a
las empresas turisticas a ser mas competitivas a través de
actividades innovadoras, cooperacién y colaboracion, aprovechando
las sinergias entre los productos, lo que fomentara una mejora
econdémica general.

El proyecto se llevara a cabo en cuatro paises piloto, uno de los
cuales es Egipto, en los que se pretende fortalecer la capacidad de
los sectores interesados clave y concienciar sobre la relacion entre
P.1. y turismo en el marco de las politicas de crecimiento y
desarrollo.

Las experiencias y mejores practicas documentadas y las
estrategias, instrumentos, asi como una guia practica, elaborados
en el marco del proyecto también contribuiran a orientar las
decisiones en materia de politicas y sensibilizar al publico sobre la
utilizacion de la P.l. en la promocién del turismo y los
conocimientos, las tradiciones y la cultura nacionales y/o locales,
multiplicando al mismo tiempo los beneficios econémicos, sociales y
culturales a nivel nacional.
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Director del proyecto | Sra. Francesca Toso

Vinculos con los Resultado previsto Ill.1. Estrategias y planes nacionales de
resultados previstos innovacion y de P.l. que estén en sintonia con los objetivos
en el presupuesto por | nacionales de desarrollo.

programas de
2012/13 Resultado previsto 1l.2. Mejora de las capacidades en el ambito de
los recursos humanos para hacer frente al amplio espectro de
exigencias que supone la utilizacion eficaz de la P.I. en aras del
desarrollo en los paises en desarrollo, PMA y paises con economias
en transicion.

Progresos en la Con motivo de la puesta en marcha del proyecto, se presto
ejecucion del particular atencion a la ejecucion de actividades de investigacion y
proyecto documentacion dirigidas a la identificacion de instrumentos de P.I.

ya existentes o susceptibles de elaborarse para promover el turismo
y los conocimientos, las tradiciones y la cultura nacionales y/o
locales. Se ha presentado, a efectos de su examen interno, un
primer borrador de la guia practica que esta preparandose sobre la
utilizacion de todos los sistemas e instrumentos de P.l. pertinentes
susceptibles de aplicarse en este contexto.

Se han entablado conversaciones con la Organizacion Mundial del
Turismo (OMT) con miras a identificar ambitos para una posible
colaboracion futura en el contexto del proyecto.

En cuanto a su ejecucién a escala nacional, se han seleccionado los
siguientes cuatro paises: el Ecuador, Egipto, Namibia y Sri Lanka.

El proceso se lanzé con la celebracion de una sesion de informacion
en Ginebra con representantes de las respectivas Misiones
Permanentes. El proyecto empez6 a ejecutarse de manera activa
en Sri Lanka y el Ecuador, paises ambos en los que se ha
designado a los organismos de coordinaciéon y en los que dichos
organismos ya han redactado y discutido juntamente con la OMPI el
contenido de un Acuerdo de Cooperacién para la ejecucion del
proyecto a escala nacional.

En colaboracién con las instituciones de coordinacion, se han
determinado las partes interesadas pertinentes en el sector del
turismo de Sri Lanka y el Ecuador. Se ha celebrado asimismo una
primera reunion de sensibilizacion con las partes interesadas de

Sri Lanka a fin de dar por formalmente inaugurado el proyecto. Se
ha redactado asimismo el mandato en virtud del cual los consultores
nacionales candidatos llevaran a cabo y documentaran los estudios
de casos de ambito nacional.

Entre el 4 y el 6 de julio de 2016 tuvo lugar la primera reunién de
sensibilizacién / inaugural con las partes interesadas del Ecuador.
Esta reunién marcé la puesta en marcha efectiva del proyecto en el
Ecuador, bajo el liderazgo de la Oficina nacional de P.I. (Instituto
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI) y con el respaldo de
un amplio elenco de partes interesadas.
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Ejemplos de El presente Informe cubre los primeros seis meses de la ejecucion
logros/Efectos y del proyecto y, por tanto, es demasiado pronto para sefialar

enseflanzas extraidas | logros/Efectos o ensefianzas extraidas significativos. Sin embargo,
los comentarios recabados en la primera reunién con las partes
interesadas de Sri Lanka indican que el uso de la P.I. para promover
el turismo y el patrimonio cultural es un tema que despierta gran
interés y que los debates/presentaciones iniciales han servido como
ejercicio de sensibilizacion.

Riesgos y medidas Una respuesta lenta por parte de las autoridades/organismos
paliativas nacionales de coordinacion podria retrasar la ejecucion del

proyecto. Ademas, las consideraciones de politica/internas
imperantes en los paises piloto podrian impedir el necesario
seguimiento y la asignacion de recursos humanos en el &mbito
nacional.

A fin de atenuar este riesgo, se estan negociando acuerdos de
cooperacion entre la OMPI y los organismos nacionales de
coordinaciéon mediante los que se asignaran a las partes
responsabilidades especificas y se les exigira rendir cuentas de la
ejecucion en plazo en el ambito nacional.

Un contacto regular frecuente con los organismos de coordinacion
ayudara a evitar demoras injustificadas.

Cuestiones que La ejecucion del proyecto se esta llevando a cabo conforme al
requieren atencion programa establecido en los dos paises piloto. La ejecucion a
inmediata escala nacional en los otros dos paises dara comienzo tan pronto

como sea posible.

Siquientes pasos Esta previsto que, en los préximos meses, hasta diciembre de 2016,
el proyecto se ponga en marcha en los otros dos paises piloto
(Egipto y Namibia), con la designacién de los correspondientes
organismos nacionales de coordinacion y la celebracién de una
primera reunién de partes interesadas. Con el respaldo de la OMPI,
se espera que las partes interesadas nacionales de Sri Lanka y el
Ecuador elaboren sus planes de trabajo de pais, y que consultores
nacionales empiecen a trabajar en los estudios de casos
nacionales. La guia elaborada por la OMPI sobre el uso de la P.1.
para promover el turismo y el patrimonio cultural quedara ultimada
una vez que concluya su proceso de examen. Asimismo, se
impulsaran los contactos con la OMT.
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Calendario de Hasta diciembre de 2016: puesta en marcha de los proyectos piloto
ejecucién en los cuatro paises y finalizacién de la guia de la OMPI.

Se espera que el calendario de ejecucion se ajuste al documento
del proyecto.

Porcentaje de Porcentaje de utilizacién del presupuesto a mediados de julio
ejecucion del de 2016: 14%.
proyecto

Informes previos Este es el primer informe sobre la marcha del proyecto que se
presenta al CDIP.
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Clave de los colores
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*kkk *kk *% N/A S/E
Plenamente | Avance Avance parcial | Ningan avance Sin evaluar /actividad
logrado notable interrumpida
Productos del Indicadores de obtencién | Datos sobre el rendimiento | Clave de
proyecto (Resultado de resultados los colores
previsto)* (Indicadores de
producto)
Elaboracion de una Guia sobre la P.1. en el 1° proyecto finalizado, -
Guia practica sobre turismo examen interno en curso
P.l1. y turismo
Estudios de casos i P
Documentacin i B e s
cuatro estudios de de presentacion dep S/IE
casos (uno por pais dae p
. informes
piloto)
Seleccidn de tres paises
(con arreglo a criterios
. de seleccion acordados), | Todos los paises piloto han
Seleccion de tres . L . ;

. : .| y designacién de sido seleccionados y se han
paises piloto (ademas . S : _ .
de Egipto) organismos /!nstltuuones de5|gnad_o Io_s organismos

de coordinacién para la | de coordinacién en dos
ejecucion de los paises.
proyectos a escala
nacional
o Determinacion en cada
Determinacion de las .
) pais de las partes .
partes interesadas en | . . Se han determinado las
. interesadas pertinentes : -
el sector del turismo y en el sector del turismo partes interesadas de
las autoridades > Sri Lanka y el Ecuador.
. en colaboracion con las
nacionales L T
principales instituciones
Aprobacion de los Redaccion de los planes | Por ultimar una vez que se
planes en relacién de ejecucion de los firmen los Acuerdos de S/E
con los proyectos por | proyectos (uno por pais) | Cooperacién en cada pais
pais

Segun la seccién 3.2 del documento original del proyecto.
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Productos del Indicadores de obtencién | Datos sobre el rendimiento | Clave de
proyecto (Resultado de resultados los colores
previsto)* (Indicadores de
producto)
G Las misiones inaugurales
Sensibilizacion de las
) Dos eventos de de puesta en marcha del
partes interesadas en - .
. fortalecimiento de proyecto en los paises
el sector del turismo y : . . . -
. capacidades por pais piloto sirven también para -
las autoridades L
) aumentar la sensibilizacion.
nacionales, en Dichas misiones han tenido
particular las oficinas .
de P.I ya lugar en Sri Lanka y el
" Ecuador
Elaboracion de
materiales de
informacién/
Mayor concienciacion | concienciacion (al menos
de la comunidad un documental en . .
. . . Se prevé que esta labor dé
académica sobre la video), y elaboracién de comienzo en 2017 S/IE
interrelacion entre la materiales didacticos o '
P.l. y el turismo de formacion (al menos
un conjunto de ellos) que
se integraran en los
planes de estudios.
Indicadores del
Objetivos del proyecto | cumplimiento de los Datos sobre el rendimiento | Clave de
objetivos los colores
(Indicadores de
resultado)
Creacion de Las autoridades Por decidir una vez que se
capacidades en las nacionales de los cuatro | redacten los planes S/E

partes interesadas

paises piloto desarrollan
estructuras para
proporcionar servicios de
asesoramiento sobre la
P.l.y el turismo para el
crecimiento y el
desarrollo nacional.

Las partes interesadas
en el sector del turismo
de dos paises, como
minimo, inician o
elaboran planes para
utilizar instrumentos y
estrategias de P.I. a fin
de reforzar la
competitividad, promover
el turismo, los
conocimientos, las
tradiciones y la cultura
nacionales y/o locales.

nacionales de trabajo
(pendientes aun de
desarrollo)
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Sensibilizar a la
comunidad
académica con miras
a elaborar materiales
didacticos y promover
la introduccion de
planes de estudios
especializados en las
escuelas de turismo y
las academias
nacionales de P.I.

Hasta dos escuelas de
turismo y al menos una
academia nacional de
P.l. adoptan planes de
estudios y materiales
didacticos y de
formacion desarrollados

en el marco del proyecto.

La elaboracién de los

materiales didacticos para
la comunidad académica

est4 prevista para 2018.

S/E

[Sigue el Anexo ]
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Caédigo del proyecto

DA_35 37 02

Titulo

Propiedad intelectual y desarrollo socioeconémico — Fase I

Recomendacion de la
Agenda para el
Desarrollo

Recomendacion 35: Solicitar a la OMPI que emprenda, a peticion
de los Estados miembros, nuevos estudios destinados a evaluar las
consecuencias econdmicas, sociales y culturales de la utilizacion de
sistemas de P.l. en dichos Estados.

Recomendacion 37: La OMPI podra efectuar estudios, a peticion de
los interesados y conforme a lo dispuesto por los Estados
miembros, sobre la proteccién de la propiedad intelectual, a fin de
determinar las posibles relaciones y la mutua incidencia entre la P.1.
y el desarrollo.

Presupuesto del
proyecto

Gastos no relativos al personal: 485.000 francos suizos
Gastos de personal*: 316.000 francos suizos
*Incluye el costo inherente a los servicios de un funcionario

encargado del proyecto, pero no incluye las contribuciones del
personal de la OMPI.

Fecha de inicio del
proyecto

1 de enero de 2015

Duracién del proyecto

36 meses

Principales sectores
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Se llevaran a cabo estudios en coordinacion con los programas 8, 9
y 10.

Breve descripcién del
proyecto

Este proyecto es complementario del proyecto Propiedad Intelectual
y desarrollo socioeconémico (CDIP/5/7 Rev. 1), que se terminé de
ejecutar a finales de 2013. Este seguira siendo un proyecto global
gue servird de marco para estudios nacionales y regionales con el
fin de colmar las lagunas de conocimientos que adolecen los
encargados de formular politicas de esos paises en cuanto al
disefio y la aplicacion de un régimen de P.I. orientado a fomentar el
desarrollo.
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Aunque apunta a la consecucion de los mismos objetivos que el
proyecto original, esta Fase |l esta destinada a promover la
sostenibilidad de las investigaciones iniciadas en la primera fase del
proyecto y ampliar el alcance de los estudios para incluir nuevos

paises y regiones, asi como nuevos temas no abarcados en la
fase I.
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Director del proyecto | Sr. Carsten Fink

Vinculos con los V2 Ampliacion y mejora del uso de los analisis econdémicos de la
resultados previstos OMPI en la formulacién de politicas
en el presupuesto por

programas

Progresos en la En general, el proyecto ha avanzado adecuadamente. Se
ejecucién del emprendieron diversos estudios de pais y regionales. A
proyecto continuacién se presentan resumidas las principales novedades
habidas en relacion con cada estudio:

Colombia:

Como se expone en el documento CDIP/16/2, el estudio de
Colombia conlleva la creaciéon de una base de datos de registro
unitario sobre P.l. para los andlisis econémicos, un analisis de la
utilizacién de la P.1. en Colombia y una evaluacién empirica de las
iniciativas recientes de politicas de P.l. El estudio ha progresado
satisfactoriamente conforme al calendario previsto.

Polonia

Tal como se refiere en el documento CDIP/16/2, el estudio de
Polonia trata de explorar el papel del sistema de P.I. y su incidencia
en el sector sanitario. El estudio, ahora ya encauzado, experimento
inicialmente algunas demoras administrativas.

ASOCIACION DE NACIONES DE ASIA SUDORIENTAL (ASEAN)
Este estudio recientemente emprendido se centra en comprender la
funcién que los disefios industriales cumplen en determinados
paises de Asia Sudoriental, a saber, Indonesia, Tailandia y Filipinas.
En esencia, el estudio conlleva la realizacion de una encuesta a
gran escala entre quienes solicitan el registro de disefios
industriales. Se han llevado a cabo misiones de investigacion
respecto de los dos ultimos paises y la ejecucién progresa a un
ritmo esperanzador. Las misiones incorporaron talleres locales en
Manila y Bangkok que reunieron partes interesadas clave en
relacion con los temas principales de los estudios. Los talleres
contribuyeron a fijar la orientacion sustantiva del trabajo propuesto.
En el transcurso de este afio se tiene previsto lanzar un taller similar
en Indonesia.

América Central y Republica Dominicana

Este estudio recientemente emprendido analiza la relacién entre el
uso de la P.l. y los flujos comerciales en la zona econémica
regional. Los Ministros a cargo de los asuntos en materia de P.l. de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama
y Republica Dominicana comunicaron en el transcurso de la Cuarta
Reunién Ministerial Centroamericana sobre P.1., celebrada el 15 de
agosto de 2015, su decision de apoyar la realizacion del estudio.

Se ha emprendido también la labor técnica referida a la marcha de
la aplicacion el proyecto.
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Uganda
El objetivo de este nuevo estudio es mejorar la comprension que se

tiene de la funcién que la innovacién y la P.I. cumplen en un pais
menos adelantado (PMA). El estudio haré especial hincapié en la
industria agraria de Uganda. Entre otros elementos, el estudio
persigue determinar las restricciones comerciales, técnicas,
institucionales y de politica que limitan o, de otro modo, diluyen los
efectos de la 1+D agricola, la innovacién y la difusién de tecnologia
en el sector agrario ugandés. Antes de que finalice este afio se
celebrara en Uganda un taller inaugural.

Ejemplos de Por ahora resulta prematuro extraer ensefianzas de los estudios
logros/Efectos y realizados en los paises, salvo que realizar cuidadosamente

enseflanzas extraidas | consultas a las partes interesadas al principio sigue siendo
fundamental para garantizar la autonomia del pais en esa labor y
definir con precision la orientacion del trabajo de investigacion.

Riesgos y medidas S/IE

paliativas

Cuestiones que El proceso de contratacion del administrador del proyecto llevé mas

requieren atencion tiempo del previsto en un principio. Esta circunstancia ha

inmediata ocasionado algunos retrasos en el calendario general de ejecucion.
Aunque se esta haciendo todo lo posible para que cada uno de los
estudios se realice dentro de plazo, cabe que resulte necesario
proceder a una ampliacion del proyecto.

Siguientes pasos Ademas de proseguir con la realizacion de los estudios en curso, se
emprenderan los siguientes nuevos estudios con otros paises
beneficiarios en el marco del proyecto.

a) Un nuevo estudio multinacional sobre la funcién de la
P.l. en el sector de mineria. Los criterios de seleccion de
paises estaran en sintonia con los fijados en el documento del
proyecto (documento CDIP/14/7).

b) Un estudio de seguimiento en Chile basado en los
resultados de la primera fase del presente proyecto global
(documento CDIP/5/7). Este estudio indagaréa en los factores
gue determinan el uso de los derechos de P.l. por las empresas
en Chile.

Calendario de Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de contratacion

ejecuciéon del administrador del proyecto llevé mas tiempo del previsto en un

principio. Esta circunstancia ha ocasionado algunos retrasos en el
calendario general de ejecucion. Ello podria dar lugar a la adopcién
de un calendario revisado del proyecto en una futura sesion.
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Porcentaje de Porcentaje de utilizacién del presupuesto a mediados de julio

ejecucion del de 2016: 25%.

proyecto

Informes previos El primer informe sobre la marcha del proyecto, contenido en el
documento CDIP/16/2, Anexo IV, pagina 5, fue presentado en la
decimosexta sesiéon del CDIP, celebrada en noviembre de 2015.




EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO

Clave de los colores
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*kkk *k%k

*%

N/A

S/IE

Avance
notable

Plenamente
logrado

Avance parcial

Ningun avance

Sin evaluar /actividad
interrumpida

Productos del Indicadores de obtencién | Datos sobre el rendimiento | Clave de
proyecto (Resultado de resultados los colores
previsto)? (Indicadores de
producto)
4-5 nuevos proyectos | Organizacion de talleres | Talleres celebrados en
de estudio a nivel locales Colombia, Polonia,
nacional o regional Tailandia y Filipinas (véase | ***
supra).
Entrega de los estudios y | Realizacién en curso de los
las microfuentes de estudios de Colombia,
datos Polonia, la ASEAN,
América Central y *x
Republica Dominicana, y
Uganda.
Trabajos de Organizacién de talleres S/IE
seguimiento en los locales; entrega de los
paises beneficiarios estudios; mantenimiento | Demasiado pronto para
de lafase | de micro fuentes de realizar una evaluacion
Organizacién de datos de P.l. para fines
talleres locales; estadisticos
entrega de los
estudios;
mantenimiento de
micro fuentes de
datos
Simposio de Realizacién satisfactoria SIE

investigacion final

del simposio con la
participaciéon de
importantes
investigadores y
responsables de la
formulacion de politicas

Demasiado pronto para
realizar una evaluacion

Segun la seccién 3.2 del documento original del proyecto.
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Obijetivos del proyecto

Indicadores del

cumplimiento de los

objetivos
(Indicadores de

resultado)

Datos sobre el rendimiento

Clave de

los colores

Mejor comprensién de
los efectos
econdmicos de la
politicas de P.I. y
adopcion de
decisiones mas
fundamentadas

Los estudios
proporcionan
directamente informacion
relativa a reformas de
politica

Demasiado pronto para
realizar una evaluacién

SIE

Las bases de datos y los
estudios son utilizados/
mencionados por los
responsables de
formular politicas, los
investigadores, la prensa
y otras partes
interesadas.

Demasiado pronto para
realizar una evaluacién

S/E

[Sigue el Anexo 1]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Caédigo del proyecto

DA_19 30_31 03

Titulo

Fortalecimiento de capacidades en el uso de informacion técnica y
cientifica relativa a tecnologias apropiadas para solucionar
determinados problemas de desarrollo — Fase |l

Recomendacién de la
Agenda para el
Desarrollo

Recomendacion 19: En el marco del mandato de la OMPI,
emprender los debates sobre como facilitar ain mas a los paises en
desarrollo y los PMA el acceso a la informacion y la tecnologia, a fin
de fomentar la creatividad y la innovacion y fortalecer tales
actividades en curso en la OMPI.

Recomendacién 30: La OMPI debe colaborar con otras
organizaciones intergubernamentales para proporcionar
asesoramiento a los paises en desarrollo que lo soliciten, sin olvidar
a los PMA, sobre como acceder y aplicar la informacion de P.I.
sobre tecnologia, especialmente en ambitos que revistan especial
interés para los paises que lo solicitaron.

Recomendacién 31: Emprender las iniciativas adoptadas por los
Estados miembros que contribuyen a la transferencia de tecnologia
a los paises en desarrollo, tales como solicitar a la OMPI que
proporcione mejor acceso a la informacion publicada sobre
patentes.

Presupuesto del
proyecto

Gastos no relativos al personal: 200.000 francos suizos

Gastos de personal: 267.792 francos suizos

Fecha de inicio del Julio de 2014
proyecto
Duracion del proyecto | 36 meses

Principales sectores
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Vinculos con los programas 1, 9, 14y 18
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Breve descripcion del | En cumplimiento de los objetivos de la primera etapa del proyecto,
proyecto culminada en abril de 2013, la segunda esté concebida para
contribuir a la capacidad nacional de los paises menos adelantados
(PMA) en la gestién, administracion y utilizacién de informacion
técnica y cientifica a fin de consolidar sus bases tecnolégicas
apropiadas y atender las necesidades de desarrollo identificadas a
escala nacional, lo que a su vez facilitaria el crecimiento econémico
y contribuiria al alivio de la pobreza.

Los aspectos clave del proyecto entrafian la transferencia de
conocimientos, la formacién de capital humano, el fortalecimiento de
capacidades tecnoldgicas y las consecuencias sociales, culturales y
de género que tiene el uso de las tecnologias identificadas mediante
la interaccién conjunta con un grupo de expertos nacionales y
organizaciones coordinadoras de los paises beneficiarios.

A la luz de lo indicado, los objeticos especificos del proyecto
incluyen:

a) Facilitar una mayor utilizacién de informacién cientifica y
técnica adecuada para atender las necesidades de objetivos de
desarrollo identificadas a escala nacional;

b)  Fortalecer las capacidades institucionales con miras a la
utilizacion de la informacion técnica y cientifica para atender las
necesidades identificadas; y

c) Coordinar la obtencién de informacion técnica y cientifica
apropiada y suministrar los conocimientos técnicos apropiados en
esas areas de la técnica para aplicar esa tecnologia de manera
practica y eficaz.

Como este proyecto pretende aportar las soluciones tecnolégicas
adecuadas para identificar &mbitos de las necesidades en materia
de desarrollo a la luz de los planes de desarrollo nacional, la
estrategia de ejecucion requiere la colaboracion y participacion de
una gama de actores, personas individuales e instituciones de
diversos sectores.
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Director del proyecto Sr. Kifle Shenkoru

Vinculos con los Meta estratégica Ill: Facilitar el uso de la P.l. para el desarrollo,
resultados previstos Programa 9.

en el presupuesto por
programas Resultado previsto I1.2. Mejora de las capacidades en el &mbito de
los recursos humanos para hacer frente al amplio espectro de
exigencias que supone la utilizacion eficaz de la P.1. en aras del
desarrollo en los paises en desarrollo, PMA y paises con economias
en transicion.

Resultado previsto Ill.4: Fortalecimiento de mecanismos de
cooperacion y programas adaptados a las necesidades de los
paises en desarrollo y los PMA.

Resultado previsto IV.2: Mejora en el acceso a la informacién sobre
P.I. y su utilizacién por las instituciones de P.l. y el pablico para
fomentar la innovacion y la creatividad.

La ejecucion del proyecto se ha guiado con el documento

Progresos en la CDIP/13/9, que introdujo una serie de actividades en la ejecucién de
ejecucion del la fase Il con el objetivo de abordar los problemas de desarrollo de
proyecto los PMA a la luz de los @mbitos de necesidades identificados de

conformidad con los planes de desarrollo nacional, teniendo en
cuenta las iniciativas emprendidas por todos los asociados del
proyecto.

Durante el periodo comprendido entre julio de 2015 y junio de 2016,
se registraron progresos en la ejecucion del proyecto en los tres
paises beneficiarios actuales de la fase Il del proyecto - Etiopia,
Rwanda y la Republica Unida de Tanzania.

Etiopia

El proyecto arrancé en Etiopia con motivo de una reunion de
consulta nacional en Addis Ababa organizada en colaboracién con
el Ministerio de Ciencia y Tecnologia y la Oficina de Propiedad
Intelectual de Etiopia (EIPO), que culminé con la creacion del grupo
de expertos nacionales. El grupo esta presidido por el Ministro de
Ciencia y Tecnologia. La Secretaria llevd también
satisfactoriamente a término la designacion y contratacion de un
consultor nacional y un consultor internacional para ejecutar el
proyecto.

Del 18 al 21 de abril de 2016 se celebro otra reunion en Addis
Ababa presidida por el Ministro de Ciencia y Tecnologia, a la que
asistieron el grupo de expertos nacionales, los consultores nacional
e internacional y la Secretaria, al objeto de deliberar acerca del
ejercicio de identificacion de necesidades mediante el que se
sefialaran dos ambitos de prioridad para la preparacion de
solicitudes de busqueda de patentes. Durante la reunion se llegé a
un consenso sobre una lista abreviada de siete &mbitos principales
de necesidades relacionadas con el plan de desarrollo nacional.
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Tras un nuevo proceso de consulta que contd con la participacion
del grupo de expertos nacionales y del consultor nacional, se lleg6 a
un acuerdo sobre dos necesidades prioritarias. La formulacion de
dos solicitudes de busqueda de patentes que permitan esclarecer
gué tecnologia es la que se necesita para los dos ambitos de
necesidades identificados esta préxima a su conclusion.

Proximamente se tiene previsto iniciar la preparacion de dos
informes de busqueda de patentes, que preveran actividades de
fortalecimiento de capacidades al efecto a cargo del consultor
internacional.

Rwanda

El proyecto se inaugur6 con éxito los dias 28 y 29 de septiembre
de 2015, en Kigali, con motivo de una reunién de consulta nacional
organizada en colaboracion con el Ministerio de Comercio e
Industria y la Comision Nacional de Ciencia y Tecnologia.

Se cre6 también un grupo de expertos nacionales compuesto por
miembros de las instituciones interesadas pertinentes, bajo la
presidencia del Instituto Nacional de Investigacion Industrial y con
un mandato claramente definido. El grupo se ocup6 también de
designar y la Secretaria de contratar a un consultor nacional y otro
internacional para la ejecucion del proyecto.

Del 21 al 25 de marzo de 2016 se celebré una reunion del grupo de
expertos nacionales en la que también tomaron parte la Secretaria 'y
los consultores nacional e internacional. La reunién tuvo
fundamentalmente por objeto la identificacién de necesidades vy el
fortalecimiento de las capacidades tecnoldgicas. El proceso de
identificacion de necesidades estuvo guiado por factores tales como
los objetivos nacionales de desarrollo, las carencias tecnolégicas,
etcétera y resulté en una lista abreviada de cinco ambitos de
necesidades clave a efectos de la aprobacion definitiva por el grupo
de expertos nacionales de dos dmbitos de necesidades prioritarias.

Esta previsto que el siguiente paso inmediato dentro del proceso de
ejecucioén del proyecto consista en la preparacion de dos solicitudes
de busqueda de patentes.

Tanzania

El proyecto se inaugurd con éxito en agosto de 2015, en Dar es
Salaam, con motivo de una reunién de consulta nacional organizada
en colaboracion con el Ministerio de Ciencia y Tecnologia, la
Comision Nacional de Ciencia y Tecnologia (COSTECH), la
Business Registration and Licensing Agency (BRELA) y la Nelson
Mandela African Institution of Science and Technology (NM-AIST).
El establecimiento institucional del grupo de expertos nacionales
guedo también completado, bajo la presidencia de la COSTECH. El
grupo de expertos nacionales se ocup6 también de designar y la
Secretaria de contratar a un consultor nacional y otro internacional
para la ejecucion del proyecto. El grupo realizé también progresos
en la identificacion de dos ambitos de necesidades.
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Esta previsto que en agosto de 2016 se celebre en Dar es Salaam,
con la participacion de la Secretaria, una reunién del grupo de
expertos nacionales para debatir en profundidad y dar por ultimados
los dos &mbitos de necesidades. También se celebraré un foro
nacional con la participacion de multiples sectores interesados al
objeto de someter a examen el informe del grupo de expertos
nacionales y de aprobar los dos ambitos de necesidades. En estas
reuniones se intentaran abordar también programas especificos de
fortalecimiento de capacidades de busqueda de tecnologia, asi
como el desarrollo de capacidades relacionadas con la tecnologia
apropiada para los dos &mbitos mencionados.

Una vez que el grupo de expertos nacionales apruebe los dos
ambitos de necesidades, se acometera la preparacion de dos
solicitudes de busqueda de patentes.

Las reuniones antes referidas tendran lugar en paralelo a la reunion
sobre fortalecimiento de capacidades tecnoldgicas que se celebrara
en colaboracién con la NM-AIST en Arusha, Republica Unida de

Tanzania.
Ejemplos de El proyecto requiere el interés y la colaboracion de todas las partes
logros/Efectos y interesadas nacionales de los paises beneficiarios y la gestion y

ensefianzas extraidas | seguimiento del proyecto a través de diferentes etapas de ejecucion
y con aportes concretos. Los acuerdos de asociaciéon firmados o
memorandos de entendimiento estdn concebidos para proporcionar
una orientacioén clara sobre el papel que debe desempefiar cada
parte, junto con un calendario de ejecucién especifico.

Riesgos y medidas Riesgo: El proyecto exige una coordinacion considerable con toda
paliativas una gama de asociados que puede dar lugar a retrasos en su
ejecucion.

Medidas paliativas: Este riesgo se atenuard mediante la cuidada
gestién y el seguimiento a lo largo de todo el proceso de ejecucion,
gue incluye la asistencia organizativa general en la preparacion de
aportes concretos, como los planes de actividades para aplicar la
tecnologia apropiada.

Cuestiones que S/IE

requieren atencion

inmediata

Siguientes pasos Los siguientes pasos consisten en finalizar las fases posteriores de

la estrategia de ejecucion en los cuatro paises beneficiarios
seleccionados.

El aporte concreto inmediato para el conjunto de los tres proyectos
consistira en la preparacion de dos informes de busqueda de
patentes basados en las solicitudes de busqueda de patentes
presentadas, que proporcionaran informacién cientifica, técnica y
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sobre patentes pormenorizada acerca de la tecnologia requerida
para ofrecer solucién al &mbito de necesidades identificadas.

Tras ello se acometera la preparacion de informes relativos al
andlisis de las tecnologias y los planes de actividades para la
aplicacion y comercializacion de las tecnologias apropiadas

halladas.
Calendario de El Director del proyecto hara todo lo posible para que su ejecucién
ejecucion se lleve a cabo conforme al calendario aprobado.
Porcentaje de Porcentaje de utilizacién del presupuesto a mediados de julio
ejecucion del de 2016: 39%.
proyecto

Este es el tercer informe sobre la marcha del proyecto que se
Informes previos presenta al CDIP.

El primer informe sobre la marcha del proyecto, contenido en el
Anexo VII del documento CDIP/14/2, se presento en la
decimocuarta sesion del CDIP, celebrada en noviembre de 2014.

El segundo informe sobre la marcha del proyecto, contenido en el
Anexo IX del documento CDIP/16/2, se presentd en la decimosexta
sesion del CDIP, celebrada en noviembre de 2015.
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*kkk *kk *% N/A S/E
Plenamente | Avance Avance parcial | Ningun avance Sin evaluar /actividad
logrado notable interrumpida

Productos del Indicadores de obtencién | Datos sobre el rendimiento | Clave de los
proyecto de resultados colores
(Resultado (Indicadores de
previsto)® producto)
Se ha establecido un Se ha establecido un grupo
grupo de expertos de expertos nacionales en
Grupo de expertos nagionales en los tres Ios_pajses beneficiarios -
nacionales paises selecmongdos en (Etlopla_l, Rwa_nda yla
un plazo de 30 dias Republica Unida de
desde el inicio del Tanzania).
proyecto.
Se han realizado progresos
en cuanto a la identificacion
de las necesidades en los
tres paises beneficiarios y
El informe relativo la preparacion de dos
al andlisis de las El informe relativo al solicitudes de informes de
tecnologias analisis de las blsqueda de patentes.
apropiadas se tecnologias apropiadas -
pondra a se pondré a disposiciobn | Los informes de busqueda
disposicién del del gobierno y de la de patentes permitiran
gobiernoy de la OMPI. preparar a continuacion el
OMPI. informe relativo al analisis
de las tecnologias
apropiadas de todos los
paises.
Se seleccionara una o
mas tecnologias
apropiadas a los fines de
Plan de actividades | >* apllca,uon y se
para la aplicacién ela_bc_)rara un plan (.je
de determinadas actividades para ejecutar S/E S/E

tecnologias
apropiadas

el proyecto en la practica
seis meses después de
su inicio.

Planes de actividades
ejecutados

Segun la seccién 3.2 del documento original del proyecto.
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Productos del
proyecto
(Resultado
previsto)®

Indicadores de obtencion

Datos sobre el rendimiento

Clave de los

de resultados
(Indicadores de
producto)

colores

Programa de
sensibilizacion

El programa a de
sensibilizacién destinado
a un sector en concreto
se terminara de elaborar
en un plazo de 24 meses
a partir del inicio del
proyecto.

Se han celebrado
reuniones de
fortalecimiento de las
capacidades tecnoldgicas
en los paises beneficiarios,
también en cooperacion
con otras instituciones
nacionales, como
universidades, centradas
en las ventajas que el
acceso a informacion
cientifica y técnica tiene
para el fortalecimiento de
las capacidades
tecnologicas.

*kkk

Indicadores del cumplimiento
Objetivos del proyecto | de los objetivos Datos sobre el rendimiento | Clave
(Indicadores de resultado) de los
colo-
res
Mayor capacidad 1. Elndmero de Es demasiado pronto para | S/E
nacional en los PMA organizaciones, suministrar materiales
gue les permita comunidades y personas
utilizar soluciones gue aplicaron y emplearon
técnicas adecuadas en el pais la tecnologia
para hacer frente a apropiada para solucionar
importantes determinados problemas
problemas de de desarrollo en los PMA.
desarrollo
Mejor comprension 1. Uso de la informacién Es demasiado S/IE
del uso de la sobre tecnologias pronto para
informacion técnica y apropiadas en aras del suministrar
cientifica para la desarrollo, mediante materiales
innovacion vy el busqueda de patentes,
fortalecimiento de las informes de patentes,
capacidades andlisis de tecnologias y
tecnoldgicas planes de actividades.
nacionales
2. Numero de miembros del
grupo de expertos
nacionales de los PMA.
Sostenibilidad 1. Tecnologia apropiada Es demasiado pronto para | S/E
designada comercializada | suministrar materiales
en los PMA.
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Objetivos del proyecto

Indicadores del cumplimiento

de los objetivos

(Indicadores de resultado)

Datos sobre el rendimiento

Clave

de los
colo-
res

El proyecto se ha
replicado en otros ambitos
de los PMA con un
minimo apoyo de la OMPI.

Instituciones creadas para
seguir trabajando en el
ambito de la tecnologia
apropiada a escala
nacional.

La continuacion y la
expansion de los
programas nacionales de
fortalecimiento de
capacidades en
tecnologias apropiadas.

El grupo de expertos
nacionales se ha
convertido en un érgano
permanente para
promover la labor en el
ambito de las tecnologias
apropiadas en los PMA.

La utilizacién de
tecnologias apropiadas en
aras del desarrollo
economico se ha
incorporado en las
politicas y estrategias
nacionales de los PMA de
innovacion y de propiedad
intelectual.

[Sigue el Anexo V]
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Caédigo del proyecto

DA 3 10 45 01

Titulo

Cooperacion en materia de instruccién y formacién profesional en
derechos de propiedad intelectual con instituciones de formacién
judicial de paises en desarrollo y paises menos adelantados

Recomendacion de la
Agenda para el
Desarrollo

Recomendacion 3: Aumentar la asignacién de recursos humanos y
financieros a los programas de asistencia técnica de la OMPI con el
fin de fomentar, entre otras cosas, una cultura de P.l. orientada a
impulsar el desarrollo, haciendo hincapié en la introduccién de la
P.1. en los diferentes niveles de ensefianza y en una mayor
sensibilizacién del publico acerca de la P.I.

Recomendacion 10: Ayudar a los Estados miembros a fomentar y
mejorar la capacidad de las instituciones nacionales de P.I.
mediante el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para
que dichas instituciones sean mas eficaces y lograr un equilibrio
adecuado entre la proteccién de la P.l. y el interés publico. Este tipo
de asistencia técnica debe beneficiar también a las organizaciones
regionales y subregionales de P.I.

Recomendacién 45: Considerar la observancia de los derechos de
propiedad intelectual desde el punto de vista de los intereses
generales de la sociedad y de los objetivos orientados a impulsar el
desarrollo, dado que “la proteccién y la observancia de los derechos
de propiedad intelectual deberéa contribuir al fomento de la
innovacion tecnoldgica y a la transferencia y difusién de la
tecnologia, en beneficio reciproco de los productores y de los
usuarios de conocimientos tecnoldgicos y de modo que favorezcan
el bienestar social y econémico y el equilibrio de derechos y
obligaciones”, conforme a los sefalado en el Articulo 7 del Acuerdo
sobre los ADPIC.

Presupuesto del

500.000 francos suizos, cuantia correspondiente en su totalidad a

proyecto gastos no relativos a personal.
Fecha de inicio del Julio de 2016

proyecto

Duracién del proyecto | 24 meses

Principales sectores
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Vinculos con los programas 9, 10y 17
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Tomando en consideracion las politicas y estrategias de derechos
Breve descripcion del | de propiedad intelectual (P.l.) a escala nacional, subregional y
proyecto regional, y habida cuenta del interés publico, el principal objetivo del
proyecto es fortalecer las capacidades que permiten ejecutar eficaz
y eficientemente programas de instruccion y formacion en derechos
de P.l. a escala nacional, subregional y regional para jueces,
objetivo que incluye asimismo la creacién de “Manuales sobre
derechos de P.l. para jueces” de aprendizaje autodidacta o de
referencia. Mas concretamente, el objeto del proyecto es contribuir
a que se comprenda mejor la legislacion sustantiva en el ambito de
los derechos de P.I. y la aplicacion del conocimiento en derechos de
P.1. por parte de los jueces mediante el desarrollo de competencias
de analisis critico y pensamiento l6gico y coherente, con miras a la
formulacion de argumentos y decisiones equitativos, eficientes, bien
fundamentados y razonados en lo que respecta a las controversias
de derechos de P.I. que se dirimen en los tribunales especializados
en dicho ambito.

Seleccion de instituciones piloto de formacion de jueces:

Se seleccionaran cuatro instituciones piloto de formacion judicial,
idealmente una de cada region (Africa, Asia y el Pacifico, América
Latina y el Caribe y la regién arabe), incluido un PMA, y que
representen diversas tradiciones y antecedentes juridicos.

Los programas de instruccion y formacién en derechos de P.1.,
incluidos los manuales sobre derechos de P.l. para jueces de
aprendizaje autodidacta y de referencia, se adaptaran a las
carencias que se hayan identificado, las necesidades sefialadas, la
infraestructura de formacion disponible y las capacidades de
absorcion, asi como las metodologias de ensefianza preferidas de
los miembros de los respectivos sistemas judiciales de los paises en
desarrollo y paises menos adelantados que se hayan seleccionado
con cardcter piloto.

En la ejecucion de las actividades del proyecto en los paises en
desarrollo y paises menos adelantados seleccionados con caracter
piloto, se tendra en cuenta lo siguiente:

a) acuerdos, marcos y leyes sobre derechos de P.I. pertinentes;
b)  politicas y estrategias de derechos de P.l. pertinentes;

c) carencias, necesidades y prioridades de formacién judicial
establecidas en sus marcos de desarrollo econémico nacionales,
subregionales o regionales; vy

d) consideraciones en los ambitos de desarrollo e interés publico.

El proyecto se ejecutara por conducto de las instituciones de
formacion judicial nacionales ya existentes.

Cuando sea posible, en el proyecto se utilizara, tal cual, o una vez
haya sido adaptado o traducido al contexto local, el contenido en
materia de instruccion, formacion y aprendizaje en derechos de P.1.
existente, de la OMPI o de las instituciones de los Estados
miembros que lo faciliten, ya sea en papel o en formato electrénico.

Principales componentes del proyecto:
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A.  Seleccion de cuatro instituciones piloto de formacion judicial;

B. Evaluacion de las necesidades de instruccion y formacion en
derechos de P.l. del sistema judicial en los paises, subregiones o
regiones seleccionados con caracter piloto para determinar la
naturaleza y el alcance del contenido modular de instruccion y
formacion en derechos de P.I. y de los “Manuales sobre derechos
de P.I. para jueces” de aprendizaje autodidacta o de referencia que
deba elaborarse;

C. Encuesta sobre las iniciativas de formacion en derechos de
P.l1. para jueces que se estan llevando actualmente a cabo en
paises en desarrollo y paises menos adelantados, y también en
paises desarrollados, para recabar experiencia, entre otras cosas, a
partir de las buenas practicas en formacion en derechos de P.I. de
los miembros del poder judicial;

D. Sobre la base de los apartados B y C anteriores, elaborar
contenidos de instruccion y formacién en derechos de P.1.,
modulares y adaptados a distintas necesidades, para a) impartir
formacion inicial en derechos de P.I. y b) impartir formacién continua
en derechos de P.I., teniendo en cuenta las modalidades preferidas
de la formacién (presencial, semipresencial o por Internet),
adaptada a las carencias que se hayan determinado, las
necesidades sefaladas y las principales prioridades de los paises,
subregiones o regiones seleccionados. El contenido de instruccién
y formacion incluira un “Manual sobre derechos de P.l. para jueces’
de aprendizaje autodidacta o de referencia para cada una de las
instituciones seleccionadas con caracter piloto. Dichos contenidos
podrian incluir contenido en derechos de P.I. en papel o en formato
electronico, como puedan ser leyes y politicas de derechos de P.1.,
flexibilidades en el sistema de P.l., resoluciones judiciales sobre
derechos de P.l. que hayan sentado un precedente historico, y otro
tipo de contenidos que puedan convenirse durante la fase de
evaluacién de necesidades del proyecto y que se basen en buenas
practicas que sean aplicables;

E. Sobre la base de los apartados B, C y D, contrastar los
contenidos de los cursos de instruccién y formacion en derechos de
P.1., incluido el “Manual sobre derechos de P.l. para jueces”
mediante la ejecucién de programas de instruccion y formacion, y
recabar las observaciones de los beneficiarios a fin de introducir
mejoras, si fuera necesario, en los objetivos de ensefianza, la
elaboracion de los programas, la creaciéon de contenidos, las
modalidades de formacidon y los métodos de evaluacion de los
resultados de dichos cursos.

F.  Establecer redes y asociaciones entre las instituciones de
formacion judicial nacionales para fomentar el intercambio periodico
de sus experiencias sobre las distintas iniciativas y efectos de la
formacion en derechos de P.I. Ello podria entrafiar, entre otras
cosas, la creacion de una o mas “comunidades de practica”
profesional por Internet en cuestiones de derechos de P.I. para
favorecer los sistemas de aprendizaje social o en red entre expertos
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en el mismo ambito, ya sean magistrados, jueces o fiscales; y

G. Asistencia en la adquisicion de libros y manuales de referencia
para crear la biblioteca de la institucién de formacion judicial
beneficiaria.

Director del proyecto

Sr. Mohamed Abderraouf Bdioui

Vinculos con los
resultados previstos
en el presupuesto por

programas

Resultado previsto 111.2

Mejora de las capacidades en el &mbito de los recursos humanos
para hacer frente al amplio espectro de exigencias que supone la
utilizacion eficaz de la P.l. en aras del desarrollo en los paises en
desarrollo, PMA y paises con economias en transicion.

Progresos en la
ejecucion del

De conformidad con el documento del proyecto, y coordinadamente
y contando con el apoyo de los respectivos coordinadores de los
grupos regionales en Ginebra, cuatro paises, a saber, Costa Rica, el

proyecto Libano, Nepal y Nigeria han sido seleccionados como paises piloto
para la ejecucion del proyecto. Estos paises representan
respectivamente a las siguientes regiones: América Latina y el
Caribe, la region arabe, Asia y el Pacifico, y Africa. Nepal
representa asimismo al grupo de PMA.
El proceso de seleccion concluyé a comienzos de julio de 2016. Por
tanto, la ejecucién efectiva del proyecto dio comienzo el 15 de julio
de 2016.

Ejemplos de

logros/Efectos vy
ensefianzas extraidas

S/IE

Riesgos y medidas
paliativas

Durante la ejecucién del proyecto, pueden plantearse los siguientes
riesgos:

a) Dificultades para organizar la formacién continua en caso de
gue los miembros del sector judicial destinatarios estén muy
ocupados. Una medida paliativa clave para afrontar tales
riesgos es contar con la plena participacion y el apoyo de la
institucion de formacion judicial o de las autoridades
pertinentes en todas las etapas del proyecto;

b) Las condiciones de alguno de los paises piloto seleccionados
podrian impedir la ejecucion del proyecto, en cuyo caso habra
gue examinar debidamente la cuestion. En este caso, la
Secretaria mantendra conversaciones con las autoridades
pertinentes para reajustar la ejecucién del proyecto y/o incluso
suspenderla.

c) La calidad de la infraestructura de TIC puede plantear
problemas, en particular con la velocidad de Internet. Una
medida paliativa clave para evitar tales riesgos es publicar en
papel el Manual sobre derechos de P.l. para jueces.
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Cuestiones que S/E
requieren atencion
inmediata

- Evaluacién de las necesidades de capacitacion de las

Siguientes pasos instituciones de formacion judicial;

- Establecimiento de los objetivos y de los medios para
alcanzarlos a través de un cuestionario de evaluacion de
necesidades;

- Misiones de evaluacion de las necesidades para validar la
informacion obtenida y recabar nuevos datos;

- Preparacion de los Acuerdos de Cooperacion y de los
documentos del proyecto para cada institucién; y

- Designacién de expertos apropiados en consulta con las
instituciones beneficiarias.

Calendario de El proyecto se ejecutara cumpliendo el calendario establecido en el
ejecucion documento del proyecto.

Porcentaje de S/E
ejecucién del
proyecto

Informes previos Este es el primer informe sobre la marcha del proyecto que se
presenta al CDIP.
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*kkk *kk *% N/A S/E
Plenamente | Avance Avance parcial | Ningan avance Sin evaluar /actividad
logrado notable interrumpida
Productos del Indicadores de obtencion de Datos sobre el | Clave de
proyecto (Resultado resultados (Indicadores de producto) | rendimiento los colores
previsto)*
Un esquema de las
instituciones de
formacion en
derechos de P.l. y de | Esquema finalizado; y
otras iniciativas de S/IE S/IE
formacion para el Andlisis preliminar terminado.
poder judicial
existentes en todo el
mundo
Médulos finalizados y aprobados por
las autoridades nacionales o
regionales pertinentes.
Modulos Al menos una sesion de formacion
especializados de (por Internet, combinada o
formacion en presencial) organizada en
derechos de P.I. para | colaboracién con cada una de las S/IE S/IE
jueces y magistrados | instituciones de formacion judicial
con respecto a cada beneficiarias tomando como base
proyecto piloto. los médulos recién elaborados, los
programas y las técnicas de
formacion a fin de obtener los
resultados de ensefianza previstos.
Un grupo de jueces, Los beneficiarios habran completado
entre ellos posibles la formacion.
fo_rr_nadores, forrpados S/E S/E
utilizando los médulos
elaborados a tal
efecto.
Al menos dos instituciones de
formacion judicial han sefialado su
Una red que conecte | . .
2 las instituciones de interés por gstablecer contacto y S/E S/E
formacion judicial. cooperar mas estrec_:[\amente en el
ambito de la formacion
especializada.

Segun la seccién 3.2 del documento original del proyecto.
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Indicadores del cumplimiento de los
Obijetivos del proyecto | objetivos Datos sobre el Clave de
(Indicadores de resultado) rendimiento los colores
Mejora de la Al menos el 50% de los jueces, S/IE S/IE
capacidad y las magistrados y fiscales beneficiarios
competencias de los sefalan haber adquirido nuevas
magistrados, jueces y | competencias para solucionar eficaz
fiscales de paises en |y eficientemente controversias de
desarrollo y paises P.l.
menos adelantados
para solucionar eficaz
y efectivamente
controversias de P.I.
en consonancia con
las necesidades y
prioridades de
desarrollo del pais,
subregion o regién en
cuestiéon que hayan
sido sefaladas.
Fomento de una Al menos el 50% de los jueces, S/E S/E
cultura de P.l., entre magistrados y fiscales beneficiarios
los miembros del confirman el vinculo que existe
poder judicial, entre emitir eficaz y eficientemente
orientada a potenciar | un fallo y la innovacion y la
el desarrollo y creatividad locales.
fomentar la
innovacion y la
creatividad locales,
ademas de propiciar
un entorno favorable
a la colaboracion
internacional, la
transferencia de
tecnologia y la
inversion.
Instituciones Al menos el 50% de los jueces, S/E S/E
nacionales, magistrados y fiscales beneficiarios
subregionales o confirman el vinculo que existe
regionales de solucion | entre emitir eficaz y eficientemente
de controversias de un fallo y el interés publico.
P.I. mas eficientes y
equilibrio justo entre Al menos el 50% de los jueces,
la proteccion de los magistrados y fiscales beneficiarios
derechos de P.l.y el | sefialan que la formacion ha
interés publico. mejorado sus competencias en la
solucion de controversias.
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Indicadores del cumplimiento de los

Obijetivos del proyecto | objetivos Datos sobre el Clave de
(Indicadores de resultado) rendimiento los colores

Inculcar, entre los Al menos el 50% de los jueces, S/E S/E

miembros del poder magistrados y fiscales beneficiarios

judicial, una cultura reconocen la importancia de que

orientada a potenciar | exista un equilibrio entre los

el desarrollo que derechos y los intereses de los

permita establecer un | titulares y usuarios de derechos de
sistema de solucion P.l. y el interés publico.

de controversias de
derechos de P.I.
equilibrado, eficiente y
eficaz que impulse el
talento, la innovacioén
y la creatividad
locales al tiempo que
incentive, premie y
proteja, de manera
equitativa, justay
equilibrada, los
derechos e intereses
de los titulares y
usuarios de derechos
de P.l. y el interés
publico.

[Sigue el Anexo V]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Caédigo del proyecto

DA_16_20_03

Titulo

Uso de la informacién en el dominio publico en favor del desarrollo
economico

Recomendacion de la
Agenda para el
Desarrollo

Recomendacion 16: Considerar la preservacién del dominio publico
en los procesos normativos de la OMPI y profundizar el andlisis de
las consecuencias y los beneficios de un dominio publico abundante
y accesible.

Recomendacién 20: Fomentar las actividades normativas en
materia de P.l. que contribuyen a mantener un sélido dominio
publico en los Estados miembros de la OMPI, contemplando la
posibilidad de elaborar directrices que podrian ayudar a los Estados
miembros interesados a determinar los contenidos que han pasado
a ser de dominio publico en sus respectivas jurisdicciones.

Presupuesto del
proyecto

Costos no relativos a personal: ~ 300.000 francos suizos
(2016-2017);
250.000 francos suizos (2018)*
Costos de personal: ~ 150.000 francos suizos (2016-2017);
100.000 francos suizos (2018)*

Fecha de inicio del Abril de 2016
proyecto
Duracion del proyecto | 36 meses

Principales sectores
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Vinculos con los programas 1, 9, 10, 14 de la OMPI

Breve descripcién del
proyecto

El proyecto propuesto se basa en las actividades programéticas en
curso cuyo objeto es crear y desarrollar Centros de Apoyo a la
Tecnologia y la Innovacion (TISC, por sus siglas en inglés); en las
conclusiones obtenidas de estudios anteriores sobre la propiedad
intelectual y el dominio publico (patentes) y en las patentes y el
dominio publico, asi como en el actual portal de datos sobre la
situacion juridica de las patentes, creado en el marco del proyecto
de la Agenda para el Desarrollo, ya finalizado, acerca de los datos
sobre la situacion juridica de las patentes.

Mas concretamente, la finalidad del proyecto es complementar los
actuales servicios que se prestan en el marco de los TISC
afiadiendo nuevos servicios y herramientas, de suerte que no solo
pueda determinarse qué invenciones estan en el dominio publico,
sino también ayudar a los inventores, investigadores y empresarios
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a utilizar esa informacion para generar nuevos resultados y
productos a partir de la investigacion y contribuir, asi, a explotar y
utilizar mas eficazmente las invenciones que estan en el dominio
publico en cuanto que fuente generadora de conocimientos e
innovacion locales, asi como a incrementar la capacidad de
absorcion de los paises en desarrollo y los PMA en lo que respecta
a la adaptacion y asimilacién de diferentes tecnologias.

* Con sujecion a la aprobacién del Comité del Programa y Presupuesto.
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Director del proyecto

Sr. Alejandro Roca Campafia y Sr. Andrew Czajkowski

Vinculos con los
resultados previstos
en el presupuesto por

programas

Resultado previsto 111.9. Mejora de las capacidades en el ambito de
los recursos humanos para hacer frente al amplio espectro de
exigencias que supone la utilizacion eficaz de la P.1. en aras del
desarrollo en los paises en desarrollo, PMA y paises con economias
en transicion.

Resultado previsto 1V.14: Mejora en el acceso a la informacion
sobre P.1. y su utilizacion por las instituciones de P.1. y el publico
para fomentar la innovacion y la creatividad.

Progresos en la
ejecucién del
proyecto

Se han iniciado los procedimientos para contratar a un funcionario
con nombramiento temporal que coordine las actividades del
proyecto y a consultores externos para preparar productos
especificos del proyecto, a saber, expertos jefes y expertos
asociados en la materia que redacten guias practicas sobre como
identificar y utilizar las invenciones que estan en el dominio publico,
asi como a un contratista que desarrolle nuevas funciones y
mejoras del portal de datos sobre la situacion juridica de las
patentes. Esta previsto que estos procedimientos concluyan en
septiembre de 2016, posibilitando asi que la ejecucion de la primera
fase del proyecto de comienzo en octubre de 2016.

Ejemplos de
logros/Efectos y

ensefianzas extraidas

La labor inicial referida a la seleccién de expertos y de personal de
apoyo ya esta en marcha, y las actividades efectivas daran
comienzo en octubre de 2016.

Riesgos y medidas
paliativas

Segun lo indicado en el documento del proyecto:

Riesgos: Insuficiente capacidad del personal de los CATI para
comprender y utilizar eficazmente la informacion contenida en las
guias practicas sobre como identificar y utilizar las invenciones que
estan en el dominio publico.

Medidas paliativas: Las guias se adaptaran a las capacidades
estimadas del personal de los CATI y se creard una lista de
expertos para ofrecer apoyo interactivo en cuestiones que trate la
guia.

Cuestiones que
requieren atencion
inmediata

S/IE

Siguientes pasos

Los expertos y el personal de apoyo estaran listos para iniciar las
actividades del proyecto en octubre de 2016.

Calendario de
ejecuciéon

1. Presentacion de los primeros borradores finalizados de las guias
sobre como identificar y utilizar las invenciones que estan en el
dominio publico al final de 2016.

2. Presentacion al final de 2017 de la documentacion de
experiencias y mejores précticas sobre como identificar y utilizar
las invenciones que estan en el dominio publico elaborada a
partir de los proyectos piloto e incorporada en las guias
revisadas.
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3. Creacion de una lista de expertos por region al final de 2016.

4. Presentacion de al menos dos ponencias elaboradas a partir de
las guias sobre cémo identificar y utilizar las invenciones que
estan en el dominio publico a mediados de 2017.

5. Elaboracién de una nueva interfaz del portal de datos sobre la
situacion juridica de las patentes para mediados de 2016.

Porcentaje de Porcentaje de utilizacién del presupuesto a mediados de julio
ejecucion del de 2016: 3%.
proyecto

Informes previos Este es el primer informe sobre la marcha del proyecto que se
presenta al CDIP.
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*kkk *kk *% N/A S/E
Plenamente | Avance Avance parcial | Ningan avance Sin evaluar /actividad
logrado notable interrumpida
Productos del Indicadores de obtencién | Datos sobre el rendimiento | Clave de
proyecto (Resultado de resultados los colores
previsto) (Indicadores de
producto)
1. Guias sobre como | Presentacion del primer
identificar y utilizar las | borrador finalizado de las
invenciones que estan | guias al final de 2016. S/IE S/IE
en el dominio publico
2. Documentacion de | Presentacion de la
experiencias y documentacién
mejores practicas elaborada a partir de los
sob_r_e como identificar | proyectos piloto al final S/E S/E
y utilizar las de 2017.
invenciones que estan
en el dominio publico
3. Lista de expertos Creacion de la lista de
expertos, con al menos
dos expertos por regiéon, | S/E SIE
al final de 2016.
4. Materiales de Presentacion de al
formacion menos dos ponencias
elaboradas a partir de
las guias sobre como
identificar y utilizar las S/IE S/IE
invenciones que estan
en el dominio publico a
mediados de 2017.
5. Mejora del portal de | Elaboracion de la nueva
datos sobre la interfaz para mediados
situacion juridica de de 2016.
las patentes Adicion de las nuevas
paginas de ayuda para
mediados de 2017. SIE S/E
Adicion del nuevo
formulario para el final
de 2017.
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Productos del Indicadores de obtencién | Datos sobre el rendimiento | Clave de
proyecto (Resultado de resultados los colores
previsto) (Indicadores de
producto)
6. Guias sobre como | Presentacion de las
identificar y utilizar las | guias traducidas a
invenciones que estan mediados de 2018. S/E S/E
en el dominio publico
en espafiol y francés*
7. Competencias para | Las encuestas
administrar y prestar | finalizadas en los talleres
servicios relacionados | al final de 2018 indican
con las invenciones que, en el marco del
que estan en el proyecto, se han
dominio publico* desarrollado
competencias en S/IE S/IE
administracién y/o
prestacion de servicios
relacionados con las
invenciones que estan
en el dominio publico.
Indicadores del
Objetivos del proyecto | cumplimiento de los Datos sobre el rendimiento | Clave de
objetivos los colores
(Indicadores de
resultado)
1. Facilitar a los Prestacion de servicios
paises en desarrollo y | de TISC para determinar
PMA acceso al las invenciones que
conocimiento y la estan en el dominio
tecnologia y prestar publico por parte de seis
asistencia a los TISC, como minimo, de
Estados miembros en | diferentes redes S/IE S/IE

cémo identificar y
utilizar materia que
esta o que ha pasado
a estar en el dominio
publico en sus
jurisdicciones

nacionales de TISC.
Prestaciéon de servicios
de TISC para fomentar la
utilizacion de las
invenciones que estan
en el dominio publico por
parte de cuatro TISC,
como minimo, de
diferentes redes
nacionales de TISC.

* Con sujecion a la aprobacion del Comité del Programa y Presupuesto.

[Sigue el Anexo VI]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Codigo del proyecto | PA-1_2_4 10_11

) Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina Faso
Titulo y en determinados paises de Africa — Fase II

Recomendacion 1

Recomendacién de la | La asistencia técnica de la OMPI deber, entre otras cosas, estar
Agenda para el orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una demanda, ser
Desatrrollo transparente y tener en cuenta las prioridades y necesidades
especiales de los paises en desarrollo, especialmente las de los
PMA, asi como los distintos niveles de desarrollo de los Estados
miembros. Las actividades deberan incluir su calendario de
ejecucion. A este respecto, el disefio, los mecanismos de
ejecucion y los procesos de evaluacion de los programas de
asistencia técnica deberan estar adaptados a cada pais.

Recomendacion 2

Proporcionar asistencia adicional a la OMPI en lo que concierne a
la financiacion por donantes y crear en la OMPI fondos en
fideicomiso u otro tipo de fondos de contribucién voluntaria
especificos para los PMA, sin dejar de priorizar la financiacién de
actividades en Africa mediante recursos presupuestarios y
extrapresupuestarios para promover, entre otras cosas, la
explotacién de la propiedad intelectual en esos paises desde el
punto de vista juridico, comercial, cultural y econémico.

Recomendacion 4

Destacar, en particular, las necesidades de las pymes y las
instituciones de investigacion cientifica, asi como las industrias
culturales, y asistir a los Estados miembros, cuando éstos lo
soliciten, en el establecimiento de estrategias nacionales
adecuadas en el campo de la P.1.

Recomendacién 10

Ayudar a los Estados miembros a fomentar y mejorar la capacidad
de las instituciones nacionales de P.I. mediante el desarrollo de la
infraestructura y de otros servicios, para que dichas instituciones
sean mas eficaces y lograr un equilibrio adecuado entre la
proteccion de la P.l. y el interés publico. Este tipo de asistencia
técnica debe beneficiar también a las organizaciones regionales y
subregionales de P.I.

Recomendacion 11

Ayudar a los Estados miembros a fortalecer la capacidad nacional
para la proteccion de las creaciones, las innovaciones y las
invenciones, y fomentar el desarrollo de la infraestructura cientifica
y tecnoldgica de los paises, cuando sea necesario, con arreglo al
mandato de la OMPI.
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430.000 gastos no relativos a personal

Presupuesto del 110,000 gastos de personal
proyecto Total: 540.000 francos suizos

Fecha de inicio del Junio de 2016
proyecto

Duracion del proyecto | 30 meses

Principales sectores Programas 9, 11,15, 16y 17
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Breve descripcion del | La fase | del proyecto expuesto en el documento CDIP/9/13 puso e
proyecto de manifiesto que en el Senegal, Burkina Faso y Kenya, el derecho
de autor desempefia una funcién casi insignificante en la
financiacion de peliculas y en la explotacion y distribucion de obras
audiovisuales. Las partes interesadas en el sector audiovisual han
tenido poca exposicion al derecho de autor y carecen de acceso a
una formacion juridica especializada, recursos y asesoramiento.
La sostenibilidad de la industria cinematogréfica y de la television
plantea un desafio importante en materia de desarrollo, al tiempo
que la migracion digital que estéa teniendo lugar en Africa brinda
una gran oportunidad para estimular los contenidos
cinematograficos y audiovisuales de las economias locales.

La fase Il del proyecto aprovecharé lo hecho en la fase |, que sent6
las bases para sensibilizar e impartir conocimientos sobre la
utilizacion de la P.1. en el sector, y brindard un apoyo continuo a los
profesionales, lo cual sigue siendo fundamental para obtener
resultados tangibles en el &mbito de las practicas profesionales.
Tiene por objeto apoyar el desarrollo del sector audiovisual en
Africa por medio de asistencia técnica y fortalecimiento de la
capacidad, con miras a mejorar la comprensién del sistema de
derecho de autor e intensificar su uso en las fases de produccién,
financiacién y distribucion.

El proyecto se basa en una propuesta formulada por Burkina Faso
y validada por el CDIP. El Comité acordé incluir en la fase Il a los
siguientes cinco paises: Burkina Faso, Kenya, Senegal,
Marruecos y Cote d’lvoire. El proyecto se articula en torno a los
siguientes componentes principales: programas de capacitacion;
un programa de ensefianza a distancia y el fomento del desarrollo
de competencias, practicas, infraestructura y herramientas en el
ambito de la gestion de derechos.
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Director del proyecto Sra. Carole Croella

Vinculos con los Sector de Derecho de Autor e Industrias Creativas: Programa 3
resultados previstos Mejorar las capacidades y habilidades para poder aplicar y

en el presupuesto por | gestionar de manera eficaz el derecho de autor y los derechos
programas conexos en la financiacion y explotacion legitima de contenido
audiovisual, a fin de fomentar el desarrollo del sector audiovisual
local en la era digital, con miras a promover el desarrollo
econdémico, social y cultural.

1. Coordinacién de la ejecucion del proyecto

Progresos en la

ejecucion del En septiembre de 2016, tras un proceso de seleccion, se contratd
proyecto personal a tiempo parcial para que preste apoyo administrativo en

relacién con la ejecucion del proyecto.

La OMPI y los paises beneficiarios han celebrado una fase de
consulta para:
- seleccionar a los coordinadores de proyecto de pais;
- entender las expectativas de las partes interesadas y
concertar el alcance del proyecto; y
- definir los planes nacionales y la metodologia de ejecucion;

2. Desarrollo profesional y capacitacion

Los expertos han elaborado, en cooperacién con la Academia de la
OMPI, médulos adicionales del programa de ensefianza a distancia
sobre el derecho de autor para los profesionales de la industria
cinematogréafica.

3. Fortalecimiento de los marcos y de la gestién

En julio de 2016, se organiz6 para tres altos cargos de la Oficina de
Derecho de Autor de Cote d’lvoire (BURIDA) una visita de estudio
de tres dias de duracion a la Societé des Auteurs & Compositeurs
dramatiques (SACD) en Paris, Francia. La formacion estuvo
centrada en la documentacion, la distribucién y los regimenes de
concesién de licencias que permitiran al organismo de gestién
colectiva de Céte d’lvoire impulsar la gestion.

En junio de 2016, se organizo para el Director General del
Senegalaise du Droit d’Auteur (SODAV), el recientemente creado
organismo de gestion colectiva del Senegal, una visita de estudio a
la Oficina Nacional de Derecho de Autor de Argelia (ONDA). En el
marco de esa visita, el Director General recibié una formacién
completa en todos los aspectos relacionados con la gestion de
derechos en el sector audiovisual.

4. Investigacién vy publicaciones.

A peticion de la Junta de Derecho de Autor de Kenya (KECOBO) y
en cooperacion con la Comision Cinematografica de Kenya (KFC),
se ha elaborado y editado un manual de derecho de autor para los
profesionales de la industria cinematografica.
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Ejemplos de S/E
logros/Efectos vy

ensefianzas extraidas

Riesgos y medidas El logro de resultados requiere una coordinacién eficaz del proyecto
paliativas y la participacion de personal nacional clave en esa labor.

Riesgos: rotacion de personal nacional clave. A fin de atenuar este
riesgo, se considera de utilidad invertir algo de tiempo al inicio del
proyecto en concertar el alcance de sus actividades. También se
considera (til planificar actividades multinacionales con la
intervencion de diferentes paises con miras a paliar los riesgos
asociados a los acontecimientos que tengan lugar en la esfera
nacional de un pais.

Otro riesgo es el relacionado con el hecho de que, dado al bajo nivel
de utilizacién y de sensibilizacién acerca del derecho de autor y el
rapido ritmo de las nuevas tendencias audiovisuales, las demandas
de actividades en el marco del proyecto en cada uno de los paises
beneficiarios podrian exceder los recursos disponibles. Una de las
estrategias paliativas a este respecto consistiria en organizar
actividades multinacionales que sumar a los programas que se
ejecutan sobre una base nacional.

Cuestiones que S/IE

requieren atencion

inmediata

Siguientes pasos El proyecto sera ejecutado con arreglo al calendario aprobado.

Calendario de
ejecucion El aprobado en el documento del proyecto.

S/IE
Porcentaje de
ejecucién del

proyecto

Informes previos Este es el primer informe sobre la marcha del proyecto que se
presenta al CDIP.
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Clave de los colores
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*kkk *kk

*%*

N/A

SIE

Plenamente | Avance
logrado notable

Avance parcial

Ningun avance

Sin evaluar /actividad
interrumpida

Indicadores de obtencién

Productos del de resultados Datos sobre el rendimiento | Clave de
proyecto (Resultado (Indicadores de los colores
previsto)® producto)
Estudios

El Director del proyecto ha
Establecimiento de Finalizado estado en contacto con .
coordinadores cada pais beneficiario en

relacién con la designacion

de homologos y la

elaboracion de planes de

trabajo.

S/IE

Taller de expertos

Formacion sobre el
terreno/capacitacion
practica sobre
concesion de
licencias colectivas y
gestién colectiva

Desarrollo de una
infraestructura
institucional,
capacidades

Ejecucién del
programa de
ensefanza a distancia
y desarrollo del
mddulo para
abogados

AUn no se ha iniciado.
Los talleres se
organizaran en 2017

Ejecucién en curso

Actividades planificadas

Finalizacion de los
nuevos moédulos sobre
contratos en el sector
audiovisual. El curso de
ensefianza a distancia
tendré que estar
concluido al final

de 2016 e implantado
en 2017. El médulo para
abogados se
desarrollara en 2017.

Demasiado pronto para
realizar una evaluacion

Mejora de las capacidades
en el &mbito de la gestiéon
de los derechos
audiovisuales

No aplicable todavia

Desarrollo de médulos
especializados

**

**

*%*

Segun la seccién 3.2 del documento original del proyecto.
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Elaboracion de
material divulgativo y
de sensibilizacion

Elaboracion y
publicacién de un folleto
relativo al derecho de
autor para los
profesionales de la
industria
cinematografica.

Folleto distribuido y usado
entre los profesionales de la
industria cinematograéfica,
principalmente en Kenya.

Obijetivos del proyecto

Indicadores de
cumplimiento del

objetivos
(Indicadores de

resultado)

Datos sobre el rendimiento

Clave de

los colores

Contribuir a que se
haga mayor uso del
sistema de P.I. para la
financiacion,
produccién y
distribucion de obras
audiovisuales.

Los participantes hacen
un uso mas intenso de
las competencias
adquiridas para la
financiacién, produccion
y distribucién de obras
audiovisuales (por
confirmar mediante un
cuestionario de
evaluacién que se
enviara a los
participantes
aproximadamente seis
meses después de que
haya concluido la
capacitacion).

Aumento del nimero de
transacciones
relacionadas con la P.l.
en el sector audiovisual,
en el ambito de la
producciéon y la
distribucion. (La
referencia de base se
determinara en el
documento de
antecedentes).

Es demasiado pronto para
suministrar materiales

Es demasiado pronto para
suministrar materiales

S/E

Fomentar el
desarrollo de una
infraestructura eficaz
en el contexto de las
transacciones
basadas en derechos
de P.l., la concesion
de licencias y las
competencias
conexas para mejorar
la rentabilidad
financiera de los

Aumento en el nimero
de transacciones
basadas en P.I. para la
concesion en licencia de
derechos audiovisuales
mediante negociacion
colectiva y concesion de
licencias colectivas y
aplicacion de directrices.
(La referencia de base
se determinara en el
estudio).

Es demasiado pronto para
suministrar materiales

S/E
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creadores del ambito
audiovisual y de la
industria en su
conjunto.

Desarrollo y aumento de
una infraestructura de
concesion de licencias
sobre derechos
audiovisuales que sea
compatible con las
normas internacionales,
en particular, mediante
organismos de gestion
colectiva. (La referencia
de base se determinara
en el estudio).

Puesta en marcha
progresiva de los
instrumentos y las
normas comerciales
adecuados para la
gestion de las obras
audiovisuales
compatibles con las
normas internacionales.
(La referencia de base
se determinara en el
documento de
antecedentes).

*k%k

[Sigue el Anexo VII]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Cadigo del DA 4 10_02
proyecto
Titulo Proyecto piloto sobre la propiedad intelectual (P.l.) y la gestién de

disefios para fomentar las actividades comerciales en los paises en
desarrollo y los paises menos adelantados (PMA)

Recomendacion
de la Agenda para
el Desarrollo

Recomendacion 4: Destacar, en particular, las necesidades de las
pymes y las instituciones de investigacion cientifica, asi como las
industrias culturales, y asistir a los Estados miembros, cuando estos lo
soliciten, en el establecimiento de estrategias nacionales adecuadas en
el campo de la P.1.

Recomendacion 10: Ayudar a los Estados miembros a fomentar y
mejorar la capacidad de las instituciones nacionales de P.l. mediante el
desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para que dichas
instituciones sean mas eficaces y lograr un equilibrio adecuado entre la
proteccién de la P.l. y el interés publico. Este tipo de asistencia
técnica debe beneficiar también a las organizaciones regionales y
subregionales de P.I.

Presupuesto del

Total de gastos no relativos al personal para el proyecto: 250.000

proyecto francos suizos
Estimacion de los recursos humanos necesarios: Un administrador de
proyecto de nivel P2 - P3 (237.000 francos suizos)

Duracion del 24 meses

proyecto

Principales Vinculos con los programas 2, 9, 30 y 31

sectores de la
OMPI interesados
y vinculos con los
programas de la

Organizacién

Breve descripcién
del proyecto

La finalidad del proyecto es apoyar a las pymes, entidades que
participan activamente en la creacion y comercializacion de los
disefos, en la utilizacion del sistema de P.I. y en la elaboracion de
estrategias que incentiven la inversion en el disefio.

En el marco del proyecto, y mediante una estrecha cooperacion con las
principales instituciones de los paises participantes, se fomenta la
utilizacion estratégica, entre las pymes de tales paises, de los
derechos de P.l., en particular, los derechos sobre los disefos
industriales, potenciando asi un enfoque dinamico de la proteccion de
los disefios en los mercados nacionales y de exportacion.
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El proyecto se basa en una propuesta presentada por la Republica de
Corea en la undécima sesion del CDIP (documento CDIP/11/7).

Director del
proyecto

Sr. Marcus Hopperger

Vinculos con
los
resultados
previstos en
el
presupuesto
por

programas
2014/15

Resultado previsto 11.2. Mejora de las capacidades en el ambito de los
recursos humanos para hacer frente al amplio espectro de exigencias que
supone la utilizacion eficaz de la P.l. en aras del desarrollo en los paises en
desarrollo, PMA y paises con economias en transicion.

Descripcion
sucinta de la
ejecucién del
proyecto

MIEMBROS DEL EQUIPO DEL PROYECTO

El proyecto trabaja en estrecha colaboracién con el organismo nacional de
coordinacion para cada pais piloto, es decir, el Instituto Nacional de Propiedad
Intelectual (INPI) de la Argentina y la Oficina Marroqui de Propiedad Industrial
y Comercial (OMPIC). Cada organismo coordinador ha nombrado un comité
directivo y un equipo encargado de este proyecto piloto.

1) Se han designado a los coordinadores de proyecto de pais que asisten
en la planificacion, ejecucién y seguimiento de las actividades del
proyecto en ambos paises.

2) Se han nombrado dos equipos nacionales de ocho expertos nacionales
cualificados en total, con conocimientos técnicos en materia de disefios y
la legislacion conexa con el fin de apoyar a las pymes beneficiarias a
elaborar estrategias adaptadas de proteccién de disefios con que
fomentar sus actividades comerciales y a concebir el proceso de
solicitud. Uno de los expertos fue contratado especificamente para
centrarse en la metodologia y las herramientas creadas y empleadas en
el proyecto piloto.

INICIACION DEL PROYECTO

3) CONCEPCION DEL PROYECTO

En la fase inicial, la Secretaria y los comités directivos de cada organismo
coordinador llegaron a un acuerdo sobre el informe de “declaracién de
alcance del proyecto”. The relevance of the project in the context of the
country’s national IP development strategy was ensured. Three other basic
documents were prepared to guide the project implementation. Estos son:
a) una estrategia nacional de proteccién de disefios; b) un plan de
divulgacion, que determina los sectores de la industria clave, considerados
de importancia estratégica para el desarrollo econémico nacional y
empleado como base para seleccionar las pymes beneficiarias; y c) una
estrategia de salida, que, aunque no prevista en el documento inicial sobre
el proyecto, recibe mucha atencién y también se emplea para definir las
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partes interesadas clave que deben participar en el proyecto piloto y a largo
plazo. Los riesgos se identifican y administran con frecuencia desde el inicio
del proyecto piloto. En el documento sobre el alcance se presenta en primer
lugar un andlisis de riesgos y las medidas con que paliarlos.

4) ESTUDIOS DE VIABILIDAD

Se han llevado a cabo estudios de viabilidad en ambos paises, con
preguntas dirigidas a los organismos coordinadores. Se ha enviado una
encuesta a mas de 2.000 pymes para evaluar sus necesidades, expectativas
e intereses sobre el proyecto. Han respondido unas 90 Pymes argentinas y
249 marroquies.

DIVULGACION Y EJECUCION DEL PROYECTO

ACTOS DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO EN EL PAIS

5) ARGENTINA

Con el proyecto se organizo los dias 3 y 4 de septiembre de 2014 un
simposio internacional sobre la proteccion de disefios industriales en Buenos
Aires, con la participacion de representantes de los poderes publicos y
empresas que hacen un uso intensivo de los disefios (de la Argentina,
Europa y los Estados Unidos).

En ello consisti6 el lanzamiento de la actividad en la Argentina, que
constituyé a la vez el primer acto de divulgacion. La OMPI y la INPI
presentaron el proyecto piloto a los 153 participantes, entre los cuales se
encontraban 70 pymes. El simposio concité gran apoyo de las autoridades
argentinas, como prueba la presencia de la Ministra de Industria. La
encuesta de satisfaccion muestra que, de los 81 encuestados, 100%
clasificaron el evento como util para el propésito concreto de utilizar el
sistema de P.l. para la proteccién de disefios, y un 83 % manifest6 su interés
en participar en el proyecto.

6) MARRUECOS

El 15 de octubre de 2014, la OMPI y la OMPIC (Oficina de Marruecos de la
Propiedad Intelectual y Comercial) presentaron el proyecto piloto en una
conferencia en Casablanca a disefadores y pymes potencialmente
beneficiarias. El proyecto también se presentd durante una mesa redonda
celebrada el 16 de octubre de 2014, que cont6 con participantes del
Ministerio de Industria, Comercio, Inversion y Economia Digital, el Ministerio
de Artesania, Economia y Solidaridad Social; la Federacién de Camaras de
Comercio, Industria y Servicios; escuelas y otras partes interesadas de las
principales industrias. Todos los participantes se mostraron partidarios de
comprometerse con el proyecto y de animar a su red de pymes a participar
en el mismo.

En ambos paises los actos de lanzamiento y las actividades de promocién
contribuyendo a una mayor toma de conciencia sobre la proteccion de los
disefnos industriales, que permitio llegar a pymes que podrian beneficiarse
del proyecto y a asociados institucionales clave.
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7) SELECCION de las PYMES

Ademas de la divulgacion a 1.600 pymes de Argentina y 2000 de Marruecos,
basadas en las solicitudes, con criterios bien definidos y rigor en el proceso,
se seleccionaron 68 pymes beneficiarias, 42 de las cuales procedian de
Argentina y 26 de Marruecos.

8) PROMOCION y CONCIENTIZACION

En ambos paises se prepararon folletos de promocion que se distribuyeron
ampliamente en ambos paises. Especificamente para la ocasion se crearon
logotipos, esléganes y los nombres de programa “DisefiAr”’y “Namadij” con
miras a realzar la identidad nacional del programa de cada pais —
establecido para ejecutar el proyecto — y a su sostenibilidad, tanto en la
Argentina como en Marruecos. Las paginas web dedicadas a los programas
de pais estan disponibles en los sitios web de los organismos coordinadores.
También se han creado, emplazandose en lugar destacado en los sitios web
de los organismos coordinadores, videos promocionales de cada programa
de pais a fin de fomentar la toma de conciencia sobre una proteccién
estratégica de los disefios y hacer llegar la informacién sobre el programa a
un publico mas amplio. Entre los materiales de comunicacién se incluye el
folleto de la OMPI sobre el proyecto piloto “Aprovechar el potencial de
disefio de un pais” y un Manual sobre el programa DisenAr “Disefo
registrado”, que se publicard en 2016.

En noviembre de 2015, y en el marco del proyecto, se organizaron en la
sede de la OMPI una exposicion de disefios y una actividad paralela a la
trigésima cuarta sesion del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas,
Disefios Industriales e Indicaciones Geogréficas (SCT), que sirvieron para
situar en un contexto positivo la labor que el SCT lleva a cabo en el ambito
de los disefios industriales.

La exposicién de disefios argentino-marroquies, “Aprovechar el potencial de
disefio de un pais — Invertir en todo el pais en la innovacion mediante el
disefo y en la utilizacion estratégica de los derechos sobre los disefios” fue
inaugurada el 16 de noviembre de 2015 por la Sra. Binying Wang, Directora
General Adjunta de la OMPI, S.E. Sr. Alberto D’Alotto, Embajador y
Representante de la Argentina ante la Oficina de las Naciones Unidas y
otras organizaciones internacionales en Ginebra, y S.E. Sr. Mohamed
Auajjar, Embajador y Representante Permanente del Reino de Marruecos
ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales en Ginebra. La exposicion sirvié para presentar los
programas DisefiAr y Namadij (especialmente a través de videos
promocionales de los programas de pais). Asimismo, permitié poner de
manifiesto el potencial del disefio en ambos paises, con la presentacion de
productos de disefio de pymes beneficiarias de la Argentina y Marruecos, y
de otros famosos disefiadores, con actividades en diferentes sectores
industriales.

La Secretaria, las Delegaciones de la Argentina y Marruecos y los equipos
del proyecto de pais presentaron el proyecto piloto y los estudios de casos
de ambos paises a los Estados miembros en una actividad paralela a la
trigésima cuarta sesion del SCT, celebrada a la hora del almuerzo del 17 de
noviembre de 2015. La actividad estuvo centrada en como crear una nueva
tendencia de fomento de la inversidn a escala nacional en disefio y la
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proteccion estratégica de los disefios, en cOmo servirse de las asociaciones
entre los sectores publico y privado, en el intercambio de conocimientos en
los planos nacional e internacional, y en el desafio de velar por la incidencia
a largo plazo a nivel de pais. Los Estados miembros participaron de manera
activa en la sesion de preguntas y respuestas, y mostraron interés en el
proyecto piloto, sobre todo en lo que hace al modo de cursar sus
manifestaciones de interés por participar en el proyecto.

Los Estados miembros recibieron también los folletos relativos a los
programas de ambos paises, el DisefiAr argentino y el Namadij marroqui,
asi como el folleto sobre el proyecto piloto, que esta disponible en los seis
idiomas oficiales en el sitio web de la OMPI.°

9) METODOLOGIA y HERRAMIENTAS

Con el fin de suministrar una metodologia clara a los expertos nacionales y
asi recopilar datos de forma sistemética y facilitar su estudio comparativo
entre paises piloto, el proyecto piloto elaboré herramientas adaptadas,
incluida la “proteccion estratégica de los disefios en cinco (5) pasos”
preparada por la Secretaria. Para idear esas herramientas, expertos de
dentro y fuera de la OMPI han colaborado e intercambiado conocimientos y
se han examinado las herramientas de P.l. existentes actualmente.

El proyecto elabor6 una primera version de herramientas exhaustivas
dedicadas a la asistencia técnica que se presta a las pymes beneficiarias,
con el apoyo de expertos nacionales altamente cualificados. Estas
herramientas se desglosan en diferentes capitulos, a saber 1) la empresa y
su estrategia comercial; 2) la carpeta de disefios industriales de la empresa;
3) la estrategia de P.l. con especial mencién de la proteccién de los disefios
para fomentar las actividades comerciales; y 4) cuestiones de género y
diversidad.

A la finalizacién de la fase de ejecucion, se sometié a examen estas
herramientas a la luz de la experiencia acumulada en el proyecto piloto. Se
publicé una version revisada — conforme a una politica de mejora continua —
aplicable a futuras ediciones de los programas de pais en la Argentina 'y
Marruecos, y en otros paises, si acaso el proyecto fuera a reproducirse en
colaboracion con otros Estados miembros. Los resultados de la encuesta
sefalan que las preguntas de diagnéstico fueron consideradas pertinentes
por las pymes beneficiarias, por permitir a las empresas abordar cuestiones
relacionadas con la P.1. no detectadas con anterioridad, asi como adquirir
una mejor comprension de la situacion de los registros de P.l. respecto de su
carpeta de disefios industriales.

® El folleto sobre el proyecto piloto esta disponible en inglés, francés, espafiol, arabe, chino y ruso en la siguiente
pagina del sitio web de la OMPI: http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=38502.

Los videos promocionales sobre los programas DisefiAr y Namadij estan disponibles en los siguientes enlaces:

Argentina: http://www.inpi.gov.ar/index.php?ld=323&criterio=1;
Marruecos: https://www.youtube.com/watch?v=Xtzeubyp Xs.



http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=38502
http://www.inpi.gov.ar/index.php?Id=323&criterio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Xtzeu6yp_Xs
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ACTOS DE PRESENTACION
DEL PROYECTO

10) ARGENTINA

A raiz de los talleres de Argentina sobre fortalecimiento de capacidades para
expertos nacionales, se celebro el 7 de abril de 2015 un acto de lanzamiento
del proyecto en Buenos Aires ante unos 70 participantes. El acto fue
inaugurado por la Ministra de Industria y el Presidente de la INPI. La
Secretaria de la OMPI estuvo representada por un funcionario que pronuncié
un mensaje mediante video. EIl programa incorporaba un prediagndstico
con diversas carpetas en materia de disefios para cada Pyme beneficiaria,
contando con el apoyo de expertos nacionales. La encuesta muestra una
tasa general de satisfaccion sobre este acto del 95%, y las pymes cifraron la
utilidad del proyecto piloto para su propia empresa en un 89%.

11) MARRUECOS

En Casablanca la OMPI llevé a cabo un taller de fortalecimiento de
capacidad el 31 de marzo de 2015 y un acto de lanzamiento del proyecto el
1 de abril de 2015.

Se consiguio el objetivo de preparar a los miembros del comité directivo
nacional y a los miembros nacionales para la ejecucién satisfactoria del
proyecto piloto y se ha logrado la sinergia necesaria entre participantes y
pymes beneficiarias. Las partes interesadas clave de las instituciones y los
representantes de las pymes confirmaron su sélido interés en participar y
aprovechar este empefio conjunto nacional e internacional, que pasa por un
intercambio periddico de buenas practicas entre Marruecos y Argentina.

El 27 de octubre de 2015 se celebr6 otra conferencia de fortalecimiento de
capacidades en Casablanca, a la que las autoridades marroquies
atribuyeron gran importancia, por tratarse de la segunda actividad que
congregaba a todos los actores en el programa marroqui Namadij tras el
acto de presentacién del proyecto piloto realizado en abril de 2015.
Asistieron a la conferencia empresas beneficiarias y miembros del comité
directivo nacional del programa Namadij, entre los que se contaron ministros
del gobierno marroqui y representantes de la Asociacién Marroqui de
Exportadores (ASMEX). Los comentarios recibidos a proposito de esta
conferencia indican una elevada tasa de satisfaccion, como prueba el hecho
de que un 100% de los que participaron en ella calificaran la calidad de las
presentaciones realizadas de excelente o buena. Los participantes valoraron
también muy positivamente la sesion interactiva, pues la diversidad de
oradores y materias habria permitido abordar aspectos clave del programa
Namadij. La conferencia logro su objetivo de fomentar la toma de conciencia
de las empresas beneficiarias sobre la proteccion de los disefios industriales
y sus capacidades al respecto.

12) PLATAFORMAS DE ALIANZA PUBLICO-PRIVADA

Las partes interesadas clave de las instituciones para el proyecto, incluidos
los ministerios, ahora forman parte de la junta asesora argentina y del comité
directivo nacional del proyecto marroqui.

En la Argentina, ya se firmé el acta constitutiva en presencia de la Ministra
de Industria, Débora Giorgi, la cual brind6 su apoyo activo al proyecto piloto
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y participd en dos actos del DisefAr, con cobertura medidtica. A raiz de los
efectos positivos que surtié el programa, que en Argentina arrancé el 7 de
abril de 2015, se invit6 a una reunion al comité directivo del proyecto del
organismo coordinador con el fin de presentar el programa DisefiAr a los
funcionarios nacionales del Ministerio de Industria.

En Marruecos, la firma de la carta de la “red Namadij” fue tramitada entre
abril y noviembre de 2015. El 27 de octubre de 2015, tras la conferencia
sobre fortalecimiento de capacidades del Namadij, se celebré una
conferencia de prensa conducida por el Sr. Adil EI Maliki, Director General
de la OMPIC. En su transcurso, expertos nacionales, funcionarios de la
OMPI a cargo de la gestion del proyecto piloto, miembros del comité
directivo nacional del Namadij y empresas beneficiarias fueron invitados a
hacer uso de la palabra. La conferencia fructifico en la publicacion de méas
de 15 articulos sobre el programa Namadij y estuvo seguida de una sesion
interactiva en el transcurso de la cual miembros del comité directivo nacional
fueron invitados a dejar constancia de su compromiso con el programa
Namadij y con los objetivos compartidos de la red, asi como de su
contribucién a dicho programa y objetivos.

13) ASISTENCIA TECNICA

Entre abril y noviembre de 2015, expertos nacionales prestaron apoyo a las
pymes beneficiarias, asistiéndolas en el andlisis de sus carpetas de disefios
y asesorandolas en la elaboracion de una estrategia adaptada de proteccion
de disefios con la que fomentar sus actividades comerciales. Equipos de
expertos de ambos paises visitaron las empresas beneficiarias y llevaron a
cabo reuniones adaptadas de sensibilizacion y fortalecimiento de
capacidades, asi como entrevistas de prediagndstico y diagnostico,
utilizando las herramientas desarrolladas en el marco del proyecto. Se
presentaron a la Secretaria sendos informes de prediagndstico y
diagndstico.

Antes de la iniciativa piloto, los resultados de la encuesta mostraron que en
ambos paises las principales razones por las que la pymes no registran sus
disefios son, en particular:

— la carencia de conocimientos sobre la rentabilidad potencial de invertir en
la proteccion de los disefios; y

— la carencia de conocimientos sobre el modo de emplear el sistema de
P.1. para proteger los disefios.

Los resultados de la encuesta de evaluacion de mitad de periodo muestran

el positivo cambio experimentado en la percepcion que los representantes

de las pymes tienen de las ventajas de una proteccion estratégica de los
disefios.

Ademas, los resultados de la encuesta muestran en ambos paises:

— una elevada tasa de satisfaccion de las pymes beneficiarias con el
proyecto en cuanto que instrumento que brinda respuesta a sus
necesidades;

— una elevada tasa de satisfaccion con el proyecto en general;

— un elevado porcentaje de pymes que recomendaria a otras participar en
el programa de pais; y

— un elevado porcentaje de encuestados afirmé que el acceso al proyecto
de hombres y mujeres en su pais habia sido equilibrado.
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Un elevado porcentaje de encuestados (95% en la Argentina'y 90% en
Marruecos) manifesto que, de resultas de esta iniciativa piloto, han
comenzado a aplicar los conocimientos sobre P.l. adquiridos en la toma de
sus decisiones estratégicas y de gestion.

Entre un 80% y 100% de los encuestados manifestd que continuaran:

— solicitando asesoramiento experto sobre la proteccion estratégica de
los disefios;

— solicitando el asesoramiento del INPI en la Argentina / la OMPIC en
Marruecos;

— protegiendo de manera estratégica sus disefios industriales; y

— participando en sesiones de fortalecimiento de capacidades
relacionadas con los derechos de propiedad intelectual.

Como resultado del proyecto piloto, las pymes beneficiarias han presentado
0 estan en proceso de presentar 117 solicitudes de registro de disefios
industriales (40 en la Argentina'y 77 en Marruecos), ademas

de 29 solicitudes de registro de marcas y unas pocas patentes en la
Argentina.

14) INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS

La Secretaria ha sido muy activa transfiriendo buenas practicas entre ambos
paises piloto a lo largo de la ejecucién del proyecto. Se ha elaboradoy
mejorado el material de formacion, las directrices y las herramientas.

Tanto la conferencia sobre fortalecimiento de capacidades que tuvo lugar en
Marruecos en octubre de 2015, como los dos actos de clausura celebrados
en la Argentina y Marruecos incluyeron sesiones interactivas, durante las
cuales se invitd a las empresas beneficiarias a compartir sus experiencias y
a dirigir preguntas a los representantes de los organismos coordinadores y
de la OMPI, a los expertos nacionales, y a los representantes y ponentes de
otras instituciones publicas. Estas sesiones tuvieron una magnifica acogida
entre unos participantes a los que prosiguieron alentando.

El 16 de noviembre de 2015, la Secretaria organiz6 y dirigi6 el Taller de la
OMPI de intercambio de conocimientos — Proyecto piloto sobre la propiedad
intelectual y la gestiéon de disefios para fomentar las actividades comerciales
en los paises en desarrollo y los paises menos adelantados (PMA):
Estudios de casos de la Argentina y Marruecos”. Tomaron parte en este
taller multinacional los miembros de los equipos y de los comités directivos
nacionales del proyecto, incluidos los coordinadores de proyecto de pais y
los expertos nacionales.

El programa del taller incluyé materias tales como como los estudios de
casos de la Argentina y Marruecos sobre el DisefiAr y el Namadij, y abordé
la problematica de la gestién del cambio en ambos paises piloto, asi como
los resultados de la autoevaluacion de mitad de periodo, y una presentacion
acerca de su seguimiento y evaluacién por parte de la Seccién de
Evaluacién de la OMPI. Los dos equipos del proyecto examinaron los
resultados y las recomendaciones emanadas de la autoevaluacion de mitad
de periodo a la vista de la ejecucion pendiente de ambos programas de pais,
durante el proyecto piloto y después de él.
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El taller logré los objetivos de, de una parte, posibilitar un satisfactorio
intercambio de experiencia entre los dos paises y, de otra, aprovechar los
conocimientos intuitivos o técnico-practicos (“conocimientos tacitos”)
adquiridos por los dos paises y por la Secretaria. El programa del taller fue
elaborado aplicAndose un enfoque que favorecio la participacion de los dos
equipos del proyecto. Concluido el taller, se prepard y entregé a los dos
paises piloto un informe resumido.

Las actividades relacionadas con la gestion de los conocimientos incluyeron
también una publicacién relativa al programa DisefiAr. El objetivo de esta
publicacion es dar a conocer dicho programa entre las posibles pymes
beneficiarias y comunicar informacién sobre el programa a escala nacional,
regional e internacional, con miras a fomentar la toma de conciencia y el
intercambio de experiencias sobre la base de estudios de casos de pymes
concretas.

Las actividades del proyecto relacionadas con la gestion de los
conocimientos estan en concordancia con la Estrategia de la OMPI de
gestion de los conocimientos 2015-2018 (A/55/INF/57).

15) AUTOEVALUACION DE MITAD DE PERIODO

La autoevaluacion de mitad de periodo se llevé a cabo entre septiembre y
noviembre de 2015. Esta evaluacion indica en general que los organismos
de coordinacion y las pymes se encuentran satisfechos con la asistencia
técnica recibida y el valor afadido que el proyecto aporta a las instituciones,
asi como fomentando la actividad comercial local de las pymes, gracias a la
utilizacién estratégica de la P.1.

Los resultados indican que la iniciativa se ajusta a las necesidades y a las
estrategias nacionales de P.I. de los Estados miembros participantes. En la
evaluacién se apunta también que, en un contexto en que se precisa del
desarrollo de una cultura de P.l. a nivel de pais, el proyecto constituye un
motor de cambio que aumentara la sensibilizacién acerca de la importancia
de las industrias del disefio y fomentara su desarrollo y, de esta manera
también, el de los sistemas nacionales de P.l. La autoevaluacion de mitad
de periodo combiné diferentes estrategias metodoldgicas para poder llevar a
cabo una evaluacion cualitativa y cuantitativa bien fundamentada. Se hizo
asimismo especial hincapié en la validacion cruzada de los datos.

Hay tres categorias concretas de conocimientos, cada una de las cuales presenta dificultades especificas de

gestion:

Conocimientos explicitos — que comprenden los conocimientos formalizados y codificados, que constan en
documentos y bases de datos en diferentes formatos (p. €j., las érdenes de servicio, los informes de misién y los
textos de los tratados).

Conocimientos tacitos (interiorizados) — que también se conocen como conocimientos intuitivos o técnico-
practicos. Estos conocimientos se derivan de la experiencia y, por lo tanto, resulta dificil codificarlos en un
documento y son inherentes a las personas, por ejemplo, al personal directivo y los examinadores de la OMPI.

Conocimientos integrados — comprenden los conocimientos contenidos en los productos y los procesos (como los
conocimientos operativos de los sistemas de tramitacion de solicitudes del PCT, de Madrid y de La Haya.”
(A/55/INF/5, pagina 5).
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ACTOS DE CLAUSURA DEL PROYECTO Y DISTINCIONES

16) ARGENTINA

El acto de clausura de DisefiAr, al que las autoridades argentinas dieron
gran realce, tuvo lugar el 26 de noviembre de 2015 en Buenos Aires. Tras el
acto se procedio a la ceremonia de entrega de un Trofeo de P.l. de la OMPI
para Empresas, el “Premio al Pensamiento Creativo”. Este premio recayé
en Intorno, una de las empresas beneficiarias, por haber sabido integrar de
manera notable el pensamiento creativo y la proteccion de los disefios en su
estrategia de negocio y cultura corporativa.

Participaron en el acto de clausura representantes del INPI y de la OMPI, y
el equipo del proyecto nacional. Los oradores compartieron sus
observaciones, conclusiones y asesoramiento a empresas sobre el modo de
capitalizar todavia mas las estrategias de P.l. para fomentar sus actividades
comerciales. Entre los grupos de oradores cabe destacar la presencia de
expertos nacionales en Derecho de los disefios y de la P.I. Tras las
presentaciones, se celebrd una sesion interactiva en la que se abordaron
cuestiones que siguen pendientes y se intercambiaron experiencias, la cual
concitd un gran interés y la participacion de las empresas beneficiarias.

Durante el acto, se proyectd el video sobre el programa DisefAr y se
presentaron los resultados de la exposicién de disefios argentino-marroquies
que tuvo lugar con motivo de la presentacion del proyecto piloto a los
Estados miembros de la OMPI en el transcurso de una actividad paralela
celebrada durante la trigésima cuarta sesiéon del SCT, asi como los del taller
multinacional de intercambio de conocimientos. Estos actos se organizaron
en la sede de la OMPI, en Ginebra, los dias 16 y 17 de julio de 2015, y
contaron con la participacién de los equipos del proyecto argentino y
marroqui.

17) MARRUECOS

En Marruecos, el acto de clausura tuvo lugar el 17 de mayo de 2016,
durante la semana de la P.l. de Casablanca con la que se conmemoraron
cien afios de propiedad intelectual en Marruecos. Las autoridades
marroquies concedieron gran importancia a esta conferencia por entender
gue posibilitaba una mayor toma de conciencia acerca de la “economia del
disefio” y la proteccion de los disefios industriales, asi como seguir
fomentando el programa Namadij. Asistieron a la conferencia empresas
beneficiarias del programa marroqui, miembros de su comité directivo
nacional, disefiadores marroquies y africanos, y partes interesadas clave,
nacionales e internacionales. En la conferencia se abordaron asuntos tales
como qué sistema legal coadyuva a una utilizacién estratégicay a la
proteccion de los disefios industriales o qué modelo permitiria contribuir al
desarrollo de empresas que hagan un uso intensivo de los disefios. Durante
el acto de clausura se presentaron los resultados del proyecto y se invit6é a
las empresas beneficiarias a compartir sus experiencias.

Tras el acto de clausura, tuvo lugar la ceremonia de entrega del Premio al
Disefio Africano instituido por el Embajador del Namadij y experto nacional
en disefio, Sr. Hicham Lahlou, en presencia del presidente de honor de la
ceremonia, Sr. Alfadi, prestigioso disefiador de moda africano. La
ceremonia de entrega tuvo lugar durante un desfile de moda organizado por
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Casa Moda Academy, una escuela de disefio de moda que participa
activamente en el programa Namadij en calidad de miembro nacional de su
comité directivo.

Dado que este proyecto piloto de dos afios de duracion comenzé en abril

de 2015 en lugar de en enero del mismo afio, ya que resultaba esencial
contar con un sélido proceso de contratacion de su administrador, el
proyecto se amplié hasta mediados de mayo. La OMPI continu6 prestando
a ambos paises piloto su asistencia técnica en esa fase final, incluso en
relacién con sus estrategias de salida y actos de clausura. Ambos paises
piloto han manifestado su intencion de ejecutar cualquier nueva edicion de
sus respectivos programas de pais, el DiseAAr argentino y el Namadij
marroqui. Han expresado también su satisfaccion con este proyecto piloto,
la cooperacion con la OMPI y la asistencia recibida, también en las sesiones
decimoquinta, decimosexta y decimoséptima del CDIP celebradas
respectivamente los dias 20 de abril de 2015, 9 de noviembre de 2015y 11
de abril de 2016. Los dos paises se han declarado también dispuestos a
compartir sus experiencias piloto con otros Estados miembros interesados a
los fines de capitalizar los conocimientos intuitivos o técnico-practicos
alumbrados en las esferas nacional e internacional, y de no perder impulso.

En el folleto de la OMPI “Aprovechar el potencial de disefio de un pais” se
sefala que la Secretaria recibird con agrado las manifestaciones de interés
de otros paises en desarrollo y PMA que deseen participar en el proyecto.

Resultados/
incidencia
del proyecto

y principales
ensefianzas

extraidas

Para lograr la pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad del proyecto en
ambos paises, resulté muy util contar con una sélida metodologia y
herramientas de gestidén de proyectos, incluido el arduo trabajo realizado en la
fase inicial con la declaracion de alcance del proyecto y la estrategia de salida.

Fueron esenciales para el éxito del proyecto los conocimientos especializados
en gestion de cambios y un enfoque sostenible en la concepcion y el
seguimiento del mismo.

Igualmente, fue necesario combinar los conocimientos especializados en
materia de disefio con la legislacién conexa para asistir a las pymes
participantes y dotar a los servicios que se les presta de un enfoque holistico
efectivo.

Se ha integrado acertadamente a las partes interesadas en el pais.
Constituyen una plataforma de alianza publico-privada que apoya el proyecto
piloto y asiste de forma sostenible y coordinada a las pymes que hacen un uso
intensivo de los disefios.

Con el proyecto piloto se han elaborado herramientas adaptadas para la
proteccion de disefios, lo que entrafia la coordinacion interna y externa de la
OMPI con expertos cualificados.

La Secretaria ha sido muy activa transfiriendo buenas practicas entre ambos
paises a lo largo de la ejecucion del proyecto. Se definen las buenas
practicas y se perfeccionan periédicamente las herramientas y metodologias a
la luz de la experiencia acumulada en el proyecto piloto.
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El proyecto piloto incorpora aspectos de la igualdad de género. Por ejemplo,
la asociacion de mujeres empresarias de Marruecos forma parte del comité
directivo marroqui del proyecto. En enero y abril de 2015 se ha mencionado
el proyecto como una buena practica a la coordinadora de cuestiones de
género de la OMPI. En los materiales de comunicacién del proyecto se
menciona que el proyecto piloto y los programas de pais apoyan y alientan la
diversidad de género.

La declaracion de alcance del proyecto de ambos paises piloto incluye una
evaluacién que el organismo de coordinacién debera realizar y compartir con
la Secretaria, una vez finalizado el proyecto piloto, a fin de ponderar la
sostenibilidad del proyecto.

El enfoque integrador y sistémico del proyecto piloto ha tenido un efecto
multiplicador que sienta las bases para un impacto sostenible.

Riesgos v La evaluacion de los riesgos y el analisis de las medidas paliativas fueron
medidas esenciales para asegurar que el proyecto tuviera una base sélida. Los
paliativas principales riesgos definidos fueron los siguientes:

— Factores externos (como la adaptacion del marco juridico de la P.I. de los
paises a las necesidades de las pymes, los principales factores que
desalentaban la inversién de las pymes en la proteccién de los disefios
industriales);

— Un alcance demasiado amplio y/o la superacién del presupuesto;

La incapacidad de lograr una coordinacion eficaz y de llegar a un acuerdo
sobre el alcance del proyecto, las funciones y responsabilidades;

— Laimposibilidad de garantizar que el proyecto logre resultados sostenibles,
habida cuenta de la estrategia de salida.

— La resistencia que oponen los representantes de las pymes a emplear las
herramientas de P.l. y la falta de confianza en el ordenamiento juridico.

Los riesgos se gestionan periédicamente y se examinan en estrecha

colaboracién con los organismos coordinadores de ambos paises.

Porcentaje Porcentaje de utilizacién del presupuesto a mediados de julio de 2016: 86%.
de ejecucion

del proyecto

Informes/ El primer informe sobre la marcha del proyecto, contenido en el documento
documentos | CDIP/14/2, Anexo VI, fue presentado en la decimocuarta sesion del CDIP. El
previos segundo informe sobre la marcha del proyecto, contenido en el documento

CDIP/16/2, Anexo I, fue presentado en la decimosexta sesion del CDIP.

Seguimiento

Véase el informe de evaluacion sobre el proyecto establecido en el documento
CDIP/18/8.
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*kkk *k%k ** N/A S/E
Plenamente | Avance Avance parcial Ningun avance | Sin evaluar /actividad
logrado notable interrumpida

Productos del Indicadores de obtencién | Datos sobre el rendimiento | Clave de
proyecto (Resultado de resultados los colores
previsto)® (Indicadores de
producto)
Paises participantes Dos paises Dos paises, a saber,
seleccionados seleccionados (decision | Marruecos y Argentina, han
Paises participantes basada en criterios de sido seleccionados en base | ****
seleccionados seleccion) a los criterios de seleccién.
a) Elaboracion de un Q) *rrx
proyecto de estrategia a) Seelaboré la
nacional de proteccion | estrategia nacional de
de los disefos y proteccion de los disefios y
formulacioén de la OMPI formuld
observaciones por la observaciones:
OMPI; ’
., b Se han designado los
b)  Seleccion de los ozganismos de co?)rdinacién b)
directores nacionales del y los coordinadores o
proyecto y de los subcoordinadores
organismos nacionales en ambos
coordinadores paises en base a criterios
ngcpnales, en ba§§> a de seleccion; y
criterios de seleccion
definidos; y c)  Se han designado
ocho expertos nacionales
para ayudar en la c)
c) Expertos forr_nglacién de planes 3
nacionales que ayuden, |nd|v_|du9Ies de proteccion
de ser necesario, a de disefios.
elaborar planes de
proteccion de los
disefos, identificados.
Plan de divulgacién a | a) Elaboracion dela | a) Las estrategias de
escala nacional estrategia de divulgacién | divulgacion se han Q) *H*

elaborado

en estrecha colaboracion
con los organismos
coordinadores;

elaborado en estrecha
colaboracién con ambos
organismos coordinadores;

Conforme a la seccién 3.2 del documento inicial del proyecto CDIP/12/6.
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b) Seleccion de unao | b)  Se ha seleccionado b) *x**
varias empresas un total de 68 empresas
dedicadas a la creacion | beneficiarias (42 de
de disefios originales por | Argentina'y 26 de
cada pais participante Marruecos) — basado en
(decision basada en criterios de seleccion.
criterios de seleccion).
Elaboracion de un a) Elaboraciondeun | a) Se estan elaborando
plan de proteccion de | plan de protecciéon de los planes de proteccion de
los disefios en los disefios en estrecha | los disefios en estrecha
colaboracién con el colaboracién con colaboracion con a) *ex
sector empresarial determinadas empresas; | determinadas empresas,
con la ayuda de expertos
nacionales;
b) Numeroe
importancia de los
disefios por empresa b)  Se han s
que podrian ser objeto seleccionado 117 disefios
de una estrategia de industriales (40 en la
proteccion de disefios Argentinay 77 en
(seleccion efectuada con | Marruecos) ademas
la ayuda del experto o de 29 marcas y unas pocas
expertos nacionales). patentes en la Argentina —
tomando en consideracion
la importancia que la
presentacion de esas
solicitudes tiene para el
desarrollo comercial de las
pymes participantes.
Aplicacién de una Numero de solicitudes Como resultado de este
proteccion preventiva | de registro de disefios proyecto piloto, las pymes
de los disenos iniciadas o presentadas | beneficiarias han _
mediante los debidos | o nimero de otros titulos | presentado o estan en
mecanismos de de proteccion juridica proceso de presentar 117
proteccion en los obtenidos solicitudes de registro de
mercados nacionales disefios industriales (40 en
Yy, en su caso, la Argentinay 77 en
internacionales Marruecos), ademas
de 29 solicitudes de registro
de marcas y unas pocas
patentes en la Argentina.
Difusion en IOS. Preggnma de empresas 1 a5 empresas beneficiarias
mercados nacionales | participantes en ferias han participado o
e internacionales comerciales particip . d) ***
o participaran en ferias. Se
elspemallza_das,I en los les facilita
planos naclonat e informacion/asesoramiento
|n.ternaC|.o’naI (adgmas de para sus empresas.
divulgacion mediante
otros canales por
determinar).




CDIP/18/2

Anexo VII, pagina 15

Indicadores del
Obijetivos del cumplimiento de los Datos sobre el rendimiento | Clave de
proyecto objetivos los colores
(Indicadores de resultado)
Contribuir al a) Numero de disefios | a) Es demasiado pronto a) S/E
desarrollo comercial protegidos (mediante su | para suministrar materiales
de las pymes en los registro o por otros
paises participantes medios) por empresa
incentivando la (estimacion que se
inversion en el disefio | efectuara en algun
mediante la momento tras la
utilizacion estratégica | ejecucion del proyecto).
de los derechos de
P.1., en particular la
utilizacion activa de ] b) ¥*** S/E
los debidos b) ~ Numero de pymes | b Se han recopilado los
mecanismos de que utilizan la proteccion | gatos sobre el nimero de
proteccion del disefio | de los disefos antes y pymes beneficiarias. La
a los que hasta ahora | despues del proyecto estimacion de ese nimero
no se daba (estimacion que se después del proyecto
aplicacion. efectuara en algun también deberian realizarla
momento tras la los organismos
ejecucion del proyecto). | coordinadores cierto
tiempo después de la
finalizacién del proyecto
¢) Grado de p1itloto (evaluacion de o
satisfaccion de las efectos). ©)
empresas participantes
con la aplicacion del plan ©) Alto gr_a}do de
de proteccion de los satisfaccion
disefios/actividades del
proyecto piloto.
Mejorar las a) Se han celebrado 5
capacidades de las a)  Numeroy tipo de talleres/conferencias sobre | (@) ****
instituciones actividades de fortalecimiento de
nacionales fortalecimiento de capacidades
relacionadas con el | capacidades destinadas a | y 9 actividades de
disefio, incluidas las | las empresas de disefo fortalecimiento de
oficinas de P.I., efectuadas por la capacidades conexas.
fomentar el uso institucion nacional en el | (Simposio y actividades
estratégico del ambito del disefo. para los expertos
sistema de P.l. en pro nacionales, los miembros
de las empresas de los comités directivos
creadoras de ) . nacionales del proyecto y
disefios, de suerte b) ~ Numeroy tipo de las pymes beneF:‘iciarias.)
que se incremente la | actividades
utilizacion de los pr(.)mo'mo_n’ales a cargo de b) 11 actos b)
mecanismos la institucion nacional promocionales,
disponibles de relacionada con el disefio | o|aporacion de un folleto
proteccion de los sobre el proyecto piloto,
disefos. 2 folletos sobre DisefAr y
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otros 2 sobre Namadij, 1
video sobre DisefAr,

1 video sobre Namadij,

2 péaginas web dedicadas a
los programas de pais,

1 exposicién de disefios

y 1 publicacion relativa a
DisefiAr.
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APENDICE |

Panoradmica general y actos del proyecto piloto /2014 2016

2014

T1

Anteproyecto

T2 T3 T4

2015

T1 T2 T3

Actos de lanzamiento
Divulgacién

Simposio internacional sobre la
proteccion de disefios
industriales, Buenos Aires

Actos de presentacion
Ejecucion

Conferencia sobre la proteccion

de disefios industriales y mesa

redonda, Casablanca

Acto de presentacion del
programa DiseAiAr y “taller de
prediagnostico”, Buenos Aires

2016

T4 T1 T2

Actividad paralela al SCT /
Actos de cierre
Clausura

Actividad paralela a la 34.°
sesion del SCT, intercambio
de conocimientos y
exposicion de disefios,
Ginebra

Acto de presentacion del programa
Namadij y taller y conferencia sobre
fortalecimiento de capacidades,
Casablanca

Actos de cierre e
intercambio de
conocimientos, Buenos
Aires y Casablanca

[Sigue el Anexo VIII]
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Recomendacién 1: La asistencia técnica de la OMPI debera, entre otras cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una
demanda, ser transparente y tener en cuenta las prioridades y necesidades especiales de los paises en desarrollo, especialmente las de los
PMA, asi como los distintos niveles de desarrollo de los Estados miembros; ademas, las actividades deberan incluir su calendario de
ejecucion. A este respecto, el disefio, los mecanismos de ejecucion y los procesos de evaluacion de los programas de asistencia técnica

deberan estar adaptados a cada pais.

Estrategias de ejecucion

Logros

La asistencia técnica se emprendio a instancias de los Estados
miembros y se concibié, formulé y aplico tras mantener
extensas consultas y en estrecha cooperacién con los paises
interesados, con el fin de responder plena y especificamente a
sus necesidades, prioridades y niveles de desarrollo,
centrando especialmente la atencion en las necesidades de los
PMA.

Se prest0 asistencia a los paises para formular estrategias
nacionales de propiedad intelectual (P.1.), dando participacion
a todas las partes interesadas. El objetivo global de esas
estrategias fue contribuir al desarrollo econémico, social,
cultural y tecnolégico de los paises beneficiarios mediante la
utilizacién eficaz del sistema de P.1.

La responsabilidad de elaboracion de los procesos recayo
principalmente en los paises interesados, manteniendo la
OMPI el pleno compromiso de brindar toda la asistencia
técnica y la cooperacién necesarias de manera eficiente,
oportuna y econémica.

Se han elaborado y ejecutado actividades de asistencia técnica en
materia de P.l., teniendo en cuenta las necesidades especificas de los
paises solicitantes y su nivel de desarrollo.

Paises en desarrollo y PMA continuaron beneficiandose de la prestacion
de asistencia en el disefio, formulacion y aplicacion de estrategias
nacionales de P.l. coherentes con sus planes generales de desarrollo y,
al mismo tiempo, capaces de fomentar la innovacion y la creatividad.

A fines del bienio 2014/15, se habian adoptado, o estaban en vias de
aplicacion, planes de desarrollo o estrategias nacionales en materia

de P.l. en un total de 44 paises (26 en Africa, dos en la region arabe,
ocho en Asia y el Pacifico, y ocho en América Latina y el Caribe), 19 de
ellos en PMA.

Las bases de datos especializadas continuaron utilizandose como
herramienta eficaz para documentar la prestacion de asistencia técnica y
elaborar informes al respecto, en particular la base de datos de
asistencia técnica en materia de P.l. (IP-TAD) (que puede consultarse en
http://www.wipo.int/tad/en/) y la lista de consultores (IP-ROC).

Sobre la base de la antigua base de datos de vinculacion para atender
las necesidades de desarrollo en materia de P.l. (IP-DMD), se cred la
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Estrategias de ejecucion Logros

plataforma WIPO Match a modo de herramienta en linea eficaz para
facilitar y potenciar las actividades de asistencia técnica relacionadas con
la P.I. La nueva base ofrece un elenco de funciones mas amplio y
mejorado. El objetivo de esta plataforma es reunir a todos los sectores
interesados en la P.1., incluidos los proveedores y beneficiarios de la
asistencia técnica, con miras a vincular las necesidades especificas con
los recursos disponibles y potenciar asi el flujo y la incidencia de la
asistencia al desarrollo.

Se crearon interfaces especificas para almacenar informacién sobre la
cooperacion Sur-Sur y para redisefiar la base de datos IP-DMD,
recientemente rebautizada como WIPO-Match.

En el empefio por sacar el maximo partido de las bases de datos de
asistencia técnica, se recabaron observaciones de los usuarios con miras
a mejorar sus funciones y aumentar su posible utilizacién, no solo a los
fines de documentacién y elaboracién de informes de toda la
Organizacion, sino también en beneficio de los Estados miembros,
adaptandolas apropiadamente. En este sentido, y a peticién de dos
Estados miembros, la base de datos IP-TAD y la lista ROC se adaptaron
para satisfacer los requisitos de documentacién y elaboraciéon de
informes de las actividades llevadas a cabo a escala nacional.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD,
puede encontrarse mas informacién sobre los logros relativos a esta
recomendacion en el Informe sobre el rendimiento de los programas en
2014/2015 (documento WO/PBC/25/7), en particular en los programas 9,
y 10.
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Recomendacién 3: Aumentar la asignacion de recursos humanos y financieros a los programas de asistencia técnica de la OMPI con el fin de
fomentar, entre otras cosas, una cultura de P.l. orientada a impulsar el desarrollo, haciendo hincapié en la introduccion de la P.1. en los
diferentes niveles de ensefianza y en una mayor sensibilizacion del publico acerca de la P.I.

Estrategias de ejecucion Logros

Fomentar una cultura de la P.1. orientada | En la campafia del mapa de eventos del Dia Mundial de la P.I. fueron presentados 450 actos

hacia el desarrollo y una mayor y actividades organizados en 122 paises en torno al tema “Creatividad digital — Reinventar la
sensibilizacion del publico acerca de la cultura”.
P.l.

Cuatro de los cinco paises que registraron un mayor numero de visitas a la pagina en
Sigue siendo parte integrante de los Facebook del Dia Mundial de la P.l., a la que se recurre para llegar a un publico de cualquier
programas y actividades de la OMPI edad y condicion, y para ilustrar el valor que la P.I. atesora para todas las culturas presentes

fomentar la concienciacién, en todos los en el mercado digital mundial, fueron paises en desarrollo (India, México, Egipto y Brasil).

sectores de la sociedad, acerca de la N
importancia de la funcién que desempefia | En febrero de 2016 se puso en marcha en el sitio web de la OMPI una nueva plataforma de

la P.1. en el desarrollo nacional, asi como | Publicaciones. Esta nueva plataforma permite descargar gratuitamente todas las

el debate y el dialogo equilibrado y con publicaciones de la OMPI, incluso las que anteriormente se ofrecian en venta. Persigue
conocimiento de causa sobre las mejorar el acceso a los conocimientos contenidos en las publicaciones de la Organizacion.
cuestiones de P.I. Como parte del Sus funciones de indexacion mejoradas permiten a los usuarios y a los motores de busqueda

proceso de fomentar una cultura de la P.l. | encontrar publicaciones sobre la P.l. y el desarrollo de forma rapida y sencilla.
orientada hacia el desarrollo, la OMPI

promueve la participacion de todas las Se organizé una dinamica campaiia de prensay en las redes sociales en torno a la

partes interesadas de ambito nacional Conferencia ministerial africana de 2015 sobre P.l. para una Africa Emergente, con el
mediante distintos programas y objetivo de concitar el interés publico. Se logré una cobertura de elevado perfil gracias a la
actividades. Algunos programas estan labor desarrollada juntamente con los medios de comunicacién asociados.

hechos a medida para las instituciones

publicas, las partes interesadas en la P.I. | El boletin WIPO Wire sum6 cerca de 12.000 nuevos abonados de mas de 170 paises,

y sus usuarios, y se dirigen a distintos convirtiéndose asi en el boletin informativo mas demandado de la OMPI. El boletin WIPO
sectores de la sociedad, entre otros, las Wire continu6 difundiéndose dos veces por semana en seis idiomas en aras de facilitar un
universidades y los centros de acceso féacil y periodico a las noticias, articulos y sugerencias de la OMPI en materia de P.1.

investigacion, las pequefnas y medianas
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Estrategias de ejecucién

Logros

empresas (pymes), las industrias
culturales, los diplométicos, los
funcionarios del poder judicial, los
funcionarios gubernamentales y la
sociedad civil.

Durante 2015 se crearon y difundieron cerca de 100 nuevos videos a través de YouTube.
Se establecié un flujo continuo de nuevos contenidos de video con miras a fomentar la
comprension entre los responsables de la formulacidn de politicas y el pablico en general de
la funcion que desempefa la P.l. Entre esos contenidos se incluyeron ejemplos de cémo los
inventores y creadores usan la P.l. con éxito en los paises en desarrollo.

El total de visualizaciones del canal de la OMPI en YouTube esta pr6ximo a superar la
barrera de los once millones.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD, puede encontrarse mas
informacién sobre los logros relativos a esta recomendacion en el Informe sobre el
rendimiento de los programas en 2014/2015 (documento WO/PBC/25/7); en particular en el
programa 19.
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Introducir la P.l. en los diferentes niveles
de enseflanza

La OMPI ofrecié y cre6 programas
conjuntos con instituciones académicas
en los que se otorgaron titulos o diplomas.
La OMPI establecio vinculos de
cooperacion estratégica con instituciones
académicas, especialmente de paises en
desarrollo, PMA y paises con economias
en transicion. En este tipo de actividades,
también se elaboré material didactico y de
formacion y planes de estudios sobre P.I.
Se elaboraron nuevos cursos de
ensefianza a distancia que pasaron a
formar parte de los planes de estudios de
las instituciones. Se hizo hincapié
especialmente en seguir incluyendo en los
programas de la Academia de la OMPI los
aspectos del sistema de P.l. relacionados
con el desarrollo.

Todos los programas elaborados por la Academia de la OMPI tienen en cuenta el uso de la
P.1. para la promocién del equilibrio adecuado entre la proteccion de la P.l. y el interés
publico.

Los contenidos de la formaciéon se actualizan constantemente tomando en consideracion
nuevos aspectos de la P.l. en relacién con el desarrollo social y econémico.

Los paises del Sur estan realizando el transito de una posicion de meros receptores de
formacion a otra desde la que contribuyen plenamente a la creacion de capacidades en otros
paises meridionales.

En el marco del programa de perfeccionamiento profesional de la Academia de la OMPI se
dictaron cursos de formacién en cooperacién con diferentes instituciones asociadas de
paises en desarrollo.

En 2015 se llevé a cabo una encuesta de evaluacion de las necesidades en materia de
formacion a fin de garantizar la pertinencia continuada de los temas y los programas que se
imparten.

Se procedid a una revision del catalogo de cursos para reflejar las necesidades y prioridades
expresadas por los Estados miembros, que concluyé con la inclusién de nuevos temas, como
gestion de Oficinas de P.l., gestiobn y comercializacion de la P.l., y desarrollo de marcas y P.I.

Ademas, el catalogo se vio engrosado con dos nuevos cursos, uno para los PMA y otro para
los paises del Caribe.

En colaboracion con la Divisién de Derecho de Autor se elaboraron dos cursos de ensefianza
a distancia en el ambito de la concesién de licencias de derecho de autor, uno referido al
cbdigo abierto y otro sobre el derecho de autor para los profesionales de la industria
cinematogréfica en Africa.

Se han creado cuatro nuevos cursos especialmente centrados en la P.1. y el desarrollo, y que
abordan las cuatro materias siguientes: gestién colectiva del derecho de autor y los derechos
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conexos, la P.1. y el acceso a las tecnologias médicas, la P.l. y los conocimientos
tradicionales y expresiones culturales tradicionales, y gestion de la P.1I.

Tras la adopcion del Tratado de Marrakech, el curso general de propiedad intelectual-(DL-
101), accesible para las personas con discapacidad visual, quedo incorporado al programa
de ensefianza a distancia en los seis idiomas oficiales de las NN.UU., ademés de en
portugués. El programa de ensefianza a distancia continu6 su cooperacion anual con seis
oficinas nacionales de P.l., que ofrecen sesiones especiales de cursos generales de
ensefianza a distancia sobre P.l. para universidades nacionales y otro publico interesado. Se
ha iniciado la labor de adaptacién de los cursos de ensefianza a distancia de Argentina,
Egipto, Tunez, Viet Nam y Camboya.

Han continuado promoviéndose las asociaciones con seis universidades en Argentina,
Australia, Camerun, Italia, Republica de Corea y Zimbabwe, con la oferta internacional de
programas conjuntos de master sobre P.I. en inglés, francés y espafiol.

Asimismo, la Academia de la OMPI contribuy6 a la organizacién de programas de master
sobre P.l. en la Universidad de Los Andes (Venezuela), la Universidad de Indonesia y la
Universidad de Padjadjaran (Indonesia). Con la asistencia de la OMPI, la University of the
West Indies (Mona Campus — Jamaica) lanz6 un programa de master sobre la P.l. y las
Industrias Creativas. Se llevaron a cabo preparativos para el lanzamiento de un programa de
master conjuntamente con la Universidad de Ankara, y en asociacion con el Instituto Turco
de Patentes (TPI).

La Academia ha promovido la participacion de profesores universitarios de paises en
desarrollo y PMA en debates internacionales, en particular en la edicién anual del Coloquio
OMPI-OMC para profesores de P.l. y en la reunion anual de la Asociacion Internacional para
el Progreso de la Ensefianza y de la Investigacion de la Propiedad Intelectual (ATRIP).

El proyecto de creacién de academias nacionales fue evaluado satisfactoriamente e
incorporado al presupuesto ordinario de la Academia de la OMPI.

Cinco de las seis academias nacionales de P.l. en fase de pruebas otorgaron certificaciones
a mas de 21.000 nacionales por cursos relacionados con la P.I.
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En el &mbito de los centros de formacién sobre P.I., continué cooperdndose con Camboya y
el Ecuador, firmandose nuevos acuerdos de cooperacion con Azerbaiyan, Costa Rica,
El Salvador, Georgia y Turquia.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD, puede encontrarse mas
informacion sobre los logros relativos a esta recomendacion en el Informe sobre el
rendimiento de los programas en 2014/2015 (documento WO/PBC/25/7); en particular en el
programa 11.
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Recomendacién 4: Destacar, en particular, las necesidades de las pymes y las instituciones de investigacion cientifica, asi como las industrias
culturales, y asistir a los Estados miembros, cuando estos lo soliciten, en el establecimiento de estrategias nacionales adecuadas en el campo
delaP.l.

Estrategias de ejecucion

Logros

Estrategia para las pymes

Facilitar el desarrollo de politicas y estrategias apropiadas en
materia de P.l. para las pymes por parte de los Estados
miembros.

Mejorar la capacidad de las pymes y las instituciones que las
apoyan para mejorar la utilizaciéon del sistema de P.l. con el fin
de fomentar la competitividad.

Elaborar contenidos relacionados con las pymes para orientar
las actividades de fortalecimiento de capacidades y formacion
dirigiéndolas principalmente a las instituciones que apoyan a
las pymes.

Se procur6 en particular respaldar a los paises en desarrollo,
fortaleciendo los vinculos entre las instituciones de
investigacion, la industria local y las pymes, para crear
asociaciones entre las instituciones publicas y privadas con el
fin de maximizar el valor de los activos de P.l. y crear
sinergias entre los organismos de apoyo a la ciencia, el
comercio, la cultura y el gobierno.

Ademas, la OMPI sigui6 fomentando mediante diversas

Se organizaron 21 seminarios, talleres o programas de formacién de
formadores sobre la gestion de la P.1. para las pymes en 21 paises.
Participaron en las actividades alrededor de 750 representantes de pymes
y de instituciones de apoyo a las pymes.

Al curso internacional sobre la gestion de activos de P.I. para el éxito de
las empresas basado en IP PANORAMATM, impartido por Internet y con
entrega de certificado, asistieron 641 estudiantes, y 32 personas
participaron posteriormente en un programa sobre la gestién de activos de
P.1., impartido por otros medios.

171 mujeres inventoras y empresarias procedentes de 24 paises
participaron en un taller internacional para mujeres inventoras y
empresarias organizado por la OMPI, la Oficina Surcoreana de Propiedad
Intelectual (KIPO) y la Asociacion Surcoreana de Inventoras (KWIA).

Dos publicaciones de la OMPI sobre P.l. para las empresas (relativas a
patentes y marcas) estan siendo actualizadas.

Se ha completado la version de IP Panorama Mobile para usuarios de
teléfonos inteligentes.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD, puede
encontrarse mas informacion sobre los logros relativos a esta
recomendacion en el Informe sobre el rendimiento de los programas en
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Estrategias de ejecucion Logros
actividades la sensibilizacion en general acerca de la 2014/2015 (documento WO/PBC/25/7), en particular en el programa 30.

importancia de la P.1. para la competitividad de las empresas y
fortaleciendo las capacidades en el ambito local ofreciendo
formacion a formadores por medio de talleres y seminarios y
otro tipo de actividades presenciales, asi como mediante la
creacion y difusion de material (articulos y publicaciones
impresos y en linea, productos multimedia, etc.) sobre la P.l. y
las empresas.
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Estrategias de ejecucion Logros
Estrategia para las industrias creativas Se brindé mas asistencia a los paises que querian estudiar la capacidad

potencial y el rendimiento de su sector creativo.
Se realizaron estudios sobre la contribucién econémica de las
industrias relacionadas con el derecho de autor. Los Se publicaron estudios sobre la contribucion econdmica de las industrias
objetivos principales de esos estudios eran permitir a los creativas en tres paises y se puso en marcha un estudio del mismo tipo en
paises identificar las industrias relacionadas con el derecho de | Otro.

autor y realizar un analisis comparativo de la contribucion _ o N _ B
econdmica de esas industrias en relacidn con otros sectores Los estudios se contindan utilizando como aportaciones a la formulacion

de la economia o industrias similares en otros paises. de politicas basadas en datos contrastados.

Ademas, los estudios permitieron a los encargados de

formular politicas determinar las opciones de politicas En colaboracion con varios asociados se facilité nueva informacion sobre
adecuadas. los ingresos relacionados con el derecho de autor por copias privadas y en

concepto de gravamenes sobre textos e imagenes.

Asimismo, se elaboré material practico para determinados _ _ ] o o _
sectores creativos a fin de satisfacer las necesidades de cada | Continuaron ejecutandose actividades de fortalecimiento de capacidades y

sector, que fue utilizado en seminarios celebrados en varios de sensibilizacion basadas en herramientas de la OMPI sobre como
paises. ganarse la vida en las industrias creativas.

Se establecieron y fomentaron vinculos de cooperacion con Las asociaciones establecidas en el ambito de las industrias creativas
gobiernos y organizaciones internacionales interesados. tuvieron continuidad y hubo aproximaciones a nuevos asociados para que

unieran sus fuerzas a la OMPI en esta esfera.

Se publicaron cuatro estudios econémicos nacionales sobre la contribucion
economica de las industrias culturales en la Argentina, Indonesia, Serbia y
Turquia.

Asimismo, se publicaron estudios al respecto sobre los Estados miembros
de la Organizacion de los Estados del Caribe Oriental (OECO), Etiopia,
Francia y la Republica de Moldova.
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Estrategias de ejecucion

Logros

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD, puede
encontrarse mas informacién sobre los logros relativos a esta
recomendacién en el Informe sobre el rendimiento de los programas en
2014/2015 (documento WO/PBC/25/7), en particular en el programa 3.
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Estrategias de ejecucion

Logros

Estrategia para las universidades y las instituciones de
investigacion

Se han intensificado considerablemente las actividades de la
OMPI de apoyo a instituciones de investigacién (incluidas las
universidades) a raiz de la demanda creciente de los Estados
miembros. El apoyo se centro en tres tipos de actividades,
principalmente. En primer lugar, se apoyé a las instituciones
de I+D y a las universidades con miras a elaborar politicas
institucionales de P.l. que faciliten la gestion de los activos de
P.1. conforme a sus misiones y mandatos. En segundo lugar,
la OMPI apoyo la creacion de redes de instituciones de [+D
con centros de P.l. a fin de que los Estados miembros puedan
establecer infraestructuras rentables en materia de
innovacion.

En tercer lugar, la OMPI ofreci6 programas adaptados de
formacion practica en negociacion de licencias de tecnologia,
evaluacién de patentes, redaccion de solicitudes de patente y
gestién y comercializacion de tecnologia para las instituciones
de I+D y las universidades, previa peticion.

Continué prestandose apoyo a los paises en desarrollo a fin de establecer
el ecosistema necesario con el que contribuir a la creacion, fomentar el
desarrollo y apoyar el aprovechamiento de la P.I. local, mediante proyectos
nacionales y regionales, como los que promueven el establecimiento de
oficinas de transferencia de tecnologia en Tunez y Argelia.

Se ha preparado y se esta ultimando con Argelia un informe de evaluacion
de las necesidades al objeto de establecer los siguientes pasos en la
colaboracién con el Gobierno argelino en pro de la creacién de una oficina
de transferencia de tecnologia.

Se celebré con éxito un taller sobre negociacién de licencias de tecnologia
en Tunez.

La OMPI organizé o particip6 en 11 programas de formacion sobre
comercializacion de P.1. — cuatro de ellos en el &mbito de la gestion de los
derechos de P.l. en instituciones académicas, dos cursos sobre
negociacioén de licencias de tecnologia y cinco actividades de formacién
sobre valoracién de la P.1.

En junio de 2016 se puso en marcha una nueva pagina web dedicada a las
politicas en materia de P.l. para universidades e instituciones publicas de
investigacion. La pagina web explora las diferentes actividades que la
OMPI gestiona en apoyo de las universidades y las instituciones publicas
de investigacion. También contiene una base de datos con
aproximadamente 380 politicas de 55 paises diferentes.
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Estrategias de ejecucion

Logros

Aumentoé el nUmero de usuarios directos e indirectos de los conocimientos
divulgados por conducto de los cursos.

Se apreciaron avances notables en las destrezas profesionales de los
participantes en un muy corto periodo de tiempo.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD, puede
encontrarse mas informacién sobre los logros relativos a esta
recomendacién en el Informe sobre el rendimiento de los programas en
2014/2015 (documento WO/PBC/25/7), en particular en el programa 30.

Estrategia para apoyar la elaboracion de estrategias
nacionales de P.I.

Se prest6 apoyo a los Estados miembros para que integren
las estrategias de P.l. en la planificacién nacional de
desarrollo econdémico. Esta tarea conllevé la elaboracion de
herramientas practicas que hacen hincapié en la importancia
de las opciones nacionales para elaborar y poner en practica
estrategias de P.l. Al elaborar estrategias nacionales de P.I.
se tuvieron en cuenta las necesidades de las pymes y de las
instituciones de investigacion cientifica, asi como las del
ambito de las industrias culturales.

En la actualidad se estan aplicando planes de desarrollo o estrategias
nacionales en materia de P.l. en un total de 44 paises (26 en Africa, dos
en la regién arabe, ocho en Asia y el Pacifico, y ocho en América Latina y
el Caribe), 19 de ellos en PMA.

En otros 33 paises estos planes de desarrollo/estrategias en materia de
P.1. se estan formulando o han entrado en su etapa final de aprobacion.

La formulacién de planes de desarrollo/estrategias nacionales de P.I. ha
guedado completamente integrada en la labor ordinaria de la
Organizacion.

Se elabor6 una serie de herramientas practicas como metodologia para la
formulacion de estrategias nacionales de P.l. en el marco del proyecto
sobre mejora de la capacidad de las instituciones de P.l. de ambito
nacional, subregional y regional y de los respectivos usuarios (documento
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Estrategias de ejecucion

Logros

CDIP/3/INF/2).

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD, puede
encontrarse mas informacion sobre los logros relativos a esta
recomendacion en el Informe sobre el rendimiento de los programas en
2014/2015 (documento WO/PBC/25/7), en particular en los programas 9,

y 10.

Contribuye a la aplicacién de la recomendacién 4 un proyecto
tematico sobre propiedad intelectual y desarrollo de las
marcas de producto para el fomento de las empresas de
paises en desarrollo y paises menos adelantados (PMA)
(documento CDIP/5/5).

El proyecto sobre propiedad intelectual y desarrollo de las marcas de
producto para el fomento de las empresas de paises en desarrollo y PMA
ha sido finalizado y evaluado, y ha quedado integrado en la labor ordinaria
de la Organizacion.

Otros paises se han beneficiado de la asistencia que la OMPI presta en
aras de facilitar la proteccion, el desarrollo de las marcas y el fomento de
productos seleccionados vinculados con el origen, apoyandose al efecto
fundamentalmente en la metodologia de la A.D.

La OMPI apoy6 un proyecto con participacion de multiples sectores
interesados en Camboya, con miras a desarrollar y registrar una marca de
certificacion para el arroz camboyano de primera calidad.

Seis paises fueron seleccionados para el proyecto sobre indicaciones
geogréficas, productos cuyas caracteristicas se deben a su origen, y
desarrollo de marcas, que se ejecuta en la regién del Caribe utilizando una
carpeta de capacitacion de reciente creacion sobre la identificacion, la
proteccion y el desarrollo de marcas de productos vinculados con el origen
e indicaciones geograficas, y aplicando la metodologia de la A.D.

Esa carpeta de capacitacion fue utilizada con éxito para formar a grupos
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Estrategias de ejecucion Logros

de productores en el uso estratégico de la P.l. y desarrollar su capacidad
de transformar sus productos en marcas de éxito.

Se forjaron alianzas con instituciones regionales tales como la Comunidad
del Caribe (CARICOM), el Organismo para el Desarrollo de las
Exportaciones del Caribe (CEDA) y el Centro Técnico de Cooperacion
Agricola y Rural (CTA).

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD, puede
encontrarse mas informacion sobre los logros relativos a esta
recomendacién en el Informe sobre el rendimiento de los programas en
2014/2015 (documento WO/PBC/25/7), en particular en el programa 9.

Se puso en marcha un proyecto piloto sobre la propiedad La ejecucién de este proyecto, cuya informacion figura en el documento
intelectual (P.l.) y la gestién de disefios para fomentar las CDIP/12/6, comenz6 en enero de 2014. El proyecto se llevé a término en
actividades comerciales en los paises en desarrollo y los noviembre de 2016. Para consultar mas informacion sobre la ejecucion de

PMA. este proyecto, véase el Anexo VII del presente documento.
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Recomendacién 6: El personal y los consultores de la OMPI encargados de la asistencia técnica seguiran siendo neutrales y responsables,
prestando particular atencion al Cadigo de Etica Profesional en vigor y evitando eventuales conflictos de interés. La OMPI elaborara una lista
de los consultores encargados de la asistencia técnica al servicio de la OMPI, lista que serd ampliamente difundida entre sus Estados

miembros.

Estrategias de ejecucion

Logros

Incorporar las normas de conducta de la administracion
publica internacional de las Naciones Unidas en los
contratos suscritos con todos los empleados de la OMPI,
incluidos los consultores contratados por la Organizacion.

Tras la aplicacion de las revisiones del Estatuto y el Reglamento del Personal sobre el
nuevo sistema de justicia interna el 1 de enero de 2014, se emitieron 6rdenes de
servicio en las que se estipulan los procedimientos aplicables a las demandas y
conflictos en relacion con el entorno laboral, y la aplicacion de medidas disciplinarias,
proporcionando un marco reglamentario claro con objeto de, entre otras cosas, reforzar
los valores de integridad, imparcialidad y responsabilidad del personal de la OMPI.

Fomentar la sensibilizacién acerca de los sistemas de ética
e integridad y conocer mas adecuadamente su
importancia.

El personal de la OMPI adquirié una comprension mas adecuada de las obligaciones
éticas inherentes a su condicion de funcionarios internacionales y miembros del
personal de la OMPI.

La Oficina de Etica Profesional mejord sus prestaciones en cuanto a la elaboracion de
normas, sensibilizar sobre la conducta ética y brindar asesoramiento y orientacion
confidencial al personal de la OMPI.

Fomentar la capacidad de la OMPI para investigar las
infracciones en la Organizacion.

Se ha dotado a la Seccidn de Investigaciones de la Divisién de Supervision Interna de
recursos suficientes, de un Jefe de Seccion, y de un Oficial Principal de
Investigaciones, ademas de recursos no relativos al personal, a fin de que pueda
responder a todas las reclamaciones recibidas. Las estadisticas de las investigaciones
estan debidamente documentadas en los informes a las Asambleas y a la Comisién
Consultiva Independiente de Supervision (CCIS). Las estadisticas de las
investigaciones pueden también consultarse en los tableros de control de la DSI que se
publican en la pagina de inicio de la DSI en la red intranet y en el sitio web de la OMPI.
Dos inspectores independientes evaluaron en octubre de 2015 la funcién de
investigacion de la DSI, concluyendo que dicha funcién se ejecuta sobre unas bases
solidas en sintonia con las normas aceptadas internacionalmente.
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Estrategias de ejecucion

Logros

El informe de evaluacion externa de la calidad esta disponible en el sitio web de la
OMPI.

Crear y poner a disposicion de los usuarios una lista de los
consultores de la OMPI en materia de asistencia técnica.

Se actualizé la lista de consultores, que se integr6 en el proyecto sobre Base de datos
de asistencia técnica en materia de propiedad intelectual (IP-TAD). La base de datos
puede consultarse en http://www.wipo.int/roc/es/index.jsp.
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Recomendacién 7: Promover medidas que ayuden a los paises a luchar contra las practicas contrarias a la libre competencia relacionadas con
la P.l., mediante la cooperacion técnica con los paises en desarrollo que la soliciten, en especial los PMA, para que comprendan mejor la
interconexion de los derechos de propiedad intelectual con las politicas en materia de competencia.

Estrategias de ejecucion

Logros

La OMPI proporciona a quien lo solicite asistencia y
asesoramiento legislativos para prevenir o resolver cualquier
problema relacionado con practicas contrarias a la libre
competencia relacionadas con la P.l. Ello incluye el examen
del alcance concreto de los derechos exclusivos de P.I., en
particular las excepciones y limitaciones que cabe imponer a
esos derechos, asi como el uso de opciones legales como las
licencias obligatorias y otras medidas contempladas en las
normas internacionales. También se brinda asesoramiento a
quien lo solicite sobre cuestiones relacionadas con clausulas
gue limiten el comercio y otras clausulas de los contratos de
licencia de derechos de P.l. que puedan perjudicar la
competencia.

Ademas, en el marco de esta recomendacioén, se elabord y
ejecutd un proyecto tematico sobre P.l. y politicas en materia
de competencia (documento CDIP/4/4 Rev.).

Continud la cooperacion entre las oficinas nacionales de P.l. y las autoridades
competentes en materia de competencia, con el fin de asegurar un intercambio de
informacion regular entre los Estados miembros.

Mejora de la comprension de la interrelacion entre la P.1. y la competencia en
diversas esferas complejas, como los proyectos de investigacién en colaboracién, la
concesion de licencias de P.l. y las normas técnicas, por conducto de varios
estudios y encuestas llevados a cabo entre los Estados miembros.

Mayor cooperacion y colaboracion con las Secretarias de la OCDE, la UNCTAD, la
OMPI y la OMC.

Se prest6 asistencia a los paises en desarrollo sobre legislacion y politicas publicas
en relacion con la interconexion entre la P.1. y la competencia.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD, puede
encontrarse mas informacién sobre los logros relativos a esta recomendacion en el
Informe sobre el rendimiento de los programas en 2014/2015 (documento
WO/PBC/25/7), en particular en el programa 18.
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Recomendacién 11: Ayudar a los Estados miembros a fortalecer la capacidad nacional para la proteccion de las creaciones, las innovaciones
y las invenciones, y fomentar el desarrollo de la infraestructura cientifica y tecnoldgica de los paises, cuando sea necesario, con arreglo al

mandato de la OMPI.

Estrategias de ejecucion

Logros

Impartir cursos de formacién en proteccion de la P.l. y
redaccién de solicitudes de patente para cientificos,
investigadores, administradores de tecnologia, inventores y
abogados a fin de mejorar los conocimientos sobre el
sistema de patentes y de P.I., fortalecer la capacidad de
utilizacion del sistema de patentes por parte de los
generadores de P.l., las universidades y las instituciones de
I+D a escala nacional, mediante la aplicacién de diferentes
estrategias de patentes y el uso de las herramientas
disponibles, con el objeto de utilizar eficazmente sus
creaciones para conseguir un desarrollo sostenible en los
paises en desarrollo y los PMA.

Elaborar herramientas practicas para prestar asistencia a los
Estados miembros y a sus instituciones de I+D en la creacién
y la aplicacion eficaz de sistemas de transferencia de
tecnologia.

Fomentar el uso de la informacion sobre patentes y el acceso
a esta.

Asimismo, ha finalizado la fase Il de los proyectos de la Agenda para el
Desarrollo sobre acceso a bases de datos especializadas (documento
CDIP/9/9) y creacién de instrumentos de acceso a la informacién sobre
patentes (documento CDIP/10/13). Los informes de evaluacion de estos
proyectos se presentaron en la decimocuarta sesion del CDIP. Véanse los
documentos CDIP/14/5 y CDIP/14/6, respectivamente.

Continuaron desarrollandose los programas de fortalecimiento de
capacidades en la esfera de la estrategia de patentes y la redaccién de
solicitudes de patente.

El Manual de la OMPI de redaccion de solicitudes de patente se tradujo
también al viethamita y al lituano. Se organizaron nueve cursos de redaccion
de solicitudes de patente en paises en desarrollo.

Mejora de las destrezas de blsqueda en bases de datos de patentes y de
comprension e interpretacion de documentos de patente.

Mejora del acceso general a la P.I. y a los conocimientos a través de la base
de datos de WIPO Re:Search, que puede consultarse en:
http://www.wipo.int/research/en/

Servicios a las instituciones de P.l. y a las pequefias y medianas empresas
(pymes), prestados a través de los Servicios de la OMPI de informacidn sobre
patentes (WPIS).

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD, puede
encontrarse mas informacion sobre los logros relativos a esta recomendacion
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Estrategias de ejecucion

Logros

en:
a) el Informe sobre el rendimiento de los programas en 2014/2015
(documento WO/PBC/25/7), en particular en los programas 1, 14 y 30;

b) el informe sobre la marcha de las actividades del Proyecto sobre el
fortalecimiento de capacidades en el uso de informacion técnica y cientifica
relativa a tecnologias apropiadas para solucionar determinados problemas de
desarrollo — Fase I, que figura en el Anexo Ill del presente documento; vy

c) los informes sobre la marcha de las actividades y el informe de
evaluacion del proyecto sobre el fortalecimiento de capacidades en el uso de
informacidn técnica y cientifica relativa a tecnologias apropiadas para
solucionar determinados problemas de desarrollo — Fase |, que figuran en los
documentos CDIP/8/2, CDIP/10/2 y CDIP/12/3, respectivamente.

Fomentar la sensibilizacion acerca de los aspectos tedricos y
practicos de la gestién colectiva de varias categorias de
obras protegidas por derecho de autor, asi como en lo que
atafie a los artistas intérpretes y ejecutantes.

Se elaboré nueva documentacion para formacion en materia de gestion
colectiva del derecho de autor y derechos conexos, que se puso a disposicion
de los Estados miembros.

Se incrementd el alcance de la cobertura geogréafica de las actividades de
fortalecimiento de capacidades, al ampliarse la asistencia, en particular, a la
region eurasiatica, a los paises francéfonos de Africa y a los paises del
Pacifico.

Se inici6é un exhaustivo proceso regional de consulta sobre la iniciativa TAG of
Excellence. La OMPI continu6é apoyando la transparencia, la rendicién de
cuentas y la gobernanza en la gestion colectiva.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD, puede
encontrarse mas informacién sobre los logros relativos a esta recomendacion
en el Informe sobre el rendimiento de los programas en 2014/2015
(documento WO/PBC/25/7), en particular en el programa 3.
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Recomendacién 12: Facilitar la incorporacién de las cuestiones de desarrollo a las actividades y los debates de asistencia técnica y de otra

indole que lleva a cabo la OMPI, con arreglo a su mandato.

Estrategias de ejecucion

Logros

A fin de facilitar la incorporacion de las cuestiones de
desarrollo a todas las esferas de la labor de la OMPI, y
especialmente a las actividades fundamentales y de asistencia
técnica, en el presupuesto por programas se ha velado por
que las recomendaciones adoptadas en el marco de la
Agenda de la OMPI para el Desarrollo queden reflejadas
debidamente en todos los programas pertinentes.

En concreto, se han incluido referencias a determinadas
recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo en las
descripciones de cada uno de los programas y se ha creado
una nueva seccion denominada “Vinculos con la Agenda para
el Desarrollo” en todos los programas. De este modo, se ha
podido incorporar la Agenda para el Desarrollo al proceso de
programacion que tiene lugar habitualmente en la OMPI para
velar por que se aplique realmente (véase el presupuesto por
programas de 2014/15 para obtener informaciones detalladas
acerca de la manera en que se ha incorporado la Agenda para
el Desarrollo a las actividades de la OMPI).

Los procesos de programacion y presentacion de informes han
incorporado plenamente las recomendaciones de la Agenda para el
Desarrollo, tal como se refleja en la descripcién de los distintos
programas en el presupuesto por programas del bienio 2014/15y en el
proyecto de propuesta del presupuesto por programas del bienio
2016/17. El alcance de la incorporacion del desarrollo a la OMPI,
teniendo debidamente en cuenta las recomendaciones de la Agenda
para el Desarrollo y siguiendo su orientacion, se mide segun la cuota
asignada a actividades para el desarrollo de la Organizacion, que fue del
20,6% en el bienio 2014/15 y que se calcula que ascendera a un 21,1%
en el bienio 2016/17. En total, 29 de los 38 resultados previstos de la
OMPI tuvieron una cuota asignada a actividades para el desarrollo en el
bienio 2014/15, que también tendran 27 de los 39 resultados previstos
de la OMPI en el bienio 2016/17.

El bienio 2014/15 fue el primero en el que la evaluacién de la aplicacion
de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo quedé
integrada en los informes sobre el rendimiento de los programas de la
OMPI y, por consiguiente, plenamente incorporada en la descripcién
principal (resefia de los avances y progresos conseguidos en el bienio
2014/15) de cada programa, en lugar de abordarse en una seccion
aparte.

Para obtener méas informacién sobre los logros relativos a esta
recomendacion, véase el Informe sobre el rendimiento de los programas
en 2014/2015 (documento WO/PBC/25/7) y el Examen del plan
estratégico a mediano plazo 2010-2015 (documento WO/PBC/25/7).
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Recomendacién 13: La asistencia legislativa de la OMPI deberd, entre otras cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una
demanda, y tener en cuenta las prioridades y necesidades especificas de los paises en desarrollo, especialmente las de los PMA, asi como los
distintos niveles de desarrollo de los Estados miembros; ademas, las actividades deberan incluir los calendarios de su ejecucion.

Recomendacién 14: En el marco del acuerdo entre la OMPI y la OMC, la OMPI ofrecera asesoramiento a los paises en desarrollo y a los PMA
sobre la aplicacion y el ejercicio de los derechos y las obligaciones; asimismo, informara sobre las flexibilidades que se recogen en el Acuerdo
sobre los ADPIC, asi como sobre su utilizacion.

Recomendacién 17: En sus actividades, entre las que figuran las actividades normativas, la OMPI deber& tener en cuenta las flexibilidades
establecidas en los acuerdos de P.l. internacionales, especialmente aquellas que afectan a los paises en desarrollo y PMA.

Estrategias de ejecucion Logros
Conforme solicité el CDIP en su decimotercera sesion, se preparo el
La asistencia técnica de la OMPI en la esfera de las documento CDIP/15/6, titulado “Flexibilidades en materia de patentes en
flexibilidades se centra en el ambito legislativo, la el marco juridico multilateral y su aplicacion legislativa en los planos
concienciacion y la capacitacion. Esa asistencia se suministra | nacional y regional — Parte /V”, que se debati6 en la decimoquinta sesién
por varios medios, entre ellos: del Comité. Dicho documento abarco:
- consultas de alto nivel; a) la flexibilidad para aplicar o no sanciones penales a la hora de
- debate y preparacion de proyectos de legislacion; hacer valer los derechos de patente (articulo 61 del Acuerdo
- examen de los proyectos de legislacion y normativas y sobre los ADPIC); y
asesoramiento al respecto; b) medidas relativas a la seguridad que pueden dar lugar a una
- organizacion y participacion en reuniones; limitacion de los derechos de patente (las denominadas
- misiones técnicas de expertos y visitas de estudio; “‘excepciones relativas a la seguridad”) (articulo 73 del
- visitas técnicas de funcionarios gubernamentales de las Acuerdo sobre los ADPIC).
capitales; y
- formacion y capacitacion de los responsables locales Asimismo, el documento CDIP/13/10 Rev. también se presento en la
de la formulacién de politicas. decimoquinta sesién del CDIP, con observaciones formuladas durante la
decimotercera sesion por varias delegaciones.
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Estrategias de ejecucion

Logros

La asistencia legislativa en materia de flexibilidades se realiza
ex parte, y tiene caracter bilateral y confidencial; se presta del
modo mas rapido posible en funcion de los recursos
disponibles. Ese tipo de asistencia permite a los encargados
de formular politicas y a los expertos juridicos de los paises en
desarrollo y de los PMA tomar decisiones con conocimiento de
causa sobre el uso de las opciones juridicas y de las
flexibilidades previstas en el marco juridico internacional,
incluido el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC),
en el grado de aplicacién en su legislacion nacional.

En el marco del Acuerdo OMPI/OMC, la OMPI proporciona con
caracter neutral y confidencial cooperacion técnica y
asesoramiento juridico y legislativo a paises en desarrolloy a
PMA para la aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC, teniendo
en cuenta las distintas opciones legislativas. En ese sentido,
se han organizado reuniones y consultas conjuntas con la
OMC para mejorar la cooperacién mutua.

También se presta asistencia a los paises, previa peticion,
sobre la adhesién a tratados internacionales y su aplicacion,
como en el caso de los acuerdos regionales, teniendo en
cuenta las prioridades y objetivos de desarrollo nacionales. Se
tienen plenamente en cuenta distintas disposiciones concretas
relacionadas con los PMA y sus necesidades especiales.

La OMPI organizé cinco seminarios en los que se abordé el tema de las
flexibilidades, a saber:

i) el seminario regional de la OMPI sobre el marco juridico
multilateral y la practica de patentes, Ashgabat
(Turkmenistan), celebrado el 16 y 17 de junio de 2015;

ii) el seminario nacional de la OMPI sobre legislacion y
politicas en materia de patentes, Quito (el Ecuador),
celebrado el 4 de septiembre de 2015;

iii) el seminario subregional de la OMPI sobre legislacién y
politicas en materia de patentes, San José (Costa Rica),
celebrado el 7 y 8 de septiembre de 2015;

iv) el taller nacional de la OMPI en materia de politica de
patentes y su implementacién normativa, San Salvador (El
Salvador), celebrado el 19 y 20 de octubre de 2015; y

V) el taller nacional sobre Derecho de patentes: el marco
juridico multilateral y los procedimientos de concesion de
patentes, Port Vila (Vanuatu), celebrado el 17 y 18 de
noviembre de 2015.

Conforme solicité el CDIP en su decimoquinta sesion, la base de datos
sobre flexibilidades (que puede consultarse en: http://www.wipo.int/ip-
development/en/agenda/flexibilities/search.jsp), creada a raiz de una
decision adoptada por el Comité en su sexta sesion, fue actualizada con
la inclusion de 954 nuevas disposiciones legislativas relativas a nueve
tipos de flexibilidades. También se afiadieron a la base de datos los
cuadros en que se clasifican las distintas disposiciones sobre
determinadas flexibilidades que figuran en los documentos CDIP/5/4
Rev., CDIP/7/3 Add., CDIP/13/10 Rev. y CDIP/15/6 Corr. Ademas, en la
decimosexta sesion del Comité se presentd y sometié a examen el
informe acerca de la actualizacion de la base de datos sobre
flexibilidades, que se expone en el documento CDIP/16/5.
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Estrategias de ejecucion

Logros

La asistencia legislativa referida a la concienciacion sobre las
flexibilidades y a la aplicacion de estas en el sistema de
propiedad intelectual se facilita a peticién de los paises, y toma
en consideracion las prioridades y necesidades nacionales
especificas.

En las actividades de normalizacion, se han tomado medidas
para velar por que las actividades del SCP, el SCT, el SCCRy
el CIG tomen en debida cuenta las flexibilidades en los
acuerdos internacionales en materia de propiedad intelectual.

El asesoramiento de la OMPI sobre legislacion tiene en
consideracion las normas que pueden aplicarse de modo
flexible, con las necesidades sociales y econémicas de cada
pais siempre presentes.

En respuesta a una peticion formulada por el Comité en su decimosexta
sesion, las Secretaria, teniendo en cuenta los comentarios formulados
por los Estados miembros, propuso en la decimoséptima sesiéon del
CDIP dos procedimientos opcionales que permitirian actualizar
periddicamente la base de datos sobre flexibilidades en el sistema de
propiedad intelectual, segun constan en el documento CDIP/17/5.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD,
puede encontrarse mas informacion sobre las actividades de la OMPI
relacionadas con las flexibilidades en las actividades de la OMPI de
asistencia técnica y establecimiento de normas en las paginas del sitio
web de la OMPI sobre flexibilidades en el sistema de propiedad
intelectual (P.l.), mencionado anteriormente, asi como en el documento
CDIP/9/11, y en el Informe sobre el rendimiento de los programas en
2014-2015 (documento WO/PBC/25/7), en particular en los programas 1,
2,3,4,8,9y 10.
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Recomendacién 15: Las actividades normativas deberan:
a) serinclusivas y estar orientadas hacia los miembros;
b) tener en cuenta los distintos niveles de desarrollo;
c) tomar en consideracion el equilibrio entre los costos y los beneficios; y

d) ser un proceso participativo que tenga en cuenta los intereses y las prioridades de todos los Estados miembros y el punto de vista
de otras partes interesadas, por ejemplo, las organizaciones intergubernamentales (OIG) y las organizaciones no gubernamentales
(ONG) acreditadas; y estar en consonancia con el principio de neutralidad de la Secretaria de la OMPI.

Recomendacién 21: Antes de iniciar nuevas actividades normativas, la OMPI debera celebrar consultas informales, abiertas y equilibradas,
cuando proceda, mediante un proceso impulsado por los miembros en el que se fomente la participacién de expertos de los Estados
miembros, especialmente de los paises en desarrollo y los PMA.

Recomendacién 44: De acuerdo con el caracter de la OMPI de organizacion del sistema de las Naciones Unidas atenta a las necesidades de
sus Miembros, la Oficina Internacional organizara, a peticién de los Estados miembros, reuniones formales e informales o consultas sobre
actividades normativas de la OMPI. Estas se celebraran principalmente en Ginebra de un modo abierto y transparente para todos los
miembros. Cuando dichas reuniones tengan lugar fuera de Ginebra, se informara a los Estados miembros por vias oficiales y con la suficiente
antelacion, y se les consultara sobre el proyecto del orden del dia y el programa.

Estrategias de ejecucién Logros

Durante la 223, 232 y 242 sesiones del Comité Permanente sobre el

Estas recomendaciones se han aplicado en el contexto del derecho de Patentes (SCP), que tuvieron lugar del 27 al 31 de julio de
SCP, el SCCR, el CIG y el SCT. 2015, del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015 y del 27 al 30 de

junio de 2016 , respectivamente, los Estados miembros continuaron
Estas actividades estan impulsadas por los miembros, y los discutiendo los siguientes asuntos, entre otros: i) las excepciones y
procesos muestran un equilibrio entre costos y beneficios, son | limitaciones a los derechos conferidos por las patentes; ii) la calidad de
inclusivos y participativos. las patentes, incluidos los sistemas de oposicion; iii) las patentes y la

salud; iv) la confidencialidad de las comunicaciones entre clientes y sus
Estas actividades estan impulsadas por los miembros, y los asesores de patentes; y v) la transferencia de tecnologia.

procesos muestran un equilibrio entre costos y beneficios, son
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Estrategias de ejecucion Logros
inclusivos y participativos. En el marco del punto del orden del dia intitulado “Otras cuestiones”, se

debatié una propuesta presentada por el Grupo de Paises de América
Latina y el Caribe (GRULAC) sobre la revision de la Ley tipo de la OMPI
para los paises en desarrollo sobre invenciones. Para obtener mas
informacion sobre la labor desarrollada por el SCP, véase el Informe del
SCP contenido en el documento WO/GA/48/4.

El Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos
(SCCR) se reuni6 en tres ocasiones y continda debatiendo sobre las
siguientes cuestiones: proteccion de los organismos de radiodifusion,
limitaciones y excepciones para bibliotecas y archivos, y limitaciones y
excepciones para instituciones educativas y de investigacion y para
personas con otras discapacidades. Para obtener mas informacion
sobre la labor realizada por el SCCR, véase el documento WO/GA/48/3.

La Asamblea General de la OMPI, en su quincuagésimo quinto periodo
de sesiones, celebrado en octubre de 2015, acordoé renovar el mandato
del Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos
Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG) para el

bienio 2016/2017. También se llegd a un acuerdo sobre el programa de
trabajo del CIG en 2016 y 2017. Con arreglo a su nuevo mandato y a
dicho programa de trabajo, el CIG se reuni6 dos veces entre enero y julio
de 2016, centrando su labor en la negociacién de un instrumento juridico
internacional sobre recursos genéticos. En octubre de 2016 se presentd
a la Asamblea General de la OMPI el informe intitulado “Informe sobre el
Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos
Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG)” (documento
WO/GA/48/9).

En mayo de 2016 se organizé un Seminario sobre propiedad intelectual y
recursos genéticos para fomentar, a escala regional e interregional, los



http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=39944
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Estrategias de ejecucion Logros

conocimientos y el consenso en cuestiones relativas a la P.1. y los
recursos genéticos, haciendo hincapié en los asuntos que todavia estan
sin resolver. Para obtener mas informacion sobre la labor realizada por el
CIG, véase el documento WO/GA/48/9 Prov.

La Asamblea General de la OMPI celebrada en octubre de 2015 acord6
gue el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios
Industriales e Indicaciones Geogréficas (SCT) prosiguiera en sus
sesiones trigésima cuarta y trigésima quinta su labor relativa a un
proyecto de Tratado sobre el Derecho de los Disefios de cara a su
eventual adopcién en una conferencia diplomatica.

El SCT examino una propuesta de trabajo referida a los nuevos disefios
tecnolégicos y pidié a la Secretaria que llevara a cabo una encuesta
sobre ese tema entre los Estados miembros. Ademas, el SCT adopt6 en
su trigésima cuarta sesion el proyecto revisado de documento de
referencia sobre la proteccion de los nombres de paises contra su
registro y uso como marcas. También se examinaron en ella tres
propuestas de trabajo en materia de indicaciones geograficas
presentadas por Estados miembros.

Para obtener méas informacién sobre la labor realizada por el SCT,
véanse los siguientes dos documentos presentados a la Asamblea
General, a saber: el Informe del Comité Permanente sobre el Derecho de
Marcas, Disefios Industriales e Indicaciones Geogréficas (SCT)
contenido en el documento WO/GA/48/5 y el documento WO/GA/48/6
sobre asuntos relativos a la convocacién de una conferencia diplomatica
para la adopcion de un Tratado sobre el Derecho de los Disefios (DLT).

Todo el trabajo de los Comités es de caracter incluyente, esta impulsado
por los miembros y se basa en consultas abiertas y equilibradas en las
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Estrategias de ejecucion

Logros

gue participa la sociedad civil en general.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD,
puede encontrarse mas informacion sobre los logros relativos a esta
recomendacion en el Informe sobre el rendimiento de los programas en
2014/2015 (documento WO/PBC/25/7), en particular en los programas 1,
2,3y4.
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Recomendacién 16: Considerar la preservacion del dominio publico en los procesos normativos de la OMPI y profundizar el andlisis de las
consecuencias y los beneficios de un dominio publico abundante y accesible.

Estrategias de ejecucion

Logros

Esta recomendacion formo parte de un proyecto teméatico
sobre la P.1. y el dominio publico (documento CDIP/4/3), de un
proyecto sobre las patentes y el dominio publico (documento
CDIP/7/5/Rev.) y del proyecto sobre el uso de la informacion
en el dominio publico en favor del desarrollo econémico
(documento CDIP/16/4).

Ademas, la recomendacion también ha sido aplicada en el
campo de los conocimientos tradicionales, en el que se
combinaron medidas practicas y legales para velar por que los
conocimientos tradicionales que se encuentran sin lugar a
duda en el dominio publico no sean objeto de patentes
concedidas indebidamente.

El proyecto sobre la P.l. y el dominio publico (documento CDIP/4/3 Rev.)
se ejecutd con éxito. Se ha elaborado un informe de evaluacion del
proyecto, que se sometié a examen del CDIP en su novena sesion
(documento CDIP/9/7). El proyecto se incorpor6 a los programas
ordinarios pertinentes.

Se llevé a cabo el proyecto sobre patentes y dominio publico y se
present6 un informe de evaluacion interna (documento CDIP/13/7) al
CDIP, en su decimotercera sesién. En el marco de dicho proyecto, se
presentd al Comité, en su duodécima sesion, un estudio sobre las
patentes y el dominio publico (II) (documento CDIP/12/INF/2 Rev.).

El proyecto sobre el uso de la informacién en el dominio publico en favor
del desarrollo econémico (documento CDIP/16/4) fue aprobado en la
decimoséptima sesion del CDIP celebrada en abril de 2016. Para
obtener mas informacidn sobre la ejecucién del proyecto, véase el Anexo
V del documento.

Se organizé un seminario internacional del 30 de marzo al 1 de abril de
2015 para referir practicas, experiencias y estudios de casos
relacionados con los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales
y las expresiones culturales tradicionales. En una mesa redonda se
abordaron las “experiencias regionales, nacionales y locales en relacion
con el significado y la importancia del ‘dominio publico' en el contexto de
los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales
tradicionales”. El seminario tuvo una acogida muy favorable y conté con




CDIP/18/2
Anexo VIII, pagina 30

una nutrida participacién de embajadores y otros diploméaticos residentes
en Ginebra, funcionarios de las capitales, miembros de los pueblos
indigenas y las comunidades locales y representantes de ONG vy el
sector empresarial.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD,
puede encontrarse mas informacion sobre los logros relativos a esta
recomendacion en el Informe sobre el rendimiento de los programas en
2014/2015 (documento WO/PBC/25/7), en particular en los programas 1,
2,3y4.
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Recomendacién 18: Instar al Comité Intergubernamental a agilizar el proceso sobre la proteccién de recursos genéticos, conocimientos
tradicionales y folclore, sin perjuicio de ningun posible resultado, como pueda ser la elaboracién de un instrumento o instrumentos de
dimensién internacional.

Estrategias de ejecucion Logros

La labor que realiza el CIG obedece a los La Asamblea General de la OMPI, en su quincuagésimo quinto periodo de sesiones,
debates planteados por los Estados miembros, celebrado en octubre de 2015, acordé renovar el mandato del CIG para el

con arreglo al mandato y al programa de trabajo bienio 2016/2017. También se llegd a un acuerdo acerca del programa de trabajo del
establecidos por la Asamblea General. CIG para 2016 y 2017.

Atendiendo a la solicitud de los Estados
miembros, la Secretaria proporciona importantes | Con arreglo a su nuevo mandato y a dicho programa de trabajo, el CIG se reuni6 dos

recursos y conocimientos destinados a facilitar veces entre enero y julio de 2016, centrando su labor en la negociacion de un
las negociaciones en el CIG y crear un ambiente | instrumento juridico internacional sobre recursos genéticos. En octubre de 2016 se
propicio en el Comité. presento a la Asamblea General de la OMPI el informe intitulado “Informe sobre el

Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos,
Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG)” (documento WO/GA/48/9).

En el marco del nuevo mandato, en mayo de 2016 se organizé un Seminario sobre
propiedad intelectual y recursos genéticos para fomentar, a escala regional e
interregional, los conocimientos y el consenso en cuestiones relativas a la P.1. y los
recursos genéticos, haciendo hincapié en los asuntos que todavia estan sin resolver.

En octubre de 2016 se present6 a la Asamblea General de la OMPI el informe
intitulado “Informe sobre el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG)” (documento
WO/GA/48/9).

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD, puede
encontrarse mas informacién sobre los logros relativos a esta recomendacioén en el
Informe sobre el rendimiento de los programas en 2014/2015 (documento
WO/PBC/25/7), en particular en el programa 4.
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Recomendacién 19: En el marco del mandato de la OMPI, emprender los debates sobre como facilitar alin mas a los paises en desarrollo y
los PMA el acceso a la informacién y la tecnologia, a fin de fomentar la creatividad y la innovacion y fortalecer tales actividades en curso en la
OMPI.

Estrategias de ejecucion Logros
Ademas de la aplicacion de esta recomendacion por los Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD,
programas 1, 3, 9, 14 y 15, como se describe en el Informe puede encontrarse mas informacién sobre los logros relativos a esta
sobre el rendimiento de los programas en 2014-2015, la recomendacién en el Informe sobre el rendimiento de los programas en
recomendacion 19 se aborda en los siguientes proyectos 2014/2015 (documento WO/PBC/25/7), en particular en los programas 1,
aprobados por el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual | 3,9, 14y 15.
(CDIP):
Para mas informacion, véanse los informes de evaluacion de los

i) proyecto sobre la propiedad intelectual, las siguientes proyectos:

tecnologias de la informacién y la comunicacién (TIC), la | i) proyecto sobre la propiedad intelectual, las tecnologias de la

brecha digital y el acceso a los conocimientos informacién y la comunicacion (TIC), la brecha digital y el acceso a los

(documento CDIP/4/5 Rev.); conocimientos (documento CDIP/10/5 Rev.);

ii) fases | y Il del proyecto de creacion de i)  fases |y Il del proyecto de creacién de instrumentos de acceso a la

instrumentos de acceso a la informacién sobre patentes | informacion sobre patentes (documentos CDIP/10/6 y CDIP/14/6);
(documentos CDIP/4/6 y CDIP/10/13);
iii)  Fortalecimiento de capacidades en el uso de informacién técnica y
iii)  fase | concluida del proyecto sobre el cientifica relativa a las tecnologias apropiadas para solucionar
fortalecimiento de capacidades en el uso de informacion | determinados problemas de desarrollo — Fase | (CDIP/12/3);

técnica y cientifica relativa a tecnologias apropiadas para

solucionar determinados problemas de desarrollo, iv)  proyecto de intensificacién de la cooperacion Sur-Sur en materia
(documento CDIP/5/6 Rev.), y fase Il (documento de P.l. y desarrollo entre los paises en desarrollo y los PMA (documento
CDIP/13/9) del mismo proyecto, en ejecucion desde CDIP/13/4); y

junio de 2014;
v)  proyecto sobre propiedad intelectual y transferencia de tecnologia:
iv)  proyecto de intensificacion de la cooperacién Sur- | desafios comunes y blsqueda de soluciones (documento CDIP/16/3).

Sur en materia de P.I. y desarrollo entre los paises en
desarrollo y los PMA (documento CDIP/7/6); Véase asimismo el informe sobre la marcha de las actividades del
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Estrategias de ejecucion Logros

proyecto sobre el fortalecimiento de capacidades en el uso de

V)  proyecto sobre propiedad intelectual y informacion técnica y cientifica relativa a tecnologias apropiadas para
transferencia de tecnologia: desafios comunes y solucionar determinados problemas de desarrollo — Fase I, que figura en
busqueda de soluciones (documento CDIP/6/4 Rev.) el Anexo lll del presente documento.
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Recomendacién 35: Solicitar a la OMPI que emprenda, a peticién de los Estados miembros, nuevos estudios destinados a evaluar las
consecuencias econdmicas, sociales y culturales de la utilizacion de sistemas de P.l. en dichos Estados.

Recomendacion 37: La OMPI podréa efectuar estudios, a peticion de los interesados y conforme a lo dispuesto por los Estados miembros,
sobre la proteccién de la propiedad intelectual, a fin de determinar las posibles relaciones y la mutua incidencia entre la P.1. y el desarrollo.

Estrategias de ejecucion Logros

La publicacién anual del indice Mundial de Innovacion sirve de
Fortalecer la capacidad de los economistas, sobre todo los de | herramienta para que los paises en desarrollo y los paises con

los paises en desarrollo y los paises con economias en economias en transicion midan sus resultados de innovacion, en
transicion, para emprender estudios empiricos sobre los particular mediante la identificacion de los principales puntos fuertes y
aspectos econdmicos de la P.I. débiles de sus resultados de innovacion.

En el Informe Mundial de Propiedad Intelectual, edicion de 2015: “La
innovacion revolucionaria y el crecimiento econémico”, se evaltuan los

Redaccion de documentos de referencia para ofrecer un datos disponibles sobre la forma en que la P.l. contribuye al crecimiento
panorama general de los estudios econdémicos empiricos en y a la innovacion, priorizando determinados nichos de innovacion
materia de derechos de propiedad intelectual, sefialar las revolucionaria (impresion tridimensional, robética, nanotecnologia).
lagunas en materia de investigacion, y proponer nuevos

campos de investigacion. Se publicaron en el sitio web de la OMPI ocho nuevos documentos de

trabajo sobre economia.

) _ La fase Il del proyecto sobre P.l. y desarrollo socioeconémico comenzo a
Estas recomendaciones fueron abordadas directamente por el | gjecutarse en 2015. Se han iniciado varios estudios nuevos, segin se
proyecto titulado “Proyecto sobre propiedad intelectual y detallan en el informe sobre la marcha de las actividades de este
desarrollo socioeconémico” (Proyecto DA_35_37_01, que se proyecto (documento CDIP/18/2, Anexo II).

expone en el documento CDIP/5/7 Rev.) y por el proyecto
sobre propiedad intelectual y desarrollo socioeconomico — Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD,
Fase Il (Proyecto DA_35_37_02). puede encontrarse mas informacion sobre los logros relativos a esta
recomendacion en el Informe sobre el rendimiento de los programas en
2014/2015 (documento WO/PBC/25/7), en particular en el programa 16.




CDIP/18/2
Anexo VIII, pagina 35

Recomendacién 42: Incrementar las medidas destinadas a garantizar una amplia participacion de la sociedad civil en general en las
actividades de la OMPI, de conformidad con sus criterios relativos a la admision y acreditaciéon de ONG, manteniendo el examen de esta

cuestion.

Estrategias de ejecucion

Logros

Los actuales procedimientos y requisitos vigentes para la
concesion de la condicién de observador de la OMPI a las
ONG y las OIG son conformes a la presente recomendacion.
El tramite de examen previo a la concesion de la condicion de
observador a una organizacion sirve a dos propdsitos: velar
por la seriedad y solvencia del solicitante y determinar la
importancia de sus actividades en lo que se refiere al campo
de la P.l.; en consecuencia, se entiende que es preciso seguir
en esta misma direccién. Por otra parte, en el caso de las
solicitudes presentadas por ONG, ha resultado sumamente
importante la costumbre de mantener consultas con el Estado
en cuestion, lo cual también debera proseguirse para lograr
que participen organizaciones que sean afines a las
actividades de la OMPI y a las recomendaciones de la Agenda
para el Desarrollo. Mas alla de estos procedimientos de
acreditacion, la OMPI sigue identificando y favoreciendo
iniciativas que faciliten la participacién activa de los
observadores, y la sociedad civil en general, en sus
actividades.

Continué aumentando la participacion de la sociedad civil en las
actividades de la OMPI.

Siguio proporcionandose a las ONG un foro valioso para el intercambio
directo de opiniones sobre el sistema internacional de P.l. en general y la
labor de la OMPI en patrticular.

Se asistié a un aumento de la cooperacion con partes interesadas no
gubernamentales, asi como de su participacion en el marco de talleres y
seminarios, consultas sobre proyectos especificos y actividades
paralelas, con miras a dar continuidad a intercambios abiertos,
transparentes y dinamicos con estas partes interesadas.

La OMPI mantuvo la estrecha colaboracion con grupos interesados no
gubernamentales a través del desarrollo permanente de plataformas y
asociaciones que contribuyen a la promocion de la P.I. como
herramienta para el crecimiento econémico y el desarrollo en todo el
mundo.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD,
puede encontrarse mas informacién sobre los logros relativos a esta
recomendacién en el Informe sobre el rendimiento de los programas en
2014/2015 (documento WO/PBC/25/7), en particular en el programa 20.

[Fin del Anexo VIl y del documento]




