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1. En los Anexos del presente documento figuran los informes siguientes: 

 
a) Informes de situación que brindan información actualizada sobre la ejecución de 

los siguientes proyectos de la Agenda para el Desarrollo hasta la fecha de 
preparar el presente documento: 
 
i) “La gestión de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología: 
fomentar el uso eficaz de la propiedad intelectual en los países en desarrollo, 
países menos adelantados y países con economías en transición” (Anexo I); 
 
ii) “Uso de la información en el dominio público en favor del desarrollo 
económico” (Anexo II); 
 
iii) “Cooperación en materia de desarrollo y de instrucción y formación 
profesional en derechos de propiedad intelectual con instituciones de formación 
judicial de países en desarrollo y países menos adelantados” (Anexo III); 

 
iv) “Propiedad intelectual, turismo y cultura: apoyo a los objetivos de 
desarrollo y promoción del patrimonio cultural de Egipto y otros países en 
desarrollo” (Anexo IV); y 

 
v) “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina Faso y en 
determinados países de África – Fase II” (Anexo V). 
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b) Un informe de conclusión sobre el proyecto de la Agenda para el Desarrollo 

“Propiedad Intelectual y Desarrollo Socioeconómico – Fase II” (Anexo VI). 
 

c) Un informe sobre la marcha de las actividades relativas a las recomendaciones 
de la Agenda para el Desarrollo (Anexo VII) correspondiente al período 
comprendido entre julio de 2017 y junio de 2018. El informe brinda un panorama 
completo de la aplicación de las 45 recomendaciones, sus vínculos con los 
programas conexos del presupuesto por programas para el bienio 2018-19, un 
panorama general de las actividades y logros relacionados de la Agenda para el 
Desarrollo y vínculos con otros documentos conexos. En lo que respecta a las 19 
recomendaciones de la AD que deben aplicarse inmediatamente, en el informe 
se exponen las estrategias adoptadas para aplicar cada recomendación, según 
lo acordado por el CDIP. La lista de actividades y otras informaciones conexas 
figuran en las bases de datos de asistencia técnica en materia de PI (IP-TAD), 
que se pueden consultar en: http://www.wipo.int/tad/es/index.jsp. 

 
2. Se invita al CDIP a tomar nota de 
la información que figura en los Anexos 
del presente documento. 

 
 
 

[Siguen los Anexos] 
 

http://www.wipo.int/tad/es/index.jsp
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RESUMEN DEL PROYECTO 

Código del proyecto DA_1_10_12_ 23_ 25_ 31_ 40_01 

Título 

 

 
“La gestión de la propiedad intelectual y la transferencia de 
tecnología: fomentar el uso eficaz de la propiedad intelectual en los 
países en desarrollo, países menos adelantados y países con 
economías en transición” 
 

Recomendaciones de 
la Agenda para el 
Desarrollo 

 
Recomendación 1: La asistencia técnica de la OMPI deberá, entre 
otras cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a 
una demanda, ser transparente y tener en cuenta las prioridades y 
necesidades especiales de los países en desarrollo, especialmente 
las de los PMA, así como los distintos niveles de desarrollo de los 
Estados miembros; además, las actividades deberán incluir su 
calendario de ejecución. A este respecto, el diseño, los mecanismos 
de ejecución y los procesos de evaluación de los programas de 
asistencia técnica deberán estar adaptados a cada país. 
 
Recomendación 10: Ayudar a los Estados miembros a fomentar y 
mejorar las capacidades de las instituciones nacionales de P.I. 
mediante el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para 
que dichas instituciones sean más eficaces y lograr un equilibrio 
adecuado entre la protección de la P.I. y el interés público. Este tipo 
de asistencia técnica debe beneficiar también a las organizaciones 
regionales y subregionales de P.I. 
 
Recomendación 12: Facilitar la incorporación de las cuestiones de 
desarrollo a las actividades y los debates de asistencia técnica y de 
otra índole que lleva a cabo la OMPI, con arreglo a su mandato. 
 
Recomendación 23: Estudiar cómo fomentar más adecuadamente 
las prácticas de concesión de licencias de P.I. en pro de la 
competencia, especialmente con miras a impulsar la creatividad, la 
innovación y la transferencia y la difusión de tecnología en los 
países interesados, en particular los países en desarrollo y los PMA. 
 
Recomendación 25: Estudiar qué políticas e iniciativas relacionadas 
con la P.I. son necesarias para fomentar la transferencia y difusión 
de tecnología en pro de los países en desarrollo, y adoptar las 
medidas adecuadas para que los países en desarrollo puedan 
comprender plenamente las distintas disposiciones relativas a las 
flexibilidades previstas en los acuerdos internacionales y 
beneficiarse de las mismas, según corresponda. 
 
Recomendación 31: Emprender las iniciativas adoptadas por los 
Estados miembros que contribuyen a la transferencia de tecnología 
a los países en desarrollo, tales como solicitar a la OMPI que 
proporcione mejor acceso a la información publicada sobre 
patentes. 
 
Recomendación 40: Solicitar a la OMPI que intensifique su 
cooperación en cuestiones relacionadas con la P.I. y, según la 
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orientación de los Estados miembros, con los organismos de las 
Naciones Unidas, en particular, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) y otros organismos internacionales 
pertinentes a fin de fortalecer la coordinación para que los 
programas de desarrollo sean lo más eficaces posible. 
 

Presupuesto del 
proyecto 

 

 
Total de costos no relativos al personal: 314.000 francos suizos 
 
Total de costos de personal: 270.000 francos suizos 
 

Fecha de inicio del 
Proyecto 

 

 
Enero de 2018 

Duración del proyecto 

 

 
31 meses 

Principales sectores 
de la OMPI 
interesados y 
vínculos con los 
programas de la 
Organización 

 
Vínculos con los programas 14, 9 y 30. 

Breve descripción del 
Proyecto 

 

 
Muchos países, en todo el mundo, han promulgado leyes para velar 
por que la inversión pública en investigación y/o desarrollo produzca 
mayores beneficios socioeconómicos. Este enfoque “descendente”, 
adoptado desde los gobiernos, exige una respuesta ascendente en 
lo que respecta a la sensibilización, la formación y el fortalecimiento 
de las competencias en los ámbitos de la gestión de la PI y la 
transferencia de tecnología, entre los miembros de los siguientes 
sectores: financiación, creación y gestión de la PI, así como 
usuarios de la PI 
 
Son muchos los factores que frenan la innovación (en todas sus 
formas: gradual, social, abierta, radical), y uno de ellos es la 
carencia de las competencias necesarias para la gestión de la PI y 
la transferencia de tecnología entre los miembros de los siguientes 
sectores: financiación, creación y gestión de la PI así como usuarios 
de la PI, que participan en la cadena de valor de la innovación. 
 
El propósito del proyecto es mejorar las capacidades de innovación 
de los países en desarrollo, países menos adelantados y países con 
economías en transición, mediante la creación de oportunidades de 
formación/fortalecimiento de la capacidades y de cooperación, así 
como la elaboración de material de enseñanza, por ejemplo, guías y 
documentos sobre las mejores prácticas (de carácter académico y 
práctico) destinados concretamente a quienes participan en la 
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cadena de valor de la innovación. 
 
El proyecto se ejecutará en cuatro (4) países determinados, entre 
ellos Sudáfrica, con objeto de fortalecer las capacidades de 
sectores interesados clave (que van desde los de financiación, 
creación y gestión hasta el de los usuarios de la PI) e intensificar la 
cooperación entre los Estados miembros para facilitar la 
transferencia de tecnología. 
 
El proyecto pretende demostrar que los países en desarrollo, los 
países emergentes y los países menos adelantados se pueden 
beneficiar del fortalecimiento de capacidades en lo que respecta a la 
gestión de la PI y transferencia de tecnologías, con el objetivo global 
final de intensificar la innovación. 
 

 

Directores del 
proyecto 

 
Sr. Alejandro Roca Campaña y Sr. Andrew Czajkowski 
 
 

Vínculos con los 
resultados previstos 
en el presupuesto por 
programas 

 

 
Resultado previsto III.2 Mejora de las capacidades en el ámbito de 
los recursos humanos para hacer frente al amplio espectro de 
exigencias que supone la utilización eficaz de la P.I. en aras del 
desarrollo en los países en desarrollo, PMA y países con economías 
en transición. 

Progresos en la 
ejecución del 
proyecto 

 

 
Entre diciembre de 2017 y abril de 2018 se culminó la contratación 
de un funcionario con nombramiento temporal para coordinar las 
actividades del proyecto y de consultores externos para que 
colaboren con las diversas actividades del proyecto. 
 
1. Manual y conjunto de herramientas para evaluar las 

necesidades de formación en esferas relacionadas con la 
transferencia de tecnología 

 
Con arreglo a la estrategia de ejecución del proyecto y la 
elaboración de una metodología y un conjunto de herramientas para 
evaluar las necesidades de formación en esferas relacionadas con 
la transferencia de tecnología y la comercialización/utilización, con 
el fin de abordar de forma más puntual las actividades de formación 
en lo que se refiere a público, materia y ejecución, fue contratado un 
experto en evaluación de necesidades de formación para que 
preparara el manual y el conjunto de herramientas, así como la 
encuesta y las plantillas para entrevistas correspondientes. 
 
El experto en evaluación de necesidades de formación colaboró con 
el equipo del proyecto de la OMPI para elaborar el proyecto 
correspondiente al manual y al conjunto de herramientas. A finales 
de junio de 2018 se entregó al equipo del proyecto de la OMPI el 
primer proyecto concluido del manual y el conjunto de herramientas 
destinados a evaluar las necesidades de formación en el campo de 
la transferencia de tecnología. 
 
El 12 y 13 de julio de 2018 se organizó una reunión en Ginebra en 
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la cual el experto en evaluación de necesidades de formación 
presentó el proyecto de manual y conjunto de herramientas al 
equipo del proyecto de la OMPI y a los expertos nacionales (véase 
posteriormente) que se encargarán de dirigir la evaluación de las 
necesidades de formación en los países piloto. La reunión brindó la 
oportunidad de que los expertos nacionales expusieran sus 
observaciones en lo que respecta al manual y el conjunto de 
herramientas y de que se examinara cómo evaluar las necesidades 
de formación y concebir planes de formación para cada país. 
 
2. Inventario de la cadena de valor de la innovación en los cuatro 

países piloto 
 
Con arreglo a la estrategia de ejecución del proyecto y la 
preparación de un inventario detallado de la cadena de valor de la 
innovación en cada uno de los cuatro países piloto con el propósito 
de evaluar las necesidades de formación relativas a los elementos 
que componen dicha cadena de valor de la innovación y de trazar 
para cada país piloto planes de formación para atender dichas 
necesidades, de conformidad con el documento del proyecto 
(apartados 2.3.2 y 2.3.3), fue contratado un experto nacional por 
país piloto para cumplir las labores mencionadas. 
 
Con el fin de escoger a los expertos nacionales de los cuatro países 
piloto, el equipo del proyecto de la OMPI se comunicó con: 

- Oficina Nacional de Gestión de la Propiedad Intelectual 
(Sudáfrica) 

- Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Chile) 
- Ministerio de Comercio, Industria y Asuntos de África 

Oriental (Rwanda) 
- Misión Permanente de la República de Indonesia ante las 

Naciones Unidas, la OMC y otros organismos 
internacionales 

 
Con arreglo a la estrategia de ejecución, los expertos nacionales 
prepararon un inventario detallado de la cadena de valor de la 
innovación de su país, en el cual figuran los elementos de la cadena 
(sectores de la financiación, creación y gestión de la PI, así como 
los usuarios de la PI y las instituciones de apoyo conexas, como los 
CATI) y la relación entre ellos. Los expertos nacionales trabajaron 
en colaboración con las principales autoridades de enlace 
nacionales para establecer cuáles eran las organizaciones 
pertinentes. Además, los expertos nacionales y funcionarios 
gubernamentales fueron invitados a intervenir, junto con el equipo 
del proyecto de la OMPI, en un debate sobre la plataforma eCATI 
para fomentar la cooperación de todas las partes. 
 
A finales de junio de 2018 se dieron por concluidos los informes 
correspondientes a la preparación de los inventarios, tras recibir la 
opinión del equipo del proyecto de la OMPI. 
 

Ejemplos de 
logros/incidencia y 
enseñanzas extraídas 

 
Los expertos nacionales lograron establecer relaciones con las 
principales organizaciones que forman la cadena de valor de la 
innovación de cada país, particularmente gracias a la colaboración 
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prestada por los principales organismos estatales colaboradores, 
como se indicó anteriormente en el párrafo “Progresos en la 
ejecución del proyecto”. Los expertos nacionales no tuvieron 
problema alguno para reunir los datos de la encuesta para trazar el 
inventario de la cadena de valor de la innovación mediante 
reuniones privadas y entrevistas por teléfono o por 
videoconferencia, en vez de por correo electrónico. 
 
La colaboración y el intercambio de experiencias entre los expertos 
nacionales, el experto en evaluación de necesidades de formación y 
el equipo del proyecto de la OMPI fueron agilizados gracias a la 
creación, en la plataforma eCATI, de un foro de Internet dedicado al 
proyecto en el que se exponían y debatían constataciones y 
preguntas. 
 

Riesgos y medidas 
paliativas 

 
Conforme se indica en el documento del proyecto: 
 
Riesgo: Rotación de los recursos humanos en los beneficiarios de 
las actividades de formación. 
 
Medidas paliativas: Privilegiar la formación de formadores y las 
instituciones de apoyo, como los CATI, para crear respaldo en el 
plano nacional y reducir la incidencia de la rotación mencionada. 
 
Se deberá prestar más atención a este riesgo en la fase siguiente 
del proyecto. Además, el hecho de examinar las características de 
la falta de formación en las distintas organizaciones de cada país 
ayudará a elaborar soluciones de formación más precisas. 
 

Cuestiones que 
requieren atención 
inmediata 

 

 
ND 
 

Siguientes pasos 
 
1. Manual y conjunto de herramientas para evaluar las 

necesidades de formación en esferas relacionadas con la 
transferencia de tecnología 

 
En el marco de la evaluación de las necesidades de formación de 
sus países, los expertos nacionales prepararán observaciones y 
recomendaciones sobre el manual y el conjunto de herramientas 
para determinar la aplicabilidad de dicho material a su situación 
nacional y destacar los aspectos que se podrían mejorar. Está 
previsto que los expertos nacionales presenten sus observaciones 
escritas a finales de noviembre de 2018. 
 
Con arreglo a la estrategia de ejecución del proyecto, el experto en 
evaluación de necesidades de formación reunirá las observaciones 
de los expertos nacionales y las opiniones que los expertos 
nacionales y el equipo del proyecto de la OMPI expusieron en la 
reunión de julio, y pondrá a punto una versión revisada del manual y 
el conjunto de herramientas de evaluación de las necesidades de 
formación. Está previsto que la revisión del manual y conjunto de 
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herramientas se encuentre concluida a finales de 2018. 
 
2. Evaluación de las necesidades de formación en cuatro países 

piloto 
 
Según se mencionó anteriormente, los expertos nacionales 
asistieron a una reunión en Ginebra los días 12 y 13 de julio de 
2018 durante la cual el experto en evaluación de necesidades de 
formación presentó el proyecto de manual y conjunto de 
herramientas. Los expertos nacionales aprovecharán los 
conocimientos relativos a la cadena de valor de la innovación de sus 
respectivos países adquiridos durante la fase del proyecto dedicada 
a preparar el inventario, así como el manual y conjunto de 
herramientas, con el fin de establecer las necesidades de formación 
relativas a los elementos que componen la cadena de valor de la 
innovación. 
 
El informe de evaluación de las necesidades de formación brindará 
un panorama general en el que figurarán los datos relativos a la 
evaluación de dichas necesidades relativas a cada organización 
estudiada y asimismo las peculiaridades que se hayan observado 
en el conjunto de las organizaciones del país respectivo. Está 
previsto que los informes de evaluación de las necesidades de 
formación sean presentados a finales de octubre de 2018. 
 
3. Planes de formación en cuatro países piloto 
 
De conformidad con el documento del proyecto (apartado 2.3.3), los 
expertos nacionales utilizarán el informe correspondiente a la 
evaluación de las necesidades de formación para establecer planes 
de formación acordes con las necesidades en esa materia que se 
hayan determinado en sus respectivos países. Está previsto que a 
finales de 2018 los expertos nacionales presenten los planes de 
formación en consulta con el equipo del proyecto de la OMPI. 
 
4. Realización de actividades de formación 
 
La segunda etapa del proyecto comenzará en enero de 2019 y se 
utilizarán los planes de formación establecidos para los cuatro 
países piloto para realizar actividades de formación, lo cual incluye, 
según corresponda, actividades in situ, enseñanza a distancia y 
participación en programas educativos. Está previsto que dichas 
actividades de fortalecimiento de capacidades comprendan talleres 
de formación práctica en comercialización de tecnología y gestión 
de la PI eficaces dirigidos a las principales partes interesadas y 
posiblemente pasantías y oportunidades de formación en empresas. 
Se estudiarán las oportunidades de establecer vínculos de 
colaboración con organismos de gestión de la PI, universidades y 
demás instituciones que posean capacidades pertinentes, y la 
cooperación Sur-Sur será uno de los medios para estimular la 
transferencia de conocimientos, la incidencia y la sostenibilidad de 
dichas actividades. 
 
Con el fin de iniciar las actividades de formación en 2019, el equipo 
del proyecto de la OMPI culminará a finales de 2018 la preparación 
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de los presupuestos y de los calendarios y la selección de los 
formadores o expertos adecuados para preparar el material de 
formación necesario y con ese fin se mantendrá en estrecha 
relación con los expertos nacionales que preparen los planes de 
formación antedichos. 
 

Calendario de 
ejecución 

 
La ejecución se cumple con arreglo a los plazos previstos: 
 
Según se indicó anteriormente, a finales de junio de 2018, fueron 
presentados el primer proyecto concluido de manual y conjunto de 
herramientas para evaluar las necesidades de formación y el 
inventario de la cadena de valor de la innovación de cada país 
piloto. 
 
Está previsto que a finales de octubre de 2018 sea entregado el 
informe de evaluación de necesidades de formación de cada país 
piloto. 
 
Está previsto que, con arreglo a lo acordado, los expertos 
nacionales presenten a finales de noviembre de 2018 las 
observaciones y recomendaciones relativas al manual y el conjunto 
de herramientas. 
 
Está previsto que, con arreglo a lo acordado, a finales de 2018 sean 
entregados los antedichos planes de formación. 
 
La revisión del manual y el conjunto de herramientas se habrá de 
culminar a finales de 2018, conforme lo previsto, dependiendo de 
que se presente a tiempo la opinión de los expertos nacionales. 
 
La ejecución de actividades de formación con arreglo a los planes 
de formación se llevará a cabo en 2019. 
 

Porcentaje de 
ejecución del 
proyecto  

 
Porcentaje de utilización del presupuesto a finales de agosto de 
2018: 22% 
 

Informes previos 
 
El presente es el primer informe de situación relativo a la ejecución 
del proyecto que se presenta al CDIP. 
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EVALUACIÓN INTERNA DEL PROYECTO 

 
Clave 
 

**** *** ** SA SE 

Plenamente 
logrado 

Avance 
notable 

Avance parcial Sin avances Sin evaluar/actividad 
interrumpida 

 

 
Productos del 
proyecto1  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
productos) 
 

Datos sobre el rendimiento Clave 

 
1. Metodología y 
conjunto de 
herramientas de 
evaluación de 
necesidades de 
formación 
 

 
El primer proyecto 
concluido de la 
metodología y el 
conjunto de 
herramientas se 
presenta a mediados de 
2018. 

 
El proyecto de manual y 
conjunto de herramientas fue 
presentado el 29 junio de 2018. 
 
Está previsto que la versión 
definitiva del manual y conjunto 
de herramientas se encuentre 
culminada a finales de 2018. 
 

 
*** 

 
2. Inventario de la 
cadena de valor de la 
innovación en cuatro 
países piloto 
 

 
El inventario se presenta 
a mediados de 2018. 

 
El informe del inventario 
correspondiente a Sudáfrica fue 
presentado el 29 junio de 2018. 
 
El informe del inventario 
correspondiente a Chile fue 
presentado el 2 julio de 2018. 
 
El informe del inventario 
correspondiente a Indonesia fue 
presentado el 30 junio de 2018. 
 
El informe del inventario 
correspondiente a Rwanda fue 
presentado el 1 julio de 2018. 
 

 
**** 

 
3. Establecimiento de 
un plan de formación 
acorde a las 
necesidades en esa 
materia que se 
desprendan de la 
evaluación 
 

 
El plan de formación se 
presenta a finales de 
2018. 

 
Los expertos nacionales 
comenzaron a examinar las 
necesidades de formación en 
julio de 2018. 
 
Los informes de evaluación de 
las necesidades de formación 
se habrán de presentar a finales 
de octubre de 2018. Los planes 

 
** 

                                                
1  Con arreglo al documento del proyecto, apartado 3.2. 
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Productos del 
proyecto1  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
productos) 
 

Datos sobre el rendimiento Clave 

de formación se habrán de 
presentar a finales de 2018. 
 

 
4. Ejecución de 
actividades de 
formación con arreglo 
al plan de formación 
 

 
La formación concluye a 
finales de 2019. 

 
ND (las actividades de 
formación se harán con arreglo 
a los planes de formación, que 
se deberán culminar a finales de 
2018). 
 

 
SE 

 
5. Evaluación y 
perfeccionamiento de 
la metodología y el 
conjunto de 
herramientas* 
 

 
La metodología y el 
conjunto de 
herramientas puestos a 
punto se presentan a 
finales del primer 
trimestre de 2020. 

 
ND 

 
SE 

 
 
 
 

Objetivos del proyecto 
Indicadores de logro del 
objetivo del proyecto 
(Indicadores de efectos) 
 

Datos sobre el rendimiento Clave 

 
1. Establecer un 
marco para 
determinar con mayor 
eficacia las 
actividades de 
fortalecimiento de 
capacidades en el 
campo de la 
transferencia de 
tecnología. 

 
Los participantes en la 
encuesta indican que el 
fortalecimiento de 
capacidades se adapta a 
sus prioridades y 
necesidades (objetivo 
60%) 
 

 
ND 

 
SE 

 
2. Fortalecer las 
capacidades de 
gestión de la PI y 
transferencia de 
tecnología 
correspondientes a 
las principales partes 
interesadas de los 
sectores de la 
financiación, la 
creación y la gestión 
de la PI, y a los 

 
Los participantes en la 
encuesta consideran que 
han aumentado sus 
conocimientos de 
gestión de la PI y de 
transferencia de 
tecnología (objetivo: 
60%) 
 

 
ND 

 
SE 
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usuarios de la PI 
 

 
 
 

[Sigue el Anexo II] 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

Código del proyecto DA_16_20_03 

Título 

 

“Uso de la información en el dominio público en favor del desarrollo 
económico” 

Recomendaciones de 
la Agenda para el 
Desarrollo 

 

 
Recomendación 16: Considerar la preservación del dominio público 
en los procesos normativos de la OMPI y profundizar el análisis de 
las consecuencias y los beneficios de un dominio público abundante 
y accesible. 
 
Recomendación 20: Fomentar las actividades normativas en 
materia de P.I .que contribuyen a mantener un sólido dominio 
público en los Estados miembros de la OMPI, contemplando la 
posibilidad de elaborar directrices que podrían ayudar a los Estados 
miembros interesados a determinar los contenidos que han pasado 
a ser de dominio público en sus respectivas jurisdicciones. 
 

Presupuesto del 
proyecto 

 

 
Costos no relativos a personal: 300.000 francos suizos (2016-17) y 
250.000 francos suizos (2018) 
 
Costos de personal: 150.000 francos suizos (2016-17) y 
100.000 francos suizos (2018) 
 

Fecha de inicio del 
Proyecto 

 

 
Abril de 2016 

Duración del proyecto 

 

 
36 meses 

Principales sectores 
de la OMPI 
interesados y 
vínculos con los 
programas de la 
Organización 

 
Vínculos con los programas 1, 9, 10 y 14. 

Breve descripción del 
Proyecto 

 
El proyecto propuesto se basa en las actividades programáticas en 
curso cuyo objeto es crear y desarrollar Centros de Apoyo a la 
Tecnología y la Innovación (CATI); en las conclusiones obtenidas de 
estudios anteriores sobre la propiedad intelectual y el dominio 
público (patentes) y en las patentes y el dominio público, así como 
en el actual portal de datos sobre la situación jurídica de las 
patentes, creado en el marco del proyecto de la Agenda para el 
Desarrollo, ya finalizado, acerca de los datos sobre la situación 
jurídica de las patentes. 
 
Más concretamente, la finalidad del proyecto es complementar los 
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actuales servicios que se prestan en el marco de los CATI 
añadiendo nuevos servicios y herramientas, de suerte que no solo 
pueda determinarse qué invenciones están en el dominio público, 
sino también ayudar a los inventores, investigadores y empresarios 
a utilizar esa información para generar nuevos resultados y 
productos a partir de la investigación y contribuir, así, a explotar y 
utilizar más eficazmente las invenciones que están en el dominio 
público en cuanto que fuente generadora de conocimientos e 
innovación locales, así como a incrementar la capacidades de 
absorción de los países en desarrollo y los PMA en lo que respecta 
a la adaptación y asimilación de diferentes tecnologías. 
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Directores del 
proyecto 

Sr. Alejandro Roca Campaña y Sr. Andrew Czajkowski 

Vínculos con los 
resultados previstos 
en el presupuesto por 
programas 

 

 
Resultado previsto III.2 (Programa 9). Mejora de las capacidades en 
el ámbito de los recursos humanos para hacer frente al amplio 
espectro de exigencias que supone la utilización eficaz de la P.I. en 
aras del desarrollo en los países en desarrollo, PMA y países con 
economías en transición. 
 
Resultado previsto IV.2 (Programas 9 y 14): Mejora en el acceso a 
la información sobre P.I. y su utilización por las instituciones de P.I. 
y el público para fomentar la innovación y la creatividad. 
 

Progresos en la 
ejecución del 
proyecto 

 

 
1. Guías prácticas sobre cómo identificar y utilizar las invenciones 

que están en el dominio público 
 
Con arreglo a la estrategia de ejecución para elaborar dos guías 
prácticas sobre cómo identificar y utilizar las invenciones que están 
en el dominio público, y para hacer que las guías se adaptasen a las 
necesidades del personal de los CATI, de los investigadores y de 
los empresarios de los países en desarrollo, el proyecto de las guías 
fue puesto a prueba en determinados CATI de nueve países piloto: 
Kenya y Sudáfrica (África), Marruecos (países árabes), Malasia y 
Filipinas (región de Asia y el Pacífico), Argentina, Colombia y Cuba 
(región de América Latina y el Caribe) y la Federación de Rusia 
(Países en Transición y Países Desarrollados). 
 
Fueron contratados siete expertos con profundos conocimientos de 
la materia de las guías y de las redes de CATI de los países piloto 
seleccionados con el encargo de dirigir el proceso experimental y de 
documentar y evaluar las experiencias habidas en los CATI en lo 
que respecta a la aplicación de las guías. Con ese fin se utilizó una 
metodología inspirada en los cuatro niveles del modelo de 
Kirkpatrick (modelo de evaluación de la formación); es decir, se 
emplearon los criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia e 
incidencia para averiguar determinados aspectos de las 
experiencias de los CATI. 
 
El proceso experimental duró seis meses (julio a diciembre de 2017) 
y comenzó con una reunión en Ginebra el 25 y 26 de julio de 2017, 
la cual congregó a los dos expertos principales en la materia y a los 
siete expertos nacionales para examinar el contenido de las guías y 
para concebir y armonizar métodos eficaces que se aplicarían al 
proceso experimental en cada uno de los países seleccionados. La 
puesta a prueba de las guías en los nueve países arrojó varias 
recomendaciones sobre cómo mejorar y adaptar mejor las guías 
atendiendo a las experiencias y las necesidades de los CATI. 
Dichas recomendaciones fueron examinadas por los expertos 
principales en la materia en coordinación con la OMPI y se 
integraron en la revisión del proyecto. También se solicitó la opinión 
de un experto en diseño de productos y transferencia de tecnología, 
quien, a la luz de las observaciones comunicadas por los países 
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piloto, ayudó a revisar la guía sobre cómo utilizar las invenciones 
que están en el dominio público. 
 
El proyecto definitivo completo de la guía sobre cómo identificar las 
invenciones que están en el dominio público se dio por concluido en 
junio de 2018 y el proyecto definitivo completo de la guía sobre 
cómo utilizar las invenciones que están en el dominio público fue 
concluido en julio de 2018. A la luz de lo que antecede, se dio 
comienzo a los preparativos de carácter interno, según se indica en 
la política de publicaciones de la OMPI, para solicitar la autorización 
para publicar las guías como publicaciones de la OMPI, cuya 
revisión y maquetado se encargaría a profesionales con el fin de 
reforzar su uso e incidencia. 
 
Además de redactar el proyecto de las guías, los expertos 
principales también prepararon los materiales didácticos que 
complementaran las guías y que se utilizarán en la fase siguiente 
del proyecto de prestación de asistencia técnica a las redes de CATI 
seleccionadas con el fin de enseñar los conocimientos y establecer 
en los CATI los servicios que permitirán identificar las invenciones 
que están en el dominio público y también de respaldar el uso de las 
invenciones que están en el dominio público para proseguir la 
investigación y crear nuevos productos. 
 
2. Mejora del portal de datos sobre la situación jurídica (Portal de 

Registro de Patentes) 
 
La realización de la nueva interfaz, dotada de funciones de 
búsqueda más potentes, mejor contenido y un nuevo mapa 
interactivo, prosiguió en el período examinado. 
 
Se mantuvieron consultas con los sectores técnicos y pertinentes de 
la Organización y con la Sección de Información Geoespacial de las 
Naciones Unidas sobre el modo de utilizar en el mapa nuevo los 
datos oficiales de las Naciones Unidas correspondientes a los 
límites internacionales para cumplir las normas y políticas 
pertinentes y con el fin de aplicar las soluciones técnicas escogidas 
para la nueva interfaz. 
 
En lo que respecta a la mejora del contenido, al experto en 
información contenida en patentes contratado para revisar y poner 
al día el contenido y los vínculos del Portal durante la primera fase 
del proyecto (según se expuso en el informe anterior al CDIP) le fue 
confiada la nueva tarea de preparar archivos de ayuda detallados 
para cada jurisdicción incluida en el Portal y de reunir más datos y 
más información de la situación jurídica correspondientes a las 
jurisdicciones y a las colecciones de información contenida en 
patentes que aún no se había incluido en el Portal. Ya se reunió 
información relativa a más de 200 jurisdicciones y colecciones de 
información contenida en patentes, y se crearon, para cada 
jurisdicción, archivos de ayuda accesibles para los usuarios con 
discapacidad visual en los cuales figuran información detallada de la 
disponibilidad, las funciones de búsqueda y las demás funciones 
con que cuentan los registros y las gacetas de patentes que se 
publican en Internet; las particularidades de la protección por 
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patente; y consejos sobre cómo hacer las búsquedas para facilitar a 
los usuarios la búsqueda de la situación jurídica de patentes en las 
distintas jurisdicciones de todo el mundo. También se mantuvieron 
consultas con los sectores pertinentes (Derecho de Patentes y 
Marcas) para validar el uso de la terminología respectiva. 
 
Para dar a conocer mejor la nueva interfaz, las características y las 
funciones del Portal de Registro de Patentes a los antiguos usuarios 
del Portal y para ganar nuevos usuarios, también se grabó un breve 
video didáctico en coordinación con la División de Comunicaciones 
y con la ayuda de un técnico de video. El video será dado a conocer 
junto con el nuevo Portal. 
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Ejemplos de 
logros/incidencia y 
enseñanzas extraídas 

 
El proceso de redacción en colaboración se encauzó gracias a 
instrucciones que fijaron, con claridad y desde el principio, la 
contribución que correspondía a cada experto. Como eran cinco los 
expertos asociados que presentaron documentación, en los 
expertos principales recayó la función fundamental de compilar, 
examinar y revisar las contribuciones de expertos con formación y 
estilos de escritura distintos. La capacidad de sintetizar la 
información y de unir armónicamente los distintos capítulos de las 
guías resultó decisiva para que se pudiera poner a punto la 
redacción de las guías. 
 
El uso experimental de las guías en las redes nacionales de CATI 
seleccionadas resultó un elemento muy importante para validar el 
contenido y el valor didáctico de las guías, y ya suscitó gran interés 
en los CATI. Las opiniones recogidas confirmaron el importante 
valor añadido de esos nuevos recursos para los CATI. Además, la 
selección de expertos nacionales con buenos conocimientos de la 
materia y de los países o regiones en los que se pusieron a prueba 
las guías fue fundamental para reunir y documentar las experiencias 
de los CATI, con el apoyo que prestaron a la labor los respectivos 
coordinadores nacionales de los CATI. 
 
La creación de un elenco de expertos procedentes de distintas 
regiones geográficas y que podrán hacer las veces de especialistas 
que asesorarán a los CATI en cómo utilizar las guías y en cómo 
mejorar sus servicios para identificar y utilizar las invenciones que 
están en el dominio público, y el interés que muestran los CATI a 
raíz del proceso experimental, son buenos indicadores del buen 
resultado y la incidencia futura del presente proyecto. 
 

Riesgos y medidas 
paliativas 

 
Riesgos: Capacidad insuficiente del personal de los CATI para 
comprender y utilizar eficazmente la información contenida en las 
guías prácticas sobre cómo identificar y utilizar las invenciones que 
están en el dominio público. 
 
Medidas paliativas: Se procuró adaptar las guías a las capacidades 
estimadas del personal de los CATI mediante la puesta a prueba del 
proyecto de guía en los CATI que fueron seleccionados en nueve 
redes nacionales de CATI de países en desarrollo y países con 
economías en transición. Las opiniones recogidas a raíz de dicho 
ejercicio fueron tenidas en cuenta durante el proceso de revisión y 
se integraron en el proyecto definitivo, al cual se añadirán 
orientaciones prácticas (con plantillas y diagramas de actividades), 
ejemplos y estudios de caso. La lista de expertos confeccionada con 
arreglo al proyecto también ayudará a paliar el presente riesgo, 
pues el personal de los CATI recibirá apoyo en lo que respecta a las 
cuestiones que se tratan en las guías durante las futuras actividades 
de formación y asistencia técnica destinadas a ayudar a que los 
CATI se doten de los conocimientos y los servicios necesarios en la 
presente esfera. 
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Cuestiones que 
requieren atención 
inmediata 

 
Como se indicó en el primer informe de situación del proyecto 
(CDIP/18/2, Anexo V), el proyecto comenzó con un retraso inicial de 
seis meses, y las actividades comenzaron efectivamente en octubre 
de 2016 (los procedimientos que se iniciaron, tras la aprobación del 
proyecto por el CDIP en abril de 2016 para contratar un funcionario 
con nombramiento temporal para coordinar las actividades del 
proyecto y escoger a los expertos para realizar determinados 
productos del proyecto fueron culminados en septiembre de 2016, 
con lo cual la primera fase del proyecto se comenzó a ejecutar 
oficialmente en octubre de 2016). 
 
Teniendo en cuenta dicho retraso inicial de seis meses de la fecha 
de inicio efectivo del proyecto, se solicita una prórroga de la 
disponibilidad de los recursos del proyecto para que sea posible 
entregar todos los productos del proyecto en abril de 2019 dentro 
del plazo de 36 meses aprobado por el CDIP para el presente 
proyecto. Se anexa al presente informe de situación un calendario 
de ejecución revisado teniendo en cuenta el retraso en la ejecución 
de las actividades del proyecto y un cuadro de recursos revisado 
correspondiente a los productos del proyecto. 
 
Los fondos para el bienio 2016-17 han sido consignados 
nuevamente para reflejar el retraso inicial de seis meses y dejar 
constancia del costo real, conforme se indica en el cuadro anexo. 
Para hacer efectiva la plena ejecución de las actividades del 
proyecto, se solicita trasladar recursos de costos no relativos a 
personal a costos de personal (50.000 francos suizos), con arreglo 
al presupuesto aprobado que se consignó al proyecto. Dicha 
cantidad representa principalmente los recursos sin utilizar que 
fueron consignados a misiones del personal y otros servicios 
contractuales para la puesta a prueba de las guías durante el bienio 
2016-17. Se realizaron ahorros por la vía de organizar una reunión 
con los expertos nacionales en Ginebra para poner en marcha el 
proceso experimental (en vez de hacer que el personal viajara a 
cada país piloto) y de seleccionar a expertos del país o región en el 
cual se ponían a prueba las guías (en algunos casos, se cubrió más 
de un país piloto). 
 

Siguientes pasos 
 
El proyecto definitivo completo de la guía sobre cómo identificar las 
invenciones que están en el dominio público y los materiales 
didácticos correspondientes fueron culminados en junio de 2018 y 
se espera que el proyecto definitivo de la segunda guía sobre cómo 
utilizar las invenciones que están en el dominio público sea 
culminado en julio de 2018. 
 
Con arreglo a la política de publicaciones de la OMPI, y antes de 
que se proceda a la preparación de originales, maquetado y 
traducción de las guías a los seis idiomas oficiales de la OMPI, el 
contenido será objeto de una revisión de fondo por especialistas, 
tanto internos como externos. 
 
Los materiales didácticos correspondientes también serán puestos a 
punto para comenzar a prestar asistencia técnica a las redes de 



CDIP/22/2 
Anexo II, página 8 

 

CATI seleccionadas y apoyarlas para que se doten de los 
conocimientos y servicios necesarios para identificar y utilizar las 
invenciones que están en el dominio público. 
De conformidad con la estrategia de ejecución del proyecto, se 
organizarán talleres en las redes nacionales de CATI seleccionadas 
para comenzar a transmitir conocimientos y crear servicios en la 
presente esfera. 
 
De forma paralela, la realización de la versión mejorada del Portal 
de Registro de Patentes será culminada en colaboración con la 
División de Comunicaciones y demás partes interesadas 
pertinentes, y la información reunida por la Secretaría con el apoyo 
del experto en información contenida en patentes será remitida a las 
autoridades de PI pertinentes para su validación. Está previsto que 
el Portal de Registro de Patentes sea puesto al día de forma anual, 
y gracias a un formulario de observaciones los usuarios y los 
Estados miembros podrán proponer los cambios que se deban 
tomar en consideración y efectuar en el Portal. 
 

Calendario de 
ejecución 

 
Entre julio de 2018 y diciembre de 2018 el contenido de las dos 
guías será objeto de una revisión de fondo a cargo de expertos 
competentes, tanto internos como externos, y se procederá a 
preparar los originales. A la luz de los requisitos que fija la política 
de publicaciones de la OMPI y del plazo que llevará previsiblemente 
la preparación de originales y el maquetado, cabe esperar que las 
versiones definitivas revisadas, preparadas y maquetadas de las 
dos guías estén listas para ser traducidas en diciembre de 2018. La 
traducción a los seis idiomas oficiales será el paso final de este 
proceso. 
 
Aunque la versión definitiva y traducida de las guías no estará lista 
antes del comienzo de 2019, las actividades para comenzar a 
enseñar la materia de las guías en las redes de CATI seleccionadas 
se pondrán en marcha en el último trimestre de 2018 con el apoyo 
de los expertos que participan en el proyecto, utilizando los 
materiales didácticos creados por los expertos principales. Eso 
también brindará la oportunidad de probar y poner a punto los 
materiales didácticos. 
 
De forma paralela, la realización de la versión mejorada del Portal 
de Registro de Patentes será concluida en colaboración con la 
División de Comunicaciones y con otras partes interesadas 
pertinentes, y la información reunida por la Secretaría con el apoyo 
del experto en información contenida en patentes será remitida a las 
autoridades de PI pertinentes para su validación. Está previsto que 
el Portal sea inaugurado a finales de 2018. 
 
La revisión del calendario de ejecución de actividades y de los 
recursos correspondientes, habida cuenta de los seis meses de 
retraso que lleva la fecha de inicio de la ejecución del proyecto, será 
presentada para su aprobación por el CDIP. 
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Porcentaje de 
ejecución del 
proyecto  

 
Porcentaje de utilización del presupuesto a finales de agosto de 
2018: 62% 
 

Informes previos 
 
El presente es el tercer informe de situación que se presenta al 
CDIP. 
 
El primer informe figura en el documento CDIP/18/2, Anexo V, y fue 
presentado al CDIP en su decimoctava sesión. El segundo informe 
figura en el documento CDIP/20/2, Anexo V, y fue presentado al 
CDIP en su vigésima sesión. 
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EVALUACIÓN INTERNA DEL PROYECTO 

 
Clave 
 

**** *** ** SA SE 

Plenamente 
logrado 

Avance 
notable 

Avance parcial Sin avances Sin evaluar/actividad 
interrumpida 

 

 
Productos del 
proyecto2  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
productos) 
 

Datos sobre el rendimiento Clave 

1. Guías sobre cómo 
identificar y utilizar las 
invenciones que están 
en el dominio público 
 

Presentación del primer 
proyecto finalizado de 
las guías al final de 
2016. 
 

El borrador refundido de las 
guías para su uso experimental 
fue presentado en junio de 
2017. El proyecto definitivo de 
las guías será presentado en 
julio de 2018 (listo para revisión 
de fondo, preparación de 
originales y maquetado). La 
versión definitiva (revisada por 
expertos y preparada) se 
deberá culminar a finales de 
2018. 
 

*** 

2. Documentación de 
experiencias y 
mejores prácticas 
sobre cómo identificar 
y utilizar las 
invenciones que están 
en el dominio público 
 

Presentación de la 
documentación 
elaborada a raíz del uso 
experimental del 
proyecto al final de 2017. 

El uso experimental de las guías 
ya terminadas y todos los 
informes que documentan las 
experiencias de los países piloto 
se presentarán en diciembre de 
2017.  

**** 

3. Lista de expertos 
 

Creación de la lista de 
expertos, con al menos 
dos expertos por región, 
al final de 2016. 
 

Los expertos a cargo de la 
preparación de las dos guías y 
del proceso experimental están 
listos para brindar apoyo a los 
CATI en el uso de las guías y en 
la creación de servicios para 
identificar y utilizar las 
invenciones que están en el 
dominio público. 
 

**** 

4. Materiales 
didácticos 
 

Presentación a 
mediados de 2017 de al 
menos dos ponencias 
relativas a las guías 
sobre cómo identificar y 
utilizar las invenciones 

En el segundo semestre de 
2018 se presentará el proyecto 
de los materiales didácticos y se 
espera que sea puesto a punto 
tras su uso en las actividades 
de asistencia técnica. 

*** 

                                                
2  Con arreglo al documento del proyecto, apartado 3.2. 
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Productos del 
proyecto2  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
productos) 
 

Datos sobre el rendimiento Clave 

que están en el dominio 
público. 
 

 
 

5. Mejora del portal de 
datos sobre la 
situación jurídica de 
las patentes 
 

Elaboración de la nueva 
interfaz a mediados de 
2016. Adición de las 
nuevas páginas de 
ayuda a mediados de 
2017. Adición del nuevo 
formulario de 
observaciones a finales 
de 2017. 

La elaboración de la nueva 
interfaz con la revisión del 
contenido y de las funciones 
(incluidas las nuevas páginas de 
ayuda correspondientes a más 
de 200 jurisdicciones) y el 
formulario de observaciones se 
deberá culminar a finales de 
2018. 
 

*** 

6. Guías sobre cómo 
identificar y utilizar las 
invenciones que están 
en el dominio público 
en los seis idiomas 
oficiales (véase el 
documento 
CDIP/18/11) 
 

Presentación de las 
guías traducidas a 
mediados de 2018. 
 

La traducción a los seis idiomas 
deberá comenzar una vez que 
se culmine la revisión de fondo 
definitiva y la preparación de 
originales y el maquetado (a 
finales de 2018).  

** 

7. Conocimientos de 
administración y 
prestación de 
servicios relacionados 
con las invenciones 
que están en el 
dominio público* 
 

Las encuestas 
respondidas en los 
talleres al final de 2018 
indican que, en el marco 
del proyecto, se 
adquirieron 
conocimientos de 
administración y 
prestación de servicios 
relacionados con las 
invenciones que están 
en el dominio público. 
 

La prestación de asistencia 
técnica a las redes de CATI 
seleccionadas para apoyarlas a 
adquirir dichos conocimientos 
deberá comenzar en el segundo 
semestre de 2018. La 
planificación de dicha actividad 
se encuentra en curso. 

** 

 
 
 
 

Objetivos del proyecto 
Indicadores de logro del 
objetivo del proyecto 
(Indicadores de efectos) 
 

Datos sobre el rendimiento Clave 

1. Facilitar a los 
países en desarrollo y 
PMA acceso al 
conocimiento y la 

Prestación de servicios 
de CATI sobre cómo 
identificar las 
invenciones que están 

 SE 
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tecnología y prestar 
asistencia a los 
Estados miembros en 
cómo identificar y 
utilizar materia que 
está o que ha pasado 
a estar en el dominio 
público en sus 
jurisdicciones 
 

en el dominio público por 
seis CATI, como mínimo, 
de diferentes redes 
nacionales de CATI. 
 
Prestación de servicios 
de CATI sobre cómo 
fomentar la utilización de 
las invenciones que 
están en el dominio 
público por cuatro CATI, 
como mínimo, de 
diferentes redes 
nacionales de CATI. 
 
 
Aumento del número de 
usuarios en las redes de 
CATI que identifiquen y 
utilicen información del 
dominio público. 
 

 
1. CALENDARIO DE EJECUCIÓN REVISADO3  

 
a) Bienio 2016-17 
 

Actividad Trimestres 2016 Trimestres 2017 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

Redacción del 
proyecto de las 
guías 

   x x x   

Uso experimental 
de las guías 

      x x 

Realización del 
portal de datos 
sobre la situación 
jurídica y mejora 
del contenido 

   x x x x x 

 
b) Bienio 2018-19 
 

Actividad Trimestres 2018 Trimestres 2019 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 

Culminación de las 
guías 

x x 
x  

  

Preparación de los 
materiales didácticos 

 x X    

Traducción y difusión 
de las guías 

  x x x x 

Asistencia técnica a   x x x X 

                                                
3 En el calendario revisado se tiene en cuenta el retraso inicial de seis meses que sufrió la fecha efectiva de 
comienzo del proyecto (octubre de 2016), según se expone detalladamente en el informe de situación. 
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las redes de CATI, lo 
cual incluye talleres de 
experiencias y 
mejores prácticas  

Realización del portal 
de datos sobre la 
situación jurídica y 
mejora del contenido 

x x x x   
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2. REVISIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS RESULTADOS4 

 
a) Bienio 2016-17 

 (francos suizos) 

Productos del proyecto 2016 2017 Total Total 

 Personal No relativos al 
personal 

Personal No relativos al 
personal 

Personal No relativos al 
personal 

 

Guías sobre cómo identificar y utilizar 
las invenciones que están en el 
dominio público  

 20.000  -  30.000  60.000  50.000  60.000 110.000 

Documentación de experiencias y 
mejores prácticas sobre cómo 
identificar y utilizar las invenciones 
que están en el dominio público 

 -  -  60.000  90.000  60.000  90.000 150.000 

Mejora del portal de datos sobre la 
situación jurídica 

 10.000  15.000   30.000  55.000  40.000  70.000 110.000 

Total  30.000  15.000  120.000 205.000 150.000 220.000 370.000 

 
b) Bienio 2018-19 

Productos del proyecto 2018 2019 Total Total 

 Personal No relativos al 
personal 

Personal No relativos al 
personal 

Personal No relativos al 
personal 

 

Guías sobre cómo identificar y 
utilizar las invenciones que están 
en el dominio público (presentación 
del proyecto definitivo) 

 40.000  20.000 - -  40.000   20.000  60.000 

Traducción de las guías sobre 
cómo identificar y utilizar las 
invenciones que están en el 
dominio público 

 10.000  50.000 - -  10.000  50.000  60.000 

Lista de expertos y materiales  10.000  10.000 - -  10.000  10.000  20.000 

                                                
4 La nueva asignación de recursos para asegurar la ejecución de las actividades del proyecto con arreglo al plazo de ejecución revisado, en el presupuesto original aprobado 
por el CDIP (presupuesto de 800.000 francos suizos). Los fondos para el bienio 2016-17 fueron asignados nuevamente a los distintos productos del proyecto para reflejar el 
retraso inicial de seis meses en la ejecución del proyecto, y representar el costo real.  
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didácticos nuevos y mejorados 

7. Conocimientos de administración 
y prestación de servicios 
relacionados con las invenciones 
que están en el dominio público* 

 50.000 100.000  30.000  80.000  80.000 180.000 260.000 

Mejora del portal de datos sobre la 
situación jurídica 

 10.000  20.000  - -  10.000  20.000  30.000 

Total 120.000 200.000  30.000  80.000 150.000 280.000 430.000 

[Sigue el Anexo III]
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RESUMEN DEL PROYECTO 

Código del proyecto DA_3_10_45_01 

Título 

 

 
“Cooperación en materia de desarrollo y de instrucción y formación 
profesional en derechos de propiedad intelectual con instituciones 
de formación judicial de países en desarrollo y países menos 
adelantados” 
 

Recomendaciones de 
la Agenda para el 
Desarrollo 

 

 
Recomendación 3: Aumentar la asignación de recursos humanos y 
financieros a los programas de asistencia técnica de la OMPI con el 
fin de fomentar, entre otras cosas, una cultura de P.I. orientada a 
impulsar el desarrollo, haciendo hincapié en la introducción de la 
P.I. en los diferentes niveles de enseñanza y en una mayor 
sensibilización del público acerca de la P.I. 
 
Recomendación 10: Ayudar a los Estados miembros a fomentar y 
mejorar las capacidades de las instituciones nacionales de P.I. 
mediante el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para 
que dichas instituciones sean más eficaces y lograr un equilibrio 
adecuado entre la protección de la P.I. y el interés público. Este tipo 
de asistencia técnica debe beneficiar también a las organizaciones 
regionales y subregionales de P.I. 
 
Recomendación 45: Considerar la observancia de los derechos de 
propiedad intelectual desde el punto de vista de los intereses 
generales de la sociedad y de los objetivos orientados a impulsar el 
desarrollo, dado que “la protección y la observancia de los derechos 
de propiedad intelectual deberá contribuir al fomento de la 
innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la 
tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los 
usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan 
el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y 
obligaciones”, conforme a lo señalado en el Artículo 7 del Acuerdo 
sobre los ADPIC. 
 

Presupuesto del 
proyecto 

 

 
500.000 francos suizos, cuantía correspondiente en su totalidad a 
costos no relativos a personal. 

Fecha de inicio del 
Proyecto 

 

 
15 de julio de 2016 

Duración del proyecto 

 

 
24 meses 

Principales sectores 
de la OMPI 
interesados y 

 
Vínculos con los programas 9, 10 y 17. 
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vínculos con los 
programas de la 
Organización 

Breve descripción del 
Proyecto 

 
Tomando en consideración las políticas y estrategias de derechos 
de propiedad intelectual (PI) a escala nacional, y habida cuenta del 
interés público, el principal objetivo del proyecto es fortalecer las 
capacidades que permiten ejecutar eficaz y eficientemente 
programas de instrucción y formación en derechos de PI a escala 
nacional para jueces, objetivo que incluye asimismo la creación de 
“Manuales sobre derechos de P.I. para jueces” de aprendizaje 
autodidacta o de referencia. Más concretamente, el objeto del 
proyecto es contribuir a que se comprenda mejor la legislación 
sustantiva en el ámbito de los derechos de PI y la aplicación del 
conocimiento en derechos de PI por parte de los jueces mediante el 
desarrollo de competencias de análisis crítico y pensamiento lógico 
y coherente, con miras a la formulación de argumentos y decisiones 
equitativos, eficientes, bien fundamentados y razonados en lo que 
respecta a las controversias de derechos de PI que se dirimen en 
los tribunales especializados en dicho ámbito.  
Selección de instituciones piloto de formación de jueces: 
 
Se seleccionaron cuatro instituciones piloto de formación judicial, 
una de cada región (África, Asia y el Pacífico, América Latina y el 
Caribe y la región árabe), incluido un PMA, y que representan 
diversas tradiciones y antecedentes jurídicos.  
 
Los programas de instrucción y formación en derechos de PI, 
incluidos los manuales sobre derechos de PI para jueces de 
aprendizaje autodidacta y de referencia, están en curso de 
adaptación a las carencias que se hayan identificado, las 
necesidades señaladas, la infraestructura de formación disponible y 
las capacidades de absorción, así como las metodologías de 
enseñanza preferidas de los miembros de los respectivos sistemas 
judiciales de los países en desarrollo y países menos adelantados 
que se hayan seleccionado con carácter piloto. 
 
En la ejecución de las actividades del proyecto en los países en 
desarrollo y países menos adelantados seleccionados con carácter 
piloto, se tiene en cuenta lo siguiente: 
 
a) acuerdos, marcos y leyes sobre derechos de PI pertinentes; 
 
b) políticas y estrategias de derechos de PI pertinentes;  
 
c) carencias, necesidades y prioridades de formación judicial 
establecidas en sus marcos de desarrollo económico nacionales; y 
 
d) consideraciones de desarrollo e interés público. 
 
El proyecto se ejecuta mediante las instituciones de formación 
judicial nacionales existentes.  
 
Cuando sea posible, en el proyecto se utiliza, tal cual, o una vez 
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haya sido adaptado o traducido al medio local, el contenido en 
materia de instrucción, formación y aprendizaje en derechos de PI 
existente, de la OMPI o de las instituciones de los Estados 
miembros que lo faciliten, ya sea en papel o en formato electrónico 
 
Principales componentes del proyecto: 
 
A. Selección de cuatro instituciones piloto de formación judicial; 
 
B. Evaluación de las necesidades de instrucción y formación en 
derechos de PI del sistema judicial en los países, subregiones o 
regiones seleccionados con carácter piloto para determinar la 
naturaleza y el alcance del contenido modular de instrucción y 
formación en derechos de PI y de los “Manuales sobre derechos de 
P.I. para jueces” de aprendizaje autodidacta o de referencia que 
deba elaborarse;  
 
C. Encuesta sobre las iniciativas de formación en derechos de PI 
para jueces que se están llevando actualmente a cabo en países en 
desarrollo y países menos adelantados, y también en países 
desarrollados, para recabar experiencia, entre otras cosas, a partir 
de las buenas prácticas en formación en derechos de PI de los 
miembros del poder judicial; 
 
D. Sobre la base de los apartados B y C anteriores, elaborar 
contenidos de instrucción y formación en derechos de PI, modulares 
y adaptados a distintas necesidades, para a) impartir formación 
inicial en derechos de PI y b) impartir formación permanente en 
derechos de PI, teniendo en cuenta las modalidades preferidas de 
la formación (presencial, semipresencial o por Internet), adaptada a 
las carencias que se hayan determinado, las necesidades 
señaladas y las principales prioridades de los países, subregiones o 
regiones seleccionados. El contenido de instrucción y formación 
incluirá un “Manual sobre derechos de P.I. para jueces” de 
aprendizaje autodidacta o de referencia para cada una de las 
instituciones seleccionadas con carácter piloto. Dichos contenidos 
podrían incluir contenido en derechos de PI en papel o en formato 
electrónico, como puedan ser leyes y políticas de derechos de PI, 
flexibilidades en el sistema de PI, resoluciones judiciales sobre 
derechos de PI que hayan sentado un precedente histórico, y otro 
tipo de contenidos que puedan convenirse durante la fase de 
evaluación de necesidades del proyecto y que se basen en buenas 
prácticas que sean aplicables; 
 
E. Sobre la base de los apartados B, C y D, contrastar los 
contenidos de los cursos de instrucción y formación en derechos de 
PI, incluido el “Manual sobre derechos de P.I. para jueces” mediante 
la ejecución de programas de instrucción y formación, y recabar las 
observaciones de los beneficiarios a fin de introducir mejoras, si 
fuera necesario, en los objetivos de enseñanza, la elaboración de 
los programas, la creación de contenidos, las modalidades de 
formación y los métodos de evaluación de los resultados de dichos 
cursos.  
 
F. Establecer redes y asociaciones entre las instituciones de 
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formación judicial nacionales para fomentar el intercambio periódico 
de sus experiencias sobre las distintas iniciativas y efectos de la 
formación en derechos de PI. Ello podría entrañar, entre otras 
cosas, la creación de una o más “comunidades de práctica” 
profesional por Internet en cuestiones de derechos de PI para 
favorecer los sistemas de aprendizaje social o en red entre expertos 
en el mismo ámbito, ya sean magistrados, jueces o fiscales; y 
 
G. Asistencia en la adquisición de libros y manuales de referencia 
para crear la biblioteca de la institución de formación judicial 
beneficiaria. 
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Director del proyecto Sr. Mohamed Abderraouf Bdioui 

Vínculos con los 
resultados previstos 
en el presupuesto por 
programas 

 

 
Resultado previsto III.2 Mejora de las capacidades en el ámbito de 
los recursos humanos para hacer frente al amplio espectro de 
exigencias que supone la utilización eficaz de la P.I. en aras del 
desarrollo en los países en desarrollo, PMA y países con economías 
en transición. 

Progresos en la 
ejecución del 
proyecto 

 

 
La ejecución del proyecto se encuentra próxima a sus etapas 
finales, pese al leve retraso encontrado al comienzo del proceso. 
Hubo notables avances gracias al apoyo y compromiso mostrados 
por los países piloto beneficiarios (Costa Rica, Líbano, Nepal y 
Nigeria). 
 
A lo largo de las etapas de ejecución, se prestó suma importancia a 
determinados principios fundamentales, como la estrecha 
coordinación y consulta con los países beneficiarios, atender sus 
necesidades y prioridades y velar por la sostenibilidad del proyecto 
en el plano nacional. 
 
En aras de la sostenibilidad del proyecto, sus efectos están 
preparados para atender posibles nuevas solicitudes de asistencia 
de enseñanza permanente para jueces que otros países puedan 
presentar en el futuro. 
 
El período comprendido entre julio de 2017 y julio de 2018 marcó la 
culminación de casi todos los aportes concretos principales: 
 
1. Un curso genérico de enseñanza a distancia en PI para jueces 

fue creado por la Academia de la OMPI con la asistencia de un 
juez y profesor de Egipto, que domina la materia. 
Posteriormente, el material fue revisado por un elenco de 
jueces especialistas de Australia, Bélgica, China, Filipinas, Perú 
y Sudáfrica. 
 

2. Con el curso genérico de enseñanza a distancia se hicieron 
cuatro cursos nacionales de enseñanza a distancia que fueron 
traducidos, adaptados y revisados en provecho de los países 
piloto. El proceso de adaptación se cumplió en estrecha 
coordinación con los expertos nacionales seleccionados por los 
países beneficiarios, teniendo en cuenta las necesidades, 
prioridades y peculiaridades del poder judicial de cada país. 
 

3. Se redactó un programa de formación de formadores 
polifacético para cada país piloto. Fueron organizadas para 
cada país piloto sesiones de formación especiales de carácter 
presencial y a distancia en coordinación con las respectivas 
instituciones de formación judicial y gracias a la asistencia de 
jueces y profesores especialistas nacionales e internacionales. 
 

4. Se adquirió la bibliografía apropiada de derechos de PI, la cual 
se entregó, junto con las correspondientes publicaciones de la 
OMPI, a cada institución de formación judicial. Las 
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publicaciones fueron seleccionadas en estrecha coordinación 
con los países piloto. 
 

5. Se dio a las instituciones nacionales de formación judicial 
consulta gratuita durante tres años a una base de datos de más 
de 3,5 millones de sentencias de derechos de PI 
correspondientes a más de 110 países. Con dicho fin se 
suscribió un contrato con una compañía especialista. 
 

6. Se puso a disposición de las instituciones de formación judicial 
de cada país piloto la plataforma de enseñanza-e de la 
Academia de la OMPI para que se pudiera usar con fines de 
enseñanza permanente por Internet. 
 

7. Se crearon cuatro foros cerrados de ámbito nacional y con fines 
de difusión y aprendizaje para los jueces de cada país piloto. 
Los participantes recibieron autorización para crear sus perfiles 
y utilizar los medios de comunicación con que cuenta el foro. 
Los foros permanecerán abiertos y accesibles tras la 
conclusión del proyecto. 
 

8. La Academia de la OMPI procede actualmente a crear una red 
internacional de instituciones de formación judicial existentes 
en el mundo entero con el fin de difundir la información y las 
experiencias correspondientes a las actividades de enseñanza 
permanente de la PI. Dicha red se apoyará en los foros creados 
para los países piloto. Las instituciones de formación judicial 
del mundo entero serán invitadas a adherirse a la red. 
 

9. Hace poco que se puede acceder a los cursos de la Academia 
de la OMPI por la vía de los dispositivos móviles (teléfono 
inteligente y tableta) para facilitar el uso de dichos cursos. Para 
mayor comodidad de los jueces, también se podrá acceder con 
tales dispositivos móviles a los módulos adaptados y las redes 
antedichas. 
 

10. Se dio inicio a una encuesta con el fin de trazar un inventario 
de las instituciones de formación judicial existentes que brindan 
formación en derechos de PI para jueces. 
 

11. También hay en curso de redacción un manual didáctico 
concebido especialmente para los formadores de cada país 
piloto que llevan los cursos de enseñanza permanente. 
 

Todos los aportes concretos antedichos constituyen el manual sobre 
derechos de PI para jueces que se enuncia en el documento 
CDIP/16/7 REV.2. 
 
Aunque la mayoría de los aportes concretos del proyecto fue 
culminada en julio de 2018, con arreglo a lo previsto, se entendió 
que era necesaria una prórroga de cinco meses para cumplir las 
actividades especiales y así conseguir que fuese óptima la calidad 
de los efectos del proyecto. La Academia de la OMPI realizará 
diversas actividades de ensayo, consolidación y revisión entre 
agosto y noviembre de 2018, y en diciembre de 2018 todos los 
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productos del proyecto habrán sido ensayados, revisados y 
entregados. Por tanto, el proyecto deberá estar concluido el 31 de 
diciembre de 2018. 
 
En el plano nacional todas las actividades propias de cada país que 
se enumeraron anteriormente fueron cumplidas con arreglo a los 
acuerdos de cooperación celebrados con i) la Escuela Judicial “Lic. 
Édgar Cervantes Villalta” de Costa Rica; ii) el Ministerio de Justicia 
de Líbano; iii) la Academia Judicial Nacional de Nepal; y iv) la 
Comisión Nacional de Derecho de Autor de Nigeria. 
 
Los participantes reconocieron que la formación les permitió 
consolidar sus conocimientos en PI y, en el caso de Nigeria, 
establecer un elenco de especialistas nacionales dispuestos a dictar 
sesiones de enseñanza permanente a los jueces. 
 
Participaron los siguientes grupos de los respectivos países: 
 
Costa Rica 
Un grupo de 24 jueces participó en el programa de enseñanza 
permanente y recibió formación teórica y práctica en clase y por 
Internet con la participación de distinguidos profesores de Colombia 
y la República Dominicana y de un juez de jerarquía de España. 
Profesores y jueces nacionales también enseñaron en este 
programa. 
 
 
Líbano 
Un grupo de 20 magistrados participó en el programa de enseñanza 
permanente y recibió formación teórica y práctica en clase y por 
Internet con la participación de profesores y jueces especialistas de 
Egipto y también de un juez de la materia y de un experto del 
Líbano. 
 
 
Nepal 
Un grupo de 13 jueces de tribunales superiores y tribunales de 
distrito y de fiscales participó en el programa de enseñanza 
permanente y recibió formación en clase y por Internet. Un juez 
especialista de Filipinas y profesores de derecho de PI de la India y 
el Reino Unido participaron en el programa y examinaron junto con 
los participantes varios ejemplos de jurisprudencia de PI. Dos 
jueces del tribunal supremo y otros expertos de Nepal dictaron clase 
y expusieron ejemplos de jurisprudencia nacional. 
 
Nigeria 
Un grupo de 18 profesores y profesionales del derecho participó en 
el programa de formación que se dictó en clase y por Internet. 
Profesores de derecho de Etiopia y Kenya prestaron asistencia 
profesional para llevar a cabo dichas actividades de formación. 
Nigeria optó por reforzar las capacidades de los expertos en PI 
quienes posteriormente transmitirán esos conocimientos a los 
jueces del país mediante las actividades de enseñanza permanente. 
 
Está previsto organizar sesiones complementarias en los cuatro 
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países, durante las cuales cada juez participante dictará formación 
sobre un tema determinado a otros jueces participantes en el 
programa. En el caso de Nigeria, los formadores que recibieron 
formación dictarán sesiones prácticas de enseñanza permanente a 
diez jueces seleccionados. 
 
Las sesiones complementarias brindarán una buena evaluación de 
los avances registrados en lo que se refiere a todos los aspectos 
principales de la actividad de formación. Las sesiones tendrán lugar 
en octubre de 2018 (Costa Rica, Nepal y Nigeria) y noviembre de 
2018 (Líbano). 
 
Los informes iniciales recibidos de los países piloto fueron muy 
positivos. Los países piloto solicitaron que tras la conclusión del 
proyecto la OMPI prosiguiese colaborando con ellos para consolidar 
los resultados obtenidos. Algunos de esos países opinaron que los 
beneficios del proyecto sobrepasaron a sus expectativas. Todas las 
instituciones de formación judicial beneficiarias indicaron que 
incluirán los derechos de PI en sus programas de enseñanza 
permanentes utilizando los módulos que se acaban de crear con 
ese propósito. Dicho compromiso constituye una sólida garantía de 
la sostenibilidad del proyecto en el plano nacional. 
 

Ejemplos de 
logros/incidencia y 
enseñanzas extraídas 

ND 

Riesgos y medidas 
paliativas 

 
Conforme se expone en el documento del proyecto, durante la 
ejecución de este, pueden plantearse los siguientes riesgos: 
 
a) Dificultades para organizar la formación permanente en caso 
de que los miembros del poder judicial estén muy ocupados. Una 
medida paliativa muy importante para afrontar tales riesgos es 
contar con la plena participación y el apoyo de la institución de 
formación judicial o de las autoridades pertinentes en todas las 
etapas del proyecto. La realización de cursos por Internet también 
ayudará a paliar dicho riesgo. 
 
A la fecha, la ejecución del proyecto cuenta con el pleno apoyo de 
las instituciones de formación judicial y de las autoridades 
pertinentes de los respectivos países beneficiarios y, en 
consecuencia, no se materializaron los riesgos previstos y no 
tuvieron incidencia negativa en el rendimiento. 
 
b) Las condiciones de alguno de los países piloto seleccionados 
podrían impedir la ejecución del proyecto, en cuyo caso se debería 
examinar debidamente la cuestión. Si no se llegara a ninguna 
conclusión, la ejecución del proyecto en ese país podría 
suspenderse o aplazar. 
 
Las condiciones de los países seleccionados son favorables para la 
ejecución del proyecto. Se mitigó el riesgo y no hubo incidencia 
negativa en el rendimiento. 
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c) El uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) podría tropezar con las limitaciones que 
sufren los países en desarrollo y los países menos adelantados, 
como la ausencia de acceso a Internet o una conexión lenta. Una 
medida paliativa muy importante para evitar tales riesgos es publicar 
en papel el Manual sobre derechos de P.I. para jueces. 
 
No hubo limitaciones de importancia en lo que respecta al uso de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en los 
países beneficiarios, pues los materiales didácticos fueron 
elaborados en formato imprimible y de fácil acceso. Se mitigó el 
riesgo y no hubo incidencia negativa en el rendimiento. 
 

Cuestiones que 
requieren atención 
inmediata 

 
A la vez que se elaboraban los medios necesarios para las 
actividades de enseñanza permanente, la Academia de la OMPI 
también preparó el terreno para atender nuevas posibles solicitudes 
de asistencia de otros países; 
 
Según la evaluación del proyecto y su consideración por el Comité, 
las actividades del proyecto se podrían integrar en los programas 
ordinarios de la OMPI. Ello facilitaría atender las solicitudes de 
nuevos países y mantener cierta forma de asistencia a los países 
piloto después de 2018, pues estos ya han manifestado claramente 
su interés. 
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Siguientes pasos 
 

Concluir el proyecto el 31 de diciembre de 2018, por la vía de poner 
a prueba, revisar y consolidar los aportes concretos; 

  
Concluir la preparación del inventario de las instituciones de 
formación judicial existentes que brindan enseñanza permanente en 
derechos de PI. 

 

Calendario de 
ejecución 

 
15 de julio de 2016 a 31 de diciembre de 2018 
 
La mayoría de los aportes concretos fue culminada en julio de 2018 
con arreglo a lo previsto. Sin embargo, fue precisa una prórroga de 
cinco meses para cumplir las actividades necesarias de ensayo y 
revisión y asegurar así la calidad óptima de los efectos del proyecto. 
 

Porcentaje de 
ejecución del 
proyecto  

 
Porcentaje de utilización del presupuesto a finales de agosto de 
2018: 37%  

 

Informes previos 
 
El presente es el tercer informe de situación que se presenta al 
CDIP. 
 
El primer informe figura en el documento CDIP/18/2, Anexo VI, y fue 
presentado al CDIP en su decimoctava sesión. El segundo informe 
figura en el documento CDIP/20/2, Anexo VI, y fue presentado al 
CDIP en su vigésima sesión. 
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EVALUACIÓN INTERNA DEL PROYECTO 

 
Clave 
 

**** *** ** SA SE 

Plenamente 
logrado 

Avance 
notable 

Avance parcial Sin avances Sin evaluar/actividad 
interrumpida 

 

 
Productos del 
proyecto5  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
productos) 
 

Datos sobre el rendimiento 

 

Clave 

 
Un inventario de las 
instituciones que dan 
formación en 
derechos de PI y de 
otras iniciativas de 
formación para el 
poder judicial 
existentes en todo el 
mundo 

- Inventario finalizado; 
y 

 
- Análisis preliminar 

terminado.  

 
La encuesta fue distribuida y ya 
se comenzó a realizar el análisis 
preliminar. 

 
*** 

Módulos especiales 
de formación en 
derechos de PI para 
jueces 
correspondientes a 
cada proyecto piloto. 

 
- Módulos finalizados y 

aprobados por las 
autoridades 
nacionales o 
regionales 
pertinentes. 

 
- Al menos una sesión 

de formación (por 
Internet, combinada o 
presencial) 
organizada en 
colaboración con 
cada una de las 
instituciones de 
formación judicial 
beneficiarias y 
utilizando los 
módulos creados 
expresamente, los 
programas y las 
técnicas de formación 
a fin de obtener los 
efectos de enseñanza 
previstos.  

 

 
- Todos los cuatro módulos 

fueron adaptados, 
culminados y aprobados por 
las autoridades nacionales. 

 
- Se organizó más de una 

sesión de formación para 
cada país piloto en 
cooperación con las 
instituciones de formación 
judicial beneficiarias y 
utilizando los módulos 
elaborados. 

 

 
**** 

                                                
5  Con arreglo al documento del proyecto, apartado 3.2. 



CDIP/22/2 
Anexo III, página 12 

 

 
Productos del 
proyecto5  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
productos) 
 

Datos sobre el rendimiento 

 

Clave 

Un grupo de jueces, 
entre ellos posibles 
formadores, formados 
utilizando los módulos 
elaborados a tal 
efecto. 
 

 
 
Los beneficiarios 
culminan la sesión de 
formación. 

 
Todos los jueces y formadores 
de los cuatro países piloto 
recibieron formación con arreglo 
a los módulos elaborados.  

 
**** 

Una red que conecte 
a las instituciones de 
formación judicial. 

 
Al menos dos 
instituciones de 
formación judicial 
señalan que poseen 
interés en establecer 
vínculos y cooperar más 
estrechamente en el 
ámbito de la formación 
especializada. 
 

 
Todas las instituciones de 
formación judicial manifestaron 
que desean establecer vínculos 
con otras instituciones similares 
y cooperar más estrechamente 
en el campo de la formación 
especializada. 

 
**** 

 
 
 
 

Objetivos del proyecto 
Indicadores de logro del 
objetivo del proyecto 
(Indicadores de efectos) 
 

Datos sobre el rendimiento Clave 

 
Mejora de la 
capacidad y los 
conocimientos de los 
jueces y fiscales de 
países en desarrollo y 
países menos 
adelantados para 
solucionar eficaz y 
eficientemente las 
controversias de PI en 
consonancia con las 
necesidades y 
prioridades de 
desarrollo del país 
que hayan sido 
señaladas. 
 

 
Al menos el 50% de los 
jueces, magistrados y 
fiscales beneficiarios 
señala haber adquirido 
nuevos conocimientos 
para solucionar eficaz y 
eficientemente las 
controversias de PI. 

 
La mayoría de los jueces que 
recibieron formación comunicó 
que adquirió nuevos 
conocimientos para solucionar 
eficaz y eficientemente 
controversias de PI.  

 
**** 

 
Fomentar, en el 
ámbito de la 
magistratura, una 

 
Al menos el 50% de los 
jueces, magistrados y 
fiscales beneficiarios 

 
La mayoría de los jueces que 
recibió formación comprende la 
relación que une a la solución 

 
**** 
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cultura de PI 
orientada a impulsar 
el desarrollo y 
fomentar la 
innovación y la 
creatividad locales, 
además de propiciar 
condiciones 
favorables a la 
colaboración 
internacional, la 
transferencia de 
tecnología y la 
inversión. 
 

reconoce la relación que 
une a la solución eficaz y 
eficiente de la 
controversia con la 
innovación y la 
creatividad locales. 

eficaz y eficiente de la 
controversia con la innovación y 
la creatividad locales. 

 
Instituciones 
nacionales de 
solución de 
controversias de PI 
más eficientes y 
equilibrio justo entre 
la protección de los 
derechos de PI y el 
interés público. 
 

 
Al menos el 50% de los 
jueces, magistrados y 
fiscales beneficiarios 
reconoce la relación que 
une a la solución eficaz y 
eficiente de la 
controversia con el 
interés público. 
 
Al menos el 50% de los 
jueces, magistrados y 
fiscales beneficiarios 
señala que la formación 
ha mejorado sus 
conocimientos de 
solución de 
controversias. 
 

 
La mayoría de los jueces que 
recibió formación reconoce la 
relación que une a la solución 
eficaz y eficiente de la 
controversia con el interés 
público. 
 
La mayoría de los jueces que 
recibió formación indicó que la 
formación mejoraría sus 
conocimientos de solución de 
controversias. 
 

 
**** 

 
Fomentar, en el 
ámbito de la 
magistratura, una 
cultura de PI 
orientada a impulsar 
el desarrollo que 
permita establecer un 
sistema de solución 
de controversias de 
derechos de PI 
equilibrado, eficiente y 
eficaz que impulse el 
talento, la innovación 
y la creatividad 
locales al tiempo que 
incentive, premie y 
proteja, de manera 
equitativa, justa y 
equilibrada, los 
derechos e intereses 

 
Al menos el 50% de los 
jueces, magistrados y 
fiscales beneficiarios 
reconoce la importancia 
de que exista un 
equilibrio entre los 
derechos e intereses de 
los titulares y usuarios 
de derechos de PI y el 
interés público. 

 
La mayoría de los jueces que 
recibió formación reconoce la 
importancia del equilibrio entre 
los derechos e intereses de los 
titulares y usuarios de derechos 
de PI y el interés público. 

 
**** 
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de los titulares y 
usuarios de derechos 
de PI y el interés 
público. 
 

 
 
 

[Sigue el Anexo IV] 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

Código del proyecto DA_1_10_12_40_01 

Título 

 

 
“Propiedad intelectual, turismo y cultura: apoyo a los objetivos de 
desarrollo y promoción del patrimonio cultural de Egipto y otros 
países en desarrollo” 
 

Recomendaciones de 
la Agenda para el 
Desarrollo 

 

 
Recomendación 1: La asistencia técnica de la OMPI deberá, entre 
otras cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a 
una demanda, ser transparente y tener en cuenta las prioridades y 
necesidades especiales de los países en desarrollo, especialmente 
las de los PMA, así como los distintos niveles de desarrollo de los 
Estados miembros; además, las actividades deberán incluir su 
calendario de ejecución. A este respecto, el diseño, los mecanismos 
de ejecución y los procesos de evaluación de los programas de 
asistencia técnica deberán estar adaptados a cada país. 
 
Recomendación 10: Ayudar a los Estados miembros a fomentar y 
mejorar las capacidades de las instituciones nacionales de P.I. 
mediante el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para 
que dichas instituciones sean más eficaces y lograr un equilibrio 
adecuado entre la protección de la P.I. y el interés público. Este tipo 
de asistencia técnica debe beneficiar también a las organizaciones 
regionales y subregionales de PI. 
 
Recomendación 12: Facilitar la incorporación de las cuestiones de 
desarrollo a las actividades y los debates de asistencia técnica y de 
otra índole que lleva a cabo la OMPI, con arreglo a su mandato. 
 
Recomendación 40: Solicitar a la OMPI que intensifique su 
cooperación en cuestiones relacionadas con la P.I. y, según la 
orientación de los Estados miembros, con los organismos de las 
Naciones Unidas, en particular, la UNCTAD, el PNUMA, la OMS, la 
ONUDI, la UNESCO y otros organismos internacionales pertinentes 
a fin de fortalecer la coordinación para que los programas de 
desarrollo sean lo más eficaces posible. 
 

Presupuesto del 
proyecto 

 

 
320.000 francos suizos, todos en concepto de costos no relativos a 
personal. 
 

Fecha de inicio del 
Proyecto 

 

 
1 de enero de 2016 

Duración del proyecto 

 

 
36 meses 

Principales sectores 
 
Vínculos con los programas 3, 4, 9, 18 y 30. 
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de la OMPI 
interesados y 
vínculos con los 
programas de la 
Organización 

 
 

Breve descripción del 
Proyecto 

 
El turismo se ha convertido en uno de los principales sectores del 
comercio internacional y constituye una de las principales fuentes 
de ingresos para muchos países en desarrollo. En el actual mundo 
globalizado, altamente competitivo, el turismo se caracteriza cada 
vez más por una demanda de productos a medida y servicios 
diferentes que tengan valor añadido.  
Las partes interesadas del sector del turismo pueden desempeñar 
un papel esencial proporcionando a los turistas productos y 
servicios de alta calidad que respondan a sus intereses y 
necesidades más específicos. Al hacerlo, pueden beneficiarse 
mucho de la utilización estratégica del sistema de propiedad 
intelectual (PI). 
 
Por consiguiente, el proyecto tiene por objetivo examinar y apoyar la 
función del sistema de PI en las actividades económicas 
relacionadas con el turismo, por ejemplo, las actividades 
relacionadas con la promoción de los conocimientos, las tradiciones 
y la cultura nacionales y/o locales, y promover la sensibilización al 
respecto. Para ello, se examinarán detenidamente experiencias 
prácticas en las que determinados instrumentos y estrategias de PI 
pueden ayudar a las empresas turísticas a ser más competitivas a 
través de actividades innovadoras, cooperación y colaboración, 
aprovechando las sinergias entre los productos, lo que fomentará 
una mejora económica general. 
 
El proyecto se llevará a cabo en cuatro países piloto, uno de los 
cuales es Egipto, en los que se pretende fortalecer las capacidades 
de los sectores interesados clave y concienciar sobre la relación 
entre PI y turismo en el marco de las políticas de crecimiento y 
desarrollo. 
 
Las experiencias y mejores prácticas documentadas y las 
estrategias, instrumentos, así como una guía práctica, elaborados 
en el marco del proyecto también contribuirán a orientar las 
decisiones en materia de políticas y sensibilizar al público sobre la 
utilización de la PI en la promoción del turismo y los conocimientos, 
las tradiciones y la cultura nacionales y/o locales, multiplicando al 
mismo tiempo los beneficios económicos, sociales y culturales a 
nivel nacional. 
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Directora del proyecto Sra. Francesca Toso 

Vínculos con los 
resultados previstos 
en el presupuesto por 
programas 

 

 
Resultado previsto III.1: Estrategias y planes nacionales de 
innovación y de P.I. que estén en sintonía con los objetivos 
nacionales de desarrollo. 
 
Resultado previsto III.2: Aumento de las capacidades en recursos 
humanos para hacer frente a la gran diversidad de exigencias que 
supone la utilización eficaz de la P.I. para fomentar el desarrollo en 
los países en desarrollo, PMA y países con economías en 
transición. 

Progresos en la 
ejecución del 
proyecto 

 

 
I. Ejecución del proyecto en cada país 
 
En el tercer y último año de ejecución del proyecto en los países 
piloto seleccionados, es decir, Ecuador, Egipto, Namibia y Sri 
Lanka, el proyecto ha avanzado en distintos planos dependiendo de 
las circunstancias peculiares de cada país. En algunos casos dichas 
circunstancias trabaron la capacidad de los países de llevar a 
término la aplicación de las recomendaciones y de cumplir los 
compromisos que habían emanado de los debates habidos con las 
instituciones colaboradoras y otras partes interesadas.  
 
En particular, la determinación de los organismos de coordinación 
nacional y de las principales partes interesadas del sector del 
turismo había respaldado notablemente la ejecución del proyecto en 
el plano nacional durante sus dos primeros años. Sin embargo, en 
los 12 meses últimos cambió la dirección y la composición de todos 
los equipos nacionales a cargo del proyecto, y eso conllevó 
resultados tanto favorables como adversos para la ejecución del 
proyecto. 
 
Ecuador 
El organismo de coordinación (Servicio Nacional de Derechos 
Intelectuales (SENADI)) registró avances notables trabajando en 
colaboración con las instituciones de los sectores público y privado 
y con la Universidad. El proyecto se ejecuta actualmente en tres 
frentes principales:  
 
a) cooperación con el Ministerio de Turismo (para fortalecer las 
capacidades de las oficinas de turismo en lo que respecta al uso de 
los instrumentos de PI para fomentar el turismo); 
 
b) cooperación con las universidades (para incluir en el plan de 
estudios cursos en los que enseñe el uso de los instrumentos de PI 
para fomentar el turismo y proteger el patrimonio cultural); y  
 
c) cooperación con la iniciativa del proyecto Geoparque (en el 
ámbito provincial para fomentar el uso de los instrumentos de PI en 
las actividades económicas relacionadas con el turismo en el marco 
de la iniciativa Geoparque que dirige la UNESCO). 
 
La OMPI y el SENADI organizaron tres talleres de sensibilización 
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junto con las partes interesadas de ámbito nacional y regional. 
Además, el SENADI designó el personal seleccionado para prestar 
un servicio de asesoramiento sobre la PI a las pymes relacionadas 
con el turismo. 
 
Egipto 
El estudio nacional se concluyó en abril de 2018 y se dispuso que 
fuera presentado oficialmente en el último trimestre de 2018. En 
marzo de 2018 se organizó un taller para informar a los miembros 
del comité de dirección de las conclusiones y recomendaciones que 
emanan del estudio nacional. La movilización de las partes 
interesadas seleccionadas se reforzó realizando visitas sobre el 
terreno con ese fin expreso.  
 
Namibia 
El estudio nacional se presentó oficialmente en febrero de 2018 
durante un taller nacional de encargados de la formulación de 
políticas, del cual emanaron varias recomendaciones prácticas. 
Debido a cambios internos en el organismo de coordinación, la 
aplicación de dichas recomendaciones se deberá examinar con la 
nueva dirección nacional del proyecto en el último trimestre de 
2018. 
 
Sri Lanka 
El estudio nacional se publicó y presentó oficialmente en noviembre 
de 2017 durante un seminario nacional al que asistieron las partes 
interesadas del sector del turismo y los encargados de la 
formulación de políticas. Debido a cambios internos en el organismo 
de coordinación, la aplicación de las recomendaciones del 
seminario se retrasó y se deberá examinar con la nueva dirección 
nacional del proyecto en el último trimestre de 2018. 
 
Además, durante el período examinado se puso particular empeño 
en elaborar materiales didácticos para que fueran utilizados por las 
escuelas de turismo nacionales seleccionadas. Consultores 
nacionales de Ecuador, Namibia y Sri Lanka proceden a redactar 
tres juegos de materiales didácticos y hay en curso negociaciones 
para instaurar cursos de PI y turismo, respectivamente, en la 
Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) (Ecuador); la Facultad 
de Administración de Establecimientos de Turismo, dependiente de 
la Universidad de Ciencia y Tecnología de Namibia; y la Universidad 
de Colombo y el Instituto de Turismo y Administración de 
Establecimientos de Hostelería de Sri Lanka (SLItM). 
 
II. Ejecución del proyecto a cargo de la Secretaría 
 
La guía práctica de uso de los sistemas e instrumentos de PI para 
fomentar el turismo ha sido objeto de varias revisiones para dar 
cabida a los mensajes fundamentales que emanan del estudio 
inicial realizado en los cuatro países piloto y a las mejores prácticas 
internacionales relativas al fomento del turismo sostenible. A ese 
respecto, se emprendieron y están en curso negociaciones con la 
Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT) 
con el fin de producir y distribuir conjuntamente la guía mencionada. 
Se considera sumamente conveniente la posibilidad de colaborar 
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con la OMT a ese respecto y se cumplen denodadas gestiones con 
tal fin. Al mismo tiempo, se hace todo lo posible para reorganizar el 
contenido existente del proyecto de la guía del cual se dispone con 
el fin de darla por concluida, en el supuesto de que no se 
materialice la colaboración con la OMT. 
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Ejemplos de 
logros/incidencia y 
enseñanzas extraídas 

 
El compromiso decidido de los equipos nacionales a cargo del 
proyecto siguiendo las orientaciones indicadas por el organismo de 
coordinación designado resultó ser el elemento primordial para 
llevar a buen término la ejecución del proyecto en el plano nacional. 
Es obvio que cuando el organismo competente dedica tiempo y 
recursos a crear equipos nacionales de proyecto para que se pueda 
interesar eficazmente en la iniciativa a las partes interesadas del 
sector del turismo, tanto locales como nacionales, el proyecto se 
cumple de forma creativa y surgen colaboraciones prometedoras 
que ofrecen amplias posibilidades en lo que respecta a las 
actividades de sensibilización y de fortalecimiento de capacidades. 
Por otro lado, cuando falta un compromiso claro de tiempo y 
recursos en el plano nacional, las labores realizadas por el proyecto 
tendrían una incidencia superficial que no se podría mantener. 
 
También resulta innegable que las iniciativas de sensibilización 
apropiadas que el equipo nacional a cargo del proyecto realice de 
forma periódica podrían contribuir a que las partes interesadas del 
sector del turismo comprendan las ventajas del uso eficaz de la PI 
en las actividades económicas relacionadas con el turismo. En 
dichos casos, eso motivó a que algunas partes interesadas 
pregonaran y defendieran ellas mismas el uso de los instrumentos y 
estrategias de PI adecuados para elaborar la marca de las regiones, 
ciudades y destinos de interés turístico, y también para fomentar el 
patrimonio cultural y los conocimientos y tradiciones locales y 
nacionales, con el fin último de impulsar el progreso social y 
económico de los destinos de turismo sostenible. 
 
Dichas enseñanzas extraídas emanan fundamentalmente de la 
experiencia de Ecuador, donde, en el curso de los 12 meses 
últimos, un dinámico equipo de proyecto defendió incansablemente 
la iniciativa ante las instituciones oficiales (principalmente, el 
Ministerio de Turismo), las autoridades provinciales (en el caso de la 
iniciativa del proyecto Geoparque) y las escuelas de turismo y las 
universidades nacionales seleccionadas. 
 

Riesgos y medidas 
paliativas 

 
En el informe anterior sobre la marcha de las actividades (CDIP 
20/2) se apuntaron los riesgos de retraso en la ejecución del 
proyecto en el plano nacional, particularmente en lo que respecta a 
a) respuesta lenta de los organismos o instituciones designados; y 
b) cambios de gobierno y de las autoridades designadas para llevar 
la coordinación nacional de las actividades del proyecto. 
 
En el período examinado se manifestaron algunos de dichos 
riesgos, especialmente por causa de cambios internos habidos en 
los organismos de coordinación competentes. En algunos casos 
(Egipto, Namibia, Sri Lanka), fue difícil mantener una coordinación 
estrecha en ausencia de los coordinadores nacionales designados o 
en ausencia de una dirección nacional general del proyecto. 
  
En tales circunstancias, el proyecto tendrá que vigilar 
estrechamente, en el plazo de ejecución restante, el cumplimiento 
por las partes de las obligaciones que emanan de los acuerdos de 
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cooperación y canjes de notas en vigor correspondientes a la 
ejecución del proyecto. 
 
La prórroga del proyecto permitiría conseguir los resultados 
acordados a la luz de las circunstancias imperantes.  

Cuestiones que 
requieren atención 
inmediata 

 
A la luz de las circunstancias antedichas, que inciden 
desfavorablemente en la ejecución del proyecto en tres de los 
cuatro países, es preciso una prórroga de cuatro meses del 
proyecto hasta el 30 de abril de 2019 para dar término a las 
actividades restantes, con arreglo al cuadro de ejecución que se 
acompaña. 
 

Siguientes pasos 
 
Se celebran conversaciones con los organismos de coordinación de 
Egipto, Namibia y Sri Lanka para organizar nuevos equipos del 
proyecto y establecer planes de trabajo realistas. También 
proseguirá la coordinación con el SENADI (Ecuador), que mantiene 
un equipo del proyecto eficaz y bien coordinado, aunque se han 
anunciado cambios en su dirección. 
 
En Ecuador, Namibia y Sri Lanka se dará prioridad a concluir los 
encargos en curso para elaborar los materiales didácticos sobre el 
uso de la PI en el turismo. También se examinará en la presente 
circunstancia la inclusión de dichos materiales en los planes de 
estudios. 
 
En Egipto, la prioridad será obtener apoyo político de alto nivel para 
organizar una actividad de sensibilización con la plena participación 
de las partes interesadas del mundo del turismo y del patrimonio 
cultural. 
 
En todos los cuatro países se hará una completa revisión de las 
obligaciones contraídas por las partes de los acuerdos de 
cooperación vigentes con el fin de examinar nuevamente los marcos 
institucionales que podrían asegurar la sostenibilidad del proyecto 
con posterioridad al ciclo actual de este. 
 
Por último, se prestará mayor atención a la revisión y finalización de 
la guía práctica de uso de la PI en el turismo, tarea que ha resultado 
más ardua de lo previsto inicialmente. 
 

Calendario de 
ejecución 

 
Véase el cuadro anexo. 
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Porcentaje de 
ejecución del 
proyecto  

 
Porcentaje de utilización del presupuesto a finales de agosto de 
2018: 75% 

Informes previos 
 
El presente es el tercer informe de situación que se presenta al 
CDIP. 
 
El primer informe figura en el documento CDIP/18/2, Anexo I, y fue 
presentado al CDIP en su decimoctava sesión. El segundo informe 
figura en el documento CDIP/20/2, Anexo I, y fue presentado al 
CDIP en su vigésima sesión. 
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EVALUACIÓN INTERNA DEL PROYECTO 

 
Clave 
 

**** *** ** SA SE 

Plenamente 
logrado 

Avance 
notable 

Avance parcial Sin avances Sin evaluar/actividad 
interrumpida 

 

 
Productos del 
proyecto6  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de productos) 
 

Datos sobre el rendimiento Clav
e 

 
Elaboración de una 
guía práctica de PI y 
turismo y 
documentación de 
cuatro estudios de 
caso  
 

a) Publicación de una 
guía práctica de utilización 
de los sistemas e 
instrumentos de PI para 
promover el turismo, entre 
otras cosas, mediante el 
fomento de los 
conocimientos, las 
tradiciones y la cultura 
nacionales; y 
 

Se procede a revisar la guía 
práctica teniendo en cuenta 
la abundante 
documentación recogida y 
los estudios que se realizan 
de forma permanente a lo 
largo de la ejecución del 
proyecto 

*** 

b) Realización y 
documentación de cuatro 
estudios de caso (uno por 
país piloto) 
 

Se concluyeron cuatro 
estudios de caso. 

**** 

 
Selección de tres 
países piloto (además 
de Egipto) 

a) Selección de tres 
países (con arreglo a los 
criterios de selección 
acordados); y 
 
 
b) Designación de 
organismos o instituciones 
encargados de coordinar la 
ejecución del proyecto cada 
país. 
 

a) Los países piloto 
seleccionados son Ecuador, 
Namibia y Sri Lanka 
(además de Egipto) 
 
b) SENADI (Servicio 
Nacional de Derechos 
Intelectuales, Ecuador); 
BIPA (Registro Comercial y 
de Propiedad Intelectual, 
Namibia); SLTDA (Instituto 
de Turismo y 
Administración de 
Establecimientos de 
Hostelería, Sri Lanka); 
Ministerio de Relaciones 
Exteriores (Egipto)7 
 

**** 
 
 
 
 
**** 

    

                                                
6  Con arreglo al documento del proyecto, apartado 3.2. 
7 Durante el período examinado, se registraron cambios de importancia en la dirección nacional del proyecto en  
todas las cuatro instituciones, a raíz de lo cual se retrasó la ejecución general del proyecto en tres de los cuatro 
países.  



CDIP/22/2 
Anexo IV, página 10 

 

Determinación de las 
partes interesadas del 
sector del turismo y de 
las autoridades 
nacionales 
 
 

Determinación en cada país 
de las partes interesadas 
pertinentes del sector del 
turismo en colaboración con 
las instituciones de 
coordinación 
 

Se determinaron las 
principales partes 
interesadas y se organizó el 
comité nacional de 
dirección en cuatro países, 
con la coordinación de los 
organismos de coordinación 

**** 

 
Aprobación de los 
planes 
correspondientes al 
proyecto en cada país 
 

 
Redacción de los planes de 
ejecución del proyecto (uno 
por país) 

 
Fueron suscritos en cuatro 
países acuerdos de 
cooperación o hubo canje 
de notas entre la OMPI y 
los organismos de 
coordinación. Se procede a 
revisar los acuerdos y a 
culminar los marcos 
institucionales para la 
sostenibilidad del proyecto.  

*** 

Sensibilización de las 
partes interesadas del 
sector del turismo y de 
las autoridades 
nacionales, en 
particular las oficinas 
de PI  
 
 

En cada país piloto, 
organización de dos 
actividades de 
fortalecimiento de las 
capacidades para 
sensibilizar a las partes 
interesadas del sector del 
turismo y fortalecer las 
capacidades de las 
autoridades nacionales en 
lo que respecta a disponer 
medidas de apoyo 
especiales para las 
actividades económicas 
relacionadas con el turismo 
mediante la utilización de la 
PI.  

-Ecuador: tres talleres para 
las partes interesadas e 
iniciativas de sensibilización 
en curso (más de 20) a 
cargo de las autoridades 
nacionales de PI; 
- Egipto: tres seminarios de 
sensibilización con los 
miembros del comité de 
dirección; 
- Namibia: tres talleres 
nacionales para las partes 
interesadas del sector del 
turismo y encargados de la 
formulación de políticas; 
- Sri Lanka: tres talleres 
nacionales para las partes 
interesadas del sector del 
turismo y encargados de la 
formulación de políticas.  

** 

Mayor sensibilización 
en el mundo de la 
Universidad en lo que 
concierne a la 
interrelación de la PI 
con el turismo y con el 
fomento de los 
conocimientos, las 
tradiciones y la cultura 
nacionales en pos del 
desarrollo 
 

a) Elaboración de 
materiales de información y 
de sensibilización (al menos 
un documental de vídeo), y 
 
b) Elaboración de 
material didáctico (al menos 
un juego de ellos) que se 
integrarán en los planes de 
estudios. 

a) al menos, una 
conferencia por Internet 
sobre PI, turismo y cultura, 
en vez de un documental 
de vídeo; 
 
b) se procede a elaborar 
tres juegos de materiales 
didácticos (Ecuador, 
Namibia, Sri Lanka) 

*** 
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Objetivos del proyecto 
Indicadores de logro del 
objetivo del proyecto 
(Indicadores de efectos) 
 

Datos sobre el rendimiento Clave 

Formar a las 
principales partes 
interesadas del sector 
del turismo, así como a 
las autoridades 
nacionales y locales, 
en particular las 
oficinas de PI, sobre la 
forma de utilizar los 
instrumentos y 
estrategias de PI para 
añadir valor y 
diversificar las 
actividades 
económicas 
relacionadas con el 
turismo, especialmente 
las actividades de 
promoción del turismo, 
los conocimientos, las 
tradiciones y la cultura 
nacionales y locales, y 
diversificarlas. 

Las autoridades nacionales 
de los cuatro países piloto 
crean estructuras para 
prestar servicios de 
asesoramiento sobre la PI y 
el turismo para el 
crecimiento y el desarrollo 
nacional. 

Se creó el comité de 
dirección de PI y turismo en 
todos los cuatro países. El 
futuro de dichos comités y la 
creación de estructuras más 
permanentes al final del 
proyecto queda a discreción 
de las autoridades 
nacionales. La OMPI 
recomendará dicha medida 
para asegurar la 
sostenibilidad del proyecto. 
 
 
 
 

** 

Las partes interesadas del 
sector del turismo de dos 
países, como mínimo, 
inician o elaboran planes 
para utilizar los 
instrumentos y estrategias 
de PI a fin de reforzar la 
competitividad, fomentar el 
turismo y los 
conocimientos, las 
tradiciones y la cultura 
nacionales y locales. 

- Ecuador: el SENADI trazó 
planes junto con el 
Ministerio de Turismo; y el 
proyecto Geoparque, 
utilizará los instrumentos y 
estrategias de PI para 
reforzar su competitividad y 
fomentar el turismo y los 
conocimientos, las 
tradiciones y la cultura 
nacionales y locales. 
 

** 

Sensibilizar al mundo 
de la Universidad 
sobre la interrelación 
de la PI con el turismo 
en el marco de las 
políticas de desarrollo 
con miras a elaborar 
materiales didácticos y 
promover la creación 
de planes de estudios 
especiales en las 
escuelas de turismo y 
las academias 
nacionales de PI. 

Dos escuelas de turismo y, 
al menos, una academia 
nacional de PI adoptan los 
planes de estudios y los 
materiales didácticos y de 
formación elaborados en el 
marco del proyecto. 

- Ecuador: se culminó la 
redacción de un curso de 40 
horas de formación de 
formadores en PI, turismo y 
desarrollo local (será 
presentado en septiembre 
de 2018);  
- Namibia: la Escuela de 
Administración de 
Establecimientos de 
Hostelería de la NUST 
acordó incluir un curso de PI 
y turismo; 
- Sri Lanka: se celebran 
negociaciones para crear un 
curso de PI y turismo en la 
Universidad de Colombo.  

*** 
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CALENDARIO DE EJECUCIÓN 
 

Actividad Trimestres 
 

 
 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 

Redacción de una 
guía práctica y de 
estudios de caso 
sobre PI y turismo 
 
- Establecimiento de 
una comisión de 
estudio (con expertos 
de la OMPI y 
externos) 
- Selección de 
expertos 
- Selección de 
estudios de caso 
- Redacción de la 
guía y de los estudios 
de caso 

 
 
 
x 

 
 
 
 
x 
x 

 
 
 
 
x 
x 

 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 

        

Selección de los 
países piloto 
 

x              

 
Designación de los 
organismos de 
coordinación 

x x             

 
Determinación de las 
partes interesadas de 
cada país 

 x x            

 
Elaboración y 
aprobación de los 
planes 
correspondientes a 
cada país 
(para asegurar la 
sostenibilidad de los 
resultados del 
proyecto en el plano 
institucional) 

  x x x        x x 

 
Primera serie de 
actividades de 
fortalecimiento de 
capacidades para las 
partes interesadas 

    x x x x     x  

 
Elaboración de 
materiales de 

      x x x x x x   
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sensibilización (en 
video e impresos) y 
de materiales 
didácticos  

Segunda serie de 
actividades de 
fortalecimiento de 
capacidades y de 
sensibilización para 
las partes 
interesadas  

        
 

 
x 

 
x 

 
x 

 x  

 
Adopción de los 
materiales didácticos 
y los planes de 
estudio 

           x x X 

Informe de 
evaluación final 

           x  x 

 
 
 

[Sigue el Anexo V] 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

Código del proyecto  DA_1_2_4_10_11 

Título 

 

“Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina Faso 
y en determinados países de África – Fase II”  

Recomendaciones 
de la Agenda para el 
Desarrollo 

 

Recomendación 1 

La asistencia técnica de la OMPI deberá, entre otras cosas, estar 
orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una demanda, ser 
transparente y tener en cuenta las prioridades y necesidades 
especiales de los países en desarrollo, especialmente las de los 
PMA, así como los distintos niveles de desarrollo de los Estados 
miembros; además, las actividades deberán incluir su calendario de 
ejecución. A este respecto, el diseño, los mecanismos de ejecución 
y los procesos de evaluación de los programas de asistencia técnica 
deberán estar adaptados a cada país. 
 
Recomendación 2 
Proporcionar asistencia adicional a la OMPI en lo que concierne a la 
financiación por donantes y crear en la OMPI fondos en fideicomiso 
u otro tipo de fondos de contribución voluntaria específicos para 
los PMA, sin dejar de priorizar la financiación de actividades en 
África mediante recursos presupuestarios y extrapresupuestarios 
para promover, entre otras cosas, la explotación de la propiedad 
intelectual en esos países desde el punto de vista jurídico, 
comercial, cultural y económico. 
 
Recomendación 4 
Destacar, en particular, las necesidades de las pymes y las 
instituciones de investigación científica, así como las industrias 
culturales, y asistir a los Estados miembros, cuando estos lo 
soliciten, en el establecimiento de estrategias nacionales adecuadas 
en el campo de la P.I. 
 
Recomendación 10 
Ayudar a los Estados miembros a fomentar y mejorar las 
capacidades de las instituciones nacionales de P.I. mediante el 
desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para que dichas 
instituciones sean más eficaces y lograr un equilibrio adecuado 
entre la protección de la P.I. y el interés público. Este tipo de 
asistencia técnica debe beneficiar también a las organizaciones 
regionales y subregionales de PI. 
 
Recomendación 11 
Ayudar a los Estados miembros a fortalecer la capacidad nacional 
para la protección de las creaciones, las innovaciones y las 
invenciones, y fomentar el desarrollo de la infraestructura científica y 
tecnológica de los países, cuando sea necesario, con arreglo al 
mandato de la OMPI. 
 

Presupuesto del 
 
Costos de personal: 110.000 francos suizos 
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proyecto 

 

 
Costos no relativos a personal: 430.000 francos suizos 
 
Total: 540.000 francos suizos 
 

Fecha de inicio del 
Proyecto 

 
Junio de 2016 

Duración del 
proyecto  

 
30 meses 

Principales sectores 
de la OMPI 
interesados y 
vínculos con los 
programas de la 
Organización 

 
Vínculos con los programas 9, 11, 15, 16 y 17. 
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Breve descripción del 
Proyecto 

 
Las industrias cinematográfica y audiovisual cumplen una misión 
importante en lo que respecta a la promoción y la preservación del 
patrimonio cultural. También crean puestos de trabajo, fomentan la 
innovación y contribuyen a la economía nacional. Sin embargo, se 
deberán adoptar medidas sólidas para aprovechar plenamente sus 
posibilidades económicas. Los ingresos que perciben los titulares de 
derechos no bastan para financiar una industria viable debido a que 
la distribución y la explotación de las oportunidades son escasas. 
 
El proyecto es complementario del proyecto CDIP/9/13, creado a 
raíz de una propuesta presentada por la delegación de Burkina Faso 
y que fue elaborada por la Secretaría de la OMPI. Comprendió 
inicialmente tres países: Burkina Faso, Kenya y Senegal. La fase I 
se concluyó y fue objeto de una evaluación independiente a finales 
de 2016. 
 
El objetivo principal de la fase II es respaldar el avance del sector 
audiovisual africano mejorando la comprensión y utilización del 
sistema de derecho de autor para administrar los activos de PI y 
obtener de ellos un rédito comercial y, de esa manera, aprovechar 
las posibilidades económicas que ofrece el sector. El proyecto es de 
carácter experimental y se ejecuta en un número limitado de países 
beneficiarios con el objetivo de realizar una difusión sinérgica de las 
experiencias relativas a algunas de las industrias audiovisuales que 
más crecen en el continente africano. El proyecto consta de tres 
componentes principales: 
 

- Iniciativas de realización de estudios y de enseñanza a 
distancia; 

- Actividades de perfeccionamiento profesional y de formación; 
y 

- Fortalecimiento del marco reglamentario. 
 
Todos los componentes apuntan a dar mayor rentabilidad a las 
transacciones de derechos de propiedad intelectual en el sector 
audiovisual por la vía de comprender las prácticas pertinentes, 
fortalecer la capacidad institucional y crear infraestructura. El uso 
más eficiente del derecho de autor presenta verdaderas 
oportunidades de fortalecer el sector. 
 
La fase II del proyecto brinda un nuevo impulso para consolidar la 
sostenibilidad del proyecto y para sustentar los cambios 
estructurales de la industria. Con esta fase II se aprovecha la fase I, 
que sentó las bases para sensibilizar y reunir conocimientos sobre el 
uso de la PI en el sector y que brinda apoyo permanente a los 
profesionales del ramo y del derecho con el fin de mejorar los 
conocimientos y las prácticas profesionales con arreglo a las normas 
internacionales. 
+ 
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Directora del 
proyecto 

 
Sra. Carole Croella 
 

Vínculos con los 
resultados previstos 
en el presupuesto 
por programas 

 
Programa 3 
 
Mejorar las capacidades y habilidades para poder aplicar y gestionar 
de manera eficaz el derecho de autor y los derechos conexos en la 
financiación y explotación legítima de contenido audiovisual, a fin de 
fomentar el desarrollo del sector audiovisual local en la era digital, 
con miras a promover el desarrollo económico, social y cultural. 
 

Progresos en la 
ejecución del 
proyecto 

 

 
1.Antecedentes: 
 
La ejecución se cumple de forma satisfactoria gracias a la 
coordinación periódica del director del proyecto con los 
coordinadores nacionales. La ejecución se rige por los documentos 
del proyecto y calendarios aprobados. Tras comunicaciones entre el 
director del proyecto y los coordinadores nacionales, se concibieron 
y dio ejecución a diversas actividades dirigidas expresamente al 
elevado número de partes interesadas y a las distintas piezas que 
forman la cadena de valor audiovisual. La mayoría de las 
actividades se organizaron según un planteamiento general de 
modo de abarcar a todos los países beneficiarios y teniendo en 
cuenta las diferencias de idioma. 
 
2. Realización de estudios y enseñanza a distancia 
 
- La fase I del proyecto puso de relieve que había conocimientos 
escasos e insuficientes de las proporciones y la naturaleza del 
mercado audiovisual de los países beneficiarios. Se encargó un 
estudio de viabilidad titulado “Estudio de viabilidad relativo a la 
mejora de la compilación de datos económicos correspondientes al 
sector audiovisual en determinados países de África”. 
 
En el estudio se trata la importancia de reunir datos de la vertiente 
comercial del sector audiovisual a la hora de trazar políticas eficaces 
que se traduzcan en resultados tangibles en dicho sector, como los 
datos correspondientes a la adquisición, la gestión y el uso de los 
derechos de propiedad intelectual (PI). Se subraya la importancia 
que tiene dicha información comercial relativa a los modelos 
económicos, las partes interesadas, el público, los ingresos y la 
evolución económica, pues es imprescindible para obtener los 
conocimientos y la comprensión que permitirán formular políticas y 
estrategias eficaces y armoniosas para el sector. 
 
Dichos datos también ayudan a aplicar correctamente las políticas, 
como la de derecho de autor, y fomentan la gestión eficaz de los 
derechos de los creadores. Además, facilitan el proceso de evaluar 
y determinar la incidencia de la política, el uso de los fondos y el 
cumplimiento de las obligaciones reglamentarias. En el estudio se 
señalan propuestas de otras actividades para divulgar los resultados 

http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=46438
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=46438
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=46438
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del proyecto e impulsar la reunión de datos del sector audiovisual. 
También se recomienda realizar un estudio experimental para 
impulsar la cooperación transnacional en las presentes esferas y 
crear una institución de estudios para los países africanos. El 
estudio fue presentado en la vigesimoprimera sesión del CDIP, 
donde se decidió que la Secretaría examinaría la necesidad y 
viabilidad de proseguir estudiando el tema con arreglo a dichas 
recomendaciones y que informaría de ello en la presente sesión del 
CDIP. 
 
- El curso para cineastas africanos se encuentra en su etapa final y 
es preparado en colaboración con la Academia de la OMPI. Ya 
culminó la redacción del contenido del curso y la fase de ensayo 
está prevista para finales de 2018. 
 
3. Formación y perfeccionamiento profesional: invertir en recursos 
humanos 
 
Las actividades apuntan a sensibilizar sobre el derecho de autor y a 
profundizar en su comprensión y fueron concebidas para un amplio 
espectro de profesionales que tienen relación directa o indirecta con 
el ramo audiovisual y con sus vertientes económica y jurídica. Cabe 
destacar que en el proyecto se trabajó en estrecha relación con las 
tres categorías siguientes de partes interesadas, que corresponden 
a todos los países beneficiarios del proyecto: 
 

a)  Productores cinematográficos; 
b)  Organismos de radiodifusión; y 
c)  Magistrados y abogados. 

 
A continuación se exponen las actividades realizadas para cada una 
de dichas categorías: 
 

a)  Productores cinematográficos: 
 
1. Las oportunidades y problemas con que se encuentra la 
profesionalización del mercado audiovisual de Kenia fueron objeto 
de varias actividades de formación organizadas en Nairobi (Kenya). 
La Junta de Derecho de Autor de Kenya (KECOBO) y la Comisión 
Cinematográfica de Kenya (KFC) organizaron diversas actividades 
en las que se abordó el marco legislativo y reglamentario necesario 
para impulsar el sector de la cinematografía independiente. Hubo las 
siguientes actividades, entre otras: 
 
- Una mesa redonda de alto nivel con el apoyo de especialistas de 
cine y televisión pertenecientes a la asociación profesional de 
productores independientes del Reino Unido. Los profesionales 
expusieron casos reales y ejemplos de buenas prácticas de cómo 
impulsar la producción cinematográfica independiente, lo cual es 
necesario para cumplir las cuotas de producción y de radiodifusión 
de obras nacionales establecidas hace poco. La actividad también 
contribuyó a mejorar la categorización de las compañías 
audiovisuales de Kenya. 
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- La OMPI también participó en varias actividades del Festival y 
Salón Internacional de Cine y Televisión de Kalasha, celebrado en 
Nairobi. El proyecto expuso aportaciones en una sesión de políticas 
de alto nivel dedicada a finalizar la política cinematográfica nacional. 
 
- Además, la solución de controversias en el sector audiovisual 
también se trató en una formación especial dedicada a la solución 
extrajudicial de controversias en el sector audiovisual. El tema fue 
muy interesante para los abogados y las partes interesadas del 
mundo audiovisual. A raíz de ello, en septiembre de 2018 la 
KECOBO suscribió un Memorando de Entendimiento con el Centro 
de Arbitraje y Mediación de la OMPI por el cual se establece la 
cooperación oficial para resolver las controversias de derecho de 
autor que se suscitan en Kenya. Tras dicho resultado feliz, los 
países francófonos que son parte del proyecto solicitaron dichas 
formaciones en el futuro, que se deberán amoldar a las 
circunstancias particulares de la industria audiovisual y a la tradición 
jurídica de cada uno de ellos. 
 
2. El proyecto también brindó la oportunidad de entablar relación 
con varios de los nuevos productores cinematográficos de series 
audiovisuales, género televisivo que está en auge en África. Dicho 
vibrante y novedoso mercado está dominado por una nueva 
generación de productores cinematográficos que impulsan el sector, 
pero carecen de los conocimientos para redactar el contrato de sus 
proyectos y así obtener provecho comercial de sus activos creativos. 
Se organizó una formación especial en el marco del festival 
audiovisual panafricano titulado “Série Series”, que se celebra en 
Ouagadougou (Burkina Faso). Dicho salón profesional hace de 
vivero de las nuevas series y de los profesionales del continente 
africano y cuenta con la presencia de financiadores y distribuidores 
internacionales. Cabe señalar que el proyecto sufragó a 
participantes de Côte d’Ivoire y Senegal para que tomaran parte en 
el festival. Durante el salón cinematográfico, un efecto directo de 
esta iniciativa fue que ambos países pudieron conseguir financiación 
y distribución para sus proyectos. 
 

b) Organismos de radiodifusión: 
 
La irrupción del mundo digital provocó una explosión de los servicios 
de radiodifusión en toda África. Los organismos reguladores de las 
comunicaciones cumplen la misión fundamental de vigilar las 
actividades de dichos servicios para que se cumplan las políticas 
reglamentarias que rigen el sector audiovisual, como las que 
protegen el derecho de autor. 
 
Los titulares de derechos de obras audiovisuales no pueden 
negociar eficazmente las licencias con los organismos de 
radiodifusión para explotar sus producciones creativas. Eso incluye 
una importante fuente de ingresos y la posibilidad de negociar el 
pago de un anticipo con los organismos de radiodifusión. 
 
Con arreglo al proyecto, se organizó por primera vez una formación 
en derecho de autor para los organismos de radiodifusión, en 
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cooperación con la Unión Africana de Radiodifusión UAR. Uno de 
los efectos fue la solicitud de un formulario de cláusulas tipo de 
contratos de licencia para orientar a los titulares de derechos 
cuando negocien el contrato con los usuarios. Se solicitó formación 
complementaria especial para los organismos de radiodifusión de 
lengua inglesa. 
 

c) Magistrados y abogados: 
 
Se organizaron dos sesiones de formación en derecho de autor y 
jurisprudencia del ramo audiovisual dirigidas al mundo jurídico. La 
primera fue previa solicitud de los fiscales de Senegal y participaron 
colegas de los otros países beneficiarios. La segunda fue para el 
colegio de abogados de Côte d`Ivoire. 
 

El auge de las transacciones comerciales del sector audiovisual 
tropieza con la escasez de conocimientos especiales de los jueces y 
de abogados que dominen los aspectos contractuales del sector 
audiovisual. Ambas actividades fueron de carácter práctico y se 
concibieron teniendo en cuenta los estudios de caso, los contratos y 
la jurisprudencia, tanto local como internacional. Ambas actividades 
colmaron las expectativas de los profesionales. Fueron presentadas 
solicitudes de actividades de refresco y de que se encargue un 
manual de jurisprudencia anotada del sector audiovisual para 
reforzar el ejercicio profesional de dichas partes del mundo jurídico y 
la preparación de los contratos. Un contrato bien redactado es 
garantía de explotación eficiente, certidumbre jurídica para las 
partes y remuneración equitativa. 

 
4. Respaldo a los marcos institucionales y a la gestión 
 
Uno de los principales objetivos del proyecto es “incrementar la 
generación de ingresos mediante el desarrollo de mejores marcos 
jurídicos e infraestructuras para la gestión de las transacciones 
derivadas de los derechos de P.I.”. A la fecha los autores y los 
artistas intérpretes y ejecutantes de obras audiovisuales no pueden 
conseguir ingresos permanentes por la explotación de los 
contenidos audiovisuales en las redes digitales y por la radiodifusión 
internacional de los contenidos africanos, sobre todo en Europa. 
 
Hay múltiples problemas, como: 
 

- Instrumentos eficaces de gestión de datos para cobrar y 
distribuir los contenidos audiovisuales producidos en África 
en lo que respecta a los servicios digitales; 

- Poder de negociación insuficiente de los creadores a la hora 
de negociar con los poderosos servicios digitales; 

- Mala redacción de los contratos que suscriben los creadores 
audiovisuales con los colaboradores y con los asociados 
financieros; 

- La necesidad de consolidar la gestión colectiva de los 
derechos de obras audiovisuales en lo que respecta a usos o 
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campos especiales, como la radiodifusión por televisión y los 
regímenes de copia privada. 

 
Dichos campos ya fueron tratados en el estudio titulado “Estudio 
sobre la negociación colectiva de derechos y la gestión colectiva de 
derechos en el sector audiovisual”, documento CDIP /14/INF/2 
publicado en: 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_14/cdip_14_inf_2.p
df. 
 
El proyecto prosigue aportando instrumentos y conocimientos para 
mejorar el ejercicio individual de los derechos y la gestión colectiva, 
pues en la práctica, en la industria audiovisual varios derechos están 
en manos de los productores cinematográficos para asegurar las 
plenas posibilidades de explotación para los productores 
audiovisuales. 
 
Se organizaron dos actividades de formación: 
 

- Tuvo lugar en Marruecos una formación de carácter 
internacional sobre la gestión colectiva en el sector 
audiovisual. Se abordó la gestión colectiva en el sector 
audiovisual y los instrumentos de concesión de licencias 
para los servicios por Internet a la carta. A raíz de la 
actividad fue aprobado el “Plan de acción de Al Jadida”, que 
sienta las bases para impulsar la cooperación de los países 
del África occidental en la esfera de la concesión de licencias 
digitales. En julio de 2018, un efecto tangible fue que la 
formación contribuyó a que el Reino de Marruecos creara el 
“Instituto del África Occidental de estudios estratégicos de 
derecho de autor y gestión colectiva” con el fin de reforzar la 
cooperación en la esfera audiovisual. 

- Se organizó una segunda formación especializada en Dakar 
(Senegal), la cual contribuyó a mejorar los conocimientos de 
los países beneficiarios en lo que respecta a gestionar los 
regímenes de remuneración por copia privada. Côte d’Ivoire, 
Senegal y Marruecos legislaron recientemente los regímenes 
de copia privada, que también comprenden al sector 
audiovisual. Sin embargo, para que dichos regímenes se 
puedan aplicar hay que contar con una estructura y unos 
conocimientos de gestión eficaces. Dicha actividad se 
organizó en cooperación con la Confederación Internacional 

de Sociedades de Autores y Compositores CISAC. En la 
actividad se dieron a conocer las prácticas más modernas de 
gestión de ese derecho que están vigentes en países como 
Burkina Faso y Argelia. 

 
El proyecto también prosiguió prestando asesoramiento legislativo, 
previa demanda de las autoridades nacionales, para impulsar un 
robusto marco reglamentario que dé sustento al sector audiovisual. 
En dichas estrategias oficiales se incluye la revisión del marco 
jurídico del derecho de autor y de las comunicaciones. Se celebró 
un taller nacional en Ouagadougou (Burkina Faso) con el fin de 
asesorar y validar la revisión de la ley de derecho de autor, en la 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_14/cdip_14_inf_2.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_14/cdip_14_inf_2.pdf
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cual se dará cabida a las disposiciones de los tratados 
internacionales de la OMPI. 
 

Ejemplos de 
logros/incidencia y 
enseñanzas 
extraídas 

 
Los siguientes ejemplos de mercado en transición se distinguen por 
dos fenómenos importantes: 
 

 La transición a la televisión digital aún no ha culminado y 
se presentan importantes problemas y demandas; 

 

 El crecimiento sin pausa que registran en África los 
servicios de emisión continua y de radiodifusión 
internacional, como Netflix, Africa Magic, Iroko, Canal A, 
etcétera, para los cuales aún no se han dispuesto 
mecanismos de concesión de licencias y se carece de 
conocimientos de gestión, pese a que los servicios de 
Internet internacionales codician enormemente los 
contenidos que se producen en el continente. 

 
Dichos nuevos canales de distribución también hacen que los 
productores cinematográficos locales establezcan normas más 
estrictas en lo que respecta a documentar la cadena de titularidad 
de derechos de autor y que utilicen las normas internacionales para 
acreditar la titularidad de la PI y controlar los derechos de 
distribución. 
 
A lo largo del período de ejecución fue posible apreciar que mejoró 
el tono del diálogo que mantienen los distintos sectores de la 
industria, pues se había comprendido con mayor claridad la 
necesidad del contrato escrito, de la licencia de obra musical, 
etcétera. Las actividades deberán reforzar más dicha capacidad, 
que, al fin y al cabo, contribuirá a acrecentar los ingresos de la 
industria. Ya hay un aumento de los ingresos en concepto de 
licencias, sobre todo, de las concedidas a los organismos de 
radiodifusión y a las compañías de Internet. 
 
Además, el proyecto ha proseguido impulsando el diálogo de los 
profesionales de la cinematografía con las instituciones oficiales. 
Entre otros ejemplos, cabe destacar la actitud decidida de los 
organismos reguladores de todos los países beneficiarios, como en 
Côte d’Ivoire, donde la HACA dictó medidas sólidas para hacer que 
los organismos de radiodifusión respeten efectivamente el derecho 
de autor. Otro ejemplo es la consolidación de los mecanismos de 
solución extrajudicial de controversias en Kenya, que llevó a cabo la 
KECOBO. 
 
En todos los países se establecieron mecanismos y regímenes de 
carácter económico para respaldar a la industria y se crearon 
canales de colaboración con las instituciones financieras. 
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Dichos procesos siguen en curso. La tecnología y el mercado 
evolucionan rápidamente. Eso hace que las principales partes 
interesadas soliciten continuamente orientación y apoyo para usar 
estratégicamente el derecho de autor con el fin de impulsar el 
crecimiento sostenible del sector audiovisual. Dadas las limitaciones 
de tiempo y recursos, el proyecto no ha podido atender todas las 
solicitudes. Cabe esperar que los módulos de enseñanza a distancia 
crearán un componente de formación duradero para los 
profesionales. 
 

Riesgos y medidas 
paliativas 

 
Según se menciona en el documento del proyecto, la incidencia y la 
eficacia del proyecto dependen considerablemente del respaldo que 
presten los gobiernos, el cual crea condiciones propicias por la vía 
de racionalizar las políticas para el sector. También dependen de 
que, en el plano nacional, se establezca una coordinación efectiva 
de los distintos organismos nacionales para que nazcan lazos de 
confianza con las instituciones financieras. En ese sentido, las 
medidas paliativas previstas en el documento del proyecto 
preconizan la colaboración sostenida con las autoridades y los 
coordinadores nacionales y con ese fin se debería mantener 
consultas pormenorizadas con los asociados locales y solicitar su 
plena participación en la ejecución de las actividades. La 
coordinación eficiente por la vía de los coordinadores nacionales 
contribuyó, sin duda, a paliar parte de dichos riesgos en la mayoría 
de los países. Además, el proyecto debe adaptarse a fenómenos 
externos que se derivan mayormente de los cambios políticos que 
se registran en el plano nacional y que afectan a los planes de 
ejecución en el terreno. 
 

Cuestiones que 
requieren atención 
inmediata 

 
Dada la escasa sensibilización actual, el número de instituciones y 
de asociados con que se cuenta y la infraestructura deficiente, el 
proyecto tropieza con dificultades a la hora de realizar cambios 
considerables en el plazo asignado. 
 
Aunque hay ejemplos de los cambios que se persiguen, habría que 
realizar intervenciones distintas, aunque complementarias, durante 
un período prolongado una vez que concluya el plazo del proyecto. 
Así se lograría integrar el uso habitual de los contratos y consolidar 
los nuevos mecanismos de financiación para fomentar el avance de 
la industria, pues constituyen elementos que atraen el apoyo de las 
instituciones financieras. 
 

Siguientes pasos 
 
El proyecto será culminado con arreglo al calendario, aunque sigue 
pendiente la puesta en marcha de la fase experimental de los 
módulos de enseñanza a distancia. 
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Calendario de 
ejecución 

 
El proyecto se ejecuta de conformidad con el calendario que se 
establece en el documento del proyecto. 

Porcentaje de 
ejecución del 
proyecto  

 
Porcentaje de utilización del presupuesto a finales de agosto de 
2018: 89% 

Informes previos 
 
El presente es el tercer informe de situación que se presenta al 
CDIP. 
 
El primer informe figura en el documento CDIP/18/2, Anexo VI, y fue 
presentado al CDIP en su decimoctava sesión. El segundo informe 
figura en el documento CDIP/20//2, Anexo IV, y fue presentado al 
CDIP en su vigésima sesión. 
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EVALUACIÓN INTERNA DEL PROYECTO 

 
Clave 
 

**** *** ** SA SE 

Plenamente 
logrado 

Avance 
notable 

Avance parcial Sin avances Sin evaluar/actividad 
interrumpida 

 
 
Productos del 
proyecto8  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
productos) 
 

Datos sobre el rendimiento Clave 

Documento de 
antecedentes y 
estudio 
 

Concluidos  
El estudio se presentó y fue 
examinado, y se propusieron 
nuevos campos de trabajo 

**** 

Talleres de expertos Los talleres organizados 
reciben una evaluación 
favorable de los 
participantes 
La mayoría de los 
beneficiarios indica que 
sus conocimientos 
mejoraron y que serán 
utilizados en el ejercicio 
de la profesión. 

Mejora de los conocimientos 
profesionales y de la 
organización del sector, mayor 
uso de las normas 
profesionales, comprensión de 
la función de respaldo de la 
actividad económica que 
cumple el derecho de autor. 

**** 

Formación in situ en 
concesión de 
licencias colectivas y 
gestión colectiva 
 

Las actividades 
realizadas son valoradas 
positivamente por los 
participantes y la 
mayoría indica que los 
conocimientos guardan 
relación directa con la 
mejora de su labor 

Mejor conocimiento de la 
concesión de licencias 

*** 

Creación de 
infraestructura, 
mejora de los 
conocimientos y 
elaboración de 
aplicaciones para 
gestionar los 
derechos de obras 
audiovisuales 
 
Elaboración de 
metodologías y de un 
programa de 
enseñanza a distancia 

Son aceptados los 
sistemas e instrumentos 
creados y se ponen en 
uso 
 

En curso – mejora de los 
derechos 
 
 
 
 
Está en curso la adaptación de 
la enseñanza a distancia 

** 
 
 
 
 
 
*** 

                                                
8  Con arreglo al documento del proyecto, apartado 3.2. 
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Productos del 
proyecto8  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
productos) 
 

Datos sobre el rendimiento Clave 

 

 
 
 
 

Objetivos del proyecto 
Indicadores de logro del 
objetivo del proyecto 
(Indicadores de efectos) 
 

Datos sobre el rendimiento Clave 

Contribuir a fomentar 
el uso del sistema de 
propiedad intelectual 
para financiar, 
producir y distribuir 
las obras 
audiovisuales. 

 
 

Los participantes utilizan 
más los conocimientos 
adquiridos para financiar, 
producir y distribuir las 
obras audiovisuales 
 
Aumenta el número de 
transacciones de 
derechos de propiedad 
intelectual 
correspondientes al 
sector audiovisual en lo 
que respecta a la 
producción y la 
distribución. 
 
Aumentan los canales 
legítimos de venta de los 
derechos sobre las obras 
de los cineastas 
africanos 
 
 

Los talleres de expertos y las 
actividades de formación 
especiales sobre mejores 
prácticas que se organizaron 
recibieron una valoración 
positiva. Se formó a los 
beneficiarios escogidos. 
 
 
Mayor sensibilización y uso de 
la PI en los contratos. Se tiene 
en cuenta documentar la 
cadena de titularidad de los 
derechos de autor. 
 
 
El proyecto contribuyó a influir 
en la reforma de las políticas y 
en las normas que rigen el 
sector audiovisual.  

*** 

Impulsar la creación 
de una infraestructura 
eficaz para las 
transacciones de 
derechos de 
propiedad intelectual 
y la concesión de 
licencias y los 
conocimientos 
correspondientes con 
el propósito de 
mejorar el beneficio 
económico de los 
creadores 

Mayor número de 
transacciones de 
derechos de propiedad 
intelectual para conceder 
licencias de derechos de 
obras audiovisuales 
gracias a las prácticas 
de negociación colectiva 
y de concesión de 
licencias colectivas y al 
establecimiento de 
directrices en esa 
materia. 
 

En curso, pero es preciso 
respaldar más la gestión de los 
derechos de obras 
audiovisuales. 
 
Hay en curso de elaboración 
instrumentos y normas, y 
mejoró la coordinación en la 
esfera del África Occidental. 
Creció el número de autores 
audiovisuales que pertenecen a 
los organismos de gestión 
colectiva. 

*** 
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audiovisuales y de la 
industria. 

Se crea, con arreglo a 
las normas 
internacionales, y amplía 
una infraestructura de 
concesión de licencias 
de derechos de obras 
audiovisuales, 
principalmente por la vía 
de los organismos de 
gestión colectiva. 
 
Puesta en práctica 
paulatina de los 
instrumentos y normas 
adecuados para 
gestionar las obras 
audiovisuales con 
arreglo a las normas 
internacionales. (La 
referencia será 
determinada con arreglo 
al documento de 
antecedentes). 
 

 
 
 

[Sigue el Anexo VI] 
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RESUMEN DEL PROYECTO 

Código del proyecto DA_35_37_02 

Título 

 
“Propiedad intelectual y desarrollo socioeconómico – Fase II” 

Recomendaciones de 
la Agenda para el 
Desarrollo 

 

 
Recomendación 35: Solicitar a la OMPI que emprenda, a petición de 
los Estados miembros, nuevos estudios destinados a evaluar las 
consecuencias económicas, sociales y culturales de la utilización de 
sistemas de P.I. en dichos Estados.  
 
Recomendación 37: La OMPI podrá efectuar estudios, a petición de 
los interesados y conforme a lo dispuesto por los Estados 
miembros, sobre la protección de la propiedad intelectual, a fin de 
determinar las posibles relaciones y la mutua incidencia entre la P.I. 
y el desarrollo. 
 

Presupuesto del 
proyecto 

 

 
Costos no relativos a personal: 485.000 francos suizos 
 
Costos de personal*: 316.000 francos suizos 
 
*Incluye el costo inherente a los servicios de un oficial de proyectos, 
pero no incluye las contribuciones del personal de la OMPI. 
 

Duración del proyecto 

 

 
42 meses 

Principales sectores 
de la OMPI 
interesados y 
vínculos con los 
programas de la 
Organización 

 
Vínculos con los programas 8, 9 y 10.  

Breve descripción del 
Proyecto 

 
Este proyecto es complementario del proyecto “Propiedad 
Intelectual y desarrollo socioeconómico” (CDIP/5/7 Rev. 1), que se 
terminó de ejecutar a fines de 2013. Éste seguirá siendo un 
proyecto general que servirá de marco para estudios nacionales y 
regionales con el fin de colmar las lagunas de conocimientos de que 
adolecen los encargados de formular políticas de esos países en 
cuanto al diseño y la aplicación de un régimen de PI orientado a 
fomentar el desarrollo.  
 
Aunque apunta a la consecución de los mismos objetivos que el 
proyecto original, esta Fase II está destinada a promover la 
sostenibilidad de las investigaciones iniciadas en la primera fase del 
proyecto y ampliar el alcance de los estudios para incluir nuevos 
países y regiones, así como nuevos temas no abarcados en la 
Fase I.  
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Director del proyecto 
 
Sr. Carsten Fink 
 

Vínculos con los 
resultados previstos 
en el presupuesto por 
programas 

 

 
V.2 Ampliación y mejora del uso de los análisis económicos de la 
OMPI en la formulación de políticas. 

 
Descripción sucinta 
de la ejecución del 
proyecto 

 
Todos los estudios regionales y de país se ejecutaron con arreglo a 
lo previsto inicialmente. A continuación se exponen resumidamente 
los elementos principales de cada estudio: 
 
Colombia 
Conforme se expone en los documentos CDIP/16/2, CDIP/18/2 y 
CDIP/20/2, el estudio de Colombia conllevó la creación de una base 
de datos de registros unitarios de PI para los análisis económicos, 
un análisis de la utilización de la PI en Colombia y un examen 
estadístico de las iniciativas recientes de políticas de PI. Las 
conclusiones del estudio se presentaron a los Estados miembros en 
la vigésima sesión del CDIP. El resumen del estudio figura en el 
documento CDIP/20/INF/2. 
 
Polonia 
Conforme se expone en los documentos CDIP/16/2, CDIP/18/2 y 
CDIP/20/2, con el estudio de Polonia se pretendió explorar la 
función que el sistema de PI cumple en la innovación del sector de 
la salud. Como parte del estudio se celebró un taller intermedio en 
Cracovia en septiembre de 2016. Su principal objetivo fue reunir a 
las principales partes interesadas del sector sanitario para examinar 
los resultados preliminares del estudio. No obstante, debido a la 
necesidad de cambiar de consultor principal de común acuerdo con 
la Oficina de Patentes de Polonia, el proyecto ha sufrido algún 
retraso. Las conclusiones del estudio se presentarán a los Estados 
miembros en la vigesimosegunda sesión del CDIP. 
 
ASEAN 
El presente estudio tuvo por objeto comprender el uso de los 
diseños industriales en tres países del Asia Sudoriental; a saber: 
Indonesia, Filipinas y Tailandia. Se llevó a cabo una amplia 
encuesta a los solicitantes de diseños industriales. Conforme se 
expuso anteriormente en los documentos CDIP/18/2 y CDIP/20/2, 
las misiones exploratorias a los dos últimos países se cumplieron en 
junio de 2016 y a Indonesia en marzo de 2017. Tras ello, se 
procedió a realizar la encuesta en los tres países y la recogida de 
las respuestas se concluyó plenamente en junio de 2018. Las 
conclusiones del estudio se presentarán a los Estados miembros en 
la vigesimosegunda sesión del CDIP. 
 
América Central y República Dominicana 
Conforme se expone en los documentos CDIP/18/2 y CDIP/20/2, el 
estudio analizó la relación del uso de la PI con las corrientes 
comerciales en la esfera económica regional. Como parte de la 
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ejecución del estudio, en abril de 2017 se celebró en El Salvador un 
taller técnico con la participación de los coordinadores nacionales 
de cada país participante, en el cual fue examinado el primer 
proyecto del estudio. Hubo posteriormente, en abril y junio, dos 
reuniones de examen técnico a las cuales asistieron los 
coordinadores nacionales y las misiones de Ginebra. En julio de 
2017 se presentó el estudio durante la reunión técnica preparatoria 
de la Quinta Reunión Ministerial Centroamericana sobre PI, 
realizándose una presentación sucinta a los Ministros durante la 
sesión plenaria. Las conclusiones definitivas del estudio también 
fueron presentadas a los Estados miembros en la vigésima sesión 
del CDIP. El resumen del estudio figura en el documento 
CDIP/20/INF/3. 
 
Uganda 
Conforme se expone en los documentos CDIP/18/2 y CDIP/20/2, el 
objetivo del presente estudio fue comprender mejor la función de la 
innovación y la propiedad intelectual (PI) en un país menos 
adelantado (PMA). El estudio tuvo por objeto la industria agrícola de 
Uganda. Entre otros elementos, el estudio pretendió elucidar las 
trabas de carácter comercial, técnico, institucional y político que 
limitan o atenúan de algún modo la incidencia de la investigación y 
el desarrollo (I+D) en la esfera agrícola, la innovación y la difusión 
de tecnología en el sector de la agricultura ugandesa. En octubre de 
2015 se organizó en Uganda un taller inaugural del proyecto. El 
proyecto fue concluido a comienzos de 2018. Las conclusiones 
definitivas del estudio fueron presentadas a los Estados miembros 
en la vigesimoprimera sesión del CDIP. El resumen del estudio 
figura en el documento CDIP/21/INF/3. 
 
Chile 
El presente estudio de Chile es de carácter complementario y se 
apoya en los resultados de la primera fase del presente proyecto de 
carácter general (CDIP/5/7). El estudio exploró las circunstancias 
que condicionan el uso de la PI por las empresas de Chile y para su 
ejecución se contó con un conjunto de datos muy abundantes 
correspondientes al uso de la PI y a los resultados de las empresas. 
Las conclusiones definitivas del estudio fueron presentadas a los 
Estados miembros en la vigesimoprimera sesión del CDIP. El 
resumen del estudio figura en el documento CDIP/21/INF/4. 
 
La función de la PI en el sector de la minería 
Con el presente estudio se pretendió reunir datos estadísticos 
internacionales correspondientes al estado de la innovación y el uso 
de la propiedad intelectual (PI) en el sector de la minería. En marzo 
de 2017 se celebró en Ginebra un taller técnico, que reunió a las 
principales partes interesadas. El taller contribuyó a fijar las líneas 
generales de la propuesta de estudio. Durante el taller se 
examinaron las funciones y responsabilidades y estas fueron 
asignadas a las partes y oficinas de PI participantes. Las labores de 
estudio realizadas en Chile y Brasil complementan la primera fase 
del estudio del CDIP. Desde entonces, se ejecutó la labor 
correspondiente a la elaboración del inventario de la actividad 
internacional de patentamiento y los consultores encargados de 
Chile y Brasil entregaron sus respectivos estudios. Las conclusiones 
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de los estudios de ambos países se presentarán a los Estados 
miembros en una sesión futura del CDIP. 
 

Resultados/incidencia 
de proyecto y 
enseñanzas extraídas 

 
Los talleres y seminarios organizados en relación con los estudios 
de países revelaron que las diversas partes interesadas, lo cual 
incluye a las oficinas de PI, los solicitantes y la Universidad, tienen 
mucho interés en el estudio previsto. Además, el estudio impulsó el 
diálogo interno acerca de cómo la PI afecta a la productividad 
económica. 
 
Una importante enseñanza extraída es que las encuestas y las 
entrevistas cualitativas obligan a dedicar muchos recursos y suelen 
tropezar con problemas imprevistos. En algunos casos (ASEAN, 
Polonia, minería, Chile), llevó más tiempo que el previsto finalizar 
dicha clase de estudio. Es importante tener presente la posibilidad 
de dichos retrasos y reservar una cantidad de tiempo suficiente para 
evitar los retrasos. 
 

Riesgos y medidas 
paliativas 

 
Conforme se mencionó en los informes previos sobre la marcha de 
las actividades (CDIP/18/2 y CDIP/20/2), el proceso de contratación 
del auxiliar de proyecto llevó más de lo previsto inicialmente. Ello 
causó retrasos en calendario de ejecución general y obligó a pedir 
una prórroga de seis meses del proyecto. Por lo demás, todos los 
estudios fueron concluidos con arreglo al calendario de ejecución 
del proyecto. 
 

Porcentaje de 
ejecución del 
proyecto  

 
Porcentaje de utilización del presupuesto a finales de agosto de 
2018: 85% 

Informes previos 
 
El primer informe de situación del presente proyecto figura en el 
documento CDIP/16/2, Anexo IV, y fue presentado al CDIP en su 
decimosexta sesión. El segundo informe figura en el documento 
CDIP/18/2, Anexo II, y fue presentado al CDIP en su decimoctava 
sesión. El tercer informe figura en el documento CDIP/20/2, Anexo 
II, y fue presentado al CDIP en su vigésima sesión. 
 

Actividades 
complementarias 

 
Conforme se indica en la propuesta de presupuesto por programas 
para el bienio 2018-19, se incluirán nuevos estudios económicos en 
las actividades del Programa 16. 
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EVALUACIÓN INTERNA DEL PROYECTO 

 
Clave 
 

**** *** ** SA SE 

Plenamente 
logrado 

Avance 
notable 

Avance parcial Sin avances Sin evaluar/actividad 
interrumpida 

 

 
Productos del 
proyecto9  
(Resultado previsto) 

 
Indicadores de obtención 
de resultados 
(Indicadores de 
productos) 
 

Datos sobre el rendimiento Clave 

Cuatro o cinco 
proyectos de estudios 
nuevos de país o de 
carácter regional 

 
Realización de talleres 
en los países. 

Se celebraron talleres en El 
Salvador, Filipinas, Indonesia, 
Polonia, Tailandia y Uganda. Se 
realizaron en Ginebra un taller 
con partes interesadas del 
sector de la minería y reuniones 
técnicas con las misiones de 
América Central (véase 
anteriormente). 
 

*** 
 

Presentación de estudios 
y de micro fuentes de 
datos. 
 

Presentación y publicación de 
los estudios de país. 

*** 

 
 
 
 

Objetivos del proyecto 
Indicadores de logro del 
objetivo del proyecto 
(Indicadores de efectos) 
 

Datos sobre el rendimiento Clave 

 
Mejor comprensión de 
los efectos 
económicos de las 
políticas de PI y 
adopción de 
decisiones más 
fundamentadas 

Nutrida asistencia a los 
talleres; se hace 
mención a los estudios 
en documentos de 
políticas y artículos de 
prensa; número de citas 
en trabajos de 
investigación 
posteriores; uso de las 
bases de datos creadas 
en el curso del proyecto. 
 

 
Demasiado pronto para realizar 
una evaluación. 
 

 
SE 

 
 
 

                                                
9  Con arreglo al documento del proyecto, apartado 3.2. 
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Recomendaciones  Recomendación 1 
 
La asistencia técnica de la OMPI deberá, entre otras cosas, estar 
orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una demanda, ser 
transparente y tener en cuenta las prioridades y necesidades 
especiales de los países en desarrollo, especialmente las de los 
PMA, así como los distintos niveles de desarrollo de los Estados 
miembros; además, las actividades deberán incluir su calendario 
de ejecución. A este respecto, el diseño, los mecanismos de 
ejecución y los procesos de evaluación de los programas de 
asistencia técnica deberán estar adaptados a cada país. 
 

Programas conexos del 
presupuesto por 
programas de 2018-19 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 30, 31 y 32 
 

Aplicación La presente recomendación fue objeto de examen en la primera 
sesión del CDIP (CDIP/1/4) y se encuentra en curso de aplicación 
desde la aprobación de la AD de la OMPI en 2007. La estrategia 
de aplicación de esta recomendación emana de lo deliberado 
durante la segunda sesión del CDIP (documento CDIP/2/4), según 
consta en el documento CDIP/3/5. La estrategia de aplicación es 
la siguiente: 
 
“La asistencia técnica se emprendió a instancias de los Estados 
miembros y se concibió, formuló y aplicó tras mantener extensas 
consultas y en estrecha cooperación con los países interesados, 
con el fin de responder plena y específicamente a sus 
necesidades, prioridades y niveles de desarrollo, centrando 
especialmente la atención en las necesidades de los países 
menos adelantados (PMA). 
 
Se prestó asistencia a los países para formular estrategias 
nacionales de propiedad intelectual (P.I.), dando participación a 
todas las partes interesadas. El objetivo global de esas estrategias 
fue contribuir al desarrollo económico, social, cultural y tecnológico 
de los países beneficiarios mediante la utilización eficaz del 
sistema de P.I. 
 
La responsabilidad de elaboración de los procesos, recayó 
principalmente en los países interesados, manteniendo la OMPI el 
pleno compromiso de brindar toda la asistencia técnica y la 
cooperación necesarias de manera eficiente, oportuna y 
económica”. 
 

Proyectos conexos de 
la AD 

Esta recomendación se aplicó por conducto de los siguientes 
proyectos de la AD concluidos: 
 
- “Intensificación de la cooperación Sur-Sur en materia de P.I. y 
desarrollo entre los países en desarrollo y los PMA” (CDIP/7/6)  
 
- “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina 
Faso y en determinados países de África - Fase I” (CDIP/9/13) 
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Además, esta recomendación se aplica por conducto de los 
siguientes proyectos en curso de la AD: 
 
- “Propiedad intelectual, turismo y cultura: apoyo a los objetivos de 
desarrollo y promoción del patrimonio cultural de Egipto y otros 
países en desarrollo” (CDIP/15/7 Rev.) 
 
- “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina 
Faso y en determinados países de África – Fase II” (CDIP/17/7) 
 
- “La gestión de la propiedad intelectual y la transferencia de 
tecnología: fomentar el uso eficaz de la propiedad intelectual en 
los países en desarrollo, países menos adelantados y países con 
economías en transición” Propuesto por Sudáfrica (CDIP/19/11 
Rev.) 
 

Actividades/logros  En el período comprendido entre julio de 2017 y junio de 2018, el 
Sector de Desarrollo de OMPI emprendió y propició más de 300 
actividades que abarcaron diversos aspectos relativos al 
desarrollo del sistema de PI y la estrategia de innovación de los 
países. Dichas iniciativas comprendieron 106 actividades de 
sensibilización del uso de la PI, 42 actividades de fortalecimiento 
de capacidades y formación, otros 30 proyectos y estudios 
relativos a los aspectos económicos de la PI, así como distintas 
actividades y reuniones para divulgar las mejores prácticas y dar a 
conocer experiencias útiles en lo que respecta a la administración 
de la PI. De dichas actividades, dirigidas principalmente a los 
funcionarios gubernamentales y otras partes interesadas, unas 16 
se dedicaron a la transferencia de tecnología y la gestión de 
activos de PI y 35 a facilitar la digitalización de los servicios que 
prestan las oficinas de PI, como el IPAS, WIPO File, Patentscope 
y WIPO Publish. En lo que respecta a arbitraje y mediación, 18 
oficinas se benefician de los servicios del Centro de la OMPI. 
Dichas actividades se cumplieron obedeciendo a la demanda y 
con el fin de potenciar el desarrollo, por la vía de dar a los países 
los medios necesarios para que utilicen su sistema de PI y 
aprovechen mejor su participación en la economía internacional 
del conocimiento y la innovación. 
 
A raíz de todo ello, en el período examinado creció notablemente 
el uso de los servicios de la OMPI. El número de oficinas que se 
benefician del IPAS asciende en total a 69 oficinas, de las cuales 
22 oficinas pertenecen a la región de América Latina y Caribe, 19 
a África, 14 a los países árabes y 14 a la región de Asia y el 
Pacífico. El número de países que se benefician de la creación de 
los CATI también registró una cifra notable: fueron creados 62 
CATI en los países en desarrollo, la mayoría de los cuales 
corresponde a África con 25 establecimientos, 16 a América Latina 
y Caribe, 11 a Asia y el Pacífico y 10 al mundo árabe. 
 
Los países en desarrollo y los PMA siguen recibiendo asistencia 
en lo que respecta a la concepción, realización y ejecución de 
estrategias nacionales de PI acordes con su plan general de 
desarrollo y atendiendo a sus necesidades y prioridades. 
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Se encuentran en curso de ejecución un total de 55 estrategias 
nacionales de PI (32 en los países de África, 3 en los países 
árabes, 10 en Asia y el Pacífico y 10 en América Latina y el 
Caribe), de los cuales 24 son PMA. 
 
En relación con los países en transición y países desarrollados: 
Letonia aprobó su estrategia nacional de PI y Georgia está a punto 
de culminar la propia. Se encuentra en curso de ejecución la 
estrategia de PI, iniciada en 2017, de los siguientes países: 
Hungría, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Ucrania. 
 
En lo que respecta a los logros de los antedichos proyectos de la 
AD que aún se encuentran en ejecución, se deberán consultar los 
anexos IV, V y I del presente documento. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/3; CDIP/8/2; 
CDIP/10/2; CDIP/11/2; CDIP/12/2; CDIP/13/4; CDIP/14/2; 
CDIP/16/2; CDIP/17/3; CDIP/18/2; CDIP/20/2. 
 
Además de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa 
ampliamente de los logros relativos a esta recomendación en el 
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento 
WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones Recomendación 2 
 
Proporcionar asistencia adicional a la OMPI en lo que concierne a 
la financiación por donantes y crear en la OMPI fondos en 
fideicomiso u otro tipo de fondos de contribución voluntaria 
específicos para los PMA, sin dejar de priorizar la financiación de 
actividades en África mediante recursos presupuestarios y 
extrapresupuestarios para promover, entre otras cosas, la 
explotación de la propiedad intelectual en esos países desde el 
punto de vista jurídico, comercial, cultural y económico. 
 

Programas conexos del 
presupuesto por 
programas de 2018-19 
 

1, 2, 3, 4, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 20 y 30 

Ejecución  La presente recomendación se encuentra en curso de aplicación 
desde 2009. Fue examinada en la primera sesión del CDIP 
(CDIP/1/4) y se aplica por conducto de las actividades acordadas 
durante la segunda sesión del CDIP, según consta en los 
documentos CDIP/2/4 y CDIP/3/INF/2. 
 

Proyectos conexos de 
la AD 

La recomendación se aplicó fundamentalmente por conducto de 
los siguientes proyectos: 
 
- Conferencia sobre “Movilización de recursos para el desarrollo” 
(CDIP/3/INF/2) 
 
- “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina 
Faso y en determinados países de África - Fase I” (CDIP/9/13) 
 
Además, esta recomendación se aplica por conducto de los 
siguientes proyectos en curso de la AD: 
 
- “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina 
Faso y en determinados países de África – Fase II” (CDIP/17/7) 
 

Actividades/logros  A fin de realizar un seguimiento de la Conferencia sobre la 
movilización de recursos para el desarrollo, la OMPI prosiguió la 
labor de búsqueda de asociados y de respaldo financiero 
extrapresupuestario para sus programas y proyectos. En el 
período examinado se prosiguió la tarea encaminada a fortalecer 
los vínculos de colaboración para respaldar a WIPO GREEN, 
WIPO Re:Search y el Consorcio de Libros Accesibles (ABC). 
 
Un informe detallado de las actividades financiadas por el fondo 
fiduciario de la OMPI en 2017, en el cual consta información 
financiera y de los programas, figura en el Anexo X del Informe 
sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (WO/PBC/28/7). En 
lo que respecta a los recursos correspondientes a los fondos 
fiduciarios, se deberá consultar la propuesta de presupuesto por 
programas para 2018-19, Anexo V (WO/PBC/27/8). 
 
En cuanto a los logros correspondientes al proyecto de 
“Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=330596
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=330596
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Faso y en determinados países de África – Fase II”, se deberá 
consultar el Anexo V del presente documento.  

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes examinados por el CDIP: CDIP/4/2; CDIP/6/2; CDIP/8/2; 
CDIP/9/3; CDIP/12/2; CDIP/14/2; CDIP/16/2; CDIP/17/3; 
CDIP/18/2; CDIP/20/2. 
 
Además de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa 
ampliamente de los logros relativos a esta recomendación en el 
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento 
WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones  Recomendación 3 
 
Aumentar la asignación de recursos humanos y financieros a los 
programas de asistencia técnica de la OMPI con el fin de fomentar, 
entre otras cosas, una cultura de P.I. orientada a impulsar el 
desarrollo, haciendo hincapié en la introducción de la PI en los 
diferentes niveles de enseñanza y en una mayor sensibilización del 
público acerca de la P.I. 

Programas conexos 
del presupuesto por 
programas de 2018-19 
 

1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 19 y 30 
 

Aplicación La presente recomendación fue objeto de examen en la segunda 
sesión del CDIP (CDIP/2/4) y se encuentra en curso de aplicación 
desde la aprobación de la AD de la OMPI en 2007. Se aplica con 
arreglo a la estrategia que emana de lo acordado en las 
deliberaciones de la segunda sesión del CDIP (documento 
CDIP/2/4), según consta en el documento CDIP/3/5. La estrategia de 
aplicación es de carácter doble y comprende lo siguiente: 
 

A) Fomentar una cultura de la PI orientada hacia el desarrollo y 
una mayor sensibilización del público acerca de la PI 
 

Sensibilizar a todos los sectores de la sociedad acerca de la 
importante función que cumple la propiedad intelectual en el 
desarrollo nacional y fomentar el debate y el diálogo equilibrado y 
con conocimiento de causa sobre las cuestiones de la PI sigue 
siendo parte integrante de los programas y actividades de la OMPI. 
Como parte del proceso de fomentar una cultura de la PI orientada 
hacia el desarrollo, la OMPI promueve la participación de todas las 
partes interesadas en el ámbito nacional mediante distintos 
programas y actividades. Algunos programas están hechos a medida 
para las instituciones públicas, las partes interesadas en la PI y sus 
usuarios, y se dirigen a distintos sectores de la sociedad, entre otros, 
las universidades y los centros de investigación, las pymes, las 
industrias culturales, los diplomáticos, los funcionarios del poder 
judicial, los funcionarios gubernamentales y la sociedad civil. 
 

B) Introducir la PI en los diferentes niveles de enseñanza  
 

La OMPI ofreció y creó programas conjuntos con instituciones 
académicas en los que se otorgaron títulos o diplomas. La OMPI 
estableció vínculos de cooperación estratégica con instituciones 
académicas, especialmente de países en desarrollo, PMA y países 
con economías en transición. En este tipo de actividades, también se 
elaboró material didáctico y de formación y planes de estudios sobre 
PI. Se elaboraron nuevos cursos de enseñanza a distancia que 
pasaron a formar parte de los planes de estudios de las instituciones. 
El Programa de Perfeccionamiento Profesional privilegió 
particularmente los convenios sur-sur para fomentar la vertiente de 
impulso al desarrollo en la formación de los funcionarios 
gubernamentales. En todos los programas de la Academia se hizo 
todo lo posible para resaltar la función de impulso al desarrollo que 
cumple el sistema de PI. 
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Proyectos conexos de 
la AD 

Esta recomendación se aplica por conducto de los siguientes 
proyectos en curso de la AD: 
 
- “Cooperación en materia de desarrollo y de instrucción y formación 
profesional en derechos de propiedad intelectual con instituciones de 
formación judicial de países en desarrollo y países menos 
adelantados” (CDIP/16/7 Rev. 2) 
 
Además, esta recomendación también se aplicó por conducto de los 
programas y las actividades de la Academia de la OMPI, 
particularmente los proyectos relativos a la “Creación de academias 
de P.I.” (documentos CDIP/3/INF/2 y CDIP/9/10 Rev.), que fueron 
culminados, evaluados e integrados en el presupuesto por 
programas de la OMPI. 
 

Actividades/logros  A) Fomentar una cultura de la PI orientada hacia el desarrollo y 
una mayor sensibilización del público acerca de la PI 
 

La División de Comunicaciones de la OMPI ha emprendido y 
respaldado numerosas actividades para impulsar la sensibilización 
del público acerca de la PI y para distribuir y fomentar la aportación 
de los conocimientos de la OMPI en el plano de la PI para que 
puedan ser utilizados por las partes interesadas. 
 

 Sensibilización acerca de la PI 
 
La campaña del Día Mundial de la PI de 2018, realizada en 
colaboración con los Estados miembros y otras entidades, marcó 
nuevos hitos de participación y compromiso, que ya se habían 
alcanzado por primera vez en 2017. El tema ·”Artífices del cambio: 
las mujeres en la innovación y la creatividad” resonó en la opinión 
pública internacional gracias a 630 actividades (26% más con 
respecto a 2017) en 135 países y territorios (11% más con respecto 
a 2017). Siete de los diez primeros países por el número de 
seguidores del Día Mundial de la PI en Facebook correspondieron a 
países en desarrollo: India, México, Brasil, Egipto, Perú, Colombia y 
Pakistán. 
 
Las redes sociales que son “propiedad” de la OMPI, el sitio web, 
Twitter, LinkedIn, WIPO Wire, la Revista de la OMPI y los boletines, 
registraron un notable crecimiento de su uso y gracias a ello la 
información de las actividades de la OMPI llega a un público más 
numeroso. 
 

 Recursos de conocimientos 
 
El Índice Mundial de Innovación de 2018 sigue brindando a los 
Estados miembros importantes perspectiva e información de 
referencia. El informe de este año tuvo gran eco en la prensa 
internacional, cabiendo destacar los periódicos más prestigiosos 
como el Asahi Shimbun, la BBC, el Economist, Manila Bulletin, New 
York Times, O Globo, Standard (Kenya), Times (India) y Washington 
Post. 
 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=339288
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=339288
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=339288
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=339288
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El programa de bibliotecas de depósito de la OMPI se amplió a otros 
dos Estados miembros, lo cual hace un total de 120 en julio de 2018. 
 
Prosiguiendo la participación de la OMPI en la Carta de la Edición 
Accesible se formó a 40 colegas de la OMPI para producir 
documentos accesibles en PDF con el fin de mejorar la accesibilidad 
a las actividades de la OMPI a los lectores con discapacidad visual. 
 
La Política de acceso abierto de la OMPI, iniciada en 2016 y gracias 
a la cual los usuarios pueden, sin necesidad de autorización, 
reproducir, distribuir y adaptar los contenidos de la OMPI publicados 
en Internet, prosigue respaldando la más amplia difusión de los 
contenidos de la OMPI . 
 

 Participación de las partes interesadas 
 
La aplicación para teléfono móvil “WIPO Delegate” entró en servicio 
en noviembre de 2017. Hasta julio de 2018 había sido descargada 
por un total de 900 partes interesadas de la OMPI. La aplicación 
permite que los usuarios reciban directamente en su dispositivo móvil 
información al día de reuniones, documentos y noticias de las 
actividades de la OMPI. 
 
La Junta de Servicios al Cliente de la OMPI se encarga de 
reglamentar el trámite de las consultas que formulan los clientes de 
los sistemas mundiales de PI y de otros servicios. Las mejoras en el 
apoyo a los sistemas de servicio de atención al cliente supusieron 
mejoras en el tiempo de respuesta de dicho servicio. 
 

B) Introducir la PI en los diferentes niveles de enseñanza 
 
Todos los programas de la Academia de la OMPI prosiguieron 
integrando en sus contenidos el componente de impulso al desarrollo 
y tomando en consideración el uso de la PI para promover un 
equilibrio adecuado entre la protección de la PI y el interés público. 

 
Se dictaron programas de enseñanza y formación de la PI a más de 
66.000 participantes en 2017 y se reforzó la cooperación con varios 
países en desarrollo estableciendo vínculos de colaboración con 
instituciones que tenían conocimientos que ofrecer. Los contenidos 
didácticos respondieron a las solicitudes y las necesidades de 
enseñanza y formación de los países en desarrollo teniendo en 
consideración el enfoque orientado a impulsar el desarrollo y el 
equilibrio geográfico. 
 
En 2017 la Academia de la OMPI privilegió más la importancia y las 
ventajas de la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. Más 
y más países en desarrollo brindaron sus conocimientos especiales a 
otros países en desarrollo y PMA con arreglo al Programa de 
Perfeccionamiento Profesional. En 2017 el 70% de los cursos que se 
dictan con arreglo a dicho Programa se organizaron en países en 
desarrollo por la vía de mecanismos de colaboración con las 
instituciones del Sur. En 2017 recibieron formación 382 funcionarios 
gubernamentales, de los cuales el 52% eran mujeres. 
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El Programa de Enseñanza a Distancia prosiguió ampliando su 
catálogo de cursos y se añadieron nuevas versiones traducidas de 
los cursos de enseñanza a distancia y se privilegió la adaptación de 
los cursos y los módulos para atender a las necesidades de los 
países en desarrollo. 
 
En mayo de 2018 fue inaugurado oficialmente el servicio 
IP4Youth&Teachers que presta la Academia. El método de 
formación que aplica el servicio apunta a estimular y reconocer el 
valor que tienen la creatividad y la inventiva valiéndose de la PI. El 
propósito es cultivar el diálogo entre los educadores, los autores de 
los planes de estudio y las oficinas de PI por la vía de dar acceso a 
contenidos didácticos. 
 
La Academia de la OMPI en colaboración con el Departamento de 
Gestión de Recursos Humanos ofreció una formación en patentes de 
carácter semipresencial a participantes del programa “La mujer y la 
Ciencia”, que dicta la UNESCO. El objetivo principal del curso fue 
brindar a las científicas los conocimientos de PI que necesitan para 
proteger y revalorizar sus investigaciones en el campo de las 
ciencias de la vida. 
 
Para respaldar la difusión de conocimientos de PI en favor del 
personal de otros organismos internacionales del campo de la ayuda 
al desarrollo algunos de los cursos de enseñanza a distancia fueron 
ofrecidos al personal del Banco Mundial por conducto del “Open 
Learning Campus” de dicha institución. 
 
Además de los cursos ordinarios de enseñanza a distancia, de 
carácter elemental y superior, se prosiguió aplicando la nueva 
metodología didáctica de carácter semipresencial para grupos 
determinados, como los empresarios y los profesores de enseñanza 
primaria y secundaria. 
 
La decisión aprobada en 2016 de reducir en el 50% las tasas de los 
cursos elemental y superior de enseñanza a distancia para los 
participantes de los países en desarrollo y países con economías en 
transición prosigue aumentando la participación de dichos países. 
 
En 2017 se ofrecieron seis programas conjuntos de máster a más de 
180 alumnos participantes procedentes de todos los países y se 
crearon tres nuevos programas. También se prestó otras formas de 
asistencia a las universidades, lo cual incluye la redacción de planes 
de estudio, la entrega de manual y obras de consultas de PI y el 
respaldo a la participación de profesores internacionales en los 
cursos de grado y de postgrado. 
 
Mediante la integración del “Proyecto piloto para la creación de 
academias nacionales de P.I.”, la Academia de la OMPI prosiguió 
apoyando a los países a fortalecer sus propias capacidades de 
formación nacional en el campo de la PI. En 2017 se concluyeron 
cinco proyectos de tales características. 
 
En cuanto a los logros del proyecto de “Cooperación en materia de 
desarrollo y de instrucción y formación profesional en derechos de 
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propiedad intelectual con instituciones de formación judicial de 
países en desarrollo y países menos adelantados” (CDIP/16/7 Rev. 
2), se deberá consultar el Anexo III del presente documento. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/2; CDIP/6/3; 
CDIP/8/2; CDIP/9/6; CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/14/2; CDIP/16/2; 
CDIP/18/2; CDIP/20/2. 
 
Además de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa 
ampliamente de los logros relativos a esta recomendación en el 
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (Documento 
WO/PBC/28/7) y en la publicación The WIPO Academy Year in 
Review (2017). 
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Recomendaciones  Recomendación 4 
 
Destacar, en particular, las necesidades de las Pymes y las 
instituciones de investigación científica, así como las industrias 
culturales, y asistir a los Estados miembros, cuando estos lo soliciten, 
en el establecimiento de estrategias nacionales adecuadas en el 
campo de la P.I. 
 

Programas conexos 
del presupuesto por 
programas de 2018-19 
 

3, 9, 10, 11, 14, 15 y 30 
 

Aplicación La presente recomendación fue objeto de examen en la segunda 
sesión del CDIP (CDIP/2/4) y se encuentra en curso de aplicación 
desde la aprobación de la AD de la OMPI en 2007. Se aplica con 
arreglo a la estrategia que emana de lo acordado en las 
deliberaciones de las sesiones segunda y quinta del CDIP 
(documentos CDIP/2/4 y CDIP/5/5), según consta en el documento 
CDIP/3/5. La estrategia de aplicación es de carácter múltiple y 
comprende lo siguiente: 
 

A) Estrategia para las pymes 
 

Facilitar el desarrollo de políticas y estrategias apropiadas en materia 
de PI para las pymes por parte de los Estados miembros.  
 
Mejorar la capacidad de las pymes y las instituciones que las apoyan 
para mejorar la utilización del sistema de PI con el fin de fomentar la 
competitividad.  
 
Elaborar contenidos relacionados con las pymes para orientar las 
actividades de fortalecimiento de capacidades y formación 
dirigiéndolas principalmente a las instituciones que apoyan a las 
pymes. 
 
Se procuró en particular respaldar a los países en desarrollo, 
fortaleciendo los vínculos entre las instituciones de investigación, la 
industria local y las pymes, para crear asociaciones entre las 
instituciones públicas y privadas con el fin de maximizar el valor de 
los activos de PI y crear sinergias entre los organismos de apoyo a la 
ciencia, el comercio, la cultura y el gobierno. 
 
Además, la OMPI siguió fomentando mediante diversas actividades 
la sensibilización en general acerca de la importancia de la PI para la 
competitividad de las empresas y fortaleciendo las capacidades en el 
ámbito local ofreciendo formación a formadores por medio de talleres 
y seminarios y otro tipo de actividades presenciales, así como 
mediante la creación y difusión de material (artículos y publicaciones 
impresos y en línea, productos multimedia, etc.) sobre la PI y las 
empresas. 
 

B) Estrategia para las industrias creativas 
 
Se realizaron estudios sobre la contribución económica de las 
industrias relacionadas con el derecho de autor. Los objetivos 
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principales de esos estudios eran permitir a los países identificar las 
industrias relacionadas con el derecho de autor y realizar un análisis 
comparativo de la contribución económica de esas industrias en 
relación con otros sectores de la economía o industrias similares en 
otros países. Además, los estudios permitieron a los encargados de 
formular políticas determinar las opciones de políticas adecuadas. 
 
Asimismo, se elaboró material práctico para determinados sectores 
creativos a fin de satisfacer las necesidades de cada sector y se 
utilizó en seminarios celebrados en varios países. 
 
Se establecieron y fomentaron vínculos de cooperación con 
gobiernos y organismos internacionales interesados. 
 

C) Estrategia para las universidades y las instituciones de 
investigación 
 

Se han intensificado considerablemente las actividades de la OMPI 
de apoyo a las universidades y las instituciones de investigación a 
raíz de la demanda creciente de los Estados miembros. El apoyo se 
centró en tres tipos de actividades principalmente. En primer lugar, 
se apoyó a las instituciones de I+D y a las universidades con miras a 
elaborar políticas institucionales de PI que faciliten la gestión de los 
activos de PI conforme a sus misiones y mandatos. En segundo 
lugar, la OMPI apoyó la creación de redes de instituciones de I+D 
con centros de PI a fin de que los Estados miembros puedan 
establecer infraestructuras rentables en materia de innovación. En 
tercer lugar, la OMPI ofreció programas adaptados de formación 
práctica en negociación de licencias de tecnología, evaluación de 
patentes, redacción de solicitudes de patente y gestión y 
comercialización de tecnología para las instituciones de I+D y las 
universidades, según lo solicitado. 
 

D) Estrategia para apoyar la elaboración de estrategias 
nacionales de PI 
 

Se prestó apoyo a los Estados miembros para que integren las 
estrategias de P.I. en la planificación nacional de desarrollo 
económico. Esta tarea conllevó la elaboración de herramientas 
prácticas en las que se hizo hincapié en la importancia de las 
opciones nacionales para elaborar y poner en práctica estrategias de 
PI. Al elaborar estrategias nacionales de PI se tuvieron en cuenta las 
necesidades de las pymes y de las instituciones de investigación 
científica, así como las del ámbito de las industrias culturales. 
 

E) Contribuye a la aplicación de la recomendación 4 un proyecto 
temático sobre “Propiedad intelectual y desarrollo de las 
marcas de producto para el fomento de las empresas de 
países en desarrollo y países menos adelantados (PMA)” 
(documento CDIP/5/5. 

 
F) Se puso en marcha un “Proyecto piloto sobre la propiedad 

intelectual (P.I.) y la gestión de diseños para fomentar las 
actividades comerciales en los países en desarrollo y los 
países menos adelantados (PMA)”. 
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Proyectos conexos de 
la AD 

Esta recomendación se aplicó por conducto de los siguientes 
proyectos de la AD concluidos: 
 
- “Propiedad intelectual y desarrollo de marcas de producto para el 
fomento de las empresas de países en desarrollo y países menos 
adelantados (PMA)” (CDIP/5/5) 
 
- “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina Faso 
y en determinados países de África - Fase I” (CDIP/9/13) 
 
- “Propiedad intelectual y desarrollo de marcas de producto para el 
fomento de las empresas de países en desarrollo y países menos 
adelantados (PMA)” (CDIP/12/6) 
 
- “Mejora de la capacidad de las instituciones de P.I. de ámbito 
nacional, subregional y regional y de los respectivos usuarios” 
(CDIP/3/2) 
 
- “Fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales de P.I. 
públicas y privadas para administrar, supervisar y fomentar el 
funcionamiento de las industrias creativas, además de mejorar el 
rendimiento e intensificar la red de organismos de gestión colectiva 
del derecho de autor” (CDIP/3/INF/2) 
 
Además, esta recomendación se aplica por conducto de los 
siguientes proyectos en curso de la AD: 
 
- “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina Faso 
y en determinados países de África – Fase II” (CDIP/17/7) 
 

 

Actividades/logros  A) Estrategia para las pymes 
 

Se destacaron misiones de evaluación a Letonia, Eslovaquia y 
Georgia para estudiar las proporciones del acceso, el uso y la 
explotación del sistema de PI por las partes interesadas del mundo 
de la innovación (incluidas las pymes). Se formularon 
recomendaciones dirigidas a los encargados de la formulación de 
políticas con el fin de mejorar dichos acceso, uso y explotación. En 
Riga (Letonia) se celebró un seminario regional sobre la realización y 
ejecución de estrategias nacionales de PI. 
 
Se encargó un estudio para elaborar un informe en el que se revise 
el panorama de la PI en Lituania y se formulen recomendaciones 
relativas a las cuestiones que se deberían considerar a la hora de 
trazar una estrategia de propiedad intelectual para apoyar 
eficazmente una economía más innovadora, y fue entregado al 
Gobierno de Lituania. 
 
Se celebró una conferencia subregional en Georgia para dar a 
conocer experiencias y profundizar la comprensión de la importancia 
de la estrategia de PI. 
 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252504
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252504
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252504
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Se organizaron con buen resultado formaciones de fortalecimiento de 
capacidades dirigidas a pymes y empresarios en las cuales se 
abordó el uso estratégico de la PI, la gestión de la PI, la importancia 
del desarrollo de marcas, la comercialización de la PI, la valoración 
de la PI y la competitividad de las pymes. Dichas actividades de 
formación comprendieron 26 actos, cursos de formación, seminarios 
y talleres de carácter nacional, subregional y regional los cuales se 
celebraron en 22 países. 
 
Se encargaron estudios de los problemas que enfrentan las pymes y 
las mipymes por causa de la gestión de la PI y el modo de encarar 
dichos problemas (Colombia); y sobre la manera de estimular y 
fortalecer el uso eficaz de la PI (República Islámica del Irán). 
 
Se mantuvieron conversaciones con asociaciones de pymes sobre 
los instrumentos de evaluación de necesidades y las directrices de 
un mecanismo para determinar los avances realizados por las pymes 
que reciben apoyo y asesoramiento relacionado con la PI y hubo una 
reunión del grupo de expertos para seguir la marcha del proyecto que 
se ejecuta en Sudáfrica y en el cual se abordan de forma completa 
los problemas relacionados con la PI con que tropiezan las pymes en 
Sudáfrica y cómo se pueden aliviar dichos problemas. 
 
Se celebró un taller en tres ciudades en Kenya para sentar las bases 
de un proyecto que se ejecutará en 2018-19 y el cual fue comenzado 
en mayo de 2018: “Mejorar la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas mediante el uso eficaz del sistema de PI.” 
 
Se han emprendido estudios en el marco de un nuevo Programa de 
la División de Apoyo a las Pymes y la Capacidad Empresarial en el 
cual se aborda la gestión de los activos de propiedad intelectual por 
el sector público. 
 
Fueron culminados los estudios de evaluación de necesidades 
realizados en pymes egipcias sobre el uso del sistema de PI y las 
carencias de la ayuda que prestan las instituciones de apoyo a las 
pymes y para explorar las intervenciones de políticas realizadas en 
otros países con el fin de encarar dichos problemas. 
 
Se organizó en Singapur un seminario regional sobre la Creación de 
la cultura de la propiedad intelectual en las pymes, en el cual se 
brindó a los participantes medios, mejores prácticas y enfoques 
probados sobre la manera de crear la cultura de PI en el seno de las 
pymes de los respectivos países. La OMPI cursó invitaciones al 
personal de la Oficina de PI y del organismo oficial al que competen 
las pymes para brindar la oportunidad de que entablaran relaciones 
dichos dos importantes organismos oficiales. 
 

B) Estrategia para las industrias creativas 
 

Fue finalizado un documento destinado a las editoriales pequeñas y 
medianas de los países en desarrollo el cual versa sobre la gestión 
del derecho de autor en la era digital. 
 
Hay en preparación otros dos documentos, sobre el uso de la PI para 
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los creadores de aplicaciones para teléfono celular o móvil y sobre 
las cuestiones relativas al uso de la PI en los medios sociales. 
 
Se celebraron talleres de gestión del derecho de autor por las 
empresas creativas de los ramos editorial, musical y de videojuego 
de Filipinas, Argentina, Perú y Chile. 
 

C) Estrategia para las universidades y las instituciones de 
investigación 

 
Se redactó la obra “IP Toolkit for Academic and Research Institutions 
– Connecting Academic Research with Economy and Society” 
(“Manual de derechos de PI para las instituciones académicas y de 
investigación: el puente que une el mundo de la investigación con la 
economía y la sociedad”), la cual comprende: i) Plantilla de política 
de PI para las universidades y las instituciones de investigación; ii) 
Directrices de uso de la plantilla de la política de PI; iii) Lista de 
control de la política de escritores; iv) Guía de comercialización; v) 
Formularios de contratos; y vi) Ejemplos hipotéticos. 
 
En el marco de un proyecto piloto se creó en los Estados del Báltico 
una red de expertos dotados de mejor capacidad para negociar los 
derechos de autor sobre el resultado de la investigación realizada en 
la universidad. 
 
Conclusión del proyecto sobre “Creación de oficinas de transferencia 
de Tecnología (TTO)” en los países árabes. 
 
Se añadieron 38 políticas nuevas de siete países nuevos a la base 
de datos de políticas de PI de universidades e instituciones públicas 
de investigación que fue creada en junio de 2016 y en la cual ya hay 
registradas 497 políticas de 71 países. 

 
D) Estrategia para apoyar la elaboración de estrategias 

nacionales de PI 
 

Se elaboró un método de formulación de estrategias nacionales de PI 
en forma de un conjunto de instrumentos prácticos con arreglo al 
proyecto “Mejora de la capacidad de las instituciones de P.I. de 
ámbito nacional, subregional y regional y de los respectivos 
usuarios”, que figura en el documento CDIP/3/INF/2 
(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_3/cdip_3_inf_2.pdf). 
 
Se incorporaron las estrategias y planes nacionales de PI en la labor 
periódica de la Organización con el fin de hacer efectiva la 
sostenibilidad y la identificación nacional y de atender a las 
necesidades particulares de cada país. 
 
En la actualidad se están aplicando planes de desarrollo o 
estrategias nacionales en materia de PI en un total de 55 países (32 
en África, tres en la región árabe, 10 en Asia y el Pacífico, y 10 en 
América Latina y el Caribe), 24 de los cuales son PMA. 
 

E) Contribuye a la aplicación de la recomendación 4 un proyecto 
temático sobre “Propiedad intelectual y desarrollo de las 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_3/cdip_3_inf_2.pdf
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marcas de producto para el fomento de las empresas de 
países en desarrollo y países menos adelantados (PMA)” 
(documento CDIP/5/5) 

 
Gracias a la experiencia adquirida con el proyecto “Propiedad 
intelectual y desarrollo de marcas de producto para el fomento de las 
empresas de países en desarrollo y países menos adelantados 
(PMA)”, se puso en marcha un proyecto para crear un “entorno 
propicio a la PI para fortalecer la competitividad de las empresas a 
través de las marcas y los diseños” en países determinados: en las 
Islas del Pacífico (Samoa, Papa Nueva Guinea), ASEAN (Camboya, 
República Democrática Popular Lao), SAARC (Bhután, Bangladesh), 
la República Islámica del Irán y Mongolia. 
 

F) Se puso en marcha un “Proyecto piloto sobre la propiedad 
intelectual (P.I.) y la gestión de diseños para fomentar las 
actividades comerciales en los países en desarrollo y los 
países menos adelantados (PMA)” 
 

El proyecto fue concluido en abril de 2016 y se evaluó en marzo de 
2017. En su vigésima sesión, en diciembre de 2017, el CDIP aprobó 
las actividades complementarias correspondientes al proyecto sobre 
“La propiedad intelectual (P.I.) y la gestión de diseños para fomentar 
las actividades comerciales en los países en desarrollo y los países 
menos adelantados (PMA)”, tras examinar la evaluación del proyecto. 
Un componente de dichas actividades complementarias 
comprendería integrar las actividades del proyecto en la labor 
ordinaria de sensibilización y fortalecimiento de capacidades que 
cumple la Secretaría. 
 
En el marco del proyecto “Fortalecimiento y desarrollo del sector 
audiovisual en Burkina Faso y en determinados países de África – 
Fase II” fue presentado en la vigesimoprimera sesión del CDIP 
(CDIP/21/INF/2) el “Estudio de viabilidad relativo a la mejora de la 
compilación de datos económicos correspondientes al sector 
audiovisual en determinados países de África”. En el Anexo V del 
presente documento figura información más detallada de otras 
actividades cumplidas en el marco del proyecto. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/2; CDIP/6/3; 
CDIP/8/2; CDIP/10/2; CDIP/10/7; CDIP/12/2; CDIP/13/3; CDIP/14/2; 
CDIP/16/2; CDIP/17/3; CDIP/18/2; CDIP/19/4; CDIP/20/2. 
 
Además de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa 
ampliamente de los logros relativos a esta recomendación en el 
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (Documento 
WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones Recomendación 5 
 
La OMPI publicará en su sitio Web la información general sobre 
todas las actividades de asistencia técnica y, a petición de los 
Estados miembros, proporcionará los detalles de determinadas 
actividades, con el consentimiento de los Estados miembros y los 
beneficiarios interesados para los cuales se haya llevado a cabo la 
actividad en cuestión. 
 

Programas conexos del 
presupuesto por 
programas de 2018-19 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 30, 31 y 32 

Aplicación La presente recomendación se encuentra en curso de aplicación 
desde 2009. Fue examinada en la primera sesión del CDIP 
(CDIP/1/4) y se aplica por conducto de las actividades acordadas 
durante la segunda sesión del CDIP, según consta en los 
documentos CDIP/2/4 y CDIP/3/INF/2. 
 
Durante la decimoctava sesión del CDIP fue presentada la base 
de datos de asistencia técnica en materia de PI (IP-TAD). 
 

Proyectos conexos de 
la AD 

La recomendación se aplica principalmente por conducto del 
proyecto “Base de datos de asistencia técnica en materia de PI” 
(IP-TAD) (CDIP/3/INF/2, Anexo II). 
 

Actividades/logros  La IP-TAD fue creada para satisfacer la Recomendación 5 de la 
Agenda para el Desarrollo. La IP-TAD suministra información de 
las actividades de asistencia técnica de la OMPI en las que uno o 
más de los beneficiarios sean un país en desarrollo o país menos 
adelantado, o un país en transición. 
 
Al principio, los datos se registraban manualmente en la IP-TAD, 
lo cual era laborioso, llevaba tiempo y, en ocasiones, hacía que 
mermara la precisión. 
 
Sin embargo, con el nuevo proyecto de integración DSS-BI, que 
es parte del proyecto de transición al PRI, en la actualidad los 
datos se descargan de forma automática y se transmiten por vía 
electrónica a la IP-TAD. De esa forma la base de datos se 
mantiene al día y la información es más precisa. Además, gracias 
al recurso de inteligencia institucional se pueden elaborar distintas 
clases de informes, lo cual representa una función innovadora, 
práctica y útil para el personal directivo superior. 
 
Las siguientes son algunas de las nuevas funciones de búsqueda 
de la IP-TAD: 
 
Funciones de búsqueda 
Parte 1: Nombre de la actividad 
Parte 2: Campo de la PI de la actividad 
Parte 3: Sector o división correspondiente a la actividad 
Parte 4: Clase de actividad 
Parte 5: Idioma de la actividad 
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Parte 6: Organizador de la actividad 
Parte 7: Países beneficiarios de la actividad 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes examinados por el CDIP: CDIP/4/2; CDIP/6/2; CDIP/8/2; 
CDIP/9/4. 
 
Además de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa 
ampliamente de los logros relativos a esta recomendación en el 
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento 
WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones  Recomendación 6 
 
El personal y los consultores de la OMPI encargados de la 
asistencia técnica seguirán siendo neutrales y responsables, 
prestando particular atención al Código de Ética Profesional en 
vigor y evitando eventuales conflictos de interés. La OMPI 
elaborará una lista de los consultores encargados de la asistencia 
técnica al servicio de la OMPI, lista que será ampliamente 
difundida entre sus Estados miembros. 
 

Programas conexos del 
presupuesto por 
programas de 2018-19 
 

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 30, 31 y 32 

Aplicación La presente recomendación fue objeto de examen en la segunda 
sesión del CDIP (CDIP/2/4) y se encuentra en curso de aplicación 
desde la aprobación de la AD de la OMPI en 2007. Se aplica con 
arreglo a la estrategia que emana de lo acordado en las 
deliberaciones de la segunda sesión del CDIP (documento 
CDIP/2/4), según consta en el documento CDIP/3/5. Además, la 
estrategia para aplicar la parte de la recomendación 
correspondiente a la lista de consultores figura en el documento 
CDIP/3/2. La aplicación de esta recomendación comprende: 
 

A) Incorporar las normas de conducta de la administración 
pública internacional de las Naciones Unidas en los 
contratos suscritos con todos los empleados de la OMPI, 
incluidos los consultores contratados por la Organización; 
 

B) Fomentar la sensibilización acerca de los sistemas de ética 
e integridad y conocer más adecuadamente su 
importancia; 
 

C) Fomentar la capacidad de la OMPI para investigar las 
infracciones en la Organización; y 
 

D) Crear y poner a disposición de los usuarios una lista de los 
consultores de la OMPI en materia de asistencia técnica. 

 

Proyectos conexos de 
la AD 

ND 
 

Actividades/logros  A) Establecimiento de una Política de divulgación financiera y 
declaración de intereses, que fue aprobada durante el período 
para reforzar el marco de ética profesional y ajustarse a lo que se 
indica en las normas de conducta de la administración pública 
internacional de las Naciones Unidas y en las mejores prácticas. 

 
B) Tanto en lo que respecta al personal de la OMPI como a la 

presente cuestión, se prosigue la labor para sensibilizar más 
acerca de la cuestión de la ética profesional. Además, la Oficina 
de Ética Profesional se dedica a establecer normas y brindar 
asesoramiento y orientación confidencial al personal de la OMPI 
en las situaciones en las que se suscitan dilemas éticos. La 
respuesta es positiva en todos los ámbitos. 
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C) Fue aprobada la Política de sanciones a los proveedores 

(Orden de servicio N.º 31/2017), junto con los correspondientes 
procedimientos administrativos, por la cual la OMPI sancionará 
con la inhabilitación a los proveedores que, según determine la 
División de Supervisión Interna (DSI), cometan irregularidades. 
 
También se revisó y aprobó la Política de protección contra 
represalias por denunciar faltas de conducta o por cooperar con 
auditorías o investigaciones debidamente autorizadas (Orden de 
servicio N.º 33/2017) con el fin de reforzar la protección y los 
derechos de los denunciantes de irregularidades y otros miembros 
del personal que colaboran con las actividades de supervisión. 
 
La División de Supervisión Interna (DSI) prosiguió la labor de 
búsqueda, selección y examen de mejores prácticas en materia de 
investigaciones por la vía de asistir a reuniones y actividades del 
grupo de Representantes de los Servicios de Investigación de las 
Naciones Unidas (UN-RIS) y la Conferencia de Investigadores 
Internacionales (CII). 
 

D) La lista de consultores presentada en la tercera sesión del 
CDIP y el proyecto “Base de datos de asistencia técnica en 
materia de PI” (IP-TAD) (Proyecto DA_05_01) fueron integrados 
en el sistema de planificación de los recursos institucionales (PRI) 
de la OMPI, gracias a lo cual se automatiza la carga de datos y se 
mejora la elaboración de informes. 

 
Cabe recordar que tras la aprobación de la propuesta de seis 
puntos (figura en el Apéndice I del Resumen de la Presidencia, 
CDIP/17), se pidió a la Secretaría que se actualizara y 
perfeccionara periódicamente la lista de consultores. A ese 
respecto, el Comité examinó el documento CDIP/20/6, en el cual 
se expone información del uso de la lista de consultores y su 
perfeccionamiento en el futuro. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/3; CDIP/8/2; 
CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/14/2; CDIP/16/2; CDIP/18/2; 
CDIP/20/2; CDIP/20/6. 
 
Además de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa 
ampliamente de los logros relativos a esta recomendación en el 
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento 
WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones  Recomendación 7 
 
Promover medidas que ayuden a los países a luchar contra las 
prácticas contrarias a la libre competencia relacionadas con la P.I., 
mediante la cooperación técnica con los países en desarrollo que 
la soliciten, en especial los PMA, para que comprendan mejor la 
interconexión de los derechos de propiedad intelectual con las 
políticas en materia de competencia. 
 

Programas conexos del 
presupuesto por 
programas de 2018-19 
 

1, 2, 3, 9, 10, 11 y 30 

Aplicación La presente recomendación fue objeto de examen en la segunda 
sesión del CDIP (CDIP/2/4) y se encuentra en curso de aplicación 
desde la aprobación de la AD de la OMPI en 2007. Se aplica con 
arreglo a la estrategia que emana de lo acordado en las 
deliberaciones de las sesiones segunda y cuarta del CDIP 
(documentos CDIP/2/4 y CDIP/4/4), según consta en el 
documento CDIP/3/5. La estrategia de aplicación es la siguiente: 
 
La OMPI proporciona a quien lo solicite asistencia y 
asesoramiento legislativos para prevenir o resolver cualquier 
problema relacionado con prácticas contrarias a la libre 
competencia relacionadas con la PI Ello incluye el examen del 
alcance concreto de los derechos exclusivos de PI, en particular 
las excepciones y limitaciones adecuadas que cabe imponer a 
esos derechos, así como el uso de opciones legales como las 
licencias obligatorias y otras medidas contempladas en las normas 
internacionales. También se brinda asesoramiento a quien lo 
solicite sobre cuestiones relacionadas con cláusulas que limiten el 
comercio y otras cláusulas de los contratos de licencia de 
derechos de PI que puedan perjudicar la competencia. 
 
Además, en el marco de esta recomendación, se elaboró y ejecutó 
el proyecto temático “La propiedad intelectual y las políticas en 
materia de competencia” (documento CDIP/4/4 Rev.). 
 

Proyectos conexos de 
la AD 

Esta recomendación se aplica por conducto del proyecto “La 
propiedad intelectual y las políticas en materia de competencia” 
(CDIP/4/4 Rev.). 
 

Actividades/logros  La labor de la OMPI en 2017 y 2018 consistió en estudiar la 
jurisprudencia en materia de PI y competencia de los países en 
desarrollo y las economías emergentes. 
 
Además, a finales de 2018 se publicará un nuevo documento de la 
OMPI y la OMC “Competition Policy and Intellectual Property in 
Today's Global Economy” (“Política de competencia y propiedad 
intelectual en la economía global de hoy”). En el libro figuran 
contribuciones de prestigiosas autoridades del ramo de la PI y la 
competencia. Es fruto de la colaboración de la OMPI con la 
UNCTAD, la OMC y la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) en el Grupo de Interés sobre PI y 
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competencia. 
 
La OMPI reforzó, además, su participación en la International 
Competition Network, contribuyendo a las deliberaciones sobre 
cuestiones de competencia relacionadas con la PI y aportando 
una perspectiva favorable a la competencia a los organismos que 
se encargan de la competencia. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/4/2; CDIP/6/2; 
CDIP/6/3; CDIP/8/2; CDIP/9/8; CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/14/2; 
CDIP/16/2; CDIP/18/2; CDIP/20/2. 
 
Además de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa 
ampliamente de los logros relativos a esta recomendación en el 
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento 
WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones Recomendación 8 
 
Solicitar a la OMPI que concierte acuerdos con instituciones de 
investigación y con empresas con miras a facilitar el acceso de las 
oficinas nacionales de los países en desarrollo, especialmente los 
PMA, y sus organizaciones regionales y subregionales de P.I., a 
las bases de datos especializadas para realizar búsquedas en 
materia de patentes. 
 

Programas conexos del 
presupuesto por 
programas de 2018-19 
 

9, 13, 14, 15 y 30 

Aplicación La presente recomendación está en curso de aplicación desde 
comienzos de 2009. 
Fue examinada en la primera sesión del CDIP y se aplica por 
conducto de las actividades acordadas durante la segunda sesión 
del CDIP (documento CDIP/2/4), según consta en los documentos 
CDIP/3/INF/2 y CDIP/9/9. 
 

Proyectos conexos de 
la AD 

La recomendación se aplica mayormente por conducto del 
proyecto “Acceso a bases de datos especializadas y ayuda”, 
Fases I y II (CDIP/3/INF/2 y CDIP/9/9). 
 

Actividades/logros  El proyecto “Acceso a bases de datos especializadas y ayuda” 
(CDIP/3/INF/2, Anexo III) se encuentra concluido y fue integrado 
en el programa normal de actividades, al cual el año pasado se 
añadieron 16 estados miembros que firmaron con la OMPI el 
acuerdo de prestación de servicios para establecer redes 
nacionales de Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación 
(CATI), y de esa forma dichas redes nacionales suman ahora 77 y 
comprenden 682 CATI. 
 
Hay 30 redes nacionales de CATI que satisfacen los criterios de 
sostenibilidad establecidos de institucionalización, funcionamiento, 
y prestación de una cartera de servicios, lo cual incluye los 
servicios de valor añadido. En lo que respecta a la formación, el 
año pasado se realizaron 24 talleres nacionales y dos reuniones 
de carácter subregional in situ, además de varios cursos de 
enseñanza a distancia y de conferencias por Internet. 
 
El programa “Acceso a la investigación para el desarrollo y la 
innovación” (ARDI) da acceso a más de 30.000 publicaciones por 
subscripción a más de 1.100 instituciones registradas, mientras 
que en el programa “Acceso a la información especializada sobre 
patentes” (ASPI) figuran más de 50 instituciones registradas que 
gozan de acceso a bases de datos comerciales de patentes 
suministradas por ocho proveedores de bases de datos, uno de 
los cuales se adhirió al programa este año. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes examinados por el CDIP: CDIP/4/2; CDIP/6/2; CDIP/8/2; 
CDIP/9/5; CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/14/2; CDIP/14/5; 
CDIP/16/2; CDIP/18/2; CDIP/20/2. 
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Además de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa 
ampliamente de los logros relativos a esta recomendación en el 
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento 
WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones Recomendación 9 
 
Solicitar a la OMPI que cree, en coordinación con los Estados 
miembros, una base de datos destinada a responder con los 
recursos disponibles a las necesidades específicas de desarrollo 
relacionadas con la P.I., ampliando el alcance de sus programas 
de asistencia técnica, con el fin de colmar la brecha digital. 
 

Programas conexos del 
presupuesto por 
programas de 2018-19 
 

9 

Aplicación La presente recomendación se encuentra en curso de aplicación 
desde 2009. Fue examinada en la primera sesión del CDIP 
(CDIP/1/4) y se aplica por conducto de las actividades acordadas 
durante la segunda sesión del CDIP, según consta en los 
documentos CDIP/2/4 y CDIP/3/INF/2. 
 

Proyectos conexos de 
la AD 

La recomendación se aplica principalmente por conducto del 
proyecto “Base de datos destinada a responder con los recursos 
disponibles a las necesidades de desarrollo relacionadas con la 
P.I.” (IP-DMD) (CDIP/3/INF/2, Anexo II). 
 

Actividades/logros  La plataforma de Internet WIPO Match, dedicada a la asistencia 
técnica, amplió su alcance y cuenta ahora con 60 patrocinadores 
de 33 países, como oficinas de PI, ONG, la industria, 
universidades y oficinas de transferencia de tecnología (OTT). En 
la actualidad contiene 13 ofertas de apoyo y 13 expresiones de 
necesidad y, hasta la fecha, se han encontrado cuatro 
correspondencias. 
 
Está en curso la integración de la plataforma en la plataforma de 
Internet de las Naciones Unidas con el objetivo de apoyar la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes examinados por el CDIP: CDIP/4/2; CDIP/6/2; CDIP/8/2; 
CDIP/10/3. 
 
Además de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa 
ampliamente de los logros relativos a esta recomendación en el 
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento 
WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones Recomendación 10 
 
Ayudar a los Estados miembros a fomentar y mejorar las 
capacidades de las instituciones nacionales de P.I. mediante el 
desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para que 
dichas instituciones sean más eficaces y lograr un equilibrio 
adecuado entre la protección de la P.I. y el interés público. Este 
tipo de asistencia técnica debe beneficiar también a las 
organizaciones regionales y subregionales de P.I. 
 

Programas conexos del 
presupuesto por 
programas de 2018-19 
 

1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 17 y 30 

Aplicación La presente recomendación se encuentra en curso de aplicación 
desde 2009. Fue examinada en la primera sesión del CDIP 
(CDIP/1/4) y se aplica por conducto de las actividades acordadas 
durante la segunda sesión del CDIP, según consta en los 
documentos CDIP/2/4 y CDIP/3/INF/2. 
 

Proyectos conexos de 
la AD 

La recomendación se aplicó principalmente por conducto de los 
siguientes proyectos: 
 
- “Proyecto piloto para la creación de academias nacionales de 
P.I.” - Fases I y II (CDIP/3/INF/2 y CDIP/9/10 Rev.1) 
 
- “Instituciones de P.I. eficaces” (CDIP/3/INF/2) 
 
- “Estructura de apoyo a la innovación y a la transferencia de 
tecnología para las instituciones nacionales de P.I.” (CDIP/3/INF/2) 
 
- “Fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales de P.I: 
públicas y privadas para administrar, supervisar y fomentar el 
funcionamiento de las industrias creativas, además de mejorar el 
rendimiento e intensificar la red de organismos de gestión 
colectiva del derecho de autor” (CDIP/3/INF/2) 
 
- “Mejora de la capacidad de las instituciones de P.I. de ámbito 
nacional, subregional y regional y de los respectivos usuarios” 
(CDIP/3/INF/2, Anexo IX) 
 
- “Propiedad intelectual y desarrollo de marcas de producto para el 
fomento de las empresas de países en desarrollo y países menos 
adelantados (PMA)” (CDIP/5/5) 
 
- “Intensificación de la cooperación Sur-Sur en materia de P.I. y 
desarrollo entre los países en desarrollo y los PMA” (CDIP/7/6) 
 
- “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina 
Faso y en determinados países de África - Fase I” (CDIP/9/13) 
 
- “Proyecto piloto sobre la propiedad intelectual (P.I.) y la gestión 
de diseños para fomentar las actividades comerciales en los 
países en desarrollo y los países menos adelantados (PMA)” 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/ipstrategies/en/methodology/
http://www.wipo.int/ipstrategies/en/methodology/
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=164186
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=164186
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252504
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252504
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252504
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(CDIP/12/6) 
 
Además, esta recomendación se aplica por conducto de los 
siguientes proyectos en curso de la AD: 
 
- “Propiedad intelectual, turismo y cultura: apoyo a los objetivos de 
desarrollo y promoción del patrimonio cultural de Egipto y otros 
países en desarrollo” (CDIP/15/7 Rev.) 
 
- “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina 
Faso y en determinados países de África – Fase II” (CDIP/17/7) 
 
- “Cooperación en materia de desarrollo y de instrucción y 
formación profesional en derechos de propiedad intelectual con 
instituciones de formación judicial de países en desarrollo y países 
menos adelantados” (CDIP/16/7 Rev. 2) 
 
- “La gestión de la propiedad intelectual y la transferencia de 
tecnología: fomentar el uso eficaz de la propiedad intelectual en 
los países en desarrollo, países menos adelantados y países con 
economías en transición” (CDIP/19/11 Rev.) 
 
- “Fortalecimiento del papel de las mujeres en la innovación y el 
emprendimiento: Alentar a las mujeres de países en desarrollo a 
utilizar el sistema de propiedad intelectual” (CDIP/21/12 Rev.) 
 

Actividades/logros  En el marco del proyecto “Propiedad intelectual, turismo y cultura: 
apoyo a los objetivos de desarrollo y promoción del patrimonio 
cultural de Egipto y otros países en desarrollo” se concluyó y 
presentó al CDIP en su vigesimoprimera sesión un estudio sobre 
Ecuador: “Estudio sobre la propiedad intelectual, mecanismo para 
el fortalecimiento de la identidad provincial en el marco del 
Proyecto Geoparque Imbabura”. Otros estudios concluidos que se 
ejecutaron en el marco del presente proyecto serán presentados 
en la presente sesión. En el Anexo IV del presente documento se 
informa ampliamente de las actividades cumplidas en el marco del 
proyecto. 
 
En el marco del proyecto “Fortalecimiento y desarrollo del sector 
audiovisual en Burkina Faso y en determinados países de África – 
Fase II”, se concluyó y fue presentado en la vigesimoprimera 
sesión del CDIP (CDIP/21/INF/2) el “Estudio de viabilidad relativo 
a la mejora de la compilación de datos económicos 
correspondientes al sector audiovisual en determinados países de 
África”. En el Anexo V del presente documento figura información 
más detallada de otras actividades cumplidas en el marco del 
proyecto. 
 
En el marco del proyecto “Cooperación en materia de desarrollo y 
de instrucción y formación profesional en derechos de propiedad 
intelectual con instituciones de formación judicial de países en 
desarrollo y países menos adelantados”, se consiguió la mayor 
parte de los productos del proyecto, pues este se encuentra en su 
fase de culminación. En el Anexo III del presente documento se 
informa ampliamente de las actividades cumplidas en el marco del 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=301656
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=301656
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=301656
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=330596
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=330596
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=339288
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=339288
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=339288
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=339288
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372830
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372830
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372830
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372830
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=339288
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=339288
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=339288
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=339288
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proyecto y de sus productos. 
 
El proyecto “La gestión de la propiedad intelectual y la 
transferencia de tecnología: fomentar el uso eficaz de la propiedad 
intelectual en los países en desarrollo, países menos adelantados 
y países con economías en transición”, que se expone en el 
documento CDIP/19/11 Rev., incluyó la contratación de un experto 
en evaluación de necesidades de formación y de cuatro expertos 
nacionales en cada uno de los países piloto designados: Chile, 
Indonesia, Rwanda y Sudáfrica. En el Anexo I del presente 
documento se informa ampliamente de las actividades cumplidas 
en el marco del proyecto. 
 
En 2018 fue aprobado un nuevo proyecto que corresponde a la 
presente recomendación: “Fortalecimiento del papel de las 
mujeres en la innovación y el emprendimiento: Alentar a las 
mujeres de países en desarrollo a utilizar el sistema de propiedad 
intelectual” (CDIP/21/12 Rev.). El proyecto se comenzará a 
ejecutar en 2019. 
 
Conforme se indica en la recomendación 1, la OMPI también 
prosiguió brindando a los Estados Contratantes del PCT 
información detallada del Sistema PCT a los usuarios, formación 
para las oficinas que cumplen funciones de administración 
internacional para prestar las funciones que fija el PCT, y brinda 
asimismo asistencia técnica relacionada con las TIC. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes examinados por el CDIP: CDIP/4/2; CDIP/6/2; CDIP/8/2; 
CDIP/9/6; CDIP/10/2; CDIP/10/4; CDIP/10/7; CDIP/10/8; 
CDIP/12/2; CDIP/13/3; CDIP/13/4; CDIP/14/2; CDIP/14/4; 
CDIP/15/4; CDIP/16/2; CDIP/17/3; CDIP/18/2; CDIP/19/4; 
CDIP/20/2. 
 
Además de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa 
ampliamente de los logros relativos a esta recomendación en el 
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento 
WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones  Recomendación 11 
 
Ayudar a los Estados miembros a fortalecer la capacidad nacional 
para la protección de las creaciones, las innovaciones y las 
invenciones, y fomentar el desarrollo de la infraestructura científica 
y tecnológica de los países, cuando sea necesario, con arreglo al 
mandato de la OMPI. 
 

Programas conexos del 
presupuesto por 
programas de 2018-19 
 

1, 2, 3, 4, 5, 9, 14, 15, 17 y 30 

Aplicación La presente recomendación fue objeto de examen en la segunda 
sesión del CDIP (CDIP/2/4) y se encuentra en curso de aplicación 
desde la aprobación de la AD de la OMPI en 2007. Se aplica con 
arreglo a la estrategia que emana de lo acordado en las 
deliberaciones de la segunda sesión del CDIP (documento 
CDIP/2/4), según consta en el documento CDIP/3/5. La estrategia 
de aplicación es de carácter múltiple y comprende lo siguiente: 
 

A) Cursos de formación en protección de la PI y redacción de 
patentes para científicos, investigadores, jefes del departamento 
de informática, inventores y agentes de patentes para mejorar los 
conocimientos del sistema de PI y de patentes, fortalecer la 
capacidad de los creadores de PI, universidades e instituciones de 
investigación para utilizar el sistema de patentes por la vía de 
aplicar las distintas estrategias de patentes y los medios 
disponibles para explotar eficazmente sus creaciones con el fin de 
impulsar el desarrollo sostenible en los países en desarrollo y los 
PMA.  
 
Concebir instrumentos prácticos para ayudar a los Estados 
miembros y a sus instituciones de investigación a establecer y 
explotar sistemas eficientes de transferencia de tecnología. 
 
Extender el uso y el acceso a la información contenida en 
patentes. 
 

B) Puesta en práctica del Programa de Asistencia a Inventores 
(PAI) cuyo fin es ayudar a los inventores de escasos recursos de 
los países en desarrollo a obtener asistencia profesional gratuita 
en lo que respecta al procedimiento de concesión de patentes 
ante la oficina de patentes nacional o regional. 
 
Prestar asistencia gratuita a los inventores de escasos recursos de 
los países en desarrollo mejorará el acceso al sistema de patentes 
y mejorará la innovación nacional. 
 
Amplia difusión del principio de gratuidad del servicio en el campo 
de las patentes. 
 

C) Sensibilizar de los aspectos teóricos y prácticos de la 
gestión colectiva de varias categorías de obras protegidas por 
derecho de autor, así como en lo que atañe a los artistas 
intérpretes y ejecutantes. 
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Proyectos conexos de 
la AD 

Esta recomendación se aplicó por conducto de los siguientes 
proyectos de la AD concluidos: 
 
- “Intensificación de la cooperación Sur-Sur en materia de P.I. y 
desarrollo entre los países en desarrollo y los PMA” (CDIP/7/6) 
 
- “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina 
Faso y en determinados países de África - Fase I” (CDIP/9/13) 
 
Además, esta recomendación se aplica por conducto de los 
siguientes proyectos en curso de la AD: 
 
- “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina 
Faso y en determinados países de África – Fase II” (CDIP/17/7) 
 

Actividades/logros  A) Concepción de nuevos proyectos de países y de orden 
regional para fortalecer la capacidad de innovación de las partes 
interesadas de los Estados miembros y así crear un marco que 
propicie la transferencia de conocimientos y el capital humano de 
modo de obtener resultados sostenibles en el campo de la PI que 
sean en provecho de la sociedad. 
 
Organización de seis cursos de formación nacionales, dos 
subregionales y tres regionales en transferencia de conocimientos 
y comercialización de la PI en países en desarrollo y países en 
transición para difundir las buenas prácticas correspondientes a 
los procesos de transferencia de tecnología y de comercialización 
de la tecnología que se crea en la universidad. 
 
Se participó y contribuyó en las deliberaciones de dos 
conferencias internacionales sobre gestión de la PI y transferencia 
de conocimientos en las oficinas de transferencia de tecnología de 
instituciones docentes, las universidades y las instituciones de 
investigación. 
 
Elaboración de la nueva “Guía de PI para las instituciones 
académicas”, que consta de la plantilla y la guía para formular la 
política institucional de PI de la institución académica y de medios 
para aplicar dicha política, como formularios de contratos y el 
catálogo de activos de PI de la institución. La Guía fue traducida al 
idioma indonesio gracias al patrocinio del Programa de 
Transferencia de Tecnología en Asia, creado por la OMPI y el 
fondo fiduciario de Australia. 
 

B) El programa PAI se aplicó inicialmente en tres países piloto 
(Colombia, Marruecos y Filipinas) y en 2017 se extendió a 
Ecuador y Sudáfrica. La red de agentes de patentes que prestan 
servicio gratuito cuenta ya con más de 90 miembros y, a mediados 
de 2018, más de 30 inventores se habían beneficiado del 
programa. El PAI se dio a conocer en las reuniones de la OMPI, 
en los países miembros y en foros ajenos a la OMPI, y también 
gracias a los patrocinadores del programa. 
 
La OMPI también prosiguió brindando a los Estados Contratantes 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=164186
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=164186
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=330596
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=330596
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del PCT información detallada del Sistema PCT a los usuarios, 
formación para las oficinas que cumplen funciones de 
administración internacional para prestar las funciones que fija el 
PCT, y brinda asimismo asistencia técnica relacionada con las 
TIC. Además, se prestó asistencia a los países que estudian 
adherirse al PCT, lo cual incluye asesoramiento y sensibilización. 
Fue redactado un informe detallado de la coordinación de la 
asistencia técnica prestada en el marco del PCT en 2017 y 2018 y 
dicho informe se incluye en los informes que se presentan 
periódicamente en las sesiones del Grupo de Trabajo del PCT 
(véase el documento PCT/WG/11/22). En general, la OMPI 
organizó o participó en 66 actividades relacionadas con el PCT en 
el período examinado, que se celebraron en 57 países y en la 
Sede de la OMPI. Dichas actividades fueron convocadas para el 
personal de las oficinas, usuarios y futuros solicitantes 
pertenecientes al mundo de la empresa, la universidad y las 
instituciones de investigación, y congregaron a más de 3.900 
asistentes de más de 90 países. 
 

C) En el plano de la gestión colectiva se apuntaron los 
siguientes logros: 
 

 El organismo de gestión colectiva CSG prestó 
asesoramiento en Banjul (Gambia) (con la ayuda de los 
organismos de gestión colectiva de Malawi y Ghana, 
COSOMA y CopyGhana) – abril a junio de 2018 
 

 En el marco del proyecto NERICOM, que impulsan la 
OMPI, la IFPI y el SCAPR, se prestó asistencia a la oficina 
de derechos de autor y a organismos de gestión colectiva y 
se celebró en Manila (Filipinas) un taller de gestión 
colectiva de derechos conexos de obras musicales – 
diciembre de 2017 a junio de 2018 
 

 Ayuda para establecer un sistema de gestión colectiva de 
reprografía en Túnez, julio de 2017 a junio de 2018 

 

 Organización de una visita de estudio a Namibia de 
representantes de oficinas de derechos de autor y 
organismos de gestión colectiva de Botswana, Cabo 
Verde, Etiopia, Kenya, Liberia y Santo Tomé y Príncipe – 
noviembre de 2017 
 

 Organización de una visita de estudio a Seúl (República de 
Corea) de representantes de oficinas de derechos de autor 
y organismos de gestión colectiva de Camboya, Myanmar 
y Mongolia– marzo de 2018 
 

 Organización de una visita de estudio de la COSOMA 
(Malawi) a Polonia con relación al régimen de gravamen 
por copia privada y a las obras de texto e imágenes – 
febrero de 2018 

 Asistencia a Haití para redactar el reglamento de gestión 



CDIP/22/2 
Anexo VII, página 32 

 

colectiva (distribución y fijación de tarifas) – octubre a 
noviembre de 2017 

 Se prestó asesoramiento legislativo a Papúa Nueva 
Guinea en lo que respecta a las normas de gestión 
colectiva – septiembre de 2017 
 

 Se celebró un taller de gestión colectiva en Benin – abril de 
2018 
 

Por otra parte, se celebraron consultas con los Estados miembros 
de la OMPI y otras partes interesadas sobre el “Manual de buenas 
prácticas para organismos de gestión colectiva”, de la OMPI, que 
es un documento sin carácter normativo que reúne ejemplos 
correspondientes a todo el mundo de legislación, reglamentos y 
códigos de conducta en la esfera de la gestión colectiva. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/3; CDIP/8/2; 
CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/13/4; CDIP/14/2; CDIP/16/2; 
CDIP/17/3; CDIP/17/4; CDIP/18/2; CDIP/19/5; CDIP/20/2. 
 
Además de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa 
ampliamente de los logros relativos a esta recomendación en el 
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento 
WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones  Recomendación 12 
 
Facilitar la incorporación de las cuestiones de desarrollo a las 
actividades y los debates de asistencia técnica y de otra índole 
que lleva a cabo la OMPI, con arreglo a su mandato. 
 

Programas conexos del 
presupuesto por 
programas de 2018-19 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 30, 31 y 32 

Aplicación La presente recomendación se encuentra en curso de aplicación 
desde la aprobación de la AD de la OMPI en 2007. Fue 
examinada en la segunda sesión del CDIP (CDIP/2/4) y se aplica 
por conducto de actividades que fueron objeto de amplio acuerdo 
durante las deliberaciones de la tercera sesión del CDIP 
(documento CDIP/3/3), según consta en el documento CDIP/3/5. 
La estrategia de aplicación es la siguiente: 
 

A fin de facilitar la incorporación de las cuestiones de desarrollo a 
todas las esferas de la labor de la OMPI, y especialmente a las 
actividades fundamentales y de asistencia técnica, en el 
presupuesto por programas se ha velado por que las 
recomendaciones adoptadas en el marco de la Agenda de la 
OMPI para el Desarrollo queden reflejadas debidamente en todos 
los programas pertinentes. 

 

En concreto, se han incluido referencias a determinadas 
recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo en la 
descripción de cada uno de los programas y se ha creado una 
nueva sección denominada “Vínculos con la Agenda para el 
Desarrollo” en todos los programas. De este modo, se ha podido 
incorporar la Agenda para el Desarrollo al proceso de 
programación que tiene lugar habitualmente en la OMPI para velar 
por que se aplique efectivamente (en el presupuesto por 
programas de 2014-15 se expone ampliamente la manera en que 
se ha incorporado la Agenda para el Desarrollo a las actividades 
de la OMPI). 
 

Proyectos conexos de 
la AD 

Esta recomendación se aplicó fundamentalmente por conducto del 
siguiente proyecto: 
 
- “Proyecto de mejora del marco de la OMPI de gestión por 
resultados para respaldar la supervisión y evaluación de las 
actividades de desarrollo” (CDIP/4/8/Rev.). 
 
Además, esta recomendación se aplica por conducto de los 
siguientes proyectos en curso de la AD: 
 
- “Propiedad intelectual, turismo y cultura: apoyo a los objetivos de 
desarrollo y promoción del patrimonio cultural de Egipto y otros 
países en desarrollo” (CDIP/15/7 Rev.) 
 
-  “La gestión de la propiedad intelectual y la transferencia de 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=301656
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=301656
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=301656
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372830
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tecnología: fomentar el uso eficaz de la propiedad intelectual en 
los países en desarrollo, países menos adelantados y países con 
economías en transición” Propuesto por Sudáfrica (CDIP/19/11 
Rev.) 
 
- Proyecto de propuesta presentada por las delegaciones de 
Canadá, México y los Estados Unidos de América sobre el 
fortalecimiento del papel de la mujer en la innovación y el 
emprendimiento: Alentar a las mujeres de países en desarrollo a 
utilizar el sistema de propiedad intelectual (CDIP/21/12 Rev.) 
 

Actividades/logros  Prosigue la plena integración de las recomendaciones de la 
Agenda para el Desarrollo en los procesos de planificación de la 
Organización, según consta en las descripciones y estrategias de 
ejecución de los programas del presupuesto por programas de 
2016-17 en la propuesta de presupuesto por programas para el 
bienio 2018-19. En la propuesta de presupuesto por programas 
para 2018-19 se incluye un gráfico que ilustra claramente el 
vínculo entre los programas y las recomendaciones de la Agenda 
para el Desarrollo. 
 
El alcance de la incorporación de la cuestión del desarrollo en la 
labor de la OMPI, tomando debidamente en cuenta las directrices 
que emanan de las recomendaciones de la AD, se mide 
atendiendo a la cuota asignada a las actividades de impulso al 
desarrollo de la Organización y se cifró en el 20,3% para el bienio 
2016-17 según el presupuesto tras las transferencias 
correspondiente al bienio. En el ejercicio de 2016-17 suman 27 los 
resultados previstos del total de 39 correspondientes a todas las 
metas estratégicas, en los que figura una cuota asignada a 
actividades para el desarrollo. En la definición revisada de gastos 
asignados a desarrollo que figura en el presupuesto por 
programas de 2018-19, se espera que la cuota correspondiente a 
desarrollo en el bienio ascienda a 18,3%, y habrá una cuota de 
desarrollo en 19 de los 39 resultados previstos de la OMPI. 
 
En el marco de resultados del presupuesto por programas para el 
bienio 2018-19 también se destacan las metas estratégicas y los 
resultados previstos que contribuyen a los ODS. Con arreglo a 
cada meta estratégica, una amplia gama de programas y 
actividades de sectores pertinentes de la organización coadyuvan 
a dichos objetivos. De un total de 31 programas que figuran en el 
presupuesto por programas del bienio 2018-19 y de los que se da 
cuenta en el Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 
(documento WO/PBC/28/7), 22 están vinculados a los ODS. 
 
La concepción, planificación y ejecución de las actividades de la 
OMPI siempre se guía por las recomendaciones pertinentes de la 
Agenda para el Desarrollo. En el Informe sobre el rendimiento de 
los programas en 2016-17 figura un informe detallado de la 
aplicación de la Agenda para el Desarrollo. Además, 12 
programas tuvieron parte en la ejecución de las actividades 
aprobadas del CDIP y 23 programas reflejan la integración de la 
AD en su labor. 
 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372830
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372830
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372830
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En los Anexos I y IV del presente documento se informa 
ampliamente del proyecto en curso que corresponde a la presente 
recomendación. 
 
En 2018 se aprobó un nuevo proyecto concebido para aplicar esta 
recomendación: “Fortalecimiento del papel de las mujeres en la 
innovación y el emprendimiento: Alentar a las mujeres de países 
en desarrollo a utilizar el sistema de propiedad intelectual” 
(CDIP/21/12 Rev.). La ejecución del proyecto comenzará en 2019. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/2; CDIP/8/2; 
CDIP/10/2; CDIP/12/4; CDIP/14/2; CDIP/16/2; CDIP/18/2; 
CDIP/20/2. 
 
Además de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa 
ampliamente de los logros relativos a esta recomendación en el 
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento 
WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones  Recomendación 13 
 
La asistencia legislativa de la OMPI deberá, entre otras cosas, 
estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una 
demanda, y tener en cuenta las prioridades y necesidades 
específicas de los países en desarrollo, especialmente las de los 
PMA, así como los distintos niveles de desarrollo de los Estados 
miembros; además, las actividades deberán incluir los calendarios 
de su ejecución. 
 
Recomendación 14 
 
En el marco del acuerdo entre la OMPI y la OMC, la OMPI 
ofrecerá asesoramiento a los países en desarrollo y a los PMA 
sobre la aplicación y el ejercicio de los derechos y las 
obligaciones; asimismo, informará sobre las flexibilidades que se 
recogen en el Acuerdo sobre los ADPIC, así como sobre su 
utilización. 
 
Recomendación 17 
 
En sus actividades, entre las que figuran las actividades 
normativas, la OMPI deberá tener en cuenta las flexibilidades 
establecidas en los acuerdos de P.I. internacionales, 
especialmente aquellas que afectan a los países en desarrollo y 
PMA. 
 

Programas conexos 
del presupuesto por 
programas de 2018-19 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17 y 32 

Aplicación Las presentes recomendaciones se aplican con arreglo a la 
estrategia acordada tras el examen de distintos informes sobre la 
marcha de las actividades (documentos CDIP/3/5, CDIP/6/3, 
CDIP/8/2 y CDIP/10/2), así como atendiendo a los siguientes 
documentos: CDIP/5/4, CDIP/6/10, CDIP/7/3, CDIP/8/5, 
CDIP/9/11, CDIP/10/10, CDIP/10/11, CDIP/13/10, CDIP/15/6 y 
CDIP/16/5. Están en curso de aplicación desde la aprobación de la 
AD de la OMPI en 2007. La estrategia de aplicación es la 
siguiente: 
 

La asistencia técnica en la esfera de las flexibilidades se centra en 
el ámbito legislativo, la concienciación y la capacitación. Esa 
asistencia se suministra por varios medios, entre ellos: 

- consultas de alto nivel; 

- debate y preparación de proyectos de legislación; 

- examen de los proyectos de legislación y normativas y 
asesoramiento al respecto; 

- organización y participación en reuniones; 

- misiones técnicas de expertos y visitas de estudio;  

- visitas técnicas de funcionarios gubernamentales de las 
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capitales; y  

- formación y capacitación de los encargados locales de 
la formulación de políticas.  

La asistencia legislativa en materia de flexibilidades se realiza ex 
parte, y tiene carácter bilateral y confidencial; se presta del modo 
más rápido posible en función de los recursos disponibles. Ese 
tipo de asistencia permite a los encargados de formular políticas y 
a los expertos jurídicos de los países en desarrollo y de los países 
menos adelantados tomar decisiones con conocimiento de causa 
sobre el uso de las opciones jurídicas y de las flexibilidades 
previstas en el marco jurídico internacional, incluido el Acuerdo 
sobre los ADPIC, en el grado de aplicación en su legislación 
nacional.  

 

En el marco del Acuerdo OMPI-OMC, la OMPI proporciona con 
carácter neutral y confidencial cooperación técnica y 
asesoramiento jurídico y legislativo a países en desarrollo y a PMA 
para la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, teniendo en 
cuenta las distintas opciones legislativas. En ese sentido, se han 
organizado reuniones y consultas conjuntas con la OMC para 
mejorar la cooperación mutua. 

 

También se presta asistencia a los países, previa petición, sobre la 
adhesión a tratados internacionales y su aplicación, como en el 
caso de los acuerdos regionales, teniendo en cuenta las 
prioridades y objetivos de desarrollo nacionales. Se tienen en 
cuenta plenamente disposiciones concretas relacionadas con los 
países menos adelantados y sus necesidades especiales. 

 

En las actividades normativas, se han tomado medidas para velar 
por que las actividades del SCP, el SCT, el SCCR y el CIG tengan 
debidamente en cuenta las flexibilidades de los acuerdos 
internacionales en materia de propiedad intelectual. 

 
Además, se presentó en la quinta sesión del CDIP el documento 
“Flexibilidades en materia de patentes en el marco jurídico 
multilateral y su aplicación legislativa en los planos nacional y 
regional”. Desde entonces el CDIP prosiguió el examen de la 
presente cuestión basándose en dicho documento. 
 
Conforme a lo acordado por los Estados miembros en la sexta 
sesión del CDIP, la OMPI creó una página web en la que 
únicamente se publicará la información relacionada con el uso del 
sistema de PI y las flexibilidades existentes en ese ámbito, 
incluidos los recursos sobre el tema producidos por la OMPI y 
otras OIG pertinentes y una base de datos de disposiciones 
nacionales sobre PI relativas a las flexibilidades. A petición del 
CDIP en su decimoquinta sesión, se ha actualizado la base de 
datos de las flexibilidades y actualmente contiene 1.371 
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disposiciones sobre legislación nacional en materia de PI relativa a 
las flexibilidades de 202 jurisdicciones seleccionadas. En la 
decimosexta sesión del Comité se presentó la versión actualizada 
del sitio web y la base de datos de flexibilidades en español, 
francés e inglés. 
 
Además, en la decimosexta sesión se presentó al CDIP un informe 
de la actualización de la base de datos sobre las flexibilidades, 
que se expone en el documento CDIP/16/5. 
 
Además, el procedimiento para actualizar la base de datos sobre 
flexibilidades se presentó en la decimoséptima sesión del CDIP, y 
la propuesta revisada de procedimiento para actualizar la base de 
datos sobre flexibilidades en la decimoctava sesión (documentos 
CDIP/17/5 y CDIP/18/5, respectivamente). El Comité acordó una 
opción de entre las contenidas en la propuesta revisada como 
mecanismo para actualizar periódicamente la base de datos sobre 
flexibilidades en el sistema de propiedad intelectual. A modo de 
seguimiento, la Secretaría presentó un documento sobre las 
medidas emprendidas para difundir la información contenida en la 
base de datos sobre flexibilidades (documento CDIP/20/5) y el 
Comité tomó nota de la información que en él figuraba. 
 
La página web de la base de datos sobre flexibilidades es la 
siguiente: http://www.wipo.int/ip-
development/en/agenda/flexibilidades/base de datos.html 
 

Proyectos conexos de 
la AD 

Las presentes recomendaciones también se aplicaron por 
conducto del proyecto de la AD concluido “Intensificación de la 
cooperación Sur-Sur en materia de P.I. y desarrollo entre los 
países en desarrollo y los PMA” (CDIP/7/6). 
 

Actividades/logros  En el marco del examen del documento CDIP/21/4, el Comité 
deliberó en su vigesimoprimera sesión acerca de las 
características de la asistencia legislativa que presta la WIPO, así 
como la etapas del proceso. La asistencia legislativa se presta 
exclusivamente previa petición; la OMPI informa a los Estados 
miembros de un modo objetivo e interactivo sobre las opciones y 
posibilidades disponibles en materia de políticas teniendo en 
cuenta las características y necesidades del Estado miembro 
solicitante; y abarca distintos campos de la PI (derecho de autor, 
patentes y conocimientos tradicionales, entre otros) y actividades 
(examen y revisión de leyes y reglamentos, ratificación de tratados 
y puesta en práctica de flexibilidades, entre otros). Además, el 
proceso es estrictamente bilateral y confidencial; en él intervienen 
las oficinas regionales y los sectores competentes; y se procura 
hacer que participen todas las partes interesadas pertinentes y 
también garantizar que se contará con los conocimientos 
especializados necesarios. 
 
En el período examinado la División de Derecho de Patentes 
brindó asesoramiento legislativo y de políticas a 20 países en 
desarrollo y PMA en lo que respecta a la aplicación y el ejercicio 
de los derechos y obligaciones y a la comprensión y el uso de las 
flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC. 

http://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/flexibilities/database.html
http://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/flexibilities/database.html
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=164186
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=164186
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=164186
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La División de Derecho de Patentes organizó o participó en ocho 
seminarios donde se estudiaron en profundidad las flexibilidades 
en materia de derecho de patentes, particularmente las opciones 
de políticas para su aplicación y uso eficaz. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/3; CDIP/8/2; 
CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/13/4; CDIP/14/2; CDIP/16/2; 
CDIP/17/4; CDIP/18/2; CDIP/19/5; CDIP/20/2; CDIP/16/5; 
CDIP/17/5; CDIP/18/5; CDIP/20/5. 
 
Además de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa 
ampliamente de los logros relativos a las presentes 
recomendaciones en el Informe sobre el rendimiento de la OMPI 
en 2016-17 (documento WO/PBC/28/7). 
 

 
  



CDIP/22/2 
Anexo VII, página 40 

 

Recomendaciones  Recomendación 15 
 
Las actividades normativas deberán:  
 

a) a) ser inclusivas y estar orientadas hacia los miembros; 
b) b) tener en cuenta los distintos niveles de desarrollo;  
c) c) tomar en consideración el equilibrio entre los costos y los 

beneficios; 
d) d) ser un proceso participativo que tenga en cuenta los intereses y 

las prioridades de todos los Estados miembros y el punto de vista 
de otras partes interesadas, por ejemplo, las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales acreditadas; y estar 
en consonancia con el principio de neutralidad de la Secretaría de 
la OMPI; 
 
Recomendación 21 
 
Antes de iniciar nuevas actividades normativas, la OMPI deberá 
celebrar consultas informales, abiertas y equilibradas, cuando 
proceda, mediante un proceso impulsado por los miembros en el 
que se fomente la participación de expertos de los Estados 
miembros, especialmente de los países en desarrollo y PMA. 
 
Recomendación 44 
 
De acuerdo con el carácter de la OMPI de organización del 
sistema de las Naciones Unidas atenta a las necesidades de sus 
Miembros, la Oficina Internacional organizará, a petición de los 
Estados miembros, reuniones formales e informales o consultas 
sobre actividades normativas de la OMPI. Éstas se celebrarán 
principalmente en Ginebra de un modo abierto y transparente para 
todos los miembros. Cuando dichas reuniones tengan lugar fuera 
de Ginebra, se informará a los Estados miembros por vías 
oficiales y con la suficiente antelación, y se les consultará sobre el 
proyecto del orden del día y el programa. 
 

Programas conexos del 
presupuesto por 
programas de 2018-19 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 31 y 32 

Aplicación En octubre de 2007, la Asamblea General de la OMPI pidió a 
todos los órganos de la OMPI, incluidos los comités encargados 
de las actividades normativas, la puesta de práctica de las 
presentes recomendaciones (junto con las 16 restantes de 
aplicación inmediata). Estas recomendaciones se aplican con 
arreglo a la estrategia acordada tras el examen de diferentes 
informes sobre la marcha de las actividades (documentos 
CDIP/3/5 CDIP/6/3, CDIP/8/2 y CDIP/10/2). Se encuentra en 
aplicación desde la aprobación de la AD de la OMPI en 2007. La 
estrategia de aplicación es la siguiente: 
 
Las presentes recomendaciones se aplican en el marco del 
Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), el 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos 
(SCCR), el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual 
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y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore 
(IGC) y el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, 
Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT). 
 
La OMPI financia la asistencia a sus actividades normativas de los 
participantes designados procedentes de los países en desarrollo. 
 
Estas actividades están impulsadas por los miembros, y los 
procesos muestran un equilibrio entre costos y beneficios, son 
inclusivos y participativos. 
 

Proyectos conexos de 
la AD 

ND 
 

Actividades/logros  El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) se 
reunió en dos ocasiones entre julio de 2017 y junio de 2018. Los 
Estados miembros prosiguieron el debate de varias cuestiones, 
como: i) las excepciones y limitaciones a los derechos de patente; 
ii) la calidad de las patentes, incluidos los regímenes de oposición; 
iii) las patentes y la salud; iv) la confidencialidad de las 
comunicaciones entre los asesores de patentes y sus clientes; y v) 
la transferencia de tecnología. 
 
El empleo de un enfoque por etapas amplió la base común desde 
la que el Comité podría desarrollar sus debates. Además, gracias 
a los distintos métodos empleados por el Comité, como la 
preparación de estudios de antecedentes, seminarios y sesiones 
de información sobre la aplicación nacional del Derecho de 
patentes y el intercambio de los desafíos y experiencias en ese 
plano, pudo avanzarse en los debates sobre cuestiones de interés 
común en el SCP. Los Estados miembros formularon varias 
propuestas acerca de las cuestiones mencionadas, prueba de su 
determinación de progresar en el ámbito de actividad del SCP. 
 
El Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos 
(SCCR) se reunió en dos ocasiones desde julio de 2017. Se 
prosigue el examen de las siguientes cuestiones: protección de los 
organismos de radiodifusión, limitaciones y excepciones para 
bibliotecas y archivos, y limitaciones y excepciones para 
instituciones educativas y de investigación y para personas con 
otras discapacidades. 
 
El SCCR celebró provechosos debates en torno a un texto único 
de tratado de protección de los organismos de radiodifusión y 
remitió una recomendación a la Asamblea General de 2018 
relativa a la cuestión de la conferencia diplomática. 
 
El SCCR recibió las conclusiones revisadas de amplios estudios 
que tuvieron por objeto las limitaciones y excepciones para 
bibliotecas, archivos e instituciones educativas y de investigación, 
así como un estudio exploratorio de las limitaciones y excepciones 
para personas con otras discapacidades. El SCCR aprobó planes 
de acción para trabajar en dichos temas a lo largo de 2019. 
 
Además, el SCCR comenzó a debatir otras dos cuestiones en el 
punto “Otros asuntos”: el análisis del derecho de autor en el 
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entorno digital, el derecho de participación y la protección de los 
derechos de los directores de teatro. 
 
La Asamblea General de la OMPI de octubre de 2017 convino en 
renovar el mandato del Comité Intergubernamental sobre 
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos 
Tradicionales y Folclore (IGC) para el bienio 2018-19. Se acordó 
asimismo un programa de trabajo para el IGC en 2018 y 2019. 
 
Con arreglo a su nuevo mandato y programa de trabajo el IGC se 
reunió en dos ocasiones entre enero de 2018 y junio de 2018 con 
el fin de negociar un instrumento jurídico internacional sobre 
recursos genéticos. En septiembre de 2018 se presentó a la 
Asamblea General de la OMPI el informe intitulado “Informe sobre 
el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y 
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore 
(CIG)” (documento WO/GA/50/8). 
 
En cumplimiento del nuevo mandato y con antelación a la sesión 
trigésimo sexta del IGC, el 24 de junio de 2018 se creó un grupo 
de expertos ad hoc sobre recursos genéticos con el encargo de 
estudiar asuntos determinados de carácter jurídico, normativo y 
técnico. 
 
Se dieron a conocer nuevas publicaciones y recursos que se 
añaden al actual conjunto ágil e integrado de guías prácticas y 
otros recursos: i) “Guía de catalogación de los conocimientos 
tradicionales”; ii) “Guía sobre los aspectos de propiedad intelectual 
relacionados con los acuerdos de acceso y participación en los 
beneficios”; y iii) un cortometraje de dibujos animados que expone 
los conceptos fundamentales de la relación entre propiedad 
intelectual y conocimientos tradicionales tomando de ejemplo la 
historia del pueblo Yakuanoi. 
 
El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños 
Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) se reunió en dos 
ocasiones desde julio de 2017. A la luz de la decisión adoptada en 
la Asamblea General de la OMPI de 2017 de “continuar 
considerando la convocación de una conferencia diplomática 
relativa al Tratado sobre el Derecho de los Diseños (DLT) en su 
siguiente período de sesiones de 2018”, el SCT no debatió en 
profundidad el DLT, aunque el tema se mantiene en el orden del 
día. El SCT prosiguió examinando los diseños de interfaces 
gráficas de usuario (IGU), iconos y fuentes/tipos, y se prestó 
particular atención a dos aspectos; a saber: 1) la necesidad de 
que exista un vínculo entre el diseño y el producto o artículo y 2) 
los métodos que autorizan las oficinas para la representación de 
diseños animados. En lo que respecta a las marcas, entre otros 
asuntos, el SCT prosiguió examinando la protección de la 
protección de los nombres de países contra su registro y uso 
como marcas teniendo en cuenta dos nuevas propuestas de los 
Estados miembros. Por último, en lo que respecta a las 
indicaciones geográficas, el SCT aprobó un plan de trabajo, que 
se comenzó a ejecutar mediante la elaboración de dos 
cuestionarios sobre el tema. 
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Toda la labor de los Comités es de carácter incluyente, está 
impulsado por los miembros y se basa en consultas abiertas y 
equilibradas en las que participa la sociedad civil en general. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/3; CDIP/8/2; 
CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/14/2; CDIP/16/2; CDIP/18/2; 
CDIP/20/2. 
 
Además de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa 
ampliamente de los logros relativos a las presentes 
recomendaciones en el Informe sobre el rendimiento de la OMPI 
en 2016-17 (documento WO/PBC/28/7); los informes del Comité 
Permanente sobre el Derecho de Patentes presentados a la 
Asamblea General (documentos WO/GA/49/6 y WO/GA/50/4); el 
informe del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos 
Conexos presentado a la Asamblea General (documento 
WO/GA/50/3); el informe del Comité Intergubernamental sobre 
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos 
Tradicionales y Folclore presentado a la Asamblea General 
(documento WO/GA/50/8 Prov.); y el informe del Comité 
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e 
Indicaciones Geográficas presentado a la Asamblea General 
(documento WO/GA/50/5). 
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Recomendaciones  Recomendación 16 
 
Considerar la preservación del dominio público en los procesos 
normativos de la OMPI y profundizar el análisis de las 
consecuencias y los beneficios de un dominio público abundante y 
accesible. 

Programas conexos del 
presupuesto por 
programas de 2018-19 
 

1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 16 y 30 

Aplicación La presente recomendación es objeto de examen y se encuentra 
en curso de aplicación desde la aprobación de la AD de la OMPI 
en 2007. Se aplica con arreglo a la estrategia que emana de lo 
acordado en las deliberaciones de la cuarta sesión del CDIP 
(documento CDIP/4/3 Rev.1). La estrategia de aplicación es la 
siguiente: 
 
Esta recomendación formó parte de un proyecto temático sobre la 
PI y el dominio público (documento CDIP/4/3) y de un proyecto 
sobre las patentes y el dominio público (documento 
CDIP/7/5/Rev). 
 
Además, la recomendación también se aplica en el campo de los 
conocimientos tradicionales, en el que se combinaron medidas 
prácticas y jurídicas para velar por que los conocimientos 
tradicionales que se encuentran sin lugar a duda en el dominio 
público no sean objeto de patentes concedidas indebidamente. 
 

Proyectos conexos de 
la AD 

Esta recomendación se aplicó por conducto de los siguientes 
proyectos de la AD concluidos: 
 
- “La propiedad intelectual y el dominio público” 

(CDIP/6/REF/CDIP/4/3 Rev. 2) 
 
- “Patentes y dominio público” (CDIP/7/5 Rev.) 
 
Además, esta recomendación se aplica por conducto de los 
siguientes proyectos en curso de la AD: 
 
-  “Uso de la información en el dominio público en favor del 
desarrollo económico” (CDIP/16/4 Rev.) 
 

Actividades/logros  En el marco del proyecto “Uso de la información en el dominio 
público en favor del desarrollo económico” (CDIP/16/4 REV.) 
fueron elaboradas dos guías prácticas para ayudar a determinar y 
usar el material que pertenece al dominio público. Para asegurar 
que las guías se adaptasen a las necesidades de los Centros de 
Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI), a los innovadores y 
a los empresarios de los países en desarrollo, países menos 
adelantados y países en transición, fueron utilizadas de forma 
experimental en nueve redes nacionales de CATI. El 25 y 26 de 
julio de 2017 se organizó en Ginebra una reunión de expertos para 
poner en marcha ese proceso. 
 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=192829
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=329197
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=329197
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Las guías se encuentran concluidas y se procede a publicarlas y 
traducirlas a los seis idiomas oficiales. Con el apoyo de los 
expertos a cargo del proyecto se organizan talleres para dar al 
personal de los CATI la formación necesaria para promover y usar 
las guías en su cartera de servicios. 
 
Para facilitar el acceso por Internet a los registros y boletines de 
patentes y a la información relativa a la situación jurídica con el fin 
de determinar si una invención pertenece al dominio público, se 
procedió a revisar el Portal de Registro de Patentes de la OMPI en 
el marco del mismo proyecto y se le dotó de una nueva interfaz de 
usuario mejorada y se revisó y amplió la información relativa a 200 
jurisdicciones y colecciones de información contenida en patentes. 
 
En el Anexo II del presente documento se informa ampliamente de 
las actividades cumplidas en el marco del presente proyecto. 
 
Además, se realizaron diversos estudios y establecieron 
directrices en el marco del proyecto “La propiedad intelectual y el 
dominio público” y del proyecto “Patentes y dominio público”. En 
particular, en el marco del proyecto “La propiedad intelectual y el 
dominio público” se ejecutó el estudio de los sistemas de registro 
voluntario y el estudio de las prácticas y los sistemas privados de 
catalogación de obras protegidas por el derecho de autor. Ambos 
constituyen la referencia de otros estudios que se puedan 
considerar en el presente campo y los Estados miembros los 
siguen utilizando. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/2; CDIP/6/3; 
CDIP/8/2; CDIP/9/7; CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/13/7; CDIP/16/4 
Rev.; CDIP/18/2; CDIP/20/2. 
 
Además de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa 
ampliamente de los logros relativos a esta recomendación en el 
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento 
WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones Recomendación 18 
 
Instar al Comité Intergubernamental a agilizar el proceso sobre la 
protección de recursos genéticos, conocimientos tradicionales y 
folclore, sin perjuicio de ningún posible resultado, como pueda ser 
la elaboración de un instrumento o instrumentos de dimensión 
internacional. 
 

Programas conexos en 
el presupuesto por 
programas de 2018-19 
 

4 

Aplicación  Esta recomendación es objeto de examen y está en curso de 
aplicación desde la adopción de la AD de la OMPI, en 2007. Se ha 
aplicado con arreglo a una estrategia de ejecución acordada tras 
su examen en el contexto de diferentes informes de situación 
(documentos CDIP/3/5, CDIP/6/3 y CDIP/8/2). La estrategia de 
ejecución es la siguiente:  
 
La labor que realiza el CIG obedece a los debates planteados por 
los Estados miembros, con arreglo al mandato y al programa de 
trabajo establecidos por la Asamblea General. Atendiendo a la 
solicitud de los Estados miembros, la Secretaría proporciona 
importantes recursos y conocimientos destinados a facilitar las 
negociaciones en el CIG y crear un ambiente propicio en el 
Comité. 
 

Proyectos conexos de 
la AD 

ND 
 

Actividades/logros  En la Asamblea General de la OMPI de octubre de 2017 se acordó 
renovar el mandato del CIG para el bienio 2018-19. Asimismo, se 
llegó a un acuerdo sobre el programa de trabajo del CIG en 2018 
y 2019. 
 
Conforme con sus nuevos mandato y programa de trabajo, el CIG 
se reunió dos veces entre enero y junio de 2018 para negociar 
instrumentos jurídicos internacionales relativos a los recursos 
genéticos.  
 
En septiembre de 2018 se presentó a la Asamblea General de la 
OMPI el “Informe del Comité Intergubernamental sobre Propiedad 
Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y 
Folclore (CIG)” (documento WO/GA/50/8).  
 
Conforme con el nuevo mandato, el 24 de junio de 2018, antes de 
la trigésimosexta sesión del CIG, se organizó un grupo especial de 
expertos sobre recursos genéticos encargado del examen de 
determinadas cuestiones jurídicas, normativas y técnicas 
específicas. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/3; CDIP/8/2; 
CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/14/2; CDIP/16/2; CDIP/18/2; 
CDIP/20/2. 
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Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, se informa ampliamente de los logros relativos a esta 
recomendación en el Informe sobre el rendimiento de la OMPI 
en 2016-17 (documento WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones  Recomendación 19 
 
En el marco del mandato de la OMPI, emprender los debates 
sobre cómo facilitar aún más a los países en desarrollo y los PMA 
el acceso a la información y la tecnología, a fin de fomentar la 
creatividad y la innovación y fortalecer tales actividades en curso 
en la OMPI. 
 

Programas conexos en 
el presupuesto por 
programas de 2018-19 
 

1, 2, 3, 5, 14, 15 y 30 

Aplicación  Esta recomendación es objeto de examen y está en curso de 
aplicación desde la adopción de la AD de la OMPI en 2007. Se 
aplica con arreglo a la estrategia de ejecución acordada tras su 
examen en la cuarta sesión (CDIP/4/5 Rev. y CDIP/4/6) y la sexta 
sesión (CDIP/6/4) del CDIP.  
 

Proyectos conexos de 
la AD 

Esta recomendación se aplicó en el marco de los siguientes 
proyectos de la AD concluidos: 
 
- “La P.I., las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), la brecha digital y el acceso a los conocimientos” 
(CDIP/5/REF_CDIP/4/5 Rev.) 
 
- “Creación de instrumentos de acceso a la información sobre 
patentes” – Fases I y II (CDIP/5/REF_CDIP/4/6 y CDIP/10/13) 
 
- “Fortalecimiento de capacidades en el uso de información técnica 
y científica relativa a las tecnologías apropiadas para solucionar 
determinados problemas de desarrollo – Fases I y II” 
(CDIP/5/6 Rev. y CDIP/13/9) 
 
- “Proyecto sobre propiedad intelectual y transferencia de 
tecnología: desafíos comunes y búsqueda de soluciones” 
(CDIP/6/4 Rev.) 
 
- “Intensificación de la cooperación Sur-Sur en materia de P.I. y 
desarrollo entre los países en desarrollo y los PMA” (CDIP/7/6) 
 
Además, esta recomendación se aplica por conducto de los 
siguientes proyectos: 
 
- “La gestión de la propiedad intelectual y la transferencia de 
tecnología: fomentar el uso eficaz de la propiedad intelectual en 
los países en desarrollo, países menos adelantados y países con 
economías en transición” (CDIP/19/11 Rev.) 
 
- “Fortalecimiento del papel de las mujeres en la innovación y el 
emprendimiento: Alentar a las mujeres de países en desarrollo a 
utilizar el sistema de propiedad intelectual” (CDIP/21/12 Rev.). La 
ejecución del proyecto comenzará en enero de 2019 
 

Actividades/logros  Se informa ampliamente de los logros correspondientes a esta 



CDIP/22/2 
Anexo VII, página 49 

 

recomendación en los informes de evaluación de los proyectos 
sobre:  
 

i) “La P.I., las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), la brecha digital y el acceso a los 
conocimientos” (CDIP/10/5); 
 
ii) “Creación de instrumentos de acceso a la información 
sobre patentes – Fases I y II” (CDIP/10/6 y CDIP/14/6);  
 
iii) “Fortalecimiento de capacidades en el uso de 
información técnica y científica relativa a tecnologías 
apropiadas para solucionar determinados problemas de 
desarrollo – Fases I y II” (CDIP/12/3 y CDIP/12/12);  
 
iv) “Intensificación de la cooperación Sur-Sur en materia 
de P.I. y desarrollo entre los países en desarrollo y los 
países menos adelantados” (CDIP/13/4); y 
 
(i) “Proyecto sobre propiedad intelectual y transferencia 
de tecnología: desafíos comunes y búsqueda de soluciones” 
(CDIP/16/3) 
 

Además, en la decimoctava sesión del CDIP, en el marco del 
“Proyecto sobre propiedad intelectual y transferencia de 
tecnología: desafíos comunes y búsqueda de soluciones”, se 
decidió emprender varias medidas propuestas por los Estados 
miembros (CDIP/18/6 Rev.). Conforme con ese acuerdo, durante 
el período examinado la Secretaría presentó en las vigésima y 
vigesimoprimera sesiones del CDIP (27 de noviembre al 1 de 
diciembre de 2017 y 14 a 18 de mayo de 2018) los documentos 
siguientes: 
 
 - “Promoción de las actividades y recursos de la OMPI relativos a 
la transferencia de tecnología” (CDIP/20/11). El Comité tomó nota 
de la información contenida en el documento y alentó a la 
Secretaría a que continúe con la promoción de las actividades y 
recursos de la OMPI relativos a la transferencia de tecnología.  
 
- “Esquema de foros y conferencias internacionales en los que se 
llevan a cabo iniciativas y actividades sobre transferencia de 
tecnología” (CDIP/20/12). 
 
- “Hoja de ruta para promover la utilización del foro de Internet 
creado en el marco del ‘Proyecto sobre propiedad intelectual y 
transferencia de tecnología: desafíos comunes y búsqueda de 
soluciones’” (CDIP/20/7). Además, la Secretaría preparó una 
estimación de los costos de ejecución, que presentó en la 
vigesimoprimera sesión del CDIP (CDIP/21/6). Se acordó que la 
Secretaría considerara las propuestas formuladas por las 
delegaciones sobre el uso de las plataformas existentes, en 
particular, e-TISC, y elaborara una hoja de ruta y un cálculo de 
costos revisados para la próxima sesión del Comité. 
 
- “Análisis de las carencias en los actuales servicios y actividades 
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de la OMPI relacionados con la transferencia de tecnología, a la 
luz de las recomendaciones de la “categoría C” de la Agenda de la 
OMPI para el Desarrollo” (CDIP/21/5). El Comité decidió que las 
delegaciones interesadas deberían presentar a la Secretaría una 
lista de indicadores destinados a evaluar las actividades que 
figuran en el documento, que serán consolidados y presentados 
en la vigesimosegunda sesión del Comité. 
 
Conforme con lo descrito en el documento CDIP/19/11 Rev., el 
proyecto sobre “la gestión de la propiedad intelectual y la 
transferencia de tecnología: Fomentar el uso eficaz de la 
propiedad intelectual en los países en desarrollo, países menos 
adelantados y países con economías en transición” incluía la 
contratación de un experto en evaluación de necesidades de 
formación y de cuatro expertos nacionales, en cada uno de los 
países piloto designados: Chile, Indonesia, Rwanda y Sudáfrica. 
En el Anexo I de este documento se informa ampliamente de las 
actividades emprendidas en el marco de este proyecto.  
 
El proyecto “Fortalecimiento de capacidades en el uso de 
información técnica y científica relativa a tecnologías apropiadas 
para solucionar determinados problemas de desarrollo – Fase II” 
se encuentra concluido y fue objeto de la consiguiente evaluación. 
Esta se examinó en la vigesimoprimera sesión del CDIP 
(documento CDIP/21/13). 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/2; CDIP/6/3; 
CDIP/8/2; CDIP/10/2; CDIP/10/5; CDIP/10/6; CDIP/12/2; 
CDIP/12/3; CDIP/13/4; CDIP/14/2; CDIP/14/6; CDIP/16/2; 
CDIP/16/3; CDIP/17/4; CDIP/18/2; CDIP/19/5; CDIP/20/2; 
CDIP/21/13. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, se informa ampliamente de los logros relativos a esta 
recomendación en el Informe sobre el rendimiento de la OMPI 
en 2016-17 (documento WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones Recomendación 20 
 
Fomentar las actividades normativas en materia de P.I. que 
contribuyen a mantener un sólido dominio público en los Estados 
miembros de la OMPI, contemplando la posibilidad de elaborar 
directrices que podrían ayudar a los Estados miembros 
interesados a determinar los contenidos que han pasado a ser de 
dominio público en sus respectivas jurisdicciones. 
 

Programas conexos en 
el presupuesto por 
programas de 2018-19 
 

2, 4, 9, 14 y 32 

Aplicación  Esta recomendación está en curso de aplicación desde 2010. Se 
examinó en la segunda sesión del CDIP (CDIP/2/4) y se aplica con 
arreglo a las actividades acordadas en la tercera sesión del 
Comité, según consta en el documento CDIP/4/3 Rev. 
 

Proyectos conexos de 
la AD 

La recomendación se aplicó principalmente por conducto de los 
proyectos siguientes: 
 
- “La propiedad intelectual y el dominio público” 
(CDIP/6/REF/CDIP/4/3 Rev. 2) 
 
- “Patentes y dominio público” (CDIP/7/5 Rev.) 
 
Además, esta recomendación se aplica por conducto del proyecto 
en curso de la AD “Uso de la información en el dominio público en 
favor del desarrollo económico” (CDIP/16/4 Rev.) 
 

Actividades/logros  En el marco del proyecto “Uso de la información en el dominio 
público en favor del desarrollo económico” (CDIP/16/4 REV.), se 
han elaborado dos guías prácticas para ayudar en la identificación 
y el uso de los contenidos que han pasado a ser de dominio 
público. Con miras a asegurarse de que estas guías se adaptan a 
las necesidades de los CATI, los innovadores y los empresarios 
de los países en desarrollo, los países menos adelantados y los 
países en transición, las guías se pusieron a prueba en nueve 
redes nacionales de CATI. Para iniciar el proceso se organizó una 
reunión de expertos en Ginebra los días 25 y 26 de julio de 2017.  
 
Las guías se han finalizado y están en curso de publicación y 
traducción a los seis idiomas oficiales de la Organización. 
Actualmente, se organizan talleres de formación con el apoyo de 
los expertos participantes en el proyecto para que el personal de 
los CATI pueda promover y utilizar las guías en su cartera de 
servicios. 
 
En el Anexo II de este documento se informa ampliamente de las 
actividades emprendidas en el marco del presente proyecto.  
 
Asimismo, tanto los Estados miembros como la OMPI continúan 
utilizando en sus actividades de asistencia técnica los estudios y 
directrices elaborados en el proyecto sobre PI y dominio público y 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=192829
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el proyecto sobre patentes y dominio público (“Estudio exploratorio 
sobre el derecho de autor y los derechos conexos y el dominio 
público”; “Patentes y dominio público” (I y II); “Estudio sobre la 
apropiación indebida de signos”; “Estudio de factibilidad sobre la 
creación de bases de datos de registros de patentes nacionales 
vinculadas con PATENTSCOPE; y “Análisis comparado de los 
regímenes nacionales de renuncia voluntaria al derecho de autor”) 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes y documentos examinados por el CDIP: CDIP/1/3; 
CDIP/3/3; CDIP/3/4; CDIP/6/2; CDIP/8/2; CDIP/9/7; CDIP/10/2; 
CDIP/12/2; CDIP/13/7; CDIP/16/4 Rev.; CDIP/20/2, CDIP/21/2.  
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, se informa ampliamente de los logros relativos a esta 
recomendación en el Informe sobre el rendimiento de la OMPI 
en 2016-17 (documento WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones Recomendación 22 
 
Las actividades normativas de la OMPI tendrán por finalidad 
impulsar los objetivos de desarrollo aprobados en el sistema de las 
Naciones Unidas, sin olvidar los que figuran en la Declaración del 
Milenio. 
 
Conforme a lo dispuesto por los Estados miembros, la Secretaría 
de la OMPI deberá abordar en los documentos de trabajo de las 
actividades normativas, cuando proceda, y sin perjuicio de los 
resultados de las reflexiones de los Estados miembros, cuestiones 
como: a) la salvaguardia de la aplicación nacional de normas sobre 
propiedad intelectual; b) la relación entre la PI y la competencia; c) 
la transferencia de tecnología en materia de PI; d) las posibles 
flexibilidades, excepciones y limitaciones de los Estados miembros 
y; e) la posibilidad de establecer nuevas disposiciones especiales 
para los países en desarrollo y los PMA. 
 

Programas conexos 
en el presupuesto por 
programas 2018/19 
 

1, 2, 3, 4, 9, 20 y 21 

Aplicación Esta recomendación se examinó en la segunda sesión del CDIP 
(CDIP/2/4) y se aplicó a través de las actividades acordadas al 
respecto en la tercera sesión del Comité, conforme se refleja en el 
documento CDIP/3/3.  
 
Asimismo, se examinó en el contexto de los documentos 
siguientes: CDIP/5/3, CDIP/6/10, CDIP/8/4 CDIP10/9, CDIP/11/3, 
CDIP/12/8 y CDIP/14/12 Rev. 
 
El “informe sobre la contribución de la OMPI a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM”) (documento CDIP/5/3) se examinó 
en la quinta sesión del CDIP. Se creó una página web sobre los 
ODM y la OMPI (http://www.wipo.int/ip-
development/en/agenda/millennium_goals/). 
 
Un documento revisado que contiene el “análisis de la contribución 
de la OMPI a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio” (CDIP/8/4) se examinó en la octava sesión del Comité. 
Este documento fue revisado para incorporar los comentarios de 
los Estados miembros (CDIP/10/9) y fue examinado durante la 
décima sesión del Comité. 
 
Además, en su undécima sesión, el CDIP examinó un estudio 
sobre la “viabilidad de integrar las necesidades/resultados relativos 
a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el marco de 
resultados bienales de la OMPI” (CDIP/11/3). En su duodécima 
sesión, el Comité estudió un documento relativo a los ODM en 
otros organismos de las Naciones Unidas y la contribución de la 
OMPI a los mismos (documento CDIP/12/8), y en su decimocuarta 
sesión el Comité analizó un documento revisado para dar cabida a 
otros organismos y programas de las Naciones Unidas y ampliar el 
estudio contenido en el documento CDIP/12/8 (documento 
CDIP/14/12 Rev.). 

http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
http://www.wipo.int/ip-development/en/agenda/millennium_goals/
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El examen de los ODM concluyó en 2015, una vez adoptada la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluía los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A ese respecto, en la 
decimosexta sesión del Comité, la Secretaría presentó un 
documento sobre “la OMPI y la Agenda para el Desarrollo después 
de 2015” (CDIP/16/8), que ofrecía un breve resumen de la 
participación de la Organización en el proceso de la Agenda y el 
trabajo en curso en relación con los Indicadores de los ODS. A 
modo de seguimiento, la Secretaría presentó en la decimoséptima 
sesión un documento sobre el “esquema de las actividades de la 
OMPI relacionadas con la aplicación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” (CDIP/17/8), en el que se identificaban las actividades 
realizadas por la OMPI en lo atinente a los ODS. 
 
El examen de los dos documentos condujo a la decisión de solicitar 
a los Estados miembros que proporcionaran a la Secretaría 
información acerca de los ODS que consideraran pertinentes a la 
labor de la OMPI, junto con una explicación/justificación de sus 
opiniones y, en su decimoctava sesión, el Comité examinó la 
“recopilación de las aportaciones de los Estados miembros sobre 
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) pertinentes para la 
labor de la OMPI” (CDIP/18/4). Este documento, entre otras 
consideraciones, incluía la propuesta presentada por la delegación 
del Brasil, solicitando el establecimiento de un punto permanente 
sobre los ODS en el orden del día del Comité. Este tema fue objeto 
de debate en cinco sesiones consecutivas. 
 
Además, en la decimoctava sesión, se decidió que, en cada 
primera sesión del año, la Secretaría presente al Comité un 
informe anual con información sobre la contribución de la OMPI a 
la aplicación de los ODS y sus metas, concretamente: a) las 
actividades e iniciativas llevadas a cabo a nivel individual por la 
Organización; b) las actividades realizadas por la Organización 
como parte del Sistema de las Naciones Unidas; y c) la asistencia 
prestada por la OMPI a los Estados miembros previa solicitud de 
estos. El primer informe sobre este tema fue presentado en la 
decimonovena sesión del CDIP por el representante especial del 
director general para los ODS de las Naciones Unidas (CDIP/19/6). 
 

Proyectos conexos  
de la AD  

N.D. 
 

Actividades/logros  En la vigesimoprimera sesión del CDIP, se dio por terminado el 
examen sobre el establecimiento de un punto permanente sobre 
los ODS en el orden del día del CDIP. Se decidió que cualquier 
debate sobre los ODS en las sesiones del CDIP se entablará en el 
marco del punto del orden del día sobre “la propiedad intelectual y 
el desarrollo”.  
 
El segundo informe anual sobre la “contribución de la OMPI a la 
aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas 
conexas” (CDIP/21/10) se presentó al Comité en su 
vigesimoprimera sesión. 
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Otros informes o 
documentación 
conexa 

Documentos analizados por el CDIP: CDIP/16/8, CDIP/17/8; 
CDIP/18/4; CDIP/19/6; CDIP/21/10.  
 
Además de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD, 
puede encontrarse más información sobre los logros relativos a 
esta recomendación en el informe sobre el rendimiento de la OMPI 
en 2016/17 (documento WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones Recomendación 23 
 
Estudiar cómo fomentar más adecuadamente las prácticas de 
concesión de licencias de PI que favorezcan la competencia, 
especialmente con miras a impulsar la creatividad, la innovación 
y la transferencia y la difusión de tecnología en los países 
interesados, en particular los países en desarrollo y los PMA. 
 

Programas conexos en el 
presupuesto por 
programas 2018/19 
 

1, 2, 3, 9 y 30 

Aplicación  Esta recomendación está en curso de aplicación desde enero 
de 2010.  Se examinó en la segunda sesión del CDIP 
(CDIP/2/4) y se ha aplicado a través de las actividades 
acordadas al respecto en la tercera sesión del Comité, conforme 
se refleja en el documento CDIP/4/4 Rev.   
 

Proyectos conexos de la 
AD  

Esta recomendación se está aplicando principalmente en el 
marco del proyecto “La propiedad intelectual y las políticas en 
materia de competencia” que se expone en el documento 
CDIP/4/4 Rev.). 
 
Además, se está aplicando en el marco del proyecto “La gestión 
de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología: 
Fomentar el uso eficaz de la propiedad intelectual en los países 
en desarrollo, países menos adelantados y países con 
economías en transición” (CDIP/19/11/Rev.). 
 

Actividades/logros  El proyecto “La gestión de la propiedad intelectual y la 
transferencia de tecnología: Fomentar el uso eficaz de la 
propiedad intelectual en los países en desarrollo, países menos 
adelantados y países con economías en transición” se aprobó 
en la decimonovena sesión del Comité y su aplicación se inició 
en 2018 (documento CDIP/19/11/Rev.). Incluía la contratación 
de un experto en evaluación de las necesidades de formación y 
de cuatro expertos nacionales para cada uno de los países 
piloto designados, a saber: Chile, Indonesia, Rwanda y 
Sudáfrica, 
 
El experto en evaluación de las necesidades de formación ha 
presentado el primer proyecto de manual con una metodología y 
un conjunto de herramientas destinados a evaluar las 
necesidades de formación en esferas relacionadas con la 
transferencia, la comercialización y el uso de tecnología, con el 
fin de abordar de forma más puntual las actividades de 
formación en lo que se refiere a público, materia y ejecución. 
Paralelamente, los expertos nacionales han preparado un 
esquema detallado de las cadenas de valor de la innovación en 
sus países respectivos, que incluye sus elementos (sectores de 
la financiación, creación y gestión de la PI así como usuarios de 
la PI e instituciones de apoyo conexas, como los CATI) y la 
relación entre ellos. Para más información sobre las actividades 
emprendidas en el marco de este proyecto, véase el Anexo I de 
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este documento. 
 
Asimismo, se realizaron en Filipinas, Indonesia, Malasia, 
Uzbekistán, República Islámica del Irán, Colombia y Marruecos, 
varios talleres en el marco de las políticas de PI para las 
instituciones de investigación y comercialización de la PI. 
 
En el marco del programa de la OMPI y el Fondo fiduciario de 
Australia sobre transferencia de tecnología, se organizaron en 
Asia dos programas de capacitación sobre concesión de 
licencias, con miras a fomentar las prácticas de concesión de 
licencias de PI que favorezcan la competencia en el ámbito 
académico.  
 

Otros informes o 
documentación conexa. 

Informes analizados por el CDIP: CDIP/4/2; CDIP/6/2; CDIP/8/2; 
CDIP/9/8.   
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en el “Informe sobre el 
rendimiento de la OMPI en 2016/17” (documento 
WO/PBC/28/7).   
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Recomendaciones Recomendación 24 
 
Solicitar a la OMPI que, con arreglo a su mandato, amplíe el 
alcance de sus actividades destinadas a colmar la brecha digital, 
de conformidad con los resultados de la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información (CMSI), y teniendo en cuenta la 
importancia del fondo de solidaridad digital. 
 

Programas conexos en 
el presupuesto por 
programas 2018/19 
 

9, 13, 14, 15, 18 y 20 

Aplicación  Esta recomendación está en curso de aplicación desde 2010. Se 
ha examinado y aplicado a través de las actividades acordadas en 
la tercera sesión del CDIP, conforme se refleja en el documento 
CDIP/4/5 Rev.   
 

Proyectos conexos de 
la AD  

Esta recomendación se aplicó principalmente en el marco del 
proyecto “La propiedad intelectual, las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), la brecha digital y el acceso a 
los conocimientos” (CDIP/5/REF_CDIP/4/5 Rev.). 
 

Actividades/logros  Al respecto, la Secretaría participó activamente en el Foro de la 
CMSI de 2017. El director general transmitió un mensaje en vídeo 
al Foro. Además, la Secretaría organizó una reunión sobre “Las 
organizaciones internacionales y el acceso abierto” y participó en 
otra, organizada por la UNESCO, sobre el contexto de los 
conjuntos extensos de datos y el análisis para las sociedades del 
conocimiento (“Context of Big Data and Analytics for Knowledge 
Societies”). 
 
Asimismo, la Conferencia Internacional para los Países Menos 
Adelantados (PMA) sobre el Derecho de Autor y la Gestión de la 
Información del Sector Público, destinada a sensibilizar a los PMA 
seleccionados y los países en desarrollo sobre temas relacionados 
con la información del sector público y el derecho de autor, se 
encuentra actualmente en preparación y se celebrará en 2019. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes analizados por el CDIP: CDIP/6/2; CDIP/8/2; CDIP/10/5. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en el “Informe sobre el rendimiento 
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7).   
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Recomendaciones Recomendación 25 
 
Estudiar qué políticas e iniciativas relacionadas con la PI son 
necesarias para fomentar la transferencia y difusión de tecnología 
en pro de los países en desarrollo, y adoptar las medidas 
adecuadas para que los países en desarrollo puedan entender 
plenamente las distintas disposiciones relativas a las 
flexibilidades previstas en los acuerdos internacionales y 
beneficiarse de las mismas, según corresponda.   
  

Programas conexos en 
el presupuesto por 
programas 2018/19 
 

1, 2, 3, 5, 9, 18 y 30 

Aplicación  Esta recomendación está en curso de aplicación desde 2010. Se 
ha examinado y aplicado a través de las actividades acordadas al 
respecto en la quinta sesión del Comité, conforme se refleja en el 
documento CDIP/6/4.   
 
Asimismo, se ha examinado en el contexto de los documentos 
siguientes: CDIP/6/10, CDIP/7/3, CDIP/8/5, CDIP/9/11, 
CDIP/10/10 y CDIP/10/11.   
 

Proyectos conexos de 
la AD  

Esta recomendación se aplicó principalmente en el marco de los 
proyectos siguientes: 
 
- “Propiedad intelectual y transferencia de tecnología: desafíos 
comunes y búsqueda de soluciones” (CDIP/6/4 Rev.); 
 
- “Intensificación de la Cooperación Sur-Sur en materia de PI y 
desarrollo entre los países en desarrollo y los PMA” (CDIP/7/6). 
 
En el contexto de las deliberaciones en torno al proyecto 
“Propiedad intelectual y transferencia de tecnología: desafíos 
comunes y búsqueda de soluciones”, en sus decimoquinta, 
decimosexta y decimoséptima sesiones, el Comité examinó los 
documentos siguientes: i) “Informe sobre el Foro de la OMPI de 
expertos en transferencia de tecnología a escala internacional 
“(documento CDIP/15/5); ii) “Informe de evaluación del proyecto” 
(CDIP/16/3); y iii) “Esquema de las actividades relativas a la 
transferencia de tecnología”(CDIP/17/9). 
 
Al examinar el documento CDIP/17/9, el Comité decidió que los 
Estados miembros interesados deberían presentar propuestas 
para que fueran objeto de debate, y que deberían separarse las 
cuestiones generales de política de las propuestas específicas 
destinadas a la eventual adopción de medidas. El documento 
CDIP/18/6 Rev. contiene las propuestas presentadas por la 
delegación de Sudáfrica y una propuesta conjunta formulada por 
las delegaciones de Australia, Canadá y los Estados Unidos de 
América.  
 
En respuesta a la propuesta conjunta, el Comité ha examinado 
los documentos siguientes: 
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- “Promoción de las actividades y recursos de la OMPI relativos a 
la transferencia de tecnología” (CDIP/20/11) 
 
- “Esquema de foros y conferencias internacionales en los que se 
llevan a cabo iniciativas y actividades sobre transferencia de 
tecnología” (CDIP/20/12) 
 
- Hoja de ruta para promover la utilización del foro de Internet 
creado en el marco del “Proyecto sobre propiedad intelectual y 
transferencia de tecnología: desafíos comunes y búsqueda de 
soluciones” (CDIP/20/7) 
 
- “Compilación de plataformas de intercambio de tecnología y de 
negociación de licencias de tecnología” (CDIP/20/10 Rev.) 
 
El proyecto “La gestión de la propiedad intelectual y la 
transferencia de tecnología: Fomentar el uso eficaz de la 
propiedad intelectual en los países en desarrollo, países menos 
adelantados y países con economías en transición” propuesto por 
la delegación de Sudáfrica fue aprobado en la vigésima sesión 
del CDIP (CDIP/19/11 Rev.). 
 
A modo de seguimiento del proyecto “Intensificación de la 
cooperación sur-sur en materia de propiedad intelectual (PI) y 
desarrollo entre los países en desarrollo y los países menos 
adelantados”, en la decimoséptima sesión del CDIP se presentó 
por primera vez el “esquema de las actividades de cooperación 
Sur-Sur que realiza la Organización Internacional de la Propiedad 
Intelectual” (documento CDIP/17/4). Un segundo documento del 
mismo tipo fue presentado en la decimonovena sesión del CDIP 
(documento CDIP/19/5), que tiene en cuenta las observaciones 
de los Estados miembros e incorpora las actividades de 
cooperación Sur-Sur emprendidas durante el periodo 
comprendido entre 2014 y 2016.  
 

Actividades/logros  El tema de la transferencia de tecnología ha sido objeto de 
estudio por parte del CDIP desde sus inicios. Habida cuenta de 
que durante el período que abarca el informe, los debates al 
respecto se fundamentaron en la propuesta conjunta presentada 
por las delegaciones de Australia, Canadá y los Estados Unidos 
de América, el Comité examinó los documentos siguientes: 
 
- “Análisis de las carencias en los actuales servicios y actividades 
de la OMPI relacionados con la transferencia de tecnología, a la 
luz de las recomendaciones de la “categoría C” de la Agenda de 
la OMPI para el Desarrollo” (CDIP/21/5); y 
 
- “Cálculo de costos de la hoja de ruta para promover la utilización 
del foro de Internet creado en el marco del ‘Proyecto sobre 
propiedad intelectual y transferencia de tecnología: desafíos 
comunes y búsqueda de soluciones’” (CDIP/21/6). 
 
En la presente sesión se proseguirá con el análisis de esta 
cuestión. 
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Para más información sobre las actividades emprendidas en el 
marco del proyecto “La gestión de la propiedad intelectual y la 
transferencia de tecnología: Fomentar el uso eficaz de la 
propiedad intelectual en los países en desarrollo, países menos 
adelantados y países con economías en transición”, véase el 
Anexo I del presente documento. 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes analizados por el CDIP: CDIP/8/2; CDIP/10/2; 
CDIP/12/2; CDIP/13/4; CDIP/14/2; CDIP/15/5; CDIP/16/2; 
CDIP/16/3; CDIP/17/4; CDIP/17/9; CDIP/19/5, CDIP/20/7; 
CDIP/20/10 Rev.; CDIP/20/11; CDIP/20/12; CDIP/21/5; 
CDIP/21/6.  
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en el “Informe sobre el 
rendimiento de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones Recomendación 26 
 
Alentar a los Estados miembros, especialmente a los países 
desarrollados, a que insten a sus instituciones científicas y de 
investigación a fomentar la cooperación y el intercambio con las 
instituciones de investigación y desarrollo de los países en 
desarrollo, en especial los PMA.   
 

Programas conexos en 
el presupuesto por 
programas 2018/19 
 

9, 11, 14 y 30 

Aplicación  Esta recomendación está en curso de aplicación desde 2010. Se 
ha examinado y aplicado a través de las actividades acordadas al 
respecto en la quinta sesión del CDIP, conforme se refleja en el 
documento CDIP/6/4. 
  

Proyectos conexos de 
la AD  

Esta recomendación se está aplicando principalmente en el marco 
del proyecto “Propiedad intelectual y transferencia de tecnología: 
desafíos comunes y búsqueda de soluciones” (documento 
CDIP/6/4). 
 

Actividades/logros  Creación de la Plantilla de la política de PI de la OMPI para 
universidades e instituciones de investigación y Orientaciones para 
la personalización de la plantilla de política de PI, con 
i) referencias a la comercialización socialmente responsable de los 
resultados de la investigación académica, como el uso o la 
donación sin fines de lucro, o el acceso exento de regalías por 
motivos humanitarios u otros ; y ii) el intercambio de buenas 
prácticas y experiencias en materia de políticas sobre asuntos 
relacionados con la transferencia de conocimientos. 
 
Creación de una base de datos con enlaces a las políticas en 
materia de PI existentes para instituciones académicas y de 
investigación en todo el mundo, algunas de las cuales contienen 
directrices o referencias relativas a la cooperación Norte-Sur o a la 
responsabilidad en cuestiones de comercialización y transferencia 
de conocimientos. 
 
Enunciado de recomendaciones para someterlas a la 
consideración de los encargados de la formulación de políticas con 
miras a intensificar la cooperación y el intercambio con las 
instituciones de investigación y desarrollo en los países en 
desarrollo, en particular durante los talleres y seminarios para el 
fortalecimiento de las capacidades. 
 
Inicio, durante la Reunión de expertos sobre políticas de PI para 
universidades (30 de mayo de 2017, Ginebra), del examen de los 
modos de aprovechar la plantilla de la política de PI de la OMPI 
para intensificar la cooperación y el intercambio con instituciones 
de investigación y desarrollo en países en desarrollo, entre otros 
temas. 
 
Publicación, en el sitio web de la OMPI sobre políticas de PI para 

http://www.wipo.int/about-ip/es/universities_research/ip_policies/index.html
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universidades de un estudio de caso sobre la gestión de la PI y la 
comercialización de los resultados de investigaciones financiadas 
con fondos públicos en Sudáfrica (“IP Management and the 
Commercialization of Publicly Funded Research Outcomes in 
South Africa”), que ofrece información sobre el modo de planear 
marcos de políticas en apoyo a la comercialización de los 
resultados de actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) 
financiadas con fondos públicos. 
 
En el Comité sobre Comercio y Transferencia de Tecnología de la 
OMC, la OMPI presentó la función de la PI en el aprovechamiento 
de la investigación pública en aras de la innovación y la 
transferencia de conocimientos y tecnología, y alentó la 
colaboración y la transferencia de conocimientos entre las 
instituciones de investigación en su calidad de principales 
generadores de PI en los países en desarrollo. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes analizados por el CDIP: CDIP/8/2; CDIP/10/2; CDIP/12/2; 
CDIP/14/2; CDIP/16/2; CDIP/16/3. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en el “Informe sobre el rendimiento 
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7). 
 

  

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_casestudy_ip_comm_za.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_casestudy_ip_comm_za.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_casestudy_ip_comm_za.pdf
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Recomendaciones Recomendación 27 
 
Determinar los aspectos de las TIC relacionados con la PI que 
favorecen el crecimiento y el desarrollo: en el marco de un órgano 
pertinente de la OMPI, favorecer los debates sobre la importancia 
de los aspectos de las TIC relacionados con la PI y su papel en el 
desarrollo económico y cultural, haciendo hincapié en ayudar a los 
Estados miembros a definir estrategias prácticas relacionadas con 
la PI para utilizar las TIC en pro del desarrollo económico, social y 
cultural. 
 

Programas conexos en 
el presupuesto por 
programas 2018/19 
 

N.D. 

Aplicación  Esta recomendación está en curso de aplicación desde 2010. Las 
actividades acordadas al respecto se basaron en el documento de 
proyecto CDIP/4/5 Rev. Además, durante su decimonovena 
sesión, el Comité aprobó el modo de proceder propuesto en el 
“Informe de los progresos realizados sobre las nuevas actividades 
de la OMPI relacionadas con la utilización del derecho de autor 
para promover el acceso a la información y el contenido creativo” 
(documento CDIP/19/8). 
 

Proyectos conexos de 
la AD  

Esta recomendación se aplicó principalmente en el marco del 
proyecto sobre “La PI, las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), la brecha digital y el acceso a los 
conocimientos” (CDIP/5/REF_CDIP/4/5 Rev.). 
 

Actividades/logros  La OMPI facilita sistemas para la administración de los derechos 
de PI, la digitalización de datos y documentos de PI, la gestión 
electrónica de documentos, el intercambio de información sobre PI 
a nivel regional e internacional y los sistemas comerciales 
conexos. Los detalles sobre los servicios disponibles se pueden 
consultar en 
http://www.wipo.int/global_ip/es/activities/ip_office_business_soluti
ons/index.html.  
 
Más de 83 oficinas de PI en todas las regiones utilizan 
actualmente uno o más sistemas para las oficinas de PI de la 
OMPI (a saber, IPAS, EDMS, WIPO Publish, el Módulo de Madrid, 
WIPOScan) y siguen en aumento las solicitudes de asistencia en 
ese ámbito. 
 
Durante el período comprendido entre julio de 2017 y junio 
de 2018, entre las principales actividades de la OMPI se ha 
proseguido con la prestación y el despliegue de asistencia a 
distancia y en el terreno.  
 
Para consolidar el fortalecimiento de las capacidades en las 
oficinas que utilizan soluciones operativas para las oficinas de PI 
de la OMPI se organizaron varios talleres en las regiones, 
centrados en fomentar la autonomía del personal de la oficina 
de PI. Estos talleres de capacitación forman parte de la estrategia 

http://www.wipo.int/global_ip/es/activities/ip_office_business_solutions/index.html
http://www.wipo.int/global_ip/es/activities/ip_office_business_solutions/index.html
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de la OMPI encaminada a la creación de capacidades a nivel local 
y la transferencia de conocimientos. 
 
El logro de los objetivos establecidos en el Tratado de Marrakech 
exige contar con iniciativas prácticas y el Consorcio de Libros 
Accesibles (ABC) es una iniciativa mundial de esa índole 
concebida para la aplicación del Tratado a nivel operativo. 
 
ABC es una asociación entre el sector público y el privado que se 
presentó el 30 de junio de 2014 ante los Estados miembros del 
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de 
la OMPI. Dirigida por la OMPI, agrupa a las organizaciones 
siguientes: 
 

 el DAISY Consortium; 

 el International Authors Forum;  

 el Consejo Internacional para la Educación de Personas 
con Discapacidad Visual; 

 la Federación Internacional de Asociaciones de 
Bibliotecarios y Bibliotecas; 

 la Federación Internacional de Organizaciones de 
Derechos de Reproducción;  

 la Unión Internacional de Editores; 

 Sightsavers; y  

 la Unión Mundial de Ciegos. 

En 2017 y 2018, el ABC se asoció con organizaciones que 
atienden a las personas con dificultades para acceder al texto 
impreso, con objeto de facilitarles capacitación y asistencia técnica 
en sistemas de vanguardia para la producción de libros accesibles, 
en los 12 países siguientes: Argentina, Bangladesh, Botswana, 
Burkina Faso, India, Indonesia, México, Mongolia, Nepal, Sri 
Lanka, Uruguay y Vietnam. A través de estos proyectos, el ABC, 
entre mayo de 2017 y mayo de 2018 financió la producción de 
cerca de 2000 títulos accesibles, siendo todos ellos material 
educativo en idiomas nacionales. 

Además, la Conferencia Internacional para los Países Menos 
Adelantados (PMA) sobre el Derecho de Autor y la Gestión de la 
Información del Sector Público, destinada a sensibilizar a los PMA 
seleccionados y los países en desarrollo sobre temas relacionados 
con la información del sector público y el derecho de autor, se 
encuentra actualmente en preparación y se celebrará en 2019. 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes analizados por el CDIP: CDIP/6/2; CDIP/8/2; CDIP/10/5; 
CDIP/16/2; CDIP/19/8.   
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en el “Informe sobre el rendimiento 
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7).   
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Recomendaciones Recomendación 28 
 
Estudiar las políticas y medidas de apoyo a la PI. que podrían 
adoptar los Estados miembros, en especial los países 
desarrollados, para fomentar la transferencia y difusión de 
tecnología a los países en desarrollo.   
 

Programas conexos en el 
presupuesto por 
programas 2018/19 
 

1, 5, 9, 11, 13, 14, 15 y 30 
 

Aplicación  Esta recomendación está en curso de aplicación desde 2010. Se 
ha examinado y aplicado a través de las actividades acordadas 
al respecto en la quinta sesión del CDIP, conforme se refleja en 
el documento CDIP/6/4. 
 
Asimismo, se ha examinado en el contexto de los documentos 
siguientes: CDIP/17/9, CDIP/18/6 Rev, CDIP/20/7, CDIP/20/10, 
CDIP/20/11 and CDIP/20/12.  
 

Proyectos conexos de la 
AD  

Esta recomendación se está aplicando principalmente en el 
marco del proyecto “Propiedad intelectual y transferencia de 
tecnología: desafíos comunes y búsqueda de soluciones” 
(CDIP/6/4 Rev.). 
 
En el contexto de las deliberaciones sobre el proyecto 
“Propiedad intelectual y transferencia de tecnología: desafíos 
comunes y búsqueda de soluciones”, en sus decimoquinta, 
decimosexta y decimoséptima sesiones, el Comité examinó los 
documentos siguientes: i) “Informe sobre el Foro de la OMPI de 
expertos en transferencia de tecnología a escala internacional” 
(documento CDIP/15/5); ii) “Informe de evaluación del proyecto” 
(CDIP/16/3); y iii) “Esquema de las actividades relativas a la 
transferencia de tecnología”(documento CDIP/17/9). 
 
Al examinar el documento CDIP/17/9, el Comité decidió que los 
Estados miembros interesados deberían presentar propuestas 
que serán objeto de debate y que deberían separarse las 
cuestiones generales de política de las propuestas específicas 
destinadas a la eventual adopción de medidas. El documento 
CDIP/18/6 Rev. contiene las propuestas presentadas por la 
delegación de Sudáfrica y una propuesta conjunta formulada por 
las delegaciones de Australia, Canadá y los Estados Unidos de 
América. 
 
En respuesta a la propuesta conjunta, el Comité ha examinado 
los documentos siguientes: 
 
- “Promoción de las actividades y recursos de la OMPI relativos 
a la transferencia de tecnología” (CDIP/20/11) 
 
- “Esquema de foros y conferencias internacionales en los que 
se llevan a cabo iniciativas y actividades sobre transferencia de 
tecnología” (CDIP/20/12) 
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- “Hoja de ruta para promover la utilización del foro en Internet 
creado en el marco del ‘Proyecto sobre propiedad intelectual y 
transferencia de tecnología; desafíos comunes y búsqueda de 
soluciones’” (CDIP/20/7) 
 
- “Compilación de plataformas de intercambio de tecnología y de 
negociación de licencias de tecnología” (CDIP/20/10 Rev.) 
 
El proyecto “La gestión de la propiedad intelectual y la 
transferencia de tecnología: Fomentar el uso eficaz de la 
propiedad intelectual en los países en desarrollo, países menos 
adelantados y países con economías en transición”, propuesto 
por la delegación de Sudáfrica, fue aprobado en la 
decimonovena sesión del CDIP (CDIP/19/11 Rev.).  
 
A modo de seguimiento del proyecto “Intensificación de la 
cooperación sur-sur en materia de propiedad intelectual (PI) y 
desarrollo entre los países en desarrollo y los países menos 
adelantados”, se presentó por primera vez en la decimoséptima 
sesión del CDIP un “esquema de las actividades de cooperación 
Sur-Sur que realiza la Organización Internacional de la 
Propiedad Intelectual” (documento CDIP/17/4). Un segundo 
documento del mismo tipo fue presentado en la decimonovena 
sesión del CDIP (documento CDIP/19/5), que tiene en cuenta las 
observaciones de los Estados miembros e incorpora las 
actividades de cooperación Sur-Sur emprendidas durante el 
periodo comprendido entre 2014 y 2016. 
 

Actividades/logros  El tema de la transferencia de tecnología ha sido objeto de 
estudio por parte del CDIP desde sus inicios. Habida cuenta de 
que durante el período que abarca el informe, los debates al 
respecto se fundamentaron en la propuesta conjunta presentada 
por las delegaciones de Australia, Canadá y los Estados Unidos 
de América, el Comité examinó los documentos siguientes: 
 
- “Análisis de las carencias en los actuales servicios y 
actividades de la OMPI relacionados con la transferencia de 
tecnología, a la luz de las recomendaciones de la “categoría C” 
de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo” (CDIP/21/5); y  
 
- “Cálculo de costos de la hoja de ruta para promover la 
utilización del foro de Internet creado en el marco del ‘Proyecto 
sobre propiedad intelectual y transferencia de tecnología: 
desafíos comunes y búsqueda de soluciones’” (CDIP/21/6). 
 
En CDIP proseguirá con el análisis de la cuestión en la actual 
sesión del Comité.  
 
Para más información sobre las actividades emprendidas en el 
marco del proyecto “La gestión de la propiedad intelectual y la 
transferencia de tecnología: Fomentar el uso eficaz de la 
propiedad intelectual en los países en desarrollo, países menos 
adelantados y países con economías en transición”, véase el 
Anexo I del presente documento. 
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Otros informes o 
documentación conexa 

Informes analizados por el CDIP: CDIP/8/2; CDIP/10/2; 
CDIP/12/2; CDIP/14/2; CDIP/16/3; CDIP/17/9; CDIP/18/6 Rev.; 
CDIP/19/5; CDIP/20/7; CDIP/20/10 Rev.; CDIP/20/11; 
CDIP/20/12; CDIP/21/5; CDIP/21/6. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en el “Informe sobre el 
rendimiento de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7).  
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Recomendaciones Recomendación 29 
 
Incorporar en el mandato de un órgano adecuado de la OMPI la 
organización de debates sobre transferencia de tecnología en 
materia de PI. 

Programas conexos en el 
presupuesto por 
programas 2018/19 
 

1 y 8 

Aplicación  Asimismo, esta información se ha examinado en el contexto de 
los documentos siguientes: CDIP/17/9, CDIP/18/6 Rev, 
CDIP/20/7, CDIP/20/10, CDIP/20/11 y CDIP/20/12.   
 
Además, en los órganos pertinentes de la OMPI tiene lugar el 
debate sobre transferencia de tecnología. 
 

Proyectos conexos de la 
AD  

N.D. 
 
 

Actividades/logros  El tema de la transferencia de tecnología ha sido objeto de 
estudio por parte del CDIP desde sus inicios. Durante el período 
que abarca el informe, los debates al respecto se 
fundamentaron en la propuesta conjunta presentada por las 
delegaciones de Australia, Canadá y los Estados Unidos de 
América. Para más información sobre los documentos 
examinados a raíz de la propuesta conjunta, véanse las 
recomendaciones 25 y 28. 
 
Además, en el contexto del SCP, los Estados miembros han 
proseguido con el intercambio de información sobre 
disposiciones del derecho de patentes que hayan contribuido a 
la transferencia efectiva de tecnología. En la vigesimoctava 
sesión del SCP, celebrada del 9 al 12 de julio de 2018, algunas 
delegaciones propusieron que el SCP se hiciera cargo de 
determinadas actividades, mientras que otras delegaciones 
sugirieron que el examen de la cuestión se llevara a cabo en el 
marco del CDIP. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes analizados por el CDIP: CDIP/8/2; CDIP/10/2; 
CDIP/12/2; CDIP/14/2; CDIP/16/3; CDIP/17/9; CDIP/18/6 Rev.; 
CDIP/19/5; CDIP/20/7; CDIP/20/10 Rev.; CDIP/20/11; 
CDIP/20/12; CDIP/21/5; CDIP/21/6. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en el “Informe sobre el 
rendimiento de la OMPI en 2016/17” (documento 
WO/PBC/28/7).   
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Recomendaciones Recomendación 30 
 
La OMPI debe colaborar con otras organizaciones 
intergubernamentales para proporcionar asesoramiento a los 
países en desarrollo que lo soliciten, sin olvidar a los PMA, sobre 
cómo acceder y aplicar la información de PI sobre tecnología, 
especialmente en ámbitos que revistan especial interés para los 
países que lo solicitaron. 
 

Programas conexos en 
el presupuesto por 
programas 2018/19 
 

5, 9, 12, 13, 14, 15, 18 y 30 

Aplicación  Esta recomendación está en curso de aplicación desde enero 
de 2010. Se ha examinado y aplicado a través de las actividades 
acordadas al respecto en la cuarta sesión del CDIP, conforme se 
refleja en los documentos CDIP/4/6 y CDIP/5/6 Rev. 
 

Proyectos conexos de la 
AD  

Esta recomendación se aplicó principalmente en el marco de los 
proyectos: 
 
- “Creación de instrumentos de acceso a la información sobre 
patentes” – Fases I y II (CDIP/5/REF_CDIP/4/6 y CDIP/10/13) 
 
- “Fortalecimiento de capacidades en el uso de información 
técnica y científica relativa a tecnologías apropiadas para 
solucionar determinados problemas de desarrollo” – Fase I y II 
(CDIP/5/6 Rev. y CDIP/13/9) 
 

Actividades/logros  A) El Proyecto “Creación de instrumentos de acceso a la 
información sobre patentes”, que atiende a las 
recomendaciones 19, 30 y 31 e incluye la preparación de 
informes sobre la actividad de patentamiento y la preparación de 
directrices para la preparación de esos informes, se presentó 
en 2009 e incorporó en 2014.  
 
En el período comprendido entre julio de 2017 y junio de 2018, la 
OMPI continuó apoyando a los países en desarrollo en el uso de 
la información sobre patentes obtenida mediante el análisis de 
patentes, y al personal de los CATI en la prestación de servicios 
de análisis de patentes. Las actividades de la OMPI incluyeron: 
 
- formación sobre análisis de patentes impartida en seis países 
en desarrollo; 
 
- preparación de un informe sobre la actividad de patentamiento 
en el ámbito de los recursos genéticos marinos en la región de la 
ASEAN (financiado por la Oficina Japonesa de Patentes); 
 
- preparación de un manual sobre el análisis de patentes 
(financiado por la Oficina Japonesa de Patentes); y  
 
- presentación de una base de datos en la que se pueden 
realizar búsquedas de informes sobre la actividad de 
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patentamiento que incluye más de 210 informes de esa índole 
en diferentes ámbitos. 
 
Durante el mismo período, tanto el análisis de patentes como la 
información proporcionada por la OMPI continuaron siendo 
objeto de un gran interés, con 42.474 descargas de informes de 
la OMPI sobre la actividad de patentamiento en formato 
PDF, 45.460 accesos a la versión en Internet del manual sobre 
herramientas libres y de fuente abierta para el análisis de 
patentes y 15.700 visitas en los sitios web con informes de la 
OMPI sobre la actividad de patentamiento. 
 
B) El proyecto “Fortalecimiento de capacidades en el uso de 
información técnica y científica relativa a tecnologías apropiadas 
para solucionar determinados problemas de desarrollo – Fase II” 
concluyó con éxito en tres países beneficiarios: Etiopía, Rwanda 
y Tanzanía. Este proyecto se ejecutó también en respuesta a las 
recomendaciones 19 y 31.  
 
El objetivo principal del proyecto consistía en facilitar el uso de la 
información técnica y científica idónea para atender a las 
necesidades de desarrollo identificadas a escala nacional. 
 
En particular, durante ese período se consiguieron los siguientes 
productos del proyecto: 
 

(i) Preparación de seis informes relativos al análisis de 
tecnologías que se centraron en la identificación de la 
tecnología apropiada más pertinente y adecuada para 
cada una de las seis necesidades identificadas (dos para 
cada país). 
 

(ii) Preparación de seis planes de actividades con la 
descripción detallada de cada paso de la aplicación de 
las tecnologías seleccionadas en el procesamiento del 
café, la cosecha de algas marinas y en el ámbito de la 
acuicultura, en aras de la seguridad alimentaria y la 
diversificación de la dieta nacional. 
 

(iii) Celebración de seis reuniones de los grupos nacionales 
de expertos en los países participantes. Las reuniones se 
centraron en la selección de las tecnologías más 
apropiadas e idóneas para su aplicación en el ámbito 
nacional. Además, se examinó la puesta en práctica de 
estas tecnologías en cada país, estudiando en particular, 
el modo de asegurar que su uso tiene efectos concretos 
y positivos en el desarrollo a corto, mediano y largo 
plazo.  

 
Asimismo, el proyecto se evaluó y examinó de forma 
independiente en la vigesimoprimera sesión del CDIP. Conforme 
con el informe de evaluación, el proyecto se ejecutó con éxito en 
los tres países beneficiarios y se consiguieron todos los objetivos 
y aportes concretos del proyecto.  
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Con objeto de aplicar las recomendaciones del informe de 
evaluación, se han emprendido en Mozambique y Uganda 
proyectos bilaterales sobre la transferencia de la tecnología 
adecuada para el desarrollo, sobre la base de un análisis de 
necesidades.  
 
Además, la División de Países Menos Adelantados ha acometido 
una serie de iniciativas destinadas a crear un centro de 
excelencia para el uso de la tecnología apropiada, incluyendo la 
preparación de documentación sobre historias de éxito, y de un 
manual sobre el uso de tecnologías apropiadas. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes analizados por el CDIP: CDIP/6/2; CDIP/8/2; 
CDIP/10/2; CDIP/10/6; CDIP/12/2; CDIP/12/3; CDIP/14/2; 
CDIP/14/6; CDIP/16/2; CDIP/18/2; CDIP/20/2; CDIP/21/13.   
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en el “informe sobre el 
rendimiento de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones Recomendación 31 
 
Emprender las iniciativas adoptadas por los Estados miembros 
que contribuyen a la transferencia de tecnología a los países en 
desarrollo, tales como solicitar a la OMPI que proporcione mejor 
acceso a la información publicada sobre patentes. 
 

Programas conexos en 
el presupuesto por 
programas 2018/19 
 

5, 9, 12, 13, 14, 15, 20 y 30 
  

Aplicación  Esta recomendación está en curso de aplicación desde 2010. Se 
ha examinado y aplicado a través de las actividades acordadas al 
respecto en la cuarta sesión del CDIP, conforme se refleja en los 
documentos CDIP/4/6 and CDIP/5/6 Rev. 
 

Proyectos conexos de 
la AD  

La recomendación se está aplicando principalmente en el marco 
de los proyectos siguientes: 
 
- “Creación de instrumentos de acceso a la información sobre 
patentes” – Fases I y II (CDIP/5/REF_CDIP/4/6 y CDIP/10/13)  
 
- “Fortalecimiento de capacidades en el uso de información técnica 
y científica relativa a tecnologías apropiadas para solucionar 
determinados problemas de desarrollo” – Fases I y II 
(CDIP/5/6 Rev. y CDIP/13/9) 
 
Además, esta recomendación también se está aplicando en el 
marco de los siguientes proyectos en curso de la AD: 
 
- “La gestión de la propiedad intelectual y la transferencia de 
tecnología: Fomentar el uso eficaz de la propiedad intelectual en 
los países en desarrollo, países menos adelantados y países con 
economías en transición” (CDIP/19/11 Rev.) 
 
- “Fortalecimiento del papel de las mujeres en la innovación y el 
emprendimiento: Alentar a las mujeres de países en desarrollo a 
utilizar el sistema de propiedad intelectual” (CDIP/21/12 Rev.) 
 

Actividades/logros  En el marco de la fase II del Proyecto “Fortalecimiento de 
capacidades en el uso de información técnica y científica relativa a 
tecnologías apropiadas para solucionar determinados problemas 
de desarrollo” se finalizaron los informes relativos al análisis de las 
tecnologías, basados en los informes de búsqueda de patentes, 
para cada uno de los dos ámbitos en los que se plantean 
necesidades de desarrollo, correspondientes a los tres países 
(Etiopía, Ruanda y Tanzanía). La atención se centró en la 
determinación de la tecnología apropiada más pertinente e idónea 
para cada una de las necesidades identificadas. El proyecto se 
llevó a término y el Comité examinó el informe de evaluación en su 
vigesimoprimera sesión (documento CDIP/21/13). 
 
En el marco del proyecto “Uso de la información en el dominio 
público en favor del desarrollo económico” (CDIP/16/4 REV.), se 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=139538
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=139538
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=139538
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=139538
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372830
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372830
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372830
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372830
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han elaborado dos guías prácticas para ayudar en la identificación 
y el uso de los contenidos que han pasado a ser de dominio 
público. Con miras a asegurarse de que estas guías se adaptan a 
las necesidades de los CATI, los innovadores y los empresarios 
de los países en desarrollo, los países menos adelantados y los 
países en transición, las guías se pusieron a prueba en nueve 
redes nacionales de CATI. Para iniciar el proceso, se organizó una 
reunión de expertos en Ginebra, los días 25 y 26 de julio de 2017. 
Las guías se han finalizado y están en proceso de publicación y 
traducción a los 6 idiomas oficiales de la Organización. 
Actualmente, se están organizando talleres de capacitación con el 
apoyo de los expertos participantes en el proyecto para que el 
personal de los CATI pueda promover y utilizar las guías en su 
cartera de servicios. Con el fin de facilitar el acceso a los registros, 
los boletines de patentes y los datos relativos a la situación 
jurídica disponibles en Internet, y al objeto de ayudar a determinar 
si un invento es de dominio público, se actualizó, en el marco del 
mismo proyecto, el Portal del Registro de Patentes de la OMPI, 
dotándolo con una interfaz de usuario nueva y mejorada y un 
contenido actualizado y ampliado sobre más de 200 jurisdicciones 
y colecciones informativas sobre patentes. Para más información 
sobre las actividades emprendidas en el marco de este proyecto, 
véase el Anexo II de este documento. 
 
Esta recomendación se aplicará en el marco de un nuevo 
proyecto, aprobado en 2018, sobre el “fortalecimiento del papel de 
las mujeres en la innovación y el emprendimiento: alentar a las 
mujeres de países en desarrollo a utilizar el sistema de propiedad 
intelectual” (CDIP/21/12 Rev.). La ejecución del proyecto 
comenzará en 2019. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes analizados por el CDIP: CDIP/6/2; CDIP/8/2; CDIP/10/2; 
CDIP/10/6; CDIP/12/2; CDIP/12/3; CDIP/14/2; CDIP/14/6; 
CDIP/16/2; CDIP/18/2; CDIP/19/11/ Rev.; CDIP/20/2; CDIP/21/13. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en el “Informe sobre el rendimiento 
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones Recomendación 32 
 
Contar con la posibilidad de intercambiar, en el seno de la OMPI, 
las experiencias e información, en los ámbitos nacional y regional, 
sobre la relación existente entre los derechos de PI y las políticas 
de competencia. 
 

Programas conexos en 
el presupuesto por 
programas 2018/19 
 

4, 9, 11 y 30 

Aplicación  Esta recomendación está en curso de aplicación desde enero 
de 2010. Se ha examinado y aplicado a través de las actividades 
acordadas al respecto en la tercera sesión del Comité, conforme 
se refleja en el documento CDIP/4/4 Rev. 
 

Proyectos conexos de 
la AD  

La recomendación se está aplicando principalmente en el marco 
de los proyectos siguientes: 
 
- “PI y políticas de competencia” (CDIP/4/4 Rev.) 
 
- “Intensificación de la cooperación sur-sur en materia de 
propiedad intelectual (PI) y desarrollo entre los países en 
desarrollo y los países menos adelantados” (CDIP/7/6) 
 

Actividades/logros  La OMPI prosiguió con su labor sobre la PI y las políticas en 
materia de competencia, y fortaleció su posición como foro 
multilateral en ese ámbito. 
 
La Secretaría siguió participando activamente en el Grupo de 
Interés sobre PI y competencia, examinó eventuales 
colaboraciones e intercambió opiniones con la UNCTAD, la OMC y 
la OCDE. Como parte de esta colaboración, se publicará un nuevo 
documento de la OMPI-OMC “Competition Policy and Intellectual 
Property in Today's Global Economy” (Política de competencia y 
propiedad intelectual en la economía global de hoy") a finales 
de 2018, conforme a lo mencionado supra en relación con la 
recomendación 7. 
 
La OMPI reforzó además su participación en la International 
Competition Network, contribuyendo a las deliberaciones sobre 
cuestiones de competencia relacionadas con la PI y aportando 
una perspectiva favorable a la competencia a los círculos de 
organismos encargados de la competencia. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes analizados por el CDIP: CDIP/6/2; CDIP/8/2; CDIP/9/8; 
CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/13/4; CDIP/14/2; CDIP/16/2; 
CDIP/17/4; CDIP/19/5. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en el “Informe sobre el rendimiento 
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones Recomendación 33 
 
Solicitar a la OMPI que cree un mecanismo eficaz de examen y 
evaluación anuales con respecto a todas sus actividades 
orientados a potenciar el desarrollo, entre ellas, las relacionadas 
con la asistencia técnica, estableciendo a tal efecto indicadores y 
parámetros específicos, según corresponda. 
 

Programas conexos en 
el presupuesto por 
programas 2018/19 
 

8, 9 y 22 
 

Aplicación  Esta recomendación está en curso de aplicación desde enero 
de 2010. Se ha examinado y aplicado a través de las actividades 
acordadas al respecto en la cuarta sesión del CDIP, conforme se 
refleja en el documento CDIP/4/8 Rev. 
 
En el marco del debate de seguimiento sobre el proyecto “Mejora 
del marco de la OMPI de gestión por resultados para respaldar la 
supervisión y evaluación de las actividades de desarrollo”, el 
Comité aprobó en su decimoctava sesión una propuesta de seis 
puntos que figura en el Anexo I del resumen presentado por la 
Presidencia en la decimoséptima sesión del Comité. Al respecto, 
se incorporó un nuevo apartado del punto del orden del día del 
Comité titulado “Asistencia técnica en el marco de la cooperación 
para el desarrollo”.  
 
Los documentos tratados en dicho apartado del punto del orden 
del día son los siguientes: 
 
1. “Posibles mejoras en la página web de asistencias técnica de la 
OMPI” (documento CDIP/19/10) 
 
2. “Informe acerca de la mesa redonda sobre asistencia técnica y 
fortalecimiento de capacidades: intercambio de experiencias, 
herramientas y metodologías” (documento CDIP/20/3) 
 
3. “Informe sobre la base de datos de consultores de la OMPI” 
(documento CDIP/20/6) 
 
Además, el economista jefe presentó una ponencia durante la 
decimonovena sesión del CDIP sobre la política de la OMPI para 
la revisión externa entre pares. Los debates insertos en este 
apartado proseguirán otras tres sesiones consecutivas más del 
CDIP. 
 

Proyectos conexos de 
la AD  

La recomendación se aplicó principalmente en el marco del 
proyecto siguiente: 
 
- “Mejora del marco de la OMPI de gestión por resultados para 
respaldar la supervisión y evaluación de las actividades de 
desarrollo” (CDIP/5/REF_CDIP/4/8 Rev.) 
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 Actividades/logros  El marco de la OMPI de gestión por resultados, definido y 
aprobado por los Estados miembros en el presupuesto por 
programas, establece los criterios, es decir, los indicadores de 
rendimiento, las referencias de base y los objetivos, que se 
utilizarán para evaluar el desempeño para un bienio, incluidas las 
actividades orientadas al desarrollo de la OMPI. Se informará cada 
año a los Estados miembros en el informe sobre el rendimiento de 
la OMPI (WPR, de sus siglas en inglés). Cabe señalar que el 
marco de la OMPI ha experimentado una mejora continua desde 
el bienio 2012/13, conforme queda reflejado en el documento 
“Informe de la DSI de validación del informe sobre el rendimiento 
de la OMPI en 2016/17” (WO/PBC/28/8). 
 
En el marco de resultados para el bienio 2016/17 se 
definieron 287 indicadores de rendimiento correspondientes a 39 
resultados previstos. En el “Informe sobre el rendimiento de la 
OMPI en el bienio 2016/17” (documento WO/PBC/28/7) se 
efectuaron 506 evaluaciones de indicadores de rendimiento (EIR). 
En el marco de resultados para el bienio 2018/19 se 
definieron 272 indicadores de rendimiento correspondientes a 39 
resultados previstos. El WPR para la mitad del bienio, en el que se 
hace un seguimiento de los progresos realizados hacia el logro de 
los objetivos establecidos para el bienio, se presentará en la 
vigesimonovena sesión del PBC, en julio de 2019. 
 
Asimismo, para más información sobre las actividades 
emprendidas como parte de la propuesta de seis puntos sobre 
asistencia técnica, véase la recomendación 41.  
 

Otros informes o 
documentación 
conexa. 

Informes analizados por el CDIP: CDIP/6/2; CDIP/8/2; CDIP/10/2; 
CDIP/12/4; CDIP/20/3; CDIP/20/6; CDIP/21/4; CDIP/21/9.    
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en el “Informe sobre el rendimiento 
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7). 
 

  

http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=410994
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=410994
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo_pbc_28/wo_pbc_28_7.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/es/wo_pbc_28/wo_pbc_28_7.pdf
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Recomendaciones Recomendación 34 
 
Con miras a asistir a los Estados miembros en la creación de 
programas nacionales esenciales, solicitar a la OMPI que efectúe 
un estudio de los obstáculos que se interponen a la protección de 
la PI en la economía informal, contemplando los costos y 
beneficios tangibles de la protección de la PI, en particular en lo 
que se refiere a la creación de empleo. 
 

Programas conexos en 
el presupuesto por 
programas 2018/19 
 

8, 9 y 16 
 

Aplicación  Esta recomendación está en curso de aplicación desde 2011. Ha 
sido examinada en el contexto de los documentos siguientes: 
CDIP/6/9 y CDIP/8/3.   
 

Proyectos conexos de 
la AD  

La recomendación se aplicó principalmente en el marco de los 
proyectos sobre la PI y la economía informal (CDIP/8/3 Rev.). 
 

Actividades/logros  Tanto en revistas académicas como en estudios de políticas se 
continúa citando los resultados del Proyecto del CDIP sobre la PI y 
la economía informal y el libro que se editó en base a dicho 
proyecto, The Informal Economy in Developing Nations - Hidden 
Engine of Innovation?, publicado conjuntamente por la OMPI y la 
Cambridge University Press,  
 
Asimismo, los resultados del estudio del CDIP fueron el centro de 
interés en un evento oficial celebrado en octubre de 2017 con 
ocasión de la Semana de las Naciones Unidas para África que 
contó con la participación de la Nueva Alianza para el Desarrollo 
de África (NEPAD). En colaboración con el Observatorio Africano 
de ciencia, tecnología e innovación de la Unión Africana y UNU-
MERIT, el trabajo se presentó en talleres sobre la medición de la 
innovación y eventos relacionados con el fortalecimiento de las 
capacidades. Finalmente, el trabajo sustentó el estudio sobre el 
“Fomento de la innovación en el sector agroalimentario de 
Uganda” (CDIP/21/INF/3), que se llevó a cabo como parte de la 
fase II del proyecto “PI y desarrollo socioeconómico” (CDIP/14/7). 
 

Otros informes o 
documentación 
conexa. 

Informes analizados por el CDIP: CDIP/10/2; CDIP/12/2; 
CDIP/13/5.   
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en el “Informe sobre el rendimiento 
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones  Recomendación 35 
 
Solicitar a la OMPI que emprenda, a petición de los Estados 
miembros, nuevos estudios destinados a evaluar las 
consecuencias económicas, sociales y culturales de la utilización 
de sistemas de PI en dichos Estados. 
 
Recomendación 37 
 
La OMPI podrá efectuar estudios, a petición de los interesados y 
conforme a lo dispuesto por los Estados miembros, sobre la 
protección de la propiedad intelectual, a fin de determinar las 
posibles relaciones y la mutua incidencia entre la PI y el 
desarrollo. 
 

Programas conexos en 
el presupuesto por 
programas 2018/19 
 

8 y 16 

Aplicación  Estas recomendaciones se han aplicado con arreglo a una 
estrategia de ejecución acordada tras su examen en el contexto 
de diferentes informes de situación (documentos CDIP/3/5, 
CDIP/6/3, CDIP/8/2 and CDIP/5/7 Rev). Están en curso de 
aplicación desde que se adoptó la AD de la OMPI, en 2007. La 
estrategia de ejecución está centrada en fortalecer la capacidad 
de los economistas, sobre todo los de los países en desarrollo y 
los países con economías en transición, para emprender estudios 
empíricos sobre los aspectos económicos de la PI y la redacción 
de documentos de referencia para ofrecer un panorama general 
de los estudios económicos empíricos en materia de derechos de 
propiedad intelectual, señalar las lagunas en materia de 
investigación, y proponer nuevos campos de investigación. 
 
Asimismo, estas recomendaciones se han aplicado directamente 
en el marco de los proyectos “PI y el desarrollo socioeconómico” 
(proyecto DA_35_37_01 que figura en el documento 
CDIP/5/7 Rev.) y “PI y el desarrollo socioeconómico – Fase II” 
(proyecto DA_35_37_02).   
 

Proyectos conexos de 
la AD 

Estas recomendaciones se han aplicado en el marco de los 
siguientes proyectos de la AD ya completados: 
 
- “PI y el desarrollo socioeconómico” (CDIP/5/7 Rev.) 
 
Además, esta recomendación se ha aplicado en el marco de los 
siguientes proyectos de la AD en curso: 
 
- “Propiedad intelectual (PI) y desarrollo socioeconómico - Fase II” 
(CDIP/14/7) 
 

Actividades/logros  El Proyecto “PI y desarrollo socioeconómico - Fase II” (CDIP/18/2) 
se llevó a buen fin, conforme se detalla en el Anexo VI de este 
documento. La mayoría de los estudios emprendidos en el marco 
de este proyecto se llevaron a cabo en colaboración con 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=139640


CDIP/22/2 
Anexo VII, página 80 

 

economistas de los países en desarrollo y los países en transición, 
y supusieron la creación de bases de datos empíricas que 
consolidan de manera duradera la capacidad de investigación.  
 
En noviembre de 2017 la OMPI publicó un nuevo “Informe mundial 
sobre la PI” que trata de la función del capital intangible en las 
cadenas globales de valor. Además de facilitar estimaciones 
originales sobre la contribución del capital intangible a la 
producción mundial, el informe ofrece un panorama de las 
publicaciones económicas sobre el tema y estudios de caso 
relacionados con importantes aspectos del desarrollo. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes analizados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/3; CDIP/8/2; 
CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/14/2; CDIP/14/3; CDIP/16/2; 
CDIP/18/2; CDIP/20/2. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en el “Informe sobre el rendimiento 
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones Recomendación 36 
 
Intercambiar experiencias sobre proyectos de colaboración 
abierta, como el Proyecto del Genoma Humano, y sobre modelos 
de PI.   
 

Programas conexos en 
el presupuesto por 
programas 2018/19 
 

8, 9 y 30 

Aplicación  Esta recomendación está en curso de aplicación desde 2010. Se 
ha examinado y aplicado a través de las actividades acordadas al 
respecto en la sexta sesión del Comité, conforme se refleja en el 
documento CDIP/6/6. 
 

Proyectos conexos de 
la AD  

La recomendación se aplicó principalmente en el marco del 
proyecto sobre “los proyectos de colaboración abierta y los 
modelos de PI” (CDIP/6/6 Rev.). 
 

Actividades/logros  El Portal de transferencia de tecnología y colaboración abierta 
ofrece información sobre reuniones, documentos, estudios y 
además material en relación con tres proyectos de la Agenda para 
el Desarrollo que tratan de la transferencia de tecnología y la 
colaboración abierta, como “los proyectos de Colaboración Abierta 
y los modelos de PI". Se creó un foro para que los Estados 
miembros, los observadores, y todas las partes interesadas 
pertinentes, pudieran compartir los comentarios, las observaciones 
y las propuestas de los usuarios directos sobre los estudios 
publicados, las herramientas de PI, las guías, el material de 
formación, la documentación de eventos, y el diseño o el 
contenido del portal. Los Estados miembros siguen utilizando el 
portal y aprovechando el foro. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes analizados por el CDIP: CDIP/8/2; CDIP/10/2; CDIP/12/2; 
CDIP/14/2; CDIP/15/3; CDIP/16/2. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en el “Informe sobre el rendimiento 
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7). 
 

  



CDIP/22/2 
Anexo VII, página 82 

 

Recomendaciones Recomendación 38 
 
Fortalecer la capacidad de la OMPI para efectuar evaluaciones 
objetivas de la repercusión de las actividades de la Organización 
en el desarrollo. 
 

Programas conexos en 
el presupuesto por 
programas 2018/19 
 

8, 9 y 22 

Aplicación  Esta recomendación está en curso de aplicación desde 2010. Se 
ha examinado y aplicado a través de las actividades acordadas al 
respecto en la cuarta sesión del Comité, conforme se refleja en el 
documento CDIP/4/8 Rev. 
 

Proyectos conexos de 
la AD  

La recomendación se aplicó principalmente en el marco del 
Proyecto “Mejora del marco de la OMPI de gestión por resultados 
para respaldar la supervisión y evaluación de las actividades de 
desarrollo” (CDIP/5/REF_CDIP/4/8 Rev.). 
 

Actividades/logros  Para conocer los logros relativos a esta recomendación, véase el 
documento sobre la evaluación de las herramientas y 
metodologías existentes para medir la repercusión, la efectividad y 
la eficiencia de las actividades de asistencia técnica en varios 
niveles señalando los ámbitos que se puedan mejorar, 
“Assessment of the existing tools and methodologies for 
measuring the impact, effectiveness and efficiency of Technical 
Assistance activities at various levels, identifying areas for possible 
improvement” (Evaluación las herramientas y metodologías 
existentes para medir la repercusión, la efectividad y la eficiencia 
de las actividades de asistencia técnica en varios niveles y, en ese 
proceso, identificación de los ámbitos que se podrían mejorar), 
presentado al CDIP en la actual sesión del Comité. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes analizados por el CDIP: CDIP/6/2; CDIP/8/2; CDIP/10/2; 
CDIP/12/4.   
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en el “Informe sobre el rendimiento 
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones Recomendación 39 
 
Solicitar a la OMPI que, en el marco de su competencia y misión 
de base y en colaboración con las organizaciones internacionales 
pertinentes, asista a los países en desarrollo, especialmente a los 
países africanos, mediante estudios sobre la fuga de cerebros y 
que formule recomendaciones en consecuencia. 
 

Programas conexos en 
el presupuesto por 
programas 2018/19 
 

8, 9 y 16 

Aplicación  Esta recomendación está en curso de aplicación desde 2014. Se 
examinó en el contexto de los documentos siguientes: CDIP/6/8 
and CDIP/7/4. 
 

Proyectos conexos de 
la AD  

La recomendación se aplicó principalmente en el marco del 
proyecto “la PI y la fuga de cerebros” 
(CDIP/8/REF/CDIP/7/4 Rev.).   
 

 Actividades/logros  En 2017, La OMPI y la Cambridge University Press publicaron 
conjuntamente el libro The International Mobility of Talent and 
Innovation - New Evidence and Policy Implications (la movilidad 
internacional del talento y la innovación: nuevas pruebas e 
implicaciones políticas), basado, en gran medida, en los 
resultados del proyecto CDIP sobre “la PI y la fuga de cerebros” 
(CDIP/7/4). La publicación está destinada a políticos y 
académicos. Estudios académicos y debates políticos ya han 
hecho referencia a esta obra. 
 
Además, la OMPI siguió proporcionando a los investigadores su 
base de datos sobre la migración de inventores para la cual, entre 
julio de 2017 y junio de 2018, recibió cuatro solicitudes de 
especialistas en el ámbito académico. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes analizados por el CDIP: CDIP/10/2; CDIP/12/2; 
CDIP/13/6. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en el “Informe sobre el rendimiento 
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7). 
 

  



CDIP/22/2 
Anexo VII, página 84 

 

Recomendaciones Recomendación 40 
 
Solicitar a la OMPI que intensifique su cooperación en cuestiones 
relacionadas con la PI y, según la orientación de los Estados 
miembros, con los organismos de las Naciones Unidas, en 
particular, la UNCTAD, el PNUMA, la OMS, la ONUDI, la 
UNESCO y otras organizaciones internacionales pertinentes, en 
especial la OMC, a fin de fortalecer la coordinación para que los 
programas de desarrollo sean lo más eficaces posible. 
 

Programas conexos en 
el presupuesto por 
programas 2018/19 
 

1, 3, 4, 8, 9, 17, 18 y 20 

Aplicación  Esta recomendación se debatió parcialmente en el Comité. 
 

Proyectos conexos de 
la AD  

Esta recomendación se aplicó principalmente en el marco del 
Proyecto sobre “la PI y la fuga de cerebros” 
(CDIP/8/REF/CDIP/7/4 Rev.).   
 
Además, esta recomendación se aplicó en el marco de los 
siguientes proyectos de la AD en curso:  
 
- “Propiedad Intelectual, turismo y cultura: apoyo a los objetivos de 
desarrollo y promoción del patrimonio cultural de Egipto y otros 
países en desarrollo” (CDIP/15/7 Rev.) 
 
- “La gestión de la propiedad intelectual y la transferencia de 
tecnología: Fomentar el uso eficaz de la propiedad intelectual en 
los países en desarrollo, países menos adelantados y países con 
economías en transición” (CDIP/19/11 Rev.) 
 

 Actividades/logros  La OMPI trabaja de modo continuo en estrechar la colaboración 
con sus socios de las Naciones Unidas y de las organizaciones 
intergubernamentales (OIG) y participa con dedicación en la 
creación de asociaciones y ejecución de actividades en una serie 
de ámbitos críticos. Entre estos figuran la salud pública, el cambio 
climático, el comercio, la economía digital, la capacidad 
empresarial, la innovación, la creatividad y la tecnología. El género 
ha sido también un tema transversal que la OMPI ha abordado en 
diversas actividades, en particular en las relacionadas con la 
innovación.  
 
La cooperación con la OMC y la OMS conserva su carácter 
altamente prioritario. Durante este período, la OMPI ha participado 
en las sesiones del Consejo de los ADPIC de la OMC y 
coordinado con esta última su contribución a los talleres 
nacionales, regionales e internacionales sobre diversos temas. La 
OMPI colaboró estrechamente con la OMC en el taller anual sobre 
“comercio y salud pública” (6 a 10 de noviembre de 2017). 
Además de la labor realizada en el contexto de la Cooperación 
Trilateral OMPI-OMS-OMC, la OMPI participó en las reuniones y 
procesos pertinentes de la OMS, incluidos el Consejo Ejecutivo, la 
Asamblea Mundial de la Salud y el Equipo de Tareas 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372830
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372830
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372830
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372830
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Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la prevención y el 
control de las enfermedades no transmisibles (ENT). 
 
En el marco de la Semana Mundial del Espíritu Empresarial 
(GEW) 2017, celebrada en Ginebra (del 13 al 17 de noviembre 
de 2017), la UNCTAD y la OMPI, junto con otros socios, 
organizaron un evento conjunto sobre empresas emergentes en 
pro de los ODS: el espíritu empresarial de los jóvenes en aras del 
desarrollo sostenible. Después de una competición internacional, 
se seleccionaron diez jóvenes empresarios noveles a los que se 
invitó a venir a Ginebra en calidad de finalistas para presentar 
ideas de negocios que contribuyan a hacer frente a los desafíos 
del desarrollo sostenible. En el evento, inversores de impacto y 
expertos transmitieron sus opiniones a los diez finalistas. El evento 
fue clausurado con una ceremonia de entrega de premios a los 
dos ganadores procedentes de Tanzanía y Mozambique. Diez 
finalistas se beneficiaron de una sesión de creación de capacidad 
sobre PI ofrecida por la OMPI. 
 
Durante este período, la OMPI concluyó acuerdos formales para la 
ejecución de actividades conjuntas con organizaciones 
intergubernamentales como los concertados con la Agencia 
Internacional de Energía Renovable (IRENA) y con la UNCTAD 
concerniente a la iniciativa “eTrade for All”. La OMPI organizó un 
evento durante la semana del comercio electrónico eCommerce 
Week 2018 (del 16 al 20 de abril de 2018) con objeto de informar 
sobre los programas y actividades de la Organización en apoyo al 
comercio electrónico.  
 
En el contexto de la colaboración con la Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York, la Oficina de Coordinación de la OMPI en 
Nueva York ha seguido estrechando su cooperación en lo atinente 
a las cuestiones relacionadas con la PI en el marco de la 
Agenda 2030 y los ODS. La OMPI ha aportado su pericia en 
materia de PI al Mecanismo de Facilitación de la Tecnología 
(MFT), en su calidad de miembro activo del equipo de tareas 
interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la ciencia, la 
tecnología y la innovación en pro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (IATT), actualmente copresidido por la UNCTAD y 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas (UNDESA). La OMPI ha cooperado en particular con la 
UNCTAD, el PNUMA y la UNESCO en el subgrupo del IATT sobre 
el fortalecimiento de las capacidades en el ámbito de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. En ese sentido, en coordinación con la 
Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia 
Occidental (CESPAO) y el IATT, la OMPI fue miembro organizador 
de un taller piloto de capacitación sobre ciencia, tecnología e 
innovación en aras de los ODS, que se llevó a cabo, en Ammán 
(Jordania), en abril de 2018. En el marco del subgrupo del IATT 
sobre hojas de ruta en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, la OMPI aportó su contribución a una reunión de un 
grupo de trabajo, que se celebró en Tokio (Japón) en mayo 
de 2018, en la que participó. La OMPI colaboró estrechamente en 
el desarrollo de la plataforma de Internet que brinda un panorama 
general coherente de las iniciativas de la ONU en el campo de la 
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ciencia, la tecnología y la innovación, diseñada para facilitar el 
acceso a la tecnología como parte del Acuerdo de Facilitación de 
Tecnología. WIPO Match y WIPO GREEN son ejemplos de 
plataformas de la OMPI de respuestas adaptadas a las 
necesidades, que se perfilaron en las fases beta del desarrollo de 
la plataforma en Internet. Junto con ONU Mujeres y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), la OMPI creó en el seno del IATT, 
un subgrupo de género y ciencia, tecnología e innovación en pro 
de los ODS, y juntas iniciaron un proyecto que abordaba las 
cuestiones de género en ese ámbito, e incluyó una serie de 
talleres de expertos, un foro en línea y reuniones públicas sobre el 
tema en la ONU en Nueva York, durante ese período. Asimismo, 
para conmemorar el Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2018, 
la OMPI se asoció con la UNESCO, ONU Mujeres y las Misiones 
Permanentes de Austria y San Vicente y las Granadinas ante las 
Naciones Unidas en Nueva York, para organizar en la Sede de 
Nueva York, mesas redondas y proyecciones de películas sobre 
mujeres creadoras e innovadoras.  
 
Todas estas actividades cooperativas y colaborativas ejecutadas 
en sinergia con los organismos de las Naciones Unidas y las OIG, 
contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible 
(ODS). 
 
Para más información sobre los proyectos en curso de la AD, 
véanse los anexos I y IV de este documento.  
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes analizados por el CDIP: CDIP/10/2; CDIP/12/2; 
CDIP/13/4; CDIP/13/6; CDIP/14/2; CDIP/16/2; CDIP/18/2; 
CDIP/20/2. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en el “Informe sobre el rendimiento 
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones Recomendación 41 
 
Emprender una revisión de las actividades de asistencia técnica 
en curso en la OMPI en la esfera de la cooperación y el desarrollo. 
 

Programas conexos en 
el presupuesto por 
programas 2018/19 
 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17 y 30 

Aplicación  Esta recomendación está en curso de aplicación desde enero 
de 2010. Inicialmente, las actividades acordadas para su 
aplicación se basaron en el documento del proyecto 
CDIP/4/8 Rev. Se examinó más a fondo en el contexto del examen 
independiente sobre la asistencia técnica que presta la OMPI en el 
marco de la cooperación para el desarrollo, que figura  en el 
documento CDIP/ 8/INF/1. En una etapa posterior, el debate se 
completó con la “Propuesta conjunta del Grupo de la Agenda para 
el Desarrollo y el Grupo Africano sobre la asistencia técnica que 
presta la OMPI en el marco de la cooperación para el desarrollo” 
(documento CDIP/9/16) y dos respuestas de la administración 
preparadas por la Secretaría que figuran en los documentos 
CDIP/9/14 y CDIP/16/6. 
 
Después del examen de esos documentos, la Delegación de 
España presentó una propuesta que prevé las formas eventuales 
de mejorar la labor de la Organización en la prestación de 
asistencia técnica en el marco de la cooperación para el 
desarrollo. En la decimoséptima sesión del CDIP la propuesta fue 
revisada y aceptada. La versión revisada figura en el Apéndice I 
del Resumen de la Presidencia de la decimoséptima sesión del 
CDIP. En la decimoctava sesión, el Comité decidió dar por 
concluido el debate en torno al examen independiente sobre la 
asistencia técnica que presta la OMPI; para incorporar un nuevo 
apartado del punto del orden del día del Comité titulado 
“Asistencia técnica en el marco de la cooperación para el 
desarrollo” centrado en el Apéndice I durante seis sesiones 
consecutivas y, al final de ese período, examinar la aplicación 
definitiva del Apéndice I. 
 
En la decimonovena sesión del CDIP (mayo de 2017), en el 
apartado del punto del orden del día “Asistencia técnica en el 
marco de la cooperación para el desarrollo”, el Comité examinó el 
documento CDIP/19/10 sobre las “posibles mejoras en la página 
web de asistencias técnica de la OMPI”, y el economista jefe 
presentó una ponencia sobre la política de la OMPI para la 
revisión externa entre pares. 
 
Los debates insertos en este apartado proseguirán durante esta 
sesión del CDIP, y las dos siguientes (CDIP/23 y CDIP/24). Al 
cabo de ese periodo de tiempo, el Comité estudiará su informe 
final.  
  

Proyectos conexos de 
la AD  

Esta recomendación se aplicó principalmente en el marco del 
proyecto sobre la “mejora del marco de la OMPI de gestión por 
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resultados para respaldar la supervisión y evaluación de las 
actividades de desarrollo” (documento CDIP/4/8 Rev.). Este 
proyecto supuso el punto de partida para actividades futuras 
conforme refleja la trayectoria de la aplicación de esta 
recomendación. 
 

 Actividades/logros  Desde julio de 2017 hasta junio de 2018, el CDIP ha examinado 
los documentos siguientes: 
 
a) “Informe sobre la mesa redonda sobre asistencia técnica y 
fortalecimiento de capacidades; intercambio de experiencias, 
herramientas y metodologías” (CDIP/20/3);  
 
b) “Informe sobre la base de datos de consultores de la OMPI” 
(CDIP/20/6); 
 
c) “Compilación de las prácticas, metodologías y herramientas 
para el suministro de asistencia técnica” (CDIP/21/4); y 
 
d) “Prácticas de la OMPI de selección de consultores encargados 
de la asistencia técnica” (CDIP/21/9). 
 
Además, sobre la base del documento CDIP/19/10, la OMPI ha 
puesto a disposición una nueva página web sobre asistencia 
técnica en 
http://www.wipo.int/cooperation/es/technical_assistance/index.html 
y, con arreglo al examen del documento CDIP/20/6, ha 
emprendido el proceso de modernización de la base de datos de 
consultores. 
 
Asimismo, el Comité ha considerado la posibilidad de establecer 
un foro permanente de asistencia técnica. En la sesión actual, se 
analizará un documento que trate de la viabilidad del 
establecimiento de un foro en Internet sobre asistencia técnica. Se 
dedicará una sesión a un diálogo interactivo sobre asistencia 
técnica para que los Estados miembros intercambien experiencias 
y prácticas al respecto. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes analizados por el CDIP: CDIP/6/2; CDIP/8/2; CDIP/10/2; 
CDIP/12/4; CDIP/20/3; CDIP/20/6; CDIP/21/4; CDIP/21/9. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en el “Informe sobre el rendimiento 
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7). 
 

  

http://www.wipo.int/cooperation/es/technical_assistance/index.html
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Recomendaciones  Recomendación 42 
 
Incrementar las medidas destinadas a garantizar una amplia 
participación de la sociedad civil en general en las actividades de 
la OMPI, de conformidad con sus criterios relativos a la admisión y 
acreditación de ONG, manteniendo el examen de esta cuestión. 
 

Programas conexos en 
el presupuesto por 
programas 2018/19 
 

4, 8, 18 y 20 

Aplicación  La recomendación ha sido examinada en el marco de informes 
sobre la marcha de las actividades (documentos CDIP/3/5, 
CDIP/6/3 y CDIP/8/2). Si bien el Comité todavía tiene que estudiar 
las actividades relativas a la aplicación, en la práctica esta 
recomendación ya está aplicándose. La estrategia de ejecución es 
la siguiente: 
 
“Los actuales procedimientos y requisitos vigentes para la 
concesión de la condición de observador de la OMPI a las ONG y 
las OIG son conformes a la presente recomendación. El trámite de 
examen previo a la concesión de la condición de observador a una 
organización sirve a dos propósitos: velar por la seriedad y 
solvencia del solicitante y determinar la importancia de sus 
actividades en lo que se refiere al campo de la PI; en 
consecuencia, se entiende que es preciso seguir en esta misma 
dirección. Por otra parte, en el caso de las solicitudes presentadas 
por ONG, ha resultado sumamente importante la costumbre de 
mantener consultas con el Estado en cuestión, lo cual también 
deberá proseguirse para lograr que participen organizaciones que 
sean afines a las actividades de la OMPI y a las recomendaciones 
de la Agenda para el Desarrollo. Más allá de estos procedimientos 
de acreditación, la OMPI sigue identificando y favoreciendo 
iniciativas que faciliten la participación activa de los observadores, 
y la sociedad civil en general, en sus actividades.” 
 

Proyectos conexos de 
la AD  

 N.D. 
 

 Actividades/logros  Se celebraron numerosas consultas con organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y observadores de la sociedad civil en 
Ginebra y en el terreno para informar a las partes interesadas 
pertinentes de la labor de la OMPI y recibir información de ellas 
acerca de sus prioridades en lo que respecta a las cuestiones 
candentes de la PI. 
 
Entre los grupos con los que se celebraron consultas durante el 
bienio 2016/2017 figuran: 
 

 AIPPI (Asociación Internacional para la Protección de la 
Propiedad Intelectual) 

 BIO (Biotechnology Industry Organization) 

 EuropaBIO 

 FICPI (International Federation of IP Attorneys) 

 AIPLA (American IP law Association) 
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 IPO (intellectual Property Owners) 

 I3PM 

 Global IP Center/Chamber of Commerce 

 Industria de derecho de autor (AEPO-ARTIS, ARIPO, 
CISAC, UER, CPE, EVA, FIM, ICMP, UIE, IFPI, IFRRO 
Latin Artis, NORCODE, SAA, Agrupación Internacional de 
Editores Científicos, Técnicos y Médicos.) 

 Federación Internacional de la Industria del Medicamento 
(IFPMA) 

 Facultad de Administración de la Universidad Bocconi 

 Asociación Alemana para la Protección de la Propiedad 
Intelectual (GRUR) 

 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes analizados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/3; CDIP/8/2; 
CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/14/2; CDIP/16/2; CDIP/18/2; 
CDIP/20/2.   
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en el “Informe sobre el rendimiento 
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7). 
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Recomendaciones Recomendación 43 
 
Examinar el modo de mejorar la función de la OMPI a la hora de 
encontrar socios para financiar y ejecutar los proyectos de asistencia 
en materia de P.I. de un modo transparente e impulsado por los 
miembros, y sin perjuicio de las actividades en curso de la OMPI. 
 

Programas 
conexos en el 
presupuesto por 
programas 2018/19 
 

8, 9 y 22 
 

Aplicación  Esta recomendación aún no ha sido examinada por el Comité. Se 
iniciará la aplicación una vez que los Estados miembros lleguen a un 
acuerdo sobre las actividades. 
 

Proyectos conexos 
de la AD  

N.D. 
 

Actividades/logros  Aunque el CDIP aún no haya examinado esta recomendación, la 
OMPI gestiona varias asociaciones público-privadas exitosas, que 
permiten al sector empresarial y a la sociedad civil compartir sus 
conocimientos especializados y proveer financiación para el avance 
de diferentes políticas públicas importantes que respaldan la misión 
de la OMPI. Cabría destacar las asociaciones siguientes:  
 

 el Consorcio de Libros Accesible (ABC) 

 WIPO Re:Search 

 el programa de de acceso a la investigación para el desarrollo 
y la innovación (ARDI) 

 el programa de acceso a la información especializada sobre 
patentes (ASPI) 

 WIPO GREEN 
 

Otros informes o 
documentación 
conexa 

N.D. 
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Recomendaciones Recomendación 45 
 
Considerar la observancia de los derechos de propiedad 
intelectual desde el punto de vista de los intereses generales de la 
sociedad y de los objetivos orientados a impulsar el desarrollo, 
dado que “la protección y la observancia de los derechos de 
propiedad intelectual deberá contribuir al fomento de la innovación 
tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en 
beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de 
conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar 
social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones”, 
conforme a lo señalado en el Artículo 7 del Acuerdo sobre los 
ADPIC. 
 

Programas conexos en 
el presupuesto por 
programas 2018/19 
 

9, 11 y 17 

Aplicación  Esta recomendación ha sido parcialmente debatida por el CDIP.   
 
En el marco del Comité Asesor sobre Observancia, ya se está 
aplicando la recomendación. Los debates en el Comité Asesor 
sobre Observancia se celebran en el marco de la 
recomendación 45, y las actividades de la OMPI dirigidas a cultivar 
el respeto por la PI, en el marco del programa 17, se rigen por esta 
recomendación. Además, esta recomendación también se aplica 
en el marco del proyecto sobre “Cooperación en materia de 
desarrollo y de instrucción y formación profesional en derechos de 
propiedad intelectual con instituciones de formación judicial de 
países en desarrollo y países menos adelantados” (documento 
CDIP/16/7 Rev.). El CDIP aprobó este proyecto en su 
decimoséptima sesión, el cual se viene ejecutando desde julio 
de 2016. 
 

Proyectos conexos de 
la AD  

La recomendación se aplicó en el marco del Proyecto en curso de 
la AD “Cooperación en materia de desarrollo y de instrucción y 
formación profesional en derechos de propiedad intelectual con 
instituciones de formación judicial de países en desarrollo y países 
menos adelantados” (CDIP/16/7 Rev.2).   
 

Actividades/logros  Durante el período objeto de examen (julio de 2017 a junio 
de 2018), la División de Fomento del Respeto por la PI prosiguió 
con sus actividades realtivas a la cooperación y las políticas 
internacionales, la asistencia técnica, el fortalecimiento de las 
capacidades y la sensibilización en el marco del fomento del 
respeto por la PI, con un punto de vista más amplio de los 
intereses generales de la sociedad y de los objetivos orientados a 
impulsar el desarrollo, de conformidad con la recomendación 45 de 
la AD, y a meta estratégica VI de la OMPI “Cooperación 
internacional para fomentar el respeto por la PI.” 
 

A) Política y cooperación internacionales 
 

El Comité Asesor sobre Observancia (ACE) siguió siendo el foro 
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mundial en el que los Estados miembros pueden intercambiar 
prácticas y experiencias nacionales, y que facilita el diálogo 
internacional sobre políticas de observancia de la PI y el fomento 
del respeto por la PI. En su duodécima sesión, celebrada del 4 al 6 
de septiembre de 2017, los Estados miembros intercambiaron 
información sobre i) experiencias nacionales en relación con 
actividades de sensibilización y campañas estratégicas utilizadas 
como medio para fomentar el respeto por la PI entre la población 
en general, especialmente los jóvenes, de conformidad con las 
prioridades en materia de educación o de otra índole de los 
Estados miembros; ii) experiencias nacionales en relación con 
acuerdos institucionales relativos a políticas y regímenes de 
observancia de la PI, en particular los mecanismos para resolver 
controversias de PI de forma equilibrada, holística y eficaz; 
iii) experiencias nacionales en relación con la asistencia legislativa 
facilitada por la OMPI, con especial hincapié en la redacción de 
leyes nacionales de observancia en que se tomen en 
consideración las flexibilidades, el nivel de desarrollo, la diferencia 
en la tradición jurídica y el posible uso indebido de los 
procedimientos de observancia, teniendo presente el interés de la 
sociedad en general y de conformidad con las prioridades de los 
Estados miembros; y iv) experiencias positivas relacionadas con el 
fortalecimiento de capacidades y el apoyo brindado por la OMPI a 
las actividades de capacitación a escala nacional y regional para 
organismos y funcionarios nacionales, en consonancia con las 
recomendaciones pertinentes de la Agenda para el Desarrollo y el 
mandato del ACE.. 
Los Estados miembros acordaron proseguir con la labor sobre 
estos cuatro temas en la decimotercera sesión de ACE. (Véase 
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=42290).   
 

B) Asistencia legislativa 
 

De conformidad con las Recomendaciones 13, 14 y 45 de la AD, 
se prestó asistencia legislativa adaptada y equilibrada sobre una 
base estrictamente bilateral, neutral y confidencial, a los 11 
Estados miembros que la solicitaron. 
(Véase 
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=372936). 
 

C) Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades 
 

Atendiendo a la solicitud de los Estados miembros o de 
organizaciones intergubernamentales regionales, se 
organizaron 34 actividades de formación y fortalecimiento de 
capacidad (21 nacionales o 13 subregionales) en materia de 
fomento del respeto por la PI dirigidas a funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley o a miembros de la judicatura. 
(Véase http://www.wipo.int/enforcement/es/activities/current.html).  
Estas actividades de formación estuvieron guiadas por la 
recomendación 45 de la AD de la OMPI.  (Respecto de la 
aplicación de la recomendación 45, en lo referente al 
fortalecimiento de la capacidad véase 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/es/wipo_ace_11/wip
o_ace_11_10.pdf)  

http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=42290
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=372936
http://www.wipo.int/enforcement/es/activities/current.html
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/es/wipo_ace_11/wipo_ace_11_10.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/es/wipo_ace_11/wipo_ace_11_10.pdf
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Se adaptó el material de formación elaborado con anterioridad por 
la OMPI a las necesidades de las autoridades encargadas de la 
observancia de la ley y los fiscales de Egipto, Jordania, Marruecos 
y Namibia para servir de herramienta de referencia en actividades 
de fortalecimiento de capacidades específicas destinadas a las 
autoridades nacionales responsables de la observancia. 
 

D) Actividades de sensibilización 
 

Se elaboró el Manual de la OMPI para la Realización de 
Encuestas entre los Consumidores sobre el Respeto por la P.I.  
con el apoyo del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de la 
República de Corea, concebido como una plantilla que los Estados 
miembros pueden adaptar con el fin de analizar las actitudes de 
los consumidores en relación con los productos piratas y 
falsificados y evaluar la eficacia de las actividades de 
sensibilización. 
(Véase 
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=373336). 
 
La herramienta de difusión Materiales educativos para fomentar el 
respeto por el derecho de autor, cuyo desarrollo también contó con 
el apoyo con el apoyo del Ministerio de Cultura, Deportes y 
Turismo de la República de Corea, se tradujeron al árabe, el 
francés y el español y están disponibles en Internet, en el sitio web 
educativo en inglés www.respectforcopyright.org, y en español en 
www.respetoporelderechodeautor.org. 
 
Con el apoyo de la Oficina Japonesa de Patentes, se desarrolló 
otro sitio web www.respectfortrademarks.org, con el apoyo de la 
Oficina de Patentes de Japón, para fomentar la sensibilización, 
sobre todo entre los jóvenes, sobre el respeto por las marcas. 
 

Otros informes o 
documentación conexa 

Informes analizados por el CDIP: CDIP/18/2; CDIP/20/2. 
 
Además de las actividades registradas en la base de datos 
IP-TAD, puede encontrarse más información sobre los logros 
relativos a esta recomendación en el “Informe sobre el rendimiento 
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7). 
 

 
 
 

[Fin del Anexo VII y del documento] 
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