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INFORMES SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES

preparados por la Secretaria

1. Enlos Anexos del presente documento figuran los informes siguientes:

a)

Informes de situacién que brindan informacion actualizada sobre la ejecucién de
los siguientes proyectos de la Agenda para el Desarrollo hasta la fecha de
preparar el presente documento:

i) “La gestion de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnologia:
fomentar el uso eficaz de la propiedad intelectual en los paises en desarrollo,
paises menos adelantados y paises con economias en transicion” (Anexo );

ii) “Uso de la informacién en el dominio publico en favor del desarrollo
econémico” (Anexo Il);

i) “Cooperacion en materia de desarrollo y de instruccion y formacion
profesional en derechos de propiedad intelectual con instituciones de formacién
judicial de paises en desarrollo y paises menos adelantados” (Anexo Ill);

iv) “Propiedad intelectual, turismo y cultura: apoyo a los objetivos de
desarrollo y promocién del patrimonio cultural de Egipto y otros paises en
desarrollo” (Anexo IV); y

V) “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina Faso y en
determinados paises de Africa — Fase II” (Anexo V).



b)

c)
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Un informe de conclusion sobre el proyecto de la Agenda para el Desarrollo
“Propiedad Intelectual y Desarrollo Socioecondmico — Fase II” (Anexo VI).

Un informe sobre la marcha de las actividades relativas a las recomendaciones
de la Agenda para el Desarrollo (Anexo VII) correspondiente al periodo
comprendido entre julio de 2017 y junio de 2018. El informe brinda un panorama
completo de la aplicacion de las 45 recomendaciones, sus vinculos con los
programas conexos del presupuesto por programas para el bienio 2018-19, un
panorama general de las actividades y logros relacionados de la Agenda para el
Desarrollo y vinculos con otros documentos conexos. En lo que respecta a las 19
recomendaciones de la AD que deben aplicarse inmediatamente, en el informe
se exponen las estrategias adoptadas para aplicar cada recomendacién, segun
lo acordado por el CDIP. La lista de actividades y otras informaciones conexas
figuran en las bases de datos de asistencia técnica en materia de PI (IP-TAD),
gque se pueden consultar en: http://www.wipo.int/tad/es/index.jsp.

2. Se invita al CDIP a tomar nota de
la informacion que figura en los Anexos
del presente documento.

[Siguen los Anexos]


http://www.wipo.int/tad/es/index.jsp
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RESUMEN DEL PROYECTO

Caédigo del proyecto

DA 1 10 12 23 25 31_40 01

Titulo

“La gestion de la propiedad intelectual y la transferencia de
tecnologia: fomentar el uso eficaz de la propiedad intelectual en los
paises en desarrollo, paises menos adelantados y paises con
economias en transicion”

Recomendaciones de
la Agenda para el
Desarrollo

Recomendacion 1: La asistencia técnica de la OMPI debera, entre
otras cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a
una demanda, ser transparente y tener en cuenta las prioridades y
necesidades especiales de los paises en desarrollo, especialmente
las de los PMA, asi como los distintos niveles de desarrollo de los
Estados miembros; ademas, las actividades deberan incluir su
calendario de ejecucion. A este respecto, el disefio, los mecanismos
de ejecucion y los procesos de evaluacion de los programas de
asistencia técnica deberan estar adaptados a cada pais.

Recomendacion 10: Ayudar a los Estados miembros a fomentar y
mejorar las capacidades de las instituciones nacionales de P.I.
mediante el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para
que dichas instituciones sean mas eficaces y lograr un equilibrio
adecuado entre la proteccion de la P.1. y el interés publico. Este tipo
de asistencia técnica debe beneficiar también a las organizaciones
regionales y subregionales de P.I.

Recomendacién 12: Facilitar la incorporacion de las cuestiones de
desarrollo a las actividades y los debates de asistencia técnica y de
otra indole gque lleva a cabo la OMPI, con arreglo a su mandato.

Recomendacion 23: Estudiar como fomentar més adecuadamente
las practicas de concesion de licencias de P.1. en pro de la
competencia, especialmente con miras a impulsar la creatividad, la
innovacion y la transferencia y la difusion de tecnologia en los
paises interesados, en particular los paises en desarrollo y los PMA.

Recomendacién 25: Estudiar qué politicas e iniciativas relacionadas
con la P.l. son necesarias para fomentar la transferencia y difusion
de tecnologia en pro de los paises en desarrollo, y adoptar las
medidas adecuadas para que los paises en desarrollo puedan
comprender plenamente las distintas disposiciones relativas a las
flexibilidades previstas en los acuerdos internacionales y
beneficiarse de las mismas, segun corresponda.

Recomendacién 31: Emprender las iniciativas adoptadas por los
Estados miembros que contribuyen a la transferencia de tecnologia
a los paises en desarrollo, tales como solicitar a la OMPI que
proporcione mejor acceso a la informacién publicada sobre
patentes.

Recomendacion 40: Solicitar a la OMPI que intensifique su
cooperacion en cuestiones relacionadas con la P.l. y, segln la
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orientacion de los Estados miembros, con los organismos de las
Naciones Unidas, en particular, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la
Organizacién Mundial de la Salud (OMS), la Organizacién de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) y otros organismos internacionales
pertinentes a fin de fortalecer la coordinacion para que los
programas de desarrollo sean lo mas eficaces posible.

Presupuesto del
proyecto

Total de costos no relativos al personal: 314.000 francos suizos

Total de costos de personal: 270.000 francos suizos

Fecha de inicio del
Proyecto

Enero de 2018

Duracién del proyecto

31 meses

Principales sectores
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Vinculos con los programas 14, 9 y 30.

Breve descripcion del
Proyecto

Muchos paises, en todo el mundo, han promulgado leyes para velar
por que la inversion publica en investigacion y/o desarrollo produzca
mayores beneficios socioeconémicos. Este enfoque “descendente”,
adoptado desde los gobiernos, exige una respuesta ascendente en
lo que respecta a la sensibilizacion, la formacion y el fortalecimiento
de las competencias en los ambitos de la gestion de la Pl y la
transferencia de tecnologia, entre los miembros de los siguientes
sectores: financiacion, creacion y gestion de la PI, asi como
usuarios de la PI

Son muchos los factores que frenan la innovacién (en todas sus
formas: gradual, social, abierta, radical), y uno de ellos es la
carencia de las competencias necesarias para la gestion de la Pl y
la transferencia de tecnologia entre los miembros de los siguientes
sectores: financiacion, creacion y gestion de la Pl asi como usuarios
de la PI, que participan en la cadena de valor de la innovacion.

El propdsito del proyecto es mejorar las capacidades de innovacién
de los paises en desarrollo, paises menos adelantados y paises con
economias en transicion, mediante la creacion de oportunidades de
formacion/fortalecimiento de la capacidades y de cooperacion, asi
como la elaboracion de material de ensefianza, por ejemplo, guias y
documentos sobre las mejores practicas (de caracter académico y
practico) destinados concretamente a quienes participan en la
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cadena de valor de la innovacion.

El proyecto se ejecutara en cuatro (4) paises determinados, entre
ellos Sudafrica, con objeto de fortalecer las capacidades de
sectores interesados clave (que van desde los de financiacion,
creacion y gestion hasta el de los usuarios de la PI) e intensificar la
cooperacion entre los Estados miembros para facilitar la
transferencia de tecnologia.

El proyecto pretende demostrar que los paises en desarrollo, los
paises emergentes y los paises menos adelantados se pueden
beneficiar del fortalecimiento de capacidades en lo que respecta a la
gestion de la Pl y transferencia de tecnologias, con el objetivo global
final de intensificar la innovacion.

Directores del
proyecto

Sr. Alejandro Roca Campafa y Sr. Andrew Czajkowski

Vinculos con los
resultados previstos
en el presupuesto por

programas

Resultado previsto 1.2 Mejora de las capacidades en el &mbito de
los recursos humanos para hacer frente al amplio espectro de
exigencias que supone la utilizacion eficaz de la P.1. en aras del
desarrollo en los paises en desarrollo, PMA y paises con economias
en transicion.

Progresos en la
ejecucion del
proyecto

Entre diciembre de 2017 y abril de 2018 se culminé la contratacion
de un funcionario con nombramiento temporal para coordinar las
actividades del proyecto y de consultores externos para que
colaboren con las diversas actividades del proyecto.

1. Manual y conjunto de herramientas para evaluar las
necesidades de formacidn en esferas relacionadas con la
transferencia de tecnologia

Con arreglo a la estrategia de ejecucién del proyecto y la
elaboracion de una metodologia y un conjunto de herramientas para
evaluar las necesidades de formacion en esferas relacionadas con
la transferencia de tecnologia y la comercializacién/utilizacion, con
el fin de abordar de forma mas puntual las actividades de formacion
en lo que se refiere a publico, materia y ejecucion, fue contratado un
experto en evaluacién de necesidades de formacién para que
preparara el manual y el conjunto de herramientas, asi como la
encuesta y las plantillas para entrevistas correspondientes.

El experto en evaluacion de necesidades de formacion colaboré con
el equipo del proyecto de la OMPI para elaborar el proyecto
correspondiente al manual y al conjunto de herramientas. A finales
de junio de 2018 se entregd al equipo del proyecto de la OMPI el
primer proyecto concluido del manual y el conjunto de herramientas
destinados a evaluar las necesidades de formacion en el campo de
la transferencia de tecnologia.

El 12 y 13 de julio de 2018 se organizd una reunion en Ginebra en
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la cual el experto en evaluacion de necesidades de formacién
presentd el proyecto de manual y conjunto de herramientas al
equipo del proyecto de la OMPI y a los expertos nacionales (véase
posteriormente) que se encargaran de dirigir la evaluacion de las
necesidades de formacion en los paises piloto. La reunion brindé la
oportunidad de que los expertos nacionales expusieran sus
observaciones en lo que respecta al manual y el conjunto de
herramientas y de que se examinara como evaluar las necesidades
de formacién y concebir planes de formacion para cada pais.

2. Inventario de la cadena de valor de la innovacién en los cuatro
paises piloto

Con arreglo a la estrategia de ejecucion del proyecto y la
preparacion de un inventario detallado de la cadena de valor de la
innovacioén en cada uno de los cuatro paises piloto con el propésito
de evaluar las necesidades de formacion relativas a los elementos
gue componen dicha cadena de valor de la innovacion y de trazar
para cada pais piloto planes de formacion para atender dichas
necesidades, de conformidad con el documento del proyecto
(apartados 2.3.2 y 2.3.3), fue contratado un experto nacional por
pais piloto para cumplir las labores mencionadas.

Con el fin de escoger a los expertos nacionales de los cuatro paises
piloto, el equipo del proyecto de la OMPI se comunicé con:
- Oficina Nacional de Gestion de la Propiedad Intelectual
(Sudafrica)
- Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Chile)
- Ministerio de Comercio, Industria y Asuntos de Africa
Oriental (Rwanda)
- Misién Permanente de la Republica de Indonesia ante las
Naciones Unidas, la OMC y otros organismos
internacionales

Con arreglo a la estrategia de ejecucion, los expertos nacionales
prepararon un inventario detallado de la cadena de valor de la
innovacion de su pais, en el cual figuran los elementos de la cadena
(sectores de la financiacion, creacion y gestién de la Pl, asi como
los usuarios de la Pl y las instituciones de apoyo conexas, como los
CATI) y la relacion entre ellos. Los expertos nacionales trabajaron
en colaboracion con las principales autoridades de enlace
nacionales para establecer cudles eran las organizaciones
pertinentes. Ademas, los expertos nacionales y funcionarios
gubernamentales fueron invitados a intervenir, junto con el equipo
del proyecto de la OMPI, en un debate sobre la plataforma eCATI
para fomentar la cooperacion de todas las partes.

A finales de junio de 2018 se dieron por concluidos los informes
correspondientes a la preparacion de los inventarios, tras recibir la
opinién del equipo del proyecto de la OMPI.

Ejemplos de
logros/incidencia y

ensefianzas extraidas

Los expertos nacionales lograron establecer relaciones con las
principales organizaciones que forman la cadena de valor de la
innovacién de cada pais, particularmente gracias a la colaboracion
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prestada por los principales organismos estatales colaboradores,
como se indic6 anteriormente en el parrafo “Progresos en la
ejecucién del proyecto”. Los expertos nacionales no tuvieron
problema alguno para reunir los datos de la encuesta para trazar el
inventario de la cadena de valor de la innovacion mediante
reuniones privadas y entrevistas por teléfono o por
videoconferencia, en vez de por correo electronico.

La colaboracion y el intercambio de experiencias entre los expertos
nacionales, el experto en evaluacion de necesidades de formaciéon y
el equipo del proyecto de la OMPI fueron agilizados gracias a la
creacion, en la plataforma eCATI, de un foro de Internet dedicado al
proyecto en el que se exponian y debatian constataciones y
preguntas.

Riesgos y medidas

paliativas

Conforme se indica en el documento del proyecto:

Riesgo: Rotacion de los recursos humanos en los beneficiarios de
las actividades de formacion.

Medidas paliativas: Privilegiar la formacion de formadores y las
instituciones de apoyo, como los CATI, para crear respaldo en el
plano nacional y reducir la incidencia de la rotacion mencionada.

Se debera prestar mas atencién a este riesgo en la fase siguiente
del proyecto. Ademas, el hecho de examinar las caracteristicas de
la falta de formacion en las distintas organizaciones de cada pais
ayudara a elaborar soluciones de formacion mas precisas.

Cuestiones que
requieren atencion
inmediata

ND

Siquientes pasos

1. Manual y conjunto de herramientas para evaluar las
necesidades de formacién en esferas relacionadas con la
transferencia de tecnologia

En el marco de la evaluacion de las necesidades de formacion de
sus paises, los expertos nacionales prepararan observaciones y
recomendaciones sobre el manual y el conjunto de herramientas
para determinar la aplicabilidad de dicho material a su situacion
nacional y destacar los aspectos que se podrian mejorar. Esta
previsto que los expertos nacionales presenten sus observaciones
escritas a finales de noviembre de 2018.

Con arreglo a la estrategia de ejecucion del proyecto, el experto en
evaluacion de necesidades de formacion reunird las observaciones
de los expertos nacionales y las opiniones que los expertos
nacionales y el equipo del proyecto de la OMPI expusieron en la
reunion de julio, y pondrd a punto una version revisada del manual y
el conjunto de herramientas de evaluacién de las necesidades de
formacién. Esté previsto que la revision del manual y conjunto de
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herramientas se encuentre concluida a finales de 2018.

2. Evaluacioén de las necesidades de formacion en cuatro paises
piloto

Segun se mencion6 anteriormente, los expertos nacionales
asistieron a una reunion en Ginebra los dias 12 y 13 de julio de
2018 durante la cual el experto en evaluacion de necesidades de
formacion presento el proyecto de manual y conjunto de
herramientas. Los expertos nacionales aprovecharan los
conocimientos relativos a la cadena de valor de la innovacién de sus
respectivos paises adquiridos durante la fase del proyecto dedicada
a preparar el inventario, asi como el manual y conjunto de
herramientas, con el fin de establecer las necesidades de formacién
relativas a los elementos que componen la cadena de valor de la
innovacion.

El informe de evaluacion de las necesidades de formacién brindara
un panorama general en el que figuraran los datos relativos a la
evaluacién de dichas necesidades relativas a cada organizacion
estudiada y asimismo las peculiaridades que se hayan observado
en el conjunto de las organizaciones del pais respectivo. Esta
previsto que los informes de evaluacion de las necesidades de
formacion sean presentados a finales de octubre de 2018.

3. Planes de formacidn en cuatro paises piloto

De conformidad con el documento del proyecto (apartado 2.3.3), los
expertos nacionales utilizaran el informe correspondiente a la
evaluacién de las necesidades de formacién para establecer planes
de formacién acordes con las necesidades en esa materia que se
hayan determinado en sus respectivos paises. Esta previsto que a
finales de 2018 los expertos nacionales presenten los planes de
formacion en consulta con el equipo del proyecto de la OMPI.

4. Realizacion de actividades de formacion

La segunda etapa del proyecto comenzara en enero de 2019 y se
utilizaran los planes de formacion establecidos para los cuatro
paises piloto para realizar actividades de formacién, lo cual incluye,
segun corresponda, actividades in situ, ensefianza a distancia y
participacion en programas educativos. Esta previsto que dichas
actividades de fortalecimiento de capacidades comprendan talleres
de formacioén practica en comercializacion de tecnologia y gestion
de la PI eficaces dirigidos a las principales partes interesadas y
posiblemente pasantias y oportunidades de formacion en empresas.
Se estudiarén las oportunidades de establecer vinculos de
colaboracién con organismos de gestién de la PI, universidades y
demas instituciones que posean capacidades pertinentes, y la
cooperacion Sur-Sur serd uno de los medios para estimular la
transferencia de conocimientos, la incidencia y la sostenibilidad de
dichas actividades.

Con el fin de iniciar las actividades de formacion en 2019, el equipo
del proyecto de la OMPI culminard a finales de 2018 la preparacién
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de los presupuestos y de los calendarios y la seleccion de los
formadores o expertos adecuados para preparar el material de
formacion necesario y con ese fin se mantendra en estrecha
relacion con los expertos nacionales que preparen los planes de
formacion antedichos.

Calendario de
ejecuciéon

La ejecucién se cumple con arreglo a los plazos previstos:

Segun se indico anteriormente, a finales de junio de 2018, fueron
presentados el primer proyecto concluido de manual y conjunto de
herramientas para evaluar las necesidades de formacion y el
inventario de la cadena de valor de la innovacién de cada pais
piloto.

Esta previsto que a finales de octubre de 2018 sea entregado el
informe de evaluacién de necesidades de formacion de cada pais
piloto.

Esta previsto que, con arreglo a lo acordado, los expertos
nacionales presenten a finales de noviembre de 2018 las
observaciones y recomendaciones relativas al manual y el conjunto
de herramientas.

Esté previsto que, con arreglo a lo acordado, a finales de 2018 sean
entregados los antedichos planes de formacion.

La revision del manual y el conjunto de herramientas se habréa de
culminar a finales de 2018, conforme lo previsto, dependiendo de
que se presente a tiempo la opinién de los expertos nacionales.

La ejecucion de actividades de formacién con arreglo a los planes
de formacion se llevaré a cabo en 2019.

Porcentaje de
ejecucién del
proyecto

Porcentaje de utilizacién del presupuesto a finales de agosto de
2018: 22%

Informes previos

El presente es el primer informe de situacion relativo a la ejecucion
del proyecto que se presenta al CDIP.
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Clave

*kkk *kk *% SA SE

Plenamente | Avance Avance parcial | Sin avances Sin evaluar/actividad
logrado notable interrumpida

Productos del

proyecto?!
(Resultado previsto)

Indicadores de obtencion

Datos sobre el rendimiento

de resultados
(Indicadores de
productos)

Clave

1. Metodologia y
conjunto de
herramientas de
evaluacién de
necesidades de
formacioén

El primer proyecto
concluido de la
metodologia y el
conjunto de
herramientas se
presenta a mediados de
2018.

El proyecto de manual y
conjunto de herramientas fue
presentado el 29 junio de 2018.

Esta previsto que la version
definitiva del manual y conjunto
de herramientas se encuentre
culminada a finales de 2018.

*kk

2. Inventario de la
cadena de valor de la
innovacion en cuatro
paises piloto

El inventario se presenta
a mediados de 2018.

El informe del inventario
correspondiente a Sudéafrica fue
presentado el 29 junio de 2018.

El informe del inventario
correspondiente a Chile fue
presentado el 2 julio de 2018.

El informe del inventario
correspondiente a Indonesia fue
presentado el 30 junio de 2018.

El informe del inventario
correspondiente a Rwanda fue
presentado el 1 julio de 2018.

*kkk

3. Establecimiento de
un plan de formacion
acorde a las
necesidades en esa
materia que se
desprendan de la
evaluacion

El plan de formacién se
presenta a finales de
2018.

Los expertos nacionales
comenzaron a examinar las
necesidades de formacion en
julio de 2018.

Los informes de evaluacion de
las necesidades de formacién
se habran de presentar a finales
de octubre de 2018. Los planes

*%*

1 Con arreglo al documento del proyecto, apartado 3.2.
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Productos del Indicadores de obtencién | Datos sobre el rendimiento Clave
proyecto? de resultados
(Resultado previsto) (Indicadores de
productos)
de formacioén se habréan de
presentar a finales de 2018.
4. Ejecucion de La formacion concluye a | ND (las actividades de SE
actividades de finales de 2019. formacion se haran con arreglo
formacion con arreglo a los planes de formacion, que
al plan de formacion se deberan culminar a finales de
2018).
5. Evaluacion y La metodologia y el ND SE
perfeccionamiento de | conjunto de
la metodologia vy el herramientas puestos a
conjunto de punto se presentan a
herramientas* finales del primer
trimestre de 2020.
Indicadores de logro del
Objetivos del proyecto | objetivo del proyecto Datos sobre el rendimiento Clave
(Indicadores de efectos)
1. Establecer un Los participantes en la ND SE
marco para encuesta indican que el
determinar con mayor | fortalecimiento de
eficacia las capacidades se adapta a
actividades de sus prioridades y
fortalecimiento de necesidades (objetivo
capacidades en el 60%)
campo de la
transferencia de
tecnologia.
2. Fortalecer las Los participantes en la ND SE

capacidades de
gestion de la Ply
transferencia de
tecnologia
correspondientes a
las principales partes
interesadas de los
sectores de la
financiacion, la
creacion y la gestiéon
delaPl,yalos

encuesta consideran que
han aumentado sus
conocimientos de
gestion de la Pl y de
transferencia de
tecnologia (objetivo:
60%)
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usuarios de la Pl

[Sigue el Anexo II]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Caddigo del proyecto

DA 16 20 03

Titulo

“Uso de la informacion en el dominio publico en favor del desarrollo
econémico”

Recomendaciones de
la Agenda para el
Desarrollo

Recomendacién 16: Considerar la preservaciéon del dominio publico
en los procesos normativos de la OMPI y profundizar el analisis de
las consecuencias y los beneficios de un dominio publico abundante
y accesible.

Recomendacion 20: Fomentar las actividades normativas en
materia de P.I .que contribuyen a mantener un sélido dominio
publico en los Estados miembros de la OMPI, contemplando la
posibilidad de elaborar directrices que podrian ayudar a los Estados
miembros interesados a determinar los contenidos que han pasado
a ser de dominio publico en sus respectivas jurisdicciones.

Presupuesto del
proyecto

Costos no relativos a personal: 300.000 francos suizos (2016-17) y
250.000 francos suizos (2018)

Costos de personal: 150.000 francos suizos (2016-17) y
100.000 francos suizos (2018)

Fecha de inicio del Abril de 2016
Proyecto
Duracion del proyecto | 36 meses

Principales sectores
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Vinculos con los programas 1, 9, 10 y 14.

Breve descripcion del
Proyecto

El proyecto propuesto se basa en las actividades programéticas en
Curso cuyo objeto es crear y desarrollar Centros de Apoyo a la
Tecnologia y la Innovacién (CATI); en las conclusiones obtenidas de
estudios anteriores sobre la propiedad intelectual y el dominio
publico (patentes) y en las patentes y el dominio publico, asi como
en el actual portal de datos sobre la situacion juridica de las
patentes, creado en el marco del proyecto de la Agenda para el
Desarrollo, ya finalizado, acerca de los datos sobre la situacién
juridica de las patentes.

Mas concretamente, la finalidad del proyecto es complementar los
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actuales servicios que se prestan en el marco de los CATI
afiadiendo nuevos servicios y herramientas, de suerte que no solo
pueda determinarse qué invenciones estan en el dominio publico,
sino también ayudar a los inventores, investigadores y empresarios
a utilizar esa informacion para generar nuevos resultados y
productos a partir de la investigacion y contribuir, asi, a explotar y
utilizar mas eficazmente las invenciones que estan en el dominio
publico en cuanto que fuente generadora de conocimientos e
innovacion locales, asi como a incrementar la capacidades de
absorcion de los paises en desarrollo y los PMA en lo que respecta
a la adaptacién y asimilacion de diferentes tecnologias.
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Directores del
proyecto

Sr. Alejandro Roca Campaia y Sr. Andrew Czajkowski

Vinculos con los
resultados previstos
en el presupuesto por
programas

Resultado previsto 111.2 (Programa 9). Mejora de las capacidades en
el &mbito de los recursos humanos para hacer frente al amplio
espectro de exigencias que supone la utilizacion eficaz de la P.l. en
aras del desarrollo en los paises en desarrollo, PMA y paises con
economias en transicion.

Resultado previsto 1V.2 (Programas 9 y 14): Mejora en el acceso a
la informacion sobre P.1. y su utilizacién por las instituciones de P.I.
y el publico para fomentar la innovacién y la creatividad.

Progresos en la

ejecucioén del
proyecto

1. Guias précticas sobre cémo identificar y utilizar las invenciones
que estan en el dominio publico

Con arreglo a la estrategia de ejecucion para elaborar dos guias
practicas sobre cdmo identificar y utilizar las invenciones que estan
en el dominio publico, y para hacer que las guias se adaptasen a las
necesidades del personal de los CATI, de los investigadores y de
los empresarios de los paises en desarrollo, el proyecto de las guias
fue puesto a prueba en determinados CATI de nueve paises piloto:
Kenya y Sudafrica (Africa), Marruecos (paises arabes), Malasia y
Filipinas (region de Asia y el Pacifico), Argentina, Colombia y Cuba
(regién de América Latina y el Caribe) y la Federacién de Rusia
(Paises en Transicion y Paises Desarrollados).

Fueron contratados siete expertos con profundos conocimientos de
la materia de las guias y de las redes de CATI de los paises piloto
seleccionados con el encargo de dirigir el proceso experimental y de
documentar y evaluar las experiencias habidas en los CATI en lo
gue respecta a la aplicacion de las guias. Con ese fin se utilizé una
metodologia inspirada en los cuatro niveles del modelo de
Kirkpatrick (modelo de evaluacién de la formacion); es decir, se
emplearon los criterios de eficiencia, eficacia, pertinencia e
incidencia para averiguar determinados aspectos de las
experiencias de los CATI.

El proceso experimental durd seis meses (julio a diciembre de 2017)
y comenzé con una reunién en Ginebra el 25y 26 de julio de 2017,
la cual congreg6 a los dos expertos principales en la materia y a los
siete expertos nacionales para examinar el contenido de las guias y
para concebir y armonizar métodos eficaces que se aplicarian al
proceso experimental en cada uno de los paises seleccionados. La
puesta a prueba de las guias en los nueve paises arroj6 varias
recomendaciones sobre coOmo mejorar y adaptar mejor las guias
atendiendo a las experiencias y las necesidades de los CATI.
Dichas recomendaciones fueron examinadas por los expertos
principales en la materia en coordinacion con la OMPI y se
integraron en la revision del proyecto. También se solicitd la opinion
de un experto en disefio de productos y transferencia de tecnologia,
quien, a la luz de las observaciones comunicadas por los paises
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piloto, ayudo a revisar la guia sobre cémo utilizar las invenciones
que estan en el dominio publico.

El proyecto definitivo completo de la guia sobre como identificar las
invenciones que estan en el dominio publico se dio por concluido en
junio de 2018y el proyecto definitivo completo de la guia sobre
cdmo utilizar las invenciones que estan en el dominio publico fue
concluido en julio de 2018. A la luz de lo que antecede, se dio
comienzo a los preparativos de caracter interno, segun se indica en
la politica de publicaciones de la OMPI, para solicitar la autorizacién
para publicar las guias como publicaciones de la OMPI, cuya
revision y maquetado se encargaria a profesionales con el fin de
reforzar su uso e incidencia.

Ademas de redactar el proyecto de las guias, los expertos
principales también prepararon los materiales didacticos que
complementaran las guias y que se utilizaran en la fase siguiente
del proyecto de prestacidén de asistencia técnica a las redes de CATI
seleccionadas con el fin de ensefiar los conocimientos y establecer
en los CATI los servicios que permitiran identificar las invenciones
gue estan en el dominio publico y también de respaldar el uso de las
invenciones que estan en el dominio publico para proseguir la
investigacion y crear nuevos productos.

2. Mejora del portal de datos sobre la situacién juridica (Portal de
Reqistro de Patentes)

La realizacion de la nueva interfaz, dotada de funciones de
busqueda mas potentes, mejor contenido y un nuevo mapa
interactivo, prosiguio en el periodo examinado.

Se mantuvieron consultas con los sectores técnicos y pertinentes de
la Organizacion y con la Seccion de Informacion Geoespacial de las
Naciones Unidas sobre el modo de utilizar en el mapa nuevo los
datos oficiales de las Naciones Unidas correspondientes a los
limites internacionales para cumplir las normas y politicas
pertinentes y con el fin de aplicar las soluciones técnicas escogidas
para la nueva interfaz.

En lo que respecta a la mejora del contenido, al experto en
informacién contenida en patentes contratado para revisar y poner
al dia el contenido y los vinculos del Portal durante la primera fase
del proyecto (segun se expuso en el informe anterior al CDIP) le fue
confiada la nueva tarea de preparar archivos de ayuda detallados
para cada jurisdiccion incluida en el Portal y de reunir mas datos y
mas informacién de la situacion juridica correspondientes a las
jurisdicciones y a las colecciones de informacién contenida en
patentes que aun no se habia incluido en el Portal. Ya se reuni6
informacion relativa a mas de 200 jurisdicciones y colecciones de
informacion contenida en patentes, y se crearon, para cada
jurisdiccidn, archivos de ayuda accesibles para los usuarios con
discapacidad visual en los cuales figuran informacién detallada de la
disponibilidad, las funciones de busqueda y las demas funciones
con que cuentan los registros y las gacetas de patentes que se
publican en Internet; las particularidades de la proteccion por




CDIP/22/2
Anexo Il, pagina 5

patente; y consejos sobre como hacer las busquedas para facilitar a
los usuarios la busqueda de la situacién juridica de patentes en las
distintas jurisdicciones de todo el mundo. También se mantuvieron
consultas con los sectores pertinentes (Derecho de Patentes y
Marcas) para validar el uso de la terminologia respectiva.

Para dar a conocer mejor la nueva interfaz, las caracteristicas y las
funciones del Portal de Registro de Patentes a los antiguos usuarios
del Portal y para ganar nuevos usuarios, también se grabo un breve
video didactico en coordinacion con la Division de Comunicaciones
y con la ayuda de un técnico de video. El video serd dado a conocer
junto con el nuevo Portal.
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Ejemplos de
logros/incidencia y

ensefianzas extraidas

El proceso de redaccion en colaboracion se encauzo gracias a
instrucciones que fijaron, con claridad y desde el principio, la
contribucién que correspondia a cada experto. Como eran cinco los
expertos asociados que presentaron documentacion, en los
expertos principales recayo la funcion fundamental de compilar,
examinar y revisar las contribuciones de expertos con formacion y
estilos de escritura distintos. La capacidad de sintetizar la
informacion y de unir armonicamente los distintos capitulos de las
guias result6 decisiva para que se pudiera poner a punto la
redaccion de las guias.

El uso experimental de las guias en las redes nacionales de CATI
seleccionadas resulté un elemento muy importante para validar el
contenido y el valor didactico de las guias, y ya suscit6é gran interés
en los CATI. Las opiniones recogidas confirmaron el importante
valor afadido de esos nuevos recursos para los CATI. Ademas, la
seleccién de expertos nacionales con buenos conocimientos de la
materia y de los paises o regiones en los que se pusieron a prueba
las guias fue fundamental para reunir y documentar las experiencias
de los CATI, con el apoyo que prestaron a la labor los respectivos
coordinadores nacionales de los CATI.

La creacién de un elenco de expertos procedentes de distintas
regiones geograficas y que podran hacer las veces de especialistas
que asesoraran a los CATI en como utilizar las guias y en como
mejorar sus servicios para identificar y utilizar las invenciones que
estan en el dominio publico, y el interés que muestran los CATI a
raiz del proceso experimental, son buenos indicadores del buen
resultado y la incidencia futura del presente proyecto.

Riesgos y medidas
paliativas

Riesgos: Capacidad insuficiente del personal de los CATI para
comprender y utilizar eficazmente la informacién contenida en las
guias practicas sobre como identificar y utilizar las invenciones que
estan en el dominio publico.

Medidas paliativas: Se procur6 adaptar las guias a las capacidades
estimadas del personal de los CATI mediante la puesta a prueba del
proyecto de guia en los CATI que fueron seleccionados en nueve
redes nacionales de CATI de paises en desarrollo y paises con
economias en transicion. Las opiniones recogidas a raiz de dicho
ejercicio fueron tenidas en cuenta durante el proceso de revision y
se integraron en el proyecto definitivo, al cual se afiadiran
orientaciones practicas (con plantillas y diagramas de actividades),
ejemplos y estudios de caso. La lista de expertos confeccionada con
arreglo al proyecto también ayudara a paliar el presente riesgo,
pues el personal de los CATI recibird apoyo en lo que respecta a las
cuestiones que se tratan en las guias durante las futuras actividades
de formacién y asistencia técnica destinadas a ayudar a que los
CATI se doten de los conocimientos y los servicios necesarios en la
presente esfera.
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Cuestiones que
requieren atenciéon

inmediata

Como se indic6 en el primer informe de situacion del proyecto
(CDIP/18/2, Anexo V), el proyecto comenzd con un retraso inicial de
seis meses, y las actividades comenzaron efectivamente en octubre
de 2016 (los procedimientos que se iniciaron, tras la aprobacion del
proyecto por el CDIP en abril de 2016 para contratar un funcionario
con nhombramiento temporal para coordinar las actividades del
proyecto y escoger a los expertos para realizar determinados
productos del proyecto fueron culminados en septiembre de 2016,
con lo cual la primera fase del proyecto se comenzé a ejecutar
oficialmente en octubre de 2016).

Teniendo en cuenta dicho retraso inicial de seis meses de la fecha
de inicio efectivo del proyecto, se solicita una prérroga de la
disponibilidad de los recursos del proyecto para que sea posible
entregar todos los productos del proyecto en abril de 2019 dentro
del plazo de 36 meses aprobado por el CDIP para el presente
proyecto. Se anexa al presente informe de situacién un calendario
de ejecucion revisado teniendo en cuenta el retraso en la ejecucion
de las actividades del proyecto y un cuadro de recursos revisado
correspondiente a los productos del proyecto.

Los fondos para el bienio 2016-17 han sido consignados
nuevamente para reflejar el retraso inicial de seis meses y dejar
constancia del costo real, conforme se indica en el cuadro anexo.
Para hacer efectiva la plena ejecucién de las actividades del
proyecto, se solicita trasladar recursos de costos no relativos a
personal a costos de personal (50.000 francos suizos), con arreglo
al presupuesto aprobado que se consigno al proyecto. Dicha
cantidad representa principalmente los recursos sin utilizar que
fueron consignados a misiones del personal y otros servicios
contractuales para la puesta a prueba de las guias durante el bienio
2016-17. Se realizaron ahorros por la via de organizar una reunién
con los expertos nacionales en Ginebra para poner en marcha el
proceso experimental (en vez de hacer que el personal viajara a
cada pais piloto) y de seleccionar a expertos del pais o region en el
cual se ponian a prueba las guias (en algunos casos, se cubrié mas
de un pais piloto).

Siguientes pasos

El proyecto definitivo completo de la guia sobre como identificar las
invenciones que estan en el dominio publico y los materiales
didacticos correspondientes fueron culminados en junio de 2018 y
se espera que el proyecto definitivo de la segunda guia sobre como
utilizar las invenciones que estan en el dominio publico sea
culminado en julio de 2018.

Con arreglo a la politica de publicaciones de la OMPI, y antes de
gue se proceda a la preparacion de originales, maquetado y
traduccioén de las guias a los seis idiomas oficiales de la OMPI, el
contenido ser& objeto de una revision de fondo por especialistas,
tanto internos como externos.

Los materiales didacticos correspondientes también seran puestos a
punto para comenzar a prestar asistencia técnica a las redes de
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CATI seleccionadas y apoyarlas para que se doten de los
conocimientos y servicios necesarios para identificar y utilizar las
invenciones que estan en el dominio publico.

De conformidad con la estrategia de ejecucién del proyecto, se
organizaran talleres en las redes nacionales de CATI seleccionadas
para comenzar a transmitir conocimientos y crear servicios en la
presente esfera.

De forma paralela, la realizacion de la version mejorada del Portal
de Registro de Patentes sera culminada en colaboracién con la
Divisién de Comunicaciones y demas partes interesadas
pertinentes, y la informacion reunida por la Secretaria con el apoyo
del experto en informacion contenida en patentes sera remitida a las
autoridades de PI pertinentes para su validacion. Esta previsto que
el Portal de Registro de Patentes sea puesto al dia de forma anual,
y gracias a un formulario de observaciones los usuarios y los
Estados miembros podran proponer los cambios que se deban
tomar en consideracién y efectuar en el Portal.

Calendario de

ejecucién

Entre julio de 2018 y diciembre de 2018 el contenido de las dos
guias serd objeto de una revision de fondo a cargo de expertos
competentes, tanto internos como externos, y se procedera a
preparar los originales. A la luz de los requisitos que fija la politica
de publicaciones de la OMPI y del plazo que llevara previsiblemente
la preparacion de originales y el maquetado, cabe esperar que las
versiones definitivas revisadas, preparadas y maquetadas de las
dos guias estén listas para ser traducidas en diciembre de 2018. La
traduccion a los seis idiomas oficiales seré el paso final de este
proceso.

Aunque la version definitiva y traducida de las guias no estara lista
antes del comienzo de 2019, las actividades para comenzar a
ensefar la materia de las guias en las redes de CATI seleccionadas
se pondran en marcha en el dltimo trimestre de 2018 con el apoyo
de los expertos que participan en el proyecto, utilizando los
materiales didacticos creados por los expertos principales. Eso
también brindara la oportunidad de probar y poner a punto los
materiales didacticos.

De forma paralela, la realizacion de la versién mejorada del Portal
de Registro de Patentes sera concluida en colaboracién con la
Divisibn de Comunicaciones y con otras partes interesadas
pertinentes, y la informacion reunida por la Secretaria con el apoyo
del experto en informacion contenida en patentes sera remitida a las
autoridades de PI pertinentes para su validaciéon. Esta previsto que
el Portal sea inaugurado a finales de 2018.

La revision del calendario de ejecucion de actividades y de los
recursos correspondientes, habida cuenta de los seis meses de
retraso que lleva la fecha de inicio de la ejecucién del proyecto, sera
presentada para su aprobacién por el CDIP.
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Porcentaje de Porcentaje de utilizacion del presupuesto a finales de agosto de

ejecucion del 2018: 62%

proyecto

Informes previos El presente es el tercer informe de situacion que se presenta al
CDIP.

El primer informe figura en el documento CDIP/18/2, Anexo V, y fue
presentado al CDIP en su decimoctava sesion. El segundo informe
figura en el documento CDIP/20/2, Anexo V, y fue presentado al
CDIP en su vigésima sesion.
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Clave

*kk*k *k% ** SA SE

Plenamente | Avance Avance parcial | Sin avances Sin evaluar/actividad
logrado notable interrumpida

Productos del

proyecto?
(Resultado previsto)

Indicadores de obtencion

Datos sobre el rendimiento

de resultados

(Indicadores de
productos)

Clave

1. Guias sobre como
identificar y utilizar las
invenciones que estan
en el dominio publico

Presentacién del primer
proyecto finalizado de
las guias al final de
2016.

El borrador refundido de las
guias para su uso experimental
fue presentado en junio de
2017. El proyecto definitivo de
las guias sera presentado en
julio de 2018 (listo para revisiéon
de fondo, preparacion de
originales y maquetado). La
version definitiva (revisada por
expertos y preparada) se
debera culminar a finales de
2018.

*k%k

2. Documentacion de
experiencias y
mejores practicas
sobre como identificar
y utilizar las
invenciones que estan
en el dominio publico

Presentacion de la
documentacion
elaborada a raiz del uso
experimental del
proyecto al final de 2017.

El uso experimental de las guias
ya terminadas y todos los
informes que documentan las
experiencias de los paises piloto
se presentaran en diciembre de
2017.

*kkk

3. Lista de expertos

Creacion de la lista de
expertos, con al menos
dos expertos por region,
al final de 2016.

Los expertos a cargo de la
preparacion de las dos guias y
del proceso experimental estan
listos para brindar apoyo a los
CATl en el uso de las guias y en
la creacion de servicios para
identificar y utilizar las
invenciones que estan en el
dominio publico.

*kkk

4. Materiales
didacticos

Presentacion a
mediados de 2017 de al
menos dos ponencias
relativas a las guias
sobre como identificar y
utilizar las invenciones

En el segundo semestre de
2018 se presentara el proyecto
de los materiales didacticos y se
espera que sea puesto a punto
tras su uso en las actividades
de asistencia técnica.

*kk

2 Con arreglo al documento del proyecto, apartado 3.2.
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Productos del Indicadores de obtencién | Datos sobre el rendimiento Clave
proyecto? de resultados
(Resultado previsto) (Indicadores de
productos)
gue estan en el dominio
publico.
5. Mejora del portal de | Elaboracion de la nueva | La elaboracion de la nueva rork
datos sobre la interfaz a mediados de interfaz con la revision del
situacion juridica de 2016. Adicion de las contenido y de las funciones
las patentes nuevas paginas de (incluidas las nuevas péaginas de
ayuda a mediados de ayuda correspondientes a mas
2017. Adicién del nuevo | de 200 jurisdicciones) y el
formulario de formulario de observaciones se
observaciones a finales | debera culminar a finales de
de 2017. 2018.
6. Guias sobre como | Presentacion de las La traduccion a los seis idiomas | **
identificar y utilizar las | guias traducidas a deberd comenzar una vez que
invenciones que estan | mediados de 2018. se culmine la revision de fondo
en el dominio publico definitiva y la preparacion de
en los seis idiomas originales y el maquetado (a
oficiales (véase el finales de 2018).
documento
CDIP/18/11)
7. Conocimientos de Las encuestas La prestaciéon de asistencia *x
administracion y respondidas en los técnica a las redes de CATI
prestacion de talleres al final de 2018 seleccionadas para apoyarlas a
servicios relacionados | indican que, en el marco | adquirir dichos conocimientos
con las invenciones del proyecto, se debera comenzar en el segundo
gue estan en el adquirieron semestre de 2018. La
dominio publico* conocimientos de planificacién de dicha actividad
administracion y Se encuentra en curso.
prestacion de servicios
relacionados con las
invenciones que estan
en el dominio publico.
Indicadores de logro del
Obijetivos del proyecto | objetivo del proyecto Datos sobre el rendimiento Clave
(Indicadores de efectos)
1. Facilitar a los Prestacion de servicios SE

paises en desarrollo y
PMA acceso al
conocimiento y la

de CATI sobre cémo
identificar las
invenciones que estan
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tecnologia y prestar
asistencia a los
Estados miembros en
cdmo identificar y
utilizar materia que
esta o que ha pasado
a estar en el dominio
publico en sus
jurisdicciones

en el dominio publico por
seis CATI, como minimo,
de diferentes redes
nacionales de CATI.

Prestacion de servicios
de CATI sobre como
fomentar la utilizacion de
las invenciones que
estan en el dominio
publico por cuatro CATI,
como minimo, de
diferentes redes
nacionales de CATI.

Aumento del nimero de
usuarios en las redes de
CATI que identifiquen y
utilicen informacion del
dominio publico.

1. CALENDARIO DE EJECUCION REVISADO?

a) Bienio 2016-17

Actividad

Trimestres 2016

Trimestres 2017

1° 2° 3°

40

10

20 30 40

Redaccion del
proyecto de las
guias

Uso experimental
de las guias

Realizacién del
portal de datos
sobre la situacion
juridica y mejora
del contenido

b) Bienio 2018-19

Actividad

Trimestres 2018

Trimestres 2019

1° 2°

30

40

1° 2°

Culminacién de las
guias

Preparacion de los
materiales didacticos

Traduccion y difusién
de las guias

Asistencia técnica a

3 En el calendario revisado se tiene en cuenta el retraso inicial de seis meses que sufri6 la fecha efectiva de
comienzo del proyecto (octubre de 2016), seglin se expone detalladamente en el informe de situacion.
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las redes de CATI, lo
cual incluye talleres de
experiencias y
mejores practicas

Realizacion del portal
de datos sobre la
situacion juridica y
mejora del contenido




2. REVISION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS RESULTADOS*

a) Bienio 2016-17

CDIP/22/2
ANNEX II, page 11

(francos suizos)

Productos del proyecto 2016 2017 Total Total
Personal | No relativos al | Personal | No relativos al | Personal | No relativos al
personal personal personal
Guias sobre como identificar y utilizar | 20.000 - 30.000 60.000 50.000 60.000 110.000
las invenciones que estan en el
dominio publico
Documentacion de experiencias y - - 60.000 90.000 60.000 90.000 150.000
mejores practicas sobre como
identificar y utilizar las invenciones
gue estan en el dominio publico
Mejora del portal de datos sobre la 10.000 15.000 30.000 55.000 40.000 70.000 110.000
situacion juridica
Total 30.000 15.000 120.000 205.000 150.000 220.000 370.000
b) Bienio 2018-19
Productos del proyecto 2018 2019 Total Total
Personal No relativos al | Personal | No relativos al | Personal | No relativos al
personal personal personal
Guias sobre como identificar y 40.000 20.000 - - 40.000 20.000 60.000
utilizar las invenciones que estan
en el dominio publico (presentacion
del proyecto definitivo)
Traduccion de las guias sobre 10.000 50.000 - - 10.000 50.000 60.000
cémo identificar y utilizar las
invenciones que estan en el
dominio publico
Lista de expertos y materiales 10.000 10.000 - - 10.000 10.000 20.000

4 La nueva asignacién de recursos para asegurar la ejecucion de las actividades del proyecto con arreglo al plazo de ejecucién revisado, en el presupuesto original aprobado
por el CDIP (presupuesto de 800.000 francos suizos). Los fondos para el bienio 2016-17 fueron asignados nuevamente a los distintos productos del proyecto para reflejar el
retraso inicial de seis meses en la ejecucién del proyecto, y representar el costo real.
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didacticos nuevos y mejorados

7. Conocimientos de administracion
y prestacion de servicios
relacionados con las invenciones
gue estan en el dominio publico*

50.000

100.000

30.000

80.000

80.000

180.000

260.000

Mejora del portal de datos sobre la
situacion juridica

10.000

20.000

10.000

20.000

30.000

Total

120.000

200.000

30.000

80.000

150.000

280.000

430.000

[Sigue el Anexo 1]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Caddigo del proyecto

DA 3 10 45 01

Titulo

“Cooperacion en materia de desarrollo y de instruccién y formacion
profesional en derechos de propiedad intelectual con instituciones
de formacion judicial de paises en desarrollo y paises menos
adelantados”

Recomendaciones de
la Agenda para el
Desarrollo

Recomendacion 3: Aumentar la asignacion de recursos humanos y
financieros a los programas de asistencia técnica de la OMPI con el
fin de fomentar, entre otras cosas, una cultura de P.l. orientada a
impulsar el desarrollo, haciendo hincapié en la introduccién de la
P.1. en los diferentes niveles de ensefianza y en una mayor
sensibilizacion del publico acerca de la P.I.

Recomendacion 10: Ayudar a los Estados miembros a fomentar y
mejorar las capacidades de las instituciones nacionales de P.I.
mediante el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para
que dichas instituciones sean mas eficaces y lograr un equilibrio
adecuado entre la proteccion de la P.l. y el interés publico. Este tipo
de asistencia técnica debe beneficiar también a las organizaciones
regionales y subregionales de P.I.

Recomendacion 45: Considerar la observancia de los derechos de
propiedad intelectual desde el punto de vista de los intereses
generales de la sociedad y de los objetivos orientados a impulsar el
desarrollo, dado que “la proteccién y la observancia de los derechos
de propiedad intelectual debera contribuir al fomento de la
innovacién tecnolégica y a la transferencia y difusion de la
tecnologia, en beneficio reciproco de los productores y de los
usuarios de conocimientos tecnolégicos y de modo que favorezcan
el bienestar social y econémico y el equilibrio de derechos y
obligaciones”, conforme a lo sefialado en el Articulo 7 del Acuerdo
sobre los ADPIC.

Presupuesto del
proyecto

500.000 francos suizos, cuantia correspondiente en su totalidad a
costos no relativos a personal.

Fecha de inicio del
Proyecto

15 de julio de 2016

Duracion del proyecto

24 meses

Principales sectores
de la OMPI
interesados y

Vinculos con los programas 9, 10y 17.
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vinculos con los
programas de la

Organizacién

Breve descripcion del

Proyecto

Tomando en consideracion las politicas y estrategias de derechos
de propiedad intelectual (PI) a escala nacional, y habida cuenta del
interés publico, el principal objetivo del proyecto es fortalecer las
capacidades que permiten ejecutar eficaz y eficientemente
programas de instruccion y formacion en derechos de Pl a escala
nacional para jueces, objetivo que incluye asimismo la creacion de
“Manuales sobre derechos de P.l. para jueces” de aprendizaje
autodidacta o de referencia. Mas concretamente, el objeto del
proyecto es contribuir a que se comprenda mejor la legislacion
sustantiva en el &mbito de los derechos de Pl y la aplicacion del
conocimiento en derechos de PI por parte de los jueces mediante el
desarrollo de competencias de analisis critico y pensamiento l6gico
y coherente, con miras a la formulacion de argumentos y decisiones
equitativos, eficientes, bien fundamentados y razonados en lo que
respecta a las controversias de derechos de PI que se dirimen en
los tribunales especializados en dicho ambito.

Seleccion de instituciones piloto de formacién de jueces:

Se seleccionaron cuatro instituciones piloto de formacién judicial,
una de cada region (Africa, Asia y el Pacifico, América Latina y el
Caribe y la region arabe), incluido un PMA, y que representan
diversas tradiciones y antecedentes juridicos.

Los programas de instruccion y formacién en derechos de Pl,
incluidos los manuales sobre derechos de Pl para jueces de
aprendizaje autodidacta y de referencia, estan en curso de
adaptacion a las carencias que se hayan identificado, las
necesidades sefialadas, la infraestructura de formacién disponible y
las capacidades de absorcion, asi como las metodologias de
ensefianza preferidas de los miembros de los respectivos sistemas
judiciales de los paises en desarrollo y paises menos adelantados
gue se hayan seleccionado con caracter piloto.

En la ejecucién de las actividades del proyecto en los paises en
desarrollo y paises menos adelantados seleccionados con caracter
piloto, se tiene en cuenta lo siguiente:

a) acuerdos, marcos y leyes sobre derechos de PI pertinentes;

b)  politicas y estrategias de derechos de PI pertinentes;

c) carencias, necesidades y prioridades de formacion judicial
establecidas en sus marcos de desarrollo econémico nacionales; y

d) consideraciones de desarrollo e interés publico.

El proyecto se ejecuta mediante las instituciones de formacion
judicial nacionales existentes.

Cuando sea posible, en el proyecto se utiliza, tal cual, 0 una vez
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haya sido adaptado o traducido al medio local, el contenido en
materia de instruccién, formacion y aprendizaje en derechos de PI
existente, de la OMPI o de las instituciones de los Estados
miembros que lo faciliten, ya sea en papel o en formato electrénico

Principales componentes del proyecto:
A.  Seleccion de cuatro instituciones piloto de formacion judicial;

B. Evaluacion de las necesidades de instruccion y formacion en
derechos de PI del sistema judicial en los paises, subregiones o
regiones seleccionados con caracter piloto para determinar la
naturaleza y el alcance del contenido modular de instruccion y
formacion en derechos de Pl y de los “Manuales sobre derechos de
P.l. para jueces” de aprendizaje autodidacta o de referencia que
deba elaborarse;

C. Encuesta sobre las iniciativas de formacion en derechos de Pl
para jueces que se estan llevando actualmente a cabo en paises en
desarrollo y paises menos adelantados, y también en paises
desarrollados, para recabar experiencia, entre otras cosas, a partir
de las buenas practicas en formacién en derechos de Pl de los
miembros del poder judicial,

D. Sobre la base de los apartados B y C anteriores, elaborar
contenidos de instruccién y formacion en derechos de PI, modulares
y adaptados a distintas necesidades, para a) impartir formacion
inicial en derechos de Pl y b) impartir formacion permanente en
derechos de PI, teniendo en cuenta las modalidades preferidas de
la formacion (presencial, semipresencial o por Internet), adaptada a
las carencias que se hayan determinado, las necesidades
sefialadas y las principales prioridades de los paises, subregiones o
regiones seleccionados. El contenido de instruccién y formacion
incluira un “Manual sobre derechos de P.l. para jueces” de
aprendizaje autodidacta o de referencia para cada una de las
instituciones seleccionadas con caracter piloto. Dichos contenidos
podrian incluir contenido en derechos de Pl en papel o en formato
electrénico, como puedan ser leyes y politicas de derechos de P,
flexibilidades en el sistema de PI, resoluciones judiciales sobre
derechos de Pl que hayan sentado un precedente historico, y otro
tipo de contenidos que puedan convenirse durante la fase de
evaluacién de necesidades del proyecto y que se basen en buenas
practicas que sean aplicables;

E. Sobre la base de los apartados B, C y D, contrastar los
contenidos de los cursos de instruccion y formacién en derechos de
Pl, incluido el “Manual sobre derechos de P.l. para jueces” mediante
la ejecucion de programas de instruccion y formacion, y recabar las
observaciones de los beneficiarios a fin de introducir mejoras, Si
fuera necesario, en los objetivos de ensefianza, la elaboracién de
los programas, la creacion de contenidos, las modalidades de
formacion y los métodos de evaluacion de los resultados de dichos
Cursos.

F.  Establecer redes y asociaciones entre las instituciones de
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formacion judicial nacionales para fomentar el intercambio periédico
de sus experiencias sobre las distintas iniciativas y efectos de la
formacion en derechos de PI. Ello podria entrafiar, entre otras
cosas, la creacién de una o0 mas “comunidades de practica”
profesional por Internet en cuestiones de derechos de Pl para
favorecer los sistemas de aprendizaje social o en red entre expertos
en el mismo ambito, ya sean magistrados, jueces o fiscales; y

G. Asistencia en la adquisicion de libros y manuales de referencia
para crear la biblioteca de la institucién de formacién judicial
beneficiaria.
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Director del proyecto

Sr. Mohamed Abderraouf Bdioui

Vinculos con los
resultados previstos
en el presupuesto por

programas

Resultado previsto 11l.2 Mejora de las capacidades en el &mbito de
los recursos humanos para hacer frente al amplio espectro de
exigencias que supone la utilizacion eficaz de la P.I. en aras del
desarrollo en los paises en desarrollo, PMA y paises con economias
en transicion.

Progresos en la
ejecucioén del
proyecto

La ejecucion del proyecto se encuentra proxima a sus etapas
finales, pese al leve retraso encontrado al comienzo del proceso.
Hubo notables avances gracias al apoyo y compromiso mostrados
por los paises piloto beneficiarios (Costa Rica, Libano, Nepal y
Nigeria).

A lo largo de las etapas de ejecucion, se prestdé suma importancia a
determinados principios fundamentales, como la estrecha
coordinacioén y consulta con los paises beneficiarios, atender sus
necesidades y prioridades y velar por la sostenibilidad del proyecto
en el plano nacional.

En aras de la sostenibilidad del proyecto, sus efectos estan
preparados para atender posibles nuevas solicitudes de asistencia
de ensefianza permanente para jueces que otros paises puedan
presentar en el futuro.

El periodo comprendido entre julio de 2017 vy julio de 2018 marcé la
culminacion de casi todos los aportes concretos principales:

1. Un curso genérico de ensefianza a distancia en Pl para jueces
fue creado por la Academia de la OMPI con la asistencia de un
juez y profesor de Egipto, que domina la materia.
Posteriormente, el material fue revisado por un elenco de
jueces especialistas de Australia, Bélgica, China, Filipinas, Peru
y Sudafrica.

2. Con el curso genérico de ensefianza a distancia se hicieron
cuatro cursos nacionales de ensefianza a distancia que fueron
traducidos, adaptados y revisados en provecho de los paises
piloto. El proceso de adaptacién se cumplié en estrecha
coordinacién con los expertos nacionales seleccionados por los
paises beneficiarios, teniendo en cuenta las necesidades,
prioridades y peculiaridades del poder judicial de cada pais.

3. Se redact6 un programa de formacion de formadores
polifacético para cada pais piloto. Fueron organizadas para
cada pais piloto sesiones de formacion especiales de caracter
presencial y a distancia en coordinacion con las respectivas
instituciones de formacion judicial y gracias a la asistencia de
jueces y profesores especialistas nacionales e internacionales.

4. Se adquiri6 la bibliografia apropiada de derechos de PI, la cual
se entreg0, junto con las correspondientes publicaciones de la
OMPI, a cada institucion de formacion judicial. Las
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publicaciones fueron seleccionadas en estrecha coordinacion
con los paises piloto.

5. Se dio a las instituciones nacionales de formacion judicial
consulta gratuita durante tres afios a una base de datos de més
de 3,5 millones de sentencias de derechos de PI
correspondientes a mas de 110 paises. Con dicho fin se
suscribié un contrato con una compafiia especialista.

6. Se puso a disposicion de las instituciones de formacién judicial
de cada pais piloto la plataforma de ensefianza-e de la
Academia de la OMPI para que se pudiera usar con fines de
enseflanza permanente por Internet.

7. Se crearon cuatro foros cerrados de &mbito nacional y con fines
de difusién y aprendizaje para los jueces de cada pais piloto.
Los participantes recibieron autorizacion para crear sus perfiles
y utilizar los medios de comunicacién con que cuenta el foro.
Los foros permaneceran abiertos y accesibles tras la
conclusién del proyecto.

8. La Academia de la OMPI procede actualmente a crear una red
internacional de instituciones de formacion judicial existentes
en el mundo entero con el fin de difundir la informacion y las
experiencias correspondientes a las actividades de ensefianza
permanente de la Pl. Dicha red se apoyaré en los foros creados
para los paises piloto. Las instituciones de formacién judicial
del mundo entero seran invitadas a adherirse a la red.

9. Hace poco que se puede acceder a los cursos de la Academia
de la OMPI por la via de los dispositivos moviles (teléfono
inteligente y tableta) para facilitar el uso de dichos cursos. Para
mayor comodidad de los jueces, también se podra acceder con
tales dispositivos maviles a los médulos adaptados y las redes
antedichas.

10. Se dio inicio a una encuesta con el fin de trazar un inventario
de las instituciones de formacién judicial existentes que brindan
formacion en derechos de Pl para jueces.

11. También hay en curso de redaccion un manual did4ctico
concebido especialmente para los formadores de cada pais
piloto que llevan los cursos de ensefianza permanente.

Todos los aportes concretos antedichos constituyen el manual sobre
derechos de PI para jueces que se enuncia en el documento
CDIP/16/7 REV.2.

Aungue la mayoria de los aportes concretos del proyecto fue
culminada en julio de 2018, con arreglo a lo previsto, se entendié
gue era necesaria una prérroga de cinco meses para cumplir las
actividades especiales y asi conseguir que fuese 6ptima la calidad
de los efectos del proyecto. La Academia de la OMPI realizara
diversas actividades de ensayo, consolidacién y revision entre
agosto y noviembre de 2018, y en diciembre de 2018 todos los
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productos del proyecto habran sido ensayados, revisados y
entregados. Por tanto, el proyecto deberéa estar concluido el 31 de
diciembre de 2018.

En el plano nacional todas las actividades propias de cada pais que
se enumeraron anteriormente fueron cumplidas con arreglo a los
acuerdos de cooperacion celebrados con i) la Escuela Judicial “Lic.
Edgar Cervantes Villalta” de Costa Rica; ii) el Ministerio de Justicia
de Libano; iii) la Academia Judicial Nacional de Nepal; y iv) la
Comision Nacional de Derecho de Autor de Nigeria.

Los participantes reconocieron que la formacion les permitio
consolidar sus conocimientos en Pl y, en el caso de Nigeria,
establecer un elenco de especialistas nacionales dispuestos a dictar
sesiones de ensefianza permanente a los jueces.

Participaron los siguientes grupos de los respectivos paises:

Costa Rica

Un grupo de 24 jueces particip6 en el programa de ensefianza
permanente y recibié formacion tebrica y practica en clase y por
Internet con la participacion de distinguidos profesores de Colombia
y la Republica Dominicana y de un juez de jerarquia de Espafa.
Profesores y jueces nacionales también ensefaron en este
programa.

Libano

Un grupo de 20 magistrados particip6 en el programa de ensefianza
permanente y recibié formacion tedrica y practica en clase y por
Internet con la participacién de profesores y jueces especialistas de
Egipto y también de un juez de la materia y de un experto del
Libano.

Nepal
Un grupo de 13 jueces de tribunales superiores y tribunales de

distrito y de fiscales particip6 en el programa de ensefianza
permanente y recibio formacién en clase y por Internet. Un juez
especialista de Filipinas y profesores de derecho de PI de la India 'y
el Reino Unido participaron en el programa y examinaron junto con
los participantes varios ejemplos de jurisprudencia de Pl. Dos
jueces del tribunal supremo y otros expertos de Nepal dictaron clase
y expusieron ejemplos de jurisprudencia nacional.

Nigeria

Un grupo de 18 profesores y profesionales del derecho particip6 en
el programa de formacion que se dictd en clase y por Internet.
Profesores de derecho de Etiopia y Kenya prestaron asistencia
profesional para llevar a cabo dichas actividades de formacion.
Nigeria opto por reforzar las capacidades de los expertos en Pl
quienes posteriormente transmitiran esos conocimientos a los
jueces del pais mediante las actividades de ensefianza permanente.

Est4 previsto organizar sesiones complementarias en los cuatro
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paises, durante las cuales cada juez participante dictara formacion
sobre un tema determinado a otros jueces participantes en el
programa. En el caso de Nigeria, los formadores que recibieron
formacion dictaran sesiones practicas de ensefianza permanente a
diez jueces seleccionados.

Las sesiones complementarias brindaran una buena evaluacion de
los avances registrados en lo que se refiere a todos los aspectos
principales de la actividad de formacion. Las sesiones tendran lugar
en octubre de 2018 (Costa Rica, Nepal y Nigeria) y noviembre de
2018 (Libano).

Los informes iniciales recibidos de los paises piloto fueron muy
positivos. Los paises piloto solicitaron que tras la conclusion del
proyecto la OMPI prosiguiese colaborando con ellos para consolidar
los resultados obtenidos. Algunos de esos paises opinaron que los
beneficios del proyecto sobrepasaron a sus expectativas. Todas las
instituciones de formacion judicial beneficiarias indicaron que
incluiran los derechos de Pl en sus programas de ensefianza
permanentes utilizando los médulos que se acaban de crear con
ese propdsito. Dicho compromiso constituye una sélida garantia de
la sostenibilidad del proyecto en el plano nacional.

Ejemplos de
logros/incidencia y

ensefanzas extraidas

ND

Riesgos y medidas
paliativas

Conforme se expone en el documento del proyecto, durante la
ejecucion de este, pueden plantearse los siguientes riesgos:

a) Dificultades para organizar la formacion permanente en caso
de que los miembros del poder judicial estén muy ocupados. Una
medida paliativa muy importante para afrontar tales riesgos es
contar con la plena participacion y el apoyo de la institucion de
formacion judicial o de las autoridades pertinentes en todas las
etapas del proyecto. La realizacion de cursos por Internet también
ayudara a paliar dicho riesgo.

A la fecha, la ejecucién del proyecto cuenta con el pleno apoyo de
las instituciones de formacién judicial y de las autoridades
pertinentes de los respectivos paises beneficiarios y, en
consecuencia, no se materializaron los riesgos previstos y no
tuvieron incidencia negativa en el rendimiento.

b)  Las condiciones de alguno de los paises piloto seleccionados
podrian impedir la ejecucion del proyecto, en cuyo caso se deberia
examinar debidamente la cuestion. Si no se llegara a ninguna
conclusion, la ejecucion del proyecto en ese pais podria
suspenderse o aplazar.

Las condiciones de los paises seleccionados son favorables para la
ejecucion del proyecto. Se mitigé el riesgo y no hubo incidencia
negativa en el rendimiento.
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c) Eluso de las tecnologias de la informacién y las
comunicaciones (TIC) podria tropezar con las limitaciones que
sufren los paises en desarrollo y los paises menos adelantados,
como la ausencia de acceso a Internet o una conexion lenta. Una
medida paliativa muy importante para evitar tales riesgos es publicar
en papel el Manual sobre derechos de P.l. para jueces.

No hubo limitaciones de importancia en lo que respecta al uso de
las tecnologias de la informacion y las comunicaciones (TIC) en los
paises beneficiarios, pues los materiales didacticos fueron
elaborados en formato imprimible y de facil acceso. Se mitigé el
riesgo y no hubo incidencia negativa en el rendimiento.

Cuestiones que
requieren atencién

inmediata

A la vez que se elaboraban los medios necesarios para las
actividades de ensefianza permanente, la Academia de la OMPI
también preparo el terreno para atender nuevas posibles solicitudes
de asistencia de otros paises;

Segun la evaluacion del proyecto y su consideracién por el Comité,
las actividades del proyecto se podrian integrar en los programas
ordinarios de la OMPI. Ello facilitaria atender las solicitudes de
nuevos paises y mantener cierta forma de asistencia a los paises
piloto después de 2018, pues estos ya han manifestado claramente
su interés.




CDIP/22/2
Anexo lll, pagina 10

Siquientes pasos

Concluir el proyecto el 31 de diciembre de 2018, por la via de poner
a prueba, revisar y consolidar los aportes concretos;

Concluir la preparacion del inventario de las instituciones de
formacion judicial existentes que brindan ensefianza permanente en
derechos de PI.

Calendario de

15 de julio de 2016 a 31 de diciembre de 2018

ejecucion
La mayoria de los aportes concretos fue culminada en julio de 2018
con arreglo a lo previsto. Sin embargo, fue precisa una prérroga de
cinco meses para cumplir las actividades necesarias de ensayo y
revision y asegurar asi la calidad 6ptima de los efectos del proyecto.
Porcentaje de Porcentaje de utilizacion del presupuesto a finales de agosto de
ejecucion del 2018: 37%
proyecto

Informes previos

El presente es el tercer informe de situacion que se presenta al
CDIP.

El primer informe figura en el documento CDIP/18/2, Anexo VI, y fue
presentado al CDIP en su decimoctava sesion. El segundo informe
figura en el documento CDIP/20/2, Anexo VI, y fue presentado al
CDIP en su vigésima sesion.
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Clave

*kk*k *k% ** SA SE

Plenamente | Avance Avance parcial | Sin avances Sin evaluar/actividad
logrado notable interrumpida

Productos del

proyecto®
(Resultado previsto)

Indicadores de obtencion

Datos sobre el rendimiento

de resultados

(Indicadores de
productos)

Clave

Un inventario de las
instituciones que dan
formacién en
derechos de Pl y de
otras iniciativas de
formacion para el
poder judicial
existentes en todo el
mundo

- Inventario finalizado;
y

- Analisis preliminar
terminado.

La encuesta fue distribuida y ya
se comenz6 a realizar el andlisis
preliminar.

*k%k

Maodulos especiales
de formacién en
derechos de PI para
jueces
correspondientes a
cada proyecto piloto.

- Mddulos finalizados y
aprobados por las
autoridades
nacionales o
regionales
pertinentes.

- Al menos una sesion
de formacién (por
Internet, combinada o
presencial)
organizada en
colaboracién con
cada una de las
instituciones de
formacion judicial
beneficiarias y
utilizando los
maodulos creados
expresamente, los
programas y las
técnicas de formacion
a fin de obtener los
efectos de ensefianza
previstos.

Todos los cuatro modulos
fueron adaptados,
culminados y aprobados por
las autoridades nacionales.

Se organizé mas de una
sesién de formacion para
cada pais piloto en
cooperacion con las
instituciones de formacion
judicial beneficiarias y
utilizando los médulos
elaborados.

*kkk

5 Con arreglo al documento del proyecto, apartado 3.2.
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Productos del Indicadores de obtencién | Datos sobre el rendimiento Clave
proyecto® de resultados
(Resultado previsto) (Indicadores de
productos)
Un grupo de jueces,
entre ellos posibles Todos los jueces y formadores rkkk
formadores, formados | Los beneficiarios de los cuatro paises piloto
utilizando los mddulos | culminan la sesién de recibieron formacién con arreglo
elaborados a tal formacion. a los modulos elaborados.
efecto.
Al menos dos Todas las instituciones de Fhkk
instituciones de formacion judicial manifestaron
formacion judicial gue desean establecer vinculos
Una red que conecte | sefialan que poseen con otras instituciones similares
a las instituciones de | interés en establecer y cooperar mas estrechamente
formacion judicial. vinculos y cooperar mas | en el campo de la formacion
estrechamente en el especializada.
ambito de la formacion
especializada.
Indicadores de logro del
Objetivos del proyecto | objetivo del proyecto Datos sobre el rendimiento Clave

(Indicadores de efectos)

Mejora de la
capacidad y los
conocimientos de los
jueces y fiscales de
paises en desarrollo y
paises menos
adelantados para
solucionar eficaz y
eficientemente las
controversias de Pl en
consonancia con las
necesidades y
prioridades de
desarrollo del pais
gue hayan sido
sefaladas.

Al menos el 50% de los
jueces, magistrados y
fiscales beneficiarios
sefala haber adquirido
nuevos conocimientos
para solucionar eficaz y
eficientemente las
controversias de PI.

La mayoria de los jueces que
recibieron formacién comunicé
gue adquirié nuevos
conocimientos para solucionar
eficaz y eficientemente
controversias de PI.

kkkk

Fomentar, en el
ambito de la
magistratura, una

Al menos el 50% de los
jueces, magistrados y
fiscales beneficiarios

La mayoria de los jueces que
recibioé formacién comprende la
relacion que une a la solucion

*kkk
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cultura de PI
orientada a impulsar
el desarrollo y
fomentar la
innovacioén y la
creatividad locales,
ademas de propiciar
condiciones
favorables a la
colaboracién
internacional, la
transferencia de
tecnologia y la
inversion.

reconoce la relacién que
une a la solucion eficaz y
eficiente de la
controversia con la
innovacion y la
creatividad locales.

eficaz y eficiente de la

controversia con la innovacion y

la creatividad locales.

Instituciones
nacionales de
solucién de
controversias de PI
mas eficientes y
equilibrio justo entre
la proteccion de los
derechos de Pl y el
interés publico.

Al menos el 50% de los
jueces, magistrados y
fiscales beneficiarios
reconoce la relacién que
une a la solucion eficaz y
eficiente de la
controversia con el
interés publico.

Al menos el 50% de los
jueces, magistrados y
fiscales beneficiarios
sefiala que la formacion
ha mejorado sus
conocimientos de
solucion de
controversias.

La mayoria de los jueces que
recibié formacion reconoce la
relacion que une a la solucion
eficaz y eficiente de la
controversia con el interés
publico.

La mayoria de los jueces que
recibié formacion indic6 que la
formacion mejoraria sus
conocimientos de solucion de
controversias.

*kkk

Fomentar, en el
ambito de la
magistratura, una
cultura de PI
orientada a impulsar
el desarrollo que
permita establecer un
sistema de solucion
de controversias de
derechos de PI
equilibrado, eficiente y
eficaz que impulse el
talento, la innovacién
y la creatividad
locales al tiempo que
incentive, premie y
proteja, de manera
equitativa, justay
equilibrada, los
derechos e intereses

Al menos el 50% de los
jueces, magistrados y
fiscales beneficiarios
reconoce la importancia
de que exista un
equilibrio entre los
derechos e intereses de
los titulares y usuarios
de derechos de Pl y el
interés publico.

La mayoria de los jueces que
recibié formacién reconoce la
importancia del equilibrio entre
los derechos e intereses de los

titulares y usuarios de derechos

de Pl y el interés publico.

kkkk
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de los titulares y
usuarios de derechos
de Ply el interés
publico.

[Sigue el Anexo V]
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ANEXO IV

RESUMEN DEL PROYECTO

Cddigo del proyecto

DA 1 10 12 40 01

Titulo

“Propiedad intelectual, turismo y cultura: apoyo a los objetivos de
desarrollo y promocién del patrimonio cultural de Egipto y otros
paises en desarrollo”

Recomendaciones de
la Agenda para el
Desarrollo

Recomendacion 1: La asistencia técnica de la OMPI debera, entre
otras cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a
una demanda, ser transparente y tener en cuenta las prioridades y
necesidades especiales de los paises en desarrollo, especialmente
las de los PMA, asi como los distintos niveles de desarrollo de los
Estados miembros; ademas, las actividades deberan incluir su
calendario de ejecucién. A este respecto, el disefio, los mecanismos
de ejecucion y los procesos de evaluacién de los programas de
asistencia técnica deberan estar adaptados a cada pais.

Recomendacién 10: Ayudar a los Estados miembros a fomentar y
mejorar las capacidades de las instituciones nacionales de P.I.
mediante el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para
gue dichas instituciones sean mas eficaces y lograr un equilibrio
adecuado entre la proteccion de la P.l. y el interés publico. Este tipo
de asistencia técnica debe beneficiar también a las organizaciones
regionales y subregionales de PI.

Recomendacion 12: Facilitar la incorporacién de las cuestiones de
desarrollo a las actividades y los debates de asistencia técnica y de
otra indole que lleva a cabo la OMPI, con arreglo a su mandato.

Recomendacion 40: Solicitar a la OMPI que intensifique su
cooperacion en cuestiones relacionadas con la P.l. y, segun la
orientacion de los Estados miembros, con los organismos de las
Naciones Unidas, en particular, la UNCTAD, el PNUMA, la OMS, la
ONUDI, la UNESCO y otros organismos internacionales pertinentes
a fin de fortalecer la coordinacion para que los programas de
desarrollo sean lo més eficaces posible.

Presupuesto del
proyecto

320.000 francos suizos, todos en concepto de costos no relativos a
personal.

Fecha de inicio del
Proyecto

1 de enero de 2016

Duracioén del proyecto

36 meses

Principales sectores

Vinculos con los programas 3, 4, 9, 18 y 30.
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de la OMPI

interesados vy
vinculos con los

programas de la
Organizacién

Breve descripcion del

Proyecto

El turismo se ha convertido en uno de los principales sectores del
comercio internacional y constituye una de las principales fuentes
de ingresos para muchos paises en desarrollo. En el actual mundo
globalizado, altamente competitivo, el turismo se caracteriza cada
vez mas por una demanda de productos a medida y servicios
diferentes que tengan valor afiadido.

Las partes interesadas del sector del turismo pueden desempenar
un papel esencial proporcionando a los turistas productos y
servicios de alta calidad que respondan a sus intereses y
necesidades mas especificos. Al hacerlo, pueden beneficiarse
mucho de la utilizacion estratégica del sistema de propiedad
intelectual (PI).

Por consiguiente, el proyecto tiene por objetivo examinar y apoyar la
funcion del sistema de Pl en las actividades econdémicas
relacionadas con el turismo, por ejemplo, las actividades
relacionadas con la promocién de los conocimientos, las tradiciones
y la cultura nacionales y/o locales, y promover la sensibilizacion al
respecto. Para ello, se examinaran detenidamente experiencias
practicas en las que determinados instrumentos y estrategias de Pl
pueden ayudar a las empresas turisticas a ser mas competitivas a
través de actividades innovadoras, cooperacion y colaboracion,
aprovechando las sinergias entre los productos, lo que fomentara
una mejora econémica general.

El proyecto se llevara a cabo en cuatro paises piloto, uno de los
cuales es Egipto, en los que se pretende fortalecer las capacidades
de los sectores interesados clave y concienciar sobre la relacion
entre Pl y turismo en el marco de las politicas de crecimiento y
desarrollo.

Las experiencias y mejores practicas documentadas y las
estrategias, instrumentos, asi como una guia practica, elaborados
en el marco del proyecto también contribuiran a orientar las
decisiones en materia de politicas y sensibilizar al publico sobre la
utilizacion de la PI en la promocién del turismo y los conocimientos,
las tradiciones y la cultura nacionales y/o locales, multiplicando al
mismo tiempo los beneficios econdmicos, sociales y culturales a
nivel nacional.
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Directora del proyecto

Sra. Francesca Toso

Vinculos con los
resultados previstos
en el presupuesto por

programas

Resultado previsto Ill.1: Estrategias y planes nacionales de
innovacion y de P.I. que estén en sintonia con los objetivos
nacionales de desarrollo.

Resultado previsto 111.2: Aumento de las capacidades en recursos
humanos para hacer frente a la gran diversidad de exigencias que
supone la utilizacion eficaz de la P.1. para fomentar el desarrollo en
los paises en desarrollo, PMA y paises con economias en
transicion.

Progresos en la
ejecucioén del
proyecto

|. Ejecucioén del proyecto en cada pais

En el tercer y Gltimo afio de ejecucion del proyecto en los paises
piloto seleccionados, es decir, Ecuador, Egipto, Namibia y Sri
Lanka, el proyecto ha avanzado en distintos planos dependiendo de
las circunstancias peculiares de cada pais. En algunos casos dichas
circunstancias trabaron la capacidad de los paises de llevar a
término la aplicacion de las recomendaciones y de cumplir los
compromisos que habian emanado de los debates habidos con las
instituciones colaboradoras y otras partes interesadas.

En patrticular, la determinacién de los organismos de coordinacion
nacional y de las principales partes interesadas del sector del
turismo habia respaldado notablemente la ejecucién del proyecto en
el plano nacional durante sus dos primeros afios. Sin embargo, en
los 12 meses ultimos cambid la direccion y la composicion de todos
los equipos nacionales a cargo del proyecto, y eso conllevé
resultados tanto favorables como adversos para la ejecucion del
proyecto.

Ecuador

El organismo de coordinacion (Servicio Nacional de Derechos
Intelectuales (SENADI)) registré avances notables trabajando en
colaboracién con las instituciones de los sectores publico y privado
y con la Universidad. El proyecto se ejecuta actualmente en tres
frentes principales:

a) cooperaciéon con el Ministerio de Turismo (para fortalecer las
capacidades de las oficinas de turismo en lo que respecta al uso de
los instrumentos de PI para fomentar el turismo);

b) cooperacion con las universidades (para incluir en el plan de
estudios cursos en los que ensefie el uso de los instrumentos de PI
para fomentar el turismo y proteger el patrimonio cultural); y

) cooperacion con la iniciativa del proyecto Geoparque (en el
ambito provincial para fomentar el uso de los instrumentos de Pl en
las actividades econdmicas relacionadas con el turismo en el marco
de la iniciativa Geoparque que dirige la UNESCO).

La OMPI y el SENADI organizaron tres talleres de sensibilizaciéon
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junto con las partes interesadas de ambito nacional y regional.
Ademas, el SENADI designo el personal seleccionado para prestar
un servicio de asesoramiento sobre la Pl a las pymes relacionadas
con el turismo.

Egipto

El estudio nacional se concluy6 en abril de 2018 y se dispuso que
fuera presentado oficialmente en el Gltimo trimestre de 2018. En
marzo de 2018 se organizé un taller para informar a los miembros
del comité de direccién de las conclusiones y recomendaciones que
emanan del estudio nacional. La movilizacion de las partes
interesadas seleccionadas se reforzo realizando visitas sobre el
terreno con ese fin expreso.

Namibia

El estudio nacional se present6 oficialmente en febrero de 2018
durante un taller nacional de encargados de la formulacién de
politicas, del cual emanaron varias recomendaciones practicas.
Debido a cambios internos en el organismo de coordinacion, la
aplicacion de dichas recomendaciones se debera examinar con la
nueva direccién nacional del proyecto en el dltimo trimestre de
2018.

Sri Lanka

El estudio nacional se publicé y present6 oficialmente en noviembre
de 2017 durante un seminario nacional al que asistieron las partes
interesadas del sector del turismo y los encargados de la
formulacion de politicas. Debido a cambios internos en el organismo
de coordinacion, la aplicacion de las recomendaciones del
seminario se retraso y se debera examinar con la nueva direccion
nacional del proyecto en el Ultimo trimestre de 2018.

Ademds, durante el periodo examinado se puso particular empefio
en elaborar materiales didacticos para que fueran utilizados por las
escuelas de turismo nacionales seleccionadas. Consultores
nacionales de Ecuador, Namibia y Sri Lanka proceden a redactar
tres juegos de materiales didacticos y hay en curso negociaciones
para instaurar cursos de Pl y turismo, respectivamente, en la
Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) (Ecuador); la Facultad
de Administracién de Establecimientos de Turismo, dependiente de
la Universidad de Ciencia y Tecnologia de Namibia; y la Universidad
de Colombo y el Instituto de Turismo y Administracion de
Establecimientos de Hosteleria de Sri Lanka (SLItM).

1. Ejecuciéon del proyecto a cargo de la Secretaria

La guia practica de uso de los sistemas e instrumentos de Pl para
fomentar el turismo ha sido objeto de varias revisiones para dar
cabida a los mensajes fundamentales que emanan del estudio
inicial realizado en los cuatro paises piloto y a las mejores practicas
internacionales relativas al fomento del turismo sostenible. A ese
respecto, se emprendieron y estan en curso negociaciones con la
Organizacion Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (OMT)
con el fin de producir y distribuir conjuntamente la guia mencionada.
Se considera sumamente conveniente la posibilidad de colaborar
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con la OMT a ese respecto y se cumplen denodadas gestiones con
tal fin. Al mismo tiempo, se hace todo lo posible para reorganizar el
contenido existente del proyecto de la guia del cual se dispone con
el fin de darla por concluida, en el supuesto de que no se
materialice la colaboracion con la OMT.
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Ejemplos de
logros/incidencia y

ensefianzas extraidas

El compromiso decidido de los equipos nacionales a cargo del
proyecto siguiendo las orientaciones indicadas por el organismo de
coordinacién designado resulté ser el elemento primordial para
llevar a buen término la ejecucion del proyecto en el plano nacional.
Es obvio que cuando el organismo competente dedica tiempo y
recursos a crear equipos nacionales de proyecto para que se pueda
interesar eficazmente en la iniciativa a las partes interesadas del
sector del turismo, tanto locales como nacionales, el proyecto se
cumple de forma creativa y surgen colaboraciones prometedoras
gue ofrecen amplias posibilidades en lo que respecta a las
actividades de sensibilizacion y de fortalecimiento de capacidades.
Por otro lado, cuando falta un compromiso claro de tiempo y
recursos en el plano nacional, las labores realizadas por el proyecto
tendrian una incidencia superficial que no se podria mantener.

También resulta innegable que las iniciativas de sensibilizacion
apropiadas que el equipo nacional a cargo del proyecto realice de
forma periodica podrian contribuir a que las partes interesadas del
sector del turismo comprendan las ventajas del uso eficaz de la PI
en las actividades economicas relacionadas con el turismo. En
dichos casos, eso motivl a que algunas partes interesadas
pregonaran y defendieran ellas mismas el uso de los instrumentos y
estrategias de Pl adecuados para elaborar la marca de las regiones,
ciudades y destinos de interés turistico, y también para fomentar el
patrimonio cultural y los conocimientos y tradiciones locales y
nacionales, con el fin Gltimo de impulsar el progreso social y
economico de los destinos de turismo sostenible.

Dichas ensefanzas extraidas emanan fundamentalmente de la
experiencia de Ecuador, donde, en el curso de los 12 meses
ultimos, un dinamico equipo de proyecto defendi6 incansablemente
la iniciativa ante las instituciones oficiales (principalmente, el
Ministerio de Turismo), las autoridades provinciales (en el caso de la
iniciativa del proyecto Geoparque) y las escuelas de turismo y las
universidades nacionales seleccionadas.

Riesgos y medidas
paliativas

En el informe anterior sobre la marcha de las actividades (CDIP
20/2) se apuntaron los riesgos de retraso en la ejecucion del
proyecto en el plano nacional, particularmente en lo que respecta a
a) respuesta lenta de los organismos o instituciones designados; y
b) cambios de gobierno y de las autoridades designadas para llevar
la coordinacion nacional de las actividades del proyecto.

En el periodo examinado se manifestaron algunos de dichos
riesgos, especialmente por causa de cambios internos habidos en
los organismos de coordinacion competentes. En algunos casos
(Egipto, Namibia, Sri Lanka), fue dificil mantener una coordinacion
estrecha en ausencia de los coordinadores nacionales designados o
en ausencia de una direccion nacional general del proyecto.

En tales circunstancias, el proyecto tendra que vigilar
estrechamente, en el plazo de ejecucion restante, el cumplimiento
por las partes de las obligaciones que emanan de los acuerdos de
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cooperacion y canjes de notas en vigor correspondientes a la
ejecucion del proyecto.

La prérroga del proyecto permitiria conseguir los resultados
acordados a la luz de las circunstancias imperantes.

Cuestiones que
requieren atencion

inmediata

A la luz de las circunstancias antedichas, que inciden
desfavorablemente en la ejecucion del proyecto en tres de los
cuatro paises, es preciso una prérroga de cuatro meses del
proyecto hasta el 30 de abril de 2019 para dar término a las
actividades restantes, con arreglo al cuadro de ejecucién que se
acompana.

Siquientes pasos

Se celebran conversaciones con los organismos de coordinacion de
Egipto, Namibia y Sri Lanka para organizar nuevos equipos del
proyecto y establecer planes de trabajo realistas. También
proseguira la coordinacién con el SENADI (Ecuador), que mantiene
un equipo del proyecto eficaz y bien coordinado, aunque se han
anunciado cambios en su direccion.

En Ecuador, Namibia y Sri Lanka se dard prioridad a concluir los
encargos en curso para elaborar los materiales didacticos sobre el
uso de la Pl en el turismo. También se examinara en la presente
circunstancia la inclusién de dichos materiales en los planes de
estudios.

En Egipto, la prioridad ser& obtener apoyo politico de alto nivel para
organizar una actividad de sensibilizacion con la plena participacion
de las partes interesadas del mundo del turismo y del patrimonio
cultural.

En todos los cuatro paises se hard una completa revision de las
obligaciones contraidas por las partes de los acuerdos de
cooperacion vigentes con el fin de examinar nuevamente los marcos
institucionales que podrian asegurar la sostenibilidad del proyecto
con posterioridad al ciclo actual de este.

Por ultimo, se prestara mayor atencion a la revision y finalizacion de
la guia practica de uso de la Pl en el turismo, tarea que ha resultado
mas ardua de lo previsto inicialmente.

Calendario de
ejecucion

Véase el cuadro anexo.
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Porcentaje de Porcentaje de utilizacion del presupuesto a finales de agosto de

ejecucion del 2018: 75%

proyecto

Informes previos El presente es el tercer informe de situacion que se presenta al
CDIP.

El primer informe figura en el documento CDIP/18/2, Anexo |, y fue
presentado al CDIP en su decimoctava sesion. El segundo informe
figura en el documento CDIP/20/2, Anexo |, y fue presentado al
CDIP en su vigésima sesion.
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Clave

*kk*k *k% ** SA SE

Plenamente | Avance Avance parcial | Sin avances Sin evaluar/actividad
logrado notable interrumpida

Productos del

proyecto®
(Resultado previsto)

Indicadores de obtencion

Datos sobre el rendimiento

Clav

de resultados
(Indicadores de productos)

Elaboraciéon de una
guia préactica de Ply
turismo y
documentacion de
cuatro estudios de
caso

a) Publicaciéon de una
guia préactica de utilizacion
de los sistemas e
instrumentos de Pl para
promover el turismo, entre
otras cosas, mediante el
fomento de los
conocimientos, las
tradiciones y la cultura
nacionales; y

Se procede a revisar la guia
practica teniendo en cuenta
la abundante
documentacion recogida y
los estudios que se realizan
de forma permanente a lo
largo de la ejecucion del
proyecto

*kk

b) Realizaciény
documentacioén de cuatro
estudios de caso (uno por
pais piloto)

Se concluyeron cuatro
estudios de caso.

*kkk

Seleccion de tres
paises piloto (ademas
de Egipto)

a) Seleccién de tres
paises (con arreglo a los
criterios de seleccion
acordados); y

b) Designacion de
organismos o instituciones
encargados de coordinar la
ejecucion del proyecto cada
pais.

a) Los paises piloto
seleccionados son Ecuador,
Namibia y Sri Lanka
(ademas de Egipto)

b) SENADI (Servicio
Nacional de Derechos
Intelectuales, Ecuador);
BIPA (Registro Comercial y
de Propiedad Intelectual,
Namibia); SLTDA (Instituto
de Turismoy
Administracién de
Establecimientos de
Hosteleria, Sri Lanka);
Ministerio de Relaciones
Exteriores (Egipto)’

*kkk

*kkk

6 Con arreglo al documento del proyecto, apartado 3.2.
7 Durante el periodo examinado, se registraron cambios de importancia en la direccion nacional del proyecto en
todas las cuatro instituciones, a raiz de lo cual se retraso la ejecucion general del proyecto en tres de los cuatro

paises.
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Determinacion de las
partes interesadas del
sector del turismo y de
las autoridades
nacionales

Determinacién en cada pais
de las partes interesadas
pertinentes del sector del
turismo en colaboracion con
las instituciones de
coordinacion

Se determinaron las
principales partes
interesadas y se organizo el
comité nacional de
direccidn en cuatro paises,
con la coordinacion de los
organismos de coordinacion

*kkk

Aprobacion de los
planes
correspondientes al
proyecto en cada pais

Redaccion de los planes de
ejecucion del proyecto (uno
por pais)

Fueron suscritos en cuatro
paises acuerdos de
cooperacion o hubo canje
de notas entre la OMPI y
los organismos de
coordinacién. Se procede a
revisar los acuerdos y a
culminar los marcos
institucionales para la
sostenibilidad del proyecto.

*k*k

Sensibilizacion de las
partes interesadas del
sector del turismo y de
las autoridades
nacionales, en
particular las oficinas
de PI

En cada pais piloto,
organizacion de dos
actividades de
fortalecimiento de las
capacidades para
sensibilizar a las partes
interesadas del sector del
turismo y fortalecer las
capacidades de las
autoridades nacionales en
lo que respecta a disponer
medidas de apoyo
especiales para las
actividades econémicas
relacionadas con el turismo
mediante la utilizacion de la
PI.

-Ecuador: tres talleres para
las partes interesadas e
iniciativas de sensibilizacion
en curso (mas de 20) a
cargo de las autoridades
nacionales de PI;

- Egipto: tres seminarios de
sensibilizacién con los
miembros del comité de
direccion;

- Namibia: tres talleres
nacionales para las partes
interesadas del sector del
turismo y encargados de la
formulacion de politicas;

- Sri Lanka: tres talleres
nacionales para las partes
interesadas del sector del
turismo y encargados de la
formulacion de politicas.

*%

Mayor sensibilizacion
en el mundo de la
Universidad en lo que
concierne a la
interrelacion de la Pl
con el turismo y con el
fomento de los
conocimientos, las
tradiciones y la cultura
nacionales en pos del
desarrollo

a) Elaboracion de
materiales de informacion y
de sensibilizacion (al menos
un documental de video), y

b)  Elaboracion de
material didactico (al menos
un juego de ellos) que se
integraran en los planes de
estudios.

a) al menos, una
conferencia por Internet
sobre PI, turismo y cultura,
en vez de un documental
de video;

b) se procede a elaborar
tres juegos de materiales
didacticos (Ecuador,
Namibia, Sri Lanka)

*k%k
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Obijetivos del proyecto

Indicadores de logro del
objetivo del proyecto

(Indicadores de efectos)

Datos sobre el rendimiento

Clave

Formar a las
principales partes
interesadas del sector
del turismo, asi como a
las autoridades
nacionales y locales,
en particular las
oficinas de PI, sobre la
forma de utilizar los
instrumentos y
estrategias de Pl para
afiadir valor y
diversificar las
actividades
econdémicas
relacionadas con el
turismo, especialmente
las actividades de
promocion del turismo,
los conocimientos, las
tradiciones y la cultura
nacionales y locales, y
diversificarlas.

Las autoridades nacionales
de los cuatro paises piloto
crean estructuras para
prestar servicios de
asesoramiento sobre la Ply
el turismo para el
crecimiento y el desarrollo
nacional.

Se creb el comité de
direccion de Pl 'y turismo en
todos los cuatro paises. El
futuro de dichos comités y la
creacion de estructuras mas
permanentes al final del
proyecto queda a discrecion
de las autoridades
nacionales. La OMPI
recomendard dicha medida
para asegurar la
sostenibilidad del proyecto.

*%*

Las partes interesadas del
sector del turismo de dos
paises, como minimo,
inician o elaboran planes
para utilizar los
instrumentos y estrategias
de PI afin de reforzar la
competitividad, fomentar el
turismo y los
conocimientos, las
tradiciones y la cultura
nacionales y locales.

- Ecuador: el SENADI trazo
planes junto con el
Ministerio de Turismo; y el
proyecto Geoparque,
utilizara los instrumentos y
estrategias de PI para
reforzar su competitividad y
fomentar el turismo y los
conocimientos, las
tradiciones y la cultura
nacionales y locales.

**

Sensibilizar al mundo
de la Universidad
sobre la interrelaciéon
de la PI con el turismo
en el marco de las
politicas de desarrollo
con miras a elaborar
materiales didacticos y
promover la creacion
de planes de estudios
especiales en las
escuelas de turismo y
las academias
nacionales de PI.

Dos escuelas de turismo y,
al menos, una academia
nacional de Pl adoptan los
planes de estudios y los
materiales didacticos y de
formacion elaborados en el
marco del proyecto.

- Ecuador: se culminé la
redaccion de un curso de 40
horas de formacion de
formadores en PI, turismo y
desarrollo local (sera
presentado en septiembre
de 2018);

- Namibia: la Escuela de
Administracién de
Establecimientos de
Hosteleria de la NUST
acordo incluir un curso de Pl
y turismo;

- Sri Lanka: se celebran
negociaciones para crear un
curso de Pl y turismo en la
Universidad de Colombo.

*k*k
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CALENDARIO DE EJECUCION

Actividad Trimestres

10 20 30 40 10 20 30 40 10 20 30 40 10 20

Redacciéon de una
guia préacticay de
estudios de caso

sobre Pl y turismo X

- Establecimiento de X X
una comision de X [x |x
estudio (con expertos
de la OMPIl y
externos)

- Seleccién de
expertos

- Seleccién de
estudios de caso

- Redaccion de la
guia y de los estudios
de caso

Seleccion de los X
paises piloto

Designacion de los
organismos de
coordinacion

Determinacion de las
partes interesadas de
cada pais

Elaboracién y
aprobacién de los
planes
correspondientes a
cada pais

(para asegurar la
sostenibilidad de los
resultados del
proyecto en el plano
institucional)

Primera serie de
actividades de
fortalecimiento de
capacidades para las
partes interesadas

Elaboracion de
materiales de
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sensibilizacién (en
video e impresos) y
de materiales
didacticos

Segunda serie de
actividades de
fortalecimiento de
capacidades y de
sensibilizacién para
las partes
interesadas

Adopcién de los
materiales did4cticos
y los planes de
estudio

Informe de
evaluacion final

[Sigue el Anexo V]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Cddigo del proyecto

DA 1 2 4 10 11

Titulo

“Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina Faso
y en determinados paises de Africa — Fase II”

Recomendaciones
de la Agenda para el

Desarrollo

Recomendacion 1

La asistencia técnica de la OMPI debera, entre otras cosas, estar
orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una demanda, ser
transparente y tener en cuenta las prioridades y necesidades
especiales de los paises en desarrollo, especialmente las de los
PMA, asi como los distintos niveles de desarrollo de los Estados
miembros; ademas, las actividades deberan incluir su calendario de
ejecucioén. A este respecto, el disefio, los mecanismos de ejecucién
y los procesos de evaluacion de los programas de asistencia técnica
deberan estar adaptados a cada pais.

Recomendacion 2

Proporcionar asistencia adicional a la OMPI en lo que concierne a la
financiacién por donantes y crear en la OMPI fondos en fideicomiso
u otro tipo de fondos de contribucién voluntaria especificos para

los PMA, sin dejar de priorizar la financiacion de actividades en
Africa mediante recursos presupuestarios y extrapresupuestarios
para promover, entre otras cosas, la explotacién de la propiedad
intelectual en esos paises desde el punto de vista juridico,
comercial, cultural y econémico.

Recomendacién 4

Destacar, en particular, las necesidades de las pymes y las
instituciones de investigacioén cientifica, asi como las industrias
culturales, y asistir a los Estados miembros, cuando estos lo
soliciten, en el establecimiento de estrategias nacionales adecuadas
en el campo de la P.I.

Recomendacion 10

Ayudar a los Estados miembros a fomentar y mejorar las
capacidades de las instituciones nacionales de P.l. mediante el
desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para que dichas
instituciones sean mas eficaces y lograr un equilibrio adecuado
entre la proteccion de la P.1. y el interés publico. Este tipo de
asistencia técnica debe beneficiar también a las organizaciones
regionales y subregionales de PI.

Recomendacién 11

Ayudar a los Estados miembros a fortalecer la capacidad nacional
para la proteccién de las creaciones, las innovaciones y las
invenciones, y fomentar el desarrollo de la infraestructura cientifica y
tecnolégica de los paises, cuando sea necesario, con arreglo al
mandato de la OMPI.

Presupuesto del

Costos de personal: 110.000 francos suizos
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proyecto

Costos no relativos a personal: 430.000 francos suizos

Total: 540.000 francos suizos

Fecha de inicio del
Proyecto

Junio de 2016

Duracion del
proyecto

30 meses

Principales sectores

de la OMPI

interesados y
vinculos con los

programas de la
Organizacién

Vinculos con los programas 9, 11, 15, 16 y 17.
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Breve descripcion del

Proyecto

Las industrias cinematografica y audiovisual cumplen una mision
importante en lo que respecta a la promocion y la preservacién del
patrimonio cultural. También crean puestos de trabajo, fomentan la
innovacion y contribuyen a la economia nacional. Sin embargo, se
deberan adoptar medidas sélidas para aprovechar plenamente sus
posibilidades econdmicas. Los ingresos que perciben los titulares de
derechos no bastan para financiar una industria viable debido a que
la distribucion y la explotacion de las oportunidades son escasas.

El proyecto es complementario del proyecto CDIP/9/13, creado a
raiz de una propuesta presentada por la delegacion de Burkina Faso
y que fue elaborada por la Secretaria de la OMPI. Comprendié
inicialmente tres paises: Burkina Faso, Kenya y Senegal. La fase |
se concluy6 y fue objeto de una evaluacion independiente a finales
de 2016.

El objetivo principal de la fase Il es respaldar el avance del sector
audiovisual africano mejorando la comprension y utilizacién del
sistema de derecho de autor para administrar los activos de Pl y
obtener de ellos un rédito comercial y, de esa manera, aprovechar
las posibilidades econémicas que ofrece el sector. El proyecto es de
caracter experimental y se ejecuta en un nimero limitado de paises
beneficiarios con el objetivo de realizar una difusion sinérgica de las
experiencias relativas a algunas de las industrias audiovisuales que
mas crecen en el continente africano. El proyecto consta de tres
componentes principales:

- Iniciativas de realizacion de estudios y de ensefianza a
distancia;
- Actividades de perfeccionamiento profesional y de formacion;

y
- Fortalecimiento del marco reglamentario.

Todos los componentes apuntan a dar mayor rentabilidad a las
transacciones de derechos de propiedad intelectual en el sector
audiovisual por la via de comprender las practicas pertinentes,
fortalecer la capacidad institucional y crear infraestructura. El uso
mas eficiente del derecho de autor presenta verdaderas
oportunidades de fortalecer el sector.

La fase Il del proyecto brinda un nuevo impulso para consolidar la
sostenibilidad del proyecto y para sustentar los cambios
estructurales de la industria. Con esta fase Il se aprovecha la fase I,
gue sento las bases para sensibilizar y reunir conocimientos sobre el
uso de la Pl en el sector y que brinda apoyo permanente a los
profesionales del ramo y del derecho con el fin de mejorar los
conocimientos y las préacticas profesionales con arreglo a las normas
internacionales.

+
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Directora del
proyecto

Sra. Carole Croella

Vinculos con los
resultados previstos

en el presupuesto
or programas

Programa 3

Mejorar las capacidades y habilidades para poder aplicar y gestionar
de manera eficaz el derecho de autor y los derechos conexos en la
financiacion y explotacién legitima de contenido audiovisual, a fin de
fomentar el desarrollo del sector audiovisual local en la era digital,
con miras a promover el desarrollo economico, social y cultural.

Progresos en la
ejecucioén del
proyecto

1.Antecedentes:

La ejecucién se cumple de forma satisfactoria gracias a la
coordinacion periddica del director del proyecto con los
coordinadores nacionales. La ejecucion se rige por los documentos
del proyecto y calendarios aprobados. Tras comunicaciones entre el
director del proyecto y los coordinadores nacionales, se concibieron
y dio ejecucion a diversas actividades dirigidas expresamente al
elevado numero de partes interesadas y a las distintas piezas que
forman la cadena de valor audiovisual. La mayoria de las
actividades se organizaron segun un planteamiento general de
modo de abarcar a todos los paises beneficiarios y teniendo en
cuenta las diferencias de idioma.

2. Realizacion de estudios y ensefianza a distancia

- La fase | del proyecto puso de relieve que habia conocimientos
escasos e insuficientes de las proporciones y la naturaleza del
mercado audiovisual de los paises beneficiarios. Se encarg6 un
estudio de viabilidad titulado “Estudio de viabilidad relativo a la
mejora de la compilacién de datos econémicos correspondientes al
sector audiovisual en determinados paises de Africa’.

En el estudio se trata la importancia de reunir datos de la vertiente
comercial del sector audiovisual a la hora de trazar politicas eficaces
que se traduzcan en resultados tangibles en dicho sector, como los
datos correspondientes a la adquisicién, la gestién y el uso de los
derechos de propiedad intelectual (PI). Se subraya la importancia
gue tiene dicha informacion comercial relativa a los modelos
economicos, las partes interesadas, el pablico, los ingresos y la
evolucién econdmica, pues es imprescindible para obtener los
conocimientos y la comprension que permitiran formular politicas y
estrategias eficaces y armoniosas para el sector.

Dichos datos también ayudan a aplicar correctamente las politicas,
como la de derecho de autor, y fomentan la gestion eficaz de los
derechos de los creadores. Ademas, facilitan el proceso de evaluar
y determinar la incidencia de la politica, el uso de los fondos y el
cumplimiento de las obligaciones reglamentarias. En el estudio se
sefalan propuestas de otras actividades para divulgar los resultados



http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=46438
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=46438
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=46438
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del proyecto e impulsar la reunion de datos del sector audiovisual.
También se recomienda realizar un estudio experimental para
impulsar la cooperacion transnacional en las presentes esferas y
crear una institucion de estudios para los paises africanos. El
estudio fue presentado en la vigesimoprimera sesion del CDIP,
donde se decidié que la Secretaria examinaria la necesidad y
viabilidad de proseguir estudiando el tema con arreglo a dichas
recomendaciones y que informaria de ello en la presente sesion del
CDIP.

- El curso para cineastas africanos se encuentra en su etapa final y
es preparado en colaboracion con la Academia de la OMPI. Ya
culmind la redaccién del contenido del curso y la fase de ensayo
esta prevista para finales de 2018.

3. Formacion y perfeccionamiento profesional: invertir en recursos
humanos

Las actividades apuntan a sensibilizar sobre el derecho de autor y a
profundizar en su comprension y fueron concebidas para un amplio

espectro de profesionales que tienen relacién directa o indirecta con
el ramo audiovisual y con sus vertientes econémica y juridica. Cabe
destacar que en el proyecto se trabajo en estrecha relacion con las

tres categorias siguientes de partes interesadas, que corresponden
a todos los paises beneficiarios del proyecto:

a) Productores cinematograficos;
b) Organismos de radiodifusion; y
c) Magistrados y abogados.

A continuacion se exponen las actividades realizadas para cada una
de dichas categorias:

a) Productores cinematograficos:

1. Las oportunidades y problemas con que se encuentra la
profesionalizacion del mercado audiovisual de Kenia fueron objeto
de varias actividades de formacién organizadas en Nairobi (Kenya).
La Junta de Derecho de Autor de Kenya (KECOBO) y la Comision
Cinematogréafica de Kenya (KFC) organizaron diversas actividades
en las que se abordé el marco legislativo y reglamentario necesario
para impulsar el sector de la cinematografia independiente. Hubo las
siguientes actividades, entre otras:

- Una mesa redonda de alto nivel con el apoyo de especialistas de
cine y television pertenecientes a la asociacion profesional de
productores independientes del Reino Unido. Los profesionales
expusieron casos reales y ejemplos de buenas practicas de como
impulsar la produccion cinematogréfica independiente, lo cual es
necesario para cumplir las cuotas de produccion y de radiodifusion
de obras nacionales establecidas hace poco. La actividad también
contribuy6 a mejorar la categorizacion de las compafiias
audiovisuales de Kenya.
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- La OMPI también participé en varias actividades del Festival y
Salon Internacional de Cine y Television de Kalasha, celebrado en
Nairobi. El proyecto expuso aportaciones en una sesion de politicas
de alto nivel dedicada a finalizar la politica cinematogréafica nacional.

- Ademas, la solucion de controversias en el sector audiovisual
también se traté en una formacién especial dedicada a la soluciéon
extrajudicial de controversias en el sector audiovisual. El tema fue
muy interesante para los abogados y las partes interesadas del
mundo audiovisual. A raiz de ello, en septiembre de 2018 la
KECOBO suscribié un Memorando de Entendimiento con el Centro
de Arbitraje y Mediacion de la OMPI por el cual se establece la
cooperacion oficial para resolver las controversias de derecho de
autor que se suscitan en Kenya. Tras dicho resultado feliz, los
paises francéfonos que son parte del proyecto solicitaron dichas
formaciones en el futuro, que se deberan amoldar a las
circunstancias particulares de la industria audiovisual y a la tradicion
juridica de cada uno de ellos.

2. El proyecto también brind6 la oportunidad de entablar relacién
con varios de los nuevos productores cinematograficos de series
audiovisuales, género televisivo que esta en auge en Africa. Dicho
vibrante y novedoso mercado estd dominado por una nueva
generacion de productores cinematograficos que impulsan el sector,
pero carecen de los conocimientos para redactar el contrato de sus
proyectos y asi obtener provecho comercial de sus activos creativos.
Se organizé una formacion especial en el marco del festival
audiovisual panafricano titulado “Série Series”, que se celebra en
Ouagadougou (Burkina Faso). Dicho salén profesional hace de
vivero de las nuevas series y de los profesionales del continente
africano y cuenta con la presencia de financiadores y distribuidores
internacionales. Cabe sefialar que el proyecto sufragé a
participantes de Cote d’lvoire y Senegal para que tomaran parte en
el festival. Durante el salén cinematografico, un efecto directo de
esta iniciativa fue que ambos paises pudieron conseguir financiacién
y distribucién para sus proyectos.

b) Organismos de radiodifusion:

La irrupcién del mundo digital provoc6 una explosion de los servicios
de radiodifusion en toda Africa. Los organismos reguladores de las
comunicaciones cumplen la mision fundamental de vigilar las
actividades de dichos servicios para que se cumplan las politicas
reglamentarias que rigen el sector audiovisual, como las que
protegen el derecho de autor.

Los titulares de derechos de obras audiovisuales no pueden
negociar eficazmente las licencias con los organismos de
radiodifusion para explotar sus producciones creativas. Eso incluye
una importante fuente de ingresos y la posibilidad de negociar el
pago de un anticipo con los organismos de radiodifusion.

Con arreglo al proyecto, se organizé por primera vez una formacion
en derecho de autor para los organismos de radiodifusion, en
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cooperacion con la Union Africana de Radiodifusiéon (UAR). Uno de
los efectos fue la solicitud de un formulario de clausulas tipo de
contratos de licencia para orientar a los titulares de derechos
cuando negocien el contrato con los usuarios. Se solicitdé formacion
complementaria especial para los organismos de radiodifusién de
lengua inglesa.

c) Magistrados y abogados:

Se organizaron dos sesiones de formacion en derecho de autor y
jurisprudencia del ramo audiovisual dirigidas al mundo juridico. La
primera fue previa solicitud de los fiscales de Senegal y participaron
colegas de los otros paises beneficiarios. La segunda fue para el
colegio de abogados de Céte d’Ivoire.

El auge de las transacciones comerciales del sector audiovisual
tropieza con la escasez de conocimientos especiales de los juecesy
de abogados que dominen los aspectos contractuales del sector
audiovisual. Ambas actividades fueron de caracter practico y se
concibieron teniendo en cuenta los estudios de caso, los contratos y
la jurisprudencia, tanto local como internacional. Ambas actividades
colmaron las expectativas de los profesionales. Fueron presentadas
solicitudes de actividades de refresco y de que se encargue un
manual de jurisprudencia anotada del sector audiovisual para
reforzar el ejercicio profesional de dichas partes del mundo juridico y
la preparacion de los contratos. Un contrato bien redactado es
garantia de explotacién eficiente, certidumbre juridica para las
partes y remuneracién equitativa.

4. Respaldo a los marcos institucionales y a la gestion

Uno de los principales objetivos del proyecto es “incrementar la
generacion de ingresos mediante el desarrollo de mejores marcos
juridicos e infraestructuras para la gestion de las transacciones
derivadas de los derechos de P.1.”. A la fecha los autores y los
artistas intérpretes y ejecutantes de obras audiovisuales no pueden
conseguir ingresos permanentes por la explotacion de los
contenidos audiovisuales en las redes digitales y por la radiodifusion
internacional de los contenidos africanos, sobre todo en Europa.

Hay multiples problemas, como:

- Instrumentos eficaces de gestion de datos para cobrar y
distribuir los contenidos audiovisuales producidos en Africa
en lo que respecta a los servicios digitales;

- Poder de negociacion insuficiente de los creadores a la hora
de negociar con los poderosos servicios digitales;

- Mala redaccion de los contratos que suscriben los creadores
audiovisuales con los colaboradores y con los asociados
financieros;

- Lanecesidad de consolidar la gestidn colectiva de los
derechos de obras audiovisuales en lo que respecta a usos o
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campos especiales, como la radiodifusion por television y los
regimenes de copia privada.

Dichos campos ya fueron tratados en el estudio titulado “Estudio
sobre la negociacion colectiva de derechos y la gestion colectiva de
derechos en el sector audiovisual”’, documento CDIP /14/INF/2
publicado en:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_14/cdip 14 inf 2.p
df.

El proyecto prosigue aportando instrumentos y conocimientos para
mejorar el ejercicio individual de los derechos y la gestion colectiva,
pues en la practica, en la industria audiovisual varios derechos estan
en manos de los productores cinematogréaficos para asegurar las
plenas posibilidades de explotacién para los productores
audiovisuales.

Se organizaron dos actividades de formacion:

- Tuvo lugar en Marruecos una formacion de caracter
internacional sobre la gestién colectiva en el sector
audiovisual. Se abordo la gestidn colectiva en el sector
audiovisual y los instrumentos de concesién de licencias
para los servicios por Internet a la carta. A raiz de la
actividad fue aprobado el “Plan de accion de Al Jadida”, que
sienta las bases para impulsar la cooperacion de los paises
del Africa occidental en la esfera de la concesion de licencias
digitales. En julio de 2018, un efecto tangible fue que la
formacién contribuy6 a que el Reino de Marruecos creara el
“Instituto del Africa Occidental de estudios estratégicos de
derecho de autor y gestién colectiva” con el fin de reforzar la
cooperacion en la esfera audiovisual.

- Se organiz6 una segunda formacion especializada en Dakar
(Senegal), la cual contribuy6é a mejorar los conocimientos de
los paises beneficiarios en lo que respecta a gestionar los
regimenes de remuneracién por copia privada. Cote d’lvoire,
Senegal y Marruecos legislaron recientemente los regimenes
de copia privada, que también comprenden al sector
audiovisual. Sin embargo, para que dichos regimenes se
puedan aplicar hay que contar con una estructura y unos
conocimientos de gestion eficaces. Dicha actividad se
organiz6 en cooperacion con la Confederacion Internacional
de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC). En la
actividad se dieron a conocer las practicas mas modernas de
gestion de ese derecho que estan vigentes en paises como
Burkina Faso y Argelia.

El proyecto también prosiguié prestando asesoramiento legislativo,
previa demanda de las autoridades nacionales, para impulsar un
robusto marco reglamentario que dé sustento al sector audiovisual.
En dichas estrategias oficiales se incluye la revisién del marco
juridico del derecho de autor y de las comunicaciones. Se celebré
un taller nacional en Ouagadougou (Burkina Faso) con el fin de
asesorar y validar la revision de la ley de derecho de autor, en la



http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_14/cdip_14_inf_2.pdf
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cual se dara cabida a las disposiciones de los tratados
internacionales de la OMPI.

Ejemplos de
logros/incidencia y

ensefanzas
extraidas

Los siguientes ejemplos de mercado en transicion se distinguen por
dos fendbmenos importantes:

e Latransicién a la television digital ain no ha culminado y
se presentan importantes problemas y demandas;

e El crecimiento sin pausa que registran en Africa los
servicios de emisién continua y de radiodifusion
internacional, como Netflix, Africa Magic, Iroko, Canal A,
etcétera, para los cuales aln no se han dispuesto
mecanismos de concesion de licencias y se carece de
conocimientos de gestion, pese a que los servicios de
Internet internacionales codician enormemente los
contenidos que se producen en el continente.

Dichos nuevos canales de distribucion también hacen que los
productores cinematogréaficos locales establezcan normas mas
estrictas en lo que respecta a documentar la cadena de titularidad
de derechos de autor y que utilicen las normas internacionales para
acreditar la titularidad de la P1y controlar los derechos de
distribucion.

A lo largo del periodo de ejecucién fue posible apreciar que mejoré
el tono del dialogo que mantienen los distintos sectores de la
industria, pues se habia comprendido con mayor claridad la
necesidad del contrato escrito, de la licencia de obra musical,
etcétera. Las actividades deberan reforzar mas dicha capacidad,
que, al fin y al cabo, contribuird a acrecentar los ingresos de la
industria. Ya hay un aumento de los ingresos en concepto de
licencias, sobre todo, de las concedidas a los organismos de
radiodifusion y a las compafiias de Internet.

Ademas, el proyecto ha proseguido impulsando el dialogo de los
profesionales de la cinematografia con las instituciones oficiales.
Entre otros ejemplos, cabe destacar la actitud decidida de los
organismos reguladores de todos los paises beneficiarios, como en
Céte d’lvoire, donde la HACA dicté medidas sélidas para hacer que
los organismos de radiodifusion respeten efectivamente el derecho
de autor. Otro ejemplo es la consolidacion de los mecanismos de
solucién extrajudicial de controversias en Kenya, que llevo a cabo la
KECOBO.

En todos los paises se establecieron mecanismos y regimenes de
caracter econémico para respaldar a la industria y se crearon
canales de colaboracion con las instituciones financieras.
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Dichos procesos siguen en curso. La tecnologia y el mercado
evolucionan rapidamente. Eso hace que las principales partes
interesadas soliciten continuamente orientacion y apoyo para usar
estratégicamente el derecho de autor con el fin de impulsar el
crecimiento sostenible del sector audiovisual. Dadas las limitaciones
de tiempo y recursos, el proyecto no ha podido atender todas las
solicitudes. Cabe esperar que los médulos de ensefianza a distancia
creardn un componente de formacion duradero para los
profesionales.

Riesgos y medidas

paliativas

Segun se menciona en el documento del proyecto, la incidenciay la
eficacia del proyecto dependen considerablemente del respaldo que
presten los gobiernos, el cual crea condiciones propicias por la via
de racionalizar las politicas para el sector. También dependen de
que, en el plano nacional, se establezca una coordinacion efectiva
de los distintos organismos nacionales para que nazcan lazos de
confianza con las instituciones financieras. En ese sentido, las
medidas paliativas previstas en el documento del proyecto
preconizan la colaboracién sostenida con las autoridades y los
coordinadores nacionales y con ese fin se deberia mantener
consultas pormenorizadas con los asociados locales y solicitar su
plena participacion en la ejecucion de las actividades. La
coordinacion eficiente por la via de los coordinadores nacionales
contribuyd, sin duda, a paliar parte de dichos riesgos en la mayoria
de los paises. Ademas, el proyecto debe adaptarse a fenébmenos
externos que se derivan mayormente de los cambios politicos que
se registran en el plano nacional y que afectan a los planes de
ejecucion en el terreno.

Cuestiones que
requieren atenciéon
inmediata

Dada la escasa sensibilizacion actual, el numero de instituciones y
de asociados con que se cuenta y la infraestructura deficiente, el
proyecto tropieza con dificultades a la hora de realizar cambios
considerables en el plazo asignado.

Aunque hay ejemplos de los cambios que se persiguen, habria que
realizar intervenciones distintas, aunque complementarias, durante

un periodo prolongado una vez que concluya el plazo del proyecto.

Asi se lograria integrar el uso habitual de los contratos y consolidar
los nuevos mecanismos de financiacion para fomentar el avance de
la industria, pues constituyen elementos que atraen el apoyo de las
instituciones financieras.

Siguientes pasos

El proyecto sera culminado con arreglo al calendario, aunque sigue
pendiente la puesta en marcha de la fase experimental de los
mdédulos de ensefianza a distancia.
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Calendario de El proyecto se ejecuta de conformidad con el calendario que se

ejecucion establece en el documento del proyecto.

Porcentaje de Porcentaje de utilizacion del presupuesto a finales de agosto de

ejecucion del 2018: 89%

proyecto

Informes previos El presente es el tercer informe de situaciéon que se presenta al
CDIP.
El primer informe figura en el documento CDIP/18/2, Anexo VI, y fue
presentado al CDIP en su decimoctava sesion. El segundo informe
figura en el documento CDIP/20//2, Anexo IV, y fue presentado al
CDIP en su vigésima sesion.
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Clave

*kkk *k% ** SA SE

Plenamente | Avance Avance parcial | Sin avances Sin evaluar/actividad
logrado notable interrumpida

Productos del

proyecto?®
(Resultado previsto)

Indicadores de obtencién

Datos sobre el rendimiento

de resultados

(Indicadores de
productos)

Clave

Documento de
antecedentes y
estudio

Concluidos

El estudio se presentd y fue
examinado, y se propusieron
nuevos campos de trabajo

*kkk

Talleres de expertos

Los talleres organizados
reciben una evaluacion
favorable de los
participantes

La mayoria de los
beneficiarios indica que
sus conocimientos
mejoraron y que seran
utilizados en el ejercicio
de la profesion.

Mejora de los conocimientos
profesionales y de la
organizacion del sector, mayor
uso de las normas
profesionales, comprension de
la funcion de respaldo de la
actividad econémica que
cumple el derecho de autor.

*kkk

Formacion in situ en
concesion de
licencias colectivas y
gestion colectiva

Las actividades
realizadas son valoradas
positivamente por los
participantes y la
mayoria indica que los
conocimientos guardan
relacion directa con la
mejora de su labor

Mejor conocimiento de la
concesion de licencias

*k*k

Creacion de
infraestructura,
mejora de los
conocimientos y
elaboracion de
aplicaciones para
gestionar los
derechos de obras
audiovisuales

Elaboracién de
metodologias y de un
programa de
ensefianza a distancia

Son aceptados los
sistemas e instrumentos
creados y se ponen en
uso

En curso — mejora de los
derechos

Esta en curso la adaptacion de
la ensefianza a distancia

*%*

*%k*k

8 Con arreglo al documento del proyecto, apartado 3.2.
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Productos del Indicadores de obtencién | Datos sobre el rendimiento Clave
proyecto?® de resultados
(Resultado previsto) (Indicadores de
productos)
Indicadores de logro del
Objetivos del proyecto | objetivo del proyecto Datos sobre el rendimiento Clave

(Indicadores de efectos)

Contribuir a fomentar
el uso del sistema de
propiedad intelectual
para financiar,
producir y distribuir
las obras
audiovisuales.

Los participantes utilizan
mas los conocimientos
adquiridos para financiar,
producir y distribuir las
obras audiovisuales

Aumenta el nimero de
transacciones de
derechos de propiedad
intelectual
correspondientes al
sector audiovisual en lo
que respectaala
producciéon y la
distribucion.

Aumentan los canales
legitimos de venta de los
derechos sobre las obras
de los cineastas
africanos

Los talleres de expertos y las
actividades de formacion
especiales sobre mejores
practicas que se organizaron
recibieron una valoracion
positiva. Se formé a los
beneficiarios escogidos.

Mayor sensibilizacion y uso de
la Pl en los contratos. Se tiene
en cuenta documentar la
cadena de titularidad de los
derechos de autor.

El proyecto contribuyé a influir
en la reforma de las politicas y
en las normas que rigen el
sector audiovisual.

*k%

Impulsar la creacion
de una infraestructura
eficaz para las
transacciones de
derechos de
propiedad intelectual
y la concesién de
licencias y los
conocimientos
correspondientes con
el propésito de
mejorar el beneficio
economico de los
creadores

Mayor namero de
transacciones de
derechos de propiedad
intelectual para conceder
licencias de derechos de
obras audiovisuales
gracias a las préacticas
de negociacién colectiva
y de concesion de
licencias colectivas y al
establecimiento de
directrices en esa
materia.

En curso, pero es preciso
respaldar mas la gestion de los
derechos de obras
audiovisuales.

Hay en curso de elaboracién
instrumentos y normas, y
mejoro la coordinacion en la
esfera del Africa Occidental.
Crecio el nimero de autores
audiovisuales que pertenecen a
los organismos de gestion
colectiva.

*k%k
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audiovisuales y de la
industria.

Se crea, con arreglo a
las normas
internacionales, y amplia
una infraestructura de
concesion de licencias
de derechos de obras
audiovisuales,
principalmente por la via
de los organismos de
gestion colectiva.

Puesta en préactica
paulatina de los
instrumentos y normas
adecuados para
gestionar las obras
audiovisuales con
arreglo a las normas
internacionales. (La
referencia sera
determinada con arreglo
al documento de
antecedentes).

[Sigue el Anexo VI]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Caddigo del proyecto

DA 35 37 02

Titulo

“Propiedad intelectual y desarrollo socioeconémico — Fase II”

Recomendaciones de
la Agenda para el
Desarrollo

Recomendacion 35: Solicitar a la OMPI que emprenda, a peticién de
los Estados miembros, nuevos estudios destinados a evaluar las
consecuencias econdmicas, sociales y culturales de la utilizacion de
sistemas de P.l. en dichos Estados.

Recomendacién 37: La OMPI podra efectuar estudios, a peticion de
los interesados y conforme a lo dispuesto por los Estados
miembros, sobre la proteccién de la propiedad intelectual, a fin de
determinar las posibles relaciones y la mutua incidencia entre la P.1.
y el desarrollo.

Presupuesto del
proyecto

Costos no relativos a personal: 485.000 francos suizos
Costos de personal*: 316.000 francos suizos

*Incluye el costo inherente a los servicios de un oficial de proyectos,
pero no incluye las contribuciones del personal de la OMPI.

Duracion del proyecto

42 meses

Principales sectores
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Vinculos con los programas 8, 9 y 10.

Breve descripcion del
Proyecto

Este proyecto es complementario del proyecto “Propiedad
Intelectual y desarrollo socioeconémico” (CDIP/5/7 Rev. 1), que se
terminé de ejecutar a fines de 2013. Este seguira siendo un
proyecto general que servird de marco para estudios nacionales y
regionales con el fin de colmar las lagunas de conocimientos de que
adolecen los encargados de formular politicas de esos paises en
cuanto al disefio y la aplicacion de un régimen de Pl orientado a
fomentar el desarrollo.

Aunqgue apunta a la consecucion de los mismos objetivos que el
proyecto original, esta Fase Il esta destinada a promover la
sostenibilidad de las investigaciones iniciadas en la primera fase del
proyecto y ampliar el alcance de los estudios para incluir nuevos
paises y regiones, asi como nuevos temas no abarcados en la
Fase I.
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Director del proyecto

Sr. Carsten Fink

Vinculos con los
resultados previstos
en el presupuesto por
programas

V.2 Ampliacién y mejora del uso de los andlisis econdémicos de la
OMPI en la formulacion de politicas.

Descripcion sucinta
de la ejecucion del

proyecto

Todos los estudios regionales y de pais se ejecutaron con arreglo a
lo previsto inicialmente. A continuacion se exponen resumidamente
los elementos principales de cada estudio:

Colombia

Conforme se expone en los documentos CDIP/16/2, CDIP/18/2 y
CDIP/20/2, el estudio de Colombia conllevo la creacion de una base
de datos de registros unitarios de Pl para los analisis econémicos,
un andlisis de la utilizacion de la Pl en Colombia y un examen
estadistico de las iniciativas recientes de politicas de PI. Las
conclusiones del estudio se presentaron a los Estados miembros en
la vigésima sesion del CDIP. El resumen del estudio figura en el
documento CDIP/20/INF/2.

Polonia

Conforme se expone en los documentos CDIP/16/2, CDIP/18/2 y
CDIP/20/2, con el estudio de Polonia se pretendio explorar la
funcién que el sistema de Pl cumple en la innovacién del sector de
la salud. Como parte del estudio se celebré un taller intermedio en
Cracovia en septiembre de 2016. Su principal objetivo fue reunir a
las principales partes interesadas del sector sanitario para examinar
los resultados preliminares del estudio. No obstante, debido a la
necesidad de cambiar de consultor principal de comdn acuerdo con
la Oficina de Patentes de Polonia, el proyecto ha sufrido algan
retraso. Las conclusiones del estudio se presentaran a los Estados
miembros en la vigesimosegunda sesién del CDIP.

ASEAN

El presente estudio tuvo por objeto comprender el uso de los
disefios industriales en tres paises del Asia Sudoriental; a saber:
Indonesia, Filipinas y Tailandia. Se llevé a cabo una amplia
encuesta a los solicitantes de disefios industriales. Conforme se
expuso anteriormente en los documentos CDIP/18/2 y CDIP/20/2,
las misiones exploratorias a los dos ultimos paises se cumplieron en
junio de 2016 y a Indonesia en marzo de 2017. Tras ello, se
procedi6 a realizar la encuesta en los tres paises y la recogida de
las respuestas se concluyo plenamente en junio de 2018. Las
conclusiones del estudio se presentaran a los Estados miembros en
la vigesimosegunda sesion del CDIP.

América Central y Republica Dominicana

Conforme se expone en los documentos CDIP/18/2 y CDIP/20/2, el
estudio analizé la relacién del uso de la PI con las corrientes
comerciales en la esfera econémica regional. Como parte de la
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ejecucion del estudio, en abril de 2017 se celebré en El Salvador un
taller técnico con la participacion de los coordinadores nacionales
de cada pais participante, en el cual fue examinado el primer
proyecto del estudio. Hubo posteriormente, en abril y junio, dos
reuniones de examen técnico a las cuales asistieron los
coordinadores nacionales y las misiones de Ginebra. En julio de
2017 se presentd el estudio durante la reunién técnica preparatoria
de la Quinta Reunién Ministerial Centroamericana sobre P,
realizandose una presentacion sucinta a los Ministros durante la
sesion plenaria. Las conclusiones definitivas del estudio también
fueron presentadas a los Estados miembros en la vigésima sesién
del CDIP. El resumen del estudio figura en el documento
CDIP/20/INF/3.

Uganda
Conforme se expone en los documentos CDIP/18/2 y CDIP/20/2, el

objetivo del presente estudio fue comprender mejor la funcion de la
innovacion y la propiedad intelectual (PI) en un pais menos
adelantado (PMA). El estudio tuvo por objeto la industria agricola de
Uganda. Entre otros elementos, el estudio pretendié elucidar las
trabas de caracter comercial, técnico, institucional y politico que
limitan o atentian de algin modo la incidencia de la investigacion y
el desarrollo (1+D) en la esfera agricola, la innovacion y la difusion
de tecnologia en el sector de la agricultura ugandesa. En octubre de
2015 se organiz6 en Uganda un taller inaugural del proyecto. El
proyecto fue concluido a comienzos de 2018. Las conclusiones
definitivas del estudio fueron presentadas a los Estados miembros
en la vigesimoprimera sesion del CDIP. El resumen del estudio
figura en el documento CDIP/21/INF/3.

Chile

El presente estudio de Chile es de caracter complementario y se
apoya en los resultados de la primera fase del presente proyecto de
caracter general (CDIP/5/7). El estudio exploré las circunstancias
gue condicionan el uso de la Pl por las empresas de Chile y para su
ejecucion se contd con un conjunto de datos muy abundantes
correspondientes al uso de la Pl y a los resultados de las empresas.
Las conclusiones definitivas del estudio fueron presentadas a los
Estados miembros en la vigesimoprimera sesion del CDIP. El
resumen del estudio figura en el documento CDIP/21/INF/4.

La funcion de la Pl en el sector de la mineria

Con el presente estudio se pretendio reunir datos estadisticos
internacionales correspondientes al estado de la innovacion y el uso
de la propiedad intelectual (PI) en el sector de la mineria. En marzo
de 2017 se celebrd en Ginebra un taller técnico, que reunid a las
principales partes interesadas. El taller contribuy0 a fijar las lineas
generales de la propuesta de estudio. Durante el taller se
examinaron las funciones y responsabilidades y estas fueron
asignadas a las partes y oficinas de PI participantes. Las labores de
estudio realizadas en Chile y Brasil complementan la primera fase
del estudio del CDIP. Desde entonces, se ejecuto la labor
correspondiente a la elaboracion del inventario de la actividad
internacional de patentamiento y los consultores encargados de
Chile y Brasil entregaron sus respectivos estudios. Las conclusiones




CDIP/22/2
Anexo VI, pagina 5

de los estudios de ambos paises se presentaran a los Estados
miembros en una sesién futura del CDIP.

Resultados/incidencia

de proyecto y
ensefianzas extraidas

Los talleres y seminarios organizados en relacion con los estudios
de paises revelaron que las diversas partes interesadas, lo cual
incluye a las oficinas de PI, los solicitantes y la Universidad, tienen
mucho interés en el estudio previsto. Ademas, el estudio impulso el
didlogo interno acerca de coémo la Pl afecta a la productividad
econdmica.

Una importante ensefianza extraida es que las encuestas y las
entrevistas cualitativas obligan a dedicar muchos recursos y suelen
tropezar con problemas imprevistos. En algunos casos (ASEAN,
Polonia, mineria, Chile), llev6 mas tiempo que el previsto finalizar
dicha clase de estudio. Es importante tener presente la posibilidad
de dichos retrasos y reservar una cantidad de tiempo suficiente para
evitar los retrasos.

Riesgos y medidas
paliativas

Conforme se mencioné en los informes previos sobre la marcha de
las actividades (CDIP/18/2 y CDIP/20/2), el proceso de contratacién
del auxiliar de proyecto llevé mas de lo previsto inicialmente. Ello
causo retrasos en calendario de ejecucion general y obligé a pedir
una prorroga de seis meses del proyecto. Por lo demas, todos los
estudios fueron concluidos con arreglo al calendario de ejecucion
del proyecto.

Porcentaje de
ejecucioén del
proyecto

Porcentaje de utilizacién del presupuesto a finales de agosto de
2018: 85%

Informes previos

El primer informe de situacion del presente proyecto figura en el
documento CDIP/16/2, Anexo IV, y fue presentado al CDIP en su
decimosexta sesion. El segundo informe figura en el documento
CDIP/18/2, Anexo Il, y fue presentado al CDIP en su decimoctava
sesion. El tercer informe figura en el documento CDIP/20/2, Anexo
I, y fue presentado al CDIP en su vigésima sesion.

Actividades
complementarias

Conforme se indica en la propuesta de presupuesto por programas
para el bienio 2018-19, se incluirdn nuevos estudios econdmicos en
las actividades del Programa 16.
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Clave

*kk*k *k% ** SA SE

Plenamente | Avance Avance parcial | Sin avances Sin evaluar/actividad
logrado notable interrumpida

Productos del Indicadores de obtencion | Datos sobre el rendimiento Clave
proyecto® de resultados
(Resultado previsto) (Indicadores de
productos)
Se celebraron talleres en El
Salvador, Filipinas, Indonesia,
Polonia, Tailandia y Uganda. Se
realizaron en Ginebra un taller
. Realizacion de talleres con partes intgresgdas del_ o
Cuatro o cinco ; sector de la mineria y reuniones
. en los paises. . iy
proyectos de estudios técnicas con las misiones de
nuevos de pais o de América Central (véase
caracter regional anteriormente).
Presentacion de estudios
y de micro fuentes de Presentacion y publicacion de xk
datos. los estudios de pais.
Indicadores de logro del
Objetivos del proyecto | objetivo del proyecto Datos sobre el rendimiento Clave
(Indicadores de efectos)
Nutrida asistencia a los
Mejor comprension de | talleres; se hace Demasiado pronto para realizar | SE

los efectos
econoémicos de las
politicas de Pl y
adopcion de
decisiones mas
fundamentadas

mencion a los estudios
en documentos de
politicas y articulos de
prensa; numero de citas
en trabajos de
investigacion
posteriores; uso de las
bases de datos creadas
en el curso del proyecto.

una evaluacion.

9 Con arreglo al documento del proyecto, apartado 3.2.
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[Sigue el Anexo VII]
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Recomendaciones

Recomendacion 1

La asistencia técnica de la OMPI debera, entre otras cosas, estar
orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una demanda, ser
transparente y tener en cuenta las prioridades y necesidades
especiales de los paises en desarrollo, especialmente las de los
PMA, asi como los distintos niveles de desarrollo de los Estados
miembros; ademas, las actividades deberan incluir su calendario
de ejecucion. A este respecto, el disefio, los mecanismos de
ejecucion y los procesos de evaluacion de los programas de
asistencia técnica deberan estar adaptados a cada pais.

Programas conexos del
presupuesto por
programas de 2018-19

1,2,3,4,5,6,9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 30, 31y 32

Aplicacion

La presente recomendacion fue objeto de examen en la primera
sesion del CDIP (CDIP/1/4) y se encuentra en curso de aplicacién
desde la aprobacion de la AD de la OMPI en 2007. La estrategia
de aplicacion de esta recomendacion emana de lo deliberado
durante la segunda sesién del CDIP (documento CDIP/2/4), segln
consta en el documento CDIP/3/5. La estrategia de aplicacién es
la siguiente:

“La asistencia técnica se emprendié a instancias de los Estados
miembros y se concibié, formuld y aplicé tras mantener extensas
consultas y en estrecha cooperacion con los paises interesados,
con el fin de responder plena y especificamente a sus
necesidades, prioridades y niveles de desarrollo, centrando
especialmente la atencidn en las necesidades de los paises
menos adelantados (PMA).

Se presto asistencia a los paises para formular estrategias
nacionales de propiedad intelectual (P.l.), dando participacién a
todas las partes interesadas. El objetivo global de esas estrategias
fue contribuir al desarrollo econémico, social, cultural y tecnolégico
de los paises beneficiarios mediante la utilizacion eficaz del
sistema de P.I.

La responsabilidad de elaboracion de los procesos, recay6
principalmente en los paises interesados, manteniendo la OMPI el
pleno compromiso de brindar toda la asistencia técnica y la
cooperacion necesarias de manera eficiente, oportuna 'y
economica”.

Proyectos conexos de
la AD

Esta recomendacion se aplico por conducto de los siguientes
proyectos de la AD concluidos:

- “Intensificacion de la cooperacion Sur-Sur en materia de P.l. y
desarrollo entre los paises en desarrollo y los PMA” (CDIP/7/6)

- “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina
Faso y en determinados paises de Africa - Fase I” (CDIP/9/13)
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Ademads, esta recomendacion se aplica por conducto de los
siguientes proyectos en curso de la AD:

- “Propiedad intelectual, turismo y cultura: apoyo a los objetivos de
desarrollo y promocién del patrimonio cultural de Egipto y otros
paises en desarrollo” (CDIP/15/7 Rev.)

- “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina
Faso y en determinados paises de Africa — Fase II” (CDIP/17/7)

- “La gestion de la propiedad intelectual y la transferencia de
tecnologia: fomentar el uso eficaz de la propiedad intelectual en
los paises en desarrollo, paises menos adelantados y paises con
economias en transicion” Propuesto por Sudéfrica (CDIP/19/11
Rev.)

Actividades/logros

En el periodo comprendido entre julio de 2017 y junio de 2018, el
Sector de Desarrollo de OMPI emprendidé y propicié mas de 300
actividades que abarcaron diversos aspectos relativos al
desarrollo del sistema de Pl y la estrategia de innovacién de los
paises. Dichas iniciativas comprendieron 106 actividades de
sensibilizaciéon del uso de la PI, 42 actividades de fortalecimiento
de capacidades y formacion, otros 30 proyectos y estudios
relativos a los aspectos econémicos de la PI, asi como distintas
actividades y reuniones para divulgar las mejores practicas y dar a
conocer experiencias Utiles en lo que respecta a la administracion
de la PI. De dichas actividades, dirigidas principalmente a los
funcionarios gubernamentales y otras partes interesadas, unas 16
se dedicaron a la transferencia de tecnologia y la gestion de
activos de Ply 35 a facilitar la digitalizacion de los servicios que
prestan las oficinas de PI, como el IPAS, WIPO File, Patentscope
y WIPO Publish. En lo que respecta a arbitraje y mediacion, 18
oficinas se benefician de los servicios del Centro de la OMPI.
Dichas actividades se cumplieron obedeciendo a la demanda y
con el fin de potenciar el desarrollo, por la via de dar a los paises
los medios necesarios para que utilicen su sistema de Pl y
aprovechen mejor su participacion en la economia internacional
del conocimiento y la innovacion.

A raiz de todo ello, en el periodo examinado creci6é notablemente
el uso de los servicios de la OMPI. El nimero de oficinas que se
benefician del IPAS asciende en total a 69 oficinas, de las cuales
22 oficinas pertenecen a la region de América Latina y Caribe, 19
a Africa, 14 a los paises arabes y 14 a la regién de Asia y el
Pacifico. El nimero de paises que se benefician de la creacion de
los CATI también registr6é una cifra notable: fueron creados 62
CATI en los paises en desarrollo, la mayoria de los cuales
corresponde a Africa con 25 establecimientos, 16 a América Latina
y Caribe, 11 a Asia y el Pacifico y 10 al mundo &rabe.

Los paises en desarrollo y los PMA siguen recibiendo asistencia
en lo que respecta a la concepcion, realizacion y ejecucion de
estrategias nacionales de Pl acordes con su plan general de
desarrollo y atendiendo a sus necesidades y prioridades.
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Se encuentran en curso de ejecucion un total de 55 estrategias
nacionales de Pl (32 en los paises de Africa, 3 en los paises
arabes, 10 en Asia y el Pacifico y 10 en América Latina y el
Caribe), de los cuales 24 son PMA.

En relacion con los paises en transicion y paises desarrollados:
Letonia aprobdé su estrategia nacional de Pl y Georgia esta a punto
de culminar la propia. Se encuentra en curso de ejecucion la
estrategia de P, iniciada en 2017, de los siguientes paises:
Hungria, Lituania, Polonia, Eslovaquia y Ucrania.

En lo que respecta a los logros de los antedichos proyectos de la
AD que aun se encuentran en ejecucion, se deberan consultar los
anexos IV, V y | del presente documento.

Otros informes o
documentacién conexa

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/3; CDIP/8/2;
CDIP/10/2; CDIP/11/2; CDIP/12/2; CDIP/13/4; CDIP/14/2;
CDIP/16/2; CDIP/17/3; CDIP/18/2; CDIP/20/2.

Ademas de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa
ampliamente de los logros relativos a esta recomendacion en el
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento
WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 2

Proporcionar asistencia adicional a la OMPI en lo que concierne a
la financiacion por donantes y crear en la OMPI fondos en
fideicomiso u otro tipo de fondos de contribucién voluntaria
especificos para los PMA, sin dejar de priorizar la financiacion de
actividades en Africa mediante recursos presupuestarios y
extrapresupuestarios para promover, entre otras cosas, la
explotacion de la propiedad intelectual en esos paises desde el
punto de vista juridico, comercial, cultural y econémico.

Programas conexos del
presupuesto por
programas de 2018-19

1,2, 3,4,9, 11, 14, 15, 16, 17,20y 30

Ejecucion

La presente recomendacion se encuentra en curso de aplicacion
desde 2009. Fue examinada en la primera sesién del CDIP
(CDIP/1/4) y se aplica por conducto de las actividades acordadas
durante la segunda sesion del CDIP, segln consta en los
documentos CDIP/2/4 y CDIP/3/INF/2.

Proyectos conexos de
la AD

La recomendacién se aplicé fundamentalmente por conducto de
los siguientes proyectos:

- Conferencia sobre “Movilizacion de recursos para el desarrollo”
(CDIP/3/INF/2)

- “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina
Faso y en determinados paises de Africa - Fase I’ (CDIP/9/13)

Ademas, esta recomendacioén se aplica por conducto de los
siguientes proyectos en curso de la AD:

- “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina
Faso y en determinados paises de Africa — Fase II” (CDIP/17/7)

Actividades/logros

A fin de realizar un seguimiento de la Conferencia sobre la
movilizacién de recursos para el desarrollo, la OMPI prosiguié la
labor de busqueda de asociados y de respaldo financiero
extrapresupuestario para sus programas y proyectos. En el
periodo examinado se prosiguié la tarea encaminada a fortalecer
los vinculos de colaboracién para respaldar a WIPO GREEN,
WIPO Re:Search y el Consorcio de Libros Accesibles (ABC).

Un informe detallado de las actividades financiadas por el fondo
fiduciario de la OMPI en 2017, en el cual consta informacion
financiera y de los programas, figura en el Anexo X del Informe
sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (WO/PBC/28/7). En
lo que respecta a los recursos correspondientes a los fondos
fiduciarios, se debera consultar la propuesta de presupuesto por
programas para 2018-19, Anexo V (WO/PBC/27/8).

En cuanto a los logros correspondientes al proyecto de
“Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina



http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=330596
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=330596
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Faso y en determinados paises de Africa — Fase II”, se debera
consultar el Anexo V del presente documento.

Otros informes o Informes examinados por el CDIP: CDIP/4/2; CDIP/6/2; CDIP/8/2;
documentacién conexa | CDIP/9/3; CDIP/12/2; CDIP/14/2; CDIP/16/2; CDIP/17/3;
CDIP/18/2; CDIP/20/2.

Ademds de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa
ampliamente de los logros relativos a esta recomendacion en el
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento
WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 3

Aumentar la asignacion de recursos humanos y financieros a los
programas de asistencia técnica de la OMPI con el fin de fomentar,
entre otras cosas, una cultura de P.l. orientada a impulsar el
desarrollo, haciendo hincapié en la introduccion de la Pl en los
diferentes niveles de ensefianza y en una mayor sensibilizacién del
publico acerca de la P.1.

Programas conexos
del presupuesto por
programas de 2018-19

1,2, 3,4,9, 10, 11, 14, 15,17,19y 30

Aplicacion

La presente recomendacion fue objeto de examen en la segunda
sesion del CDIP (CDIP/2/4) y se encuentra en curso de aplicacién
desde la aprobacién de la AD de la OMPI en 2007. Se aplica con
arreglo a la estrategia que emana de lo acordado en las
deliberaciones de la segunda sesién del CDIP (documento
CDIP/2/4), segun consta en el documento CDIP/3/5. La estrategia de
aplicacion es de caracter doble y comprende lo siguiente:

A) Fomentar una cultura de la Pl orientada hacia el desarrollo y
una mayor sensibilizacién del publico acerca de la Pl

Sensibilizar a todos los sectores de la sociedad acerca de la
importante funcién que cumple la propiedad intelectual en el
desarrollo nacional y fomentar el debate y el didlogo equilibrado y
con conocimiento de causa sobre las cuestiones de la PI sigue
siendo parte integrante de los programas y actividades de la OMPI.
Como parte del proceso de fomentar una cultura de la Pl orientada
hacia el desarrollo, la OMPI promueve la participacion de todas las
partes interesadas en el ambito nacional mediante distintos
programas y actividades. Algunos programas estan hechos a medida
para las instituciones publicas, las partes interesadas en la Pl y sus
usuarios, y se dirigen a distintos sectores de la sociedad, entre otros,
las universidades y los centros de investigacion, las pymes, las
industrias culturales, los diploméaticos, los funcionarios del poder
judicial, los funcionarios gubernamentales y la sociedad civil.

B) Introducir la Pl en los diferentes niveles de ensefianza

La OMPI ofrecié y cre6 programas conjuntos con instituciones
académicas en los que se otorgaron titulos o diplomas. La OMPI
establecio vinculos de cooperacion estratégica con instituciones
académicas, especialmente de paises en desarrollo, PMA y paises
con economias en transicion. En este tipo de actividades, también se
elaboré material didactico y de formacion y planes de estudios sobre
PIl. Se elaboraron nuevos cursos de ensefianza a distancia que
pasaron a formar parte de los planes de estudios de las instituciones.
El Programa de Perfeccionamiento Profesional privilegio
particularmente los convenios sur-sur para fomentar la vertiente de
impulso al desarrollo en la formacién de los funcionarios
gubernamentales. En todos los programas de la Academia se hizo
todo lo posible para resaltar la funcién de impulso al desarrollo que
cumple el sistema de PI.
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Proyectos conexos de
la AD

Esta recomendacion se aplica por conducto de los siguientes
proyectos en curso de la AD:

- “Cooperacién en materia de desarrollo y de instruccion y formacién
profesional en derechos de propiedad intelectual con instituciones de
formacion judicial de paises en desarrollo y paises menos
adelantados” (CDIP/16/7 Rev. 2)

Ademas, esta recomendacion también se aplico por conducto de los
programas y las actividades de la Academia de la OMPI,
particularmente los proyectos relativos a la “Creacion de academias
de P.1.” (documentos CDIP/3/INF/2 y CDIP/9/10 Rev.), que fueron
culminados, evaluados e integrados en el presupuesto por
programas de la OMPI.

Actividades/logros

A) Fomentar una cultura de la Pl orientada hacia el desarrollo y
una mayor sensibilizacién del publico acerca de la Pl

La Divisién de Comunicaciones de la OMPI ha emprendido y
respaldado numerosas actividades para impulsar la sensibilizacién
del publico acerca de la Pl y para distribuir y fomentar la aportacion
de los conocimientos de la OMPI en el plano de la Pl para que
puedan ser utilizados por las partes interesadas.

e Sensibilizacion acerca de la Pl

La campafia del Dia Mundial de la Pl de 2018, realizada en
colaboracién con los Estados miembros y otras entidades, marco
nuevos hitos de participacion y compromiso, que ya se habian
alcanzado por primera vez en 2017. El tema -"Artifices del cambio:
las mujeres en la innovacion y la creatividad” resoné en la opinion
publica internacional gracias a 630 actividades (26% mas con
respecto a 2017) en 135 paises y territorios (11% mas con respecto
a 2017). Siete de los diez primeros paises por el nimero de
seguidores del Dia Mundial de la Pl en Facebook correspondieron a
paises en desarrollo: India, México, Brasil, Egipto, Pert, Colombia y
Pakistan.

Las redes sociales que son “propiedad” de la OMPI, el sitio web,
Twitter, LinkedIn, WIPO Wire, la Revista de la OMPI y los boletines,
registraron un notable crecimiento de su uso y gracias a ello la
informacion de las actividades de la OMPI llega a un publico mas
numeroso.

e Recursos de conocimientos

El indice Mundial de Innovacién de 2018 sigue brindando a los
Estados miembros importantes perspectiva e informacion de
referencia. El informe de este afo tuvo gran eco en la prensa
internacional, cabiendo destacar los periddicos mas prestigiosos
como el Asahi Shimbun, la BBC, el Economist, Manila Bulletin, New
York Times, O Globo, Standard (Kenya), Times (India) y Washington
Post.



http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=339288
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=339288
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=339288
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=339288
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El programa de bibliotecas de depdésito de la OMPI se ampli6é a otros
dos Estados miembros, lo cual hace un total de 120 en julio de 2018.

Prosiguiendo la participacién de la OMPI en la Carta de la Edicion
Accesible se formé a 40 colegas de la OMPI para producir
documentos accesibles en PDF con el fin de mejorar la accesibilidad
a las actividades de la OMPI a los lectores con discapacidad visual.

La Politica de acceso abierto de la OMPI, iniciada en 2016 y gracias
a la cual los usuarios pueden, sin necesidad de autorizacion,
reproducir, distribuir y adaptar los contenidos de la OMPI publicados
en Internet, prosigue respaldando la mas amplia difusion de los
contenidos de la OMPI .

e Participacion de las partes interesadas

La aplicacién para teléfono movil “WIPO Delegate” entré en servicio
en noviembre de 2017. Hasta julio de 2018 habia sido descargada
por un total de 900 partes interesadas de la OMPI. La aplicacion
permite que los usuarios reciban directamente en su dispositivo movil
informacion al dia de reuniones, documentos y noticias de las
actividades de la OMPI.

La Junta de Servicios al Cliente de la OMPI se encarga de
reglamentar el tramite de las consultas que formulan los clientes de
los sistemas mundiales de Pl y de otros servicios. Las mejoras en el
apoyo a los sistemas de servicio de atencion al cliente supusieron
mejoras en el tiempo de respuesta de dicho servicio.

B) Introducir la Pl en los diferentes niveles de ensefianza

Todos los programas de la Academia de la OMPI prosiguieron
integrando en sus contenidos el componente de impulso al desarrollo
y tomando en consideracion el uso de la Pl para promover un
equilibrio adecuado entre la protecciéon de la Pl y el interés publico.

Se dictaron programas de ensefianza y formacién de la Pl a méas de
66.000 participantes en 2017 y se reforzé la cooperacién con varios
paises en desarrollo estableciendo vinculos de colaboracion con
instituciones que tenian conocimientos que ofrecer. Los contenidos
didacticos respondieron a las solicitudes y las necesidades de
ensefianza y formacion de los paises en desarrollo teniendo en
consideracion el enfoque orientado a impulsar el desarrollo y el
equilibrio geografico.

En 2017 la Academia de la OMPI privilegié mas la importancia y las
ventajas de la cooperacién Sur-Sur y la cooperacion triangular. Mas
y mas paises en desarrollo brindaron sus conocimientos especiales a
otros paises en desarrollo y PMA con arreglo al Programa de
Perfeccionamiento Profesional. En 2017 el 70% de los cursos que se
dictan con arreglo a dicho Programa se organizaron en paises en
desarrollo por la via de mecanismos de colaboracion con las
instituciones del Sur. En 2017 recibieron formacién 382 funcionarios
gubernamentales, de los cuales el 52% eran mujeres.
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El Programa de Ensefianza a Distancia prosiguié ampliando su
catalogo de cursos y se afiadieron nuevas versiones traducidas de
los cursos de ensefianza a distancia y se privilegio la adaptacion de
los cursos y los médulos para atender a las necesidades de los
paises en desarrollo.

En mayo de 2018 fue inaugurado oficialmente el servicio
IP4Youth&Teachers que presta la Academia. El método de
formacion que aplica el servicio apunta a estimular y reconocer el
valor que tienen la creatividad y la inventiva valiéndose de la PI. El
propésito es cultivar el didlogo entre los educadores, los autores de
los planes de estudio y las oficinas de PI por la via de dar acceso a
contenidos didacticos.

La Academia de la OMPI en colaboracion con el Departamento de
Gestion de Recursos Humanos ofrecio una formacion en patentes de
caracter semipresencial a participantes del programa “La mujer y la
Ciencia”, que dicta la UNESCO. El objetivo principal del curso fue
brindar a las cientificas los conocimientos de PI que necesitan para
proteger y revalorizar sus investigaciones en el campo de las
ciencias de la vida.

Para respaldar la difusion de conocimientos de PI en favor del
personal de otros organismos internacionales del campo de la ayuda
al desarrollo algunos de los cursos de ensefanza a distancia fueron
ofrecidos al personal del Banco Mundial por conducto del “Open
Learning Campus” de dicha institucion.

Ademas de los cursos ordinarios de ensefianza a distancia, de
caracter elemental y superior, se prosiguié aplicando la nueva
metodologia didactica de caracter semipresencial para grupos
determinados, como los empresarios y los profesores de ensefianza
primaria y secundaria.

La decisién aprobada en 2016 de reducir en el 50% las tasas de los
cursos elemental y superior de ensefianza a distancia para los
participantes de los paises en desarrollo y paises con economias en
transicion prosigue aumentando la participacion de dichos paises.

En 2017 se ofrecieron seis programas conjuntos de master a mas de
180 alumnos participantes procedentes de todos los paises y se
crearon tres nuevos programas. También se prest6 otras formas de
asistencia a las universidades, lo cual incluye la redaccion de planes
de estudio, la entrega de manual y obras de consultas de Pl y el
respaldo a la participacion de profesores internacionales en los
cursos de grado y de postgrado.

Mediante la integracion del “Proyecto piloto para la creacion de
academias nacionales de P.l.”, la Academia de la OMPI prosigui6
apoyando a los paises a fortalecer sus propias capacidades de
formacion nacional en el campo de la PI. En 2017 se concluyeron
cinco proyectos de tales caracteristicas.

En cuanto a los logros del proyecto de “Cooperacion en materia de
desarrollo y de instruccion y formacion profesional en derechos de
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propiedad intelectual con instituciones de formacién judicial de
paises en desarrollo y paises menos adelantados” (CDIP/16/7 Rev.
2), se deberé consultar el Anexo Il del presente documento.

Otros informes o Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/2; CDIP/6/3;
documentacion conexa | CDIP/8/2; CDIP/9/6; CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/14/2; CDIP/16/2;
CDIP/18/2; CDIP/20/2.

Ademas de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa
ampliamente de los logros relativos a esta recomendacion en el
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (Documento
WO/PBC/28/7) y en la publicacion The WIPO Academy Year in
Review (2017).
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Recomendaciones

Recomendacion 4

Destacar, en particular, las necesidades de las Pymes y las
instituciones de investigacién cientifica, asi como las industrias
culturales, y asistir a los Estados miembros, cuando estos lo soliciten,
en el establecimiento de estrategias nacionales adecuadas en el
campo de la P.1.

Programas conexos
del presupuesto por
programas de 2018-19

3,9, 10, 11, 14, 15y 30

Aplicacion

La presente recomendacion fue objeto de examen en la segunda
sesion del CDIP (CDIP/2/4) y se encuentra en curso de aplicacién
desde la aprobacién de la AD de la OMPI en 2007. Se aplica con
arreglo a la estrategia que emana de lo acordado en las
deliberaciones de las sesiones segunda y quinta del CDIP
(documentos CDIP/2/4 y CDIP/5/5), segun consta en el documento
CDIP/3/5. La estrategia de aplicacion es de caracter mdltiple y
comprende lo siguiente:

A) Estrategia para las pymes

Facilitar el desarrollo de politicas y estrategias apropiadas en materia
de PI para las pymes por parte de los Estados miembros.

Mejorar la capacidad de las pymes y las instituciones que las apoyan
para mejorar la utilizacién del sistema de PI con el fin de fomentar la
competitividad.

Elaborar contenidos relacionados con las pymes para orientar las
actividades de fortalecimiento de capacidades y formacion
dirigiéndolas principalmente a las instituciones que apoyan a las
pymes.

Se procur6 en particular respaldar a los paises en desarrollo,
fortaleciendo los vinculos entre las instituciones de investigacion, la
industria local y las pymes, para crear asociaciones entre las
instituciones publicas y privadas con el fin de maximizar el valor de
los activos de Pl y crear sinergias entre los organismos de apoyo a la
ciencia, el comercio, la cultura y el gobierno.

Ademaés, la OMPI sigui6é fomentando mediante diversas actividades
la sensibilizaciéon en general acerca de la importancia de la Pl para la
competitividad de las empresas y fortaleciendo las capacidades en el
ambito local ofreciendo formacién a formadores por medio de talleres
y seminarios y otro tipo de actividades presenciales, asi como
mediante la creacion y difusion de material (articulos y publicaciones
impresos y en linea, productos multimedia, etc.) sobre la Pl y las
empresas.

B) Estrategia para las industrias creativas

Se realizaron estudios sobre la contribucién econémica de las
industrias relacionadas con el derecho de autor. Los objetivos
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principales de esos estudios eran permitir a los paises identificar las
industrias relacionadas con el derecho de autor y realizar un analisis
comparativo de la contribucién econémica de esas industrias en
relacién con otros sectores de la economia o industrias similares en
otros paises. Ademas, los estudios permitieron a los encargados de
formular politicas determinar las opciones de politicas adecuadas.

Asimismo, se elaboré material practico para determinados sectores
creativos a fin de satisfacer las necesidades de cada sector y se
utilizé en seminarios celebrados en varios paises.

Se establecieron y fomentaron vinculos de cooperacion con
gobiernos y organismos internacionales interesados.

C) Estrategia para las universidades y las instituciones de
investigacion

Se han intensificado considerablemente las actividades de la OMPI
de apoyo a las universidades y las instituciones de investigacion a
raiz de la demanda creciente de los Estados miembros. El apoyo se
centré en tres tipos de actividades principalmente. En primer lugar,
se apoyo a las instituciones de 1+D y a las universidades con miras a
elaborar politicas institucionales de PI que faciliten la gestion de los
activos de Pl conforme a sus misiones y mandatos. En segundo
lugar, la OMPI apoyd la creacion de redes de instituciones de 1+D
con centros de Pl a fin de que los Estados miembros puedan
establecer infraestructuras rentables en materia de innovacion. En
tercer lugar, la OMPI ofreci6é programas adaptados de formacién
practica en negociacion de licencias de tecnologia, evaluacion de
patentes, redaccion de solicitudes de patente y gestion y
comercializacion de tecnologia para las instituciones de I+D y las
universidades, segun lo solicitado.

D) Estrategia para apoyar la elaboraciéon de estrategias
nacionales de Pl

Se prest6 apoyo a los Estados miembros para que integren las
estrategias de P.l. en la planificacion nacional de desarrollo
econdémico. Esta tarea conllevo la elaboracion de herramientas
practicas en las que se hizo hincapié en la importancia de las
opciones nacionales para elaborar y poner en practica estrategias de
Pl. Al elaborar estrategias nacionales de PI se tuvieron en cuenta las
necesidades de las pymes y de las instituciones de investigacion
cientifica, asi como las del ambito de las industrias culturales.

E) Contribuye a la aplicacion de la recomendacion 4 un proyecto
tematico sobre “Propiedad intelectual y desarrollo de las
marcas de producto para el fomento de las empresas de
paises en desarrollo y paises menos adelantados (PMA)”
(documento CDIP/5/5.

F) Se puso en marcha un “Proyecto piloto sobre la propiedad
intelectual (P.l.) y la gestién de disefios para fomentar las
actividades comerciales en los paises en desarrollo y los
paises menos adelantados (PMA)”.
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Proyectos conexos de
la AD

Esta recomendacion se aplicd por conducto de los siguientes
proyectos de la AD concluidos:

- “Propiedad intelectual y desarrollo de marcas de producto para el
fomento de las empresas de paises en desarrollo y paises menos
adelantados (PMA)” (CDIP/5/5)

- “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina Faso
y en determinados paises de Africa - Fase I’ (CDIP/9/13)

- “Propiedad intelectual y desarrollo de marcas de producto para el
fomento de las empresas de paises en desarrollo y paises menos
adelantados (PMA)” (CDIP/12/6)

- “Mejora de la capacidad de las instituciones de P.l. de &mbito
nacional, subregional y regional y de los respectivos usuarios”
(CDIP/3/2)

- “Fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales de P.I.
publicas y privadas para administrar, supervisar y fomentar el
funcionamiento de las industrias creativas, ademas de mejorar el
rendimiento e intensificar la red de organismos de gestion colectiva
del derecho de autor” (CDIP/3/INF/2)

Ademas, esta recomendacion se aplica por conducto de los
siguientes proyectos en curso de la AD:

- “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina Faso
y en determinados paises de Africa — Fase II” (CDIP/17/7)

Actividades/logros

A) Estrategia para las pymes

Se destacaron misiones de evaluacién a Letonia, Eslovaquia y
Georgia para estudiar las proporciones del acceso, el usoy la
explotacion del sistema de PI por las partes interesadas del mundo
de la innovacion (incluidas las pymes). Se formularon
recomendaciones dirigidas a los encargados de la formulacién de
politicas con el fin de mejorar dichos acceso, uso y explotacion. En
Riga (Letonia) se celebrd un seminario regional sobre la realizacion y
ejecucion de estrategias nacionales de PlI.

Se encarg6 un estudio para elaborar un informe en el que se revise
el panorama de la PI en Lituania y se formulen recomendaciones
relativas a las cuestiones que se deberian considerar a la hora de
trazar una estrategia de propiedad intelectual para apoyar
eficazmente una economia mas innovadora, y fue entregado al
Gobierno de Lituania.

Se celebrd una conferencia subregional en Georgia para dar a
conocer experiencias y profundizar la comprension de la importancia
de la estrategia de PI.



http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252504
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252504
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252504
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Se organizaron con buen resultado formaciones de fortalecimiento de
capacidades dirigidas a pymes y empresarios en las cuales se
abordo el uso estratégico de la PI, la gestion de la PI, la importancia
del desarrollo de marcas, la comercializacion de la P, la valoracion
de la Pl y la competitividad de las pymes. Dichas actividades de
formacion comprendieron 26 actos, cursos de formacion, seminarios
y talleres de caracter nacional, subregional y regional los cuales se
celebraron en 22 paises.

Se encargaron estudios de los problemas que enfrentan las pymes y
las mipymes por causa de la gestién de la Pl y el modo de encarar
dichos problemas (Colombia); y sobre la manera de estimular y
fortalecer el uso eficaz de la Pl (Republica Islamica del Irén).

Se mantuvieron conversaciones con asociaciones de pymes sobre
los instrumentos de evaluacion de necesidades y las directrices de
un mecanismo para determinar los avances realizados por las pymes
gue reciben apoyo y asesoramiento relacionado con la Pl y hubo una
reunién del grupo de expertos para seguir la marcha del proyecto que
se ejecuta en Sudafricay en el cual se abordan de forma completa
los problemas relacionados con la Pl con que tropiezan las pymes en
Sudéafrica y como se pueden aliviar dichos problemas.

Se celebré un taller en tres ciudades en Kenya para sentar las bases
de un proyecto que se ejecutara en 2018-19 y el cual fue comenzado
en mayo de 2018: “Mejorar la competitividad de las pequefias y
medianas empresas mediante el uso eficaz del sistema de PI.”

Se han emprendido estudios en el marco de un nuevo Programa de
la Division de Apoyo a las Pymes y la Capacidad Empresarial en el

cual se aborda la gestion de los activos de propiedad intelectual por
el sector publico.

Fueron culminados los estudios de evaluacion de necesidades
realizados en pymes egipcias sobre el uso del sistema de Pl y las
carencias de la ayuda que prestan las instituciones de apoyo a las
pymes y para explorar las intervenciones de politicas realizadas en
otros paises con el fin de encarar dichos problemas.

Se organizé en Singapur un seminario regional sobre la Creacién de
la cultura de la propiedad intelectual en las pymes, en el cual se
brind6 a los participantes medios, mejores practicas y enfoques
probados sobre la manera de crear la cultura de Pl en el seno de las
pymes de los respectivos paises. La OMPI curso invitaciones al
personal de la Oficina de Pl y del organismo oficial al que competen
las pymes para brindar la oportunidad de que entablaran relaciones
dichos dos importantes organismos oficiales.

B) Estrategia para las industrias creativas
Fue finalizado un documento destinado a las editoriales pequefias y
medianas de los paises en desarrollo el cual versa sobre la gestion

del derecho de autor en la era digital.

Hay en preparacion otros dos documentos, sobre el uso de la Pl para
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los creadores de aplicaciones para teléfono celular o mévil y sobre
las cuestiones relativas al uso de la Pl en los medios sociales.

Se celebraron talleres de gestion del derecho de autor por las
empresas creativas de los ramos editorial, musical y de videojuego
de Filipinas, Argentina, Pert y Chile.

C) Estrategia para las universidades y las instituciones de
investigacion

Se redacté la obra “IP Toolkit for Academic and Research Institutions
— Connecting Academic Research with Economy and Society”
(“Manual de derechos de PI para las instituciones académicas y de
investigacion: el puente que une el mundo de la investigacién con la
economia y la sociedad”), la cual comprende: i) Plantilla de politica
de PI para las universidades y las instituciones de investigacion; ii)
Directrices de uso de la plantilla de la politica de PlI; iii) Lista de
control de la politica de escritores; iv) Guia de comercializacion; v)
Formularios de contratos; y vi) Ejemplos hipotéticos.

En el marco de un proyecto piloto se cre6 en los Estados del Baltico
una red de expertos dotados de mejor capacidad para negociar los
derechos de autor sobre el resultado de la investigacion realizada en
la universidad.

Conclusién del proyecto sobre “Creacién de oficinas de transferencia
de Tecnologia (TTO)” en los paises arabes.

Se afadieron 38 politicas nuevas de siete paises nuevos a la base
de datos de politicas de PI de universidades e instituciones publicas
de investigaciéon que fue creada en junio de 2016 y en la cual ya hay
registradas 497 politicas de 71 paises.

D) Estrategia para apoyar la elaboraciéon de estrategias
nacionales de Pl

Se elaboré un método de formulacion de estrategias nacionales de Pl
en forma de un conjunto de instrumentos practicos con arreglo al
proyecto “Mejora de la capacidad de las instituciones de P.I. de
ambito nacional, subregional y regional y de los respectivos
usuarios”, que figura en el documento CDIP/3/INF/2
(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_3/cdip_3_inf_2.pdf).

Se incorporaron las estrategias y planes nacionales de Pl en la labor
periddica de la Organizacion con el fin de hacer efectiva la
sostenibilidad y la identificacion nacional y de atender a las
necesidades particulares de cada pais.

En la actualidad se estan aplicando planes de desarrollo o
estrategias nacionales en materia de PI en un total de 55 paises (32
en Africa, tres en la region arabe, 10 en Asia y el Pacifico, y 10 en
América Latina y el Caribe), 24 de los cuales son PMA.

E) Contribuye a la aplicacion de la recomendacion 4 un proyecto
tematico sobre “Propiedad intelectual y desarrollo de las
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marcas de producto para el fomento de las empresas de
paises en desarrollo y paises menos adelantados (PMA)”
(documento CDIP/5/5)

Gracias a la experiencia adquirida con el proyecto “Propiedad
intelectual y desarrollo de marcas de producto para el fomento de las
empresas de paises en desarrollo y paises menos adelantados
(PMA)”, se puso en marcha un proyecto para crear un “entorno
propicio a la Pl para fortalecer la competitividad de las empresas a
través de las marcas y los disefios” en paises determinados: en las
Islas del Pacifico (Samoa, Papa Nueva Guinea), ASEAN (Camboya,
Republica Democratica Popular Lao), SAARC (Bhutan, Bangladesh),
la Republica Islamica del Irdn y Mongolia.

F) Se puso en marcha un “Proyecto piloto sobre la propiedad
intelectual (P.l.) y la gestién de disefios para fomentar las
actividades comerciales en los paises en desarrollo y los
paises menos adelantados (PMA)”

El proyecto fue concluido en abril de 2016 y se evalué en marzo de
2017. En su vigésima sesién, en diciembre de 2017, el CDIP aprob6
las actividades complementarias correspondientes al proyecto sobre
“La propiedad intelectual (P.l.) y la gestién de disefios para fomentar
las actividades comerciales en los paises en desarrollo y los paises
menos adelantados (PMA)”, tras examinar la evaluacién del proyecto.
Un componente de dichas actividades complementarias
comprenderia integrar las actividades del proyecto en la labor
ordinaria de sensibilizacién y fortalecimiento de capacidades que
cumple la Secretaria.

En el marco del proyecto “Fortalecimiento y desarrollo del sector
audiovisual en Burkina Faso y en determinados paises de Africa —
Fase II” fue presentado en la vigesimoprimera sesion del CDIP
(CDIP/21/INF/2) el “Estudio de viabilidad relativo a la mejora de la
compilacion de datos econdmicos correspondientes al sector
audiovisual en determinados paises de Africa’. En el Anexo V del
presente documento figura informacion mas detallada de otras
actividades cumplidas en el marco del proyecto.

Otros informes o
documentacién conexa

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/2; CDIP/6/3;
CDIP/8/2; CDIP/10/2; CDIP/10/7; CDIP/12/2; CDIP/13/3; CDIP/14/2;
CDIP/16/2; CDIP/17/3; CDIP/18/2; CDIP/19/4; CDIP/20/2.

Ademas de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa
ampliamente de los logros relativos a esta recomendacion en el
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (Documento
WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 5

La OMPI publicara en su sitio Web la informacion general sobre
todas las actividades de asistencia técnica y, a peticion de los
Estados miembros, proporcionard los detalles de determinadas
actividades, con el consentimiento de los Estados miembros y los
beneficiarios interesados para los cuales se haya llevado a cabo la
actividad en cuestion.

Programas conexos del
presupuesto por
programas de 2018-19

1,2,3,4,5,6,9, 10, 11, 14, 15, 17, 30, 31y 32

Aplicacién

La presente recomendacién se encuentra en curso de aplicacion
desde 2009. Fue examinada en la primera sesion del CDIP
(CDIP/1/4) y se aplica por conducto de las actividades acordadas
durante la segunda sesion del CDIP, segun consta en los
documentos CDIP/2/4 y CDIP/3/INF/2.

Durante la decimoctava sesién del CDIP fue presentada la base
de datos de asistencia técnica en materia de PI (IP-TAD).

Proyectos conexos de
la AD

La recomendacion se aplica principalmente por conducto del
proyecto “Base de datos de asistencia técnica en materia de PI”
(IP-TAD) (CDIP/3/INF/2, Anexo II).

Actividades/logros

La IP-TAD fue creada para satisfacer la Recomendacion 5 de la
Agenda para el Desarrollo. La IP-TAD suministra informacion de
las actividades de asistencia técnica de la OMPI en las que uno o
mas de los beneficiarios sean un pais en desarrollo o pais menos
adelantado, o un pais en transicion.

Al principio, los datos se registraban manualmente en la IP-TAD,
lo cual era laborioso, llevaba tiempo y, en ocasiones, hacia que
mermara la precision.

Sin embargo, con el nuevo proyecto de integracion DSS-BI, que
es parte del proyecto de transicion al PRI, en la actualidad los
datos se descargan de forma automatica y se transmiten por via
electrénica a la IP-TAD. De esa forma la base de datos se
mantiene al dia y la informacién es mas precisa. Ademas, gracias
al recurso de inteligencia institucional se pueden elaborar distintas
clases de informes, lo cual representa una funcién innovadora,
practica y Gtil para el personal directivo superior.

Las siguientes son algunas de las nuevas funciones de busqueda
de la IP-TAD:

Funciones de busqueda

Parte 1. Nombre de la actividad

Parte 2: Campo de la PI de la actividad

Parte 3: Sector o division correspondiente a la actividad
Parte 4: Clase de actividad

Parte 5: Idioma de la actividad
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Parte 6: Organizador de la actividad
Parte 7: Paises beneficiarios de la actividad

Otros informes o Informes examinados por el CDIP: CDIP/4/2; CDIP/6/2; CDIP/8/2;
documentacion conexa | CDIP/9/4.

Ademds de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa
ampliamente de los logros relativos a esta recomendacion en el
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento
WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 6

El personal y los consultores de la OMPI encargados de la
asistencia técnica seguiran siendo neutrales y responsables,
prestando particular atencion al Codigo de Etica Profesional en
vigor y evitando eventuales conflictos de interés. La OMPI
elaborara una lista de los consultores encargados de la asistencia
técnica al servicio de la OMPI, lista que sera ampliamente
difundida entre sus Estados miembros.

Programas conexos del
presupuesto por
programas de 2018-19

1,2,3,4,7,9, 10, 14, 15, 16, 17, 30, 31y 32

Aplicacién

La presente recomendacién fue objeto de examen en la segunda
sesion del CDIP (CDIP/2/4) y se encuentra en curso de aplicaciéon
desde la aprobacion de la AD de la OMPI en 2007. Se aplica con
arreglo a la estrategia que emana de lo acordado en las
deliberaciones de la segunda sesién del CDIP (documento
CDIP/2/4), segun consta en el documento CDIP/3/5. Ademas, la
estrategia para aplicar la parte de la recomendacion
correspondiente a la lista de consultores figura en el documento
CDIP/3/2. La aplicacion de esta recomendacion comprende:

A) Incorporar las normas de conducta de la administracién
publica internacional de las Naciones Unidas en los
contratos suscritos con todos los empleados de la OMPI,
incluidos los consultores contratados por la Organizacién;

B) Fomentar la sensibilizacion acerca de los sistemas de ética
e integridad y conocer mas adecuadamente su
importancia;

C) Fomentar la capacidad de la OMPI para investigar las
infracciones en la Organizacion; y

D) Creary poner a disposicion de los usuarios una lista de los
consultores de la OMPI en materia de asistencia técnica.

Proyectos conexos de
la AD

ND

Actividades/logros

A) Establecimiento de una Politica de divulgacion financiera y
declaracion de intereses, que fue aprobada durante el periodo
para reforzar el marco de ética profesional y ajustarse a lo que se
indica en las normas de conducta de la administracioén publica
internacional de las Naciones Unidas y en las mejores practicas.

B) Tanto en lo que respecta al personal de la OMPI como a la
presente cuestion, se prosigue la labor para sensibilizar mas
acerca de la cuestién de la ética profesional. Ademas, la Oficina
de Etica Profesional se dedica a establecer normas y brindar
asesoramiento y orientacion confidencial al personal de la OMPI
en las situaciones en las que se suscitan dilemas éticos. La
respuesta es positiva en todos los ambitos.
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C) Fue aprobada la Politica de sanciones a los proveedores
(Orden de servicio N.° 31/2017), junto con los correspondientes
procedimientos administrativos, por la cual la OMPI sancionara
con la inhabilitacion a los proveedores que, segun determine la
Division de Supervision Interna (DSI), cometan irregularidades.

También se revisé y aprobé la Politica de proteccion contra
represalias por denunciar faltas de conducta o por cooperar con
auditorias o investigaciones debidamente autorizadas (Orden de
servicio N.° 33/2017) con el fin de reforzar la proteccién y los
derechos de los denunciantes de irregularidades y otros miembros
del personal que colaboran con las actividades de supervision.

La Divisién de Supervision Interna (DSI) prosiguié la labor de
blusqueda, seleccién y examen de mejores practicas en materia de
investigaciones por la via de asistir a reuniones y actividades del
grupo de Representantes de los Servicios de Investigacion de las
Naciones Unidas (UN-RIS) y la Conferencia de Investigadores
Internacionales (ClII).

D) La lista de consultores presentada en la tercera sesion del
CDIP y el proyecto “Base de datos de asistencia técnica en
materia de PI” (IP-TAD) (Proyecto DA 05 01) fueron integrados
en el sistema de planificacion de los recursos institucionales (PRI)
de la OMPI, gracias a lo cual se automatiza la carga de datos y se
mejora la elaboracion de informes.

Cabe recordar que tras la aprobacién de la propuesta de seis
puntos (figura en el Apéndice | del Resumen de la Presidencia,
CDIP/17), se pidi6 a la Secretaria que se actualizara y
perfeccionara periddicamente la lista de consultores. A ese
respecto, el Comité examin6 el documento CDIP/20/6, en el cual
se expone informacién del uso de la lista de consultores y su
perfeccionamiento en el futuro.

Otros informes o
documentacién conexa

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/3; CDIP/8/2;
CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/14/2; CDIP/16/2; CDIP/18/2;
CDIP/20/2; CDIP/20/6.

Ademas de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa
ampliamente de los logros relativos a esta recomendacion en el
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento
WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 7

Promover medidas que ayuden a los paises a luchar contra las
practicas contrarias a la libre competencia relacionadas con la P.lI.,
mediante la cooperacién técnica con los paises en desarrollo que
la soliciten, en especial los PMA, para que comprendan mejor la
interconexion de los derechos de propiedad intelectual con las
politicas en materia de competencia.

Programas conexos del
presupuesto por
programas de 2018-19

1,2,3,09, 10,11y 30

Aplicacién

La presente recomendacion fue objeto de examen en la segunda
sesion del CDIP (CDIP/2/4) y se encuentra en curso de aplicaciéon
desde la aprobacion de la AD de la OMPI en 2007. Se aplica con
arreglo a la estrategia que emana de lo acordado en las
deliberaciones de las sesiones segunda y cuarta del CDIP
(documentos CDIP/2/4 y CDIP/4/4), segun consta en el
documento CDIP/3/5. La estrategia de aplicacion es la siguiente:

La OMPI proporciona a quien lo solicite asistencia y
asesoramiento legislativos para prevenir o resolver cualquier
problema relacionado con practicas contrarias a la libre
competencia relacionadas con la Pl Ello incluye el examen del
alcance concreto de los derechos exclusivos de PI, en particular
las excepciones y limitaciones adecuadas que cabe imponer a
esos derechos, asi como el uso de opciones legales como las
licencias obligatorias y otras medidas contempladas en las normas
internacionales. También se brinda asesoramiento a quien lo
solicite sobre cuestiones relacionadas con clausulas que limiten el
comercio y otras clausulas de los contratos de licencia de
derechos de PI que puedan perjudicar la competencia.

Ademas, en el marco de esta recomendacidn, se elabord y ejecutd
el proyecto tematico “La propiedad intelectual y las politicas en
materia de competencia” (documento CDIP/4/4 Rev.).

Proyectos conexos de
la AD

Esta recomendacion se aplica por conducto del proyecto “La
propiedad intelectual y las politicas en materia de competencia”
(CDIP/4/4 Rev.).

Actividades/logros

La labor de la OMPI en 2017 y 2018 consisti6 en estudiar la
jurisprudencia en materia de Pl y competencia de los paises en
desarrollo y las economias emergentes.

Ademas, a finales de 2018 se publicara un nuevo documento de la
OMPI y la OMC “Competition Policy and Intellectual Property in
Today's Global Economy” (“Politica de competencia y propiedad
intelectual en la economia global de hoy”). En el libro figuran
contribuciones de prestigiosas autoridades del ramo de la Ply la
competencia. Es fruto de la colaboracién de la OMPI con la
UNCTAD, la OMC y la Organizacion de Cooperacion y Desarrollo
Econdémicos (OCDE) en el Grupo de Interés sobre Pl y
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competencia.

La OMPI reforzo, ademas, su participacion en la International
Competition Network, contribuyendo a las deliberaciones sobre
cuestiones de competencia relacionadas con la Pl y aportando
una perspectiva favorable a la competencia a los organismos que
se encargan de la competencia.

Otros informes o
documentacioén conexa

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/4/2; CDIP/6/2;
CDIP/6/3; CDIP/8/2; CDIP/9/8; CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/14/2;
CDIP/16/2; CDIP/18/2; CDIP/20/2.

Ademas de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa
ampliamente de los logros relativos a esta recomendacion en el
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento
WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 8

Solicitar a la OMPI que concierte acuerdos con instituciones de
investigacion y con empresas con miras a facilitar el acceso de las
oficinas nacionales de los paises en desarrollo, especialmente los
PMA, y sus organizaciones regionales y subregionales de P.I., a
las bases de datos especializadas para realizar busquedas en
materia de patentes.

Programas conexos del
presupuesto por
programas de 2018-19

9,13, 14, 15y 30

Aplicacién

La presente recomendacion esta en curso de aplicacion desde
comienzos de 2009.

Fue examinada en la primera sesion del CDIP y se aplica por
conducto de las actividades acordadas durante la segunda sesién
del CDIP (documento CDIP/2/4), segun consta en los documentos
CDIP/3/INF/2 y CDIP/9/9.

Proyectos conexos de
la AD

La recomendacién se aplica mayormente por conducto del
proyecto “Acceso a bases de datos especializadas y ayuda”,
Fases | y Il (CDIP/3/INF/2 y CDIP/9/9).

Actividades/logros

El proyecto “Acceso a bases de datos especializadas y ayuda”
(CDIP/3/INF/2, Anexo lll) se encuentra concluido y fue integrado
en el programa normal de actividades, al cual el afio pasado se
afiadieron 16 estados miembros que firmaron con la OMPI el
acuerdo de prestacion de servicios para establecer redes
nacionales de Centros de Apoyo a la Tecnologia y la Innovacién
(CATI), y de esa forma dichas redes nacionales suman ahora 77 y
comprenden 682 CATI.

Hay 30 redes nacionales de CATI que satisfacen los criterios de
sostenibilidad establecidos de institucionalizacién, funcionamiento,
y prestacion de una cartera de servicios, lo cual incluye los
servicios de valor afiadido. En lo que respecta a la formacion, el
afo pasado se realizaron 24 talleres nacionales y dos reuniones
de caracter subregional in situ, ademas de varios cursos de
ensefianza a distancia y de conferencias por Internet.

El programa “Acceso a la investigacion para el desarrollo y la
innovacion” (ARDI) da acceso a mas de 30.000 publicaciones por
subscripcion a mas de 1.100 instituciones registradas, mientras
gue en el programa “Acceso a la informacion especializada sobre
patentes” (ASPI) figuran mas de 50 instituciones registradas que
gozan de acceso a bases de datos comerciales de patentes
suministradas por ocho proveedores de bases de datos, uno de
los cuales se adhiri6 al programa este afio.

Otros informes o
documentacién conexa

Informes examinados por el CDIP: CDIP/4/2; CDIP/6/2; CDIP/8/2;
CDIP/9/5; CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/14/2; CDIP/14/5;
CDIP/16/2; CDIP/18/2; CDIP/20/2.
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Ademds de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa
ampliamente de los logros relativos a esta recomendacion en el

Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento
WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 9

Solicitar a la OMPI que cree, en coordinacion con los Estados
miembros, una base de datos destinada a responder con los
recursos disponibles a las necesidades especificas de desarrollo
relacionadas con la P.1., ampliando el alcance de sus programas
de asistencia técnica, con el fin de colmar la brecha digital.

Programas conexos del
presupuesto por
programas de 2018-19

9

Aplicacion

La presente recomendacion se encuentra en curso de aplicacion
desde 2009. Fue examinada en la primera sesion del CDIP
(CDIP/1/4) y se aplica por conducto de las actividades acordadas
durante la segunda sesion del CDIP, segun consta en los
documentos CDIP/2/4 y CDIP/3/INF/2.

Proyectos conexos de
la AD

La recomendacién se aplica principalmente por conducto del
proyecto “Base de datos destinada a responder con los recursos
disponibles a las necesidades de desarrollo relacionadas con la
P.L.” (IP-DMD) (CDIP/3/INF/2, Anexo lI).

Actividades/logros

La plataforma de Internet WIPO Match, dedicada a la asistencia
técnica, amplié su alcance y cuenta ahora con 60 patrocinadores
de 33 paises, como oficinas de PI, ONG, la industria,
universidades y oficinas de transferencia de tecnologia (OTT). En
la actualidad contiene 13 ofertas de apoyo y 13 expresiones de
necesidad y, hasta la fecha, se han encontrado cuatro
correspondencias.

Esta en curso la integracion de la plataforma en la plataforma de
Internet de las Naciones Unidas con el objetivo de apoyar la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Otros informes o
documentacioén conexa

Informes examinados por el CDIP: CDIP/4/2; CDIP/6/2; CDIP/8/2;
CDIP/10/3.

Ademas de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa
ampliamente de los logros relativos a esta recomendacion en el
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento
WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 10

Ayudar a los Estados miembros a fomentar y mejorar las
capacidades de las instituciones nacionales de P.l. mediante el
desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para que
dichas instituciones sean mas eficaces y lograr un equilibrio
adecuado entre la proteccion de la P.1. y el interés publico. Este
tipo de asistencia técnica debe beneficiar también a las
organizaciones regionales y subregionales de P.I.

Programas conexos del
presupuesto por
programas de 2018-19

1,2,3,4,7,9,10, 11, 15,17y 30

Aplicacién

La presente recomendacién se encuentra en curso de aplicacion
desde 2009. Fue examinada en la primera sesion del CDIP
(CDIP/1/4) y se aplica por conducto de las actividades acordadas
durante la segunda sesién del CDIP, segln consta en los
documentos CDIP/2/4 y CDIP/3/INF/2.

Proyectos conexos de
la AD

La recomendacién se aplico principalmente por conducto de los
siguientes proyectos:

- “Proyecto piloto para la creacién de academias nacionales de
P.l.” - Fases | y Il (CDIP/3/INF/2 y CDIP/9/10 Rev.1)

- “Instituciones de P.I. eficaces” (CDIP/3/INF/2)

- “Estructura de apoyo a la innovacién y a la transferencia de
tecnologia para las instituciones nacionales de P.I.” (CDIP/3/INF/2)

- “Fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales de P.I:
publicas y privadas para administrar, supervisar y fomentar el
funcionamiento de las industrias creativas, ademas de mejorar el
rendimiento e intensificar la red de organismos de gestién
colectiva del derecho de autor” (CDIP/3/INF/2)

- “Mejora de la capacidad de las instituciones de P.l. de ambito
nacional, subregional y regional y de los respectivos usuarios”
(CDIP/3/INF/2, Anexo IX)

- “Propiedad intelectual y desarrollo de marcas de producto para el
fomento de las empresas de paises en desarrollo y paises menos
adelantados (PMA)” (CDIP/5/5)

- “Intensificacion de la cooperacion Sur-Sur en materia de P.l. y
desarrollo entre los paises en desarrollo y los PMA” (CDIP/7/6)

- “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina
Faso y en determinados paises de Africa - Fase I” (CDIP/9/13)

- “Proyecto piloto sobre la propiedad intelectual (P.1.) y la gestion
de disefios para fomentar las actividades comerciales en los
paises en desarrollo y los paises menos adelantados (PMA)”



http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=119552
http://www.wipo.int/ipstrategies/en/methodology/
http://www.wipo.int/ipstrategies/en/methodology/
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=164186
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=164186
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=202139
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252504
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252504
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=252504

CDIP/22/2
Anexo VII, pagina 27

(CDIP/12/6)

Ademas, esta recomendacion se aplica por conducto de los
siguientes proyectos en curso de la AD:

- “Propiedad intelectual, turismo y cultura: apoyo a los objetivos de
desarrollo y promocién del patrimonio cultural de Egipto y otros
paises en desarrollo” (CDIP/15/7 Rev.)

- “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina
Faso y en determinados paises de Africa — Fase II” (CDIP/17/7)

- “Cooperacion en materia de desarrollo y de instruccion y
formacion profesional en derechos de propiedad intelectual con
instituciones de formacion judicial de paises en desarrollo y paises
menos adelantados” (CDIP/16/7 Rev. 2)

- “La gestion de la propiedad intelectual y la transferencia de
tecnologia: fomentar el uso eficaz de la propiedad intelectual en
los paises en desarrollo, paises menos adelantados y paises con
economias en transicion” (CDIP/19/11 Rev.)

- “Fortalecimiento del papel de las mujeres en la innovacion y el
emprendimiento: Alentar a las mujeres de paises en desarrollo a
utilizar el sistema de propiedad intelectual” (CDIP/21/12 Rev.)

Actividades/logros

En el marco del proyecto “Propiedad intelectual, turismo y cultura:
apoyo a los objetivos de desarrollo y promocién del patrimonio
cultural de Egipto y otros paises en desarrollo” se concluy6 y
presento6 al CDIP en su vigesimoprimera sesiéon un estudio sobre
Ecuador: “Estudio sobre la propiedad intelectual, mecanismo para
el fortalecimiento de la identidad provincial en el marco del
Proyecto Geoparque Imbabura”. Otros estudios concluidos que se
ejecutaron en el marco del presente proyecto seran presentados
en la presente sesion. En el Anexo IV del presente documento se
informa ampliamente de las actividades cumplidas en el marco del
proyecto.

En el marco del proyecto “Fortalecimiento y desarrollo del sector
audiovisual en Burkina Faso y en determinados paises de Africa —
Fase II”, se concluy6 y fue presentado en la vigesimoprimera
sesion del CDIP (CDIP/21/INF/2) el “Estudio de viabilidad relativo
a la mejora de la compilacion de datos econémicos
correspondientes al sector audiovisual en determinados paises de
Africa”. En el Anexo V del presente documento figura informacion
mas detallada de otras actividades cumplidas en el marco del
proyecto.

En el marco del proyecto “Cooperacion en materia de desarrollo y
de instruccién y formacion profesional en derechos de propiedad
intelectual con instituciones de formacion judicial de paises en
desarrollo y paises menos adelantados”, se consigui6 la mayor
parte de los productos del proyecto, pues este se encuentra en su
fase de culminacion. En el Anexo Ill del presente documento se
informa ampliamente de las actividades cumplidas en el marco del
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proyecto y de sus productos.

El proyecto “La gestion de la propiedad intelectual y la
transferencia de tecnologia: fomentar el uso eficaz de la propiedad
intelectual en los paises en desarrollo, paises menos adelantados
y paises con economias en transicion”, que se expone en el
documento CDIP/19/11 Rev., incluyé la contratacion de un experto
en evaluacién de necesidades de formacién y de cuatro expertos
nacionales en cada uno de los paises piloto designados: Chile,
Indonesia, Rwanda y Sudéfrica. En el Anexo | del presente
documento se informa ampliamente de las actividades cumplidas
en el marco del proyecto.

En 2018 fue aprobado un nuevo proyecto que corresponde a la
presente recomendacion: “Fortalecimiento del papel de las
mujeres en la innovacion y el emprendimiento: Alentar a las
mujeres de paises en desarrollo a utilizar el sistema de propiedad
intelectual” (CDIP/21/12 Rev.). El proyecto se comenzara a
ejecutar en 2019.

Conforme se indica en la recomendacion 1, la OMPI también
prosiguid brindando a los Estados Contratantes del PCT
informacion detallada del Sistema PCT a los usuarios, formacién
para las oficinas que cumplen funciones de administracion
internacional para prestar las funciones que fija el PCT, y brinda
asimismo asistencia técnica relacionada con las TIC.

Otros informes o
documentacioén conexa

Informes examinados por el CDIP: CDIP/4/2; CDIP/6/2; CDIP/8/2;
CDIP/9/6; CDIP/10/2; CDIP/10/4; CDIP/10/7; CDIP/10/8;
CDIP/12/2; CDIP/13/3; CDIP/13/4; CDIP/14/2; CDIP/14/4;
CDIP/15/4; CDIP/16/2; CDIP/17/3; CDIP/18/2; CDIP/19/4;
CDIP/20/2.

Ademas de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa
ampliamente de los logros relativos a esta recomendacion en el
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento
WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 11

Ayudar a los Estados miembros a fortalecer la capacidad nacional
para la proteccién de las creaciones, las innovaciones y las
invenciones, y fomentar el desarrollo de la infraestructura cientifica
y tecnoldgica de los paises, cuando sea necesario, con arreglo al
mandato de la OMPI.

Programas conexos del
presupuesto por
programas de 2018-19

1,2,3,4,5,9,14,15,17y 30

Aplicacion

La presente recomendacion fue objeto de examen en la segunda
sesion del CDIP (CDIP/2/4) y se encuentra en curso de aplicacién
desde la aprobacién de la AD de la OMPI en 2007. Se aplica con
arreglo a la estrategia que emana de lo acordado en las
deliberaciones de la segunda sesién del CDIP (documento
CDIP/2/4), segun consta en el documento CDIP/3/5. La estrategia
de aplicacion es de caracter multiple y comprende lo siguiente:

A) Cursos de formacion en proteccion de la Pl y redaccion de
patentes para cientificos, investigadores, jefes del departamento
de informatica, inventores y agentes de patentes para mejorar los
conocimientos del sistema de Pl y de patentes, fortalecer la
capacidad de los creadores de PI, universidades e instituciones de
investigacion para utilizar el sistema de patentes por la via de
aplicar las distintas estrategias de patentes y los medios
disponibles para explotar eficazmente sus creaciones con el fin de
impulsar el desarrollo sostenible en los paises en desarrollo y los
PMA.

Concebir instrumentos practicos para ayudar a los Estados
miembros y a sus instituciones de investigacion a establecer y
explotar sistemas eficientes de transferencia de tecnologia.

Extender el uso y el acceso a la informacion contenida en
patentes.

B) Puesta en practica del Programa de Asistencia a Inventores
(PAI) cuyo fin es ayudar a los inventores de escasos recursos de
los paises en desarrollo a obtener asistencia profesional gratuita
en lo que respecta al procedimiento de concesién de patentes
ante la oficina de patentes nacional o regional.

Prestar asistencia gratuita a los inventores de escasos recursos de
los paises en desarrollo mejorara el acceso al sistema de patentes
y mejorara la innovacion nacional.

Amplia difusién del principio de gratuidad del servicio en el campo
de las patentes.

C) Sensibilizar de los aspectos tedricos y practicos de la
gestion colectiva de varias categorias de obras protegidas por
derecho de autor, asi como en lo que atafie a los artistas
intérpretes y ejecutantes.




CDIP/22/2
Anexo VII, pagina 30

Proyectos conexos de
la AD

Esta recomendacion se aplicd por conducto de los siguientes
proyectos de la AD concluidos:

- “Intensificacion de la cooperacion Sur-Sur en materia de P.l. y
desarrollo entre los paises en desarrollo y los PMA” (CDIP/7/6)

- “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina
Faso y en determinados paises de Africa - Fase I” (CDIP/9/13)

Ademds, esta recomendacion se aplica por conducto de los
siguientes proyectos en curso de la AD:

- “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina
Faso y en determinados paises de Africa — Fase II” (CDIP/17/7)

Actividades/logros

A) Concepcidn de nuevos proyectos de paises y de orden
regional para fortalecer la capacidad de innovacion de las partes
interesadas de los Estados miembros y asi crear un marco que
propicie la transferencia de conocimientos y el capital humano de
modo de obtener resultados sostenibles en el campo de la Pl que
sean en provecho de la sociedad.

Organizacioén de seis cursos de formacién nacionales, dos
subregionales y tres regionales en transferencia de conocimientos
y comercializacion de la Pl en paises en desarrollo y paises en
transicion para difundir las buenas practicas correspondientes a
los procesos de transferencia de tecnologia y de comercializacién
de la tecnologia que se crea en la universidad.

Se particip6 y contribuy6 en las deliberaciones de dos
conferencias internacionales sobre gestion de la Pl y transferencia
de conocimientos en las oficinas de transferencia de tecnologia de
instituciones docentes, las universidades y las instituciones de
investigacion.

Elaboracion de la nueva “Guia de Pl para las instituciones
académicas”, que consta de la plantilla y la guia para formular la
politica institucional de PI de la institucion académica y de medios
para aplicar dicha politica, como formularios de contratos y el
catalogo de activos de PI de la institucion. La Guia fue traducida al
idioma indonesio gracias al patrocinio del Programa de
Transferencia de Tecnologia en Asia, creado por la OMPI y el
fondo fiduciario de Australia.

B) El programa PAI se aplicé inicialmente en tres paises piloto
(Colombia, Marruecos y Filipinas) y en 2017 se extendi6 a
Ecuador y Sudafrica. La red de agentes de patentes que prestan
servicio gratuito cuenta ya con mas de 90 miembros y, a mediados
de 2018, mas de 30 inventores se habian beneficiado del
programa. El PAI se dio a conocer en las reuniones de la OMPI,
en los paises miembros y en foros ajenos a la OMPI, y también
gracias a los patrocinadores del programa.

La OMPI también prosigui6é brindando a los Estados Contratantes
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del PCT informacién detallada del Sistema PCT a los usuarios,
formacion para las oficinas que cumplen funciones de
administracién internacional para prestar las funciones que fija el
PCT, y brinda asimismo asistencia técnica relacionada con las
TIC. Ademas, se prestd asistencia a los paises que estudian
adherirse al PCT, lo cual incluye asesoramiento y sensibilizacion.
Fue redactado un informe detallado de la coordinacion de la
asistencia técnica prestada en el marco del PCT en 2017 y 2018 y
dicho informe se incluye en los informes que se presentan
periddicamente en las sesiones del Grupo de Trabajo del PCT
(véase el documento PCT/WG/11/22). En general, la OMPI
organizé o participd en 66 actividades relacionadas con el PCT en
el periodo examinado, que se celebraron en 57 paises y en la
Sede de la OMPI. Dichas actividades fueron convocadas para el
personal de las oficinas, usuarios y futuros solicitantes
pertenecientes al mundo de la empresa, la universidad y las
instituciones de investigacién, y congregaron a mas de 3.900
asistentes de mas de 90 paises.

C) En el plano de la gestion colectiva se apuntaron los
siguientes logros:

e El organismo de gestion colectiva CSG presto
asesoramiento en Banjul (Gambia) (con la ayuda de los
organismos de gestion colectiva de Malawi y Ghana,
COSOMA y CopyGhana) — abril a junio de 2018

e En el marco del proyecto NERICOM, que impulsan la
OMPI, la IFPl y el SCAPR, se prestd asistencia a la oficina
de derechos de autor y a organismos de gestion colectiva y
se celebr6 en Manila (Filipinas) un taller de gestiéon
colectiva de derechos conexos de obras musicales —
diciembre de 2017 a junio de 2018

e Ayuda para establecer un sistema de gestion colectiva de
reprografia en Tunez, julio de 2017 a junio de 2018

e Organizacién de una visita de estudio a Namibia de
representantes de oficinas de derechos de autor y
organismos de gestion colectiva de Botswana, Cabo
Verde, Etiopia, Kenya, Liberia y Santo Tomé y Principe —
noviembre de 2017

e Organizacion de una visita de estudio a Seul (Republica de
Corea) de representantes de oficinas de derechos de autor
y organismos de gestion colectiva de Camboya, Myanmar
y Mongolia— marzo de 2018

e Organizacién de una visita de estudio de la COSOMA
(Malawi) a Polonia con relacion al régimen de gravamen
por copia privada y a las obras de texto e imagenes —
febrero de 2018

e Asistencia a Haiti para redactar el reglamento de gestion
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colectiva (distribucion y fijacién de tarifas) — octubre a
noviembre de 2017

e Se prestd asesoramiento legislativo a Papua Nueva
Guinea en lo que respecta a las normas de gestion
colectiva — septiembre de 2017

e Se celebro un taller de gestién colectiva en Benin — abril de
2018

Por otra parte, se celebraron consultas con los Estados miembros
de la OMPI y otras partes interesadas sobre el “Manual de buenas
practicas para organismos de gestion colectiva”, de la OMPI, que
es un documento sin caracter normativo que redne ejemplos
correspondientes a todo el mundo de legislacién, reglamentos y
codigos de conducta en la esfera de la gestién colectiva.

Otros informes o
documentacién conexa

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/3; CDIP/8/2;
CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/13/4; CDIP/14/2; CDIP/16/2;
CDIP/17/3; CDIP/17/4; CDIP/18/2; CDIP/19/5; CDIP/20/2.

Ademads de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa
ampliamente de los logros relativos a esta recomendacion en el
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento
WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 12

Facilitar la incorporacién de las cuestiones de desarrollo a las
actividades y los debates de asistencia técnica y de otra indole
gue lleva a cabo la OMPI, con arreglo a su mandato.

Programas conexos del
presupuesto por
programas de 2018-19

1,2,34,5,6,9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 30, 31y 32

Aplicacién

La presente recomendacién se encuentra en curso de aplicacion
desde la aprobacion de la AD de la OMPI en 2007. Fue
examinada en la segunda sesion del CDIP (CDIP/2/4) y se aplica
por conducto de actividades que fueron objeto de amplio acuerdo
durante las deliberaciones de la tercera sesion del CDIP
(documento CDIP/3/3), segun consta en el documento CDIP/3/5.
La estrategia de aplicacion es la siguiente:

A fin de facilitar la incorporacién de las cuestiones de desarrollo a
todas las esferas de la labor de la OMPI, y especialmente a las
actividades fundamentales y de asistencia técnica, en el
presupuesto por programas se ha velado por que las
recomendaciones adoptadas en el marco de la Agenda de la
OMPI para el Desarrollo queden reflejadas debidamente en todos
los programas pertinentes.

En concreto, se han incluido referencias a determinadas
recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo en la
descripcion de cada uno de los programas y se ha creado una
nueva seccién denominada “Vinculos con la Agenda para el
Desarrollo” en todos los programas. De este modo, se ha podido
incorporar la Agenda para el Desarrollo al proceso de
programacion que tiene lugar habitualmente en la OMPI para velar
por que se aplique efectivamente (en el presupuesto por
programas de 2014-15 se expone ampliamente la manera en que
se ha incorporado la Agenda para el Desarrollo a las actividades
de la OMPI).

Proyectos conexos de
la AD

Esta recomendacion se aplicé fundamentalmente por conducto del
siguiente proyecto:

- “Proyecto de mejora del marco de la OMPI de gestion por
resultados para respaldar la supervision y evaluacion de las
actividades de desarrollo” (CDIP/4/8/Rev.).

Ademas, esta recomendacion se aplica por conducto de los
siguientes proyectos en curso de la AD:

- “Propiedad intelectual, turismo y cultura: apoyo a los objetivos de
desarrollo y promocién del patrimonio cultural de Egipto y otros
paises en desarrollo” (CDIP/15/7 Rev.)

- “La gestion de la propiedad intelectual y la transferencia de
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tecnologia: fomentar el uso eficaz de la propiedad intelectual en
los paises en desarrollo, paises menos adelantados y paises con
economias en transicion” Propuesto por Sudéfrica (CDIP/19/11
Rev.)

- Proyecto de propuesta presentada por las delegaciones de
Canada, México y los Estados Unidos de América sobre el
fortalecimiento del papel de la mujer en la innovacién y el
emprendimiento: Alentar a las mujeres de paises en desarrollo a
utilizar el sistema de propiedad intelectual (CDIP/21/12 Rev.)

Actividades/logros

Prosigue la plena integracion de las recomendaciones de la
Agenda para el Desarrollo en los procesos de planificacion de la
Organizacién, segun consta en las descripciones y estrategias de
ejecucion de los programas del presupuesto por programas de
2016-17 en la propuesta de presupuesto por programas para el
bienio 2018-19. En la propuesta de presupuesto por programas
para 2018-19 se incluye un gréfico que ilustra claramente el
vinculo entre los programas y las recomendaciones de la Agenda
para el Desarrollo.

El alcance de la incorporacién de la cuestion del desarrollo en la
labor de la OMPI, tomando debidamente en cuenta las directrices
gue emanan de las recomendaciones de la AD, se mide
atendiendo a la cuota asignada a las actividades de impulso al
desarrollo de la Organizacion y se cifr6 en el 20,3% para el bienio
2016-17 segun el presupuesto tras las transferencias
correspondiente al bienio. En el ejercicio de 2016-17 suman 27 los
resultados previstos del total de 39 correspondientes a todas las
metas estratégicas, en los que figura una cuota asignada a
actividades para el desarrollo. En la definicién revisada de gastos
asignados a desarrollo que figura en el presupuesto por
programas de 2018-19, se espera que la cuota correspondiente a
desarrollo en el bienio ascienda a 18,3%, y habra una cuota de
desarrollo en 19 de los 39 resultados previstos de la OMPI.

En el marco de resultados del presupuesto por programas para el
bienio 2018-19 también se destacan las metas estratégicas y los
resultados previstos que contribuyen a los ODS. Con arreglo a
cada meta estratégica, una amplia gama de programas y
actividades de sectores pertinentes de la organizacién coadyuvan
a dichos objetivos. De un total de 31 programas que figuran en el
presupuesto por programas del bienio 2018-19 y de los que se da
cuenta en el Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17
(documento WO/PBC/28/7), 22 estan vinculados a los ODS.

La concepcion, planificacion y ejecucion de las actividades de la
OMPI siempre se guia por las recomendaciones pertinentes de la
Agenda para el Desarrollo. En el Informe sobre el rendimiento de
los programas en 2016-17 figura un informe detallado de la
aplicacion de la Agenda para el Desarrollo. Ademas, 12
programas tuvieron parte en la ejecucion de las actividades
aprobadas del CDIP y 23 programas reflejan la integracion de la
AD en su labor.



http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372830
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372830
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En los Anexos | y IV del presente documento se informa
ampliamente del proyecto en curso que corresponde a la presente
recomendacion.

En 2018 se aprobd6 un nuevo proyecto concebido para aplicar esta
recomendacion: “Fortalecimiento del papel de las mujeres en la
innovacion y el emprendimiento: Alentar a las mujeres de paises
en desarrollo a utilizar el sistema de propiedad intelectual”
(CDIP/21/12 Rev.). La ejecucion del proyecto comenzara en 2019.

Otros informes o
documentacion conexa

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/2; CDIP/8/2;
CDIP/10/2; CDIP/12/4; CDIP/14/2; CDIP/16/2; CDIP/18/2;
CDIP/20/2.

Ademas de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa
ampliamente de los logros relativos a esta recomendacion en el
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento
WO/PBC/28/7).




CDIP/22/2
Anexo VII, pagina 36

Recomendaciones

Recomendacion 13

La asistencia legislativa de la OMPI deber4, entre otras cosas,
estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una
demanda, y tener en cuenta las prioridades y necesidades
especificas de los paises en desarrollo, especialmente las de los
PMA, asi como los distintos niveles de desarrollo de los Estados
miembros; ademas, las actividades deberan incluir los calendarios
de su ejecucion.

Recomendacion 14

En el marco del acuerdo entre la OMPI y la OMC, la OMPI
ofrecerd asesoramiento a los paises en desarrollo y a los PMA
sobre la aplicacion y el ejercicio de los derechos y las
obligaciones; asimismo, informara sobre las flexibilidades que se
recogen en el Acuerdo sobre los ADPIC, asi como sobre su
utilizacion.

Recomendacion 17

En sus actividades, entre las que figuran las actividades
normativas, la OMPI deberd tener en cuenta las flexibilidades
establecidas en los acuerdos de P.l. internacionales,
especialmente aquellas que afectan a los paises en desarrollo y
PMA.

Programas conexos
del presupuesto por
programas de 2018-19

1,2,3,4,5,6,9, 10,17y 32

Aplicacién

Las presentes recomendaciones se aplican con arreglo a la
estrategia acordada tras el examen de distintos informes sobre la
marcha de las actividades (documentos CDIP/3/5, CDIP/6/3,
CDIP/8/2 y CDIP/10/2), asi como atendiendo a los siguientes
documentos: CDIP/5/4, CDIP/6/10, CDIP/7/3, CDIP/8/5,
CDIP/9/11, CDIP/10/10, CDIP/10/11, CDIP/13/10, CDIP/15/6 y
CDIP/16/5. Estan en curso de aplicacion desde la aprobacion de la
AD de la OMPI en 2007. La estrategia de aplicacién es la
siguiente:

La asistencia técnica en la esfera de las flexibilidades se centra en
el Ambito legislativo, la concienciacion y la capacitacion. Esa
asistencia se suministra por varios medios, entre ellos:

- consultas de alto nivel;
- debate y preparacién de proyectos de legislacion;

- examen de los proyectos de legislacion y normativas y
asesoramiento al respecto;

- organizacion y participacion en reuniones;
- misiones técnicas de expertos y visitas de estudio;

- visitas técnicas de funcionarios gubernamentales de las




CDIP/22/2
Anexo VII, pagina 37

capitales; y

- formacion y capacitacion de los encargados locales de
la formulacion de politicas.

La asistencia legislativa en materia de flexibilidades se realiza ex
parte, y tiene cardcter bilateral y confidencial; se presta del modo
mas rapido posible en funcién de los recursos disponibles. Ese
tipo de asistencia permite a los encargados de formular politicas y
a los expertos juridicos de los paises en desarrollo y de los paises
menos adelantados tomar decisiones con conocimiento de causa
sobre el uso de las opciones juridicas y de las flexibilidades
previstas en el marco juridico internacional, incluido el Acuerdo
sobre los ADPIC, en el grado de aplicacion en su legislacion
nacional.

En el marco del Acuerdo OMPI-OMC, la OMPI proporciona con
caracter neutral y confidencial cooperacion técnica y
asesoramiento juridico y legislativo a paises en desarrollo y a PMA
para la aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC, teniendo en
cuenta las distintas opciones legislativas. En ese sentido, se han
organizado reuniones y consultas conjuntas con la OMC para
mejorar la cooperacion mutua.

También se presta asistencia a los paises, previa peticion, sobre la
adhesion a tratados internacionales y su aplicacion, como en el
caso de los acuerdos regionales, teniendo en cuenta las
prioridades y objetivos de desarrollo nacionales. Se tienen en
cuenta plenamente disposiciones concretas relacionadas con los
paises menos adelantados y sus necesidades especiales.

En las actividades normativas, se han tomado medidas para velar
por que las actividades del SCP, el SCT, el SCCR y el CIG tengan
debidamente en cuenta las flexibilidades de los acuerdos
internacionales en materia de propiedad intelectual.

Ademas, se present6 en la quinta sesién del CDIP el documento
“Flexibilidades en materia de patentes en el marco juridico
multilateral y su aplicacion legislativa en los planos nacional y
regional”’. Desde entonces el CDIP prosiguié el examen de la
presente cuestion basandose en dicho documento.

Conforme a lo acordado por los Estados miembros en la sexta
sesion del CDIP, la OMPI cre6 una pagina web en la que
Unicamente se publicard la informacion relacionada con el uso del
sistema de Pl y las flexibilidades existentes en ese &mbito,
incluidos los recursos sobre el tema producidos por la OMPI y
otras OIG pertinentes y una base de datos de disposiciones
nacionales sobre Pl relativas a las flexibilidades. A peticion del
CDIP en su decimoquinta sesion, se ha actualizado la base de
datos de las flexibilidades y actualmente contiene 1.371
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disposiciones sobre legislacion nacional en materia de Pl relativa a
las flexibilidades de 202 jurisdicciones seleccionadas. En la
decimosexta sesion del Comité se presento la version actualizada
del sitio web y la base de datos de flexibilidades en espafiol,
francés e inglés.

Ademads, en la decimosexta sesion se presenté al CDIP un informe
de la actualizacion de la base de datos sobre las flexibilidades,
gue se expone en el documento CDIP/16/5.

Ademads, el procedimiento para actualizar la base de datos sobre
flexibilidades se presento6 en la decimoséptima sesion del CDIP, y
la propuesta revisada de procedimiento para actualizar la base de
datos sobre flexibilidades en la decimoctava sesién (documentos
CDIP/17/5 y CDIP/18/5, respectivamente). EI Comité acord6 una
opcién de entre las contenidas en la propuesta revisada como
mecanismo para actualizar peridédicamente la base de datos sobre
flexibilidades en el sistema de propiedad intelectual. A modo de
seguimiento, la Secretaria presenté un documento sobre las
medidas emprendidas para difundir la informacién contenida en la
base de datos sobre flexibilidades (documento CDIP/20/5) y el
Comité tomo nota de la informacion que en él figuraba.

La pagina web de la base de datos sobre flexibilidades es la
siguiente: http://www.wipo.int/ip-
development/en/agenda/flexibilidades/base de datos.html

Proyectos conexos de
la AD

Las presentes recomendaciones también se aplicaron por
conducto del proyecto de la AD concluido “Intensificacion de la
cooperacion Sur-Sur en materia de P.l. y desarrollo entre los
paises en desarrollo y los PMA” (CDIP/7/6).

Actividades/logros

En el marco del examen del documento CDIP/21/4, el Comité
deliber6 en su vigesimoprimera sesion acerca de las
caracteristicas de la asistencia legislativa que presta la WIPO, asi
como la etapas del proceso. La asistencia legislativa se presta
exclusivamente previa peticion; la OMPI informa a los Estados
miembros de un modo objetivo e interactivo sobre las opciones y
posibilidades disponibles en materia de politicas teniendo en
cuenta las caracteristicas y necesidades del Estado miembro
solicitante; y abarca distintos campos de la PI (derecho de autor,
patentes y conocimientos tradicionales, entre otros) y actividades
(examen y revision de leyes y reglamentos, ratificacion de tratados
y puesta en practica de flexibilidades, entre otros). Ademas, el
proceso es estrictamente bilateral y confidencial; en él intervienen
las oficinas regionales y los sectores competentes; y se procura
hacer que participen todas las partes interesadas pertinentes y
también garantizar que se contara con los conocimientos
especializados necesarios.

En el periodo examinado la Divisién de Derecho de Patentes
brindé asesoramiento legislativo y de politicas a 20 paises en
desarrollo y PMA en lo que respecta a la aplicacién y el ejercicio
de los derechos y obligaciones y a la comprension y el uso de las
flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC.



http://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/flexibilities/database.html
http://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/flexibilities/database.html
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=164186
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=164186
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La Divisién de Derecho de Patentes organiz6 o participd en ocho
seminarios donde se estudiaron en profundidad las flexibilidades
en materia de derecho de patentes, particularmente las opciones
de politicas para su aplicacion y uso eficaz.

Otros informes o Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/3; CDIP/8/2;
documentacién conexa | CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/13/4; CDIP/14/2; CDIP/16/2;
CDIP/17/4; CDIP/18/2; CDIP/19/5; CDIP/20/2; CDIP/16/5;
CDIP/17/5; CDIP/18/5; CDIP/20/5.

Ademas de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa
ampliamente de los logros relativos a las presentes
recomendaciones en el Informe sobre el rendimiento de la OMPI
en 2016-17 (documento WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 15
Las actividades normativas deberan:

a) ser inclusivas y estar orientadas hacia los miembros;

b) tener en cuenta los distintos niveles de desarrollo;

c¢) tomar en consideracion el equilibrio entre los costos y los
beneficios;

d) ser un proceso participativo que tenga en cuenta los intereses y
las prioridades de todos los Estados miembros y el punto de vista
de otras partes interesadas, por ejemplo, las organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales acreditadas; y estar
en consonancia con el principio de neutralidad de la Secretaria de
la OMPI;

Recomendacion 21

Antes de iniciar nuevas actividades normativas, la OMPI debera
celebrar consultas informales, abiertas y equilibradas, cuando
proceda, mediante un proceso impulsado por los miembros en el
gue se fomente la participacién de expertos de los Estados
miembros, especialmente de los paises en desarrollo y PMA.

Recomendacion 44

De acuerdo con el caracter de la OMPI de organizacion del
sistema de las Naciones Unidas atenta a las necesidades de sus
Miembros, la Oficina Internacional organizard, a peticion de los
Estados miembros, reuniones formales e informales o consultas
sobre actividades normativas de la OMPI. Estas se celebraran
principalmente en Ginebra de un modo abierto y transparente para
todos los miembros. Cuando dichas reuniones tengan lugar fuera
de Ginebra, se informara a los Estados miembros por vias
oficiales y con la suficiente antelacion, y se les consultara sobre el
proyecto del orden del dia y el programa.

Programas conexos del
presupuesto por
programas de 2018-19

1,2,3,4,5,6, 31y 32

Aplicacién

En octubre de 2007, la Asamblea General de la OMPI pidi6 a
todos los 6rganos de la OMPI, incluidos los comités encargados
de las actividades normativas, la puesta de practica de las
presentes recomendaciones (junto con las 16 restantes de
aplicacion inmediata). Estas recomendaciones se aplican con
arreglo a la estrategia acordada tras el examen de diferentes
informes sobre la marcha de las actividades (documentos
CDIP/3/5 CDIP/6/3, CDIP/8/2 y CDIP/10/2). Se encuentra en
aplicacion desde la aprobacion de la AD de la OMPI en 2007. La
estrategia de aplicacién es la siguiente:

Las presentes recomendaciones se aplican en el marco del
Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), el
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos
(SCCR), el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual
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y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore
(IGC) y el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas,
Disefos Industriales e Indicaciones Geogréficas (SCT).

La OMPI financia la asistencia a sus actividades normativas de los
participantes designados procedentes de los paises en desarrollo.

Estas actividades estan impulsadas por los miembros, y los
procesos muestran un equilibrio entre costos y beneficios, son
inclusivos y participativos.

Proyectos conexos de
la AD

ND

Actividades/logros

El Comité Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) se
reunio en dos ocasiones entre julio de 2017 y junio de 2018. Los
Estados miembros prosiguieron el debate de varias cuestiones,
como: i) las excepciones y limitaciones a los derechos de patente;
i) la calidad de las patentes, incluidos los regimenes de oposicion;
i) las patentes y la salud; iv) la confidencialidad de las
comunicaciones entre los asesores de patentes y sus clientes; y v)
la transferencia de tecnologia.

El empleo de un enfoque por etapas amplié la base comun desde
la que el Comité podria desarrollar sus debates. Ademas, gracias
a los distintos métodos empleados por el Comité, como la
preparacion de estudios de antecedentes, seminarios y sesiones
de informacién sobre la aplicacion nacional del Derecho de
patentes y el intercambio de los desafios y experiencias en ese
plano, pudo avanzarse en los debates sobre cuestiones de interés
comun en el SCP. Los Estados miembros formularon varias
propuestas acerca de las cuestiones mencionadas, prueba de su
determinacion de progresar en el ambito de actividad del SCP.

El Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos
(SCCR) se reuni6 en dos ocasiones desde julio de 2017. Se
prosigue el examen de las siguientes cuestiones: proteccion de los
organismos de radiodifusién, limitaciones y excepciones para
bibliotecas y archivos, y limitaciones y excepciones para
instituciones educativas y de investigacion y para personas con
otras discapacidades.

El SCCR celebré provechosos debates en torno a un texto Unico
de tratado de proteccién de los organismos de radiodifusion y
remitié una recomendacion a la Asamblea General de 2018
relativa a la cuestion de la conferencia diplomatica.

El SCCR recibi6 las conclusiones revisadas de amplios estudios
gue tuvieron por objeto las limitaciones y excepciones para
bibliotecas, archivos e instituciones educativas y de investigacion,
asi como un estudio exploratorio de las limitaciones y excepciones
para personas con otras discapacidades. EI SCCR aprobo6 planes
de accion para trabajar en dichos temas a lo largo de 2019.

Ademas, el SCCR comenz6 a debatir otras dos cuestiones en el
punto “Otros asuntos”: el andlisis del derecho de autor en el
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entorno digital, el derecho de participacion y la proteccién de los
derechos de los directores de teatro.

La Asamblea General de la OMPI de octubre de 2017 convino en
renovar el mandato del Comité Intergubernamental sobre
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos
Tradicionales y Folclore (IGC) para el bienio 2018-19. Se acord6
asimismo un programa de trabajo para el IGC en 2018 y 2019.

Con arreglo a su huevo mandato y programa de trabajo el IGC se
reunio en dos ocasiones entre enero de 2018 y junio de 2018 con
el fin de negociar un instrumento juridico internacional sobre
recursos genéticos. En septiembre de 2018 se present6 a la
Asamblea General de la OMPI el informe intitulado “Informe sobre
el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore
(CIG)” (documento WO/GA/50/8).

En cumplimiento del nuevo mandato y con antelacion a la sesién
trigésimo sexta del IGC, el 24 de junio de 2018 se cre6 un grupo
de expertos ad hoc sobre recursos genéticos con el encargo de
estudiar asuntos determinados de caracter juridico, normativo y
técnico.

Se dieron a conocer nuevas publicaciones y recursos que se
afladen al actual conjunto &gil e integrado de guias practicas y
otros recursos: i) “Guia de catalogacion de los conocimientos
tradicionales”; ii) “Guia sobre los aspectos de propiedad intelectual
relacionados con los acuerdos de acceso y participacion en los
beneficios”; y iii) un cortometraje de dibujos animados que expone
los conceptos fundamentales de la relacion entre propiedad
intelectual y conocimientos tradicionales tomando de ejemplo la
historia del pueblo Yakuanoi.

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefos
Industriales e Indicaciones Geogréficas (SCT) se reuni6 en dos
ocasiones desde julio de 2017. A la luz de la decisién adoptada en
la Asamblea General de la OMPI de 2017 de “continuar
considerando la convocacion de una conferencia diplomatica
relativa al Tratado sobre el Derecho de los Disefios (DLT) en su
siguiente periodo de sesiones de 2018”, el SCT no debati6 en
profundidad el DLT, aunque el tema se mantiene en el orden del
dia. El SCT prosiguié examinando los disefios de interfaces
gréficas de usuario (IGU), iconos y fuentes/tipos, y se presto
particular atencién a dos aspectos; a saber: 1) la necesidad de
que exista un vinculo entre el disefio y el producto o articulo y 2)
los métodos que autorizan las oficinas para la representacion de
disefios animados. En lo que respecta a las marcas, entre otros
asuntos, el SCT prosiguié examinando la proteccion de la
proteccion de los nombres de paises contra su registro y uso
como marcas teniendo en cuenta dos nuevas propuestas de los
Estados miembros. Por ultimo, en lo que respecta a las
indicaciones geograficas, el SCT aprob6 un plan de trabajo, que
se comenz6 a ejecutar mediante la elaboracién de dos
cuestionarios sobre el tema.
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Toda la labor de los Comités es de caracter incluyente, esta
impulsado por los miembros y se basa en consultas abiertas y
equilibradas en las que patrticipa la sociedad civil en general.

Otros informes o
documentacién conexa

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/3; CDIP/8/2;
CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/14/2; CDIP/16/2; CDIP/18/2;
CDIP/20/2.

Ademas de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa
ampliamente de los logros relativos a las presentes
recomendaciones en el Informe sobre el rendimiento de la OMPI
en 2016-17 (documento WO/PBC/28/7); los informes del Comité
Permanente sobre el Derecho de Patentes presentados a la
Asamblea General (documentos WO/GA/49/6 y WO/GA/50/4); el
informe del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos
Conexos presentado a la Asamblea General (documento
WOIGA/50/3); el informe del Comité Intergubernamental sobre
Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos
Tradicionales y Folclore presentado a la Asamblea General
(documento WO/GA/50/8 Prov.); y el informe del Comité
Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefos Industriales e
Indicaciones Geogréficas presentado a la Asamblea General
(documento WO/GA/50/5).
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Recomendaciones

Recomendacion 16

Considerar la preservacion del dominio publico en los procesos
normativos de la OMPI y profundizar el analisis de las
consecuencias y los beneficios de un dominio publico abundante y
accesible.

Programas conexos del
presupuesto por
programas de 2018-19

1,2, 34,9, 10, 11, 14,16 y 30

Aplicacién

La presente recomendacion es objeto de examen y se encuentra
en curso de aplicacién desde la aprobacion de la AD de la OMPI
en 2007. Se aplica con arreglo a la estrategia que emana de lo
acordado en las deliberaciones de la cuarta sesion del CDIP
(documento CDIP/4/3 Rev.1). La estrategia de aplicacién es la
siguiente:

Esta recomendacion formé parte de un proyecto tematico sobre la
Pl'y el dominio publico (documento CDIP/4/3) y de un proyecto
sobre las patentes y el dominio publico (documento
CDIP/7/5/Rev).

Ademas, la recomendacion también se aplica en el campo de los
conocimientos tradicionales, en el que se combinaron medidas
practicas y juridicas para velar por que los conocimientos
tradicionales que se encuentran sin lugar a duda en el dominio
publico no sean objeto de patentes concedidas indebidamente.

Proyectos conexos de
la AD

Esta recomendacion se aplicé por conducto de los siguientes
proyectos de la AD concluidos:

“La propiedad intelectual y el dominio publico”
(CDIP/6/REF/CDIP/4/3 Rev. 2)

“Patentes y dominio publico” (CDIP/7/5 Rev.)

Ademas, esta recomendacioén se aplica por conducto de los
siguientes proyectos en curso de la AD:

- “Uso de la informacién en el dominio publico en favor del
desarrollo econémico” (CDIP/16/4 Rev.)

Actividades/logros

En el marco del proyecto “Uso de la informacién en el dominio
publico en favor del desarrollo econémico” (CDIP/16/4 REV.)
fueron elaboradas dos guias practicas para ayudar a determinar y
usar el material que pertenece al dominio publico. Para asegurar
gue las guias se adaptasen a las necesidades de los Centros de
Apoyo a la Tecnologia y la Innovacion (CATI), a los innovadores y
a los empresarios de los paises en desarrollo, paises menos
adelantados y paises en transicion, fueron utilizadas de forma
experimental en nueve redes nacionales de CATI. El 25y 26 de
julio de 2017 se organiz6 en Ginebra una reunién de expertos para
poner en marcha ese proceso.



http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=192829
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=329197
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=329197
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Las guias se encuentran concluidas y se procede a publicarlas y
traducirlas a los seis idiomas oficiales. Con el apoyo de los
expertos a cargo del proyecto se organizan talleres para dar al
personal de los CATI la formacién necesaria para promover y usar
las guias en su cartera de servicios.

Para facilitar el acceso por Internet a los registros y boletines de

patentes y a la informacion relativa a la situacion juridica con el fin
de determinar si una invencion pertenece al dominio publico, se

procedi6 a revisar el Portal de Registro de Patentes de la OMPI en
el marco del mismo proyecto y se le dot6é de una nueva interfaz de
usuario mejorada y se revis6 y amplié la informacién relativa a 200
jurisdicciones y colecciones de informacion contenida en patentes.

En el Anexo Il del presente documento se informa ampliamente de
las actividades cumplidas en el marco del presente proyecto.

Ademads, se realizaron diversos estudios y establecieron
directrices en el marco del proyecto “La propiedad intelectual y el
dominio publico” y del proyecto “Patentes y dominio publico”. En
particular, en el marco del proyecto “La propiedad intelectual y el
dominio publico” se ejecut6 el estudio de los sistemas de registro
voluntario y el estudio de las practicas y los sistemas privados de
catalogacion de obras protegidas por el derecho de autor. Ambos
constituyen la referencia de otros estudios que se puedan
considerar en el presente campo y los Estados miembros los
siguen utilizando.

Otros informes o
documentaciéon conexa

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/2; CDIP/6/3;
CDIP/8/2; CDIP/9/7; CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/13/7; CDIP/16/4
Rev.; CDIP/18/2; CDIP/20/2.

Ademas de las actividades registradas en la IP-TAD, se informa
ampliamente de los logros relativos a esta recomendacion en el
Informe sobre el rendimiento de la OMPI en 2016-17 (documento
WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 18

Instar al Comité Intergubernamental a agilizar el proceso sobre la
proteccion de recursos genéticos, conocimientos tradicionales y
folclore, sin perjuicio de ningun posible resultado, como pueda ser
la elaboracion de un instrumento o instrumentos de dimensién
internacional.

Programas conexos en
el presupuesto por
programas de 2018-19

4

Aplicacién

Esta recomendacion es objeto de examen y esta en curso de
aplicacion desde la adopcién de la AD de la OMPI, en 2007. Se ha
aplicado con arreglo a una estrategia de ejecucion acordada tras
su examen en el contexto de diferentes informes de situacion
(documentos CDIP/3/5, CDIP/6/3 y CDIP/8/2). La estrategia de
ejecucion es la siguiente:

La labor que realiza el CIG obedece a los debates planteados por
los Estados miembros, con arreglo al mandato y al programa de
trabajo establecidos por la Asamblea General. Atendiendo a la
solicitud de los Estados miembros, la Secretaria proporciona
importantes recursos y conocimientos destinados a facilitar las
negociaciones en el CIG y crear un ambiente propicio en el
Comité.

Proyectos conexos de
la AD

ND

Actividades/logros

En la Asamblea General de la OMPI de octubre de 2017 se acord6
renovar el mandato del CIG para el bienio 2018-19. Asimismo, se
llegd a un acuerdo sobre el programa de trabajo del CIG en 2018
y 2019.

Conforme con sus nuevos mandato y programa de trabajo, el CIG
se reunio dos veces entre enero y junio de 2018 para negociar
instrumentos juridicos internacionales relativos a los recursos
genéticos.

En septiembre de 2018 se presentd a la Asamblea General de la

OMPI el “Informe del Comité Intergubernamental sobre Propiedad
Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y

Folclore (CIG)” (documento WO/GA/50/8).

Conforme con el nuevo mandato, el 24 de junio de 2018, antes de
la trigésimosexta sesion del CIG, se organiz6 un grupo especial de
expertos sobre recursos genéticos encargado del examen de
determinadas cuestiones juridicas, normativas y técnicas
especificas.

Otros informes o
documentacién conexa

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/3; CDIP/8/2;
CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/14/2; CDIP/16/2; CDIP/18/2;
CDIP/20/2.
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Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, se informa ampliamente de los logros relativos a esta
recomendacién en el Informe sobre el rendimiento de la OMPI
en 2016-17 (documento WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 19

En el marco del mandato de la OMPI, emprender los debates
sobre como facilitar aln mas a los paises en desarrollo y los PMA
el acceso a la informacion y la tecnologia, a fin de fomentar la
creatividad y la innovacion y fortalecer tales actividades en curso
en la OMPI.

Programas conexos en
el presupuesto por
programas de 2018-19

1,2,3,5, 14, 15y 30

Aplicacion

Esta recomendacion es objeto de examen y esté en curso de
aplicacion desde la adopcién de la AD de la OMPI en 2007. Se
aplica con arreglo a la estrategia de ejecucién acordada tras su
examen en la cuarta sesion (CDIP/4/5 Rev. y CDIP/4/6) y la sexta
sesion (CDIP/6/4) del CDIP.

Proyectos conexos de
la AD

Esta recomendacion se aplicé en el marco de los siguientes
proyectos de la AD concluidos:

- “La P.l., las tecnologias de la informacién y la comunicacién
(TIC), la brecha digital y el acceso a los conocimientos”
(CDIP/5/REF_CDIP/4/5 Rev.)

- “Creacion de instrumentos de acceso a la informacién sobre
patentes” — Fases | y Il (CDIP/5/REF_CDIP/4/6 y CDIP/10/13)

- “Fortalecimiento de capacidades en el uso de informacién técnica
y cientifica relativa a las tecnologias apropiadas para solucionar
determinados problemas de desarrollo — Fases | y II”

(CDIP/5/6 Rev. y CDIP/13/9)

- “Proyecto sobre propiedad intelectual y transferencia de
tecnologia: desafios comunes y busqueda de soluciones”
(CDIP/6/4 Rev.)

- “Intensificacion de la cooperacion Sur-Sur en materia de P.l. y
desarrollo entre los paises en desarrollo y los PMA” (CDIP/7/6)

Ademas, esta recomendacioén se aplica por conducto de los
siguientes proyectos:

- “La gestion de la propiedad intelectual y la transferencia de
tecnologia: fomentar el uso eficaz de la propiedad intelectual en
los paises en desarrollo, paises menos adelantados y paises con
economias en transicion” (CDIP/19/11 Rev.)

- “Fortalecimiento del papel de las mujeres en la innovacién y el
emprendimiento: Alentar a las mujeres de paises en desarrollo a
utilizar el sistema de propiedad intelectual” (CDIP/21/12 Rev.). La
ejecucion del proyecto comenzara en enero de 2019

Actividades/logros

Se informa ampliamente de los logros correspondientes a esta
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recomendacion en los informes de evaluacién de los proyectos
sobre:

i) “La P.1., las tecnologias de la informacion y la
comunicacion (TIC), la brecha digital y el acceso a los
conocimientos” (CDIP/10/5);

i) “Creacion de instrumentos de acceso a la informacion
sobre patentes — Fases | y II” (CDIP/10/6 y CDIP/14/6);

i)  “Fortalecimiento de capacidades en el uso de
informacion técnica y cientifica relativa a tecnologias
apropiadas para solucionar determinados problemas de
desarrollo — Fases | y II” (CDIP/12/3 y CDIP/12/12);

iv)  “Intensificacion de la cooperacion Sur-Sur en materia
de P.I. y desarrollo entre los paises en desarrollo y los
paises menos adelantados” (CDIP/13/4); y

(i)  “Proyecto sobre propiedad intelectual y transferencia
de tecnologia: desafios comunes y busqueda de soluciones”
(CDIP/16/3)

Ademas, en la decimoctava sesion del CDIP, en el marco del
“Proyecto sobre propiedad intelectual y transferencia de
tecnologia: desafios comunes y busqueda de soluciones”, se
decidié emprender varias medidas propuestas por los Estados
miembros (CDIP/18/6 Rev.). Conforme con ese acuerdo, durante
el periodo examinado la Secretaria presento en las vigésima y
vigesimoprimera sesiones del CDIP (27 de noviembre al 1 de
diciembre de 2017 y 14 a 18 de mayo de 2018) los documentos
siguientes:

- “Promocion de las actividades y recursos de la OMPI relativos a
la transferencia de tecnologia” (CDIP/20/11). EI Comité tomé nota
de la informacion contenida en el documento y alent6 a la
Secretaria a que continde con la promocién de las actividades y
recursos de la OMPI relativos a la transferencia de tecnologia.

- “Esquema de foros y conferencias internacionales en los que se
llevan a cabo iniciativas y actividades sobre transferencia de
tecnologia” (CDIP/20/12).

- “Hoja de ruta para promover la utilizacion del foro de Internet
creado en el marco del ‘Proyecto sobre propiedad intelectual y
transferencia de tecnologia: desafios comunes y busqueda de
soluciones™ (CDIP/20/7). Ademas, |la Secretaria prepard una
estimacion de los costos de ejecucion, que presenté en la
vigesimoprimera sesion del CDIP (CDIP/21/6). Se acordé que la
Secretaria considerara las propuestas formuladas por las
delegaciones sobre el uso de las plataformas existentes, en
particular, e-TISC, y elaborara una hoja de ruta y un calculo de
costos revisados para la préxima sesién del Comité.

- “Andlisis de las carencias en los actuales servicios y actividades
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de la OMPI relacionados con la transferencia de tecnologia, a la
luz de las recomendaciones de la “categoria C” de la Agenda de la
OMPI para el Desarrollo” (CDIP/21/5). EI Comité decidi6 que las
delegaciones interesadas deberian presentar a la Secretaria una
lista de indicadores destinados a evaluar las actividades que
figuran en el documento, que seran consolidados y presentados
en la vigesimosegunda sesién del Comité.

Conforme con lo descrito en el documento CDIP/19/11 Rev., el
proyecto sobre “la gestion de la propiedad intelectual y la
transferencia de tecnologia: Fomentar el uso eficaz de la
propiedad intelectual en los paises en desarrollo, paises menos
adelantados y paises con economias en transicién” incluia la
contratacion de un experto en evaluacion de necesidades de
formacion y de cuatro expertos nacionales, en cada uno de los
paises piloto designados: Chile, Indonesia, Rwanda y Sudéfrica.
En el Anexo | de este documento se informa ampliamente de las
actividades emprendidas en el marco de este proyecto.

El proyecto “Fortalecimiento de capacidades en el uso de
informacion técnica y cientifica relativa a tecnologias apropiadas
para solucionar determinados problemas de desarrollo — Fase II”
se encuentra concluido y fue objeto de la consiguiente evaluacion.
Esta se examind en la vigesimoprimera sesion del CDIP
(documento CDIP/21/13).

Otros informes o
documentacién conexa

Informes examinados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/2; CDIP/6/3;
CDIP/8/2; CDIP/10/2; CDIP/10/5; CDIP/10/6; CDIP/12/2;
CDIP/12/3; CDIP/13/4; CDIP/14/2; CDIP/14/6; CDIP/16/2;
CDIP/16/3; CDIP/17/4; CDIP/18/2; CDIP/19/5; CDIP/20/2;
CDIP/21/13.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, se informa ampliamente de los logros relativos a esta
recomendacién en el Informe sobre el rendimiento de la OMPI
en 2016-17 (documento WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 20

Fomentar las actividades normativas en materia de P.l. que
contribuyen a mantener un solido dominio publico en los Estados
miembros de la OMPI, contemplando la posibilidad de elaborar
directrices que podrian ayudar a los Estados miembros
interesados a determinar los contenidos que han pasado a ser de
dominio publico en sus respectivas jurisdicciones.

Programas conexos en
el presupuesto por
programas de 2018-19

2,4,9,14y 32

Aplicacién

Esta recomendacion esta en curso de aplicacién desde 2010. Se
examiné en la segunda sesion del CDIP (CDIP/2/4) y se aplica con
arreglo a las actividades acordadas en la tercera sesion del
Comité, segun consta en el documento CDIP/4/3 Rev.

Proyectos conexos de
la AD

La recomendacién se aplico principalmente por conducto de los
proyectos siguientes:

- “La propiedad intelectual y el dominio publico”
(CDIP/6/REF/CDIP/4/3 Rev. 2)

- “Patentes y dominio publico” (CDIP/7/5 Rev.)
Ademas, esta recomendacion se aplica por conducto del proyecto

en curso de la AD “Uso de la informacion en el dominio publico en
favor del desarrollo econémico” (CDIP/16/4 Rev.)

Actividades/logros

En el marco del proyecto “Uso de la informacién en el dominio
publico en favor del desarrollo econémico” (CDIP/16/4 REV.), se
han elaborado dos guias practicas para ayudar en la identificacion
y el uso de los contenidos que han pasado a ser de dominio
publico. Con miras a asegurarse de que estas guias se adaptan a
las necesidades de los CATI, los innovadores y los empresarios
de los paises en desarrollo, los paises menos adelantados y los
paises en transicion, las guias se pusieron a prueba en nueve
redes nacionales de CATI. Para iniciar el proceso se organizé una
reunion de expertos en Ginebra los dias 25 y 26 de julio de 2017.

Las guias se han finalizado y estan en curso de publicaciéon y
traduccion a los seis idiomas oficiales de la Organizacion.
Actualmente, se organizan talleres de formacion con el apoyo de
los expertos participantes en el proyecto para que el personal de
los CATI pueda promover y utilizar las guias en su cartera de
Servicios.

En el Anexo Il de este documento se informa ampliamente de las
actividades emprendidas en el marco del presente proyecto.

Asimismo, tanto los Estados miembros como la OMPI continGian
utilizando en sus actividades de asistencia técnica los estudios y
directrices elaborados en el proyecto sobre Pl y dominio publico y
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el proyecto sobre patentes y dominio publico (“Estudio exploratorio
sobre el derecho de autor y los derechos conexos y el dominio
publico”; “Patentes y dominio publico” (1 y II); “Estudio sobre la
apropiacion indebida de signos”; “Estudio de factibilidad sobre la
creacion de bases de datos de registros de patentes nacionales
vinculadas con PATENTSCOPE,; y “Analisis comparado de los
regimenes nacionales de renuncia voluntaria al derecho de autor”)

Otros informes o
documentacién conexa

Informes y documentos examinados por el CDIP: CDIP/1/3;
CDIP/3/3; CDIP/3/4; CDIP/6/2; CDIP/8/2; CDIP/9/7; CDIP/10/2;
CDIP/12/2; CDIP/13/7; CDIP/16/4 Rev.; CDIP/20/2, CDIP/21/2.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, se informa ampliamente de los logros relativos a esta
recomendacion en el Informe sobre el rendimiento de la OMPI
en 2016-17 (documento WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 22

Las actividades normativas de la OMPI tendran por finalidad
impulsar los objetivos de desarrollo aprobados en el sistema de las
Naciones Unidas, sin olvidar los que figuran en la Declaracion del
Milenio.

Conforme a lo dispuesto por los Estados miembros, la Secretaria
de la OMPI debera abordar en los documentos de trabajo de las
actividades normativas, cuando proceda, y sin perjuicio de los
resultados de las reflexiones de los Estados miembros, cuestiones
como: a) la salvaguardia de la aplicacion nacional de normas sobre
propiedad intelectual; b) la relacion entre la Pl y la competencia; c)
la transferencia de tecnologia en materia de PI; d) las posibles
flexibilidades, excepciones y limitaciones de los Estados miembros
y; e) la posibilidad de establecer nuevas disposiciones especiales
para los paises en desarrollo y los PMA.

Programas conexos
en el presupuesto por
programas 2018/19

1,2,3,49 20y21

Aplicacion

Esta recomendacion se examind en la segunda sesién del CDIP
(CDIP/2/4) y se aplic6 a través de las actividades acordadas al
respecto en la tercera sesion del Comité, conforme se refleja en el
documento CDIP/3/3.

Asimismo, se examino en el contexto de los documentos
siguientes: CDIP/5/3, CDIP/6/10, CDIP/8/4 CDIP10/9, CDIP/11/3,
CDIP/12/8 y CDIP/14/12 Rev.

El “informe sobre la contribucién de la OMPI a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM”) (documento CDIP/5/3) se examino
en la quinta sesién del CDIP. Se cre6 una pagina web sobre los
ODM y la OMPI (http://www.wipo.int/ip-
development/en/agenda/millennium_goals/).

Un documento revisado que contiene el “andlisis de la contribucion
de la OMPI a la consecucidn de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio” (CDIP/8/4) se examin0 en la octava sesion del Comiteé.
Este documento fue revisado para incorporar los comentarios de
los Estados miembros (CDIP/10/9) y fue examinado durante la
décima sesion del Comité.

Ademas, en su undécima sesion, el CDIP examind un estudio
sobre la “viabilidad de integrar las necesidades/resultados relativos
a los Obijetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el marco de
resultados bienales de la OMPI” (CDIP/11/3). En su duodécima
sesion, el Comité estudié un documento relativo a los ODM en
otros organismos de las Naciones Unidas y la contribucion de la
OMPI a los mismos (documento CDIP/12/8), y en su decimocuarta
sesion el Comité analiz6 un documento revisado para dar cabida a
otros organismos y programas de las Naciones Unidas y ampliar el
estudio contenido en el documento CDIP/12/8 (documento
CDIP/14/12 Rev.).
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El examen de los ODM concluy6 en 2015, una vez adoptada la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluia los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A ese respecto, en la
decimosexta sesion del Comité, la Secretaria presento un
documento sobre “la OMPI y la Agenda para el Desarrollo después
de 2015” (CDIP/16/8), que ofrecia un breve resumen de la
participacion de la Organizacion en el proceso de la Agenda y el
trabajo en curso en relacion con los Indicadores de los ODS. A
modo de seguimiento, la Secretaria present6 en la decimoséptima
sesidén un documento sobre el “esquema de las actividades de la
OMPI relacionadas con la aplicacion de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible” (CDIP/17/8), en el que se identificaban las actividades
realizadas por la OMPI en lo atinente a los ODS.

El examen de los dos documentos condujo a la decisién de solicitar
a los Estados miembros que proporcionaran a la Secretaria
informacién acerca de los ODS que consideraran pertinentes a la
labor de la OMPI, junto con una explicacion/justificacién de sus
opiniones y, en su decimoctava sesion, el Comité examino la
“recopilacién de las aportaciones de los Estados miembros sobre
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) pertinentes para la
labor de la OMPI” (CDIP/18/4). Este documento, entre otras
consideraciones, incluia la propuesta presentada por la delegacién
del Brasil, solicitando el establecimiento de un punto permanente
sobre los ODS en el orden del dia del Comité. Este tema fue objeto
de debate en cinco sesiones consecutivas.

Ademas, en la decimoctava sesion, se decidié que, en cada
primera sesion del afio, la Secretaria presente al Comité un
informe anual con informacién sobre la contribucion de la OMPI a
la aplicacion de los ODS y sus metas, concretamente: a) las
actividades e iniciativas llevadas a cabo a nivel individual por la
Organizacién; b) las actividades realizadas por la Organizacién
como parte del Sistema de las Naciones Unidas; y c) la asistencia
prestada por la OMPI a los Estados miembros previa solicitud de
estos. El primer informe sobre este tema fue presentado en la
decimonovena sesién del CDIP por el representante especial del
director general para los ODS de las Naciones Unidas (CDIP/19/6).

Proyectos conexos
de la AD

N.D.

Actividades/logros

En la vigesimoprimera sesion del CDIP, se dio por terminado el
examen sobre el establecimiento de un punto permanente sobre
los ODS en el orden del dia del CDIP. Se decidié que cualquier
debate sobre los ODS en las sesiones del CDIP se entablara en el
marco del punto del orden del dia sobre “la propiedad intelectual y
el desarrollo”.

El segundo informe anual sobre la “contribucion de la OMPI a la
aplicacion de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas
conexas” (CDIP/21/10) se presento al Comité en su
vigesimoprimera sesion.
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Otros informes o
documentacioén
conexa

Documentos analizados por el CDIP: CDIP/16/8, CDIP/17/8;
CDIP/18/4; CDIP/19/6; CDIP/21/10.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD,
puede encontrarse mas informacion sobre los logros relativos a
esta recomendacion en el informe sobre el rendimiento de la OMPI
en 2016/17 (documento WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 23

Estudiar como fomentar mas adecuadamente las préacticas de
concesion de licencias de Pl que favorezcan la competencia,
especialmente con miras a impulsar la creatividad, la innovacion
y la transferencia y la difusién de tecnologia en los paises
interesados, en particular los paises en desarrollo y los PMA.

Programas conexos en el
presupuesto por
programas 2018/19

1,2,3,9y30

Aplicacion

Esta recomendacion esta en curso de aplicacién desde enero
de 2010. Se examiné en la segunda sesion del CDIP
(CDIP/2/4) y se ha aplicado a través de las actividades
acordadas al respecto en la tercera sesioén del Comité, conforme
se refleja en el documento CDIP/4/4 Rev.

Proyectos conexos de la
AD

Esta recomendacion se esta aplicando principalmente en el
marco del proyecto “La propiedad intelectual y las politicas en
materia de competencia” que se expone en el documento
CDIP/4/4 Rev.).

Ademas, se esta aplicando en el marco del proyecto “La gestion
de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnologia:
Fomentar el uso eficaz de la propiedad intelectual en los paises
en desarrollo, paises menos adelantados y paises con
economias en transicion” (CDIP/19/11/Rev.).

Actividades/logros

El proyecto “La gestion de la propiedad intelectual y la
transferencia de tecnologia: Fomentar el uso eficaz de la
propiedad intelectual en los paises en desarrollo, paises menos
adelantados y paises con economias en transicién” se aprob6
en la decimonovena sesién del Comité y su aplicacion se inicié
en 2018 (documento CDIP/19/11/Rev.). Incluia la contrataciéon
de un experto en evaluacion de las necesidades de formaciéon y
de cuatro expertos nacionales para cada uno de los paises
piloto designados, a saber: Chile, Indonesia, Rwanda y
Sudafrica,

El experto en evaluacion de las necesidades de formacién ha
presentado el primer proyecto de manual con una metodologia y
un conjunto de herramientas destinados a evaluar las
necesidades de formacién en esferas relacionadas con la
transferencia, la comercializacion y el uso de tecnologia, con el
fin de abordar de forma mas puntual las actividades de
formacion en lo que se refiere a pablico, materia y ejecucion.
Paralelamente, los expertos nacionales han preparado un
esquema detallado de las cadenas de valor de la innovacion en
sus paises respectivos, que incluye sus elementos (sectores de
la financiacion, creacion y gestion de la Pl asi como usuarios de
la PI e instituciones de apoyo conexas, como los CATI) y la
relacion entre ellos. Para més informacion sobre las actividades
emprendidas en el marco de este proyecto, véase el Anexo | de
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este documento.

Asimismo, se realizaron en Filipinas, Indonesia, Malasia,
Uzbekistan, Republica Islamica del Irdn, Colombia y Marruecos,
varios talleres en el marco de las politicas de PI para las
instituciones de investigacion y comercializacion de la PI.

En el marco del programa de la OMPI y el Fondo fiduciario de
Australia sobre transferencia de tecnologia, se organizaron en
Asia dos programas de capacitacion sobre concesion de
licencias, con miras a fomentar las practicas de concesion de
licencias de PI que favorezcan la competencia en el &mbito
académico.

Otros informes o
documentacién conexa.

Informes analizados por el CDIP: CDIP/4/2; CDIP/6/2; CDIP/8/2;
CDIP/9/8.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, puede encontrarse mas informacion sobre los logros
relativos a esta recomendacion en el “Informe sobre el
rendimiento de la OMPI en 2016/17” (documento
WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 24

Solicitar a la OMPI que, con arreglo a su mandato, amplie el
alcance de sus actividades destinadas a colmar la brecha digital,
de conformidad con los resultados de la Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Informacién (CMSI), y teniendo en cuenta la
importancia del fondo de solidaridad digital.

Programas conexos en
el presupuesto por
programas 2018/19

9, 13, 14, 15,18y 20

Aplicacion

Esta recomendacion esta en curso de aplicacion desde 2010. Se
ha examinado y aplicado a través de las actividades acordadas en
la tercera sesion del CDIP, conforme se refleja en el documento
CDIP/4/5 Rev.

Proyectos conexos de
la AD

Esta recomendacion se aplicé principalmente en el marco del
proyecto “La propiedad intelectual, las tecnologias de la
informacion y la comunicacion (TIC), la brecha digital y el acceso a
los conocimientos” (CDIP/5/REF_CDIP/4/5 Rev.).

Actividades/logros

Al respecto, la Secretaria particip6 activamente en el Foro de la
CMSI de 2017. El director general transmitié un mensaje en video
al Foro. Ademas, la Secretaria organizé una reunién sobre “Las
organizaciones internacionales y el acceso abierto” y participd en
otra, organizada por la UNESCO, sobre el contexto de los
conjuntos extensos de datos y el andlisis para las sociedades del
conocimiento (“Context of Big Data and Analytics for Knowledge
Societies”).

Asimismo, la Conferencia Internacional para los Paises Menos
Adelantados (PMA) sobre el Derecho de Autor y la Gestion de la
Informacion del Sector Publico, destinada a sensibilizar a los PMA
seleccionados y los paises en desarrollo sobre temas relacionados
con la informacidn del sector publico y el derecho de autor, se
encuentra actualmente en preparacion y se celebrara en 2019.

Otros informes o
documentacién conexa

Informes analizados por el CDIP: CDIP/6/2; CDIP/8/2; CDIP/10/5.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, puede encontrarse mas informacién sobre los logros
relativos a esta recomendacion en el “Informe sobre el rendimiento
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 25

Estudiar qué politicas e iniciativas relacionadas con la Pl son
necesarias para fomentar la transferencia y difusién de tecnologia
en pro de los paises en desarrollo, y adoptar las medidas
adecuadas para que los paises en desarrollo puedan entender
plenamente las distintas disposiciones relativas a las
flexibilidades previstas en los acuerdos internacionales y
beneficiarse de las mismas, segun corresponda.

Programas conexos en
el presupuesto por
programas 2018/19

1,2,3,5,9, 18y 30

Aplicacién

Esta recomendacion esta en curso de aplicacion desde 2010. Se
ha examinado y aplicado a través de las actividades acordadas al
respecto en la quinta sesién del Comité, conforme se refleja en el
documento CDIP/6/4.

Asimismo, se ha examinado en el contexto de los documentos
siguientes: CDIP/6/10, CDIP/7/3, CDIP/8/5, CDIP/9/11,
CDIP/10/10 y CDIP/10/11.

Proyectos conexos de
la AD

Esta recomendacion se aplico principalmente en el marco de los
proyectos siguientes:

- “Propiedad intelectual y transferencia de tecnologia: desafios
comunes y busqueda de soluciones” (CDIP/6/4 Rev.);

- “Intensificacion de la Cooperacion Sur-Sur en materia de Pl y
desarrollo entre los paises en desarrollo y los PMA” (CDIP/7/6).

En el contexto de las deliberaciones en torno al proyecto
“Propiedad intelectual y transferencia de tecnologia: desafios
comunes y blsqueda de soluciones”, en sus decimoquinta,
decimosexta y decimoséptima sesiones, el Comité examiné los
documentos siguientes: i) “Informe sobre el Foro de la OMPI de
expertos en transferencia de tecnologia a escala internacional
“(documento CDIP/15/5); ii) “Informe de evaluacion del proyecto”
(CDIP/16/3); y iii) “Esquema de las actividades relativas a la
transferencia de tecnologia”(CDIP/17/9).

Al examinar el documento CDIP/17/9, el Comité decidié que los
Estados miembros interesados deberian presentar propuestas
para que fueran objeto de debate, y que deberian separarse las
cuestiones generales de politica de las propuestas especificas
destinadas a la eventual adopcién de medidas. El documento
CDIP/18/6 Rev. contiene las propuestas presentadas por la
delegacién de Sudéfrica y una propuesta conjunta formulada por
las delegaciones de Australia, Canada y los Estados Unidos de
América.

En respuesta a la propuesta conjunta, el Comité ha examinado
los documentos siguientes:
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- “Promocion de las actividades y recursos de la OMPI relativos a
la transferencia de tecnologia” (CDIP/20/11)

- “Esquema de foros y conferencias internacionales en los que se
llevan a cabo iniciativas y actividades sobre transferencia de
tecnologia” (CDIP/20/12)

- Hoja de ruta para promover la utilizacion del foro de Internet
creado en el marco del “Proyecto sobre propiedad intelectual y
transferencia de tecnologia: desafios comunes y busqueda de
soluciones” (CDIP/20/7)

- “Compilacién de plataformas de intercambio de tecnologia y de
negociacién de licencias de tecnologia” (CDIP/20/10 Rev.)

El proyecto “La gestion de la propiedad intelectual y la
transferencia de tecnologia: Fomentar el uso eficaz de la
propiedad intelectual en los paises en desarrollo, paises menos
adelantados y paises con economias en transicion” propuesto por
la delegacién de Sudéfrica fue aprobado en la vigésima sesion
del CDIP (CDIP/19/11 Rev.).

A modo de seguimiento del proyecto “Intensificaciéon de la
cooperacion sur-sur en materia de propiedad intelectual (Pl) y
desarrollo entre los paises en desarrollo y los paises menos
adelantados”, en la decimoséptima sesion del CDIP se presento
por primera vez el “esquema de las actividades de cooperacion
Sur-Sur que realiza la Organizacion Internacional de la Propiedad
Intelectual” (documento CDIP/17/4). Un segundo documento del
mismo tipo fue presentado en la decimonovena sesién del CDIP
(documento CDIP/19/5), que tiene en cuenta las observaciones
de los Estados miembros e incorpora las actividades de
cooperacion Sur-Sur emprendidas durante el periodo
comprendido entre 2014 y 2016.

Actividades/logros

El tema de la transferencia de tecnologia ha sido objeto de
estudio por parte del CDIP desde sus inicios. Habida cuenta de
que durante el periodo que abarca el informe, los debates al
respecto se fundamentaron en la propuesta conjunta presentada
por las delegaciones de Australia, Canada y los Estados Unidos
de América, el Comité examind los documentos siguientes:

- “Analisis de las carencias en los actuales servicios y actividades
de la OMPI relacionados con la transferencia de tecnologia, a la
luz de las recomendaciones de la “categoria C” de la Agenda de
la OMPI para el Desarrollo” (CDIP/21/5); y

- “Célculo de costos de la hoja de ruta para promover la utilizacién
del foro de Internet creado en el marco del ‘Proyecto sobre
propiedad intelectual y transferencia de tecnologia: desafios
comunes y basqueda de soluciones™ (CDIP/21/6).

En la presente sesion se proseguira con el andlisis de esta
cuestion.
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Para mas informacion sobre las actividades emprendidas en el
marco del proyecto “La gestion de la propiedad intelectual y la
transferencia de tecnologia: Fomentar el uso eficaz de la
propiedad intelectual en los paises en desarrollo, paises menos
adelantados y paises con economias en transicion”, véase el
Anexo | del presente documento.

Otros informes o
documentacién conexa

Informes analizados por el CDIP: CDIP/8/2; CDIP/10/2;
CDIP/12/2; CDIP/13/4; CDIP/14/2; CDIP/15/5; CDIP/16/2;
CDIP/16/3; CDIP/17/4; CDIP/17/9; CDIP/19/5, CDIP/20/7;
CDIP/20/10 Rev.; CDIP/20/11; CDIP/20/12; CDIP/21/5;
CDIP/21/6.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, puede encontrarse mas informacion sobre los logros
relativos a esta recomendacion en el “Informe sobre el
rendimiento de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 26

Alentar a los Estados miembros, especialmente a los paises
desarrollados, a que insten a sus instituciones cientificas y de
investigacion a fomentar la cooperacion y el intercambio con las
instituciones de investigacion y desarrollo de los paises en
desarrollo, en especial los PMA.

Programas conexos en
el presupuesto por
programas 2018/19

9,11, 14y 30

Aplicacion

Esta recomendacion esta en curso de aplicacion desde 2010. Se
ha examinado y aplicado a través de las actividades acordadas al
respecto en la quinta sesion del CDIP, conforme se refleja en el
documento CDIP/6/4.

Proyectos conexos de
la AD

Esta recomendacion se esta aplicando principalmente en el marco
del proyecto “Propiedad intelectual y transferencia de tecnologia:
desafios comunes y busqueda de soluciones” (documento
CDIP/6/4).

Actividades/logros

Creacion de la Plantilla de la politica de Pl de la OMPI para
universidades e instituciones de investigacion y Orientaciones para
la personalizacion de la plantilla de politica de PI, con

i) referencias a la comercializacion socialmente responsable de los
resultados de la investigacion académica, como el uso o la
donacidn sin fines de lucro, o el acceso exento de regalias por
motivos humanitarios u otros ; y ii) el intercambio de buenas
practicas y experiencias en materia de politicas sobre asuntos
relacionados con la transferencia de conocimientos.

Creacion de una base de datos con enlaces a las politicas en
materia de PI existentes para instituciones académicas y de
investigacion en todo el mundo, algunas de las cuales contienen
directrices o referencias relativas a la cooperacion Norte-Sur o a la
responsabilidad en cuestiones de comercializacion y transferencia
de conocimientos.

Enunciado de recomendaciones para someterlas a la
consideracion de los encargados de la formulacion de politicas con
miras a intensificar la cooperacion y el intercambio con las
instituciones de investigacion y desarrollo en los paises en
desarrollo, en particular durante los talleres y seminarios para el
fortalecimiento de las capacidades.

Inicio, durante la Reunién de expertos sobre politicas de PI para
universidades (30 de mayo de 2017, Ginebra), del examen de los
modos de aprovechar la plantilla de la politica de Pl de la OMPI
para intensificar la cooperacion y el intercambio con instituciones
de investigacion y desarrollo en paises en desarrollo, entre otros
temas.

Publicacion, en el sitio web de la OMPI sobre politicas de Pl para



http://www.wipo.int/about-ip/es/universities_research/ip_policies/index.html
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universidades de un estudio de caso sobre la gestion de la Pl y la
comercializacion de los resultados de investigaciones financiadas
con fondos publicos en Sudafrica (“IP_Management and the
Commercialization of Publicly Funded Research Qutcomes in
South Africa”), que ofrece informacion sobre el modo de planear
marcos de politicas en apoyo a la comercializacién de los
resultados de actividades de Investigacién y Desarrollo (I1+D)
financiadas con fondos publicos.

En el Comité sobre Comercio y Transferencia de Tecnologia de la
OMC, la OMPI presentd la funcién de la Pl en el aprovechamiento
de la investigacion publica en aras de la innovacion y la
transferencia de conocimientos y tecnologia, y alent6 la
colaboracion y la transferencia de conocimientos entre las
instituciones de investigacién en su calidad de principales
generadores de Pl en los paises en desarrollo.

Otros informes o
documentacion conexa

Informes analizados por el CDIP: CDIP/8/2; CDIP/10/2; CDIP/12/2;
CDIP/14/2; CDIP/16/2; CDIP/16/3.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, puede encontrarse mas informacion sobre los logros
relativos a esta recomendacion en el “Informe sobre el rendimiento
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7).



http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_casestudy_ip_comm_za.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_casestudy_ip_comm_za.pdf
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_casestudy_ip_comm_za.pdf
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Recomendaciones

Recomendacion 27

Determinar los aspectos de las TIC relacionados con la Pl que
favorecen el crecimiento y el desarrollo: en el marco de un érgano
pertinente de la OMPI, favorecer los debates sobre la importancia
de los aspectos de las TIC relacionados con la Ply su papel en el
desarrollo econémico y cultural, haciendo hincapié en ayudar a los
Estados miembros a definir estrategias practicas relacionadas con
la Pl para utilizar las TIC en pro del desarrollo econémico, social y
cultural.

Programas conexos en
el presupuesto por
programas 2018/19

N.D.

Aplicacion

Esta recomendacion esta en curso de aplicacion desde 2010. Las
actividades acordadas al respecto se basaron en el documento de
proyecto CDIP/4/5 Rev. Ademas, durante su decimonovena
sesion, el Comité aprobd el modo de proceder propuesto en el
“Informe de los progresos realizados sobre las nuevas actividades
de la OMPI relacionadas con la utilizacion del derecho de autor
para promover el acceso a la informacién y el contenido creativo”
(documento CDIP/19/8).

Proyectos conexos de
la AD

Esta recomendacion se aplicé principalmente en el marco del
proyecto sobre “La PlI, las tecnologias de la informacion y la
comunicacion (TIC), la brecha digital y el acceso a los
conocimientos” (CDIP/5/REF_CDIP/4/5 Rev.).

Actividades/logros

La OMPI facilita sistemas para la administracion de los derechos
de PI, la digitalizacién de datos y documentos de PI, la gestion
electrénica de documentos, el intercambio de informacion sobre Pl
a nivel regional e internacional y los sistemas comerciales
conexos. Los detalles sobre los servicios disponibles se pueden
consultar en

http://www.wipo.int/global ip/es/activities/ip_office business _soluti
ons/index.html.

Mas de 83 oficinas de Pl en todas las regiones utilizan
actualmente uno o0 mas sistemas para las oficinas de PI de la
OMPI (a saber, IPAS, EDMS, WIPO Publish, el M6dulo de Madrid,
WIPOScan) y siguen en aumento las solicitudes de asistencia en
ese ambito.

Durante el periodo comprendido entre julio de 2017 y junio
de 2018, entre las principales actividades de la OMPI se ha
proseguido con la prestacion y el despliegue de asistencia a
distancia y en el terreno.

Para consolidar el fortalecimiento de las capacidades en las
oficinas que utilizan soluciones operativas para las oficinas de PI
de la OMPI se organizaron varios talleres en las regiones,
centrados en fomentar la autonomia del personal de la oficina

de PI. Estos talleres de capacitacion forman parte de la estrategia



http://www.wipo.int/global_ip/es/activities/ip_office_business_solutions/index.html
http://www.wipo.int/global_ip/es/activities/ip_office_business_solutions/index.html
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de la OMPI encaminada a la creacion de capacidades a nivel local
y la transferencia de conocimientos.

El logro de los objetivos establecidos en el Tratado de Marrakech
exige contar con iniciativas practicas y el Consorcio de Libros
Accesibles (ABC) es una iniciativa mundial de esa indole
concebida para la aplicacion del Tratado a nivel operativo.

ABC es una asociacion entre el sector publico y el privado que se
presento el 30 de junio de 2014 ante los Estados miembros del
Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de
la OMPI. Dirigida por la OMPI, agrupa a las organizaciones
siguientes:

— el DAISY Consortium;

— el International Authors Forum;

— el Consejo Internacional para la Educacion de Personas
con Discapacidad Visual;

— la Federacion Internacional de Asociaciones de
Bibliotecarios y Bibliotecas;

— la Federacion Internacional de Organizaciones de
Derechos de Reproduccion;

— la Unién Internacional de Editores;

— Sightsavers; y

— la Unién Mundial de Ciegos.

En 2017 y 2018, el ABC se asocié con organizaciones que
atienden a las personas con dificultades para acceder al texto
impreso, con objeto de facilitarles capacitacion y asistencia técnica
en sistemas de vanguardia para la produccion de libros accesibles,
en los 12 paises siguientes: Argentina, Bangladesh, Botswana,
Burkina Faso, India, Indonesia, México, Mongolia, Nepal, Sri
Lanka, Uruguay y Vietnam. A través de estos proyectos, el ABC,
entre mayo de 2017 y mayo de 2018 financié la produccion de
cerca de 2000 titulos accesibles, siendo todos ellos material
educativo en idiomas nacionales.

Ademads, la Conferencia Internacional para los Paises Menos
Adelantados (PMA) sobre el Derecho de Autor y la Gestion de la
Informacidon del Sector Publico, destinada a sensibilizar a los PMA
seleccionados y los paises en desarrollo sobre temas relacionados
con la informacidn del sector publico y el derecho de autor, se
encuentra actualmente en preparacion y se celebrard en 2019.

Otros informes o
documentacion conexa

Informes analizados por el CDIP: CDIP/6/2; CDIP/8/2; CDIP/10/5;
CDIP/16/2; CDIP/19/8.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, puede encontrarse mas informacion sobre los logros
relativos a esta recomendacion en el “Informe sobre el rendimiento
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 28

Estudiar las politicas y medidas de apoyo a la PI. que podrian
adoptar los Estados miembros, en especial los paises
desarrollados, para fomentar la transferencia y difusion de
tecnologia a los paises en desarrollo.

Programas conexos en el
presupuesto por
programas 2018/19

1,5,9, 11, 13,14,15y 30

Aplicacién

Esta recomendacion esta en curso de aplicacién desde 2010. Se
ha examinado y aplicado a través de las actividades acordadas
al respecto en la quinta sesion del CDIP, conforme se refleja en
el documento CDIP/6/4.

Asimismo, se ha examinado en el contexto de los documentos
siguientes: CDIP/17/9, CDIP/18/6 Rev, CDIP/20/7, CDIP/20/10,
CDIP/20/11 and CDIP/20/12.

Proyectos conexos de la
AD

Esta recomendacion se esta aplicando principalmente en el
marco del proyecto “Propiedad intelectual y transferencia de
tecnologia: desafios comunes y busqueda de soluciones”
(CDIP/6/4 Rev.).

En el contexto de las deliberaciones sobre el proyecto
“Propiedad intelectual y transferencia de tecnologia: desafios
comunes y busqueda de soluciones”, en sus decimoquinta,
decimosexta y decimoséptima sesiones, el Comité examiné los
documentos siguientes: i) “Informe sobre el Foro de la OMPI de
expertos en transferencia de tecnologia a escala internacional”
(documento CDIP/15/5); i) “Informe de evaluacién del proyecto
(CDIP/16/3); y iii) “Esquema de las actividades relativas a la
transferencia de tecnologia’(documento CDIP/17/9).

”

Al examinar el documento CDIP/17/9, el Comité decidié que los
Estados miembros interesados deberian presentar propuestas
gue seran objeto de debate y que deberian separarse las
cuestiones generales de politica de las propuestas especificas
destinadas a la eventual adopcion de medidas. El documento
CDIP/18/6 Rev. contiene las propuestas presentadas por la
delegacién de Sudéafrica y una propuesta conjunta formulada por
las delegaciones de Australia, Canada y los Estados Unidos de
Ameérica.

En respuesta a la propuesta conjunta, el Comité ha examinado
los documentos siguientes:

- “Promocion de las actividades y recursos de la OMPI relativos
a la transferencia de tecnologia” (CDIP/20/11)

- “Esquema de foros y conferencias internacionales en los que
se llevan a cabo iniciativas y actividades sobre transferencia de
tecnologia” (CDIP/20/12)
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- “Hoja de ruta para promover la utilizacion del foro en Internet
creado en el marco del ‘Proyecto sobre propiedad intelectual y
transferencia de tecnologia; desafios comunes y blusqueda de
soluciones™ (CDIP/20/7)

- “Compilacion de plataformas de intercambio de tecnologia y de
negociacion de licencias de tecnologia” (CDIP/20/10 Rev.)

El proyecto “La gestion de la propiedad intelectual y la
transferencia de tecnologia: Fomentar el uso eficaz de la
propiedad intelectual en los paises en desarrollo, paises menos
adelantados y paises con economias en transicion”, propuesto
por la delegacion de Sudafrica, fue aprobado en la
decimonovena sesién del CDIP (CDIP/19/11 Rev.).

A modo de seguimiento del proyecto “Intensificacion de la
cooperacion sur-sur en materia de propiedad intelectual (P1) y
desarrollo entre los paises en desarrollo y los paises menos
adelantados”, se presenté por primera vez en la decimoséptima
sesion del CDIP un “esquema de las actividades de cooperacion
Sur-Sur que realiza la Organizacién Internacional de la
Propiedad Intelectual” (documento CDIP/17/4). Un segundo
documento del mismo tipo fue presentado en la decimonovena
sesion del CDIP (documento CDIP/19/5), que tiene en cuenta las
observaciones de los Estados miembros e incorpora las
actividades de cooperacion Sur-Sur emprendidas durante el
periodo comprendido entre 2014 y 2016.

Actividades/logros

El tema de la transferencia de tecnologia ha sido objeto de
estudio por parte del CDIP desde sus inicios. Habida cuenta de
gue durante el periodo que abarca el informe, los debates al
respecto se fundamentaron en la propuesta conjunta presentada
por las delegaciones de Australia, Canada y los Estados Unidos
de América, el Comité examiné los documentos siguientes:

- “Analisis de las carencias en los actuales servicios y
actividades de la OMPI relacionados con la transferencia de
tecnologia, a la luz de las recomendaciones de la “categoria C”
de la Agenda de la OMPI para el Desarrollo” (CDIP/21/5); y

- “Calculo de costos de la hoja de ruta para promover la
utilizacién del foro de Internet creado en el marco del ‘Proyecto
sobre propiedad intelectual y transferencia de tecnologia:
desafios comunes y busqueda de soluciones™ (CDIP/21/6).

En CDIP proseguira con el andlisis de la cuestion en la actual
sesion del Comité.

Para mas informacion sobre las actividades emprendidas en el
marco del proyecto “La gestion de la propiedad intelectual y la
transferencia de tecnologia: Fomentar el uso eficaz de la
propiedad intelectual en los paises en desarrollo, paises menos
adelantados y paises con economias en transicion”, véase el
Anexo | del presente documento.
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Otros informes o Informes analizados por el CDIP: CDIP/8/2; CDIP/10/2;
documentacion conexa CDIP/12/2; CDIP/14/2; CDIP/16/3; CDIP/17/9; CDIP/18/6 Rev.;
CDIP/19/5; CDIP/20/7; CDIP/20/10 Rev.; CDIP/20/11;
CDIP/20/12; CDIP/21/5; CDIP/21/6.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, puede encontrarse mas informacion sobre los logros
relativos a esta recomendacion en el “Informe sobre el
rendimiento de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 29

Incorporar en el mandato de un 6rgano adecuado de la OMPI la
organizacion de debates sobre transferencia de tecnologia en
materia de PI.

Programas conexos en el
presupuesto por
programas 2018/19

ly8

Aplicacion

Asimismo, esta informacién se ha examinado en el contexto de
los documentos siguientes: CDIP/17/9, CDIP/18/6 Rev,
CDIP/20/7, CDIP/20/10, CDIP/20/11 y CDIP/20/12.

Ademads, en los 6rganos pertinentes de la OMPI tiene lugar el
debate sobre transferencia de tecnologia.

Proyectos conexos de la
AD

N.D.

Actividades/logros

El tema de la transferencia de tecnologia ha sido objeto de
estudio por parte del CDIP desde sus inicios. Durante el periodo
gue abarca el informe, los debates al respecto se
fundamentaron en la propuesta conjunta presentada por las
delegaciones de Australia, Canada y los Estados Unidos de
América. Para mas informacion sobre los documentos
examinados a raiz de la propuesta conjunta, véanse las
recomendaciones 25y 28.

Ademas, en el contexto del SCP, los Estados miembros han
proseguido con el intercambio de informacién sobre
disposiciones del derecho de patentes que hayan contribuido a
la transferencia efectiva de tecnologia. En la vigesimoctava
sesion del SCP, celebrada del 9 al 12 de julio de 2018, algunas
delegaciones propusieron que el SCP se hiciera cargo de
determinadas actividades, mientras que otras delegaciones
sugirieron que el examen de la cuestion se llevara a cabo en el
marco del CDIP.

Otros informes o
documentacién conexa

Informes analizados por el CDIP: CDIP/8/2; CDIP/10/2;
CDIP/12/2; CDIP/14/2; CDIP/16/3; CDIP/17/9; CDIP/18/6 Rev.;
CDIP/19/5; CDIP/20/7; CDIP/20/10 Rev.; CDIP/20/11;
CDIP/20/12; CDIP/21/5; CDIP/21/6.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, puede encontrarse mas informacion sobre los logros
relativos a esta recomendacion en el “Informe sobre el
rendimiento de la OMPI en 2016/17” (documento
WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 30

La OMPI debe colaborar con otras organizaciones
intergubernamentales para proporcionar asesoramiento a los
paises en desarrollo que lo soliciten, sin olvidar a los PMA, sobre
cémo acceder y aplicar la informacion de Pl sobre tecnologia,
especialmente en &mbitos que revistan especial interés para los
paises que lo solicitaron.

Programas conexos en
el presupuesto por
programas 2018/19

59,12, 13, 14, 15,18y 30

Aplicacién

Esta recomendacion esta en curso de aplicacion desde enero

de 2010. Se ha examinado y aplicado a través de las actividades
acordadas al respecto en la cuarta sesion del CDIP, conforme se
refleja en los documentos CDIP/4/6 y CDIP/5/6 Rev.

Proyectos conexos de la
AD

Esta recomendacion se aplicé principalmente en el marco de los
proyectos:

- “Creacion de instrumentos de acceso a la informacién sobre
patentes” — Fases | y Il (CDIP/5/REF_CDIP/4/6 y CDIP/10/13)

- “Fortalecimiento de capacidades en el uso de informacion
técnica y cientifica relativa a tecnologias apropiadas para
solucionar determinados problemas de desarrollo” — Fase | y Il
(CDIP/5/6 Rev. y CDIP/13/9)

Actividades/logros

A) El Proyecto “Creacion de instrumentos de acceso a la
informacion sobre patentes”, que atiende a las
recomendaciones 19, 30 y 31 e incluye la preparacion de
informes sobre la actividad de patentamiento y la preparacion de
directrices para la preparacion de esos informes, se presentd

en 2009 e incorpor6 en 2014.

En el periodo comprendido entre julio de 2017 y junio de 2018, la
OMPI continu6 apoyando a los paises en desarrollo en el uso de
la informacion sobre patentes obtenida mediante el andlisis de
patentes, y al personal de los CATI en la prestacion de servicios
de analisis de patentes. Las actividades de la OMPI incluyeron:

- formacion sobre analisis de patentes impartida en seis paises
en desarrollo;

- preparacion de un informe sobre la actividad de patentamiento
en el &mbito de los recursos genéticos marinos en la region de la
ASEAN (financiado por la Oficina Japonesa de Patentes);

- preparacion de un manual sobre el analisis de patentes
(financiado por la Oficina Japonesa de Patentes); y

- presentacion de una base de datos en la que se pueden
realizar busquedas de informes sobre la actividad de
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patentamiento que incluye mas de 210 informes de esa indole
en diferentes ambitos.

Durante el mismo periodo, tanto el analisis de patentes como la
informacion proporcionada por la OMPI continuaron siendo
objeto de un gran interés, con 42.474 descargas de informes de
la OMPI sobre la actividad de patentamiento en formato

PDF, 45.460 accesos a la version en Internet del manual sobre
herramientas libres y de fuente abierta para el andlisis de
patentes y 15.700 visitas en los sitios web con informes de la
OMPI sobre la actividad de patentamiento.

B) El proyecto “Fortalecimiento de capacidades en el uso de
informacion técnica y cientifica relativa a tecnologias apropiadas
para solucionar determinados problemas de desarrollo — Fase II”
concluy6 con éxito en tres paises beneficiarios: Etiopia, Rwanda
y Tanzania. Este proyecto se ejecut6é también en respuesta a las
recomendaciones 19y 31.

El objetivo principal del proyecto consistia en facilitar el uso de la
informacion técnica y cientifica idénea para atender a las
necesidades de desarrollo identificadas a escala nacional.

En particular, durante ese periodo se consiguieron los siguientes
productos del proyecto:

(i)  Preparacion de seis informes relativos al analisis de
tecnologias que se centraron en la identificacion de la
tecnologia apropiada mas pertinente y adecuada para
cada una de las seis necesidades identificadas (dos para
cada pais).

(i)  Preparacion de seis planes de actividades con la
descripcion detallada de cada paso de la aplicacion de
las tecnologias seleccionadas en el procesamiento del
café, la cosecha de algas marinas y en el ambito de la
acuicultura, en aras de la seguridad alimentaria 'y la
diversificacion de la dieta nacional.

(i)  Celebracion de seis reuniones de los grupos nacionales
de expertos en los paises participantes. Las reuniones se
centraron en la seleccion de las tecnologias mas
apropiadas e idoneas para su aplicacion en el ambito
nacional. Adema4s, se examino la puesta en practica de
estas tecnologias en cada pais, estudiando en particular,
el modo de asegurar que su uso tiene efectos concretos
y positivos en el desarrollo a corto, mediano y largo
plazo.

Asimismo, el proyecto se evalud y examiné de forma
independiente en la vigesimoprimera sesion del CDIP. Conforme
con el informe de evaluacion, el proyecto se ejecutd con éxito en
los tres paises beneficiarios y se consiguieron todos los objetivos
y aportes concretos del proyecto.
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Con objeto de aplicar las recomendaciones del informe de
evaluacion, se han emprendido en Mozambique y Uganda
proyectos bilaterales sobre la transferencia de la tecnologia
adecuada para el desarrollo, sobre la base de un andlisis de
necesidades.

Ademas, la Division de Paises Menos Adelantados ha acometido
una serie de iniciativas destinadas a crear un centro de
excelencia para el uso de la tecnologia apropiada, incluyendo la
preparacion de documentacion sobre historias de éxito, y de un
manual sobre el uso de tecnologias apropiadas.

Otros informes o
documentacién conexa

Informes analizados por el CDIP: CDIP/6/2; CDIP/8/2;
CDIP/10/2; CDIP/10/6; CDIP/12/2; CDIP/12/3; CDIP/14/2;
CDIP/14/6; CDIP/16/2; CDIP/18/2; CDIP/20/2; CDIP/21/13.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, puede encontrarse mas informacion sobre los logros
relativos a esta recomendacion en el “informe sobre el
rendimiento de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 31

Emprender las iniciativas adoptadas por los Estados miembros
gue contribuyen a la transferencia de tecnologia a los paises en
desarrollo, tales como solicitar a la OMPI que proporcione mejor
acceso a la informacién publicada sobre patentes.

Programas conexos en
el presupuesto por
programas 2018/19

59, 12,13, 14, 15,20y 30

Aplicacién

Esta recomendacion esta en curso de aplicacién desde 2010. Se
ha examinado y aplicado a través de las actividades acordadas al
respecto en la cuarta sesion del CDIP, conforme se refleja en los
documentos CDIP/4/6 and CDIP/5/6 Rev.

Proyectos conexos de
la AD

La recomendacion se esta aplicando principalmente en el marco
de los proyectos siguientes:

- “Creacion de instrumentos de acceso a la informacion sobre
patentes” — Fases | y Il (CDIP/5/REF_CDIP/4/6 y CDIP/10/13)

- “Fortalecimiento de capacidades en el uso de informacion técnica
y cientifica relativa a tecnologias apropiadas para solucionar
determinados problemas de desarrollo” — Fases | y |I

(CDIP/5/6 Rev. y CDIP/13/9)

Ademads, esta recomendacion también se esta aplicando en el
marco de los siguientes proyectos en curso de la AD:

- “La gestion de la propiedad intelectual y la transferencia de
tecnologia: Fomentar el uso eficaz de la propiedad intelectual en
los paises en desarrollo, paises menos adelantados y paises con
economias en transicion” (CDIP/19/11 Rev.)

- “Fortalecimiento del papel de las mujeres en la innovacion y el
emprendimiento: Alentar a las mujeres de paises en desarrollo a
utilizar el sistema de propiedad intelectual” (CDIP/21/12 Rev.)

Actividades/logros

En el marco de la fase Il del Proyecto “Fortalecimiento de
capacidades en el uso de informacion técnica y cientifica relativa a
tecnologias apropiadas para solucionar determinados problemas
de desarrollo” se finalizaron los informes relativos al analisis de las
tecnologias, basados en los informes de busqueda de patentes,
para cada uno de los dos &mbitos en los que se plantean
necesidades de desarrollo, correspondientes a los tres paises
(Etiopia, Ruanda y Tanzania). La atencién se centr6 en la
determinacion de la tecnologia apropiada mas pertinente e idénea
para cada una de las necesidades identificadas. El proyecto se
llevo a término y el Comité examiné el informe de evaluacion en su
vigesimoprimera sesion (documento CDIP/21/13).

En el marco del proyecto “Uso de la informacién en el dominio
publico en favor del desarrollo econémico” (CDIP/16/4 REV.), se
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han elaborado dos guias practicas para ayudar en la identificacion
y el uso de los contenidos que han pasado a ser de dominio
publico. Con miras a asegurarse de que estas guias se adaptan a
las necesidades de los CATI, los innovadores y los empresarios
de los paises en desarrollo, los paises menos adelantados y los
paises en transicion, las guias se pusieron a prueba en nueve
redes nacionales de CATI. Para iniciar el proceso, se organizé una
reunion de expertos en Ginebra, los dias 25 y 26 de julio de 2017.
Las guias se han finalizado y estan en proceso de publicacion y
traduccion a los 6 idiomas oficiales de la Organizacion.
Actualmente, se estan organizando talleres de capacitacion con el
apoyo de los expertos participantes en el proyecto para que el
personal de los CATI pueda promover y utilizar las guias en su
cartera de servicios. Con el fin de facilitar el acceso a los registros,
los boletines de patentes y los datos relativos a la situacion
juridica disponibles en Internet, y al objeto de ayudar a determinar
si un invento es de dominio publico, se actualiz6, en el marco del
mismo proyecto, el Portal del Registro de Patentes de la OMPI,
dotandolo con una interfaz de usuario nueva y mejorada y un
contenido actualizado y ampliado sobre mas de 200 jurisdicciones
y colecciones informativas sobre patentes. Para méas informacion
sobre las actividades emprendidas en el marco de este proyecto,
véase el Anexo Il de este documento.

Esta recomendacion se aplicara en el marco de un nuevo
proyecto, aprobado en 2018, sobre el “fortalecimiento del papel de
las mujeres en la innovacion y el emprendimiento: alentar a las
mujeres de paises en desarrollo a utilizar el sistema de propiedad
intelectual” (CDIP/21/12 Rev.). La ejecucion del proyecto
comenzard en 2019.

Otros informes o
documentacion conexa

Informes analizados por el CDIP: CDIP/6/2; CDIP/8/2; CDIP/10/2;
CDIP/10/6; CDIP/12/2; CDIP/12/3; CDIP/14/2; CDIP/14/6;
CDIP/16/2; CDIP/18/2; CDIP/19/11/ Rev.; CDIP/20/2; CDIP/21/13.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, puede encontrarse mas informacion sobre los logros
relativos a esta recomendacion en el “Informe sobre el rendimiento
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 32

Contar con la posibilidad de intercambiar, en el seno de la OMPI,
las experiencias e informacion, en los &mbitos nacional y regional,
sobre la relacion existente entre los derechos de Pl y las politicas
de competencia.

Programas conexos en
el presupuesto por
programas 2018/19

4,9, 11y 30

Aplicacién

Esta recomendacion esta en curso de aplicacion desde enero

de 2010. Se ha examinado y aplicado a través de las actividades
acordadas al respecto en la tercera sesion del Comité, conforme
se refleja en el documento CDIP/4/4 Rev.

Proyectos conexos de
la AD

La recomendacion se esta aplicando principalmente en el marco
de los proyectos siguientes:

- “Pl y politicas de competencia” (CDIP/4/4 Rev.)
- “Intensificacion de la cooperacion sur-sur en materia de

propiedad intelectual (Pl) y desarrollo entre los paises en
desarrollo y los paises menos adelantados” (CDIP/7/6)

Actividades/logros

La OMPI prosigui6 con su labor sobre la Pl y las politicas en
materia de competencia, y fortalecio su posicion como foro
multilateral en ese ambito.

La Secretaria siguio participando activamente en el Grupo de
Interés sobre Pl y competencia, examind eventuales
colaboraciones e intercambié opiniones con la UNCTAD, la OMC y
la OCDE. Como parte de esta colaboracién, se publicara un nuevo
documento de la OMPI-OMC “Competition Policy and Intellectual
Property in Today's Global Economy” (Politica de competencia y
propiedad intelectual en la economia global de hoy") a finales

de 2018, conforme a lo mencionado supra en relacién con la
recomendacion 7.

La OMPI reforz6 ademas su participacion en la International
Competition Network, contribuyendo a las deliberaciones sobre
cuestiones de competencia relacionadas con la Pl y aportando
una perspectiva favorable a la competencia a los circulos de
organismos encargados de la competencia.

Otros informes o
documentacioén conexa

Informes analizados por el CDIP: CDIP/6/2; CDIP/8/2; CDIP/9/8;
CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/13/4; CDIP/14/2; CDIP/16/2;
CDIP/17/4; CDIP/19/5.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, puede encontrarse mas informacion sobre los logros
relativos a esta recomendacion en el “Informe sobre el rendimiento
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 33

Solicitar a la OMPI que cree un mecanismo eficaz de examen y
evaluacién anuales con respecto a todas sus actividades
orientados a potenciar el desarrollo, entre ellas, las relacionadas
con la asistencia técnica, estableciendo a tal efecto indicadores y
pardmetros especificos, segun corresponda.

Programas conexos en
el presupuesto por
programas 2018/19

8,9y22

Aplicacion

Esta recomendacion esta en curso de aplicacién desde enero

de 2010. Se ha examinado y aplicado a través de las actividades
acordadas al respecto en la cuarta sesion del CDIP, conforme se
refleja en el documento CDIP/4/8 Rev.

En el marco del debate de seguimiento sobre el proyecto “Mejora
del marco de la OMPI de gestion por resultados para respaldar la
supervision y evaluacién de las actividades de desarrollo”, el
Comité aprobd en su decimoctava sesion una propuesta de seis
puntos que figura en el Anexo | del resumen presentado por la
Presidencia en la decimoséptima sesion del Comité. Al respecto,
se incorporé un nuevo apartado del punto del orden del dia del
Comité titulado “Asistencia técnica en el marco de la cooperaciéon
para el desarrollo”.

Los documentos tratados en dicho apartado del punto del orden
del dia son los siguientes:

1. “Posibles mejoras en la pagina web de asistencias técnica de la
OMPI” (documento CDIP/19/10)

2. “Informe acerca de la mesa redonda sobre asistencia técnica y
fortalecimiento de capacidades: intercambio de experiencias,
herramientas y metodologias” (documento CDIP/20/3)

3. “Informe sobre la base de datos de consultores de la OMPI”
(documento CDIP/20/6)

Ademas, el economista jefe present6 una ponencia durante la
decimonovena sesién del CDIP sobre la politica de la OMPI para
la revision externa entre pares. Los debates insertos en este
apartado proseguiran otras tres sesiones consecutivas mas del
CDIP.

Proyectos conexos de
la AD

La recomendacion se aplicé principalmente en el marco del
proyecto siguiente:

- “Mejora del marco de la OMPI de gestién por resultados para
respaldar la supervision y evaluacion de las actividades de
desarrollo” (CDIP/5/REF_CDIP/4/8 Rev.)
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Actividades/logros

El marco de la OMPI de gestion por resultados, definido y
aprobado por los Estados miembros en el presupuesto por
programas, establece los criterios, es decir, los indicadores de
rendimiento, las referencias de base y los objetivos, que se
utilizaran para evaluar el desempefio para un bienio, incluidas las
actividades orientadas al desarrollo de la OMPI. Se informara cada
afo a los Estados miembros en el informe sobre el rendimiento de
la OMPI (WPR, de sus siglas en inglés). Cabe sefialar que el
marco de la OMPI ha experimentado una mejora continua desde
el bienio 2012/13, conforme queda reflejado en el documento
“Informe de la DSI de validacion del informe sobre el rendimiento
de la OMPI en 2016/17” (WO/PBC/28/8).

En el marco de resultados para el bienio 2016/17 se

definieron 287 indicadores de rendimiento correspondientes a 39
resultados previstos. En el “Informe sobre el rendimiento de la
OMPI en el bienio 2016/17” (documento WO/PBC/28/7) se
efectuaron 506 evaluaciones de indicadores de rendimiento (EIR).
En el marco de resultados para el bienio 2018/19 se

definieron 272 indicadores de rendimiento correspondientes a 39
resultados previstos. El WPR para la mitad del bienio, en el que se
hace un seguimiento de los progresos realizados hacia el logro de
los objetivos establecidos para el bienio, se presentara en la
vigesimonovena sesién del PBC, en julio de 2019.

Asimismo, para mas informacion sobre las actividades
emprendidas como parte de la propuesta de seis puntos sobre
asistencia técnica, véase la recomendacion 41.

Otros informes o
documentacioén
conexa.

Informes analizados por el CDIP: CDIP/6/2; CDIP/8/2; CDIP/10/2;
CDIP/12/4; CDIP/20/3; CDIP/20/6; CDIP/21/4; CDIP/21/9.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, puede encontrarse mas informacion sobre los logros
relativos a esta recomendacion en el “Informe sobre el rendimiento
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 34

Con miras a asistir a los Estados miembros en la creacion de
programas nacionales esenciales, solicitar a la OMPI que efectle
un estudio de los obstaculos que se interponen a la proteccion de
la Pl en la economia informal, contemplando los costos y
beneficios tangibles de la proteccion de la PI, en particular en lo
gue se refiere a la creacion de empleo.

Programas conexos en
el presupuesto por
programas 2018/19

8,9y 16

Aplicacién

Esta recomendacion esta en curso de aplicacion desde 2011. Ha
sido examinada en el contexto de los documentos siguientes:
CDIP/6/9 y CDIP/8/3.

Proyectos conexos de
la AD

La recomendacién se aplico principalmente en el marco de los
proyectos sobre la Pl y la economia informal (CDIP/8/3 Rev.).

Actividades/logros

Tanto en revistas académicas como en estudios de politicas se
continda citando los resultados del Proyecto del CDIP sobre la Ply
la economia informal y el libro que se edit6 en base a dicho
proyecto, The Informal Economy in Developing Nations - Hidden
Engine of Innovation?, publicado conjuntamente por la OMPI y la
Cambridge University Press,

Asimismo, los resultados del estudio del CDIP fueron el centro de
interés en un evento oficial celebrado en octubre de 2017 con
ocasion de la Semana de las Naciones Unidas para Africa que
conto con la participacion de la Nueva Alianza para el Desarrollo
de Africa (NEPAD). En colaboracion con el Observatorio Africano
de ciencia, tecnologia e innovacion de la Unién Africana y UNU-
MERIT, el trabajo se present6 en talleres sobre la medicion de la
innovacion y eventos relacionados con el fortalecimiento de las
capacidades. Finalmente, el trabajo sustent6 el estudio sobre el
“Fomento de la innovacién en el sector agroalimentario de
Uganda” (CDIP/21/INF/3), que se llevé a cabo como parte de la
fase Il del proyecto “Pl y desarrollo socioecondémico” (CDIP/14/7).

Otros informes o
documentacioén
conexa.

Informes analizados por el CDIP: CDIP/10/2; CDIP/12/2;
CDIP/13/5.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, puede encontrarse mas informacion sobre los logros
relativos a esta recomendacion en el “Informe sobre el rendimiento
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 35

Solicitar a la OMPI que emprenda, a peticion de los Estados
miembros, nuevos estudios destinados a evaluar las
consecuencias economicas, sociales y culturales de la utilizacion
de sistemas de PI en dichos Estados.

Recomendacion 37

La OMPI podra efectuar estudios, a peticion de los interesados y
conforme a lo dispuesto por los Estados miembros, sobre la
proteccion de la propiedad intelectual, a fin de determinar las
posibles relaciones y la mutua incidencia entre la Pl y el
desarrollo.

Programas conexos en
el presupuesto por
programas 2018/19

8y 16

Aplicacion

Estas recomendaciones se han aplicado con arreglo a una
estrategia de ejecucion acordada tras su examen en el contexto
de diferentes informes de situacién (documentos CDIP/3/5,
CDIP/6/3, CDIP/8/2 and CDIP/5/7 Rev). Estan en curso de
aplicacion desde que se adopt6 la AD de la OMPI, en 2007. La
estrategia de ejecucion esta centrada en fortalecer la capacidad
de los economistas, sobre todo los de los paises en desarrollo y
los paises con economias en transicion, para emprender estudios
empiricos sobre los aspectos econdmicos de la Pl y la redaccién
de documentos de referencia para ofrecer un panorama general
de los estudios econdémicos empiricos en materia de derechos de
propiedad intelectual, sefialar las lagunas en materia de
investigacion, y proponer nuevos campos de investigacion.

Asimismo, estas recomendaciones se han aplicado directamente
en el marco de los proyectos “Pl y el desarrollo socioeconémico”
(proyecto DA_35_37_01 que figura en el documento

CDIP/5/7 Rev.) y “Pl y el desarrollo socioeconémico — Fase II”
(proyecto DA_35 37_02).

Proyectos conexos de
la AD

Estas recomendaciones se han aplicado en el marco de los
siguientes proyectos de la AD ya completados:

- “Pl'y el desarrollo socioeconémico” (CDIP/5/7 Rev.)

Ademas, esta recomendacion se ha aplicado en el marco de los
siguientes proyectos de la AD en curso:

- “Propiedad intelectual (PI) y desarrollo socioeconémico - Fase II”
(CDIP/14/7)

Actividades/logros

El Proyecto “Pl y desarrollo socioecondmico - Fase II” (CDIP/18/2)
se llevd a buen fin, conforme se detalla en el Anexo VI de este
documento. La mayoria de los estudios emprendidos en el marco
de este proyecto se llevaron a cabo en colaboracion con
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economistas de los paises en desarrollo y los paises en transicién,
y supusieron la creacién de bases de datos empiricas que
consolidan de manera duradera la capacidad de investigacion.

En noviembre de 2017 la OMPI publicé un nuevo “Informe mundial
sobre la PI” que trata de la funcion del capital intangible en las
cadenas globales de valor. Ademas de facilitar estimaciones
originales sobre la contribucion del capital intangible a la
produccion mundial, el informe ofrece un panorama de las
publicaciones econdémicas sobre el tema y estudios de caso
relacionados con importantes aspectos del desarrollo.

Otros informes o
documentacién conexa

Informes analizados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/3; CDIP/8/2;
CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/14/2; CDIP/14/3; CDIP/16/2;
CDIP/18/2; CDIP/20/2.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, puede encontrarse mas informacion sobre los logros
relativos a esta recomendacion en el “Informe sobre el rendimiento
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 36

Intercambiar experiencias sobre proyectos de colaboracion
abierta, como el Proyecto del Genoma Humano, y sobre modelos
de PI.

Programas conexos en
el presupuesto por
programas 2018/19

8,9y 30

Aplicacién

Esta recomendacion esta en curso de aplicacién desde 2010. Se

ha examinado y aplicado a través de las actividades acordadas al
respecto en la sexta sesion del Comité, conforme se refleja en el

documento CDIP/6/6.

Proyectos conexos de
la AD

La recomendacion se aplicé principalmente en el marco del
proyecto sobre “los proyectos de colaboracion abierta y los
modelos de PI” (CDIP/6/6 Rev.).

Actividades/logros

El Portal de transferencia de tecnologia y colaboracion abierta
ofrece informacién sobre reuniones, documentos, estudios y
ademas material en relacién con tres proyectos de la Agenda para
el Desarrollo que tratan de la transferencia de tecnologia y la
colaboracién abierta, como “los proyectos de Colaboracion Abierta
y los modelos de PI". Se cre6 un foro para que los Estados
miembros, los observadores, y todas las partes interesadas
pertinentes, pudieran compartir los comentarios, las observaciones
y las propuestas de los usuarios directos sobre los estudios
publicados, las herramientas de PI, las guias, el material de
formacion, la documentacion de eventos, y el disefio o el
contenido del portal. Los Estados miembros siguen utilizando el
portal y aprovechando el foro.

Otros informes o
documentacion conexa

Informes analizados por el CDIP: CDIP/8/2; CDIP/10/2; CDIP/12/2;
CDIP/14/2; CDIP/15/3; CDIP/16/2.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, puede encontrarse mas informacion sobre los logros
relativos a esta recomendacion en el “Informe sobre el rendimiento
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 38

Fortalecer la capacidad de la OMPI para efectuar evaluaciones
objetivas de la repercusién de las actividades de la Organizacion
en el desarrollo.

Programas conexos en
el presupuesto por
programas 2018/19

8,0y 22

Aplicacién

Esta recomendacion esta en curso de aplicacién desde 2010. Se
ha examinado y aplicado a través de las actividades acordadas al
respecto en la cuarta sesion del Comité, conforme se refleja en el
documento CDIP/4/8 Rev.

Proyectos conexos de
la AD

La recomendacion se aplicé principalmente en el marco del
Proyecto “Mejora del marco de la OMPI de gestion por resultados
para respaldar la supervisién y evaluacion de las actividades de
desarrollo” (CDIP/5/REF_CDIP/4/8 Rev.).

Actividades/logros

Para conocer los logros relativos a esta recomendacion, véase el
documento sobre la evaluacién de las herramientas y
metodologias existentes para medir la repercusion, la efectividad y
la eficiencia de las actividades de asistencia técnica en varios
niveles sefialando los ambitos que se puedan mejorar,
“Assessment of the existing tools and methodologies for
measuring the impact, effectiveness and efficiency of Technical
Assistance activities at various levels, identifying areas for possible
improvement” (Evaluacion las herramientas y metodologias
existentes para medir la repercusion, la efectividad y la eficiencia
de las actividades de asistencia técnica en varios niveles y, en ese
proceso, identificacion de los @mbitos que se podrian mejorar),
presentado al CDIP en la actual sesién del Comité.

Otros informes o
documentacién conexa

Informes analizados por el CDIP: CDIP/6/2; CDIP/8/2; CDIP/10/2;
CDIP/12/4.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, puede encontrarse mas informacion sobre los logros
relativos a esta recomendacion en el “Informe sobre el rendimiento
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 39

Solicitar a la OMPI que, en el marco de su competencia y mision
de base y en colaboracion con las organizaciones internacionales
pertinentes, asista a los paises en desarrollo, especialmente a los
paises africanos, mediante estudios sobre la fuga de cerebros y
gue formule recomendaciones en consecuencia.

Programas conexos en
el presupuesto por
programas 2018/19

8,9y 16

Aplicacion

Esta recomendacion esta en curso de aplicacion desde 2014. Se
examind en el contexto de los documentos siguientes: CDIP/6/8
and CDIP/7/4.

Proyectos conexos de
la AD

La recomendacion se aplicé principalmente en el marco del
proyecto “la Pl y la fuga de cerebros”
(CDIP/8/REF/CDIP/7/4 Rev.).

Actividades/logros

En 2017, La OMPI y la Cambridge University Press publicaron
conjuntamente el libro The International Mobility of Talent and
Innovation - New Evidence and Policy Implications (la movilidad
internacional del talento y la innovacion: nuevas pruebas e
implicaciones politicas), basado, en gran medida, en los
resultados del proyecto CDIP sobre “la Pl y la fuga de cerebros”
(CDIP/7/4). La publicacion esté destinada a politicos y
académicos. Estudios académicos y debates politicos ya han
hecho referencia a esta obra.

Ademas, la OMPI sigui6 proporcionando a los investigadores su
base de datos sobre la migracion de inventores para la cual, entre
julio de 2017 y junio de 2018, recibid cuatro solicitudes de
especialistas en el &mbito académico.

Otros informes o
documentacion conexa

Informes analizados por el CDIP: CDIP/10/2; CDIP/12/2;
CDIP/13/6.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, puede encontrarse mas informacion sobre los logros
relativos a esta recomendacion en el “Informe sobre el rendimiento
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 40

Solicitar a la OMPI que intensifique su cooperacién en cuestiones
relacionadas con la Pl y, segun la orientacion de los Estados
miembros, con los organismos de las Naciones Unidas, en
particular, la UNCTAD, el PNUMA, la OMS, la ONUDI, la
UNESCO Yy otras organizaciones internacionales pertinentes, en
especial la OMC, a fin de fortalecer la coordinacion para que los
programas de desarrollo sean lo mas eficaces posible.

Programas conexos en
el presupuesto por
programas 2018/19

1,3,4,8,9 17, 18y 20

Aplicacién

Esta recomendacion se debatié parcialmente en el Comité.

Proyectos conexos de
la AD

Esta recomendacion se aplicé principalmente en el marco del
Proyecto sobre “la Pl y la fuga de cerebros”
(CDIP/8/REF/CDIP/7/4 Rev.).

Ademads, esta recomendacion se aplicd en el marco de los
siguientes proyectos de la AD en curso:

- “Propiedad Intelectual, turismo y cultura: apoyo a los objetivos de
desarrollo y promocién del patrimonio cultural de Egipto y otros
paises en desarrollo” (CDIP/15/7 Rev.)

- “La gestion de la propiedad intelectual y la transferencia de
tecnologia: Fomentar el uso eficaz de la propiedad intelectual en
los paises en desarrollo, paises menos adelantados y paises con
economias en transicion” (CDIP/19/11 Rev.)

Actividades/logros

La OMPI trabaja de modo continuo en estrechar la colaboracién
con sus socios de las Naciones Unidas y de las organizaciones
intergubernamentales (OIG) y participa con dedicacién en la
creacion de asociaciones y ejecucion de actividades en una serie
de ambitos criticos. Entre estos figuran la salud puablica, el cambio
climatico, el comercio, la economia digital, la capacidad
empresarial, la innovacion, la creatividad y la tecnologia. El género
ha sido también un tema transversal que la OMPI ha abordado en
diversas actividades, en particular en las relacionadas con la
innovacion.

La cooperacion con la OMC y la OMS conserva su caracter
altamente prioritario. Durante este periodo, la OMPI ha participado
en las sesiones del Consejo de los ADPIC de la OMC y
coordinado con esta ultima su contribucion a los talleres
nacionales, regionales e internacionales sobre diversos temas. La
OMPI colaboré estrechamente con la OMC en el taller anual sobre
“comercio y salud publica” (6 a 10 de noviembre de 2017).
Ademas de la labor realizada en el contexto de la Cooperacion
Trilateral OMPI-OMS-OMC, la OMPI particip6 en las reuniones y
procesos pertinentes de la OMS, incluidos el Consejo Ejecutivo, la
Asamblea Mundial de la Salud y el Equipo de Tareas
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Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la prevencion y el
control de las enfermedades no transmisibles (ENT).

En el marco de la Semana Mundial del Espiritu Empresarial
(GEW) 2017, celebrada en Ginebra (del 13 al 17 de noviembre
de 2017), la UNCTAD y la OMPI, junto con otros socios,
organizaron un evento conjunto sobre empresas emergentes en
pro de los ODS: el espiritu empresarial de los jovenes en aras del
desarrollo sostenible. Después de una competicion internacional,
se seleccionaron diez jévenes empresarios noveles a los que se
invitd a venir a Ginebra en calidad de finalistas para presentar
ideas de negocios que contribuyan a hacer frente a los desafios
del desarrollo sostenible. En el evento, inversores de impacto y
expertos transmitieron sus opiniones a los diez finalistas. El evento
fue clausurado con una ceremonia de entrega de premios a los
dos ganadores procedentes de Tanzania y Mozambique. Diez
finalistas se beneficiaron de una sesién de creacion de capacidad
sobre PI ofrecida por la OMPI.

Durante este periodo, la OMPI concluy6 acuerdos formales para la
ejecucion de actividades conjuntas con organizaciones
intergubernamentales como los concertados con la Agencia
Internacional de Energia Renovable (IRENA) y con la UNCTAD
concerniente a la iniciativa “eTrade for All”. La OMPI organiz6 un
evento durante la semana del comercio electronico eCommerce
Week 2018 (del 16 al 20 de abril de 2018) con objeto de informar
sobre los programas y actividades de la Organizacién en apoyo al
comercio electronico.

En el contexto de la colaboracion con la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York, la Oficina de Coordinaciéon de la OMPI en
Nueva York ha seguido estrechando su cooperacion en lo atinente
a las cuestiones relacionadas con la Pl en el marco de la

Agenda 2030 y los ODS. La OMPI ha aportado su pericia en
materia de Pl al Mecanismo de Facilitacién de la Tecnologia
(MFT), en su calidad de miembro activo del equipo de tareas
interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la ciencia, la
tecnologia y la innovacién en pro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (IATT), actualmente copresidido por la UNCTAD y
Departamento de Asuntos Econdémicos y Sociales de las Naciones
Unidas (UNDESA). La OMPI ha cooperado en particular con la
UNCTAD, el PNUMA y la UNESCO en el subgrupo del IATT sobre
el fortalecimiento de las capacidades en el @mbito de la ciencia, la
tecnologia y la innovacion. En ese sentido, en coordinacion con la
Comision Economica y Social de las Naciones Unidas para Asia
Occidental (CESPAQO) y el IATT, la OMPI fue miembro organizador
de un taller piloto de capacitacién sobre ciencia, tecnologia e
innovacioén en aras de los ODS, que se llevo a cabo, en Amman
(Jordania), en abril de 2018. En el marco del subgrupo del IATT
sobre hojas de ruta en el ambito de la ciencia, la tecnologia y la
innovacion, la OMPI aportd su contribucion a una reunién de un
grupo de trabajo, que se celebré en Tokio (Japdn) en mayo

de 2018, en la que participé. La OMPI colabor6 estrechamente en
el desarrollo de la plataforma de Internet que brinda un panorama
general coherente de las iniciativas de la ONU en el campo de la
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ciencia, la tecnologia y la innovacion, disefiada para facilitar el
acceso a la tecnologia como parte del Acuerdo de Facilitacion de
Tecnologia. WIPO Match y WIPO GREEN son ejemplos de
plataformas de la OMPI de respuestas adaptadas a las
necesidades, que se perfilaron en las fases beta del desarrollo de
la plataforma en Internet. Junto con ONU Mujeres y la
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la
Ciencia y la Cultura (Unesco), la OMPI cre6 en el seno del IATT,
un subgrupo de género y ciencia, tecnologia e innovacion en pro
de los ODS, y juntas iniciaron un proyecto que abordaba las
cuestiones de género en ese ambito, e incluyé una serie de
talleres de expertos, un foro en linea y reuniones publicas sobre el
tema en la ONU en Nueva York, durante ese periodo. Asimismo,
para conmemorar el Dia Mundial de la Propiedad Intelectual 2018,
la OMPI se asocié con la UNESCO, ONU Mujeres y las Misiones
Permanentes de Austria y San Vicente y las Granadinas ante las
Naciones Unidas en Nueva York, para organizar en la Sede de
Nueva York, mesas redondas y proyecciones de peliculas sobre
mujeres creadoras e innovadoras.

Todas estas actividades cooperativas y colaborativas ejecutadas
en sinergia con los organismos de las Naciones Unidas y las OIG,
contribuyen al logro de los objetivos de desarrollo sostenible
(ODS).

Para mas informacion sobre los proyectos en curso de la AD,
véanse los anexos | y IV de este documento.

Otros informes o
documentacion conexa

Informes analizados por el CDIP: CDIP/10/2; CDIP/12/2;
CDIP/13/4; CDIP/13/6; CDIP/14/2; CDIP/16/2; CDIP/18/2;
CDIP/20/2.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, puede encontrarse mas informacion sobre los logros
relativos a esta recomendacion en el “Informe sobre el rendimiento
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 41

Emprender una revision de las actividades de asistencia técnica
en curso en la OMPI en la esfera de la cooperacion y el desarrollo.

Programas conexos en
el presupuesto por
programas 2018/19

1,2,3,4,5,8,9,10,11,17y 30

Aplicacion

Esta recomendacion esta en curso de aplicacién desde enero

de 2010. Inicialmente, las actividades acordadas para su
aplicacion se basaron en el documento del proyecto

CDIP/4/8 Rev. Se examind mas a fondo en el contexto del examen
independiente sobre la asistencia técnica que presta la OMPI en el
marco de la cooperacion para el desarrollo, que figura en el
documento CDIP/ 8/INF/1. En una etapa posterior, el debate se
completo con la “Propuesta conjunta del Grupo de la Agenda para
el Desarrollo y el Grupo Africano sobre la asistencia técnica que
presta la OMPI en el marco de la cooperacion para el desarrollo”
(documento CDIP/9/16) y dos respuestas de la administracion
preparadas por la Secretaria que figuran en los documentos
CDIP/9/14 y CDIP/16/6.

Después del examen de esos documentos, la Delegacion de
Espafa presentd una propuesta que prevé las formas eventuales
de mejorar la labor de la Organizacién en la prestacion de
asistencia técnica en el marco de la cooperacion para el
desarrollo. En la decimoséptima sesién del CDIP la propuesta fue
revisada y aceptada. La version revisada figura en el Apéndice |
del Resumen de la Presidencia de la decimoséptima sesion del
CDIP. En la decimoctava sesion, el Comité decidi6é dar por
concluido el debate en torno al examen independiente sobre la
asistencia técnica que presta la OMPI; para incorporar un nuevo
apartado del punto del orden del dia del Comité titulado
“Asistencia técnica en el marco de la cooperacion para el
desarrollo” centrado en el Apéndice | durante seis sesiones
consecutivas y, al final de ese periodo, examinar la aplicacion
definitiva del Apéndice I.

En la decimonovena sesion del CDIP (mayo de 2017), en el
apartado del punto del orden del dia “Asistencia técnica en el
marco de la cooperacion para el desarrollo”, el Comité examiné el
documento CDIP/19/10 sobre las “posibles mejoras en la pagina
web de asistencias técnica de la OMPI”, y el economista jefe
present6 una ponencia sobre la politica de la OMPI para la
revisidn externa entre pares.

Los debates insertos en este apartado proseguirdn durante esta
sesion del CDIP, y las dos siguientes (CDIP/23 y CDIP/24). Al
cabo de ese periodo de tiempo, el Comité estudiara su informe
final.

Proyectos conexos de
la AD

Esta recomendacion se aplico principalmente en el marco del
proyecto sobre la “mejora del marco de la OMPI de gestion por
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resultados para respaldar la supervision y evaluacion de las
actividades de desarrollo” (documento CDIP/4/8 Rev.). Este
proyecto supuso el punto de partida para actividades futuras
conforme refleja la trayectoria de la aplicacién de esta
recomendacion.

Actividades/logros

Desde julio de 2017 hasta junio de 2018, el CDIP ha examinado
los documentos siguientes:

a) “Informe sobre la mesa redonda sobre asistencia técnica y
fortalecimiento de capacidades; intercambio de experiencias,
herramientas y metodologias” (CDIP/20/3);

b) “Informe sobre la base de datos de consultores de la OMPI”
(CDIP/20/6);

c) “Compilacion de las practicas, metodologias y herramientas
para el suministro de asistencia técnica” (CDIP/21/4); y

d) “Précticas de la OMPI de seleccién de consultores encargados
de la asistencia técnica” (CDIP/21/9).

Ademas, sobre la base del documento CDIP/19/10, la OMPI ha
puesto a disposicién una nueva pagina web sobre asistencia
técnica en

http://www.wipo.int/cooperation/es/technical assistance/index.html
y, con arreglo al examen del documento CDIP/20/6, ha
emprendido el proceso de modernizacién de la base de datos de
consultores.

Asimismo, el Comité ha considerado la posibilidad de establecer
un foro permanente de asistencia técnica. En la sesion actual, se
analizara un documento que trate de la viabilidad del
establecimiento de un foro en Internet sobre asistencia técnica. Se
dedicara una sesién a un dialogo interactivo sobre asistencia
técnica para que los Estados miembros intercambien experiencias
y précticas al respecto.

Otros informes o
documentacion conexa

Informes analizados por el CDIP: CDIP/6/2; CDIP/8/2; CDIP/10/2;
CDIP/12/4; CDIP/20/3; CDIP/20/6; CDIP/21/4; CDIP/21/9.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, puede encontrarse mas informacion sobre los logros
relativos a esta recomendacion en el “Informe sobre el rendimiento
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 42

Incrementar las medidas destinadas a garantizar una amplia
participacién de la sociedad civil en general en las actividades de
la OMPI, de conformidad con sus criterios relativos a la admision y
acreditacion de ONG, manteniendo el examen de esta cuestion.

Programas conexos en
el presupuesto por
programas 2018/19

4, 8,18y 20

Aplicacién

La recomendacion ha sido examinada en el marco de informes
sobre la marcha de las actividades (documentos CDIP/3/5,
CDIP/6/3 y CDIP/8/2). Si bien el Comité todavia tiene que estudiar
las actividades relativas a la aplicacion, en la practica esta
recomendacion ya esta aplicAndose. La estrategia de ejecucion es
la siguiente:

“Los actuales procedimientos y requisitos vigentes para la
concesion de la condicién de observador de la OMPI a las ONG y
las OIG son conformes a la presente recomendacion. El tramite de
examen previo a la concesion de la condicion de observador a una
organizacion sirve a dos propadsitos: velar por la seriedad y
solvencia del solicitante y determinar la importancia de sus
actividades en lo que se refiere al campo de la PI; en
consecuencia, se entiende que es preciso seguir en esta misma
direccién. Por otra parte, en el caso de las solicitudes presentadas
por ONG, ha resultado sumamente importante la costumbre de
mantener consultas con el Estado en cuestion, lo cual también
debera proseguirse para lograr que participen organizaciones que
sean afines a las actividades de la OMPI y a las recomendaciones
de la Agenda para el Desarrollo. Mas alla de estos procedimientos
de acreditacion, la OMPI sigue identificando y favoreciendo
iniciativas que faciliten la participacion activa de los observadores,
y la sociedad civil en general, en sus actividades.”

Proyectos conexos de
la AD

N.D.

Actividades/logros

Se celebraron numerosas consultas con organizaciones no
gubernamentales (ONG) y observadores de la sociedad civil en
Ginebra y en el terreno para informar a las partes interesadas
pertinentes de la labor de la OMPI y recibir informacién de ellas
acerca de sus prioridades en lo que respecta a las cuestiones
candentes de la PI.

Entre los grupos con los que se celebraron consultas durante el
bienio 2016/2017 figuran:

e AIPPI (Asociacion Internacional para la Proteccion de la
Propiedad Intelectual)

BIO (Biotechnology Industry Organization)

EuropaBIO

FICPI (International Federation of IP Attorneys)

AIPLA (American IP law Association)
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IPO (intellectual Property Owners)

I3PM

Global IP Center/Chamber of Commerce

Industria de derecho de autor (AEPO-ARTIS, ARIPO,

CISAC, UER, CPE, EVA, FIM, ICMP, UIE, IFPI, IFRRO

Latin Artis, NORCODE, SAA, Agrupacion Internacional de

Editores Cientificos, Técnicos y Médicos.)

e Federacion Internacional de la Industria del Medicamento
(IFPMA)

e Facultad de Administracion de la Universidad Bocconi

e Asociacién Alemana para la Proteccion de la Propiedad

Intelectual (GRUR)

Otros informes o
documentacion conexa

Informes analizados por el CDIP: CDIP/3/5; CDIP/6/3; CDIP/8/2;
CDIP/10/2; CDIP/12/2; CDIP/14/2; CDIP/16/2; CDIP/18/2;
CDIP/20/2.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, puede encontrarse mas informacion sobre los logros
relativos a esta recomendacion en el “Informe sobre el rendimiento
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7).
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Recomendaciones

Recomendacion 43

Examinar el modo de mejorar la funcién de la OMPI a la hora de
encontrar socios para financiar y ejecutar los proyectos de asistencia
en materia de P.l. de un modo transparente e impulsado por los
miembros, y sin perjuicio de las actividades en curso de la OMPI.

Programas
conexos en el
presupuesto por
programas 2018/19

8,0y 22

Aplicacion

Esta recomendacion aun no ha sido examinada por el Comité. Se
iniciara la aplicacién una vez que los Estados miembros lleguen a un
acuerdo sobre las actividades.

Proyectos conexos
de la AD

N.D.

Actividades/logros

Aunque el CDIP aun no haya examinado esta recomendacion, la
OMPI gestiona varias asociaciones publico-privadas exitosas, que
permiten al sector empresarial y a la sociedad civil compartir sus
conocimientos especializados y proveer financiacion para el avance
de diferentes politicas publicas importantes que respaldan la mision
de la OMPI. Cabria destacar las asociaciones siguientes:

¢ ¢l Consorcio de Libros Accesible (ABC)

e WIPO Re:Search

e el programa de de acceso a la investigacion para el desarrollo
y la innovacién (ARDI)

e el programa de acceso a la informacién especializada sobre
patentes (ASPI)

e WIPO GREEN

Otros informes o
documentacion
conexa

N.D.
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Recomendaciones

Recomendacion 45

Considerar la observancia de los derechos de propiedad
intelectual desde el punto de vista de los intereses generales de la
sociedad y de los objetivos orientados a impulsar el desarrollo,
dado que “la proteccion y la observancia de los derechos de
propiedad intelectual debera contribuir al fomento de la innovacién
tecnoldgica y a la transferencia y difusién de la tecnologia, en
beneficio reciproco de los productores y de los usuarios de
conocimientos tecnologicos y de modo que favorezcan el bienestar
social y econémico y el equilibrio de derechos y obligaciones”,
conforme a lo sefalado en el Articulo 7 del Acuerdo sobre los
ADPIC.

Programas conexos en
el presupuesto por
programas 2018/19

9,11y 17

Aplicacion

Esta recomendacién ha sido parcialmente debatida por el CDIP.

En el marco del Comité Asesor sobre Observancia, ya se esta
aplicando la recomendacion. Los debates en el Comité Asesor
sobre Observancia se celebran en el marco de la

recomendacion 45, y las actividades de la OMPI dirigidas a cultivar
el respeto por la PI, en el marco del programa 17, se rigen por esta
recomendaciéon. Ademas, esta recomendacion también se aplica
en el marco del proyecto sobre “Cooperacion en materia de
desarrollo y de instruccién y formacion profesional en derechos de
propiedad intelectual con instituciones de formacion judicial de
paises en desarrollo y paises menos adelantados” (documento
CDIP/16/7 Rev.). El CDIP aprobé este proyecto en su
decimoséptima sesion, el cual se viene ejecutando desde julio

de 2016.

Proyectos conexos de
la AD

La recomendacién se aplicé en el marco del Proyecto en curso de
la AD “Cooperacion en materia de desarrollo y de instruccién y
formacion profesional en derechos de propiedad intelectual con
instituciones de formacion judicial de paises en desarrollo y paises
menos adelantados” (CDIP/16/7 Rev.2).

Actividades/logros

Durante el periodo objeto de examen (julio de 2017 a junio

de 2018), la Division de Fomento del Respeto por la Pl prosigui6
con sus actividades realtivas a la cooperacion y las politicas
internacionales, la asistencia técnica, el fortalecimiento de las
capacidades y la sensibilizacion en el marco del fomento del
respeto por la PI, con un punto de vista mas amplio de los
intereses generales de la sociedad y de los objetivos orientados a
impulsar el desarrollo, de conformidad con la recomendacion 45 de
la AD, y a meta estratégica VI de la OMPI “Cooperacion
internacional para fomentar el respeto por la PI.”

A) Politica y cooperacion internacionales

El Comité Asesor sobre Observancia (ACE) sigui6 siendo el foro
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mundial en el que los Estados miembros pueden intercambiar
practicas y experiencias nacionales, y que facilita el didlogo
internacional sobre politicas de observancia de la Pl y el fomento
del respeto por la PI. En su duodécima sesion, celebrada del 4 al 6
de septiembre de 2017, los Estados miembros intercambiaron
informacion sobre i) experiencias nacionales en relacién con
actividades de sensibilizacién y campafas estratégicas utilizadas
como medio para fomentar el respeto por la Pl entre la poblacion
en general, especialmente los jovenes, de conformidad con las
prioridades en materia de educacién o de otra indole de los
Estados miembros; ii) experiencias nacionales en relacién con
acuerdos institucionales relativos a politicas y regimenes de
observancia de la PI, en particular los mecanismos para resolver
controversias de Pl de forma equilibrada, holistica y eficaz;

i) experiencias nacionales en relacién con la asistencia legislativa
facilitada por la OMPI, con especial hincapié en la redaccién de
leyes nacionales de observancia en que se tomen en
consideracion las flexibilidades, el nivel de desarrollo, la diferencia
en la tradicion juridica y el posible uso indebido de los
procedimientos de observancia, teniendo presente el interés de la
sociedad en general y de conformidad con las prioridades de los
Estados miembros; y iv) experiencias positivas relacionadas con el
fortalecimiento de capacidades y el apoyo brindado por la OMPI a
las actividades de capacitacién a escala nacional y regional para
organismos y funcionarios nacionales, en consonancia con las
recomendaciones pertinentes de la Agenda para el Desarrollo y el
mandato del ACE..

Los Estados miembros acordaron proseguir con la labor sobre
estos cuatro temas en la decimotercera sesion de ACE. (Véase
http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=42290).

B) Asistencia legislativa

De conformidad con las Recomendaciones 13, 14 y 45 de la AD,
se prest6 asistencia legislativa adaptada y equilibrada sobre una
base estrictamente bilateral, neutral y confidencial, a los 11
Estados miembros que la solicitaron.

(Véase

http://www.wipo.int/meetings/es/doc _details.jsp?doc_id=372936).

C) Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades

Atendiendo a la solicitud de los Estados miembros o de
organizaciones intergubernamentales regionales, se

organizaron 34 actividades de formacion y fortalecimiento de
capacidad (21 nacionales o 13 subregionales) en materia de
fomento del respeto por la Pl dirigidas a funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley o a miembros de la judicatura.

(Véase http://www.wipo.int/enforcement/es/activities/current.html).
Estas actividades de formacién estuvieron guiadas por la
recomendacion 45 de la AD de la OMPI. (Respecto de la
aplicacion de la recomendacion 45, en lo referente al
fortalecimiento de la capacidad véase
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/enforcement/es/wipo_ace 11/wip
0 ace 11 10.pdf)
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Se adapt6 el material de formacion elaborado con anterioridad por
la OMPI a las necesidades de las autoridades encargadas de la
observancia de la ley y los fiscales de Egipto, Jordania, Marruecos
y Namibia para servir de herramienta de referencia en actividades
de fortalecimiento de capacidades especificas destinadas a las
autoridades nacionales responsables de la observancia.

D) Actividades de sensibilizacion

Se elaboré el Manual de la OMPI para la Realizacién de
Encuestas entre los Consumidores sobre el Respeto por la P.I.
con el apoyo del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de la
Republica de Corea, concebido como una plantilla que los Estados
miembros pueden adaptar con el fin de analizar las actitudes de
los consumidores en relacion con los productos piratas y
falsificados y evaluar la eficacia de las actividades de
sensibilizacion.

(Véase

http://www.wipo.int/meetings/es/doc _details.jsp?doc_id=373336).

La herramienta de difusion Materiales educativos para fomentar el
respeto por el derecho de autor, cuyo desarrollo también contd con
el apoyo con el apoyo del Ministerio de Cultura, Deportes y
Turismo de la Republica de Corea, se tradujeron al arabe, el
francés y el espafiol y estan disponibles en Internet, en el sitio web
educativo en inglés www.respectforcopyright.org, y en espafiol en
www.respetoporelderechodeautor.org.

Con el apoyo de la Oficina Japonesa de Patentes, se desarrollo
otro sitio web www.respectfortrademarks.org, con el apoyo de la
Oficina de Patentes de Japon, para fomentar la sensibilizacion,
sobre todo entre los jovenes, sobre el respeto por las marcas.

Otros informes o
documentacion conexa

Informes analizados por el CDIP: CDIP/18/2; CDIP/20/2.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos
IP-TAD, puede encontrarse mas informacion sobre los logros
relativos a esta recomendacioén en el “Informe sobre el rendimiento
de la OMPI en 2016/17” (documento WO/PBC/28/7).

[Fin del Anexo VIl y del documento]
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