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1. L’annexe du présent document, contenant la proposition de projet sur le renforcement et
développement du secteur de l'audiovisuel au Burkina Faso et dans certains pays africains —
Phase I, a trait aux recommandations n® 1, 2, 4, 10 et 11 du Plan d’action de 'OMPI pour le
développement. Le colt de ce projet est estimé a 540 000 francs suisses, dont 430 000 francs
suisses pour les dépenses autres que les dépenses de personnel et 110 000 francs suisses
pour les dépenses de personnel.

2. Le CDIP est invité a examiner
et a approuver I'annexe du présent
document.

[L’annexe suit]
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ANNEXE
RECOMMANDATIONS N° 1, 2,4, 10 ET 11 DU PLAN D’ACTION POUR LE
DEVELOPPEMENT
DESCRIPTIF DU PROJET
1. RESUME
Cote du projet : DA 12 4 10 11
Titre Renforcement et développement du secteur de l'audiovisuel au

Burkina Faso et dans certains pays africains — Phase Il

Recommandation(s) Recommandation n° 1

du Plan d’action pour |L’assistance technique de 'OMPI doit notamment étre axée sur le

le développement développement et la demande et elle doit étre transparente; elle doit
tenir compte des priorités et des besoins particuliers des pays en
développement, en particulier des PMA, ainsi que des différents
niveaux de développement des Etats membres. Les activités doivent
étre menées a bien dans les délais. A cet égard, les mécanismes
d’établissement et d’exécution et les procédures d’évaluation des
programmes d’assistance technique doivent étre ciblés par pays.

Recommandation n°® 2

Fournir une assistance complémentaire a 'OMPI sous forme de
contributions de donateurs et constituer un fonds fiduciaire ou
d’autres fonds de contributions volontaires au sein de 'OMPI,
destinés plus particuliérement aux PMA, tout en continuant a
accorder une priorité élevée au financement des activités en Afrique
par des ressources budgétaires et extrabudgétaires pour promouvoir
notamment I'exploitation juridique, commerciale, culturelle et
économique de la propriété intellectuelle dans ces pays.

Recommandation n° 4

Accorder une attention particuliére aux besoins des PME, des
institutions chargées de la recherche scientifique et des industries
culturelles et aider les Etats membres, & leur demande, a élaborer
des stratégies nationales appropriées dans le domaine de la
propriété intellectuelle.

Recommandation n° 10

Aider les Etats membres & développer et & améliorer les capacités
institutionnelles nationales en propriété intellectuelle par le
développement des infrastructures et autres moyens en vue de
renforcer 'efficacité des institutions nationales de propriété
intellectuelle et de concilier protection de la propriété intellectuelle et
préservation de l'intérét général. Cette assistance technique devrait
également étre étendue aux organisations sous régionales et
régionales ceuvrant dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Recommandation n°® 11

Aider les Etats membres a renforcer leur capacité nationale de
protection des créations, innovations et inventions nationales et
soutenir le développement des infrastructures scientifiques et
technologiques nationales, le cas échéant, conformément au mandat
de 'OMPI.
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Breve description du
projet

La viabilité des industries du cinéma et de la télévision (ci-apres le
“secteur de l'audiovisuel”) constitue un enjeu essentiel, tandis que le
passage au numérique qui s’effectue en Afrique offre une occasion
significative de stimuler 'économie locale de la production
cinématographique et des contenus audiovisuels.

La phase | du projet, qui fait I'objet du document CDIP/9/13, a montré
gu’au Sénégal, au Burkina Faso et au Kenya, le droit d’auteur ne
joue qu’un réle marginal dans le financement, ainsi que dans
'exploitation et la distribution des ceuvres audiovisuelles.

Les parties prenantes dans le secteur de l'audiovisuel ont une
connaissance limitée du droit d’auteur et n’ont pas accés aux
formations, aux ressources et aux avis juridiques spécialisés. En
conséquence, les contrats sont souvent inexistants, ce qui engendre
une incertitude en matiére de propriété des droits, compromettant
ainsi les possibilités de financement et d’investissement pour les
producteurs. De méme, les recettes générées par les titulaires des
droits sont loin d’étre suffisantes pour financer une industrie viable,
en raison du manque de possibilités de distribution et d’exploitation.
Une utilisation plus efficace du droit d’auteur offre de réelles
possibilités de renforcer le secteur, a condition que le processus soit
étayé par les changements structurels appropriés.

Le projet vise a fournir aux professionnels du cinéma des outils
pratiques pour mieux utiliser le cadre du droit d’auteur afin de
mobiliser des fonds et de disposer des sources de recettes grace a
une amélioration des pratiques en matiére de contrats, a une
meilleure gestion des droits et a la mise en place de filieres de
distribution et de sources de recettes au moyen de la création de
chaines de valeur. La phase Il du projet crée une nouvelle
dynamique en vue de consolider la viabilité et I'efficacité du projet.
Elle mettra a profit la phase |, qui a jeté les bases d’une meilleure
compréhension et d’'une connaissance plus approfondie de
I'utilisation de la propriété intellectuelle dans ce domaine et de la
fourniture d’'un appui continu aux professionnels de ce secteur, ce qui
demeure essentiel pour d’obtenir des résultats tangibles dans le
cadre des pratiques professionnelles.

Programme(s) mis en
ocsuvre

Programme 3

Liens avec d’autres

programmes
concernés/projet(s) du

Plan d’action pour le
développement

Programmes 9, 11,15, 16 et 17

Liens avec les
résultats escomptés
dans le programme et

budget

Programme 3

Renforcement des capacités et des compétences pour I'utilisation et
la gestion efficaces du droit d’auteur et des droits connexes dans le
cadre du financement et de I'exploitation légitime des contenus
audiovisuels, en vue d’appuyer le développement du secteur
audiovisuel local a I'ére du numérique aux fins de la promotion du
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développement économique, social et culturel.

Durée du projet 30 mois

Budget du projet Dépenses de personnel : 110 000 francs suisses

Dépenses hors personnel : 430 000 francs suisses

Total : 540 000 francs suisses

2. DESCRIPTIF DU PROJET

2.1. Résultats de la phase |

La phase | a développé les connaissances en matiére d’utilisation du systéme de propriété
intellectuelle au sein du secteur de l'audiovisuel, notamment en ce qui concerne la création
d’une chaine de valeur des droits afin d’attirer les investissements, et elle a contribué a faire
mieux connaitre le potentiel de la propriété intellectuelle. Les initiatives menées dans le
cadre du projet ont contribué a établir des cadres et des structures applicables au droit
d’auteur, notamment en donnant des orientations lors de I'élaboration des lois et politiques
pertinentes et en appuyant les transactions et la gestion des droits grace, en particulier, a la
mise en place de nouvelles organisations de gestion collective au Kenya et au Sénégal, ainsi
gu’au renforcement des capacités des organisations de gestion collective déja en place au
Burkina Faso. Compte tenu du faible niveau de connaissance de la propriété intellectuelle,
parvenir & apporter des changements substantiels a I'utilisation effective de la propriété
intellectuelle dans le délai de 32 mois fixé pour I'exécution du projet constituait un défi majeur.
Néanmoins, selon les informations recueillies, des exemples des changements souhaités ont
pu étre constatés : certains professionnels du secteur ont commencé a acqueérir des
connaissances et des méthodes concrétes qu’ils ont pu incorporer avantageusement dans
leurs pratiques professionnelles quotidiennes, et ils ont commencé a recourir de plus en plus
a des contrats pour les accords de financement et de distribution. Voir le rapport
d’évaluation, document CDIP/17/1.

2.2. Obijectifs de la phase Il

L’émergence d’un secteur de I'audiovisuel axé sur le marché offre des possibilités uniques de
transformation socioculturelle en Afrique, par le biais du développement des infrastructures,
de la promotion touristique, des investissements et de la création d’emplois. Il s’agit de I'un
des atouts les plus créatifs de 'économie du savoir et d’un secteur crucial pour la croissance
économique et le développement en Afrique, ainsi qu’en témoigne la Déclaration de Dakar
sur la propriété intellectuelle pour I'Afrique, adoptée lors de la Conférence ministérielle qui
s’est tenue a Dakar (Sénégal) du 3 au 5 novembre 2015 :
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/africa/en/ompi_pi_dak 15/ompi pi dak 15 declaration.pdf

La diffusion des nouvelles technologies a poussé une nouvelle génération de cinéastes
indépendants motivés a entrer sur les marchés mondiaux et a aussi eu une incidence sur la
valeur des différents droits de propriété intellectuelle dans I'industrie cinématographique.
Parallelement, le marché africain de I'audiovisuel doit faire face a des défis considérables,
ainsi qu’en témoignent les conséquences a long terme du passage a la télévision numeérique,
qui favorisera un accroissement considérable du nombre de chaines et I'apparition de
nouveaux services audiovisuels sur tout le continent, tels que les services en ligne de vidéo a
la demande (VOD) ou les services de télévision par protocole Internet (IPTV), y compris les
services destinés aux téléphones intelligents.



http://www.wipo.int/edocs/mdocs/africa/en/ompi_pi_dak_15/ompi_pi_dak_15_declaration.pdf
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Tandis que la nouvelle infrastructure numérique contribue a ouvrir de nouvelles perspectives
en matiére de création de contenu local, les professionnels du secteur sont préoccupés par la
viabilité de ce marché en évolution, qui reste dominé par les petites et moyennes entreprises,
un marché publicitaire stagnant et des entreprises audiovisuelles de petite taille, incapables
de concéder des licences pour leurs contenus a des niveaux de prix soutenables sur le
marché en raison d’un faible niveau de compétences et de I'absence d’infrastructures d’appui.
Le passage au humérique demeure une occasion de revitaliser 'économie locale de contenus
cinématographiques et audiovisuels, afin de l'intégrer dans les politiques de développement.
Les pays devraient redoubler d’efforts en vue de protéger et de promouvoir les intéréts de
leurs industries cinématographiques en se fondant sur les pratiques reconnues afin
d’encourager la confiance en matiere d’investissement et de permettre a la communauté des
créateurs de maximiser la valeur de leurs actifs de création.

Au cours des derniers mois, 'OMPI a enregistré une demande accrue de participation au
projet, par le biais de manifestations d’intérét officielles. L’équipe de gestion du projet a
répondu & ces demandes en permettant & un nombre limité d’observateurs de trois pays (la
Céte d’lvoire, 'Ouganda et le Maroc) de participer a certaines activités de formation.
Toutefois, étant donné que le projet a adopté une approche essentiellement fondée sur le
contexte local propre a chaque pays et expressément adaptée a ses réalités nationales, il ne
serait pas envisageable d’inclure tous les pays candidats dans la proposition de budget pour
toute la durée du projet.

L’objectif de la phase Il du projet est de consolider et d’élargir la portée des premiers
résultats, tout en s’appuyant sur la dynamique existante et sur I'expertise acquise lors de la
phase |, afin de favoriser le développement du secteur audiovisuel national et de renforcer la
sécurité juridique.

La phase Il vise a atteindre les objectifs suivants :

1. favoriser le développement du secteur de I'audiovisuel dans les pays bénéficiaires
en professionnalisant les créateurs et les artistes et en approfondissant leur
compréhension du fonctionnement du systéme de la propriété intellectuelle dans ce
secteur, afin de gérer de maniére efficace les actifs de propriété intellectuelle dans le
cadre de I'élaboration de stratégies et de plans d’affaires a chaque étape-clé du
processus de création cinématographique;

2.  appuyer le développement et la distribution des contenus locaux grace au
renforcement des compétences permettant aux petites et moyennes entreprises de
s’assurer des recettes sur les marchés locaux et internationaux;

3. accroitre la rentabilité des transactions fondées sur le droit d’auteur grace a une
amélioration de la gestion des actifs de propriété intellectuelle, des cadres juridiques et
des capacités institutionnelles, notamment a travers le développement de
linfrastructure; et

4.  assurer la promotion du respect du droit d’auteur.

2.2. Stratégie de mise en ceuvre de la phase |l

Lors de la phase Il du projet, il est proposé :

1.  d’adopter une approche de mise en ceuvre adaptée a chaque pays bénéficiaire
afin de lui offrir un appui sur mesure;

2.  de renforcer la participation de différents pays a I'échelle régionale, afin de
favoriser des échanges efficaces de données d’expérience et de synergies;

3.  daxer les activités sur les pays bénéficiaires actuels : le Sénégal, le Burkina Faso
et le Kenya; et
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4.  d’inclure deux pays supplémentaires, le Maroc et la Céte d’lvoire dans la stratégie
de mise en ceuvre.

Le choix de ces deux pays supplémentaires est fondé sur leur précédente participation en
qualité d’observateurs a la phase | du projet, ainsi que sur le stade avancé de leur politique
audiovisuelle et de leurs cadres institutionnels, qui favoriseront les échanges de données
d’expérience et de pratiques recommandées entre les pays. Lors de la phase |, les
spécialistes ont régulierement demandé a pouvoir bénéficier des pratiques et des données
d’expérience émanant de marchés africains plus matures.

Les objectifs du projet seront atteints grace a une combinaison d’activités de renforcement
des capacités, de formation sur place, d’élaboration et d’utilisation de matériel didactique
approprié, y compris le programme d’enseignement a distance concernant le droit d’auteur a
l'intention des professionnels du cinéma en Afrique. La phase pédagogique initiale du
programme d’enseignement a distance sera finalisée au cours de la phase Il du projet et des
éléments supplémentaires provenant des nouveaux ateliers de formation seront intégrés a
'enseignement en ligne afin d’étoffer le contenu des cours. Un module consacré au droit
d’auteur a I'intention des juristes spécialisés dans l'audiovisuel sera également élaboré afin
de compléter la composante d’enseignement a distance du projet. Ce module sera destiné
aux juristes spécialisés dans le domaine du droit d’auteur qui ont besoin de renforcer leurs
compétences afin d’assister les parties prenantes du secteur local de I'audiovisuel en Afrique.

L’exécution du projet restera basée sur un partenariat entre des consultants externes
africains et internationaux ayant une expérience professionnelle reconnue, des organismes
spécialisés actifs dans le secteur de l'audiovisuel et d’autres parties prenantes. Une

page Web spéciale sera créée et mise a jour régulierement dans le but d’établir un réseau de
professionnels du cinéma au sein des pays bénéficiaires. Cette page Web contiendra des
informations juridiques se rapportant au secteur de l'audiovisuel et au projet, ainsi que
d’autres informations relatives au marché.

Dans le cadre du projet, une coordination efficace sera assurée avec les pays participants a
travers la coopération avec un certain nombre de coordonnateurs. Pour la bonne réussite du
projet, il est estimé que ces coordonnateurs devraient avoir une bonne connaissance du
projet, des relations de travail bien établies avec les parties prenantes du secteur de
'audiovisuel de la région et des compétences en matiére de prise de parole et de gestion de
projet. Au début de la phase I, des stratégies de mise en ceuvre du projet a I'échelle
nationale seront élaborées, jetant ainsi les bases de la mise en ceuvre. S'ily a lieu, une
mission d’établissement des faits sera menée et la stratégie sera actualisée régulierement.

Activité de projet n° 1 : Etude

La phase | a mis en évidence I'absence de données statistiques en matiere de droit d’auteur
dans le secteur de I'audiovisuel au sein des pays bénéficiaires. Pour cette raison, il a été
proposé de mener une étude de faisabilité pour recenser les sources d’informations
existantes, évaluer les besoins du marché et proposer une solution viable en matiere de
collecte de données, afin de répondre aux exigences de transparence de la structure du
marché de l'audiovisuel en constante évolution.

Activité de projet n° 2 : Perfectionnement et formation des cadres : investir dans les personnes

Des activités de formation et de sensibilisation seront menées et adaptées au niveau de
sensibilisation et de compétence des parties prenantes locales aux fins d’'une utilisation
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stratégique du droit d’auteur, notamment au regard de I'évolution des technologies
numériques telles que la télévision numeérique et I'Internet, de sorte que le cadre juridique de
la propriété intellectuelle produise des recettes permettant d’appuyer financieérement une
industrie locale. Les professionnels de I'audiovisuel des nouveaux pays bénéficiaires seront
inclus dans ces activités. La phase Il mettra a profit les formations antérieures et visera a
renforcer I'expertise des principaux professionnels du secteur intervenant dans la chaine de
valeur audiovisuelle, comme les directeurs, les producteurs et les distributeurs, tout en visant
une participation plus directe et productive de certaines catégories de parties prenantes,
telles que :

- les avocats et les procureurs;

- les organismes de radiodiffusion et de réglementation de la radiodiffusion;
- le secteur financier et bancaire; et

- les organisations de gestion collective et leurs membres.

L’'un des objectifs est que les professionnels du secteur soient en mesure de négocier les
conditions et exigences financieres de facon efficace et d’acquérir une certaine crédibilité et
une certaine visibilité auprés du secteur de la finance. Les sessions de formation
s’appuieront sur des études de cas locales et internationales traitant de sujets tels que : la
documentation en matiére de droit d’auteur, les transactions fondées sur le droit d’auteur et
sur les contrats, les accords de préachat et de financement, les accords transfrontaliers, la
concession de licences d’ceuvres audiovisuelles a des organismes de radiodiffusion et autres
plates-formes en ligne, la compréhension de la chaine de valeur des droits et des marchés
secondaires (p. ex. magasins privés, vidéoclubs), etc. Dans la mesure du possible, les
sessions de formation seront organisées a I'échelle régionale, dans les zones rurales du
pays, la ou le moins d’attention a été accordée a I'appui aux professionnels du secteur de
laudiovisuel.

Activité de projet n° 3 : Appui aux cadres de référence et aux infrastructures

1

L’un des objectifs principaux du projet est d*“accroitre la création de recettes en améliorant
les cadres juridiques et les infrastructures de gestion des transactions fondées sur les droits
de propriété intellectuelle”. A ce jour, les auteurs et les interprétes d’ceuvres audiovisuelles
ne sont pas assurés de disposer d’une source effective de revenus grace a leur créativite.
L’'un des obstacles majeurs réside dans l'incapacité de gérer de facon rentable les actifs de
droit d’auteur sur plusieurs plates-formes numériques et dans le pouvoir de négociation
insuffisant des créateurs lors des négociations avec des utilisateurs tels que les organismes
de radiodiffusion. L’étude sur la négociation collective des droits et la gestion collective des
droits dans le secteur de l'audiovisuel (document CDIP/14/INF/2), disponible a 'adresse
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/fr/cdip_14/cdip_14 inf 2.pdf, prévoit que les contrats
peuvent étre négociés de différentes facons :

i) individuellement, entre un créateur ou un artiste interpréte ou exécutant et un
producteur;

i) par des négociations collectives entre des associations et corporations
représentant les parties; et

iil)  par I'intermédiaire d’organisations de gestion collective représentant les titulaires
de droits.

Les conclusions de I'étude indiquent que le projet devrait viser a améliorer, en concomitance,
'exercice individuel des droits et la gestion collective des droits, tout en tenant compte du fait
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que dans l'industrie de l'audiovisuel, plusieurs droits sont, dans la pratique, détenus par les
producteurs de films afin de faciliter le financement et I'exploitation des contenus audiovisuels.
Les activités de formation présenteront les outils, les pratiques commerciales de pointe et les
principes directeurs disponibles pour la concession de licences et la négociation collective,
notamment les clauses contractuelles types volontaires, y compris dans les domaines suivants :

i) les outils appropriés et les regles commerciales pour les relations contractuelles
entre les créateurs audiovisuels, les collaborateurs et les partenaires financiers. Des
contrats bien rédigés garantissent a la fois une exploitation rationnelle et une
rémunération équitable;

i) le développement ou le renforcement de la gestion des droits audiovisuels pour
des utilisations précises, afin de garantir une rémunération équitable pour les
collaborateurs créatifs, y compris 'amélioration des instruments de gestion des données
pour la collecte et la distribution, les dispositifs de copie privée et les interprétations ou
exécutions restreintes en public; et

iii) les mécanismes de concession de licences pour les services en ligne a la
demande.

La solution, qui sera équilibrée, visera a offrir dans le méme temps des possibilités de pleine
exploitation aux producteurs et une rémunération équitable aux créateurs et artistes
audiovisuels, tout en tenant compte des intéréts des utilisateurs. Les activités seront mises en
place en tenant compte de la mesure dans laquelle les droits audiovisuels sont reconnus et
gérés dans chaque pays. Les domaines supplémentaires a traiter comprennent 'amélioration
de Il'utilisation des techniques de l'information et de la communication dans la gestion des
droits, un travail de sensibilisation, notamment en ce qui concerne les droits connexes et des
pratiques commerciales qui soient conformes aux normes de responsabilité et de gouvernance.

Au Kenya, au Burkina Faso et au Sénégal, il n’a pas été possible pour les titulaires de droits
de concéder des licences aux organismes de radiodiffusion. Cette situation exclut une source
de recettes importante ainsi que la possibilité de négocier des financements de préachat avec
les organismes de radiodiffusion. La phase Il étudiera des activités de renforcement des
capacités afin de consolider les partenariats avec les organismes de radiodiffusion et les
organismes de réglementation. Des mesures additionnelles visant a faciliter 'accés des
professionnels du cinéma aux marchés professionnels seront également étudiées afin
d’appuyer la distribution et les accords de vente |égitimes.

En outre, le projet continuera de fournir des conseils en matiére de Iégislation en fonction des
demandes émanant des autorités nationales dans leurs efforts pour appuyer le secteur de
'audiovisuel en instaurant un cadre réglementaire propice a la production et a la distribution.
Ces stratégies gouvernementales peuvent comprendre I'actualisation des cadres juridiques
relatifs au droit d’auteur ou aux communications, des politiques dans le domaine de l'industrie
cinématographique ou de tout autre instrument pertinent.

2.4. Risques et stratégies d’atténuation

Le projet repose sur un solide partenariat avec les Etats membres bénéficiaires et sa réussite
repose sur la capacité d’entreprendre des activités avec les partenaires locaux appropriés.
Elle repose également sur la capacité d’adapter la mise en ceuvre du projet aux différentes
priorités nationales, ainsi qu’aux facteurs externes tels que I'évolution rapide des nouvelles
technologies et des procédures dans le secteur de I'audiovisuel dans chaque pays. La
stratégie d’atténuation suppose une capacité a réajuster le calendrier de mise en ceuvre en
cas d'imprévus liés a certaines évolutions politiques ou a des restructurations institutionnelles
au sein des pays bénéficiaires.
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Une collaboration soutenue avec les autorités et les points de contact est également
essentielle afin de déterminer le niveau d’appui a fournir & 'Etat membre bénéficiaire pour
assurer le bon fonctionnement des activités et I'exécution en temps voulu du projet. Afin
d’'atténuer les risques, le responsable du projet ménera des consultations approfondies et
sollicitera le plein engagement de la part des partenaires locaux pour la mise en ceuvre des
activités. Le responsable tentera également d’établir des partenariats avec les industries
compétentes du secteur privé et les organisations et les associations a but non lucratif qui
possédent le savoir-faire nécessaire.

Etant donné le nombre de pays bénéficiaires et les ressources disponibles pour la phase I, il
ne sera pas possible, dans le cadre du projet, d’appuyer toutes les demandes d’activités et de
projets émanant des pays bénéficiaires. La stratégie d’atténuation supposera la tenue de
consultations entre I'équipe chargée de la gestion du projet et les coordonnateurs afin
d’établir un ordre de priorité en ce qui concerne les activités et les bénéficiaires.

3. EXAMEN ET EVALUATION

3.1. Calendrier d’exécution du projet

Un rapport sur I'état d’avancement a mi-parcours (aprés 12 mois) et un rapport d’examen final
du projet (aprés 'achévement du projet) seront établis. Les résultats du projet seront
présentés au CDIP pour complément d’examen.

3.2. Auto-évaluation du projet
En sus de l'auto-évaluation du projet, une évaluation indépendante du projet sera réalisée.

Résultats du projet Indicateurs d’exécution
(indicateurs de résultats)

Etude Rapport de recherche publié sur le site Web de 'TOMPI.
Désignation des coordonnateurs, Dans chaque pays, les parties prenantes concernées
consultations avec les autorités sont déterminées en concertation avec les institutions

nationales et les parties prenantes |chargées de la coordination
et élaboration des stratégies
nationales

Ateliers d’experts Ateliers organisés avec une évaluation positive par
les participants

Formation sur place/renforcement | Activités organisées avec une évaluation positive par
des capacités relatives a la les participants

concession de licences collectives
et a la gestion collective

Développement de l'infrastructure | Les systemes, les services et les outils créés sont
institutionnelle audiovisuelle, acceptés et mis en service.

renforcement des compétences et
des demandes de transactions des
droits, gestion et utilisation des
droits audiovisuels. Mise en ceuvre
du programme d’enseignement a
distance et élaboration du module a
l'intention des juristes
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Elaboration du matériel de
sensibilisation et de communication
afin de faire connaitre les
meilleures pratiques

Production du matériel d’'information ou de
sensibilisation

Obijectif(s) du projet

Indicateurs de réussite dans la réalisation de I'objectif
du projet (Indicateurs de réussite)

Contribuer a améliorer l'utilisation
du systéme de propriété
intellectuelle aux fins du
financement, de la production et de
la diffusion des ceuvres
audiovisuelles.

Les participants utilisent davantage les compétences
acquises pour financer, produire et distribuer les
ceuvres audiovisuelles (a établir au moyen d’un
questionnaire d’évaluation adressé aux participants
environ six mois apres la fin de la formation).

Augmenter le nombre de transactions de propriété
intellectuelle dans le secteur de 'audiovisuel en ce qui
concerne la production et la distribution (le niveau de
référence doit étre déterminé par I'étude exploratoire).

Augmenter les voies légitimes pour la vente des droits
de films africains (le niveau de référence doit étre
déterminé par le document d’orientation).

Faire avancer la mise en place
d’'une infrastructure efficace pour
les transactions de propriété
intellectuelle et la concession de
licences et renforcer les
compétences en la matiére afin
d’accroitre les gains financiers des
créateurs et de I'industrie de
'audiovisuel.

Accroitre le nombre de transactions de propriété
intellectuelle et la concession de licences des droits
audiovisuels par le biais de négociations collectives et
de pratiques collectives de concession de licences et la
mise en ceuvre des lignes directrices (le niveau de
référence doit étre déterminé par les plans nationaux).

Agrandir et développer l'infrastructure pour la
concession de licences sur les droits audiovisuels,
conformes aux pratiques internationales, notamment
grace aux organisations de gestion collective (résultats
a déterminer par I'étude).

Mise en ceuvre progressive des outils appropriés et des
régles commerciales pour la gestion des ceuvres
audiovisuelles compatibles avec les normes
internationales (le niveau de référence doit étre
déterminé par le document d’orientation).
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4. RESSOURCES TOTALES PAR RESULTAT

a) Exercice biennal 2016-2017

(Francs suisses)

Résultats du projet

2016

2017

Total

Total

Personnel

Autres
dépenses

Personnel

Autres
dépenses

Personnel

Autres
dépenses

Etude

20 000

20 000

20 000

Recensement des autorités
nationales et des parties
prenantes et élaboration ou
actualisation des plans de
travail

12 500

12 500

25 000

25 000

Ateliers d’experts

42 000

91 000

133 000

133 000

Formation sur le terrain a la
gestion ou a la réalisation
de transactions sur les
droits audiovisuels

20 000

35 000

55 000

55 000

Appui au cadre et a
l'infrastructure
institutionnels audiovisuels

20 000

40 000

60 000

60 000

Mise en ceuvre du
programme d’enseignement
a distance et élaboration
d’'un module a l'intention
des juristes dans les
programmes d’études

27 000

27 000

27 000

Elaboration de matériel de
sensibilisation et de
communication

10 000

20 000

30 000

30 000

Appui administratif 50%

35 000

55 000

90 000

90 000

Total

35 000

124 500

55 000

225 000

90 000

350 000

440 000




b)  Année 2018*
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(Francs suisses)

Résultats du projet

2018

Total

Total

Personnel

Hors personnel

Personnel Autres dépenses

Evaluation du projet et de I'étude

10 000

10 000

10 000

Recensement des coordonnateurs, des
autorités nationales et des parties prenantes et
élaboration des stratégies de mise en ceuvre

Ateliers d’experts

40 000

40 000

40 000

Formation sur le terrain a la gestion ou a la
réalisation de transactions sur les droits

30 000

30 000

30 000

Appui au cadre et a l'infrastructure
institutionnels audiovisuels

Mise en ceuvre du programme d’enseignement
a distance et élaboration d’'un module a
l'intention des juristes dans les programmes
d’études

Elaboration de matériel de sensibilisation et de
communication.

Appui administratif 50%

20 000

20 000

20 000

TOTAL

20 000

80 000

20 000

80 000

100 000

* Sous réserve de I'approbation du Comité du programme et budget.
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CDIP/17/7
Annexe, page 12

(Francs suisses)

Activités Voyages, Formations et indemnités Services contractuels Total

Missions de Voyages | Formations et | Conférences | Publication | Services Autres

fonctionnaires | des tiers | indemnités de contractuels services

voyage de personnes | contractuels
connexes

Etude 20 000 20 000
Recensement des 5000 20 000 25 000
coordonnateurs, des
autorités nationales et des
parties prenantes et
élaboration des stratégies
de mise en ceuvre
Ateliers d’experts 31 000 62 000 40 000 133 000
Formation sur le terrain a la 15 000 6 000 34 000 55 000
gestion
Appui au cadre et a 10 000 15 000 5000 30 000 60 000
l'infrastructure
institutionnels audiovisuels
Mise en ceuvre du
programme
d’enseignement a distance
et élaboration d’'un module 27 000 27 000
a l'intention des juristes
dans les programmes
d’études
Elaboration de matériel de 10 000
sensibilisation et de 20 000 30 000
communication
TOTAL 56 000 82 000 51 000 10 000 151 000 350 000




b) Année 2018*
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(Francs suisses)

Activités

Voyages, Formations et indemnités

Services contractuels

Total

Missions de
fonctionnaires

Voyages
des tiers

Formations et
indemnités de
voyage
connexes

Conférences

Publication

Services
contractuels
de personnes

Autres
services

contractuels

Evaluation

10 000

10 000

Recensement des
coordonnateurs, des
autorités nationales et des
parties prenantes et
élaboration des plans de
travail

Ateliers d’experts

20 000

20 000

40 000

Formation sur le terrain a la
gestion

15 000

15 000

30 000

Appui au cadre et a
l'infrastructure
institutionnels audiovisuels

Mise en ceuvre du
programme
d’enseignement a distance
et élaboration d’'un module
a l'intention des juristes
dans les programmes
d’études

Elaboration de matériel de
sensibilisation et de
communication

TOTAL

20 000

35 000

25 000

80 000

* Sous réserve de I'approbation du Comité du programme et budget.
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CALENDRIER DE MISE EN CEUVRE
a) Exercice biennal 2016-2017
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Activité

Trimestres 2016

Trimestres 2017

1er

26

38

46

1er

26

36‘

46

Etude et évaluation

Recensement des
coordonnateurs, des
autorités nationales et des
parties prenantes et
élaboration des plans de
travail

Ateliers d’experts

Formation sur le terrain a
la gestion

Appui au cadre et a
l'infrastructure
institutionnels audiovisuels

Mise en ceuvre du
programme
d’enseignement a distance
et élaboration d’'un module
a l'intention des juristes
dans les programmes
d’études

Elaboration de matériel de
sensibilisation et de
communication




b)  Année 2018*

Activité

1er

26

Evaluation

Recensement des
coordonnateurs, des
autorités nationales et des
parties prenantes et
élaboration/actualisation
des plans de travalil

Ateliers d’experts

Formation sur le terrain a
la gestion

Appui au cadre et a
l'infrastructure
institutionnels audiovisuels

Mise en ceuvre du
programme
d’enseignement a distance
et élaboration d’'un module
a l'intention des juristes
dans les programmes
d’études

Elaboration de matériel de
sensibilisation et de
communication.

* Sous réserve de I'approbation du budget du projet pour 2018 par le Comité du programme et budget

[Fin de 'annexe et du document]
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