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INTRODUCCION

1. La finalidad del presente documento es resefar los avances del programa de
modernizacion de las tecnologias de la informacion (T.l.) (denominado, en adelante,

“el programa”) desde el ultimo periodo de sesiones de la Asamblea de la Unién de La Haya
(denominada, en lo sucesivo, “la Asamblea”), celebrado en octubre de 2012. Ademas, el
presente documento contiene informacion actualizada destinada a los Estados miembros de la
Asamblea relativa a las modificaciones introducidas en el enfoque general aplicado con miras a
finalizar el programa, y se notifican los cambios del calendario del programa.

2. El documento H/A/31/1 contiene el informe anterior sobre la marcha de las actividades
del programa.

3.  Serecuerda que el programa ha de ejecutarse en dos fases: lafaselylafasell. La
fase | consta de subproyectos destinados a producir resultados positivos inmediatos o a servir
para sentar las bases técnicas de la fase Il. La fase Il corresponde a la migracién técnica
propiamente dicha de cada uno de los componentes del sistema de T.l. existente, que se utiliza
tanto para los procedimientos de registro internacional del sistema de Madrid como para los
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procedimientos del sistema de La Haya, a un sistema de tecnologia moderna que permitira
garantizar que las partes interesadas de los sistemas de Madrid y La Haya se beneficien en
afnos venideros de una plataforma técnica equiparable a otras del sector.

4, Se recuerda, ademas, que en su trigésimo primer periodo de sesiones (13° extraordinario
ordinario), la Asamblea aprobd que la fecha revisada para la finalizacion de la fase Il fuera
mediados de 2013, y sefalo que el importe total de la asignacion de recursos para el proyecto
ascendia a 11.731.000 francos suizos (3 millones de francos suizos aprobados por la
Asamblea de la Unién de La Haya y 8.731.000 francos suizos aprobados por la Asamblea de la
Unién de Madrid).

ESTADO DE EJECUCION - FASE |

5. En mayo de 2013 se puso a disposicion de un grupo de usuarios una nueva version de la
aplicacion de presentacion de solicitudes electrénicas. Dicha aplicacion sera sometida a
pruebas y seguidamente se pondra a disposicion del publico en general en sustitucion de la
version que se viene utilizando desde principios de 2008.

6. Entre las mejoras que se introdujeron figura la aplicacién de nuevas normas de
tramitacion para evitar determinadas irregularidades como, por ejemplo, la presentacion de
campos de datos que corresponden especificamente a las Partes Contratantes (por ejemplo, el
nombre del creador), asi como la verificacion de la facultad de pedir el aplazamiento de la
publicacion y la verificacion de la Clasificacion de Locarno. Se incluyeron también nuevas
caracteristicas que permitieron conservar e imprimir acuses de recibo, realizar pagos
electrénicos por cuenta corriente 0 mediante tarjeta de crédito y volver a utilizar datos de
solicitudes anteriores mediante una plantilla de solicitud rellenada de antemano. A ello vendran
a anadirse los nuevos controles automaticos que se llevaran a cabo para comprobar el formato
y el tamafio de las imagenes cargadas.

7. Se contara también con funciones de gestion de cartera, que permitiran una mejor
administracion de las solicitudes que se presenten por medios electrénicos como, por ejemplo,
una herramienta para recibir y responder a cartas de irregularidad utilizando la misma interfaz
electrénica de presentacion por Internet y la posibilidad de gestionar los correspondientes
registros internacionales.

8. La aplicacion de presentacion electrénica de solicitudes se puso a disposicion de un
numero limitado de usuarios en mayo de 2013 y esta previsto que entre en funcionamiento con
caracter generalizado en junio de 2013, fecha en la que habran finalizado todas las actividades
de la fase I.

ANTECEDENTES - FASE Il

9. Cabe recordar que el método aprobado a los fines de la ejecucion de la fase |l del
programa consiste en proceder a una migracion técnica de cada uno de los componentes del
sistema de T.l. existente a una estructura moderna utilizando una arquitectura orientada a
servicios mediante la seleccion de un socio externo cualificado en tecnologias de la
informacion.

10. El objetivo de la migracion técnica es la conversion de la aplicacion, la base de datos y el
flujo de trabajo interno existentes, pasando del lenguaje de programacion Natural y el sistema
de gestion de bases de datos Adabas al lenguaje de programacién Java y el sistema de gestion
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de bases de datos Oracle, lo que comprende la introduccion de una herramienta moderna de
gestion de actividades (Business Process Management, BPM). Con esa migracion se evitara el
riesgo de que la infraestructura actual quede obsoleta.

11.  Uno de los principales desafios a los que tiene que responder el proyecto de migracion
técnica es reproducir una interfaz Web para el usuario que sea la mas parecida posible a la
interfaz actual con el fin de minimizar la formacion y el tiempo de aprendizaje del usuario final.

12. Cabe también recordar que la modificacion de la interfaz de usuario final y la posible
reestructuracion de los procesos podrian efectuarse como parte de la fase lll, nuevamente
introducida, del programa (véase el parrafo 16 del documento H/A/31/1, en el que se
recomienda unificar la fase Il y la fase lll, con la posibilidad de anadir nuevamente la fase llI
“en caso de existir claramente la necesidad”). Toda actividad de la fase Il se llevara a cabo
con arreglo a la asignacion presupuestaria original.

RESULTADOS OBTENIDOS - FASE Il

13. Araiz de la finalizacidn de las etapas | y Il del proyecto (analisis y disefio), ELCA (socio
externo de T.I. seleccionado) realizo, a finales de 2012, un analisis detenido del cddigo del
programa informatico programado en lenguaje Natural con miras a reevaluar la complejidad del
proyecto de migracion y validar los supuestos técnicos formulados durante la preparacion de la
propuesta de precio fijo. Del analisis se dedujo que el proyecto de migracion técnica de cada
uno de los componentes del sistema y la base de datos existentes seria mas complejo y, por
ende, se necesitaria mas tiempo para finalizar el proyecto con miras a atenerse a la propuesta
inicial de precio.

14. La migracion técnica se inicid con la transaccion de extremo a extremo relativa a la
recepcion y el examen de solicitudes internacionales y el registro internacional de marcas.

15. Durante el primer trimestre de 2013 se instalaron sin contratiempos en el entorno
informatico de la OMPI las cuatro primeras versiones del codigo concebido a los fines de su
examen, validacion y ensayo por el equipo del proyecto. Se elaboraron planes de ensayo para
realizar pruebas iniciales y verificar la aceptacion de la nueva interfaz de usuario final.

16. El flujo de trabajo especifico de la OMPI se integré en la nueva herramienta BPM y fue
validado por el equipo del proyecto.

17. Se seleccion6 una herramienta de migracion de datos de bases de datos y se estan
realizando las primeras transmisiones de datos con fines de ensayo.

18. Esta avanzando bien la migracion técnica del cédigo de programa informatico
programado en lenguaje Natural. La transformacion de la interfaz de usuario final y la posible
reestructuracion de los procesos se llevaran a cabo como parte de la fase Ill del programa,
nuevamente introducida.

PLAN DE ALTO NIVEL PARA EL PROYECTO — FASE II

19. Lafase Il del programa comenzo en el tercer trimestre de 2010. Ya se han completado
las tareas 1 a 10 del plan de alto nivel para el proyecto presentado en el grafico 1, infra. La
tarea 11 esta en curso. El programa se desarrolla con arreglo al calendario que figura a
continuacion:
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Porcentaje | 21° 2011 2012 2013 2014 2015
D Tarea Inicio Finalizacion ]
completado | o5 | a4 | o1 uzlualm o1|oz|os|o4 mlczlcalm Q1|QZ|Q3|Q4 Q1|
Proceso de seleccion del director del ®
1 || ceeem 01.07.2010 30.09.2010 100% (I
Publicacion de la solicitud de
2 | manifestaciones de interés (primera 13.09.2010 08.10.2010 100% .
ronda)
g |BEMEEEMGBIESMEMESEENESER || o aau1m 30.11.2010 100% =
interés recibidas (primera ronda)
El director del proyecto comienza su ®
4 trabajo en la OMPI 01.12.2010 01.12.2010 100% *
Publicacién de la solicitud de
5 | manifestaciones de interés (segunda 15.12.2010 17.01.2011 100% .
ronda)
Evaluacion de las manifestaciones de o
g interés recibidas (segunda ronda) Rl BRIV L0 =
7 | Publicacién del pedido de ofertas 21.03.2011 20.06.2011 100% &=
8 | Final del plazo para recibir ofertas 20.06.2011 20.06.2011 100% *
9 | Evaluacion de las ofertas recibidas 21.06.2011 30.09.2011 100% &=
Aprobacion del Comité de Examen de o
i Contratos y negociacion del contrato Wil 240l Sz 20 e =
11 | Ejecucién del proyecto 16.01.2012 30.06.2014 45% [ ]
12 | Entrada en funcionamiento 01.07.2014 01.07.2014 0% *

Grafico 1- Fase Il — Plan de alto nivel para el proyecto

20. De los plazos sefialados supra, se deduce que la fase Il durante el resto del afio 2013
consistira fundamentalmente en la migracion técnica del sistema existente. A lo largo del afio
se pondran a disposicion nuevas versiones del codigo de los programas desarrollados, con
sujecion a la validacion del equipo del proyecto.

21. Cabe senalar que el enfoque de estricta equivalencia funcional comporta la reintroduccion
de la fase Il del programa, como ya se habia recomendado en el documento H/A/31/1. Con el
proximo informe sobre la marcha de las actividades se presentara una descripcion detallada de
la labor que se ha de llevar a cabo en la fase lll, la cual se realizara dentro del presupuesto
actual del proyecto.

SITUACION DE LA FINANCIACION

22. La asignacion de recursos total de 11.731.000 francos suizos aprobada en el
cuadragésimo segundo periodo de sesiones (18° ordinario) de la Asamblea de la Union de
Madrid (8.731.000 francos suizos) y en el vigésimo octavo periodo de sesiones (17° ordinario)
de la Asamblea de la Unién de La Haya (3 millones de francos suizos) se ha utilizado en parte
para completar la fase | del programa y los recursos restantes disponibles son suficientes para
finalizar la fase Il.

23. En el préximo informe sobre la marcha de las actividades de modernizacion de las T.1. se
formularan propuestas a la Asamblea acerca de las consecuencias que pueda tener, en
términos de recursos, la reintroduccion de la fase lll.

24. Se invita a la Asamblea a:

i) tomar nota de la ejecucion
de las actividades de la fase |
del programa que incumben
especificamente a la Union de
La Haya y que se exponen en
el presente documento;
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ii) tomar nota de los avances
realizados en la fase Il del
programa;

iii) tomar nota de que se
presentara una descripcion
detallada de las actividades de
la fase Il en el proximo informe
sobre la marcha de las
actividades.

[Fin del documento]



