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INFORME FINAL SOBRE LA MARCHA DEL PROCESO DE INSTALACIÓN DE MÓDULOS INFORMÁTICOS QUE ASEGUREN LA CONFORMIDAD CON EL NUEVO REGLAMENTO FINANCIERO, LA NUEVA REGLAMENTACIÓN FINANCIERA Y LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PÚBLICO (IPSAS)
preparado por la Secretaría

I
ANTECEDENTES

 AUTONUM  
En la cuadragésima tercera serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI (24 de septiembre a 3 de octubre de 2007), los Estados miembros acordaron, en principio, que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) adoptase las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) en 2010 (documento A/43/5).  Dicho acuerdo formaba parte de la iniciativa, aplicable a todo el sistema de Naciones Unidas y aprobada por la Asamblea General (documento A/RES/60/283(IV) 1), encaminada a sustituir las normas de contabilidad vigentes en el sistema de Naciones Unidas (UNSAS) por las IPSAS, normas reconocidas internacionalmente.  Gracias a ello han mejorado los controles internos y la transparencia, la información sobre los ingresos y gastos, ahora más exhaustiva, y la coherencia de los estados financieros en el tiempo y entre las diferentes organizaciones.
 AUTONUM  
En la decimotercera sesión del Comité del Programa y Presupuesto (PBC) de diciembre de 2008, la Secretaría presentó su “Propuesta para la instalación de módulos informáticos que aseguren la conformidad con el nuevo Reglamento Financiero, la nueva Reglamentación Financiera y las IPSAS:  Módulos de adquisiciones y gestión de activos, y la realización de otras tareas necesarias para lograr la conformidad con las IPSAS” (documento WO/PBC/13/6(d)).  La propuesta contenía información sobre la situación de la aplicación de las IPSAS, señalando que en aquel momento había cierto retraso y que se haría todo lo posible para que las IPSAS pudieran llevarse a la práctica en 2010 (documento WO/PBC/14/6).  En la propuesta se presentaba asimismo un presupuesto detallando los recursos necesarios para alcanzar las metas relativas a la conformidad de las IPSAS y la aplicación del Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera (FRR).  El PBC recomendó a las Asambleas que aprobaran la propuesta y una asignación de 4.200.000 francos suizos, recomendación que fue aprobada en la cuadragésima sexta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI, en diciembre de 2008 (véase el documento A/46/6(d)).
 AUTONUM  
En la decimocuarta, decimoquinta y decimoctava sesiones del PBC, celebradas en septiembre de 2009, 2010 y 2011 respectivamente, la Secretaría presentó un “Informe sobre la marcha del proceso de instalación de módulos informáticos que aseguren la conformidad con el nuevo Reglamento Financiero, la nueva Reglamentación Financiera y las IPSAS”, en que se informaba de la situación del proyecto y los gastos afrontados hasta la fecha.  El PBC tomó nota de tales informes y sus recomendaciones fueron aprobadas en la cuadragésima séptima, cuadragésima octava y cuadragésima novena series de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI de septiembre de 2009 (documento A/47/9), septiembre de 2010 (documento A/48/15) y septiembre de 2011 (documento A/49/9), respectivamente.  A continuación se ofrece un informe de cierre del proyecto en relación con la aplicación de la propuesta (proyecto FRR-IPSAS).
II.
CONCLUSIÓN DEL PROYECTO FRR-IPSAS

 AUTONUM  
La OMPI utiliza un sistema de gestión financiera y presupuesto ideado por PeopleSoft (AIMS).  Con la introducción del nuevo Reglamento Financiero y la nueva Reglamentación Financiera, y a fin de adaptarse a las IPSAS, se propuso también al PBC (documento WO/PBC/13/6(d)) introducir módulos adicionales de PeopleSoft y modificar los procedimientos existentes, a fin de asegurar su conformidad con el nuevo Reglamento Financiero, la nueva Reglamentación Financiera y las IPSAS desde principios del bienio 2010-2011.
 AUTONUM  
En el marco del proyecto FRR–IPSAS, la OMPI aspira a lograr los siguientes objetivos:
· satisfacer los requisitos de las IPSAS gracias a una mayor funcionalidad;

· aplicar el nuevo Reglamento Financiero y la nueva Reglamentación Financiera basándose en un mecanismo electrónico automatizado;

· introducir las prácticas más extendidas en materia de adquisiciones, basadas en métodos más eficaces y simples de demanda y adquisición;

· integrar los procesos de adquisiciones y sus aspectos financieros;

· mejorar el seguimiento y el control presupuestarios;  y

· fomentar el perfeccionamiento del personal a través de la introducción de las prácticas más extendidas basadas en un procedimiento acorde con los métodos de planificación institucional de recursos.

Estos objetivos se han logrado y se seguirán consolidando por medio de mejoras en el mecanismo adoptado.

 AUTONUM  
El proyecto arrancó el 15 de enero de 2010 (puntualmente, en los marcos del presupuesto y sin mayores dificultades).  Desde el 15 de enero de 2010 se adoptaron medidas de apoyo y estabilización, y el mecanismo funciona sin altibajos.  En el marco del apoyo y mantenimiento ulteriores, se efectuó una serie de revisiones con los usuarios en las que se señalaron diversas posibilidades de mejora.  Esas mejoras se llevaron a cabo y se finalizaron en la fase II del proyecto en 2010 y 2011 (se financiaron con cargo al presupuesto del proyecto FRR-IPSAS).

 AUTONUM  
Varias de las mejoras solicitadas se efectuaron por medio de las funciones estándar, cuando AIMS se actualizó a PeopleSoft v9.1 y PeopleTools 8.51 (se financiaron parcial e íntegramente, respectivamente, con cargo al presupuesto del proyecto FRR-IPSAS).

 AUTONUM  
Se llevó a cabo una auditoría interna del proyecto y los resultados se presentaron a principios de 2012.  Como parte de su labor, los auditores encuestaron a muchos de los empleados que participaron en el proyecto así como a usuarios del nuevo sistema.  Asimismo, asistieron a una sesión de formación de usuarios sobre el cierre del ejercicio financiero a fin de conocer de cerca la experiencia de los usuarios del módulo Compras.  En términos generales, el informe fue positivo, señalando que el proyecto se ha gestionado bien y confirmando que la labor se ha llevado a término a tiempo y con arreglo al presupuesto.  Los auditores formularon tres recomendaciones y la Secretaría aceptó las tres, considerándolas muy pertinentes acerca de las áreas en que es necesario seguir trabajando.  Dichas recomendaciones se referían a la necesidad de revisar el actual método de formación para mejorar su efectividad, la reducción del número de usuarios a un nivel más apropiado y la simplificación de los catálogos de bienes y servicios.  Actualmente la Secretaría se ocupa de la aplicación de las tres recomendaciones.

 AUTONUM  
La experiencia atesorada del proyecto FRR-IPSAS se ha aplicado a otros proyectos de PIR para ayudar a la OMPI a seguir introduciendo mejoras, en particular el relativo a la “Propuesta de instauración de un sistema global integrado de planificación institucional de recursos” (documento WO/PBC/15/17(e)), aprobada en la decimoquinta sesión del PBC.
 AUTONUM  
A continuación se ofrece un cuadro del saldo de los recursos asignados a la financiación del proyecto:

Seguimiento de los costos del proyecto FRR-IPSAS

(en francos suizos, al 17 de febrero de 2012)

	Partida de gastos
	Presupuesto del proyecto
	Gastos reales
	Saldo final

	Compra del programa
	280.879
	255.392
	25.487

	Personal del proyecto
	888.000
	790.571
	97.429

	Recursos complementarios provenientes de los usuarios
	606.000
	595.386
	10.614

	Socio externo para la realización
	2.036.100
	2.198.663
	(162.563)

	Formación
	190.000
	46.470
	143.530

	Comunicaciones y similares
	50.000
	19.546
	30.454

	Gastos imprevistos
	150.000
	125.320
	24.680

	Total
	4.200.979
	4.031.348
	169.631


 AUTONUM  
Además de la financiación con cargo a los fondos de reserva por decisión de las Asambleas, entre noviembre de 2007 y diciembre de 2011 se utilizaron 417.075 francos suizos del presupuesto por programas aprobado.  Esa cantidad ha servido para sufragar los costos del consultor que contribuyó a la elaboración de las políticas y los procedimientos de las IPSAS, la introducción de diversas modificaciones en AIMS con miras a presentar los informes especializados que se exigen en el marco de las IPSAS, los servicios de consultoría relativos a la valoración de los edificios y terrenos propiedad de la OMPI, la comprobación material de los equipos de la OMPI efectuada por una empresa externa, así como el costo de cuatro días de formación impartida por un experto en IPSAS de PricewaterhouseCoopers.
 AUTONUM  
El proyectó se terminó en febrero de 2012 y, como se muestra en el cuadro anterior, se hizo con arreglo al presupuesto fijado.  El saldo sobrante de 169.631 francos suizos se ha devuelto a los fondos de reserva siguiendo la recomendación del Auditor Externo.

13.
Se invita al Comité del Programa y Presupuesto a que recomiende a las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI que tomen nota del contenido del presente documento.
[Fin del documento]
