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INTRODUCCION

1.  El presente documento tiene por objeto presentar al Comité del Programa y Presupuesto
(PBC) un informe sobre la marcha del proyecto para reforzar las normas de seguridad y
vigilancia de los edificios de la OMPI que abarca el periodo transcurrido desde el ultimo informe
sobre la marcha de dicha labor, presentado en la decimoctava sesién del PBC, que tuvo lugar
en septiembre de 2011 (WO/PBC/18/6).

SOLICITUD DE LOS PERMISOS DE CONSTRUCCION

2. Las autoridades del Cantén de Ginebra concedieron, el 15 de agosto de 2011, el permiso
de construccion relativo a la creacion del centro de control en el edificio GBI.

3. Las autoridades del Cantdn de Ginebra respondieron afirmativamente, el 13 de diciembre
de 2011, a la solicitud complementaria de un permiso de construccion para el perimetro de
seguridad de la OMPI.
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AVANCE DEL PROYECTO

4. En el momento de redactar el presente documento, los elementos principales del proyecto
se encuentran en las fases siguientes:

Elementos del proyecto Estado actual Prevision
Perimetro de seguridad de | Fase lll en curso Fin de las obras: fines
la OMPI (ejecucion de las obras) de 2013
Seguridad interna Fe_lse Ill.fan curso Fin de las obras: fines

(ejecucion de las obras) de 2013

5. La ejecucion de las obras del perimetro de seguridad se coordinara con las de la nueva
sala de conferencias y el vestibulo de acceso, que se situara frente al edificio AB, en funcién de
la marcha de las obras.

OBJETIVOS REALIZADOS ENTRE JUNIO DE 2011 Y FINES DE ABRIL DE 2012

6. Las obras del centro de control se iniciaron en febrero de 2012 y concluiran en junio
de 2012. Entrara en funcionamiento durante el otofio de 2012.

7. Las obras del perimetro de seguridad también se iniciaron en febrero de 2012. En el
momento de redactar el presente documento, el primer sector, situado en la zona del parque,
esta en vias de finalizar.

UTILIZACION DEL PRESUPUESTO APROBADO

8.  Serecuerda que la financiacién del proyecto para reforzar las normas de seguridad y
vigilancia de los edificios de la OMPI que esta a cargo del Estado anfitrién se eleva a 5 millones
de francos suizos, y que la parte de financiacién que queda a cargo de la Organizacion se
eleva a 7,6 millones de francos suizos (véanse los documentos WO/PBC/13/6(a), A/46/6(a) y
Al46/12).
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9.  En el momento de redactar el presente documento, se ha comprometido un monto total
de 5.725.536 francos suizos, que se desglosa de la manera siguiente:

Monto en francos suizos

Presupuesto aprobado por los Estados
miembros en diciembre de 2008 (documento 7.600.000
A/46/10 Rev.)
Participacion del Estado anfitrion 5.000.000
Presupuesto total disponible 12.600.000

Estado de los compromisos a 31 de marzo .
Monto en francos suizos

de 2012
Monto comprometido por la OMPI 3.682.866
Monto comprometido por el Estado anfitridon 2.042.670
Monto total comprometido 5.725.536

Saldo de los compromisos a 31 de marzo .
Monto en francos suizos

de 2012
Saldo disponible de la OMPI 3.917.134
Saldo disponible del Estado anfitrién 2.957.330
Saldo total disponible 6.874.464

10.  Se invita al Comité del
Programa y Presupuesto a que
recomiende a las Asambleas de los
Estados miembros de la OMPI que
tomen nota del contenido del presente
documento.

[Fin del documento]



