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INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA
NUEVA SALA DE CONFERENCIAS

preparado por la Secretaria

1. La finalidad del presente documento es presentar al Comité del Programa y Presupuesto
(“el PBC”) un informe sobre la marcha del proyecto de construccién de la nueva sala de
conferencias (“el proyecto”) que abarca el periodo transcurrido desde que la presentacion del
informe anterior (documento WO/PBC/18/10) en la decimoctava sesion, celebrada del 12 al 16
de septiembre de 2011.

2.  Cabe recordar que el proyecto incluye la propia sala de conferencias, el vestibulo de
acceso al recinto de la OMPI (que servira como entrada principal, control de seguridad y punto
de inscripcion para delegados y visitantes) y una serie de modificaciones en tres plantas del
edificio AB.

ESTADO DE LA FASE DE CONSTRUCCION

3. Cabe recordar que el contrato con el contratista general se firmé el 30 de mayo de 2011,
las obras comenzaron a mediados de agosto de 2011 y esta previsto que se prolonguen hasta
finales de abril de 2013. Desde el verano pasado se estan llevando a cabo las obras de
excavacion y las principales obras estructurales. En enero de 2012, se pusieron en marcha las
obras de demolicién en grandes zonas de tres plantas del edificio AB (primer nivel subterraneo,
planta baja y primera planta). Las temperaturas extremadamente frias que se registraron en
febrero de 2012 obligaron a detener las obras durante unas dos semanas, tal y como sucedio
con otras obras de la zona de Ginebra. Esta previsto que la instalacién de la estructura de
madera de la nueva sala de conferencias se inicie a finales de mayo de 2012.



WO/PBC/19/13
pagina 2

4. A causa de la construccion del futuro vestibulo de acceso y de la ampliacion del vestibulo
del edificio AB, a partir de junio de 2012 las obras se trasladaran también al patio delantero,
hecho que obligara a desplazar el acceso al vestibulo del edificio AB del Chemin des
Colombettes a la terraza del edificio AB, situada en el parque. Este acceso provisional se
mantendra abierto hasta la primavera de 2013.

5. Hubo que sefialar dos incidentes relacionados con las obras. El 26 de septiembre

de 2011, las obras de excavacion provocaron una inundacion en los niveles subterraneos del
edificio AB sin que, no obstante, fuera necesario evacuar las instalaciones o interrumpir las
actividades de la OMPI. EI 27 de octubre de 2011, las obras de excavacion provocaron un
incendio en la sala de transformadores, situada en el sétano del edificio AB y propiedad de la
compania de suministro eléctrico de Ginebra. El incidente ocasiond una interrupcién del
suministro eléctrico y la propagacion de humo, lo que obligd a evacuar varios edificios (y a
suspender las reuniones de uno de los Comités de la OMPI). Se pusieron en marcha
procedimientos paralelos para garantizar que el incidente no afectara al funcionamiento de los
sistemas de inscripcion de la OMPI. Un grupo de gestion de la crisis superviso la evolucion del
incidente hasta que las actividades de la OMPI recuperaron la normalidad el domingo 30 de
octubre de 2011.

UTILIZACION DEL PRESUPUESTO APROBADO Y DEL FONDO DE RESERVA APROBADO
PARA GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS

6. No ha habido cambios en la situacion presupuestaria en la forma en que fue presentada
al PBC y aprobada por las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI en sus respectivas
series de reuniones anteriores y en 2011 (documentos WO/PBC/14/10, WO/PBC/18/10,
A/I4T7/12, AlAT7/16, Al49/12, A/49/16 y A/49/18 (informe)):

i) el presupuesto inicial para estudios arquitecténicos asciende a 4,2 millones de
francos suizos, tal y como se aprobd en 2008;

ii) el presupuesto basico de construccioén asciende a 60 millones de francos suizos, tal
y como se aprobo en 2009;

iii) en octubre de 2011, se autorizé una cantidad adicional de 4,5 millones de francos
suizos, procedente de los fondos aprobados para el proyecto de construccion del
nuevo edificio, que no se ha gastado y no se ha comprometido. Esta cantidad se
utilizara solamente en la medida en que sea necesaria para finalizar el proyecto
de construccion de la nueva sala de conferencias sin poner en peligro la calidad
exigida y los aspectos funcionales acordes con la capacidad futura combinada de
la nueva sala de conferencias y del edificio AB; y

iv) el “fondo de reserva para gastos diversos e imprevistos” asciende a 4 millones de
francos suizos, tal y como se aprobd en 2009.

7. Tal y como se anuncid, y a fin de reducir el impacto sobre el presupuesto ordinario, no se
han retirado fondos del crédito comercial aprobado (por un monto de 40 millones de francos
suizos) ni esta previsto hacerlo durante el bienio 2012-2013.

8. Con respecto a la utilizacion del presupuesto aprobado, a finales del primer trimestre

de 2012 se han gastado o comprometido unos 64,6 millones de francos suizos (alrededor

del 94%), de modo que quedan 4,1 millones de francos suizos (alrededor del 6%) por gastar o
comprometer. El “fondo de reserva para gastos diversos e imprevistos” permanece intacto, y

se ha sefialado que, en lo relativo a su utilizacion, la Secretaria observara la misma regla que
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se aplico en el caso del proyecto de construccion del nuevo edificio, de conformidad con la
definicion expresa que formulé el Auditor Externo en dicho contexto.”

9. Tal y como se senalé al PBC en su ultima sesion, dado que el costo del vestibulo de
acceso que formaba parte del proyecto era notablemente superior al costo estimado, se incluyé
este ultimo en el contrato con el contratista general como una opcién que debia ejercerse antes
del 31 de marzo de 2012, bien en la forma originalmente descrita, bien en la forma revisada.
Después de que la Secretaria, el arquitecto, el responsable de obra y otros especialistas
reexaminaran la cuestion, se acordd, dentro de los plazos previstos, una version revisada,
notablemente menos costosa, que conservaba todas las caracteristicas originales y era de una
complejidad estética menor. El costo total de construccion previsto de esta version revisada del
vestibulo de acceso se ha reducido a 3,6 millones de francos suizos (es decir, 1,1 millones de
francos suizos menos con respecto al precio original presupuestado por el contratista general,
que era de 4,7 millones de francos suizos). En consecuencia, solamente habra que

destinar 1,8 millones de francos suizos del presupuesto adicional aprobado de 4,5 millones de
francos suizos, mientras que los 1,8 millones de francos suizos restantes procederan del
Proyecto para reforzar las normas de seguridad y vigilancia de las normas minimas de
seguridad para las sedes de las organizaciones de las Naciones Unidas (UN H-MOSS)
previstos en dicho Proyecto (documento WO/PBC/19/15).

CONTROL Y AUDITORIA

10. El proyecto de construccion de la nueva sala de conferencias siguié siendo objeto de
auditorias periddicas por parte del Auditor Externo (documento WO/PBC/19/18) y la Divisién de
Auditoria y Supervision Internas, y de una supervision permanente por parte de la Comisién
Consultiva Independiente de Supervision.

11. Se invita al Comité del Programa
y Presupuesto a recomendar a las
Asambleas de los Estados miembros
de la OMPI y de las Uniones
administradas por la OMPI, en lo que a
cada una le concierne, que tomen nota
del contenido del presente documento.

[Fin del documento]

*

Cabe recordar que, con respecto a su auditoria sobre el proyecto de construccion del nuevo edificio, en 2008
el Auditor Externo definio los gastos que podian ser imputados al “fondo de reserva para gastos diversos e
imprevistos”. El texto completo de la recomendacion es el siguiente: “Recomendacion N° 4: incluir un fondo para
gastos diversos e imprevistos en la asignacion financiera del proyecto, con objeto de no menoscabar tomas de
decision imprescindibles para la buena marcha del proyecto. Este fondo sdélo podra servir para cubrir gastos
imprevistos de construccion o generados por cambios de precios de mercado; para modificaciones o complementos
técnicos necesarios planteados a lo largo de la ejecucién y que no se hayan podido actualizar en el momento del
proyecto, asi como para sufragar los trabajos complementarios que generen las imprecisiones o lagunas del pliego
de condiciones.” (Véase el documento A/43/INF/6, Anexo, parrafo 46).



