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| ANTECEDENTES

1. En la cuadragésima tercera serie de reuniones de las Asambleas de los Estados
miembros de la OMPI (24 de septiembre a 3 de octubre de 2007), los Estados miembros
acordaron, en principio, que la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
adoptase las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Publico (IPSAS) en 2010
(documento A/43/5). Dicho acuerdo formaba parte de la iniciativa, aplicable a todo el sistema
de Naciones Unidas y aprobada por la Asamblea General (documento A/RES/60/283(1V) 1),
encaminada a sustituir las normas de contabilidad vigentes en el sistema de Naciones Unidas
(UNSAS) por las IPSAS, normas reconocidas internacionalmente. Gracias a ello han mejorado
los controles internos y la transparencia, la informacion sobre los ingresos y gastos, ahora mas
exhaustiva, y la coherencia de los estados financieros en el tiempo y entre las diferentes
organizaciones.

2. En la decimotercera sesion del Comité del Programa y Presupuesto (PBC) de diciembre
de 2008, la Secretaria presenté su “Propuesta para la instalaciéon de médulos informaticos que
aseguren la conformidad con el nuevo Reglamento Financiero, la nueva Reglamentacion
Financiera y las IPSAS: Modulos de adquisiciones y gestién de activos, y la realizacion de
otras tareas necesarias para lograr la conformidad con las IPSAS” (documento
WO/PBC/13/6(d)). La propuesta contenia informacion sobre la situacion de la aplicacién de las
IPSAS, senalando que en aquel momento habia cierto retraso y que se haria todo lo posible
para que las IPSAS pudieran llevarse a la practica en 2010 (documento WO/PBC/14/6). Enla
propuesta se presentaba asimismo un presupuesto detallando los recursos necesarios para
alcanzar las metas relativas a la conformidad de las IPSAS y la aplicacién del Reglamento
Financiero y la Reglamentacion Financiera (FRR). ElI PBC recomendé a las Asambleas que
aprobaran la propuesta y una asignacion de 4.200.000 francos suizos, recomendacién que fue
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aprobada en la cuadragésima sexta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados
miembros de la OMPI, en diciembre de 2008 (véase el documento A/46/6(d)).

3. En la decimocuarta, decimoquinta y decimoctava sesiones del PBC, celebradas en
septiembre de 2009, 2010 y 2011 respectivamente, la Secretaria presentd un “Informe sobre la
marcha del proceso de instalacién de médulos informaticos que aseguren la conformidad con el
nuevo Reglamento Financiero, la nueva Reglamentacion Financiera y las IPSAS”, en que se
informaba de la situacion del proyecto y los gastos afrontados hasta la fecha. EI PBC tomé
nota de tales informes y sus recomendaciones fueron aprobadas en la cuadragésima séptima,
cuadragésima octava y cuadragésima novena series de reuniones de las Asambleas de los
Estados miembros de la OMPI de septiembre de 2009 (documento A/47/9), septiembre de 2010
(documento A/48/15) y septiembre de 2011 (documento A/49/9), respectivamente. A
continuacion se ofrece un informe de cierre del proyecto en relacion con la aplicacién de la
propuesta (proyecto FRR-IPSAS).

Il.  CONCLUSION DEL PROYECTO FRR-IPSAS

4, La OMPI utiliza un sistema de gestion financiera y presupuesto ideado por PeopleSoft
(AIMS). Con la introduccion del nuevo Reglamento Financiero y la nueva Reglamentacion
Financiera, y a fin de adaptarse a las IPSAS, se propuso también al PBC (documento
WO/PBC/13/6(d)) introducir médulos adicionales de PeopleSoft y modificar los procedimientos
existentes, a fin de asegurar su conformidad con el nuevo Reglamento Financiero, la nueva
Reglamentacion Financiera y las IPSAS desde principios del bienio 2010-2011.

5. En el marco del proyecto FRR-IPSAS, la OMPI aspira a lograr los siguientes objetivos:
- satisfacer los requisitos de las IPSAS gracias a una mayor funcionalidad;

- aplicar el nuevo Reglamento Financiero y la nueva Reglamentacién Financiera
basandose en un mecanismo electréonico automatizado;

- introducir las practicas mas extendidas en materia de adquisiciones, basadas en
métodos mas eficaces y simples de demanda y adquisicion;

- integrar los procesos de adquisiciones y sus aspectos financieros;
- mejorar el seguimiento y el control presupuestarios; y

- fomentar el perfeccionamiento del personal a través de la introduccion de las
practicas mas extendidas basadas en un procedimiento acorde con los métodos de
planificacién institucional de recursos.

Estos objetivos se han logrado y se seguiran consolidando por medio de mejoras en el
mecanismo adoptado.

6. El proyecto arrancé el 15 de enero de 2010 (puntualmente, en los marcos del
presupuesto y sin mayores dificultades). Desde el 15 de enero de 2010 se adoptaron medidas
de apoyo y estabilizacion, y el mecanismo funciona sin altibajos. En el marco del apoyo y
mantenimiento ulteriores, se efectudé una serie de revisiones con los usuarios en las que se
sefalaron diversas posibilidades de mejora. Esas mejoras se llevaron a cabo y se finalizaron
en la fase Il del proyecto en 2010 y 2011 (se financiaron con cargo al presupuesto del proyecto
FRR-IPSAS).
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7.  Varias de las mejoras solicitadas se efectuaron por medio de las funciones estandar,
cuando AIMS se actualizo a PeopleSoft v9.1y PeopleTools 8.51 (se financiaron parcial e
integramente, respectivamente, con cargo al presupuesto del proyecto FRR-IPSAS).

8. Se llevé a cabo una auditoria interna del proyecto y los resultados se presentaron a
principios de 2012. Como parte de su labor, los auditores encuestaron a muchos de los
empleados que participaron en el proyecto asi como a usuarios del nuevo sistema. Asimismo,
asistieron a una sesién de formacion de usuarios sobre el cierre del ejercicio financiero a fin de
conocer de cerca la experiencia de los usuarios del médulo Compras. En términos generales,
el informe fue positivo, sefialando que el proyecto se ha gestionado bien y confirmando que la
labor se ha llevado a término a tiempo y con arreglo al presupuesto. Los auditores formularon
tres recomendaciones y la Secretaria acept6 las tres, considerandolas muy pertinentes acerca
de las areas en que es necesario seguir trabajando. Dichas recomendaciones se referian a la
necesidad de revisar el actual método de formacién para mejorar su efectividad, la reduccion
del numero de usuarios a un nivel mas apropiado y la simplificacion de los catalogos de bienes
y servicios. Actualmente la Secretaria se ocupa de la aplicacion de las tres recomendaciones.

9. La experiencia atesorada del proyecto FRR-IPSAS se ha aplicado a otros proyectos de
PIR para ayudar a la OMPI a seguir introduciendo mejoras, en particular el relativo a la
“Propuesta de instauracion de un sistema global integrado de planificacién institucional de
recursos” (documento WO/PBC/15/17(e)), aprobada en la decimoquinta sesion del PBC.

10. A continuacion se ofrece un cuadro del saldo de los recursos asignados a la financiacion
del proyecto:

Seguimiento de los costos del proyecto FRR-IPSAS
(en francos suizos, al 17 de febrero de 2012)

Partida de gastos Prespl:z;z(s::: del Gastos reales Saldo final
Compra del programa 280.879 255.392 25.487
Personal del proyecto 888.000 790.571 97.429
Recursos complementarios 606.000 595.386 10.614
provenientes de los usuarios
Socio externo para la realizacion 2.036.100 2.198.663 (162.563)
Formacion 190.000 46.470 143.530
Comunicaciones y similares 50.000 19.546 30.454
Gastos imprevistos 150.000 125.320 24.680
Total 4.200.979 4.031.348 169.631

11. Ademas de la financiacién con cargo a los fondos de reserva por decision de las

Asambleas, entre noviembre de 2007 y diciembre de 2011 se utilizaron 417.075 francos suizos
del presupuesto por programas aprobado. Esa cantidad ha servido para sufragar los costos del
consultor que contribuyd a la elaboracion de las politicas y los procedimientos de las IPSAS, la
introduccion de diversas modificaciones en AIMS con miras a presentar los informes
especializados que se exigen en el marco de las IPSAS, los servicios de consultoria relativos a
la valoracién de los edificios y terrenos propiedad de la OMPI, la comprobaciéon material de los
equipos de la OMPI efectuada por una empresa externa, asi como el costo de cuatro dias de
formacion impartida por un experto en IPSAS de PricewaterhouseCoopers.
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12. El proyecté se terminé en febrero de 2012 y, como se muestra en el cuadro anterior, se
hizo con arreglo al presupuesto fijado. El saldo sobrante de 169.631 francos suizos se ha
devuelto a los fondos de reserva siguiendo la recomendacién del Auditor Externo.

13. Se invita al Comité del
Programa y Presupuesto a que
recomiende a las Asambleas de los
Estados miembros de la OMPI que
tomen nota del contenido del presente
documento.

[Fin del documento]



