—

OMPI

ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

WO/PBC/22/13
ORIGINAL: INGLES
FECHA: 4 DE AGOSTO DE 2014

Comité del Programa y Presupuesto

Vigésima segunda sesion
Ginebra, 1 a5 de septiembre de 2014

INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO PARA REFORZAR LAS NORMAS
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LOS ACTUALES EDIFICIOS DE LA OMPI

preparado por la Secretaria

INTRODUCCION

1. En el presente documento se informa al Comité del Programa y Presupuesto (PBC) de
los avances en el “Proyecto para reforzar las normas de seguridad y vigilancia de los actuales
edificios de la OMPI” desde la presentacion del informe anterior en la vigésima primera sesion
del PBC, celebrada en septiembre de 2013 (WO/PBC/21/9).

RESENA GENERAL SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO

2. La ejecucion del proyecto para reforzar las normas de seguridad y vigilancia de los
edificios de la OMPI se estructur6 en tres fases principales:

a) Fasel: Aplicacién de los “principios de gestién de riesgos” y compilaciéon de
medidas eficaces de mitigacion de riesgos, haciendo hincapié y evaluando los
diversos sistemas técnicos necesarios, la compatibilidad de la infraestructura y las
alianzas internas y externas que han propiciado la formulacién de un concepto
holistico de seguridad y vigilancia acorde con el marco del proyecto y las nhormas
UN H-MOSS. (Finalizada).

b) Fase ll: Preparacién de las especificaciones técnicas, incluidas las carpetas de
ejecucion de las obras, destinadas a las empresas de construccion y los
proveedores de servicios, el lanzamiento de las convocatorias de licitacion para
contratar sus servicios y la adquisicion de los equipos técnicos y sus sistemas de
respaldo en materia de comunicaciones y conectividad. (Finalizada en mayo
de 2014).
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c) Fase lll: Ejecucion material del proyecto, supervision, finalizacion y entrega a la
OMPI. (En curso).

3.  Altérmino del presente informe, las medidas de ejecucién del proyecto técnico y las fases
de supervisién del proyecto han sido objeto de la evaluacion y los ajustes que constan en el
siguiente cuadro:

Elementos del proyecto Situacién actual Finalizacién prevista
Medidas relativas al Fase Ill Octubre de 2014
perimetro de seguridad de En curso, con un avance
la OMPI (FIPOI) del 85%
Medidas de seguridad Fase lll Septiembre de 2014
interna de la OMPI En curso, con un avance
del 90%

4, Los avances en la construccion de la nueva sala de conferencias incidieron en el plan de
aplicacion por niveles de las medidas relativas al perimetro de seguridad en el marco de las
normas H-MOSS. El acceso a la zona de obras para la realizacion del trabajo sigue siendo una
cuestién primordial a medida que se aproxima la fecha de finalizacion. En general, las mejoras
de seguridad y vigilancia son tareas que suelen dejarse para el final, ya que dependen de que
estén terminados otros elementos fundamentales de la infraestructura.

5.  Siguen los avances en relacion con las medidas relativas al perimetro de seguridad;

en 2013 se finaliz6 la infraestructura del perimetro contra la intrusion de vehiculos de los
edificios AB, GBI y GBIl asi como la mayor parte (90%) de las obras del perimetro del edificio
del PCT. Ya se ha abierto el nuevo Centro de Acceso a la OMPI (ubicado en el frente del
edificio AB) y esta en funcionamiento desde principios de agosto. La infraestructura del
perimetro de seguridad de la nueva sala de conferencias estara terminada en septiembre

de 2014.

OBJETIVOS LOGRADOS DURANTE EL PERIODO QUE ABARCA EL INFORME

6. Como se menciona en el anterior informe del PBC, hacia finales de 2012 se instal6 en la
sala de control una red de area local (LAN) independiente y especifica. Esta red fundamental
de T.l. permitié que a finales de 2013 y principios de 2014 quedaran conectados con la sala de
control diversos sistemas técnicos (camaras de television en circuito cerrado, sistemas de
control de acceso y sistemas contra intrusiones). Esta LAN especifica es fundamental para
asegurar el funcionamiento y la disponibilidad autbnomos de los principales sistemas de
seguridad y vigilancia, que funcionaran de manera independiente de todas las demas redes de
T.l. de la OMPI. Esté previsto que, para septiembre de 2014, el resto de tales sistemas de
comunicacion, supervision y deteccion esté integrado en dicha LAN.

7. El nuevo Centro de Acceso ya esta construido y se ha hecho entrega oficial de la obra a
la OMPI. La avanzada tecnologia de que dispone el Centro de Acceso permitira al Servicio de
Coordinacién en materia de Seguridad y Vigilancia de la OMPI gestionar eficazmente el acceso
de los peatones y los vehiculos a los edificios de la Organizacién. Ha concluido la formacion,
destinada al personal de la OMPI y a los guardias de seguridad contratados, en el uso de tales
sistemas de alta tecnologia (julio de 2014). Estan en curso el acondicionamiento y las pruebas
de los diversos sistemas técnicos de control e intervencion en materia de seguridad y vigilancia.
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UTILIZACION DEL PRESUPUESTO APROBADO

8.  Se recuerda que la financiacion del proyecto para reforzar las normas de seguridad y
vigilancia de los actuales edificios de la OMPI es un plan comudn entre la OMPI y el pais
anfitrién. El pais anfitrion aportd 5 millones de francos suizos, destinados a cubrir el costo de
diversas medidas externas de seguridad; por su parte, la OMPI aprobé un presupuesto de
7,6 millones de francos suizos, destinados a cubrir el costo de las medidas internas de
seguridad y vigilancia (documento A/46/10 Rev.).

9. La finalizacion del proyecto esta proxima y los elementos basicos establecidos en el
alcance del proyecto se llevaran a término dentro del presupuesto aprobado y autorizado por
los Estados miembros. Este complejo proyecto ha puesto de relieve diferentes ensefianzas en
relacién con la instalacion de tecnologia especifica en materia de seguridad y vigilancia y los
correspondientes requisitos complementarios de soporte técnico especializado que no habian
sido tenidos en cuenta en el marco inicial del proyecto. Esta cuestion se examinara con mas
detalle en el informe final de cierre del proyecto.

10. Se recuerda que, en 2008, los Estados miembros aprobaron un presupuesto de
7,6 millones de francos suizos para financiar el proyecto conforme a la estimacion de los costos
que figura en el Anexo | del documento WO/PBC/13/6(a).

11. Se recuerda asimismo que fue necesario introducir algunas modificaciones en el
concepto inicial (véase el documento WO/PBC/18/6). También fue necesario modificar el
alcance de las necesidades relativas a las obras y al sistema de seguridad del nuevo Centro de
Acceso, para lo cual hubo que reformular la prioridad y los calendarios de algunas actividades
a fin de alcanzar los objetivos estipulados.

12. Al 30 de junio de 2014, de los fondos del proyecto se ha gastado ya o se ha
comprometido, como se indica a continuacion, un importe de 12.400.208 francos suizos:

Importe en francos suizos

Presupuesto aprobado por los Estados 7.600.000
miembros en 2008

Participacién del pais anfitrién 5.000.000
Presupuesto total disponible 12.600.000

Estado de los compromisos Importe en francos suizos
Importe comprometido por la OMPI 7.533.208
Importe comprometido por el Estado anfitrién 4.867.000
Importe total comprometido 12.400.208

Saldo de los compromisos Importe en francos suizos
Saldo disponible de la OMPI 66.792
Saldo disponible del Estado anfitrion 133.000
Saldo total disponible 199.792




13.

Se propone el siguiente parrafo de decision.
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14, El Comité del Programa y
Presupuesto tomé nota del Informe
sobre la marcha del proyecto para
reforzar las normas de seguridad y
vigilancia de los actuales edificios de
la OMPI (documento WO/PBC/22/13).

[Fin del documento]
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