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ANTECEDENTES

1. En su cuadragésima novena serie de reuniones (26 de septiembre a 5 de octubre de
2011), las Asambleas de los Estados miembros de la OMPI aprobaron la propuesta de
inversion de capital para financiar determinadas actividades de tecnologias de la informacion y
de las comunicaciones (TIC) (documento A/49/7).

2.  Se trataba, entre otras, de las siguientes actividades:

- Instalaciones de TIC para la nueva sala de conferencias, las salas de reuniones
anexas Yy las demas salas de reuniones de los locales de la OMPI;

- Sustitucion de la centralita telefénica obsoleta Nortel Meridian; y

- Sustitucion de las computadoras de escritorio.

3. En su vigesimoprimera (9 a 13 de septiembre de 2013) y vigesimosegunda (1 a 5 de
septiembre de 2014) sesiones, el Comité del Programa y Presupuesto (PBC) recibid
informacion actualizada sobre los progresos realizados en dicho proyecto (documentos
WO/PBC/21/14 y WO/PBC/22/18). Se tomd nota de que la sustitucion de la centralita
telefonica obsoleta Nortel Meridian habia concluido y con ella se habian cumplido los
principales objetivos operativos.

4. Las obras relativas a las instalaciones de TIC para la nueva sala de conferencias y las
salas de reunion anexas finalizaron a tiempo para la inauguracién de la nueva sala de
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conferencias. Se espera que a finales de 2015 queden totalmente finalizadas las obras
adicionales para consolidar la red de WiFi y las instalaciones audiovisuales en las demas salas
de reunion.

5. Las actividades relativas a la sustitucion de las computadoras de escritorio obsoletas,
incluidos los sistemas informaticos concluyeron a finales de 2013. Por consiguiente, con el
pago del ultimo plazo, previsto en noviembre de 2015, esa actividad quedara totalmente
acabada a finales de 2015.

RESUMEN

6. Se espera que a finales de 2015 queden ultimadas todas las actividades del proyecto. El
proyecto ha sido ejecutado conforme al alcance planificado; se han cumplido todos los
principales objetivos que se habian previsto originalmente. Aun cuando ha habido variaciones
entre los gastos reales y el presupuesto aprobado en las diversas actividades, en conjunto, el
proyecto se ha ajustado a la asignacién presupuestaria aprobada. En el cuadro que figura a
continuacion figura un resumen de la utilizacién del presupuesto, con inclusién de las

obligaciones pendientes en 2015.

Ref.

Descripcion

Presupuesto
aprobado
(en francos

suizos)

Gastos
reales
(en francos
suizos)

Obligaciones
pendientes
(en francos
suizos)

Total gastos
estimados
(en francos
suizos)

Instalaciones de TIC para la nueva sala
de conferencias, las salas de reunion
anexas y las demas salas de reunién de
los locales de la OMPI

Conmutadores de red para conectar mas
de 900 asientos, puntos de acceso WiFi,
cobertura de tercera generacién de
telefonia movil (UMTS), etc.

450.000

368.255

80.000

448.255

Teléfonos IP e infraestructura informatica
conexa

30.000

33.450

33.450

Equipos de videoconferencia para la
realizacion de ponencias a distancia,
grabacion digital, difusion por Internet,
video a la carta, subtitulado, etc.

600.000

304.921

327.169

632.090

Subtotal

1.080.000

706.626

407.169

1.113.795"

Sustituciéon de la centralita telefénica
obsoleta Nortel Meridian

Instalacién del equipo y los programas
informaticos de telefonia IP en los edificios
de la OMPI

850.000

778.574

778.574

Servicios de instalacion y puesta en
marcha

250.000

19.062

19.062

Subtotal

1.100,000

797.636

797.636°

Sustitucién de la plataforma de
estaciones de trabajo

LEl importe exacto queda sujeto a la conciliacion financiera definitiva una vez procesadas todas las facturas.
2El importe s menor que el que se notificd anteriormente, tras la conciliacion financiera realizada a finales de 2014.
SEl importe exacto queda sujeto a la conciliacion financiera definitiva una vez procesadas todas las facturas.
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Presupuesto Gastos Obligaciones Total gastos
Ref Descripcion aprobado reales pendientes estimados
’ (en francos (en francos (en francos (en francos
suizos) suizos) suizos) suizos)
Sustitucion del equipo informatico 2.100.000 1.657.194 1.657.194
Actualizacién del software 450.000 777.136 396.197 1.173.333
Servicios de instalacion y puesta en 450.000 251.404 251.404
marcha
Subtotal 3.000.000 2.685.734 396.197 3.081.931°
Total 5.180.000 4.189.996 803.366 4.993.362
7.  Tras la conciliacién financiera final, se procedera a devolver el saldo no gastado en el

proyecto, de aproximadamente 186.638* francos suizos, a las reservas.

8.

Se propone el siguiente parrafo de decision.

9. El Comité del Programay
Presupuesto recomendo a las
Asambleas de los Estados miembros
de la OMPI y de las Uniones, en lo

gue a cada una le concierna:

i) que tomen nota del

contenido del documento
WO/PBC/24/15; y

ii) aprueben la clausura del
proyecto de inversion de capital

fijo en tecnologias de la

informacion y las
comunicaciones.

[Fin del documento]

33E| importe exacto queda sujeto a la conciliacion financiera definitiva una vez procesadas todas las facturas.
43E importe exacto queda sujeto a la conciliacién financiera definitiva.
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