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RAPPEL

1. Aleur quarante-neuviéme série de réunions (26 septembre — 5 octobre 2011), les
assemblées des Etats membres de 'OMPI ont approuvé la proposition d'investissement pour le
financement de certaines activités dans le domaine des technologies de I'information et de la
communication (TIC) (document WO/PBC/18/13).

2. Les activités visées sont les suivantes :

- installations dans le domaine des TIC pour la nouvelle salle de conférence, les salles de
réunion annexes et les autres salles de réunion situées dans les locaux de 'OMPI;

- remplacement de I'ancien central téléphonique Nortel Meridian; et

- remplacement des ordinateurs de bureau.

3. A savingt et uniéme session (9 — 13 septembre 2013), le comité du programme et budget
(PBC) a été tenu informé de I'état d’avancement de ce projet (document WO/PBC/21/14). Il a
été noté que le remplacement de I'ancien central téléphonique était achevé et que les
principaux objectifs commerciaux définis avaient tous été atteints.

4.  Le déploiement des installations dans le domaine des TIC pour la nouvelle salle de
conférence, les salles de réunion annexes et les autres salles de réunions situées dans les
locaux de 'OMPI est en cours. Des travaux essentiels devraient étre terminés pour I'ouverture
de la nouvelle salle de conférence. Les infrastructures supplémentaires, notamment a I'appui
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de la nouvelle politique linguistique, pourront étre mieux évaluées et planifiées lorsque la
nouvelle salle de conférence sera en service.

5. Comme prévu a la vingt et unieme session du PBC, le remplacement des anciens
ordinateurs de bureau était achevé a la fin de 2013. Aucun changement n’est intervenu dans la
portée du projet et les principaux objectifs commerciaux définis ont tous été atteints comme
prévu initialement. Le nouvel environnement des ordinateurs de bureau, y compris les versions
actualisées des logiciels informatiques, est désormais utilisé et bien accepté.

RESUME

6. Les activités planifiées ont été menées a bien ou ont bien progressé. Méme si certaines
dépenses doivent encore étre finalisées, on peut prévoir a ce stade que I'ensemble du projet
sera mené a bien dans les limites du budget approuvé. Le tableau ci-dessous présente
I'utilisation actuelle du budget.

Réf. Description Budget Dépenses
estimé (en effectives’ (en
francs francs suisses)
suisses)

1. Installations dans le domaine des TIC pour la nouvelle salle de
conférence, les salles de réunion annexes et les autres salles de
réunion situées dans les locaux de I'OMPI
Commutateurs de réseau pour connecter plus de 900 places, points 450 000 235 537
d’acces WiFi, couverture mobile UMTS, etc.
Téléphones sur IP et infrastructure informatique connexe 30 000 33450
Equipement de visioconférence pour les exposés a distance, diffusion 600 000 179 813
sur le Web d’enregistrements numériques, vidéo a la demande,
sous-titrage, etc.
Sous-total 1 080 000 448 800
2. Remplacement de I'ancien central téléphonique Nortel Meridian
Installation du matériel et des logiciels pour la téléphonie sur IP dans 850 000 818 309
les batiments existants de 'OMPI
Services d'installation et de mise en ceuvre 250 000 49 162
Sous-total 1100 000 867 471
3. Remplacement de la plate-forme pour les ordinateurs de bureau
Remplacement du matériel informatique 2 100 000 1657 194
Mise a niveau des logiciels 450 000 345 022
Services d'installation et de mise en ceuvre 450 000 152 000
Sous-total 3 000 000 2154 216
Total 5180 000 3470 487

! A fin juin 2014.




7.

Le paragraphe de décision ci-apres est proposeé.
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8. Le Comité du programme et
budget a pris note du rapport sur I'état
d’avancement du projet
d’'investissement dans les technologies
de l'information et de la communication
(TIC) (document WO/PBC/22/18).

[Fin du document]
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