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Комитет по программе и бюджету
Девятнадцатая сессия
Женева, 10 – 14 сентября 2012 г.
отчет о ходе реализации проекта строительства нового административного здания
подготовлен Секретариатом
1. Цель настоящего документа – представить Комитету по программе и бюджету («КПБ») отчет о ходе реализации проекта строительства нового административного здания («проект») за период со времени представления КПБ предыдущего отчета (документ WO/PBC/18/9) к его восемнадцатой сессии, состоявшейся 12‑16 сентября, 2011 г.
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
2. Следует напомнить, что на своей последней сессии КПБ был информирован о заключении в мае 2011 г. соглашения с Генеральным подрядчиком, в соответствии с которым последний обязался уплатить штраф в размере 2 225 000 шв. франков за задержку завершения проекта (новое здание, включая дополнительную подземную автостоянку).

3. На своей последней сессии КПБ был также информирован о том, что с июня 2011 г. новое административное здание функционирует в полном объеме (служебные и подземные помещения, кафетерий, библиотека ВОИС и новая автостоянка для делегатов), но что при этом некоторые помещения сданы в эксплуатацию неполностью, хотя это и не помешало размещению в них сотрудников.

4. На дату составления настоящего документа ряд дефектов в различных помещениях и оснащении (включая паркетные полы) находился в процессе устранения, однако некоторые помещения все еще не готовы к эксплуатации и некоторые элементы помещений, которые были приняты с условием их ремонта или замены, к неудовлетворению Секретариата отремонтированы или заменены не в полном объеме.  Это включает застекленную крышу атриумов и элементы фасада, которые все еще не отремонтированы и не заменены, поскольку Генеральный подрядчик до сих пор не предложил приемлемых решений.  Как следствие, Секретариат частично приостановил ежемесячную выплату сумм, причитающихся Генеральному подрядчику, и продолжил переговоры в целях урегулирования этих вопросов.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УТВЕРЖДЕННОГО БЮДЖЕТА И АССИГНОВАНИЙ НА ПОКРЫТИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ
5. Бюджетная и финансовая ситуация не изменилась по сравнению с тем, о чем был проинформирован Комитет на его предыдущей сессии:
(i) от скорректированного сводного бюджета (около 145 млн. шв. франков) осталась неизрасходованной сумма примерно в 175 тыс. шв. франков;  

(ii) «ассигнования на покрытие расходов в связи с внесением в проект изменений» (около 8,2 млн. шв. франков) были полностью использованы или зарезервированы на цели покрытия расходов в связи с дополнительными изменениями (в основном в связи с созданием Центра данных и обеспечением соблюдения минимальных стандартов оперативной безопасности ООН для штаб-квартир (UN H-MOSS));  и
(iii) от «ассигнований на покрытие различных и непредвиденных расходов» (около 7,8 млн. шв. франков) осталась неизрасходованной сумма примерно в 2,1 млн. шв. франков.
КОНТРОЛЬ И АУДИТ
6. Проект неизменно является предметом регулярных аудиторских проверок со стороны Внешнего аудитора (документ WO/PBC/19/18) и Отдела внутреннего аудита и надзора, а также постоянного надзорного контроля со стороны Независимого консультативного комитета по надзору (НККН).

ПОСЛЕДНЯЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ С АРЕНДОЙ ПОМЕЩЕНИЙ
7. Что касается арендуемых служебных помещений, то, как было сообщено в отчете о ходе реализации проекта, представленном КПБ на его последней сессии, аренда здания PG с 31 августа 2011 г. была прекращена, в то время как действие договора об аренде здания CAM было продлено, что обеспечило Секретариату необходимую гибкость в использовании помещений на ближайшие несколько лет.
8. Что касается арендуемых складских помещений, то одно складское помещение (900 кв. м с годовой арендной платой порядка 85 тыс. шв. франков) в конце апреля 2012 г.было освобождено, а другое (210 кв. м с годовой арендной платой порядка 30 тыс. шв. франков) будет освобождено к концу сентября 2012 г.  Это стало возможным благодаря использованию складских помещений в новом здании, а также переоценке потребностей и удалению устаревшего оборудования и принадлежностей.
9. Комитету по Программе и бюджету предлагается рекомендовать Ассамблеям государств – членов ВОИС и Союзов, административные функции которых она выполняет, каждой в той степени, в которой это ее касается, принять к сведению содержание настоящего документа.
[Конец документа]

