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背 景 

1. WIPO 成员国大会在其第四十九届会议(2011 年 9 月 26 日至 10 月 5 日)上，批准了“为部分信息

与通信技术(ICT)活动供资的资本投资提案”(WO/PBC/18/13)。 

2. 活动包括： 

- 新会议厅(NCH)、其附属会议室及 WIPO房舍建筑内其他会议室的 ICT相关设施； 

- 更换过时的 Nortel Meridian电话交换机；以及 

- 更换台式计算机。 

3. 计划和预算委员会(PBC)在其第二十一届会议(2013 年 9 月 9 日至 13 日)上，获知了该计划的最

新进展情况(文件 WO/PBC/21/14)。当时指出，更换过时 Nortel Meridian 电话交换机的工作已经完成，

并实现了所有主要业务目标。 

4. 新会议厅(NCH)、其附属会议室及 WIPO 房舍建筑内其他会议室 ICT 相关设施的部署正在进行。

基本工程预计在新会议厅开放时完成。其余基础设施，例如用于支持新语言政策的设施，在新会议厅

投入运行后可以进行更好的评估和规划。 
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5. 如在 PBC 第二十一届会议上所预报的，更换过时台式计算机的工作在 2013 年年底前完成。项目

范围没有变化，所有主要业务目标均已按计划实现。新的桌面环境，包括更新的软件，自当时起投入

使用，反映良好。 

总 结 

6. 各项计划活动或已完成，或进展顺利。尽管一些开支尚未结款，但现阶段预计整个项目将在核

定预算内完成。下表实现了目前的预算使用情况。 

编号 说 明 
概算 

(瑞郎) 

实际支出
1
 

(瑞郎) 

1. 新会议厅、其附属会议室及 WIPO 房舍建筑内其他会议室的

ICT相关设施 

  

 连接 900 个以上座位的网络交换机、WiFi 接入点、UMTS 移

动覆盖等 

450,000 235,537 

 IP电话和相关信息技术基础设施 30,000 33,450 

 远程演示、数字录制、网播、视频点播、视频字幕等用视

频会议设备 

600,000 179,813 

 小计 1,080,000 448,800 

2. 更换过时的 Nortel Meridian电话交换机   

 在现有的 WIPO建筑内部署 IP电话软硬件 850,000 818,309 

 安装和实施服务 250,000 49,162 

 小计 1,100,000 867,471 

3. 更换台式工作站平台   

 更换硬件 2,100,000 1,657,194 

 软件升级 450,000 345,022 

 安装和实施服务 450,000 152,000 

 小计 3,000,000 2,154,216 

 合计 5,180,000 3,470,487 

7. 提议决定段落措词如下。 

8. 计划和预算委员会注意到“信息

与通信技术(ICT)资本投资项目进展报告”

(文件 WO/PBC/22/18)。 

 

[文件完] 

                                                
1
  2014 年 6 月底的情况。 
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