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背　景
WIPO成员国大会在其第四十九届会议(2011年9月26日至10月5日)上，批准了“为部分信息与通信技术(ICT)活动供资的资本投资提案”(WO/PBC/18/13)。
活动包括：
· 新会议厅(NCH)、其附属会议室及WIPO房舍建筑内其他会议室的ICT相关设施；
· 更换过时的Nortel Meridian电话交换机；以及
· 更换台式计算机。
计划和预算委员会(PBC)在其第二十一届会议(2013年9月9日至13日)上，获知了该计划的最新进展情况(文件WO/PBC/21/14)。当时指出，更换过时Nortel Meridian电话交换机的工作已经完成，并实现了所有主要业务目标。
新会议厅(NCH)、其附属会议室及WIPO房舍建筑内其他会议室ICT相关设施的部署正在进行。基本工程预计在新会议厅开放时完成。其余基础设施，例如用于支持新语言政策的设施，在新会议厅投入运行后可以进行更好的评估和规划。
如在PBC第二十一届会议上所预报的，更换过时台式计算机的工作在2013年年底前完成。项目范围没有变化，所有主要业务目标均已按计划实现。新的桌面环境，包括更新的软件，自当时起投入使用，反映良好。
总　结
各项计划活动或已完成，或进展顺利。尽管一些开支尚未结款，但现阶段预计整个项目将在核定预算内完成。下表实现了目前的预算使用情况。
	编号
	[bookmark: _GoBack]说　明
	概算
(瑞郎)
	实际支出[footnoteRef:2]
(瑞郎) [2:  	2014年6月底的情况。] 


	1.
	新会议厅、其附属会议室及WIPO房舍建筑内其他会议室的ICT相关设施
	
	

	
	连接900个以上座位的网络交换机、WiFi接入点、UMTS移动覆盖等
	450,000
	235,537

	
	IP电话和相关信息技术基础设施
	30,000
	33,450

	
	远程演示、数字录制、网播、视频点播、视频字幕等用视频会议设备
	600,000
	179,813

	
	小计
	1,080,000
	448,800

	2.
	更换过时的Nortel Meridian电话交换机
	
	

	
	在现有的WIPO建筑内部署IP电话软硬件
	850,000
	818,309

	
	安装和实施服务
	250,000
	49,162

	
	小计
	1,100,000
	867,471

	3.
	更换台式工作站平台
	
	

	
	更换硬件
	2,100,000
	1,657,194

	
	软件升级
	450,000
	345,022

	
	安装和实施服务
	450,000
	152,000

	
	小计
	3,000,000
	2,154,216

	
	合计
	5,180,000
	3,470,487


提议决定段落措词如下。
8.	计划和预算委员会注意到“信息与通信技术(ICT)资本投资项目进展报告”(文件WO/PBC/22/18)。
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