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 المعنية بالتنمية والملكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الثانيةالدورة 
 5023 نوفمبر 52اإلى  21جنيف، من 

 
 

التقرير التقييمي عن مشروع تكوين الكفاءات في استخدام المعلومات التقنية والعلمية ملخص 
 (09و 03و 91الات تكنولوجية معينة كحل لتحديات إنمائية محددة )التوصيات الملائمة لمج

عداد  خدمات تي أأند بي لإدارة الابتكار والتكنولوجيا،لشركة  توم ب. م. أأوغادا، خبير التقييم الاستشاريالبروفيسور  من اإ
 نيروبي

بتكوين الكفاءات في اس تخدام ني يحتوي مرفق هذه الوثيقة على ملخص لتقرير التقييم الخارجي المس تقل المع .2
نمائية محددةالمعلومات التقنية  م. والعلمية الملائمة لمجالت تكنولوجية معينة كحل لتحديات اإ عداد البروفيسور توم بي. اإ ، من اإ

 ، كينيا.أأوغادا من شركة خدمات تي أأند بي لإدارة الابتكار والتكنولوجيا، نيروبي

ن اللجنة المعنية  .5 لكية الفكرية بالتنمية والم اإ
لى الإحاطة علما بالمعلومات الواردة في  مدعوة اإ

 .الوثيقة مرفق هذه

 

 

 ]يلي ذلك المرفق[
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 المرفق
 

 ملخص شامل

 معلومات أأساس ية

بتكوين الكفاءات في اس تخدام المعلومات التقنية والعلمية الملائمة عبارة عن تقييم مس تقل للمشروع المعني هذا التقرير  .2
نمائية محددةلمجالت تكنولوجية معينة  . وهذا هو مشروع جدول أأعمال التنمية المتعلق بتوصيات جدول أأعمال كحل لتحديات اإ

. تمت الموافقة على المشروع أأثناء الدورة الخامسة للجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية 32و 30و 21التنمية للويبو أأرقام 
(CDIP المنعقدة في جنيف في أأبريل )الوثيقة  5020(CDIP/5/6 بدأأ تنفيذ المشروع في يناير .)وأُكتمل في أأبريل 5022 ،

 ونيبال. . ونفُذ المشروع، على أأساس تجريبي، في كل من زامبيا وبنغلاديش5023

من التقييم توثيق الدروس المس تفادة أأثناء تنفيذ المشروع واس تخلاص النتائج وتقديم التوصيات المناس بة. كان الهدف  .5
نششةة الفردية، وم  الرككيز على تقييم المشروع ششل  عام. وذللك، اهتم التقييم مسساهمات المشروع في تقدير لم يهتم التقييم بالأ 

احتياجات الدول الأعضاء وبتحديد التكنولوجيات الملائمة لتلبية تلك الاحتياجات وتةوير تلك التكنولوجيات مع مرور 
دارته وفعالية التنس يق والاتساق ومعدلت التنفيذ والنتائج الوقت ومسس توى الأداء متضمنا تقييم تصميم المشروع  وأأسلوب اإ

دارته، وفعالية المشروع، واس تدامة أأنششةته جرى التقييم وفقا لأربعة معايير، وتحديداً: المحققة.  تصميم المشروع وأأسلوب اإ
 التنمية. ومساهمته في تنفيذ توصيات جدول أأعمال

المختلفة، والتي تضمنت من بينها اس تعراض لوثيقة المشروع ومقابلات مع موظفي التقييم مزيجاً من الأساليب اس تخدم  .3
البلدان الثلاثة التي شاركت في تنفيذ هذا المشروع ( في NEGsالويبو والخبراء الوطنيين وأأعضاء مجموعات الخبراء الوطنية )

 (.)بنغلاديش ونيبال وزامبيا

 .بعدأأربع توصيات على النحو الوارد فيما نتائج وخمسة اس تنتاجات و  التقييم عن تسعأأسفر  .4

 النتائج الرئيس ية

دارته . أأ   تصميم المشروع واإ

. التي تحققتكدليل توجيهيي لتنفيذ المشروع وتقييم النتائج  (PDوثيقة المشروع ) كفاءةأأظهر التقييم  :2النتيجة  .2
نششاء مجموعات الخبراء أأرشدت الوثيقة فريق المشروع لتحقيق النواتج الرئيس ية مسا في ذلك اإطلاق المشرو ع في ثلاث بلدان واإ

جراء س تة بحوث في البراءات المتعلقة بالتكنولوجيات  الوطنية في كل بلد منها، وتحديد س تة مجالت لحتياجات التنمية، واإ
عداد س تة تقارير أأخرى عن أأوضاع البراءات والتكنولوجيات وخةط الأنششةة التجارية وتنظيم منتديين لمخ  تلف الملائمة، واإ

أأصحاب المصلحة المتعددين في كل من البلدان المشاركة. ومع ذلك، تلاحظ وجود بعض أأوجه القصور في الوثيقة. فعلى 
ولياتها وخةوات تحديد مجالت ؤ ر البلدان المشاركة وأأدوارها ومسسبيل المثال، لم توضح الوثيقة على نحو كاف معايير اختيا

 الإنمائية. الاحتياجات

أأدوات الرصد المس تخدمة والتقييم اذلاتي واإعداد التقارير للمشروع كافية ومفيدة اإلى حد ما لتوفير  نتكا :5النتيجة  .6
عداد تقريرين مرحليين بواسةة المعلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ المشروع . م  الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد واإ

الدول الأعضاء بالإدلء مسداخلات مفيدة. ومع ذلك، تلاحظ نقص في  فريق المشروع وتقديمهما اإلى لجنة التنمية، وساهمت
 الرصد. في أأدوات أأوجه القصور الرئيس يةالتقارير المقدمة من مجموعات الخبراء الوطنية، وشل  هذا النقص واحداً من أأهم 
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كين تنفيذ المشروع بفعالية المساهمات المقدمة من جانب الكيانات الأخرى من داخل الأمانة كافية لتمكانت : 3النتيجة  .7
في هذا المشروع مشاركة فعَّالة )قسم المعلومات المتعلقة بالبراءات وقسم  مساهمتها. وشاركت جميع الإدارات المفركض وكفاءة

قليمية للمشروع لم  دعم الابتكار والتكنولوجيا وشعبة تنس يق جدول أأعمال التنمية(. بيد أأن المشاركة التي قدمتها المكاتب الإ
لى دورها في دعم تةوير الاسركاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية في هذه  البلدان. تكن كافية بالنظر اإ

. وتمثلت في وثيقة المشروع وأأثرت على التنفيذ احتمال وقوعها اُستُشعربالفعل معظم المخاطر التي  وقعت: 4النتيجة  .1
 الوطنية. مجموعات الخبراءفعالية  بعض من هذه المخاطر في تحديات متعلقة بأأمور التنس يق ومدى

لى أأخذ المشروع : 2النتيجة  .1 في الاعتبار الاتجاهات والتكنولوجيات الجديدة، وغيرها من القوى الخارجية، بالنظر اإ
لى المعلومات المتعلقة بالبراءات القائمة  . وخلال مراحلأأن المشروع نفسه كان معنياً بتحديد التكنولوجيات الملائمة استناداً اإ

عداد تقارير عن أأوضاعها والانتفاع بها في  المشروع، م  تحديد مجالت الاحتياجات والاضةلاع بالبحث في البراءات واإ
س ياق تحديد أأنشسب التكنولوجيات التي يمكن أأن توفر الحلول للتحديات الإنمائية التي م  تحديدها. كما م  تحديد عوامل كانت 

لى أ خر وكان لها أأثر على النجاح تعد خارجية بالنس بة للمشروع، كالتزا م من الإدارة تجاه المشروع، والتي تختلف من بلد اإ
 .والاس تدامة

 الفعالية . ب

كبر من المعلومات التقنية  وتمثلتالمشروع بالفعالية اإلى حد ما، اتصف : 6النتيجة  .20 فائدته في تسهيل اس تخدام قدر أأ
لى احتياجات التنمية المح . اس تةاعت البلدان الرائدة الثلاثة اس تنباط ددة على الصعيد الوطنيوالعلمية المناس بة في التصدي اإ

عداد خةط الأنششةة التجارية. ومع  مجالين من الاحتياجات وتحديد التكنولوجيات الملائمة للتصدي لتلك الاحتياجات واإ
 الخةط. ذلك، انتهي  المشروع قبل تنفيذ هذه

لى اتسم: 7النتيجة  .22  حد ما فيما يتعلق بتكوين الكفاءات المؤسس ية الوطنية في اس تخدام المشروع بالفعالية والفائدة اإ
 في. فقد رُفعت قدرات وكفاءات أأعضاء مجموعات الخبراء الوطنية المعلومات التقنية والعلمية للاحتياجات التي م  تحديدها

عداد طلبات البحث في البراءات،  والاضةلاع بالبحث عن اس تخدام التكنولوجيا المناس بة، وتحديد الاحتياجات، واإ
عداد تقارير البحث، وتقارير أأوضاع البراءات وخةط الأنششةة التجارية. ومع ذلك، لم يتم تدريب سوى  البراءات فضلا عن اإ
لى اسركاتيجيات ششأأن كيفية رفع حجم المتدربين للوصول اإلى نخبة وطنية مؤثرة. كما لم  مجموعة صغيرة فقط، وافتقر المشروع اإ

قليمية لتبادلتنص وثيقة الم  قامة منتديات اإ  الخبرات. شروع على اإ

لى حد ما في تنس يق اسركجاع المعلومات التقنية والعلمية المناس بة وتوفير الدراية  تميز: 1لنتيجة ا .25 المشروع بالفاعلية اإ
بحث في براءات . ووفقا لوثيقة المشروع، بدأأت عملية ال تنفيذ هذه التكنولوجيا بةريقة عملية وفعالةالقادرة على الفنية 

الاخركاع بواسةة خبير وطني بالتشاور مع مجموعة الخبراء الوطنية والمستشار الدولي. ثم أُحيلت طلبات البحث بعد ذلك 
بداء الرأأي والتعليقات قبل رفع تلك الةلبات اإلى شعبة معلومات فيها اإلى خبراء الويبو في شعبة البلدان الأقل نمواً للنظر  واإ

جودة البحث والتقارير من ز بدوره بو. وأأكدت تلك الإجراءات على ضمان جودة طلبات البحث، مما عزَّ البراءات في الوي 
ة في  شأأنه. المعَُدَّ

 الاس تدامة . ج

. ويستند هذا احتمال لمواصلة العمل ششأأن التكنولوجيا الملائمة وتنفيذ خةط الأنششةة التجاريةهناك : 1النتيجة  .23
بالفعل من  اُتخذتظ  به المشروع من قبل البلدان الثلاثة الرائدة والخةوات الإيجابية التي الاحتمال على الاهتمام اذلي ح
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جانبهم في س ياق اس تدامة المشروع. فعلى سبيل المثال، وردت تقارير عن اس تعداد حكومات زامبيا ونيبال لتنفيذ خةط 
 .صندوقاً لتمويل تلك التكنولوجياالأنششةة التجارية، في حين أأنششأأت نيبال مركزا للتكنولوجيا الملائمة و 

 (DAتنفيذ توصيات جدول أأعمال التنمية ) د. 

لى توصيات جدول أأعمال التنمية على النحو التالي: خلص 20النتيجة  .24  :هذا التقييم اإلى اس تجابة المشروع اإ

لى  :21جدول أأعمال التنمية رقم توصية  "2" في البلدان النامية  تشجيع تعزيز الإبداع والابتكارتهدف هذه التوصية اإ
لى المعارف والتكنولوجيا وما يركتب عليها من أأنششةة الويبو ز والبلدان الأقل نمواً من خلال النفاذ اإ . وقد عزَّ

لى المعارف والتكنولوجيا في ثلاثة من البلدان الأقل نمواً، مما أأسهم في  مشروع "التكنولوجيا الملائمة" النفاذ اإ
 التنمية. عمالجدول أأ من  21تحقيق التوصية 

تعاون الويبو مع المنظمات الحكومية الدولية لتزويد  تعزيزتشجع التوصية  :30جدول أأعمال التنمية رقم توصية  "5"
لى المعلومات التكنولوجية المتعلقة بالملكية البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً بالمشورة  حول س بل النفاذ اإ

مَكَّن مشروع  .في المجالت التي توليها البلدان المس تفيدة أأهمية خاصة، ول س يما الفكرية وكيفية الانتفاع بها
لى التكنولوجيا من المكتب  "التكنولوجيا الملائمة" البلدان المس تفيدة الثلاثة من الحصول على حق النفاذ اإ

لى الأوروبي لبراءات الاخركاع والانتفاع بها، فضلا عن الفكرية في الوليات مكاتب الملكية  النفاذ أأيضا اإ
المتحدة الأمريكية واليابان وأألمانيا وأأسركاليا والهند. وبهذا، يكون المشروع قد أأسهم في تحقيق توصية جدول 

 .30أأعمال التنمية رقم 

لى البلدان اتخاذ مبادرات  تشجع هذه التوصية :32جدول أأعمال التنمية رقم توصية  "3" تسهم في نقل التكنولوجيا اإ
لى المعلومات المتعلقة بالبراءات المتاحة للجمهور النامية . وفي س ياق مشروع "التكنولوجيا من خلال النفاذ اإ

لى  لى المعلومات المتعلقة بالبراءات المتاحة في البلدان المتقدمة ونقلها اإ ت الويبو النفاذ اإ الملائمة" هذا، يسََّّ
 .32يق توصية جدول أأعمال التنمية رقم البلدان الأقل نمواً. وبهذا، يكون المشروع قد أأسهم في تحق 

 الاس تنتاجات والتوصيات

دارته . أأ   تصميم المشروع واإ

لى : 2الاس تنتاج  .22 لى أأن وثيقة المشروع، بحالتها الراهنة، في 4و 5و 2نتائج التقييم أأرقام استناداً اإ ، خلص التقييم اإ
ضفاء مزيد من ال لى مزيد من التحسين لتعزيز الكفاءة والفعالية واإ لى حاجة اإ وضوح في أأسلوب تنفيذ المشروع. ويحتاج الأمر اإ

يلاء اهتمام خاص لى: اإ  اإ

لى التوصية ختيار )لمزيد من المعلومات، يرجى معايير الا (أأ  ) لى  6، الصفحات من 5الرجوع اإ  ،(7اإ

 ،(PAعقد اتفاق شراكة ) (ب )

جراءات تحديد مجالت الاحتياجات الإنمائية (ج )  ،اإ

عداد التقارير أأدوات الرصد والإبلاغ لتقييم التز تعزيز  (د ) ام مجموعات الخبراء الوطنية ششل  مس تمر وتحسين اإ
  ،الاس تعانة بالخبراء الوطنيينمع والإبلاغ 
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 .مجموعات الخبراء الوطنية وتحسين مس توى التنس يقدور تعزيز  (ه )

لى : 5الاس تنتاج  .26 صة بالنظر ، اس تخلص التقييم أأهمية مشاركة المكاتب الإقليمية في المشروع، وخا3النتيجة استناداً اإ
لى اس تغلال فرص تعميم مشاريع التكنولوجيا الملائمة في اسركاتيجيات الملكية الفكرية الوطنية  للبلدان. اإ

لى : 3الاس تنتاج  .27 لى  2نتائج التقييم من استناداً اإ ، أأظهر التقييم نجاح المرحلة التجريبية للمشروع اإلى حد ما. ويمكن 2اإ
 نامية. المس تقبلي للمشروع في بلدان أأخرى، سواء في بلدان أأقل نمواً أأو في بلدان اس تخدام الدروس المس تفادة في التنفيذ

 فعالية المشروع . ب

لى : 4الاس تنتاج  .21 لى  6نتائج التقييم من استناداً اإ لى كونه مشروع تجريبي، 1اإ لى أأن المشروع، وبالنظر اإ ، انتهي  التقييم اإ
لمعلومات التقنية والعلمية المناس بة في التصدي للاحتياجات الإنمائية قد أأثبت القدرة على تكوين الكفاءات في مجال اس تخدام ا

التي م  تحديدها على الصعيد الوطني. ومع ذلك، فمن السابق لأوانه تقييم فعالية المشروع في تحقيق أأهدافه نظراً للأس باب 
 :التالية

لى المضي لم يتم  .أأ   لى المس توى التالي وتنفيذ تنفيذ جميع خةط الأنششةة التجارية. سوف يحتاج المشروع اإ قدما اإ
ل أأن  خةط الأنششةة التجارية من أأجل تقييم ال ثار. وعلى الرغم من انتهاء التكليف الصادر ششأأن هذا المشروع، اإ

 .هناك مبرر قوي لتمديد التكليف للاإشراف على تنفيذ خةط الأنششةة التجارية

وسوف يكون من المفيد زيادة ة في ثلاث بلدان فقط. عدد البلدان المشاركة. نفُذَّ المشروع بصورة تجريبيقلة  .ب 
لى الدروس المس تفادة من تجربة البلدان الرائدة هذا العدد ليشمل بلداناً   .أأخرى من البلدان الأقل نمواً استناداً اإ

نةاق المشروع. قد تشُل  بعض  تقييد في ظلعدد الاحتياجات الإنمائية التي م  التصدي لها قلة  .ج 
 م  تحديدها في الثلاث بلدان أأهمية لبعض البلدان النامية أأيضا. وذللك، من المحتمل أأن يمثل هذا الاحتياجات التي

 .المشروع فائدة لصالح تلك البلدان

الأثر الناتج عن المشروع فيما يتعلق بتكوين الكفاءات للبلدان المس تفيدة ششل  واضح )الخبراء ضعف  .د 
لى مزيد من التوسع في تكوين الكفاءات لإنششاء نخبة الح(. ظهرت الوطنيون وأأعضاء مجموعات الخبراء الوطنية اجة اإ
حداث أأثر ملموس  .وطنية ل بأأس بها بغية اإ

لى : 2الاس تنتاج  .21 عادة 1النتيجة استناداً اإ لى اإ : اس تخلص التقييم أأن الركتيب الحالي للبحث في البراءات قد يحتاج اإ
عادة النظر في ال لية المس تخدمة كتساب مهار لنظر لإتاحة الفرصة للخبراء الوطنيين  ات البحث في البراءات. وبالمثل، ينبغي اإ

عداد تقارير أأوضاع البراءات للسماح زيد من التفاعل الشخصي المباشر بين الخبراء الوطنيين مس لنقل الدراية الفنية أأثناء اإ
 .والاستشاريين الدوليين وخبراء الويبو

 الاس تدامة . ج

لى : 6الاس تنتاج  .50 ، أأظهر التقييم أأنه وبينما يكون من السابق لأوانه الحديث عن اس تدامة المشروع 1النتيجة استناداً اإ
ل أأنه يمكن تحقيق الاس تدامة من خلال ال تي  :في البلدان الرائدة، اإ

خةط الأنششةة التجارية. لن ينُظر للمشروع على أأنه مشروع مكتمل ما لم يتم تنفيذ الأنششةة التجارية. تنفيذ  .أأ  
قامة علاقات والتشجيعوقد يتةلب   (.الأمر دعماً من الويبو لتحقيق ذلك )من حيث الموارد وممارسة الضغط واإ
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ُ تنفيذية مؤسسات وأأجهزة توفير  .ب  ذة للمشروع لمواصلة العمل ششأأن "التكنولوجيا الملائمة". ف   نَ في البلدان الم
 مجموعة الخبراء الوطنية لتكون جهازاً وينبغي تشجيع ودعم تلك الجهود التي بدأأتها حكومة زامبيا )بهيكلة تنظيم

نششاء مركز للتكنولوجيا الملائمةمس تداماً   (.( وأأيضا حكومة نيبال )باإ

لى مزيد من الموارد لإدارة المشروع في شعبة البلدان الأقل نمواً في الويبو، وأأيضا لدعم تكوين الحاجة  .ج  اإ
 .الكفاءات

 .يجيات الوطنية للملكية الفكريةاس تخدام التكنولوجيا المناس بة في الاسركات تعميم  .د 

 .مجموعات الخبراء الوطنيين جهازاً من أأجهزة الدولة الدائمةجعل  .ه 

 التوصيات

لى : 2التوصية  .52 ، يوصي التقييم بأأن توافق لجنة التنمية (2اإلى  2)المس تمد من نتائج التقييم من  3الاس تنتاج استناداً اإ
 :قة، تكون اللجنة مدعوة للنظر في ال تيعلى المرحلة الثانية من المشروع. وبهذه المواف

 ،بها البلدان التجريبية الثلاثة بغية تنفيذ خةط الأنششةة التجارية الخاصةدعم  . أأ 

 ،في المشروع ليشمل مشاركين جدد من البلدان الأقل نمواً التوسع  . ب

 .مشاركة بعض البلدان النامية التي يتم اختيارها في المشروعتجريب  . ت

، يوصي التقييم بقيام الأمانة بتعديل وثيقة (4و 5و 2)المس تمد من نتائج التقييم:  5الاس تنتاج لى استناداً اإ : 5التوصية  .55
 :المشروع، لتلافي الملاحظات التالية

: توفير معايير اختيار واضحة وشاملة لجعل المشروع ذات توجه مدفوع بالةلب على البلدان المشاركة اختيار .أأ  
كسابه وثاقة صلة واس ت  .دامةنحو أأكبر، واإ

برام: اتفاق شراكة .ب   .وليات البلدان المشاركة والويبوؤ أأو مذكرة تفاهم لتوضيح أأدوار ومساتفاق شراكة  اإ

ولة والمعنية والتوثيق السليم ؤ وتحديد الأولويات والقةاعات المسمسا يحقق التشاور : الاحتياجاتتحديد مجالت  .ج 
 .لإجراءات العملية بالكامل

عالخبراء الوطنية مجموعة .د  داد مبادئ توجيهية لتحديد معايير اختيار أأعضاء المجموعة وأأسلوب تكوينها : اإ
 .واختصاصاتها ورئاس تها والبدلت والحوافز المقررة وس بل التنس يق ووضعها القانوني

جراء  يكون تنفيذ هذه الأنششةة: ينبغي أأن خةط الأنششةة التجارية تنفيذ .ه  جزءا أأساس ياً من المشروع ويتعين اإ
 .نها من خلال اتفاق شراكةالتفاوض في شأأ 

يجب الحفاظ على فركة العامين المخصصين للمشروع، ولكن يجب اس تغلالهما على نحو أأكثر : مدة المشروع .و 
 .كفاءة



CDIP/12/3 
Annex 
6 
 

المحددة من وعدم الاقتصار على المجالت عمل المشروع  ونةاق : ينبغي توس يع مجالتالمشروعمجالت عمل  .ز 
 (.القةاعات الصناعيةقبل الويبو )البيئة والزراعة والةاقة و 

لى : 3التوصية  .53 ، من المس تحسن قيام الأمانة مسراجعة الركتيب (1)المس تمد من نتيجة التقييم رقم  2الاس تنتاج استناداً اإ
عداد تقارير أأوضاع البراءات على النحو التالي  :المخةط للبحث في البراءات واإ

كتساب المهارات ليين في البحث في براءات الاخركاع بالبحث في الويبو والسماح مسشاركة الخبراء الوطن القيام  . أأ 
 .اللازمة

المزيد من الفرص للتفاعل الشخصي المباشر بين الخبير الوطني والمستشار الدولي وخبراء الويبو أأثناء توفير  . ب
عداد تقارير أأوضاع البراءات  .اإ

لى: 4التوصية  .54 التقرير بقيام  سين الاس تدامة، يوُصيتح  ومن أأجل، (1)المس تمد من النتيجة  6الاس تنتاج  استناداً اإ
 :الأمانة بالتأأكيد على ال تي

 .أأن يكون تنفيذ خةط الأنششةة التجارية جزءاً من اتفاق شراكةينبغي  .أأ  

دارة المشروع في الشعبة المعنية بالبلدان الأقل نمواً في الويبو، ولدعم وجوب  .ب  تسخير المزيد من الموارد في اإ
 .ضاءول الأعفي الدتكوين الكفاءات 

 .تعميم اس تخدام التكنولوجيا الملائمة في اسركاتيجيات الملكية الفكرية الوطنية للبلدان المشاركةيتعين  .ج 

 .هيكلة مجموعات الخبراء الوطنية لتكون جهازاً من أأجهزة الدولة الدائمة في البلدان المشاركةيجب  .د 

 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[

 

 


