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INFORMES SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES

preparados por la Secretaria

1. Enlos Anexos del presente documento figuran los informes siguientes:

a)

Informes de situacion sobre los siguientes proyectos de la Agenda para el
Desarrollo:

i) Propiedad intelectual, turismo y cultura: Apoyo a los objetivos de desarrollo
y promocion del patrimonio cultural de Egipto y otros paises en desarrollo (Anexo 1);

ii) Propiedad intelectual y desarrollo socioeconémico — Fase Il (Anexo II);

iii) Fortalecimiento de capacidades en el uso de informacién técnica y cientifica
relativa a tecnologias apropiadas para solucionar determinados problemas
de desarrollo — Fase Il (Anexo Ill);

iv)  Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina Faso y en
determinados paises de Africa — Fase Il (Anexo [V);

V) Proyecto sobre el uso de la informacién en el dominio publico en favor del
desarrollo econémico (Anexo V); y

vi)  Cooperacion en materia de desarrollo y de instruccion y formacion profesional
en derechos de propiedad intelectual con instituciones de formacion judicial de
paises en desarrollo y paises menos adelantados (Anexo VI).
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b)  Informe sobre el avance de la labor relativa a las recomendaciones que deben
aplicarse inmediatamente (las 19 recomendaciones) que abarca el periodo comprendido
entre julio de 2016 y junio de 2017. Como se ha indicado anteriormente, el informe se
centra en las estrategias adoptadas para dar aplicacion a cada recomendacion y destaca
los principales logros alcanzados. La lista de actividades y otras informaciones conexas
figuran en las bases de datos de asistencia técnica en materia de PI (IP-TAD), que se
pueden consultar en: http://www.wipo.int/tad/es/index.jsp.

2. Se invita al CDIP a tomar nota de la
informacion que figura en los Anexos del
presente documento.

[Siguen los Anexos]


http://www.wipo.int/tad/es/index.jsp

CDIP/20/2

ANEXO |
RESUMEN DEL PROYECTO
Cddigo del proyecto DA_1 10_12_40_01
Titulo Propiedad Intelectual, turismo y cultura: apoyo a los objetivos de

desarrollo y promocién del patrimonio cultural de Egipto y otros
paises en desarrollo

Recomendacion de la | Recomendacion 1: La asistencia técnica de la OMPI deberd, entre
Agenda para el otras cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a
Desarrollo una demanda, ser transparente y tener en cuenta las prioridades y
necesidades especiales de los paises en desarrollo, especialmente
las de los PMA, asi como los distintos niveles de desarrollo de los
Estados miembros; ademas, las actividades deberan incluir su
calendario de ejecucién. A este respecto, el disefio, los
mecanismos de ejecucion y los procesos de evaluacion de los
programas de asistencia técnica deberan estar adaptados a cada
pais.

Recomendacion 10: Ayudar a los Estados miembros a fomentar y
mejorar las capacidades de las instituciones nacionales de PI
mediante el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para
que dichas instituciones sean mas eficaces y lograr un equilibrio
adecuado entre la proteccion de la Pl y el interés publico. Este tipo
de asistencia técnica debe beneficiar también a las organizaciones
regionales y subregionales de PI.

Recomendacion 12: Facilitar la incorporaciéon de las cuestiones de
desarrollo a las actividades y los debates de asistencia técnica y de
otra indole que lleva a cabo la OMPI, con arreglo a su mandato.

Recomendacioén 40: Solicitar a la OMPI que intensifique su
cooperacion en cuestiones relacionadas con la Pl y, segun la
orientacion de los Estados miembros, con los organismos de las
Naciones Unidas, en particular, la UNCTAD, el PNUMA, la OMS, la
ONUDI, la UNESCO y otras organizaciones internacionales
pertinentes, en especial la OMC, a fin de fortalecer la coordinacion
para que los programas de desarrollo sean lo mas eficaces posible.

Presupuesto del Gastos no relativos al personal:320.000 francos suizos
proyecto

Fecha de inicio del 1 de enero de 2016
proyecto

Duracion del proyecto | 36 meses
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Principales sectores Vinculos con los programas 30, 3y 4.
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Breve descripcion del | El turismo se ha convertido en uno de los principales sectores del
proyecto comercio internacional y constituye una de las principales fuentes
de ingresos para muchos paises en desarrollo. En el actual mundo
globalizado, altamente competitivo, el turismo se caracteriza cada
vez mas por una demanda de productos a medida y servicios
diferentes que tengan valor afiadido.

Las partes interesadas en el sector del turismo pueden desempeniar
un papel esencial proporcionando a los turistas productos y
servicios de alta calidad que respondan a sus intereses y
necesidades més especificos. Al hacerlo, pueden beneficiarse
mucho de la utilizacién estratégica del sistema de propiedad
intelectual (PI).

Por consiguiente, el proyecto tiene por objetivo examinar y apoyar la
funcion del sistema de PI en las actividades econdémicas
relacionadas con el turismo, por ejemplo, las actividades
relacionadas con la promocion de los conocimientos, las tradiciones
y la cultura nacionales y/o locales, y promover la sensibilizacion al
respecto. Para ello, se examinaran detenidamente experiencias
practicas en las que determinados instrumentos y estrategias de Pl
pueden ayudar a las empresas turisticas a ser mas competitivas a
través de actividades innovadoras, cooperacion y colaboracion,
aprovechando las sinergias entre los productos, lo que fomentara
una mejora econdmica general.

El proyecto se llevara a cabo en cuatro paises piloto, uno de los
cuales es Egipto, en los que se pretende fortalecer la capacidad de
los sectores interesados clave y concienciar sobre la relacién

entre Pl y turismo en el marco de las politicas de crecimiento y
desatrrollo.

Las experiencias y mejores practicas documentadas y las
estrategias, instrumentos, asi como una guia practica, elaborados
en el marco del proyecto también contribuiran a orientar las
decisiones en materia de politicas y sensibilizar al publico sobre la
utilizacion de la Pl en la promocién del turismo y los conocimientos,
las tradiciones y la cultura nacionales y/o locales, multiplicando al
mismo tiempo los beneficios econdmicos, sociales y culturales a
nivel nacional.
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Directora del proyecto | S'a- Francesca Toso

Vinculos con los Resultado previsto I1l.1: Estrategias y planes nacionales de
resultados previstos | innovacién y de Pl que estén en sintonia con los objetivos
en el presupuesto por | nacionales de desarrollo.

programas
Resultado previsto 11.2: Aumento de las capacidades en recursos
humanos para hacer frente a la gran diversidad de exigencias que
supone la utilizacion eficaz de la Pl para fomentar el desarrollo en
los paises en desarrollo, PMA y paises con economias en
transicion.

Progresos en la En el cénit de su ciclo de ejecucion (es decir, 18 meses desde la

ejecucion del fecha de inicio en enero de 2016), se continua trabajando en los

proyecto objetivos del proyecto, tanto a nivel de gestion centralizada liderada

por la OMPI como en su ejecuciéon descentralizada sobre el terreno
en los cuatro paises seleccionados, a saber, Ecuador, Egipto,
Namibia y Sri Lanka.

La guia practica sobre la utilizacion de sistemas y herramientas de
PI para la promocion del turismo se encuentra en su fase final de
elaboracion. El contenido ha sido objeto de un andlisis concienzudo
y de un trabajo de investigacion original, y se ha sometido a varias
rondas de examen por homologos externos. Se han entregado
copias de los borradores a investigadores de los cuatro paises piloto
para orientar y facilitar sus investigaciones y proporcionar ejemplos
de “mejores practicas”.

En los cuatro paises piloto no sélo se han designado organismos de
coordinacioén y se han identificado partes interesadas del sector
turistico y otras de caracter nacional al objeto de supervisar y
apoyar la ejecucion a nivel de pais, sino que también se han
establecido formalmente comités de direccién, creando un
entramado nacional representativo del conjunto de partes
interesadas en aprovechar el sistema de Pl para promover el
turismo y el patrimonio cultural.

Se han firmado acuerdos de colaboracion para la ejecucion del
proyecto a nivel nacional entre la OMPI y los cuatro organismos
coordinadores de los respectivos paises, a saber, por Ecuador, el
Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), por Egipto,
el Ministerio de Asuntos Exteriores (MFA), por Namibia, la Oficina
nacional de la PI (BIPA) y por Sri Lanka, la Autoridad para el
Desarrollo del Turismo (SLTDA).

Se han finalizado tres estudios de caso nacionales (Ecuador,
Namibia, Sri Lanka) y uno esté en curso (Egipto). Los estudios se
basan en una amplia investigacion cualitativa y cuantitativa
realizada por (equipos de) consultores nacionales bajo la direcciéon y
con la aprobacion de los comités de direccion. Los estudios
proporcionan una gran cantidad de pruebas documentales sobre el
uso actual y/o potencial del sistema de Pl para promover el turismo
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y ofrecen una serie de recomendaciones practicas para su
consideracién por responsables politicos y otras partes interesadas.

Se ha mantenido una estrecha colaboracion con los organismos de
coordinacion y con los comités de direccion nacionales,
celebrandose una serie de reuniones, incluidos seis (6) eventos de
sensibilizacién y de lanzamiento de proyectos, cuatro (4) visitas de
campo para sensibilizar a partes interesadas locales, ademas de las
reuniones celebradas por los consultores nacionales durante su
investigacion, tres (3) talleres de fortalecimiento de capacidades,
gracias a todo lo cual se ha alcanzado mayores niveles de
sensibilizacion y comprension de los beneficios econdmicos del uso
de la Pl para la promocién del turismo y la cultura en cada uno de
los paises. También se han celebrado varias (19) reuniones por
videoconferencia con fines de coordinacién y sensibilizacion de las
partes interesadas nacionales.

Esta previsto que en los cuatro paises se celebren durante el
periodo de ejecucidn restante eventos especificos para el
fortalecimiento de capacidades especificas del sector, ademas de la
elaboracion de material didactico y para sensibilizacion.

A continuacion se presenta un desglose del progreso y las
actividades especificas realizadas en cada uno de los paises piloto:

Sri Lanka

Se ha completado la fase nacional de investigacion y
documentacion, asi como el estudio “Uso de la Pl en los sectores
turistico y cultural en Sri Lanka”.

Sensibilizacion y fortalecimiento de capacidades: se ha organizado
una reunion de sensibilizacion con el comité de direccion nacional
(lanzamiento del proyecto); se ha celebrado un taller de
fortalecimiento de capacidades con partes interesadas del sector
turistico (gobierno y sector privado); se ha realizado una visita de
campo para validar los resultados de la investigacion y la
sensibilizacién de las partes interesadas turisticas (priorizando el
turismo ecolégico y de bienestar).

Coordinacion institucional: se ha firmado un acuerdo de
colaboracion con el organismo de coordinacién y se esta
elaborando un plan de trabajo de pais; se han celebrado ocho (8)
videoconferencias con el organismo de coordinacion y el comité de
direccion, asi como con el consultor nacional a fin de coordinar
actividades, debatir las prioridades del estudio de investigacion
nacional y continuar incrementando la sensibilizacion sobre la
funcion de la Pl en la promocién del turismo nacional.

Namibia
Se ha completado la fase de investigacién y documentacion

nacional asi como el estudio nacional “Estudios de caso sobre la
utilizacion de la Pl en los sectores turistico y cultural en Namibia”.
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Sensibilizacion y fortalecimiento de capacidades: se ha organizado
un taller de sensibilizacion con el comité de direccion nacional
(lanzamiento del proyecto); se ha celebrado un taller de
fortalecimiento de capacidades con partes interesadas del sector
turistico (gobierno y sector privado); se ha realizado una visita de
campo para validar los resultados de la investigacion y la
sensibilizacién de las partes interesadas turisticas (priorizando el
turismo ecoldgico y cultural).

Coordinacion institucional: se ha firmado un acuerdo de
colaboracion con el organismo de coordinacion y se esté
elaborando un plan de trabajo de pais; se han celebrado cinco (5)
videoconferencias con el organismo de coordinacién y el comité de
direccion a fin de coordinar actividades y debatir sobre las
prioridades del estudio de investigacién nacional.

Ecuador:

Se ha completado la fase de investigacion y documentacion
nacional asi como el estudio nacional “Estudios de caso sobre la
utilizacion de la Pl en los sectores turistico y cultural en Ecuador”.

Sensibilizacion y fortalecimiento de capacidades: se han realizado
dos (2) talleres de sensibilizacion con el comité de direccion
nacional (lanzamiento del proyecto y taller sobre la ejecucion
practica de los avances); se ha celebrado un (1) taller de
fortalecimiento de capacidades sectorial con partes interesadas del
sector turistico (gobierno y sector privado); se han realizado dos
visitas de campo para validar los resultados de la investigacién y la
sensibilizacién de las partes interesadas del sector turistico en
localidades contempladas en el estudio de caso.

Coordinacion institucional: se ha firmado un acuerdo de
colaboracion con el organismo de coordinacién y se esta
elaborando un plan de trabajo de pais; se han celebrado seis (6)
videoconferencias con el organismo de coordinacién y los
consultores nacionales a fin de coordinar actividades y debatir sobre
las prioridades del estudio de investigacion nacional.

Egipto:

Esta en curso la fase de investigacién y documentacién nacional
para un estudio nacional sobre “Pl, turismo y cultura en Egipto”.

Se siguen realizando labores de sensibilizacion y fortalecimiento de
capacidades: se han celebrado dos reuniones de sensibilizacién
con el comité de direccién nacional (lanzamiento del proyecto y
reunién de coordinacion con las partes interesadas).

Coordinacion institucional: aiin no ha finalizado el intercambio de
correspondencia con el organismo de coordinacién y no se ha
negociado la elaboracién del plan de trabajo de pais.
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Ejemplos de Los resultados obtenidos en la fase actual de ejecucién del proyecto
logros/Efectos y reflejan el interés existente a nivel de pais en explorar la relacion

enseflanzas extraidas | entre un uso efectivo del sistema de Pl y la promocién del turismo y
el patrimonio cultural. La creacién de comités nacionales de caracter
transversal con representacion del gobierno y de las partes
interesadas en los cuatro paises asi lo atestigua.

AUln esta por ver cual sera la participacion de los comités de
direccién en las fases subsiguientes del proyecto, que conllevan el
respaldo y la adopcion de las recomendaciones de los estudios
nacionales (en forma de politicas publicas, reformas legislativas o
estrategias comerciales de las partes interesadas del sector
turistico).

Hasta la fecha, la experiencia demuestra que la participacion activa
de los miembros del comité de direccidon en la fase de investigacion
documental, junto a los consultores nacionales, (por ejemplo,
durante la preparacion y validacion de los estudios nacionales)
genera un mayor apoyo institucional al proyecto y a las
recomendaciones derivadas de los estudios nacionales. La
coordinacion y el didlogo permanente con los comités de direccion
nacionales también reflejan el compromiso de las autoridades
nacionales y de las partes interesadas en el desarrollo y ejecucion
de futuros proyectos para un turismo sostenible, mediante la
aplicacion de estrategias y herramientas de PI. La fase de
investigacion nacional sugiere, de hecho, que el actual proyecto de
la Agenda para el Desarrollo puede marcar la pauta para la
elaboracion de futuros proyectos nacionales, en los que la
utilizacion del sistema de Pl pueda tener un papel critico para que
regiones, ciudades y destinos se conviertan en marcas de interés
turistico, asi como en la promocién de su patrimonio cultural y de
sus conocimientos y tradiciones nacionales/locales, impulsando en
tltima instancia el desarrollo econdmico y social de destinos de
turismo sostenible.

Riesgos y medidas Se han detectado riesgos de retraso en la ejecucion de los
paliativas proyectos a nivel de pais (que han sido abordados inmediatamente)

en relacion con: a) una respuesta lenta de los
organismos/instituciones designadas como coordinadores
nacionales; b) cambios de gobierno y de autoridades designadas
responsables de la coordinacién nacional de los proyectos; c) falta
de priorizacion en la labor de investigacion y de elaboracion de
documentacion de los estudios de caso nacionales realizados por
los consultores nacionales.

Para paliar esos riesgos, se ha mantenido una estrecha
coordinacion (mediante frecuentes videoconferencias y visitas sobre
el terreno con arreglo al calendario del proyecto) con los
organismos/instituciones coordinadores y con los consultores
nacionales, especialmente con vistas a validar, mediante
observaciones sobre el terreno y contribuciones de las partes
interesadas, las investigaciones realizadas para los estudios de
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caso nacionales y la documentacion conexa.

Asimismo, la celebracion de acuerdos de colaboracion/intercambio
de correspondencia entre la OMPI y los organismos/instituciones
coordinadores de los cuatro paises piloto han creado un marco
institucional para establecer y supervisar las obligaciones de las
partes (la OMPI y los organismos de coordinacién nacionales) con
vistas a la ejecucion del proyecto.

Cuestiones que N.d.

requieren atencién

inmediata

Siguientes pasos Una vez finalizada la fase de investigacion y documentacion, tanto

en la faceta de investigacion a nivel central (realizada por la
Secretaria) como la investigacion sobre el terreno en los cuatro
paises piloto, el proyecto centrard sus proximas actividades en el
fortalecimiento de capacidades y la sensibilizacién con vistas a:

a) Difundir los resultados de la investigacion y las
recomendaciones de los estudios de caso nacionales entre las
partes interesadas claves del sector turistico;

b) Crear las capacidades necesarias en las partes
interesadas claves del turismo para la utilizacion de las
herramientas de Pl a fin de afiadir valor y diversidad a la
actividad econémica relacionada con el turismo, incluida la
actividad de promocion de los conocimientos, las tradiciones y
la cultura nacional y/o local; y

c) Sensibilizar a la comunidad académica acerca de la
interrelacion entre la Pl'y el turismo en el marco de las politicas
de crecimiento local y desarrollo con miras a elaborar
materiales didacticos y facilitar la introduccion de estudios
especializados en las escuelas de turismo y las academias
nacionales de PI.

Esas actividades se realizaran mediante talleres/seminarios
especificos para audiencias objetivo seleccionadas en los paises
piloto para las que se elaborara documentacion didactica e
informativa, segin sea necesario.

Calendario de Se espera que el calendario de ejecucion se ajuste al documento
ejecucion del proyecto. Todas las actividades se han realizado y se estan

realizando conforme al calendario previsto.
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Porcentaje de
ejecucion del
proyecto

Porcentaje de utilizacién del presupuesto a mediados de septiembre
de 2017: 50%.

Informes previos

Este es el segundo informe sobre la marcha de las actividades al
CDIP

El primer informe se incluyé en el documento CDIP/18/2, Anexo |, y
se presentd a la decimoctava sesion del CDIP.

EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO

Clave

*kkk *kk ** NA SE

Plenamente | Avance Avance parcial | Ningan avance Sin evaluar /actividad
logrado notable discontinuada

Productos del proyecto

Indicadores de obtencién

Datos sobre el rendimiento

Clave

(Resultado previsto)*

de resultados (Indicadores
de producto)

Elaboracion de una
guia préactica sobre PI
y turismo y
documentacion de
cuatro estudios de
casos

a) Publicaciéon de una
guia practica sobre la
utilizacion de sistemas e
instrumentos de Pl para
promover el turismo, entre
otras cosas, mediante la
promocion de los
conocimientos, las
tradiciones y la cultura
nacionales; y

La guia practica se
encuentra en su fase final
de revision.

*kk

b) Realizaciény
documentacion de cuatro
estudios de casos (uno por
pais piloto)

Se han finalizado tres
estudios de caso; uno esta
€n curso.

*k*k

Seleccion de tres
paises piloto (ademas
de Egipto)

a) Seleccion de tres
paises (con arreglo a
criterios de seleccion
acordados), y

b)  Designacion de
organismos o instituciones

(a) Ecuador, Namibia y Sri
Lanka se han seleccionado
como paises piloto (ademas
de Egipto)

(b) IEPI (Instituto
Ecuatoriano de la
Propiedad Intelectual,

*kkk

*kkk

Segun la seccidén 3.2 del documento original del proyecto.
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principales para la
ejecucion de los proyectos
en los paises.

Ecuador); BIPA (Business
and Intellectual Property
Authority, Namibia); SLTDA
(Sri Lanka Tourism
Development Authority, Sri
Lanka); Ministerio de
Asuntos Exteriores de

Egipto (Egipto)

Determinacion de las
partes interesadas en
el sector del turismo y
las autoridades
nacionales

Determinacién en cada pais
de las partes interesadas
pertinentes en el sector del
turismo en colaboracion con
las principales instituciones

Se han identificado las
partes interesadas clave y
se han organizado en
comités de direccién
nacionales en los 4 paises,
bajo la coordinacion del
correspondiente organismo.

*kkk

Aprobacion de los
planes en relacién con
los proyectos por pais

Redaccién de los planes de
ejecucion de los proyectos
(uno por pais)

Se han firmado acuerdos
de colaboracion/se ha
intercambiado
correspondencia entre la
OMPI y los organismos de
coordinacion en tres paises
(Ecuador, Namibia, Sri
Lanka) y se han elaborado
planes de proyecto de pais
conforme a los acuerdos de
colaboracién; en Egipto
este proceso esta en
marcha.

*k%

Sensibilizacion de las
partes interesadas en
el sector del turismo y
las autoridades
nacionales, en
particular las oficinas
de PI

En cada pais piloto,
organizacion de dos
eventos de fortalecimiento
de las capacidades para
sensibilizar a las partes
interesadas en el sector del
turismo y desarrollar la
capacidad de las
autoridades nacionales de
ofrecer medidas de apoyo
especificas a las
actividades econémicas
relacionadas con el turismo
mediante la utilizacion de la
PI.

En cada pais se ha
celebrado un evento de
fortalecimiento de las
capacidades, ademas de
reuniones de promocion y
sensibilizacion con
miembros del comité de
direccion nacional.

*%*

Mayor concienciacion
en la comunidad
académica sobre la
interrelacion de la Pl
con el turismo y la
promocioén de los
conocimientos, las
tradiciones y la cultura
nacionales en pos del

a) Elaboracion de
materiales de
informacién/concienciacion
(al menos un documental
en video), y

b)  Elaboracion de
materiales did4cticos o de
formacion (al menos un

En dos paises (Sri Lanka y
Namibia) se han celebrado
reuniones de inicio de la
actividad con la comunidad
académica y se han
mantenido discusiones
iniciales sobre la
elaboracion de
documentacion didactica y

**
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desarrollo conjunto de ellos) que se documentacion de
integraran en los planes de | informacion/concienciacion.
estudios
Objetivos del proyecto | Indicadores de Datos sobre el rendimiento | Clave
cumplimiento del objetivos
(Indicadores de resultado)
Formar a las partes Las autoridades nacionales | Se han creado comités de *x
interesadas clave en el | de los cuatro paises piloto direccidn sobre Pl 'y turismo
sector del turismo asi desarrollan estructuras para | en los cuatro paises. El
como a las autoridades | proporcionar servicios de futuro de dichos comités y la
nacionales y locales, asesoramiento sobre la Pl'y | creacion de estructuras mas
en particular las el turismo para el permanentes quedan a
oficinas de PI, sobre la | crecimiento y el desarrollo discrecion de las
forma de utilizar los nacional. autoridades nacionales. La
instrumentos y OMPI recomendara que se
estrategias de Pl para tomen las medidas
anadir valor a las necesarias para garantizar
actividades la sostenibilidad del
econdmicas proyecto.
relacionadas con el
turismo, especialmente | Las partes interesadas en Aln no se ha evaluado. Es | SE

a las actividades de
promocién del turismo,
los conocimientos, las
tradiciones y la cultura
nacionales y/o locales,
y diversificarlas.

el sector del turismo de dos
paises, como minimo,
inician o elaboran planes
para utilizar instrumentos y
estrategias de Pl a fin de
reforzar la competitividad,
promover el turismo, los
conocimientos, las
tradiciones y la cultura
nacionales y/o locales.

pronto para facilitar
informacion este indicador,
ya que aun no se han
presentado a las partes
interesadas los estudios
nacionales sobre la
utilizacién de las
herramientas de Pl para la
promocién del turismo (y las
respectivas
recomendaciones).

Sensibilizar a la
comunidad académica
sobre la interrelaciéon
entre la Pl y el turismo
en el marco de las
politicas de desarrollo
con miras a elaborar
materiales didacticos y
promover la
introduccion de planes
de estudios
especializados en las
escuelas de turismo y
las academias
nacionales de PI

Hasta dos escuelas de
turismo y al menos una
academia nacional de PI
adoptan planes de estudios
y materiales didacticos y de
formacion desarrollados en
el marco del proyecto.

Dos escuelas de gestion
turistica de dos paises
(Namibia y Sri Lanka) han
indicado su intencion de
elaborar y adoptar planes
de estudios y materiales
didacticos y de formacion
sobre la Pl y el turismo.

**

[Sigue el Anexo ]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Cddigo del proyecto

DA_35 37 02

Titulo

Propiedad intelectual y desarrollo socioeconémico — Fase Il

Recomendacion de la
Agenda para el
Desarrollo

Recomendacion 35: Solicitar a la OMPI que emprenda, a peticion
de los Estados miembros, nuevos estudios destinados a evaluar las
consecuencias economicas, sociales y culturales de la utilizacion de
sistemas de PI en dichos Estados.

Recomendacién 37: La OMPI podréa efectuar estudios, a peticién de
los interesados y conforme a lo dispuesto por los Estados
miembros, sobre la proteccion de la propiedad intelectual, a fin de
determinar las posibles relaciones y la mutua incidencia entre la Pl y
el desarrollo.

Presupuesto del
proyecto

Gastos no relativos al personal: 485.000 francos suizos
Gastos de personal*: 316.000 francos suizos
*Incluye el costo inherente a los servicios de un funcionario

encargado del proyecto, pero no incluye las contribuciones del
personal de la OMPI.

Fecha de inicio del
proyecto

1 de enero de 2015

Duracion del proyecto

36 meses

Principales sectores
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Se llevaran a cabo estudios en coordinacion con los programas 8, 9
y 10.

Breve descripcion del
proyecto

Este proyecto es complementario del proyecto “Propiedad
Intelectual y desarrollo socioeconémico” (CDIP/5/7 Rev. 1), que se
terminé de ejecutar a fines de 2013. Este seguira siendo un
proyecto global que servird de marco para estudios nacionales y
regionales con el fin de colmar las lagunas de conocimientos que
adolecen los encargados de formular politicas de esos paises en
cuanto al disefio y la aplicacién de un régimen de PI orientado a
fomentar el desarrollo.
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Aunque apunta a la consecucion de los mismos objetivos que el
proyecto original, esta Fase Il est4 destinada a promover la
sostenibilidad de las investigaciones iniciadas en la primera fase del
proyecto y ampliar el alcance de los estudios para incluir nuevos
paises y regiones, asi como nuevos temas no abarcados en la
Fase I.

Director del proyecto: | Sr. Carsten Fink

Vinculos con los V.2 Ampliacion y mejora del uso de los analisis econdémicos de la
resultados previstos OMPI en la formulacién de politicas.
en el Presupuesto por

Programas

En general, el proyecto ha avanzado adecuadamente. Se
Progresos en la emprendieron diversos estudios de pais y regionales. A
ejecucion del continuacién se presentan resumidas las principales novedades
proyecto habidas en relacion con cada estudio:

Colombia:

Tal como se refiere en los documentos CDIP/16/2 y CDIP/18/2, el
estudio de Colombia conlleva la creacion de una base de datos de
registro unitario sobre Pl para andlisis econémico, un analisis de la
utilizacion de la P1 en Colombia y una evaluacién empirica de las
iniciativas recientes de politicas de PI. El estudio ha progresado
satisfactoriamente conforme al calendario previsto y es previsible
que se concluya a mediados de septiembre de 2017.

Polonia

Tal como se refiere en los documentos CDIP/16/2 y CDIP/18/2, el
estudio de Polonia trata de explorar el papel del sistema de Pl y su
incidencia en el sector sanitario. Como parte del estudio, se celebré
un taller intermedio en Cracovia en septiembre de 2016. Su principal
objetivo fue contar con la participacién de partes interesadas clave
del sector sanitario para debatir los resultados preliminares del
estudio. No obstante, debido a la necesidad de cambiar de
consultor principal de comun acuerdo con la Oficina de Patentes de
Polonia, el proyecto ha sufrido algun retraso. Esta en marcha la
contratacion de los nuevos consultores.

Asociacion de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)

Este estudio se centra en comprender la funcion que los disefios
industriales cumplen en tres paises de Asia Sudoriental, a saber,
Indonesia, Tailandia y Filipinas. En esencia, el estudio conlleva la
realizacidon de una encuesta a gran escala entre quienes solicitan el
registro de disefios industriales. Tal como se ha indicado
previamente en el documento CDIP/18/2, se han llevado a cabo
misiones de investigacion en los dos ultimos paises en junio de
2016. Las misiones incorporaron talleres locales en Manila y
Bangkok que reunieron a partes interesadas clave en relacién con
los temas principales de los estudios. Los talleres contribuyeron a
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fijar la orientacién sustantiva del trabajo propuesto. Un evento
similar se celebr6 en Yakarta los dias 1 y 2 de marzo de 2017.
Desde entonces, se han realizado encuestas en Tailandia, Filipinas
e Indonesia en abril, junio y agosto de 2017, respectivamente.

América Central y Republica Dominicana

Tal como se refiere en el documento CDIP/18/2, el estudio analiza
la relacion entre la utilizacion de la Pl y los flujos comerciales en la
zona economica regional. El estudio regional ha progresado como
estaba previsto. En mayo de 2017 se ha celebrado en El Salvador
un taller técnico con la participacion de los coordinadores de cada
pais participante, en el que se ha analizado el primer borrador del
estudio. En abril y junio se mantuvieron dos rondas de debates
técnicos, en las que participaron los coordinadores nacionales y las
misiones permanentes en Ginebra. En julio de 2017, se hizo una
presentacion final del estudio durante la reunién técnica preparatoria
de la Quinta Reunién Ministerial Centroamericana sobre PI,
realizandose una presentacion resumida a los Ministros durante la
sesion plenaria. La Unica actividad pendiente es el examen externo.

Uganda
Tal como se refiere en el documento CDIP/18/2, el objetivo de este

estudio es mejorar la comprension del papel de la innovacién y la
propiedad intelectual (PI) en los paises menos adelantados (PMA).
El estudio se centra en concreto en la agroindustria en Uganda.
Entre otros elementos, el estudio persigue determinar las
restricciones comerciales, técnicas, institucionales y de politica que
limitan o, de otro modo, diluyen los efectos de la I1+D agricola, la
innovacion y la difusién de tecnologia en el sector agrario ugandés.
En octubre de 2016 se organizé en Uganda un taller de arranque de
proyecto. Actualmente, se estan elaborando los elementos
pendientes del estudio, asi como el trabajo de campo y la encuesta
asociada, a fin de entregar puntalmente el estudio, estando previsto
un taller para trabajar sobre las conclusiones a finales de 2017.

Chile

Un estudio de seguimiento en Chile basado en los resultados de la
primera fase del presente proyecto global (documento CDIP/5/7).
Este estudio indagara en los factores que determinan el uso de los
derechos de PI por las empresas en Chile. Actualmente, se ha
hecho la recopilacion de los datos y el estudio estd en marcha con
el objetivo de entregarlo en plazo a finales de 2017.

La funcion de la Pl en el sector de la mineria

Este nuevo estudio tiene por objeto recopilar pruebas empiricas
sobre los principales patrones globales del sector de la mineria en
términos de innovacion y utilizacion de la propiedad intelectual (Pl1).
En mayo de 2017 se celebr6 en Ginebra un taller técnico que ha
reunido a las principales partes interesadas. El taller ha ayudado a
centrar la direccidn sustantiva del estudio propuesto. Durante el
taller se discutieron las principales tareas y responsabilidades, que
fueron asignadas a los participantes y a las oficinas de PI. El
trabajo, que se realizara en Chile y en Brasil, forma parte del
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seguimiento de la primera fase del trabajo de estudio del CDIP.
Desde entonces, ha comenzado la labor de andlisis de la actividad
de patentamiento global y se han seleccionado los consultores en

Chile y Brasil.
Ejemplos de Por ahora resulta prematuro extraer ensefianzas de los estudios
logros/Efectos y realizados en los paises, salvo que realizar cuidadosamente

ensefianzas extraidas | consultas a las partes interesadas al principio sigue siendo
fundamental para garantizar la autonomia del pais en esa labor y
definir con precision la orientacion del trabajo de investigacion.

Riesgos y medidas Tal como se menciona en el anterior informe de situacion
paliativas (CDIP/18/2), el proceso de contratacion del responsable del

proyecto ha llevado mas tiempo del inicialmente previsto. Esta
circunstancia ha ocasionado algunos retrasos en el calendario
general de ejecucion. Aunque, en la mayor medida posible, todos
los estudios se han realizado en sus correspondientes plazos, se ha
solicitado una ampliaciéon de 6 meses para el proyecto, hasta
mediados de 2018.

Cuestiones que N.d.
requieren atencion
inmediata

Siguientes pasos 1. Todos los estudios se finalizaran conforme al calendario
de ejecucion del proyecto (teniendo en cuenta la solicitud de
ampliacion del plazo de 6 meses).

2. Se presentaran al CDIP resimenes ejecutivos de cada
uno de los estudios.

3. Tal como se indica en la propuesta de presupuesto por
programas del bienio 2018/19, se incorporaran estudios
econdmicos adicionales en las actividades del Programa 16.

Calendario de Tal como se ha indicado anteriormente, aunque los estudios se
ejecucion hayan realizado en los plazos previstos en la medida posible, el

retraso inicial en la contratacién del administrador del proyecto ha
tenido como consecuencia que la finalizacion del estudio requiera
seis meses adicionales.

Porcentaje de Porcentaje de utilizacién del presupuesto a mediados de septiembre
ejecucion del de 2017: 70%.

proyecto

Informes previos Este es el primer informe sobre la marcha del proyecto que se
presenta al CDIP.
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El primer informe sobre la marcha del proyecto figura en el

documento CDIP/16/2, Anexo IV, y se presenté a CDIP en su
decimosexta sesion. El segundo informe sobre la marcha del
proyecto esté incluido en el documento CDIP/18/2, Anexo Il y fue

presentado en la decimoctava sesién del CDIP.

EVALUACION INTERNA DEL PROYECTO

Clave

*kkk *kk *% NA SE

Plenamente | Avance Avance parcial | Ningan avance Sin evaluar/actividad
logrado notable discontinuada

Productos del
proyecto (Resultado
previsto)?

Indicadores de obtencidn

Datos sobre el rendimiento

de resultados
(Indicadores de
producto)

Clave

4-5 nuevos proyectos
de estudio a nivel
nacional o regional

Organizacién de talleres
locales

Se han celebrado talleres en El
Salvador, Indonesia, Polonia y
Uganda. También se ha
organizado un taller en Ginebra
con la participacion de partes
interesadas del sector de la
mineria, asi como reuniones
técnicas con las misiones
permanentes de los paises de
América Central (véase mas
arriba).

*k%

Entrega de los estudios y
las microfuentes de
datos

Todos los estudios se ejecutan
segun el plan previsto.

*%*

Actividades de
seguimiento en los
paises que se han
beneficiado de la
Fase I.

Organizacion de talleres
locales; entrega de los
estudios; mantenimiento
de micro fuentes de
datos de PI para fines
estadisticos

Es demasiado pronto para
suministrar datos.

Simposio de
investigacion final

Realizacion satisfactoria
del simposio con la
participacion de
importantes
investigadores y
responsables de la
formulacion de politicas

Es demasiado pronto para
suministrar datos.

Conforme a la seccién 3.2 del documento inicial del proyecto.
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Obijetivos del proyecto

Indicadores del

cumplimiento de los
objetivos
(Indicadores de

resultado)

Datos sobre el rendimiento

Clave

Mejor comprension de
los efectos
econdmicos de la
politicas de Pl y
adopcion de
decisiones mas
fundamentadas

Los estudios
proporcionan
directamente informacion
relativa a reformas de
politica

Es demasiado pronto para
suministrar datos.

SE

Las bases de datos y los
estudios son
utilizados/mencionados
por los responsables de
formular politicas, los
investigadores, la prensa
y otras partes
interesadas.

Es demasiado pronto para
realizar una evaluacion.

SE

[Sigue el Anexo IlI]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Cddigo del proyecto

DA_19 30_31 03

Titulo

Fortalecimiento de capacidades en el uso de informacién técnica y
cientifica relativa a tecnologias apropiadas para solucionar
determinados problemas de desarrollo — Fase Il

Recomendacion de la
Agenda para el
Desarrollo

Recomendacion 19: En el marco del mandato de la OMPI,
emprender los debates sobre como facilitar ain mas a los paises en
desarrollo y los PMA el acceso a la informacion y la tecnologia, a fin
de fomentar la creatividad y la innovacion y fortalecer tales
actividades en curso en la OMPI.

Recomendacion 30: La OMPI debe colaborar con otras
organizaciones intergubernamentales para proporcionar
asesoramiento a los paises en desarrollo que lo soliciten, sin olvidar
a los PMA, sobre cédmo acceder y aplicar la informacion de Pl sobre
tecnologia, especialmente en ambitos que revistan especial interés
para los paises que lo solicitaron.

Recomendaciéon 31: Emprender las iniciativas adoptadas por los
Estados miembros que contribuyen a la transferencia de tecnologia
a los paises en desarrollo, tales como solicitar a la OMPI que
proporcione mejor acceso a la informacion publicada sobre
patentes.

Presupuesto del
proyecto

Gastos no relativos al personal: 200.000 francos suizos

Gastos de personal: 267.792 francos suizos

Fecha de inicio del Julio de 2014
proyecto
Duracion del proyecto | 36 meses

Principales sectores
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Vinculos con los programas 1, 9, 14y 18
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Breve descripcion del | En cumplimiento de los objetivos de la primera etapa del proyecto,
proyecto culminada en abril de 2013, la segunda esté concebida para
contribuir a la capacidad nacional de los paises menos adelantados
(PMA) en la gestién, administracion y utilizacién de informacion
técnica y cientifica a fin de consolidar sus bases tecnolégicas
apropiadas y atender las necesidades de desarrollo identificadas a
escala nacional, lo que a su vez facilitaria el crecimiento econémico
y contribuiria al alivio de la pobreza.

Los aspectos clave del proyecto entrafian la transferencia de
conocimientos, la formacion de capital humano, el fortalecimiento de
capacidades tecnoldgicas y las consecuencias sociales, culturales y
de género que tiene el uso de las tecnologias identificadas mediante
la interaccién conjunta con un grupo de expertos nacionales y
organizaciones coordinadoras de los paises beneficiarios.

A la luz de lo indicado, los objeticos especificos del proyecto
incluyen:

a)  Facilitar una mayor utilizacién de informacion cientifica y
técnica adecuada para atender las necesidades de objetivos de
desarrollo identificadas a escala nacional;

b)  Fortalecer las capacidades institucionales con miras a la
utilizacion de la informacion técnica y cientifica para atender las
necesidades identificadas; y

c) Coordinar la obtencion de informacion técnica y cientifica
apropiada y suministrar los conocimientos técnicos apropiados en
esas areas de la técnica para aplicar esa tecnologia de manera
practica y eficaz.

Como este proyecto pretende aportar las soluciones tecnoldgicas
adecuadas para identificar ambitos de las necesidades en materia
de desarrollo a la luz de los planes de desarrollo nacional, la
estrategia de ejecucion requiere la colaboracion y participacion de
una gama de actores, personas individuales e instituciones de
diversos sectores.

Director del proyecto | ST Kiflé Shenkoru

Vinculos con los Meta estratégica lll: Facilitar el uso de la Pl para el desarrollo,
resultados previstos Programa 9.

en el presupuesto por
programas Resultado previsto 111.2: Aumento de las capacidades en recursos
humanos para hacer frente a la gran diversidad de exigencias que
supone la utilizacién eficaz de la Pl para fomentar el desarrollo en
los paises en desarrollo, PMA y paises con economias en transicion

Resultado previsto I11.4: Fortalecimiento de mecanismos de
cooperacion y programas adaptados a las necesidades de los
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paises en desarrollo y los PMA.

Resultado previsto 1V.2: Mejora en el acceso a la informacion sobre
Pl 'y su utilizacién por las instituciones de Pl y el publico para
fomentar la innovacion y la creatividad.

Progresos en la Durante el periodo comprendido entre julio de 2016 y junio de 2017,

ejecucion del se han logrado avances importantes en los aportes concretos clave

proyecto de los tres paises beneficiarios, a saber, Etiopia, Rwanda y
Tanzania.

En particular, se ha finalizado la elaboracion de los documentos de
resultados claves del proyecto de los tres paises beneficiarios, que
incluyen las solicitudes de busqueda de patentes, los informes de
busqueda de patentes y los informes relativos al andlisis de las
tecnologias, que contribuiran a la ulterior identificacién de las
tecnologias mas adecuadas para las dos areas con necesidades
prioritarias de cada pais.

Durante la ejecucion del proyecto, se han realizado actividades para
el fortalecimiento de capacidades sobre el uso de la informacion
técnica y de patentes. En concreto, del 20 al 24 de marzo de 2017
representantes de los tres paises beneficiarios participaron en una
mision para el fortalecimiento de capacidades celebrada en Kuala
Lumpur, Malasia. Durante la misién se realizé una labor de
formacion a partir de experiencias de desarrollo de tecnologias en
otros paises y se compartié informacion sobre la construccién de
diversas areas tecnoldgicas y su aplicacion para abordar las areas
con necesidades identificadas.

Etiopia

Durante el periodo entre julio de 2016 y junio de 2017, el Grupo de
expertos nacionales (NEG) alcanzé un consenso sobre dos areas
con necesidades de priorizacion del desarrollo, a saber, necesidad
de i) tecnologia de secadora solar de café, que evitaria pérdidas
que se producen tras la cosecha y mejoraria la calidad del café,
afladiendo valor a la produccion, y ii) tecnologia de piscicultura, que
aliviaria el problema de la seguridad alimentaria y crearia empleo
asi como oportunidades de exportacion.

En concreto, la finalizacién de la identificacion de las areas con
necesidades prioritarias requirié consultas y debates activos sobre
los efectos de las tecnologias identificadas en los objetivos de
desarrollo de Etiopia

Se elaboraron dos documentos de busqueda de patentes sobre la
base de solicitudes de busquedas de patentes que proporcionaron
una lista corta de tecnologias adecuadas para cada una de las
areas con necesidades identificadas.

El consultor internacional elabord, utilizando la informacién facilitada
en los informes de blsqueda de patentes, informes de analisis de
las tecnologias centrados en la identificacion de la tecnologia mas
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adecuada para cada una de las necesidades identificadas.

Esta prevista una reunion del NEG en agosto de 2017 con la
participacion de expertos nacionales e internacionales y de la OMPI.
La reunion centrard sus debates en la lista corta de tecnologias
propuestas para cada una de las areas con necesidades y en la
seleccidn de la tecnologia mas adecuada para su implantacién
nacional.

En este contexto, la Ultima fase del proceso de ejecucion del
proyecto en Etiopia seré la preparacion de planes de actividades
para cada una de las tecnologias a fin de garantizar su implantacion
y replicacién a nivel nacional para cumplir los objetivos de
desarrollo.

Rwanda

El NEG ha finalizado satisfactoriamente la identificacion de dos
areas con necesidades prioritarias en Rwanda. Se considera que la
identificacion de dos soluciones tecnolégicas para dos areas con
necesidades prioritarias clave, a saber, i) tecnologia de destilacion
de agua utilizando energia solar y ii) tecnologia de piscicultura,
permitiran un acceso mejorado y asequible de comunidades de
hogares al agua potable y un aumento de la produccion piscicola
gue contribuira a la seguridad alimentaria y a generar ingresos a
nivel nacional.

Posteriormente, se han elaborado dos informes de busqueda de
patentes basados en las areas con necesidades prioritarias
identificadas que proporcionaron una imagen detallada de las
soluciones técnicas y cientificas disponibles en el sistema de
patentes.

El consultor internacional ha elaborado dos informes relativos al
andlisis de las tecnologias, que ofrecen una vision general de las
tecnologias mas adecuadas y que guiaran el proceso deliberativo
del NEG con vistas a la aprobacion final de la tecnologia para cada
area con necesidades.

Del 26 al 28 de junio de 2017 se celebrd una reunion en Kigali en la
que se aprobo la tecnologia mas adecuada para cada area con
necesidades identificada, sobre la base de los informes de
busquedas de patentes y los informes relativos al analisis de las
tecnologias.

Actualmente se estan elaborando los planes de actividades que
guiaran la utilizacion de las soluciones tecnoldgicas en las areas
con problemas identificadas a nivel nacional y que permitiran
alcanzar los objetivos de desarrollo de forma sostenible.

Tanzania

La evaluacion de las necesidades nacionales realizadas por el NEG
mediante consultas nacionales, ha permitido identificar &reas
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prioritarias del plan de desarrollo nacional de Tanzania. Ademas, se
ha consultado a diversas partes interesadas que han analizado el
informe del NEG y que han aprobado las dos &reas con
necesidades en virtud de un proceso nacional de toma de
decisiones.

Las dos areas con necesidades aprobadas son: i) procesamiento de
algas para la obtencién de carragenanos vy ii) tecnologia de
piscicultura.

Se han elaborado dos informes de busqueda de patentes que han
proporcionado una lista corta de tecnologias basadas en los
documentos de patentes disponibles. Esos informes de busqueda
de patentes han facilitado la elaboracién de informes relativos al
andlisis de las tecnologias para cada una de las areas con
necesidades.

Esté prevista una reunion del NEG en Dar-es-Salaam en julio de
2017 con el objetivo de aprobar una tecnologia para cada una de
las areas con necesidades identificadas, asi como considerar las
actividades futuras necesarias para la implementacion a nivel
nacional de las tecnologias identificadas.

Actualmente se estan formulando planes de actividades para cada
una de las dos tecnologias aprobadas.

Ejemplos de La institucionalizacion de grupos de expertos nacionales en cada
logros/Efectos y uno de los paises beneficiarios garantiza que se mantiene la

ensefianzas extraidas | propiedad nacional a lo largo de todo el proceso y la sostenibilidad
del proyecto a largo plazo. Las aportaciones concretas del proyecto,
como los planes de actividades para cada una de las tecnologias
identificadas, se formulan para lograr la implantacién y replicacion a
largo plazo de las tecnologias a nivel nacional.

Riesgos y medidas Riegos: el proyecto se sustenta en la participacion de un conjunto
paliativas de instituciones nacionales clave tales como ministerios de ciencia y

tecnologia, agricultura, educacion, sanidad, comercio, industria,
medioambiente y planificacion, asi como de instituciones
académicas y de investigacion superiores. La participacion de
todas estas instituciones nacionales requiere una coordinacion
nacional, lo que exige tiempo y puede generar retrasos en la
ejecucion del proyecto.

Medidas paliativas: el nombramiento de expertos nacionales con
experiencia y conocimientos locales garantiza una coordinacion
reforzada y, por lo tanto, una reduccion del nivel de riesgo.

Cuestiones que N.d.
requieren atencion
inmediata
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Siguientes pasos El paso siguiente es completar la ultima fase de la ejecucion del
proyecto en los tres paises beneficiarios.

Esta fase incluye que los NEG finalicen la seleccion de la tecnologia
adecuada para cada una de las areas con necesidades, y la
preparacion de planes de actividades para la implantacion y
comercializacion a nivel nacional de las tecnologias adecuadas

identificadas.
Calendario de El calendario de ejecucion tiene actualmente un retraso debido a las
ejecuciéon consultas nacionales en curso sobre la seleccion de las tecnologias

para cada una de las areas con necesidades.

Porcentaje de Porcentaje de utilizacién del presupuesto a mediados de septiembre
ejecucion del de 2017: 57%.
proyecto

Informes previos Este es el cuarto informe sobre la marcha del proyecto que se
presenta al CDIP.

El primer informe sobre la marcha del proyecto figura en el
documento CDIP/14/2, Anexo VI, y se presenté a CDIP en su
decimocuarta sesion. El segundo informe esta incluido en el
documento CDIP/16/2, Anexo Il y fue presentado en la decimosexta
sesion del CDIP. El tercer informe esta incluido en el documento
CDIP/18/2, Anexo lll, y fue presentado en la decimoctava sesién del
CDIP
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Clave

*kkk *kk *% NA SE

Plenamente | Avance Avance parcial | Ningan avance Sin evaluar /actividad
logrado notable discontinuada

Productos del

Indicadores de obtencién

Datos sobre el rendimiento

proyecto de resultados
(Resultado (Indicadores de producto)
previsto)®

Clave

Grupo de expertos
nacionales

Se ha establecido un
grupo de expertos
nacionales en los tres
paises seleccionados en
un plazo de 30 dias
desde el inicio del
proyecto.

Se ha establecido un grupo de
expertos nacionales en los
paises beneficiarios (Etiopia,
Rwanda y la Republica Unida de
Tanzania).

*kkk

Informe relativo al
andlisis de las
tecnologias

El informe relativo al
andlisis de las tecnologias
apropiadas se pondra a
disposicién del gobierno y
de la OMPI.

Se han elaborado informes
relativos a las tecnologias
correspondientes a cada una de
las necesidades tecnoldgicas
nacionales basadas en los
informes de bdsqueda de
patentes.

El Grupo de expertos nacional
utilizara los informes sobre las
tecnologias para identificar la
tecnologia mas apropiada para
lograr los objetivos de desarrollo
nacional.

*kkk

Plan de actividades
para la aplicacion
de determinadas
tecnologias
apropiadas

Se seleccionara una o
mas tecnologias
apropiadas a los fines de
su aplicacion y se
elaborara un plan de
actividades para ejecutar
el proyecto en la practica
seis meses después de
su inicio.

Planes de actividades
ejecutados

Esta en fase de finalizacion la
seleccion de las tecnologias para
las &reas con necesidades
identificadas. Actualmente se
estan elaborando planes de
actividades que guiaran la
implantacion y la replicacion de
las tecnologias a nivel nacional.

*%*

Programa de
sensibilizacién

El programa a de
sensibilizacion destinado
a un sector en concreto
se terminara de elaborar
en un plazo de 24 meses

En una reciente misién en Kuala
Lumpur, Malasia, para el
fortalecimiento de capacidades
tecnolégicas, que ha contado con
participantes de tres de los

*kkk

Segun la seccion 3.2 del documento original del proyecto (documento CDIP/13/9).
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Productos del Indicadores de obtencién | Datos sobre el rendimiento Clave
proyecto de resultados
(Resultado (Indicadores de producto)
previsto)®
a partir del inicio del paises beneficiarios, se ha
proyecto. desarrollado una labor formativa
basada en las experiencias sobre
el desarrollo tecnolégico de otros
paises y en compartir cual ha
sido el proceso de creacion de
areas de desarrollo tecnolégico y
su implantacién para abordar las
areas con necesidades
identificadas.
Indicadores del cumplimiento
Objetivos del proyecto | de los objetivos Datos sobre el rendimiento | Clave
(Indicadores de resultado)
Mayor capacidad 1. Elnudmero de Es demasiado pronto para | SE
nacional en los PMA | organizaciones, comunidades | suministrar materiales.
que les permita y personas que aplicaron y
utilizar soluciones emplearon en el pais la
técnicas adecuadas tecnologia apropiada para
para hacer frente a solucionar determinados
importantes problemas de desarrollo en
problemas de los PMA.
desarrollo
Mejor comprensién 1. Uso de la informacion Es demasiado pronto SE
del uso de la sobre tecnologias apropiadas para suministrar
informacion técnicay | en aras del desarrollo, materiales
cientifica para la mediante busqueda de
innovacion vy el patentes, informes de
fortalecimiento de las | patentes, andlisis de
capacidades tecnologias y planes de
tecnoldgicas actividades.
nacionales
2. Numero de miembros
del grupo de expertos
nacionales de los PMA.
Sostenibilidad 1. Tecnologia apropiada Es demasiado pronto para | SE
designada comercializada en | suministrar materiales
los PMA.
2. El proyecto se ha
replicado en otros &mbitos de
los PMA con un minimo
apoyo de la OMPI.
3. Instituciones creadas
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Obijetivos del proyecto

Indicadores del cumplimiento
de los objetivos

(Indicadores de resultado)

Datos sobre el rendimiento

Clave

para seguir trabajando en el
ambito de la tecnologia
apropiada a escala nacional.

4.  Lacontinuaciony la
expansion de los programas
nacionales de fortalecimiento
de capacidades en
tecnologias apropiadas.

5. El grupo de expertos
nacionales se ha convertido
en un érgano permanente
para promover la labor en el
ambito de las tecnologias
apropiadas en los PMA.

6. La utilizacién de
tecnologias apropiadas en
aras del desarrollo econémico
se ha incorporado en las
politicas y estrategias
nacionales de los PMA de
innovacion y de propiedad
intelectual.

[Sigue el Anexo V]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Cédigo del proyecto | PA-1.2 4 1011

Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina Faso

y en determinados paises de Africa — Fase |l

Recomendacion 1

Recomendacion de la | La asistencia técnica de la OMPI deberd, entre otras cosas, estar
Agenda para el orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una demanda, ser
Desarrollo transparente y tener en cuenta las prioridades y necesidades
especiales de los paises en desarrollo, especialmente las de

los PMA, asi como los distintos niveles de desarrollo de los Estados
miembros; ademas, las actividades deberan incluir su calendario de
ejecucion. A este respecto, el disefio, los mecanismos de ejecucion
y los procesos de evaluacion de los programas de asistencia técnica
deberan estar adaptados a cada pais.

Recomendacion 2

Proporcionar asistencia adicional a la OMPI en lo que concierne a la
financiacion por donantes y crear en la OMPI fondos en fideicomiso
u otro tipo de fondos de contribucién voluntaria especificos para

los PMA, sin dejar de priorizar la financiacion de actividades en
Africa mediante recursos presupuestarios y extrapresupuestarios
para promover, entre otras cosas, la explotacién de la propiedad
intelectual en esos paises desde el punto de vista juridico,
comercial, cultural y econémico.

Recomendacion 4

Destacar, en particular, las necesidades de las pymes y las
instituciones de investigacion cientifica, asi como las industrias
culturales, y asistir a los Estados miembros, cuando estos lo
soliciten, en el establecimiento de estrategias nacionales adecuadas
en el campo de la PI.

Recomendacion 10

Ayudar a los Estados miembros a fomentar y mejorar la capacidad
de las instituciones nacionales de Pl mediante el desarrollo de la
infraestructura y de otros servicios, para que dichas instituciones
sean mas eficaces y lograr un equilibrio adecuado entre la
proteccion de la Pl y el interés publico. Este tipo de asistencia
técnica debe beneficiar también a las organizaciones regionales y
subregionales de PI.

Recomendacion 11

Ayudar a los Estados miembros a fortalecer la capacidad nacional
para la proteccion de las creaciones, las innovaciones y las
invenciones, y fomentar el desarrollo de la infraestructura cientifica y
tecnolégica de los paises, cuando sea necesario, con arreglo al
mandato de la OMPI.
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Presupuesto del Gastos de personal: 110.000 francos suizos.

Gastos no relativos al personal: 430.000 francos suizos
proyecto i

Total: 540.000 francos suizos

Fecha de inicio del
proyecto

Junio de 2016

Duracion del proyecto | 30 meses

Principales sectores
de la OMPI

interesados y Vinculos con los programas 9, 11, 15, 16 y 17.
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Breve descripcion del | El presente proyecto es complementario del proyecto titulado
proyecto “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual en Burkina Faso
y en determinados paises de Africa” (documento CDIP 9/13), que se
bas6 en una propuesta de la delegacion de Burkina Faso. Se
incluyeron posteriormente en la fase experimental tres paises:
Burkina Faso, Kenya y Senegal. La Fase | fue culminada en
diciembre de 2015.

El propdsito de la Fase Il es cumplir el objetivo principal del proyecto
original y acelerar el uso de la propiedad intelectual (PI) para
fomentar el desarrollo y la profesionalizacion del sector audiovisual
africano. Las actividades estan concebidas para fomentar el
conocimiento y el uso del sistema de derecho de autor con el fin de
respaldar la financiacion del sector audiovisual, el
perfeccionamiento de las practicas contractuales, la mejora de la
gestion de derechos y el aprovechamiento de las oportunidades que
brinda el naciente mercado audiovisual digital de Africa.

En la Fase |l se establecen nuevos temas de caracter mas particular
y el CDIP acordd incluir a otros dos paises: Marruecos y Cote
d’lvoire. El proyecto comprende un numero limitado de paises
beneficiarios con el objetivo de impulsar las sinergias y la difusion
de experiencias entre algunas de las industrias audiovisuales del
continente africano que crecen a ritmo veloz.

El proyecto estd compuesto por tres componentes principales.

El primer componente pertenece al campo de la investigacion y la
ensefianza a distancia; el segundo comprende la formacion y
perfeccionamiento profesional; y el tercero tiene por objeto los
marcos reglamentario y de gestion.
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Directora del proyecto | Sra. Carole Croella

Vinculos con los Programa 3
resultados previstos

en el presupuesto por | Mejorar las capacidades y habilidades para poder aplicar y
programas gestionar de manera eficaz el derecho de autor y los derechos
conexos en la financiacion y explotacion legitima de contenido
audiovisual, a fin de fomentar el desarrollo del sector audiovisual
local en la era digital, con miras a promover el desarrollo
econdmico, social y cultural.

Progresos en la 1. Antecedentes
ejecucion del
proyecto Las partes interesadas del sector audiovisual poseen un

conocimiento limitado del derecho de autor y carecen de acceso a
formacion, recursos y asesoramiento especializados en esa materia
juridica. Como consecuencia de ello es frecuente que no existan
contratos, lo que lleva a la incertidumbre sobre la titularidad de los
derechos y compromete las oportunidades de financiacion e
inversion para los productores. Asimismo, los ingresos obtenidos
por los titulares de los derechos estan lejos de ser suficientes para
financiar una industria viable, debido a las escasas oportunidades
de distribucion y explotacion.

Al concluir la Fase | del proyecto y la presentaciéon de una
evaluacién por un consultor independiente, se propuso la segunda
fase del proyecto, que fue aprobada en la decimoséptima sesioén del
CDIP, celebrada en mayo de 2016. El proyecto sufrio retrasos en
lo que respecta al comienzo de las actividades. A finales de 2016
todos los paises habian podido designar o confirmar su coordinador
nacional para la ejecucién del proyecto, salvo Marruecos, que
presento la informacion en julio de 2017.

La ejecucion del proyecto se basa en el documento del proyecto
aprobado por el CDIP. En las reuniones celebradas con los
coordinadores nacionales del proyecto se procedio a revisar las
actividades y a darles forma mas precisa.

Las labores cumplidas en el periodo objeto de examen son las
siguientes:

2. Estudio y ensefianza a distancia

En la Fase | se puso de manifiesto la falta de datos fidedignos
correspondientes al sector audiovisual de los paises beneficiarios.
Se encarg6 un estudio de viabilidad para averiguar las fuentes de
informacion existentes y las necesidades del mercado y para
proponer un método Unico con el fin de reunir los datos
correspondientes a la industria audiovisual. Dichos datos de la
actividad comercial son indispensables para observar la evolucion
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del mercado y para elaborar los marcos normativos mas
convenientes para el sector.

Esté en preparacion un curso para cineastas africanos, en
colaboracion con la Academia de la OMPI. La redaccion del
contenido del curso se encuentra en la etapa final y la fase de
ensayo ha sido fijada para el primer trimestre de 2018.

3. Formacién y perfeccionamiento profesional: Invertir en el
individuo

Se cumplieron actividades de formacion y fortalecimiento de
capacidades las cuales tuvieron por objeto las nuevas
circunstancias en las que opera la industria, como las siguientes:

- La evolucion del mercado audiovisual digital;

- La concesion de licencias de explotacion de canales de
radiodifusion; y

- La funcién de estimulo de la produccién nacional que pueden
cumplir las autoridades nacionales y las partes interesadas por la
via de adoptar politicas favorables.

También se tuvieron en cuenta las nuevas categorias de publico,
como los entes competentes de radiodifusién y los alumnos de los
estudios de ciencias audiovisuales.

Kenya

La Junta de Derecho de Autor de Kenya (KECOBO) y la Comisién
Cinematogréfica de Kenya (KFC) celebraron un seminario de
formacion sobre el marco reglamentario de la industria audiovisual.
En la formacion se estudi6 la influencia del mercado digital en la
produccion y la distribucion. Se expusieron estudios de caso con
los cuales los participantes se ejercitaron con ejemplos reales en los
que se explicé la manera de trazar planes de financiacion, la
redaccién de contratos y los regimenes de concesién de licencias
con plataformas digitales, los contratos de distribucion y los
contratos de derechos de interpretacién y ejecucion. El seminario
representé un nuevo paso hacia la constitucion de una estructura de
gestién colectiva del sector audiovisual, la cual se entiende que es
oportuna y necesaria.

Burkina Faso

Se organizé un seminario de formacion coincidiendo con el Festival
Panafricano de Cine y Televisién (FESPACO), uno de los mas
importantes eventos cinematograficos que se celebran en Africa. La
formacion atrajo a representantes del mundo de la bancay la
inversion, quienes debatieron sobre los distintos mecanismos
internacionales de financiaciéon del sector. También manifestaron
interés en que se prosiga la formacion relativa a la financiaciéon de la
cinematografia, pues en la actualidad las fuentes de fondos
tradicionales, sobre todo, las del Estado, no son suficientes para
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atender las nuevas necesidades que no cesan de aumentar y la
cuestion tiene importancia fundamental para estimular la marcha de
la industria audiovisual autoctona. La participacion de autoridades
de la Comunidad Econémica de los Estados de Africa Occidental
(CEDAO) y de la Unién Econémica y Monetaria del Africa
Occidental (UEMOA) brindé la oportunidad de examinar la
coordinacion de las politicas audiovisuales de la region para mejorar
las oportunidades de inversion.

Céte d’lvoire

Se organizé una actividad de alto nivel para los entes competentes
de radiodifusién y de las comunicaciones. La actividad fue
organizada con el apoyo de la Organizacion Internacional de la
Francofonia (OIF) y, ademas de los cinco paises beneficiarios,
participaron en ella diecisiete paises tanto de Africa como ajenos al
continente. La actividad representd la primera oportunidad de
conocer de primera mano el mundo del derecho de autor para
dichas partes interesadas que en la actualidad cumplen la
importante mision de fiscalizar la actividad de los organismos de
radiodifusion. Cabe recordar que, por lo general, los titulares de
derechos de obras audiovisuales no pueden negociar las licencias
con los organismos de radiodifusion que difunden sus obras. Esa
situacion provoca la pérdida de una importante fuente de ingresos
para los autores y los productores que invierten en producir las
obras y también de la posibilidad de negociar con los organismos de
radiodifusion el pago de un anticipo en concepto de la venta de los
derechos correspondientes a las obras nuevas. Los participantes
aprobaron recomendaciones y un plan de trabajo para vigilar la
marcha de la labor en dicha materia.

Senegal
Se organizé un seminario de formacién en colaboracion con la

Universidad de San Luis, que es la Unica de la regién en la que se
dicta un curso de dibujos animados. Con dicha iniciativa se buscé
llegar a las categorias de profesionales que no radican en la capital.
Se examina la posibilidad de proseguir la cooperacién con la
Universidad.

Ademas, el Fiscal General de Senegal dio su apoyo al proyecto y
solicité que se dieran cursos de derecho de autor para los fiscales
gue deben entender en demandas por infraccion de los derechos de
obras audiovisuales, las cuales son cada vez mas frecuentes.

4. Fortalecimiento de los marcos vy de la gestiéon

El objetivo es aumentar la rentabilidad de las transacciones de
derechos de propiedad intelectual para fomentar la viabilidad de la
industria y fortalecer las posiciones de negociacién. Prosigue el
cumplimiento de las iniciativas fijadas en el proyecto, como:

- Prestar asesoramiento para la revision de la legislacion de
derecho de autor de Burkina Faso.
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- Tras consultas realizadas con las autoridades, en julio de 2017
el pais pudo adherirse al Tratado de Beijing sobre
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales.

- Prestar asesoramiento para el proyecto de ley de Prensay
Comunicaciones de Senegal, que reglamenta el sector
audiovisual. En el primer trimestre de 2017 se presté
asesoramiento legislativo al Senegal. Un reconocido
catedratico y un abogado colaboraron con las autoridades de
Senegal para acomodar el marco de politicas del sector
audiovisual a las nuevas condiciones de la era digital y para
armonizarlo con las normas internacionales y con la ley de
derecho de autor de 2008. En febrero de 2017 se celebré una
consulta intergubernamental selecta de alto nivel en la que fue
examinada la propuesta de enmiendas del texto.

- También prestaron asesoramiento expertos de Marruecos. El
proyecto que fue aprobado por el Parlamento en junio de 2017
recoge la mayor parte de las recomendaciones de enmienda.
El texto sienta un precedente para la reglamentacion del sector.

Varias actividades de formacién tuvieron por objeto expresamente el
fomento de la gestién de derechos.

- Se organiz6 una formacién sobre derechos de obras
audiovisuales para funcionarios de la Oficina de Derecho de
Autor de Cote d'lvoire (BURIDA).

- Laformacion fue posible gracias a la cooperacién con la
Sociedad de Autores y Compositores Draméticos (SACD), el
organismo de gestion colectiva de derechos de obras
audiovisuales de Francia.

- También se dict6 formacién para la SODAV, el nuevo
organismo de gestion colectiva de Senegal, la cual gir6 en torno
a los derechos audiovisuales y los derechos de interpretacion y
ejecucion. La formacion fue fruto de la cooperacion con la
Asociacion de Organizaciones Europeas de Artistas Intérpretes
(AEPO). Tras una mision de expertos se redacté un plan de
trabajo para impulsar la consolidacién de la estructura. El
proyecto vigilara la marcha de la labor y los resultados de la
SODAV.

- En Kenya, con arreglo a las conclusiones del Estudio sobre la
negociacioén colectiva de derechos y la gestién colectiva de
derechos en el sector audiovisual (documento CDIP/14/INF/2),
se emprendieron varias iniciativas de mutuo acuerdo de las
autoridades locales, la KECOBO y la KFC con el fin de reunir a
las partes interesadas del mundo audiovisual y de la musica
para establecer la gestion colectiva de los derechos
audiovisuales. El proyecto vigilara la marcha de la iniciativa.
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En dicho campo también prestd ayuda el Sector de la
Infraestructura Mundial y con ese fin puso en marcha el
perfeccionamiento del programa informatico WIPO CONNECT.
Aunque dicho programa aun no comprende los derechos
audiovisuales, su mejora es seguida con atencién por los
organismos de gestion colectiva, pues entienden que constituye un
medio util para fomentar la gestion de derechos en esa esfera.

El proyecto esta dirigido a lograr que se combine el ejercicio de los
derechos por cada titular con la gestién colectiva de esos mismos
derechos.

En cada seminario de formacién se fomenta el didlogo estructurado
Principales entre los representantes de la cadena de valor audiovisual:
enseflanzas extraidas | directores, actores, productores, distribuidores, comercio minorista,
plataformas de Internet, organismos de radiodifusién y
representantes de la banca y la inversion.

Los paises beneficiarios son mercados en transicion en los que se
sienten los efectos de la transicion a la era digital y el auge de las
plataformas de video por encargo, como Africa Magic, Iroko, Canal+
y Orange. Esos nuevos canales de distribucién hacen que los
productores nacionales fijen normas de propiedad intelectual mas
estrictas en lo que respecta a la cadena de titularidad y a la
documentacion sobre el derecho de autor con el fin de aprovechar
las nuevas plataformas de distribucion.

Eso se refleja en el uso mas sistemético de los contratos de PI, la
mejora de la documentacién sobre el derecho de autor, el registro
de obras y, en general, en la mejor relacién que se da entre los
distintos sectores de la industria. Uno de los primeros participantes
en el proyecto, un productor cinematografico, ahora se dedica a dar
cursos; consiguié vender sus producciones en el mercado
internacional, en el que ya goza de un nombre que ha sido
recompensado con varios premios de categoria.

Ademas, el proyecto brinda la oportunidad de profundizar el dialogo
de los profesionales de la cinematografia con las instituciones
oficiales, lo cual contribuye a reforzar el efecto de las iniciativas
oficiales dirigidas a fomentar las obras nacionales, los tratados de
coproduccion, los fondos para la cinematografia y el respeto por el
derecho de autor. El proyecto también ha resultado util para el
desarrollo de politicas a escala nacional.

La mayor demanda de actividades de formacion y el nimero de las

Riesgos y medidas solicitudes de participacion superan los recursos disponibles. Las
paliativas medidas paliativas consisten en ejecutar los proyectos prioritarios y

en impulsar la participacion de varios paises escogidos para facilitar
la difusién de las experiencias y estimular las sinergias nacionales.
El proyecto busca también formar a los productores y los
distribuidores que cuentan con medios reales para llevar a cabo
proyectos audiovisuales complejos con fines comerciales.

Ademas, el proyecto debe adaptarse a los factores externos
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relacionados con:
a) La difusion acelerada de la television digital que crea
necesidades nuevas en cada pais; vy

b) La evolucion de la situacion politica y los problemas de
seguridad en los distintos paises, todo lo cual puede retrasar o
entorpecer la debida ejecucion del proyecto.

En tales circunstancias, la direccién del proyecto brinda flexibilidad
en lo que respecta a la concepcién y ejecucion de las actividades de
forma que se pueda adaptar a la evolucién de las necesidades y a
las dificultades externas. Se hace todo lo posible por establecer
una coordinacion real con los coordinadores nacionales, que son
fundamentales para dar coherencia a las actividades y facilitar la

ejecucion.

Los paises solicitan que se aumente el nimero de las actividades
Cuestiones que comprendidas en el proyecto para atender debidamente las
requieren atencion necesidades practicas de orden juridico y relacionadas con la
inmediata inversion y para reforzar el cumplimiento de las normas

internacionales.

Ya hay ejemplos del logro real de los cambios deseados, pero de
todos modos seran precisas actividades complementarias durante
un tiempo prolongado una vez que concluya el plazo previsto, pues
asi ser& posible que se extiendan y consoliden en el seno de la
industria el conocimiento del derecho de autor y el uso habitual de
los contratos.

Los pasos siguientes son culminar las fases posteriores de la
Siguientes pasos estrategia de ejecucion en los cinco paises beneficiarios
seleccionados dando especial preferencia a los proyectos
seleccionados:

- cursos de derecho de autor para profesionales, abogados y
entes competentes, haciendo hincapié en la redaccién de
contratos y en las clausulas principales;

- cursos de financiaciéon de la cinematografia;
- fomento de los marcos de gestién de derechos para hacer
frente a los problemas que suscita la concesién de licencias

digitales de obras audiovisuales en las nuevas plataformas; y

- culminacién del proyecto de ensefianza a distancia.

Calendario de
ejecucién El proyecto se ejecutara de conformidad con el documento del

calendario del proyecto.

Porcentaje de Porcentaje de utilizacién del presupuesto a mediados de septiembre
ejecucion del de 2017: 40%.

proyecto
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Informes previos

Este es el segundo informe sobre la marcha del proyecto que se
presenta al CDIP.

El primer informe figura en el Anexo VI del documento CDIP/18/2 y
se presentd al CDIP en su decimoctava sesion.
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Clave

*kkk *kk *% NA SE

Plenamente | Avance Avance parcial | Ningan avance Sin evaluar /actividad
logrado. notable discontinuada

Productos del
proyecto (Resultado
previsto)*

Indicadores de obtencién
de resultados
(Indicadores de
producto)

Datos sobre el rendimiento

Clave

Estudio de viabilidad
de la reunion de los
datos
correspondientes a la
actividad comercial

Taller de expertos

Formacion sobre el
terreno/capacitacion
practica sobre
concesion de
licencias colectivas y
gestién colectiva

Finalizado

Designacion de los
coordinadores y determinacién
de las actividades

*kkk

Estudio completo

En curso

*kk

En curso

Mejora de la preparacion
profesional, de la organizacion
del sector y del uso de las
normas profesionales

*k*k

[¢.En curso?]

Mejora de los conocimientos
relativos a la concesion de
licencias para distribuir los
contenidos a los usuarios

**

Fomento de la
infraestructura
institucional

En curso

Fortalecimiento de la
infraestructura de gestion
colectiva correspondiente a los
derechos audiovisuales.

*%*

Segun la seccion 3.2 del documento original del proyecto.
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Productos del Indicadores de obtencién | Datos sobre el rendimiento Clave
proyecto (Resultado | de resultados
previsto)* (Indicadores de
producto)
Finalizacion de los
Ejecucion del nuevos moédulos sobre
programa de contratos en el sector Establecimiento de un
ensefianza a distancia | audiovisual. El curso de | componente de formacion
y desarrollo del ensefianza a distancia permanente para los *
médulo para tendra que estar profesionales de la meREes
abogados concluido al final cinematografia de Africa
de 2017 e implantado
en 2018.
Elaboracion y
Elaboracion de pUb“.CaCIOn de un folleto Folleto distribuido y usado entre
e . relativo al derecho de . : .
materlal_d_l\_/ulga'tlvo Y | autor para los los profesionales de la industria | s«
de sensibilizaciéon profesionales de la cinematografica, principalmente | ssssss
industria en Kenya.
cinematografica.
Indicadores de
Obijetivos del proyecto | cumplimiento del Datos sobre el rendimiento Clave

objetivos
(Indicadores de

resultado)

Contribuir a que se
haga mayor uso del
sistema de Pl para la
financiacion,
produccién y
distribucion de obras
audiovisuales.

Los participantes hacen
un uso mas intenso de
las competencias
adquiridas para la
financiacién, produccién
y distribucién de obras
audiovisuales (por
confirmar mediante un
cuestionario de
evaluacion que se
enviara a los
participantes después de
que haya concluido la
capacitacion).

Aumento del nimero de
transacciones
relacionadas con la Pl en
el sector audiovisual, en
el ambito de la

Se organizaron con muy buen
resultado los seminarios de
fortalecimiento de capacidades
y las actividades de formacién
relativas a las mejores
practicas. Se dispone de los
formularios de evaluacion.

Mayor integracion y uso de la Pl
en los contratos y mejora de la
documentacion sobre el
derecho de autor.

*k*k
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Impulsar el
establecimiento de
una infraestructura
eficaz de
transacciones de
derechos de
propiedad intelectual
y de concesion de
licencias, asi como de
los conocimientos
correspondientes,
todo ello para
fomentar los
beneficios
econodmicos de los
creadores y de la
industria audiovisual

producciony la
distribucion.

Aumento en el nimero
de transacciones
basadas en PI para la
concesion en licencia de
derechos audiovisuales
mediante negociacién
colectiva y concesion de
licencias colectivas y
aplicacion de directrices.
(La referencia de base
se determinard en el
estudio).

Desarrollo y aumento de
una infraestructura de
concesién de licencias
sobre derechos
audiovisuales que sea
compatible con las
normas internacionales,
en particular, mediante
organismos de gestion
colectiva.

Puesta en marcha
progresiva de los
instrumentos y normas
comerciales adecuados
para la gestiéon de las
obras audiovisuales
compatibles con las
normas internacionales.

Es demasiado pronto para
suministrar datos. Se debera
proseguir la formacién.

Es demasiado pronto para
hacerse una opinién general,
pero el proyecto influye en las
decisiones que toman las
autoridades competentes a la
hora de reformar las politicas y
de dar apoyo al sector.

Demasiado pronto para realizar
una evaluacion

El mayor uso de la Pl queda
confirmado por los nuevos
contratos que se firman, la
documentacion sobre el
derecho de autor y el registro de
obras.

*%*

[Sigue el Anexo V]



CDIP/20/2
ANEXO V

RESUMEN DEL PROYECTO

Cddigo del proyecto

DA_16_20 03

Titulo

Uso de la informacién en el dominio publico en favor del desarrollo
econémico

Recomendacién de la
Agenda para el
Desarrollo

Recomendacion 16: Considerar la preservacién del dominio publico
en los procesos normativos de la OMPI y profundizar el andlisis de
las consecuencias y los beneficios de un dominio publico abundante
y accesible.

Recomendacién 20: Fomentar las actividades normativas en
materia de Pl que contribuyen a mantener un sélido dominio publico
en los Estados miembros de la OMPI, contemplando la posibilidad
de elaborar directrices que podrian ayudar a los Estados miembros
interesados a determinar los contenidos que han pasado a ser de
dominio publico en sus respectivas jurisdicciones.

Presupuesto del
proyecto

Costos no relativos a personal: 300.000 francos suizos (2016-2017)
y 250.000 francos suizos (2018)*

Costos de personal: 150.000 francos suizos (2016-2017) y 100.000
francos suizos (2018)*

Fecha de inicio del Abril de 2016
proyecto
Duracion del proyecto | 36 meses

Principales sectores
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la

Organizacién

Vinculos con los programas 1, 9, 10, 14
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Breve descripcion del | El proyecto propuesto se basa en las actividades programaticas en
proyecto curso cuyo objeto es crear y desarrollar Centros de Apoyo a la
Tecnologia y la Innovacion (CATI); en las conclusiones obtenidas
de estudios anteriores sobre la propiedad intelectual y el dominio
publico (patentes) y en las patentes y el dominio publico, asi como
en el actual portal de datos sobre la situacion juridica de las
patentes, creado en el marco del proyecto de la Agenda para el
Desarrollo, ya finalizado, acerca de los datos sobre la situacion
juridica de las patentes.

Mas concretamente, la finalidad del proyecto es complementar los
actuales servicios que se prestan en el marco de los CATI
afladiendo nuevos servicios y herramientas, de suerte que no solo
pueda determinarse qué invenciones estan en el dominio publico,
sino también ayudar a los inventores, investigadores y empresarios
a utilizar esa informacién para generar nuevos resultados y
productos a partir de la investigacion y contribuir, asi, a explotar y
utilizar mas eficazmente las invenciones que estan en el dominio
publico en cuanto que fuente generadora de conocimientos e
innovacion locales, asi como a incrementar la capacidad de
absorcion de los paises en desarrollo y los PMA en lo que respecta
a la adaptacion y asimilacion de diferentes tecnologias.

* Con sujecion a la aprobacién del Comité del Programa y Presupuesto.
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Directores del Sr. Alejandro Roca Camparia y Sr. Andrew Czajkowski
proyecto
Vinculos con los Resultado previsto 111.2 (Programa 9). Mejora de las capacidades

resultados previstos en el ambito de los recursos humanos para hacer frente al amplio
en el presupuesto por | espectro de exigencias que supone la utilizacion eficaz de la Pl en
programas aras del desarrollo en los paises en desarrollo, PMA y paises con
economias en transicion.

Resultado previsto V.2 (Programas 9 y 14): Mejora en el acceso a
la informacion sobre Pl y su utilizacion por las instituciones de Pl y
el publico para fomentar la innovacién y la creatividad.

Progresos en la Entre julio y octubre de 2016 se culminé el procedimiento para
ejecucion del contratar personal temporal que coordine las actividades del
proyecto proyecto y para conseguir consultores externos que colaboren con

las distintas actividades del proyecto.

1. Guias précticas sobre como identificar y utilizar las invenciones
gue estan en el dominio publico.

De conformidad con la estrategia de ejecucién del proyecto y con la
elaboracion, en particular, de dos guias practicas sobre como
identificar y utilizar las invenciones que estan en el dominio publico,
se contratd a dos expertos profesionales en la materia con el fin de
preparar las guias y los medios didacticos correspondientes.
Ademas de los dos expertos profesionales encargados de la
elaboracion general de las guias, se contraté a cinco expertos
asociados en la materia para redactar la documentacion relativa a
determinados temas que se recogeran en las guias con arreglo al
documento del proyecto original (Seccion 2.3.1).

Entre enero y febrero 2017 la Secretaria recibio los primeros
borradores de las guias y en el periodo comprendido entre marzo y
junio de 2017 los expertos profesionales en la materia se
encargaron de revisarlas y pulirlas, una vez que la Secretaria hubo
realizado el primer examen del contenido.

De acuerdo con la estrategia de ejecucién esta previsto que en la
segunda etapa los CATI seleccionados en varias redes nacionales
de CATI emplearan con caracter experimental el primer borrador de
las guias sobre cémo identificar y utilizar las invenciones que estan
en el dominio puablico con el fin de que las guias se adapten a las
necesidades del personal de los CATI y de sus usuarios de los
paises en desarrollo, los PMA y los paises con economias en
transicion, tras lo cual los expertos profesionales en la materia
revisaran nuevamente las guias y las pondran a punto atendiendo a
las conclusiones recogidas en la fase experimental.

Segun lo que antecede, en el periodo objeto de examen se dio
comienzo a los preparativos de la fase experimental. Teniendo en
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cuenta particularmente las cuestiones relativas a la diversidad
geografica, social y econdémica, ademas de la capacidad de los
futuros CATI de dar a apoyo a nuevos servicios para identificar y
utilizar las invenciones que estan en el dominio publico, mas alla de
la prestacion de los servicios elementales, ademas de la capacidad
de brindar asesoramiento sobre la aplicabilidad y utilidad de las
guias, se eligieron ocho redes nacionales de CATI con capacidad y
recursos para participar en dicho proceso experimental; a saber:
Kenya y Sudafrica (Africa), Marruecos (paises arabes), Malasia y
Filipinas (region de Asia y el Pacifico), Colombia y Cuba (region de
Ameérica Latina y el Caribe) y la Federacion Rusa (Paises en
Transicion y Paises Desarrollados). Para documentar las
experiencias habidas en los CATI de la fase experimental en lo que
respecta a aplicar las guias y reunir las ensefianzas extraidas y las
buenas practicas correspondientes a como identificar y utilizar las
invenciones que estan en el dominio publico, en el periodo objeto de
examen la Secretaria también dio comienzo a consultas con varias
partes interesadas para escoger a los expertos en evaluacion
idoneos que dirigiran el ejercicio experimental en cada una de las
redes nacionales de CATI que fueron seleccionadas (esta previsto
que se lleve a cabo entre agosto y noviembre de 2017).

2. Mejora del portal de la situacion juridica (Portal de Reqistro de

Patentes)

En septiembre de 2016 se culminaron los procedimientos para
contratar un contratista para dotar de nuevas caracteristicas y
mejoras al actual Portal de Registro de Patentes. Se contratd un
experto en comunicacion digital quien llevé a cabo un analisis de
carencias Yy necesidades (el cual incluy6é una encuesta remitida a los
grupos de usuarios de informacion contenida en las patentes para
reunir opiniones e ideas de mejora, asi como debates internos con
las partes interesadas en la mejora del Portal) y, ademas, se
formularon varias recomendaciones para que el Portal sea mas
practico y se adapte mejor a las necesidades de los usuarios.
Gracias a dicho analisis se exploraron soluciones técnicas, teniendo
en cuenta particularmente la necesidad de crear un mapa interactivo
y que sea mas practico y también la necesidad de brindar a los
usuarios funciones de busqueda mas perfeccionadas.

A raiz de consultas mantenidas con diversas partes interesadas,
como la Seccién de Informacién Geoespacial de las Naciones
Unidas sobre el uso de los datos oficiales de las Naciones Unidas
correspondientes a los limites internacionales con el fin de trazar
mapas nuevos, y de debates con los colegas correspondientes de la
Division de Comunicaciones y del Departamento de Tecnologias de
la Informacién y las Comunicaciones de la OMPI sobre las opciones
técnicas relativas a la ejecucion, entre ellas, un posible programa
informatico de visualizacion de mapas, de conformidad con las
politicas vigentes de la organizacion, se establecié una solucion
costoefectiva para concebir una interfaz que incluira funciones de
busqueda mas perfeccionadas, mejora del contenido y un nuevo
mapa interactivo.
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Ademas de la labor cumplida en lo que respecta a la concepcion y
realizacion de la nueva interfaz, se contraté un experto en el primer
trimestre de 2017 para revisar la informacion de la situacion juridica
que figura actualmente en el Portal, poner al dia la informacién y
completar la informacioén disponible en el Portal con mas datos
correspondientes a nuevas jurisdicciones. Ademas de dicho
ejercicio, también se celebraron consultas internas con colegas de
la Division de Clasificaciones Internacionales y Normas Técnicas
para elucidar el vinculo entre el Portal de Registro de Patentes y la
labor que cumplié el Comité de Normas Técnicas de la OMPI en lo
que respecta al intercambio de datos sobre la situacion juridica y, en
particular, a la concepcion de nuevas normas correspondientes a la
informacién sobre la situacioén juridica con el fin de que se tenga en
cuenta toda la informacién pertinente a la hora de realizar el nuevo
Portal.

Se espera que a fines de 2017 quede culminada la ejecucion de la
nueva interfaz, incluida la revision del contenido y el nuevo

contenido.
Ejemplos de Teniendo en cuenta que la ejecucién del proyecto se encuentra en
logros/Efectos y su fase inicial, son limitados los ejemplos correspondientes a los

enseflanzas extraidas | logros y efectos del proyecto.

No obstante, cabe sefialar que en esta etapa, es la constitucion,
mediante la seleccién de expertos profesionales y expertos
asociados en la materia quienes se encargaran de redactar las dos
guias para identificar y utilizar las invenciones que estan en el
dominio publico, de un elenco de expertos procedentes de distintas
regiones geograficas, reunidos en una lista, quienes podran hacer
las veces de especialistas en las futuras actividades relativas a la
ejecucion del proyecto y a su fase posterior, para respaldar
particularmente a los CATI en el uso de las guias y en la concepcion
de nuevos servicios para identificar y utilizar las invenciones que
estan en el dominio publico.

Riesgos y medidas Segun lo indicado en el documento del proyecto:
paliativas

Riesgos: Insuficiente capacidad del personal de los CATI para
comprender y utilizar eficazmente la informacién contenida en las
guias practicas sobre como identificar y utilizar las invenciones que
estan en el dominio publico.

Medidas paliativas: Las guias se adaptaran a las capacidades
estimadas del personal de los CATIl y se creara una lista de
expertos para ofrecer apoyo interactivo en cuestiones que trate la
guia.

Cuestiones que No corresponde
requieren atencién
inmediata
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Siguientes pasos Con arreglo a la estrategia de ejecucion del proyecto, se prevé en la
préxima etapa del proyecto poner a prueba el primer borrador de las
guias sobre como identificar y utilizar las invenciones que estan en
el dominio publico en determinados CATI seleccionados en diversas
redes nacionales de CATI. Con dicho fin, a comienzos de julio de
2017 estaran concluidos los preparativos para poner en marcha la
fase experimental, principalmente la seleccion de los expertos
idéneos para dirigir el proyecto experimental en cada region.

Para dar inicio al proceso experimental se organizé en julio de 2017
una reunion de expertos para examinar el contenido de las dos
guias con los expertos profesionales en la materia y, asimismo, fijar
y armonizar, particularmente, enfoques eficaces para el proceso
experimental en cada region. Los CATI seleccionados tendran
hasta noviembre de 2017 para ensayar las guias y opinar sobre su
aplicabilidad en la practica segun la experiencia que hayan tenido.
Los expertos profesionales en la materia encargados de redactar las
guias procederan a revisarlas y ponerlas a punto atendiendo a las
opiniones recogidas en la fase experimental y prepararan los
medios didacticos que acompafiaran a las guias y que se utilizaran
en las futuras actividades de asistencia técnica previstas en el
proyecto (2018) y en la fase posterior a éste.

De forma paralela, la concepcion y realizacion de la nueva interfaz
del Portal de Registro de Patentes, que comprende el contenido
nuevo y la revision del antiguo, serd culminada en colaboracion con
la Division de Comunicaciones y demas partes interesadas
pertinentes, y se espera que el nuevo Portal quede culminado a
finales de 2017.

En 2018*, conforme a la estrategia de ejecucion del proyecto, la
version definitiva de las guias sera traducida a los seis idiomas
oficiales y se difundira en las redes nacionales de CATI mediante
diversas actividades de asistencia técnica.

Calendario de La ejecucién se cumple segun los plazos establecidos:
ejecucion
Conforme se expuso anteriormente, entre julio de 2017 y diciembre
de 2017, el primer borrador de las guias sobre cémo identificar y
utilizar las invenciones que estan en el dominio publico sera
ensayado en las redes nacionales de CATI seleccionadas y sera
culminado atendiendo a las opiniones recogidas en la fase
experimental.

La documentacién del proyecto experimental (la documentacion de
experiencias y buenas practicas correspondientes a cémo identificar
y utilizar las invenciones que estan en el dominio publico) y los
medios didacticos se habran de culminar, conforme lo previsto, a
finales de 2017.
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La red de expertos que se constituir4 con arreglo al proyecto, y que
se compondra inicialmente de los expertos profesionales y los
expertos asociados en la materia que se encarguen de redactar
ambas guias, sera ampliada y se uniran a ella los expertos que
dirigiran el proceso experimental en las redes nacionales de CATI
gque fueron seleccionadas.

La concepcion y realizacion del nuevo Portal de Registro de
Patentes debera culminarse a finales de 2017, conforme lo previsto.

Porcentaje de
ejecucion del Porcentaje de utilizacién del presupuesto a mediados de septiembre

proyecto de 2017: 36%.

Informes previos El presente es el segundo informe sobre la marcha de la labor que
se presenta al CDIP.

El primer informe figura en el Anexo V del documento CDIP/18/2 y
se presentd al CDIP en su decimoctava sesion.

* Con sujecion a la aprobacién del Comité del Programa y Presupuesto.
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Clave

*kkk *kk *% NA SE

Plenamente | Avance Avance parcial | Ningan avance Sin evaluar /actividad
logrado. notable interrumpida

Productos del Indicadores de obtencién | Datos sobre el rendimiento Clave
proyecto (Resultado | de resultados
previsto)® (Indicadores de
producto)
1. Guias sobre cébmo | Presentacion del primer | El borrador de las guias se Hkx
identificar y utilizar las | borrador finalizado de las | entregé a la Secretaria entre
invenciones que estan | guias al final de 2016. enero y febrero 2017, y fue
en el dominio publico revisado y corregido tras la
revision del contenido inicial
realizada entre marzo y junio
2017. Esté previsto que las
guias estén culminadas a
finales de 2017.
2. Documentacion de | Presentacion de la Estan en marcha los ok
experiencias y documentacion preparativos para la fase
mejores practicas elaborada a partir de los | experimental y se fij6 en agosto
sobre como identificar | proyectos piloto al final de 2017 el comienzo del
y utilizar las de 2017. proyecto experimental.
invenciones que estan
en el dominio publico
3. Lista de expertos Creacion de la lista de La lista inicial comprende a los *x
expertos, con al menos expertos profesionales y los
dos expertos por regién, | expertos asociados en la
al final de 2016. materia que se encargan de
preparar las dos guias y
comprendera asimismo a los
expertos que estén a cargo del
proceso experimental (fines de
2017).
4. Materiales de Presentacion de al No corresponde (la redaccién SE

formacién

menos dos ponencias
elaboradas a partir de
las guias sobre como

identificar y utilizar las
invenciones que estan

de los medios didacticos se
hara una vez culminada la
version definitiva de las guias,
que se deberan culminar a
finales de 2017).

Segun la seccion 3.2 del documento original del proyecto.
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Productos del Indicadores de obtencién | Datos sobre el rendimiento Clave
proyecto (Resultado | de resultados
previsto)® (Indicadores de
producto)
en el dominio publico a
mediados de 2017.
5. Mejora del portal de | Elaboracion de la nueva | La elaboracion de la nueva hx
datos sobre la interfaz para mediados interfaz con la revision del
situacion juridica de de 2016. Adicion de las | contenido y de las funciones
las patentes nuevas paginas de (incluidas las nuevas péaginas de
ayuda para mediados de | ayuda) se debera culminar a
2017. Adicion del nuevo | finales de 2017.
formulario para el final
de 2017.
6. Guias sobre como | Presentacion de las N.d SE
identificar y utilizar las | guias traducidas a
invenciones que estan | mediados de 2018.
en el dominio publico
en espafiol y francés*
7. Competencias para | Las encuestas N.d. SE
administrar y prestar | finalizadas en los talleres
servicios relacionados | al final de 2018 indican
con las invenciones que, en el marco del
que estan en el proyecto, se han
dominio publico* desarrollado
competencias en
administracién y/o
prestacion de servicios
relacionados con las
invenciones que estan
en el dominio publico.

* Traduccion a los seis idiomas oficiales, con arreglo al Informe de la decimoctava sesion del
Comité de Desarrollo y Propiedad intelectual (documento CDIP/18/11).

** Con sujecion a la aprobacion del Comité del Programa y Presupuesto
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Obijetivos del proyecto

Indicadores del
cumplimiento de los
objetivos
(Indicadores de
resultado)

Datos sobre el rendimiento

Clave

1. Facilitar a los
paises en desarrollo y
PMA acceso al
conocimiento y la
tecnologia y prestar
asistencia a los
Estados miembros en
cémo identificar y
utilizar materia que
esta o que ha pasado
a estar en el dominio
publico en sus
jurisdicciones

Prestaciéon de servicios
de CATI para determinar
las invenciones que
estan en el dominio
publico por parte de seis
CATI, como minimo, de
diferentes redes
nacionales de CATI.

Prestacion de servicios
de CATI para fomentar la
utilizaciéon de las
invenciones que estan
en el dominio publico por
parte de cuatro CATI,
como minimo, de
diferentes redes
nacionales de CATI.

Aumento del nimero de
usuarios en las redes de
CATI que identifiquen y
utilicen informacion del
dominio publico.

N.d.

N.d.

[Sigue el Anexo VI]
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RESUMEN DEL PROYECTO

Cddigo del proyecto

DA 3 10 45 01

Titulo

Cooperacion en materia de desarrollo y de instruccién y formacion
profesional en derechos de propiedad intelectual con instituciones
de formacién judicial de paises en desarrollo y paises menos
adelantados

Recomendacion de la
Agenda para el
Desarrollo

Recomendacién 3: Aumentar la asignacion de recursos humanos y
financieros a los programas de asistencia técnica de la OMPI con el
fin de fomentar, entre otras cosas, una cultura de Pl orientada a
impulsar el desarrollo, haciendo hincapié en la introduccion de la Pl
en los diferentes niveles de ensefianza y en una mayor
sensibilizacién del publico acerca de la Pl

Recomendacién 10: Ayudar a los Estados miembros a fomentar y
mejorar las capacidades de las instituciones nacionales de PI
mediante el desarrollo de la infraestructura y de otros servicios, para
que dichas instituciones sean mas eficaces y lograr un equilibrio
adecuado entre la proteccion de la Pl y el interés publico. Este tipo
de asistencia técnica debe beneficiar también a las organizaciones
regionales y subregionales de PI.

Recomendacion 45: Considerar la observancia de los derechos de
propiedad intelectual desde el punto de vista de los intereses
generales de la sociedad y de los objetivos orientados a impulsar el
desarrollo, dado que “la proteccién y la observancia de los derechos
de propiedad intelectual debera contribuir al fomento de la
innovacion tecnolégica y a la transferencia y difusion de la
tecnologia, en beneficio reciproco de los productores y de los
usuarios de conocimientos tecnolégicos y de modo que favorezcan
el bienestar social y econémico y el equilibrio de derechos y
obligaciones”, conforme a los sefialado en el Articulo 7 del Acuerdo
sobre los ADPIC.

Presupuesto del
proyecto

500.000 francos suizos, cuantia correspondiente en su totalidad a
gastos no relativos a personal.

Fecha de inicio del
proyecto

15 de julio de 2016

Duracioén del proyecto

24 meses

Principales sectores
de la OMPI
interesados y
vinculos con los
programas de la
Organizacion

Programas 9, 10y 17.
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Breve descripcion del | Tomando en consideracion las politicas y estrategias de derechos
proyecto | de propiedad intelectual (PI) a escala nacional, y habida cuenta del
interés publico, el principal objetivo del proyecto es fortalecer las
capacidades que permiten ejecutar eficaz y eficientemente
programas de instruccion y formacion en derechos de Pl a escala
nacional para jueces, objetivo que incluye asimismo la creacion de
“Manuales sobre derechos de Pl para jueces” de aprendizaje
autodidacta o de referencia. Mas concretamente, el objeto del
proyecto es contribuir a que se comprenda mejor la legislacion
sustantiva en el ambito de los derechos de Pl y la aplicacién del
conocimiento en derechos de PI por parte de los jueces mediante el
desarrollo de competencias de analisis critico y pensamiento légico
y coherente, con miras a la formulacién de argumentos y decisiones
equitativos, eficientes, bien fundamentados y razonados en lo que
respecta a las controversias de derechos de Pl que se dirimen en
los tribunales especializados en dicho ambito.
Seleccién de instituciones piloto de formacion de jueces:

Se seleccionaran cuatro instituciones piloto de formacion judicial,
idealmente una de cada region (Africa, Asia y el Pacifico, América
Latina y el Caribe y la region arabe), incluido un PMA, y que
representen diversas tradiciones y antecedentes juridicos.

Los programas de instruccién y formacion en derechos de PI,
incluidos los manuales sobre derechos de Pl para jueces de
aprendizaje autodidacta y de referencia, se adaptaran a las
carencias que se hayan identificado, las necesidades sefialadas, la
infraestructura de formacién disponible y las capacidades de
absorcion, asi como las metodologias de ensefianza preferidas de
los miembros de los respectivos sistemas judiciales de los paises en
desarrollo y paises menos adelantados que se hayan seleccionado
con caracter piloto.

En la ejecucion de las actividades del proyecto en los paises en
desarrollo y paises menos adelantados seleccionados con caracter
piloto, se tendra en cuenta lo siguiente:

a) acuerdos, marcos y leyes sobre derechos de PI
pertinentes;

b) politicas y estrategias de derechos de PI pertinentes;

c) carencias, necesidades y prioridades de formacion judicial
establecidas en sus marcos de desarrollo econémico
nacionales; y

d) consideraciones de desarrollo e interés publico.

El proyecto se ejecutara mediante las instituciones de formacion
judicial nacionales.

Cuando sea posible, en el proyecto se utilizara, tal cual, o una vez
haya sido adaptado o traducido al contexto local, el contenido en
materia de instruccion, formacion y aprendizaje en derechos de PI
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existente, de la OMPI o de las instituciones de los Estados
miembros que lo faciliten, ya sea en papel o en formato electronico.

Principales componentes del proyecto:
A.  Seleccioén de cuatro instituciones piloto de formacion judicial;

B. Evaluacion de las necesidades de instruccién y formacion en
derechos de PI del sistema judicial en los paises, subregiones o
regiones seleccionados con caracter piloto para determinar la
naturaleza y el alcance del contenido modular de instruccion y
formacion en derechos de Pl y de los “Manuales sobre derechos de
Pl para jueces” de aprendizaje autodidacta o de referencia que deba
elaborarse;

C. Encuesta sobre las iniciativas de formacién en derechos de PI
para jueces que se estan llevando actualmente a cabo en paises en
desarrollo y paises menos adelantados, y también en paises
desarrollados, para recabar experiencia, entre otras cosas, a partir
de las buenas précticas en formacion en derechos de Pl de los
miembros del poder judicial,

D. Sobre la base de los apartados B y C anteriores, elaborar
contenidos de instruccién y formacién en derechos de PI, modulares
y adaptados a distintas necesidades, para a) impartir formacién
inicial en derechos de Pl y b) impartir formacién continua en
derechos de PI, teniendo en cuenta las modalidades preferidas de
la formacién (presencial, semipresencial o por Internet), adaptada a
las carencias que se hayan determinado, las necesidades
sefialadas y las principales prioridades de los paises, subregiones o
regiones seleccionados. El contenido de instruccion y formacion
incluira un “Manual sobre derechos de PI para jueces” de
aprendizaje autodidacta o de referencia para cada una de las
instituciones seleccionadas con caracter piloto. Dichos contenidos
podrian incluir contenido en derechos de Pl en papel o en formato
electrénico, como puedan ser leyes y politicas de derechos de PI,
flexibilidades en el sistema de PI, resoluciones judiciales sobre
derechos de Pl que hayan sentado un precedente historico, y otro
tipo de contenidos que puedan convenirse durante la fase de
evaluacién de necesidades del proyecto y que se basen en buenas
practicas que sean aplicables;

E. Sobre la base de los apartados B, C y D, contrastar los
contenidos de los cursos de instruccion y formacion en derechos de
Pl, incluido el “Manual sobre derechos de Pl para jueces” mediante
la ejecucion de programas de instruccion y formacion, y recabar las
observaciones de los beneficiarios a fin de introducir mejoras, Si
fuera necesario, en los objetivos de ensefanza, la elaboracion de
los programas, la creacion de contenidos, las modalidades de
formacioén y los métodos de evaluacion de los resultados de dichos
CUrsos.

F.  Establecer redes y asociaciones entre las instituciones de
formacion judicial nacionales para fomentar el intercambio periodico
de sus experiencias sobre las distintas iniciativas y efectos de la
formacion en derechos de PI Ello podria entrafiar, entre otras
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cosas, la creacion de una o mas “comunidades de practica”
profesional por Internet en cuestiones de derechos de PI para
favorecer los sistemas de aprendizaje social o en red entre expertos
en el mismo ambito, ya sean magistrados, jueces o fiscales; vy

G. Asistencia en la adquisicion de libros y manuales de referencia
para crear la biblioteca de la institucion de formacién judicial
beneficiaria.
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Director del proyecto Sr. Mohamed Abderraouf Bdioui

Resultado previsto 11l.2 Mejora de las capacidades en el &mbito de
Vinculos con los los recursos humanos para hacer frente al amplio espectro de
resultados previstos exigencias que supone la utilizacion eficaz de la Pl en aras del

en el presupuesto por | desarrollo en los paises en desarrollo, PMA y paises con economias
programas en transicion.

Progresos en la La Academia de la OMPI prosigue la ejecucion del proyecto en
ejecucion del coordinacion con los cuatro paises piloto (Costa Rica, Libano, Nepal
proyecto y Nigeria). A lo largo de sus etapas de ejecucion el proyecto se

guia por varios principios fundamentales, como la importancia de
atender plenamente las necesidades y prioridades de los paises
beneficiarios, el cuidado de la sostenibilidad del proyecto y la
utilizacion de los efectos del proyecto en provecho de otros paises.

La Academia de la OMPI realizé una eleccion estratégica, pues opto
por elaborar un curso de ensefianza a distancia que fuese de
caracter genérico y que sera adaptado a las necesidades y
prioridades de cada de uno de los paises piloto. Ademas de la
costoeficacia de dicha medida, el curso genérico sentaré las
condiciones para que sea utilizado posteriormente en un mayor
namero de paises beneficiarios. La Academia de la OMPI ha
recibido solicitudes para prestar asistencia a instituciones de
formacion judicial de otros paises, ademas de los cuatro
participantes en la fase piloto del proyecto.

Se establecieron canales de comunicacion directa y permanente
con las instituciones de formacion judicial y las demas respectivas
autoridades nacionales de los paises piloto. Eso se consiguio por la
via de los coordinadores nacionales designados y gracias a
reuniones que se celebraron tanto conjuntamente como por
separado con representantes de los mencionados paises. Se
recibieron respuestas detalladas a un cuestionario de evaluacion de
necesidades gracias a las cuales se determinaron los temas de la
formacion y los métodos preferidos para prestar dicha formacion.
Las misiones de evaluacion de necesidades que se organizaron en
cada pais beneficiario brindaron oportunidades valiosas de
examinar con mas detenimiento los objetivos y efectos del proyecto
con las autoridades nacionales pertinentes, elucidar las prioridades
nacionales y las necesidades nacionales y asimismo acordar hojas
de ruta, planes de trabajo y modos de ejecucién. Se examinaron
con los paises piloto los convenios de cooperacion y los
documentos del proyecto y se les dio forma definitiva.

En lo sustancial la Academia de la OMPI utiliza sus medios
didacticos, particularmente los comprendidos en los cursos de
ensefianza a distancia, para elaborar contenidos didacticos
practicos y coherentes destinados a los jueces. Fue seleccionado
un elenco de jueces de prestigio y que representan a las distintas
regiones para participar en dicha labor en coordinacion con la
Academia y los sectores pertinentes de la OMPI. El grupo se reunio
en julio de 2017 para cuidar que el curso sea un medio didactico
verdaderamente completo y comprobar que los objetivos didacticos
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estuvieran fijados con toda claridad; ademas, se paso revista a la
jurisprudencia pertinente y los ejercicios practicos que se recogen
en el curso y se formularon las recomendaciones oportunas y, por
ultimo, se estudiaron las metodologias mas convenientes para la
formacion de los jueces.

En el plano nacional el proyecto se ejecuta a buen ritmo, pese a que
ha habido retrasos en el calendario de ejecucién general debidos
principalmente al estatuto especial de que gozan las instituciones
beneficiarias y al plazo que necesitan para familiarizarse con las
modalidades de ejecucién del proyecto y tomar las decisiones que
correspondan. Por consiguiente, se modificd levemente el
calendario de ejecucioén del proyecto en los cuatro paises piloto para
dar cabida a dichos retrasos, pese a lo cual se mantiene la fecha de
culminacion del proyecto, que fue fijada en julio de 2018.

A la fecha se ejecutaron las siguientes medidas en coordinacién con
los paises piloto:

Costa Rica

Con arreglo a lo previsto, una misién de evaluacion de necesidades
visité Costa Rica del 4 al 7 de julio de 2017. Se celebraron
reuniones con la Escuela Judicial “Lic. Edgar Cervantes Villalta”
(ECVS)), el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Costa Rica,
la Comisién de Enlace Interinstitucional para la Proteccion y
Promocién de la Propiedad Intelectual (CIPPI) y la Junta
Administrativa del Registro Nacional de Costa Rica.

Se suscribié un convenio de cooperacion.

Costa Rica nombroé a los consultores nacionales del proyecto, que
son un panel de jueces y profesores especialistas en la materia y
que se haran cargo de elaborar los cursos de formacién en el plano
nacional, en coordinacién con la OMPI.

Costa Rica designara a 30 futuros instructores, que seran escogidos
en el seno de la judicatura, y en breve se pondra en marcha un plan
de formacién de instructores para Costa Rica.

Libano

Una mision de evaluacion de necesidades visito el Libano del 4 al 6
de julio de 2017. Se celebraron reuniones con las altas autoridades
del Instituto de Estudios Judiciales (1JS), el Ministerio de Justicia y el
Consejo Supremo de Justicia.

Fueron revisadas con las autoridades libanesas las clausulas del
convenio de cooperacion y cabe esperar que el convenio sea
suscrito dentro de poco.

Ademas, el Ministerio de Justicia designé consultor nacional del
proyecto a un abogado especialista libanés, quien se hara cargo de
elaborar los cursos de formacion en el plano nacional, en
coordinacion con la OMPI. Se pondr4 en marcha el plan de
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formacion de instructores gracias al cual recibirdn esa preparacion
de 15 a 30 jueces.

Nepal

Una mision de evaluacion de necesidades visito el Nepal del 22 al
24 de mayo de 2017. Se celebraron reuniones con las altas
autoridades y el elenco docente de la Academia Judicial Nacional
(NJA) y también con la Corte Suprema de Nepal, el Ministerio de
Industria y el Registro de Derecho de Autor.

Se suscribié un convenio de cooperacion.

La Academia Judicial Nacional designé consultor nacional del
proyecto a un abogado especialista nepali, quien se encargara de
elaborar los cursos de formacion en el plano nacional, en
coordinacion con la OMPI.

Nepal designd a 15 futuros instructores, que fueron escogidos en el
seno de la judicatura y a quienes correspondera dictar la formacién
en el campo de la Pl. En breve se pondra en marcha un plan de
formacion de instructores para el Nepal.

Nigeria

Una mision de evaluacion de necesidades visitd Nigeria del 29 al 31
de mayo de 2017. Se celebraron reuniones con las altas
autoridades del Instituto Judicial Nacional (NJI), la Comision
Nacional de Derecho de Autor (NCC), el Tribunal Supremo Federal
de Abyja, el Ministerio de Industria, Comercio e Inversiony la
Oficina Nacional Nigeriana de Adquisicion y Fomento de Tecnologia
(NOTAP).

Se suscribié un convenio de cooperacion.

El Instituto Judicial Nacional designé consultor nacional del proyecto
a un abogado nigeriano especialista en PI, quien se encargara de
elaborar los cursos de formacién en el plano nacional, en
coordinacion con la OMPI.

Nigeria procede actualmente a designar 15 futuros instructores, que
son escogidos en el seno de la judicatura y de la justicia arbitral, y
en breve se pondrd en marcha el plan de formacion de instructores.

Todas las misiones, combinadas con las respuestas a los
cuestionarios de evaluacion de necesidades, permitieron a la
Academia de la OMPI trazar un panorama de los estudios de Pl en
los paises piloto y de las respectivas necesidades de formacion en
ese campo para determinar la naturaleza y extensiéon de los cursos
de Pl y de los contenidos didacticos que es preciso elaborary,
asimismo, fue posible acordar planes de trabajo concebidos
expresamente para ejecutar el proyecto en el plano nacional.

Se procede actualmente con los paises piloto a escoger la
bibliografia y la documentacién de referencia, las cuales en breve
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seran adquiridas y estaran disponibles.

De forma simultanea a todas las medidas antedichas, la Academia
de la OMPI prepara actualmente su plataforma electronica de
formacion (Centro de la OMPI de Ensefianza en Linea) en la cual se
alojaran las actividades previstas en el proyecto, como la
organizacién de sesiones especiales de formacién para los
instructores nacionales y la constitucion de foros profesionales de
debate para los integrantes de la judicatura del pais y de una red
gue nuclee a las instituciones de formacién judicial. Esta previsto
también que se pueda acceder directamente a los cursos y los foros
desde el propio teléfono inteligente o tableta.

Ademas, se pondra en marcha la realizacion del esquema de las
instituciones de formacién en derechos de Pl y de otras iniciativas
de formacién para el poder judicial que existen en todo el mundo.
Se elabord un cuestionario con dicho propdésito y sera distribuido en
breve.

Los paises piloto propusieron que una vez que se culmine el
proyecto, la OMPI prosiga brindando asistencia con el fin de
preservar los resultados que se consigan.

Salvo que ocurran nuevos retrasos, el proyecto se dara por
concluido en julio de 2018 una vez que se entreguen todos los
productos previstos, particularmente la realizacion de los modulos
de formacién especiales para los jueces, que deberan ajustarse a
las prioridades y requisitos nacionales, la constituciéon de un elenco
de jueces que cuenten con la debida preparacién en el campo de la
Pl y la creacion de foros y redes en Internet.

Ejemplos de logros vy
efectos y ensefianzas | N.d.

extraidas
Riesgos y medidas Durante la ejecucion del proyecto, pueden plantearse los siguientes
paliativas riesgos:

a) dificultades para organizar la formacion continua en caso de
gue los miembros del poder judicial estén muy ocupados.
Una medida paliativa clave para afrontar tales riesgos es
contar con la plena participacion y el apoyo de la institucion
de formacion judicial o de las autoridades pertinentes en
todas las etapas del proyecto; la realizacién de cursos en
linea también ayudara a paliar dicho riesgo;

b) las condiciones de alguno de los paises piloto seleccionados
podrian impedir la ejecucion del proyecto, en cuyo caso
habra que examinar debidamente la cuestién. Sino se
llegara a ninguna conclusion, la ejecucion del proyecto en
ese pais podria suspenderse o posponerse; y

c) en el uso de las tecnologias de la informacién y las
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comunicaciones (TIC) podrian afrontarse las limitaciones
que sufren los paises en desarrollo y los paises menos
adelantados, como la ausencia de acceso a Internet o una
conexion lenta. Una medida paliativa clave para evitar tales
riesgos es publicar en papel el Manual sobre derechos de PI
para jueces.

Cuestiones que
requieren atencion

inmediata

En prevision del mayor nimero de solicitudes de asistencia
manifestadas por otros paises y con el fin de aprovechar
debidamente la realizacion de los moédulos de formacién y de
reforzar la sostenibilidad del proyecto en su conjunto, la Academia
de la OMPI opt6 por crear curso de ensefianza a distancia de
naturaleza genérica que luego se pueda adaptar a las necesidades,
prioridades y peculiaridades de los paises piloto, respectivamente, y
de los demas paises que estén interesados. El curso se podria
utilizar sin problemas en las clases de tipo tradicional. Gracias al
teléfono inteligente y la tableta los jueces podrian acceder al curso y
demas contenidos para facilitar la consulta de la informacion vy el
aprendizaje.

Siquientes pasos

- Finalizar el curso genérico de ensefianza a distancia para
jueces;

- Adaptar el curso a las necesidades, prioridades y peculiaridades
del poder judicial de cada pais piloto;

- Trazar un plan de “formacion de instructores” para cada pais
piloto;

- Organizar sesiones de formacién de caracter piloto en
coordinacién con las respectivas instituciones de formacion
judicial;

- Constituir foros y redes de Internet expresamente para jueces;

- Proporcionar los medios didacticos apropiados; y

- Dar comienzo al ejercicio de realizacion del esquema con el fin
de reunir una base de datos con la informacién pertinente
relativa a las instituciones de formacion judicial en derechos de
PI que existen en todo el mundo.

Calendario de
ejecuciéon

El proyecto se cumple con arreglo al calendario que figura en el
documento del proyecto.

Porcentaje de
ejecucion del
proyecto

Porcentaje de utilizacién del presupuesto a mediados de septiembre
de 2017: 15%.

Informes previos

El presente es el segundo informe sobre la marcha de la labor que
se presenta al CDIP.

El primer informe figura en el Anexo IV del documento CDIP/18/2 y
se present6 al CDIP en su decimoctava sesion.
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Clave

*kkk *kk *% NA SE

Plenamente | Avance Avance parcial | Ningun avance Sin evaluar/actividad
logrado notable discontinuada

Productos del Indicadores de obtencién de Datos sobre el | Clave
proyecto (Resultado | resultados (Indicadores de producto) | fendimiento
previsto)®
SE Fue
Un esquema de las confeccionada
instituciones de la encuesta
formacion en sobre los cursos
derechos de Ply de - Esquema finalizado; y de instruccién y
otras iniciativas de formacion en Pl | **
formacion para el - Analisis preliminar terminado. para jueces que
poder judicial existen en todo
existentes en todo el el mundo y sera
mundo distribuida en
breve.
- Modulos finalizados y aprobados | Se procede a
por las autoridades nacionales o | elaborar el
regionales pertinentes. modulo
correspondiente
- Al menos una sesion de al curso de
formacion (por Internet, ensefianza a
M6dulos combi_nada o] presencial)_ ] dista}n_cia
- organizada en colaboracion con | genérico. En
especializados de A
formacion en cada una o_Ie Igs instituciones de | breve ]
formacion judicial beneficiarias comenzara el *x
derechos de Pl para <
{UECES COon respecto a tomgndo como base los médulos proceso_@e
cada proyecto piloto. reC|en,eIa_borados, los programas adaptguo.n, en
y las técnicas de formacién a fin | coordinacion
de obtener los efectos de con los
enseflanza previstos. consultores
nacionales del
proyecto de los
cuatro paises
piloto.
Un grupo de jueces, Los beneficiarios habran completado
entre ellos posibles la formacion.
formadores, formados
utilizando los médulos SE SE

elaborados a tal
efecto.

Segun la seccion 3.2 del documento original del proyecto.
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Productos del Indicadores de obtencién de Datos sobre el | Clave
proyecto (Resultado | resultados (Indicadores de producto) | rendimiento
previsto)®
Al menos dos instituciones de
Una red que conecte forme}cién judicial han sefialado su
2 las instituciones de interés por (?stablecer contacto y SE SE
formacion judicial. cooperar mas estrecbamente en el
ambito de la formacion
especializada.
Indicadores de cumplimiento del
Obijetivos del proyecto | objetivos Datos sobre el Clave
(Indicadores de resultado) rendimiento
Mejora de la Al menos el 50% de los jueces, SE SE
capacidad y las magistrados y fiscales beneficiarios
competencias de los sefalan haber adquirido nuevas
jueces y fiscales de competencias para solucionar eficaz
paises en desarrollo y | y eficientemente controversias de Pl
paises menos
adelantados para
solucionar eficaz y
efectivamente
controversias de Pl en
consonancia con las
necesidades y
prioridades de
desarrollo del pais
que hayan sido
sefaladas.
Fomento de una Al menos el 50% de los jueces, SE SE
cultura de PI, entre magistrados y fiscales beneficiarios
los miembros del confirman el vinculo que existe
poder judicial, entre emitir eficaz y eficientemente
orientada a potenciar | un fallo y la innovacion y la
el desarrollo y creatividad locales.
fomentar la
innovacion y la
creatividad locales,
ademas de propiciar
un entorno favorable
a la colaboracion
internacional, la
transferencia de
tecnologia y la
inversion.
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Indicadores de cumplimiento del

Obijetivos del proyecto | objetivos Datos sobre el Clave
(Indicadores de resultado) rendimiento
Instituciones Al menos el 50% de los jueces, SE SE
nacionales de magistrados y fiscales beneficiarios
solucién de confirman el vinculo que existe
controversias de PI entre emitir eficaz y eficientemente
mas eficientes y un fallo y el interés publico.
equilibrio justo entre
la proteccion de los Al menos el 50% de los jueces,
derechos de Pl y el magistrados y fiscales beneficiarios
interés publico. sefalan que la formacion ha
mejorado sus competencias en la
solucién de controversias.
Inculcar, entre los Al menos el 50% de los jueces, SE SE

miembros del poder
judicial, una cultura
orientada a potenciar
el desarrollo que
permita establecer un
sistema de solucion
de controversias de
derechos de PI
equilibrado, eficiente y
eficaz que impulse el
talento, la innovacion
y la creatividad
locales al tiempo que
incentive, premie y
proteja, de manera
equitativa, justay
equilibrada, los
derechos e intereses
de los titulares y
usuarios de derechos
de Pl y el interés
publico.

magistrados y fiscales beneficiarios
reconocen la importancia de que
exista un equilibrio entre los
derechos y los intereses de los
titulares y usuarios de derechos de
Pl y el interés publico.

[Sigue el Anexo VII]
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Recomendacioén 1. La asistencia técnica de la OMPI deberda, entre otras cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una demanda,
ser transparente y tener en cuenta las prioridades y necesidades especiales de los paises en desarrollo, especialmente las de los PMA, asi como los
distintos niveles de desarrollo de los Estados miembros; ademas, las actividades deberan incluir su calendario de ejecucion. A este respecto, el disefio,

los mecanismos de ejecucion y los procesos de evaluacion de los programas de asistencia técnica deberan estar adaptados a cada pais.

Estrategias de ejecucion

Logros

La asistencia técnica se emprendio a instancias de los Estados
miembros y se concibié, formuld y aplicé tras mantener
extensas consultas y en estrecha cooperacién con los paises
interesados, con el fin de responder plena y especificamente a
sus necesidades, prioridades y niveles de desarrollo,
centrando especialmente la atencion en las necesidades de
los PMA.

Se prest6 asistencia a los paises para formular estrategias
nacionales de PI, dando participacion a todas las partes
interesadas. El objetivo global de esas estrategias fue
contribuir al desarrollo econémico, social, cultural y tecnolégico
de los paises beneficiarios mediante la utilizacion eficaz del
sistema de PI

La responsabilidad de elaboracion de los procesos recayo
principalmente en los paises interesados, manteniendo la
OMPI el pleno compromiso de brindar toda la asistencia
técnica y la cooperacion necesarias de manera eficiente,
oportuna y economica

Los paises en desarrollo y los PMA continuaron beneficiandose de asistencia
para la concepcion, la realizacién y la ejecucién de estrategias nacionales de Pl
gue sean acordes con sus planes generales de impulso al desarrollo y que
atiendan a sus necesidades y prioridades.

Suman 50 las estrategias nacionales de Pl que se encuentran en ejecucion: 30
en paises de Africa, 3 en la region arabe, 9 en Asia y el Pacifico, y 8 en América
Latina y el Caribe, 22 de los cuales son PMA.

Las bases de datos especializadas son siempre un medio eficaz de
documentacién e informacion sobre la prestacion de asistencia técnica,
particularmente las bases de datos de asistencia técnica en PI (PI-TAD, puede
consultarse en http://www.wipo.int/tad/es/), la Lista de Consultores (PI-ROC,
puede consultarse en http://www.wipo.int/roc/es/) y WIPO Match, que fue
renovada hace poco (puede consultarse en http://www.wipo.int/wipo-
match/es/index.html).

Gracias a dichas mejoras WIPO Match es ahora un Unico sitio web dotado de
medidas de seguridad y que constituye una multiplataforma, pues el usuario se
puede conectar a él mediantes diversos dispositivos, como el ordenador, la
tableta y el teléfono inteligente. Facilita el aumento de los convenios vigentes
(publico-privado, publico-publico y privado-privado) relativos a proyectos y
actividades precisas en los que se usa la Pl para impulsar el desarrollo. Se estan
llevando a cabo actividades de promocion en los Estados miembros y en las
ONG, las OIG y los observadores para sensibilizarlos acerca de esta nueva



http://www.wipo.int/tad/es/
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http://www.wipo.int/wipo-match/es/index.html
http://www.wipo.int/wipo-match/es/index.html
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Estrategias de ejecucion

Logros

plataforma de respuesta adaptada a las necesidades, y sus beneficios.

Ademds de las actividades registradas en la base de datos PI-TAD, puede
encontrarse mas informacién sobre los logros relativos a esta recomendacion en
el Informe sobre el rendimiento de los programas en 2016 (documento
WO/PBC/26/2), en particular en los programas 9, y 10.
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Recomendacion 3: Aumentar la asignacién de recursos humanos y financieros a los programas de asistencia técnica de la OMPI con el fin de

fomentar, entre otras cosas, una cultura de Pl orientada a impulsar el desarrollo, haciendo hincapié en la introduccion de la Pl en los diferentes niveles

de ensefianza y en una mayor sensibilizacion del publico acerca de la PI.

Estrategias de ejecucion

Logros

Fomentar una cultura de la Pl orientada
hacia el desarrollo y una mayor
sensibilizacién del publico acerca de la Pl

Sigue siendo parte integrante de los
programas y actividades de la OMPI
fomentar la concienciacion, en todos los
sectores de la sociedad, acerca de la
importancia de la funcién que desempefia
la P1 en el desarrollo nacional, asi como el
debate y el dialogo equilibrado y con
conocimiento de causa sobre las
cuestiones de PI Como parte del proceso
de fomentar una cultura de la PI orientada
hacia el desarrollo, la OMPI promueve la
participacién de todas las partes
interesadas de &mbito nacional mediante
distintos programas y actividades.
Algunos programas estan hechos a
medida para las instituciones publicas, las
partes interesadas en la Pl y sus usuarios,
y se dirigen a distintos sectores de la
sociedad, entre otros, las universidades y
los centros de investigacion, las pequefias
y medianas empresas (pymes), las

El Dia Mundial de la Pl tuvo por lema “La innovacion mejora la vida” y en su mapa de actos figuraron
mas de 500 actividades (12% mas que en 2016), las cuales se cumplieron en 124 paises. Igual que
el afio pasado, en el sitio de Facebook del Dia Mundial de la PI. de los cinco paises a los que
corresponde el mayor nimero de seguidores, cuatro de ellos son paises en desarrollo: India, México,
Brasil y Egipto.

La campafia de propaganda en favor del Tratado de Marrakesh lleg6 a un amplio espectro del publico
y a diversos ramos de actividad y consigui6é despertar el interés de los encargados de la formulacion
de politicas y el publico en general en dicho importante acontecimiento del mundo del derecho de
autor.

Por su condicion de signataria de la Carta de la edicion accesible, el compromiso de la OMPI con la
accesibilidad se expres6 en los campos fundamentales desde la dltima reunién de las Asambleas de
la OMPI. Todas las publicaciones relativas al Tratado de Marrakesh se confeccionan en formato
accesible para las personas con discapacidad visual y con dificultades para acceder al texto impreso
y en todos los idiomas oficiales.

La Organizacién aprobé una Politica de acceso abierto en octubre de 2016 por la cual se contribuye a
facilitar la difusion de los conocimientos y la informacién en todas las regiones geogréficas. En el afio
pasado se confeccionaron 118 publicaciones con arreglo a una licencia de Creative Commons para
organizaciones intergubernamentales (CC IGO) gracias a la cual los usuarios de Internet pueden
reproducir, distribuir y adaptar los contenidos de la OMPI sin necesidad de solicitar autorizacion.

Las principales publicaciones de consulta relativas a la PI se publican y distribuyen por la via de su
plataforma de Internet y de esa forma los usuarios pueden buscar y usar los conocimientos
contenidos en mas de 1.355 publicaciones y productos de informacion de la OMPI. Dicho servicio




CDIP/20/2
Anexo VII, pagina 4

Estrategias de ejecucion Logros

industrias culturales, los diplométicos, los | recibié mas de 300.000 consultas desde las Ultimas Asambleas. Todas las publicaciones de la OMPI

funcionarios del poder judicial, los publicadas en Internet se pueden descargar gratuitamente (incluso aquellas que antes eran de pago)

funcionarios gubernamentales y la y hay la posibilidad de comprar el ejemplar impreso gracias a un servicio de impresion por encargo,

sociedad civil. con lo cual se contribuye a facilitar ain mas la difusién de los conocimientos en todos los Estados
miembros.

WIPO Wire hace llegar a todos los Estados miembros la informacion importante y las novedades
relativas a las actividades de la OMPI y de la industria de la Pl y cuenta ya con unos 114.000
subscriptores de mas de 175 paises. Se publica cada dos semanas en seis idiomas y pone al
alcance de todos los Estados miembros las novedades y los conocimientos.

La OMPI produjo ciento treinta y un (131) medios videograficos, muchos de los cuales tienen por
objeto el buen resultado que da el uso de la Pl a diversos innovadores y creadores de los paises en
desarrollo. Dichos videos se difunden gracias al canal de YouTube de la OMPI, que fue visto mas de
1,55 millones de veces el afio pasado y el cual contribuye a dar a conocer al gran publico y a los
encargados de la formulacién de politicas la funcion que cumple la Pl para impulsar las economias
dinamicas.

En cumplimiento del plan de sesiones de informacion la Division de Comunicaciones dio charlas para
50 grupos, que sumaban en total unos 1.200 asistentes. Se puso a prueba el nuevo plan de sesiones
de informacion mensuales y se combiné con otro plan de seminarios web periddicos a los que
pueden asistir interesados de todo el mundo. Gracias al uso de Internet, los participantes de
cualquier pais pueden tener un trato directo con la OMPI.

El Programa de bibliotecas depositarias de la OMPI se hizo extensivo a los paises de América Latina,
Africa y las regiones de la Europa Central y Oriental.

Se han emprendido numerosas iniciativas para mejorar la prestacion optima de servicios al cliente de
la OMPI y también la tramitacion de las consultas que se reciben. Cabe destacar la mejora del
sistema de distribucion de llamadas gracias a la cual se remitirdn al departamento correcto las
consultas que proceden de todos los paises del mundo.
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Estrategias de ejecucion

Logros

Ademds de las actividades registradas en la base de datos PI-TAD, puede encontrarse mas
informacion sobre los logros relativos a esta recomendacion en el Informe sobre el rendimiento de los
programas en 2016 (documento WO/PBC/26/2); en particular en el programa 19.

Introducir la Pl en los diferentes niveles de
ensefanza

La OMPI ofrecid y cre6 programas
conjuntos con instituciones académicas
en los que se otorgaron titulos o diplomas.
La OMPI estableci6 vinculos de
cooperacion estratégica con instituciones
académicas, especialmente de paises en
desarrollo, PMA y paises con economias
en transicion. En este tipo de actividades,
también se elaboré material didactico y de
formacion y planes de estudios sobre Pl
Se elaboraron nuevos cursos de
ensefianza a distancia que pasaron a

En el temario de todos los programas de la Academia de la OMPI se recoge el componente de
impulso al desarrollo y se destaca el uso de la Pl para fomentar un equilibrio justo entre la proteccién
de los derechos de Pl y el interés publico.

En 2016 se dictaron programas de ensefianza y formacién de Pl para unos 55.000 participantes y se
fortalecio la colaboracién con varios paises en desarrollo con el apoyo de sus socios.

Los contenidos didacticos respondieron a las solicitudes de ensefianza y formacion y se tuvieron en
cuenta el enfoque de impulso al desarrollo y el equilibrio geografico.

En colaboracion con paises en desarrollo se brind6 formacion profesional a otros paises en desarrollo
y a PMA atendiendo a sus solicitudes y necesidades en el campo de la ensefianza.

En 2016 fue incluido en el catalogo de la Academia de la OMPI el curso de ensefianza a distancia
titulado “Promocion del acceso a las tecnologias médicas y la innovacion”. En el curso se abordan
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Estrategias de ejecucion

Logros

formar parte de los planes de estudios de
las instituciones. El Programa de
Perfeccionamiento Profesional privilegié
particularmente los convenios sur-sur para
fomentar la vertiente de impulso al
desarrollo en la formacion de los
funcionarios gubernamentales. En todos
los programas de la Academia se hizo
todo lo posible para resaltar la funcién de
impulso del desarrollo que cumple el
sistema de PI.

los elementos comunes de la salud publica, la Pl y el comercio y es fruto de un convenio de
colaboracion trilateral de la OMS, la OMPI y la OMC, en colaboracién con la Academia de la OMPI.

También se inaugurd en 2016 el curso titulado “Licencias de programas informaticos, incluidos los
programas de codigo abierto”, en el cual se dan a conocer las posibilidades y las repercusiones de
los programas informaticos protegidos por derechos de propiedad y los de cddigo abierto.

Se establecieron nuevos cursos conjuntos de maestria y se reforzaron las demas formas de apoyo a
las universidades con el proposito de dar acceso a estudios de prestigio para especializarse en el
campo de la Pl a los participantes que proceden principalmente de los paises en desarrollo, los PMA
y los paises con economias en transicion.

Se presto asistencia a los Estados miembros para establecer centros nacionales de formacion de Pl
(creacién de academias) de caracter autonomo y adaptados a las metas y prioridades de cada pais.
Se entregaron a las actuales academias nacionales de Pl nuevos medios didacticos cuyo contenido
ha sido revisado y adaptado.

Aumenté el veinte por ciento la participacion en las escuelas de verano que la OMPI celebra en todas
partes del mundo.

En el marco de la aplicacién de esta recomendacion en 2016 se aprob¢ el proyecto “Cooperacion en
materia de desarrollo y de instruccion y formacién profesional en derechos de propiedad intelectual
con instituciones de formacion judicial de paises en desarrollo y paises menos adelantados”. El
proyecto tiene por objeto brindar asistencia técnica a las instituciones de formacién judicial de cuatro
paises piloto (Costa Rica, Libano, Nepal y Nigeria) para fomentar la capacidad y los conocimientos de
los jueces que entienden en las controversias de PI.

Ademas de la actividades contenidas en la PI-TAD, se encontrara mas informacion de los logros
correspondientes a la presente recomendacion en el Informe sobre el Rendimiento de los Programas
en 2016 (Documento WO/PBC/26/2) (Programa 11) y en la publicacion The WIPO Academy Year in
Review (2016).
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Recomendacion 4: Destacar, en particular, las necesidades de las pymes y las instituciones de investigacion cientifica, asi como las industrias

culturales, y asistir a los Estados miembros, cuando estos lo soliciten, en el establecimiento de estrategias nacionales adecuadas en el campo de la Pl

Estrategias de ejecucion

Logros

Estrategia para las pymes

Facilitar el desarrollo de politicas y estrategias apropiadas en
materia de Pl para las pymes por parte de los Estados
miembros.

Mejorar la capacidad de las pymes y las instituciones que las
apoyan para mejorar la utilizacion del sistema de Pl con el fin
de fomentar la competitividad.

Elaborar contenidos relacionados con las pymes para orientar
las actividades de fortalecimiento de capacidades y formacion
dirigiéndolas principalmente a las instituciones que apoyan a
las pymes.

Se procuré en particular respaldar a los paises en desarrollo,
fortaleciendo los vinculos entre las instituciones de
investigacion, la industria local y las pymes, para crear
asociaciones entre las instituciones publicas y privadas con el
fin de maximizar el valor de los activos de Pl y crear sinergias
entre los organismos de apoyo a la ciencia, el comercio, la
cultura y el gobierno.

Ademaés, la OMPI sigui6 fomentando mediante diversas
actividades la sensibilizacion en general acerca de la
importancia de la Pl para la competitividad de las empresas y
fortaleciendo las capacidades en el ambito local ofreciendo
formacion a formadores por medio de talleres y seminarios y

Se destacaron misiones de evaluacién a Letonia, Eslovaquia y Georgia para
estudiar las proporciones del acceso, del uso y de la explotacion del sistema de
Pl por las partes interesadas del mundo de la innovacion (incluidas las pymes).
Se formularon recomendaciones dirigidas a los encargados de la formulacion de
politicas con el fin de mejorar dichos acceso, uso y explotacion.

Se celebré una conferencia subregional en Georgia para dar a conocer
experiencias y profundizar la comprension de la importancia que tiene la
estrategia de PI.

Se organizaron con buen resultado formaciones de fortalecimiento de
capacidades dirigidas a pymes y empresarios en las cuales se abordé el uso
estratégico de la PI, la gestion de la PI, la importancia del desarrollo de marcas,
la comercializacion de la Pl y la valoracién de la PI. Dichas actividades de
formacion comprendieron 16 actos, cursos de formacién, seminarios y talleros
de caréacter nacional, subregional y regional los cuales se celebraron en 13
paises.

Se encargaron estudios sobre los problemas que enfrentan las pymes y las
mipymes por causa de la gestion de Ply el modo de encarar dichos problemas
(Colombia); y sobre la manera de estimular y fortalecer el uso eficaz de la PI
(Republica Islamica de Iran).

Se puso en marcha el proyecto nacional que se ha de ejecutar en Sudéfrica con
el fin de abordar de manera general los problemas de la Pl a que se enfrentan
las pymes en Sudafrica y la manera de paliar dichos problemas.
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Estrategias de ejecucién

Logros

otro tipo de actividades presenciales, asi como mediante la
creacion y difusién de material (articulos y publicaciones
impresos y en linea, productos multimedia, etc.) sobre la Pl y
las empresas.

Fueron culminados los estudios de evaluacion de necesidades realizados en
pymes egipcias sobre el uso del sistema de Pl y las carencias de la ayuda que
prestan las instituciones de apoyo a las pymes y para explorar las intervenciones
de politicas realizadas en otros paises con el fin de encarar dichos problemas.

Se organizé en Singapur un seminario regional sobre la Creacion de la cultura
de la propiedad intelectual en las pymes, en el cual se brindé a los participantes
medios, mejores practicas y enfoques probados sobre la manera de crear la
cultura de Pl en el seno de las pymes de los respectivos paises. La OMPI curs6
invitaciones al personal de la Oficina de Pl y del organismo oficial al que
competen las pymes para brindar la oportunidad de que entablaran relaciones
dichos dos importantes organismos oficiales.

Estrategia para las industrias creativas

Se realizaron estudios sobre la contribucién econdémica de las
industrias relacionadas con el derecho de autor. Los objetivos
principales de esos estudios eran permitir a los paises
identificar las industrias relacionadas con el derecho de autor
y realizar un analisis comparativo de la contribucién
econdmica de esas industrias en relacion con otros sectores
de la economia o industrias similares en otros paises.
Ademas, los estudios permitieron a los encargados de
formular politicas determinar las opciones de politicas
adecuadas.

Asimismo, se elabord material practico para determinados
sectores creativos a fin de satisfacer las necesidades de cada
sector, que fue utilizado en seminarios celebrados en varios
paises.

En un encuentro de alto nivel de debate de politicas habido en la ciudad de
Quito (Ecuador) en mayo de 2017 se inicio y culmindé una encuesta sobre la
contribucion econdmica de la industria de derecho de autor del Ecuador.

Fue finalizado un documento destinado a las editoriales pequefias y medianas
de los paises en desarrollo el cual versa sobre la gestién del derecho de autor
en la era digital. Hay en preparacién otros dos documentos, sobre el uso de la
Pl para los creadores de aplicaciones para teléfono celular o mévil y sobre las
cuestiones relativas al uso de la Pl en los medios sociales.

Fueron suscritos convenio en el campo de las industrias creativas con los
gobiernos de los Estados Unidos de América y de Finlandia, asi como con la
CISAC Yy la ICMP.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos PI-TAD, puede
encontrarse mas informacién sobre los logros relativos a esta recomendacion en
el Informe sobre el rendimiento de los programas en 2016 (documento
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Estrategias de ejecucién

Logros

Se establecieron y fomentaron vinculos de cooperacion con
gobiernos y organizaciones internacionales interesados.

WO/PBC/26/2), en particular en el programa 3.

Estrategia para las universidades y las instituciones de
investigacion

Las actividades de la OMPI para apoyar a las universidades y
las instituciones de investigacién aumentaron notablemente a
raiz del mayor nimero de solicitudes de los Estados
miembros. El apoyo se centrd en tres tipos de actividades,
principalmente. En primer lugar, se dio apoyo a las
universidades e instituciones de investigacion para establecer
politicas oficiales PI para facilitar la gestiéon de los derechos de
PI con arreglo a su misiéon y mandato. En segundo lugar, la
OMPI apoyo la creacion de redes de instituciones de 1+D con
centros de PI a fin de que los Estados miembros puedan
establecer infraestructuras rentables en materia de
innovacioén. En tercer término, la OMPI brind6 a las
universidades e instituciones de investigacion planes
didacticos practicos y especiales para cada una sobre las
politicas oficiales de PlI, la concesion de licencias de
tecnologias, la valoracion de patentes, la redaccion de
solicitudes de patente y la gestién y comercializacion de la
tecnologia.

Se redact6 un marco de politicas de Pl para las universidades de Botswana; se
formularon politicas de Pl para tres universidades e instituciones de
investigacion (dos en Mozambique y uno en Botswana); y se reforzaron las
politicas de Pl de cuatro universidades e instituciones de investigacion de
Georgia, Eslovaquia, Polonia y Montenegro.

Se afadieron 114 politicas nuevas de 15 paises nuevos a la base de datos de
politicas de PI de universidades e instituciones publicas de investigacion que fue
creada en junio de 2016 y en la cual ya hay registradas 494 politicas de 70
paises.

Se inaugur6 una oficina de transferencia de tecnologia (TTO) en el Ministerio de
Ciencia de Montenegro. Se sigui6é avanzando en el proceso de consolidacion de
cuatro OTT en Tunez con el fin de que funcionaran de manera independiente y
sostenible en 2016.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos PI-TAD, puede
encontrarse mas informacién sobre los logros relativos a esta recomendacion en
el Informe sobre el rendimiento de los programas en 2016 (documento
WO/PBC/26/2), en particular en el programa 30.
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Estrategias de ejecucién

Logros

Estrategia para apoyar la elaboracion de estrategias
nacionales de PI

Se prest6 apoyo a los Estados miembros para que integren
las estrategias de PI en la planificacién nacional de desarrollo
economico. Esta tarea conllevo la elaboracion de
herramientas préacticas que hacen hincapié en la importancia
de las opciones nacionales para elaborar y poner en practica
estrategias de Pl Al elaborar estrategias nacionales de Pl se
tuvieron en cuenta las necesidades de las pymes y de las
instituciones de investigacion cientifica, asi como las del
ambito de las industrias culturales.

Se elabord una metodologia de formulacién de estrategias nacionales de Pl en
forma de un cuerpo de documentos practicos segun lo que se establece en el
proyecto de Mejora de la capacidad de las instituciones de Pl de &mbito
nacional, subregional y regional y de los respectivos usuarios, el cual se recoge
en el documento CDIP/3/INF/2
(http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/cdip_3/cdip 3 inf 2.pdf).

Se incorporaron las estrategias y planes nacionales de Pl en la labor periédica
de la Organizacion con el fin de hacer efectiva la sostenibilidad y la identificacion
nacional y de atender a las necesidades particulares de cada pais.

En la actualidad se estan aplicando planes de desarrollo o estrategias
nacionales en materia de Pl en un total de 50 paises (30 en Africa, tres en la
region arabe, nueve en Asia y el Pacifico, y ocho en América Latina y el Caribe),
22 de ellos en PMA.

En otros 34 paises estos planes de desarrollo/estrategias en materia de Pl se
estan formulando o han entrado en su etapa final de aprobacion.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos PI-TAD, puede
encontrarse mas informacion sobre los logros relativos a esta recomendacion en
el Informe sobre el rendimiento de los programas en 2016 (documento
WO/PBC/26/2), en particular en los programas 9, y 10.

Contribuye a la aplicacién de la recomendacién 4 un proyecto
tematico sobre propiedad intelectual y desarrollo de las
marcas de producto para el fomento de las empresas de
paises en desarrollo y paises menos adelantados (PMA)
(documento CDIP/5/5).

El proyecto sobre propiedad intelectual y desarrollo de las marcas de producto
para el fomento de las empresas de paises en desarrollo y PMA ha sido
finalizado y evaluado, y ha quedado integrado en la labor ordinaria de la
Organizacion.

Otros paises se beneficiaron de la asistencia de la OMPI para concebir
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Estrategias de ejecucién Logros

estrategias de Pl y de desarrollo de marca correspondientes a la industria
agroalimentaria y la artesania nacional. En Camboya, Kenya y la region del
Caribe se constituyd una coalicién de instituciones asociadas (las asociaciones
de productores, las organizaciones intergubernamentales y los donantes) con el
fin de aprovechar la competitividad de los productos que son tipicos del lugar (es
decir, el arroz camboyano de primera calidad, el cacao fino, las frutas y verduras
selectas del Caribe y las cestas artesanales de Kenya).

Ademas de las actividades registradas en la base de datos PI-TAD, puede
encontrarse mas informacion sobre los logros relativos a esta recomendacion en
el Informe sobre el rendimiento de los programas en 2016 (documento
WO/PBC/26/2); en particular en el programa 9.

Se puso en marcha un proyecto piloto sobre la propiedad El proyecto fue culminado en abril de 2016 y se evalué en marzo de 2017. En la
intelectual (PI) y la gestién de disefios para fomentar las sesidn actual del Comité se present6 un informe sobre la incorporacién de las
actividades comerciales en los paises en desarrollo y los actividades del proyecto (documento CDIP/20/4).

PMA.
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Recomendacién 6: El personal y los consultores de la OMPI encargados de la asistencia técnica seguiran siendo neutrales y responsables, prestando
particular atencion al Codigo de Etica Profesional en vigor y evitando eventuales conflictos de interés. La OMPI elaboraré una lista de los consultores
encargados de la asistencia técnica al servicio de la OMPI, lista que sera ampliamente difundida entre sus Estados miembros.

Estrategias de ejecucion

Logros

Incorporar las normas de conducta de la administracion
publica internacional de las Naciones Unidas en los
contratos suscritos con todos los empleados de la OMPI,
incluidos los consultores contratados por la Organizacion.

Se dictaron nuevas 6rdenes de servicio correspondientes a los conflictos y quejas en el
lugar de trabajo y a la aplicacién de medidas disciplinarias, con lo cual se sienta un
marco reglamentario para componer dichos problemas de forma justa, diligente y
expeditiva, y por esa via, se contribuye a crear un lugar de trabajo respetuoso y
armonioso.

Fomentar la sensibilizacién acerca de los sistemas de ética
e integridad y conocer mas adecuadamente su
importancia.

El personal de la OMPI recibi6é formacién sobre el grado de conocimiento de las
cuestiones de ética profesional. A este respecto, la Oficina de Etica Profesional
continué centrandose en elaborar normas, sensibilizar sobre la conducta ética y brindar
asesoramiento y orientacion confidencial al personal de la OMPI en situaciones que
planteen dilemas éticos.

Las normas son objeto de mejoras permanentes para fomentar la comprensién de la
conducta ética. La Oficina de Etica Profesional brinda asesoramiento y orientacion
profesionales de caracter confidencial al personal de la OMPI sobre las situaciones en
las que se suscitan dilemas éticos.

Fomentar la capacidad de la OMPI para investigar las
infracciones en la Organizacion.

Se amplié la plantilla de la Division de Supervision Interna (IOD) de la OMPI, la cual
cuenta ahora con tres en vez de dos investigadores de dedicacion exclusiva.

Se determinaron las mejores practicas de la labor de investigacion del IOD mediante su
participacién en las reuniones anuales del grupo de Representantes de los Servicios de
Investigacion de las Naciones Unidas (UN-RIS), la Conferencia de Investigadores
Internacionales (Cll) y la Evaluacion Externa de la Calidad de la funcion de
investigacion del Programa Mundial de Alimentos (PMA).
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Estrategias de ejecucién

Logros

En 2016 fue revisada la Carta de Supervision Interna y se incluyeron nuevas clausulas
correspondientes a las investigaciones internas. En febrero de 2017 se procedi6 a
revisar en consecuencia la Politica y el Manual de Investigacion.

Crear y poner a disposicion de los usuarios una lista de los
consultores de la OMPI en materia de asistencia técnica.

Se presento la Lista de Consultores puesta al dia e integrada con el proyecto “Base de
datos de asistencia técnica en materia de propiedad intelectual (PI-TAD)” (Proyecto
DA_05 01). La lista puede consultarse en: http://www.wipo.int/roc/es/ Se presento6 en
la sesién actual del Comité un documento (documento CDIP/20/9) que versa acerca de
las practicas vigentes de la OMPI relativas a la seleccion de consultores de asistencia
técnica.
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Recomendaciéon 7: Promover medidas que ayuden a los paises a luchar contra las practicas contrarias a la libre competencia relacionadas con la PI,
mediante la cooperacion técnica con los paises en desarrollo que la soliciten, en especial los PMA, para que comprendan mejor la interconexion de los
derechos de propiedad intelectual con las politicas en materia de competencia.

Estrategias de aplicacién

Logros

La OMPI proporciona a quien lo solicite asistencia y
asesoramiento legislativos para prevenir o resolver cualquier
problema relacionado con practicas contrarias a la libre
competencia relacionadas con la Pl Ello incluye el examen del
alcance concreto de los derechos exclusivos de PI, en
particular las excepciones y limitaciones que cabe imponer a
esos derechos, asi como el uso de opciones legales como las
licencias obligatorias y otras medidas contempladas en las
normas internacionales. También se brinda asesoramiento a
guien lo solicite sobre cuestiones relacionadas con clausulas
que limiten el comercio y otras clausulas de los contratos de
licencia de derechos de Pl que puedan perjudicar la
competencia.

Ademas, en el marco de esta recomendacion, se elaboré y
ejecutod un proyecto tematico sobre Pl y politicas en materia de
competencia (documento CDIP/4/4 Rev.).

Se cumplié una participacion activa en los foros internacional (a saber, la Red
Internacional de Competencia) y se impulsé la difusion de informacion entre los
organismos internacionales (UNCTAD, OMC y OCDE) sobre la cuestion de la Pl y la
competencia, especialmente en lo que respecta a las economias emergentes y en
desarrollo.

Se prest6 asesoramiento a la Comision de la Competencia de Sudafrica sobre la
cuestion de la observancia de la competencia, particularmente en lo que respecta al
precio excesivo de la industria farmacéutica.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos PI-TAD, puede
encontrarse mas informacion sobre los logros relativos a esta recomendacion en el
Informe sobre el rendimiento de los programas en 2016 (documento WO/PBC/26/2),
en particular en el programa 18
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Recomendacion 11: Ayudar a los Estados miembros a fortalecer la capacidad nacional para la proteccion de las creaciones, las innovaciones y las
invenciones, y fomentar el desarrollo de la infraestructura cientifica y tecnoldgica de los paises, cuando sea necesario, con arreglo al mandato de la

OMPI.

Estrategias de ejecucién

Logros

Impartir cursos de formacién en proteccion de la Pl y
redaccion de solicitudes de patente para cientificos,
investigadores, administradores de tecnologia, inventores y
abogados a fin de mejorar los conocimientos sobre el
sistema de patentes y de PI, fortalecer la capacidad de
utilizacién del sistema de patentes por parte de los
generadores de PI, las universidades y las instituciones de
I+D a escala nacional, mediante la aplicacion de diferentes
estrategias de patentes y el uso de las herramientas
disponibles, con el objeto de utilizar eficazmente sus
creaciones para conseguir un desarrollo sostenible en los
paises en desarrollo y los PMA.

Elaborar herramientas practicas para prestar asistencia a los
Estados miembros y a sus instituciones de I1+D en la creacion
y la aplicacion eficaz de sistemas de transferencia de
tecnologia.

Fomentar el uso de la informacién sobre patentes y el acceso
a esta.

Fueron elaborados planes de fortalecimiento de capacidades en redaccién de
solicitudes de patentes. Se organizaron cursos de formacion en redaccion de
solicitudes de patentes para paises en desarrollo: dos de caracter regional,
dos de dmbito subregional y seis en el plano nacional.

Se particip6 y contribuy6 en las deliberaciones de seis conferencias
internacionales sobre gestion de la Pl y transferencia de conocimientos en las
oficinas de transferencia de tecnologia de instituciones docentes,
universidades e instituciones de I+D.

Se organizaron ocho seminarios y talleres de caracter nacional, subregional y
regional en Africa, Asia, América Latina y Europa con el fin de dar a conocer y
difundir las buenas practicas en el campo de los procesos de transferencia de
tecnologia y de la comercializacién de la tecnologia que se produce en la
universidad. En varias de dichas actividades también se destaco la
importancia de establecer politicas oficiales de Pl para la universidad y las
instituciones de 1+D con el fin de reglamentar la transferencia de tecnologia y
el uso del sistema de patentes.

Se tradujo al vietnamita la Guia de PI de la OMPI para oficinas de
transferencia de tecnologia, que fue creada por la OMPI y el Fondo Fiduciario
de Australia.

Se puso en marcha el Programa de Asistencia a Inventores
(PAI) cuyo fin es ayudar a los inventores de escasos
recursos de los paises en desarrollo a obtener asistencia
profesional gratuita en lo que respecta al procedimiento de

El programa PAI se dio a conocer en el Seminario internacional sobre la
funcién de los abogados voluntarios en la facilitacion del acceso al sistema de
patentes, que la OMPI organizé en Ginebra el 17 de octubre de 2016.
Asistieron al acto unos 50 participantes.
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Estrategias de ejecucién

Logros

concesion de patentes ante la oficina de patentes nacional o
regional.

La asistencia gratuita a los inventores de escasos recursos
de los paises en desarrollo facilitar4 el acceso al sistema de
patentes e impulsara la innovacién nacional.

Se extendio la difusion del principio de los servicios gratuitos
en el campo de las patentes

El PAI se lleva a cabo en tres paises.

Fueron escogidos ocho nuevos inventores, se sumaron otros cuatro
patrocinadores y se inscribieron en calidad de voluntarios 41 abogados de
patentes.

Fomentar la sensibilizacién acerca de los aspectos teoricos y
practicos de la gestion colectiva de varias categorias de
obras protegidas por derecho de autor, asi como en lo que
atafie a los artistas intérpretes y ejecutantes.

En el marco del proyecto “Fortalecimiento y desarrollo del sector audiovisual
en Burkina Faso y en determinados Paises de Africa” — Fase Il se registraron
los siguientes logros:

Se prest6 asistencia técnica para ayudar a reformar el organismo de gestion
colectiva “Sociedad de derechos de reproduccion de Kenya” (KOPIKEN),
Nairobi (Kenya), enero a abril de 2017.

Se celebré el seminario titulado Contrit;ucién del derecho de autor a la
financiacién del sector audiovisual en Africa, Uagadugu (Burkina Faso), 1 de
marzo de 2017.

Se celebro el coloquio internacional titulado El derecho de autor y la
reglamentacion del sector audiovisual en la era digital, Abiyan (Céte d’lvoire),
15y 16 de mayo de 2017.

Se presto asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades del
organismo de gestion colectiva “Sénégalaise du Droit d'Auteur et des Droits
Voisins” (SODAV), 28, 29 y 30 de junio de 2017.
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Estrategias de ejecucién

Logros

Ademas de las actividades registradas en la base de datos PI-TAD, puede
encontrarse mas informacién sobre los logros relativos a esta recomendacion
en el Informe sobre el rendimiento de los programas en 2016 (documento
WO/PBC/26/2), en particular en el programa 3.
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Recomendacién 12: Facilitar la incorporacién de las cuestiones de desarrollo a las actividades y los debates de asistencia técnica y de otra indole que

lleva a cabo la OMPI, con arreglo a su mandato.

Estrategias de ejecucién

Logros

A fin de facilitar la incorporacién de las cuestiones de
desarrollo a todas las esferas de la labor de la OMPI, y
especialmente a las actividades fundamentales y de asistencia
técnica, en el presupuesto por programas se ha velado por
gue las recomendaciones adoptadas en el marco de la
Agenda de la OMPI para el Desarrollo queden reflejadas
debidamente en todos los programas pertinentes.

En concreto, se han incluido referencias a determinadas
recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo en las
descripciones de cada uno de los programas y se ha creado
una nueva seccion denominada “Vinculos con la Agenda para
el Desarrollo” en todos los programas. De este modo, se ha
podido incorporar la Agenda para el Desarrollo al proceso de
programacion que tiene lugar habitualmente en la OMPI para
velar por que se aplique realmente (véase el presupuesto por
programas de 2014/15 para obtener informaciones detalladas
acerca de la manera en que se ha incorporado la Agenda para
el Desarrollo a las actividades de la OMPI).

Prosigue la plena integracion de las recomendaciones de la Agenda para el
Desarrollo en los procesos de planificacion de la Organizacion, segun se refleja
en las descripciones de los programa del presupuesto por programas de
2016/17 y las estrategias de ejecucién de la propuesta de presupuesto por
programas para el bienio 2018/19.

En la propuesta de presupuesto por programas para 2018/19 se incluye un
grafico que ilustra claramente el vinculo entre los programas y las
recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo.

El alcance de la incorporacién de la cuestion del desarrollo en la labor de la
OMPI, que se mide atendiendo a la cuota asignada a las actividades para el
desarrollo de la Organizacion, se cifr6 en el 21,1% para el bienio 2016/17 segun
presupuesto tras las transferencias al cierre de 2016. En el ejercicio de 2016/17
suman 27 los resultados previstos, del total de 39 correspondientes a todas las
metas estratégicas, en los que figura una cuota asignada a actividades para el
desarrollo.

La concepcion, planificacion y ejecucion de las actividades de la OMPI se guia
siempre por las recomendaciones pertinentes de la Agenda para el Desarrollo.
En el Informe sobre el rendimiento de los programas en 2016 (Documento
WO/PBC/26/2) figura un informe detallado de la aplicacién de la Agenda para el
Desarrollo.
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Recomendacion 13: La asistencia legislativa de la OMPI deberd, entre otras cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a una
demanda, y tener en cuenta las prioridades y necesidades especificas de los paises en desarrollo, especialmente las de los PMA, asi como los distintos
niveles de desarrollo de los Estados miembros; ademas, las actividades deberan incluir los calendarios de su ejecucion.

Recomendacién 14: En el marco del acuerdo entre la OMPI y la OMC, la OMPI ofrecera asesoramiento a los paises en desarrollo y a los PMA sobre la
aplicacion y el ejercicio de los derechos y las obligaciones; asimismo, informaréa sobre las flexibilidades que se recogen en el Acuerdo sobre los ADPIC,
asi como sobre su utilizacion.

Recomendacion 17: En sus actividades, entre las que figuran las actividades normativas, la OMPI debera tener en cuenta las flexibilidades
establecidas en los acuerdos de Pl internacionales, especialmente aquellas que afectan a los paises en desarrollo y PMA.

Estrategias de aplicacién Logros

La asistencia técnica de la OMPI en la esfera de las Se organizaron varios seminarios que giraron en torno a la cuestién de las
flexibilidades se centra en el ambito legislativo, la flexibilidades:

concienciacién y la capacitacion. Esa asistencia se suministra

por varios medios, entre ellos: i) Seminario nacional sobre el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC. San

Vicente y las Granadinas, febrero de 2017.
- consultas de alto nivel;
- debate y preparacion de proyectos de legislacion; i) Seminario nacional de derecho de patentes: El marco juridico multilateral
- examen de los proyectos de legislacion y normativas y | y su aplicacion nacional. Ulan Bator (Mongolia), febrero de 2017.
asesoramiento al respecto;

- organizacion y participacion en reuniones; i)  Seminario nacional de la OMC sobre la Propiedad Intelectual y la Salud
- misiones técnicas de expertos y visitas de estudio; Publica. Lomé (Togo), julio de 2017.
- visitas técnicas de funcionarios gubernamentales de las
capitales; y Fue habilitado un mecanismo especial para poner al dia periédicamente la base
- formacion y capacitacion de los responsables locales de datos sobre flexibilidades (http://www.wipo.int/ip-
de la formulacién de politicas. development/es/agendalflexibilities/database.html) con el fin de que los usuarios

cuenten con informacién precisa.
La asistencia legislativa en materia de flexibilidades se basa
en la demanda, y tiene cardcter bilateral y confidencial; se Se dispuso migrar la base de datos a una nueva plataforma dotada de nuevas
presta del modo mas rapido posible en funcién de los recursos | funciones de busqueda.

disponibles. Ese tipo de asistencia permite a los encargados
de formular politicas y a los expertos juridicos de los paises en | En atencion a una solicitud formulada por la decimoctava sesion del Comité, en



http://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/flexibilities/database.html
http://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/flexibilities/database.html
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Estrategias de aplicacién

Logros

desarrollo y de los PMA tomar decisiones con conocimiento de
causa sobre el uso de las opciones juridicas y de las
flexibilidades previstas en el marco juridico internacional,
incluido el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC),
en el grado de aplicacion en su legislacion nacional.

En el marco del Acuerdo OMPI/OMC, la OMPI proporciona con
caracter neutral y confidencial cooperacion técnica y
asesoramiento juridico y legislativo a paises en desarrolloy a
PMA para la aplicacion del Acuerdo sobre los ADPIC, teniendo
en cuenta las distintas opciones legislativas. En ese sentido,
se han organizado reuniones y consultas conjuntas con la
OMC para mejorar la cooperacién mutua.

También se presta asistencia a los paises, previa peticién,
sobre la adhesién a tratados internacionales y su aplicacién,
como en el caso de los acuerdos regionales, teniendo en
cuenta las prioridades y objetivos de desarrollo nacionales. Se
tienen plenamente en cuenta distintas disposiciones concretas
relacionadas con los PMA y sus necesidades especiales.

La asistencia legislativa referida a la concienciacién sobre las
flexibilidades y a la aplicacion de estas en el sistema de
propiedad intelectual se facilita a peticion de los paises, y toma
en consideracion las prioridades y necesidades nacionales
especificas.

En las actividades normativas, se han tomado medidas para
velar por que las actividades del SCP, el SCT, SCCR y el CIG
tomen debida en consideracion las flexibilidades en los
acuerdos internacionales en materia de PlI.

la sesién actual del Comité fue presentado el informe titulado “Medidas
adoptadas para difundir la informacion contenida en la base de datos sobre
flexibilidades” (documento CDIP/20/5).

La asistencia en materia legislativa que presta la OMPI a los Estados miembros
ha aumentado por varias razones, a saber, la adhesion de los paises a los
tratados multilaterales de la OMPI o a la OMC, el interés en que la legislacion
sea compatible con las politicas nacionales y regionales, la revision de las leyes
de patentes para incorporar nuevos elementos o tendencias/practicas recientes,
la participacion en procesos de integracién econdémica regionales, y los
acuerdos de comercio preferenciales. El asesoramiento que se presté fue
orientado al desarrollo, acorde a la demanda, equilibrado, neutral y acorde a las
prioridades y necesidades de cada Estado miembro.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos PI-TAD, puede
encontrarse mas informacién sobre las actividades de la OMPI relacionadas con
las flexibilidades en las actividades de la OMPI de asistencia técnica y
establecimiento de normas en las paginas del sitio web de la OMPI sobre
flexibilidades en el sistema de propiedad intelectual (PI), mencionado
anteriormente, asi como en el documento CDIP/9/11, y en el Informe sobre el
rendimiento de los programas en 2016 (documento WO/PBC/26/2), en particular
en los programas 1, 2, 3, 4, 8,9y 10.
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Estrategias de aplicacién Logros

El asesoramiento de la OMPI sobre legislacion tiene en
consideracion las normas que pueden aplicarse de modo
flexible, con las necesidades sociales y econdmicas de cada
pais siempre presentes.
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Recomendacion 15: Las actividades normativas deberan:
a) serinclusivas y estar orientadas hacia los miembros;
b) tener en cuenta los distintos niveles de desarrollo;
c) tomar en consideracién el equilibrio entre los costos y los beneficios; y

d)  ser un proceso participativo que tenga en cuenta los intereses y las prioridades de todos los Estados miembros y el punto de vista de otras
partes interesadas, por ejemplo, las organizaciones intergubernamentales (OIG) y las organizaciones no gubernamentales (ONG) acreditadas; y
estar en consonancia con el principio de neutralidad de la Secretaria de la OMPI.

Recomendacion 21: Antes de iniciar nuevas actividades normativas, la OMPI debera celebrar consultas informales, abiertas y equilibradas, cuando
proceda, mediante un proceso impulsado por los miembros en el que se fomente la participacién de expertos de los Estados miembros, especialmente
de los paises en desarrollo y los PMA.

Recomendacioén 44: De acuerdo con el caracter de la OMPI de organizacion del sistema de las Naciones Unidas atenta a las necesidades de sus
Miembros, la Oficina Internacional organizard, a peticion de los Estados miembros, reuniones formales e informales o consultas sobre actividades
normativas de la OMPI. Estas se celebraran principalmente en Ginebra de un modo abierto y transparente para todos los miembros. Cuando dichas
reuniones tengan lugar fuera de Ginebra, se informara a los Estados miembros por vias oficiales y con la suficiente antelacion, y se les consultara sobre
el proyecto del orden del dia y el programa.

Estrategias de ejecucion Logros

En las sesiones vigesimosegunda, vigesimotercera y vigesimocuarta del Comité

Estas recomendaciones se han aplicado en el contexto del Permanente sobre el Derecho de Patentes (SCP), que se celebraron,

SCP, el SCCR, el CIG y el SCT. respectivamente, del 27 al 31 de julio de 2015, del 30 de noviembre al 4 de
diciembre de 2015 y del 27 al 30 de junio de 2016, los Estados miembros

Para sus actividades normativas, la OMPI financia la prosiguieron el debate de varias cuestiones, como: i) las excepciones y

participacion de participantes elegidos de los paises en limitaciones a los derechos de patente; ii) la calidad de las patentes, incluidos

desarrollo. los regimenes de oposicion; iii) las patentes y la salud; iv) la confidencialidad
de las comunicaciones entre los asesores de patentes y sus clientes; y v) la

Estas actividades estan impulsadas por los miembros, y los transferencia de tecnologia.

procesos muestran un equilibrio entre costos y beneficios, son
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Estrategias de ejecucion Logros
inclusivos y participativos. En el marco del punto del orden del dia intitulado “Otras cuestiones”, se debatio

una propuesta presentada por el Grupo de Paises de América Latina y el Caribe
(GRULAC) sobre la revision de la Ley tipo de la OMPI para los paises en
desarrollo sobre invenciones. En la vigesimosexta sesién, el SCP decidi6 que,
para concluir la deliberacién de esa propuesta, la Secretaria organizaria en la
vigesimoséptima sesion del SCP una sesion de informacion sobre la asistencia
legislativa en el campo de las patentes y las actividades correspondientes de
fortalecimiento de capacidades. En el Informe del Comité Permanente sobre el
Derecho de Patentes presentado a la Asamblea (documento WO/GA/49/6) se
amplia la informacién relativa a la labor cumplida por el Comité.

El Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) se
reunié en tres ocasiones desde junio de 2016 y contintia debatiendo sobre las
siguientes cuestiones: proteccion de los organismos de radiodifusion,
limitaciones y excepciones para bibliotecas y archivos, y limitaciones y
excepciones para instituciones educativas y de investigacion y para personas
con otras discapacidades. Ademas, el SCCR comenzé a debatir otras dos
cuestiones en el punto “Otros asuntos”: el analisis del derecho de autor en el
entorno digital y el derecho de participacion. En el Informe del Comité
Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos (SCCR) que fue
presentado a la Asamblea General (documento WO/GA/49/5) se explica
detenidamente la labor del Comité.

Después de que la Asamblea General aprobé en 2015 el mandato y el plan de
trabajo nuevos el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (IGC) se reuni6
cuatro veces entre junio de 2016 y julio de 2017 para negociar instrumentos
juridicos internacionales relativos a los conocimientos tradicionales y las
expresiones culturales tradicionales.

Fueron organizados dos seminarios de caracter regional e intrarregional
dedicados a consolidar los conocimientos y alcanzar el consenso en torno a,
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Estrategias de ejecucién Logros

respectivamente, los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales
tradicionales, y en ellos se hizo hincapié en las cuestiones pendientes:

- Seminario de Propiedad Intelectual y Conocimientos Tradicionales: 24y
25 de noviembre de 2016; y

- Seminario de Propiedad intelectual y Expresiones Culturales
Tradicionales: 8y 9 de junio de 2017.

En el Informe del Comité intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (documento
WO/GA/49/11) se amplia la informacion de la labor cumplida por el IGC.

El Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios Industriales e
Indicaciones Geogréficas (SCT) se reunio dos veces y prosiguié el examen del
texto de la propuesta basica del Tratado sobre el Derecho de los Disefios (DLT)
con el fin de concluir el texto, atendiendo al mandato de la Asamblea General de
la OMPI. Se encontrard amplia informacién sobre la cuestién en el documento
WOJ/GA/49/8, Asuntos relativos a la convocacion de una conferencia diplomatica
para la adopcion de un tratado sobre el Derecho de los disefios (DLT).

En la trigésima sexta sesion del SCT fueron examinadas las opciones del plan
de trabajo sobre indicaciones geograficas con arreglo a la solicitud formulada al
Comité por la Asamblea General al SCT en el sentido de que: “[...] examine los
diferentes sistemas de proteccion de las indicaciones geogréficas en el ambito
de su actual mandato y de manera que se abarquen todos los aspectos”.

Se ha avanzado en la puesta en marcha del Servicio de Acceso Digital a los
Documentos de Prioridad para los disefios industriales.

En el Informe del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Disefios
Industriales e Indicaciones Geograficas (SCT) (documento WO/GA/49/7) se
amplia la informacion sobre la labor del SCT.




CDIP/20/2
Anexo VII, pagina 25

Estrategias de ejecucién

Logros

Todo el trabajo de los Comités es de caracter incluyente, esta impulsado por los
miembros y se basa en consultas abiertas y equilibradas en las que patrticipa la
sociedad civil en general.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos PI-TAD, puede
encontrarse mas informacion sobre los logros relativos a esta recomendacion en
el Informe sobre el rendimiento de los programas en 2016 (documento
WO/PBC/26/2), en particular en los programas 1, 2, 3y 4.
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Recomendacion 16: Considerar la preservacién del dominio publico en los procesos normativos de la OMPI y profundizar el andlisis de las
consecuencias y los beneficios de un dominio publico abundante y accesible.

. . . Logros
Estrategias de ejecucion =0dros
Esta recomendacion formo parte de un proyecto tematico El proyecto sobre la Pl y el dominio publico (documento CDIP/4/3 Rev.) se

sobre la Pl y el dominio publico (documento CDIP/4/3) y de un | ejecutd con éxito. Se ha elaborado un informe de evaluacion del proyecto, que
proyecto sobre las patentes y el dominio publico (documento se sometié a examen del CDIP en su novena sesion (documento CDIP/9/7). El

CDIP/7/5/Rev.). proyecto se incorporé a los programas ordinarios pertinentes.

Ademas, la recomendacién también ha sido aplicada en el Se llevé a cabo el proyecto sobre patentes y dominio publico y se presentd un
campo de los conocimientos tradicionales, en el que se informe de evaluacion interna (documento CDIP/13/7) al CDIP, en su
combinaron medidas préacticas y legales para velar por que los | decimotercera sesién. En el marco de dicho proyecto, se present6 al Comité,
conocimientos tradicionales que se encuentran sin lugar a en su duodécima sesion, un estudio sobre las patentes y el dominio publico (II)
duda en el dominio publico no sean objeto de patentes (documento CDIP/12/INF/2 Rev.).

concedidas indebidamente.
El Proyecto sobre el uso de la informacién en el dominio publico en favor del
desarrollo econémico (CDIP/16/4) fue aprobado en abril de 2016 en la
decimoséptima sesion del Comité. En el Anexo V del presente documento
consta mas informacion sobre la ejecucién del proyecto.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos PI-TAD, puede
encontrarse mas informacién sobre los logros relativos a esta recomendacion en
el Informe sobre el rendimiento de los programas en 2016 (documento
WO/PBC/26/2), en particular en los programas 1, 2, 3y 4.
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Recomendacion 18: Instar al Comité Intergubernamental a agilizar el proceso sobre la proteccion de recursos genéticos, conocimientos tradicionales y
folclore, sin perjuicio de ningun posible resultado, como pueda ser la elaboracion de un instrumento o instrumentos de dimension internacional.

Estrategias de ejecucion

Logros

La labor que realiza el CIG obedece a los debates planteados
por los Estados miembros, con arreglo al mandato y al
programa de trabajo establecidos por la Asamblea General.
Atendiendo a la solicitud de los Estados miembros, la
Secretaria proporciona importantes recursos y conocimientos
destinados a facilitar las negociaciones en el CIG y crear un
ambiente propicio en el Comité.

En la Asamblea General de la OMPI de 2015 fue renovado el mandato del IGC para
el bienio 2016/2017 y se acord6 un plan de trabajo.

De conformidad con su mandato y plan de trabajo, el IGC se reuni6 cuatro veces
entre junio de 2016 y julio de 2017 para negociar instrumentos juridicos
internacionales sobre los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales
tradicionales. Se hizo un balance de la labor cumplida y se formul6 una
recomendacion a la Asamblea General de 2017.

En octubre de 2017se present6 a la Asamblea General de la OMPI el informe
intitulado “Informe sobre el Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y
Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore (CIG)” (documento
WO/GA/49/11).

En cumplimiento del mandato del IGC se organizaron dos seminarios de caracter
regional e intrarregional dedicados a consolidar los conocimientos y alcanzar el
consenso en torno a, respectivamente, 1os conocimientos tradicionales y las
expresiones culturales tradicionales, y en ellos se hizo hincapié en las cuestiones
pendientes.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos PI-TAD, puede
encontrarse mas informacién sobre los logros relativos a esta recomendacion en el
Informe sobre el rendimiento de los programas en 2016 (documento WO/PBC/26/2),
en particular en el programa 4.
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Recomendacion 19: En el marco del mandato de la OMPI, emprender los debates sobre cémo facilitar ain mas a los paises en desarrollo y los PMA el
acceso a la informacién y la tecnologia, a fin de fomentar la creatividad y la innovacion y fortalecer tales actividades en curso en la OMPI.

Estrategias de aplicacion Logros
Ademas de la aplicacion de esta recomendacion por los Ademas de las actividades registradas en la base de datos PI-TAD, puede
programas 1, 3, 9, 14 y 15, como se describe en el Informe encontrarse mas informacion sobre los logros relativos a esta recomendacion en
sobre el rendimiento de los programas en 2014-2015, la el Informe sobre el rendimiento de los programas en 2016 (documento
recomendacién 19 se aborda en los siguientes proyectos WO/PBC/26/2), en particular en los Programas 1, 3, 9, 14y 15. En los
aprobados por el Comité de Desarrollo y Propiedad Intelectual | respectivos informes de evaluacion se puede ampliar la informacion sobre los
(CDIP): siguientes proyectos:

i) proyecto sobre la propiedad intelectual, las i) proyecto sobre la propiedad intelectual, las tecnologias de la informacion y

tecnologias de la informacion y la comunicacion (TIC), la | la comunicacion (TIC), la brecha digital y el acceso a los conocimientos

brecha digital y el acceso a los conocimientos (documento CDIP/10/5 Rev.);

(documento CDIP/4/5 Rev.);
i)  fases |y Il del proyecto de creacion de instrumentos de acceso a la

i)  fases |y Il del proyecto de creacién de informacion sobre patentes (documentos CDIP/10/6 y CDIP/14/6);

instrumentos de acceso a la informacion sobre patentes

(documentos CDIP/4/6 y CDIP/10/13); iii)  Fortalecimiento de capacidad en el uso de informacién técnica y cientifica
relativa a las tecnologias apropiadas para solucionar determinados problemas

iii) fase | concluida del proyecto sobre el de desarrollo — Fase | (CDIP/12/3);

fortalecimiento de capacidad en el uso de informacion
técnica y cientifica relativa a tecnologias apropiadas para | iv)  proyecto de intensificacion de la cooperacién Sur-Sur en materia de Pl y

solucionar determinados problemas de desarrollo, desarrollo entre los paises en desarrollo y los PMA (documento CDIP/13/4); vy
(documento CDIP/5/6 Rev.), y fase Il (documento

CDIP/13/9) del mismo proyecto, en ejecucion desde v)  proyecto sobre propiedad intelectual y transferencia de tecnologia:

junio de 2014; desafios comunes y busqueda de soluciones (documento CDIP/16/3).

iv)  proyecto de intensificacion de la cooperacion Sur- | Véase asimismo el informe sobre la marcha de las actividades del proyecto
Sur en materia de Pl y desarrollo entre los paises en sobre el fortalecimiento de capacidad en el uso de informacién técnica y
desarrollo y los PMA (documento CDIP/7/6); cientifica relativa a tecnologias apropiadas para solucionar determinados
problemas de desarrollo — Fase II, que figura en el Anexo Il del presente
V) Proyecto sobre propiedad intelectual y documento.
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Estrategias de aplicacién

Logros

transferencia de tecnologia: desafios comunes y
blusqueda de soluciones
(CDIP/4/6 Rev.)
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Recomendacion 35: Solicitar a la OMPI que emprenda, a peticién de los Estados miembros, nuevos estudios destinados a evaluar las consecuencias
economicas, sociales y culturales de la utilizacién de sistemas de Pl en dichos Estados.

Recomendacion 37: La OMPI podra efectuar estudios, a peticion de los interesados y conforme a lo dispuesto por los Estados miembros, sobre la
proteccion de la propiedad intelectual, a fin de determinar las posibles relaciones y la mutua incidencia entre la Pl y el desarrollo.

Estrategias de ejecucién Logros

Se registraron importantes avances en la ejecucion del proyecto sobre
Fortalecer la capacidad de los economistas, sobre todo los de | Propiedad intelectual y desarrollo socioeconémico — Fase Il (CDIP/18/2),

los paises en desarrollo y los paises con economias en segun se expuso en el Anexo Il del presente documento. Los estudios objeto
transiciéon, para emprender estudios empiricos sobre los de dicho proyecto se ejecutaron en su mayoria en colaboracién con
aspectos economicos de la Pl economistas de los paises en desarrollo y paises en transicion y conllevan la

creacion de bases de datos estadisticos con el fin de fortalecer a largo plazo la
capacidad de investigacion.

Redaccién de documentos de referencia para ofrecer un Se publicaron en el sitio web de la OMPI nuevos documentos de trabajo, entre

panorama general de los estudios econémicos empiricos en otros, para deter.minar_el género en las solic@tudes d_e patente y para
materia de derechos de propiedad intelectual, sefialar las determinar las dimensiones de los polos de innovacion. La orientacion

: . N metodolégica de dichos documentos es Util para realizar estudios econémicos
lagunas en materia de investigacion, y proponer nuevos

. o en todo el mundo.
campos de investigacion.

Ademas de las actividades registradas en la base de datos PI-TAD, puede
encontrarse mas informacién sobre los logros relativos a esta recomendacion
en el Informe sobre el rendimiento de los programas en 2016 (documento

Estas recomendaciones fueron abordadas directamente por el | WO/PBC/26/2), en particular en el programa 16.
proyecto titulado “Proyecto sobre propiedad intelectual y
desarrollo socioeconémico” (Proyecto DA_35 37_01, que se
expone en el documento CDIP/5/7 Rev.) y por el proyecto
sobre propiedad intelectual y desarrollo socioeconémico —
Fase Il (Proyecto DA_35 37 _02).
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Recomendacion 42: Incrementar las medidas destinadas a garantizar una amplia participacion de la sociedad civil en general en las actividades de la
OMPI, de conformidad con sus criterios relativos a la admision y acreditacion de ONG, manteniendo el examen de esta cuestion.

Estrategias de ejecucion Logros

Los actuales procedimientos y requisitos vigentes para la
concesion de la condicion de observador de la OMPI a las
ONG y las OIG son conformes a la presente
recomendacion. El trAmite de examen previo a la
concesion de la condicion de observador a una
organizacion sirve a dos propdésitos: velar por la seriedad
y solvencia del solicitante y determinar la importancia de
sus actividades en lo que se refiere al campo de la PI; en
consecuencia, se entiende que es preciso seguir en esta
misma direccién. Por otra parte, en el caso de las
solicitudes presentadas por ONG, ha resultado
sumamente importante la costumbre de mantener
consultas con el Estado en cuestién, lo cual también
debera proseguirse para lograr que participen
organizaciones que sean afines a las actividades de la
OMPI y a las recomendaciones de la Agenda para el
Desarrollo. Mas alla de estos procedimientos de
acreditacion, la OMPI sigue identificando y favoreciendo
iniciativas que faciliten la participacion activa de los
observadores, y la sociedad civil en general, en sus
actividades.

Se celebraron numerosas consultas con organizaciones no gubernamentales (ONG)
y observadores de la sociedad civil en Ginebra y en el terreno para informar a las
partes interesadas pertinentes de la labor de la OMPI y recibir informacién de ellas
acerca de sus prioridades en lo que respecta a las cuestiones candentes de la PI.

En el bienio 2016/17 se mantuvieron consultas con:

AIPPI (Asociacion Internacional para la Proteccion de la Propiedad
Intelectual)

FICPI (Federacion Internacional de Abogados de Propiedad Intelectual)
AIPLA (American Intellectual Property Law Association)

IPO (Intellectual Property Owners Association)

13PM

Global IP Center/Chamber of Commerce

Industria de derecho de autor: AEPO-ARTIS, ARIPO, CISAC, UER, CPE,
EVA, FIM, ICMP, UIE, IFPI, IFRRO Latin Artis, NORCODE, SAA, Agrupacién
Internacional de Editores Cientificos, Técnicos y Médicos.

Federacion Internacional de la Industria del Medicamento (IFPMA)
Facultad de Administracion de la Universidad Bocconi (Milan)

Asociacion Alemana para la Proteccion de la Propiedad Intelectual (GRUR)

Ademas de las actividades registradas en la base de datos IP-TAD, puede
encontrarse mas informacion sobre los logros relativos a esta recomendacion en el
Informe sobre el rendimiento de los programas en 2016 (documento WO/PBC/26/2),
en particular en el programa 20.

[Fin del Anexo VIl y del documento]




