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2. Se invita al CDIP a examinar el
Anexo del presente documento.

[Sigue el Anexo]
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RECOMENDACIONES DE LA AGENDA PARA EL DESARROLLO 1y 5
PROPUESTA DE PROYECTO PRESENTADA POR LAS DELEGACIONES DEL BRASIL, EL
CANADA, INDONESIA, POLONIA'Y EL REINO UNIDO

DOCUMENTO DE PROYECTO

1. RESUMEN

Cddigo del proyecto DA 01 05 01

Titulo Herramientas para la presentacion de propuestas de proyecto
fructiferas de la Agenda para el Desarrollo

Recomendaciones de | Recomendacion 1: La asistencia técnica de la OMPI debera, entre
la Agenda para el otras cosas, estar orientada a potenciar el desarrollo y obedecer a
Desarrollo una demanda, ser transparente y tener en cuenta las prioridades y
necesidades especiales de los paises en desarrollo, especialmente
las de los PMA, asi como los distintos niveles de desarrollo de los
Estados miembros; ademas, las actividades deberan incluir su
calendario de ejecucion. A este respecto, el disefio, los mecanismos
de ejecucion y los procesos de evaluacién de los programas de
asistencia técnica deberan estar adaptados a cada pais.

Recomendacion 5: La OMPI publicara en su sitio web la informacion
general sobre todas las actividades de asistencia técnica y, a
peticion de los Estados miembros, proporcionara los detalles de
determinadas actividades, con el consentimiento de los Estados
miembros y los beneficiarios interesados para los cuales se haya
llevado a cabo la actividad en cuestion.

*Noétese que, una vez elaborados, el manual y los recursos
adicionales podrian apoyar la aplicacién de otras recomendaciones
de la Agenda para el Desarrollo (AD) al facilitar la elaboracion de
nuevas propuestas de proyecto de la AD.

Breve descripcion del | El proyecto propuesto tiene por objeto facilitar la elaboracion de
proyecto propuestas de proyecto para su examen por el CDIP y aumentar el
rigor de las propuestas iniciales que se presenten al CDIP.

Esto se conseguiria mediante la elaboracion y la difusion de un
manual y de recursos adicionales, que servirian de material de
referencia para los Estados miembros interesados en elaborar
nuevas propuestas de proyecto de la AD. El manual constaria de,
entre otros, los siguientes elementos: un proceso detallado por
etapas para seguir al elaborar una propuesta de proyecto; un
modelo comentado que contenga los componentes principales que
deberan ser incluidos y las directrices conexas; una lista de
contactos de la Secretaria de la OMPI disponibles para prestar
apoyo especifico a lo largo del proceso de desarrollo de las
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propuestas y una lista de las mejores practicas, en particular, los
errores frecuentes y la manera de evitarlos. Los recursos
adicionales comprenderian un catalogo de los proyectos pasados y
en curso de la AD con informacion adicional sobre cada uno y sus
evaluaciones, asi como material de formacion en linea, cuando
proceda. Una vez elaborados, el manual y los recursos adicionales
seran difundidos para maximizar su uso por parte de los Estados
miembros que deseen elaborar y presentar nuevas propuestas al
CDIP.

El proyecto propuesto puede contribuir a aumentar la base de
conocimientos sobre los elementos fundamentales de una
propuesta de proyecto fructifera de la AD; a impulsar el enfoque,
centrado en la demanda, de la aplicacion de las recomendaciones
de la AD al alentar a mas Estados miembros a presentar propuestas
de proyecto nuevas y completas; a acelerar o a simplificar la
aprobacién de nuevas propuestas por parte del CDIP, asi como a
aumentar a la postre la sostenibilidad de los proyectos de la AD

ejecutados.
Programa de Programa 8
ejecucion
Vinculos con otros Vinculos con todos los programas relacionados con las
programas recomendaciones de la AD, es decir, 1, 2, 3,4, 5, 6, 9, 10, 11, 14,
relacionados o 15, 16, 17, 30, 31y 32.
proyectos de la AD Vinculos con todos los proyectos de la AD aprobados?

Vinculos con los

resultados previstos | Resultado previsto 111.3: Integracion de la AD en la labor de la OMPI
en el presupuesto por

programas

Duracion del proyecto | 24 meses

Presupuesto del 210.000 francos suizos
proyecto

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Introduccién a la cuestion

A los fines de poner en préactica la mayor parte de las recomendaciones de la AD se aplica
un método orientado hacia la obtencién de resultados.? A este respecto, el examen y la
aprobacioén de la propuesta de proyecto por parte del Comité de Desarrollo y Propiedad

1 La lista de los proyectos de la Agenda para el Desarrollo aprobados puede consultarse en:
https://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/projects.html
2 OMPI, Agenda para el Desarrollo de la OMPI, https://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/, consultado el

15 de agosto de 2019.
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Intelectual (CDIP o Comité), es una de las maneras mas eficaces de garantizar que la
asistencia técnica de la OMPI "esté orientada a potenciar el desarrollo" y "obedezca a una
demanda", y que tenga en cuenta adecuadamente las "prioridades" y las "necesidades
especiales", asi como los "distintos niveles de desarrollo” de los Estados miembros (de
conformidad con la recomendacion 1 de la AD). Desde su creacion en 2007, el CDIP ha
aprobado ya 39 propuestas de proyecto (a finales de 2018) elaboradas y presentadas por
los Estados miembros interesados.® El Informe sobre el Examen Independiente de la
Aplicacion de las Recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo de 2016 tenia por
objeto reforzar esa préactica alentando a los Estados miembros a que, “a la vista de sus
necesidades nacionales, formulen propuestas de nuevos proyectos para la consideracion
del CDIP.” 4

Sin embargo, a veces es dificil para los Estados miembros encontrar fuentes de inspiracion
para nuevos proyectos de la AD y formular propuestas de proyecto sélidas. Ademas, suele
haber diferencias considerables entre las propuestas presentadas al Comité. El proceso que
va desde la concepcion de una propuesta hasta su presentacion final y su aprobacion
comprende numerosas etapas. Las mas problematicas suelen ser centrarse en las
necesidades de los miembros, identificar objetivos y etapas de ejecucion claros y trabajar
con la Secretaria de la OMPI para definir un presupuesto y un calendario de ejecucion.

Considerando, en primer lugar, la etapa inicial de este proceso, la naturaleza caracteristica
de la asistencia técnica de la OMPI de obedecer a una demanda explica la importancia de
definir con exactitud las necesidades y los objetivos de un Estado miembro. Inspirarse en los
proyectos, tanto concluidos como en curso, que han dado resultados favorece esa
demanda. Sin embargo, la informacion sobre proyectos anteriores de la AD disponible
actualmente en el sitio web de la OMPI es limitada o no es de facil acceso y no cuenta con
medios de busqueda intuitivos para consultar los proyectos. Teniendo en cuenta que los
recursos de la OMPI son limitados, para cubrir esa demanda es indispensable evitar las
duplicaciones e identificar sinergias entre los proyectos anteriores y las nuevas propuestas.
La puesta a disposicién de informacién adicional sobre los proyectos de la AD en un formato
directamente accesible y facil de utilizar permitiria ofrecer una visién mas clara del
"panorama de proyectos" existentes. El propoésito seria sefialar toda duplicacion, tanto de la
demanda como en relacidn con proyectos en curso, los efectos y las lecciones aprendidas
de evaluaciones pasadas.

En términos mas generales, suele haber propuestas de proyecto con una duracion muy
larga para poder abordar una cuestion muy amplia en un solo proyecto, lo que puede dar
lugar a propuestas vagas sin objetivos definidos o llevar a centrarse en cuestiones que no
son particularmente pertinentes para el CDIP. También es frecuente que las propuestas de
proyecto presentadas inicialmente al Comité sean consideradas incompletas y tengan que
volver a ser examinadas varias veces antes de ser aprobadas. Lo anterior es comprensible,
ya que la falta de coherencia en las normas y las expectativas impide que los Estados
miembros evallen de antemano si su propuesta retne todos los atributos esenciales

3 Informe del director general sobre la aplicacion de la Agenda para el Desarrollo (CDIP/23/2) parr. 58; OMPI,
Proyectos para la aplicacion de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo, https://www.wipo.int/ip-
development/es/agenda/projects.html, consultados el 15 de agosto de 2019.

4 “Informe sobre las Recomendaciones del Examen Independiente” (documento CDIP/19/3), pagina 5 del
Anexo | en referencia al documento CDIP/18/7.



https://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=431320
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necesarios para ser examinada por el Comité antes de su aprobacién. La inexistencia de un
proceso establecido para solicitar asesoramiento Util a la Secretaria supone también que la
mayoria de los Estados miembros solo recibe ayuda después de la primera presentacion de
la propuesta ante el Comité.

Pese a estas dificultades, todos los Estados miembros pueden reconocer la importancia de
presentar propuestas sélidas y rigurosas susceptibles de ser aprobadas rapidamente. El
proceso de examinar y volver a presentar propuestas incompletas o poco claras consume
tiempo y recursos de la Secretaria, de los promotores y del Comité. Ademas, el periodo de
seis meses que transcurre entre las reuniones del CDIP, los cambios constantes en el
entorno mundial y la evolucion de las cuestiones de desarrollo hacen que los proyectos que
deben volver a ser presentados varias veces corran el riesgo de perder relevancia y de
guedar obsoletos.

Légicamente, la recopilacion de directrices y mejores practicas les permitiria a los Estados
miembros entender mas claramente lo que constituye una propuesta de proyecto fructifera y
las etapas que abarca el proceso. Una mayor orientacion y ayuda podrian redundar a la
larga en el desarrollo de propuestas de proyecto mas especificas y pertinentes a la
aplicacion de las recomendaciones de la AD, que tengan mayores posibilidades de ser
aceptadas oportunamente por el CDIP y sean sostenibles a largo plazo.

2.2. Obijetivos

El proyecto propuesto tiene por objeto facilitar la elaboracion de propuestas de proyecto
para su examen por el CDIP, y aumentar el rigor inicial de las propuestas presentadas al
CDIP, gracias a:

a) Una mejor comprension de la metodologia, los desafios, las cuestiones y las mejores
practicas en relacion con la elaboracion de propuestas de proyecto de la AD;

b) La puesta a disposicion de informacion adicional y de mas facil acceso sobre los
proyectos finalizados y en curso de la AD, a fin de inspirar a los Estados miembros
interesados y ayudar a reforzar las sinergias entre la nueva demanda y los proyectos
existentes;

c) La elaboracién de un manual, traducido a todos los idiomas oficiales de las Naciones
Unidas, asi como de otros recursos Utiles como seminarios web o cursos de
ensefianza a distancia por Internet (segin proceda), para ayudar a los Estados
miembros a comprender mejor lo que constituye una propuesta de proyecto fructifera
y las etapas del proceso; y

d) La difusion del manual y de los recursos adicionales y el fomento de su uso por parte
de los Estados miembros, mediante actualizaciones en el sitio web de la OMPI,
talleres y otras actividades pertinentes.
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2.3 Estrategia de ejecucioén

Los objetivos del proyecto se alcanzaran mediante los siguientes productos y actividades
gue estaran basados en la metodologia de gestion de proyectos utilizada en la OMPI y en
plena consonancia con esta:

Producto 1 — Mayor comprension de la metodologia, los desafios, las cuestiones y las
mejores practicas relativos a la elaboracion y la gestion de proyectos de la AD.

Actividades:

a) Hacer uninventario de los modelos y recursos existentes sobre la elaboracién y la
gestion de proyectos de la AD, y organizar un taller con un grupo de directores de
proyecto, Estados miembros ex beneficiarios y evaluadores externos que hayan
evaluado proyectos de la AD, a fin de examinar la metodologia y las herramientas
existentes de gestion de proyectos de la AD (modelo o documento de propuesta de
proyecto, modelo de informe de actividades y de finalizacién de proyectos, informes
de autoevaluacién e informes de evaluacién externa), y formular recomendaciones
para posibles mejoras.

b) Mediante consultas con los Estados miembros y la Secretaria de la OMPI
(preferiblemente en linea), recopilar informacién sobre las causas comunes de toda
confusién, problema y cuestion que se planteen a los Estados miembros que desean
presentar propuestas de proyecto; los errores que suelen dar pie al rechazo de las
propuestas y sugerencias para evitarlos; asi como las mejores practicas o las
lecciones aprendidas por los Estados miembros que han presentado propuestas de
proyecto satisfactoriamente.

Producto 2 — Informacion exhaustiva sobre los proyectos finalizados y en curso de la
AD, disponible en un formato de facil uso y consulta.

Actividad: Utilizar y remplazar los cuadros de resumen disponibles actualmente en el sitio
web de la AD de la OMPI ®, crear y publicar en ese sitio web un catalogo de consulta en
linea de todos los proyectos pasados y en curso de la AD con informacién adicional sobre
cada proyecto y una referencia a los paises beneficiarios (cuando proceda), las principales
actividades y productos del proyecto, las fechas de inicio y conclusion de la ejecucion, los
efectos y logros, asi como informes sobre la marcha de las actividades del proyecto,
informes de evaluacién y las recomendaciones.

Producto 3 — Elaboracion de un manual y otros materiales de referencia para que los
Estados miembros tengan una mayor comprension de lo que constituye una
propuesta de proyecto fructiferay de las etapas que abarca el proceso.

Actividades:

a) Redactar y publicar un manual compuesto por, entre otros, los siguientes elementos
y segun sea pertinente:

— un enlace al catdlogo de consulta en linea de los proyectos finalizados y en curso
de la AD, creado y publicado en el marco del Producto 2;

5 OMPI, Proyectos para la aplicacion de las recomendaciones de la Agenda para el Desarrollo,
https://www.wipo.int/ip-development/es/agenda/projects.html, consultado el 15 de agosto de 2019.
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b)

d)

Producto 4 — Difusion del manual y fomento del uso de los recursos adicionales.

Actividades:

a)

b)

No se seleccionaran individualmente paises piloto para este proyecto. Sin embargo, se
promovera la participacion de los Estados miembros en ciertas etapas (p. €j. como parte de
las actividades a) y b) en el marco del Producto 1). Ademas, una vez finalizados, el manual y
los recursos adicionales redundaran en beneficio de todos los Estados miembros.

— un proceso detallado por etapas que debera seguirse al elaborar una propuesta
de proyecto;

— un modelo integral comentado sobre los componentes principales que deberan
ser incluidos en una propuesta de proyecto y las directrices conexas, como la
manera de delimitar el alcance de una propuesta de proyecto (p.ej. abordando
cuestiones amplias mediante un planteamiento en varias etapas) y cdmo
identificar las recomendaciones pertinentes de la AD;

— una lista de contactos de la Secretaria de la OMPI, en particular, posibles
directores de proyecto (cuando proceda) que estén disponibles para proporcionar
apoyo especifico a lo largo del proceso de elaboracion de la propuesta, asi como
informacion especifica a los proyectos como el presupuesto y el calendario; y

— una lista de mejores practicas y de preguntas y respuestas, p. €j., sobre los
problemas comunes y la manera de superarlos, asi como sobre la manera de
obtener apoyo para una propuesta de proyecto (identificando los partidarios
clave, limitando la oposiciéon que pueda afrontar la propuesta y precisando las
etapas principales del proceso de elaboracién cuando deban celebrarse
consultas de los Estados miembros a fin de obtener apoyo para la propuesta,
entre otros).

Traducir el manual a todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas.

Organizar seminarios web para los Estados miembros interesados que lo soliciten,
mediante los cuales la Secretaria brindaria orientacién sobre la manera de elaborar y
de ejecutar un proyecto de la AD.

En coordinacion con la Academia de la OMPI, elaborar un curso béasico de
ensefianza a distancia sobre la AD de la OMPI y la gestion basica de proyectos, que
estaria a disposicién de los Estados miembros, los directores de proyecto y las
personas encargadas de la coordinacién en los paises.

Actualizar el sitio web de la OMPI para facilitar el acceso al manual y a los recursos
adicionales, y aumentar su visibilidad (en particular, del catalogo de consulta en
linea).

Organizar talleres u otras actividades (de preferencia en linea y cuando sea
necesario) e incluir la promocion del manual y de los recursos adicionales en las
actividades en curso de la Oficina Internacional y de las Oficinas Regionales en la
sede, de manera que se fomente el uso del manual y de los recursos adicionales.
Brindar apoyo a los Estados miembros interesados en elaborar nuevas propuestas
de proyecto de la AD.
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2.4 Posibles riesgos y medidas paliativas

Riesgo 1: El proyecto depende en parte de la voluntad de los Estados miembros de
compartir sus opiniones y experiencias relativas al desarrollo y a la aprobacion de las

propuestas de proyecto de la AD.

Mitigacion 1: El director de proyecto llevara a cabo consultas pormenorizadas y, cuando
proceda, solicitara la participacion de las partes consultadas en la elaboracion del manual y
de los recursos adicionales. Cabe sefialar que la participacion de los Estados miembros y la
informacion que estos proporcionen contribuiran a que el manual y los recursos adicionales
sean mas adaptados a sus necesidades concretas.

Riesgo 2: Los Estados miembros podrian no estar interesados en el manual ni en los
recursos adicionales y quizas prefieran seguir sus propios procesos.

Mitigacion 2: Al difundir el manual y los recursos adicionales, el director de proyecto hara
énfasis en los beneficios de seguir sus directrices y en cémo ello influiria en las posibilidades
de aceptacién de una propuesta y de su ejecucién de manera sostenible.

3 SUPERVISION Y EVALUACION

3.1. Calendario de supervision del proyecto

El proyecto se revisara una vez al afio y se presentara al CDIP un informe de situacion. Al
final del proyecto, se efectuara una evaluacion independiente y se presentara el informe

correspondiente al CDIP.

3.2. Evaluacion interna del proyecto

Productos del proyecto

Indicadores de realizacion satisfactoria (indicadores de
productos)

1 Mayor comprension de la
metodologia, los desafios, las
cuestiones y las mejores practicas
relativos a la elaboracion y la
gestion de proyectos de la AD.

Se ha finalizado una primera version del inventario y se
ha informado sobre los efectos del taller y de las
consultas en el plazo de nueve meses a partir del inicio
del proyecto.

2. Informacion exhaustiva
sobre los proyectos finalizados y
en curso de la AD disponibles en
un formato de facil uso y consulta.

Un catalogo de consulta en linea de todos los
proyectos finalizados y en curso de la AD ha sido
creado y ha sido publicado en el sitio web de la AD de
OMPI en los primeros tres meses del segundo afio del
inicio del proyecto.

3. Elaboracion de un manual
escrito y de material de referencia
para que los Estados miembros
tengan una mayor comprension de
lo que constituye una propuesta de
proyecto fructifera y las etapas
gue abarca el proceso.

— Un primer borrador del manual para la elaboracion
de propuestas de proyecto de la AD ha sido creado
en los primeros tres meses del segundo afio del
proyecto y ha sido traducido a todas las lenguas
oficiales de las Naciones Unidas en el plazo de seis
meses del segundo afio del proyecto.
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— En funcién de la demanda, se ha celebrado al
menos un seminario web sobre la manera de
elaborar y de ejecutar un proyecto de la AD en el
segundo afio del proyecto.

— Se ha elaborado un curso bésico de ensefianza a
distancia sobre la AD de la OMPI y la gesti6n
bésica de proyectos en los primeros seis meses del
segundo afio del proyecto.

4. Difusién del manual y
fomento del uso de los recursos
adicionales.

— Enlos primeros nueve meses del segundo afio del
proyecto se habra actualizado el sitio web de la
OMPI para aumentar el acceso al manual y a los
recursos adicionales asi como su visibilidad.

— La Oficina Internacional y las Oficinas Regionales
en la sede han incluido en el segundo afio del
proyecto la promocién del manual y de los recursos
adicionales en sus actividades en curso.

— Las péaginas web del manual y del catalogo han
sido visitadas al menos 40 veces dentro del primer
afio en que estan disponibles en el sitio web de la
AD de la OMPI.

Objetivo del proyecto

Indicadores de consecucion satisfactoria del objetivo
del proyecto (indicadores de efectos)

Facilitar la elaboracion de
propuestas de proyecto de los
Estados miembros para su
examen por el CDIP y aumentar el
rigor de las propuestas
presentadas inicialmente al CDIP

— Las péaginas web del manual y del catalogo han
sido visitadas al menos 40 veces dentro del primer
afio en que estan disponibles en el sitio web de la
AD de la OMPI.

— Al'menos un 50 % de los Estados miembros que
presentaron propuestas de proyecto para su
examen por el CDIP dentro de los dos primeros
afos desde que estan disponibles el manual y los
recursos adicionales, han indicado que esas
herramientas les han ayudado a lo largo del
proceso de elaboracion de la propuesta.

— Al menos un 50 % de las personas que participaron
en un seminario web (de haber tenido lugar) o que
participaron en el curso de ensefianza a distancia
indicaron que tienen un mayor conocimiento sobre
la elaboracion y la gestién de proyectos de la AD.
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Productos del proyecto

2020

2021

Total

De personal

No relativos
a personal

De personal

personal

No relativos a

Producto 1 — Mayor comprensién de la metodologia,
los desafios, las cuestiones y las mejores practicas
relativos a la elaboracion y la gestién de proyectos de
la AD:

e Hacer un inventario de los recursos existentes en
materia de elaboracion y gestion de proyectos de
la AD y organizar un taller para examinar la
metodologia y las herramientas existentes de
gestiéon de proyectos de la AD

¢ Recabar informacion sobre los problemas, las
cuestiones y las mejores practicas con base en
practicas anteriores en materia de elaboracion o
proposicién de proyectos de la AD

40.000

10.000

40.000

10.000

Producto 2 — Informacién exhaustiva sobre los
proyectos finalizados y en curso de la AD disponibles
en un formato de facil uso y consulta:

¢ Elaborar un catélogo de consulta en linea

50.000

50.000

Producto 3 — Elaborar un manual y otros materiales de
referencia (cuando sea pertinente) para que los
Estados miembros tengan una mayor comprensién de
lo que constituye una propuesta de proyecto fructifera
y de las etapas que abarca el proceso:

e Elaborar un manual en todos los idiomas oficiales
de las Naciones Unidas

50.000

50.000
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e Organizar seminarios web previa solicitud & - - -
e Organizar un curso de ensefianza a distancia - 50.000 50.000
Producto 4 — Difusion del manual y fomento del uso
de los recursos adicionales:
e Actualizar el sitio web de la OMPI 7 ) ) )
e Promover el manual y los recursos adicionales e - - -
integrarlos en las actividades de divulgacion 8
Evaluacion - 10.000 10.000
Total relativo a personal ° - - -
Total no relativo a personal 100.000 110.000
Total 210.000

6

asumido y se vera reflejado en el presupuesto de la Division de Coordinacién de la Agenda para el Desarrollo (DACD).
Los costos relacionados con este producto (de haberlos) seran cubiertos por el presupuesto de las divisiones pertinentes.

7
8

asumido y se vera reflejado en el presupuesto de la Division de Coordinacién de la Agenda para el Desarrollo (DACD).

9

No hay estimacién de costos para esta actividad durante la ejecucién del proyecto. Sin embargo, cualquier costo futuro relacionado con esta actividad (si ha sido solicitada) sera

No hay estimacién de costos para esta actividad durante la ejecucion del proyecto. Sin embargo, cualquier costo futuro relacionado con esta actividad (si ha sido solicitada) sera

El personal dedicado a coordinar la labor relacionada con el proyecto provendra de la DACD.
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5. RECURSOS TOTALES EN FUNCION DE LOS RESULTADOS (EN FRANCOS SUIZOS)
(Francos suizos)
Actividades Viajes, formacién y subvenciones Servicios contractuales Total
Misiones del | Viajes de Subvenciones | Conferencias | Publicaciones | Servicios Otros
personal terceros para contractuales | servicios
formacion y individuales contractuales
viajes
Hacer un inventario de - 15.000 - - - 15.000 10.000 40.000
los recursos existentes
y organizar un taller
para revisar la
metodologia
Recabar informacion - - - - - 10.000 10.000
con base en practicas
anteriores en materia
de elaboracion o
proposicién de
proyectos de la AD
Elaborar un catalogo de - - - - - 50.000 50.000
consulta en linea
Elaborar un manual en - - - - 15.000 10.000 25.000 50.000
todos los idiomas
oficiales de las
Naciones Unidas
Organizar un curso de - - - - - 50.000 - 50.000
ensefianza a distancia
Evaluacion - - - - - 10.000 - 10.000
Total 15.000 15.000 145.000 35.000 210.000
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6. CALENDARIO DE EJECUCION

Trimestres

Actividades 2020 2021

1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°
Hacer un inventario de los modelos y los recursos existentes sobre la elaboracion X X X
y la gestion de proyectos de la AD y organizar un taller para examinar la
metodologia y las herramientas existentes de gestién de proyectos de la AD y
formular recomendaciones para posibles mejoras

Recabar informacion sobre las causas comunes de toda confusion, problema y
cuestion que se planteen a los Estados miembros que desean presentar X X
propuestas de proyecto; los errores que suelen dar pie al rechazo de una
propuesta y sugerencias para evitarlos; asi como las mejores practicas o las
lecciones aprendidas por los Estados miembros que han presentado propuestas
de proyecto satisfactoriamente.

Crear y publicar en el sitio web de la OMPI un catalogo en linea de consulta de
todos los proyectos pasados y en curso de la AD X X X X

Elaborar un manual

Traducir el manual a todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas X

Organizar un curso basico de ensefianza a distancia sobre la AD de la OMPI y
gestion basica de proyectos X X X

Actualizar el sitio web de la OMPI para facilitar el acceso al manual y a los X X
recursos adicionales asi como aumentar su visibilidad

Organizar seminarios web para los Estados miembros interesados que lo soliciten, X
para brindar orientacion sobre la manera de elaborar y ejecutar un proyecto de la
AD 10

10 Esta actividad realizada en funcion de la demanda y a peticion de los Estados miembros continuara después de la ejecucion del proyecto.
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Organizar talleres y otras actividades e incluir la promocién del manual y de los

X X
recursos adicionales en las actividades en curso de la Oficina Internacional y de

las Oficinas Regionales en la sede'!

Evaluacion del proyecto X

11

Esta actividad continuara después de la ejecucién del proyecto.

[Fin del Anexo y del documento]
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