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Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP)


Vingt-quatrième session
Genève, 18 – 22 novembre 2019



PROPOSITION DE PROJET SUR L’UTILISATION DES INVENTIONS DU DOMAINE PUBLIC

[bookmark: Prepared]établie par le Secrétariat




1. L’annexe du présent document contient une proposition de projet sur l’utilisation des inventions du domaine public.  Cette proposition s’appuie sur les résultats du projet relatif à l’utilisation de l’information figurant dans le domaine public aux fins du développement économique (document CDIP/16/4 Rev.), notamment le Guide sur l’utilisation des inventions du domaine public.

2. La possibilité de mettre en œuvre cette nouvelle proposition de projet est née dans le cadre des discussions sur le Rapport d’achèvement du projet sur l’utilisation de l’information figurant dans le domaine public aux fins du développement économique (document CDIP/24/3) durant la vingt-quatrième session du Comité du développement et de la propriété intellectuelle (CDIP).

3. Le CDIP est invité à examiner l’annexe du présent document.




[L’annexe suit]
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RECOMMANDATIONS NOS 16 ET 20 DU PLAN D’ACTION POUR LE DÉVELOPPEMENT

DESCRIPTIF DU PROJET

	
1. RÉSUMÉ


	Cote du projet
	DA_16_20_04


	Titre
	Utilisation des inventions du domaine public


	Recommandation(s) du Plan d’action pour le développement
	Recommandation n° 16 : Prendre en considération la préservation du domaine public dans l’élaboration des normes à l’OMPI et approfondir l’analyse des conséquences et des avantages d’un domaine public riche et accessible.

Recommandation n° 20 : Prendre en considération la préservation du domaine public dans l’élaboration des normes à l’OMPI et approfondir l’analyse des conséquences et des avantages d’un domaine public riche et accessible.


	Brève description du projet
	Le projet proposé s’appuie sur les résultats du projet du Plan d’action pour le développement relatif à l’utilisation de l’information figurant dans le domaine public aux fins du développement économique et les activités de programme en cours visant à créer et renforcer des centres d’appui à la technologie et à l’innovation (CATI).

Le projet vise à renforcer les capacités des CATI en ce qui concerne la fourniture de services relatifs à l’utilisation des inventions du domaine public.  L’objectif est de donner au personnel des CATI, aux chercheurs et aux entrepreneurs des moyens supplémentaires et de les aider à acquérir les compétences nécessaires pour qu’ils puissent utiliser les inventions du domaine public, compte tenu des besoins et de la situation dans les pays en développement.


	Programme dont relève la mise en œuvre du projet
	14

	Liens avec d’autres programmes/projets du Plan d’action pour le développement
	Programme 9

Projets : DA_8_01, DA_8_02, DA_19_30_31, DA_16_20_01 et DA_16_20_02;  DA_16_20_03


	Liens avec les résultats escomptés dans le programme et budget
	Résultat escompté III.2 : Renforcement des capacités en matière de ressources humaines pour pouvoir répondre aux nombreuses exigences en ce qui concerne l’utilisation efficace de la propriété intellectuelle au service du développement dans les pays en développement, les PMA et les pays en transition.

Résultat escompté IV.2 : Amélioration de l’accessibilité et de l’utilisation de l’information en matière de propriété intellectuelle par les institutions compétentes et le public afin de promouvoir l’innovation et la créativité.


	Durée du projet
	24 mois


	
Budget du projet
	
Budget total : 80 000 francs suisses (dépenses autres que les dépenses de personnel)




	
2. DESCRIPTION DU PROJET


	
2.1. Objectif


	
Le projet vise à renforcer les capacités des CATI en ce qui concerne la fourniture de services relatifs à l’utilisation des inventions du domaine public.


	
2.2. Stratégie de mise en œuvre


	
La mise en œuvre du projet comprend trois phases :

A. l’élaboration d’une série de manuels présentant les notions fondamentales et les différentes étapes qui sous-tendent l’utilisation des inventions du domaine public, comme indiqué dans le Guide sur l’utilisation des inventions du domaine public.  Ces manuels porteront sur les quatre phases du développement de nouveaux produits ou services, à savoir la conception, les essais, le lancement et la phase post-lancement, et comprendront des outils tels que des tableaux et des modèles, assortis d’orientations pour pouvoir utiliser efficacement chaque outil;

B. l’élaboration de nouveau matériel de formation pour les CATI, fondé sur les manuels relatifs à l’utilisation des inventions du domaine public.  Ce matériel de formation comprendra des exposés et des exercices pratiques;

C. l’organisation de séminaires de formation s’appuyant sur le nouveau matériel de formation.  Ces séminaires de formation serviront à tester les manuels et le matériel de formation, en donnant un aperçu des besoins et de la situation dans les pays en développement.


	
2.3. Risques potentiels et mesures d’atténuation


	
Risque : capacité insuffisante du personnel des CATI de comprendre et d’utiliser efficacement les informations contenues dans les manuels.

Stratégie d’atténuation : les manuels seront adaptés aux capacités du personnel des CATI telles qu’elles auront été évaluées.

Risque : niveau de maturité insuffisant des CATI pour développer et offrir des services relatifs à l’utilisation des inventions du domaine public.

Stratégie d’atténuation : les CATI ayant un niveau de maturité suffisant seront retenus pour participer à ce projet.





	
3. EXAMEN ET ÉVALUATION

	
3.1 Calendrier d’examen du projet

Un rapport sur l’état d’avancement du projet sera présenté chaque année au CDIP pour examen.

Une auto-évaluation finale sera effectuée après l’achèvement du projet et soumise au CDIP.


	
3.2 Auto-évaluation du projet


	Résultats du projet
	Indicateurs d’exécution (Indicateurs de résultats)


	
Manuels portant sur les quatre phases du développement de nouveaux produits ou services

	
Manuels élaborés d’ici le 30 septembre 2020

	
Matériel de formation pour les CATI 
	
Matériel de formation élaboré d’ici le 31 mars 2021


	
Séminaires de formation s’appuyant sur le nouveau matériel de formation

	
Pourcentage de participants indiquant que la formation a amélioré leurs connaissances et leurs compétences en ce qui concerne l’utilisation des inventions du domaine public (objectif : 70%).


	Objectifs du projet
	Indicateurs de réussite dans la réalisation des objectifs du projet (indicateurs de réussite)


	
Renforcer les capacités des CATI en ce qui concerne la fourniture de services relatifs à l’utilisation des inventions du domaine public.

	
Pourcentage de CATI ayant participé aux séminaires de formation s’appuyant sur le nouveau matériel de formation indiquant qu’ils ont soit i) lancé de nouveaux services d’assistance et de conseil en gestion de la propriété intellectuelle – commercialisation ou ii) renforcé des services existants d’assistance et de conseil en gestion de la propriété intellectuelle – commercialisation (objectif : 30%).
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4.	CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE

	Activité
	2020
	2021

	Trimestres
	1er 
	2e
	3e
	4e
	1er
	2e
	3e
	4e

	Manuels

	x
	x
	x
	
	
	
	
	

	Matériel de formation

	
	
	
	x
	x
	
	
	

	Séminaires de formation

	
	
	
	
	
	x
	x
	x




5.  RESSOURCES TOTALES PAR RÉSULTAT


	Résultats du projet
	2020
	2021
	Total

	 
	Personnel
	Autres
	Personnel
	Autres
	 

	Manuels

	-
	40 000
	-
	-
	40 000

	Matériel de formation

	-
	10 000
	-
	10 000
	20 000

	Séminaires de formation

	-
	-
	-
	20 000
	20 000

	Total

	-
	50 000
	-
	30 000
	80 000



DÉPENSES AUTRES QUE LES DÉPENSES DE PERSONNEL PAR CATÉGORIE DE COÛT

	
	(en francs suisses)

	Activités
	Voyages, formations et indemnités
	Services contractuels
	Total

	
	Missions de fonctionnaires
	Voyages de tiers
	Formations et indemnités de voyage connexes
	Conférences
	Publications
	Services contractuels de personnes
	Autres services contractuels
	

	Manuels

	-
	-
	-
	-
	-
	35 000
	5 000
	40 000

	Matériel de formation

	-
	-
	-
	-
	-
	20 000
	-
	20 000

	Séminaires de formation

	4 000
	10 000
	-
	6 000
	-
	-
	-
	20 000

	Total

	4 000
	10 000
	-
	6 000
	-
	55 000
	5 000
	80 000






[Fin de l’annexe et du document]
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